

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř**“ (dále jen „**VZ**“), kterou zahájil zadavatel Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „**zadavatel**“), formou užšího řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 19. 5. 2025 na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.pvs.cz/contract_display_672.html. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel na základě dotazu doručeného dne 27. 1. 2026.

Znění dotazu č. 1

V souladu s § 98 zákona o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ), a v návaznosti na Zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce Vás tímto žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádáme o vysvětlení, resp. změnu ustanovení týkajícího se předpokládané doby plnění, která je ve smlouvě o dílo dle čl. 4 odst. 4.4 stanovena na 84 kalendářních týdnů od zahájení prací.

Na základě našich odborných zkušeností s realizací obdobných stavebních zakázek obdobného rozsahu i technické náročnosti se domníváme, že takto stanovená lhůta není přiměřená, realistická ani dostatečná k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. Doba plnění, jak je definována, neodráží skutečnou náročnost přípravných, technologických, realizačních ani zkušebních postupů, které jsou s provedením zakázky v daném rozsahu spjaty.

Po důkladném posouzení zadávací dokumentace a po vyhodnocení jednotlivých etap realizace se domníváme, že reálně proveditelná doba plnění se v závislosti na skutečném harmonogramu pohybuje v rozmezí 130-156 týdnů.

Pokud bude zadavatel trvat na uvedené délce, dovolujeme si upozornit, že nabídková cena účastníka bude muset reflektovat podmínky takto urychleného harmonogramu. Účastník bude nucen zvážit kalkulaci dodatečných vícenákladů na vícesměnný provoz (včetně

act legal main offices

Amsterdam
Belgrade
Bratislava
Bucharest
Budapest
Frankfurt
Madrid
Milan
Paris
Prague
Sofia
Vienna
Warsaw

nočního), které by znamenaly mj. zvýšený počet pracovních týmů a značné navýšení nabídkové ceny v řádech vyšších desítek procent.

Žádáme Vás proto o prodloužení stanovené doby plnění, popřípadě o její detailnější zdůvodnění, zejména s ohledem na to, jaká kritéria a podklady byly použity pro stanovení lhůty 84 týdnů?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel opětovně přezkoumal uvedený požadavek zadávací dokumentace a konstatuje, že uvedená doba realizace zohledňuje veškeré aspekty realizace předmětu veřejné zakázky.

Dle uveřejněné projektové dokumentace je předpokládána souběžná výstavba nové biologické linky a nového kalového hospodářství. Zadavatelem stanovená doba plnění v délce 84 týdnů toto zohledňuje, počítá - viz návrhový harmonogram výstavby, který je přílohou B.4b projektové dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

S ohledem na výše uvedené zadavatel setrvává na požadavku doby plnění v délce 84 týdnů.

V Praze dne 30. 1. 2026

za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s.

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci