Fáze výstavby navržené dle přílohy E.3 ZOV – doba výstavby 1 rok
	Fáze
výstavby
	
	Doba výstavby

	1.
	Příprava a zařízení staveniště (povolení, sejmutí ornice, kácení, staveništní komunikace, vytýčení IS apod.)
	1 měsíc

	2.
	Výstavba dosazovacích nádrží (SO 11) a úpravy SO 01, výstavba čerpací stanice (SO 02) a šnekové čerpací stanice (SO 03) a souvisejících objektů
	4 měsíce

	3.
	rekonstrukce 2. aktivační linky (SO 07) a hrubého předčištění (SO 04), výstavba rozdělovacího objektu SO 05 a souvisejících objektů
	3 měsíce

	4.
	rekonstrukce 1. aktivační linky (SO 07), odstavení z provozu SO 06 a jejich přebudování na regenerační nádrže, výstavba nového měrného objektu (SO 14)
	2,5 měsíce

	5.
	Dokončení stavby – potrubní trasy (SO 17 a SO 19), ele části (SO 21, SO 22, SO 23), zpevněných a nezpevněných ploch (SO 20 a SO 16) a oplocení (SO 24) a rekonstrukce výústního objektu (SO 25) 
	1,5 měsíce

	
	Zkušební provoz
	12 měsíců

	
	
	12 měsíců +12 měsíců





