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ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Zasady organizace vystavby popsané v nasledujicim textu jsou graficky zndzornény na situaci ZOV,
pfiloha Souhrnné technické zpravy B ¢. 01.1.

Uvod

Stavajici vodni linka UCOV (dale jen SVL) je soucasti komplexu Ustfedni &istirny odpadnich vod
v méstské Casti Praha — Bubene¢ na Cisarfském ostrové a jeji modernizace a rekonstrukce bude
realizovand vlastnikem prazské vodohospodarské infrastruktury hlavnim meéstem Prahou (ddle jen
HMP) jako stavba ¢&. 6963 "Celkova prestavba a rozsifeni UCOV na Cisaiském ostrové, etapa 0002 -
stavajici vodni linka (SVL)".

Pozemky ve vlastnictvi HMIP, na kterych se nachdzi aredl UCOV Praha, jsou Gzemnim pldnu uréeny
pro potreby Cistirny (TVV — technické vybaveni, vodni hospodatstvi). Celd zajmova oblast je vedena v
Uzemnim planu jako zéplavové Uzemi (ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb.- vodni zdkon — v platném
znéni). Uzemi ma charakter zastavéného priimyslového arealu.

V ramci stavby bude provedena rekonstrukce a modernizace vécné a Uzemné vymezeného souboru
stavebnich objektl a provoznich soubor( SVL pfi jejim Uplném odstaveni z provozu, pFicemz u
ostatnich ¢asti UCOV musi byt zajistén jejich plny provoz. Organizaéni zajiténi realizace SVL musi
tuto povinnost v plném rozsahu respektovat.

Zhotovitel bude prebirat SVL ve stavu kompletniho odstaveni. Pfipadné znovu uvedeni SVL do
provozu po jejim odstaveni, je velice nakladnou a technicky narocnou operaci, ktera se
nepredpoklada.

Pozemky pro realizaci SVL budou po dobu stavby poskytnuty formou vypljcky zhotoviteli stavby,
pficemz smlouva o vypUjcce musi byt mezi odborem hospodareni s majetkem HMP a Zhotovitelem
uzaviena nejpozdéji mésic pred zahdjenim stavby (prevzeti stavenisté Zhotovitelem).

a) Vymezeni stavenisté:

Hranice staveni§té SVL se nachdzi uvniti aredlu UCOV a z&asti prirozené reflektuje stavajici aredl SVL a
je déle vymezeno pomoci vrcholovych bodl polygonu se stanovenymi soufadnicemi systému JTSK.
Vytyceni bodU je zobrazeno v ptiloze 01.4. VytyCovaci vykres bodU stavenisté.

V prlibéhu vystavby nastanou ¢asové a mistné omezené, etapové Upravy zaborl pro stavenisté.
Vymezeni stavenisté je dano tfemi rozdilnymi ¢astmi. Zabory jsou definovany jako:

¢ Hlavni stavenisté — jehoZ obvod se po celou dobu stavby nebude ménit.
¢ Docasné lokalni zabory — navazuji na hlavni stavenisté, oznacené v situaci ZOV jako L

e Etapové hranice stavenisté — mimo oblast hl. stavenisté, oznacené v situaci ZOV jako EHS

V ramci lokalnich zabor( budou feseny Upravy a uloZeni inZenyrskych siti, etapové hranice stavenisté
fesi zabor rozsahlejSich zpevnénych ploch (detailnéji nize). Oba tyto zdbory se nachdzeji mimo obvod
hlavniho stavenisté.

Pro vSechny tyto zdbory plati soufadny systém JTSK. Zhotovitel ma povinnost na stavenisti zfidit a
bude udrzovat pevnou geodetickou sit (véetné jeji ochrany) o hustoté min. 6 bodu.
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Mimo hlavni stavenisté jsou v oploceném aredlu UCOV objekty, které nejsou soucasti rekonstrukce
SVL, budou v pribéhu stavby uzivany a musi byt k nim byt po celou dobu stavby zajiStén pristup,
resp. prijezd. Témito objekty (vyznacenymi v situaci ZOV) jsou:

e Energocentrum

¢ Kalové a plynové hospodarstvi
¢ Mistrovna

e Staré a nové dilny

e Deratizace

e Sklady (hoflavin, plyn()
Pro stanoveni podminek pfistupu na stavenisté SVL a soubéh jeji stavby s normalnim provozem
ostatnich ¢asti UCOV bude nezbytné uzaviit Smlouvu o souéinnosti mezi Provozovatelem UCOV
Prazskymi vodovody kanalizacemi a.s. a vybranym Zhotovitelem stavby za Uucasti spravce
vodohospodarského infrastrukturniho majetku hlavniho mésta Prahy Praziské vodohospodarské
spolecnosti a.s.

Docasné lokalni zabory mimo hlavni stavenisté (L)

V rozsahu rekonstrukce SVL se realizuji urcité stavebni prace, které si vyzadaji ¢asové a mistné
omezené zabory. Po dokonceni praci se uvede zabor do plvodniho stavu bez ohledu na probihajici
prace na hlavnim stavenisti. Jde pfevazné o Upravu ¢i poloZeni inZzenyrskych siti.

Jedna se o samostatné lokalni zabory stavenisté:

L1. PoloZeni kabelové trasy v Useku od stavajiciho natokového Zlabu do PTS2 (E3) zapadné od
provozni budovy pro zokruhovani kabelové sité, délka 70 m — prfedpokladand doba trvani 1 mésic.
Zabor pro pokladku kabelové trasy musi byt fesen tak, aby neznemoznil pristup a pfijezd vozidel ze
dvora (zpevnéna plocha zapadné od provozni budovy) k provozni budové a ani otaceni nakladnich
vozidel (souprav s kontejnery technologickych odpad() na plose dvora. Bude feSeno rozdélenim
vykopu na polovinu.

L2. PoloZeni potrubi fugatu ze zahusténi od odstredivkarny B11 smérem k objektu B2 (,hfibek”).
Délka 120 m — predpokladana doba trvani praci 2 mésice. Vlastni napojeni u haly odstredivek je
soucasti samostatné investice realizované PVS (D3) mimo rozsah stavby SVL.

Trasa potrubi fugdtu je navrzena mimo instala¢ni kanal vyhnivacich nadrzi (VN), tedy uloZzenim do
zemé. Potrubi prochazi pouze objektem hfibku.

L3. PolozZeni potrubi fugatu z objektu B2 (,hfibek”) podél Energocentra v délce 95 m. Zabor pro
potrubi fugatu je navrZen podél objektu biometanu (samostatna akce) a je s touto akci koordinovan.
U tohoto lokdlniho zaboru je navrieno jeho etapové rozdélni na dvé ¢asti (L3a, L3b), které je patrné
ze Situace ZOV. Predpokladana doba trvani praci 2 mésice.

L4. PoloZeni potrubi tlakového vzduchu v prostoru kolem budouciho objektu biometanu a podél
Energocentra, délka 115 m, potrubi pfebyte¢ného kalu o délce 43 m a dvojice potrubi prebytecného
kalu o délce 13 m vcetné proplachovaci Sachty. Zabor pro potrubi prebyte¢ného kalu a potrubi
tlakového vzduchu je navrien podél objektu biometanu (samostatna akce) a je stouto akci
koordinovan. V ramci realizace tohoto zdboru musi byt docasné demontovdna stdvajici oploceni u
budovy sklad(l a tento zdbor musi ¢asové pfimo navazovat na zabor EHS7 (detailni popis ¢asové
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koordinace téchto dvou docasnych zaborl viz EHS7). tohoto lokalniho zaboru je navrieno jeho
etapové rozdélni na dvé ¢asti (L4a, L4b), které je patrné ze Situace ZOV. Predpokladana doba trvani 2
mésice.

L5. Spolecna kabelova trasa z Energocentra (E1) za budovami dilen a deratizace (délka 185 m),
poloZeni spole¢né kabelové trasy pro prelozku kabelu VN 22kV pro MVE Podbaba a kabelu VN 22kV a
optického kabelu mezi EGC a PTS1 (délka 185 m), polozeni provizornich prelozek (vodovod a
kanalizace) pro provozované objekty (budovy dilen a deratizace) - predpokladdana doba trvani 3
mésice.

Zabor pro spole¢nou kabelovou trasu za budovami dilen a deratizace musi byt realizovan vécné a v
Case tak, aby stavbou nedoslo k soubéhu souc¢asného znemoznéni pfistupu/prijezdu k objektlim dilen
a deratizace béznym zptsobem, tj. z jihu po aredlové komunikaci, a zaroven i provizornim zplsobem,
tj. ze severu po navrzené provizorni komunikaci. Zabor L5 bude proveden pfed uzavienim béziného
pfijezdu k objektliim (tzn. jizné po aredlové komunikaci, kterd bude po zahajeni stavby zaclenéna do
hlavniho zaboru stavenisté a pristup z této strany bude znemoznén). Spolecna kabelova trasa bude
realizovana v soubéhu s provadénim provizorni komunikace (viz ¢ast e) odstavec Provizorni
komunikace za dilnami a budovou deratizace).

L6. PoloZeni potrubi fugatu od rozdélovaci komory u nové mokré jimky kalu smérem
k usazovacim nadrzim, délka 150 m, poloZeni spolecné kabelové trasy pro prelozku kabelu VN 22kV
pro MVE Podbaba a kabelu VN 22kV a optického kabelu mezi EGC a PTS1 (délka 20 m), poloZeni
provizornich preloZek (vodovod a kanalizace) pro provozované objekty (budovy dilen a deratizace) -
predpokladana doba trvani 2 mésice.

Zabor pro potrubi fugadtu neznemozni pfistup a prijezd vozidel (cisternovych nakladnich vozl)
dovazejicich tekuté odpady na vypustni mista nové mokré jimky B6 (dle situace ZOV B9). Tyto
nakladni vozy nebudou sice moci po dobu realizace tohoto lokalniho zaboru vyuzZivat komunikace
severné od Energocentra, ale pro prijezd i odjezd bude vyuZivana komunikace kolem elektro dilny a
kalového sila.

L7. PoloZeni dvojice potrubi primarniho kalu do staré smésné jimky kalu v délce 80 m se dvéma
proplachovacimi Sachtami, predpokladana doba trvani 2 mésice.

L8. PoloZeni potrubi prebytecného kalu z objektu B2 (,hfibek”) o délce 37 m. Zabor pro potrubi
prebytecného kalu je navrien podél objektu biometanu (samostatna akce) a je stouto akci
koordinovan. Predpokladana doba trvani 2 mésice.

L9. Pfepojeni destové kanalizace mezi mistrovhou a prostorem skladd, délka 100 m,
predpokladana doba trvani 2 mésice.

L10. Potrubi davkovéni chemickych latek podél natokového Zlabu z HCS, délka 40 m.
Predpokladana doba trvani 3 tydny.

L11. Docasné hrazeni spodniho horizontu a zausténi potrubi vytlacného fadu splaskovych vod ze
zafizeni stavenisté, fadu z éerpacich studni, CSSH, oplachové vody do stavajiciho kanalu spodniho
horizontu. Potrubi budou zausténa za provizorni uzdvér stok B, D a odtud budou precerpdvana
v rdmci souvisejici investice €. 6 do HCS. Pfedpokladana doba trvani 1 tyden.
Pro zausténi feSenych potrubi se predpoklada nasledujici postup:
e Zahrazeni se provede pred zahdjenim praci na ciSténi objektu SO31 véetné natokového
kanalu, které provede Provozovatel
¢ Na stdvajicim kanalu spodniho horizontu bude provedeno odhaleni Zelezobetonového stropu
Ve stropu se provede fez z divodu odstranéni stropni desky v Sifce 2 m
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e  Pfi kratkodobé odstavce za bezdestného pritoku (zaviou se uzavéry na shybce) se provede
kotveni 2 U profil( (ocel tf. 304) do stén kanalu v misté vzniklého otvoru

¢ Do takto vzniklé drazky se vsadi dubové trdmy 150 x 150 mm az ke stropu kanalu, které se
spoji pomoci studni¢ni pény a zaklinuji proti vyplavani

¢ Otevre se natok ze shybky a zkontroluji pfipadné prisaky, které se dotésni studni¢ni pénou

e Otvor se zaklopi Zelezobetonovym panelem a zasype tak, aby plocha byla vhodna pro
pojizdéni

e Opétovné otevieni kanalu a odstranéni hrazeni je moZné nejdfive po zprovoznéni
levobrezniho a pravobrezniho labyrintu

L12. Docasné hrazeni odtoku z SVL (vyustni objekt). BEhem rekonstrukce hradidlové komory SO28
a vymény novych uzaveérl je nutno zahradit pfipadné vzduti Vitavy a zaplaveni tohoto objektu. Na
Celni sténé vyustniho objektu se docasné osadi hrazeni z hlinikovych profil(i. Pfed osazenim hrazeni
bude vytycen privodni kabel tlakového cidla méreni hladiny a provedena mechanickd ochrana proti
poskozeni v¢. demontaze tlakového cidla. Po montazi hrazeni je nutno provést kalibraci cidla. Shodné
je potfeba postupovat i pfi zpétné demontazi hrazeni po ukonceni rekonstrukce SO28 (opétovna
demontaz ¢idla pred zrusenim hrazeni a poté kalibrace). Predpokladana doba trvani 6 mésicu.
Pro instalaci hrazeni se predpoklada nasledujici postup:
* Dojde k Upravé/vyrovnani ¢elni Zzelezobetonové stény vyustniho objektu pro instalaci hrazeni
¢ Dale bude provedena montaz ramu hlinikovych U prfild véetné prahu a horniho zhlavi pomoci
chemickych kotev pro ¢tytstranné hrazeny otvor na vysku hladiny Q20
e Do drdiek ramu se osadi hlinikové hradidlové profily s integrovanym tésnénim az ke stropu
kanalu, které se zajisti proti vyplavani
e Qdstranéni hrazeni je mozné nejdrive po zprovoznéni novych uzavéri SO28

L13. Jedna se o vystavbu oplachového mista ¢. 3, které pfimo souvisi s Tretim vjezdem na
stavenisté, mimo obvod hlavniho stavenisté v oblasti u Severni prijezdové cesty (feSena v ramci
souvisejici investice). Samotné oplachové misto je tvorené rozsifenou zpevnénou komunikaci,
plochou pro myti, plochou pro stavebni buriku obsluhy, manipulaéni plochou, usazovaci jimkou,
ochranou zdi a jednotkou pro odlucovac¢ ropnych latek. Oplachové misto je dale pripojeno na
nasledujici technickou infrastrukturu:

Elektricka energie — napojeni z rozvadéce u provizorni ¢erpaci stanice

Oplachova voda — napojeni na rozvodu uzitkové vody vedoucim od jimaciho objektu

Odpadni voda — napojeny do provizorni ¢erpaci stanice

Realizace se predpoklada v prvni fazi vystavby a doba provozu bude po celou dobu stavby, tedy 40
mésicu.

Prace v oblasti lokalnich zaborl L3, L4 a L8 bude provadéna v tésné blizkosti objektu biometanu a
Castecné vramci jeho ochranného pasma. Trasa jednotlivych potrubi je s objektem biometanu
koordinovana a samotnd pokladka nikterak neovlivni provoz objektu biometanu. PFi préci
v ochranném pasmu biometanu je nutné dodrZovat predpisy pro préci v prostfedim s nebezpecdim
vybuchu plynu (viz pfiloha této technické zpravy 01.7. Dokumentace o ochrané pred vybuchem).

V pfipadé nutnosti omezeni provozu objektu biometanu je povinnosti Zhotovitele jeho odstavku
projednat s Provozovatelem v dostatecném predstihu pred touto pfipadnou odstavkou.

Opatieni souvisejici s pfipravou docasnych lokalnich zdborld (L), jejich vyuZitim a vracenim
provozovateli UCOV k plivodnimu G&elu budou v nabidce Zhotovitele zahrnuta do nabidkové ceny,
zahrnuta do nabidkového harmonogramu stavby a ddle zahrnuta do Smlouvy o soucinnosti uzaviené
mezi vybranym Zhotovitelem a Provozovatelem UCOV.
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Etapové hranice stavenisté (EHS)

Hlavni stavenisté bude nutné docasné lokalné rozsifit po nezbytné nutnou dobu pro provedeni
opatieni, ktera si vyzadaji krdtkodobé omezeni provozu dotcenych objekta.

EHS1. KfiZeni natokového potrubi od HCS s predpolim mostu pres plavebni kanal. Dojde
k odbourani stavajiciho natokového Zlabu na SVL a uloZeni nového potrubi 2x 1600 mm.
Predpokladana doba trvani 3 mésice.

Podminky pro Zhotovitele: V rdmci zaboru EHS1 bude zachovano zasobovani administrativni budovy
(cca 2 x denné). Vstup pro pési z jizni strany bude po celou dobu realizace tohoto zaboru zachovan.
Zasobovaci vozidlo bude vyuZivat volnou plochu vychodné od provozni budovy a zboZi bude
pfesouvano pruhem pro pési.

Casti stavby ,,Silniéni most na MK UCOV*, dotéené timto kFizenim budou pfedmétem prevzeti zaruk
zhotovitelem stavby ,UCOV — rekonstrukce SVL. Zasazenymi &astmi stavby budou 3 dilataéni celky
opérné zdi, komunikace s chodnikem, schodisté, pfipojka uli¢ni vpusti.

Zabor EHS1: Vlastni kfizeni natkového potrubi s predpolim mostu je navrZeno v otevieném pazieném
vykopu v prostoru kfizeni komunikace, podchod pod opérnou zdi hornickym zplsobem. Uzavieni
komunikace najezdu na most bude v celé $ifi, prichod pro pési na most zlistane zachovan. Projektant
predpoklada casovy soubéh se stavbou ,Natokovy labyrint — levy bfeh”, kdy bude pfijezd z ulice
Papirenska uzavien na cca 10 mésicld. Uzavieni prijezdu na Cisafsky ostrov od ulice Papirenska
zaroven nelze provést po dobu stavby mostu a uzavreni ptijezdu od ul. Za elektrarnou. Stavby je
nutné casové koordinovat.

Zhotovitel presny termin a dobu trvani omezeni provozu Provozovateli oznami s dostatecnym
predstihem.

EHS2. Zhotoveni Useku kanaliza¢niho potrubi a obnova zpevnéné plochy pred budovou deratizace.
Predpokldadand doba trvani 14 dni.

Stdvajici stav_a podminky pro Zhotovitele: Cca 1 x denné pfijizdi nakladni auto pro materidl do
budovy deratizace. Soucdsti budovy jsou i gardze pro 5 nakladnich aut. Hranice stavenisté budou az
na dobu realizace EHS2 pred objektem mimo pftijezdovou trasu k objektu. BEhem této doby je nutné
zachovat pfijezd do gardzi a budovy deratizace.

Zabor EHS2: Pfed budovou deratizace je v ramci zaboru EHS2 navrzen Usek kanalizacniho potrubi a
obnova povrchu manipulaéni plochy, tudiz je nutné v minimalni mozném ¢asovém obdobi uzavirku
provést. Pfedpokladané trvani zaboru s ohledem na kritiénost mista odhaduje projektant na 14 dni.
Zhotovitel pfesny termin a dobu trvani Provozovateli oznami s dostate¢nym predstihem.

EHS3 az EHS6 Etapova vyména zpevnénych ploch u vyhnivacich nadrii (+ etapové poloZeni
natokového potrubi od HCS). PFedpokladana celkova doba trvani 9 mésicd.

Stdvaijici stav: Cca 2 x tydné probiha zavoz odpénovacl a dalSich chemikalii pomoci nakladnich vozidel
a vysokozdviznych vozikli ke strojovnam vyhnivacich nadrzi zjihovychodni strany (hmotnost
referen¢niho vozidla 6 t).

Zabor EHS3 — EHS6 a podminky pro Zhotovitele: Hranice stavenisté budou mimo pfijezdovou trasu
ke strojovnam. AZ pti vystavbé nové manipulacni plochy a zejména pfi pokladani potrubi pfivodu OV
na lapak Stérku bude hranice posunuta tak, Ze zamezi pfijezdu. PFi téchto etapovych zdborech je
nutné zachovat pfijezd k ostatnim strojovnam vyhnivacich nadrzi (vidy dojde k zaboru v oblasti
pfijezdu pro max. jednu strojovnu). Zavoz potiebnych materiadl(l ke strojovné, u které bude pravé
znemoznény pfijezd, bude realizovan pomoci provizorniho premosténi a dalSich pfistupovych tras
(zejména ze severu). Provozovateli se termin a doba trvani jednotlivych etap oznami s dostateénym
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predstihem. Prace se budou provadét etapové — vidy po jedné strojovné. Je nutné pocitat
s provizornim vymisténim vyusténi vzduchotechniky nadrzi na terénu.

Pozor. Prace budou probihat v ochranném pasmu vyhnivacich nadrzi. Je nutné respektovat predpisy
pro praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu plynu.

EHS7. Zhotoveni zpevnéné plochy v prostoru CSSH (Eerpaci stanice spodniho horizontu) po
pokladce novych inZenyrskych siti (teplovod, tlakovy vzduch). Pfedpokladana doba trvani 1 mésic.
Stdvajici stav a podminky pro Zhotovitele: Dochazi k zavazce materidlu do budovy skladd cca 2 x
denné (napt. flokulant). Plocha dvora skladu musi byt pfistupnd béhem celé doby vystavby pro
nakladni vozidla, ktera se zde otaceji (vstup na severozapadni strané hlavniho objektu slouZi pouze
k zavaZce drobného materidlu a vstupu pro pési). Parkovisté pred skladem nutné zachovat alespon
pro 10 osobnich vozidel. Hranice hlavniho stavenisté nebudou branit vjezdu nakladnich voz( na dvir
skladu.

Zabor EHS7: Tento zabor se nachazi pfimo pred vjezdovou branu k budové skladu. Po celou dobu je
nutné zachovat prijezd nakladnich vozl na dvdr skladu, proto bude tento zabor ¢asové koordinovan
s lokalnim zdborem ,L4“, pro jeho? realizaci je nutna docasna demontaz oploceni u budovy skladd.
Pfed realizaci samotného zaboru EHS7 dojde tedy k odstranéni oploceni (v rozsahu pro moznost
realizace lokdlniho zdboru L4) a bude se vyuZivat pfijezd ze severozapadu (béhem vyuzivani
pfijezdové cesty ze severozdpadu nesmi dojit k omezeni (realizace dalSich EHS a L) na této trase —
casové ukotveno vramci Harmonogramu). Pro moZnost otaceni pti vyjizdéni se vyuZije stavajici
zpevnéna plocha u skladu. Po ukoncéeni zdboru EHS7 bude opét umoznén ptijezd na dvir skladu z jizni
strany a bude realizovana pokladka siti v zaboru L4 a po jeho ukonceni dojde opét k osazeni oploceni.
Zhotovitel pfesny termin a dobu trvani Provozovateli oznami s dostatecnym predstihem.

EHS8. Demolice nefunkéniho stavidlového objektu u mistrovny, zafoukani Zlabu a zhotoveni
zpevnéné plochy. Pfedpokladand doba trvani 2 mésice.

Podminky pro Zhotovitele: Bude nutné zachovat pfijezd mensich nakladnich vozl a jestérek k vratlim
mistrovny pro zasobovani materidlem, kancelafskymi potfebami, prislusenstvim elektro. Vstup pro
pési bude zachovan alespon jednémi dvermi z jihozapadni strany. Misto parkovacich stani pred
lapaky Stérku bude vyuZito parkovani pred sklady. Hranice stavenisté budou mimo pfijezdovou trasu
k vratlim mistrovny.

Zabor EHS8: Teprve az pfi vystavbé nové manipulacni plochy, demolice Sachty predcisténi Ci
pokladani siti bude hranice posunuta az k vratim a do trasy stavajiciho pfijezdu.

Vchod do mistrovny a jeji provoz bude zachovdn po co nejdelsi dobu rekonstrukce SVL, ovsem v dobé
demolice stavidlového objektu, pokladce novych siti a obnovy zpevnéného povrchu manipulacnich
ploch na pfijezdu k mistrovné neni mozné zachovat pfistup nakladnich voz(i do tohoto objektu. Bude

evvys

Provozovatelem v dostate¢ném predstihu. | v této dobé musi byt zachovdn z jedné nebo druhé strany
budovy pfistup do budovy pro pési. Umoznéni pristupu po celou dobu vystavby zajisti Zhotovitel
stavby (alesponi provizornim opatfenim) a bude o zpUsobu pfistupu informovat Provozovatele
v dostatecném predstihu pfed zahajenim stavebnich praci.

EHS9. Pokladka novych siti a zhotoveni zpevnéné plochy mezi starymi dilnami a EGC.
Predpokladana doba trvani 1 mésic.

Zabor EHS9: Prostor bude po dobu stavby pfistupny pro Provozovatele. A7 pti pokladce nové vozovky
bude tfeba docasny zabor.

EHS10. Rekonstrukce velinu v budové Energocentra. Pfedpokladana doba trvani 6 mésicu.
Zabor EHS10: Jedna se o drobné stavebni Upravy v2 NP budové Energocentra. Po dobu trvani
vystavby bude omezen pfistup Provozovatele do rekonstruovanych prostor.
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b) Zafizeni stavenisté:

Hlavnim rysem stavenisté SVL je jeho umisténi uvnitf ohrani¢eného (oploceného) arealu UCOV

s kapacitné omezenym pfistupem na stavenisté, mnoZstvim existujicich podzemnich inzenyrskych
vedeni a soub&hem stavby s provozem &asti UCOV, které v tomto prostoru plni i v pribéhu stavby
SVL svoji funkci. Pro stavenisté SVL je rovnéz charakteristicky nedostatek volnych ploch pro zafizeni
stavenisté.

Stavenisté SVL se mimo to nachazi v zaplavové zoné a podminka €. 5 stavebniho povoleni vyslovné
stanovuje:

,V aktivni zoné zdplavového tzemi nebude v souvislosti se stavbou skladovdn odplavitelny materidl,
latky ani jiné pfedméty a nebude zde umisténo zarizeni stavenisté.”

Po upfesnéni této podminky s Povodim Vltavy s. p. a se stavebnim Ufadem je stanoveno, Ze v plném
rozsahu tato podminka plati mimo oploceny areal UCOV. Pro staveni§té SVL, které se nachazi v takto
ohrani¢eném (oploceném) aredlu UCOV, je moiné zafizeni stavenisté umistit na plochy vyznacené

v situaci ZOV.

Z dlivodu nedostatku volnych ploch je navrieno ziskani prostor( pro zafizeni stavenisté zasypanim
nadrzi, které nebudou rekonstruovany a po rekonstrukci SVL nebudou vyuZivany. Jednd se o

e trojici usazovacich nadrzi UN1, 2 a 4 (Z2)

e Ctyri dosazovaci nadrze DN5 — DNS8 (21)
Technologické zafizeni téchto sedmi nadrZzi bude demontovdno a nadrie budou zasypany
materidlem, ktery bude slouZit jako podloZi pro ztizeni bunkovisté ¢i jinych objektl ZS.

Plochy urcené pro zafizeni stavenisté:

Plocha zafizeni staveni$té Z1 — jednd se o plochu o vyméfe cca 13000 m? zahrnujici uzemi
s dosazovacimi nadrzemi DN5 — DN8. Zakladni plocha vznikne zaplnénim (zasypanim) téchto nadrzi
materidlem ziskanym v ramci bouracich a zemnich praci do Urovné horni hrany nadrzi a dosypani
dalSiho vytézeného materidlu kolem ndadrzi, aby byla vytvorena jedna vyskova Uroven.

Vyuziti plochy se predpokldda zejména pro umisténi stavebnich bunék (bunkovisté), socialni zafizeni,
a dalsi prostory vytvarejici komplexni zazemi pro zhotovitele. Na ploSe zafizeni stavenisté Z1 je
uvazovano zfizeni komplexu bunék pro maximalni pocet 400 pracovnikd (odborny odhad). Navrzeny
jsou dvé ttipodlaZni burikové sestavy, které zahrnuji jak administrativni, tak provozni buriky. Na plose
se zbuduje splaskova cerpaci stanice pro svod odpadni vody ze socidlnich zafizeni. Splaskova voda
bude ¢erpdna za provizorni uzavieni stok B, D a odtud do HCS. Pfipojka pitné vody bude napojena na
stavajici potrubi pitné vody vedené vychodné od tohoto ZS. Elektrickd energie bude zajisténa ze
stavenistniho rozvodu el. energie.

V ramci této plochy se pocitd s drcenim segmenti zb. konstrukci (ve fazi 0-3 M az 12-18 M). V situaci
ZOV je v rdmci Z1 navrZena plocha pro recyklaéni linku. Jedna se o plochu o vyméfe cca 1300 m2. V
prabéhu provozu recyklacni linky se predpoklada docasné k zvyseni prasnosti. Toto zhorseni bude
vSak kratkodobé a po skonceni stavby Uplné pomine. V pripadé zvysené prasnosti je nutné aplikovat
ucinna opatreni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem. Pro zabranéni roznosu materialu do okoli je
tfeba oplotit plochu uréenou pro provoz recyklacni linky. Oploceni provést z plnych stén, které
ochrdni stavenistni plochy pfed uUcinky vétru a zaroven ochrani okoli pred zvifenym prachem z této
plochy.

Plocha zafizeni staveni$té Z2 — jednd se o plochu o vyméFfe cca 8 500 m? zahrnujici Gzemi
s usazovacimi nadrzemi UN1, UN2 a UNA4. Zakladni plocha vznikne zaplnénim (zasypanim) téchto
nadrzi materidlem ziskanym v ramci bouracich a zemnich praci do Urovné horni hrany nadrzi a
dosypani dalsiho vytéZeného materialu kolem nadrzi, aby byla vytvotena jedna vyskova urover.
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Vyuziti plochy se predpokldada zejména pro uskladfiovani materidlu, deponie ¢i mezideponie véetné
vymezeného mista pro sklad vybusnych a hoflavych materiall (tento sklad nebezpecnych latek bude
zhotovitelem stavby pravidelné kontrolovan se zaméfenim na mozné Uniky téchto nebezpecnych
latek).

Plocha zafizeni staveni$té Z3 — jednd se o plochu o vyméfe cca 180 m? vedle stavidlové komory
uréend ke skladovani, véetné vymezeného mista pro sklad vybusnych a hoflavych materidlt (tento
sklad nebezpecnych latek bude zhotovitelem stavby pravidelné kontrolovan se zamérenim na mozné
uniky téchto nebezpecnych latek).

Plocha zafizeni staveni$té Z4 — jednd se o plochu o vyméfe cca 330 m? situovanou naproti
dmychdrné 2. Pfedpoklada se zde zfidit burikovisté (dvoupatrova sestava). Pfipadna ostatni plocha je
uréena pro skladovani. Splaskovd voda ze socidlnich zafizeni bude svedena do nové navrhované
Cerpaci stanice splaskovych vod (feSena vramci SO42). Pitnd voda bude zajiSténa pfipojkou
napojenou na provizorni prelozku pitné vody (po realizaci finalni prelozky pitné vody a zruseni
provizorni prelozky dojde k napojeni na tuto findIni prelozku), kterd je navrzena v tésné blizkosti ZS4.
Elektricka energie bude zajisténa ze stavenistniho rozvodu el. energie.

Plocha zafizeni staveni$té Z5 — jednd se o plochu o vyméfe cca 1230 m? situovanou mezi mistrovnou
a Ceslovnou. Predpokldda se zde zfidit burkovisté (dvoupatrovd sestava). Na plose se zbuduje
splaskova Cerpaci stanice pro svod odpadni vody ze socialnich zafizeni. Splaskova voda bude Cerpana
za provizorni uzavieni stok B, D a odtud do HCS. Pitnd voda bude zaji$téna pFipojkou napojenou na
stavajici potrubi pitné vody jizné od tohoto ZS. Elektrickda energie bude zajisténa ze stavenistniho
rozvodu el. energie.

Plocha zafizeni stavenisté Z6 — jedna se o vyklizeny objekt dmychdarny 1, ktery bude vyuZity pro
skladovani. Jedna se o objekt, ktery Provozovatel predd kompletné odstaveny a vyklizeny. Po
ukonceni stavby se bude jednat o provozni objekt (sklad).

Pozndmka: s umisténim bunkovisté (a tedy napojenim fesenych ZS na pitnou vodu, odpadni vodu a
el. energii) se pocitd pouze na plochach ZS1, 7254 a ZS5.

Dalsi vyuZiti jednotlivych ploch zafizeni stavenisté zavisi na konkrétnim Zhotoviteli a jeho vlastnich
potrebach.

PFiprava a realizace Z1 a 72

Technologické vybaveni nadrii bude v obou pfipadech odstranéno vramci PS 9051 Demontdze
strojné-technologické ¢asti a PS 9052 DemontaZe elektro a MaR. Nadrze budou vyplnény materidlem
ziskanym v ramci bouracich a zemnich praci pfi hloubeni nové realizovanych stavebnich objektl a
budou zcela zasypany (az nad Uroven stavajiciho terénu). Nadrze budou zasypany materidlem o frakci
0/63. Hutnéni bude provadéno postupné po vrstvach o tloustce maximalné 0,30 m. Mira zhutnéni na
povrchu aktivni zény musi dosahnout hodnoty minimalné 45 Mpa.

U téchto zasypanych nadrzi je nutné poditat s odéerpavanim destovych vod — predpoklad 1x za 6
mésicll (v pfipadé potfeby i vkratSich casovych intervalech). Ztohoto dlvodu je nutné pred
samotnym zasypanim v oblastech feSenych nadrzi vytvofit studny (pomoci betonovych skruzi) pro
umisténi pfenosného Cerpadla, aby nedoslo k vystaveni hladiny nad horni Urovné fesenych nadrzi a
mozné kontaminace se spodni vodou, jelikoz nadrZe budou zasypany biologicky kontaminovanym
betonovym recyklatem (viz kapitola k) bilance zemnich praci). Celkem zde bude realizovano 7
takovychto studni (detailné Feseno vramci SO04 a SO18). Odcerpavané destové vody budou
napojeny na vytlacné potrubi slouzici k ¢erpani z trvalych studni.
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V nasledujici tabulce jsou uvedeny poZadované hodnoty pro miru zhutnéni, pfipadné modulu
deformace aktivni zény zpevnénych ploch a komunikaci.
Umozni-li to zrnitost materialu, bude primarné pro kontrolu miry zhutnéni vyuzivana pfima metoda
dle CSN 72 1010 a jako doplfikova alternativni metoda staticka zatéZovaci zkougka. Findlné upravena
zakladova spara pred poloZenim podkladniho betonu, pfipadné pred betonazi zakladového prvku
vSech SO bude prebirdna autorizovanym geotechnikem nebo inZenyrskym geologem.

Jednotka | cetnost | Pozadované min. TKP, €SN, TP
parametry
Aktivni zona — zpevnéné plochy,
komunikace
navrh receptury ks 1] -
indexové parametry zemin m2 2000 - ¢SN 73 6133, CSN EN 1SO 17892-4, -
12
pomér unosnosti CBR (4dny saturace) m?2 5000 | 50% pro podloZi typu | | TKP4, TP94, CSN EN 13286-47
30% pro podloZi typu
Pl
15% pro podlozi typu
Pl
mira zhutnéni (objem. hm. zhut.) m2 1000 | D> 100% (Id >0,85) CSN 73 6133, CSN 72 1010
CSN EN I1SO 17892-1, TKP4
zhut. PS nebo max.-min.hutnost m2 3000 | max. obj. hm. > 1600 SN 73 6133, CSN EN 13286-2, NB,
kg/m3 CSN 721018
staticka zatézovaci zkouska deskou m 100 | Egef,2= min 45.MPa CSN 73 6133, CSN 72 1006, piiloha
A D
nerovnost podélna a pricna m 1| max25mm/15m, ¢SN 73 6175

profily po 40m

VSechny plochy zafizeni stavenisté budou fadné zpevnéné a budou splfovat parametry (zejména
mira zhutnéni aktivni zény) uvedené v tabulce vySe, aby byly vhodné pro pojezd tézkou nakladni

technikou stavby.

c) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Obstarani potfebnych medii a hmot pro realizaci stavby je obecné véci Zhotovitele.

Elektrickd energie

Stavba bude zasobovana elektfinou z provizorni stavenistni pripojky napojené na stavajici rozvodnou
sit SVL (viz Situace ZOV). Napojeni a podminky odbéru elektrické energie projedna zhotovitel stavby

s Provozovatelem UCOV.

Napojovacim bodem pro dodavku elektrické energie bude stavenistni trafostanice 22/04 kV napojena
z rozvodny E2 UCOV, konkrétné z vyvod(, které jsou v soucasnosti vyuZivany pro trafa 6 kV, jeni
budou z PTS 1 v ramci souvisejici investice v predstihu vymisténa na EGC (jelikoz by druhy vyvod
zUstal neobsazen, tak se zde doporucuje napojit rezervni trafostanici 22/04 kV, ktera by byla vyuZita
pouze v pripadé poruchy stavenistni trafostanice). Stavenistni i doporucovanou rezervni trafostanici

zajisti a doda Zhotovitel.

Pfivodni kabel 22 kV do PTS 1, ktery je souéasti napajeciho okruhu RS9000 — RS7795/EGC — PTS1,
neni tfeba posilovat, jelikoZ je pro poZadované potieby stavby dostatecny, nicméné dojde k jeho
preloZce v provizorni trase v oblasti protipovodriové hraze zdlvodu nutnosti jeho vymisténi
z kabelového kolektoru. Nevymisténé transformatory 0,4kV z PTS1 se nebudou pro stavbu vyuZivat.
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Predpokladany instalovany pfikon:
— Pro stavenisté — maximalni instalovany prikon ve vrcholné fazi stavby

(osvétleni, jeraby, cerpani, provozni odbéry stavba, technologie): 675 kW
— pro provozni burnikovisté 180 kW
— pro administrativni bunkovisté 300 kW
— pro docasné napojeni budov pfristavu 10 kW
Celkem 1165 kw
Pitna voda

Pitnd voda pro provozni buriky zafizeni stavenisté bude pfivedena ze stavajiciho rozvodu pitné vody
UCOV (viz situace ZOV). Celkova spotfeba pitné vody je odhadovana na 40 a7 45 m3/den. Napojeni na
rozvod pitné vody a podminky pro jeji odbér a Uhradu projedna a dohodne Zhotovitel stavby
s Provozovatelem UCOV.

Provozni voda

Provozni voda pro stavbu bude zajistovana z jimaciho objektu pobliz HCS, stejné tak jako voda pro
zkousky vodotésnosti. Kapacita tohoto zdroje provozni vody je Q = 50 I/s. Misto napojeni (pfedavaci
bod) na rozvody v ramci UCOV je navrien v armaturni komore pobliZ stavajiciho objektu ,h¥ibku.
Provozovatelem jimaciho objektu je Provozovatel UCOV, se kterym Zhotovitel projedna a dohodne
napojeni a podminky.

Pro zkousky vodotésnosti mize byt dale vyuZita i voda z ¢erpacich studni vyuZivanych pfi stavbé.
Voda z odstavenych regeneracnich nadrzi nebude na tyto zkousky vyuzivana, jelikoz by hrozilo jejich
»vyplavani“ vlivem relativné vysoké hladiny podzemni vody. Maximalni teoretickd vydatnost studni se
dle provedenych hydrodynamickych zkousek predpoklada na 140 I/s.

Predpoklddané mnozstvi vody pro stavbu (stavebni prace) je:

Qprim = 4,95 1/s, Qmax=12,41/s.

Zkousky vodotésnosti budou provadény postupné podle harmonogramu dokoncovani jednotlivych
nadrzi. Nejvétsi objemy predstavuji:

e Usazovaci nadrze UN 5, UN 6, UN 7, UN 8, z toho jedna jednotka 4572 m3
e Aktivacni nadrze, z toho jedna linka aktivace (celkem 3 linky) 43134 m?3
e Dosazovaci nadrze DN 1, DN 2, DN 3, DN 4, z toho jedna jednotka 6538 m?

Pfi dostatecné vydatnosti stavajicich i nové vybudovanych studni v prostoru stavenisté SVL (bude
ovéreno Zhotovitelem po dokonceni paZicich stén stavebni jamy), bude mozné vyuzit z nich cerpané
podzemni vody. Pro toto mozné vyufZiti byla provedena analyza kvality podzemni vody ze stdvajicich
studni v aredlu SVL UCOV Praha. Dne 13.5.2022 probéhly préizkumné odbéry vzork& podzemni vody
z celkem 2 stdvaijicich studni v arealu SVL. Vzorkovani zahrnulo stavajici studny oznacené v feSené
analyze jako S8 a S9 (v PD UCOV - rekonstrukce stavajici vodni linky se jednd o studny SS02 (S8) a
SS01 (S9)). Vysledky analyz podzemi vody odebrané ze studni shrnuje ve vztahu k poZzadavkim na
kvalitativni ukazatele dle ¢lanku 5.10 CSN 75 0905 nésledujici tabulka.

Ukazatele dle ¢l. 5.10 CSN 75 0905 a jejich mezni hodnoty Studna S8 Studna S9
nerozpusténé latky 30 mg/I 23 <2
rozpusténé latky 1500 mg/I 477 395
pH 6az 10 7,54 7,34
sirany 500 mg/I 55,4 23,1
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chloridy 500 mg/I 35,1 36,3
amonné ionty 100 mg/| 2,76 3,58
hof¢ik 1000 mg/I 24 22,6
CO2 agresivni 10 mg/I 2,2 0,44
vapnik a horcik nema klesnout pod 0,5 mmol/I 3,56 2,84
C10-C40 (nepolarni latky extrahovatelné) 0,1 mg/I <0,1 <0,1

Prizkumem bylo tedy prokazano, Ze podzemni voda ve vybranych studnich S8 a S9 v arealu SVL
UCOV Praha kvalitou splfiuje poZzadavky stanovené €lankem 5.10 CSN 75 0905.

Detailni vysledky feSené analyzy jsou soucdsti pfilohy ¢. 01.6 Analyza kvality podzemni vody.

Program zkousek vodotésnosti a zplsob hospodareni svodou pro zkousky navrhne Zhotovitel
nejpozdéji 1 mésic pred zahajenim zkouSek. Tento program projedna s Objednatelem a se Spravcem
stavby. V ndvrhu programu predloZi plan vyuZiti zdrojl vody pro zkousky a jeji postupné vyuZiti pfi
provadéni zkousek jednotlivych objektl. Pokud se rozhodne pro zkousky vyuZit provozni vodu
z jimaciho objektu, projedna plan dodavek vody z tohoto objektu s Provozovatelem UCOV.

Splaskové vody

Objekty ZS nebudou na splaskovou kanalizaci UCOV ptipojeny. Hygienické potteby pracovnik( stavby
budou zajistény WC a umyvarnami. Odpadni vody z téchto zafizeni budou vedeny do Zlabu pied
&erpaci stanici spodniho horizontu a potom dale do HCS. Jednd se o stavajici Zlab natoku stok B, D, E a
F na CSSH, do kterého je zaUsténa i ¢ast stavajici vnitroarealové kanalizace. Do tohoto Zlabu musi byt
odpadni vody ze zafizeni stavenisté dopraveny. Do zprovoznéni rekonstruované CSSH budou odpadni
vody ztohoto Zlabu spoleéné s OV ze stok B a D Eerpany provizorni ¢erpaci stanici na HCS. Po
opétovném zprovoznéni CSSH budou &erpany do natoku na SVL.

Pfedpokladand produkce splaskové vody je odhadovana na 40 a7 45 m3/den.

Privedeni splaskovych vod do systému jejich zpracovani, podminky pro pfipojeni a Uhradu z jejich
&isténi projednd a dohodne Zhotovitel stavby s Provozovatelem UCOV.

Méreni elektrické energie, dodavky pitné a provozni vody a odvadéni odpadnich vod

Vegkerd napojeni stavby na technickou infrastrukturu UCOV (elektfina, pitna voda, provozni voda,
splaskové odpadni vody) budou vybavena fakturacnimi meéfidly, kterd zajisti Zhotovitel stavby.
Zhotovitel bude Provozovateli UCOV hradit na zakladé smlouvy uzaviené pred zahdjenim stavby
naklady za odbér médii a energii a za odvadéni odpadnich vod, které stavba realizuje pres jakékoliv
jeji napojeni na technickou infrastrukturu UCOV.

Pro napojeni ZS jsou predpokladany priblizné nasledujici délky provizornich siti:

Kabely elektro 1600 m
Potrubi pitné vody 150 m
Svodné potrubi splaskovych vod 130 m
Vytlaéné potrubi splaskovych vod 2250 m

Ochranu téchto provizornich siti zajisti Zhotovitel stavby.
d) Odvodnéni stavenisté

Vodni tok Vitava a jeho niva je vyznamnym krajinnym prvkem (VKP). Proto je nutné béhem vystavby
zabranit nadmeérnému poskozovani a omezovani funkénosti tohoto VKP. Zvlastni pozornost je treba
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vénovat ochrané vod a prevenci Uniku ropnych latek ze stavebni mechanizace, jak v prostoru
stavenisté SVL, tak na dopravnich trasach v prostoru Cisarského ostrova a jeho bezprostfedniho okoli.

Odvodnéni stavenisté je tfeba resit tak, aby nedochazelo ke znecisténi povrchovych a podzemnich
vod a podmaceni okolnich pozemki. Pri stavbé nesmi byt ohroZena kvalita povrchovych a

podzemnich vod zavadnymi latkami.

Cerpani podzemnich vod

V rdmci rekonstrukce stavajici vodni linky UCOV je navriena oblast hlavni stavebni jamy o délce cca
470 m a Sifce cca 200 m. Povrch v této oblasti je na kétach cca 178.0 az 181.0 m n.m. Projekt
rekonstrukce SVL pocita s ohrani¢enim Gzemi s rekonstruovanymi objekty tésnici clonou po celém
obvodu hlavni stavebni jamy.

Navrzené stavebni objekty budou vétsinou zaloZeny a provedeny pod hladinou podzemni vody (HPV).
Zakladova spara nékterych objektl je projektovana v hloubce az 9,0 m pod klidovou HPV. Vétsina
objekt(l bude zaloZena do bridlic skalniho podkladu — zdkladova spara v hloubce az 5,0 m pod
povrchem skalniho podloZi.

Pro snizeni hladiny podzemni vody ve stavebni jdmé budou v prostoru stavebni jamy ztizeny Cerpaci
studny. Cerpaci studny budou provedeny uvniti prostoru omezeného obvodovou tésnici sténou. Vné
tésnici stény nejsou navrzeny Cerpaci objekty.

Koncepce odvodnéni stavebni jdmy rekonstruované SVL pocita s provedenim Cerpacich studni v okoli
jednotlivych stavebnich objektl tak, aby bylo moZné Cerpanim sniZit hladinu podzemni vody
v predstihu pfed hloubenim stavebni jadmy. Cilem cerpani vod je sniZzeni HPV na uroven cca 1 m pod
zakladovou sparu jednotlivych stavebnich objektl, tak aby bylo dosazeno a udrZovani osuseni
zékladové spary vykopt. Cerpaci objekty jsou navrzeny jako vrtané trubni studny, oznaéené SN-01 aZ
SN-69, vystrojené s pfihlédnutim k poZadavkim CSN 75 5115 Jimani podzemni vody.

Budou vyuzity i 2 stavajici studny SS-01 a SS-02 v prostoru RN (SO14).

Umisténi Eerpacich studni je navrzeno vné jednotlivych stavebnich objektd, pfi jejich obvodu. Cerpaci
studny budou provedeny ze stavajiciho povrchu terénu.

Studny budou provedeny vétsinou v mistech, kde nebude stavajici terén snizovan (vici nové
navrhovanému stavu), aby je nebylo nutné sniZovat s postupem odtézby stavebni jamy a nasledné
zvySovat. V mistech, kde bude nutné sniZovat terén, budou studny provedeny z hrdlovanych paznic
délky cca 2 m, tak aby mohly byt snadno upravovany dle postupu hloubeni a zasypU.

V prostoru SO09 (aktivacni nadrz) budou cerpaci studny doplnény plosSnym drendznim systémem pro
svedeni vody z puklin v bfidlicich k ¢erpacim objektliim na obvodu.

V prostoru jednotlivych kruhovych nadrzi SO04 (UN5 az UN8) a SO16 (DN1 az DN4) budou cerpaci
studny doplnény obvodovou drendZi v drovni paty svislé ¢asti nadrze.

V prostoru omezeném stavajici tésnici sténou (SO10, SO14) budou pro snizeni HPV v okoli
regeneracni nadrze A21 (SO14) vyuZity stavajici Cerpaci studny — 2 ks, oznaceni SS-01 a SS-02.
Stévajici studna SS-03 je v kolizni pozici s novou technologii — bude nahrazena novou studnou SN-69.

V prostoru rekonstruovanych dosazovacich kruhovych ndadrzi DN11 az DN14 (SO10) a nové
navrhovanych ¢erpacich stanic (SO12 a SO13) budou pro snizeni HPV provedeny nové Cerpaci studny,
oznaceni SN-52 az SN-68. Studny budou po ukonceni vystavby zachovany jako trvalé.

Stdvajici ¢erpaci studny SS 03 — SS 09 nejsou vyuZzitelné — nedostatecnd hloubky pro snizeni HPV pod
uroven stfedu nadrizi.
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Spodni vody budou po dobu stavby cerpdny do upraveného natoku odpadnich vod stokami B, D a
poté na HCS. Po ukonéeni stavby bude vytlak z téchto studni zaUstén do Zlabu pfed SO03.1 Lapéky
pisku. Detailni specifikace a provedeni cerpani prisakovych vod je feSen v ramci SO08.

Mnoistvi odvadéné vody
Cerpani podzemnich vod ze staveni$té (stavebni jamy) Qumin=151/s
Qmax = 140 I/S
Uvedené hodnoty vychazeji z provedenych hydrodynamickych zkousek a z readlnych zkuSenosti ze
stavby NVL.

Pfivedeni ¢erpanych podzemnich vod po dobu stavby do systému jejich odvedeni od HCS, podminky
pro pfipojeni a Uhradu za jejich odvedeni projednad a dohodne Zhotovitel stavby s Provozovatelem
ucov.

e) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni$té SVL je soucasti uzaviené a oplocené ¢asti aredlu UCOV, ktery je na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu napojen.

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Komunikace v tomto aredlu maji charakter Ucelovych komunikaci v uzavieném prostoru ve smyslu
§7, odst. 2, zakona o pozemnich komunikacich. Tento charakter zlistane modernizaci a rekonstrukci
UCOV zachovén. Pojezdova rychlost techniky a vozidel v uzavieném aredlu a v prostoru staveni$té
bude omezena na 20 km/h. U manipulacni techniky a technologickych zafizeni budou pouZita
zafizeni, kterd spliiuji emisni normu EURO 4 a vyssi, resp. normu STAGE Il a lepsi.

Hlavni pFistupové trasy ke stavenisti SVL jsou:

« Trasa od ulice Papirenska hlavni vjezdovou branou UCOV pres premosténi plavebniho kanalu
smérem na Cisarsky ostrov.
Na této pristupové trase je v pribéhu rekonstrukce SVL planovano omezeni jeji prostupnosti.
V soucasné dobé je planovano predpokladané uzavieni bezejmenné prijezdové komunikace
na UCOV z Papirenské ulice na 10 mésicG v terminu od 03/2025-12/2025 z divodu vystavby
stoky BD Levobfezniho natokového labyrintu. Zacatek realizace této akce je dle investora
(odbor investicni MHMP) napldnovan na prelom 1. a 2. pololeti roku 2023 a predpokladana
doba realizace je 2,5 roku. Jedna se o predpokladané zahajeni vystavby, které se mize jesté
zménit a je nutné aktualizovat predpokladany termin uzavieni bezejmenné prijezdové
komunikace po realném zacatku této akce!
Realizace podminiuje dokoncéeni a funkci Levobreiniho labyrintu tak, aby byl umoZnén
plnohodnotny zku$ebni provoz SVL se zruSenim provizorniho Cerpani spodniho horizontu
(stoky B D) na HCS. Investorem LevobreZniho labyrintu (stavba ¢. 6963, etapa 0004) je stejné
jako u SVL HMP zastoupené Odborem investicnim MHMP. Je velmi dulezité v tomto obdobi,
kdy dojde k uzavére bezejmenné pfijezdové komunikace realizovat i zdbor EHS1 v ramci
rekonstrukce SVL (viz vyse), ktery je navrZzen v oblasti rampy pfemosténi plavebniho kanalu.

Trasa vedouci vlastni Papirenskou ulici bude sice s vyse uvedenou vyjimkou po celou dobu
realizace stavby ¢. 6963, etapa 0004 prljezdnd, ale budou zde dopravni opatfeni souvisejici
se zdbory pro realizaci téZnich Sachet a razby (pocitd se zde setapovym kyvadlovym
provozem fizenym pomoci svétlené signalizace). JelikoZ v dobé zpracovani této PD nebylo
k dispozici detailni DIO popisujici omezeni prljezdnosti v ulici Papirenska, tak si detailni
omezeni prijezdnosti v této ulici zjisti u investora koordinované akce aZ Zhotovitel.
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Zejména z dlivodu casové navaznosti, je velmi dualezité obé tyto stavby v prabéhu dalsi
pripravy a realizace uzce koordinovat!!

V dobé realizace rekonstrukce SVL bude dokonéeno zdvihani mostu pres plavebni kanal Troja.
Hodnoty zatizZitelnosti rekonstruovaného mostu:

- Normalni zatizitelnost 25 t
- Vyhradni zatizZitelnost (jediné vozidlo na mosté) 65 t
- Vyjimecna zatiZitelnost 95 t

Normalni zatiZitelnost je stanovena pro bézny provoz. Pokud po mosté ma projet vozidlo
hmotnosti nad 25 t, ale do 65 t, pak nesmi soucasné na most najet jiné vozidlo. Vyjimecna
zatiZitelnost je prejezd zvlastni soupravy definovanou rychlosti max. 10 km/hod v ose mostu
s maximalni stranovou odchylkou +0,5 m. V takovém pfipadé na mostech na verejnych
komunikacich povoluje prepravu silni¢ni spravni Grad na zakladé souhlasu spravce mostu a
komunikace. Pfed mostem z obou stran bude osazena dopravni znacka B13 (25 t).

e Trasa vedouci z ulice Za Elektrarnou pres premosténi plavebniho kanalu a areal NVL. Jeji

soucasti je ucelova komunikace propojujici ulici Za Elektrarnou a najezd na Trojsky most. Tato
dopravni trasa md zasadni vyznam ovéfeny pfi realizaci Nové vodni linky UCOV, a to jak pro
dopravu premistovanych zemin a materidld ziskanych pfi DemontdaZich technologickych
zafizeni a bouracich a zemnich pracich z prostoru Cisafského ostrova, tak pfi dopravé
stavebnich material(, zejména betonu na Cisafsky ostrov.

Na této pristupové trase je v pribéhu rekonstrukce SVL planovano omezeni jeji prostupnosti.

Rekonstrukce mostu pres plavebni kanal z ulice Za Elektrarnou na Cisai'sky ostrov.
Podle soucasnych informaci nema RVC (investor této akce) na rekonstrukci mostu
pres plavebni kanal vydané pravoplatné Uuzemni rozhodnuti. Z tohoto divodu neni
nyni mozné stanovit presny termin vystavby. V pfipadé pokracovani projekcnich
priprav akce rekonstrukce mostu pres plavebni kanal, je nutné ji vécné a casové
koordinovat s akci rekonstrukce SVL, jelikoZ nesmi dojit k omezeni prijezdnosti touto
trasou zejména v obdobi prvnich 15 mésicl vystavby, kdy se ocekava vyrazné
dopravni vytizeni této trasy.

Rekonstrukce oddélovace OK 1B Za Elektrarnou, akce 1/1/F08/00 PVS. Projekt je
podle sdéleni PVS pripraveny. Nicméné zacatek jeji stavby lze podle sdéleni PVS
(divize D3) posunout aZz na termin po ukonceni rekonstrukce SVL.

Uzavér plavebniho kanalu Troja je investi¢ni akci HMP zastoupeného Odborem
investiénim MHMP, zajistovanou vramci Kompenzaénich opatfeni souvisejicich
s NVL. Stavba je v soucasné dobé pripravovana k realizaci v letech 2024-2025 s tim,
Ze jeji casovy posun je z divodu smluvnich ujednani mezi HMP a Povodim Vlitavy s. p.
prakticky neredlny. Stavba by vsak svym rozsahem ani dopravnimi naroky neméla
v letech 2024-2025 vyznamné ovlivnit dopravni prostupnost v ulici Za Elektrarnou.

Trasa na stavenisté pres most vedouci z ulice Za Elektrarnou na Cisarsky ostrov je mozna pouze pro
automobily do 32 t.

Ucelova komunikace mezi ulici Za Elektrarnou a Trojskym mostem je v soucasné dobé ve spravé a
najmu Odboru investicniho MHMP (Ol MHMP). Pokud bude Zhotovitel tuto komunikaci pro stavbu
vyuzivat, je Ol MHMP pripraven s nim uzavfit smlouvu o uZivani po dobu stavby.
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Vjezdy do oblasti stavenisté

Obé hlavni pistupové trasy vyustuji do prostoru vymezeného oplocenou &asti UCOV (zahrnujici
Stdvajici vodni linku (SVL), kalové hospodarstvi (KH) a ostatni administrativni a technické objekty),
Hlavni ¢erpaci stanici (HCS) a Novou vodni linkou (NVL). Z tohoto prostoru pokracuji dvéma sméry.

« JiZni pfijezd” vedeny vjezdem do uzavfeného aredlu UCOV kolem spravni a administrativni
budovy UCOV, dale po pravém brehu plavebniho kanalu Troja, kolem vyhnivacich nadrzi KH
na hranici hlavniho stavenisté SVL. Zde bude vjezd na hlavni stavenisté uzavien zavorou se
stalou sluzbou ostrahy stavenisté. Soubézné s trasou ,Jizniho pfijezdu bude vedena trasa pro
pési pristup na stavenisté, pficemz vstup za oploceni stavenisté SVL bude feSen pres turniket.
Na vyjezdu ze stavenisté bude umisténo oplachové misto ¢. 1 (z dlvodu prostorové tisné je
oplachové misto ¢. 1 umisténo cca 200 m od ,,jizni“ vjezdové brany).

e ,Severni prijezd” je feSen dopravni komunikaci pro pfijezd do aredlu pronajatého spolecnosti
Evropska vodni doprava a.s. (EVD) v severni ¢asti Cisafského ostrova vedené po levém brehu
Vitavy. Tato komunikace je pro stavbu SVL rekonstruovdna jako samostatna pfipravna
investice a bude pred zahdjenim stavby k dispozici. Zhotovitel si projednd s vlastnikem
komunikace podminky uZivani po dobu stavby.

Severni komunikace je ve své zavérecné Casti vedena arealem EVD a navazuje na severni ¢ast
oploceného arealu UCOV. Na jeho hranici bude vjezd na hlavni staveni$té uzavfen zavorou se
stdlou sluzbou ostrahy stavenisté, vstup pési za oploceni bude feSen pres turniket. Na
vyjezdu ze stavenisté bude umisténo oplachové misto €. 2.

Rekonstrukce Severni komunikace je samostatnou souvisejici investici (S.l.) zajistovanou
mimo ramec rekonstrukce SVL. V situaci ZOV je oznacena jako S.I: ¢.3.

e ,Treti pfijezd” na stavenisté je uvaziovdn jako dopliuji pfijezd odbocujici ze Severni
komunikace predevsim pro dopravu pfi provadéni zemnich praci. Vjezd bude otevien po
celou dobu vystavby, nicméné provozovan a stfezen bude pouze po dobu pracovni doby.
Toto pfipojeni neni soucdsti samostatné pripravné investice a bude realizovano jako soucast
zafizeni stavenisté SVL.

Vratnice v ,Jiznim a Severnim pfijezdu” budou s trvalou ostrahou. Budou vybaveny evidencnim
systémem zaznamendvani osob i vozidel. Zhotovitel zavede kontrolovatelny dochazkovy systém.
Turnikety a koridory pro pési budou umistény tak, aby byly dodrZeny pozadavky BOZP, tj, zejména
oddéleny pohyb osob a vozidel, osvétleni, aj)

Vratnice u ,Tretiho pfijezdu” bude feSena vyhradné pro dopravu materialli pfi zemnich pracich.
Nebude pristupem na stavenisté pro pési. Ostraha bude vykonavat svoji funkci pti provozni dobé pro
vjezd a vyjezd dopravnich prostfedkll uréenych pro dopravu vytéZzenych materiall. Rovnéz je zde
tfeba respektovat pozadavky BOZP a zajistit nezbytné osvétleni.

U vsech prijezdd bude vjezd pro vozidla pfes zavoru. Pocita se také s umisténim spolecné budky pro
osobu hlidajici a monitorujici jednotlivé vjezdy a vstupy.

V oblastech vsech t¥i viezdii Zhotovitel na své naklady umisti mobilni prejezdové vahy. Vsechny
tyto vahy budou dale vybaveny systémem pro prikaznou evidenci hmotnosti vozidel a
prevazeného materialu.

Pozemni doprava na Uzemi Cisafského ostrova

B&hem rekonstrukce a modernizace SVL budou ostatni ¢asti UCOV (HCS, NVL, KH a vybrané objekty
v oploceném aredlu UCOV) v normalnim provozu. Zhotovitel bude mit k vyhradnimu pouZiti pouze
komunikace uvnitf hranic stavenité SVL. Provozovateli UCOV nesmi byt omezen nebo znemoznén
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pfistup k provozovanym objektim. Vyhradni pfistup do oploceného aredlu UCOV bude mit
Provozovatel dvéma vstupy (vjezdy):
e Pfijezd k nakladdacimu prostoru kalového hospodarstvi s vahou — pro vozidla podléhajici
vazeni
¢ Novym docasnym prijezdem (po dobu stavby SVL) vedoucim kolem vyse uvedeného pftijezdu
— pro vozidla nepodléhajici vazeni
Pouzivani téchto vjezd( je Zhotoviteli vyslovné zakdzano. Vsituaci ZOV jsou vyznaceny jako
souvisejici investice ¢.2 — S.1. ¢.2 zajistovana PVS mimo realizaci stavby SVL.
Tietim vstupem do oploceného aredlu UCOV je vjezd kolem spravni a administrativni budovy
s prijezdovou trasou pokracujici po pravém brehu plavebniho kanalu Troja kolem KH. Tento pfijezd
bude vyuZivan jak Provozovatelem, tak Zhotovitelem (,Jizni pfijezd“) ve smluvné dohodnutém
rezimu. Tento pfijezd bude omezen v dobé realizace SO42 Spojovaci potrubi.

U veskerych dopravnich tras (aredlovych i vefejnych komunikaci) je Zhotovitel povinen zabranit jejich
znecistovani stavenistni dopravou. U arealovych spoleéné vyuzivanych komunikaci zajisti Zhotovitel
pravidelné cisténi. Stejné tak, pokud dojde vyjimecné ke znecisténi verejnych komunikaci, budou
neprodlené ocistény. Zhotovitel bude pouzZivat vyhradné trasy stavenistni (i mimostavenistni)
dopravy dle poZadavkl spravce komunikaci. Zasadni opatfeni vtomto smyslu je realizace
oplachovych mist na vyjezdech z prostoru stavenisté.

Oplachova mista
Oplachova mista jsou situovana tak, Ze v blizkosti daného pfijezdu na stavenisté u hranice mezi
areélovou komunikaci UCOV a stavenistni komunikaci tvoii rozifeni pijezdové komunikace (vyjimku
tvori Oplachové misto €. 3, které je umisténo v navaznosti na Severni cestu. Vlastni oplachové misto
se sklada z:
e plochy pro myti vozidel s odvedenim znecisténé oplachové vody do sedimentacni jimky a
odlucovace ropnych latek, predpokladané rozméry 18 x 5 m
e privodu elektrické energie
e privodu provozni vody pro oplach s mérenim pritoku
¢ sedimentacni jimky a odlucovace ropnych latek
¢ odvedenim precisténych oplachovych vod do provizorniho prevedeni odpadnich vod ze stok
B, D smérem na Hlavni ¢erpaci stanici
¢ manipulacni plochy
e stavebni buriky pro obsluhu

Vlastni technické feSeni jednotlivych oplachovych mist, véetné pfivedeni oplachové vody a elektrické
energie ze stanovenych pripojovacich bodl a odvedeni predcisténych odpadnich vod ke
stanovenému pfipojovacimu bodu je soucasti reSeni zafizeni stavenisté Zhotovitelem. Umisténi
jednotlivych oplachovych mist je vyznaceno v situaci ZOV.

Objednatel si ponechavd prdvo pozadovat od Zhotovitele predloZeni projektu jednotlivych
oplachovych mist ke kontrole a odsouhlaseni.

e Oplachové misto 1 (OM1)
Je navrzeno jizné od lapakl pisku a pfimo navazuje na jihovychodni vyjezd ze stavebni jamy. Toto
oplachové misto bude slouZit k ¢isténi stavenistnich vozidel vyuzivajicich Jizni pfijezd na stavenisté.
o Elektricka energie je napojena ze stavenistniho rozvodu elektrické energie jizné od
OML1. Délka pripojky elektrické energie pro OM1 je 11,1 m.
o Pfipojovaci bod oplachové vody je navrien v oblasti jizniho vjezdu do stavenisté na
stavajicim rozvodu uzitkové vody. Délka pripojky oplachové vody pro OM1 je 214,5
m.
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o Odpadni vody budou napojeny na vytlacné potrubi (vedouci z oblasti ZS1 do Zlabu
pred Cerpaci stanici spodniho horizontu). V misté napojeni je na vytlacné potrubi
nutné osadit zpétnou klapku. Délka ptipojky odpadni vody pro OM1 je 11,7 m.

e Oplachové misto 2 (OM2)
Je navrieno v severozdpadnim cipu stavenisté v blizkosti aredlu EVD a navazuje na Severni
pfijezdovou cestu a bude slouzit k Cisténi stavenistnich vozidel vyuZivajicich Severni pfijezd na
stavenisté. V pripadé vyuZivani Tretiho pfijezdu je na rozhodnuti Zhotovitele, jestli bude nadale
vyuZivat toto oplachové misto, jehoz funkci mlze nahradit Oplachové misto 3

o Elektricka energie je napojena ze stavenistniho rozvodu elektrické energie jizné od
OM2 v oblasti zafizeni stavenisté Z1. Délka pripojky elektrické energie pro OM2 je
21,7 m.

o Pfipojovaci bod oplachové vody je navrien jizné od OM2 na stavajicim rozvodu pitné
vody (pro budovy pfistavu), ktery je dle ndzoru projektanta dostatecné kapacitni pro
pfistavisté i reSené oplachové misto. Pro OM2 je navrZeno vyuZiti pitné vody, jelikoz
v prlbéhu stavby dojde k preruseni dodavek provozni vody do severni casti
Cisarského ostrova. Po zhotoveni nového vedeni provozni vody do této oblasti je
vhodné realizovat novou pripojku oplachové vody pro OM2 pravé z vedeni provozni
vody. Délka pripojky oplachové vody (z rozvodu pitné vody) pro OM2 je 36,3 m.

o Odpadni vody budou odvedeny do Cerpaci stanice v oblasti plochy zafizeni stavenisté
Z1 a odtud pomoci vytlacného potrubi dale do Zlabu pred Cerpaci stanici spodniho
horizontu a potom do HCS. Délka piipojky odpadni vody pro OM2 je 113,6 m.

e Oplachové misto 3 (OM3)
Je navrieno vychodné od aredlu UCOV v tésné blizkosti Severni ptijezdové cesty. Toto oplachové
misto bude vyuzivdno pouze v pfipadé, Zze bude pouzivan i Treti pfijezd na stavenisté a bude slouzit
k Cisténi vozidel vyuZivajici tento Treti prijezd na stavenisté (pfipadné i vozidel vyuZivajici ,Severni
pfijezd” — viz popis u OM2).

o Elektrickd energie bude napojena zrozvadéce, ktery bude realizovan v kontejneru
elektrotechnologii provizorni €erpaci stanice (v rdmci souvisejici akce ,UCOV —
Nahradni zdroj uzitkové vody“). Délka pfipojky elektrické energie pro OM3 je 100 m.

o Pripojovaci bod oplachové vody je navrzen jizné na stavajicim rozvodu uzitkové vody
vedoucim od jimaciho objektu, ktery bude realizovany v ramci souvisejici investice.
Délka pripojky oplachové vody pro OM3 je 55,2 m.

o Odpadni vody budou odvedeny do provizorni cerpaci stanice (pro prevod OV ze stok
B, D na HCS). Délka ptipojky odpadni vody pro OM3 je 120,7 m.

Popis dotceného useku

Komunikace v ul. Papirenska, Za Elektrarnou, Cisafsky ostrov patfi dle zakona ¢.13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisi mezi mistni komunikace IIl. tfidy. Dle své
urbanisticko-dopravni funkce lze komunikace zaradit do funkéni skupiny C, kterymi jsou obsluzné
komunikace (dle CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci). Dané ulice nepatii do vybrané
sité s provozem MHD. V pribéhu vystavby budou respektovany zény s dopravnim omezenim
maximalni hmotnosti vozidel.

Komunikace UCOV maji charakter u¢elovych komunikaci v uzavieném prostoru ve smyslu § 7, odst. 2
zakona o pozemnich komunikacich. V pfipadé instalace dopravniho znaceni ¢i zafizeni na neverejné
pristupovych tcelovych komunikacich je nutno toto nahlasit na UMC Praha 6.

Po celou dobu rekonstrukce a béhem nasledného provozu SVL musi byt zajistén prijezd pro vozidla
Povodi Vitavy, a to i pro téZkou techniku, na plavebni komory Podbaba z Cisafského ostrova. Také
musi byt zachovan prajezd mezi plavebnimi komorami Podbaba a VD Troja pres Cisarsky ostrov.
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Detailné je dana problematika zpracovand v samostatné priloze Dopravné inZenyrska opatfeni
v Souhrnné technické zpravé B ¢. 20.

Pasport komunikaci

Na dotcenych komunikacich, které jsou urceny pro pohyb vozidel stavby, bude proveden jejich
pasport.

Rozsah tohoto pasportu bude od stavenisté po ulici Papirenskd, dokumentovana bude i Severni cesta
podél aredlu UCOV pfi levém brehu Vitavy. Déle bude proveden pasport podél objektu NVL a?
k premosténi plavebniho kanalu od ulice Za Elektrarnou, komunikace Za Elektrarnou od premosténi
plavebniho kandlu po kfizovatku s komunikaci HoleSovické nabreZi ve spravé TSK a.s. a Ucelova
komunikace oznacena jako HoleSovické nabrezi a7z ke Trojskému mostu pronajatd od Ol MHMP.
Celkem bude dokumentovdno 3,5km pfijezdovych tras na stavenisté. V oblasti aredlu se provedeni
pasportu nepredpoklada, jelikoZ zde dojde k celkové rekonstrukci komunikaci.

Vyse popsany pasport komunikaci zajisti zhotovitel stavby pred zahdjenim jejich uzivani.

Problematika pasportu komunikaci je podrobnéji vymezena v pfiloze ¢. 24 (Navrh bezpecénostniho a
kontrolniho méreni) Souhrnné technické zpravy.

Stavajici dopravni znaceni a jejich zmény

Béhem realizace stavby bude na vyse zminénych ulicich v maximalni mife respektovano stavajici
dopravni znaceni a bez pfedchoziho projednani nebude dochazet k jeho zménam.

Konkrétni dopravni organizace a umisténi stavajiciho dopravniho znaceni jsou patrné z ptilohy ¢. 20
Souhrnné technické zpravy DIO.

K usmérnéni a zabezpeceni dopravy bude slouZit stavajici svislé dopravni znaceni dle zdkona

v

¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky

¢.30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Gprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich.

Dopravni znaceni uzité pro oznadeni pracovniho mista

Jako docasné dopravni znaceni bude na Cisarském ostrové umisténo IP22 , Pozor, projizdite stavbou”
a B20a s omezenim maximalnim povolené rychlosti 20 km/h. V mistech, kam bude umoznén vjezd
pouze vozidlim stavby bude uZito SDZ B1+E13 ,Mimo vozidel stavby”. Jedna se o komunikace, které
budou slouZit pro potreby stavby a v pfipadé potfeby vozidlim IZS, eventuelné v nezbytném rozsahu
vozidlim Provozovatele UCOV.V uzavfeném aredlu staveniité bude rychlost vozidel omezena pomoci
SDZ B20a ,,20 km/h“.

Podrobnéji je docasné dopravni znaceni feseno v pfiloze Souhrnné technické zpravy €. 20 DIO.

Pripadné objizdky

Stavba bude pro svij provoz vyuZivat dvé vysSe uvedené zakladni pozemni trasy — pres ulici
Papirenska smérem k ulici Podbabska a po Cisarském ostrové ulici Za Elektrarnou smérem na Trojsky
most.

Na pfijezdovych trasach dojde k omezeni jejich prostupnosti — viz popis vyse ¢ast e) odstavec Hlavni
pristupové trasy ke stavenisti SVL. Mistni dopravni situace v podstaté vyluuje moznost objizdék.
Proto musi byt po dobu stavby SVL zajiSténa plna propustnost alespon jedné z obou zakladnich
pozemnich tras.

Zvlastni opatreni.

Staveni$té SVL bude zajisténo hrazenim (mobilnim oplocenim) navazujicim na oploceni arealu UCOV
tak, aby doslo k zamezeni vniknuti nepovolanych osob do prostoru stavby a objektl zafizeni
stavenisté.
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StaveniStni komunikace

Pro zajisténi provozu v oblasti stavenisté budou vyuZivany nékteré stavajici komunikace a zpevnéné
plochy, které budou na nékterych mistech rozsifreny, aby zde byl umoznén plynuly provoz vozidel
stavby. Vyznaceni vyuzivanych komunikaci a jejich navrhovaného rozsifeni je patrny ze situacniho
vykresu ZOV.

Hlavni patefni trasu stavenistni dopravy uvnitf stavenisté bude tvofit stavajici komunikace na
vychodni strané stavenisté napojena na ,Severni prijezd“. Tato stavajici komunikace, dale oznacena
jako ,vychodni vétev” bude ve vétsiné své délky (v oblasti od plochy zatizeni stavenisté Z2 az po
vyjezd ze stavebni jdmy pro rekonstruované dosazovaci nadrze (SO16)) rozsifena na min. 7,00 m tak,
aby zde byl umoZnén plynuly a obousmérny provoz vozidel stavby. Mimo jiné bude propojovat obé
hlavni plochy stavenisté Z1 a Z2. V oblasti mezi vyjezdem se stavebni jdmy u plochy Z1 a ,Severnim
pfijezdem” bude vyuzZivdna pouze stavajici komunikace bez rozsifeni, které zde za danych
prostorovych pomérl neni moziné realizovat. Tato komunikace bude tvofit jednopruhovou
obousmérnou komunikaci s vyhybnou (o Sifce 6,00 m) v prostoru napojeni stavenistnich komunikaci
na Severni cestu.

V tomto prostoru z ni odboci komunikace vedena po jiznim okraji arealu EVD, ktera bude pokracovat
po obnovené komunikaci z vystavby pGvodni UCOV, déle oznaéend jako ,zapadni vétev”, vedena po
zapadni strané arealu kolem dosazovacich nadrzi DN 8 a DN 6 a vyustujici na plose zafizeni stavenisté
Z1.

Hlavni patefni stavenistni komunikace bude v prostoru proti sjezdu do hlavni stavebni jamy (jizné od
zafizeni stavenisté Z4) propojena se Severni cestou najezdovou rampou vedouci pres ochranou hraz
oznacenou jako ,Treti prijezd“.

Zajisténi napojeni stavebni jamy na dopravni infrastrukturu

Hlavni stavebni jdma provadénd jako SOO08 Zajisténi hlavni stavebni jdmy je tvofena nékolika
pracovisti. Jsou jimi pfedevsim vlastni hlavni ¢ast stavebni jdmy hloubena az na droven cca -9 m pod
stavajicim terénem pro SO09 Rekonstrukce aktivacni nadrze. Dale potom na jizni strané stavebni
jamy je to na uroven zdkladové spary pro SO04 Rekonstrukce UN5, UN6, UN7, UN8 a na jeji severni
strané na Uroven zakladové spary pro SO16 Rekonstrukce DN1, DN2, DN3 a DN4.

Do hlavni stavebni jdmy bude doprava fesena témito hlavnimi pfistupy
e Stavenistni komunikaci navazuji na ,Jizni pfijezd” vyusténou do hlavni stavebni jamy mezi
S010 Rekonstrukce DN11, DN12, DN13, DN 14 a budoucim objektem SO03 Rekonstrukce
lapakl pisku a piskovych jimek.
¢ Najezdovymi rampami napojenymi na ,vychodni vétev“ paterni stavenistni komunikace
vedouci od ,,Severniho pfijezdu”

Konecny pocet sjezdovych ramp, jejich umisténi a zabezpecdeni pro provoz automobilové dopravy
vytéZzenych hornin stanovi Zhotovitel ve svém planu postupu hloubeni stavebni jamy. Stejné tak
stanovi umisténi zabezpecenych vstupt do stavebnich jam pro pési.

Sjezdové rampy
Pro vjezd a vyjezd do stavebnich jam jsou uvazovany sjezdové rampy o Sifce 8 m a podélném sklonu

15 %. Na rampach jsou uvaZzovany vyskové zakruzovaci oblouky Ry=100 m (vrcholovy oblouk) a Ry=
110 m (udolnicovy oblouk).
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Provizorni komunikace za dilnami a budovou deratizace.

Pro umozZnéni pfistupu Provozovatele UCOV do dilen a deratizace ve fazi vystavby, kdy budou
probihat prace pred uvedenymi objekty, je navriena provizorni komunikace v Useku za starymi
dilnami (mezi plochami pfed EGC a plochou za budovou novych dilen) a v Useku za budovou
deratizace (mezi plochou za budovou novych dilen a plochou u PTS1). Jedna se tedy o dvé nové
budované plochy, které budou zajistovat pfistup do budov dilen a deratizace.

Zpevnéna plocha za budovou starych dilen ma proménlivou Sifku pohybujici se v intervalu od 4,50 do
6,00 m. Zména Sirky komunikace probiha na délce 5,00 m. Délka useku ¢ini 61,50 m. K tomuto Useku
dale pfriléhda obdélnikova plocha o délce 4,90 m a primérné Sifce 3,70 m. Zpevnéna plocha za
budovou deratizace je navriena o Sifce 3,50 m, ktera se nasledné v délce 10,00 m rozsifi na
konecnych 4,90 m. Délka useku je 28,50 m (méfeno od nabéhového klinu dlouhého 5,60 m po konec
useku). Obé tyto plochy se napojuji na stavajici zpevnéné plochy.

Regené zpevnéné plochy jsou navrhovany v oblastech stavajici zelené, které v soucasnosti slouzi ke
skladovani. Redend plocha uréena k zaboru pro provizorni komunikaci musi byt vycisténa a véechny
tyto predméty a objekty budou odstranény Provozovatelem pred zahdjenim stavby.

Tyto provizorni komunikace je nutné realizovat v prvni fazi vystavby!

Povrch obou téchto docasnych provizornich komunikaci je tvofen ze $térkodrti 0/32 o tloustce
50 mm. Pod vrstvou Stérkodrti bude betonovy recyklat frakce 0/63 o tloustce 300 mm. Pod recyklat
se umisti geotextilie 300 g/m?. Zpevnény povrch dodasnych komunikaci musi byt béhem vystavby
udrZovan v trvale sjizdném stavu tak, aby je bylo moiné pojizdét rovnéz vysokozdviznymi voziky
s nakladem.

Detailni popis téchto provizornich komunikaci je souc¢asti SO43 Manipulacni a obsluzné plochy.

Lodni doprava

Lodni doprava je uvazovana od prekladisté v prostoru NVL, dale po vitavské vodni cesté. Vyuziti lodni
dopravy, zejména pro odvoz materidld vytéZenych pfi Bouracich pracich (SO34) a zemnich pracich
(SO08), bude rozhodnutim Zhotovitele. Pokud tuto pfepravni trasu zvoli, potom musi projednat a
dohodnout podminky pro vyuZiti prekladisté na pravém brehu plavebniho kanalu Troja — Podbaba
s jeho sprdvcem a provozovatelem — Praiskou vodohospodarskou spoleCnosti a.s. Dale musi
projednat a dohodnout podminky pro organizaci nakladky v prostoru prekladisté na lodé
s Provozovatelem UCOV.

Napojeni na technickou infrastrukturu

Objekty UCOV, které musi zlistat po dobu rekonstrukce SVL v provozu u? jsou na technickou
infrastrukturu napojeny. Na tomto stavu se rekonstrukci nic podstatného nezméni. Vyjimku tvofri
objekty novych dilen, starych dilen a deratizace, u kterych je nutné v ptedstihu vyresit jejich napojeni
na technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace), z dlivodu odstranéni stavajicich podzemnich
inZenyrskych siti, na které jsou tyto objekty napojeny (viz nize).

Dale je nutné zachovat Provozovateli UCOV pfistup ke stavajicim vodovodnim faddim a stokdm, které
budou potfeba pro provoz ostatnich ¢asti UCOV.

Vegkerd napojeni stavby na technickou infrastrukturu UCOV (elektfina, pitna voda, provozni voda,
splaskové odpadni vody) budou vybavena fakturacnimi meéfidly, kterd zajisti Zhotovitel stavby.
Napojovaci body jsou znazornény v Situaci ZOV.

Sité technického vybaveni tzemi (podzemni inZenyrské sité)

V prostoru stavenisté (hlavniho i lokalnich zabor( vybihajicich z hlavniho stavenisté) bude dochazet
ke kfizeni s podzemnimi inZenyrskymi sitémi. Pfed zahdajenim zemnich praci je tfeba vidy provést
jejich vyhledani a vyznaéeni za Gcasti Provozovatele UCOV jako provozovatele aredlu a jednotlivych
spravct dotcenych inZenyrskych siti. V prostoru funkénich podzemnich inZzenyrskych vedeni je tfeba
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dodrzZet veskera opatfeni omezujici riziko jejich poSkozeni. Mimo pokud moZno pfesného vytyceni je
to predevsim rucni provadéni vykopovych praci v jejich blizkosti.

Je nutné dodrZet ustanoveni CSN 73 6133 — Névrh aprovéddéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni p¥ipojky, CSN 73 6005 — Prostorové usporadani
siti technického vybaveni, CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi, CSN 75 5630 — Vodovodni
podchody pod drdhou a pozemni komunikaci, CSN 75 6230 — Podchody stok a kanaliza¢nich pfipojek
pod drahou a pozemni komunikaci a ostatni normy pfi ktizeni dle druhu inZenyrskych podzemnich siti
s komunikacemi.

Veskeré nové navrhované inzenyrské sité jsou detailné feseny v pfislusnych stavebnich objektech.
Zejména v SO40 Vnéjsi natokové Zlaby, SO42 Spojovaci potrubi a SO46 Venkovni kabelové rozvody.

Prelozky stavajicich inZenyrskych siti

Provizorni preloZky u provozovanych objektd

U budov novych dilen, starych dilen a deratizace dojde z dlivodu vystavby ke zruseni podzemnich
inZenyrskych siti (vodovod a kanalizace), na které jsou tyto budovy napojeny. Proto je nezbytné pred
zrusenim téchto stdvajicich siti realizovat provizorni prelozky pro tyto dotené objekty, které musi
byt po celou dobu stavby v provozu. Jedna se tedy o prelozku vodovodu a splaskové kanalizace pro
budovy novych dilen, starych dilen a deratizace. Tyto prelozky je nutné realizovat v prvni fazi
vystavby!

Po vybudovani novych vodovodnich a kanaliza¢nich vedeni v oblasti hlavni stavebni jamy budou tyto
objekty napojeny na tyto findlni vodovodni fady a kanalizac¢ni stoky.

Detailni popis téchto preloZek je soucasti SO42Spojovaci potrubi.

PreloZka pitné vody

Z dlvodu zachovani pfivodu pitné vody pro budovy pristavu v severni ¢asti ostrova je nutné
realizovat provizorni prelozku pitné vody (jelikoz trvala prelozka je vedena v oblasti vykopl pro
hlavni stavebni jdmu a neni mozZné ji realizovat na zacatku stavby). Provizorni prelozka se napojuje na
stavajici fad u PTS1 a je vedena v oblasti svahu protipovodriové hraze nad objektem aktivace. Zpét na
stavajici fad se napojuje v blizkosti SO16. V ¢asti trasy mimo zpevnéné plochy v prostoru kolize se
stavajicimi stromy je mozné trasu vést i nad zemi nebo v zdmrzné hloubce. Je vSak nutné pro zimni
obdobi potrubi ochranit tepelnou izolaci s otopnym kabelem.

Pfed samotnou realizaci provizorni prelozky je nutna detailni ptiprava, aby byla odstavka realizovana
v co nejkratSim casovém Useku. Stejné tak i v pripadé realizace trvalé prelozky. Odstavka se
predpoklada vidy v délce cca 2 aZz 4 hodin. Provizorni pfepojeni se predpoklada v prvni fazi vystavby
(4-6 mésic). Opétovné zapojeni se predpoklada v sedmé fazi vystavby (28-35 meésic). Pfesné terminy
odstavek a doby jejich trvani Zhotovitel v dostatecném predstihu 30 predem projednd s
Provozovatelem, ktery ma s EVD (spole¢nost provozujici objekty pfistavisté) smluvni podminky na
odbér vody.

Tuto provizorni pfelozku je nutné realizovat v prvni fazi vystavby!

Dale dojde k preloZce pitné vody v oblasti u SO31 (z divodu zaloZeni stavebni jamy u tohoto SO).
Tato prelozka bude zhotovena tésné pred realizaci SO31.

Provizorni i trvalé prelozka pitné vody jsou detailné feSeny v ramci SO42 Spojovaci potrubi.
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PfeloZka provozni vody

Je navriena prelozka provozni vody v oblasti jizné od vyhnivacich nadrzi z dGvodu kolize s novym
natokovym potrubim (2x DN 1600). Tato prelozka bude zhotovena pti pokladdce zminéného
natokového potrubi.

Detailni feseni prelozky provozni vody je soucasti SO42 Spojovaci potrubi.

Prelozka teplovodu
V rdmci stavby jsou navrzeny prelozky teplovodu (oznaceny T1, T3 a T5). Prelozku teplovodu T1 je
nutné realizovat mimo topnou sezénu, jeliko? je jim napajen objekt Mistrovny a Ceslovny (S002).
Prelozka teplovodu T3 se tyka objektl SO22, SO24 a SO25 a je ji mozZno realizovat i v topné sezdné.
Prelozku teplovodu T5 je nutné realizovat mimo topnou sezénu, jelikoZ jsou jim napdjeny budovy
dilen a deratizace.

Dale je navrZena obnova casti teplovodU ve stavajici trase. Jedna se o teplovody oznaceny jako T6 (u
budov dilen) a T7 (u budovy energocentra). JelikoZ se oba tyto teplovody pfipojuji k teplovodu T5 a
jsou napojeny na stavajici objekty v provozu, tak je nutné je oba realizovat mimo topnou sezénu.
Topna sezdna se predpoklada od 1. zafi do 31. kvétna.

Detailni feseni preloZek teplovodi je soucasti SO42 Spojovaci potrubi.

Pfelozka kabelu VN 22kV pro MVE Podbaba

Stévajici kabel VN 22kV od MVE Podbaba je veden po obvodu ostrova podél pristavisté a stavajicich
dosazovacich nadrzi. U povodiiové Cerpaci stanice se od hraze staci do stavajiciho kolektoru a tim
pokracuje do EGC. Novy kabel bude pfiveden v nové kabelové trase od EGC (preddvaci body jsou
feSeny v ramci SO46) smérem na sever ke koruné protipovodrfiové hraze a ddle po koruné hraze, kde
stavajic kabel odbocuje ke kolektoru. V tomto misté bude kabel prerusen a naspojkovan.

Tuto prelozku je nutné realizovat v prvni fazi vystavby!
Detailni feseni téchto prelozek je soucasti SO46 Venkovni kabelové rozvody.

Provizorni prelozka kabelu VN 22kV a optického kabelu mezi EGC a PTS1

Stavajici kabel VN 22kV mezi EGC a PTS1, ktery je veden v kabelovém kolektoru, bude provizorné
preloZzen do oblasti protipovodriové hraze. Ve stejné trase bude provizorné preloZzena z kolektoru i
optickd trasa (1x HDPE 40 mm se zafouknutym optickym kabelem do 48 vl. pro stévajici RIS).

Tyto preloZky je nutné realizovat v prvni fazi vystavby!
Tyto prelozky nebudou po ukonceni stavby vyuZivany a budou nahrazeny novymi kabelovymi
rozvody.

Detailni fesSeni téchto preloZek je soucdsti SO46 Venkovni kabelové rozvody.

Napojeni pfistavu na el. energii

Vramci stavby se pocitd sodstranénim objektu, ze kterého jsou vsoucasné dobé napajeny
elektrickou energii budovy pfistavu. V pribéhu stavby budou tyto budovy napojeny ze stavenistniho
rozvadéce elektrické energie (Zhotovitel opatfi napojovaci misto méridlem pro méreni spotreby el.
energie). Misto napojeni je navrzeno na vychodni hranici ZS1 v misté vedeni stavajiciho napajeciho
kabelu pro pfistav, tudiz neni nutna prelozka tohoto kabelu a bude zde nutné pouze prepojeni tohoto
kabelu do stavenistniho rozvadéce. Po ukonceni stavby budou budovy pfistavu napojeny do
rozvadéce v rdmci SO22.

Pfed samotnym odpojenim stdvajiciho kabelu je nutna priprava stavenistniho rozvadéce, aby byla
odstavka realizovdna v co nejkrats$im casovém Useku. Stejné tak i v pfipadé napojeni do nové
navrhovaného rozvadéce. Odstavka se predpoklada vidy vdélce cca 2 az 4hodin. Provizorni
prepojeni se predpoklada v prvni fazi vystavby (4-6 mésic). Opétovné zapojeni se predpoklada v paté
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fazi vystavby (16-21 mésic). Pfesné terminy odstavek a doby jejich trvani Zhotovitel v dostate¢ném
predstihu 30 dni pfedem projednd s Provozovatelem, ktery ma s EVD (spole¢nost provozujici objekty
pfistavisté) smluvni podminky na odbér el. energie.

Toto provizorni prepojeni je nutné realizovat v prvni fazi vystavby!

Detailni feseni doCasného prepojeni na stavenistni rozvadéc je feSeno vramci SO46 Venkovni
kabelové rozvody. Trvalé prepojeni elektrické energie pro pfistav je feSeno vramci PS8000
Elektrotechnickd ¢ast.

f) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenisté je oddélené od obydlenych lokalit fekou VItavou a plavebnim kanalem. Nejblizsi bytovy
dim se nachazi vulici Papirenskd ve vzdalenosti 130 m od okraje stavby. Se stavenistém
bezprostfedné sousedi pouze ostatni provozy UCOV a aredl pronajaty spole€nosti Evropskd vodni
doprava a.s.

V pribéhu stavebnich praci dojde docasné ke zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvySeni dopravy. Toto
zhorseni vSak nebude dlouhodobé a po skonceni stavby Uplné pomine.

Pfi stavebnich pracich a pfi manipulaci s praSnym materidlem je nutné aplikovat U¢innd opatreni k
minimalizaci zatéZovani okoli prachem. PfedevsSim je tfeba po celou dobu stavebni Cinnosti klast
dliraz na Setrnou manipulaci s veskerym prasnym materidlem. Déle je nutné Cisténi vozidel pfi
vyjezdu ze stavby a odvoz sypkého odpadu na zaplachtovanych korbach.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajistovat pofadek na stavenisti a neznecistovat
verejna prostranstvi, nezatéZzovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mire Setfit stavajici zelen.

Zhotovitel bude priibézné sledovat prasnost v arealu tak, aby bylo mozné zakrocit v pfipadé vétsich
problému (napf. zakryti deponii pfi silném vétru, skrapéni aredlu apod.). Odkryté plochy v dobé
déletrvajiciho sucha bude skrapét.

Zhotovitel je povinen fidit se podminkami ochrany siti elektronickych komunikaci (SEK) ve smyslu
zakona ¢. 127/2005 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist o elektronickych komunikacich. V dostate¢ném
predstihu zajisti projednani navrhu umisténi stacionarnich jefabl s dot¢enymi organy statni spravy a
spravci inZzenyrskych siti. Zhotovitel musi respektovat vyjadieni dotéenych organd statni spravy a
spravcu inZenyrskych siti nebo si projednat vyjimky z jejich vyjadreni.

Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do
pavodniho stavu. Od zhotovitele se vyZaduje vstficnost pfi feSeni nepfedvidatelnych problém( a
ohleduplnost pti dopravé materialu a stavenistnim provozu.

Zelené plochy dotcené stavebnimi pracemi budou po ukonceni praci zpétné ozelenény. Zhotovitel je
povinen po celou dobu realizace stavby vramci aredlu stavenisté pribéiné provadét koseni a
likvidaci vzrostlé travy.

V pribéhu provadéni stavby bude Zhotovitel dbat na to, aby neznecistoval vefejné komunikace a
pfilehlé plochy. Vozidla vyjizdéjici ze stavby musi byt Cisténa. Umisténi a charakteristika oplachovych
mist je popsana vys v kapitole e).
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Ochrannd pasma
V ramci hlavniho stavenisté se nachazi i objekt E2 (podruzna trafostanice PTS1 a rozvodny R21 a R61).
V situacnim vykresu ZOV je kolem tohoto objektu vyznaceno jeho ochranné pasmo. V radmci tohoto
ochranného pasma je zakazano:
* ZFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladrfiovat hoflavé a vybusné latky
e Provadét c¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
e Provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
e Provadét cCinnosti, které by znemozZnovaly nebo podstatné znesnadrnovaly pfistup k témto
zafizenim
e Provadét vykopové prace ohroZujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti
nebo stabilitu stavebni ¢asti el. stanice
» Skladovat ¢i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadéétim
vysokého nebo nizkého napéti
* Umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.
e Zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice

Na nékterych plochach zafizeni stavenisté (Z2 a Z3) je navrien sklad horlavého a vybusného
materialu. V jeho ochranném pasmu (stejné jako v ochranném pdsmu objektu biometanu) bude
Zhotovitel dodrzovat podminky obsazené v nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb. o blizsich pozadavcich na
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu.

Dale je povinnosti Zhotovitele se fidit zdvaznymi podminkami Provozovatele pro prace v ochrannych
pasmech objektl s nebezpecdim vybuchu. Tyto zdvazné podminky jsou uvedeny v dokumentu, ktery je
veden jako priloha ZOV ¢. 01.7 Dokumentace o ochrané pred vybuchem.

Je povinnosti Zhotovitele tento dokument a podminky v ném aktualizovat u Provozovatele pred
zahajenim praci.

VéZové jefdby

Pro realizaci stavby se predpoklada instalace vézovych jerabl s vyskou v rozmezi od 15 do 40 m.
Pfesny pocet, umisténi a jejich detailni provedeni bude fesit zhotovitel, stejné tak projednani s DOSS
a spravci IS (viz vyse).

g) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Ochrana stavenisté a jeho okoli

V rdmci SO44 Terénni Upravy bude pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci sejmuta vrchni kulturni
vrstva (ornice) a uloZzena na mezideponii a bude vyuZita zpétné pfi zavérecnych terénnich a sadovych
Upravach.

Areal hlavniho stavenisté bude chranén docasnym oplocenim, které vseverni a zapadni c¢asti
staveni$té ¢aste¢né vyuzije stavajici oploceni UCOV. Zhotovitel bude udriovat oploceni staveni$té
v neporuseném stavu.

Odpady ze stavebni ¢innosti budou ukladany do pristavenych kontejner(, prekrytych na misté i pfri
prepravé.

Pozadavky na souvisejici asanace
Nejsou
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PoZadavky na souvisejici demolice
Demolice mimo praci provadénych vramci SO34 Bouraci prace vlastni rekonstrukci SVL nejsou
pozadovany.

Kaceni dfevin a ndhradni vysadba
V ramci rekonstrukce SVL se predpoklada kaceni drevin. Informace obsahuje dendrologicka zprava —
pfiloha ¢. 09 Souhrnné technické zpravy a dendrologicka situace.

Kaceni je povoleno v obdobi od 1. 11. do 28. 2. kalendarniho roku. Objednatel zajisti kdceni v terminu
vhodném z hlediska celkového harmonogramu stavby jako samostatnou akci.

h) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Jak docasné, tak trvalé zabory souvisejici se stavbou SVL se nachazi na pozemcich investora (HMP).

Docasné zabory pro stavenisté

Docasny zabor je definovan hlavnim obvodem stavenisté. Po dobu vystavby dojde nékolikrat
k rozsiteni tohoto doc¢asného zdboru z dlivodu souvisejicich praci (Doc¢asné lokalni zabory (L), Etapové
hrazeni stavenisté (EHS)). Hlavni obvod stavenisté i tyto docasné zabory jsou vyznaceny v Situaci ZOV.

Celkova plocha hlavniho stavenisté je 154 785 m?. Pfi Do&asnych lokdlnich zadborech (L) a Etapovych
hrazenich stavenisté (EHS) dojde vzdy k rozsiteni této plochy. V porovnanim s rozsahem hlavniho
stavenisté to vSak nebudou vyrazna rozsiteni.

Trvalé zdbory pro stavenisté
Trvaly zdbor predstavuji nové budované objekty a rekonstruované objekty, u kterych doslo
k padorysnym zménam oproti stavajicimu stavu. Jedna se o nasledujici objekty:
e S001 Rekonstrukce lapakl stérku
e S005.1 Rekonstrukce ¢erpacich stanic primarniho kalu pro UN5, UN6
e S005.2 Rekonstrukce cerpacich stanic primarniho kalu pro UN7, UNS8
e S0O07 Rozdélovaci objekt aktivace
e S008 Zajisténi stavebni jamy
» 5012 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN11, DN12
» 5013 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN13, DN14
» 5020 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN1, DN3
» 5021 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN2, DN4
» 5023 Cerpaci stanice provozni vody
e S025 Dmycharna a PTS2
» 5030 Cerpaci stanice prebyteéného kalu
e S031 Rekonstrukce Cerpaci stanice spodniho horizontu a PTS4
e 5S040 Vnéjsi natokové Zlaby
¢ S041 Chemické hospodarstvi
e S042 Spojovaci potrubi
e S043 Manipulaéni a obsluzné plochy
e 5046 Venkovni kabelové rozvody
e S0O47 Venkovni osvétleni

Reseni jednotlivych stavebnich objekt(, které generuji trvaly zabor, je detailné popsano

v prislusnych pfilohach, které fesi tyto jednotlivé stavebni objekty.
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Vypis vSsech pozemkU dotéenych stavbou je soucasti pfilohy E.1.1 Majetkopravni tabulky.
i) PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Stavenisté SVL neni a nebude ani v dobé stavby vefejnosti pristupné. Rekonstrukce probéhne v
oploceném stavajicim prostoru SVL. JelikoZz se jedna o vefejnosti nepfistupny areal v oblasti
severozapadniho cipu Cisafského ostrova neni nutné fesit bezbariérové obchozi trasy.

j) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadut a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady, které budou v pribéhu stavby vznikat, bude nakladano v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sbh. o odpadech, v platném znéni, a souvisejicimi pravnimi pfedpisy.

Prehled odpadu, které mohou vznikat v pribéhu rekonstrukce SVL je uveden v nasledujici tabulce.
Plavodci odpadl budou dodavatelé stavby.

Predpokladané druhy odpad( vznikajici v pribéhu rekonstrukce SVL

E:::ac::um Nazev druhu odpadu E:ngou”e

150101 Papirové a lepenkové obaly 0]

150102 Plastové obaly 0]

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek (obaly od natérovych N
hmot apod.)

170101 Beton 0]

17 0102 Cihly 0]
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych

17 01 06 . o L Y N
vyrobk( obsahujicich nebezpecné latky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych 0
vyrobk( neuvedené pod ¢. 17 01 06

170201 Drevo 0]

170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N

17 03 02 Kryty a podklady stmelené asfaltem 0

170504 Zemina a kameny 0]

17 04 Kovy (véetné jejich slitin) 0

17 04 05 Zelezo a ocel 0

17 04 07 Smésné kovy 0]

17 04 10 K'abely obsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné N
latky

1704 11 Kabely neuvedené pod ¢. 17 04 01 0]

17 06 04 Izo.Ia(:ni rtwateriély neuvedené pod ¢. 17 06 01 a 17 06 03 N
(mineralni vata)

17 06 05 Stavebni materialy obsahujici azbest N

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpecné latky N

200101 Papir a lepenky (sbérovy papir) 0]

200301 Smésny komunalni odpad 0]

Odpady budou disledné tfidény dle jednotlivych druhGi a kategorii. Vhodné odpady budou
prednostné vyuZity v ramci stavby. Pokud nebude vyuZiti mozné, odpad z realizované stavby bude
odstranén v souladu s aktualné platnym zakonem o odpadech.
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V ramci stavby se u nékterych demolovanych objektl predpoklada vyskyt azbestovych materiald.
Popis vyskytu azbestovych vldken ve stavebnich materidlech detailné popisuje ptiloha ¢. 25 Souhrnné
technické zpravy Stavebné technicky prizkum — azbest.

Odpady budou dle jejich charakteru ukladany do pristavenych velkoobjemovych kontejner(,
prekrytych na misté i pfi prepravé. Kontejnery budou zajistény pfed nezadoucim znehodnocenim
nebo Unikem vloZenych odpadl. Prepravni prostifedky pfi prepravé odpadu budou uzaviené nebo
budou mit zakrytou loZznou plochu. Zhotovitel pred zahajenim stavby vymezi dostatecny prostor pro
ukladani smésného komunalniho odpadu na stavenisti.

Odpady budou preddvany pouze opravnéné osobé, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k
odstranéni nebo k vykupu urceného odpadu, pricemz kazdy plivodce odpadl je povinen zjistit, zda
osoba, které odpady predava, je k jejich prevzeti opravnéna.

O vzniku a zplsobu nakladani s odpady bude vedena prlibézna evidence odpadl. Zplisob vedeni
evidence stanovi vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady.

Pokud zhotovitel béhem zemnich praci zjisti pfitomnost odpadu, znecisténého nebezpeénymi
latkami, stanovi jeho zatfidéni a zaridi separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. M

Po ukonéeni stavebnich praci pfedlo?i Zhotovitel stavby Objednateli a odboru Zivotniho prostfedi MC
Praha 6 doklady o zplisobu odstranéni odpad( ze stavebni ¢innosti.

k) Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Hlavni zemni prace se provedou uvnitf prostoru vytvoreného navrZenou tésnici sténou o celkové
délce 820 m, ktera je zakreslena v situaci ZOV. Do celkové bilance jsou zapocitany i dalsi SO mimo
tuto tésnici sténu, u kterych je pocitdno se zemnimi pracemi a také terénni Upravy, ohumusovani a
recyklat z bouranych objektd.

V arealu UCOV budou provedeny demolice nékterych stavajicich objekttl (viz SO34 Bouraci prace) o
celkovém objemu cca 70 978,280 m3. Pfedpoklada se vyuZiti této suti na zpétné zasypy.

V dUsledku rekonstrukce objektu SO43 Manipulaéni a obsluzné plochy bude odstranéno, odvezeno a
ekologicky zlikvidovdno 19 659 m? stavajicich pojizdénych Ziviénych zpevnénych ploch o konstrukéni
tloustce cca 500 mm, 9 472 m? stdvajicich pochozich Ziviénych zpevnénych ploch o konstrukéni
tloustce 240 mm a 2 798 m? stavajicich pojizdénych betonovych zpevnénych ploch o konstrukéni
tloustce 450 mm (s recyklaci této betonové konstrukce se neuvazuje, jelikoz se jedna o zanedbatelné
mnozstvi (vzhledem k celkovému mnoiZstvi recyklatu) a navic je zde riziko kontaminace z diivodu
letitého uzivani dopravnimi prostfedky a mechanizaci, u kterych mohlo dochazet k ukapu ¢i uniku
ropnych latek na tuto betonovou konstrukci. Tyto materidly budou odvezeny na trvalou skladku a
ekologicky zlikvidovany.

V dUsledku ohumusovani a oseti ploch zelené, které pred rekonstrukci zatravnény nebyly (UN1, 2, 4
a DN 5-8) bude tfeba dovézt 5283 m® humdzni zeminy. Detailné Fe$eno v rdmci SO45 Sadové Upravy.
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Celkova bilance zemin

Vykopy a recyklat

Celkovy objem vykopané zeminy 263 310,173 m3
z toho bfidlice 48 160,374 m3
stérk 42 371,556 m3
navazky 172 778,280 m?
Celkovy objem recyklatu 70 978,28 m?
z toho betonovy recyklat 67 457,45 m®
cihelny recyklat 3520,83 m?

Recyklat bude ziskdvan z betonovych konstrukci bouranych objektl SVL. Tyto betonové
konstrukce budou rozdrceny pfimo na stavbé na recykla¢ni lince, ktera je navriena v ramci
plochy zafizeni stavenisté Z1. Detailni popis demolice a mozZnost pouZiti recyklatu ze
stavajicich objektl je soucasti SO34 Bouraci prace.

Celkovy objem materialu je tedy 334 288,453 m3

Zasypy

Celkovy pottebny objem zeminy pro zasypy 211 185,637 m3
objem zeminy pro zasypy jednotlivych SO 138 711,239 m?
objem zeminy pro terénni Upravy 23 684,398 m?
objem zeminy pro ohumusovani 5 283,000 m3
objem pro zasypy nadrzi SO04, SO18 a SO19 43 507,000 m?

Hospodafeni se zeminami
Pro zpétné zasypy, terénni Upravy a ohumusovani se prednostné pouZiji vytézené zeminy a recyklat.
Z vytéZzenych zemin se uvazuje s pouzitim Stérku a navazky. Bridlici neni mozné pro tyto zasypy pouZzit
a je nutné ji odvézt na skladku.
Pfi zpétném vyuZiti betonového recyklatu se musi vychazet z analyzy vzorkd betonu, které byly
odebrany ze stavajicich betonovych konstrukci a byla u nich zjiSténa jistd mira biologické
kontaminace. VyuZiti betonového recyklatu bude nasledujici:

Kontaminovany betonovy recyklat pochazi z

S034.04 4 635,95 m3
S034.09 30502,48 m3
S034.16 9474,33 m?
S034.40 6 000,00 m?
Celkem 50 612,76 m?

Timto kontaminovanym betonovym recyklatem se zaplni nadrze SO18 a SO04 o celkové kapacité
39555 m? (do zminénych nadrii lze kontaminovany recyklat pouZit, jelikoZ tyto nadrie zamezi
kontaktu recyklatu s podzemni vodou). Pfebyteény kontaminovany recyklat musi byt odvezen na
sklddku (celkem 11 057,76 m3). Betonovy recyklat z ostatnich objektd neni kontaminovany a mize
byt vyuZit k zdsypdm a podsyptm (celkem 12,634,78 m3).

Z divodu pFebytku materidlu dojde k odvozu celkem 123 102,816 m? na sklddku (v tomto objemu je
jiz zahrnuta veskerd vytéZend bfidlice 48 160,374 m? a pfebyteny kontaminovany betonovy recyklat
11 057,76 m3.)
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Pfednostné tedy dojde kzasypani nadrzi voblastech uréenych pro zfizeni zafizeni stavenisté
betonovym recyklatem (zasypani SO04 a SO18 - 39 555 m?3) a vytéZenou zeminou (zasypani SO19 -
3952 m?) a jeliko? se v oblasti staveni$té nebude deponovat Zadny vytéZeny material ani recyklat a
plochy zafizeni stavenisté budou k dispozici pro ostatni potfeby Zhotovitele (sklad stavebniho
materialu, odstav stavebnich strojd atd.), tak ostatni vytéZzeny material a recyklat bude odvezen na
mezideponii a zpét bude dovezen aZ pro Ucely zpétnych zasypd, terénnich Uprav a ohumusovani.
Misto mezideponie si uréi Zhotovitel stavby. Celkem se jednd o 167 678,637 m>.

1) Ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

V pribéhu stavebnich praci dojde docasné k zvySené prasnosti, hlu¢nosti a zvyseni dopravy. Toto
zhorseni vsak po skonceni stavby Uplné pomine. Pfi stavebnich pracich a pfi manipulaci s prasnym
materidlem je nutné aplikovat uc¢inna opatreni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem. Vykopek ani
stavebni materidl nesmi byt skladovan a ukladan tak, aby mohlo dojit k jeho splaveni do koryta
vodniho toku.

PFi provadéni veskerych stavebnich praci v okoli stavajicich dfevin je nutné postupovat v ramci
obecné platnosti ve smyslu ustanoveni ZOPK a v souladu s ochrannymi podminkami definovanymi v
oborové normé CSN 83 9061 (technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich).

V ptipadé poskozeni pfilehlych komunikaci (komunikace uvedené v pasportu komunikaci, viz pfiloha
€. 24 (Ndvrh bezpecnostniho a kontrolniho méreni) Souhrnné technické zprdvy) od stavenistni
dopravy zajisti Zhotovitel jejich opravu na své naklady.

Z dlivodu zajisténi Cistoty komunikaci ptiléhajicich ke stavenisti, budou u jednotlivych vyjezdl ze
stavenisté zfizena oplachova mista. Pokud i presto dojde ke znecisténi prilehlych komunikaci, je
povinnosti Zhotovitele je ihned ocistit.

Stavebni prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim
vldady €. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrieny hladiny hluku predepsané timto predpisem. Pfi
provadeéni stavebnich praci nesmi byt prekrocena ekvivalentni hladina akustického tlaku A

®  Laeqs 65 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hodin

*  Laeqs 60 dB v dobé od 6:00 do 7:00 hodin a v dobé od 21:00 do 22:00 hodin

*  Laeqs 45 dB v dobé od 22:00 do 6:00 hodin
Je tfeba dlsledné respektovat plochy vymezené pro tuto stavbu. Jakykoli pfipadny zasah do cizich
zafizeni musi Zhotovitel vzdy v predstihu projednat s jejich vlastnikem ¢i provozovatelem a o dohodé
o provedeni zasahu ucinit pisemny zdznam, potvrzeny zastupcem vlastnika ¢i provozovatele.

Obecné podminky ochrany ZP v okoli stavenisté:

e Stavebni ¢innost bude probihat podle schvaleného harmonogramu praci a dle Smlouvy o dilo,
kde bude stanovena celkova lh(ta vystavby.

e Pracovnici dodavatele stavby musi byt pred zahajenim stavby radné pouceni o zasadach
ochrany Zivotniho prostiedi. Na dodriovani pfislu$nych opatfeni na ochranu ZP budou
dohlizet odpovédni pracovnici.

eV okoli stavby nesmi byt prekroceny limitni hodnoty hluku stanovené nafizenim vlady NV
272/2011 Sh. v platném znéni.

¢ Dodavatel musi disponovat odpovidajicimi stavebnimi a dopravnimi mechanismy,
udrZzovanymi v fadném technickém stavu, aby nedochazelo k uniku kapalin (paliva, maziva,
hydraulické oleje atd.) a k zatéZovani okoli stavby nadmeérnym hlukem a emisemi.
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e Provoz stavebnich a dopravnich mechanisml bude podfizen poZadavku minimalizace
¢asovych prodlev a béhu naprazdno. Cinnosti se zvy$enou hladinou hluku je nutno provadét
pouze ve vymezené dobé.

e V pfipadé zvySené prasnosti v suchém obdobi budou komunikace pouZivané stavbou
kropeny, pripadné bude téz vlihéen prostor vykopovych praci.

m) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a posouzeni potreby koordinatora jsou
detailné uvedeny v Planu BOZP, ktery tvofi pfilohu Souhrnné technické zpravy B ¢. 16.

n) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Rekonstrukci SVL nebudou dotéeny Zadné stavby s bezbariérovym uzivanim. Rekonstrukce probéhne
uvnitf aredlu UCOV, kde se takové stavby nevyskytuji. Pohyb osob s omezenou pohyblivosti se
vzhledem k charakteru aredlu UCOV jakozto priimyslového zafizeni, nepredpoklada.

o) Stanoveni speciadlnich podminek pro provadéni stavby

Zhotovitel rekonstrukce SVL vodni linku prevezme odstavenou a s nadrzemi, kandly a Zlaby
vycisténymi od hrubych sedimentl. V rdmci odstavovani SVL dojde u stavajicich nadrzi k provedeni
nasledujicich ukon(:
e NadrZe navrzené k bourani (SO04 — UN3, UN5, UN6, UN7 a UN8, SO09 a SO16) se nebudou
po vycisténi napliovat vodou (z dlivodu zabezpeceni proti vzduti od hladiny podzemni vody).
e U nadrzi, které jsou uréeny kzasypani (SO04 — UN1, UN2, UN3 a SO18) je moiné
odstaveni/cisténi provadét bez snizeni spodni vody a jelikoz pfi jejich pfipadném budoucim
vyuziti by stejné musely byt demolovany, tak se tyto nadrZe nebudou po vycisténi zpétné
napliiovat uZitkovou vodou.
e U nadrzi SO10 a SO14 dojde ke snizeni podzemni vody pomoci stavajicich studni a budou po
vycisténi zpétné naplnény uZitkovou vodou z dlivodu zamezeni vyplavani.

Odstaveni SVL véetné ¢&i§téni nadrii zajisti Provozovatel UCOV.
Zpétné naplnéné i prazdné nadrze je nutné, aby Zhotovitel zabezpecil proti padu do nadrie (napf.
mobilnim oplocenim).

Vlastni SVL se sice bude rekonstruovat po jejim odstaveni, ale dal$i provozy UCOV (kalové a plynové
hospodarstvi, energocentrum, Hlavni ¢erpaci stanice, Nova vodni linka, laboratore, sklady, dilny, aj.)
budou ve funkci a nesmi byt rekonstrukci SVL provozné omezovany. V situaci ZOV jsou graficky
oznaceny objekty, které budou v provozu za rekonstrukce SVL. Podminky pro provadéni stavby jsou
nasledujici:

* Scilem umoinéni provozovani ¢asti UCOV byl vymezen a s Provozovatelem UCOV projednan
obvod stavenisté, tak jak je zakreslen v situaci ZOV. Toto vymezeni stavenisté musi Zhotovitel
respektovat, aby umoznil Provozovateli UCOV pfistup do stanovenych objektl. V situaci ZOV
jsou graficky oznaeny vnitroaredlové komunikace, které bude moci Provozovatel UCOV
bé&hem stavby pouZivat. Ze situace je ziejmé, jak se Provozovatel UCOV dostane k objektim
ve funkci. Je tfeba zdlraznit nasleduijici:

— Zhotovitel musi respektovat objektova rizika provozu UCOV a seznamit s nimi své
pracovniky i pfipadné subdodavatele.

— Zhotovitel musi respektovat Provozni rady, Dopravné provozni fady, Povodrové a
Havarijni plany, pozarni dokumentaci a dokumentaci ochrany pred vybuchem provozu
UCOV. Veskera ptipadna opatteni stavby s vlivem do Useku provozniho, dopravniho,
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povodfiového, havarijniho & pozarniho planovani &i fada UCOV musi zhotovitel diisledné
koordinovat s Provozovatelem UCOV. Tyto dokumenty pfeda Zhotoviteli Investor akce.

— Veskeré pripadné mimoradné udalosti ¢i havarie na stavbé je Zhotovitel povinen hlasit
na velin SVL UCOV, tel. 220 414 352, 257 210 376, 725 892 699

— Je nezbytné zachovat vstup do 3 strojoven vyhnivacich nadrzi (v situaci ZOV oznacdeny
B6) ze strany od plavebniho kanalu. Zhotovitel musi uskutecnit takova opatreni
(provizorni premosténi natokového 7Zlabu), aby pfistup umoznil. Predpoklada se
pfemosténi o nosnosti 6 t pro béiny provoz (prevazeni cCerpadel do a ze servisu,
odpénovac atd.), v pripadé nutnosti se zesilenim premosténi az na 30 t (saci bagr
s pfivésem). Zhotovitel bude jednat v koordinaci s Provozovatelem UCOV.

—  Stejné tak je nutné Provozovateli UCOV umoznit vjezd do nasledujicich objekt(:

o Budova mistrovny a dilny. Musi se zachovat vjezd z boku budovy pro mensi
nakladni vozidla a jeStérku. Pro pési je vchod z obou stran budovy

o GarazZe a deratizace. Musi zUstat pristupné po celou dobu rekonstrukce SVL pro
nakladni vozidla (vyjezd z garazi, navazeni materialu pro deratizaci).

o Objekt biometanu. Musi zlstat pfistupny po celou dobu rekonstrukce SVL pro
nakladni vozidlo.

o Budovy skladl (hoflavin, plyn a vlastni sklad). Musi zUstat volné pfistupna
manipulacéni plocha situovana k upravné plyna pro kamiony.

o Objekt B2 (,hiibek”). Jde o armaturni uzel pro kalové hospodarstvi, které bude
po dobu rekonstrukce SVL v provozu.

o Staré dilny (objekt G6). Vchod je zobou stran budovy. V budové je velké
socidlni zafizeni. Musi se zajistit pfivod vody, kanalizace (feSeno v rdmci SO42).
Pro zajisténi vjezdu do starych dilen ze severu z navriené provizorni
komunikace Zhotovitel provede nasledujici opatfeni (feSeno v ramci SO43):

- odstranéni stavajiciho kovového pfistfesku na severni strané budovy,
- zhotoveni nového severniho vjezdu do budovy dilen.

o Nové dilny (objekt G6). Je tfeba zachovat vjezd pro malé nakladni vozidlo a
vysokozdvizné voziky. V objektu se nachazi pradelna. Musi byt napojena na
sité.

o Energocentrum musi zUstat v provozu celou dobu rekonstrukce SVL

* PFi stavebnich pracich na pfivodnim Zlabu a novém pfivodnim potrubi od HCS do lapaku
Stérku (SO01) nebude moZné dodrzet v nékterych mistech ochranné pdsmo 6,5 m od
vyhnivacich nadrzi. Cinnost Zhotovitele se v tomto p¥ipadé bude Fidit zvlastnimi predpisy pro
jednotlivé Cinnosti pro prostfedi v oblasti s nebezpecim vybuchu. Pro kazdou individualni
¢innost v této oblasti Zhotovitel zajisti dodrzeni ptislusSného ptedpisu pro prace v prostredi
s nebezpedim vybuchu.

¢ Po dobu vystavby nesmi byt znemoZnén pohotovostni pfijezd a pfistup k provozovanym
objektlm.

¢ Béhem rekonstrukce a po jejim dokonceni musi byt zachovdana mozZnost odvodu elektrické
energie z MVE Podbaba.

e Zhotovitel stavby pred zahdjenim praci (min. 14 dni) dohodne se vSemi dotéenymi orgdny
formu predavani prlbéinych informaci o prdbéhu vystavby. Jednd se o
nasledujici DOSS:

o Dopravni podnik hl. m. Prahy

Hygienicka stanice hl. m. Prahy

Hasiésky zachranny sbor hl. m. Prahy

Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy

MHMP Odbor dopravnich agend

MHMP Odbor Kancelare reditele Magistratu

O O O 0O O

d plus

o
PROJEKTOVA A INJENYRSKA A.S strana 33 sw E c 0 ﬁ



UCOV — Rekonstrukce stavajici vodni linky . Zak.c. 3979/2/2020
Dokumentace pro provadéni stavby C. inv. akce 12G6500

B. Souhrnna technicka zprava — priloha 01

MHMP Odbor evidence majetku

MHMP Odbor hospodareni s majetkem

MHMP Odbor ochrany prostredi

MHMP Odbor pamatkové péce

MHMP Odbor tzemniho rozvoje

MHMP Odbor bezpecénosti

MHMP Odbor pozemnich komunikaci a drah

Prazska plynarensk3, a.s.

Prazska vodohospodarska spolecnost a.s.

PraZzské vodovody a kanalizace a.s.

PREdistribuce a.s.

Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy

UMC Praha 6 Odbor dopravy a Zivotniho prosttedi

UMC Praha 6 Odbor Uzemniho rozvoje

UMC Praha 6 Odbor vystavby

UMC Praha 7 Odbor Zivotniho prostiedi

UMC Praha Troja

Povodi Vitavy, statni podnik

Cesky rybéfsky svaz, z.s.

o Statni plavebni sprava

e Zhotovitel zajisti provadéni pravidelnych analyz demoli¢niho materidlu, v ptipadé potvrzeni
kontaminace bude s timto materidlem nakladano jako s nebezpeé¢nym odpadem.

e Zhotovitel zajisti provadéni pravidelné kontroly stavenisté a stavebnich dvord (zafizeni
stavenist) se zamérenim na mozné Uniky nebezpecénych odpadd, nebezpecénych chemickych
latek a pripravkl nebo latek skodlivych vodam (predevsim pohonnych hmot).

eV prlbéhu realizace jednotlivych etap vystavby budou Zhotovitelem provadéna méreni hluku
u nejblizSi obytné zastavby a u ploch vyuzivanych k rekreaci. V pripadé prekracovani
hygienickych limitd budou navriena a realizovana odpovidajici protihlukova opatreni
(docasné protihlukové stény, Uprava nacasovani nasazeni hlu¢nych stavebnich mechanismu).

e Stavebni mechanismy budou odstavovany pouze na vymezenych plochach ve stavebnich
dvorech (zafizenich stavenist). Stavebni mechanismy budou vybaveny dostateénym
mnoZstvim sanacnich prostfedkd pro pripadnou likvidaci unikd ropnych latek; pod stojicimi
stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.

¢ Nakladni automobily potfebné pro provadéni stavby budou odstavovany na vymezenych
plochach mimo aktivni zonu zaplavového Gzemi.

¢ Nebezpecné odpady, nebezpecné chemické latky a ptipravky nebo latky Skodlivé vodam
budou shromazdovany nebo skladovdny pouze na vymezenych plochdch ve stavebnich
dvorech (zafizenich stavenist). Vhodnymi organizaénimi opatfenimi budou pribéiné
omezovana aktualni mnozstvi téchto latek na stavenisti. V aktivni zoné zaplavového uzemi
nebudou skladovany zasoby pohonnych hmot.

e Zhotovitel zajisti omezeni skladovani a deponovani volné lozenych prasnych materidald, zajisti
provadéni kropeni prasnych ploch na stavenisti, pfi bouracich pracich bude provadét kropeni
demoli¢niho materidlu (suté).

* Vykopovy materidl bude prednostné vyuZit pfi terénnich Upravach v aredlu UCOV.
Prebytecny vykopovy material, demoli¢ni material a pripadny prebytecny materidl ze
stavebni ¢innosti se bude neprodlené odvazet ze stavenisté.

» Termin zahajeni rekonstrukce SVL, ukon&eni rekonstrukce SVL a uvedeni UCOV do trvalého
provozu bude Zhotovitelem nahldaseno na Povodi Vltavy, statni podnik, vidy nejméné s 10-ti
dennim predstihem.

O 0O 0O 0O O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0
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Predpokladana zimni opatreni

S ohledem na duileZitost a velikost stavby se predpoklada jeji realizace kontinuadlné bez prestavek i
v zimnim obdobi. Zejména pfi betondrskych pracich je tfeba dbat na dodrieni technickych a
technologickych predpist a postupd — CSN EN 13670 (73 2400) Provadéni betonovych konstrukci,
jelikoz v zimnich meésicich dojit k poSkozeni betonu anebo k poklesu mechanickych vlastnosti
zatvrdlého betonu.

Kaceni stavajicich drevin

V ramci rekonstrukce SVL bude nutné vykacet 15 ks strom( a 16 ks kefovych struktur. Pfi této
¢innosti je tfeba respektovat podminky, za kterych byl vydan souhlas s kdcenim. Podminky stanovi
vyjadieni MC Praha 6 — odbor dopravy a Zivotniho prosttedi ¢.j MCP6 029614/2022 — viz dokladova
Cast.

Zkousky vodotésnosti

Pro zkousky vodotésnosti rekonstruovanych nadrzi SVL bude tfeba zna¢ny objem vody. Zdrojem bude
voda z Vltavy, ktera bude &erpana ze stavajiciho jimaciho objektu pobliz HCS a voda z éerpani studni.
Voda z odstavenych regeneracnich nadrzi nebude na tyto zkousky vyuzivang, jelikoZz by hrozilo jejich
poskozeni vztlakem podzemni vody.

p) Postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy

Postup vystavby

Rekonstrukce SVL je moziné realizovat, jelikoZ je k dispozici a v provozu Nova vodni linka (NVL). NVL
nem(Ze prevzit odpadni vody (OV) natékajici na UCOV ze spodniho horizontu, pokud nebudou
dostavény natokové kanaliza¢ni labyrinty mimo objekt UCOV. Toto je v DPS Fe$eno provizornim
¢erpanim veskerych odpadnich vod, které natékaji na CS spodniho horizontu (stoky B, D) na NVL.
Timto zplUsobem je moZné zajistit Uplnou odstavku SVL pro dobu rekonstrukce. Toto provizorni
Cerpani je samostatna investice mimo rozsah rekonstrukce SVL.

SVL se tedy bude rekonstruovat odstavend, coZ pfinasi zhotoviteli zna¢nou volnost pfi stanoveni
postupu vystavby, pficemzZz kritickym objektem z hlediska komplikovanosti a délky stavby bude
aktivacni nadrz (SO09).

Postupné odstaveni SVL zprovozu se soucasnym nabéhem NVL do vyssiho zatizeni bude
provadét Provozovatel UCOV. Proces odstavovani SVL z provozu je uveden jako pfiloha €& 26

Souhrnné technické zpravy B — Studie odstavovani SVL.

Seznam feSenych stavebnich objekt(:

Demolované SO

A8 Davkovani anorganického koagulantu 1 = soucast SO34

A9 Davkovani organického flokulantu 1 (pred usazovaci nadrze) = soucast SO34
Al10 Usazovaci nadrze UN1-UN4 = soucédast SO34

All Obtok usazovacich nadrzi = souc¢ast SO34

Al2 Podélnd usazovaci nadrz = soucast SO34

Al13 Davkovani anorganického koagulantu 2 = soucast SO34
A15 Stirani pény z natokové galerie = soucdst SO34

Al7 Davkovani organického flokulantu 2 = soucast SO34

Al18 Dosazovaci nadrze DN1-8 (staré) = SO18, SO19
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Rekonstruované SO

S001 Rekonstrukce lapakd stérku

S002 Rekonstrukce ceslovny

S003 Rekonstrukce lapakd pisku a piskovych jimek

SO04 Rekonstrukce UN5, UN6, UN7, UN8

S005 Rekonstrukce cerpacich stanic primarniho kalu pro UN5, UN6, UN7, UN8
SO06 Rekonstrukce rozdélovaciho objektu pro UN5, UN6, UN7, UNS8
S009 Rekonstrukce aktivacni nadrze

SO10 Rekonstrukce DN11, DN12, DN13, DN14

SO11 Rekonstrukce rozdélovaciho objektu pro DN11, DN12, DN13, DN14
S014 Rekonstrukce regeneracni nadrze

S015 Rekonstrukce Cerpaci stanice regeneracni nadrze

SO16 Rekonstrukce DN1, DN2, DN3, DN4

S017 Rekonstrukce rozdélovaciho objektu pro DN1, DN2, DN3, DN4
SO18 Rekonstrukce DN5, DN6, DN7, DN8

SO19 Rekonstrukce rozdélovaciho objektu pro DN5, DN6, DN7, DN8
S022 Rekonstrukce povodriové cerpaci stanice

S024 Provozni objekt

S025 Dmycharna a PTS2

S026 Rekonstrukce PTS1

S027 PTS3

S028 Rekonstrukce stavidlové komory

S031 Rekonstrukce cerpaci stanice spodniho horizontu a PTS4
Nové SO

S007 Rozdélovaci objekt aktivace

S008 Zajisténi stavebni jamy

S012 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN11, DN12

S013 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN13, DN14

S020 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN1, DN3

S021 Cerpaci stanice vratného kalu pro DN2, DN4

S023 Cerpaci stanice provozni vody

S030 Cerpaci stanice prebyte¢ného kalu

S032 Technologicky kamerovy systém

S040 Vnéjsi natokové Zlaby

S041 Chemické hospodarstvi

S042 Spojovaci potrubi

S043 Manipulacni a obsluzné plochy

S044 | Terénni Upravy

S045 Sadové Upravy

S046 Venkovni kabelové rozvody

S047 Venkovni osvétleni

Doporucena etapizace pripravy a provadéni stavby

Doporucena etapizace stavby je zndzornéna na samostatnych deviti skicich — Faze FOO az FO8 —
tvofricich pfilohy této zpravy.
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Souhrn fazovani stavby je nasledujici:

FOO: 1-3 mésice
¢ Demontaz technologickych zafizeni (PS 9051, PS 9052)

FO1: 4-6 mésice

e Pripravné faze = montaz oploceni stavenisté, zfizeni vratnic, ndvoz a montaz stavebnich
bunék, stavenistni rozvody, komunikace, pasport, realizace Tretiho pfijezdu na stavenisté
pfes protipovodnovou hraz

e Zajisténi hlavni stavebni jdmy = zahajeni realizace, napojeni na stdvajici podzemni sténu

* Demolice = zahajeni demolic SO09 (bez obvodovych nosnych konstrukci) / SO25 / SO01 /
S002

»  Zasypy = predpoklad vyuziti drté 7B konstrukci pro zasyp UN1, UN2, UN4 / DN5-8 (SO18)

*  Vystavba konstrukci = zahajeni vystavby SO22/ SO26/ SO28

FO2: 7-9 mésicl
e Zajisténi hlavni stavebni jdmy = pokracovani realizace
* Demolice = pokra¢ovani demolic SO09, zahajeni demolic SO03, dokoncovani demolic SO01 /
S002 / SO25
»  Zasypy = predpoklad vyuziti drté ZB konstrukci pro zasyp UN1, UN2, UN4 / DN5-8 (SO18)
* Vystavba konstrukci = pokracovani vystavby SO22/ SO28
* Dokoncovaci prace / Montaz technologie = SO26

FO3: 10-12 mésicl

e Zajisténi hlavni stavebni jamy = dokonéeni realizace / ¢astecné bez kotveni (prostorové
moznosti) / realizace ¢erpacich studni

e Pripravné faze = zhotoveni zpevnéné plochy pro provizorni ZS (po demolici SO25)

»  Zasypy = predpoklad vyuziti drté ZB konstrukci pro zasyp UN1, UN2, UN4 / DN5-8 (SO18)

¢ Demolice = pokracovani demolic SO09 (po dokonceni zajisténi jamy mozné zahajeni demolice
dna a obvodovych stén), zahajeni demolic SO04.1 / SO16 / SO17, dokoncovani demolic SO03

e Vystavba konstrukci = SO01 (SO40.1), pokracovani vystavby SO22

* Dokoncovaci prace / Montaz technologie = SO28

FO4: 13-15 mésicl
* Demolice = zahajeni demolic SO04.2 / SO05 / SO06 / SO22, dokoncovani demolic SO09 /
S016 /S004.1
»  Zasypy = predpoklad vyuziti drté 7B konstrukci pro zasyp UN1, UN2, UN4 / DN5-8 (SO18)
e Zemni prace = vykopy aktivacni naddrZe na uroven zakladové spary (soucast SO08)
* Vystavba konstrukci = SO01 (S040.1) / SO02 / SO03.2
* Dokoncovaci prace / Montaz technologie = SO22

FO5: 16-21 mésicl
e Pfipravné faze = zpevnéné plochy pro ZS
* Demolice = zahdjeni demolic SO24, dokonéovani demolic SO04.2 / SO05 / SO06 / SO22
* Vystavba konstrukci = zahajeni vystavby SO09, pokracovani vystavby SO01 (5040.1) / SO02 /
S003.2

F06: 22-27 mésicl
¢ Demolice = dokoncovani demolic SO24
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e Zemni prace = ZSJ, vykopy, demolice SO12 / SO13/ zahajeni realizace SO40.1b (demolice
stavajiciho natoku / zemni préace / vystavba)

* Vystavba konstrukci = zahajeni vystavby SO05/ SO06/ SO07/ S016.01 /SO16.2 / SO17 / SO20
/5021 /S031/ 5041/ S004.1 / SO03.1, pokracovani vystavby SO03.2 / SO02 / SO09

* Dokoncovaci prace / Montaz technologie = SO01 / ¢ast SO09

FO7: 28-35 mésicl

* Zemni prace = pokracovani realizace SO40.1b (demolice stavajiciho natoku / zemni prace /
vystavba)

* Vystavba konstrukci = zahajeni vystavby SO10/ SO17/ SO24 / SO25 / SO23 / S023.2 / S004.1
/S014 /S012 /SO13 / SO27 / SO30, pokracovani vystavby SO05/ SO06/ SO07/ SO09/
S016.1 /SO16.2/ SO31 /S0O41

* Dokoncovaci prace / Montaz technologie = SO09 / SO20 / SO21 / SO04.2 / SO03.1 / SO03.2 /
S002 / SO01/ S040.1b

FO8: 36-43 mésicl

* Vystavba konstrukci = zahdjeni vystavby SO11 /SO15, pokracovani vystavby SO14 / SO16.1 /
S016.2 / SO41

* Dokoncovaci prace / Montaz technologie = SO23 / S022 / S023.2 / SO25 / SO04.1 / SO05 /
S012 /S013 /SO27 / SO30 /SO31/ SO07 / finalni ¢ast SO09 /SO40.1b ostatni ¢asti liniovych
SO

* Dokoncovaci prace zahrnuji i sadové a terénni Upravy / finalni zpevnéné plochy (S045 / SO44
/ S043) apod.

* Po dokonceni vystavby konstrukci pro SO10 / SO11 / SO16.1 / SO16.2 /SO14/ SO24/ SO41
/S040.1b dojde i na nich v ramci této etapy k montazi technologie a dokonéovacim pracim

vewvs

Provadéni vystavby SO40 VnéjSi natokové Zlaby a SO42 Spojovaci potrubi v oblasti hlavniho
staveni$té neni v ramci vySe uvedené doporucené etapizace pripravy a provadéni stavby feseno,
jelikoZz vystavba téchto stavebnich objektl zavisi pfedevSsim na pfesném postupu vystavby a
zvolené etapizaci konkrétniho Zhotovitele pro realizaci stavby a stejné tak na podminkach a
postupu vystavby jeho jednotlivych subdodavateld.

Finalni etapizaci vcetné detailniho harmonogramu vystavby navrhne az konkrétni Zhotovitel!

q) Specifikace praci souvisejicich se ZOV:

Upozornéni pro Zhotovitele — Veskeré prace, ¢innosti a dodavky souvisejici se zafizenim stavenisté
jsou dany procentualni sazbou ve vykazu vymér jako poloZka ,zafizeni stavenisté” — jedna se

predevSim o oploceni, zdvihaci a montaini mechanizmy, bunkovisté, vjezdové brany,
vhitroarealové rozvody energii atd.

Nasledujici specifikace je nad rdmec ZS (zafizeni staveni$té) a bude uvedena ve vykazu vymér
samostatnymi poloZzkami v odrazce ZOV:
e Zfizeni, provozovani a odstranéni oplachového mista + jejich pfipojeni na provizorni sité
slouZici pro potreby stavby; celkem 3 komplety
¢ Mobilni prejezdové vahy umisténé v oblastech vjezdi do obvodu stavenisté; celkem 3
komplety
e Realizace, provozovani a odstranéni Tretiho pfijezdu na stavenisté pres protipovodriovou
hraz
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e Zfizeni provizorni trafostanice napojené z PTS1; dodavka vC. nezbytného elektro prislusenstvi
pro napojeni + doporucena rezervni trafostanice (stavenistni rozvadéce jsou obsazeny v ZS)

e Rozsitenich stavajicich komunikaci pro potteby stavby — zejména v oblasti hlavni paterni trasy
stavenistni dopravy (,,vychodni vétev”)

¢ Realizace docasného hrazeni spodniho horizontu (viz lokalni zabor L11)

¢ Realizace docasného hrazeni odtoku ze SVL (viz lokalni zabor L12)

r) Souvisejici a podminujici investice

Jedna se o souvisejici a podminujici investice, které primo souviseji se stavbou rekonstrukce SVL.
Vsituaci ZOV jsou tyto investice zakresleny, oznaceny S.I a dCislem odpovidajicim cislim z
nasledujiciho seznamu.

Seznam a oznaceni souvisejicich investic:

Oznaceni Oznaceni Nazev souvisejici investice
vZ0V v HMG

1 12x0200 UCOV - nédhradni zdroj uzitkové vody

2 12x1200 UCOV - provizorni vjezd do arealu SVL

3 12x1300 UCOV - rekonstrukce pfijezdové cesty podél Vitavy k piistavu

4 12x1600 UCoV - CS fugétu ze zahusténi prebyteéného kalu na SVL

5 Akce jinych Natokovy labyrint E, F, prevedeni OV ze spodniho horizontu na HCS
investor( pres dokoncené hrubé predcisténi EF

6 12x0100 UCOV - provizorni CS pro prevod OV ze spodniho horizontu na HCS

7 12P3100 UCoV - doplnéni hrubého pred¢isténi pred HCS

8 12x0900 UCOV - Rekonstrukce kabelovych prostor a suterénu EGC

9 12x0300 UCOV — ndhradni vypustni misto B tekutych odpad(

10 12x1100 UCOV - ¢erpaci trasa pro studny RN a NDN

11 * Cisténi odstavenych kanalQ, nadrzi, zlabl

12 * Zakonzervovéni odstavenych ¢erpadel v HCS a dalSich zafizeni

(manipulaéni nadrz MN4, zahustovaci odstredivky BSC)

13 12x1400 UCOV - premisténi traf a rozvodny 6kV

14 12x0500 UCOV - zvyeni kapacity NMJ SSK

15 12x1500 UCOV - Vybudovani vyrovnavaci kapacity smésného kalu

*FeSeno v ramci Faze pfipravy a realizace — Odstavovani SVL a nabéhu NVL

Strucny popis souvisejicich investic a jejich dopad na rekonstrukci SVL:

1. - UCOV - nahradni zdroj uzitkové vody

Popis: Rekonstrukce SVL za Uplné odstavky neeliminuje potiebu uZitkové vody v aredlu. Rada
objektl, technologii ¢i Cinnosti, jejichz zasobovani se realizuje z vodovodu uZitkové vody, musi
v prlbéhu rekonstrukce zlstat v plnohodnotném provozu. Zejména, nikoliv vylucné, jde objekty a
technologie kalového a plynového hospodafstvi UCOV. V dobé rekonstrukce SVL viak nebude k
dispozici béZny zdroj uzitkové vody, kterym je odtok vycisténé odpadni vody z dosazovacich nadrzi
SVL. Proto rekonstrukci musi predchdazet investi¢ni opatfeni na zabezpeceni nahradniho zdroje
uzitkové vody pro provoz. Jako nahradni zdroj uZitkové vody se predpoklada vyuzit stavajici jimaci
objekt vody z Vltavy. Investice musi obsdhnout Upravy v jimacim objektu, dle potfeb zkapacitnéni
stavajicich technologii pro odbér a Cerpani vitavské vody, feseni Upravny jakosti vltavské vody na
vodu uzitkovou, trubni rozvody vody véetné armatur, pfip. méridel atp. Pocitd se s tim, Ze uZitkovou
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vodu z jimaciho objektu bude vyuZivat i stavba rekonstrukce SVL (napt. na pfipravu konstrukénich
smési, zkousky vodotésnosti, individualni a komplexni zkousky, poptipadé i jiné ucely). Prioritu vSak
ma uspokojeni potifeb uzitkové vody pro provoz. Kapacita a preddvaci bod tohoto zdroje je uveden
v kapitole c) této TZ.

Dopad: Jimaci objekt a jeho vedeni do pFedavaciho bodu (misto napojeni) na rozvody v rdmci UCOV
musi byt zprovoznén dfive, neZ se odstavi stavajici zdroj uzitkové vody na SVL.

2. - UCOV - provizorni vjezd do areélu SVL

Popis: Vjezd bude realizovan na travnaté plose vedle vahy. Bude mit kapacitu pro nakladni vozy.
Budou zde projizdét automobily nepodléhajici vazeni. Vjezd bude opatfen zavorou a burikou pro
ostrahu. Vjezd bude ustit do prostoru haly odstfedivek podobné jako vjezd pres vahu.

Dopad: Neni sice podminujici mit zprovoznén tento vjezd pred zahdajenim stavby (je jesté vedlejsi
vjezd pres vahu), ale bez zprovoznéni by musela veskera doprava Provozovatele UCOV jezdit pres
vahu, coz neni Zzadouci.

3. - UCOV - rekonstrukce ptijezdové cesty podél Vitavy k pfistavu

Popis: Stavajici panelova vozovka bude nahrazena Zivicnou navrienou na prljezd tézkych vozidel
stavby. Cesta bude doplnéna o vyhybny. Rekonstruovana cesta bude zakoncena u oplachového mista
¢.2. (u severniho vjezdu do stavenisté)

Dopad: Cesta predstavuje jeden ze zasadnich pristupl na stavbu. Musi byt dokoncena pred
zahdjenim rekonstrukce SVL.

4. - UCOV - CS fugatu ze zahusténi prebyteéného kalu na SVL:

Popis: V ramci rekonstrukce SVL bude poloZeno potrubi pro odvod kalové vody z odstfedivkarny pred
aktivaci, ale nikoliv ¢erpaci stanice a souvisejici trubni propoje. CS a trubni propoje jsou predmétem
této souvisejici investice.

Dopad: MUZe se vybudovat pred rekonstrukci i béhem rekonstrukce SVL. Musi byt zprovoznéno pred
uvedenim SVL do zkusebniho provozu.

5. — Natokovy labyrint E, F, pfevedeni OV ze spodniho horizontu na HCS pres dokonéené hrubé
predcisténi EF:

Popis: Za absence stavby “Stavba ¢. 6963 Celkovd prestavba a rozéiteni UCOV na Cisafském ostrové,
etapa 0005 Natokovy labyrint — pravy bfeh”, u které se predpokldada dokonceni 10/2022, budou
odpadni vody ze stok E a F stdle stokovou siti pritékat vyluéné na spodni horizont SVL. Pro
rekonstrukci SVL za Uplné odstdvky je to situace nepftijatelna. Pfitok odpadnich vod ze stok Ea F v
dobé zahdjeni rekonstrukce SVL musi byt dle tzv. “cilového stavu”, tj. sméfrovat pres aktudlné jiz
dokoné&eny objekt hrubého predcisténi EF na HCS. Jediné pfi pfitoku odpadnich vod ze stok E a F na
HCS mohou byt tyto vody &erpany na NVL, ktera v dobé rekonstrukce SVL musi istit pfitok ze viech
stok na UCOV. Bez natokového labyrintu na pravém bfehu je rekonstrukce SVL s jeji Uplnou
odstavkou moZna pouze tehdy, pokud by se v predstihu ptred rekonstrukci pro pfevod vod ze stok E a
F ze spodniho horizontu SVL na HCS z¥idila provizorni &erpaci stanice. Dtto viz p¥ipad stok B a D nize.
Podle predpokladli budou prepojovaci prace dokonéeny pred planovanym odstavenim SVL. Tento
predpoklad je tfeba potvrdit nejpozdéji ve 12/2023.

6. — UCOV - provizorni €S pro prevod OV ze spodniho horizontu na HCS

Popis: Stoky B a D v soucasnosti pritékaji vylu¢né na spodni horizont SVL, coz je pro rekonstrukci SVL
za Uplné odstavky nepfijatelné. Cilovy stav z hlediska sméFovani odpadnich vod ze stok B a D na HCS
ma zajistit budouci stavba “Stavba ¢. 6963 Celkova prestavba a rozsiteni UCOV na CisaFském ostrové,
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etapa 0004 Natokovy labyrint — levy bfeh”. SpiSe vSak nelze ocekavat dokonceni této stavby do
terminu zahajeni rekonstrukce SVL. Za tohoto stavu je zapotiebi v predstihu pfed rekonstrukci pro
pfevod vod ze stok B a D ze spodniho horizontu SVL na HCS zfidit provizorni &erpaci stanici véetné
vytlaénych potrubi. Jediné pfi pfitoku odpadnich vod ze stok B a D na HCS mohou byt tyto vody
&erpéany na NVL, kterd v dobé rekonstrukce SVL musi €istit pfitok ze viech stok na UCOV.

7. - UCOV - doplnéni hrubého predcisténi pred HCS:

Popis: Odpadni vody ze stok kolektoru ACK v souéasnosti pritékaji na HCS bez pred¢isténi, co? se
negativné projevuje zejména pri srazkovych uddlostech. Dochazi k ucpavani éerpadel na HCS pevnymi
materidly a predméty (hadry, drevo, aj.), které jsou unaseny odpadni vodou. Dusledkem ucpavek
Cerpadel pak je omezeni vykonu Cerpaci stanice a vyskyt situaci, kdy v prabéhu srazkovych udalosti
realné neni mozné dosahovat predepsanych maximalnich srazkovych pratok(. Rovnéz se da hovofit o
snizovani Zivotnosti Cerpadel. Objekt hrubého predcisténi zajisti separaci vétSich plovoucich
material( a predmét( z odpadni vody, ¢im? se efektivné snizi zatizeni HCS. Dokonéeni stavby “UCOV
— DOPLNENi HRUBEHO PREDCISTENi PRED HCS”, €. akce 12P3100, je nutnou podminkou zvyseni
spolehlivosti ¢erpani odpadnich vod HCS obecné, v trase na NVL pro obdobi rekonstrukce SVL
predevsim.

Podle soucasného &asového planu by stavba hrubého pred¢isténi HCS méla byt zahajena ve 2.Q
2023, tzn. pred zahdajenim rekonstrukce SVL. Pfedpoklada se dale casovy soubéh pribéhu vystavby
hrubého pred¢isténi HCS s prib&hem rekonstrukce SVL, nicméné by tato akce neméla byt v kolizi
s rekonstrukci SVL. Tyto predpoklady je tfeba ovérit k 12/2023.

8. — UCOV - Rekonstrukce kabelovych prostor a suterénu EGC:

Popis: Stav kabelovych prostor a mistnosti suterénu Energocentra je vzhledem ke stéfi a technickému
stavu jak jejich, tak i umisténych instalaci a zafizeni, Spatny aZ havarijni. Zafizeni v prostorech,
zejména kabelové trasy a jejich dispozice, pochazi z doby uvedeni UCOV do provozu a tomu také
odpovida jejich stav. Jedna se o jedny z poslednich prostor, kde neprobéhla rekonstrukce po povodni
roku 2002.

Celkovou rekonstrukci kabelovych prostor suterénu EGC se nabizi a soucasné je pfihodné provést v
soubéhu s rekonstrukci SVL za Uplné odstavky. Nova kabeladZ pokladana v ramci stavby rekonstrukce
SVL bude zhodnocena tim, Ze pfrijde poloZit do jiz rekonstruovanych prostor suterénu EGC, coz
prispéje k jeji dlouhodobé Zivotnosti.

9. — UCOV - nahradni vypustni misto B tekutych odpad:

Popis: Rekonstrukce SVL zcela znemozni prijem tekutych odpadd, které jsou zpracovavany ve vodni
lince, na obou k tomu uréenych vypustnich mistech — B1 pfi lapaku Stérku a B2 pfi ¢erpaci stanici
spodniho horizontu. Aby i p¥i rekonstrukci SVL (zafizeni na zpracovani odpadd na UCOV) mohly byt
Provozovatelem UCOV zajistovany €innosti provozovani, Udriby a oprav svéifené vodohospodaiské
infrastruktury, na jejichz koncovce je tekuty odpad k likvidaci na UCOV, tj. napf. &idténi kanalizaci,
CSOV, opatieni na PCOV, NVL, aj., méla by rekonstrukci pfedchézet investi¢ni akce na zfizeni
nahradniho vypustniho mista tekutych odpad(. Nahradni vypustni misto je uvazovano zbudovat pfi
lapaku Stérku ACK, coz je v podstaté jediné mozné feSeni. Nahradni vypustni misto bude vyuzivat
Provozovatel UCOV a jeho pFipadni subdodavatelé. Nepredpokladd se, e nadhradni vypustni misto by
slouZilo pro externi dovozce odpad.

10. — UCOV - &erpaci trasa pro studny RN a NDN:

Popis: S odstavenim a vyprazdnénim hlubokych novych dosazovacich nadrzi a regeneracni nadrze pro
jejich rekonstrukci je trfeba proti vzduti nadrzi od hladiny podzemni vody prlibézné ji sniZovat
z&erpavanim okolnich studni. Pfi poZzadavku na odvod éerpanych podzemnich vod na ptitok HCS / do
Cisticiho procesu NVL je potfeba zfidit pro tento ucel vhodnou cerpaci trasu, ktera musi byt
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provedena v souladu se zaborem stavenisté rekonstrukce SVL a splfiovat predpoklady pro pozdéjsi
prevzeti Zhotovitelem stavby do uZivani. Za rekonstrukce SVL bez stavby “Stavba ¢. 6963 Celkova
pfestavba a roziiteni UCOV na CisaFském ostrové, etapa 0004 Natokovy labyrint — levy bfeh”, kdy je
potfeba provizorni €erpaci stanici pro pfevod vod ze stok B a D spodniho horizontu na HCS, je
nejjednodussi vést vytlacnou Cerpaci trasu od studni pfi RN a NDN do nejblizsiho mista natoku na
tuto provizorni CS. Nasledné prostfednictvim provizorni CS vody ze studni budou spolu s odpadnimi
vodami ¢erpany na HCS. Investice musi obsahnout ¢erpadla studni, vytla¢né trubni rozvody trasy,
véetné armatur, p¥ip. méfidel, aj. Cerpadla a trasa museji byt dimenzovany s ohledem na maximalni
pozadovany odbér vody ze studni.

11. - Cisténi odstavenych kanalG, nadrii, Zlabd:

Popis: Cisténi nadrzi, kanal(, Zlabl, atd. bude probihat postupné, v tésné navaznosti na jednotlivé
kroky odstavky SVL. Lapdky pisku, usazovaci nadrze, sekce aktivacnich nadrzi a nové i staré
dosazovaci nadrze budou ¢&istény ruéné s odtahem kalt do KH UCOV a zpracovadnim tamtéz béZnym
zpGsobem. Hluboka regeneracni nadrz z hlediska Uplného vycerpani obsahu a nasledného cisténi si
narokuje zvla$tni technicky piistup. Cisténi uzavfenych kanald, Zlabll, potrubi, jimek a jinak
problematickych prostor a akumulaci, v€etné natokové a odtokové galerie AN, bude vyZadovat
zajisténi specialni techniky a mechanice (saci vozy, recyklacni vozy...). Tekuté odpady vytéZené z
¢isténi se predpoklada likvidovat na ndhradnim vypustnim misté, které pred zahajenim odstavky SVL
jiz musi byt v provozu.

VySe popsany postup Cisténi kanall, nadrzi a Zlab(l je soucasti procesu odstavovani SVL provadéného
Provozovatelem UCOV, pficem? musi byt dokonéen nejpozdéji kterminu prfedani stavenisté
Zhotoviteli rekonstrukce SVL.

12. — Zakonzervovani odstavenych éerpadel v HCS a dalsich zafizeni (manipulaéni nadrz MN4,
zahustovaci odstiedivky BSC):

Popis: Vzhledem k technologickym vazbam v souvislosti s odstavenim SVL budou mimo provoz po
celou dobu trvéni stavby rekonstrukce rovné? uvedeny objekty, stroje a zafizeni UCOV, které
predmétem rekonstrukce nejsou, a ocekdava se, Zze k terminu zahdjeni zkusebniho provozu stavby
budou pfipraveny opét plnohodnotné plnit svou funkci. DotCené objekty, stroje a zafizeni bude
zapotrebi na dobu trvani stavby zabezpecit, tak fikajic ,zakonzervovat”, u stroju a zafizeni véetné
pfipadnych jejich demontaZi z pozic a uskladnéni

Tento proces je nedilnou soucasti procesu odstavovani SVL. Bylo by vhodné, pokud by proces
zakonzervovani odstavenych ¢erpadel v HCS a daldich zafizeni byl dokonéen do doby zahdjeni
rekonstrukce SVL. Nejedna se vSak o nutnou podminku zahajeni rekonstrukce SVL.

13. - UCOV - premisténi traf a rozvodny 6kV:

Popis: PTS1 je dnes osazena trafy 6kV, kterd budou i po dobu rekonstrukce SVL v provozu. PTS1 spada
do rozsahu rekonstrukce SVL. Vymisténim se zajisti, Ze v dobé praci na PTS1 v ni nebudou v provozu
zafizeni 6 kV.

14. — UCOV - zvy3eni kapacity NMJ SSK

Popis: V ramci akce ,UCOV — zvy$eni kapacity NMJ SSK“ dojde k vhodnym uUpravam stavajiciho
vnitfniho vybaveni strojoven nové i staré mokré jimky a doplnéni o nova Cerpadla, trubni propojeni a
armatury, a zaroveri budou optimalizovany stavajici algoritmy RS KH UCOV, aby smésny surovy kal
mohl byt systémové z nové mokré jimky Cerpan do staré mokré jimky a zpét. PFi riziku dosaZeni
kritické hladiny kalu v nové mokré jimce, jehoi specifikace budou v RS operatorsky nastavitelné,
budou systémem aktivovany technologie ve staré mokré jimce a zaroven do ni bude nacerpan urcity
volitelny podil kalu z nové mokré jimky. Jakmile budou splnény v RS nastavitelné hodnoty
charakterizujici pominuti kritické situace v nové mokré jimce, dojde k postupnému cerpani kalu ze
staré mokré jimky do nové. Davkovani smésného surového kalu do vyhnivacich nadrzi bude i v
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novém stavu z nové mokré jimky. V rdmci optimalizace RS bude fe$ena rovné? varianta fizeni pro
dosavadni i budouci soubézny provoz SVL a NVL, kterad bude pfedstavovat pro kritické stavy oddélené
Cerpani kalll z SVL do staré a z NVL do nové mokré jimky, opét s naslednym postupnym cerpanim kalt
ze staré mokré jimky do nové mokré jimky po pominuti kritické situace.

Dokonceni této souvisejici investi¢ni akce pred zahdjenim rekonstrukce SVL je velice vhodné a
provozné ucelné. Nejedna se vSak o nutnou podminku zahajeni rekonstrukce SVL.

15. — Vybudovani vyrovnavaci kapacity smésného kalu

Popis: Odstavenim SVL z provozu dojde ke ztraté vyrovnavaci kapacity na produkci primarniho kalu z
NVL. Nerovnomérnost produkce primarniho kalu v pribéhu dne ohrozi stabilitu procesu vyhnivani
kall. Po dobu odstavky SVL z provozu bude realizovana docasna vyrovnavaci nadrz primarniho kalu
produkovaného na NVL.

Dokonceni této souvisejici investi¢ni akce pred zahdjenim rekonstrukce SVL je velice vhodné a
provozné ucelné. Nejedna se vSak o nutnou podminku zahajeni rekonstrukce SVL.

s) Seznam smluvnich a pravnich vztahi a povinnosti

NiZe je uveden zakladni seznam smluvnich a pravnich vztah( a povinnosti mezi jednotlivymi subjekty
(Hlavni mésto Praha — HMP, Praiské vodovody a kanalizace a.s. — PVK, Praiska vodohospodaiska
spolec¢nost a.s. — PVS a budoucim Zhotovitelem) souvisejicich s rekonstrukci SVL.

HMP - PVK:
e Pokyn k odstaveni SVL z provozu
¢ Smlouva o vypljéce pozemkl pro realizaci rekonstrukce SVL (hranice stavenisté)
HMP - Zhotovitel:
¢ Smlouva o uZivani ucelové komunikace na Trojsky most
PVK - Zhotovitel:
¢ Smlouva o soucinnosti po dobu provadéni SVL (za tGcasti PVS)
o Smluvni oSetfeni demontazi
o Priljezdy a prGchody aredlem, vstupy pracovnikll PVK pres stavby, objektova rizika
provozu UCOV
o Smlouva predani medii, event. sluieb, ze strany PVK, napojeni na technickou
infrastrukturu
e Zhotovitel musi zajistit Provozovateli pfistup do nasledujicich objektl:
o strojovny vyhnivacich nadrzi béhem vystavby v oblasti zabor(i EHS3-EHS6
mistrovna a dilny (omezi v pribéhu zabor( EHS8)
garaZe a deratizace (nutné zhotoveni provizorni komunikace v prvni fazi vystavby)
biometan (omezeni v prlibéhu zabord EHS7, L3, L4 a L8)
sklady (omezi v prlibéhu zabor( EHS7, L3 a L4)
Objekt B2 (,,hfibek”) (omezeni v pribéhu zaboru L2, L3 a L8)
Staré dilny (nutné vybourat novy vjezd a docasné napojit na provizorni inZenyrské
sité)
Nové dilny (nutné docasné napojit na provizorni inZenyrské sité)
o Energocentrum

O O O O O O

o}

Ohledné omezeni pristupnosti do téchto objektid bude Zhotovitel informovat
Provozovatele v dostatecném predstihu pred zahajenim stavebnich praci!

PVS - Zhotovitel:
* Smlouva o dilo na stavbu SVL
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Smlouva o pouzivani Severni komunikace
Smlouva o pouzivani prekladisté (pokud bude Zhotovitel pouZivat lodni dopravu)

Ostatni:

Provozovatel zpétné naplni vybrané vyprdzdnéné a vycisténé nadrZe v ramci odstavovani SVL.
Zhotovitel ma povinnost na stavenisti zfidit a udrZovat pevnou geodetickou sit o hustoté min.
6 bod(.

V prlibéhu praci v oblastech s nebezpecim vybuchu je Zhotovitel povinen fidit se zvlastnimi
predpisy pro jednotlivé ¢innosti v této oblasti

Zhotovitel je povinen pred zahdjenim stavby provést detailni pasportizaci komunikaci
dotcenych budoucim provozem stavenistnim provozem

Investor preda Zhotoviteli pred zahajenim stavby Provozni fady, Dopravné provozni rady,
Povodniové a Havarijni plany, pozarni dokumentaci a dokumentaci ochrany pfed vybuchem
provozu UCOV, které ma respektovat

Pfed zahajenim praci dohodnout se vsemi dotéenymi organy formu predavani pribéznych
informaci o pribéhu vystavby

Projednani navrhu umisténi stacionarnich jefabl s dotéenymi organy statni spravy a spravci
inZenyrskych siti zajisti budouci Zhotovitel

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby v ramci arealu stavenisté priibézné
provadét koseni a likvidaci vzrostlé travy

Zhotovitel ma povinnost pfednostné zpétné vyuZit stavebni odpady pred jejich odstranénim.
Zhotovitel ma povinnost pravidelné kontrolovat sklad nebezpecnych latek s ohledem na
mozné Uniky téchto nebezpecnych latek

Navrh zkousek vodotésnosti zaridi Zhotovitel a projednd ho se zastupci PVS a Spravcem
stavby

Zhotovitel je povinen koordinovat rekonstrukci SVL s ostatnimi akcemi, které by mohli
pfipadné ovlivnit tuto feSenou akci. Jednd se zejména o vystavbu stoky BD Levobiezniho
labyrintu, pFi které dojde k uzavieni bezejmenné pfijezdové komunikace na UCOV. A dale
akci na rekonstrukci mostu pres plavebni kanal z ulice Za Elektrarnou, kterda zatim nema
stanoveny presny termin vystavby, ale pfi jeji realizaci dojde k zamezeni prljezdnosti pres
trasu vedouci z ulice Za Elektrarnou

Zhotovitel na vSech vjezdech navrhne kontrolovany dochdzkovy systém a stejné tak evidenci
projizdéjicich vozidel
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Prilohy:

P¥iloha ¢. 01.1 SITUACE ZOV

P¥iloha ¢. 01.2 HARMONOGRAM

Pfiloha &. 01.3. FAZOVANI VYSTAVBY

Pfiloha &. 01.4 VYTYCOVACI VYKRES BODU STAVENISTE
P¥iloha ¢. 01.5. ROZVAHA ELEKTRO — TABULKA

Pfiloha &. 01.6 ANALYZA KVALITY PODZEMNI{ VODY
Pfiloha ¢. 01.7 DOKUMENTACE O OCHRANE PRED VYBUCHEM
Pfiloha &. 01.8 TRETI PRIJEZD NA STAVENISTE

Pfiloha &. 01.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

P¥iloha ¢. 01.8.2 SITUACE

Pfiloha &. 01.8.3 PODELNY PROFIL

Pfiloha ¢. 01.8.4 VZOROVE PRICNE REZY

PFiloha ¢. 01.8.5 CHARAKTERISTICKE REZY
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