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Smlouva o dílo 

na provedení stavebních prací pro akci 

„Hydropolis“ 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva o dílo“ nebo také jen „smlouva") 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6  

zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva 

 Ing. Petrem Burešem, členem představenstva a ředitelem obchodní divize  

IČO: 25656112 

DIČ:  CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „PVS“ nebo „objednatel“), 

 

 

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a  

 Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem 

IČO: 25021915 

DIČ: CZ25021915 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. Zn odd. C, vložka 93177 

(dále jen „zhotovitel“), 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) objednatel má zájem na provedení díla v souladu se zadávací dokumentací a s touto smlouvou 

o dílo; a 

(B) zhotovitel je ochoten provést dílo za podmínek stanovených zadávací dokumentací a touto 

smlouvou o dílo; 
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SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

2. DEFINICE 

2.1 Veškeré definice pojmů ve smlouvě o dílo mají význam uvedený ve smlouvě o dílo, 

v obchodních podmínkách zadavatele (dále jen „OP“), které jsou přílohou č.1 smlouvy nebo 

v zadávací dokumentaci. Definice pojmů uvedené v zadávací dokumentaci mají přednost před 

definicemi ve smlouvě o dílo i v OP. Definice ve smlouvě o dílo mají přednost před definicemi 

v OP. Definice se vzájemně doplňují, není-li z jejich významu zřejmé, že se vzájemně zcela 

nebo částečně vylučují.  

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

3.1 Předmětem této smlouvy o dílo jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k realizaci 

Vodárenského osvětového centra Hydropolis v rozsahu: 

3.1.1 Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 

3.1.2 Obnova pláště a střechy provozního objektu Korunní, P10 – vodárenská věž 

3.1.3 Rekonstrukce zemního vodojemu Korunní, P10 (expoziční vodojem) 

3.1.4 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, P10 

 (dále jen „dílo“). V rámci díla budou za podmínek smlouvy o dílo provedeny veškeré činnosti 

a dodávky potřebné ke zhotovení výsledku díla. Bližší specifikace předmětu díla jsou obsaženy 

v textové části zadávací dokumentace, která je přílohou č. 2 této smlouvy, a v projektové 

dokumentaci, která je přílohou č. 6 této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto smlouvou o dílo na svůj náklad, na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost řádně a včas a za podmínek smlouvy o dílo a OP dílo provést a předat 

objednateli. Zhotovitel se podle této smlouvy o dílo zavazuje v rámci realizace díla opatřit 

a dodat všechna potřebná technologická zařízení a provést veškeré činnosti směřující nebo 

potřebné či vhodné k provedení díla v rozsahu a kvalitě určené zadávací dokumentací 

(včetně příloh) a touto smlouvou o dílo (včetně příloh), které podrobně upravují práva 

a povinnosti smluvních stran. Zejména se dílem rozumí veškeré stavební, dopravní, montážní, 

instalační, úklidové, organizační a koordinační činnosti zhotovitele směřující nebo potřebné 

k provedení díla, včetně: 

3.2.1 převzetí staveniště od objednatele; 

3.2.2 bude-li nutné provedení všech přípravných prací včetně přípojek, oplocení a záborů; 

3.2.3 koordinace veškerých prací a dodávek včetně všech poddodavatelů dle soupisů prací; 

3.2.4 kompletní dopravy vč. pojištění všech technických a technologických zařízení a dopravy 

dalšího vybavení na místo stavby, popř. z místa stavby, vnitrostaveništní dopravy 

a manipulace, vč. veškerých poplatků spojených s dovozem, cel, daní, dovozní a vývozní 

přirážky a vč. likvidace obalů; 

3.2.5 kompletní montáže, instalace, kalibrace, uvedení do provozu, prověření bezchybné 

funkčnosti a předvedení všech technických a technologických zařízení objednateli;  

3.2.6 veškeré administrativní, řídící a kontrolní činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou;  

3.2.7 poskytování záruky za jakost díla podle podmínek uvedených v čl. 7. této smlouvy; a 

3.2.8 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených. 
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3.3 Součástí díla je dále předání veškeré dokumentace, tedy zejména příslušných dokladů o všech 

předepsaných zkouškách, garančních zkouškách a atestech, certifikáty, revizní zprávy 

a dokumentace skutečného provedení stavby, a to alespoň ve čtyřech (4) vyhotoveních a dále 

také doklady vztahující se k technickým a technologickým zařízením, které jsou potřebné pro 

nakládání s nimi a pro jejich provoz nebo které vyžadují příslušné obecně závazné právní 

předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, technická dokumentace apod. 

3.4 Součástí díla je rovněž povinnost zajistit a poskytnout všechna potřebná licenční oprávnění 

nutná nebo vhodná k užívání díla, zejména pak k software, který má být součástí 

technologického zařízení. Tato povinnost bude splněna uzavřením potřebných licenčních 

smluv, jejichž podmínky jsou časově i jinak neomezené a umožňují objednateli software 

bez omezení nebo dodatečných plateb užívat. Povinnost zajistit a poskytnout příslušné 

licenční oprávnění platí obdobně i pro veškerá autorská práva, jejichž získání je pro užívání 

díla potřebné a/nebo vhodné. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou 

potřebnou a vhodnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, za účelem užívání 

díla objednatelem, popř. k tomu oprávněnou třetí osobou, zejména v případě potřeby úprav 

software. 

3.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k okamžiku podpisu této 

smlouvy o dílo, zejména s jeho případnými nedostatky, závadami či odchylkami od projektové 

dokumentace. 

3.6 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má všechna potřebná oprávnění k podnikání 

a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými. 

3.7 Zhotovitel je povinen mimo jiné při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu o dílo, pokyny 

objednatele, ČSN, bezpečnostní a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti 

při provádění díla. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících 

z obecně závazných předpisů či z této smlouvy o dílo vznikne objednateli či třetím osobám 

jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

3.8 Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam 

poddodavatelů, jejichž prostřednictvím bude zhotovitel plnit část díla, je součástí této 

smlouvy. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl 

sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na 

práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo či s touto smlouvou o dílo zákonem 

spojená, s výjimkami dle smlouvy o dílo. Tím není dotčeno ust. § 2630 odst. 1 písm. a) 

občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn poddodavatele bez souhlasu objednatele 

po dobu provádění díla změnit.  

3.9 Zhotovitel není oprávněn po dobu provádění díla změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím 

zhotovitel prokazoval část kvalifikace, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Podmínkou udělení souhlasu je, že zhotovitel předloží objednateli veškeré doklady prokazující 

splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“) nového poddodavatele, doklady o splnění základní způsobilosti 

podle § 74 ZZVZ nového poddodavatele a doklady prokazující splnění chybějící části 

kvalifikace zhotovitele, a to v rozsahu, v němž objednatel vyžadoval jejich předložení 

ve výběrovém či zadávacím řízení.  

3.10 Další závazky zhotovitele jsou obsaženy, v souladu se zadávací dokumentací, v příloze č. 4 

této smlouvy o dílo ve formě závazného prohlášení, jehož součástí je i orientační položkový 

rozpočet (dále jen „prohlášení“ nebo „orientační položkový rozpočet“). Není-li ve smlouvě 

o dílo jakýkoli závazek plynoucí z prohlášení výslovně uveden, zavazuje se zhotovitel při 

plnění díla postupovat ve smyslu svého prohlášení. 

3.11 Seznam poddodavatelů: 

Budeme plnit vlastními kapacitami. 
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3.12 Objednatel bude požadovat po zhotoviteli po předání a převzetí díla garanční záruku dle 

ustanovení čl. 23. OP. 

 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Zhotovitel zahájí práce nejpozději do 10 pracovních dnů od předání staveniště objednatelem. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 

objednatele, nebude-li v této výzvě uvedeno jinak. Objednatel se zavazuje předat bez 

zbytečného odkladu po jeho vydání zhotoviteli pravomocné stavební povolení, jakmile 

takovéto pravomocné stavební povolení obdrží. Zhotovitel je v tomto případě povinen ihned 

objednatelem předané pravomocné stavební povolení převzít. 

4.3 V případě, že objednatel nepředá staveniště v dohodnutém termínu a tyto skutečnosti budou 

mít přímý vliv na plnění termínů zhotovitele, prodlouží se příslušný termín plnění zhotovitele 

o dobu trvání takového prodlení objednatele.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který 

je přílohou č. 5 této smlouvy (dále jen „harmonogram prací“), nejpozději však do 24 

kalendářních měsíců od předání staveniště, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude 

považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí díla dle článku 5. 

smlouvy o dílo a jeho podpisem oběma smluvními stranami (dále jen „protokol o předání 

a převzetí díla“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části díla 

dle harmonogramu prací před vyhotovením protokolu o předání a převzetí díla nezbavuje 

objednatele možnosti odmítnout dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí díla 

ve smyslu právních předpisů. 

4.5 Zhotovitel bere na vědomí, že zásadním milníkem v průběhu realizace díla je kompletní 

stavební připravenost pro montáž/instalaci expozice, jak je definována v projektové 

dokumentaci, nejpozději do 18 měsíců od zahájení realizace díla.  

4.6 Místem plnění díla je vodárenský areál Korunní, Praha na adrese Korunní 725/66, Praha 10 - 

Vinohrady. Dílo bude plněno i na dalších místech, je-li to pro jeho splnění dle smlouvy 

nezbytné. 

 

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

5.1 O řádném provedení díla včetně všech stavebních prací a technologických zařízení, předání 

veškeré dokumentace vztahující se ke všem stavebním pracím a k technologickému zařízení, 

sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude podepsán oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Za objednatele podepisuje protokol o předání a převzetí díla 

pověřený zaměstnanec uvedený v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Pokud bude dílo dodáváno 

po částech, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla na každou dodanou část. 

V takovém případě se řádným a úplným splněním díla rozumí podpis protokolu na poslední 

část díla. 

5.2 Nebezpečí za škodu na díle a vlastnické právo k dílu přechází na objednatele okamžikem 

oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

5.3 Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli: 

5.3.1 veškeré stavební deníky; 

5.3.2 veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění; 
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5.3.3 veškeré doklady o provedení technických či jiných zkoušek; a 

5.3.4 veškeré doklady o evidenci odpadů vytěžených či jinak vzniklých při provádění díla a jejich 

likvidaci či jiném naložení s nimi v souladu s touto smlouvou o dílo a obecně závaznými 

předpisy. 

5.4 Objednatel je povinen převzít pouze řádně dokončené dílo. Objednatel je oprávněn nepřevzít 

dílo, pokud zhotovitel dílo neprovede řádně, zejména pokud zhotovitel nedodá potřebnou 

dokumentaci k technickým a technologickým zařízením nebo neprovede řádně či úplně 

činnosti nezbytné k uvedení díla do provozu a pro jeho řádnou funkčnost.  

5.5 Dílo je provedeno řádně, pokud není stiženo vadami díla. Odchylka od smlouvy, kterou 

objednatel schválil, ať již předem, či dodatečně, není vadou díla. 

5.6 Dílo je provedeno včas, pokud k předání díla došlo před datem smluveným v této smlouvě. 

Dílo je také provedeno včas, pokud okolnosti, pro které nebylo předáno v takto stanovené 

lhůtě, spočívaly výhradně na straně objednatele. 

5.7 Zhotovitel je povinen provedené dílo bez zbytečného odkladu předat objednateli. Objednatel 

je povinen dílo prohlédnout s náležitou péčí. 

5.8 V případě, že se na díle či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, 

které nebrání užívání díla, je objednatel oprávněn dílo převzít, přičemž uvede, že dílo přebírá 

s vadami a tyto konkretizuje v protokolu o předání a převzetí díla. Pro odstranění případných 

vad a nedodělků při předání díla nebránících řádnému užívání díla bude zhotoviteli stanovena 

lhůta pro odstranění těchto vad a nedodělků v protokolu o předání a převzetí díla. Nebude-li 

tato lhůta stanovena v protokolu o předání a převzetí díla, platí pro odstranění vad díla lhůta 

14 dní od předání díla. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel v prodlení. O odstranění všech vad 

a nedodělků vytčených při předání a převzetí díla bude v takovém případě sepsán zápis. 

5.9 V případě, že prodlení zhotovitele s plněním jakékoli povinnosti ve smyslu této smlouvy o dílo 

přesáhne 30 dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit, pokud prodlení nebude 

zhotovitelem odstraněno ani v dodatečné lhůtě 5 dnů od doručení písemné výzvy objednatele 

ke zjednání nápravy. 

 

6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH ve výši:         

295 432 776,38 Kč (slovy: dvě stě devadesát pět milionů čtyři sta třicet dva tisíce sedm set 

sedmdesát šest korun českých třicet osm haléřů), a to řádně a včas v souladu s touto smlouvou. 

6.2 Zhotovitel na cenu díla vystaví ke konci každého kalendářního měsíce podle harmonogramu 

prací obsaženého v příloze č. 5 smlouvy daňový doklad (fakturu) ve výši dle harmonogramu 

prací. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn a současně i povinen vystavit fakturu dle článku 6.2 smlouvy o dílo 

v případě, pokud jsou splněny následující požadavky: 

6.3.1 vystavení faktury musí následovat vždy až po odsouhlasení zjišťovacího protokolu 

objednatelem;  

6.3.2 částka dle vystavené faktury musí být vždy nižší nebo rovna hodnotě prací zjištěných dle 

orientačního položkového rozpočtu a skutečně provedených v daném kalendářním měsíci; 

6.3.3 objednatel je povinen uhradit každou fakturu včetně závěrečného vyúčtování pouze do výše 

90 % daňového základu faktury a DPH z faktury v plné výši; zbývajících 10 % vyúčtované 

částky (dále jen „pozastávka“) je objednatel oprávněn použít jako pozastávku pro případné 

nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky; 
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6.3.4 součet všech plateb před konečným předáním díla na základě protokolu o předání a převzetí 

díla nesmí být vyšší než 90 % z konečné ceny díla. 

6.3.5 Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána 

elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická 

podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, 

že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude 

opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu 

ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán 

jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. 

Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. 

Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány 

objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude 

zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 

duplicitně v listinné podobě. 

6.4 Splatnost faktury a datum zdanitelného plnění se řídí OP. 

6.5 Cena díla či její část je uhrazena řádně, pokud je jakákoli platba na cenu díla v plné výši dle 

faktury zhotovitele převedena na účet zhotovitele, anebo pokud zhotovitel písemně požádá 

o úhradu ceny díla na jiný účet, připsáním platby za cenu díla na tento jiný účet. 

6.6 Cena díla či její část je uhrazena včas, pokud je odeslána do konce doby splatnosti faktury 

z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení s úhradou ceny díla, pokud zhotovitel 

nevystavil fakturu anebo tuto nevystavil řádně či ji objednateli nedoručil. 

6.7 Zhotovitel má nárok na úhradu provedených víceprací pouze pokud byly vykonány na pokyn 

objednatele nebo pokud je bylo nutné vykonat v důsledku pravomocného rozhodnutí orgánu 

veřejné správy. Druh, množství a cena víceprací bude sjednána ad hoc v písemném dodatku 

této smlouvy. Při oceňování případných víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené 

v orientačním položkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud nebude v cenové nabídce zhotovitele 

požadovaná nebo srovnatelná jednotková cena obsažena, bude práce nebo dodávka oceněna 

cenou obvyklou. 

6.8 V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel povinen 

poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu 

finanční kontroly a obdobně zavázat i své poddodavatele. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje, že: 

6.9.1 bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným 

ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 

6.9.2 neprodleně písemně oznámí objednateli své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu 

ust. §106a zákona o DPH, 

6.9.3 neprodleně písemně oznámí objednateli svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku. 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH 

oprávněn bez souhlasu zhotovitele postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu 

zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany objednatele se závazek objednatele 

vůči zhotoviteli považuje za splněný, pakliže objednatel doručí zhotoviteli písemnou 

informaci o takovém postupu objednatele. 
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7. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku 

objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i veškeré jeho části 

a jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, budou po záruční dobu způsobilé pro použití 

k obvyklým účelům a zachová si vlastnosti stanovené touto smlouvou o dílo, příslušnými 

právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Minimální záruční doba pro jednotlivé 

části díla je stanovena v OP, záruční doby na jednotlivé části nebo komponenty díla jsou 

uvedeny v prohlášení, které je přílohou č. 4 smlouvy.  

7.2 Reklamace vad může být objednatelem uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo nebo 

elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou v příloze č. 3 této 

smlouvy o dílo, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady objednatelem. Hlášení vad, 

reklamací a havárií přijímá zhotovitel rovněž na tel. č. 266 018 100 nebo e-mailové adrese 

diz.reklamace.o1@metrostavdiz.cz. Zhotovitel vždy předem oznámí objednateli změnu tel. 

čísla nebo e-mailové adresy pro přijímání reklamací. 

7.3 Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení vady díla do provedení její 

opravy. 

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla v rozsahu dle právních předpisů a smlouvy o dílo. 

8.2 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, za které odpovídá, bez zbytečného odkladu. 

Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za škodu způsobenou vadami díla, za které 

odpovídá, jakož i za škodu způsobenou prodlením s jejich odstraňováním. 

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že budou vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost 

o informacích a údajích o finančních, obchodních, právních či technických a technologických 

poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež nejsou považovány za know-how, které 

jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými druhé smluvní straně za účelem 

a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění povinností ze smlouvy o dílo 

(dál i jen důvěrné informace). Tato povinnost není zánikem této smlouvy, ať nastal 

z jakéhokoli důvodu, dotčena. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, není žádná 

ze smluvních stran oprávněna jakoukoli důvěrnou informaci sdělit, zpřístupnit či učinit 

přístupnou, ať přímo či prostřednictvím jiného, jakékoli třetí osobě. Porušení závazku 

zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost informací v případě, že je bude 

zpracovávat a uchovávat v rámci plnění této smlouvy a dokumentovat přijatá organizačně-

technická opatření k zabezpečení poskytnutých informací, přičemž tuto dokumentaci předloží 

na výzvu objednatele ke kontrole. 

9.2 Pokud by mělo být součástí dodávky díla taktéž zařízení nebo systém, který umožňuje přenos 

datových údajů z jakéhokoliv prostředí objednatele (např. přímá data z počítačů, měření 

na technologiích, povely řídících systémů, zpracované písemnosti, obrazové informace), nebo 

bude takové zařízení či systém používán dočasně při realizaci díla, zavazuje se zhotovitel toto 

zařízení nebo systém instalovat a data zpřístupnit jiné osobě odlišné od objednatele, ať již 

v původní nebo jakkoliv upravené podobě, pouze s předchozím písemným souhlasem 
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objednatele nebo pouze subjektům oprávněným v této smlouvě o dílo za podmínek zde 

uvedených. Takové zařízení či systém musí být konstruován tak, aby bylo možné zásahem 

objednatele nebo jím pověřené osoby, kdykoli přenosy dat ukončit. Porušení tohoto závazku 

se považuje za podstatné porušení této smlouvy a tento závazek není zánikem této smlouvy, 

ať nastal z jakéhokoli důvodu, dotčen.  

9.3 Pokud je takovéto zařízení nebo systém již nedílnou součástí zhotovovaného díla 

(např. integrováno v dodávaném systému, ale nepotřebné pro splnění funkce díla), zavazuje se 

zhotovitel, pokud neobdrží od objednatele písemný souhlas, takovéto zařízení neprodleně 

deaktivovat nebo odstranit.  

9.4 Pro případ, že zhotovitel poruší závazek sjednaný v bodu 9.2 a 9.3 tohoto článku, může 

objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla bez DPH, nejméně však částku 

5 000 000 Kč bez DPH (slovy: pět milionů korun českých) za každý případ porušení výše 

uvedených závazků zhotovitele. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení 

písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Nárokem na smluvní pokutu 

není nijak dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením závazku zhotovitele.  

 

10. PROTIKORUPČNÍ OPATŘENÍ 

10.1 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným 

na http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna 

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv 

formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

10.2 Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

10.2.1 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

10.2.2 neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám, 

10.2.3 úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, 

10.2.4 nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení, 

10.2.5 neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů. 

10.3 Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo 

jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem 

jiné osobě a na kterou není nárok.  

10.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů: 

10.4.1 elektronická adresa: compliance@pvs.cz, 

10.4.2 sídlo objednatele (zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat 

– k rukám Compliance specialisty“).  

10.5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné 

dokumenty a informace při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní 

jednání v rámci objednatele. 
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10.6 Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou 

vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné 

protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.  

10.7 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel 

dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo 

výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.  

10.8 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 

informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním 

orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.  

10.9 Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad 

škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku.  

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. 

11.2 Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tato 

smlouva o dílo uzavřena a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána druhou ze smluvních 

stran.  

11.3 Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Smlouvu se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část této 

smlouvy o dílo anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části smlouvy o dílo upozorní a objednatel před uveřejněním smlouvy o dílo 

zajistí potřebnou ochranu takových údajů.  

11.4 Podpisem této smlouvy o dílo vyjadřují smluvní strany souhlas s tím, že se jejich vztah bude 

rovněž řídit obchodními podmínkami objednatele (dále jen „OP“), které jsou přílohou č. 1 této 

smlouvy o dílo. Smluvní strany podpisem stvrzují, že si OP přečetly, a že mají v úmyslu se 

jimi řídit.  

11.5 Jakékoli změny této smlouvy o dílo musí být provedeny ve formě vzestupně číslovaného 

písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

11.6 Tato smlouva o dílo, spolu se svými přílohami, představuje úplnou dohodu smluvních stran 

a nahrazuje jakékoli předchozí návrhy, prohlášení, dohody či ujednání učiněná mezi 

smluvními stranami, ať již písemně, ústně či konkludentně, upravující předmět této smlouvy 

o dílo. Pokud by se tato smlouva o dílo či jakákoli její část z jakéhokoli důvodu stala či ukázala 

být neplatnou, neúčinnou či nevymahatelnou, zavazují se smluvní strany taková ustanovení 

nahradit novými, která svým účelem, předmětem a obsahem co nejpřesněji naplní účel, 

předmět a obsah této smlouvy o dílo. 

11.7 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy o dílo ani tuto smlouvu 

o dílo jako celek třetí osobě bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11.8 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení smlouvy v listinné podobě 

s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se smlouva bude 

vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojí 

své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 



Hydropolis                                                                                                                          číslo akce: 1/4/FVI/00 

 č. objednatele: 0011/FVI00/24 

č. zhotovitele: DZ 24015130/PHA 

 

 

 Strana 10 

 

11.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro stavbu Hydropolis. 

Příloha č. 2: Zadávací dokumentace (bez PD a této smlouvy) 

Příloha č. 3: Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH 

Příloha č. 4: Prohlášení zhotovitele, obsahující orientační položkový rozpočet  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 

Příloha č. 6: Projektová dokumentace (na CD/flash disku) 

Příloha č. 7: Návrh změn (vzor) 

Příloha č. 8: Změnový list (vzor) 

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v této smlouvě o dílo přečetly 

a rozumějí jim, zavazují se ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně 

z této smlouvy o dílo, na důkaz čehož připojují k této smlouvě o dílo své podpisy. Smluvní 

strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této smlouvy o dílo. 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

v Praze dne: v Praze dne:  

 

 

 

 

    

Ing. Pavel Válek, MBA Ing. Karel Volf  

předseda představenstva předseda sboru jednatelů 

 

 

 

 

    

Ing. Petr Bureš Ing. Tomáš Erhard 

člen představenstva jednatel 

ředitel obchodní divize  
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 Příloha č. 1 SOD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 OBCHODNÍ PODMÍNKY  

PRAŽSKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI A.S. 

PRO STAVBU 

HYDROPOLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchodní firma: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Sídlo: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

IČO: 256 56 112 

Obchodní rejstřík: 

  

vedená u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) podrobněji upravují obsah závazků vznikajících 

Pražské vodohospodářské společnosti a.s. a její protistraně uzavřením smlouvy o dílo na stavbu 

vodárenského osvětového centra Hydropolis. 

1.2 V souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tvoří tyto OP část obsahu smlouvy 

a jsou stranám uzavírajícím smlouvu známé. OP byly zhotoviteli objednatelem zpřístupněny v 

rámci zadávacího řízení. 

1.3 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu plnění vychází z odůvodněného předpokladu, 

že s Hlavním městem Praha (HMP) jakožto vlastníkem objektů a prostorů v místě plnění zakázky 

bude dohodnut způsob financování, či jiná forma podpory, které jsou nutné k umožnění realizace 

předmětu zakázky, tj. přijetí rozhodnutí orgánů HMP, na základě kterého zadavatel nabude 

vlastnické právo k pozemkům a stavbám nebo jejich částem, které jsou nezbytné k realizaci 

předmětu plnění dle projektové dokumentace. Některá z forem podpory a součinnost HMP ve 

shora uvedeném smyslu je nezbytnou podmínkou realizace této zakázky, přičemž přiznání či 

nepřiznání finanční podpory (i jejich části) a její výše, resp. jiné formy podpory a způsobu jejího 

poskytnutí, je nezávislé na vůli objednatele. S ohledem na tuto skutečnost se smlouva uzavírá 

s odkládací podmínkou vázanou na rozhodnutí o přiznání podpory objednateli ze strany HMP. 

Taková smlouva je proto ze strany zhotovitele uzavírána jako smlouva odvážná. 

2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

2.1 Jestliže není výslovně stanoveno jinak, mají ve smlouvě, smluvních dokumentech a v těchto OP 

následující pojmy a výrazy tento význam: 

Cenou se rozumí dohodnutá konečná cena bez DPH za provedení a dokončení díla a odstranění 

jakýchkoli vad díla v souladu s právními předpisy a smlouvou; 

Dílem se rozumí veškeré potřebné činnosti, jež má zhotovitel provést pro objednatele tak, aby 

nastal závazný výsledek těchto činností definovaný ve smlouvě; 

Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace a údaje o finančních, obchodních, 

právních či technických a technologických poměrech smluvních stran a popř. třetích osob, jež 

nejsou považovány za know-how, které jedna smluvní strana sdělí, zpřístupní či učiní přístupnými 

druhé smluvní straně za účelem a v souvislosti se zajištěním řádného výkonu práv a plnění 

povinností ze smlouvy; 

Garanční záruka (Warranty Bond) znamená záruku (či záruky, jsou-li jaké) ve smyslu článku 

23 těchto OP; 

Materiály znamenají věci všeho druhu (vyjma technologického zařízení), které jsou nebo mají 

být použity při provádění díla, včetně materiálů dodaných bez montáže (jsou-li jaké), které mají 

být podle smlouvy dodány zhotovitelem; 

Nabídkou se rozumí zhotovitelem podepsaná nabídka na realizaci předmětu veřejné zakázky a 

veškeré ostatní dokumenty, které zhotovitel předložil spolu s nabídkou v rámci zadávání veřejné 

zakázky; 

Objednatelem se rozumí PVS, tedy Pražská vodohospodářská společnost a.s., se sídlem 

Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 256 56 112, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290; 
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Personálem objednatele se rozumí zástupce objednatele, zaměstnanci objednatele a další 

personál, oznámený zhotoviteli jako personál objednatele; 

Personálem zhotovitele se rozumí zástupce zhotovitele a veškerý personál, jehož zhotovitel 

využívá na staveništi a mezi nějž mohou patřit technicko – administrativní pracovníci, dělníci a 

další zaměstnanci zhotovitele a kteréhokoli z poddodavatelů, a veškerý ostatní personál, který 

zhotoviteli pomáhá v plnění díla; 

Poddodavatelem se rozumí hospodářský subjekt provádějící pro zhotovitele některou činnost 

tvořící součást plnění díla nebo jakákoli osoba, která je ve smlouvě označena jako poddodavatel 

nebo kterákoli osoba, která je ustanovena poddodavatelem za účelem realizace části díla, a právní 

nástupce všech těchto osob; 

Protokolem o předání a převzetí díla se rozumí závěrečné potvrzení objednatele vydané za 

podmínek a s obsahem dle smlouvy, resp. OP a potvrzující převzetí díla objednatelem ve smyslu 

právních předpisů ČR; 

Přejímacími zkouškami se rozumí zkoušky, které jsou stanoveny ve smlouvě nebo na nichž se 

strany dohodnou, a/nebo které jsou nařízeny jako změny požadavků objednatele nebo díla, a které 

se provádějí před tím, než objednatel provede přejímku díla nebo jeho části; 

PVK se rozumí Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 256 56 635, se sídlem Ke Kablu 971/1, 

Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze, pod sp. zn. B 5297; 

PVS se rozumí Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 256 56 112, se sídlem Evropská 

866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290; 

Smlouvou se rozumí smlouva o dílo na realizaci stavby vodárenského osvětového centra 

Hydropolis uzavřená mezi PVS a zhotovitelem na základě výběru nabídky zhotovitele 

v zadávacím/výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky; 

Smlouvou o výpůjčce se rozumí smlouva o výpůjčce pozemku, nebo jeho části, k dočasnému 

bezplatnému užívání pozemku nebo jeho části ve sjednané době k zajištění realizace díla; 

Smluvními dokumenty se rozumí dokumenty upravující smluvní vztah mezi PVS a 

zhotovitelem, jedná se o smlouvu, včetně všech jejích příloh, zadávací dokumentaci konkrétní 

veřejné zakázky, včetně všech jejích příloh, projektovou dokumentaci, tyto OP, nabídku 

zhotovitele a další (případné) dokumenty vyjmenované ve smlouvě; 

Stavebním zákonem se rozumí zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, resp. zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 

pokud tento před zahájením prací nebo v průběhu prací na díle nabude účinnosti; 

Staveništěm se rozumí místa, kde má být dílo provedeno a kam mají být dodány materiály a 

technologická zařízení a všechna další místa, která mohou být ve smlouvě o dílo specifikována 

jako součást staveniště; 

Technologickým zařízením se rozumí veškeré věci, které mají být v souladu se zadávací 

dokumentací zhotovitelem opatřeny a dodány jako plnění díla, především v souladu se specifikací 

technologického zařízení; 

Termínem plnění se rozumí lhůta, během které plní zhotovitel předmět díla a počíná běžet dnem 

předání staveniště. Termín plnění je uváděn v týdnech, včetně týdnů započatých; 
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Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi objednatelem a 

jedním či více zhotoviteli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné 

provedení stavebních prací; 

Vybavením objednatele se rozumí přístroje, stroje a vozidla (jsou-li jaká), která dá objednatel 

za účelem provedení díla k dispozici zhotoviteli, ale nezahrnuje technologická zařízení, která 

objednatel nepřevzal; 

Vybavením se rozumí vybavení zhotovitele, materiály, technologická zařízení, nebo podle 

potřeby cokoli z nich;  

Vybavením zhotovitele se rozumí všechny přístroje, stroje, vozidla a další věci nezbytné pro 

provedení a dokončení díla a odstranění veškerých vad; 

Vyšší mocí se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka plnění smlouvy 

vzniklá nezávisle na vůli té které smluvní strany, aniž by šlo o překážku vzniklou z osobních 

poměrů té které smluvní strany nebo vzniklou až v době, kdy byla příslušná smluvní strana s 

plněním smluvené povinnosti v prodlení, či překážku, kterou je příslušná smluvní strana podle 

smlouvy povinna překonat;  

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky, 

sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího/výběrového řízení při jeho zahájení;  

Zádržným se rozumí akumulované finanční prostředky, které objednatel zadržuje jako záruku za 

bezvadné provedení díla; 

Zákonem o BOZP se rozumí zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci; 

Zástupce objednatele znamená osobu jmenovanou objednatelem ve smlouvě nebo určenou dle 

potřeby objednatele v souladu s těmito OP, která jedná jménem objednatele; 

Zástupce zhotovitele znamená osobu jmenovanou zhotovitelem ve smlouvě nebo určenou dle 

potřeby zhotovitele v souladu s těmito OP, která jedná jménem zhotovitele; 

Zhotovitelem se rozumí osoba označená jako zhotovitel ve smlouvě nebo nabídce a případný 

právní nástupce této osoby. 

2.2 Vyjma případů, kdy kontext vyžaduje něco jiného, ve smlouvě: 

2.2.1 slova v jednom gramatickém rodě označují všechny rody; 

2.2.2 slova v jednotném čísle zahrnují rovněž slova v množném čísle a slova v množném čísle 

zahrnují i číslo jednotné; 

2.2.3 ustanovení obsahující slovo „dohodnout se“, „dohodnutý“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby 

tato dohoda měla písemnou podobu; a 

2.2.4 „písemný“ nebo „písemně“ znamená psaný rukou, strojem, tištěný nebo zhotovený 

elektronicky, a existující ve formě trvalého záznamu. 
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3. DOKUMENTY, KTERÝMI JE ZHOTOVITEL VÁZÁN 

3.1 Zhotovitel provádí dílo v souladu se smlouvou a s projektovou dokumentací, kterou obdrží od 

objednatele, pokud její zhotovení není součástí díla. Dodává-li zhotovitel též příslušnou část 

projektové dokumentace, je tato dokumentace součástí díla. 

3.2 Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací, podmínkami zadání veřejné zakázky, 

přijatou nabídkou, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky 

platnými v době podpisu smlouvy. 

3.3 Jsou-li v ustanoveních smluvních dokumentů rozpory, použijí se přednostně ustanovení v tomto 

pořadí (od závaznějšího po méně závazné): 

3.3.1 ustanovení smlouvy včetně příloh; 

3.3.2 obchodní podmínky obsažené v zadávací dokumentaci; 

3.3.3 tyto OP; 

3.3.4 nabídka zhotovitele. 

3.4 Zhotovitel prověřil s náležitou odbornou péčí podklady, ze kterých smlouva vychází, množství 

zadaných prací a jsou mu pro účely provedení díla dostatečně známy místní podmínky. Nabídka 

a cena díla dohodnutá ve smlouvě obsahuje veškeré náklady, které jsou nezbytné pro řádné 

dokončení díla. 

3.5 Jsou-li rozpory v podkladech, platí údaje v tomto pořadí (od závaznějšího po méně závazné): 

3.5.1 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

3.5.2 technická zpráva a popisy jednotlivých prací; 

3.5.3 výkresová část zadávací dokumentace. 

3.6 Provádění díla zhotovitelem se rovněž řídí předpisy všeobecného charakteru, např. zákony, 

standardy, normami (např. normy ČSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto předpisy známé a zavazuje 

se je dodržovat. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat předepsané pracovní postupy. Pakliže 

některou součást plnění bude upravovat více zákonů, standardů, norem, doporučení výrobce apod. 

odchylně, použije se bez ohledu na míru závaznosti takového předpisu, normy či doporučení, 

kritérium nejpřísnější. 

3.7 Jedná se zejména o následující právní předpisy, či v případě jejich derogace předpisy je 

nahrazující: 

3.7.1 obecně závazné právní normy, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku 

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) a zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázkách, v platném znění, a všech prováděcích předpisů; 

3.7.2 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů (a to zejména vyhláška č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb), případně zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, pokud 

tento před zahájením nebo v průběhu prací na díle nabyde účinnosti, včetně jeho 

prováděcích předpisů; 
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3.7.3 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.4 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.5 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.6 zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.7 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.8 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.9 zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.10 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.11 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.12 nařízení vlády č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů; 

3.7.13 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

3.7.14  nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; 

3.7.15 nařízení vlády č. 378/2001, požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

technických zařízení, přístrojů a nářadí; 

3.7.16 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu; 

3.7.17 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků; 

3.7.18 nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek 

a značení a zavedení signálů; 

3.7.19 vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci; 

3.7.20 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.21 zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.22 vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody; 

3.7.23 vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; 

3.7.24 zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů; 
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3.7.25 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.26 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů; 

3.7.27 zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů; 

3.7.28 zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

3.7.29 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 

3.7.30 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů; 

3.7.31 vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele; 

3.7.32 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr; 

3.7.33 technické normy ČSN, ČSN EN; 

3.7.34 technologické předpisy a podklady pro vlastní realizaci. 

3.8 Zhotovitel bude při plnění smlouvy jednat v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel 

rovněž vydá veškerá oznámení, zaplatí veškeré daně, cla a poplatky a obstará veškerá povolení, 

licence a schvalovací doklady, které za účelem provedení a dokončení díla a odstranění všech vad 

právní předpisy vyžadují. Zhotovitel zajistí, aby objednateli nevznikla újma z následků toho, že 

tak zhotovitel neučinil. V opačném případě zhotovitel objednatele odškodní. 

3.9 Smlouva se bude řídit právem České republiky. Jazyk, v němž bude probíhat výměna sdělení, je 

uveden v zadávací dokumentaci. Není-li tomu tak, bude jazykem, v němž bude probíhat výměna 

sdělení, ten, v němž je sepsána smlouva (nebo její větší část). 

4. PRÁVA OBJEDNATELE A VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Objednatel může jmenovat zástupce objednatele, který by v rámci smlouvy jednal jeho jménem. 

V takovém případě oznámí zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci. 

4.2 Zástupce objednatele bude vykonávat povinnosti, které jsou mu objednatelem přiděleny a 

pravomoci, které jsou na něj objednatelem převedeny. Pokud a dokud neoznámí objednatel 

zhotoviteli něco jiného, bude se mít za to, že zástupce objednatele má plnou pravomoc, kterou 

smlouva dává objednateli, vyjma pravomoci k ukončení smlouvy ze strany objednatele. 

4.3 Pokud si objednatel přeje vyměnit jakoukoli osobu jmenovanou zástupcem objednatele, měl by 

zhotovitele s nejméně čtrnáctidenním předstihem uvědomit o jméně, adrese, povinnostech a 

pravomocích osoby, která ji nahradí a o datu, k němuž bude tato osoba jmenována. 

4.4 Objednatel nebo zástupce objednatele může podle potřeby své zákonné povinnosti a své 

pravomoci písemně delegovat na asistenty a tento převod nebo delegování může rovněž zrušit. 

Mezi tyto asistenty může patřit stavbyvedoucí objednatele a/nebo nezávislí inspektoři jmenovaní 

pro účely inspekce a/nebo testování položek technologického zařízení a/nebo materiálů. Převod, 

delegace nebo odebrání pravomocí nabývají účinnosti teprve tehdy, když zhotovitel obdrží jejich 
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kopii. Asistenty budou osoby s odpovídající kvalifikací, které jsou kompetentní plnit tyto 

povinnosti a vykonávat tyto pravomoci. 

4.5 Personál zhotovitele bude mít přiměřenou kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti ve svém řemesle 

či povolání. Objednatel může požadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo odvolat nechal) jakoukoli 

osobu působící na staveništi nebo pracující na díle, včetně zástupce zhotovitele, je-li to relevantní, 

o které má objednatel za to, že: 

4.5.1 si soustavně počíná nesprávně nebo neopatrně; 

4.5.2 své povinnosti plní nekompetentně nebo nedbale; 

4.5.3 neplní některá ustanovení smlouvy; nebo 

4.5.4 se soustavně chová tak, že ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí. 

Zhotovitel v takovém případě bezodkladně buď takovou osobu odvolá, nebo objednateli písemně 

sdělí rozumné důvody, proč tak nemá v úmyslu učinit. Je-li to vhodné, zhotovitel poté jmenuje 

(nebo nechá jmenovat) vhodného náhradníka. Neučiní-li tak, může objednatel v souladu s čl. 

25.2.3 od smlouvy odstoupit. 

4.6 Všechny osoby, které byly pověřeny plněním určitých povinností nebo na něž byla převedena 

nějaká pravomoc, včetně zástupce objednatele a asistentů, budou oprávněny k tomu, aby vydávaly 

pokyny zhotoviteli pouze do té míry, do jaké tak stanoví jejich pověření. Jakékoli schválení, 

kontrola, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídka, pokyn, oznámení, návrh, žádost, zkouška nebo 

podobný úkon provedený pověřenou osobou v souladu s jejím pověřením bude mít stejný účinek 

jako úkon objednatele. Ovšem: 

4.6.1 není-li ve vyrozumění pověřené osoby, které s tímto úkonem souvisí, uvedeno jinak, 

nesnímá to ze zhotovitele žádnou odpovědnost ze smlouvy, včetně odpovědnosti za 

chyby, opomenutí, nesrovnalosti a nesoulad; 

4.6.2 nedojde-li k neschválení práce, technologických zařízení nebo materiálů, neznamená to 

jejich schválení a není tím tedy dotčeno právo objednatele tyto práce, technologická 

zařízení nebo materiály odmítnout; 

4.6.3 jestliže zhotovitel zpochybňuje jakékoli rozhodnutí nebo pokyn asistenta, může danou 

záležitost postoupit objednateli, který toto rozhodnutí nebo tento pokyn bezodkladně 

potvrdí, zruší či pozmění. 

4.7 Objednatel může zhotoviteli dávat pokyny, které mohou být nezbytné pro to, aby zhotovitel mohl 

dostát svým závazkům ze smlouvy. Každý pokyn bude udělen písemně a bude uvádět závazky, 

ke kterým se vztahuje a rovněž odstavec nebo jinou část smlouvy nebo smluvních dokumentů, 

kde jsou tyto závazky specifikovány. 

4.8 Zhotovitel dostává pokyny od objednatele nebo zástupce objednatele či asistenta, na něhož byla 

podle tohoto článku převedena odpovídající odpovědnost. 

4.9 Zhotovitel v rozsahu stanoveném smluvními dokumenty a pokyny objednatele dle čl. 4.7 a 4.8 

provede a splní dílo dle smlouvy a odstraní veškeré vady díla. Když je dílo dokončeno, bude 

možné jej užívat k účelům, k jakým bylo zamýšleno, tak jak stanoví smlouva. 

4.10 Zhotovitel poskytne technologická zařízení a dokumentaci zhotovitele uvedené ve smlouvě o dílo 

a dále veškerý personál zhotovitele, vybavení zhotovitele, zboží krátkodobé spotřeby a ostatní 
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věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektování, provedení, 

dokončení a odstranění vad díla potřeba. 

4.11 Dílo bude zahrnovat veškeré práce, jež jsou třeba k tomu, aby se vyhovělo požadavkům 

objednatele obsaženým v zadávací dokumentaci, ve smluvních dokumentech, nebo které 

vyplývají ze smlouvy a dále veškeré práce, které (přesto, že nejsou uvedeny ve smlouvě) jsou 

třeba k zajištění stability nebo dokončení díla, respektive jeho bezpečný a řádný provoz. 

4.12 Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerého působení na staveništi, 

všech metod a technologických postupů při plnění smlouvy o dílo. 

4.13 Kdykoli o to bude objednatelem požádán, předloží zhotovitel podrobnosti o opatřeních a 

metodách, jež za účelem provedení díla navrhuje zvolit. Bez předchozího oznámení objednateli 

není možné tato opatření a tyto metody zásadním způsobem měnit. 

4.14 Zhotovitel jmenuje zástupce zhotovitele a dá mu veškerou pravomoc potřebnou k tomu, aby mohl 

v souladu se smlouvou jednat jeho jménem. 

4.15 Není-li zástupce zhotovitele jmenovitě uveden ve smlouvě, předloží zhotovitel před zahájením 

prací objednateli ke schválení jméno a osobní údaje osoby, kterou navrhuje jmenovat zástupcem 

zhotovitele. Jestliže je souhlas odmítnut nebo následně odvolán nebo jestliže daná osoba nejedná 

jako zástupce zhotovitele, zhotovitel, obdobně jako předtím, sdělí jméno a osobní údaje jiné 

osoby, která je ke jmenování na tuto pozici vhodná. 

4.16 Zhotovitel nezruší jmenování zástupce zhotovitele ani nejmenuje jeho náhradu bez toho, aby o 

takovém svém záměru objednatele předem písemně informoval s tím, že mu zároveň sdělí 

budoucí datum účinnosti takové změny. 

4.17 Zástupce zhotovitele bude v zastoupení zhotovitele přijímat pokyny od objednatele. Zástupce 

zhotovitele může přenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo oprávnění na některou kompetentní 

osobu a toto písemné pověření může kdykoliv odvolat. Jakékoliv pověření nebo jeho odvolání 

nebude platné, dokud objednatel neobdrží předem oznámení podepsané zástupcem zhotovitele, 

v němž bude daná osoba jmenována a budou uvedeny pravomoci, funkce a oprávnění, které jsou 

jí svěřovány nebo odnímány. 

4.18 Zástupce zhotovitele a všechny osoby komunikující s objednatelem v zastoupení zhotovitele musí 

plynně ovládat jazyk pro vzájemnou komunikaci určený smluvními dokumenty. 

5. KOMUNIKACE 

5.1 Kdykoli tyto OP předpokládají schválení či vydání souhlasného stanoviska, potvrzení, respektive 

protokolu, svolení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení: 

5.1.1 písemná a předávána osobně (proti potvrzení), zasílána poštou nebo kurýrem, nebo 

přenášena pomocí jakýchkoli dohodnutých systémů elektronického přenosu uvedených 

v příloze k nabídce; a 

5.1.2 doručována, zasílána nebo přenášena na adresu příjemce sdělení uvedenou v příloze 

k nabídce. Avšak pokud příjemce oznámí změnu adresy, sdělení budou doručována 

s ohledem na tuto skutečnost; a pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo 

souhlas jinak, mohou být zasílána na adresu, z níž byla odeslána žádost. 

5.2 Souhlasná stanoviska, potvrzení, respektive protokoly, svolení a určení nebudou bezdůvodně 

zadržována nebo zpožďována. 
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6. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

6.1 Obě strany budou s podrobnými údaji uvedenými ve smluvních dokumentech nakládat jako se 

soukromými a důvěrnými informacemi, vyjma do té míry, do jaké musí plnit své závazky uložené 

smlouvou nebo jednat dle příslušných právních předpisů. Bez předchozího souhlasu objednatele 

zhotovitel nezveřejní, nesvolí ke zveřejnění, ani neprozradí žádné konkrétní údaje o díle v žádném 

obchodním či technickém periodiku daného oboru ani jinde. 

6.2 Po zhotoviteli nebude požadováno, aby objednateli poskytl jakékoli z těch informací, které ve své 

nabídce popsal jako důvěrné. Zhotovitel však poskytne jakékoli informace, které může objednatel 

odůvodněně požadovat k tomu, aby si ověřil, zda zhotovitel plní podmínky smlouvy. 

6.3 Objednatel si ponechá autorská práva a další práva duševního vlastnictví k zadávací dokumentaci 

a jiným dokumentům vyhotoveným objednatelem (nebo v jeho zastoupení). Zhotovitel může (na 

vlastní náklady) tyto dokumenty rozmnožovat, užívat a přijímat písemná sdělení týkající se těchto 

dokumentů k účelům vyplývajícím ze smlouvy. Bez souhlasu objednatele nebudou tyto 

dokumenty zhotovitelem rozmnožovány, užívány ani zprostředkovány třetí straně, vyjma 

případů, kdy to bude nutné pro účely vyplývající ze smlouvy. 

7. DÍLO 

7.1 Druhy a množství zadaných prací jsou stanoveny ve smlouvě a podkladech, ze kterých smlouva 

vychází (smluvní dokumenty). Je-li plnění smlouvy (spolu)financováno, resp. závisí na jiné formě 

podpory, v souladu s čl. 1.3, bude termín zahájení realizace díla stanoven objednatelem v 

závislosti na splnění podmínek financování/jiné formy podpory, o čemž zhotovitele vyrozumí 

nejméně dva týdny před požadovaným zahájením realizace díla. 

7.2 Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady: 

7.2.1 na likvidaci nepotřebného majetku, zejména tedy na skládky a dopravu přebytečného 

materiálu, uložení ornice a případně nutné biologické rekultivace, vybouraných 

konstrukcí a hmot a demontovaných zařízení, přičemž nepotřebným majetkem se 

rozumí majetek, který se stal nepotřebným v důsledku realizace díla a který byl za 

nepotřebný označen objednatelem; 

7.2.2 na zemní práce včetně pažení a hutnění obsypů a zásypů; 

7.2.3 na zařízení staveniště včetně nákladů na potřebné energie, pitnou vodu, likvidaci 

splašků, oplocení a zabezpečení staveniště z hlediska BOZP a vlivu na životní prostředí, 

na pořádek na staveništi (pracovišti a na komunikacích, dotčených stavebními pracemi); 

7.2.4 cla a další náklady s celním řízením spojené; 

7.2.5 atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení 

obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata; 

7.2.6 výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením a předáním stavby; 

7.2.7 potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby; 

7.2.8 provozní i komplexní vyzkoušení díla, tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti; 

7.2.9 projednání záborů veřejných prostranství a jejich realizace, je-li tento požadavek uveden 

v projektové dokumentaci včetně nákladů s tím spojených; 
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7.2.10 projednání dopravních rozhodnutí a jejich realizace, včetně nákladů s tím spojených; 

7.2.11 na zajištění případného prodloužení výkopového povolení stavby a na zajištění uzavření 

případného prodloužení smlouvy o výpůjčce. Dodatek ke smlouvě o výpůjčce předloží 

zhotovitel objednateli k podpisu; 

7.2.12 projednání a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí, včetně nákladů s tím 

spojených; 

7.2.13 vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při realizaci díla, včetně nákladů s tím 

spojených; 

7.2.14 náklady na bankovní garance (v souladu s čl. 23) a na pojištění díla (v souladu s čl. 27); 

7.2.15 zajištění péče o zhotovené dílo (stavbu) do předání a převzetí díla; 

7.2.16 individuální zkoušky strojního zařízení, komplexní zkoušky prokazující kvalitu 

dodávky a schopnosti provozu případně garanční zkoušky a náklady související s účastí 

zhotovitele na zkušebním provozu, pokud to charakter dodávky vyžaduje; 

7.2.17 na zemní práce včetně pažení a hutnění obsypů a zásypů; 

7.2.18 dokumentace skutečného provedení. 

7.3 Zhotovitel předáním své nabídky v rámci zadávání veřejné zakázky uznal projektovaný rozsah 

prací a technologické postupy, což stvrdil uzavřením smlouvy.  

7.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, 

a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu upozornit objednatele na havarijní situace, uznané vady projektu, skrytá 

konstrukční řešení, která projektant nemohl v rámci projektového řešení předpokládat a v projektu 

podchytit. 

7.5 Veškeré změny díla, tedy změny rozsahu prací či změny termínu plnění, musí být písemně 

projednány postupem uvedeným dále v tomto článku, a musí být posouzen jejich soulad se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Každá změna díla musí být 

odsouhlasena i projektantem. 

7.6 Změnu jsou oprávněni iniciovat objednatel i zhotovitel, a to písemným oznámením potřeby změn. 

Písemné oznámení potřeby změn může mít i formu zápisu ve stavebním deníku.  

7.7 S výjimkou změn iniciovaných objednatelem, u kterých objednatel vydal zhotoviteli pokyn ke 

zpracování změnového listu, bude pro každou změnu zhotovitelem zpracován návrh změn ve 

znění v podstatném shodné s tím, co je uvedeno v příloze smlouvy (Návrh změn). Pro účely 

evidence zhotovitel před tím, než připraví návrh změny, požádá objednatele o sdělení čísla návrhu 

změny. V návrhu změny zhotovitel stručně popíše předmět změny, uvede předběžný odhad 

dopadu změny na cenu a harmonogram projektu a zda se jedná o změnu neodkladnou, přičemž 

případnou neodkladnost změn odůvodní a uvede termín, v němž bude schopen k dané změně 

předložit objednateli změnový list. Za změny neodkladné je možno považovat pouze změny, bez 

jejichž urychleného provedení by byl zásadně narušen postup prací či hrozil vznik škody na 

zdraví, životě či majetku třetích osob či objednatele (dále jen „neodkladné změny“).  

7.8 V případě, že zhotovitel předloží objednateli návrh změny s nedostatečným obsahem či jinak 

nesprávný, objednatel návrh změny zhotoviteli vrátí k dopracování.  
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7.9 V případě, že objednatel souhlasí s charakteristikou navrhované změny jako změny neodkladné a 

s jejím urychleným provedením, písemně schválí návrh změny a doručí jej zpět zhotoviteli.  Od 

okamžiku doručení schváleného návrhu změn zhotoviteli je zhotovitel povinen navrženou změnu 

realizovat. Strany si v této souvislosti pro zamezení jakýchkoli pochybností výslovně sjednávají, 

že neodkladné změny díla budou realizovány již na základě pokynu k realizaci neodkladné změny 

ve formě schválení návrhu neodkladné změny objednatelem, a to bez ohledu na dobu, kdy 

objednatel schválí následně zpracovávaný změnový list a bude uzavřen dodatek ke smlouvě, tedy 

že pokyn k realizaci neodkladných změn je považován za účinný doručením schváleného návrhu 

změn zhotoviteli.  

7.10 Ve lhůtě uvedené v návrhu změny je zhotovitel následně povinen zpracovat změnový list 

v podobě shodné s tím, co je uvedeno v příloze smlouvy (Změnový list). 

7.11 V případě, že objednatel nesouhlasí s charakteristikou navrhované změny jako změny 

neodkladné, uloží zhotoviteli zpracovat změnový list v podobě shodné s tím, co je uvedeno 

v příloze smlouvy (Změnový list).  

7.12 V případě, že objednatel nesouhlasí s navrženou změnou, změnu odmítne bez dalšího, zhotovitel 

v takovém případě není oprávněn předložit objednateli změnový list. 

7.13 Změnový list předloží zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po iniciaci změny, 

nejpozději však ve lhůtě uvedené v návrhu změny. Schválením změnového listu uděluje 

objednatel zhotovitel pokyn k realizaci změny odkladné, resp. změny, pro kterou nebyl v souladu 

s pokynem objednatele zpracován návrh změny.  

7.14 V případě, že se jedná o iniciaci změn objednatelem, je objednatel oprávněn iniciovat změnu i 

tím, že zhotovitele písemně vyzve k předložení změnového listu takové změny. Zhotovitel 

nejpozději do 7 dnů, informuje objednatele o tom, že navrhovaná změna zahrnuje dodávku věcí 

či prací, které by byly pro zhotovitele jen obtížně dostupné (s uvedením podpůrných informací). 

V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli v uvedené lhůtě informaci o neproveditelnosti 

změny, je povinen zpracovat návrh změnového listu a předložit jej objednateli do 5 dnů, nebude-

li stranami dohodnuta lhůta odlišná.  

7.15 Změnové listy schválené objednatelem jsou podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě o 

dílo, který bude stranami uzavřen. Strany si v této souvislosti pro zamezení jakýchkoli 

pochybností výslovně sjednávají, že změny díla, u nichž objednatel nevydal pokyn k realizaci 

neodkladné změny (neschválil návrh změny neodkladné), budou realizovány na základě 

odsouhlasených a podepsaných změnových listů, a to bez ohledu na dobu uzavření dodatku ke 

smlouvě o dílo, tedy že odsouhlasený a podepsaný změnový list představuje v těchto případech 

pokyn objednatele k realizaci změny díla.  

7.16 Právo zhotovitele fakturovat a požadovat po objednateli uhrazení řádně provedených změn díla 

vzniká nabytím účinnosti příslušného dodatku ke smlouvě o dílo týkajícího se změn díla. 

8. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Cena díla je uvedena ve smlouvě. Cena díla odpovídá nabídce předložené zhotovitelem v rámci 

zadávacího řízení na veřejnou zakázku a je doložena orientačním položkovým rozpočtem, který 

vychází ze soupisu stavebních prací, popř. soupisu dodávek, zpracovaným zhotovitelem. Za 

věcnou správnost a úplnost orientačního položkového rozpočtu odpovídá zhotovitel. Zhotovitel 

současně prohlašuje, že jednotkové ceny obsahují veškeré náklady na zhotovení díla a jejich 

položková skladba odpovídá projektované technologii a postupu realizace díla. Orientační 

položkový rozpočet je součástí smlouvy. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, pak cena 

díla, která je uvedena ve smlouvě, je cenou konečnou a všechny rozpočty předložené objednateli 

v souvislosti s dílem jsou pouze orientační. 
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8.2 Jednotkové ceny uvedené v orientačním položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla, pokud nedojde k jejich změně v souladu s těmito OP ohledně změny ceny díla. 

Jednotkové ceny obsahují i náklady na provedení úkonů ve smlouvě výslovně neuvedených. 

8.3 Zhotovitel s odbornou péčí přezkoumal projektová řešení dle čl. 3.1, a dle dostupných informací 

je dílo realizovatelné za podmínek stanovených smlouvou. Zhotovitel prohlašuje, že se ujistil o 

správnosti a dostatečnosti ceny díla. Není-li ve smluvních dokumentech uvedeno jinak, pak cena 

díla kryje všechny povinnosti zhotovitele podle smlouvy, všechny věci nezbytné pro řádné 

provedení a dokončení díla a pro odstranění veškerých vad. 

8.4 Není-li v jakékoli kalkulaci vypracované zhotovitelem nebo předané zhotoviteli uvedena u 

některé z položek jednotková nebo celková cena, je ocenění kumulováno a kalkulováno v jiné 

nebo jiných položkách. 

8.5 Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude dílo hrazeno (a to i částečně) prostřednictvím 

veřejnoprávního dotačního programu, úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně dle 

případných podmínek příslušného veřejnoprávního dotačního programu za jednotlivá dílčí plnění 

zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací 

a dodávek uskutečněných zhotovitelem v rámci zhotovitelem v harmonogramu prací (příloha 

smlouvy) určeného milníku provádění díla a zjištěných k poslednímu dni období milníku. 

Převzetím dílčího plnění pro účely plateb však objednatel nepřebírá dílo ani jeho část.   

8.6 Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým 

soupisem provedených prací a dodávek v členění dle orientačního položkového rozpočtu. 

Zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude v tištěné podobě přiložen k vystavenému 

daňovému dokladu. 

8.7 Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací oprávněnými zástupci smluvních 

stran vzniká zhotoviteli právo, na odsouhlasenou cenu dílčího plnění, vystavit daňový doklad. 

8.8 Zhotovitel při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které odpovídají číselnému kódu 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije režim přenesené 

daňové povinnosti dle § 92a, a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů.  

8.9 K podpisu zjišťovacího protokolu za objednatele jsou oprávněny osoby, které za objednatele 

jednají ve věcech technických, týkajících se smlouvy a jsou uvedeny ve smlouvě. 

8.10 Cena díla bude na základě dílčích daňových dokladů objednatelem hrazena až do výše 90 % 

dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10% dohodnuté ceny díla představuje pozastávku pro případné 

nároky objednatel vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky. 

8.11 Tato pozastávka bude uvolněna do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků a 

zároveň za podmínky, že zhotovitel předá objednateli originál garanční záruky dle článku 23, a 

to nejpozději do 30 dnů od úspěšného předání díla objednateli. O odstranění vad a nedodělků 

bude pořízen zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

8.12 Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel a doručí objednateli neprodleně, nejpozději do 15 dnů 

po řádném ukončení přejímacího řízení, doloženého protokolem o předání a převzetí díla spolu 

s konečným zjišťovacím protokolem. Zhotovitel se rovněž zavazuje předat do 30 dnů od 

úspěšného předání díla objednateli originál garanční záruky sjednané ve prospěch objednatele. 

Pokud zhotovitel nepředloží originál záruční listiny obsahující garanční záruku, bude pozastávka 

uvolněna ve lhůtě 30 dnů ode dne skončení záruční doby díla (a to záruční doby, která končí jako 

poslední, vztahuje-li se na dílo více záručních dob) za předpokladu, že budou odstraněny všechny 

reklamované vady díla. 
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8.13 Daňové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli způsobem 

dohodnutým ve smlouvě o dílo.  

8.14 Cena, která má být uvedena v jednotlivých daňových dokladech a předpokládaný termín 

zdanitelného plnění bude stanovena ve smlouvě nebo v její příloze. Dnem zdanitelného plnění se 

rozumí den podpisu zjišťovacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

8.15 Pokud dojde během provádění díla k takové odchylce čerpání celkové sumy do té doby 

zhotovitelem vyfakturovaných částí ceny díla, která bude větší než 25 % oproti předpokládaným 

částkám uvedeným ve smlouvě nebo v její příloze, je zhotovitel povinen zpracovat aktualizovaný  

harmonogram prací, ve kterém nově navrhne termíny plateb objednatele pro následné období do 

termínu předání díla a předá jej objednateli v dostatečném předstihu před vystavením dalších 

daňových dokladů k písemnému odsouhlasení. Pokud tak neučiní, není objednatel v prodlení 

s úhradou a není možno proti němu uplatnit ustanovení o smluvních pokutách a náhradách škod. 

8.16 Lhůta splatnosti dílčích daňových dokladů i konečného daňového dokladu je 30 dnů od jejich 

doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele. 

8.17 Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále musí 

zejména obsahovat tyto údaje: 

8.17.1 číslo smlouvy objednatele, popřípadě číslo dodatku; 

8.17.2 číslo a název investiční akce, popř. číslo a název stavby; 

8.17.3 číslo stavebního objektu (SO) nebo provozního souboru (PS); a 

8.17.4 předmět díla.  

8.18 Přílohou vystaveného daňového dokladu bude zjišťovací protokol podepsaný oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

8.19 V případě, že daňový doklad nebude vystaven oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v těchto OP (zejména dle čl. 8.17 a 8.18), je objednatel oprávněn vrátit ho zhotoviteli k 

doplnění. V takovém případě se přetrhne plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 

plynout doručením opraveného, či oprávněně vystaveného daňového dokladu. 

8.20 V případě, že dojde ke změně bankovního spojení uvedeného ve smlouvě, je zhotovitel povinen 

písemně oznámit tuto změnu objednateli. Oznámení musí být podepsáno osobou (osobami) 

oprávněnou jednat za zhotovitele. 

8.21 Platby mezi smluvními stranami se uskutečňují bezhotovostně prostřednictvím peněžních ústavů 

smluvních stran. 

9. PROVÁDĚCÍ PODKLADY 

9.1 Podklady nezbytnými k provedení díla jsou zejména: 

9.1.1 zadávací a projektová dokumentace; 

9.1.2 stavební povolení v právní moci nebo příslušný jiný doklad dle zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu; 
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9.2 Tyto podklady, zajišťované objednatelem, budou zhotoviteli předány. Předané podklady jsou pro 

zhotovitele závazné stejně jako pokyny objednatele a pokyny příslušných správních orgánů. 

9.3 Projekty, výkresy, výpočty, dopravní inženýrská rozhodnutí, stavební povolení pro zařízení 

staveniště a ostatní podklady, které má zhotovitel podle smlouvy nebo obecně závazných právních 

předpisů, popř. na zvláštní vyžádání objednatele zajistit, musí být objednateli předány 

nejpozději 21 dnů před jejich použitím, případně ve lhůtách sjednaných ve smlouvě, či na jejím 

základě. Zhotovitel smí tyto podklady použít při realizaci díla pouze po jejich písemném 

odsouhlasení objednatelem. Předané podklady může objednatel použít pro jiný než sjednaný účel 

v rámci své působnosti. 

9.4 Zhotovitel je povinen po obdržení projektové dokumentace bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však před zahájením provádění díla prověřit s vynaložením odborné péče, zda projektová 

dokumentace, která se týká jeho dodávky, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, 

materiály, konstrukce apod., které se ukázaly nevhodné při provádění jiných děl, zda výsledky 

výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli nebo s požadavky 

příslušných norem nebo obecně závazných předpisů. 

9.5 Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně prokazatelně písemně, bez 

zbytečného odkladu, upozornit. Jestliže objednatel přes upozornění zhotovitele trvá na provedení 

díla podle dokumentace, neodpovídá zhotovitel za vady, jejichž původ spočívá v těchto vadách 

projektové dokumentace. Zhotovitel však nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním 

porušil obecně závazné právní předpisy, rozhodnutí státního orgánu, nebo by ohrozil bezpečnost 

života nebo zdraví, nebo životní prostředí. Dojde-li k některé z výše uvedených situací, technický 

dozor objednatele má právo jednostranně zastavit činnost zhotovitele, a to až do doby pominutí 

důvodu k zastavení prací. Právo na odstoupení od smlouvy dle § 2595 občanského zákoníku tím 

není dotčeno. 

9.6 Zhotovitel je povinen již při zpracování nabídky uvést základní údaje týkající se oblasti BOZP 

budoucí veřejné zakázky, a to zejména předpokládaný dodavatelský systém včetně rozlišení 

dodavatelů dle činností a navazujících bezpečnostních rizik, údaje dle § 15 zákona o BOZP o 

době trvání prací a vykonávaní prací a činností se zvýšeným ohrožením života a zdraví. 

9.7 V případě, že bude dle § 14 zákona o BOZP ustanoven koordinátor bezpečnosti a zdraví na 

staveništi, je s ním zhotovitel povinen spolupracovat při sestavení plánu BOZP i jeho doplnění a 

dále dodržovat zásady BOZP při provádění stavby dle platných právních předpisů. 

9.8 Pokud nebude na stavbě zřízen koordinátor bezpečnosti a zdraví na staveništi, je povinen 

zhotovitel spolupracovat s objednatelem na zpracování plánu BOZP, v případě, že budou na 

staveništi vykonávané práce dle § 15 zákona o BOZP. 

9.9 Zhotovitel obstará všechna povolení, schválení, certifikáty a jiné předepsané doklady, které se 

váží k odsouhlasení prací objednatelem, resp. příslušnými správními orgány. Při zahájení díla jde 

zejména o: 

9.9.1 registr bezpečnostních rizik, jež se vztahuje ke konkrétní stavbě; 

9.9.2 kontrolní/zkušební plány; 

9.9.3 osvědčení o prozkoušení zaměstnanců k používání zařízení; 

9.9.4 určení odpovědné osoby (stavbyvedoucí), dle stavebního zákona; 

9.9.5 atesty a revize používaných zařízení; 

9.9.6 dopravně inženýrská rozhodnutí včetně projednání; 
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9.9.7 vytýčení a údržbu inženýrských sítí; 

9.9.8 stavební povolení, nebo jiný doklad povolující výstavbu zařízení na staveništi (pokud 

jej nepředával objednatel). 

Při dokončení díla jde zejména o: 

9.9.9 prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, týkající 

se materiálu, dodávek a zařízení; 

9.9.10 revizní zprávy elektrických dodávek a zařízení; 

9.9.11 požární odolnosti materiálu a dodávek (atesty); 

9.9.12 předepsané doklady o zkouškách; 

9.9.13 provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a 

schémata; 

9.9.14 dokumentaci skutečného provedení díla; 

9.9.15 u dodávek zajistí zhotovitel veškerou průvodní technickou dokumentaci v českém 

jazyce. Technická dokumentace musí také obsahovat nákresy a schémata nutná k 

uvedení do provozu, údržbě a kontrole správné funkce a požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při obsluze zařízení. Technická dokumentace musí také poskytovat 

informace týkající se emisí hluku, vibrací apod.; 

9.9.16 geodetické zaměření díla nebo jeho částí; 

9.9.17 příslušná licenční oprávnění a doklady k možnosti užití díla v souladu se zákonem 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon). 

9.10 Zhotovitel provede a předá dílo a odstraní všechny vady přesně v souladu se smlouvou a ke 

spokojenosti objednatele. Zhotovitel se musí řídit přesně pokyny objednatele v každé záležitosti 

týkající se realizace díla. Zhotovitel přijímá pokyny pouze od objednatele nebo státního dozoru. 

10. VYMEZENÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

10.1 Objednatel ještě před předáním staveniště poskytne zhotoviteli pro informaci veškeré relevantní 

údaje o podpovrchových a hydrologických podmínkách na staveništi, které má k dispozici, včetně 

ekologických aspektů. Obdobně dá objednatel zhotoviteli k dispozici rovněž veškeré údaje, které 

získá po předání staveniště. Za ověření a interpretaci všech těchto údajů je odpovědný zhotovitel. 

Objednatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost, dostatečné množství či úplnost těchto údajů; 

jakékoliv posléze zjištěné nedostatky jdou na vrub zhotovitele. 

10.2 Při vymezení a přípravě staveniště je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

V této souvislosti je zhotovitel povinen seznámit objednatele, osobu vykonávající technický 

dozor objednatele podle § 153 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., příp. § 164 odst. 2 

stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a osoby vstupující do prostoru staveniště s bezpečnostními 

riziky staveniště. 
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10.3 Objednatel zabezpečuje vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby. Zhotovitel je 

povinen se o základní a výškové body starat až do odevzdání díla a jeho převzetí objednatelem. 

Podrobné vytýčení jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel podle postupu výstavby. Za vytýčení 

základních vytyčovacích prvků se u vodovodních a kanalizačních staveb považuje vytýčení všech 

lomových bodů trasy, začátku a konce liniové stavby a vytýčení lomů obvodů staveniště. 

10.4 Podepsáním zápisu o předání a převzetí staveniště předává objednatel zhotoviteli staveniště jako 

celek, pokud není ve smlouvě o dílo dohodnuto jinak. V záznamu se uvádí zejména: 

10.4.1 že staveniště bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené 

smlouvou o dílo, popř. se uvedou zjištěné závady a lhůty pro jejich odstranění; a 

10.4.2 že hranice staveniště (lomové a hraniční body u liniových staveb), popř. jeho postupně 

předávané části jsou vytýčeny v souladu s vytyčovacími výkresy obsaženými 

v projektové dokumentaci. 

10.5 Zhotovitel hradí v rámci veřejné zakázky veškeré náklady za odběr všech medií, nutných 

k provádění díla a k provozování zařízení staveniště. 

10.6 Jestliže v souvislosti se zahájením a prováděním díla je třeba realizovat schválené dopravně 

inženýrské rozhodnutí, pak veškeré činnosti s tímto související jsou součástí realizace díla 

zajišťované zhotovitelem. 

10.7 Před zahájením prací je zástupce zhotovitele povinen seznámit osobu vykonávající technický 

dozor objednatele podle § 153 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., příp. § 164 odst. 2 

stavebního zákona č. 283/2021 Sb. s riziky, kterým může být tato osoba vystavena a provést o 

tom zápis. Seznam rizik bude technickému dozoru objednatele předán v písemné podobě. Pokud 

se při postupu prací změní situace na staveništi a dojde ke změně rizik, je zástupce zhotovitele 

povinen provést nové seznámení s dalšími riziky. Dále je zhotovitel povinen spolupracovat 

v tomto smyslu i s autorským dozorem projektanta a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

na staveništi, pokud působí na staveništi. 

10.8 Všechny osoby vstupující do prostoru staveniště je zhotovitel povinen písemně seznámit s riziky 

spojenými s jejich pohybem v prostoru staveniště. 

10.9 Zhotovitel zajistí vyvěšení oznámení o zahájení prací podle §15 písm. b), část třetí zákona 

č. 309/2006 Sb., které mu předá objednatel. Oznámení o zahájení prací bude vyvěšeno na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do doby ukončení a 

předání díla objednateli. Zhotovitel bude pečovat o předané oznámení o zahájení prací po celou 

dobu provádění díla. 

10.10 Pokud část díla zhotovitel zajišťuje poddodavatelem, je za jeho činnost na staveništi odpovědný 

zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by činnosti prováděl sám. 

11. REŽIM STAVENIŠTĚ 

11.1 V případech, kdy se staveniště nachází v prostoru, ve kterém je realizována stavba dle stavebního 

zákona, objednatel postupuje na stavbě v souladu s částí čtvrtou, hlavou IV. (§ 152 a násl.) 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., příp. s částí čtvrtou, hlavou V (§ 160 a násl.) stavebního 

zákona č. 283/2021 Sb. 

11.2 Personál objednatele a jiné oprávněné osoby mohou vstupovat na staveniště, pokud jsou pověřeny 

kontrolní a dozorčí činností a jsou seznámeny s bezpečnostními riziky. 
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11.3 Zhotovitel omezí svou činnost na staveniště a jakékoli další oblasti, které může zhotovitel získat 

a které objednatel odsouhlasí jako pracovní prostory. Zhotovitel podnikne všechna nezbytná 

opatření k tomu, aby vybavení zhotovitele a personál zhotovitele zůstal na staveništi a aby se 

nenalézal na přilehlých pozemcích. 

11.4 Během provádění prací zhotovitel zajistí, aby na staveništi nebyly žádné zbytečné překážky, a 

zajistí skladování nebo odstranění veškerého nadbytečného vybavení nebo nadbytečného 

materiálu. Zhotovitel ze staveniště zejména bez zbytečného odkladu odklidí odstraní veškerý 

odpad, suť nebo nadbytečné materiály, které už nejsou zapotřebí. 

11.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a na přenechaných inženýrských sítích 

pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla jeho 

pracemi nebo jinou činností. 

11.6 K termínu vydání a podpisu protokolu o předání a převzetí díla zhotovitel odklidí a odstraní ze 

staveniště veškeré nadbytečné vybavení, nadbytečný materiál, odpad a suť. Zhotovitel však po 

dobu trvání záruční doby může na staveništi ponechat vybavení, které je potřeba k tomu, aby mohl 

plnit své povinnosti ze smlouvy.  

11.7 Zhotovitel je povinen, není-li stanoveno jinak, staveniště střežit, oplotit nebo jinak vhodně 

zabezpečit. Celý prostor staveniště musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví 

nebo života nejen pracovníků zhotovitele, objednatele, ale i třetích osob a životního prostředí. 

11.8 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech předpisů a zákonů týkajících se hygieny, 

bezpečnosti a protipožární ochrany, které se vztahují k jeho činnosti. 

11.9 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření směřující k ochraně majetku objednatele a třetích 

osob. Dnem předání staveniště objednatelem formou zápisu zhotoviteli, až do doby ukončení a 

převzetí díla objednatelem, přechází na zhotovitele odpovědnost za vznik škod na staveništi i na 

zhotovovaném díle, s výjimkou škod vzniklých v důsledku vyšší moci. 

11.10 Při odevzdání díla je zhotovitel povinen uspořádat vybavení, zbylý materiál a odpady na staveništi 

tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat (užívat). Nejpozději do 5 dnů po 

odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, pokud mu v tom nebrání 

neskončené práce jiných obchodních partnerů objednatele, nebo pokud staveniště nepotřebuje pro 

dokončení jiných samostatně odevzdávaných částí díla či odstranění vytknutých vad a nedodělků. 

Po vyklizení staveniště je zhotovitel povinen staveniště upravit tak, jak mu to ukládá smlouva 

anebo projektová dokumentace/technická specifikace. 

11.11 Vyjma dále uvedených případů si zhotovitel na svůj náklad zajistí veškeré energie, vodu a další 

služby, které může vyžadovat. 

11.12 Zhotovitel bude oprávněn používat pro účely realizace díla takové dodávky elektřiny, vody, plynu 

a dalších služeb, které budou k dispozici na staveništi. Zhotovitel na vlastní riziko a náklady 

poskytne veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a k měření jejich spotřebovaného 

množství. 

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednáními a cenami uvedenými v technické specifikaci 

umožní zhotoviteli za účelem provádění díla používat vybavení objednatele (je-li jaké). Není-li ve 

smluvních dokumentech uvedeno jinak: 

11.13.1 objednatel odpovídá za vybavení objednatele, vyjma případu, kdy 
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11.13.2 zhotovitel nese odpovědnost za každou položku vybavení objednatele v době, kdy s ní 

manipuluje, řídí ji, usměrňuje ji nebo ji má v držení či pod kontrolou personál 

zhotovitele. 

11.14 Pokud má objednatel v souladu se smlouvou zajistit zdarma dodávky materiálů, dodá na vlastní 

riziko a náklady tyto materiály v termínu a na místo uvedené ve smlouvě. Zhotovitel je následně 

vizuálně zkontroluje a okamžitě oznámí objednateli jakýkoli nedostatek, vadu nebo chybu 

zjištěnou na těchto materiálech. Nedohodnou-li se obě strany jinak, objednatel oznámený 

nedostatek, vadu nebo chybu bez zbytečného odkladu napraví. 

11.15 Po této vizuální kontrole přejdou materiály objednatele do péče, správy a pod kontrolu 

zhotovitele; takto přejde i nebezpečí škody na těchto věcech. Povinnost zhotovitele tyto materiály 

prověřit, vzít je do své péče a pod svou kontrolu objednatele nezbavuje odpovědnosti za jakýkoli 

nedostatek, vadu nebo chybu, jež není při vizuální kontrole zjevná. 

12. PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

12.1 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Pokud provedení části díla 

zhotovitel zajišťuje pomocí poddodavatele, může tak učinit pouze v souladu s předloženou 

nabídkou nebo na základě písemného souhlasu objednatele. Za výsledek činností zajišťovaných 

poddodavatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Pokud to požaduje zákon, 

postupuje se v takovém případě podle § 14 až 18 zákona o BOZP. 

12.2 Pokud si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, aby objednatelem určené významné 

činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel, že 

minimálně v takto vymezeném rozsahu provede dílo vlastními silami.  

12.3 Jestliže zhotovitel založí společnost, společný podnik, konsorcium nebo jiné seskupení dvou či 

více osob: 

12.3.1 budou tyto osoby objednateli odpovědny za plnění smlouvy společně a nerozdílně; 

12.3.2 oznámí tyto osoby objednateli, kdo je jejich představitelem, který bude oprávněn 

vstupovat za zhotovitele a každou z těchto osob do závazků; a 

12.3.3 zhotovitel nebude měnit své složení ani právní status bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele. 

12.4 Zhotovitel v souladu s ustanoveními smlouvy nebo s pokynem objednatele zajistí vhodné 

podmínky pro výkon práce: 

12.4.1 personálu objednatele; 

12.4.2 všem dalším případným zhotovitelům najatým objednatelem; a 

12.4.3 personálu všech právně ustavených orgánů veřejné správy v rámci výkonu jejich 

pravomoci, ať už na staveništi nebo v jeho okolí. 

12.5 Zhotovitel bude odpovídat za své činnosti a bude je koordinovat s aktivitami jiných zhotovitelů 

do té míry, jak stanoví smluvní dokumenty (stanoví-li ji). 

12.6 Jestliže se podle smlouvy po objednateli požaduje, aby v souladu s dokumentací zhotovitele 

umožnil zhotoviteli držbu jakéhokoli základu, konstrukce, technologického zařízení a pomocného 

zařízení nebo přístupových prostředků, předá zhotovitel náležité dokumenty objednateli 

v termínu a způsobem, stanoveným dle požadavků objednatele. 
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12.7 Vyjma toho, kde smluvní dokumenty uvádí jinak: 

12.7.1  zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku, není tedy oprávněn se jednostranně domáhat vůči objednateli obnovení 

jednání o smlouvě o dílo, resp. podat návrh k soudu na změnu závazku dle § 1766 

občanského zákoníku. Možnost dohody obou smluvních stran o změně smlouvy o dílo 

v případech uvedených v § 1765 občanského zákoníku tím není dotčena; 

12.7.2  zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského 

zákoníku, není tedy oprávněn se domáhat u soudu vůči objednateli zvýšení ceny díla. 

Možnost dohody obou smluvních stran o změně ceny díla v případech uvedených v § 

2620 občanského zákoníku tím není dotčen; a 

12.7.3  každá dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo podle tohoto článku OP může být 

uzavřena pouze při naplnění podmínek stanovených v ustanovení § 222 zákona č. 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, avšak 

zhotovitel na uzavření takové dohody ani při naplnění těchto zákonných podmínek 

nemá právní nárok. 

12.8 Při provádění stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti 

práce. 

12.9 Jestliže je dílo prováděno zřejmě vadně, je zhotovitel již během jeho provádění povinen na výzvu 

objednatele okamžitě odstranit nedostatky, které ohrožují bezpečnost stavby, život nebo zdraví 

pracovníků na stavbě, životní prostředí, nebo v jejichž důsledku hrozí znehodnocení díla. 

Ustanovení § 2593 občanského zákoníku není dotčeno. 

12.10 Zhotovitel nese odpovědnost za provedení veškerých prací podle smlouvy. Zhotovitel odpovídá 

za řízení stavby a za pořádek na staveništi (pracovišti a na komunikacích, dotčených prováděnými 

pracemi). Zodpovídá rovněž za to, že prováděním díla nevznikne nepořádek na přilehlých 

komunikacích a svou činností bude minimalizovat negativní dopady na okolní zástavbu a životní 

prostředí. Nekvalitní prací a nesprávným či neohleduplným postupem zhotovitele nesmí být 

poškozeno dobré jméno objednatele. 

12.11 Má-li zhotovitel připomínky k projektové dokumentaci/technické specifikaci, případně smlouvou 

stanoveným druhům prací a způsobům jejich provedení (např. z hlediska předpisů bezpečnosti 

práce), ke kvalitě materiálů, technologického zařízení a komponentů dodaných objednatelem, 

popř. ke kvalitě prací ostatních zhotovitelů, na které navazuje, musí je neprodleně objednateli 

písemně sdělit. Objednatel se vyjádří rovněž písemně. Pokud objednatel trvá na splnění 

smluvními dokumenty předpokládaných druzích prací a způsobech jejich provedení, na použití 

vytýkaných materiálů a komponentů, popř. má za to, že kvalita prací ostatních zhotovitelů je 

adekvátní, neodpovídá zhotovitel za případné vady plnění v případě, že se jeho připomínky 

posléze ukáží jako důvodné. 

12.12 Veškerá dodaná technologická zařízení a materiály budou nové, nepoužité a nepoškozené, 

odpovídající technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

12.13 Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky chránit před 

poškozením a krádežemi až do jejich převzetí objednatelem a řádně o ně pečovat do vydání 

kolaudačního souhlasu, pokud toto bezprostředně navazuje na předání a převzetí díla, v ostatních 

případech do předání a převzetí díla. Jestliže se při provádění stavebních prací narazí na 

archeologické nálezy nebo jiné cennosti, musí zhotovitel ihned objednateli nález oznámit a 

pokračovat v práci teprve podle jeho pokynů. 



  22/44 

12.14 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli všechny potřebné informace, které mohou mít vliv 

na organizaci provádění díla a respektovat pokyny v rámci povinností, které jsou vymezeny 

těmito OP. 

12.15 Zhotovitel je povinen vysílat na kontrolní dny a kontrolní prohlídky díla zástupce zhotovitele, 

který je oprávněn učinit všechna opatření, týkající se provádění díla. 

12.16 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při kontrolách ze strany objednatele, které se týkají 

dodržování závazků zhotovitele. 

12.17 Zápisy z kontrolních dnů a z prohlídek stavby předá objednatel zhotoviteli. Ustanovení obsažená 

v zápisech jsou závazná. 

12.18 Zhotovitel je povinen podřizovat se instrukcím objednatele a předávat včas a v potřebných 

termínech objednateli veškeré náležitosti v souladu se smlouvou nebo vyplývající ze zápisů z 

kontrolních dnů. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům. 

12.20 Pokud si zhotovitel díla bude zajišťovat jakoukoliv dokumentaci potřebnou pro provedení díla, 

předá dvě vyhotovení dokumentace objednateli a jeho případné připomínky k této dokumentaci 

se zavazuje akceptovat. 

12.21 Zhotovitel zajistí dodání technologického zařízení, vyrobí a zpracuje materiály a zajistí další 

provedení díla: 

12.21.1 způsobem uvedeným ve smluvních dokumentech (je-li v nich stanoven); 

12.21.2 odborně a pečlivě, v souladu s uznávanými osvědčenými postupy; a 

12.21.3 za pomoci vhodně vybavených technologických zařízení a bezpečných a vhodných 

materiálů, vyjma případů, kdy smluvní dokumenty stanoví jinak. 

12.22 Zhotovitel předloží objednateli k přezkoumání v dostatečném předstihu vzorky materiálů a 

odpovídající informace o nich (zejména o jejich jakosti, složení, původu a atestech), a to v souladu 

se smluvními dokumenty a na náklady zhotovitele. Na každém vzorku bude vyznačen původ a 

zamýšlené použití v rámci díla. 

13. STAVEBNÍ DENÍK 

13.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných 

zvyklostí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje 

o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je 

povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 

13.2 Vedení stavebního deníku se bude řídit analogicky § 157 odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., příp. § 166 odst. 4 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., a příslušnými obecně platnými 

prováděcími předpisy, především vyhláškou č. 499/2006 Sb. § 6 (obsahové náležitosti stavebního 

deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich vedení stanoví příloha č. 9 k této 

vyhlášce). 

13.3 Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých 

stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v 

protokolu o předání a převzetí díla.  
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13.4 Po definitivním skončení díla zhotovitel předá originál stavebního deníku objednateli, který 

zajišťuje jeho archivaci 10 let. 

13.5 Zhotovitel je povinen archivovat všechny relevantní dokumenty a záznamy vztahující se 

k předmětu smlouvy po dobu 15 let od předání díla objednateli. 

14. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

14.1 Objednatel má právo vykonávat na stavbě dozor, a to osobou vykonávající technický dozor 

objednatele podle § 153 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., příp. § 164 odst. 2 stavebního 

zákona č. 283/2021 Sb. a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle 

projektové dokumentace, podle smluvených podmínek technických norem a jiných právních 

předpisů a v souladu s rozhodnutími správních orgánů.  

14.2 Personál objednatele bude vždy, když to bude přiměřené: 

14.2.1 mít plný přístup do všech částí staveniště a na všechna místa, z nichž se získávají 

přírodní materiály; a 

14.2.2 během výroby, zpracování a výstavby (na staveništi a v míře stanovené smlouvou i 

jinde), mít právo zkoumat, kontrolovat, měřit, zkoušet materiály a odborné provedení, 

a kontrolovat postup výroby technologických zařízení a výrobu a zpracování materiálů. 

14.3 Zhotovitel dá personálu objednatele plný prostor k provádění těchto činností, včetně toho, že mu 

zajistí přístup a poskytne zařízení, povolení a bezpečnostní vybavení. Žádná z těchto činností 

zhotovitele nezbavuje žádné z jeho povinností a odpovědností. 

14.4 U prací, které je personál objednatele oprávněn zkoumat, kontrolovat, měřit a/nebo zkoušet 

zhotovitel objednateli, kdykoli bude nějaká práce hotova a před tím, než bude zakryta, odstraněna 

z dohledu nebo zabalena k uskladnění či převozu, tuto skutečnost oznámí. Objednatel poté bez 

zbytečného prodlení buď provede šetření, kontrolu, měření nebo zkoušení, nebo okamžitě oznámí 

zhotoviteli, že nepožaduje, aby se tak stalo. Jestliže zhotovitel takové oznámení neučiní, pak 

jestliže a jakmile to od něj objednatel bude vyžadovat, na vlastní náklady odkryje danou práci a 

následně ji navrátí do původního stavu a vyspraví. 

14.5 Pro všechny zkoušky uvedené ve smluvních dokumentech, vyjma zkoušek po převzetí (jsou-li 

jaké), zhotovitel poskytne veškeré přístroje, pomoc, dokumentaci a další informace, elektřinu, 

vybavení zhotovitele, paliva, zboží krátkodobé spotřeby, nástroje, pracovní sílu, materiály a 

vhodně kvalifikované a zkušené zaměstnance, tak jak je nutné pro účinné provedení zkoušek. 

Zhotovitel se s objednatelem dohodne na času a místě pro předem určené zkoušky kteréhokoli 

technologického zařízení, materiálů a dalších částí díla. 

14.6 Objednatel může změnit místo nebo náležitosti předem stanovených zkoušek, nebo může vydat 

pokyn zhotoviteli, aby tento provedl dodatečné zkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dodatečné 

zkoušky prokáží, že zkoušené technologické zařízení, materiály nebo odborné provedení nejsou 

v souladu se smluvními dokumenty, obecně závaznými právními předpisy či technickými 

normami, ponese náklady na provedení této změny bez ohledu na jiná ustanovení smluvních 

dokumentů, zhotovitel. 

14.7 Objednatel svůj úmysl zúčastnit se zkoušky oznámí zhotoviteli nejméně 24 hodin předem. Pokud 

se objednatel v dohodnutém čase nedostaví na dohodnuté místo, zhotovitel může k těmto 

zkouškám (nedostal-li od objednatele jiné pokyny), o nichž se poté bude mít za to, že byly 

provedeny v přítomnosti objednatele, přistoupit sám. V takovém případě bude postupováno 

v souladu s § 2607 odst. 2 občanského zákoníku. 
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14.8 Jestliže zhotovitel v souvislosti s plněním těchto pokynů nebo následkem zpoždění, za které je 

odpovědný objednatel, zaznamená zpoždění a/nebo mu vzniknou náklady, oznámí to objednateli 

a vzniká mu nárok na: 

14.8.1 prodloužení lhůty ke splnění díla za každé takové zpoždění, pokud dokončení díla je 

nebo bude zpožděno; a 

14.8.2 úhradu všech takto vzniklých nákladů plus přiměřeného zisku, které budou započítány 

do ceny díla. 

14.9 Poté, co objednatel obdrží toto oznámení, bude postupovat tak, aby tyto záležitosti odsouhlasil 

nebo o nich rozhodl. 

14.10 Zhotovitel objednateli bez prodlení zašle řádně potvrzené zprávy o provedených zkouškách. 

Jakmile zhotovitel zkoušky splní, objednatel mu buď potvrdí zkušební protokol, nebo mu vydá 

osvědčení o zkoušce stejné platnosti. Jestliže se objednatel zkoušek nezúčastní z důvodů na své 

straně a zkoušky proběhly v souladu s § 2607 odst. 2 občanského zákoníku, má se za to, že přijímá 

správnost výsledků. 

14.11 Jestliže se v důsledku šetření, kontroly, měření nebo zkoušek zjistí, že některá technologická 

zařízení, materiály nebo odborné provedení jsou závadná nebo jinak neodpovídají smlouvě, 

objednatel může toto technologické zařízení, tyto materiály a toto odborné provedení v oznámení 

zhotoviteli s udáním důvodů odmítnout. Zhotovitel poté bezodkladně vadu odstraní a zajistí, aby 

odmítnutá položka odpovídala smluvním dokumentům. 

14.12 Jestliže objednatel požaduje, aby dotyčné technologické zařízení, materiály nebo odborné 

provedení byly přezkoušeny znovu, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže 

odmítnutí a opakované přezkoušení způsobí, že objednateli vzniknou dodatečné náklady, 

zhotovitel tyto náklady objednateli uhradí. 

14.13 Při pověření výkonem dozoru stanoví objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba vykonávající 

technický dozor objednatele zastupovat při jednáních se zhotoviteli, projektantem, stavebním 

úřadem a s dalšími v úvahu přicházejícími orgány a organizacemi. 

14.14 Osoba vykonávající technický dozor objednatele je oprávněna dát personálu zhotovitele příkaz 

přerušit práci, pokud odpovědný zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 

bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li poškození 

životního prostředí nebo jiné vážné škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do 

ostatních činností zhotovitele.  

14.15 Prověření dodávek a prací technickým dozorem objednatele se uskutečňuje za účasti pověřených 

zástupců zhotovitele.  

14.16 Je-li na stavbě stálá osoba vykonávající technický dozor objednatele je stavbyvedoucí povinen 

předložit jí denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat jí prvý průpis. Jestliže 

osoba vykonávající technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše tuto 

skutečnost do 3 pracovních dnů do stavebního deníku s uvedením důvodů. 

15. PRACOVNÍ SÍLY A BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

15.1 Zhotovitel předá objednateli na jeho žádost seznam pracovníků, zajišťujících realizaci díla.  

Seznam předává ve formě a přiměřených intervalech požadovaných objednatelem. 

15.2 Objednatel si vyhrazuje právo doporučit zhotoviteli výměnu členů personálu zhotovitele, pokud 

hrubým způsobem porušují bezpečnostní a pracovněprávní předpisy, a předpisy vztahující se 
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k ochraně životního prostředí nebo jinak narušují průběh stavebních prací a plnění termínů. Není-

li takové doporučení zhotovitelem respektováno, může objednatel postupovat dle čl. 4.5. 

15.3 Zhotovitel je povinen se při svých činnostech řídit a postupovat dle zákona o BOZP, v návaznosti 

na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a dle nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž 

ostatních právních předpisů zajišťujících BOZP. Zhotovitel je povinen zejména:  

15.3.1 plnit požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy, které pro něho vyplývají v návaznosti na § 12 

písm. d) zákona o BOZP, a to především povinnosti zhotovitele obsažené v § 3, a § 14-

18 zákona o BOZP; 

15.3.2 dbát při uspořádání staveniště, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 

zvláštním právním předpisem (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), je-li pro staveniště zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, uspořádá zhotovitel staveniště v souladu s tímto 

plánem a ve lhůtách v něm uvedených;  

15.3.3 vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých činností; přitom postupuje podle zvláštních 

právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci; 

15.3.4 uspořádat převzaté staveniště, popřípadě vymezené pracoviště, v zápise o předání a 

převzetí staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi; 

15.3.5 zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních 

prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí) dodržovány bližší minimální 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; a 

15.3.6 zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, jestliže se 

na staveništi plánují nebo provádějí. 

15.4 Jestliže po omezenou dobu, v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo při 

udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují 

požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších 

požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí), a jestliže při jejich provádění nebo během 

přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 

hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště 

v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky), vždy tak, aby byly dodrženy základní právní normy upravující oblast BOZP. 

15.5 V případě, že objednatel stanoví koordinátora nebo koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, je zhotovitel povinen: 

15.5.1 nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

které zvolil; 

15.5.2 poskytovat koordinátorovi potřebnou součinnost, zejména předávat mu včas informace 

a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny 

koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
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kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a 

ve lhůtách uvedených v plánu; a 

15.5.3 informovat personál zhotovitele stavby, který osobně na staveništi pracuje, v souladu s 

§ 17 odst. 3 zákona o BOZP o tom, že je povinen: 

15.5.3.1 dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi; 

15.5.3.2 přihlížet k podnětům koordinátora; a 

15.5.3.3 používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, 

přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 

a nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, 

přístrojů a nářadí a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro 

které jsou určena. 

15.6 Zhotovitel před započetím realizace předmětu smlouvy proškolí personál zhotovitele v BOZP a 

environmentálním chování, popřípadě v dalších znalostech, které jsou uvedeny v předmětu 

smlouvy. 

16. REALIZAČNÍ HARMONOGRAM PRACÍ A PRODLENÍ ZHOTOVITELE 

16.1 Je-li tak stanoveno v zadávací dokumentaci, zhotovitel, před uzavřením smlouvy předloží 

objednateli harmonogram prací, ve kterém rozpracovává údaje uvedené v nabídce. Harmonogram 

prací bude tvořit nedílnou součást smlouvy. Dílo musí být provedeno v termínech stanovených 

pro jednotlivé etapy provádění díla v tomto harmonogramu prací. 

16.2 Není-li v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě uvedeno jinak, každý harmonogram prací bude 

obsahovat: 

16.2.1 pořadí etap (milníků), v němž zhotovitel hodlá dílo provádět, včetně předpokládaného 

časového plánu každé hlavní etapy díla; 

16.2.2 sled a časový plán kontrol a zkoušek stanovených nebo předpokládaných v zadávací 

dokumentaci, ve smlouvě nebo nezbytných pro řádné provedení díla a jeho následný 

provoz; a 

16.2.3 přibližný počet pracovníků personálu zhotovitele. 

16.3 Pokud objednatel do 21 dní poté, co harmonogram prací obdržel, neoznámí zhotoviteli, v čem 

tento harmonogram neodpovídá smluvním dokumentům, bude zhotovitel postupovat v souladu 

s tímto harmonogramem prací, a to v rámci dalších svých povinností ze smluvních dokumentů. 

Personál objednatele bude mít právo se při plánování svých činností o harmonogram prací opírat. 

16.4 Zhotovitel objednateli neprodleně oznámí konkrétní události nebo okolnosti, které by v budoucnu 

s určitou pravděpodobností mohly nastat a nepříznivě ovlivnit nebo zpozdit provádění díla. 

V takovém případě nebo v případě, že objednatel zašle zhotoviteli oznámení o tom, že 

harmonogram prací (v uvedené míře) neodpovídá smlouvě nebo nesouhlasí se skutečným 

postupem prací a zhotovitelem ohlášenými záměry, zhotovitel objednateli v souladu s tímto 

odstavcem předloží aktualizovaný harmonogram prací. 

16.5 Při sestavení harmonogramu prací musí být respektovány především nepříznivé klimatické a 

dopravní podmínky, mající vliv na sled nebo možnost provádění prací. 
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16.6 Jestliže zhotovitel během prací na provádění díla nedodržuje schválený harmonogram prací, je 

v prodlení. V takovém případě zhotovitel projedná s objednatelem nutná opatření ke zjednání 

nápravy. Tato opatření jsou pro zhotovitele závazná. 

16.7 Jestliže se v kteroukoli chvíli stane, že: 

16.7.1 skutečný postup prací je příliš pomalý na to, aby bylo dílo splněno ve lhůtě pro 

dokončení; a/nebo 

16.7.2 postup se oproti platnému harmonogramu prací zpomalil (nebo zpomalí) o více než 

třicet (30) dní z důvodů, které lze přičítat na vrub zhotoviteli;  

může objednatel dát zhotoviteli pokyn, aby předložil aktualizovaný harmonogram prací 

a průvodní zprávu s popisem nově navrhovaných metod, které by chtěl zhotovitel použít ke 

zrychlení postupu prací a dokončení díla ve lhůtě pro dokončení. 

16.8 Neoznámí-li objednatel něco jiného, přijme zhotovitel tyto jím nově navrhované metody, což 

může vyžadovat zejména prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu pracovníků personálu 

zhotovitele a/nebo množství vybavení zhotovitele, to vše na náklady a riziko zhotovitele. Jestliže 

tyto nově navrhované metody objednateli způsobí dodatečné náklady, zhotovitel je objednateli 

spolu se smluvní pokutou (bude-li jaká) uhradí. 

16.9 Pokud zhotovitel neučiní potřebná opatření k dodržení harmonogramu prací dle předchozího 

odstavce, může objednatel odstoupit od smlouvy. 

16.10 Zhotovitel se odpovědnosti za prodlení zprostí, jestliže prokáže, že nemohl splnit svou povinnost 

následkem vyšší moci a vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby prodlení trvalo pouze po dobu 

nezbytně nutnou. 

16.11 Nesplní-li zhotovitel, jenž je v prodlení, svou povinnost ani v dodatečné lhůtě přiměřeně povaze 

závazku, kterou mu objednatel stanovil s upozorněním, že jinak od smlouvy odstoupí, má 

objednatel právo od smlouvy odstoupit, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

16.12 V případě, že zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou nebo práce nařízené mu 

objednatelem, může objednatel po jediné upomínce, na kterou nebylo reflektováno, zadat práce na 

náklady zhotovitele jinému subjektu. 

16.13 Práce směřující k realizaci díla je nutno v závazných smluvních lhůtách započít, provádět a 

ukončit. Veškeré postupové dílčí termíny realizace díla (tzv. milníky) jsou závazné, jsou-li 

uvedeny ve smlouvě o dílo nebo její příloze a není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

16.14 Dohodne-li objednavatel se zhotovitelem po uplynutí původní dodací lhůty novou nebo náhradní 

dodací lhůtu nebo je-li taková lhůta stanovena rozhodnutím soudu nebo jiného státního orgánu a 

je-li zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat v této náhradní dodací lhůtě, platí zvýšené 

majetkové sankce ve dvojnásobné výši, než jakou stanovují tyto OP. 

17. ZDRŽENÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ 

17.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli neprodleně výskyt skutečností, které by mohly vést k 

prodloužení termínu předání díla. Pokud toto oznámení učiní později, pozbývá práva na 

prodloužení termínu předání díla, pokud mu takové právo svědčilo.  

17.2 Zhotovitel i objednatel mají právo přerušit na dobu nevyhnutelně potřebnou plnění díla, jestliže 

dalšímu vykonávání prací brání vyšší moc. Následně vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby práce 
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mohly pokračovat co nejdříve a aby bylo možno při zvýšeném úsilí dílo dokončit v původním 

termínu. 

17.3 Jestliže zhotovitel přeruší práce, z důvodů ležících na jeho straně, je povinen zabezpečit po dobu 

přerušení nedokončené dílo a nahradit náklady s tímto zabezpečením spojené. 

17.4 Jestliže personál zhotovitele poruší při práci v objektech objednatele bezpečnostní předpisy platné 

pro příslušné pracoviště, má objednatel právo dát zhotoviteli příkaz k přerušení prací po dobu, 

dokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava. Toto přerušení nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti za dodržení dohodnuté doby plnění, případně dohodnutých dílčích termínů. 

18. KONTROLA PRACÍ PŘED ZAKRYTÍM 

18.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším pracovním postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. U 

vodárenských a kanalizačních staveb je zhotovitel povinen za účasti technického dozoru 

objednatele prověřit práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryty a učinit o tom zápis 

ve stavebním deníku. Jedná se zejména o: 

18.1.1 základovou spáru konstrukce stok a trubních řadů a všech objektů, jako jsou šachty, 

spadiště, oddělovače, spojné komory, armaturní komory, vodoměrné šachty, vodojemy 

apod.; 

18.1.2 položené a smontované trubní řady mezi jednotlivými šachtami před obetonováním či 

zásypem, včetně zaměření tvarovek a armatur všeho druhu a provedení zákresu jejich 

polohy ve stavebním deníku; 

18.1.3 výztuž železobetonových konstrukcí před uložením betonové směsi; 

18.1.4 soulad položených trubních řadů a objektů co do výšky a polohy s projektovou 

dokumentací a posouzení zjištěné odchylky s tolerancemi kvalitativních podmínek 

stanovených objednatelem; 

18.1.5 doklady o provedení tlakových zkoušek, respektive zkoušek vodotěsnosti; 

18.1.6 před napojením nového vodovodu na stávající vodovodní síť nebo před uvedením 

vodárenského zařízení do provozu po stavebním zásahu (zařízení, kterým je 

distribuována voda) je nutno předložit výsledky chemických, mikrobiologických a 

bakteriologických rozborů, včetně laboratorního ověření těchto rozborů; 

18.1.7 napojení nové budoucí kanalizace na kanalizaci stávající a nového vodovodu na 

stávající; a 

18.1.8 napojení přípojek na stávající kanalizaci a stávající vodovod. 

19. KONTROLA STAVEBNÍCH PRACÍ OBJEDNATELEM 

19.1 Nestanoví-li zadávací dokumentace jinak, zavazuje se zhotovitel předat po podpisu smlouvy 

objednateli k posouzení časový plán a seznam všech zkoušek, atestů a kontrol prováděných 

v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno 

pracovníka zhotovitele odpovědného za provádění kontroly a za správnost výsledků kontrol. 

19.2 Objednatel je oprávněn zejména kontrolovat: 
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19.2.1 technologické postupy provádění jednotlivých částí díla; 

19.2.2 provedené práce, které budou dalším postupem výstavby zakryty; 

19.2.3 směrové a výškové umístění stavby a porovnávat je s projektovou dokumentací. 

V případě nesouladu musí neodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele 

zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za účasti autorského 

dozoru zpracovatele projektové dokumentace; 

19.2.4 důsledné provádění předepsaných zkoušek a měření (individuálních, komplexních, 

garančních); 

19.2.5 správné dokumentování průběhu provádění díla, kontrolovat vedení stavebního deníku 

zhotovitelem, zápisy pořízené ve stavebním deníku oprávněnými osobami a zajistit 

v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele díla; 

19.2.6 dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení díla, plnění podmínek 

daných stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a plnění dalších podmínek uložených 

orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů a organizací; 

19.2.7 průběh výstavby z hlediska schváleného časového harmonogramu výstavby; 

19.2.8 řádné provedení předepsaných zkoušek a revizí a zúčastnit se jejich průběhu a pořízení 

zápisu o provedené zkoušce či revizi; 

19.2.9 předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a 

zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení 

stavby k užívání; a 

19.2.10 zapracování změn do projektové dokumentace podle skutečného provedení. 

19.3 Zhotovitel poté, co poskytl potřebné dokumenty, provede ve vlastní režii v souladu s tímto 

článkem přejímací zkoušky. Zhotovitel zašle objednateli nejméně 21 dní předem oznámení o datu, 

po kterém bude připraven provést každou z přejímacích zkoušek. Není-li dohodnuto jinak, 

přejímací zkoušky budou provedeny do 14 dní po tomto datu nebo datech, jak stanoví pokyn 

objednateli. 

19.4 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, budou přejímací zkoušky provedeny v následujícím pořadí: 

19.4.1 zkoušky před spuštěním technologického zařízení, které budou zahrnovat příslušné 

kontroly a funkční zkoušky („za sucha“ nebo „zastudena“), aby se dokázalo, že každá 

z položek technologických zařízení může bezpečně podstoupit další stupeň zkoušení;  

19.4.2 zkoušky při spuštění technologického zařízení, jejichž součástí budou stanovené 

provozní zkoušky, jimiž se dokáže, že dílo nebo část díla lze provozovat bezpečně a tak, 

jak bylo určeno, za všech možných provozních podmínek; a 

19.4.3 zkušební provoz, během něhož se prokáže, že dílo nebo část díla fungují spolehlivě a 

v souladu se smlouvou. 

19.5 Během zkušebního provozu, kdy je dílo provozováno ve stabilních podmínkách, oznámí 

zhotovitel objednateli, že dílo může podstoupit jakékoli další přejímací zkoušky, včetně zkoušek 

provozních vlastností, kterými by se prokázalo, zda dílo splňuje kritéria uvedená ve smluvních 

dokumentech. 
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19.6 Při zvažování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k tomu, jaký bude mít jakékoli 

užívání díla objednatelem vliv na funkčnost nebo další vlastnosti díla. Jakmile dílo nebo část díla 

absolvuje každou z přejímacích zkoušek, zhotovitel o výsledcích těchto zkoušek podá ověřenou 

zprávu objednateli. 

19.7 Jestliže jsou přejímací zkoušky bezdůvodně zdržovány zhotovitelem, objednatel může formou 

oznámení zhotovitele požádat, aby do 21 dní poté, co oznámení obdržel, tyto přejímací zkoušky 

provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajících do lhůty, kterou si stanoví a jíž 

oznámí objednateli. 

19.8 Jestliže zhotovitel v průběhu shora uvedené doby v délce 21 dní přejímací zkoušky neprovede, 

může k nim na riziko a náklady zhotovitele přistoupit personál objednatele. Pak se bude mít za 

to, že přejímací zkoušky byly provedeny v přítomnosti zhotovitele a že výsledky budou 

akceptovány jako správné. 

19.9 Jestliže dílo nebo část díla nesplní požadavky přejímacích zkoušek, mohou objednatel nebo 

zhotovitel požadovat, aby se neúspěšné přejímací zkoušky kterékoli části díla, za stejných 

podmínek opakovaly. 

19.10 Jestliže dílo nebo část díla nesplní požadavky přejímacích zkoušek opakovaných, je objednatel 

oprávněn: 

19.10.1 nařídit další opakování přejímacích zkoušek; nebo 

19.10.2 odmítnout převzít dílo nebo část díla, jestliže neúspěch u zkoušek zbavuje objednatele 

v zásadě veškerého prospěchu z díla nebo části díla, resp. možnosti dílo užívat; nebo 

19.10.3 vystavit protokol o předání a převzetí díla s vadami. 

19.11 V případě, že se objednatel rozhodne vystavit protokol o předání a převzetí díla s vadami, bude 

zhotovitel postupovat v souladu se všemi dalšími povinnostmi plynoucími ze smlouvy o dílo a 

cena díla bude snížena o takovou částku, která bude odpovídajícím způsobem pokrývat sníženou 

hodnotu díla pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek. Pokud není 

odpovídající snížení (nebo metoda jeho výpočtu) uvedeno ve smlouvě o dílo, objednatel může 

požadovat, aby snížení bylo dohodnuto oběma stranami (tak, aby plně nahradilo pouze tento 

neúspěch u zkoušek) a zaplaceno před vydáním protokolu o předání a převzetí díla. 

19.12 Objednatel se na výzvu zhotovitele účastní zkoušek vodotěsnosti a tlakové zkoušky. Tyto jsou 

vždy součástí díla. 

19.13 V případě stavebních prací prováděných hornickým způsobem a sanačních prací v podzemí 

objednatel, nebo jím pověřený subjekt, provede závěrečnou kontrolu aktivního styku stavební 

konstrukce a vystrojení podzemního díla s okolní konstrukcí. 

19.14 Pokud tato kontrola prokáže nekvalitní provedení stavebních prací, spočívající v nedokonalé 

aktivaci konstrukcí a výstroje s okolní horninou, pak objednatel dílo do odstranění nedostatků a 

závad nepřevezme. 

19.15 Kontrolu ostatních prací je oprávněn objednatel provést kamerou. Do odstranění zjištěných vad 

není objednatel povinen dílo převzít. 

19.16 Zhotovitel hradí náklady na provedení přejímacích zkoušek podle článků 19. 3. a 19. 5., jestliže 

tyto prokázaly vady a nedostatky. Zhotovitel uhradí rovněž náklady na následné přejímací 

zkoušky, když oznámí odstranění zjištěných vad a nedostatků. 
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20. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

20.1 O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který 

obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, jakož i prohlášení objednatele, že 

odevzdávané dílo nebo jeho část přejímá. 

20.2 Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje protokol o předání a převzetí díla objednatel. 

Obsah zápisu musí být přizpůsoben povaze a rozsahu díla. Kromě údajů obsažených v čl. 20.1 

těchto OP se v protokole o předání a převzetí díla uvede zejména též soupis příloh, včetně soupisu 

odevzdaných dokladů, nezbytných ke kolaudačnímu řízení a seznamu předávané dokumentace a 

popřípadě i záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích. 

20.3 Jestliže objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést důvody. Po odstranění nedostatků, pro 

které objednatel odmítl dílo převzít, se předávací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. 

V takovém případě je možno k původnímu protokolu sepsat dodatek, ve kterém objednatel 

prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá. Protokol o předání a převzetí díla je pak ukončen 

podepsáním dodatku. 

20.4 Jestliže je protokol o předání a převzetí díla podepsán zhotovitelem i objednatelem, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních 

stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. 

20.5 Povinnost dodat je splněna řádným provedením sjednaného díla a provedením veškerých prací 

nařízených v kolaudačním rozhodnutí. Povinnost převzít je splněna prohlášením objednatele 

v protokolu o předání a převzetí díla.  

20.6 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel v souladu s ustanovením § 2599 a § 509 

občanského zákoníku, pokud není ve smlouvě o dílo stanoveno něco jiného. Zhotovitel však nese 

nebezpečí škody nebo zničení díla a o dílo pečuje až do předání a převzetí díla objednatelem.  

20.7 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit řízení podle § 122a stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., příp. podle § 230 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., týkajícího se převzatého díla. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné nedostatky díla ve lhůtách stanovených správním 

orgánem (stavebním úřadem). 

20.8 Zhotovitel odevzdává a objednatel přejímá dokončené dílo nebo jeho dokončené části, na jejichž 

samostatném odevzdání a převzetí se smluvní strany ve smlouvě dohodly. 

20.9 Nedokončené dodávky nebo jejich části není objednatel povinen převzít. Při předčasném užívání 

stavby se postupuje v souladu s § 123 stavebního zákona. 

20.10 Zhotovitel je oprávněn po předcházejícím písemném upozornění a poskytnutí přiměřené lhůty 

odstoupit od smlouvy v rozsahu, ve kterém nemůže v důsledku užívání stavby objednatelem bez 

předchozí dohody se zhotovitelem dle § 123 stavebního zákona či v rozporu s ní pokračovat 

v pracích. Zhotovitel však nemůže odstoupit od smlouvy dříve než po uplynutí této lhůty. 

20.11 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo nebo 

jeho část připraveno k odevzdání, odevzdává-li se provedením komplexního vyzkoušení nebo 

prováděním jiných zkoušek, musí oznámit den jejich zahájení. Smluvní strany jsou povinny na 

základě tohoto oznámení dohodnout časový pracovní harmonogram přejímání, pokud to není 

sjednáno již ve smlouvě. 

20.12 Dílo, jehož vady brání uvedení do provozu (užívání), nebude převzato. 

20.13 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je v projektové 

dokumentaci, která byla zhotoviteli předána objednatelem a na jejíž závadnost zhotovitel 
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upozornil před nebo v průběhu provádění díla, nebo záleží-li ve vadách materiálů nebo 

technologických zařízení, které objednatel zhotoviteli sám poskytl, popřípadě jestliže sám 

způsobil, že dílo nevyhovuje, a objednatel na takovém postupu či na použití takového materiálu 

či technologických zařízení trval. Objednatel je v takových případech povinen dílo převzít, i když 

komplexní vyzkoušení nebo jiné zkoušky nebyly z těchto důvodů úspěšné. Za tyto závady 

zhotovitel neodpovídá, je však povinen dohodnout s objednatelem opatření k co nejrychlejšímu 

odstranění závad za úplatu, kterou si smluvní strany za tím účelem sjednají. 

20.14 Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení příslušných prací a při 

vynaložení odborné péče musel vědět o vadách materiálů nebo technologických zařízení nebo o 

vadách projektové dokumentace týkající se zhotovovaného díla a objednatele na vady 

neupozornil.  

20.15 Zhotovitel je povinen připravit před zahájením přejímacích zkoušek nezbytné doklady a následně 

předložit a předat, zejména: 

20.15.1 zastavovací plán, popř. situační plán a projektovou dokumentaci, kterou dostal od 

objednatele, popř., která je součástí jeho dodávky, se zakreslením změn podle 

skutečného stavu provedených prací. Pokud v průběhu prací došlo k podstatným 

změnám v zapojení elektrotechnických, ovládacích, signalizačních nebo jiných 

zařízení, u kterých by se zakreslením skutečného stavu do předané projektové 

dokumentace stala tato nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat 

objednateli nově, dle skutečného provedení zpracovanou dokumentaci zapojení 

citovaných součástí dodávky; 

20.15.2 seznamy strojů a technologických zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

jejich pasporty a návody k obsluze a další průvodní dokumentaci; 

20.15.3 prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 

výrobky; 

20.15.4 zápisy o provedených zkouškách a osvědčení použitých materiálů; 

20.15.5 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

20.15.6 zápisy o vyzkoušení smontovaného technologického zařízení; 

20.15.7 výsledky specifických zkoušek dle charakteru díla; 

20.15.8 stavební deníky a návrh provozního řádu. 

20.16 Dokumentace skutečného provedení díla bude obsahovat: 

20.16.1 zastavovací plán, popř. situační plán a projektová dokumentace, kterou dostal zhotovitel 

od objednatele, popř., která je součástí jeho dodávky, se zakreslením změn podle 

skutečného stavu. Pokud v průběhu prací došlo k podstatným změnám v zapojení 

elektrotechnických, ovládacích, signalizačních nebo jiných zařízení, u kterých by se 

zakreslením skutečného stavu do předané projektové dokumentace stala tato 

nepřehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen předat objednateli nově, dle 

skutečného provedení zpracovanou dokumentaci. Pokud byla zhotoviteli předána 

projektová dokumentace i v digitální podobě, bude dokumentace skutečného provedení 

odevzdána také digitálně; 

20.16.2 seznamy strojů a technologických zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

jejich průvodní technickou dokumentaci; 
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20.16.3 prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 

výrobky; 

20.16.4 zápisy o provedených zkouškách a osvědčení použitých materiálů; 

20.16.5 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

20.16.6 zápisy o individuálním a/nebo komplexním vyzkoušení díla; 

20.16.7 výsledky specifických zkoušek dle charakteru díla; 

20.16.8 stavební/montážní deníky; 

20.16.9 návrh provozního řádu; 

20.16.10 licence SW; 

20.16.11 revizní zprávy elektrických zařízení, záznamy o kusových zkouškách rozvaděčů apod.; 

20.16.12 doklady o nakládání s odpady dle zákona o odpadech a podmínkách uvedených ve 

smlouvě; 

20.16.13 protokol o provedení dezinfekce a chlorace potrubí, pokud je zařízení ve styku s pitnou 

vodou; 

20.16.14 výsledky rozborů vody, pokud je zařízení ve styku s pitnou vodou (před uvedením do 

provozu); 

20.16.15 atesty nátěrových hmot (pro styk s pitnou vodou); 

20.16.16 doklad o prokázání výnosu zlikvidovaného zařízení; a 

20.16.17 doklad o uhrazení práv z patentů a licencí (pokud má zhotovitel povinnost je hradit dle 

právních předpisů). 

20.17 Při geodetických a zeměměřičských pracích budou používány závazné geodetické referenční 

systémy, kterými jsou: 

20.17.1 souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (závazná zkratka „S-

JTSK“); a 

20.17.2 výškový systém baltský – po vyrovnání (závazná zkratka „Bpv“). 

20.18 Jsou-li některé části dokladů, které je povinen připravit zhotovitel, rozsáhlé nebo složité, 

vypracuje k nim přehledy nebo vyhodnocení. 

21. DOKONČENÍ ZBÝVAJÍCÍCH PRACÍ A ODSTRANĚNÍ VAD 

21.1 Aby dílo i každá z částí díla byly k datu, kdy vyprší příslušná záruční doba nebo co nejdříve poté 

ve stavu vyžadovaném smlouvou (s výjimkou přirozeného opotřebení), zhotovitel: 

21.1.1 dokončí veškeré práce, které jsou k datu uvedenému v protokolu o předání a převzetí 

díla nedokončeny, a to v přiměřené lhůtě stanovené pokynem objednatele; a 
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21.1.2 provede veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo škod, které byly případně před 

datem nebo k datu vypršení záruční doby na dílo nebo část díla (podle okolností) 

oznámeny objednatelem (nebo v jeho zastoupení). 

21.2 Jestliže se objeví vada díla nebo dojde k poškození díla, bude to zhotoviteli oznámeno 

objednatelem (nebo v jeho zastoupení). 

21.3 Veškeré práce potřebné k odstranění vad díla nebo škod na díle budou provedeny na náklady a 

riziko zhotovitele, jestliže a do té míry, do jaké lze dané práce přičíst: 

21.3.1 technologickým zařízením, materiálům nebo odbornému provedení, které nejsou v 

souladu se smlouvou; 

21.3.2 nesprávnému provozování nebo údržbě, kterou lze připsat záležitostem, za něž nese 

odpovědnost zhotovitel; nebo 

21.3.3 tomu, že zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

21.4 Objednatel má v případě, že v míře, do níž dílo, jeho část nebo významná položka 

technologického zařízení (podle okolností a po převzetí) nemohou být užívány k účelům, pro něž 

byly zamýšleny, z důvodů vadnosti či poškození, nárok na prodloužení záruční doby na dílo nebo 

část díla, a to o dobu, po kterou dílo, část díla nebo významná položka technologického zařízení 

nemohly být užívány k účelům, pro něž byly zamýšleny. Záruční doba však nemůže být 

prodloužena o více než dva roky. 

21.5 Jestliže dodávka a/nebo montáž technologických zařízení a/nebo materiálů byla přerušena, pak se 

na vady či poškození, k nimž dojde více než dva roky poté, co by jinak vypršela záruční doba na 

technologická zařízení a/nebo materiály, ustanovení tohoto článku o povinnostech zhotovitele 

nevztahují. 

21.6 Jestliže zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vadu nebo poškození, může být objednatelem 

(nebo v jeho zastoupení) stanoven termín, v němž nebo do nějž je třeba vadu nebo poškození 

odstranit. Zhotoviteli bude tento termín přiměřeně v předstihu oznámen pokynem. 

21.7 Pokud zhotovitel do tohoto oznámeného termínu vadu nebo poškození díla neodstraní a tyto 

opravné práce měly přitom být provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může (podle vlastní 

volby): 

21.7.1 provést tyto práce odpovídajícím způsobem a na náklady zhotovitele sám nebo 

prostřednictvím jiných osob, ovšem zhotovitel za tyto práce neponese žádnou 

odpovědnost a zhotovitel uhradí objednateli náklady, které objednatel odůvodněně 

vynaložil na to, aby vadu nebo poškození odstranil; 

21.7.2 odsouhlasit přiměřené snížení ceny díla nebo o něm rozhodnout; nebo 

21.7.3 v případě, že vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu z 

díla nebo významné součásti díla, odstoupit od smlouvy jako celku nebo ve vztahu ke 

kterékoli takové významné části díla, kterou nelze začít zamýšleným způsobem užívat. 

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, ať už podle smlouvy nebo na jiném základě, 

bude mít objednatel následně nárok vymáhat veškeré částky zaplacené za dílo nebo 

danou součást díla (podle okolností) plus náklady na financování a na demontáž téhož, 

na úklid staveniště a na vrácení technologických zařízení a materiálů zhotoviteli. 

21.8 Jestliže nelze vadu nebo poškození rychle opravit na staveništi a objednatel s tím bude souhlasit, 

může zhotovitel za účelem opravy ze staveniště odvézt vadné nebo poškozené položky 

technologických zařízení. 
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21.9 Pokud by odstraňování jakékoli vady nebo jakéhokoli poškození mohlo ovlivnit funkční 

vlastnosti díla, objednatel může požadovat opakování jakékoli ze zkoušek popsaných ve smlouvě, 

včetně přejímacích zkoušek a/nebo zkoušek po převzetí. Tento požadavek bude oznámen do 28 

dní po odstranění této vady nebo tohoto poškození. 

21.10 Pro tyto zkoušky budou platit stejné podmínky jako pro zkoušky předchozí, vyjma toho, že budou 

provedeny na náklady a riziko strany, která je odpovědná za náklady těchto opravných prací. 

21.11 Dokud není vydáno potvrzení o splnění, bude mít zhotovitel takové právo na přístup k dílu, jaké 

je odůvodněně požadováno k tomu, aby bylo možno vyhovět požadavkům tohoto článku, vyjma 

toho, kdy by to mohlo odporovat přiměřeným bezpečnostním opatřením objednatele. 

21.12 Jestliže to po zhotoviteli bude vyžadovat objednatel, bude zhotovitel pod jeho vedením pátrat po 

příčině jakékoli vady. Pokud tato vada nemá být odstraněna na náklady zhotovitele, náklady 

tohoto pátrání plus přiměřený zisk, které budou zahrnuty do ceny díla, odsouhlasí nebo o nich 

rozhodne objednatel. 

21.13 Dokud objednatel nevydá zhotoviteli potvrzení o splnění díla s uvedením data, ke kterému 

zhotovitel splnil své povinnosti ze smlouvy, nebude se mít za to, že zhotovitel splnil své 

povinnosti. 

21.14 Objednatel vydá potvrzení o splnění díla nejdříve poté, co zhotovitel splní a vyzkouší celé dílo, 

včetně odstranění veškerých vad. Jestliže objednatel v souladu s tím nevydá potvrzení o splnění 

má se za to, že potvrzení o splnění díla bylo vydáno ke dni následujícímu po datu, k němuž mělo 

být vydáno, tak jak stanoví tento odstavec, a bude se mít za to, že jediným dokladem o přijetí díla 

bude pouze potvrzení o splnění díla. 

21.15 Poté, co je vydáno potvrzení o splnění, zůstává každé ze stran závazek plnění veškerých 

povinností, které v danou chvíli zůstávají nesplněné. Pro účely stanovení povahy a rozsahu 

nesplněných povinností se bude mít za to, že smlouva zůstává v platnosti. 

21.16 Po obdržení potvrzení o splnění zhotovitel ze staveniště odstraní veškeré zbývající vybavení 

zhotovitele, přebytečný materiál, odpad a suť. Jestliže veškeré tyto položky nejsou odstraněny do 

28 dní poté, co objednatel vydá potvrzení o splnění, může objednatel všechny zbývající položky 

prodat nebo s nimi jinak naložit. Objednateli vznikne nárok na úhradu nákladů, které vznikly 

v souvislosti s, nebo je lze připsat tomuto prodeji nebo odstranění a rekultivaci staveniště. 

21.17 Jakýkoli peněžní zůstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Je-li těchto peněž méně, než kolik 

činí náklady objednatele, tento rozdíl bude objednateli zaplacen zhotovitelem. 

22. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANĚNÍ ŠKOD 

22.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti 

stanovené obecně závaznými právními předpisy, ustanoveními státních technických norem, 

smlouvou, opatřením státního nebo jiného oprávněného orgánu, popř. vlastnosti obvyklé a dále 

za to, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že se dodané množství 

shoduje s údaji v průvodních dokladech. Díla realizovaná na územní hlavního města Prahy musí 

odpovídat městským standardům a platným technickým normám. 

22.2 Dílo je vadné, jestliže nemá vlastnosti stanovené v článku 22.1 těchto OP. 

22.3 Za vady díla, které se neprojevily při kontrole prací v průběhu zhotovení díla a projevily se až po 

převzetí díla objednatelem, odpovídá zhotovitel a je povinen takové vady bezodkladně na své 

náklady odstranit. 
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22.4 Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu díla, 

nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem zástupce objednatele a 

zástupce zhotovitele ve stavebním deníku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 

v projektové dokumentaci.  

22.5 Pro posouzení odchylek vybudovaného díla je základním předpokladem pro jeho převzetí kladný 

výsledek zkoušky těsnosti a vyhovující tlaková zkouška. Drobné odchylky od projektové 

dokumentace, které se týkají směrového a výškového vedení potrubí, umístění armatur a přípojek 

musí být v průběhu prací odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele. 

22.6 Projeví-li se vada díla v záruční době, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění 

vady nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní strany se mohou též dohodnout, že 

objednatel na náklad zhotovitele vady sám odstraní nebo dá odstranit. Jestliže je však zhotovitel 

s odstraněním vad v prodlení, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, nebo bez 

souhlasu zhotovitele na jeho náklad odstranit vady sám. V tomto případě je povinen o svém 

rozhodnutí zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Objednatel není povinen provádět 

zvláštní prohlídku díla.  

22.7 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vady díla odstranit, i když 

neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese náklady až do rozhodnutí o 

reklamaci prozatím zhotovitel. Pokud by v případě reklamace tzv. skrytých vad, zjištěných a 

reklamovaných v průběhu záruční doby, nedošlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o 

způsobu a času odstranění těchto vad, může objednatel vady odstranit sám či zadat jejich 

odstranění a náklady takto vzniklé vyúčtovat zhotoviteli, který se zavazuje je uhradit. Havárie 

díla se zhotovitel zavazuje odstraňovat v součinnosti s provozovatelem díla.  

22.8 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém technologickém zařízení, 

prodlužuje se záruční doba o dobu odstraňování této vady. 

22.9 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou škodu.  

22.10 Pokud dojde ke škodám na prováděném díle nebo jeho částech, materiálu a technologickém 

zařízení během období, ve kterém je zhotovitel povinen o ně pečovat, a to z jakéhokoliv důvodu, 

musí zhotovitel na vlastní náklady tyto škody odstranit. Zhotovitel je také odpovědný za všechny 

škody na prováděném díle způsobené vlastním zaviněním v průběhu svých pracovních postupů, 

po dobu záruky a odpovědnosti za vady. 

22.11 Zhotovitel odpovídá za použitý materiál, dílenské provedení a za konstrukci dodaných 

technologických zařízení (včetně náhradních dílů), za správné zpracování realizační 

dokumentace, za kvalitu a úplnost díla a jeho funkčnost dle smlouvy. 

23. ZÁRUČNÍ DOBA A GARANČNÍ ZÁRUKA 

23.1 Záruční doba je stanovena zhotovitelem, přičemž u všech montážních prací a stavebních prací pro 

objednatele je však vždy nejméně 60 měsíců, pokud nebylo ve smlouvě písemně výslovně 

dohodnuto jinak.  

23.2 Záruční doba u všech technologických zařízení je stanovena zhotovitelem, přičemž nemůže být 

kratší než záruční doba poskytovaná jejich výrobcem, u všech dodávek technologických zařízení 

je však vždy minimálně 24 měsíců od data předání a převzetí díla. 

23.3 Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

23.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli garanční záruku ve formě bankovní záruky, jejíž 

výše činí 5 % z celkově vyfakturované ceny díla bez DPH. 
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23.5 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli originál záruční listiny bankovní garanční záruky 

sjednané ve prospěch objednatele v dohodnuté výši, a to nejpozději do 30 dnů od předání díla 

zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem. 

23.6 Garanční záruka se sjednává na dobu trvání záruční doby dle ustanovení čl. 23.1 těchto OP.   

23.7 Bankovní garanční záruka se sjednává pro případ nesplnění povinnosti zhotovitele plynoucí mu 

z odpovědnosti za vady, odpovědnosti za náhradu škody a povinnosti k úhradě smluvní pokuty 

dle ustanovení OP a smlouvy. Pokud zhotovitel neodstraní vady v souladu s OP a objednatel 

využije svého práva tyto vady na náklad zhotovitele odstranit či nechat odstranit, je objednatel 

oprávněn k čerpání bankovní garanční záruky do výše jím vynaložených nákladů na odstranění 

vad podložených fakturací. Objednatel je oprávněn k čerpání bankovní garanční záruky, pokud 

zhotovitel neodstraní vady bez zbytečného odkladu na základě předchozí písemné výzvy 

objednatele. Návrh znění bankovní garanční záruky v souladu s požadavky příslušné banky 

předloží zhotovitel objednateli minimálně 15 dní před předpokládaným dnem přejímky 

dokončeného díla. Konečné znění bankovní garanční záruky bude obsahem smluvního ujednání 

mezi zhotovitelem a bankou. Bankovní garanční záruka, má-li být objednatelem akceptována, 

musí však vždy obsahovat: 

23.7.1 základní identifikaci objednatele a zhotovitele; 

23.7.2 neodvolatelný závazek banky zaplatit bez námitek a bez zkoumání právního důvodu 

každou objednatelem požadovanou částku až do celkové výše bankovní záruky na účet 

objednatele, a to do sedmi pracovních dnů po obdržení řádně podepsané (podpisy musí 

být ověřeny bankou objednatele nebo úředně ověřené) první písemné výzvy k plnění, 

která bude obsahovat písemné prohlášení objednatele, že zhotovitel nesplnil své 

závazky vyplývající z odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za náhradu škody a 

povinnosti k úhradě smluvní pokuty dle těchto OP nebo smlouvy vůči objednateli; 

23.7.3 číslo smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a datum podpisu smlouvy; a 

23.7.4 určení doby platnosti bankovní garanční záruky.  

23.8 V případě, že objednatel v souladu s ustanovením předchozího odstavce odstraní nebo nechá 

odstranit vady díla na náklad zhotovitele, je oprávněn k čerpání částky z bankovní garanční 

záruky odpovídající skutečně vynaloženým nákladům. Pokud náklady objednatele, vynaložené 

na odstranění vad díla, převýší výši bankovní garanční záruky, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli zbývající část nákladů, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.    

23.9 Sjednáním bankovní garanční záruky není dotčeno právo objednatele na úhradu vzniklé škody a 

smluvní pokuty zhotovitelem. 

23.10 Po uplynutí platnosti bankovní garanční záruky objednatel protokolárně vrátí zhotoviteli originál 

záruční listiny bankovní garanční záruky, a to na základě písemné výzvy zhotovitele. 

24. SMLUVNÍ POKUTY 

24.1 Nesplní-li zhotovitel řádně některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy či těchto OP, může 

na něm objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, není-li ve 

smlouvě nebo v těchto OP stanoveno jinak. 

24.2 Smluvní strana, které byly smluvní pokuty (majetkové sankce) vyúčtovány, je povinna do 30 dnů 

po obdržení vyúčtování smluvní pokuty (majetkové sankce) zaplatit. 
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24.3 Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, povinnost splnit smluvní závazek nezaniká 

zaplacením smluvní pokuty. Pokud nesplněný závazek některé smluvní strany, za jehož nesplnění 

byla druhou smluvní stranou uplatněna smluvní pokuta, nebude splněn ani v dodatečné lhůtě 

poskytnuté k tomu účelu, může poškozená smluvní strana uplatnit právo na sjednanou smluvní 

pokutu i opakovaně. 

24.4 Za prodlení s předáním dokončeného díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

24.5 Za prodlení s dokončením stavební připravenosti pro montáž/instalaci expozice dle článku 4.5 

SOD zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

započatý kalendářní den prodlení 

24.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů od doručení oprávněné reklamace nebo v 

termínu dohodnutém v reklamačním řízení, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny díla 

bez DPH za každou reklamovanou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s 

odstraněním reklamovaných vad, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit 

odstraněním reklamované vady třetí osoby. Náklady takto vzniklé uhradí zhotovitel. 

24.7 Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 

porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli 

dle příslušných ustanovení smlouvy. 

24.8 Nezačne-li zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraňovat vady zjištěné po převzetí, které brání 

pokračovat ve zkušebním nebo řádném provozu, činí smluvní pokuta 0,025 % z ceny díla za 

každý den prodlení. 

24.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dodávka není 

řádně připravena, trvá na zahájení přejímacích zkoušek a při přejímacích zkouškách se zjistí, že 

dodávka zjevně nebyla připravena k odevzdání a převzetí, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, a to i opakovaně.  

24.10 Pokud se zhotovitel bez řádné omluvy nezúčastní jednání o díle v rámci kontrolního dne, je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to i 

opakovaně. 

24.11 V případě, že zhotovitel nepředá objednateli včas doklady potřebné pro zhotovení nebo užívání 

díla, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z celkové ceny díla bez DPH, a to i 

opakovaně. 

24.12 V případě zadání prací poddodavateli bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat 

po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH, a to i opakovaně. 

24.13 Pokud zhotovitel změní poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů dle smlouvy, jejichž 

prostřednictvím prokazoval kvalifikaci při zadávání veřejné zakázky, bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý započatý den, ve kterém trvá porušení této povinnosti zhotovitele.  

24.14 V případě opakovaného (více než jednou) porušení povinností zhotovitele nebo nepřijetí 

požadovaných nápravných opatření v daných lhůtách z hlediska BOZP a PO, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, a to i 

opakovaně. 
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24.15 Pokud zhotovitel nepovede řádně stavební deník v souladu s OP, je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, a to i 

opakovaně. 

24.16 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí 

objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z neuhrazené a splatné částky za každý 

kalendářní den prodlení. V případě, že zhotovitel nevystaví a objednateli nedoručí daňový doklad 

– fakturu ve lhůtě do 20 kalendářních dní od data, kdy byl zhotovitel povinen ve smyslu článku 

6.3 SOD fakturovat, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1.000, - Kč za každý kalendářní den, po který byl v prodlení s plněním závazku řádně a včas 

fakturovat. 

24.17 Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok příslušné smluvní strany na náhradu vzniklé škody, 

a to včetně škody přesahující smluvní pokutu. 

24.18 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody 

ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv 

dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvních 

povinností (kdykoliv během trvání smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo 

na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem. 

25. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

25.1 Smluvní vztah může být ukončen 

25.1.1 písemnou dohodou smluvních stran; 

25.1.2 odstoupením od smlouvy v souladu s občanským zákoníkem, v platném znění; nebo 

25.1.3 odstoupením od smlouvy v souladu s těmito OP; nebo 

25.1.4 řádným předáním a převzetím díla jako celku a uplynutím všech záručních dob. 

25.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu provádění díla okamžitě, jestliže 

zhotovitel: 

25.2.1 je v prodlení s plněním prací o více než dva týdny a přes písemné upozornění nevyvíjí 

odpovídající snahu o odstranění skluzu v plnění díla; 

25.2.2 nedodrží či poruší ustanovení platné smlouvy, těchto obchodních podmínek nebo těchto 

OP, a takové porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě, poskytnuté mu objednatelem za 

tímto účelem; nebo 

25.2.3 porušuje platné předpisy, normy a pokyny objednatele takovým způsobem, že je 

ohrožena kvalita prací, užitná hodnota díla, bezpečnost života a zdraví a možnost vzniku 

věcných škod na majetku objednatele a třetích osob a škod na životním prostředí. 

25.3 Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění 

nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek.  

25.4 Objednatel může závazek ze smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit bezodkladně poté co zjistí, 

že neměla být uzavřena, neboť:  

25.4.1 zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím/výběrovém řízení;  
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25.4.2 zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího/výběrového řízení na veřejnou 

zakázku; 

25.4.3 výběr zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu 

čl. 258 smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské 

unie.  

25.5 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, je-li objednatel v prodlení se zaplacením dílčího 

daňového dokladu po dobu delší než dva kalendářní měsíce, nebo je-li objednatel v prodlení s 

předáním prostoru staveniště po dobu delší než dva kalendářní měsíce. 

25.6 Jestliže je smlouva ukončena předčasně tj. před dokončením díla, smluvní strany protokolárně 

provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva 

ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud 

provedeného plnění vypočtenou dle platných právních předpisů. Tak bude stanovena částka, 

kterou dlužník uhradí věřiteli. Vyrovnání smluvních stran se provede v konečném daňovém 

dokladu. 

25.7 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a jeho účinky nastávají doručením druhé 

straně. 

25.8 Na žádost objednatele je zhotovitel v případě ukončení smlouvy povinen postoupit objednateli za 

úplatu ve výši ceny obvyklé věci, materiály nebo projekty, potřebné k dokončení díla. 

26. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY DLE OP 

26.1 Jestliže zhotovitel nesplní některou povinnost podle smlouvy, může jej objednatel oznámením 

vyzvat k tomu, aby toto ve stanovené přiměřené lhůtě napravil a svůj závazek splnil. 

26.2 Objednatel bude mít právo odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel: 

26.2.1 opustí dílo nebo jinak očividně projeví úmysl nepokračovat v plnění svých povinností 

dle smlouvy;  

26.2.2 bez odůvodněné omluvy nepokračuje v plnění díla;  

26.2.3 ocitne se v konkurzním řízení nebo v platební neschopnosti, jde do likvidace, je proti 

němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkurzního řízení, jedná s věřiteli o vyrovnání 

dluhu nebo řízení jeho podnikání přebere správce konkurzní podstaty, pověřenec nebo 

správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde k jakémukoli opatření nebo 

události, která má podobný účinek jako kterékoli z uvedených opatření nebo událostí; 

nebo 

26.2.4 dá nebo nabídne (přímo či nepřímo) komukoli úplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou 

cennou věc jako motivaci nebo odměnu: 

26.2.4.1 za jednání nebo zdržení se jednání ve vztahu ke smlouvě; nebo 

26.2.4.2 za projevení či neprojevení přízně či nepřízně nějaké osobě v souvislosti 

se smlouvou, nebo pokud někdo z personálu zhotovitele, jeho zástupců či 

poddodavatelů (přímo nebo nepřímo) dá nebo nabídne nějaké osobě 

jakoukoli z forem motivace nebo odměny. Zákonné pobídky a odměny 

personálu zhotovitele však objednatele k odstoupení od smlouvy 

neopravňují.  
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26.3 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v čl. 26.2 těchto OP, objednatel může 

prostřednictvím oznámení se čtrnáctidenní lhůtou odstoupit od smlouvy a vykázat zhotovitele ze 

staveniště. 

26.4 Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na žádné jiné právo, které mu vzniká 

uzavřením smlouvy. 

26.5 Zhotovitel bez zbytečného odkladu vyklidí a opustí staveniště a předá objednateli veškeré 

oprávněně požadované části vybavení a veškerou projektovou dokumentaci. Nevyklidí-li 

zhotovitel bez zbytečného odkladu staveniště, zmocňuje tímto objednatele, aby zajistil vyklizení 

staveniště na účet a nebezpečí zhotovitele. 

26.6 Po odstoupení od smlouvy může objednatel dílo dokončit sám a/nebo zajistit, aby tak učinily jiné 

osoby. Objednatel a tyto osoby mohou užívat veškeré vybavení, dokumentaci zhotovitele a další 

projektovou dokumentaci zhotovenou zhotovitelem (nebo v jeho zastoupení). 

26.7 Objednatel poté učiní oznámení o tom, že zhotoviteli bude na staveništi nebo v jeho blízkosti 

vydáno vybavení náležející zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodlení a na vlastní náklady a 

riziko postará o odstranění předávaného vybavení. Jestliže je však zhotovitel do té doby v prodlení 

s nějakou platbou splatnou ve prospěch objednatele, může tyto položky vybavení objednatel 

prodat a tím tuto platbu pokrýt. Jakýkoli zůstatek výtěžku tohoto prodeje pak bude vyplacen 

zhotoviteli. 

26.8 Jakmile to bude možné, poté, co oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy vstoupí 

v platnost, začne objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil cenu díla a vybavení zhotovitele a 

veškeré další částky splatné zhotoviteli za práce provedené v souladu se smlouvou, nebo o nich 

rozhodl. 

26.9 Zhotovitel bude oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:  

26.9.1 objednatel zásadním způsobem neplní své povinnosti ze smlouvy; nebo 

26.9.2 objednatel se ocitne se v konkurzním řízení nebo v platební neschopnosti, jde do 

likvidace, je proti němu vydáno rozhodnutí o zahájení konkurzního řízení, jedná 

s věřiteli o vyrovnání dluhu nebo řízení jeho podnikání přebere správce konkurzní 

podstaty, pověřenec nebo správce jmenovaný ve prospěch věřitelů, nebo pokud dojde 

k jakémukoli opatření nebo události, která má podobný účinek jako kterékoli 

z uvedených opatření nebo událostí; 

26.10 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v čl. 26.9 těchto OP, zhotovitel může 

prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od smlouvy. Rozhodnutím zhotovitele odstoupit 

od smlouvy není dotčeno žádné jiné právo, které mu vzniká uzavřením smlouvy nebo jinak.  

26.11 Poté, co oznámení zhotovitele o odstoupení od smlouvy vstoupilo v platnost, zhotovitel 

neprodleně:  

26.11.1 přestane provádět veškeré další práce, vyjma těch, k nimž dal objednatel pokyn 

z důvodu ochrany života nebo majetku či bezpečnosti díla; 

26.11.2 předá veškerou dokumentaci, technologická zařízení, materiály a další práce, za něž 

obdržel platbu; a 

26.11.3 odstraní ze staveniště veškeré další nepotřebné vybavení, vyjma toho, které je nezbytné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí staveniště. 
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26.12 Poté, co oznámení zhotovitele o odstoupení od smlouvy vstoupí v platnost, objednatel 

neprodleně: 

26.12.1 zaplatí zhotoviteli splatné částky za veškeré vykonané práce, jež jsou ve smlouvě 

oceněny, náklady na technologická zařízení a materiály, které byly za účelem plnění 

díla objednány a dodány zhotoviteli nebo jejichž dodávku je zhotovitel povinen 

přijmout, veškeré další náklady nebo závazky, které zhotoviteli přiměřeným způsobem 

za daných okolností vznikly v souvislosti s jím očekávaným dokončením díla, náklady 

na odstranění vybavení zhotovitele ze staveniště a jejich navrácení na pracoviště 

zhotovitele a náklady na repatriaci personálu zhotovitele zaměstnaného na realizaci díla 

k datu odstoupení od smlouvy; a 

26.12.2 uhradí zhotoviteli veškerý ušlý zisk nebo jinou škodu, která zhotoviteli vznikla 

v důsledku tohoto odstoupení. 

26.13 Kterákoliv ze stran je oprávněna od smlouvy o dílo odstoupit i v případě, že do šesti kalendářních 

měsíců od jejího uzavření nedojde v souladu s čl. 7.1 větou druhou ze strany objednatele k 

informování o splnění podmínek specifikovaných v čl. 1.3. 

26.14 Ustanovení těchto OP týkající se odstoupení se přiměřeně použijí také pro případ její výpovědi.  

27. POJIŠTĚNÍ 

27.1 Před nebo bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy je zhotovitel povinen prokázat, že je 

náležitě pojištěn proti všem rizikům souvisejícím s prováděním díla a mimořádnými události. 

27.2 Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění majetku (stavebně montážní pojištění), vč. krytí všech 

stavebních a živelných rizik, s pojistnou částkou nejméně ve výši odpovídající výši jeho 

nabídkové ceny, a toto pojištění musí být platné (tj. zhotovitel je povinen mít jej sjednáno) po 

celou dobu provádění díla. Pojištění bude sjednáno zejména pro případ škody vzniklé na 

pojištěných věcech jejich ztrátou, zničením nebo poškozením a škody vzniklé třetím osobám v 

souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik 

budovaného díla, jakož i pro případ škody na zdraví osob přítomných na staveništi či v jeho 

bezprostředním okolí, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu 

z doby trvání pojištění. Pojištění je dále sjednáno pro případ poškození nebo zničení pojištěné 

věci (díla): 

27.2.1 požárem, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, výbuchem; 

27.2.2 trestnou činností; 

27.2.3 sesuvem půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy; a 

27.2.4 pádem stromů, stožárů a jiných předmětů (věcí), nejsou-li součástí poškozené věci a 

nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc. 

Z uzavřené pojistné smlouvy musí vyplývat, že pojištění kryje případné škody vzniklé na stávající 

nemovitosti, na narůstajícím nemovitém majetku v průběhu realizace díla (rekonstrukce), škody 

vyplývající z živelných pohrom a škody vzniklé v důsledku činnosti zhotovitele na majetku a 

zdraví třetích osob. 

27.3 Kopie příslušné pojistné smlouvy, popř. certifikát pojišťovny o jejím uzavření, předloží zhotovitel 

objednateli nejpozději tři dny před podpisem SOD.  
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27.4 V případě, že zhotovitel kopii pojistné smlouvy/certifikátu, nepředloží, je objednatel oprávněn 

neuzavřít SOD, resp. v případě, že SOD již bude uzavřena, je oprávněn od ní odstoupit. 

28. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

28.1 Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat na své náklady podle postupu prací – výkopek, suť, 

odpady, obaly, demontovaná zařízení apod., která pocházejí z jeho pracovní činnosti. Tyto 

materiály budou skladovány vhodným způsobem nezatěžujícím životní prostředí. V případě 

nedodržení těchto povinností provede úklid na žádost objednatele a na náklady zhotovitele 

specializovaná firma. 

28.2 Smluvní strany prohlašují, že si tyto OP detailně prostudovaly a že neobsahují ujednání, která by 

nemohla kterákoliv ze smluvních stran rozumně očekávat. 

28.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit čistotu komunikací na příjezdových trasách, vjezdech a 

výjezdech stavby dle požadavků příslušných správců komunikací i uvnitř areálu nebo budovy. 

28.4 Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky materiálů, které užívá na stavbě, nebo touto 

činností pověřit odpovědnou osobu nebo firmu, která má oprávnění k těmto pracím. 

28.5 Pokud bude prostor pro realizaci předmětu díla zasahovat do veřejného prostranství, tzn. nebude 

jen v uzavřeném areálu, bude tento prostor kromě ohraničení staveniště opatřen tabulí, na níž bude 

uvedeno: 

28.5.1 označení stavebníka; 

28.5.2 název stavby; 

28.5.3 datum zahájení/ukončení; 

28.5.4 datum a číslo stavebního povolení; a 

28.5.5 spojení na stavebníka, zhotovitele, popř. projektanta. 

Umístění a forma tabule bude určena objednatelem dle konkrétní situace. 

28.6 Je-li součástí díla likvidace původního zařízení (dlouhodobého hmotného majetku), je zhotovitel 

povinen případné výnosy z jeho likvidace poukázat na účet vlastníka původního zařízení. 

28.7 Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z uzavřené smlouvy třetí 

osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

28.8 Smlouva může být měněna pouze písemně. Objednatel může namítnout neplatnost jejího dodatku 

či změny z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

28.9 Práva vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy právo 

mohlo být uplatněno poprvé. 

28.10 Smlouva společně s jejími přílohami a těmito OP obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a 

všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 

pro závaznost smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy či těmito OP a nezakládá žádný závazek žádné ze 

stran.  
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28.11 Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve 

výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, 

zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou 

soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Pokud jakýkoliv právní předpis 

stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinností (kdykoliv během trvání smlouvy), pak 

nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále 

stanovené zákonem. 

28.12 Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na smlouvu: § 557, 

§ 1799, § 1800, § 1805 odst. 2. 

28.13 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle smlouvy nelze 

použít směnku. 

28.14 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby uzavřená smlouva byla uvedena na profilu 

zadavatele. 

28.15 Případný spor mezi smluvními stranami, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, bude 

řešen u věcně příslušného soudu s místní příslušností dle sídla objednatele v souladu s právními 

předpisy České republiky. 
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1. Údaje o zadavateli  
 
Název zadavatele:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 
Sídlo zadavatele:  Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 
IČ:    25656112 
DIČ:    CZ25656112 
Osoba oprávněná jednat: Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva 

  Ing. Petr Bureš, člen představenstva 
 
 
Smluvní zastoupení zadavatele ve smyslu ustanovení § 43 zákona 
Zadavatel se v souladu s § 43 zákona nechává zastoupit při výkonu práv a povinností podle 
zákona souvisejících se zadávacím řízením osobou, kterou pověřil zadavatelskými činnostmi.  
 
Pověřená osoba zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (tím není dotčeno 
oprávnění statutárního orgánu či kontaktní osoby zadavatele) a je v souladu s § 43 zákona 
pověřena výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení, a to včetně přijímání 
případných námitek. Osobě pověřené zadavatelskými činnostmi však není uděleno zmocnění 
k zadání zakázky, vyloučení dodavatele z účasti v řízení, zrušení řízení či rozhodnutí 
o způsobu vyřízení námitek. 
 
Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o. 
se sídlem:   Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1   
kontaktní osoba:   Mgr. Ladislav Baše 
tel.    775 977 792 
e-mail:    ladislav.base@akkn.cz 
(dále jen „pověřená osoba“) 
 
 

2. Údaje o zadávací dokumentaci 
 
Účastníci jsou na základě uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení dle § 212 zákona 
a této zadávací dokumentace vyzváni k podání nabídky v zadávacím řízení na tuto veřejnou 
zakázku.  
 
Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků 
zadávacího řízení v rámci nadlimitního řízení podle § 56 zákona. Práva, povinnosti či 
podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Podáním nabídky přijímá účastník 
zadávacího řízení plně a bez výhrad podmínky zadávacího řízení, včetně všech dodatků. 
Předpokládá se, že účastník zadávacího řízení pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, 
termíny a specifikace obsažené v této zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit; zadavatel 
výslovně upozorňuje na dokument „Pokyny k vyplnění výkazu výměr“, který je součástí 
výkazu výměr. Pokud účastník zadávacího řízení neposkytne včas všechny požadované 
informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat 
zadávací dokumentaci, může to mít za důsledek vyřazení jeho nabídky (nabídky). 
 

mailto:ladislav.base@akkn.cz
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Zadavatel uveřejnil v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na svém profilu Zadavatele 
(https://zakazky.pvs.cz/) Zadávací dokumentaci v plném rozsahu, s výjimkou formulářů podle 
§ 212 ZZVZ.  
 
Je-li v této zadávací dokumentaci či přílohách zadávací dokumentace definován přímo či 
nepřímo konkrétní výrobek, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard 
a v nabídce může být nahrazen i výrobkem srovnatelných nebo lepších parametrů. 
Parametry pro srovnání se rozumí zejména parametry výkonnostní a funkční. Účastník však 
musí doložit a prokázat, že jím navržené parametry jsou stejné nebo lepší než parametry 
definované. 
 
V případě, že zadávací podmínky zakázky přímo či nepřímo odkazují na určitého dodavatele, 
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, umožňuje zadavatel nabídnout jiné rovnocenné řešení (ust. § 89 odst. 6 
ZZVZ). Musí se jednat o rovnocennou odchylku v požadované úrovni z hlediska kvality, 
bezpečnosti a použitelnosti. V nabídce musí na tuto skutečnost účastník upozornit 
a prokázat, že jím navržené řešení je stejné nebo lepší. 
 
Druh zadávacího řízení, režim veřejné zakázky: 
Zakázka je zadána v souladu s ustanovením § 56 ZZVZ formou otevřeného řízení.  
 

2.1 Součásti zadávací dokumentace  

Zadávací dokumentaci (ZD) tvoří tato textová část a dále přílohy uvedené v článku 15 této 
ZD. 

2.2 Vysvětlení zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění, plnění prostřednictvím 
poddodavatele 

Vysvětlení zadávací dokumentace 
Vysvětlení zadávací dokumentace se řídí ustanovením § 98 zákona.  
Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně 
související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejméně pět (5) pracovních dnů 
před uplynutím lhůty pro podání nabídek.  
Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení 
uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto 
dodavatele.  
Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena 
včas, a to alespoň osm (8) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud 
zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí 
dodržet zákonnou lhůtu pro uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.  
Pokud bude žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel 
neuveřejní, neodešle nebo nepředá vysvětlení do tří (3) pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro 
podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o 
vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení tři (3) 
pracovní dny.  
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být učiněna elektronickými prostředky 
v souladu s § 211 zákona. 
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Prohlídka místa plnění 
Zadavatel doporučuje všem dodavatelům, kteří chtějí podat nabídku, aby se zúčastnili 
prohlídky místa plnění.  
Zadavatel umožní dodavatelům prohlídku místa plnění ve dvou termínech, a to v úterý 
12.3.2024 a ve čtvrtek 14.3.2024. Sraz dodavatelů je v uvedených termínech v 10:00 hod. 
v místě plnění zakázky, na adrese Korunní 725/66, Praha 10 - Vinohrady, vstupní brána 
z ulice U Vodárny. Účastníci, kteří mají o prohlídku místa plnění zájem, oznámí tuto 
skutečnost spolu s vybraným termínem prohlídky pověřenému zástupci zadavatele dle čl. 1 
této ZD nejpozději dne 5.3.2024 do 10:00 hodin. 
Prohlídky se mohou zúčastnit nejvýše dva zástupci za jednoho dodavatele. Alespoň jeden (1) 
zástupce za dodavatele se podepíše na prezenční listinu. Dodavatelé budou v rámci 
prohlídky plně obeznámeni s místem plnění zakázky a místními podmínkami.  
S ohledem na povinnost zadavatele dodržovat rovné podmínky pro všechny dodavatele, 
kteří mají zájem na podání nabídky na veřejnou zakázku (§ 6 zákona), je nutné dotazy na 
zadavatele uplatnit písemně.  
Pokud tedy v rámci prohlídky místa plnění vzniknou nejasnosti či dotazy vztahující se 
k obsahu zadávacích podmínek, je dodavatel povinen vznést takové dotazy na zadavatele 
písemně. Zadavatel formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám vyhotoví 
odpovědi, které budou poskytnuty všem známým dodavatelům a rovněž budou zveřejněny 
na profilu zadavatele 
 
Plnění prostřednictvím poddodavatele 
Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce určil části zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů, a jsou-li známi, aby uvedl identifikační údaje každého 
poddodavatele včetně uvedení, kterou část zakázky bude plnit který z poddodavatelů, 
a s uvedením předpokládaného procentuálního finančního podílu jednotlivých 
poddodavatelů na veřejné zakázce. 
 
 

3. Práva zadavatele 
 

Zadavatel si vyhrazuje právo: 
▪ dodatečně změnit nebo doplnit zadávací podmínky zakázky dle § 99 ZZVZ; 
▪ na upřesnění podmínek návrhu smlouvy v těch jejích částech – po vzájemné dohodě 

s účastníkem, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky (v intencích 
§ 222 ZZVZ); 

▪ před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované 
účastníkem v nabídce; 

▪ nevracet účastníkům podané nabídky/nabídky; 
▪ neposkytovat náhradu nákladů, které účastník vynaloží na účast v zadávacím řízení na 

zakázku.  
 
Zadavatel informuje účastníky, že realizace předmětu plnění vychází z odůvodněného 
předpokladu, že s Hlavním městem Praha (HMP) jakožto vlastníkem objektů a prostorů 
v místě plnění zakázky bude dohodnut způsob financování či jiná forma podpory, které jsou 
nutné k umožnění realizace předmětu zakázky, tj. přijetí rozhodnutí orgánů HMP, na základě 
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kterého zadavatel nabude vlastnické právo k pozemkům a stavbám nebo jejich částem, které 
jsou nezbytné k realizaci předmětu plnění dle projektové dokumentace. Některá z forem 
podpory a součinnost HMP ve shora uvedeném smyslu je nezbytnou podmínkou realizace 
této zakázky, zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že v případě neposkytnutí finančních 
prostředků (i jejich části) nebo jiné formy podpory ze strany HMP, může být v souladu se 
ZZVZ zadavatelem přistoupeno ke zrušení výběrového řízení. 
 
 

4. Charakteristika zakázky 
 
4.1 Název zakázky 
„Hydropolis“  
           
4.2 Údaje o uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení 
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (oznámení o zakázce) bylo uveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakázek a Úředním věstníku EU. 
 
4.3 Místo plnění zakázky  
Místem plnění zakázky je vodárenský areál Korunní, Praha na adrese Korunní 725/66, 
Praha 10 – Vinohrady. 
 
4.4 Lhůta plnění zakázky 
Termín zahájení díla: na základě výzvy zadavatele vybranému dodavateli k zahájení díla 
(předpokladem je řádná realizace výběrového řízení, uzavření SOD a zajištění prostředků 
k financování díla).  
Termín dokončení díla: nejpozději do 24 měsíců ode dne zahájení díla. 
 
4.5 Klasifikace předmětu zakázky a předpokládaná hodnota 
Zadavatel níže specifikuje předmět zakázky: 
 

Kód Název 

45000000-7 Stavební práce 

 
Předpokládaná hodnota  zakázky je 350 000 000,- Kč bez DPH (slovy: tři sta padesát milionů 
korun českých). 
 
4.6 Vymezení předmětu plnění zakázky  
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k revitalizaci objektů 
a prostorů v Korunní, Praha v rozsahu: 
 

a) rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu a vodárenské věže 
b) rekonstrukce zemního vodojemu 1 pro účely umístění expozice 
c) revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní                 

 
Předmětem díla je rekonstrukce stávajících objektů vodárenské věže, provozní budovy, 
zemního vodojemu a vytvoření vodárenského osvětového centra „Hydropolis“. 
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Součástí stavby jsou i nově navrhované stavební objekty propojovacího tubusu 
a informačního centra se zázemím. Součástí stavební části je i řešení vzduchotechniky, 
vytápění, zdravotně technických instalací, elektro-stavební instalace, slaboproudu a profese 
gastro v jednotlivých objektech. V areálu bude provedena rekonstrukce inženýrských sítí 
s výstavbou nových armaturních šachet, rekonstrukce areálové komunikace s návrhem 
nového vjezdu do areálu, sadové a terénní úpravy a nový infosystém. Součástí stavby je též 
revitalizace exteriéru, obsahující terénní úpravy zemního valu, návrh nové pochozí plochy 
nad expozičním i provozovaným vodojemem, která bude sloužit pro prezentaci hospodaření 
s vodou. 
Předmětem díla není dodávka, instalace a zprovoznění koncových prvků/exponátů expozice 
vodárenského osvětového centra. Součástí díla je ale kompletní stavební připravenost pro 
expozici (viz. projektová dokumentace expozice), která musí být dokončena nejpozději 
18 měsíců po zahájení díla. 
Předmětem díla dále není dodávka volného mobiliáře, kterou si ve své režii zajistí budoucí 
provozovatel areálu. 
 

Zadavatel upozorňuje, že objekt vodárenské věže a související stavba je památkově chráněny 
(blíže viz. https://pamatkovykatalog.cz/vodarenska-vez-14758008), přičemž součástí plnění 
předmětu této zakázky budou rovněž restaurátorské práce. 
 

Výše uvedené dílo bude realizováno v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové 
dokumentaci vypracované společností CMC architects a.s., se sídlem Jankovcova 1037/49, 
170 00, Praha 7, IČO: 26145359 a společností ENGINEERS CZ s.r.o., se sídlem V Háji 1092/15, 
170 00, PRAHA 7, IČO: 24127663. 
 
Předmět  zakázky je podrobněji specifikován v obchodních podmínkách a dokumentaci pro 
provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou 
přílohami této zadávací dokumentace. 
 
Dodavatel bude poskytovat stavební práce zadavateli na základě smlouvy o dílo a dle 
nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Dodavatel bude při realizaci 
plnění  zakázky respektovat platný právní řád České republiky. 
 
4.7 Součinnost a koordinace se současně realizovanou zakázkou 
Dodavatelé berou na vědomí, že stavební práce budou muset být koordinovány se 
souběžně realizovanou zakázkou Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen 
„PVS“) v areálu Vodárenského centra Korunní s názvem „Rekonstrukce VDJ Korunní, 
Praha 10“ a akcí realizovanou společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jejíž 
předmětem bude realizace expozice vodárenského osvětového centra (dodavatelem je 
společnost JinJan s.r.o.).  
 
 
 
 
 
 
 

https://pamatkovykatalog.cz/vodarenska-vez-14758008
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5. Kvalifikace účastníků 
 
Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže:  

• základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ  

• profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ  

• ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ 

• technickou kvalifikaci dle ustanovení § 79 ZZVZ 
 

5.1 Základní způsobilost 

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který: 
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení 

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný 
trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; jde-li o právnickou osobu, musí 
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu, 
a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak každý 
člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou 
osobu ve statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka 
závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba 
a vedoucí pobočky závodu; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu české 
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve 
statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu; 

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný 
daňový nedoplatek; 

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
na penále na zdravotní pojištění; 

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; 

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla 
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle 
právního řádu země sídla dodavatele. 

  
Prokázání základní způsobilosti:  
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:  
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu k § 74 odst. 1 
písm. a) ZZVZ,  
b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,  
c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. 
b) ZZVZ,  
d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,  
e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) 
ZZVZ,  
f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení 
v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.  
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5.2 Profesní způsobilost 

Zadavatel požaduje prokázání splnění profesní způsobilosti v souladu s § 77 ZZVZ. Profesní 
způsobilost splňuje dodavatel, který předloží: 
 
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 
 
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
oprávnění či licenci, obsahující minimálně toto osvědčení: 

• provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

• projektová činnost ve výstavbě 

• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 
 
c) osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – obor  

• pozemní stavby  

• stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  

• technologická zařízení staveb 

• technika prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízení) 
Zadavatel stanovuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu v minimálním rozsahu 
nutném k plnění této zakázky, tj. předložením kopie osvědčení o autorizaci pro obor  

• pozemní stavby,  

• stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,  

• technologická zařízení staveb 

• technika prostředí staveb (specializace elektrotechnická zařízení) 
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru 
předmětu plnění zakázky, tj. osoby odpovědné za vedení provádění stavby dle zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

5.3 Ekonomická kvalifikace 

Ekonomicky a finančně způsobilým dodavatelem pro plnění předmětu této zakázky je 
dodavatel, který předloží údaj o obratu dosaženém dodavatelem s ohledem na předmět 
veřejné zakázky (tj. stavební činnost v oblasti pozemních staveb) za poslední 3 účetní období. 
Z předložených dokumentů musí vyplývat, že obrat dosažený uchazečem s ohledem na 
předmět veřejné zakázky (tj. stavební činnost v oblasti pozemních staveb) za poslední 
3 účetní období činí minimálně CZK 600 mil. bez DPH za každé účetní období. Dodavatel 
prokáže obrat výkazem zisku a ztrát dodavatele nebo obdobným dokladem podle právního 
řádu země sídla dodavatele. 
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5.4 Technické kvalifikace 

Zadavatel požaduje prokázání splnění technické kvalifikace v souladu s § 79 zákona. 
Technickou kvalifikaci splňuje dodavatel, který předloží: 
 
a) Seznam stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením 
zadávacího řízení (§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ), jehož součástí bude 
 

i. Minimálně 3 (tři) realizace stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět 
plnění zakázky, tj. rekonstrukce objektu občanské vybavenosti nebo jiné obdobné 
stavby, přičemž: 
o alespoň 1 stavební práce byla v hodnotě celkových investičních nákladů stavby 

min. 250 000 000 Kč bez DPH, 
o alespoň 1 stavební práce byla v hodnotě celkových investičních nákladů stavby 

min. 150 000 000 Kč bez DPH, 
o alespoň 1 stavební práce v hodnotě celkových investičních nákladů stavby min. 

50 000 000 Kč bez DPH, 
přičemž alespoň jedna z výše uvedených referencí musí zahrnovat rekonstrukci 
objektu podléhajícího památkové ochraně. 

 

 
Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:  
Dodavatel předloží seznam referenčních staveb, seznam bude obsahovat:  

• název referenční stavby  

• název objednatele včetně telefonického či emailového kontaktu na příslušného 
pracovníka objednatele  

• rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč)  

• doba provedení stavby v členění zahájení: měsíc/rok, dokončení: měsíc/rok  
 
Zadavatel upozorňuje, že se musí jednat o minimálně tři samostatné reference splňující 
podmínky dle předchozího odstavce. 
 
Přílohou seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací, 
osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací (rovnocenným 
dokladem je rovněž např. realizační smlouva apod.) 
 
Zadavatel stanovuje, že u všech doložených referenčních zakázek, u kterých nebyl účastník 
v pozici generálního dodavatele zakázky (jako generální dodavatel se uznává i člen sdružení), 
musí být součástí osvědčení také vyjádření jeho podílu na realizaci zakázky. 
 
Pro vypracování seznamu významných stavebních prací, zadavatel doporučuje dodavatelům 
v zájmu přehlednosti a urychlení procesu posouzení kvalifikace využít vzor tohoto seznamu, 
který tvoří Přílohu č. 4 této zadávací dokumentace. Dodavatelé jsou v případě potřeby 
oprávněni přidávat příslušné řádky v tabulkách. 
 
b) Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci (§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ)  
Dodavatel předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným 
stavebním pracím, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou stavební práce 
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poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům, a to ve formě prohlášení, v němž 
dodavatel uvede jmenný přehled těchto osob ve struktuře titul, jméno, příjmení, s uvedením 
pozice, délky praxe, výčtu osvědčení o vzdělání a výčtu odborné kvalifikace.  
 
Přílohou prohlášení dodavatele budou:  

• profesní životopisy každé osoby uvedené v přehledu,  

• osvědčení každé osoby uvedené v přehledu o jejím vzdělání a odborné kvalifikaci, 
přičemž  
o osvědčení o vzdělání osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel prokázat ve 

formě dokladu o ukončení (absolvování) středoškolského, resp. vysokoškolského 
vzdělání (maturitní vysvědčení, resp. vysokoškolský diplom),  

o osvědčení o odborné kvalifikaci osob uvedených v přehledu požaduje zadavatel 
uvést v podobě osvědčení (autorizace, osvědčení o odborné způsobilosti) 
vydaného příslušnou institucí.  

 
Vymezení minimální úrovně pro splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:  
 
Níže specifikované požadavky zadávací dokumentace na členy týmu a jejich odbornost musí 
vyplývat z předložených dokumentů. Zadavatel požaduje, aby se dodavatelem uvedení 
členové týmu podíleli na realizaci předmětu zadávacího řízení dle níže specifikovaných pozic. 
Pozici hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího nemůže vykonávat tatáž osoba. 
 
Minimální odborná kvalifikace a odborná praxe osob odpovědných za vedení realizace 
příslušných stavebních prací:  
 

• 1 osoba v pozici „hlavní stavbyvedoucí“, která musí splňovat:  
o ukončené vysokoškolské vzdělání stavebního směru, 
o osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr v oboru 
„pozemní stavby“,  

o minimálně 10 let praxe v oboru staveb občanské vybavenosti,  
o zkušenosti jako stavbyvedoucí s realizací nejméně 2 obdobných zakázek jako je 

předmět této zakázky (tj. rekonstrukce objektu občanské vybavenosti nebo jiné 
obdobné stavby) v min. hodnotě 150 000 000,- Kč bez DPH každé z takových 
zakázek, zároveň musí mít zkušenost jako stavbyvedoucí s rekonstrukcí objektu 
podléhajícího památkové ochraně v minimální výši 35 000 000,- Kč bez DPH.  

 

• 1 osoba v pozici „stavbyvedoucí“, která musí splňovat:  
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání stavebního směru, 
o osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo 
technik v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“,  

o minimálně 5 let praxe v oboru staveb občanské vybavenosti nebo 
vodohospodářských staveb,  
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o zkušenosti jako stavbyvedoucí s realizací nejméně 2 obdobných zakázek jako je 
předmět této zakázky (tj. rekonstrukce objektu občanské vybavenosti nebo jiné 
obdobné stavby) v min. hodnotě 50 000 000,- Kč bez DPH každé z takových 
zakázek. 

 

• 1 osoba v pozici „technolog“, která musí splňovat:  
o ukončené minimálně středoškolské vzdělání stavebního nebo strojního zaměření 
o minimálně 5 let praxe v oboru staveb občanské vybavenosti nebo inženýrských 

staveb, 
o osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo 
technik v oboru „technologická zařízení staveb“, 

o zkušenosti jako technolog s realizací nejméně 2 obdobných zakázek jako je 
předmět této zakázky (tj. rekonstrukce objektu občanské vybavenosti nebo jiné 
obdobné stavby) v min. hodnotě 50 000 000,- Kč bez DPH každé z takových 
zakázek. 

 

• 1 osoba v pozici „technik prostředí staveb“, která musí splňovat:  
o minimálně 5 let praxe v oboru staveb občanské vybavenosti, 
o osvědčení o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo 
technik v oboru „technika prostředí staveb“, specializace elektrotechnická 
zařízení 

o zkušenosti jako technik prostředí staveb s realizací nejméně 2 obdobných zakázek 
jako je předmět této zakázky (tj. rekonstrukce objektu občanské vybavenosti 
nebo jiné obdobné stavby) v min. hodnotě 50 000 000,- Kč bez DPH každé 
z takových zakázek.  

 
Pro vypracování seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 
zadavatel doporučuje dodavatelům v zájmu přehlednosti a urychlení procesu posouzení 
kvalifikace využít vzor tohoto seznamu, který tvoří Přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. 
Dodavatelé jsou v případě potřeby oprávněni přidávat příslušné řádky v tabulkách.  

 
 

c) Přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele (§ 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ) 
Dodavatel prokáže splnění předmětného kvalifikačního předpokladu předložením čestného 
prohlášení dodavatele obsahujícího přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců za 
poslední 3 roky.  
Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:  
Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech 
zaměstnával průměrně alespoň 80 zaměstnanců v každém roce. 
 

5.5 Forma splnění kvalifikace  

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v kopii. Zadavatel si 
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může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií 
dokladů o kvalifikaci (§ 45 odst. 1 zákona). 
 
V souladu s § 86 odst. 2 zákona zadavatel stanovuje, že nepřipouští, aby dodavatel v rámci 
své nabídky nahradil doklady požadované k prokázání kvalifikace čestným prohlášením. 
 
Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria 
způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 
 
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá dodavatel v českém jazyce, 
případně v původním jazyce spolu s připojeným překladem do českého jazyka. Doklad ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.  
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, a to v souladu 
s ustanovením § 83 ZZVZ 
 
Prokázání kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně 
V případě společné účasti dodavatelů se prokazuje kvalifikace dle ustanovení § 82 ZZVZ.   
V případě, že má být předmět zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou zadavateli 
povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů 
smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících ze zakázky.  
 
Prokazování kvalifikace poddodavatele 
Má-li být předmět zakázky či její část plněna prostřednictvím jednoho i více poddodavatelů 
(a v okamžiku podání nabídky je poddodavatel dodavateli znám), je dodavatel povinen ve 
své nabídky předložit dokumenty prokazující základní způsobilost dle § 74 ZZVZ a profesní 
způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 ZZVZ všech jeho poddodavatelů, a to u každého 
poddodavatele v rozsahu odpovídající části předmětu zakázky, která má být plněna 
prostřednictvím takového poddodavatele. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle 
právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. 
 
Pokud tento zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České 
republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém 
se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve 
slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud 
se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen 
čestným prohlášením. 
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Postup zadavatele při posouzení kvalifikace 
Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace vybraného dodavatele z hlediska požadavků 
stanovených v souladu se ZZVZ.  
 
Zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či 
doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Dodavatel je 
povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem. Zadavatel může 
tuto žádost učinit opakovaně. V případě takovéhoto postupu mohou skutečnosti rozhodné 
pro posouzení splnění podmínek účasti dle § 46 odst. 2 ZZVZ nastat i po uplynutí lhůty pro 
podání nabídek. 
 
Prokazování kvalifikace pomocí výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ), a to ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, 
přičemž tento výpis nahrazuje prokázání splnění: 
a)  základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ, a 
b)  profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti. 
Zadavatel přijme výpis ze seznamu, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno 
splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než 3 měsíce. 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je 
obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.  Zadavatel nemusí přijmout výpis ze 
seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 
odst. 3 ZZVZ. 
 
Prokazování kvalifikace pomocí certifikátu ze systému certifikovaných dodavatelů 
Dodavatel může při prokazování své kvalifikace předložit zadavateli certifikát vydaný v rámci 
systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ) ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, 
který musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ. Údaje v certifikátu musí 
být platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace. 
Certifikát za shora uvedených podmínek prokazuje, v rozsahu v něm uvedených údajů, 
splnění kvalifikace dodavatelem. Zadavatel dále stanoví, že pokud z předloženého certifikátu 
nebude zcela vyplývat úplné splnění všech jednotlivých kvalifikačních předpokladů 
stanovených zadavatelem, účastník je povinen k certifikátu připojit další listiny, jež jsou 
dodavatelem vyžadovány k prokázání kvalifikace neobsažené v předloženém certifikátu.  
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází 
z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu 
vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. 
 
Změna kvalifikace a důsledek nesplnění kvalifikace 
Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně 
kvalifikace účastníka zadávacího řízení, bude postupováno v souladu s ustanovením § 88 
ZZVZ. 
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6. Podmínky a požadavky na formu, členění a způsob zpracování a podání 
nabídky 

 

6.1 Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky 

Každý účastník může podat pouze 1 nabídku do veřejné zakázky. 
 
Nabídku může účastník podat pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického 
nástroje E-ZAK (elektronický nástroj)  

• na adrese https://zakazky.pvs.cz/ 

• Systémové číslo VZ: P24V00000005 
 
Zadavatel upozorňuje na případná technická omezení vyplývající z podávání nabídek formou 
elektronického nástroje a zejména na potřebu včasné registrace dodavatelů do 
elektronického nástroje a s tím souvisejícím nezbytným ověřením identity účastníků.  
 
Zadavatel dále upozorňuje na možnost omezení velikosti podávaných nabídek, která je 
limitována technickými možnostmi nástroje E-ZAK. Jednotlivé dokumenty předkládané 
k nabídky musí být zpracovány prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů.  
 
Zadavatel dále uvádí k podání nabídky v elektronické podobě: 

• Pro podání nabídky bude použit certifikovaný elektronický nástroj E-ZAK, který splňuje 
podmínky stanovené § 213 ZZVZ a požadavky stanovené vyhláškou č. 260/2016 Sb., 
o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, 
elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody a který je 
dostupný na https://zakazky.pvs.cz/. Systémové požadavky na PC pro podání nabídek 
a nabídek v aplikaci E-ZAK lze nalézt v uživatelské příručce. 

• Dodavatel musí pro podání nabídky v elektronické podobě disponovat osobním 
počítačem s připojením k internetu. Případná další technická omezení vyplývají 
z možností a požadavků elektronického nástroje. 

• Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky v elektronické podobě registrován 
jako dodavatel v elektronickém nástroji. Předpokladem pro registraci a vytvoření účtu 
uživatele je vyplnění registračního formuláře a ověření identity registrovaného 
subjektu. Návod na provedení registrace je uveden v manuálu pro dodavatele, který je 
dostupný na stránkách elektronického nástroje. 

• Pokud je v této ZD uveden požadavek na podepsání konkrétních dokumentů při 
současném nepřipuštění nahrazení tohoto dokumentu jeho prostou kopií, musejí být 
tyto jednotlivé dokumenty tvořící nabídku, u nichž je jejich podepsání osobou 
oprávněnou zastupovat dodavatele, opatřeny elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Je-li takový dokument 
podepisován osobou zmocněnou účastníkem k jeho zastupování, přiloží účastník 
originál plné moci či jiného platného písemného dokumentu obsahující pověření. 

• Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při 
podávání nabídky tak, aby byla podána ve lhůtě pro podání nabídky (podáním nabídky 
se rozumí finální odeslání nabídky do E-ZAK po nahrání všech požadovaných příloh). 
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Nabídka včetně veškerých dokumentů a příloh bude zpracována v českém jazyce. Pokud 
účastník jako součást nabídky bude předkládat dokumenty i v jiném než českém jazyce, musí 
s nimi přiložit jejich překlad do českého jazyka (to neplatí v případě dokumentů ve 
slovenském jazyce, dokladů o vzdělání v latinském jazyce). V případě pochybností 
o předloženém překladu je zadavatel oprávněn žádat předložení úředně ověřeného překladu 
dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. 
Účastník může k nabídce přiložit prospekty a obdobné materiály sloužící pro informaci 
zadavatele, které nejsou povinnými doklady přikládanými k nabídce, a to i v jiném než 
českém jazyce.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky 
v nabídce. Zadavatel vyloučí účastníka ze zadávacího řízení v případě, že účastník uvede ve 
své nabídce nepravdivé údaje. 
 
Součástí nabídky bude rovněž vyplněný Krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny 
identifikační údaje účastníka, kontaktní adresa pro písemný styk mezi účastníkem 
a zadavatelem. Pokud podává nabídku více účastníků společně (společná nabídka), uvedou 
v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna 
zastupovat tyto účastníky při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení. 
 
V nabídce je účastník povinen předložit veškeré dokumenty k prokázání kvalifikace. 
 

6.2 Zadavatel doporučuje, aby účastníci zpracovali nabídku v následujícím členění 

Nabídka bude seřazena do po sobě jdoucích níže uvedených oddílů: 

• krycí list nabídky – obsahující identifikaci účastníka včetně uvedení oprávněné osoby 
jednající za účastníka a nabídkovou cenu 

• dokumenty k prokázání kvalifikace – obsahující veškeré doklady k prokázání základní 
způsobilosti, profesní způsobilosti, ekonomické a technické kvalifikace včetně 
případných dokladů vztahující se k případným poddodavatelům, 

• doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně příloh č. 1, 3, 4 a 5 

• další dokumenty požadované zadavatelem v této ZD k nabídce (např. plná moc, 
smlouva o společnosti apod.) 

• další případné dokumenty dle uvážení účastníka (nepovinné)  
 

6.3 Místo, způsob a lhůta pro podání nabídky 

Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím elektronického 
nástroje.  
 

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 10. 4. 2024 v 9:00 hodin.  
 
Nebude-li nabídka zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídky nebo způsobem 
stanoveným v těchto zadávacích podmínkách, nepovažuje se za podanou a v průběhu 
zadávacího řízení se k ní nepřihlíží. Doručením nabídky se rozumí okamžik jejího doručení 
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prostřednictvím elektronického nástroje zadavateli. Čas podání nabídky se řídí systémovým 
časem v elektronickém nástroji.  
 

 

7. Zadávací lhůta, varianty nabídek, jistota 
 
Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího 
řízení odstoupit. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Dodavatel je 
vázán svou nabídkou po dobu 9 měsíců ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání 
nabídky. 
Zadavatel vylučuje podání variantních nabídek. 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. 
 
 

8. Další požadavky na zpracování nabídky 
 
Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě prostřednictvím elektronického 
nástroje způsobem uvedeným v této zadávací dokumentaci, a to v českém jazyce v souladu 
se zadávacími podmínkami.  
 
Veškeré části nabídky a doklady musejí být přiloženy k nabídce v takové kvalitě, aby byly 
dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly 
uvést v omyl. 
 

8.1 Obchodní podmínky 

Veškeré obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo 
v příloze č. 3 těchto zadávacích podmínek. Součástí nabídky bude dodavatelem doplněný 
návrh Smlouvy o dílo předložený zadavatelem včetně příloh.  
 
Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v 
zadávacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě může být jeho 
nabídka vyřazena a dodavatel může být z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Dodavatel 
do návrhu smlouvy o dílo pouze doplní chybějící údaje, které jsou zvýrazněny a označeny 
žlutým podbarvením „……………………“. Znění ostatních ustanovení návrhu smlouvy o dílo 
nesmí dodavatel měnit. 
 
Smlouva o dílo, stejně jako Obchodní podmínky (které jsou součástí SOD), musí být 
podepsána dodavatelem nebo jeho statutárním orgánem, případně osobou oprávněnou 
jednat (a podepisovat) za dodavatele. 
 
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, musí být v záhlaví smlouvy uvedeni všichni 
dodavatelé, kteří podávají společnou nabídku a smlouva musí být podepsána všemi 
dodavateli, případně oprávněnou osobou všech dodavatelů, kteří podávají společnou 
nabídku, v souladu se způsobem jednání právnické či fyzické osoby. 
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8.2 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Nabídková cena díla bude stanovena na základě projektové dokumentace, přičemž pro 
obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr všech částí 
této dokumentace v součtu. Nabídková cena bude uvedena za kompletní provedení díla jako 
pevná a nepřekročitelná a bude obsahovat kromě vlastního ocenění provedení díla a zisku 
dodavatele i veškeré další náklady nezbytné k včasnému a řádnému provedení díla dle 
projektové dokumentace, technologických postupů pro navržené materiály a systémy, ČSN 
a právních předpisů vztahujících se na dílo.  
 
Nabídková cena bude stanovena v českých korunách a uvedena v návrhu smlouvy o dílo ve 
struktuře celková cena bez DPH, celková výše DPH, celková cena vč. DPH.  Nabídková cena 
bude uvedena v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 1 zadávacích podmínek. Zcela 
vyplněný krycí list musí být součástí nabídky. Pro případ nejasností, např. z důvodu chyb 
v psaní nebo počtech, zadavatel stanovuje, že za určující bude považována celková cena bez 
DPH uvedená v návrhu smlouvy o dílo.  
 
Nabídková cena bude zpracována oceněním položek položkového rozpočtu výkazu výměr. 
Pro případ uvedení nulové položky v položkovém rozpočtu výkazu výměr, se má za to, že 
cena za plnění kryté položkou je obsažena jako součást položek jiných a dodavatel se 
zavazuje k jejímu poskytnutí. Dodavatel je však povinen v nabídce vysvětlit ocenění kterékoli 
položky nulovou nebo neobvykle nízkou cenou. Pokud tak neučiní, může být vyzván 
k vysvětlení nejasností v nabídce nebo vyloučen ze zadávacího řízení.  
 
Jednotkové ceny, které dodavatel uvede v oceněném výkazu výměr v rámci své nabídky, 
budou pevné do data skutečného termínu předání dokončeného díla. Těmito jednotkovými 
cenami budou oceněny i veškeré případné změny, tj. vícepráce i méněpráce (neprovedené 
práce) realizované dodavatelem do data řádného předání dokončeného díla. Nebudou-li 
práce nebo dodávky, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v oceněném výkazu výměr 
v rámci nabídky, budou se oceňovat dle pravidel uvedených v Obchodních podmínkách.  
 
Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu dle 
uzavřené smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené práce či 
dodávky nebude dodavatel fakturovat. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou 
vzniknout v průběhu realizace a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel 
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, budou řešeny po odsouhlasení zadavatelem 
výhradně formou očíslovaných dodatků ke smlouvě.  
 
Zadavatel upozorňuje, že jakákoliv změna rozsahu díla je možná pouze v souladu s ust. § 173 
a § 222 ZZVZ. 
 
Dodavatelé z Evropské unie a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že 
sami DPH neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR. 
 
 
8.3 Technické podmínky  
Technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr v příloze č. 2 
těchto zadávacích podmínek.  
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Realizace předmětu prováděného díla bude v souladu s českými technickými normami § 4 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami a zákony 
České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály a výrobky 
1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě.  
 
Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s dokladovou částí projektové 
dokumentace.  
 
 
8.4 Prohlášení dle zákona č. 159/2006, o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce potvrdil neexistenci překážky v účasti řízení dle 
§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, ve znění pozdějších předpisů, a to formou 
čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace 
 
 

9. Hodnotící kritéria 
 
Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti v souladu s § 114 odst. 1 
ZVZ. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle jediného hodnotícího kritéria, 
a to nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. 
 
Nabídky účastníků zadávacího řízení budou seřazeny dle nabídkových cen. Nabídková cena je 
minimalizačním typem hodnotícího kritéria, tzn., že nejvýhodnější nabídka je nabídka 
s nejnižší nabídkovou cenou.  
 
Za vybraného dodavatele bude zadavatelem považován účastník zadávacího řízení, který 
nabídne nejnižší nabídkovou cenu za předmět plnění veřejné zakázky. V případě, že 
dodavatelé podají nabídky obsahující shodné nabídkové ceny, bude nejvhodnější nabídka 
určena za přítomnosti státního notáře losem. 
 
 

10. Podmínky pro uzavření smlouvy 
 
U vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zadavatel dle § 122 odst. 4 ZZVZ zjistí 
údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „skutečný majitel“) z evidence údajů 
o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických 
osob. Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má 
skutečného majitele, pokud nebylo podle § 122 odst. 4  ZZVZ možné zjistit údaje o jeho 
skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů (k zápisu zpřístupněnému v evidenci 
skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží). Je-li 
vybraný dodavatel zahraniční právnickou osobou, postupuje se dle § 122 odst. 5 ZZVZ. 
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Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 48 odst. 7 a 9 ZZVZ, bude ze 
zadávacího řízení vyloučen účastník, který je akciovou společností nebo má právní formu 
obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.  
 
 

11. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem  
 
Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně v souladu 
s § 211 zákona. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat 
elektronicky s výjimkou případů uvedených v § 211 odst. 3 zákona. 
 
 

12. Vyhrazené změny závazků  
 
Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje možnost změny veřejné zakázky po 
dobu trvání smlouvy ve smyslu:  
a) změny ceny předmětu plnění v důsledku jednoznačných změn právních předpisů (změna 
DPH). 
 
 

13. Zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného 
zadávání a inovací 

 
Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této 
veřejné zakázky, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, přičemž dodavatel je povinen tyto zásady 
dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry 
zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních 
práv a životního prostředí. Zadavatel od dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné 
zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou 
podílet.  Dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů. 
 
 

14. Zákaz účasti ruských subjektů s ohledem na vojenskou agresi Ruské 
federace vůči Ukrajině 

 
S ohledem na nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace vůči 
Ukrajině přijala Rada EU Nařízením Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, s účinky od 
9. 4. 2022, tzv. pátý balíček sankcí, kterým došlo k přijetí následujících opatření, směřujících 
mj. k zákazu účasti na veřejných zakázkách subjektům níže uvedeným. Zadavatel přednáší 
celou relevantní část textu Nařízení Rady níže.  
 
Zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu 
spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, 
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odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 
a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) 
a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) 
směrnice 2009/81/EC:   

a)  jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,   

b)  právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo   

c)  fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty 
zakázky, nebo společně s nimi.  

 
Zadavatel bezodkladně vyloučí všechny dodavatele, naplňující výše uvedené definice 
 
 

15. Přílohy zadávací dokumentace 
 

1. Krycí list nabídky 
2. Projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr 
3. Obchodní podmínky v podobě smlouvy – návrh smlouvy o dílo včetně příloh 
4. Seznam významných stavebních prací  
5. Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 
6. Čestné prohlášení ke střetu zájmů 

 
 
V Praze dne 23. 2. 2024 

 
¨ 
 
 
…………………………………………………………. 
Ing. Pavel Válek, MBA 
předseda představenstva 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. 
Ing. Petr Bureš 
člen představenstva 

Ing. Petr Bureš
Digitálně podepsal Ing. Petr 
Bureš 
Datum: 2024.02.23 14:06:32 
+01'00'

Ing. Pavel 
Válek, MBA

Digitálně podepsal 
Ing. Pavel Válek, MBA 
Datum: 2024.02.23 
14:25:03 +01'00'



 

Příloha 3: Seznam odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru 

plátců DPH  
 

 

1. SEZNAM ODPOVĚDNÝCH OSOB 

1.1 Objednatel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy o 

dílo: 

a) Ing. Kateřinu Kohoutovou, tel: +420251170315, e-mail: kohoutovak@pvs.cz 

 

1.2 Zhotovitel pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy o 

dílo: 

a) Ing. Lukáše Zeleného,  tel: 724 238 269 e-mail: Lukas.Zeleny@metrostavdiz.cz 

1.3 Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně 

doporučeným dopisem. 

 
 

2. ČÍSLA ÚČTŮ ZVEŘEJNĚNÝCH V REGISTRU PLÁTCŮ DPH  

2.1 Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 256 56 112, 

DIČ: CZ25656112 

bankovní spojení a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH: 

  Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 6060522/0800 

  Československá obchodní banka, a.s., č.ú.: 117411663/0300 

 („objednatel“) 

 

2.2 Metrostav DIZ s.r.o.  IČO:250 21 915 DIČ: CZ250 21 915 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  

číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: 115-2529270237/0100 

(„zhotovitel“) 

 

tel:724


 

Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

IČ: 25021915, DIČ: CZ25021915, zápis do OR – Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 93177 

Bankovní spojení – Komerční banka, a.s., účet č. 115-2529270237/0100 

www.metrostavdiz.cz 

          Příloha č. 4 SoD 

 

Čestné prohlášení  
 

 

Metrostav DIZ s.r.o. čestně prohlašuje a uvádí, že:  

 

1. Seznam záručních lhůt včetně jejich délky je: 
 

Materiál    24 měsíců 

Technologické zařízení  24 měsíců 

Stavební práce  60 měsíců 

Montážní práce   60 měsíců 

 

2. Metrostav DIZ s.r.o. má zajištěnu úhradu plateb v průběhu realizace veřejné zakázky vůči 
podzhotovitelům nebo subdodavatelům. Předpokládané průběžné platby na zajištění 
dodávek nebo prací potřebných pro zhotovení díla v příslušné etapě budeme financovat 
z vlastních zdrojů. 
 

3. Nabídková cena díla je v souladu s předpisy o hospodářské soutěži, k této ceně jsme 
dospěli na základě posouzení všech relevantních nákladů, které jsou uvedeny 
v oceněném soupisu prací a dodávek, a cena díla není tzv. dumpingovou cenou díla.  
Dále bereme na vědomí, že zadavatel si vyhrazuje právo, bude-li nabídková cena díla 
nižší o více než 30 % předpokládané maximální ceny veřejné zakázky, vyzvat uchazeče, 
aby zdůvodnil nízkou nabídkovou cenu díla a popřípadě jeho nabídku dá přezkoumat 
znalcem. Dojde-li znalec k závěru, že oceněný soupis prací a dodávek není úplný nebo 
nabídková cena díla je nereálně nízká, může být uchazeč vyloučen ze soutěže o veřejnou 
zakázku z důvodu pochybností o věrohodnosti prohlášení. 

 

Toto čestné prohlášení je pro zakázku na stavbu: 

„Hydropolis“ 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPA: 42.21.23

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

12,00%

CZK

369_R01d

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

295 432 776,38

Sazba daně Základ daně Výše daně

62 040 883,0421,00% 295 432 776,38

0,000,00

357 473 659,42

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 1 z 1044 27.11.2024
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 369_R01d

Stavba:

Místo: Praha 10 Datum:

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant:

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

D.1.1.ARS

5 979 746,02 7 235 492,68

3 823 568,89 4 626 518,36

17 267 942,9014 271 027,19

14 193 601,7411 730 249,37

4 789 117,383 957 948,25

16 462 855,1613 605 665,42

1 184 006,56978 517,82

11. 6. 2024

CMC architects a.s.

41 921 530,6534 645 893,10

14 883 049,6112 300 041,00

17 563 613,67 21 251 972,54

1 915 800,84 2 318 119,02

714 820,00 864 932,20

847 440,00 1 025 402,40

1 231 025,441 017 376,40

2 373 991,691 961 976,60

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

Kód Popis

Provozní budova a věžPVS_1

Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektuSO.0101

D.1.1.BP Bourací práce

Stavebně architektonické řešeníD.1.1.ARS

Stavebně konstrukční řešeníD.1.2.SK

Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věžeSO.0102

Bourací práceD.1.1.BP

Stavebně architektonické řešení

D.1.4.1-2 Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

QSB s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

151 025 766,09124 814 682,72

55 238 406,89 66 838 472,34

10 033 892,088 292 472,79

295 432 776,38 357 473 659,42

VytápěníD.1.4.3

D.1.4.4 Vzduchotechnika

D.1.4.5 Elektroinstalace - silno a slabo

SilnoproudD.1.4.5.1

SlaboproudD.1.4.5.2

D.1.4.5.3 Příprava pro AVT

HromosvodD.1.4.5.4

D.1.4.6 EPS

ZabezpečeníD.1.4.7

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 2 z 1044 27.11.2024
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

600 431,90 726 522,60

1 134 994,70 1 373 343,59

226 550,00 274 125,50

319 039,83263 669,28

2 601 045,272 149 624,19

21 776 466,5017 997 079,75

2 756 129,532 277 793,00

355 000,00 429 550,00

97 981 066,3180 976 087,86

4 602 748,623 803 924,48

34 298 131,00 41 500 738,51

20 095 907,69 24 316 048,30

701 797,26 849 174,68

8 921 014,757 372 739,46

5 791 153,644 786 077,39

4 430 454,163 661 532,36

172 171,00142 290,08

139 348,15 168 611,26

1 019 917,23842 906,80

868 467,22717 741,50

397 490,90 480 963,99

117 836,90 142 582,65

143 104,00 173 155,84

165 225,50136 550,00

792 249,65654 751,78

8 797 379,297 270 561,40

6 315 412,775 219 349,40

1 707 156,00 2 065 658,76

416 307,76344 056,00

1 061 127,65876 965,00

PZTSD.1.4.7.1

CCTVD.1.4.7.2

D.1.4.7.3 SKV_navstevnici

D.1.4.8 Plynovod

D.1.4.9 MaR

D.2.1 Audiovizuální technologie

D.2.2 Gastrotechnické zařízení

VýtahD.2.3

Expoziční vodojemPVS_2a

Bourací práceD.1.1.BP

Stavebně architektonické řešeníD.1.1.ARS

Stavebně konstrukční řešeníD.1.2.SK

D.1.4.1-2 Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

D.1.4.4 Vzduchotechnika

D.1.4.5 Elektroinstalace - silno a slabo

SilnoproudD.1.4.5.1

SlaboproudD.1.4.5.2

Příprava pro expoziciD.1.4.5.3

HromosvodD.1.4.5.4

EPSD.1.4.6

ZabezpečeníD.1.4.7

PZTSD.1.4.7.1

CCTVD.1.4.7.2

SKV_navstevniciD.1.4.7.3

D.2.2 Biotop

D.2.3 Vodní prvky

D.2.3.1 Vodní prvky a filtrace

D.2.3.2 Herní prvky

Mlžení- stéblaD.2.3.4

VýtahD.2.4

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 3 z 1044 27.11.2024
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

82 084 957,26 99 322 798,28

16 554 621,65 20 031 092,20

4 312 864,42 5 218 565,95

5 975 913,064 938 771,12

6 873 811,605 680 836,03

3 986 052,023 294 257,87

3 061 205,722 529 922,08

1 512 974,82 1 830 699,53

15 249 432,4412 602 836,73

2 328 043,75 2 816 932,94

356 620,53 431 510,84

3 273 579,54 3 961 031,24

159 010,60 192 402,83

621 361,20513 521,65

759 595,18 919 110,17

305 869,35 370 101,91

2 191 792,291 811 398,59

676 510,64 818 577,87

1 265 620,311 045 967,20

1 660 990,841 372 719,70

30 422 242,52 36 810 913,45

13 076 658,9710 807 156,17

13 008 758,1110 751 039,76

383 551,39316 984,62

2 409 305,441 991 161,52

743 049,60614 090,58

7 189 589,945 941 809,87

285 112,32235 630,02

3 134 966,692 590 881,56

PVS_3 Landscaping a exteriér

D.1.1 Arch. a stavebně technické řešení

D.1.4.5.1 Elektroinstalace

D.2.1 Areálové zpevněné plochy a vjezd do areálu

D.2.2 Landscapingové sadové úpravy - nad vodojemy

D.2.3 Landscapingové sadové úpravy - areálové

D.2.4 Oplocení

InfosystémD.2.5

Areálová kanalizaceD.2.6

Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 

54, 59
0206.01

0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 

64, 67, 68
0206.03

0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

Přípojky, řad 710206.05

0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

Bourání stávajících objektů0206.07

0206.08 Jímka úkapů

0206.09 Sifonová šachta

0206.10 Kanalizační šachty

0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

D.2.7 Areálový vodovod

0207.06 ROZDĚLOVACÍ ARMATURNÍ ŠACHTA

D.2.11 ČOV

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

PŘÍVOD řad - 1, 6, 20207.01

0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

PŘÍPOJKY řad - 7, 8a, 8b, 9, 100207.03

PROVIZORIA řad - P10207.04

0207.05 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 4 z 1044 27.11.2024
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TypKód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

STA6 009 062,054 966 166,98ON Ostatní náklady

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 5 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 8 292 472,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 292 472,79 21,00% 1 741 419,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 033 892,08

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.BP - Bourací práce

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 292 472,79

HSV - Práce a dodávky HSV 6 370 581,88

    1 - Zemní práce 237 354,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 481 411,30

    4 - Vodorovné konstrukce 797 832,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 833 918,80

    997 - Přesun sutě 3 020 064,66

PSV - Práce a dodávky PSV 1 921 890,91

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 415,81

    712 - Povlakové krytiny 25 451,09

    713 - Izolace tepelné 35 386,46

    761 - Konstrukce prosvětlovací 552,00

    762 - Konstrukce tesařské 126 254,05

    764 - Konstrukce klempířské 189 861,90

    766 - Konstrukce truhlářské 55 948,41

    767 - Konstrukce zámečnické 245 959,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 211 062,13

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.BP - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 292 472,79

D HSV Práce a dodávky HSV 6 370 581,88

D 1 Zemní práce 237 354,71

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 104,922 1 060,00 111 217,32 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122211101

VV "odstranění stávající zeminy"

VV 119,94*0,38+62,29*0,23+358,07*0,1+92,11*0,1 104,922

VV zemina Součet 104,922

2 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 104,922 139,00 14 584,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

VV zemina 104,922

3 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m
m3 104,922 40,00 4 196,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319

VV zemina 104,922

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,922 304,00 31 896,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV zemina 104,922

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 524,610 23,10 12 118,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV zemina 104,922

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.BP - Bourací práce
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 104,922*5 'Přepočtené koeficientem množství 524,610

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 104,922 54,20 5 686,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV zemina 104,922

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 183,614 314,00 57 654,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV zemina*1,75 183,614

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 481 411,30

8 K 317235811 Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu m3 17,011 28 300,00 481 411,30 CS ÚRS 2023 02

PP Doplnění zdiva hlavních a kordonových říms s dodáním hmot, cihlami pálenými na maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317235811

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. doplnění modelace římsy

VV "vyspravění římsy" (44,16+12,66+69,19)*0,15*0,9 17,011

VV Součet 17,011

D 4 Vodorovné konstrukce 797 832,41

9 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 659,810 651,00 429 536,31 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021

P
Poznámka k položce: 

položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu

VV "položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu"

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25+104,89 358,140

VV Součet 659,810

10 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 659,810 163,00 107 549,03 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022

P
Poznámka k položce: 

položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu

VV "položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu"

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25+104,89 358,140

VV Součet 659,810

11 K 411354317 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm m2 104,890 307,00 32 201,23 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354317

P
Poznámka k položce: 

položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu

VV "položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu"

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 3" 104,89 104,890

VV Součet 104,890
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 411354318 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm m2 104,890 97,10 10 184,82 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354318

P
Poznámka k položce: 

položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu

VV "položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu"

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 3" 104,89 104,890

VV Součet 104,890

13 K 411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 554,920 300,00 166 476,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354335

P
Poznámka k položce: 

položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu

VV "položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu"

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25 253,250

VV Součet 554,920

14 K 411354336 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 554,920 93,50 51 885,02 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354336

P
Poznámka k položce: 

položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu

VV "položka uvažována jako podpěrná konstrukce pro vzbourání stáv. ŽB stropu"

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25 253,250

VV Součet 554,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 833 918,80

15 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 30,680 6 870,00 210 771,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV "podlahové souvrství 1.04, 1.10, 1.25"

VV Podkladní beton tl 50mm

VV "část 1 zleva" (10+17,29+12,41+101,53+17,55+19,06)*0,05 8,892

VV "část 2" (13,84+14,24+13,08+5,8+7,06+9,77+8,31+12,88)*0,05 4,249

VV "část 3" (8,04+23,76+10,98+23,1+12,69+24,45+20,03+7,75+219,97)*0,05 17,539

VV Součet 30,680

16 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 172,255 151,00 26 010,51 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV "cihly plné pálené"

VV "plocha*výška"

VV 1NP

VV "tl 90mm" 1,6 1,600

VV "tl 100mm" 4,5+1,53 6,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 7,630

VV "tl 135mm" 1,43*4,83 6,907

VV "tl 110mm" 4*3,33+1,6*3,34+1,245*3,5+0,99*3,75+1,26*3,75 31,459

VV "tl 105mm" 4*3,33 13,320

VV "tl 130mm" 2,21*3,33+1,865*5,29 17,225

VV "tl 120mm" 2,21*3,33+0,85*5,29+0,65*3,5+2,1*2,99+1,2*3,5 24,610

VV "tl 140mm"  2,5*3,7+3,5*3,7 22,200

VV "tl 115mm" 4,52*3,5 15,820

VV "tl 125mm" 2*2,99 5,980

VV "-(otvory)" -(0,9*2*10) -18,000

VV Mezisoučet 119,521

VV 2NP

VV "tl 115mm" (4+2,95+1)*3,2 25,440

VV "tl 105mm" 4*3,2 12,800

VV "tl 120mm" 1,62*3,2 5,184

VV "tl 125mm" 1,65*3,2 5,280

VV "-(otvory)" -(0,9*2*2) -3,600

VV Mezisoučet 45,104

VV Součet 172,255

17 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 153,911 927,00 142 675,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV "cihly plné pálené"

VV "plocha*výška*tl"

VV 1PP

VV "tl. 310mm" 3,19*4,19*0,31 4,143

VV Mezisoučet 4,143

VV 1NP

VV "tl. 180mm" 3,735*4,83*0,18 3,247

VV "tl. 190mm" (4,26*4,83+4*3,27)*0,19 6,395

VV "-(otvory)" -(0,9*2*1)*0,19 -0,342

VV "tl 175mm" (3,72*4,83+4,235*4,83)*0,175 6,724

VV "-(otvory)" -(0,9*2*1)*0,175 -0,315

VV "tl 160mm" (4,235*4,83+10,7*3,35)*0,16 9,008

VV "-(otvory)" -(0,9*2*4)*0,16 -1,152

VV "tl 165mm" 1,465*3,3*0,165 0,798

VV Mezisoučet 24,363

VV 1NP

VV "tl 220mm" 0,96*3,3*0,22 0,697

VV "tl 350mm" 0,68*4,05*0,35 0,964

VV "tl 335mm" 3,43*3,5*0,335+5,43*4,2*3,35 80,422

VV "tl 325mm" 3,74*4,2*0,325 5,105

VV "tl 500mm" (2,855*3,74+1,245*3,75+0,62*3,35+0,57*3,37+1,815*2,99)*0,5 12,386

VV "tl 540mm" 1,75*3,5*0,54 3,308

VV Mezisoučet 102,882

VV 2NP

VV "tl 160mm" 1,2*3,2*0,16 0,614

VV "tl 180" 10,7*3,19*0,18 6,144

VV "-otvory" -(0,9*2*3)*0,18 -0,972

VV "tl 215mm" 4*3,2*0,215 2,752

VV "tl 640mm" 7,6*3,2*0,640 15,565

VV "-otvory" -(0,578*2+0,724*2) -2,604

VV "tl 275mm" 0,6*3,2*0,275 0,528

VV "tl 550mm" 1,3*3,2*0,55 2,288

VV "-otvory" -(0,82*2,185) -1,792

VV Mezisoučet 22,523

VV Součet 153,911

18 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 18,665 5 360,00 100 044,40 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052314

VV "ŽB konstrukce"

VV 1NP

VV "plocha*výška*počet"

VV "část 1 zleva" 0,185*4,85*3+1,91*4,85 11,955

VV "část 2" 0,197*5*4+0,277*5*2 6,710

VV Součet 18,665

19 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 218,547 3 820,00 834 849,54 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. ručního postupného odbourání, rozřezání na jednotlivé dílčí kusy konstrukce dle přepravních a zdvihacích kapacit 

dodavatele.

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49*0,36 68,216

VV "část 2" 112,18*0,274 30,737

VV "část 3" 253,25*0,29+104,89*0,44 119,594

VV Součet 218,547

20 K 963053935 Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně m2 14,190 1 570,00 22 278,30 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen zazděných oboustranně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963053935

VV "1.NP, 0.10" (2,4+8+2,5)*1,1 14,190

21 K 964051111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,10 m2 m3 3,537 6 900,00 24 405,30 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964051111

VV "bourání trámů"

VV "délka*plocha průřezu"

VV "část 1 zleva" 14*0,042+14*0,043 1,190

VV "část 2" (13,83+14,02+14,01*2)*0,042 2,347

VV Součet 3,537

22 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 70,564 3 700,00 261 086,80 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV "podlahové souvrství 1.04, 1.10, 1.25"

VV Betonová mazanina tl 100mm

VV "část 1 zleva" (10+17,29+12,41+101,53+17,55+19,06)*0,115 20,452

VV "část 2" (13,84+14,24+13,08+5,8+7,06+9,77+8,31+12,88)*0,115 9,773

VV "část 3" (8,04+23,76+10,98+23,1+12,69+24,45+20,03+7,75+219,97)*0,115 40,339

VV Součet 70,564

23 K 966071111 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 5,121 5 170,00 26 475,57 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071111

VV "ocelové vazníky I100"

VV "(délka)*hmotnost/1000"

VV "část 1 zleva" (25,54*6+14,3)*8,34/1000 1,397

VV "část 3" (12,99*6)*8,34/1000 0,650

VV Mezisoučet 2,047

VV "ztužidlo L profil" 

VV (6,32*2*2)*0,05*0,05*7850/1000*1,5 0,744

VV ((14,04+16,05+1,3*2+4+2,89)*2)*0,05*0,05*7850/1000*1,5 2,330

VV Součet 5,121

24 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,785 283,00 222,16 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "01h - s mříží" 3,14*0,5*0,5 0,785

VV Součet 0,785

25 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,647 165,00 271,76 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "01a - s mříží" 0,89*1,85 1,647

VV Součet 1,647

26 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 5,784 259,00 1 498,06 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355

VV "repasovaná okna"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "OI2" 1,451*0,875 1,270

VV "OI3" 0,82*1,835*2 3,009

VV "OI6" 0,82*1,835 1,505

VV Součet 5,784

27 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,811 199,00 758,39 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375

VV "repasovaná okna"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "OI1" 0,89*2,141*2 3,811

VV Součet 3,811

28 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 28,393 137,00 3 889,84 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246

VV "repasovaná okna a okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "01e - s mříží" 1,8*2*3 10,800

VV "02f" 1,8*2*3 10,800

VV "OI4" 1,625*2,09*2 6,793

VV Součet 28,393

29 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 3,696 213,00 787,25 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356

VV "repasovaná okna"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "OI7" 1,68*2,2 3,696

VV Součet 3,696

30 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 88,920 162,00 14 405,04 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376

VV "repasovaná okna a okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 01"

VV "01c - s mříží" 1,39*2,51*3 10,467

VV "01d - s mříží" 1,49*2,65*18 71,073

VV "01f - s mříží" 1,6*1,25 2,000

VV "OI5" 1,25*2,152*2 5,380

VV Součet 88,920

31 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 12,427 244,00 3 032,19 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV "dveře vnější"

VV "B02"

VV "SO 01"

VV "D2 - s mříží" 1,65*3,78 6,237

VV "D3 - s mříží" 1,71*3,62 6,190

VV Součet 12,427

32 K 968062559 Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2 m2 23,273 132,00 3 072,04 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062559

VV "vrata vnější"

VV "B03"

VV "SO 01"

VV "V1" 3,33*2,98 9,923

VV "V2" 3,56*3,75 13,350

VV Součet 23,273

33 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 50,400 251,00 12 650,40 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072245

VV "dveře vnitřní"

VV 1NP 

VV "plocha*počet"

VV 0,9*2*19 34,200

VV Mezisoučet 34,200

VV 2NP

VV 0,9*2*9 16,200

VV Součet 50,400

34 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 315,765 110,00 144 734,15 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV "odstranění vap. omítky"

VV "1NP" 55,96*4,99+43,32*3,35+32,47*3,5+40,62*3,5+44,57*5 903,027

VV "2NP" 51,74*3,2 165,568

VV "světlík" (15,25+7,22)*11 247,170

VV Součet 1 315,765

D 997 Přesun sutě 3 020 064,66

35 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 1 291,951 906,00 1 170 507,61 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153

36 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením t 1 291,951 177,60 229 450,50

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením

37 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1 291,951 1 254,00 1 620 106,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 1 921 890,91

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 415,81

38 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 227,180 25,60 31 415,81 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV "podlahové souvrství 1.04, 1.10, 1.25 "

VV "část 1 zleva" (10+17,29+12,41+101,53+17,55+19,06)*2 355,680

VV "část 2" (13,84+14,24+13,08+5,8+7,06+9,77+8,31+12,88)*2 169,960

VV "část 3" (8,04+23,76+10,98+23,1+12,69+24,45+20,03+7,75+219,97)*2 701,540

VV Součet 1 227,180

D 712 Povlakové krytiny 25 451,09

39 K 712431811 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho samolepící m2 815,740 31,20 25 451,09 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431811

VV "skladba střechy"

VV "podkladní rohož" 

VV "řez A" 14,04*16,61 233,204

VV "řez B" 12,36*13,89 171,680

VV "řez C" 23,22*16,79 389,864

VV "řez D" 3,54*(2,84+3,09) 20,992

VV Součet 815,740

D 713 Izolace tepelné 35 386,46

40 K 713120823 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 101,100 19,20 1 941,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 

suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120823

VV "podlahové EPS tl 140mm"

VV 2NP

VV "plocha" 101,1 101,100

VV Mezisoučet 101,100

VV Součet 101,100

41 K 713151813
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 

100 mm
m2 815,740 41,00 33 445,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešních částí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně 

položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151813

VV "skladba střechy"

VV "minerální izolace tl 200mm" 

VV "řez A" 14,04*16,61 233,204

VV "řez B" 12,36*13,89 171,680

VV "řez C" 23,22*16,79 389,864

VV "řez D" 3,54*(2,84+3,09) 20,992

VV Součet 815,740
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 761 Konstrukce prosvětlovací 552,00

42 K 761661805 Demontáž sklepního světlíku (anglického dvorku) hl přes 1,00 m kus 2,000 276,00 552,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž sklepních světlíků (anglických dvorků) hloubky přes 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/761661805

D 762 Konstrukce tesařské 126 254,05

43 K 762331812 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 852,000 71,40 60 832,80 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762331812

VV "dřevěné krokve 200x100mm"

VV "délka*počet"

VV "část 1 zleva" 8,5*2*14 238,000

VV "část 2" 11,5*12 138,000

VV "část3" 8,5*2*28 476,000

VV Součet 852,000

44 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 1 591,758 41,10 65 421,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 

hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811

VV "skladba střechy"

VV "dřevěné bednění tl 20mm" 

VV "řez A" (14,04*16,61)*2 466,409

VV "řez B" (12,62*12,03)*2 303,637

VV "řez C" (23,22*16,79)*2 779,728

VV "řez D" (3,54*(2,84+3,09))*2 41,984

VV Součet 1 591,758

D 764 Konstrukce klempířské 189 861,90

45 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 815,740 193,00 157 437,82 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821

VV "skladba střechy"

VV "plechová falcovaná krytina" 

VV "řez A" 14,04*16,61 233,204

VV "řez B" 12,36*13,89 171,680

VV "řez C" 23,22*16,79 389,864

VV "řez D" 3,54*(2,84+3,09) 20,992

VV Součet 815,740

46 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 43,970 104,00 4 572,88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV "B04"

VV "vnější" 

VV "délka*počet"

VV "01c" 1,39*3 4,170

VV "01d" 1,49*18 26,820

VV "01e"1,6*3 4,800

VV "01f" 1,6*1 1,600

VV "01g" 0,89*1 0,890

VV "02e" 0,89*1 0,890

VV "02f" 1,6*3 4,800

VV Součet 43,970

47 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 45,260 137,00 6 200,62 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861

VV "B04"

VV "délka"

VV "východ - pohled" 15,88+6,75 22,630

VV "západ - pohled" 15,88+6,75 22,630

VV Součet 45,260

48 K 764004811 Demontáž nadřímsového žlabu do suti m 94,260 193,00 18 192,18 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nadřímsového do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004811

VV "demontáž žlabu" 14,1*2+12,66+26,7*2 94,260

49 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 44,000 78,60 3 458,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861

VV "demontáž svodu" 5,8+6,4+8,2+6,2+5,6+6,2+5,6 44,000

D 766 Konstrukce truhlářské 55 948,41

50 K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 262,031 164,00 42 973,08 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obložení stěn palubkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411821

VV "dřevěný obklad"

VV 1PP

VV " délka*výška" 3,3*2,5*2,9 23,925

VV Mezisoučet 23,925

VV 1NP

VV "(délka*počet)*výška"

VV "1.01" (4,235+2,37+0,6+7,4+6,48+2,5+5+0,61+0,25+0,41*2)*4 121,060

VV "1.07" (3,495*2+4*2)*3,33 49,917

VV "1.08" (3,61*2+4*2)*3,33 50,683

VV "1.09" (3,36*2+4*2)*3,37 49,606

VV "-otvory" -(0,9*2,1*9+1,6*2,2+1,2*1,5+1,9*1,9*3) -33,160

VV Součet 262,031

51 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 262,031 43,00 11 267,33 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766411822

VV "dřevěný obklad"

VV 1PP

VV " délka*výška" 3,3*2,5*2,9 23,925

VV Mezisoučet 23,925

VV 1NP

VV "(délka*počet)*výška"

VV "1.01" (4,235+2,37+0,6+7,4+6,48+2,5+5+0,61+0,25+0,41*2)*4 121,060

VV "1.07" (3,495*2+4*2)*3,33 49,917

VV "1.08" (3,61*2+4*2)*3,33 50,683

VV "1.09" (3,36*2+4*2)*3,37 49,606

VV "-otvory" -(0,9*2,1*9+1,6*2,2+1,2*1,5+1,9*1,9*3) -33,160

VV Součet 262,031

52 K 766674810 Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° kus 7,000 244,00 1 708,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž střešních oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766674810

D 767 Konstrukce zámečnické 245 959,06

53 K 767151820 Demontáž příček přestavitelných rámových v modulu přes 3 do 4 m m2 98,161 856,00 84 025,82 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných rámových modul výšky přes 3 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767151820

VV "1NP prosklené příčky vč. dveří"

VV "(délka)*výška"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,5+3,7)*4,83 58,926

VV (1,96+4,37+2,72+2,16)*3,5 39,235

VV Mezisoučet 98,161

VV Součet 98,161

54 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 7,610 410,00 3 120,10 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823

VV "1NP"

VV "délka" 3,61+4 7,610

VV Mezisoučet 7,610

VV Součet 7,610

55 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 28,000 192,00 5 376,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811

VV "B05 - okno" 26 26,000

VV "B05 - dveře" 2 2,000

VV Mezisoučet 28,000

VV Součet 28,000

56 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 5 272,754 29,10 153 437,14 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. postupné demontáže části střešní vazby, odřezáním.

VV "1.NP, 1.23, schodiště" 350 350,000

VV Mezisoučet 350,000

VV "vlašsá krokev z IPN 100" (2*5)*25,7*8,5+(2*5)*13,4*8,5 3 323,500

VV Mezisoučet 3 323,500

VV "ocelové střešní ztužidlo"

VV "spodní pásnice, 2xL70x70" 2*(4,2+6,0+4,2)*8,5 244,800

VV "vrchní pásnice U 160" 3*8,1*19 461,700

VV "diagonály" (1,3*2+4,2*2)*2*8,5 187,000

VV "styčníkové plechy" 0,6*0,28*0,008*7880*5 52,954

VV "vodorovné ztužení" 6,4*(2*3)*2*8,5 652,800

VV Mezisoučet 1 599,254

VV Součet 5 272,754

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 211 062,13

57 K 78380R001 Oprava fasády (odstranění stáv. nátěrů fasád+ zbavení plastických prvků zbytečného nátěru) m2 784,875 480,00 376 740,00

PP Oprava fasády (odstranění stáv. nátěrů fasád+ zbavení plastických prvků zbytečného nátěru)

P

Poznámka k položce: 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ FASÁDY, NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A DRUHOTNÝCH DOPLŇKŮ.  

- PŮVODNÍ BAREVNÝ POVRCH FASÁDY NEODKRÝVAT, POUZE SE K NĚMU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT. POKUD DOJDE NA NĚKTERÉM 

MÍSTĚ K JEHO ODKRYTÍ, ZPEVNIT FIXÁŽI, POPŘÍPADĚ HLOUBKOVĚ ZPEVNIT OMÍTKOVOU VRSTVU.  

- ZBAVIT PLASTICKÉ PRVKY ZBYTEČNÝCH NÁTĚRŮ A ŠTUKOVÝCH VRSTEV KOMOLÍCÍCH JEJICH PROFILACI.

VV PROVOZNÍ BUDOVA

VV "UPa"

VV "jih pohled" (72,22+88,28+130,15)+((14,07+2,67)*0,8+12,24*0,7) 312,610

VV "východ - pohled" (28,42+79,87)+(7+8,61+15,97+17,28)*0,4 127,834

VV "sever - pohled" (145,23+77,03)+(26,23+13,67)*0,8 254,180

VV "západ - pohled" (86,87+28,14 )+(6,87+8,6+16,03+17,21)*0,4 134,494

VV Mezisoučet 829,118

VV "-(otvory)"

VV "jih pohled" -(7,28+3,82+6,13+3,28*6+3,4+3,83+1,92+7,25+3,83) -57,140

VV "východ - pohled" -(1,82+3,83*4) -17,140

VV "sever - pohled" -(3,83*4+3,4*2+3,83*3) -33,610

VV "západ - pohled" -(3,83*4+1,99) -17,310
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet -125,200

VV "ostění a nadpraží"

VV "(nadpraží*délka+ostění*výška*2)*počet"

VV "01c" (0,265*1,39+0,2*2,5*2)*3 4,105

VV "01d" (0,265*1,5+0,2*2,64*2)*18 26,163

VV "01e, 02f" (0,16*1,6+1,6*1,99*2)*6 39,744

VV "01f" (0,2*1,6+0,22*1,24*2)*1 0,866

VV "01g, 02e" (0,19*0,89+0,19*1,99*2)*2 1,851

VV "01h" (0,295*3,14)*2 1,853

VV Mezisoučet 74,582

VV "D2" (0,275*1,34+0,275*3*2)*1 2,019

VV "D4, D5" (0,245*1,87+0,245*3,51*2)*2 4,356

VV Mezisoučet 6,375

VV Součet 784,875

59 K 78380R003 Oprava fasády (cenné části fasády oddělené od podkladu přichytit injektáží a zpevnit) m2 156,975 855,00 134 213,63

PP Oprava fasády (cenné části fasády oddělené od podkladu přichytit injektáží a zpevnit)

P

Poznámka k položce: 

- CENNÉ ČÁSTI FASÁDY ODDĚLENÉ OD PODKLADU PŘICHYTIT INJEKTÁŽÍ A ZPEVNIT ORGANOKŘEMIČITANY, OSTATNÍ 

ODSTRANIT. 

VV "odborný odhad 20% výměry"

VV PROVOZNÍ BUDOVA

VV "UPa"

VV "jih pohled" (72,22+88,28+130,15)+((14,07+2,67)*0,8+12,24*0,7) 312,610

VV "východ - pohled" (28,42+79,87)+(7+8,61+15,97+17,28)*0,4 127,834

VV "sever - pohled" (145,23+77,03)+(26,23+13,67)*0,8 254,180

VV "západ - pohled" (86,87+28,14 )+(6,87+8,6+16,03+17,21)*0,4 134,494

VV Mezisoučet 829,118

VV "-(otvory)"

VV "jih pohled" -(7,28+3,82+6,13+3,28*6+3,4+3,83+1,92+7,25+3,83) -57,140

VV "východ - pohled" -(1,82+3,83*4) -17,140

VV "sever - pohled" -(3,83*4+3,4*2+3,83*3) -33,610

VV "západ - pohled" -(3,83*4+1,99) -17,310

VV Mezisoučet -125,200

VV "ostění a nadpraží"

VV "(nadpraží*délka+ostění*výška*2)*počet"

VV "01c" (0,265*1,39+0,2*2,5*2)*3 4,105

VV "01d" (0,265*1,5+0,2*2,64*2)*18 26,163

VV "01e, 02f" (0,16*1,6+1,6*1,99*2)*6 39,744

VV "01f" (0,2*1,6+0,22*1,24*2)*1 0,866

VV "01g, 02e" (0,19*0,89+0,19*1,99*2)*2 1,851

VV "01h" (0,295*3,14)*2 1,853

VV Mezisoučet 74,582

VV "D2" (0,275*1,34+0,275*3*2)*1 2,019

VV "D4, D5" (0,245*1,87+0,245*3,51*2)*2 4,356

VV Mezisoučet 6,375

VV Součet 784,875

VV 784,875*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 156,975

60 K 78380R004 Oprava fasády (nové doplňky omítkových vrstev) m2 156,975 4 460,00 700 108,50

PP Oprava fasády (nové doplňky omítkových vrstev)

P

Poznámka k položce: 

- NOVÉ DOPLŇKY OMÍTKOVÝCH VRSTEV FASÁDY PROVÉST ZA POUŽITÍ KVALITNÍHO KUSOVÉHO VÁPNA A PÍSKU STEJNÉ 

HRUBOSTI JAKO U PŮVODNÍCH OMÍTEK.  

- STRUKTURA POVRCHU NOVÝCH VYSPRÁVEK MUSÍ ODPOVÍDAT STRUKTUŘE PŮVODNÍHO POVRCHU 

- PŘEPĚNOVÁNÍ 

- VŠECHNY PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE KONSOLIDACI A FIXÁŽÍM BUDOU PRODYŠNÉ, NOVÉ BAREVNÉ NÁTĚRY FASÁDY BUDOU 

PROVEDENY NA ZÁKLADĚ ZÁVĚRŮ PRŮZKUMU, BUDOU K NIM POUŽITY PRODYŠNÉ BARVY, NEJLÉPE VÁPENNÉ NEBO 

SILIKÁTOVÉ.

VV "odborný odhad 20% výměry"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PROVOZNÍ BUDOVA

VV "UPa"

VV "jih pohled" (72,22+88,28+130,15)+((14,07+2,67)*0,8+12,24*0,7) 312,610

VV "východ - pohled" (28,42+79,87)+(7+8,61+15,97+17,28)*0,4 127,834

VV "sever - pohled" (145,23+77,03)+(26,23+13,67)*0,8 254,180

VV "západ - pohled" (86,87+28,14 )+(6,87+8,6+16,03+17,21)*0,4 134,494

VV Mezisoučet 829,118

VV "-(otvory)"

VV "jih pohled" -(7,28+3,82+6,13+3,28*6+3,4+3,83+1,92+7,25+3,83) -57,140

VV "východ - pohled" -(1,82+3,83*4) -17,140

VV "sever - pohled" -(3,83*4+3,4*2+3,83*3) -33,610

VV "západ - pohled" -(3,83*4+1,99) -17,310

VV Mezisoučet -125,200

VV "ostění a nadpraží"

VV "(nadpraží*délka+ostění*výška*2)*počet"

VV "01c" (0,265*1,39+0,2*2,5*2)*3 4,105

VV "01d" (0,265*1,5+0,2*2,64*2)*18 26,163

VV "01e, 02f" (0,16*1,6+1,6*1,99*2)*6 39,744

VV "01f" (0,2*1,6+0,22*1,24*2)*1 0,866

VV "01g, 02e" (0,19*0,89+0,19*1,99*2)*2 1,851

VV "01h" (0,295*3,14)*2 1,853

VV Mezisoučet 74,582

VV "D2" (0,275*1,34+0,275*3*2)*1 2,019

VV "D4, D5" (0,245*1,87+0,245*3,51*2)*2 4,356

VV Mezisoučet 6,375

VV Součet 784,875

VV 784,875*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 156,975
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 34 645 893,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 645 893,10 21,00% 7 275 637,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 921 530,65

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 645 893,10

HSV - Práce a dodávky HSV 9 134 735,87

    1 - Zemní práce 958 844,05

    2 - Zakládání 54 657,30

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 112 683,70

    4 - Vodorovné konstrukce 606 352,63

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 489 051,09

    8 - Trubní vedení 63 553,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 587 460,29

    997 - Přesun sutě 180 503,82

    998 - Přesun hmot 81 629,13

PSV - Práce a dodávky PSV 25 494 784,98

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 113 344,39

    712 - Povlakové krytiny 643 266,12

    713 - Izolace tepelné 1 321 894,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 623 306,59

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 503 904,84

    764 - Konstrukce klempířské 2 599 647,80

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení
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    766 - Konstrukce truhlářské 9 373 893,73

    767 - Konstrukce zámečnické 4 307 858,57

    771 - Podlahy z dlaždic 889 930,91

    776 - Podlahy povlakové 499 779,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 930 656,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 345 085,70

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 108 018,43

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 234 198,01

REST - Restaurátorské práce 16 372,25
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 645 893,10

D HSV Práce a dodávky HSV 9 134 735,87

D 1 Zemní práce 958 844,05

1 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 188,446 712,50 134 267,78 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213711

VV "vnitřek"

VV "pod provozní budova a věž"

VV 2*25,28*2 101,120

VV 9,2*1 9,200

VV 1,14*0,5 0,570

VV 7,5*1 7,500

VV 12,51*2,8*2 70,056

VV zemina_ručně Mezisoučet 188,446

VV Součet 188,446

2 K 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 251,250 310,65 78 050,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 

1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251205

VV "venek"

VV "provozní budova"

VV 100,5*2,5 251,250

VV zemina_strojně Mezisoučet 251,250

VV Součet 251,250

3 K 151101202 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl přes 4 do 8 m m2 250,000 176,70 44 175,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101202

4 K 151101212 Odstranění příložného pažení stěn hl přes 4 do 8 m m2 250,000 62,70 15 675,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky přes 4 

do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101212

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 151101302 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m3 300,000 68,69 20 605,50 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101302

6 K 151101312 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl přes 4 do 8 m m3 300,000 14,63 4 389,00 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101312

7 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 628,142 44,75 28 106,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV zemina_ručně+zemina_strojně 439,696

VV zemina_ručně 188,446

VV Součet 628,142

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 439,696 237,50 104 427,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV zemina_ručně+zemina_strojně 439,696

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 4 396,960 18,05 79 365,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV zemina_ručně+zemina_strojně 439,696

VV 439,696*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 396,960

10 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 439,696 51,49 22 639,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV zemina_ručně+zemina_strojně 439,696

11 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 791,453 180,50 142 857,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV (zemina_ručně+zemina_strojně)*1,8 791,453

12 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 188,446 618,45 116 544,43 CS ÚRS 2023 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102

VV "vnitřek"

VV "pod provozní budova a věž"

VV 2*25,28*2 101,120

VV 9,2*1 9,200

VV 1,14*0,5 0,570

VV 7,5*1 7,500

VV 12,51*2,8*2 70,056

VV Mezisoučet 188,446

VV zásyp1 Součet 188,446

13 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 251,250 147,25 36 996,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "venek"

VV "provozní budova"

VV 100,5*2,5 251,250

VV Mezisoučet 251,250

VV zásyp2 Součet 251,250

14 M 58331200.R materiál vhodný pro zásyp dle posouzení geotechnika m3 439,696 297,35 130 743,61

PP materiál vhodný pro zásyp dle posouzení geotechnika

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot

VV zásyp1+zásyp2 439,696

D 2 Zakládání 54 657,30

469 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m
m 129,000 423,70 54 657,30 CS ÚRS 2022 01

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212750102

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 112 683,70

15 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 25,947 7 628,50 197 936,69 CS ÚRS 2023 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV "zazdívka otvorů cihlami pálenými"

VV "1PP"

VV "plocha*výška" (1,19+0,58+0,74+0,9)*1,5 5,115

VV Mezisoučet 5,115

VV "1NP"

VV "délka*výška*tl.*počet"

VV 0,5*3,0*0,67*2 2,010

VV 1,75*2,7*0,85 4,016

VV "plocha*výška"

VV 1*2,5 2,500

VV Mezisoučet 8,526

VV "2NP"

VV "plocha*výška"

VV 0,76*2,3+0,066*2,2+3,53*2,1+1,25*2,4 12,306

VV Mezisoučet 12,306

VV Součet 25,947

16 K 311270371 Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF s elektroinstalačními kanály přes P15 do P25 tl 200 mm m2 198,945 1 662,50 330 746,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm s 

elektroinstalačními kanály plných, pevnosti přes P15 do P25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311270371

VV "1NP"

VV "délka*výška"

VV "lévá část" (6,58+7,2+6,58+7,4)*2,96 82,170

VV "pravá část" (6,2+2,39+14,43+6,37)*3,61 106,098

VV Mezisoučet 188,268

VV "-otvory" -(0,7*2,3+1,1*2,3*2+0,8*2,3+0,9*2,3+0,8*2,3+0,8*1,97) -13,996

VV Mezisoučet -13,996

VV "2NP"

VV "délka*výška"

VV "pravá část" (14,3)*2,21 31,603

VV Mezisoučet 31,603

VV "-otvory" -(0,8*2,1*3+0,9*2,1) -6,930

VV Mezisoučet -6,930

VV Součet 198,945
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 317151102 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm kus 5,000 618,45 3 092,25 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151102

18 K 317151104 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm kus 7,000 745,75 5 220,25 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151104

19 K 317151108 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1750 mm kus 1,000 1 064,00 1 064,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1750 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151108

20 K 317151110 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm kus 3,000 1 197,00 3 591,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151110

21 K 317151164 Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm kus 11,000 1 187,50 13 062,50 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 200 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151164

22 K 317151166 Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm kus 2,000 1 472,50 2 945,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 200 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151166

23 K 317151172 Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2250 mm kus 2,000 2 299,00 4 598,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 200 mm, délky 2250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151172

24 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 3,000 391,40 1 174,20 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012

25 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 4,055 8 569,00 34 747,30 CS ÚRS 2023 02

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410

VV "1NP"

VV "délka*tl.*výška"

VV 3,0*0,67*0,3 0,603

VV 2,7*0,85*0,3 0,689

VV 4,2*0,67*0,3 0,844

VV 2,4*0,65*0,3 0,468

VV 3,4*0,53*0,3 0,541

VV Mezisoučet 3,145

VV "2NP"

VV 2,9*0,66*0,3 0,574

VV 1,78*0,63*0,3 0,336

VV Mezisoučet 0,910

VV Součet 4,055

26 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 1,156 52 725,00 60 950,10 CS ÚRS 2023 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV "4x IPE 160"

VV "(délka*hmotnost/1000)"

VV "1NP" (2,45*4*15,8/1000)+(2,1*4*15,8/1000)+(2,4*4*15,8/1000)+(2*4*15,8/1000)+(3*3*15,8/1000) 0,708

VV "2NP" (2,5*4*15,8/1000)+(1,4*4*15,8/1000) 0,246
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 0,954

VV "4x IPE 200"

VV "1NP" (3*3*22,4/1000) 0,202

VV Součet 1,156

27 K 342271323 Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic P10 s elektroinstalačními kanály do P15 tl 100 mm m2 334,109 969,00 323 751,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 100 mm, formát a rozměr tvárnic P10 498x100x248 mm s 

elektroinstalačními kanály plných, pevnost tvárnic do P15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342271323

VV "1NP"

VV "délka*výška"

VV "levá část" (1+4+1+3,68+1,45+1,65+2,96+2,97+2,95+1,65+1,12+1,16)*2,96 75,746

VV "část uprostřed" (2,2+4+1,74+1,21+10,68+1)*3,4 70,822

VV "pravá část" 4,22*3,5*3,6 53,172

VV Mezisoučet 199,740

VV "-otvory" -(0,8*2,3*4+0,8*1,97*3+0,7*1,97+0,9*2,3+3*2,3+0,9*2,3) -24,507

VV Mezisoučet -24,507

VV "2NP"

VV "délka*výška"

VV "část uprostřed" (10,67+3,97+3,96+1,64+7,66+3,46+7,69+0,98+0,95+0,99+0,99)*3,25 139,620

VV "pravá část" (3,5+3,51+2,13+2,37+3,5)*2,21 33,172

VV Mezisoučet 172,792

VV "-otvory" -(0,8*2,1*5+0,7*1,97*4) -13,916

VV Součet 334,109

28 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 8,160 868,30 7 085,33 CS ÚRS 2023 02

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV "1NP"

VV "výška*délka*počet"

VV 0,2*3,0*2 1,200

VV 0,2*2,7*2 1,080

VV 0,2*4,2*2 1,680

VV 0,2*2,4*2 0,960

VV 0,2*3,4*2 1,360

VV Mezisoučet 6,280

VV "2NP"

VV 0,2*2,9*2 1,160

VV 0,2*1,8*2 0,720

VV Mezisoučet 1,880

VV Součet 8,160

29 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 34,888 798,95 27 873,77 CS ÚRS 2023 02

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272236

VV "1NP"

VV "délka*výška"

VV "levá část"

VV "100" 1,65*2,96 4,884

VV Mezisoučet 4,884

VV "2NP"

VV "délka*výška"

VV "část uprostřed" (3,46+3,46)*3,25 22,490

VV "pravá část" (2,37+1,03)*2,21 7,514

VV Mezisoučet 30,004

VV Součet 34,888

30 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 27,014 1 073,50 28 999,53 CS ÚRS 2023 02

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272256

VV "1NP"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "délka*výška"

VV "levá část"

VV "150" (1,95+1,95)*2,96 11,544

VV Mezisoučet 11,544

VV "2NP"

VV "délka*výška"

VV "pravá část" (3,5+3,5)*2,21 15,470

VV Mezisoučet 15,470

VV Součet 27,014

31 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 36,702 1 539,00 56 484,38 CS ÚRS 2023 02

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272266

VV "1NP"

VV "délka*výška"

VV "levá část"

VV "200" 2,96*2,96 8,762

VV "část uprostřed"

VV "200" (1,05+1,05)*3,4 7,140

VV Mezisoučet 15,902

VV "2NP"

VV "délka*výška"

VV "část uprostřed" (3,46+1,04+0,95+0,95)*3,25 20,800

VV Mezisoučet 20,800

VV Součet 36,702

32 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 20,235 462,65 9 361,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým 

pletivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346481111

VV "1NP"

VV "tl.*délka"

VV (0,3+0,67+0,3)*3,0 3,810

VV (0,3+0,87+0,3)*2,7 3,969

VV (0,3+0,67+0,3)*4,2 5,334

VV (0,3+0,65+0,3)*2,4 3,000

VV (0,3+0,53+0,3)*3,4 3,842

VV Mezisoučet 19,955

VV "2NP"

VV (0,3*0,66*0,3)*2,9 0,172

VV (0,3*0,63*0,3)*1,9 0,108

VV Mezisoučet 0,280

VV Součet 20,235

D 4 Vodorovné konstrukce 606 352,63

33 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 659,810 494,76 326 447,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25+104,89 358,140

VV Součet 659,810

34 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 659,810 123,88 81 737,26 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25+104,89 358,140

VV Součet 659,810

35 K 411354317 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm m2 104,890 233,32 24 472,93 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354317

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 3" 104,89 104,890

VV Součet 104,890

36 K 411354318 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 35 do 50 cm m2 104,890 73,80 7 740,46 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 35 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354318

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 3" 104,89 104,890

VV Součet 104,890

37 K 411354335 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 554,920 228,00 126 521,76 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354335

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25 253,250

VV Součet 554,920

38 K 411354336 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 25 do 35 cm m2 554,920 71,06 39 432,62 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354336

VV "ŽB stropní deska"

VV "plocha*tl"

VV "část 1 zleva" 189,49 189,490

VV "část 2" 112,18 112,180

VV "část 3" 253,25 253,250

VV Součet 554,920

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 489 051,09

39 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313 33,25 22 620,41 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131101

VV "jadrová omítka - penetrační nátěr"

VV "P.03" P03 71,680

VV Mezisoučet 71,680

VV "P.04" P04 54,590

VV Mezisoučet 54,590

VV "SC.02" SC02 94,750

VV Mezisoučet 94,750

VV "jemná vápenná omítka - penetrační nátěr"

VV "SC.03" SC03 183,600

VV Mezisoučet 183,600

VV "SI.02" SI02_strop_m 47,380

VV "SI.02" SI02_strop_s 228,313

VV Mezisoučet 275,693
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 680,313

40 K 611311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 7,410 304,00 2 252,64 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311121

VV "světlík - štuk - strop" 7,41 7,410

VV Mezisoučet 7,410

VV Součet 7,410

41 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 235,040 327,75 77 034,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141

VV "jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru-strop"

VV "1NP" 1,7+8,2+10,07+18,39 38,360

VV "2NP" 1,07+12,01 13,080

VV Mezisoučet 51,440

VV "jemná vápenná omítka bez nátěru"

VV "SC.03" 

VV "1NP" 66,08+13,9+18,58 98,560

VV "2NP" 12,01+11,48+19,63+19,77+18,81+3,34 85,040

VV SC03 Mezisoučet 183,600

VV Součet 235,040

42 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 496,713 304,00 151 000,75 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321121

VV "jádrová omítka"

VV "P.03" P03 71,680

VV Mezisoučet 71,680

VV "P.04" P04 54,590

VV Mezisoučet 54,590

VV "SC.02" SC02 94,750

VV Mezisoučet 94,750

VV "strop"

VV "jádrová omítka"

VV "SI.02"

VV "1NP"

VV "10.17-22" 1,7+8,2+10,07+23,11+1,47+2,83 47,380

VV SI02_strop_m Mezisoučet 47,380

VV "10.16" 7,42*5,51*2+4,82*15,69+4,52*15,69 228,313

VV SI02_strop_s Mezisoučet 228,313

VV Součet 496,713

43 K 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 729,176 327,75 238 987,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321141

VV "sjednocený povrh omítkou na SDK i STO"

VV "SDK - stropy (krov)"

VV "1NP" 16,03*4,09+16,03*3+2 115,653

VV "2NP" 15,69*3,4+15,69*3,3 105,123

VV Mezisoučet 220,776

VV "akustické desky - stropy (krov)"

VV "zleva" 6,8*6,5*2 88,400

VV "zprava" 14*15*2 420,000

VV Mezisoučet 508,400

VV Součet 729,176

44 K 611351000.R Příplatek za provedení povrchové úpravy omítky - filcování m2 733,914 75,62 55 498,58
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Příplatek za provedení povrchové úpravy omítky - filcování

VV "povrchová úprava filcováním (ruční zpracování)"

VV "SC.03" SC03 183,600

VV "SI.01" SI01 550,314

VV Mezisoučet 733,914

VV Součet 733,914

45 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964 33,25 71 552,80 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV jádrová omítka - penetrace"

VV "SI.01" SI01 550,314

VV Mezisoučet 550,314

VV "SI.02" SI02_stena 472,164

VV Mezisoučet 472,164

VV "SI.03" SI03 291,340

VV Mezisoučet 291,340

VV "SI.04" SI04 324,284

VV Mezisoučet 324,284

VV "SI.05, SI.06" SI05_SI06_200mm+SI05_SI06_1000mm 448,254

VV Mezisoučet 448,254

VV "SI.07" SI07 65,608

VV Mezisoučet 65,608

VV Součet 2 151,964

46 K 612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm m2 109,250 617,50 67 461,88

PP Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. přípravy podkladu, penetrace a povrchové úpravy dle TP výrobce a PD. 

Specifikace např. SP.13, SP.15.

VV "podlaha"

VV "světle šedá stěrka"

VV "SP.13"

VV "2NP" 19,48+5,27+13,02+19,77+18,81+3,34 79,690

VV SP13 Mezisoučet 79,690

VV "SP.15"

VV "1NP" 16,5+3,99+2,78+6,29 29,560

VV SP15 Mezisoučet 29,560

VV SP13_SP15 Součet 109,250

47 K 612181001.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm m2 65,608 617,50 40 512,94

PP Designová pohledová stěrka tl. 5 mm

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. přípravy podkladu a povrchové úpravy dle TP výrobce a PD. 

Specifikace např. SP.13, SP.15.

VV "stěna"

VV "SI07"

VV "sociální zázemí"

VV "světle šedá stěrka, tl 5mm"

VV "1NP" (1,7+1,95+1,55)*2,7 14,040

VV "-otvory" -(0,7*1,97*3) -4,137

VV "2NP" (2,54+3,48+2,57+1,58+2,64+1,65+4,39+4,39+2,77+2,77+0,68+1,8)*2,4+(0,65+0,65)*2,09+0,638 78,379

VV "-otvory" -(0,8*2,1*2+0,7*1,97*7+1,83*0,62*2+1,68*2,2*2) -22,674

VV SI07 Mezisoučet 65,608

VV Součet 65,608

48 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 736,908 285,00 210 018,78 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311121

VV "jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru"

VV "SI.01"

VV "1NP" (13,2+7,29+4,92+18,09)*3,35 145,725
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "-otvory" -(0,8*1,97+0,8*2,3+0,9*2,3+1,39*2,5) -8,961

VV -(0,8*2,3) -1,840

VV -(1,1*2,3*2+1,39*2,5) -8,535

VV -(0,8*1,97+0,9*2,3+1,57*3,35) -8,906

VV "1NP" (19,7*3,32+46,45*5,67) 328,776

VV "-otvory" -(0,9*2,3*3+2,53*3,32) -14,610

VV -(1,87*3,51+1,5*2,64*8+1,54*3,8+1,4*2,3) -47,316

VV "2NP" 34,04+(28,12+17,95)*3,3 186,071

VV "-otvory" -(0,8*2,1*3+0,9*2,1+0,8*2,1*4+1,4*2,3*2) -20,090

VV SI01 Mezisoučet 550,314

VV "světlík - štuk"

VV "výška*obvod" 12,18*16,72 203,650

VV "-otvory" -(1,625*2,09+0,6*1,85+1,045*2,2+0,89*2,14*2+1,625*2,09+0,6*1,85+0,6*1,85+1,25*2,15*2+2,42) -24,026

VV "špalety" 1,27*2,25*2+1,23*1,02 6,970

VV Mezisoučet 186,594

VV Součet 736,908

49 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650 285,00 456 470,25 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

VV "stěna"

VV "jádrová omítka"

VV "SI.02" 

VV "1PP"

VV "0.01*0.04" (28,66+25,09+13,62+15,64)*3,24 268,952

VV "1NP" 

VV "10.12" 13,2*3,35-(0,9*2,3+1*2,3+1,45*1,45) 37,748

VV "2NP"

VV "20.09-11" (15,05+14,51+15,16)*3,7 165,464

VV SI02_stena Mezisoučet 472,164

VV "SI.03"

VV "10.10, 10.11, 10.13,10.17" 19,83*3,35+9,4*0,75+9,8*0,75+54,65*2,7-(0,9*2,3+0,7*2,3) 224,706

VV "10.20-22" 14,48*2,7-(0,8*2,3*2+0,8*1,97) 33,840

VV "20.03-04" 9,1*3,54+2,26-(0,8*2,1) 32,794

VV SI03 Mezisoučet 291,340

VV "SI.04"

VV "10.01" 45,2*3,85-(1,2*2,3+1,1*2,3+0,8*2,3*2+0,9*2,3+1,4*1,5+2,1*2,3) 156,050

VV "10.14-16" (1,22+1,22)*3,32+20,31*3,35+24,64*3 150,059

VV "20.08" (6,6+0,67)*2,5 18,175

VV SI04 Mezisoučet 324,284

VV "SI.05, SI.06" SI05_SI06_200mm+SI05_SI06_1000mm 448,254

VV Mezisoučet 448,254

VV "SI.07" SI07 65,608

VV Mezisoučet 65,608

VV Součet 1 601,650

50 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 66,532 565,25 37 607,21 CS ÚRS 2023 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

VV "omítka u překladů IPE"

VV "1NP"

VV (0,3+0,67+0,3)*3,0+(0,5+0,67+0,5)*3,5*2 15,500

VV (0,3+0,87+0,3)*2,5 3,675

VV (0,3+0,67+0,3)*4,2+(1,75+0,67+1,75)*3,5*2 34,524

VV (0,3+0,65+0,3)*2,4 3,000

VV (0,3+0,53+0,3)*3,4 3,842

VV Mezisoučet 60,541

VV "2NP"

VV (0,3+0,66+0,3)*2,9 3,654

VV (0,3+0,63+0,3)*1,9 2,337

VV Mezisoučet 5,991
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 66,532

51 K 612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 96,354 565,25 54 464,10 CS ÚRS 2023 02

PP Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612335302

VV "oprava špalet po demontáži stáv. výplní"

VV "B01"

VV "(nadpraží+ostění*2 = obvod)*šířka*počet"

VV "01c - s mříží" (1,39+2,51*2)*0,21*3 4,038

VV "01d - s mříží" (1,49+2,65*2)*0,19*18 23,222

VV "01e - s mříží" (1,8+2*2)*0,29*3 5,046

VV "01f - s mříží" (1,6+1,25*2)*0,18 0,738

VV "01g - s mříží" (0,89+2*2)*0,22 1,076

VV "01h - s mříží" (2*3,14*0,5)*0,32*2 2,010

VV Mezisoučet 36,130

VV "02e" (0,89+2*2)*0,22 1,076

VV "02f" (1,8+2*2)*0,29*3 5,046

VV Mezisoučet 6,122

VV repasovaná okna

VV "OI1" (0,89+2,141*2)*1,06*2+(0,89+2,141*2)*0,11*2 12,102

VV "OI2" (1,451+0,875*2)*0,16+(1,451+0,875*2)*0,07 0,736

VV "OI3" (0,82+1,835*2)*0,16*2+(0,82+1,835*2)*1*2 10,417

VV "OI4" (1,625+2,09*2)*0,2*2+(1,625+2,09*2)*0,18*2 4,412

VV "OI5" (1,25+2,152)*0,08*2+(1,25+2,152*2)*0,65*2 7,765

VV "OI6" (0,82+1,835*2)*0,16*2+(0,82+1,835*2)*1*2 10,417

VV "OI7" (1,68+2,2*2)*0,16+(1,68+2,2*2)*0,05 1,277

VV Mezisoučet 47,126

VV "B02"

VV "D2 - s mříží" (1,65+3,78*2)*0,16 1,474

VV "D3 - s mříží" (1,71+3,62*2)*0,16 1,432

VV Mezisoučet 2,906

VV "B03"

VV "V1" (3,33+2,98*2)*0,2 1,858

VV "V2" (3,56+3,75*2)*0,2 2,212

VV Součet 96,354

52 K 622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 22,000 58,52 1 287,44 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek akrylátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151001

VV S11a 3,960

VV Mezisoučet 3,960

VV S11b 18,040

VV Mezisoučet 18,040

VV Součet 22,000

53 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm
m2 22,000 932,90 20 523,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

54 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 4,158 723,90 3 009,98 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm

VV S11a 3,960

VV Součet 3,960

VV 3,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,158

55 M 28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 18,040 479,75 8 654,69 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm

VV S11b 18,040

VV Součet 18,040
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 289,748 312,55 90 560,74 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622321121

VV "OV.1.29" 289,748 289,748

VV Součet 289,748

57 K 622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 22,000 605,15 13 313,30 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032

VV "S11a" (6,6*0,3)*2 3,960

VV S11a Mezisoučet 3,960

VV "S11b" (11-6,6*0,3)*2 18,040

VV S11b Mezisoučet 18,040

VV Součet 22,000

58 K 629135101 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm m 13,600 54,63 742,90 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135101

VV "vnitřní" 

VV "délka*počet"

VV "04a" 1,7*8 13,600

VV Mezisoučet 13,600

VV Součet 13,600

59 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 82,340 95,95 7 900,52 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102

VV "vnější" 

VV "délka*počet"

VV "01c" 1,39*3 4,170

VV "01d" 1,49*18 26,820

VV "01e"1,6*3 4,800

VV "01f" 1,6*1 1,600

VV "01g" 0,89*1 0,890

VV "02e" 0,89*1 0,890

VV "02f" 1,6*3 4,800

VV Mezisoučet 43,970

VV "vnitřní"

VV "01c" 1,52*3 4,560

VV "01d" 1,72*18 30,960

VV "01f" 1,83*1 1,830

VV "01g" 1,02*1 1,020

VV Součet 82,340

60 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,093 11 400,00 1 060,20 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114

VV "podkladní blok pod ocelové překlady"

VV "1NP"

VV 0,5*0,67*0,05*2 0,034

VV 1,75*0,67*0,05 0,059

VV Součet 0,093

61 K 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 2,060 9 310,00 19 178,60 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311134

VV "betonový základ pro jednotky tepelných čerpadel 150mm"

VV "OV.1.22 - SS.14" 1,07*0,15*4 0,642

VV "OV.1.21 - SS.15" 9,45*0,15 1,418

VV Mezisoučet 2,060
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,060

62 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 653,370 296,40 193 658,87 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450132

VV "Betonová ochranná mazanina - vodorovné"

VV "část vlevo" 184,77 184,770

VV "část uprostřed" 108,21 108,210

VV "část vpravo" 360,39 360,390

VV Mezisoučet 653,370

VV Součet 653,370

63 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 1 135,710 391,40 444 516,89 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254

VV "litý samonivelační cementový potěr"

VV "SP.04"

VV "sociální zázemí"

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP" 16,41+18,58+4,95+8,3+2,96+1,7+8,2+10,07 71,170

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98 43,820

VV Mezisoučet 114,990

VV "SP.05"

VV "sklady / zázemí /gastro"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP" 23,11+1,47+2,83 27,410

VV "2NP" 14,94 14,940

VV Mezisoučet 42,350

VV "SP.08"

VV "1NP" 1,82+4,95+8,3+3,77 18,840

VV Mezisoučet 18,840

VV "SP.09"

VV "1NP" 18,58 18,580

VV Mezisoučet 18,580

VV "SP.11"

VV "2NP" 14,94 14,940

VV Mezisoučet 14,940

VV "SP.12"

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98+1,99 45,810

VV Mezisoučet 45,810

VV "Marmoleum tl 2,5mm, šířka role 200cm"

VV "2NP - lobby, konf. místnost"

VV "SP.10" 147,52+81,41 228,930

VV "SP.14" 10,93+5,65+6,46 23,040

VV Mezisoučet 251,970

VV "2NP - velín, kancelář"

VV "SP.14" 14,18+13,03+14,27 41,480

VV Mezisoučet 41,480

VV "SP.13, SP.15" SP13_SP15 109,250

VV Mezisoučet 109,250

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV "SP02" SP02 34,030

VV Mezisoučet 34,030

VV "SP.03" SP03 16,130

VV Mezisoučet 16,130

VV "historická keramická dlažba"

VV "SP.06" viz. věž

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 1 135,710
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 357,380 38,00 165 580,44 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293

VV "litý samonivelační cementový potěr"

VV "SP.04"

VV "sociální zázemí"

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP" (16,41+18,58+4,95+8,3+2,96+1,7+8,2+10,07)*3 213,510

VV "2NP" (23,77+1,07+18,98)*3 131,460

VV Mezisoučet 344,970

VV "SP.05"

VV "sklady / zázemí /gastro"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP" (23,11+1,47+2,83)*2 54,820

VV "2NP" (14,94)*2 29,880

VV Mezisoučet 84,700

VV "SP.08"

VV "1NP" (1,82+4,95+8,3+3,77)*3 56,520

VV Mezisoučet 56,520

VV "SP.09"

VV "1NP" (18,58)*2 37,160

VV Mezisoučet 37,160

VV "SP.11"

VV "2NP" (14,94)*3 44,820

VV Mezisoučet 44,820

VV "SP.12"

VV "2NP" (23,77+1,07+18,98+1,99)*4 183,240

VV Mezisoučet 183,240

VV "Marmoleum tl 2,5mm, šířka role 200cm"

VV "2NP - lobby, konf. místnost"

VV "SP.10" (147,52+81,41)*4 915,720

VV "SP.14" (0,93+5,65+6,46)*6 78,240

VV Mezisoučet 993,960

VV "2NP - velín, kancelář"

VV "SP.14" (14,18+13,03+14,27)*6 248,880

VV Mezisoučet 248,880

VV "SP.13, SP.15" SP13_SP15*4 437,000

VV Mezisoučet 437,000

VV "SP.01" SP01*4 1 709,360

VV Mezisoučet 1 709,360

VV "SP02" SP02*4 136,120

VV Mezisoučet 136,120

VV "SP.03" SP03*5 80,650

VV Mezisoučet 80,650

VV "historická keramická dlažba"

VV "SP.06" viz. věž

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 4 357,380

65 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 477,500 42,75 20 413,13 CS ÚRS 2023 02

PP Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV "SP.02" SP02 34,030

VV Mezisoučet 34,030

VV "SP.03" SP03 16,130

VV Mezisoučet 16,130

VV Součet 477,500

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 37 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 634112126
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 

mm
m 577,520 22,80 13 167,46 CS ÚRS 2023 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112126

VV "obvod u litý samonivelační cementový potěr"

VV "1NP"

VV "SP.01" (45,19+1,22+1,22)+(8,53)+(61,92)+(46,12) 164,200

VV "SP.02" (9,85+7,32)+(20,31) 37,480

VV "SP.03" 0 0,000

VV "SP.04" (5,6)+(6,9+9,31)+(9,53+8,87) 40,210

VV "SP.05" (33,73)+(4,8)+(6,96) 45,490

VV "SP.06" viz. věž

VV Mezisoučet 287,380

VV "1NP"

VV "SP.07" viz. věž

VV Mezisoučet 0,000

VV "2NP"

VV "SP.07" viz. věž

VV Mezisoučet 0,000

VV "1NP"

VV "SP.08" "věž+"(9,4)+(13,2)+(9,7) 32,300

VV "SP.09" 19,83 19,830

VV Mezisoučet 52,130

VV "2NP"

VV "SP.10" (12,74)+(9,9) 22,640

VV "SP.11" (14,7) 14,700

VV "SP.12" (29,66)+(4,06)+(21,73)"+ věž" 55,450

VV "SP.13" (27,76)+(17,91)"+věž 20.14-17" 45,670

VV "SP.14" (12,87)+(11,71)+(15,05)+(14,51)+(15,16) 69,300

VV Mezisoučet 207,760

VV "1NP"

VV "SP.15" (12)+(7,28)+(10,97) 30,250

VV Mezisoučet 30,250

VV Součet 577,520

D 8 Trubní vedení 63 553,86

470 K 895270001
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov s lapačem písku užitné 

výšky 350 mm
kus 9,000 1 482,00 13 338,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm pro napojení potrubí DN 200 s lapačem písku užitné 

výšky 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270001

471 K 895270021
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov šachtové prodloužení 

světlé hloubky 800 mm
kus 18,000 789,45 14 210,10 CS ÚRS 2022 01

PP Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270021

472 K 895270051
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov poklop litinový pro třídu 

zatížení B 125
kus 9,000 3 914,00 35 226,00 CS ÚRS 2022 01

PP Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm poklop litinový bez ventilace pro třídu zatížení B 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270051

473 K 895270067
Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PVC-U vnější průměr 315 mm pro drenáže budov za 

uříznutí šachtové roury
kus 9,000 86,64 779,76 CS ÚRS 2022 01

PP
Proplachovací a kontrolní šachta z PVC-U pro drenáže budov vnějšího průměru 315 mm Příplatek k ceně -0021 za uříznutí šachtového 

prodloužení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/895270067
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 587 460,29

67 K 941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 1 051,415 66,41 69 819,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221111

VV "vnější"

VV (43,89+68,87)*7 789,320

VV 19,78*10 197,800

VV (9,2+9,17)*3,5 64,295

VV lešeníFAS Součet 1 051,415

68 K 9412212-R Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m - nájem m2 1 051,415 190,00 199 768,85

PP Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m - nájem

VV lešeníFAS 1 051,415

69 K 941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 1 051,415 44,18 46 446,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové těžké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m 

demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221811

VV lešeníFAS 1 051,415

70 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 051,415 21,95 23 073,30 CS ÚRS 2023 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV lešeníFAS 1 051,415

71 K 9445112-R Příplatek k ochranné síti - nájem m2 1 051,415 63,27 66 523,03

PP Příplatek k ochranné síti - nájem

VV lešeníFAS 1 051,415

72 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 051,415 14,82 15 581,97 CS ÚRS 2023 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV lešeníFAS 1 051,415

73 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 822,250 81,99 67 412,17 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112

VV "vnitřní"

VV "1NP"

VV "plocha*výška"

VV "část 2" 126,5*3,3 417,450

VV "2NP"

VV "část 2" 126,5*3,2 404,800

VV Součet 822,250

74 K 949101112.R
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 3,5 do 5,5 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 2 895,156 23,75 68 759,96

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 3,5 do 5,5 m

VV "vnitřní"

VV "1NP"

VV "plocha*výška"

VV "část 1 zleva"181,89*5,4 982,206

VV "část 3" 354,25*5,4 1 912,950

VV Mezisoučet 2 895,156

VV Součet 2 895,156

75 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 975,860 57,00 55 624,02 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114

VV "podlahová plocha"

VV "1NP" 85,73+8,99+2,78+4,92+226,64+6,29+18,58+4,95+8,3+3,77+16,13+34,03+126,55+1,7+8,2+10,07+23,11+1,47+2,83 595,040

VV "2NP" 232,28-84,76+10,39+5,65+14,94+23,77+1,07+18,98+19,48+14,18+13,03+14,27+16,13+81,41 380,820

VV Mezisoučet 975,860

VV Součet 975,860

76 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 16,922 1 881,00 31 830,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681

VV "1NP"

VV "délka*tl.*výška"

VV "1NP" 0,22*0,67*3,7+1,6*0,65*3,4+2,57*0,53*2,05 6,874

VV Mezisoučet 6,874

VV "2NP" 0,985*5,46*0,630+2,1*3,2*0,655+1,645*3,19*0,665 11,279

VV "-otvory" -(0,752*2,5)*0,655 -1,231

VV Součet 16,922

77 K 974031287 Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm m 154,490 612,75 94 663,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky 

do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031287

VV "rýhy pro nosník IPE"

VV "1NP"

VV "délka*počet

VV 3,0*2 6,000

VV 2,5*2 5,000

VV 4,2*2 8,400

VV 2,4*2 4,800

VV 3,4*2 6,800

VV Mezisoučet 31,000

VV "2NP"

VV 2,9*2 5,800

VV 1,9*2 3,800

VV Mezisoučet 9,600

VV "kapsy pro nový ŽB strop"

VV "1NP" 7,8+80,73 88,530

VV "2NP" 11,8+13,56 25,360

VV Mezisoučet 113,890

VV Součet 154,490

78 K 977PR101a PR.1.01, Pažnice - HRD150 FUFA/870/110 ks 1,000 6 753,95 6 753,95

PP PR.1.01, Pažnice - HRD150 FUFA/870/110

79 K 977PR101b PR.1.01, Těsnění - HSD150 SSG 1x70-112 ks 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.1.01, Těsnění - HSD150 SSG 1x70-112

80 K 977PR102a PR.1.02, Pažnice - HRD100 FUFA/1225/110 kus 1,000 5 926,06 5 926,06

PP PR.1.02, Pažnice - HRD100 FUFA/1225/110

81 K 977PR102b PR.1.02, Těsnění  - HRD100 2x32 b30 kus 1,000 2 855,13 2 855,13

PP PR.1.02, Těsnění - HRD100 2x32 b30

82 K 977PR103a PR.1.03, Pažnice - HRD 2x200 FUFA/690/110 kus 2,000 21 973,99 43 947,97

PP PR.1.03, Pažnice - HRD 2x200 FUFA/690/110

83 K 977PR103b PR.1.03, Těsnění  - HSD200 SSG 1x110-162 kus 2,000 2 530,47 5 060,93

PP PR.1.03, Těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

84 K 977PR104a PR.1.04, Pažnice - HRD250 FUFA/700/110 kus 1,000 8 742,04 8 742,04
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP PR.1.04, Pažnice - HRD250 FUFA/700/110

85 K 977PR104b PR.1.04, Těsnění  - HSD250 SSG 1x159-211 kus 1,000 3 179,79 3 179,79

PP PR.1.04, Těsnění - HSD250 SSG 1x159-211

86 K 977PR105a PR.1.05, Pažnice - HRD250 FUFA/530/110 kus 1,000 8 360,08 8 360,08

PP PR.1.05, Pažnice - HRD250 FUFA/530/110

87 K 977PR105b PR.1.05, Těsnění  - HSD250 SSG 1x159-211 kus 1,000 3 179,79 3 179,79

PP PR.1.05, Těsnění - HSD250 SSG 1x159-211

88 K 977PR106a PR.1.06, Pažnice - HRD150 FUFA/530/110 kus 1,000 5 745,59 5 745,59

PP PR.1.06, Pažnice - HRD150 FUFA/530/110

89 K 977PR106b PR.1.06, Těsnění  - HSD150 SSG 1x70-112 kus 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.1.06, Těsnění - HSD150 SSG 1x70-112

90 K 977PR107a PR.1.07, Pažnice - HRD150 FUFA/690/110 kus 1,000 6 127,55 6 127,55

PP PR.1.07, Pažnice - HRD150 FUFA/690/110

91 K 977PR107b PR.1.07, Těsnění  - HRD150 1x57 + 1x43+ 1x40 b30 kus 1,000 4 170,02 4 170,02

PP PR.1.07, Těsnění - HRD150 1x57 + 1x43+ 1x40 b30

92 K 977PR108a PR.1.08, Pažnice - HRD100 FUFA/690/110 kus 1,000 4 501,36 4 501,36

PP PR.1.08, Pažnice - HRD100 FUFA/690/110

93 K 977PR108b PR.1.08, Těsnění  - HRD100 SG 4x8-30 kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.1.08, Těsnění - HRD100 SG 4x8-30

94 K 977PR109a PR.1.09, Pažnice - HRD100 FUFA/690/110 kus 1,000 4 501,36 4 501,36

PP PR.1.09, Pažnice - HRD100 FUFA/690/110

95 K 977PR109b PR.1.09, Těsnění  - HRD100 SG 4x8-30 kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.1.09, Těsnění - HRD100 SG 4x8-30

466 K 977PR109c PR.1.10, Těsnění kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.1.10, Těsnění 

467 K 977PR110a PR.1.10, pažnice - HRD200 FUFA/585/110 kus 1,000 7 304,93 7 304,93

PP PR.1.10, pažnice - HRD200 FUFA/585/110

468 K 977PR110b PR.1.10, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 1,000 2 530,47 2 530,47

PP PR.1.10, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

96 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 289,748 179,55 52 024,25 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

VV "OV.1.29" 289,748 289,748

VV Součet 289,748

97 K OV.1.01
OV.1.01, Sklepní světlík MEA MULTINORM, vč. odvodňovací přípojky a vč. krytu světlíku, rozměru: 

1250x1300x600mm
ks 2,000 6 954,00 13 908,00

PP OV.1.01, Sklepní světlík MEA MULTINORM, vč. odvodňovací přípojky a vč. krytu světlíku, rozměru: 1250x1300x600mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

98 K OV.1.02 OV.1.02, Nástavec pro sklepní světlík MEA MULTINORM, rozměru: 1250x350x600mm ks 2,000 2 037,75 4 075,50

PP OV.1.02, Nástavec pro sklepní světlík MEA MULTINORM, rozměru: 1250x350x600mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

99 K OV.1.03
OV.1.03, Sklepní světlík MEA MULTINORM, vč. odvodňovací přípojky a vč. krytu světlíku, rozměru: 

800x1000x400mm
ks 2,000 3 878,85 7 757,70

PP OV.1.03, Sklepní světlík MEA MULTINORM, vč. odvodňovací přípojky a vč. krytu světlíku, rozměru: 800x1000x400mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

100 K OV.1.04 OV.1.04, Nástavec pro sklepní světlík MEA MULTINORM, rozměru: 800x350x400mm ks 2,000 1 216,95 2 433,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP OV.1.04, Nástavec pro sklepní světlík MEA MULTINORM, rozměru: 800x350x400mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

101 K OV.1.05 OV.1.05, Požárni roleta- EI 30 DP3-C-S200 ks 1,000 114 000,00 114 000,00

PP OV.1.05, Požárni roleta- EI 30 DP3-C-S200

102 K OV.1.06
OV.1.06, Čistíci zóna - rohož z antistatického polyamidového vlákna, osazena v hliníkovém zapuštěném rámu, 

v úrovni s stěrkou, protiskluzná, rozebíratelná, rozměru: 1510x1300mm
ks 2,000 10 256,68 20 513,35

PP
OV.1.06, Čistíci zóna - rohož z antistatického polyamidového vlákna, osazena v hliníkovém zapuštěném rámu, v úrovni s stěrkou, protiskluzná, 

rozebíratelná, rozměru: 1510x1300mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

103 K OV.1.07

OV.1.07, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice vykonzolovaná ze zdi vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U 

profil průjezdná, včetně el- motoru (IP30), včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle 

podhledu nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládací

ks 1,000 28 671,00 28 671,00

PP

OV.1.07, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice vykonzolovaná ze zdi vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil průjezdná, včetně el- motoru 

(IP30), včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího systému. dodávka vč. 

závesů. , rozměru: 39720mm (délka kolejnice) 5000mm(výška závesů)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

104 K OV.1.08

OV.1.08, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice na stropní KCI. vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil 

průjezdná, včetně el- motoru (IP30), včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu 

nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího sy

ks 1,000 312 187,55 312 187,55

PP

OV.1.08, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice na stropní KCI. vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil průjezdná, včetně el- motoru (IP30), 

včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího systému. dodávka vč. závesů. , 

rozměru: 46990mm (délka kolejnice) 3835mm(výška závesů)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

105 K OV.1.09

OV.1.09, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice na podhledu vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil 

průjezdná, včetně el- motoru (IP30), včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu 

nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího systém

ks 1,000 31 920,00 31 920,00

PP

OV.1.09, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice na podhledu vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil průjezdná, včetně el- motoru (IP30), 

včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího systému. dodávka vč. závesů. , 

rozměru: 9010mm (délka kolejnice) 2045mm(výška závesů)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

106 K OV.1.10

OV.1.10, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice na podhledu vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil 

průjezdná, včetně el- motoru (IP30), včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu 

nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího systém

ks 1,000 46 358,14 46 358,14

PP

OV.1.10, závěsy + kolejnice: přizaná kolejnice na podhledu vč.el. Pohonu. Závěsová kolejnička U profil průjezdná, včetně el- motoru (IP30), 

včetně háčku šnekových (černá), povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér), vč. Ovládacího systému. dodávka vč. závesů. , 

rozměru: 9010mm (délka kolejnice) 2970mm(výška závesů)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

107 K OV.1.11

OV.1.11, Roleta: stínění, Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, kastlík a 

spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz 

interiér). Kompozitní rolety vhodná prot

ks 1,000 11 023,18 11 023,18

PP

OV.1.11, Roleta: stínění, Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, kastlík a spodní hliníkový profil rolety a 

konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér). Kompozitní rolety vhodná proti oslnění, tlouštka 0,5mm. 

Viditelné konstrukční prvky provedené (barva RAL bílá). Tkanina rolety polo-průhledná bíla. , rozměru: 1170(délka kolajnice) 2045mm(výška 

textilie rolety)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

108 K OV.1.12

OV.1.12, NTR - akustický rezonátor:Nízkofrekvenční rezonátor s vysokou zvukovou pohltivostí zejména na 

nízkých frekvencích. Uzavřený box z desek na bázi dřeva, vyráběn na míru. V lícové desce tl. 16-20 mm jsou 

definované štěrbiny šířky 40 mm, bezprostředn

ks 2,000 47 500,00 95 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

OV.1.12, NTR - akustický rezonátor:Nízkofrekvenční rezonátor s vysokou zvukovou pohltivostí zejména na nízkých frekvencích. Uzavřený box z 

desek na bázi dřeva, vyráběn na míru. V lícové desce tl. 16-20 mm jsou definované štěrbiny šířky 40 mm, bezprostředně za nimi je průzvučná 

látka a zvukový absorbent tl. min. 40 mm. Hloubka obkladu 150 mm. Výška obkladu 300 mm. Délka 11930mm, rozměru: 300x150x11930mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

109 K OV.1.13a OV.1.13a, kamenné schodiště dle výberu architekta , rozměru: 2030x330x150mm ks 2,000 14 250,00 28 500,00

PP OV.1.13a, kamenné schodiště dle výberu architekta , rozměru: 2030x330x150mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

110 K OV.1.13b OV.1.13b, kamenné schodiště dle výberu architekta , rozměru: 2360x330x150mm ks 2,000 17 100,00 34 200,00

PP OV.1.13b, kamenné schodiště dle výberu architekta , rozměru: 2360x330x150mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

111 K OV.1.14

OV.1.14, Stínění světlíku - Motorem ovládané roletové stínění (230v). Uložení přiznané. Postraní vedení rolety 

ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve 

povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo

ks 1,000 75 773,70 75 773,70

PP

OV.1.14, Stínění světlíku - Motorem ovládané roletové stínění (230v). Uložení přiznané. Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou 

povrchovou úpravou, spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér). 

Kompozitní rolety vhodná proti oslnění, tlouštka 0,5mm. Viditelné konstrukční prvky provedené (barva RAL bílá). Tkanina rolety polo-průhledná 

bíla. , rozměru: 2060x5510mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

112 K OV.1.15

OV.1.15, Stínění světlíku - Motorem ovládané roletové stínění (230v). Uložení přiznané. Postraní vedení rolety 

ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve 

povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo

ks 1,000 213 883,08 213 883,08

PP

OV.1.15, Stínění světlíku - Motorem ovládané roletové stínění (230v). Uložení přiznané. Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou 

povrchovou úpravou, spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér). 

Kompozitní rolety vhodná proti oslnění, tlouštka 0,5mm. Viditelné konstrukční prvky provedené (barva RAL bílá). Tkanina rolety polo-průhledná 

bíla. , rozměru: 2060x13810mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

113 K OV.1.16

OV.1.16, Roleta: stínění, Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, kastlík a 

spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz 

interiér). Kompozitní rolety vhodná prot

ks 3,000 13 428,13 40 284,38

PP

OV.1.16, Roleta: stínění, Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, kastlík a spodní hliníkový profil rolety a 

konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér). Kompozitní rolety vhodná proti oslnění, tlouštka 0,5mm. 

Viditelné konstrukční prvky provedené (barva RAL bílá). Tkanina rolety polo-průhledná bíla. , rozměru: 1825(délka rolety) 2270mm(výška textilie 

rolety)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

114 K OV.1.17

OV.1.17, Roleta: stínění, Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, kastlík a 

spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz 

interiér). Kompozitní rolety vhodná prot

ks 1,000 11 089,49 11 089,49

PP

OV.1.17, Roleta: stínění, Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, kastlík a spodní hliníkový profil rolety a 

konzolové kotvení v barve povrch RAL vzorkovat, dle podhledu nebo stěny (viz interiér). Kompozitní rolety vhodná proti oslnění, tlouštka 0,5mm. 

Viditelné konstrukční prvky provedené (barva RAL bílá). Tkanina rolety polo-průhledná bíla. , rozměru: 1150(délka rolety) 2270mm(výška textilie 

rolety)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

115 K OV.1.18
OV.1.18, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, 

odsazení od podlahy 50mm, dole výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-3065mm r-1300mm (poloměr)
ks 4,000 3 915,95 15 663,80

PP
OV.1.18, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, odsazení od podlahy 50mm, dole 

výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-3065mm r-1300mm (poloměr)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu
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116 K OV.1.19
OV.1.19, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, 

odsazení od podlahy 50mm, dole výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-7150mm r-1300mm (poloměr)
ks 3,000 12 180,12 36 540,36

PP
OV.1.19, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, odsazení od podlahy 50mm, dole 

výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-7150mm r-1300mm (poloměr)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

117 K OV.1.20
OV.1.20, Vodorovná střešní vpusť  - DN75 - s manžetou z PVC pro napojení hydroizolace 500x500mm, 

rozměru: 500x500mm
ks 6,000 3 800,00 22 800,00

PP OV.1.20, Vodorovná střešní vpusť - DN75 - s manžetou z PVC pro napojení hydroizolace 500x500mm, rozměru: 500x500mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

118 K OV.1.23
OV.1.23, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, 

odsazení od podlahy 50mm, dole výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-4400mm r-1400mm (poloměr)
ks 3,000 7 495,46 22 486,38

PP
OV.1.23, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, odsazení od podlahy 50mm, dole 

výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-4400mm r-1400mm (poloměr)

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

119 K OV.1.24
OV.1.24, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, 

odsazení od podlahy 50mm, dole výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-6500mm
ks 2,000 16 609,25 33 218,51

PP
OV.1.24, Textilní zástěna: napnuta bez rašení, kotvena do samostatné lišty, kotvení na lankách do stropu, odsazení od podlahy 50mm, dole 

výztuha spodního lemu, rozměru: v-2950mm š-6500mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

121 K OV.1.26a OV.1.26a, Replika stávající litinových stupnic ks 2,000 83 600,00 167 200,00

PP OV.1.26a, Replika stávající litinových stupnic

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

122 K OV.1.26b OV.1.26b, Replika stávající litinové podesty ks 1,000 237 500,00 237 500,00

PP OV.1.26b, Replika stávající litinové podesty 

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

123 K OV.1.26c OV.1.26c, Replika stávající litinové zábradlí, v. 1000mm, délka 950mm ks 1,000 28 500,00 28 500,00

PP OV.1.26c, Replika stávající litinové zábradlí, v. 1000mm, délka 950mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

124 K OV.1.27
OV.1.27, Střešní světlík- Hliníkový nosný rám-povrchová úprava-eloxování nebo komaxitování, výplň 3sklo, 

barva dle střešní krytiny, rozměru: 2060x5510mm Viz. Det.
ks 1,000 237 500,00 237 500,00

PP
OV.1.27, Střešní světlík- Hliníkový nosný rám-povrchová úprava-eloxování nebo komaxitování, výplň 3sklo, barva dle střešní krytiny, rozměru: 

2060x5510mm Viz. Det.

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

125 K OV.1.28
OV.1.28, Střešní světlík- Hliníkový nosný rám-povrchová úprava-eloxování nebo komaxitování, výpň 3sklo, 

barva dle střešní krytiny, rozměru: 2060x13810mm Vid. Det.
ks 1,000 589 000,00 589 000,00

PP
OV.1.28, Střešní světlík- Hliníkový nosný rám-povrchová úprava-eloxování nebo komaxitování, výpň 3sklo, barva dle střešní krytiny, rozměru: 

2060x13810mm Vid. Det.

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

126 K OV.1.31
OV.1.31, Automatické posuvné hliníkové obloukové dveře, rozměru: 2400x2350mm, oblouková šířka 1268mm, 

vč. pohonu, PÚ a příslušenství, ostatní specifikace dle tabulky ostatních prvků
kus 1,000 144 666,00 144 666,00

PP
OV.1.31, Automatické posuvné hliníkové obloukové dveře, rozměru: 2400x2350mm, oblouková šířka 1268mm, vč. pohonu, PÚ a příslušenství, 

ostatní specifikace dle tabulky ostatních prvků
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P

Poznámka k položce: 

Automatické posuvné obloukové dveře 

-rozměry výrobku             2400 x 2350 mm 

-průchozí  rozměry        1200 x 2150 mm  

-oblouková šířka stěny    1268 mm 

-vnitřní  poloměr               1100mm 

-otevírání na pohybové čidlo umístěné uvnitř i vně 

-napojení ne EPS, v případě požáru trvalé otevření dveří, motor dveří s vlastním záložním zdrojem 

-motor umístěn nade dveřmi 

-práh v.20mm 

-výplň dveří PUR/PIR panel 

-Ud<1,2W/m2K 

127 K OV.1.32 OV.1.32, šírka zdiva cca. 800mm, Hydroizolační clona - použít systémové aplikováni m 250,177 138,70 34 699,55

PP OV.1.32, šírka zdiva cca. 800mm, Hydroizolační clona - použít systémové aplikováni

D 997 Přesun sutě 180 503,82

128 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 48,769 1 434,50 69 959,13 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153

129 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením t 48,769 281,20 13 713,84

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením

130 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 48,769 1 985,50 96 830,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 81 629,13

131 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 572,836 142,50 81 629,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 25 494 784,98

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 113 344,39

132 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 784,380 270,75 212 370,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 

20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161115

VV "systémová deska podlahového vytápění (rastr 50mm, výška vč. nopů)"

VV "SP.10" MARMO_10 293,450

VV Mezisoučet 293,450

VV "SP.15" SP15 29,560

VV Mezisoučet 29,560

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV "SP02" SP02 34,030

VV Součet 784,380

133 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 653,370 14,25 9 310,52 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711411001
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VV "asfaltová penetrační emulze-vodorovná"

VV "část vlevo" 184,77 184,770

VV "část uprostřed" 108,21 108,210

VV "část vpravo" 360,39 360,390

VV Mezisoučet 653,370

VV Součet 653,370

134 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 355,628 28,50 10 135,40 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711412001

VV "asfaltová penetrační emulze-svislá"

VV "část vlevo" 56,92*0,3 17,076

VV "část uprostřed" 76,14*0,3 22,842

VV "část vpravo" 86,54*0,3 25,962

VV Mezisoučet 65,880

VV "OV.1.29" 289,748 289,748

VV Mezisoučet 289,748

VV Součet 355,628

135 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 403,599 62,70 25 305,66 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV 1008,998*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 403,599

136 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 1 306,740 121,60 158 899,58 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 184,77*2 369,540

VV "část uprostřed" 108,21*2 216,420

VV "část vpravo" 360,39*2 720,780

VV Mezisoučet 1 306,740

VV Součet 1 306,740

137 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 711,256 161,50 114 867,84 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711442559

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 56,92*0,3*2 34,152

VV "část uprostřed" 76,14*0,3*2 45,684

VV "část vpravo" 86,54*0,3*2 51,924

VV Mezisoučet 131,760

VV "OV.1.29" 289,748*2 579,496

VV Mezisoučet 579,496

VV Součet 711,256

138 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 120,180 218,50 244 759,33 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "ELASTEK-vodorovná"

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 184,77*1,15 212,486

VV "část uprostřed" 108,21*1,15 124,442

VV "část vpravo" 360,39*1,15 414,449

VV Mezisoučet 751,377

VV "ELASTEK-svislá"

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 56,92*0,3*1,2 20,491

VV "část uprostřed" 76,14*0,3*1,2 27,410

VV "část vpravo" 86,54*0,3*1,2 31,154

VV Mezisoučet 79,055
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OV.1.29" 289,748 289,748

VV Mezisoučet 289,748

VV Součet 1 120,180

139 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 120,180 209,00 234 117,62 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "GLASTEK-vodorovná"

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 184,77*1,15 212,486

VV "část uprostřed" 108,21*1,15 124,442

VV "část vpravo" 360,39*1,15 414,449

VV Mezisoučet 751,377

VV "GLASTEK-svislá"

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 56,92*0,3*1,2 20,491

VV "část uprostřed" 76,14*0,3*1,2 27,410

VV "část vpravo" 86,54*0,3*1,2 31,154

VV Mezisoučet 79,055

VV "OV.1.29" 289,748 289,748

VV Mezisoučet 289,748

VV Součet 1 120,180

140 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 653,370 57,00 37 242,09 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

VV "geotextilie-vodorovná"

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 184,77 184,770

VV "část uprostřed" 108,21 108,210

VV "část vpravo" 360,39 360,390

VV Mezisoučet 653,370

VV Součet 653,370

141 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 65,880 85,50 5 632,74 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

VV "geotextilie-svislá"

VV "SBS modif. pás"

VV "část vlevo" 56,92*0,3 17,076

VV "část uprostřed" 76,14*0,3 22,842

VV "část vpravo" 86,54*0,3 25,962

VV Mezisoučet 65,880

VV Součet 65,880

142 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 791,175 38,00 30 064,65 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 719,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 791,175

143 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 14,022 1 235,00 17 317,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

144 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 14,022 950,00 13 320,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181

D 712 Povlakové krytiny 643 266,12

145 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 67,995 31,35 2 131,64 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

VV "asfaltová penetrační emulze" 

VV "SS.14 - vodorovné"14,67*0,3 4,401

VV "SS.14 - svislé" 15,78+14,6 30,380

VV Mezisoučet 34,781

VV "SS.15 - vodorovné" 10,72*2,6 27,872

VV "SS.15 - svislé" 0,2*26,71 5,342

VV Mezisoučet 33,214

VV Součet 67,995

146 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 27,198 62,70 1 705,31 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV 67,995*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 27,198

147 K 712332115 Povlaková krytina plochých střech nopovou folií, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm m2 14,550 270,75 3 939,41 CS ÚRS 2023 02

PP Povlakové krytiny střech plochých na sucho nopová fólie vrstva ochranná, drenážní výška nopku 20 mm, tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712332115

VV "nopová fólie pod betonový základ pro jednotky tepelných čerpadel 150mm"

VV "SS.14" 1,07*4 4,280

VV "SS.15" 10,27 10,270

VV Mezisoučet 14,550

VV Součet 14,550

148 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 90,255 119,70 10 803,52 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

149 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 100,507 209,00 21 005,96 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "Parozábrana - SBS modifikovaný asf. pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny" 

VV "SS.14 - vodorovné"14,67*0,3 4,401

VV "SS.14 - svislé" 15,78+14,6 30,380

VV Mezisoučet 34,781

VV "SS.15 - vodorovné" 10,72*2,6 27,872

VV "SS.15 - svislé" 0,2*26,71 5,342

VV "S.11a - vodorovné" 6,7*0,3*2 4,020

VV Mezisoučet 37,234

VV "tubus - střecha"

VV "vodorovná" 14,22 14,220

VV Mezisoučet 14,220

VV Součet 86,235

VV 86,235*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 100,507

150 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 4,020 218,50 878,37 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "Parozábrana - SBS modifikovaný asf. pás svrchní" 

VV "S.11a - vodorovné" 6,7*0,3*2 4,020

VV Mezisoučet 4,020

VV Součet 4,020

151 K 712363604 Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 m m2 97,545 356,25 34 750,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 

izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu vnitřní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363604

VV "hydroizolační vrstva - povlaková krytina - 1x PVC-P fólie, určená k mech. kotvení, UV odolná" 

VV "SS.14 - vodorovná" 6,6*3,53 23,298
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SS.14 - svislá" 1*3,12*2+12,8+13,98 33,020

VV Mezisoučet 56,318

VV "SS.15 - vodorovná" 10,72*2,6 27,872

VV "SS.15 - svislá" 0,5*26,71 13,355

VV Mezisoučet 41,227

VV Součet 97,545

152 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 113,689 465,50 52 922,23 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá

VV 97,545*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 113,689

153 K 712461701 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° fólií položenou volně m2 776,089 95,00 73 728,46 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií položenou volně s přilepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712461701

154 M 28322000 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá m2 931,307 465,50 433 523,41 CS ÚRS 2022 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2,0mm šedá

VV "fóliová parozábrana"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 9,25*10,71 99,068

VV Mezisoučet 99,068

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV Součet 776,089

VV 776,089*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 931,307

155 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 3,455 1 330,00 4 595,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

156 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 3,455 950,00 3 282,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181

D 713 Izolace tepelné 1 321 894,00

157 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 521,370 38,00 19 812,06 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

158 M 63231204.R deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm m2 361,182 91,20 32 939,80

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm

VV "ISOVER T-N"

VV "SP.10, SP.14"

VV MARMO_10 293,450

VV Mezisoučet 293,450

VV "SP.11"

VV "2NP" 14,84 14,840

VV Mezisoučet 14,840

VV "SP.12"

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98+1,99 45,810

VV Mezisoučet 45,810

VV Součet 354,100

VV 354,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 361,182
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159 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 81,284 136,80 11 119,65 CS ÚRS 2022 01

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm

VV "ISOVER T-P"

VV "SP.13"

VV SP13 79,690

VV Mezisoučet 79,690

VV Součet 79,690

VV 79,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 81,284

160 M 63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 89,332 136,80 12 220,62 CS ÚRS 2022 01

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

VV "ISOVER T-N, tl 30mm"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP"

VV "SP.09" 18,58 18,580

VV Mezisoučet 18,580

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP"

VV "SP.08" 1,82+4,95+8,3+3,77 18,840

VV Mezisoučet 18,840

VV "SP02" SP02 34,030

VV Mezisoučet 34,030

VV "SP.03" SP03 16,130

VV Mezisoučet 16,130

VV Součet 87,580

VV 87,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,332

161 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 282,030 76,00 97 434,28 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

162 M 28372308 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm m2 160,487 125,40 20 125,07 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 80mm

VV "tepelná izolace EPS 100Z"

VV "SP.04" 

VV "sociální zázemí"

VV "1NP" 16,41+18,58+4,95+8,3+2,96+1,7+8,2+10,07 71,170

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98 43,820

VV Mezisoučet 114,990

VV "SP.05"

VV "sklady / zázemí /gastro"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP" 23,11+1,47+2,83 27,410

VV "2NP" 14,94 14,940

VV Mezisoučet 42,350

VV Součet 157,340

VV 157,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,487

163 M 28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm m2 54,621 47,50 2 594,50 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm

VV "TI, EPS 100Z, tl 30mm"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP"

VV "SP.09" 18,58 18,580

VV Mezisoučet 18,580

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP"

VV "SP.08" 1,82+4,95+8,3+3,77 18,840

VV Mezisoučet 18,840

VV "SP.03" SP03 16,130
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VV Mezisoučet 16,130

VV Součet 53,550

VV 53,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,621

164 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 466,038 78,85 36 747,10 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm

VV "SP.15" SP15 29,560

VV Mezisoučet 29,560

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV Součet 456,900

VV 456,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 466,038

165 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 626,525 156,75 98 207,79 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV "tepelná izolace EPS 100Z"

VV "SP.04" 

VV "sociální zázemí"

VV "1NP" 16,41+18,58+4,95+8,3+2,96+1,7+8,2+10,07 71,170

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98 43,820

VV Mezisoučet 114,990

VV "SP.05"

VV "sklady / zázemí /gastro"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP" 23,11+1,47+2,83 27,410

VV "2NP" 14,94 14,940

VV Mezisoučet 42,350

VV "SP.15" SP15 29,560

VV Mezisoučet 29,560

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV Součet 614,240

VV 614,24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 626,525

166 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 289,748 180,50 52 299,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického 

kotvení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

167 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 304,235 366,70 111 562,97 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm

VV "OV.1.30" 289,748 289,748

VV Součet 289,748

VV 289,748*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 304,235

168 K 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 23,298 38,00 885,32 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141151

169 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm m2 23,764 376,20 8 940,02 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm

VV "TI EPS 100S tl.200mm" 

VV "SS.14" 6,6*3,53 23,298

VV Mezisoučet 23,298

VV Součet 23,298

VV 23,298*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 23,764

170 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 51,170 285,00 14 583,45 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311

VV "TI EPS 70S tl.50-110mm - spádové klíny"

VV "SS.14" 6,6*3,53 23,298
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 23,298

VV "SS.15" 10,72*2,6 27,872

VV Mezisoučet 27,872

VV Součet 51,170

171 M 28376140 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spád do 5% m3 6,820 1 852,50 12 634,05 CS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spád do 5%

VV "TI EPS 70S tl.50-110mm - spádové klíny" 

VV "SS.14" 6,6*3,53*0,08 1,864

VV Mezisoučet 1,864

VV "SS.15" 10,72*2,6*0,173 4,822

VV Mezisoučet 4,822

VV Součet 6,686

VV 6,686*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,820

172 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 1 552,178 166,25 258 049,59 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111

173 M 63152133 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm m2 672,322 190,00 127 741,18 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 100mm

VV "TI ze skelné vaty  tl. 100mm vložena mezi KVH profily"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV Součet 659,139

VV 659,139*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 672,322

174 M 63152134 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm m2 672,322 228,00 153 289,42 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm

VV "TI ze skelné vaty  tl. 120mm vložena mezi ocelové profily"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV Součet 659,139

VV 659,139*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 672,322

175 M 63152135 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 140mm m2 101,049 266,00 26 879,03 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 140mm

VV "TI ze skelné vaty tl. 300mm vložena mezi příhradové profily"

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 9,25*10,71 99,068

VV Mezisoučet 99,068

VV Součet 99,068

VV 99,068*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,049

176 M 63152136 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 160mm m2 101,049 304,00 30 718,90 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 160mm

VV "TI ze skelné vaty tl. 300mm vložena mezi příhradové profily"

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 9,25*10,71 99,068

VV Mezisoučet 99,068

VV Součet 99,068

VV 99,068*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,049

177 M 63152130 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 50mm m2 18,240 95,00 1 732,80 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 50mm

VV "TI ze skelné vaty tl. 40mm vložená mezi KVH profily"

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 52 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 17,882

VV Součet 17,882

VV 17,882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,240

178 M 63152138 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm m2 18,240 380,00 6 931,20 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 200mm

VV "TI ze skelné vaty tl. 220mm vložená mezi KVH profily"

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV Součet 17,882

VV 17,882*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,240

179 K 713151211 Montáž izolace tepelné nad krokvemi střech šikmých reflexní s difúzní spojovací páskou tl do 5 mm m2 817,511 109,25 89 313,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) připevněné sponkami reflexní nad krokve s 

difúzní spojovací páskou, tloušťka izolace do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151211

180 M 28329320
fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

115-121g/m2
m2 899,262 51,30 46 132,14 CS ÚRS 2022 01

PP fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2

VV "difúzní folie"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 11,15*12,6 140,490

VV Mezisoučet 140,490

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV Součet 817,511

VV 817,511*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 899,262

181 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 1 135,610 4,75 5 394,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 

volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133

182 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 249,171 13,30 16 613,97 CS ÚRS 2022 01

PP fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm

VV "separační vrstva - PE folie s přelepenými spoji"

VV "SP.04" 

VV "tepelná izolace EPS 100Z"

VV "sociální zázemí"

VV "1NP" 16,41+18,58+4,95+8,3+2,96+1,7+8,2+10,07 71,170

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98 43,820

VV Mezisoučet 114,990

VV "SP.05"

VV "sklady / zázemí /gastro"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP" 23,11+1,47+2,83 27,410

VV "2NP" 14,94 14,940

VV Mezisoučet 42,350

VV "SP.08"

VV "1NP" 1,82+4,95+8,3+3,77 18,840

VV Mezisoučet 18,840

VV "SP.09"

VV "1NP" 18,58 18,580

VV Mezisoučet 18,580

VV "SP.10, SP.14"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV MARMO_10 293,450

VV Mezisoučet 293,450

VV "SP.11"

VV "2NP" 14,84 14,840

VV Mezisoučet 14,840

VV "SP.12"

VV "2NP" 23,77+1,07+18,98+1,99 45,810

VV Mezisoučet 45,810

VV "SP.13, SP.15" SP13_SP15 109,250

VV Mezisoučet 109,250

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV "SP02" SP02 34,030

VV Mezisoučet 34,030

VV "SP.03" SP03 16,130

VV Mezisoučet 16,130

VV Součet 1 135,610

VV 1135,61*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 249,171

183 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 13,530 1 045,00 14 138,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

184 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 13,530 950,00 12 853,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

D 762 Konstrukce tesařské 1 623 306,59

185 K 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 m3 40,580 1 092,50 44 333,65 CS ÚRS 2023 02

PP Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762083122

VV 24,52+1,36+14,7 40,580

186 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 477,257 69,16 33 007,09 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stěn montáž roštu podkladového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762439001

VV "SI.09"

VV "6NP" (0,82+0,82+1)*4,1/0,6 18,040

VV "7NP" 6,31*5/0,6 52,583

VV "střecha" 6,31*4/0,6 42,067

VV Mezisoučet 112,690

VV S10_obklad/0,6 364,567

VV Mezisoučet 364,567

VV Součet 477,257

187 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,263 8 037,00 10 150,73 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté lať 10-25cm2

VV "SI.09"

VV "6NP" (0,82+0,82+1)*4,1/0,6*0,03*0,04 0,022

VV "7NP" 6,31*5/0,6*0,03*0,04 0,063

VV "střecha" 6,31*4/0,6*0,03*0,04 0,050

VV Mezisoučet 0,135

VV S10_obklad/0,6*0,04*0,06 0,875

VV Mezisoučet 0,875

VV Součet 1,010

VV 1,01*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,263

188 K 762135110.R příplatek k montáži bednění stěn za použití podložky Termostop m2 81,137 54,72 4 439,82

PP příplatek k montáži bednění stěn za použití podložky Termostop
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dodávky podložkz a kotvícího materiálu

VV "SI.09"

VV "6NP" (0,82+0,82+1)*4,1 10,824

VV "7NP" 6,31*5 31,550

VV "střecha" 6,31*4 25,240

VV Mezisoučet 67,614

VV Součet 67,614

VV 67,614*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 81,137

189 K 762332631 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 2 562,200 226,10 579 313,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených 

hranolů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332631

VV "SS.10"

VV "kontralatě, KVH 60/100"

VV "2x"

VV "vpravo" (16*8,4*2)*2+(21*7,2*2)*2 1 142,400

VV "2x"

VV "vlevo" (13*8,4*2)*2+(8*7,2*2)*2 667,200

VV "1x"

VV "vlevo" (2*8,4*2) 33,600

VV Mezisoučet 1 843,200

VV "SS.11"

VV "2x"

VV "uprostřed- KVH 60/40" (20*11,15)*2 446,000

VV "1x"

VV "uprostřed- KVH 100/60" (18*11,15) 200,700

VV Mezisoučet 646,700

VV "SS.12"

VV "2x"

VV "řez C - KVH 60/40" 5*(2,67+2,15)*2 48,200

VV "1x"

VV "řez C - KVH 60/220" 5*(2,67+2,15) 24,100

VV Mezisoučet 72,300

VV Součet 2 562,200

190 M 61223262 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový m3 14,699 13 205,00 194 100,30 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový

VV "SS.10 - KVH 60/100"

VV "2x"

VV "vpravo" ((16*8,4*2)*2+(21*7,2*2)*2)*(0,06*0,1) 6,854

VV "vlevo" ((13*8,4*2)*2+(8*7,2*2)*2)*(0,06*0,1) 4,003

VV "1x"

VV "vlevo" (2*8,4*2)*2*(0,06*0,1) 0,403

VV "SS.11- KVH 100/60"

VV "1x"

VV "uprostřed" (18*11,15)*(0,06*0,1) 1,204

VV "SS.12 - KVH 60/220"

VV "1x"

VV "řez C" 5*(2,67+2,15)*(0,06*0,22) 0,318

VV Mezisoučet 12,782

VV Součet 12,782

VV 12,782*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,699

191 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 1,364 15 200,00 20 732,80 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

VV "SS.11- KVH 60/40"

VV "2x"

VV "uprostřed" (20*11,15)*2*(0,06*0,04) 1,070

VV "SS.12 - KVH 60/40"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2x"

VV "řez C" 5*(2,67+2,15)*2*(0,06*0,04) 0,116

VV Mezisoučet 1,186

VV Součet 1,186

VV 1,186*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,364

192 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 817,511 126,35 103 292,51 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210

VV "dřevěné bednění - plné bednění, smrková prkna"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 11,15*12,6 140,490

VV Mezisoučet 140,490

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV Součet 817,511

193 M 60511112 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m m3 24,524 6 488,50 159 123,97 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m

VV "dřevěné bednění - plné bednění, smrková prkna"

VV "SS.10"

VV "vlevo" ((9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51)*0,025 6,500

VV "vpravo" (18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81)*0,025 9,978

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 11,15*12,6*0,025 3,512

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71*0,025 0,447

VV Mezisoučet 20,437

VV Součet 20,437

VV 20,437*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 24,524

194 K 762421014 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 116,950 411,35 48 107,38 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421014

VV "OSB 3"

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 9,25*10,71 99,068

VV Mezisoučet 99,068

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV Součet 116,950

195 K 762431210 Montáž obložení stěn deskami z dřevovláknitých hmot tvrdými m2 218,740 106,40 23 273,94 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár tvrdými

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431210

196 M 60715159 deska dřevovláknitá středně tvrdá DHF tl 20mm m2 227,490 376,20 85 581,74 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevovláknitá středně tvrdá DHF tl 20mm

VV "oplechování - plech valcovaný za studena"

VV S10_obklad 218,740

VV Mezisoučet 218,740

VV Součet 218,740

VV 218,74*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 227,490

197 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 68,351 2 061,50 140 905,59 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

198 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 68,351 2 588,75 176 943,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762181

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 503 904,84

199 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 71,680 741,00 53 114,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411

VV "Systém. závěs SDK z ocel. pozink. profilů CD, okraje podhledu ve styku se stěnami budou zakončeny pomocí oc. profilů UD"

VV "P.03"

VV "1NP" 8,99+2,78+4,92+10,12+1,82+8,3+3,77 40,700

VV "2NP" 10,39+5,65+14,94 30,980

VV P03 Mezisoučet 71,680

VV Součet 71,680

200 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 75,810 1 643,50 124 593,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131451

VV "nosná kce z vyztužených UA profilů"

VV "2NP"

VV "P.05" P05 75,810

VV Mezisoučet 75,810

VV Součet 75,810

201 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 544,677 997,50 543 315,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

akustickou, tl. 12,5 mm, s izolací, REI do 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131491

VV "akustické desky - stropy (krov)"

VV "část vlevo"

VV "světlík strany" (6,8+6,88)*5,17 70,726

VV "mimo světlík strany" (4,12+4,02)*15,69 127,717

VV "světlík svislé" 0,53*15,14 8,024

VV Mezisoučet 206,467

VV "část vpravo"

VV "světlík strany" 13,5*(7+7) 189,000

VV "mimo světlík strany" (4,13+4,12)*15,97 131,753

VV "světlík svislé" 0,55*31,74 17,457

VV Mezisoučet 338,210

VV Součet 544,677

202 K 763261121.R Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x15 mm bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD m2 659,139 1 092,50 720 109,36 CS ÚRS 2022 01

PP Podkroví ze sádrovláknitých desek jednovrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD jednoduše opláštěná deskou tl. 15 mm bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763261121.R

VV "deska Fermacel - kotveno skrz CD profil na HEB 120"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV Součet 659,139

203 K 763261123.R Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x20 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,120 1 216,00 30 545,92 CS ÚRS 2022 01
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podkroví ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 20 mm bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763261123.R

VV "MDF podhled P2"

VV "P.02" P02 25,120

VV Mezisoučet 25,120

VV Součet 25,120

204 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 23,076 494,00 11 399,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

205 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 23,076 902,50 20 826,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské 2 599 647,80

206 K KL.1.01

KL.1.01, RŠ= 670, Nastřešní žlab, podélný sklon žlabu je 0,5%, žlab kotven půběžným příponkovým plechem, 

vč. čela žlabu a vč. napojení na deštový zvod, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulk

bm 81,135 1 075,40 87 252,58

PP

KL.1.01, RŠ= 670, Nastřešní žlab, podélný sklon žlabu je 0,5%, žlab kotven půběžným příponkovým plechem, vč. čela žlabu a vč. napojení na 

deštový zvod, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků 

ozn. KL.1.01

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

207 K KL.1.02

KL.1.02, RŠ= 120, Průběžná příponka nastřešního žlabu, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm, Lakovaný 

pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských 

prvků ozn. KL.1.02

bm 81,135 247,00 20 040,35

PP
KL.1.02, RŠ= 120, Průběžná příponka nastřešního žlabu, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou 

fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.02

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

208 K KL.1.03
KL.1.03, RŠ= 670, Oplechování pod nástřešním žlabem, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií 

tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.03
bm 81,135 1 075,40 87 252,58

PP
KL.1.03, RŠ= 670, Oplechování pod nástřešním žlabem, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní 

specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.03

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

209 K KL.1.04

KL.1.04, RŠ= 80, Průběžná příponka oplechování pod nastřešním žlabem, kotvená pozinkovanými hřebíky á 

250mm, Průběžná příponka oplechování pod nastřešním žlabem, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm, 

Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm R

bm 81,135 171,00 13 874,09

PP

KL.1.04, RŠ= 80, Průběžná příponka oplechování pod nastřešním žlabem, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm, Průběžná příponka 

oplechování pod nastřešním žlabem, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.04

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

210 K KL.1.05

KL.1.05, RŠ= 570, Oplechování hřebene střechy, kotveno pozinkovanými příponkami, Oplechování hřebene 

střechy, kotveno pozinkovanými příponkami, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempí

bm 31,545 914,85 28 858,94

PP

KL.1.05, RŠ= 570, Oplechování hřebene střechy, kotveno pozinkovanými příponkami, Oplechování hřebene střechy, kotveno pozinkovanými 

příponkami, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. 

KL.1.05

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

211 K KL.1.06

KL.1.06, RŠ= 150 šířka 60mm, Příponka oplechování hřebene střechy, kotvená 2ks pozinkovanými hřebíky, 

Příponka oplechování hřebene střechy, kotvená 2ks pozinkovanými hřebíky, Lakovaný pozinkovaný plech s 

ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní

ks 63,090 304,00 19 179,36

PP

KL.1.06, RŠ= 150 šířka 60mm, Příponka oplechování hřebene střechy, kotvená 2ks pozinkovanými hřebíky, Příponka oplechování hřebene 

střechy, kotvená 2ks pozinkovanými hřebíky, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle 

Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.06

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

212 K KL.1.07
KL.1.07, RŠ= 270, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery hřebene, děrovaný plech Rv 3-5, 

Pozinkovaný plech tl.0,75mm , ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.07
bm 31,545 54,15 1 708,16

PP
KL.1.07, RŠ= 270, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery hřebene, děrovaný plech Rv 3-5, Pozinkovaný plech tl.0,75mm , 

ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.07

213 K KL.1.08

KL.1.08, RŠ= 360, Závětrná lišta, oplechování štítů v návaznosti na plechovou krytinu, Závětrná lišta, 

oplechování štítů v návaznosti na plechovou krytinu, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm 

RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Ta

bm 59,260 646,00 38 281,96

PP

KL.1.08, RŠ= 360, Závětrná lišta, oplechování štítů v návaznosti na plechovou krytinu, Závětrná lišta, oplechování štítů v návaznosti na 

plechovou krytinu, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků 

ozn. KL.1.08

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

214 K KL.1.09

KL.1.09, RŠ= 360, Závětrná lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, 

oplechování štítů v návaznosti na plechovou krytinu, Závětrná lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení 

jednotek tepelných čerpadel, oplechování 

bm 7,355 646,00 4 751,33

PP

KL.1.09, RŠ= 360, Závětrná lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, oplechování štítů v návaznosti na 

plechovou krytinu, Závětrná lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, oplechování štítů v návaznosti na 

plechovou krytinu, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků 

ozn. KL.1.09

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

215 K KL.1.10a

KL.1.10a, RŠ= 465, Oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek 

tepelných čerpadel, oplechování v návaznosti na plechovou krytinu, Oplechování střešního lemu v místě 

vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čer

bm 6,230 745,75 4 646,02

PP

KL.1.10a, RŠ= 465, Oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, oplechování v 

návaznosti na plechovou krytinu, Oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, 

oplechování v návaznosti na plechovou krytinu, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace 

dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10a

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

216 K KL.1.10b

KL.1.10b, RŠ= 355, Příponka oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek 

tepelných čerpadel, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm , Příponka oplechování střešního lemu v místě 

vynechané střešní kce pro osazení jednotek te

bm 6,230 456,00 2 840,88

PP

KL.1.10b, RŠ= 355, Příponka oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, kotvená 

pozinkovanými hřebíky á 250mm , Příponka oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných 

čerpadel, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm , Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní 

specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10b

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

217 K KL.1.10c

KL.1.10c, RŠ= 215, Okapní lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , 

Okapní lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , Lakovaný pozinkovaný 

plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle archi

bm 6,230 427,50 2 663,33

PP

KL.1.10c, RŠ= 215, Okapní lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , Okapní lišta v místě vynechané 

střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní 

specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10c

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg
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218 K KL.1.10d

KL.1.10d, RŠ= 425, Okapní lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , 

Okapní lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , Lakovaný pozinkovaný 

plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle archi

bm 6,230 807,50 5 030,73

PP

KL.1.10d, RŠ= 425, Okapní lišta v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , Okapní lišta v místě vynechané 

střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel , Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní 

specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10d

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

219 K KL.1.10e

KL.1.10e, RŠ= 340, Příponka oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek 

tepelných čerpadel, kotvená pozinkovanými hřebíky á 250mm , Příponka oplechování střešního lemu v místě 

vynechané střešní kce pro osazení jednotek te

bm 6,230 609,90 3 799,68

PP

KL.1.10e, RŠ= 340, Příponka oplechování střešního lemu v místě vynechané střešní kce pro osazení jednotek tepelných čerpadel, kotvená 

pozinkovanými hřebíky á 250mm , Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky 

klempířských prvků ozn. KL.1.10e

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

220 K KL.1.10f
KL.1.10f, RŠ= 245, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery hřebene, děrovaný plech Rv 3-5, 

Pozinkovaný plech tl.0,75mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10f
bm 6,230 488,30 3 042,11

PP
KL.1.10f, RŠ= 245, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery hřebene, děrovaný plech Rv 3-5, Pozinkovaný plech tl.0,75mm, 

ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10f

221 K KL.1.10g
KL.1.10g, RŠ= 160, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery hřebene, děrovaný plech Rv 3-5, 

Pozinkovaný plech tl.0,75mm , ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10g
bm 6,230 323,00 2 012,29

PP
KL.1.10g, RŠ= 160, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery hřebene, děrovaný plech Rv 3-5, Pozinkovaný plech tl.0,75mm , 

ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.10g

222 K KL.1.11

KL.1.11, RŠ= 250, Okapový žlab podokapní, podélný sklon žlabu je 0,5%, žlab kotven na žlabový hák TiZn 

á1m, Okapový žlab podokapní, podélný sklon žlabu je 0,5%, žlab kotven na žlabový hák TiZn á1m, Lakovaný 

pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL 

bm 12,665 239,40 3 032,00

PP
KL.1.11, RŠ= 250, Okapový žlab podokapní, podélný sklon žlabu je 0,5%, žlab kotven na žlabový hák TiZn á1m, Lakovaný pozinkovaný plech s 

ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.11

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

223 K KL.1.12

KL.1.12, RŠ= 360, Okapnice-Oplechování nad okapovým žlabem, Okapnice-Oplechování nad okapovým 

žlabem, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle 

Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.12

bm 12,665 646,00 8 181,59

PP
KL.1.12, RŠ= 360, Okapnice-Oplechování nad okapovým žlabem, Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, 

ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.12

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

224 K KL.1.13

KL.1.13, ∅ dle části D.1.4, Dešťový svod- podokapní žlab, kotven na svodovú objímku á 1m, vč. kolen a vč. 

napojení na okapový žlab, Dešťový svod- podokapní žlab, kotven na svodovú objímku á 1m, vč. kolen a vč. 

napojení na okapový žlab, Lakovaný pozinkovan

bm 8,100 617,50 5 001,75

PP
KL.1.13, ∅ dle části D.1.4, Dešťový svod- podokapní žlab, kotven na svodovú objímku á 1m, vč. kolen a vč. napojení na okapový žlab, 

Lakovaný pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.13

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg

225 K KL.1.14

KL.1.14, ∅ dle části D.1.4, Dešťový svod- nástrešní žlab, kotven na svodovú objímku á 1m, vč. Kolen a vč. 

napojení na okapový žlab, Dešťový svod- nástrešní žlab, kotven na svodovú objímku á 1m, vč. Kolen a vč. 

napojení na okapový žlab, Lakovaný pozinkovan

bm 39,000 909,15 35 456,85

PP
KL.1.14, ∅ dle části D.1.4, Dešťový svod- nástrešní žlab, kotven na svodovú objímku á 1m, vč. Kolen a vč. napojení na okapový žlab, Lakovaný 

pozinkovaný plech s ochranou fólií tl.0,8mm RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.14

P
Poznámka k položce: 

hmotnost jednoho metru čtverečního 6,3kg
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226 K KL.1.15
KL.1.15, RŠ= 140, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery ukončení střechy, děrovaný plech 

Rv 3-5, Pozinkovaný plech tl.0,75mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.15
bm 93,800 285,00 26 733,00

PP
KL.1.15, RŠ= 140, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery ukončení střechy, děrovaný plech Rv 3-5, Pozinkovaný plech 

tl.0,75mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.15

227 K KL.1.16

KL.1.16, 620x60, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery ukončení střechy-kotveno ohybem 

mřížky do "L" mezi laty, děrovaný plech Rv 3-5, Pozinkovaný plech tl.1mm, ostatní specifikace dle Tabulky 

klempířských prvků ozn. KL.1.16

m2 12,665 1 605,50 20 333,66

PP
KL.1.16, 620x60, Krycí mřížka proti hmyzu a sněhu provětrávací mezery ukončení střechy-kotveno ohybem mřížky do "L" mezi laty, děrovaný 

plech Rv 3-5, Pozinkovaný plech tl.1mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.1.16

228 K 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 826,071 313,50 258 973,26 CS ÚRS 2023 02

PP Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764042419

VV "strukturovaná dělící rohož"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 11,15*12,6 140,490

VV Mezisoučet 140,490

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV "SI.08" 4,6*2,5-1,4*2,1 8,560

VV Mezisoučet 8,560

VV Součet 826,071

229 K 764141301 Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn lesklého plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 826,071 2 227,75 1 840 279,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním 

ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764141301

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. prořezu, přesahů na falcování. 

Tlšťka krytiny dle PD.

VV "střešní krytina plech - titanzinek"

VV "SS.10"

VV "vlevo" (9,2+9,2)*(4,82+4,52)+(8+8)*5,51 260,016

VV "vpravo" 18,41*(5,06+4,52)+(7,93+8,2)*13,81 399,123

VV Mezisoučet 659,139

VV "SS.11"

VV "uprostřed" 11,15*12,6 140,490

VV Mezisoučet 140,490

VV "SS.12"

VV "řez C" (2,67+2,15)*3,71 17,882

VV Mezisoučet 17,882

VV "SI.08" 4,6*2,5-1,4*2,1 8,560

VV SI08 Mezisoučet 8,560

VV Součet 826,071

230 K 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 44,152 570,00 25 166,64 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216643

VV "K26"

VV "délka*počet"

VV "01c" 1,39*3 4,170

VV "01d" 1,5*18 27,000

VV "01f" 1,602*1 1,602

VV "01e, 02f" 1,6*6 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "01g, 02e" 0,89*2 1,780

VV Součet 44,152

231 K 764248K15
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů 

s povrchovou úpravou, včetně rohů celoplošně lepené rš 300 mm - stavební šířka 200 mm
m 31,280 598,50 18 721,08

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů s povrchovou úpravou, včetně 

rohů celoplošně lepené rš 300 mm - stavební šířka 200 mm

VV "K15"

VV "délka" 15,4+15,88 31,280

VV cena ???

232 K 764248K16
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů 

s povrchovou úpravou, včetně rohů celoplošně lepené rš 500 mm - stavební šířka 380 mm
m 13,400 1 092,50 14 639,50

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů s povrchovou úpravou, včetně 

rohů celoplošně lepené rš 500 mm - stavební šířka 380 mm

VV "K16"

VV "délka" 6,75+6,65 13,400

VV cena ???

233 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 7,657 2 090,00 16 003,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

234 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 7,657 247,00 1 891,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181

D 766 Konstrukce truhlářské 9 373 893,73

235 K 76600D2.R
D2, 2K dřevěné dveře s 2x10 tabulkovým členěním s nadsvětlíkem cca 1576x3800 mm s obkloukovým 

záklenkem s 12 tabulkovým členěním, křídlo nadsvětlíku fixní, PÚ: žárový pozink - matný lak
kus 1,000 88 165,10 88 165,10

PP
D2, 2K dřevěné dveře s 2x10 tabulkovým členěním s nadsvětlíkem cca 1576x3800 mm s obkloukovým záklenkem s 12 tabulkovým členěním, 

křídlo nadsvětlíku fixní, PÚ: žárový pozink - matný lak

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

236 K 76600D4.R

D4, 2K ocelové dveře s celoplošným prosklením s nadsvětlíkem cca 1870x3505 mm, otvor je olemován 

rámem (šambranou) ve stejném barevném a materiálovém provední, panikové kování ve smyslu EN 179, PÚ: 

žárový pozink - matný lak

kus 1,000 261 321,25 261 321,25

PP
D4, 2K ocelové dveře s celoplošným prosklením s nadsvětlíkem cca 1870x3505 mm, otvor je olemován rámem (šambranou) ve stejném 

barevném a materiálovém provední, panikové kování ve smyslu EN 179, PÚ: žárový pozink - matný lak

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

237 K 76600D5.R

D5, 2K ocelové dveře s celoplošným prosklením s nadsvětlíkem, otvor je olemován rámem (šambranou) ve 

stejném barevném a materiálovém provední, panikové kování ve smyslu EN 1125, PÚ: žárový pozink - matný 

lak

kus 1,000 261 321,25 261 321,25

PP
D5, 2K ocelové dveře s celoplošným prosklením s nadsvětlíkem, otvor je olemován rámem (šambranou) ve stejném barevném a materiálovém 

provední, panikové kování ve smyslu EN 1125, PÚ: žárový pozink - matný lak

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

238 K 766001c.R
01c, 24 tabulkové trojdílné okno rozměru s poutcem a s horním obloukovým záklenkem cca 1490x2566 mm, 

zavírání spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, nadsvětlík sklápěcí dovnitř s pákovým ovládačem
kus 3,000 46 567,86 139 703,57

PP
01c, 24 tabulkové trojdílné okno rozměru s poutcem a s horním obloukovým záklenkem cca 1490x2566 mm, zavírání spodních křídel na 

klapačku, dovnitř otvíravé, nadsvětlík sklápěcí dovnitř s pákovým ovládačem

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken
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239 K 766001d.R
01d, 24 tabulkové trojdílné okno rozměru s poutcem a s horním obloukovým záklenkem cca 1600x2703 mm, 

zavírání spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, nadsvětlík sklápěcí dovnitř s pákovým ovládačem
kus 18,000 54 711,55 984 807,88

PP
01d, 24 tabulkové trojdílné okno rozměru s poutcem a s horním obloukovým záklenkem cca 1600x2703 mm, zavírání spodních křídel na 

klapačku, dovnitř otvíravé, nadsvětlík sklápěcí dovnitř s pákovým ovládačem

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

240 K 766001e.R
01e, Šestidílné obdélníkové okno rozměru cca 1700x2058 mm s pevným dělícím křížem (poutec + 2 skoupky), 

všechna křídla dovnitř otvíravá
kus 3,000 54 349,89 163 049,68

PP 01e, Šestidílné obdélníkové okno rozměru cca 1700x2058 mm s pevným dělícím křížem (poutec + 2 skoupky), všechna křídla dovnitř otvíravá

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

241 K 766001f.R
01f, 12 tabulkové jednokřídlé okno rozměru cca 1700x2058 mm s horním obloukovým záklenkem, dovnitř 

sklápěcí s pákovým ovládačem
kus 1,000 30 261,46 30 261,46

PP 01f, 12 tabulkové jednokřídlé okno rozměru cca 1700x2058 mm s horním obloukovým záklenkem, dovnitř sklápěcí s pákovým ovládačem

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

242 K 766001g.R
01g, 3 dílné okno typu T rozměru cca 990x2052 mm - zavírání spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, 

členěné poutcem, horní díl dovnitř sklápěcí
kus 1,000 25 684,32 25 684,32

PP
01g, 3 dílné okno typu T rozměru cca 990x2052 mm - zavírání spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem, horní díl dovnitř 

sklápěcí

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

243 K 766001h.R

01h, Fixní kruhové okno rozměru Ø 1000mm v ocelovém rámu s přerušeným tepelným mostem o devíti polích, 

dělení polí subtilními ocelovými profily, výplň izolačním dvojsklem děleným podle členění oken, PŮ: žárový 

pozink + matný lak, barva černá kovářská

kus 2,000 83 403,35 166 806,70

PP
01h, Fixní kruhové okno rozměru Ø 1000mm v ocelovém rámu s přerušeným tepelným mostem o devíti polích, dělení polí subtilními ocelovými 

profily, výplň izolačním dvojsklem děleným podle členění oken

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

244 K 7660OI1.R
OI1 - repase, 4K okno 6-tabulkové rozměru 890x2140mm, zavírací spodních o horních křídel na klapačku, 

dovnitř otvíravé, členěné poutcem
kus 2,000 19 738,02 39 476,04

PP OI1 - repase, 4K okno 6-tabulkové rozměru 890x2140mm, zavírací spodních o horních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu, opálení laku, nanesení nových vrstev laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Doplnění 

tepelně izolačních skel s pískovaných povrrchem. Aplikace nového těsnění. Výměna kování za nové - typ ALT WIEN - viz detailní výkresy 

exteriérových oken fasády věže. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. Zpětné osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

245 K 7660OI2.R

OI2 - repase, stávající z části zazděné okno rozměru 1450x2200mm. Pro repasi se použije rušené okno z 

vedlejší místnosti, repas. okno bude špaletové 6 dílné (3+3 K) členěné poutcem. Spodní křídlá dovnitř otvíravá 

na klapačku.

kus 1,000 49 831,16 49 831,16

PP
OI2 - repase, stávající z části zazděné okno rozměru 1450x2200mm. Pro repasi se použije rušené okno z vedlejší místnosti, repas. okno bude 

špaletové 6 dílné (3+3 K) členěné poutcem. Spodní křídlá dovnitř otvíravá na klapačku. Horní křídlá sklopná s pákovým ovládačem

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu (špalety), odstranění nesoudržných částí a náhrada ve stejném materiálu, vytmelení, nanesení nových vrstev 

laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Barva laku RAL 1031. Nahrazení stávajících skel za nové tabule z jednoduchých 

skel s pískovaným povrchem. Výměna kování za nové - Oliva Elyptického tvaru - viz detailní výkresy exteriérových oken mladšího křídla 

provozní budovy. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. U oken 0I3, 0I6, O02 a OI7 výměna pákového ovládače. Zpětné osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

246 K 7660OI3.R
OI3 - repase, Čtyřdílné (2+2 K) špaletové okno rozměru 600x1850mm členěné poutcem. Spodní křídlá dovnitř 

otvíravá, horní křídlá sklopná s pákovým ovládačem 
kus 2,000 22 873,61 45 747,21
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PP
OI3 - repase, Čtyřdílné (2+2 K) špaletové okno rozměru 600x1850mm členěné poutcem. Spodní křídlá dovnitř otvíravá, horní křídlá sklopná s 

pákovým ovládačem 

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu (špalety), odstranění nesoudržných částí a náhrada ve stejném materiálu, vytmelení, nanesení nových vrstev 

laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Barva laku RAL 1031. Nahrazení stávajících skel za nové tabule z jednoduchých 

skel s pískovaným povrchem. Výměna kování za nové - Oliva Elyptického tvaru - viz detailní výkresy exteriérových oken mladšího křídla 

provozní budovy. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. U oken 0I3, 0I6, O02 a OI7 výměna pákového ovládače. Zpětné osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

247 K 7660OI4.R
OI4 - repase, 6K obdélníkové okno rozměru 1625x2090mm s pevným dělícím křížem (poutcem + 2 sloupy), 

všechna křídlá dovnitř otvíravá. Kování s olivovou klikou ze surové stříbrné mosazi
kus 2,000 32 320,49 64 640,98

PP
OI4 - repase, 6K obdélníkové okno rozměru 1625x2090mm s pevným dělícím křížem (poutcem + 2 sloupy), všechna křídlá dovnitř otvíravá. 

Kování s olivovou klikou ze surové stříbrné mosazi

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu (špalety), odstranění nesoudržných částí a náhrada ve stejném materiálu, vytmelení, nanesení nových vrstev 

laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Barva laku RAL 1031. Nahrazení stávajících skel za nové tabule z jednoduchých 

skel s pískovaným povrchem. Výměna kování za nové - Oliva Elyptického tvaru - viz detailní výkresy exteriérových oken mladšího křídla 

provozní budovy. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. U oken 0I3, 0I6, O02 a OI7 výměna pákového ovládače. Zpětné osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

248 K 7660OI5.R
OI5 - repase, 2K 6- tabulkové oknorozměru 1250x2150mm s poutcem, zavírání spodních i horních křídel na 

klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem
kus 1,000 24 230,42 24 230,42

PP
OI5 - repase, 2K 6- tabulkové oknorozměru 1250x2150mm s poutcem, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné 

poutcem

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu, opálení laku, odstranění nesoudržných částí a náhrada ve stejném materiálu, vytmelení, nanesení nových 

vrstev laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Výměna a doplnění nových jednoduchých skel s pískovaným povrchem. 

Výměna kování - typ ALT WIEN - viz detailní výkresy exteriérových oken fasády věže. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. Zpětné 

osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

249 K 7660OI6.R
OI6 - repase, Čtyřdílné (2+2 K) špaletové okno rozměru 600x1850mm členěné poutcem, spodní křídlá dovnitř 

otvíravá, horní křídlá sklopná s pákovým ovládačem
kus 1,000 22 873,61 22 873,61

PP
OI6 - repase, Čtyřdílné (2+2 K) špaletové okno rozměru 600x1850mm členěné poutcem, spodní křídlá dovnitř otvíravá, horní křídlá sklopná s 

pákovým ovládačem

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu (špalety), odstranění nesoudržných částí a náhrada ve stejném materiálu, vytmelení, nanesení nových vrstev 

laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Barva laku RAL 1031. Nahrazení stávajících skel za nové tabule z jednoduchých 

skel s pískovaným povrchem. Výměna kování za nové - Oliva Elyptického tvaru - viz detailní výkresy exteriérových oken mladšího křídla 

provozní budovy. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. U oken 0I3, 0I6, O02 a OI7 výměna pákového ovládače. Zpětné osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

250 K 7660OI7.R

OI7 - repase, Špaletové 6 dílné okno rozměru 1450x2200mm (3+3 křídlá) členění poutcem. Spodní křídlá 

dovnitř otvíravá na klapačku. Horní křídlá sklopná s pákovým ovládačem. Kování s olivovou klikou ze surové 

stříbrné mosazi.

kus 1,000 53 640,66 53 640,66

PP
OI7 - repase, Špaletové 6 dílné okno rozměru 1450x2200mm (3+3 křídlá) členění poutcem. Spodní křídlá dovnitř otvíravá na klapačku. Horní 

křídlá sklopná s pákovým ovládačem. Kování s olivovou klikou ze surové stříbrné mosazi.

P

Poznámka k položce: 

Demontáž vč. osazovacího rámu (špalety), odstranění nesoudržných částí a náhrada ve stejném materiálu, vytmelení, nanesení nových vrstev 

laku na základě předem schváleného technolog. postupu. Barva laku RAL 1031. Nahrazení stávajících skel za nové tabule z jednoduchých 

skel s pískovaným povrchem. Výměna kování za nové - Oliva Elyptického tvaru - viz detailní výkresy exteriérových oken mladšího křídla 

provozní budovy. Materiál kování bílá kartáčovaná mosaz. U oken 0I3, 0I6, O02 a OI7 výměna pákového ovládače. Zpětné osazení.  

Další specifikace dle výpisu a tabulky oken - repase

251 K 766002e.R
02e, 3 dílné okno typ T rozměru cca 990x2052 mm - zavírání spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, 

členěné poutcem, horní díl dovnitř sklápěcí
kus 1,000 25 684,32 25 684,32

PP
02e, 3 dílné okno typ T rozměru cca 990x2052 mm - zavírání spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem, horní díl dovnitř 

sklápěcí

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken
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252 K 766002f.R
02f, Šestidílné obdélníkové okno rozměru cca 1600x2000mm s pevným dělícím křížem (poutec + 2 sloupky), 

všechna křídla dovnitř otvíravé
kus 3,000 44 818,91 134 456,73

PP 02f, Šestidílné obdélníkové okno rozměru cca 1600x2000mm s pevným dělícím křížem (poutec + 2 sloupky), všechna křídla dovnitř otvíravé

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

253 K 766121220 Montáž stěn plných s výplní v přes 2,75 do 3,50 m m2 67,614 475,00 32 116,65 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 2,75 do 3,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766121220

254 M 60621307 překližka truhlářská bříza tl 12mm jakost B,BB m2 84,518 665,00 56 204,47 CS ÚRS 2022 01

PP překližka truhlářská bříza tl 12mm jakost B,BB

VV "SI.09"

VV "6NP" (0,82+0,82+1)*4,1 10,824

VV "7NP" 6,31*5 31,550

VV "střecha" 6,31*4 25,240

VV Součet 67,614

VV 67,614*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 84,518

255 K 766D0101.R

D.01.01, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, 

PO: EW 30 DP3-C, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž, barvy: RAL 

vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, zaráž

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP
D.01.01, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-C, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, zaráž

P
Poznámka k položce: 

32 dB

256 K 766D0102.R

D.01.02, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, 

PO: EW 30 DP3-C, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž, barvy: RAL 

vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostat

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.01.02, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-C, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.01.02

P
Poznámka k položce: 

32 dB

257 K 766D1001.R

D.10.01, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: 

frezováno do křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.10.01

kus 1,000 52 364,00 52 364,00

PP
D.10.01, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: frezováno do křídla, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.01

258 K 766D1002.R

D.10.02, 1K plné hladké, rozměru: 700x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: frezováno do křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, 

zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.0

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.10.02, 1K plné hladké, rozměru: 700x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: frezováno do 

křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.02

259 K 766D1003.R

D.10.03, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: HPL lamino Egger  ST2, barva: bílá, větrací mřížka: 

ano, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. 

kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří 

kus 1,000 24 396,00 24 396,00

PP
D.10.03, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: HPL lamino Egger ST2, barva: bílá, větrací mřížka: ano, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, 

hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.03

260 K 766D1004.R

D.10.04, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: HPL lamino Egger  ST2, barva: bílá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. 

kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří o

kus 1,000 24 396,00 24 396,00
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PP
D.10.04, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: HPL lamino Egger ST2, barva: bílá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, 

hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.04

261 K 766D1005.R

D.10.05, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: frezováno do křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, 

zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveř

kus 1,000 47 424,00 47 424,00

PP
D.10.05, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: frezováno do 

křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.05

262 K 766D1006.R

D.10.06, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

frezováno do křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.10.06

kus 1,000 2 736,00 2 736,00

PP
D.10.06, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: frezováno do křídla, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.06

263 K 766D1007.R

D.10.07, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.10.07

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.10.07, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.07

264 K 766D1008.R

D.10.08, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.10.08

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.10.08, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.08

265 K 766D1009.R

D.10.09, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.10.09

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.10.09, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.09

266 K 766D1010.R

D.10.10, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

frezováno do křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.10.10

kus 1,000 27 740,00 27 740,00

PP
D.10.10, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: frezováno do křídla, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.10

267 K 766D1011.R

D.10.11, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: frezováno do křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, 

zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveř

kus 2,000 50 540,00 101 080,00

PP
D.10.11, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: frezováno do 

křídla, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.11

268 K 766D1012.R

D.10.12, 1K plné hladké, rozměru: 1400x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: RAL vzorkovat, 

větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.10.12

kus 1,000 36 860,00 36 860,00

PP
D.10.12, 1K plné hladké, rozměru: 1400x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.12

269 K 766D1013.R

D.10.13, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, 

PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.10.13

kus 1,000 50 540,00 50 540,00

PP
D.10.13, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.13

270 K 766D1014.R

D.10.14, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: HPL lamino Egger  ST2, barva: vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dv

kus 1,000 50 540,00 50 540,00
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PP
D.10.14, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: HPL lamino Egger ST2, barva: vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.14

271 K 766D1015.R

D.10.15, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.15

kus 1,000 52 364,00 52 364,00

PP
D.10.15, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.15

272 K 766D1016.R

D.10.16, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva:  dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.16

kus 1,000 52 364,00 52 364,00

PP
D.10.16, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.16

273 K 766D1017.R

D.10.17, 1K plné hladké, rozměru: 1400x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: RAL vzorkovat, 

větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-C, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, 

samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.17

kus 1,000 36 860,00 36 860,00

PP
D.10.17, 1K plné hladké, rozměru: 1400x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-

C, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.17

274 K 766D1018.R

D.10.18, 1K rámové zasklení, rozměru: 3000x2300mm, křídlo: sklo, barva: rám RAL vzorkovat, prosklené, 

větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součástí stěny ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle 

Tabulky dveří ozn. D.10.18

kus 1,000 110 352,00 110 352,00

PP
D.10.18, 1K rámové zasklení, rozměru: 3000x2300mm, křídlo: sklo, barva: rám RAL vzorkovat, prosklené, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: součástí stěny ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.18

275 K 766D1019.R

D.10.19, 1K plné hladké, rozměru: 1200x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: RAL vzorkovat, 

větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-C, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, 

samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.19

kus 1,000 38 912,00 38 912,00

PP
D.10.19, 1K plné hladké, rozměru: 1200x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-

C, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.19

276 K 766D1020.R

D.10.20, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo:  dle navazující stěny, barva:  dle navazující stěny, 

větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.10.20

kus 1,000 52 364,00 52 364,00

PP
D.10.20, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.20

277 K 766D1021.R

D.10.21, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: ne, PO: EW 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, 

zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří

kus 1,000 34 352,00 34 352,00

PP
D.10.21, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: ne, PO: 

EW 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.21

P
Poznámka k položce: 

27 dB

278 K 766D1022.R

D.10.22, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: ne, PO:EW 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, 

zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.22

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.10.22, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: ne, PO:EW 

30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.22

P
Poznámka k položce: 

32 dB
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279 K 766D1023.R

D.10.23, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle 

Tabulky dveří ozn. D.10.23

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.10.23, 1K plné hladké, rozměru: 800x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: ne, PO: -, 

vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.23

280 K 766D1024.R

D.10.24, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího 

obkladu, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.24

kus 1,000 52 364,00 52 364,00

PP
D.10.24, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: dle navazujícího obkladu, barva: dle navazujícího obkladu, větrací mřížka: ne, PO: -, 

vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.24

P
Poznámka k položce: 

32 dB

281 K 766D1025.R

D.10.25, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: lamino, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.10.25

kus 1,000 24 396,00 24 396,00

PP
D.10.25, 1K plné hladké, rozměru: 800x1970mm, křídlo: lamino, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.25

282 K 766D1026.R

D.10.26, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: lamino, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: 

ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.10.26

kus 1,000 62 396,00 62 396,00

PP
D.10.26, 1K plné hladké, rozměru: 900x2300mm, křídlo: lamino, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.26

283 K 766D2001.R

D.20.01, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.20.01

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.20.01, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.01

P
Poznámka k položce: 

27 dB

284 K 766D2002.R

D.20.02, 1K repase  nebo replika původního křídla, rozměru: 800x2100mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, 

porsklené, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: repase  nebo replika původní obložkové zárubně ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka,

kus 1,000 38 000,00 38 000,00

PP

D.20.02, 1K repase nebo replika původního křídla, rozměru: 800x2100mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, porsklené, větrací mřížka: ne, PO: 

-, vč. zárubeň: repase nebo replika původní obložkové zárubně ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.20.02

P
Poznámka k položce: 

27 dB

285 K 766D2003.R

D.20.03, 1K repase  nebo replika původního křídla, rozměru: 800x2100mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, 

prosklené, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: repase  nebo replika původní obložkové zárubně ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka,

kus 1,000 38 000,00 38 000,00

PP

D.20.03, 1K repase nebo replika původního křídla, rozměru: 800x2100mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, prosklené, větrací mřížka: ne, PO: 

EW15 DP3-C, vč. zárubeň: repase nebo replika původní obložkové zárubně ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní dle 

Tabulky dveří ozn. D.20.03

P
Poznámka k položce: 

32 dB

286 K 766D2004.R

D.20.04, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: EW 15 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, 

zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle Tabulk

kus 1,000 62 396,00 62 396,00

PP
D.20.04, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: EW 15 

DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.04

P
Poznámka k položce: 

32 dB
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287 K 766D2005.R

D.20.05, 1K plné hladké, rozměru: 900x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: EW 15 DP3-C, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, 

samozavírač, zaražka, ostatní dle Tabulky dve

kus 1,000 67 260,00 67 260,00

PP
D.20.05, 1K plné hladké, rozměru: 900x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: EW 15 

DP3-C, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zaražka, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.05

P
Poznámka k položce: 

27 dB

288 K 766D2006.R

D.20.06, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.20.06

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.20.06, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.06

289 K 766D2007.R

D.20.07, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.20.07

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.20.07, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.07

P
Poznámka k položce: 

27 dB

290 K 766D2008.R

D.20.08, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.20.08

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.20.08, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.08

291 K 766D2009.R

D.20.09, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.20.09

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.20.09, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.09

292 K 766D2010.R

D.20.10, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.10

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.20.10, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.10

293 K 766D2011.R

D.20.11, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, 

PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.20.11

kus 1,000 45 448,00 45 448,00

PP
D.20.11, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.11

294 K 766D2012.R

D.20.12, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, 

PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.20.12

kus 1,000 45 448,00 45 448,00

PP
D.20.12, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.12

295 K 766D2013.R

D.20.13, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.13

kus 1,000 47 196,00 47 196,00

PP
D.20.13, 1K plné hladké, rozměru: 800x2100mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.13

296 K 766D2014.R

D.20.14, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, 

PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.20.14

kus 1,000 45 448,00 45 448,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
D.20.14, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.14

297 K 766D2015.R

D.20.15, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, 

PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.20.15

kus 1,000 45 448,00 45 448,00

PP
D.20.15, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: stěrka, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.15

298 K 766D2016.R

D.20.16, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.20.16

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.20.16, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.16

299 K 766D2017.R

D.20.17, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.20.17

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.20.17, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.17

300 K 766D2018.R

D.20.18, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: 

ne, PO: -, vč. zárubeň: součást sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.20.18

kus 1,000 20 140,00 20 140,00

PP
D.20.18, 1K plné hladké, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: součást 

sanitární příčky ,barvy: -,vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.18

301 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m kus 3,000 380,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111

302 M 766TR120b

TR.1.20b, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 460 x 250 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 494,00 494,00

PP
TR.1.20b, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 460 x 250 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

303 M 766TR130bc

TR.1.30b-c, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 510 x 200 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 2,000 1 605,50 3 211,00

PP
TR.1.30b-c, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 510 x 200 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

304 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 9,000 380,00 3 420,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694112

305 M 766TR120a

TR.1.20a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1220 x 250 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 1 311,00 1 311,00

PP
TR.1.20a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1220 x 250 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

306 M 766TR142ah

TR.1.42a-h, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1250x300x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 8,000 2 546,00 20 368,00

PP
TR.1.42a-h, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1250x300x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

307 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 25,000 380,00 9 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122

308 M 766TR130a

TR.1.30a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1350 x 340 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 2 688,50 2 688,50
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PP
TR.1.30a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1350 x 340 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

309 M 766TR138a

TR.1.38a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1410x750x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 86 573,50 86 573,50

PP
TR.1.38a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1410x750x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

310 M 766TR138bg
TR.1.38b-g, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1580x675x30(740/840/880)mm, Materiál a PÚ: smrková 

spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 6,000 3 220,50 19 323,00

PP
TR.1.38b-g, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1580x675x30(740/840/880)mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná 

lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí  lak RAL1013

311 M 766TR138h

TR.1.38h, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1335x655x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 3 743,00 3 743,00

PP
TR.1.38h, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1335x655x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

312 M 766TR139a

TR.1.39a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1410x750x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 4 427,00 4 427,00

PP
TR.1.39a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1410x750x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

313 M 766TR139bg
TR.1.39b-g, parapet s krytem fancoilu, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1580x655x30 (845/885)mm, Materiál a 

PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 6,000 4 522,00 27 132,00

PP
TR.1.39b-g, parapet s krytem fancoilu, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1580x655x30 (845/885)mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, 

průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí  lak RAL1013

314 M 766TR139h

TR.1.39h, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1335x655x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 3 743,00 3 743,00

PP
TR.1.39h, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1335x655x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

315 M 766TR141ah

TR.1.41a-h, parapet + krycí deska na VZT, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1190x500x30mm a 

1150x30x680mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle 

stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

ks 8,000 4 560,00 36 480,00

PP
TR.1.41a-h, parapet + krycí deska na VZT, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1190x500x30mm a 1150x30x680mm, Materiál a PÚ: smrková 

spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

316 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 24,000 380,00 9 120,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694123

317 M 766TR108ac
TR.1.08a-c, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1650 x 600 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 3,000 4 522,00 13 566,00

PP
TR.1.08a-c, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1650 x 600 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013

318 M 766TR108dn
TR.1.08d-n, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1750 x 425 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 11,000 769,50 8 464,50

PP
TR.1.08d-n, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1750 x 425 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013

319 M 766TR108ov
TR.1.08o-v, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1750 x 425 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 8,000 437,00 3 496,00

PP
TR.1.08o-v, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1750 x 425 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

320 M 766TR140a

TR.1.40a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1710x440x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 1 966,50 1 966,50

PP
TR.1.40a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1710x440x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

321 M 766TR140e

TR.1.40e, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1770x355x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 3 847,50 3 847,50

PP
TR.1.40e, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1770x355x30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu,, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

322 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694113

323 M 766TR120c

TR.1.20c, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1630 x 250 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 1 748,00 1 748,00

PP
TR.1.20c, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1630 x 250 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

324 M 7660TR135

TR.1.35, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1630 x 110 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 3 182,50 3 182,50

PP
TR.1.35, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1630 x 110 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

325 K 766694125 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 3,6 m kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 3600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694125

326 M 766TR111a
TR.1.11a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 9000 x 300-700 x 20mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat
ks 1,000 3 182,50 3 182,50

PP
TR.1.11a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 9000 x 300-700 x 20mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová 

šedá MDF - ref. Valchromat

327 M 766TR140bd
TR.1.40b-d, parapet s krytem fancoilu + lavice, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4500x4500x610mm, Materiál 

a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, polyuretanový krycí  lak RAL 1013
ks 3,000 389,50 1 168,50

PP
TR.1.40b-d, parapet s krytem fancoilu + lavice, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4500x4500x610mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, 

průběžná lamela fix, A/B, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

328 K 766TR132b
TR.1.32b, kapotáž topení + parapetní deska, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2950 x 650 x 860mm, Materiál a 

PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení
ks 1,000 23 531,50 23 531,50

PP
TR.1.32b, kapotáž topení + parapetní deska, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2950 x 650 x 860mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, 

viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

329 K 766TR133b
TR.1.33b, kapotáž topení + parapetní deska, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2635 x 650 x 860mm, Materiál a 

PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení
ks 1,000 27 949,00 27 949,00

PP
TR.1.33b, kapotáž topení + parapetní deska, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2635 x 650 x 860mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, 

viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

330 K 766TR134b
TR.1.34b, kapotáž topení + parapetní deska, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2925 x 650 x 860mm, Materiál a 

PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení
ks 1,000 23 389,00 23 389,00

PP
TR.1.34b, kapotáž topení + parapetní deska, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2925 x 650 x 860mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, 

viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

331 K 7660TR102
TR.1.02, recepční pult, rozměry (šířka, hloubka, výška): 6300 x 1000 x 1100mm , Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska HPL lamino šedá
ks 1,000 230 422,50 230 422,50

PP
TR.1.02, recepční pult, rozměry (šířka, hloubka, výška): 6300 x 1000 x 1100mm , Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy 

surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska HPL lamino šedá

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

332 K 766TR103a
TR.1.03a, zápultí, rozměry (šířka, hloubka, výška): 6300 x 270 x 1100mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska HPL lamino šedá
ks 1,000 98 752,50 98 752,50

PP
TR.1.03a, zápultí, rozměry (šířka, hloubka, výška): 6300 x 270 x 1100mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová 

šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska HPL lamino šedá

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

333 K 766TR103b
TR.1.03b, zápultí police, rozměry (šířka, hloubka, výška): 6300 x 270 x 30mm, Materiál a PÚ: MDF - komplet 

provedení, pracovní deska HPL lamino šedá
ks 3,000 24 244,00 72 732,00

PP
TR.1.03b, zápultí police, rozměry (šířka, hloubka, výška): 6300 x 270 x 30mm, Materiál a PÚ: MDF - komplet provedení, pracovní deska HPL 

lamino šedá

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

334 K 7660TR104

TR.1.04, lavice, rozměry (šířka, hloubka, výška): 7000 x 500 x 450mm, Materiál a PÚ: Ocelové pláty, radiálně 

orientované, svařované, tl. cca 4mm. Ocelová konstrukce, barevnost přírodní ocel + konzervace Tempo pasta. 

Krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 1

ks 1,000 49 875,00 49 875,00

PP

TR.1.04, lavice, rozměry (šířka, hloubka, výška): 7000 x 500 x 450mm, Materiál a PÚ: Ocelové pláty, radiálně orientované, svařované, tl. cca 

4mm. Ocelová konstrukce, barevnost přírodní ocel + konzervace Tempo pasta. Krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 10mm. Plexisklo kotveno do 

svařované ocelové konstrukce pomocí přiznaných šroubových spojů se zapuštěnou hlavičkou.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

335 K 766TR105a

TR.1.05a, vitrína, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=700 výška 850mm, Materiál a PÚ: Ocelové pláty, radiálně 

orientované, svařované, tl. cca 4mm. Ocelová konstrukce, barevnost přírodní ocel + konzervace Tempo pasta. 

Krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 

ks 1,000 19 788,50 19 788,50

PP

TR.1.05a, vitrína, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=700 výška 850mm, Materiál a PÚ: Ocelové pláty, radiálně orientované, svařované, tl. cca 

4mm. Ocelová konstrukce, barevnost přírodní ocel + konzervace Tempo pasta. Krycí deska tvrzené plexisklo tl. cca 10mm. Oblé kruhové krycí 

víko vitríny tvrzené plexisklo tl. cca 3 mm. Plexisklo kotveno do svařované ocelové konstrukce pomocí přiznaných šroubových spojů se 

zapuštěnou hlavičkou.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

336 K 766TR105b TR.1.05b, vitrína, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=500  výška 650mm, Materiál a PÚ: dtto 1.05a ks 1,000 10 811,00 10 811,00

PP TR.1.05b, vitrína, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=500 výška 650mm, Materiál a PÚ: dtto 1.05a

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

337 K 766TR105c TR.1.05c, vitrína, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=500  výška 850mm, Materiál a PÚ: dtto 1.05a ks 1,000 14 136,00 14 136,00

PP TR.1.05c, vitrína, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=500 výška 850mm, Materiál a PÚ: dtto 1.05a

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

338 K 7660TR106

TR.1.06, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1150 x 650 x 2300mm, Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska + obklad  šedý 

corian

ks 1,000 59 489,00 59 489,00

PP
TR.1.06, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1150 x 650 x 2300mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy 

surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska + obklad šedý corian

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

339 K 766TR107ad
TR.1.07a-d, šatní tyč + koš na kolečkách, Materiál a PÚ: otevřené korpusy pro umístění kabátů a příručních 

zavazadel, vč, šatní tyče a polohovatelných polic, lamino dle výběru architekta
ks 4,000 28 500,00 114 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
TR.1.07a-d, šatní tyč + koš na kolečkách, Materiál a PÚ: otevřené korpusy pro umístění kabátů a příručních zavazadel, vč, šatní tyče a 

polohovatelných polic, lamino dle výběru architekta

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

340 K 766TR107ef
TR.1.07e-f, šatní tyč + koš na kolečkách, Materiál a PÚ: konzola šatní tyče, oceová trubka r 30mm, kotveno do 

zdi na chemické kotvy. Drátěné koše na kolečkách na batohy a tašky.
ks 2,000 10 830,00 21 660,00

PP
TR.1.07e-f, šatní tyč + koš na kolečkách, Materiál a PÚ: konzola šatní tyče, oceová trubka r 30mm, kotveno do zdi na chemické kotvy. Drátěné 

koše na kolečkách na batohy a tašky.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

341 K 7660TR109
TR.1.09, vestavěná skříň s nikou na monitor, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4000 x 850 x 3200mm, Materiál 

a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, otevírání tip-on
ks 1,000 182 400,00 182 400,00

PP
TR.1.09, vestavěná skříň s nikou na monitor, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4000 x 850 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino 

šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, otevírání tip-on

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

342 K 7660TR110

TR.1.10, vestavěná skříň s nikou na okno a šatnou, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4000 x 850 x 3200mm, 

Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, otevírání 

tip-on

ks 1,000 182 400,00 182 400,00

PP
TR.1.10, vestavěná skříň s nikou na okno a šatnou, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4000 x 850 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, otevírání tip-on

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

343 K 766TR111b
TR.1.11b, kryt topení, rozměry (šířka, hloubka, výška): 9000 x 20 x 900mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení
ks 1,000 61 702,50 61 702,50

PP
TR.1.11b, kryt topení, rozměry (šířka, hloubka, výška): 9000 x 20 x 900mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová 

šedá MDF - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

344 K 7660TR112

TR.1.12, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1650 x 220 x 2100mm, Materiál a 

PÚ: zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem 

umístěno první vybavení. Deska bude otevírav

ks 1,000 23 047,00 23 047,00

PP

TR.1.12, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1650 x 220 x 2100mm, Materiál a PÚ: zrcadlo broušené hrany, 

lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevíravá, vhodné 

nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla, MDF surová šedá, vč podkonstrukce a 

otvorů pro vhazování papírových ručníků.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

345 K 766TR113a
TR.1.13a, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1950 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ:  surová 

šedá MDF - komplet provedení,vč.konstrukce, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 49 536,73 49 536,73

PP
TR.1.13a, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1950 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF - komplet 

provedení,vč.konstrukce, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

346 K 766TR113b
TR.1.13b, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1500 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ:  surová 

šedá MDF - komplet provedení, vč.konstrukce, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 49 536,73 49 536,73

PP
TR.1.13b, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1500 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF - komplet provedení, 

vč.konstrukce, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

347 K 7660TR114
TR.1.14, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1700 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ:  surová 

šedá MDF - komplet provedení,vč.konstrukce, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 57 996,94 57 996,94

PP
TR.1.14, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1700 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF - komplet 

provedení,vč.konstrukce, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

348 K 7660TR115

TR.1.15, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1650 x 220 x 2100mm, Materiál a 

PÚ: zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem 

umístěno první vybavení. Deska bude otevírav

ks 1,000 23 047,00 23 047,00

PP

TR.1.15, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1650 x 220 x 2100mm, Materiál a PÚ: zrcadlo broušené hrany, 

lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevíravá, vhodné 

nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla,MDF surová šedá, vč podkonstrukce a 

otvorů pro vhazování papírových ručníků.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

349 K 7660TR116

TR.1.16, barový pult vč. Desky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 7800 x1100 x 800mm, Materiál a PÚ: deska 

baru  MDF + cínový plech, vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, 

pracovní deska corian vč. Obkladu nad desk

ks 1,000 344 565,00 344 565,00

PP

TR.1.16, barový pult vč. Desky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 7800 x1100 x 800mm, Materiál a PÚ: deska baru MDF + cínový plech, vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - ref. Valchromat, pracovní deska corian vč. Obkladu nad deskou, vč. průchodek , LED 

osvětlení dodávka ENN.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

350 K 766TR117a

TR.1.17a, zápultí spodní skříňky vč. Desky a obkladu, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4860 x 900 x 700mm, 

Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní 

deska corian vč. obkladu zdi, vč. průchod

ks 1,000 177 754,50 177 754,50

PP

TR.1.17a, zápultí spodní skříňky vč. Desky a obkladu, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4860 x 900 x 700mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení, pracovní deska corian vč. obkladu zdi, vč. průchodek , LED osvětlení 

dodávka ENN.

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

351 K 766TR117b
TR.1.17b, zápultí police, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4860 x 30 x 300mm, Materiál a PÚ: corian na MDF, 

skryté konzoly - komplet provedení
ks 3,000 18 705,50 56 116,50

PP
TR.1.17b, zápultí police, rozměry (šířka, hloubka, výška): 4860 x 30 x 300mm, Materiál a PÚ: corian na MDF, skryté konzoly - komplet 

provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

352 K 7660TR121
TR.1.21, lavice a šatní skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3000 x 665 x 2100mm, Materiál a PÚ: dle 

specifikace provozovatele - komplet provedení
ks 1,000 71 820,00 71 820,00

PP
TR.1.21, lavice a šatní skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3000 x 665 x 2100mm, Materiál a PÚ: dle specifikace provozovatele - komplet 

provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

353 K 766TR122ab

TR.1.22a-b, krycí deska do ostění okna s otvory pro projektory a svítidla. Nutná koordinace s uměleckým 

exponátem, vel. 1000 x 2150 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

polyuretanový krycí  lak RAL xxxx - komplet provede

ks 2,000 10 212,50 20 425,00

PP
TR.1.22a-b, krycí deska do ostění okna s otvory pro projektory a svítidla. Nutná koordinace s uměleckým exponátem, vel. 1000 x 2150 x 30mm, 

Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, polyuretanový krycí lak RAL xxxx - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

354 K 7660TR124
TR.1.24, šatní skříňky , rozměry (šířka, hloubka, výška): 2100 x 500 x 1800mm, Materiál a PÚ: dle specifikace 

provozovatele
ks 1,000 35 910,00 35 910,00

PP TR.1.24, šatní skříňky , rozměry (šířka, hloubka, výška): 2100 x 500 x 1800mm, Materiál a PÚ: dle specifikace provozovatele

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

355 K 766TR125ab

TR.1.25a-b, obklad betonového stupně - lavice s opěrkou + horní deska k zakrytí potrubí VZT, atypická 

frézovaná mřížka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 21000 x 1750 x 700 mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - 

ks 2,000 342 142,50 684 285,00
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PP
TR.1.25a-b, obklad betonového stupně - lavice s opěrkou + horní deska k zakrytí potrubí VZT, atypická frézovaná mřížka, rozměry (šířka, 

hloubka, výška): 21000 x 1750 x 700 mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

356 K 766TR125c

TR.1.25c, obklad bet. stupně - lavice s opěrkou + horní deska k zakrytí potrubí VZT, atypická frézovaná 

mřížka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 17500 x 1750 x 700 mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, 

viditelné plochy surová šedá MDF - komplet 

ks 1,000 285 123,50 285 123,50

PP
TR.1.25c, obklad bet. stupně - lavice s opěrkou + horní deska k zakrytí potrubí VZT, atypická frézovaná mřížka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 

17500 x 1750 x 700 mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

357 K 7660TR126
TR.1.26, vestavěná skříň, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2375 x 560 x 2100mm, Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy MDF + surový ocelový plech (povrch Tempo pasta) - komplet provedení
ks 1,000 71 079,00 71 079,00

PP
TR.1.26, vestavěná skříň, rozměry (šířka, hloubka, výška): 2375 x 560 x 2100mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy 

MDF + surový ocelový plech (povrch Tempo pasta) - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

358 K 766TR127a
TR.1.27a , atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3510 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová 

šedá MDF, vč.konstrukce a kování xxx - komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 49 202,77 49 202,77

PP
TR.1.27a , atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3510 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF, vč.konstrukce a 

kování xxx - komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

359 K 766TR127b
TR.1.27b, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 950 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ:  surová 

šedá MDF,vč.konstrukce - komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 49 202,77 49 202,77

PP
TR.1.27b, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 950 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF,vč.konstrukce - 

komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

360 K 7660TR128

TR.1.28, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3455 x 220 x 2100mm, Materiál a 

PÚ: zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem 

umístěno první vybavení. Deska bude otevírav

ks 1,000 48 250,50 48 250,50

PP

TR.1.28, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3455 x 220 x 2100mm, Materiál a PÚ: zrcadlo broušené hrany, 

lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevíravá, vhodné 

nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla, MDF surová šedá, vč podkonstrukce a 

otvorů pro vhazování papírových ručníků - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

361 K 766TR129a
TR.1.29a, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3450 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová 

šedá MDF, vč.konstrukce a kování xxx - komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 49 202,77 49 202,77

PP
TR.1.29a, atypická příčka na wc, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3450 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF, vč.konstrukce a 

kování xxx - komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

362 K 766TR129b
TR.1.29b, atypická příčka na wc , rozměry (šířka, hloubka, výška): 1550 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ:  

surová šedá MDF, vč.konstrukce - komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 3,000 49 202,77 147 608,32

PP
TR.1.29b, atypická příčka na wc , rozměry (šířka, hloubka, výška): 1550 x 2100 x 30mm, Materiál a PÚ: surová šedá MDF, vč.konstrukce - 

komplet provedení, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků
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363 K 7660TR131

TR.1.31, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3455 x 220 x 2100mm, Materiál a 

PÚ: zrcadlo broušené hrany, lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem 

umístěno první vybavení. Deska bude otevírav

ks 1,000 48 250,50 48 250,50

PP

TR.1.31, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3455 x 220 x 2100mm, Materiál a PÚ: zrcadlo broušené hrany, 

lepené na desce MDF, vč. Podkladní rámové kce členění dle VD, za zrcadlem umístěno první vybavení. Deska bude otevíravá, vhodné 

nábytkové panty. LED nepřímé osvětlení dodávka ENN. Čelní kryt atypického nerezového umyvadla MDF surová šedá, vč podkonstrukce a 

otvorů pro vhazování papírových ručníků - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

364 K 766TR132a

TR.1.32a, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3950 x 650 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF, pracovní deska + obklad  šedý corian, vč dřezu a 

viditelných polic z corianu - komplet provedení

ks 1,000 205 456,50 205 456,50

PP
TR.1.32a, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3950 x 650 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy 

surová šedá MDF, pracovní deska + obklad šedý corian, vč dřezu a viditelných polic z corianu - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

365 K 766TR133a

TR.1.33a, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3950 x 650 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF, pracovní deska + obklad  šedý corian, vč dřezu a 

viditelných polic z corianu - komplet provedení

ks 1,000 205 456,50 205 456,50

PP
TR.1.33a, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3950 x 650 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy 

surová šedá MDF, pracovní deska + obklad šedý corian, vč dřezu a viditelných polic z corianu - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

366 K 766TR134a

TR.1.34a, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3950 x 650 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová šedá MDF, pracovní deska + obklad  šedý corian, vč dřezu a 

viditelných polic z corianu - komplet provedení

ks 1,000 205 456,50 205 456,50

PP
TR.1.34a, čajová kuchyňka, rozměry (šířka, hloubka, výška): 3950 x 650 x 3200mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy 

surová šedá MDF, pracovní deska + obklad šedý corian, vč dřezu a viditelných polic z corianu - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

367 K 766T0R136
TR.1.36, knihovna, rozměry (šířka, hloubka, výška): 5700 x 300 x 2600mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy 

lamino šedá, viditelné plochy surová šedá - komplet provedení
ks 1,000 211 185,00 211 185,00

PP
TR.1.36, knihovna, rozměry (šířka, hloubka, výška): 5700 x 300 x 2600mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino šedá, viditelné plochy surová 

šedá - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

368 K 7660TR137
TR.1.37, pult pro monitor, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=300  výška 800mm, Materiál a PÚ: vnitřní 

korpusy lamino bílá viditelné plochy  MDF  lak RAL  2013 - komplet provedení
ks 2,000 5 700,00 11 400,00

PP
TR.1.37, pult pro monitor, rozměry (šířka, hloubka, výška): r=300 výška 800mm, Materiál a PÚ: vnitřní korpusy lamino bílá viditelné plochy MDF 

lak RAL 2013 - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

369 K 7660TR143
TR.1.43, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1600x 220 x 2100mm, Materiál a 

PÚ: surová ocel, plech základna 200x 1000mm+ deska výška 1 výplň pororošt - komplet provedení
ks 1,000 22 344,00 22 344,00

PP
TR.1.43, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1600x 220 x 2100mm, Materiál a PÚ: surová ocel, plech základna 

200x 1000mm+ deska výška 1 výplň pororošt - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

dle specifikace tabulky truhlářských výrobků

370 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 92 550,479 1,28 118 845,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202
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D 767 Konstrukce zámečnické 4 307 858,57

371 K 767135704.R Montáž stěn, ukončení oplechování na konstrukci m2 286,354 1 425,00 408 054,45

PP Montáž stěn a příček z plechu stěn doplňujících částí ukončení oplechování stěn a příček na pomocnou konstrukci

372 M 55351100.R OPLECHOVÁNI - NEREZ 1,4301 (LEŠTĚNÁ SUPERMIRROR) m2 77,756 5 700,00 443 209,20

PP OPLECHOVÁNI - NEREZ 1,4301 (LEŠTĚNÁ SUPERMIRROR)

VV "oplechování - nerez 1,4301 (leštěná supermirror)"

VV "SI.09"

VV "6NP" (0,82+0,82+1)*4,1 10,824

VV "7NP" 6,31*5 31,550

VV "střecha" 6,31*4 25,240

VV Mezisoučet 67,614

VV Součet 67,614

VV 67,614*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,756

373 M 55351101.R OPLECHOVÁNI - PLECH VALCOVANÝ ZA STUDENA (KOMAXIT) m2 251,551 1 425,00 358 460,18

PP OPLECHOVÁNI - PLECH VALCOVANÝ ZA STUDENA (KOMAXIT)

P
Poznámka k položce: 

(KOMAXIT) BARVA DLE VÝBERU ARCH.

VV "oplechování - plech valcovaný za studena"

VV "1NP"

VV (1*2+24,89+33,64+10,64)*3-(1,2*2,1+1,1*2,3+0,8*2,3*2+0,9*2,3+0,8*2,3*4+0,7*2,3) 193,740

VV "2NP"

VV "S10" 10*2,5 25,000

VV S10_obklad Mezisoučet 218,740

VV Součet 218,740

VV 218,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 251,551

374 K 767584700.R
D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce a kotvení - komplet 

provedení
m2 312,370 2 403,50 750 781,30

PP D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce a kotvení - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: spojovací a kotvící mat., prořez, prostupy, lemování, detaily a příslušenství dle TP výrobce. 

VV "Podhled ocelový pororošt s oky 33x66mm, surová ocel, kotven na ocelovém plechu P2-40 ke stropu, chemická kotva M10"

VV "P.01" P01 181,970

VV Mezisoučet 181,970

VV "P.04"

VV "1NP" 4,95+15,61+34,03 54,590

VV P04 Mezisoučet 54,590

VV "P.05"

VV "2NP" 11,23+18,98+14,18+13,03+14,27+4,12 75,810

VV P05 Mezisoučet 75,810

VV Součet 312,370

375 K 767584701.R D+M plechu na podhled celoplošně lepeného k podkladu (barva dle výběru architekta) m2 25,120 2 194,50 55 125,84

PP D+M plechu na podhled celoplošně lepeného k podkladu (barva dle výběru architekta)

VV "plech nalepen na MDF desku, barva dle výběru Architekta"

VV "P.02" P02 25,120

VV Mezisoučet 25,120

VV Součet 25,120

376 K 767995000.R D+M atypické zámečnické konstrukce vč. kotvení a povrchové úpravy kg 1 321,920 218,50 288 839,52

PP D+M atypické zámečnické konstrukce vč. kotvení a povrchové úpravy

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. prořezů, svarů, kotvení a kotevního mat. a předepsané povrchové úpravy dle PD.

VV "TR 159x16, vč. patních a hlavových plechů, trnů, svarů, kotvení" (6*3,4)*54*1,2 1 321,920

VV Součet 1 321,920

377 K 767100001.R Nerezový obklad za umyvadlovým žlabem, matný povrch, lepeno k podkladu - komplet provedení m2 4,613 2 118,50 9 772,64

PP Nerezový obklad za umyvadlovým žlabem, matný povrch, lepeno k podkladu - komplet provedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. prořezu, kotvení a příslušenství dle TP výroce.

VV "nerezový obklad"

VV "1NP" 1,6*0,45+1,65*0,45 1,463

VV "2NP" 3,5*0,45*2 3,150

VV Součet 4,613

378 K 767ZN101a
ZM.1.01a, rozměry: 85x8mm, Madlo zábradlí, ocelový plech P8-85, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.01a
bm 38,060 1 755,60 66 818,14

PP
ZM.1.01a, rozměry: 85x8mm, Madlo zábradlí, ocelový plech P8-85, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.01a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 64kg

379 K 767ZN101b

ZM.1.01b, rozměry: 1675x995*x30mm, Výplň z pororoštu, P220-33/33-2, kotveno ke každému sloupku 4ks 

kotev/šroubů (6 kotev/ šroubů na rošt), ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnic

m2 63,751 4 105,90 261 755,23

PP

ZM.1.01b, rozměry: 1675x995*x30mm, Výplň z pororoštu, P220-33/33-2, kotveno ke každému sloupku 4ks kotev/šroubů (6 kotev/ šroubů na 

rošt), ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.1.01b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 19kg

380 K 767ZN101c

ZM.1.01c, rozměry: 1645x60x5mm, Sloupky "T" svařenec ze dvou plechů P5-60, v místě 315mm od kraje 

přivařen kotvící plech P5-60 výšky 300mm pro kotvení k ŽB desce, kotveno k ŽB desce skrz lemovací plech 

4ks chemických kotev M8, ocelový plech P5, žárově poz

ks 41,000 2 177,40 89 273,40

PP

ZM.1.01c, rozměry: 1645x60x5mm, Sloupky "T" svařenec ze dvou plechů P5-60, v místě 315mm od kraje přivařen kotvící plech P5-60 výšky 

300mm pro kotvení k ŽB desce, kotveno k ŽB desce skrz lemovací plech 4ks chemických kotev M8, ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.01c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 40kg

381 K 767ZN101d

ZM.1.01d, rozměry: 300x10mm, Lem ŽB desky a podlahy, kotveno do ŽB desky chemickými kotvami M16 á 

500mm, předpřipravené otvory pro kotvy zábradlí 164ks (upřesní dodavatel výrobku v rámci dílenské 

dokumentace), Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxi

bm 38,060 3 746,80 142 603,21

PP

ZM.1.01d, rozměry: 300x10mm, Lem ŽB desky a podlahy, kotveno do ŽB desky chemickými kotvami M16 á 500mm, předpřipravené otvory pro 

kotvy zábradlí 164ks (upřesní dodavatel výrobku v rámci dílenské dokumentace), Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.01d

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 80kg

382 K 767ZN102a

ZM.1.02a, rozměry: 85x8mm, Madlo zábradlí / spodní lem, plech P8-85, Ocelový plech P8, žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.1.02a

bm 21,000 1 755,60 36 867,60

PP
ZM.1.02a, rozměry: 85x8mm, Madlo zábradlí / spodní lem, plech P8-85, Ocelový plech P8, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.02a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 64kg

383 K 767ZN102b

ZM.1.02b, rozměry:1540x995*x30mm, Výplň z pororoštu, P220-33/33-2, kotveno ke každému sloupku 3ks 

kotev/šroubů (6 kotev/ šroubů na rošt), Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnick

m2 32,340 4 105,90 132 784,81

PP

ZM.1.02b, rozměry:1540x995*x30mm, Výplň z pororoštu, P220-33/33-2, kotveno ke každému sloupku 3ks kotev/šroubů (6 kotev/ šroubů na 

rošt), Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.1.02b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 19kg

384 K 767ZN102c

ZM.1.02c, rozměry: 1540x60x5mm, Sloupky "T" svařenec ze dvou plechů P5-60, v místě 315mm od kraje 

přivařen kotvící plech P5-60 výšky 300mm pro kotvení k ŽB desce, kotveno k ŽB desce skrz lemovací plech 

4ks chemických kotev M8, Ocelový plech P5 žárově pozi

ks 24,000 2 099,50 50 388,00
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PP

ZM.1.02c, rozměry: 1540x60x5mm, Sloupky "T" svařenec ze dvou plechů P5-60, v místě 315mm od kraje přivařen kotvící plech P5-60 výšky 

300mm pro kotvení k ŽB desce, kotveno k ŽB desce skrz lemovací plech 4ks chemických kotev M8, Ocelový plech P5 žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.02c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 40kg

385 K 767ZN102d

ZM.1.02d, rozměry: 300x10mm, Lem ŽB desky a podlahy, kotveno do ŽB desky chemickými kotvami M16 á 

500mm, předpřipravené otvory pro kotvy zábradlí 164ks (upřesní dodavatel výrobku v rámci dílenské 

dokumentace), Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxi

bm 21,000 3 746,80 78 682,80

PP

ZM.1.02d, rozměry: 300x10mm, Lem ŽB desky a podlahy, kotveno do ŽB desky chemickými kotvami M16 á 500mm, předpřipravené otvory pro 

kotvy zábradlí 164ks (upřesní dodavatel výrobku v rámci dílenské dokumentace), Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.02d

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 80kg

386 K 767ZN103a

ZM.1.03a, rozměry: RŠ= 250mmmm, Ukončovací "L" profil, pro tl. 135mm Podlahy, pro ukončení - kotveno k 

podkladu chemickou kotvou M10 á250mm, Ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL RAL 

dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky záme

bm 2,310 1 827,80 4 222,22

PP

ZM.1.03a, rozměry: RŠ= 250mmmm, Ukončovací "L" profil, pro tl. 135mm Podlahy, pro ukončení - kotveno k podkladu chemickou kotvou M10 

á250mm, Ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků 

ozn. ZM.1.03a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 25,35kg Délka prvku uvedena v ose

387 K 767ZN103b

ZM.1.03b, rozměry: RŠ= 250mmmm, Ukončovací "L" profil, pro tl. 100mm Podlahy, pro ukončení - kotveno k 

podkladu chemickou kotvou M10 á250mm, Ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL RAL 

dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky záme

bm 8,220 1 827,80 15 024,52

PP

ZM.1.03b, rozměry: RŠ= 250mmmm, Ukončovací "L" profil, pro tl. 100mm Podlahy, pro ukončení - kotveno k podkladu chemickou kotvou M10 

á250mm, Ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků 

ozn. ZM.1.03b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 25,35kg Délka prvku uvedena v ose

388 K 767ZN104a
ZM.1.04a, rozměry: 85x8mm, Madlo zábradlí, plech P8-85, Ocelový plech P8, žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.04a
bm 13,980 1 767,00 24 702,66

PP
ZM.1.04a, rozměry: 85x8mm, Madlo zábradlí, plech P8-85, Ocelový plech P8, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní 

specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.04a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 64kg

389 K 767ZN104b

ZM.1.04b, rozměry: 1300x995*x30mm, Výplň z pororoštu, P220-33/33-2, kotveno ke každému sloupku 4ks 

kotev/šroubů (6 kotev/ šroubů na rošt), Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnic

m2 18,174 3 746,80 68 094,34

PP

ZM.1.04b, rozměry: 1300x995*x30mm, Výplň z pororoštu, P220-33/33-2, kotveno ke každému sloupku 4ks kotev/šroubů (6 kotev/ šroubů na 

rošt), Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.1.04b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 19kg

390 K 767ZN104c

ZM.1.04c, rozměry: 900x60x5mm, Sloupky "T" svařenec ze dvou plechů P5-60, v místě 315mm od kraje 

přivařen kotvící plech P5-60 výšky 300mm pro kotvení k ŽB desce, kotveno k ŽB desce skrz lemovací plech 

4ks chemických kotev M8, Ocelový plech P5, žárově pozi

ks 16,000 2 033,95 32 543,20

PP

ZM.1.04c, rozměry: 900x60x5mm, Sloupky "T" svařenec ze dvou plechů P5-60, v místě 315mm od kraje přivařen kotvící plech P5-60 výšky 

300mm pro kotvení k ŽB desce, kotveno k ŽB desce skrz lemovací plech 4ks chemických kotev M8, Ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.04c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 40kg
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391 K 7670ZN105

ZM.1.05, rozměry: 6360x1050x550mm, Krycí mřížka výdechu/ nasávaní VZT potrubí, napojení na VZT 

1050x550mm, obvodový lem 25mm, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkulatou hlavou a nylonovými 

hmoždinami á 1,0m, Nerezová ocel V2A, leštěná, přírodní barva, 

bm 6,360 11 001,00 69 966,36

PP

ZM.1.05, rozměry: 6360x1050x550mm, Krycí mřížka výdechu/ nasávaní VZT potrubí, napojení na VZT 1050x550mm, obvodový lem 25mm, 

kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkulatou hlavou a nylonovými hmoždinami á 1,0m, Nerezová ocel V2A, leštěná, přírodní barva, ostatní 

specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.05

P
Poznámka k položce: 

Rozměry uvedeny bez obvodového lemu!

392 K 767ZN106a

ZM.1.06a, rozměry: 1800x60x60mm, Sloupek horizontální  jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.1.06a

bm 25,200 2 194,50 55 301,40

PP
ZM.1.06a, rozměry: 1800x60x60mm, Sloupek horizontální jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle 

architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06a

393 K 767ZN106b

ZM.1.06b, rozměry: 200x200x5mm, Plotna P5 navarena na vodorovní sloupek, kotvení do betonové podkladní 

KCE skr chemickou kotvu 4xpro každou plotnu, 56x chemická kotva , Ocelová konstrukce, žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní sp

ks 14,000 554,80 7 767,20

PP

ZM.1.06b, rozměry: 200x200x5mm, Plotna P5 navarena na vodorovní sloupek, kotvení do betonové podkladní KCE skr chemickou kotvu 4xpro 

každou plotnu, 56x chemická kotva , Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle 

Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06b

394 K 767ZN106c
ZM.1.06c, rozměry: 1470x60x60mm, Vodorovný  jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06c
bm 35,280 1 176,10 41 492,81

PP
ZM.1.06c, rozměry: 1470x60x60mm, Vodorovný jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06c

395 K 767ZN106d
ZM.1.06d, rozměry: 1275x60x60mm, Vodorovný  jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06d
bm 6,375 1 176,10 7 497,64

PP
ZM.1.06d, rozměry: 1275x60x60mm, Vodorovný jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06d

396 K 767ZN106e
ZM.1.06e, rozměry: 2000x60x60mm, Vodorovný  jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06e
bm 10,000 1 176,10 11 761,00

PP
ZM.1.06e, rozměry: 2000x60x60mm, Vodorovný jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06e

397 K 767ZN106f
ZM.1.06f, rozměry: 1160x60x60mm, Vodorovný  jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL dle architekta, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06f
bm 24,360 1 176,10 28 649,80

PP
ZM.1.06f, rozměry: 1160x60x60mm, Vodorovný jackl 60/60/3, Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL dle architekta, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06f

398 K 767ZN106g

ZM.1.06g, rozměry: Qg 10-12mm, Výplň tahokov-děrovaný plech nerezový Qg čtvercové řadové 10-12, formát 

1,0 x 1000 x 2000 mm perforace 70%,  Děrovaný plech nerezový , ostatní specifikace dle Tabulky 

zámečnických prvků ozn. ZM.1.06g

m2 33,470 2 973,50 99 523,05

PP
ZM.1.06g, rozměry: Qg 10-12mm, Výplň tahokov-děrovaný plech nerezový Qg čtvercové řadové 10-12, formát 1,0 x 1000 x 2000 mm perforace 

70%, Děrovaný plech nerezový , ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.06g

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost  metru čtverečního = 2,5kg

399 K 767ZN107a

ZM.1.07a, rozměry: 3505x720x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu levý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07a

m2 2,524 13 420,65 33 873,72

PP
ZM.1.07a, rozměry: 3505x720x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, Ocelový plech 

P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

400 K 767ZN107b

ZM.1.07b, rozměry: 3505x720x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu pravý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07b

m2 2,524 13 420,65 33 873,72

PP
ZM.1.07b, rozměry: 3505x720x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

401 K 767ZN107c

ZM.1.07c, rozměry: 1870x720x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, nadpraží, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.1.07c

m2 1,301 14 896,00 19 379,70

PP
ZM.1.07c, rozměry: 1870x720x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, nadpraží, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

402 K 767ZN107d

ZM.1.07d, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu levý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07d

m2 1,682 14 917,85 25 091,82

PP
ZM.1.07d, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, Ocelový plech 

P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07d

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

403 K 767ZN107e

ZM.1.07e, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu pravý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07e

m2 1,682 14 917,85 25 091,82

PP
ZM.1.07e, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07e

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

404 K 767ZN107f

ZM.1.07f, rozměry: 1870x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, stříška, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.1.07f

m2 0,898 15 041,35 13 507,13

PP
ZM.1.07f, rozměry: 1870x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, stříška, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.07f

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

405 K 767ZN108a

ZM.1.08a, rozměry: 3505x420x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu levý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08a

m2 1,472 14 972,00 22 038,78

PP
ZM.1.08a, rozměry: 3505x420x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, Ocelový plech 

P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

406 K 767ZN108b

ZM.1.08b, rozměry: 3505x420x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu pravý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08b

m2 1,472 14 972,00 22 038,78

PP
ZM.1.08b, rozměry: 3505x420x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

407 K 767ZN108c

ZM.1.08c, rozměry: 1870x420x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, nadpraží, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.1.08c

m2 0,785 15 006,20 11 779,87

PP
ZM.1.08c, rozměry: 1870x420x10mm, INT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, nadpraží, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

408 K 767ZN108d

ZM.1.08d, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu levý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08d

m2 1,682 14 928,30 25 109,40

PP
ZM.1.08d, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, Ocelový plech 

P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08d

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

409 K 767ZN108e

ZM.1.08e, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu 

do tubusu pravý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08e

m2 1,682 14 928,30 25 109,40

PP
ZM.1.08e, rozměry: 3505x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08e

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

410 K 767ZN108f

ZM.1.08f, rozměry: 1870x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, stříška, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.1.08f

m2 0,898 15 041,35 13 507,13

PP
ZM.1.08f, rozměry: 1870x480x10mm, EXT. Plechový vstupní portál do provozního objektu, stříška, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.08f

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

411 K 767ZN109a

ZM.1.09a, rozměry: 2200x860x10mm, Plechový vstupní portál do spojovacího tubusu, z pohledu vstupu do 

tubusu pravý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle 

Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.09a

m2 1,892 14 861,80 28 118,53

PP
ZM.1.09a, rozměry: 2200x860x10mm, Plechový vstupní portál do spojovacího tubusu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, Ocelový plech 

P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.09a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

412 K 767ZN109b

ZM.1.09b, rozměry: 2200x650x10mm, Plechový vstupní portál do spojovacího tubusu, z pohledu vstupu do 

tubusu levý bok, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle 

Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.09b

m2 1,430 14 880,80 21 279,54

PP
ZM.1.09b, rozměry: 2200x650x10mm, Plechový vstupní portál do spojovacího tubusu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, Ocelový plech P10, 

žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.09b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

413 K 767ZN109c

ZM.1.09c, rozměry: 860(650)x1420x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu, stříška, Ocelový 

plech P10, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.1.09c

m2 1,065 16 915,70 18 015,22

PP
ZM.1.09c, rozměry: 860(650)x1420x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu, stříška, Ocelový plech P10, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.09c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 78,5kg

414 K 767ZN110a
ZM.1.10a, rozměry: 3000x300x80mm, Střešní lamela "L" tvar, RŠ 380mm, Ocelový plech P6, žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě titanzinku, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.10a
ks 14,000 7 267,50 101 745,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
ZM.1.10a, rozměry: 3000x300x80mm, Střešní lamela "L" tvar, RŠ 380mm, Ocelový plech P6, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě titanzinku, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.10a

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 47,1kg

415 K 767ZN110b

ZM.1.10b, rozměry: 150x150x100mm, L kotva střešní lamely, 2ks šikmých výztuh 80x80/ profil, kotveno 

4ks/profil chem. Kotev M8x450mm do stávajícího zdiva, k horní desce přivařen trn ze závitové tyče 

M16x100mm, Ocelový plech P6, žárově pozinkovaná, komaxit 

ks 14,000 5 487,20 76 820,80

PP

ZM.1.10b, rozměry: 150x150x100mm, L kotva střešní lamely, 2ks šikmých výztuh 80x80/ profil, kotveno 4ks/profil chem. Kotev M8x450mm do 

stávajícího zdiva, k horní desce přivařen trn ze závitové tyče M16x100mm, Ocelový plech P6, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě titanzinku, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.10b

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 47,1kg

416 K 767ZN110c

ZM.1.10c, rozměry: 150x150x100mm, L kotva střešní lamely, 2ks šikmých výztuh 80x80/ profil, kotveno 4ks 

vrutů s půlkulatou hlavou M8x150mm do stávajícího zdiva, k horní desce přivařen trn z pozinkované závitové 

tyče M14x80mm, Ocelový plech P6, žárově pozi

ks 14,000 6 175,00 86 450,00

PP

ZM.1.10c, rozměry: 150x150x100mm, L kotva střešní lamely, 2ks šikmých výztuh 80x80/ profil, kotveno 4ks vrutů s půlkulatou hlavou 

M8x150mm do stávajícího zdiva, k horní desce přivařen trn z pozinkované závitové tyče M14x80mm, Ocelový plech P6, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě titanzinku, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.1.10c

P
Poznámka k položce: 

Hmotnost metru čtverečního je 47,1kg

417 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 17,187 1 710,00 29 389,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

418 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 17,187 2 075,75 35 675,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181

D 771 Podlahy z dlaždic 889 930,91

419 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 238,680 9,50 2 267,46 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV "pro SP.04+SP.05+SP.08+SP.09+SP.11+SP.12+SP.16"

VV dlazba_V+dlazba_M 238,680

420 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 477,360 19,00 9 069,84 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV "SP.04+SP.05+SP.08+SP.09+SP.11+SP.12+SP.16"

VV "penetrační nátěr - u stěrky"

VV dlazba_V*2+dlazba_M*2 477,360

421 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 238,680 190,00 45 349,20 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021

VV "SP.04+SP.05+SP.08+SP.09+SP.11+SP.12+SP.16"

VV "Cementová vyrovnávací stěrka"

VV dlazba_V+dlazba_M 238,680

422 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 265,867 237,50 63 143,41 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV "SP.05, SP.09, SP.11, SP.16"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP"

VV "SP.05" 18,47+3,04+0,99+7,59+3,9+6,07 40,060

VV "SP.09" 20,36-1 19,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2NP"

VV "SP.11" 6,11+5,31 11,420

VV "1PP"

VV "SP.16" 9,85+1,77+15,56+7,41+14,4+26,68 75,670

VV Mezisoučet 146,510

VV "SP.04, SP.08, SP.12"

VV "sociální zázemí"

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP"

VV "SP.04" 4,78+3,43+2,06+8,62+8,64+5,38+2,08 34,990

VV "SP.08" 9,56-1+13,19-1-0,953+9,03 28,827

VV "2NP"

VV "SP.12" 31,39+24,15 55,540

VV Mezisoučet 119,357

VV Součet 265,867

423 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 886,222 104,50 92 610,20 CS ÚRS 2022 01

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 265,867*3,33333 'Přepočtené koeficientem množství 886,222

424 K 771573000.R Repase stávající keramické dlažby schodiště vč. soklu m2 10,860 1 425,00 15 475,50

PP Repase stávající keramické dlažby schodiště vč. soklu

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž, doplnění podlahy dle stávající, oprava stávající podlahy a provedení povrchové úpravy vč. 

spárování, dilatací a ostatních detailů dle PD

VV "Repase schodiště - místnost 20.12"

VV "2NP" 10,86 10,860

VV Součet 10,860

425 K 771574151 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 84,620 2 185,00 184 894,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm do 0,5 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574151

VV "SP.04, SP.08, SP.12"

VV "sociální zázemí"

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP"

VV "SP.04" 1,7+8,2+10,07 19,970

VV "SP.08" 1,82+4,95+8,3+3,77 18,840

VV Mezisoučet 38,810

VV "2NP"

VV "SP.12" 23,77+1,07+18,98+1,99 45,810

VV Mezisoučet 45,810

VV dlazba_V Součet 84,620

426 M 59761618 dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2 m2 97,313 1 406,00 136 822,08 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2

VV 84,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,313

427 K 771574153 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 154,060 665,00 102 449,90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574153

VV "SP.05, SP.09, SP.11, SP.16"

VV "sklady / zázemí /gastro"

VV "keramická dlažba 600x600mm"

VV "1NP"

VV "SP.05" 23,11+1,47+2,83 27,410

VV "SP.09" 18,58 18,580

VV Mezisoučet 45,990

VV "2NP"

VV "SP.11" 14,94 14,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 14,940

VV "1PP"

VV "SP.16" 10,24+15,29+36,91+30,69 93,130

VV Mezisoučet 93,130

VV dlazba_M Součet 154,060

428 M 59761008 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 177,169 1 073,50 190 190,92 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2

VV 154,06*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 177,169

429 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 11,148 1 900,00 21 181,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

430 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 11,148 2 375,00 26 476,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181

D 776 Podlahy povlakové 499 779,84

431 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 293,450 28,50 8 363,33 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

VV MARMO_10 293,450

432 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 586,900 19,00 11 151,10 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

VV "penetrace"

VV "SP.10, SP.14"

VV MARMO_10*2 586,900

VV Součet 586,900

433 K 776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 293,450 142,50 41 816,63 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141121

VV MARMO_10 293,450

434 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 293,450 617,50 181 205,38 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776251111

VV "SP.10"

VV "Marmoleum tl 2,5mm, šířka role 200cm"

VV "2NP - lobby, konf. místnost"

VV "SP.10" 147,52+81,41 228,930

VV "SP.14" 10,93+5,65+6,46 23,040

VV Mezisoučet 251,970

VV "2NP - velín, kancelář"

VV "SP.14" 14,18+13,03+14,27 41,480

VV Mezisoučet 41,480

VV MARMO_10 Součet 293,450

435 M 28411073 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, čtverce 500x500mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 m2 328,664 665,00 218 561,56 CS ÚRS 2022 01

PP linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, čtverce 500x500mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1

VV 293,45*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 328,664

436 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 2,573 14 250,00 36 665,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

437 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 2,573 783,75 2 016,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776181

D 781 Dokončovací práce - obklady 930 656,05

438 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 448,254 9,50 4 258,41 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781111011

VV "SI.05, SI.06" SI05_SI06_200mm+SI05_SI06_1000mm 448,254

VV Mezisoučet 448,254

VV Součet 448,254

439 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 448,254 19,00 8 516,83 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV "Penetrační náter- obklad"

VV "SI.05, SI.06" SI05_SI06_200mm+SI05_SI06_1000mm 448,254

VV Mezisoučet 448,254

VV Součet 448,254

440 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 6,783 380,00 2 577,54 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV "hydroizolační stěrka - poznámka u SI.06"

VV "SI.06 - 10.13" 3,23*2,1 6,783

VV Mezisoučet 6,783

VV Součet 6,783

441 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 231,361 665,00 153 855,07 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 22 do 25 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474115

VV "SI.05, SI.06"

VV "sklad/zázemí/gastro"

VV "keramický obklad 200x200mm, tl. 6,5mm"

VV "1NP" (22,15)*2,6+(34,81+4,94+6,98)*2,7 183,761

VV "-(otvory)" -(0,9*2,3+0,8*2,3*2+0,8*1,97+0,8*1,97) -8,902

VV "2NP" (2,6+21,73)*2,4 58,392

VV "-(otvory)" -(0,9*2,1) -1,890

VV SI05_SI06_200mm Mezisoučet 231,361

VV Součet 231,361

442 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 254,497 517,75 131 765,82 CS ÚRS 2022 01

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2

VV 231,361*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 254,497

443 K 781474151 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 216,893 2 185,00 473 911,21 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474151

VV "SI.05, SI.06"

VV "sociální zázemí"

VV "keramický velkoformátový obklad 1000x3000mm, tl. 5mm"

VV "1NP" (9,56+8,26)*2,6+(5,63+17,08+21,14)*2,7 164,727

VV "-otvory" -(0,9*2,3+0,7*1,97+0,7*2,3+0,8*2,3+0,8*2,3) -8,739

VV "2NP" 4,22*3,2+(13,05+0,95+0,95+1,04+3,46)*2,4+3,5*0,3*2 62,284

VV "-otvory" -(0,7*1,97) -1,379

VV SI05_SI06_1000mm Mezisoučet 216,893

VV Součet 216,893
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

444 M 59761633 obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2 m2 249,427 427,50 106 630,04 CS ÚRS 2022 01

PP obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2

VV 216,893*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 249,427

445 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 11,495 1 900,00 21 840,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

446 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 11,495 2 375,00 27 300,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 345 085,70

447 K 783803100 Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů m2 1 038,044 43,61 45 263,91 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení penetračního nátěru omítek hladkých betonových povrchů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783803100

VV "bezprašný nátěr - penetrace"

VV "P.01" P01 181,970

VV Mezisoučet 181,970

VV "P.02" P02 25,120

VV Mezisoučet 25,120

VV "SC.01" SC01 280,640

VV Mezisoučet 280,640

VV "SI.01" 550,314 550,314

VV Mezisoučet 550,314

VV Součet 1 038,044

448 M 58124973 hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér kg 207,609 57,00 11 833,71 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér

VV 1038,044*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 207,609

449 K 783807400 Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva m2 487,730 102,60 50 041,10 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807400

VV "bezprašný nátěr"

VV "P.01"

VV "1NP" 67,38+101,32 168,700

VV "2NP" 13,27 13,270

VV P01 Mezisoučet 181,970

VV "P.02"

VV "1NP" 18,35+0,52 18,870

VV "2NP" 6,25 6,250

VV P02 Mezisoučet 25,120

VV "SC.01"

VV "10.15" 16*17,54 280,640

VV SC01 Mezisoučet 280,640

VV "SI.01"

VV "1NP"

VV "10.01 47,3*5,5-(1,1*2,3+0,9*2,3)"

VV "10.02-04 (12+7,28+8,53)*3,35-(1,1*2,3*2+0,8*2,3+0,9*2,3+0,8*2,3+0,8*1,97)"

VV "10.06 15,88*3,35-(0,9*2,3+0,8*1,97)"

VV Mezisoučet 0,000

VV Součet 487,730

450 M 24626001 hmota nátěrová akrylátová univerzální kg 97,546 165,30 16 124,35 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová univerzální

VV 487,73*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 97,546
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

451 K 783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 477,500 138,70 66 229,25 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783933151

VV "konečný obnovitelný nátěr, bezbarvý - penetrace"

VV "SP.01" SP01 427,340

VV Mezisoučet 427,340

VV "SP.02" SP02 34,030

VV Mezisoučet 34,030

VV "SP.03" SP03 16,130

VV Mezisoučet 16,130

VV Součet 477,500

452 K 783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 477,500 325,85 155 593,38 CS ÚRS 2022 01

PP Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783937161

VV "konečný obnovitelný nátěr, bezbarvý"

VV "SP.01"

VV "1NP" 69,23+4,92+226,64+126,55 427,340

VV SP01 Mezisoučet 427,340

VV "SP.02"

VV "1NP" 34,03 34,030

VV SP02 Mezisoučet 34,030

VV "SP.03"

VV "1NP" 16,13 16,130

VV SP03 Mezisoučet 16,130

VV Součet 477,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 108 018,43

453 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 410,080 5,81 2 384,21 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV "plocha"

VV "SC2 podlaha" 1,07 1,070

VV Mezisoučet 1,070

VV "SI02 podlaha"

VV "10.17-22" SI02_strop_m 47,380

VV "10.16 podlaha" 182,24 182,240

VV "10.12" 8,3 8,300

VV "20.09-11" 14,18+13,03+14,27 41,480

VV Mezisoučet 279,400

VV "SI03 podlaha"

VV "10.05" 81,72 81,720

VV "10.13" 3,77 3,770

VV "10.17" viz. SI02

VV "10.20-22" viz. SI02

VV "10.10-11" 18,58+4,95 23,530

VV "20.03-04" 5,65+14,94 20,590

VV Mezisoučet 129,610

VV Součet 410,080

454 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 451,088 5,76 2 596,91 CS ÚRS 2022 01

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m

VV 410,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 451,088

455 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 133,947 18,62 21 114,09 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101

VV "SC.02"

VV "20.06" SC02 94,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 94,750

VV "SI.02" SI02_strop_m 47,380

VV "SI.02" SI02_strop_s 228,313

VV "SI.02" SI02_stena 472,164

VV Mezisoučet 747,857

VV "SI.03" SI03 291,340

VV Mezisoučet 291,340

VV Součet 1 133,947

456 K 784191001 Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací m2 1 133,947 12,45 14 111,97 CS ÚRS 2023 02

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001

VV malby_mokre+malby_suche 1 133,947

457 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 433,470 89,97 38 997,13 CS ÚRS 2023 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV "SC.02"

VV "2NP"

VV "20.06" 1,07 1,070

VV "1PP"

VV "0.01-04" 10,24+15,84+36,91+30,69 93,680

VV SC02 Mezisoučet 94,750

VV "SI.02" SI02_strop_m 47,380

VV Mezisoučet 47,380

VV "SI.03" SI03 291,340

VV Mezisoučet 291,340

VV malby_mokre Součet 433,470

458 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 700,477 41,14 28 814,12 CS ÚRS 2023 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV "SI.02" SI02_stena 472,164

VV "SI.02" SI02_strop_s 228,313

VV Mezisoučet 700,477

VV malby_suche Součet 700,477

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 234 198,01

459 K 789123153 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D m2 155,264 170,05 26 402,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 

D

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789123153

VV "ocel. vaznice 25% nátěr navíc" 

VV "ocelové vazníky I100"

VV "(délka)*(obvod)"

VV "část 1 zleva" (19,16*2)*(0,05*4+0,1*2) 15,328

VV "část 3" (13,18*2)*(0,05*4+0,1*2) 10,544

VV Mezisoučet 25,872

VV "ztužidlo L profil" 

VV (6,84*2)*(0,05*4) 2,736

VV ((14,04+16,05+1,3*2+4+2,89)*2*8)*(0,05*4) 126,656

VV Mezisoučet 129,392

VV Součet 155,264

460 K 789223532 Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 155,264 547,20 84 960,46 CS ÚRS 2023 02

PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy III stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2½

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789223532
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ocel. vaznice 25% nátěr navíc" 

VV "ocelové vazníky I100"

VV "(délka)*(obvod)"

VV "část 1 zleva" (19,16*2)*(0,05*4+0,1*2) 15,328

VV "část 3" (13,18*2)*(0,05*4+0,1*2) 10,544

VV Mezisoučet 25,872

VV "ztužidlo L profil" 

VV (6,84*2)*(0,05*4) 2,736

VV ((14,04+16,05+1,3*2+4+2,89)*2*8)*(0,05*4) 126,656

VV Mezisoučet 129,392

VV Součet 155,264

461 K 789327111 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm m2 155,264 198,55 30 827,67 CS ÚRS 2023 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327111

VV "ocel. vaznice 25% nátěr navíc" 

VV "ocelové vazníky I100"

VV "(délka)*(obvod)"

VV "část 1 zleva" (19,16*2)*(0,05*4+0,1*2) 15,328

VV "část 3" (13,18*2)*(0,05*4+0,1*2) 10,544

VV Mezisoučet 25,872

VV "ztužidlo L profil" 

VV (6,84*2)*(0,05*4) 2,736

VV ((14,04+16,05+1,3*2+4+2,89)*2*8)*(0,05*4) 126,656

VV Mezisoučet 129,392

VV Součet 155,264

462 K 789327116 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 80 µm m2 155,264 205,20 31 860,17 CS ÚRS 2023 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 80 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327116

VV "ocel. vaznice 25% nátěr navíc" 

VV "ocelové vazníky I100"

VV "(délka)*(obvod)"

VV "část 1 zleva" (19,16*2)*(0,05*4+0,1*2) 15,328

VV "část 3" (13,18*2)*(0,05*4+0,1*2) 10,544

VV Mezisoučet 25,872

VV "ztužidlo L profil" 

VV (6,84*2)*(0,05*4) 2,736

VV ((14,04+16,05+1,3*2+4+2,89)*2*8)*(0,05*4) 126,656

VV Mezisoučet 129,392

VV Součet 155,264

463 K 789327121 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 80 µm m2 155,264 200,45 31 122,67 CS ÚRS 2023 02

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327121

VV "ocel. vaznice 25% nátěr navíc" 

VV "ocelové vazníky I100"

VV "(délka)*(obvod)"

VV "část 1 zleva" (19,16*2)*(0,05*4+0,1*2) 15,328

VV "část 3" (13,18*2)*(0,05*4+0,1*2) 10,544

VV Mezisoučet 25,872

VV "ztužidlo L profil" 

VV (6,84*2)*(0,05*4) 2,736

VV ((14,04+16,05+1,3*2+4+2,89)*2*8)*(0,05*4) 126,656

VV Mezisoučet 129,392

VV Součet 155,264

464 K 789327141 Protipožární jednosložkový rozpouštědlový nátěr ocelových konstrukcí třídy III tl přes 800 do 950 μm m2 19,095 1 520,00 29 024,40 CS ÚRS 2023 02

PP Protipožární zpěňující nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový rozpouštědlový, funkční tloušťky přes 800 do 950 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789327141

VV "ocel. sloup protipožární nátěr - barva černá RAL"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obvod*výška*počet"

VV 0,95*3,35*6 19,095

VV Součet 19,095

D REST Restaurátorské práce 16 372,25

465 K REST00UPl Úprava soklové části m2 60,470 270,75 16 372,25

PP Úprava soklové části

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena za komplet provedení dle PD a TP výrobce vč. staveništního přesunu hmot.

VV "Provozní budova"

VV "UPI" 1,69+8,03+22,46+12,6+15,69 60,470

VV Součet 60,470
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 12 300 041,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 300 041,00 21,00% 2 583 008,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 883 049,61

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.2.SK - Stavebně konstrukční řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 12 300 041,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 450 748,05

    2 - Zakládání 287 274,09

    4 - Vodorovné konstrukce 1 118 573,21

    998 - Přesun hmot 44 900,75

PSV - Práce a dodávky PSV 10 849 292,95

    767 - Konstrukce zámečnické 10 849 292,95

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.2.SK - Stavebně konstrukční řešení
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 300 041,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 450 748,05

D 2 Zakládání 287 274,09

1 K 274321311 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 23,148 3 819,00 88 402,21 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321311

VV "ŽB patky"

VV "plocha*výška"

VV "část 1 zleva" (42,33-23,59)*0,6 11,244

VV "část 2" (21,18-1,34)*0,6 11,904

VV Součet 23,148

2 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 107,616 380,95 40 996,32 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV "ŽB patky"

VV "plocha+obvod*výška"

VV "část 1 zleva" (42,33-23,59)+(12,54+25,44+23,3)*0,6 55,508

VV "část 2" (21,18-1,34)+(20,76+8,78+14,02+5,08+5,14)*0,6 52,108

VV Součet 107,616

3 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 107,616 73,63 7 923,23 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

VV "ŽB patky"

VV "plocha+obvod*výška"

VV "část 1 zleva" (42,33-23,59)+(12,54+25,44+23,3)*0,6 55,508

VV "část 2" (21,18-1,34)+(20,76+8,78+14,02+5,08+5,14)*0,6 52,108

VV Součet 107,616

4 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,083 28 500,00 59 365,50 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV "ŽB patky"

VV "plocha*výška"

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0101 - Rekonstrukce opláštění a střech provozního objektu

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.2.SK - Stavebně konstrukční řešení
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "část 1 zleva" (42,33-23,59)*0,6*90/1000 1,012

VV "část 2" (21,18-1,34)*0,6*90/1000 1,071

VV Součet 2,083

5 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 10,800 3 819,00 41 245,20 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321311

VV "ŽB patky" 

VV "plocha*výška*počet"

VV "část zprava" 2,25*0,8*6 10,800

VV Součet 10,800

6 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 42,300 432,25 18 284,18 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121

VV "ŽB patky" 

VV "plocha*počet+obvod*výška*počet"

VV "část zprava" 2,25*6+6*0,8*6 42,300

VV Součet 42,300

7 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 42,300 79,33 3 355,45 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

VV "ŽB patky" 

VV "plocha*počet+obvod*výška*počet"

VV "část zprava" 2,25*6+6*0,8*6 42,300

VV Součet 42,300

8 K 275361821 Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,972 28 500,00 27 702,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821

VV "ŽB patky" 

VV "plocha*výška*počet"

VV "část zprava" 2,25*0,8*6*90/1000 0,972

VV Součet 0,972

D 4 Vodorovné konstrukce 1 118 573,21

9 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 88,607 4 436,50 393 104,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414

VV "1NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 200mm"

VV "plocha*tl"

VV "Část zleva" 75,51*0,2 15,102

VV "Část zprava" (92,71+87,72)*0,2 36,086

VV "svislé" (8,65+1,65+1,75)*0,3 3,615

VV Mezisoučet 54,803

VV "ŽB stropní deska, tl 230mm"

VV "Část zprava" (84,57+15,73)*0,23 23,069

VV Mezisoučet 23,069

VV "2NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 160mm"

VV "část uprostřed" 22,66*0,16 3,626

VV "Část zprava" 44,43*0,16 7,109

VV Mezisoučet 10,735

VV Součet 88,607

10 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 519,187 556,70 289 031,40 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ŽB stropní deska, tl 200mm"

VV "plocha+obvod*tl"

VV "Část 1 zleva" 75,51+34,96*0,2 82,502

VV "Část 2 zprava" (92,71+87,72)+81,27*0,2 196,684

VV "svislé" (8,65+1,65+1,75)+(18,33+86,87+16,93)*0,3 48,689

VV Mezisoučet 327,875

VV "ŽB stropní deska, tl 230mm"

VV "Část 2 zprava" (84,57+15,73)+(48,67+15,87)*0,23 115,144

VV Mezisoučet 115,144

VV "2NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 160mm"

VV "část uprostřed" 22,66+26,14*0,16 26,842

VV "Část zprava" 44,43+30,6*0,16 49,326

VV Mezisoučet 76,168

VV Součet 519,187

11 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 519,187 134,90 70 038,33 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

VV "ŽB stropní deska, tl 200mm"

VV "plocha+obvod*tl"

VV "Část 1 zleva" 75,51+34,96*0,2 82,502

VV "Část 2 zprava" (92,71+87,72)+81,27*0,2 196,684

VV "svislé" (8,65+1,65+1,75)+(18,33+86,87+16,93)*0,3 48,689

VV Mezisoučet 327,875

VV "ŽB stropní deska, tl 230mm"

VV "Část 2 zprava" (84,57+15,73)+(48,67+15,87)*0,23 115,144

VV Mezisoučet 115,144

VV "2NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 160mm"

VV "část uprostřed" 22,66+26,14*0,16 26,842

VV "Část zprava" 44,43+30,6*0,16 49,326

VV Mezisoučet 76,168

VV Součet 519,187

12 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 519,187 205,20 106 537,17 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

VV "ŽB stropní deska, tl 200mm"

VV "plocha+obvod*tl"

VV "Část 1 zleva" 75,51+34,96*0,2 82,502

VV "Část 2 zprava" (92,71+87,72)+81,27*0,2 196,684

VV "svislé" (8,65+1,65+1,75)+(18,33+86,87+16,93)*0,3 48,689

VV Mezisoučet 327,875

VV "ŽB stropní deska, tl 230mm"

VV "Část 2 zprava" (84,57+15,73)+(48,67+15,87)*0,23 115,144

VV Mezisoučet 115,144

VV "2NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 160mm"

VV "část uprostřed" 22,66+26,14*0,16 26,842

VV "Část zprava" 44,43+30,6*0,16 49,326

VV Mezisoučet 76,168

VV Součet 519,187

13 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 519,187 62,80 32 602,35 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

VV "ŽB stropní deska, tl 200mm"

VV "plocha+obvod*tl"

VV "Část 1 zleva" 75,51+34,96*0,2 82,502
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Část 2 zprava" (92,71+87,72)+81,27*0,2 196,684

VV "svislé" (8,65+1,65+1,75)+(18,33+86,87+16,93)*0,3 48,689

VV Mezisoučet 327,875

VV "ŽB stropní deska, tl 230mm"

VV "Část 2 zprava" (84,57+15,73)+(48,67+15,87)*0,23 115,144

VV Mezisoučet 115,144

VV "2NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 160mm"

VV "část uprostřed" 22,66+26,14*0,16 26,842

VV "Část zprava" 44,43+30,6*0,16 49,326

VV Mezisoučet 76,168

VV Součet 519,187

14 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 7,974 28 500,00 227 259,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821

VV "1NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 200mm"

VV "plocha*tl"

VV "Část zleva" 75,51*0,2*90/1000 1,359

VV "Část zprava" (92,71+87,72)*0,2*90/1000 3,248

VV "svislé" (8,65+1,65+1,75)*0,3*90/1000 0,325

VV Mezisoučet 4,932

VV "ŽB stropní deska, tl 230mm"

VV "Část zprava" (84,57+15,73)*0,23*90/1000 2,076

VV Mezisoučet 2,076

VV "2NP"

VV "ŽB stropní deska, tl 160mm"

VV "část uprostřed" 22,66*0,16*90/1000 0,326

VV "Část zprava" 44,43*0,16*90/1000 0,640

VV Mezisoučet 0,966

VV Součet 7,974

D 998 Přesun hmot 44 900,75

15 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 315,093 142,50 44 900,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 10 849 292,95

D 767 Konstrukce zámečnické 10 849 292,95

16 K 767210110.R Montáž ocelových schodišť vč. stupnic, podstupnic a kotvení m 92,930 316,35 29 398,41

PP Montáž ocelových schodišť vč. stupnic, podstupnic a kotvení

VV "schodiště č.1, č.2"

VV "UPN220" 9,17 9,170

VV "P12-260x200" 0,26 0,260

VV "P10-220" 8,51 8,510

VV "P10-100" 3,1 3,100

VV "P8-85" 9,7 9,700

VV "P5-1120" 10,60 10,600

VV "P5-60" 17,85 17,850

VV Mezisoučet 59,190

VV "schodiště č.3"

VV "TRCT 80x80x4" 3,74 3,740

VV "UPN160" 16,02 16,020
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P12-240x160" 0,24*2 0,480

VV "P12-200x200" 0,2*2 0,400

VV "P10-100x200" 0,1*2 0,200

VV "P10-100x160" 0,1*6 0,600

VV "P10-350" 1,6 1,600

VV "P10-1600" 10,7 10,700

VV Součet 92,930

17 M 13010828 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220 t 0,324 243 200,00 78 796,80 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 220

VV "schodiště č.1, č.2"

VV "UPN220" 269,6/1000 0,270

VV Součet 0,270

VV 0,27*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,324

18 M 13010822 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160 t 0,361 243 200,00 87 795,20 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160

VV "schodiště č.3"

VV "UPN 160" 301,18/1000 0,301

VV Součet 0,301

VV 0,301*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,361

19 M 14550317 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm t 0,043 243 200,00 10 457,60 CS ÚRS 2022 01

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 80x80x4mm

VV "schodiště č.3"

VV "TRCT 80x80x4" 35,53/1000 0,036

VV Součet 0,036

VV 0,036*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,043

20 M 13611232 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule t 0,024 243 200,00 5 836,80 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 12mm tabule

VV "schodiště č.1, č.2"

VV "P12-260x200" 4,9/1000 0,005

VV Mezisoučet 0,005

VV "P12-240x160" 7,23/1000 0,007

VV "P12-200x200" 7,54/1000 0,008

VV Součet 0,020

VV 0,02*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,024

21 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,271 243 200,00 65 907,20 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule

VV "schodiště č.1, č.2"

VV "P10-220" 146,97/1000 0,147

VV "P10-100" 24,34/1000 0,024

VV Mezisoučet 0,171

VV "P10-100x200" 3,14/1000 0,003

VV "P10-100x160" 7,54/1000 0,008

VV "P10-350" 43,96/1000 0,044

VV Součet 0,226

VV 0,226*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,271

22 M 13611220.R plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,062 243 200,00 15 078,40

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule

VV "schodiště č.1, č.2"

VV "P8-85" 51,78/1000 0,052

VV Součet 0,052

VV 0,052*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,062

23 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule t 1,416 243 200,00 344 371,20 CS ÚRS 2022 01

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule

VV "schodiště č.1, č.2"

VV "P5-1120" 465,98/1000 0,466
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P5-60" 42,04/1000 0,042

VV Mezisoučet 0,508

VV "P5-1600" 671,96/1000 0,672

VV Součet 1,180

VV 1,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,416

28 K 767995R01 Montáž atypické konstrukce schodiště ve věži kg 9 521,800 19,00 180 914,20

PP Montáž atypické konstrukce schodiště ve věži

27 M 13300001.R dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce schodiště ve věži vč. povrchové úpravy a kotvení kg 9 521,800 80,75 768 885,35

PP dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce schodiště ve věži vč. povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje prořez, svary, kotevní a spojovací mat. a provedení předepsané povrchové úpravy (žárový zinek).

VV "SCHODIŠTĚ VE VĚŽI - viz. celkový výpis materiálu" 9521,8 9 521,800

VV Mezisoučet 9 521,800

VV Součet 9 521,800

29 K 767995R02 Montáž atypické konstrukce plošiny na věži kg 9 000,000 19,00 171 000,00

PP Montáž atypické konstrukce plošiny na věži

30 M 13300002.R dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce plošiny na věži vč. povrchové úpravy a kotvení kg 9 000,000 80,75 726 750,00

PP dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce plošiny na věži vč. povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje prořez, svary, kotevní a spojovací mat. a provedení předepsané povrchové úpravy (žárový zinek).

VV "PLOŠINA NA VĚŽI - viz. celkový výpis materiálu" 9000 9 000,000

VV Mezisoučet 9 000,000

VV Součet 9 000,000

31 K 767995R03 Montáž atypické konstrukce střechy provozního objektu kg 79 829,400 19,00 1 516 758,60

PP Montáž atypické konstrukce střechy provozního objektu

32 M 13300000.R dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce střechy provozního objektu vč. povrchové úpravy a kotvení kg 79 829,400 80,75 6 446 224,05

PP dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce střechy provozního objektu vč. povrchové úpravy a kotvení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje prořez, svary, kotevní a spojovací mat. a provedení předepsané povrchové úpravy (žárový zinek).

VV "STŘECHA PROVOZNÍHO OBJEKTU - viz. celkový výpis materiálu" 79829,4 79 829,400

VV Mezisoučet 79 829,400

VV Součet 79 829,400

24 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 105,955 1 710,00 181 183,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102

25 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 105,955 2 075,75 219 936,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 3 957 948,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 957 948,25 21,00% 831 169,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 789 117,38

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0102 - Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věže

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.BP - Bourací práce

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 957 948,25

HSV - Práce a dodávky HSV 1 040 290,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 398 808,83

    997 - Přesun sutě 641 481,96

PSV - Práce a dodávky PSV 2 917 657,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 927,17

    713 - Izolace tepelné 10 904,26

    762 - Konstrukce tesařské 3 112,83

    764 - Konstrukce klempířské 53 524,03

    766 - Konstrukce truhlářské 1 518,00

    767 - Konstrukce zámečnické 12 421,60

    771 - Podlahy z dlaždic 31 683,03

    775 - Podlahy skládané 24 866,21

    776 - Podlahy povlakové 2 899,80

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 774 800,53

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0102 - Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věže

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.BP - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 957 948,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 040 290,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 398 808,83

1 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,764 6 870,00 25 858,68 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV "podkladní beton tl 50mm"

VV "1NP"

VV "plocha"

VV (21,68+4,21+12,05+19,06+16,46+1,82)*0,05 3,764

VV Součet 3,764

2 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 39,219 927,00 36 356,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV "cihly plné pálené"

VV "1NP"

VV "plocha*výška"

VV 0,23*2,3+1,19*2,23+0,37*3,8+0,25*4,3+0,06*4,3+0,2*4,3+0,1*4,3+0,26*3,5 8,122

VV 0,83*3,5+0,46*4,4+0,16*4,1+0,18*4,1+0,14*4,1 6,897

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*9*0,2 -3,240

VV Mezisoučet 11,779

VV "2NP"

VV 1,05*4,3+1,16*4,3+0,34*2,5 10,353

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*5*0,2 -1,800

VV Mezisoučet 8,553

VV "3NP"

VV 0,88*4,3+0,23*2,5 4,359

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*5*0,2 -1,800

VV Mezisoučet 2,559

VV "4NP"

VV 1,09*4,4+0,14*2,5+0,25*2,1+1,17*2,1+0,36*2,3 8,956

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*6*0,2 -2,160

VV Mezisoučet 6,796

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0102 - Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věže

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.BP - Bourací práce
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "5NP"

VV 0,97*2,1+0,28*4,5+0,1*4,4+0,28*2,3 4,381

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*7*0,2 -2,520

VV Mezisoučet 1,861

VV "6NP"

VV 0,7*3,5+0,36*3,15+0,13*3,95+0,45*3,93+0,16*2,5 6,266

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*5*0,2 -1,800

VV Mezisoučet 4,466

VV "7NP"

VV 1,398*2,55 3,565

VV "-(otvory)" -(0,9*2)*1*0,2 -0,360

VV Mezisoučet 3,205

VV Součet 39,219

3 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 36,916 3 700,00 136 589,20 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV "betonová mazanina tl 50mm"

VV 1NP

VV "plocha"

VV (21,68+4,21+12,05+19,06+16,46+1,82)*0,065 4,893

VV Mezisoučet 4,893

VV 2NP

VV "plocha"

VV (17,7+4,6+11,47+19,04+20,37)*0,065 4,757

VV Mezisoučet 4,757

VV 3NP

VV (22,07+4,86+11,58+21,78+22,79)*0,065 5,400

VV Mezisoučet 5,400

VV 4NP

VV (3,54+2,46+14,48+5,38+11,53+20,96+22,06)*0,065 5,227

VV Mezisoučet 5,227

VV 5NP

VV (21,2+3,27+11,84+21,23+21,78+2,37)*0,065 5,310

VV Mezisoučet 5,310

VV 6NP

VV ((22,51+21,41)+8,21+17,8+3,49)*0,065 4,772

VV Mezisoučet 4,772

VV 7NP

VV (6,67+94,2)*0,065 6,557

VV Mezisoučet 6,557

VV Součet 36,916

4 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 4,626 283,00 1 309,16 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "05a" 0,98*0,59*8 4,626

VV Součet 4,626

5 K 968062374 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,156 296,00 342,18 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062374

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "02a" 0,578 0,578
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "02b" 0,578 0,578

VV Součet 1,156

6 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 3,560 165,00 587,40 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "01g - s mříží" 0,89*2 1,780

VV "02e" 0,89*2 1,780

VV Součet 3,560

7 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 m2 1,731 199,00 344,47 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062375

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "01b - s mříží" 0,87*1,99 1,731

VV Součet 1,731

8 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 43,760 137,00 5 995,12 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062246

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "03a" 1,2*2,35*8 22,560

VV "06a" 1*2,65*8 21,200

VV Součet 43,760

9 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 29,500 162,00 4 779,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062376

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "02c" 1,25*1,9*8 19,000

VV "02d" 1,25*2,1*4 10,500

VV Součet 29,500

10 K 968062247 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2 m2 5,193 115,00 597,20 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062247

VV "okna vnější"

VV "B01"

VV "SO 02"

VV "04a" 1,55*3,35 5,193

VV Součet 5,193

11 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 3,956 244,00 965,26 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV "dveře vnější"

VV "B02"

VV "SO 02"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D1 - s mříží" 1,24*3,19 3,956

VV Součet 3,956

12 K 968072245 Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 81,000 251,00 20 331,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072245

VV "dveře vnitřní"

VV "plocha*počet"

VV "1NP" 0,9*2*10 18,000

VV "2NP" 0,9*2*7 12,600

VV "3NP" 0,9*2*6 10,800

VV "4NP" 0,9*2*8 14,400

VV "5NP" 0,9*2*8 14,400

VV "6NP" 0,9*2*5 9,000

VV "7NP" 0,9*2*1 1,800

VV Součet 81,000

13 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 497,765 110,00 164 754,15 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV "odstranění vap. omítky"

VV "1NP" 18,9*4,1+(0,86+27,5)*3,7+(2,77+3,57)*4,2+15,18*2,2+(2,25+1,86)*4,2+(1,06+1,17)*2,26 264,748

VV "2NP" (3,25+12,09)*3,8+(12,17+1,77)*3+(11,44+1,43+1,6)*2,5+(3,77+3,6)*2,2+12,2*2,2+(2,4+1,95)*4,2+(0,7+0,67)*2,26 200,707

VV "3NP" (12,75+4,02)*3,8+(11,72+1,9)*3,7+(13,23+1,79)*2,8+(3,7+3,49)*2,1+12,54*2,2+(1,88+2,24)*4,2+(1,14+0,77)*2,26 220,484

VV "4NP" (12,75+4,02)*3,8+(11,72+1,9)*3,7+(13,23+1,79)*2,8+(3,7+3,49)*2,1+12,54*2,2+(1,88+2,24)*4,2+(1,14+0,77)*2,26 220,484

VV "5NP" (12,75+4,02)*3,8+(11,72+1,9)*3,7+(13,23+1,79)*2,8+(3,7+3,49)*2,1+12,54*2,2+(1,88+2,24)*4,2+(1,14+0,77)*2,26 220,484

VV "6NP" (12,43+3,84)*3,93+(14,05+3,22)*3,93+(14,19+3)*3,9+(3,16+2,16)*3,95+5,86*3,2 238,619

VV "7NP" 39,24*3,37 132,239

VV Součet 1 497,765

D 997 Přesun sutě 641 481,96

14 K 997013121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace t 254,799 1 086,00 276 711,71 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013121

15 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením t 254,799 177,60 45 252,30

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením

16 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 254,799 1 254,00 319 517,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 2 917 657,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 927,17

17 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 75,280 25,60 1 927,17 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV "asfaltová hydroizolace"

VV 1NP
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha"

VV 21,68+4,21+12,05+19,06+16,46+1,82 75,280

VV Součet 75,280

D 713 Izolace tepelné 10 904,26

18 K 713120823 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 567,930 19,20 10 904,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 

suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120823

VV "podlahové EPS tl 140mm"

VV 1NP

VV "plocha"

VV 21,68+4,21+12,05+19,06+16,46+1,82 75,280

VV 2NP

VV "plocha"

VV 17,7+4,6+11,47+19,04+20,37 73,180

VV Mezisoučet 148,460

VV "podlahové EPS tl 70mm"

VV 3NP

VV 22,07+4,86+11,58+21,78+22,79 83,080

VV Mezisoučet 83,080

VV 4NP

VV 3,54+2,46+14,48+5,38+11,53+20,96+22,06 80,410

VV Mezisoučet 80,410

VV 5NP

VV 21,2+3,27+11,84+21,23+21,78+2,37 81,690

VV Mezisoučet 81,690

VV 6NP

VV (22,51+21,41)+8,21+17,8+3,49 73,420

VV Mezisoučet 73,420

VV 7NP

VV 6,67+94,2 100,870

VV Mezisoučet 100,870

VV Součet 567,930

D 762 Konstrukce tesařské 3 112,83

19 K 762341831 Demontáž bednění střech z desek měkkých m2 85,050 36,60 3 112,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek měkkých 

(minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341831

VV "odstranění dřevěného pochozího bednění"

VV "plocha-otvory"

VV 102,26-(7,76+9,45) 85,050

VV Součet 85,050

D 764 Konstrukce klempířské 53 524,03

20 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 34,280 230,00 7 884,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841

VV "B04"

VV "délka*počet" 0,65*4+7,92*4 34,280

VV Součet 34,280

21 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 57,100 104,00 5 938,40 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV "B04"

VV "vnější" 
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "délka*počet"

VV "01a" 0,87*1 0,870

VV "01b" 0,89*1 0,890

VV "02a + 02b" (1,25+1,25)*1 2,500

VV "02c" 1,25*8 10,000

VV "02d" 1,25*4 5,000

VV "03a" 1,2*8 9,600

VV "04a" 1,55*8 12,400

VV "05a" 0,98*8 7,840

VV "06a" 1*8 8,000

VV Součet 57,100

22 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 289,790 137,00 39 701,23 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861

VV "B04"

VV "délka"

VV "jih - pohled" (12,96+14,68+4,09+4,18+13,38)+(11,22+6,26) 66,770

VV "východ - pohled" (12,95+14,75+4,18+4,18+13,5)+(1,21+6,3+7+2,82) 66,890

VV "sever - pohled" (12,96+14,68+4,18+4,09+13,41)+(11,2+6,26+2,82+7+2,82) 79,420

VV "západ - pohled" (12,93+14,72+4,18+4,14+13,41)+(11,21+6,3+2,82+7) 76,710

VV Součet 289,790

D 766 Konstrukce truhlářské 1 518,00

23 K 766221811 Demontáž celodřevěného samonosného schodiště m 5,500 276,00 1 518,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž schodů celodřevěných samonosných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766221811

VV "6NP"

VV 5,5 5,500

D 767 Konstrukce zámečnické 12 421,60

24 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 29,360 410,00 12 037,60 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823

VV "6NP" 5,5 5,500

VV "7NP" 11,54+12,32 23,860

VV Součet 29,360

25 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,000 192,00 384,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811

VV "B05 - okno" 2 2,000

VV Součet 2,000

D 771 Podlahy z dlaždic 31 683,03

26 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 290,670 109,00 31 683,03 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810

VV "nášlapná vrstva keramická dlažba"

VV "plocha"

VV "2NP" 17,7+4,6+11,47+19,04+20,37 73,180

VV "3NP" 22,07+4,86+11,58 38,510

VV "4NP" 3,54+2,46+5,38 11,380

VV "5NP" 10,98+5,76+3,06+2,68+2,35 24,830

VV "6NP" 3,06+22,02+12,57+3,74 41,390

VV "7NP" 6,67+94,71 101,380

VV Součet 290,670
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 775 Podlahy skládané 24 866,21

27 K 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti m2 56,250 91,40 5 141,25 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800

VV "nášlapná vrstva linoleum"

VV "3NP" 21,78+22,79 44,570

VV "4NP" 11,68 11,680

VV Součet 56,250

28 K 775521801 Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými k dalšímu použití m2 114,680 172,00 19 724,96 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž parketových tabulí s lištami k dalšímu použití lepených s očištěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775521801

VV "nášlapná vrstva dřevěné parkety" 

VV "4NP" 14,48+20,96+22,06 57,500

VV "5NP" 21,11+21,75+14,32 57,180

VV Součet 114,680

D 776 Podlahy povlakové 2 899,80

29 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 17,900 162,00 2 899,80 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

VV "nášlapná vrstva koberec"

VV "6NP" 17,9 17,900

VV Součet 17,900

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 774 800,53

30 K 78380R001 Oprava fasády (odstranění stáv. nátěrů fasád+ zbavení plastických prvků zbytečného nátěru) m2 1 798,316 480,00 863 191,68

PP Oprava fasády (odstranění stáv. nátěrů fasád+ zbavení plastických prvků zbytečného nátěru)

P

Poznámka k položce: 

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ FASÁDY, NESOUDRŽNÝCH VRSTEV A DRUHOTNÝCH DOPLŇKŮ.  

- PŮVODNÍ BAREVNÝ POVRCH FASÁDY NEODKRÝVAT, POUZE SE K NĚMU CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT. POKUD DOJDE NA NĚKTERÉM 

MÍSTĚ K JEHO ODKRYTÍ, ZPEVNIT FIXÁŽI, POPŘÍPADĚ HLOUBKOVĚ ZPEVNIT OMÍTKOVOU VRSTVU.  

- ZBAVIT PLASTICKÉ PRVKY ZBYTEČNÝCH NÁTĚRŮ A ŠTUKOVÝCH VRSTEV KOMOLÍCÍCH JEJICH PROFILACI.

VV "UPa"

VV "jih, východ, sever, západ - pohled (výpočet od 4.NP až nad atiku)" 

VV "část 1 nad římsu" (74,1+2,09+2,27)*4+(6,18*0,77+6,15*0,2+1,74*0,57)*4+(3,9*0,87)*8 368,906

VV

"část 2 nad římsu" 

(53,21+1,24+2,17)*4+(3,76*0,7+11,22*0,2+2,68*0,42+2,68*0,13+1,57*0,67+2,85*11,86+2,85*0,67)*4+(0,056*76+0,078*152)

+(5,52+0,66)*4

439,762

VV "část 3 nad římsu" (55,46)*4+(3,67*1,29+2,14*1,09+13,08*0,2+11,81*0,42+12,71*1,2)*4+(0,018*52+0,027*104) 345,164

VV "část 4" (24,43+0,398*2+2,09*4)*4 134,344

VV "-(otvory)" -(2,75*2+2,49*2)*4-(0,57*4)*2 -46,480

VV Mezisoučet 1 241,696

VV "(výpočet pod 4.NP)"

VV "jih pohled" (35,41+1,44+1,32)+(12,52*1,82) 60,956

VV "-(otvory)" -(2,37*2) -4,740

VV "východ - pohled" (51,56+1,82+2,96+40,96+2,44)+(4,38*0,61+7,65*0,64+13,03*0,96+0,64*0,96+3,13*0,64+12,52*1,82) 145,221

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61+1,58) -8,930

VV "sever - pohled" (56,02+3,07+3,16+82,66+2,44+2,34)+(12,52*1,82+18,16*0,96+0,73*0,61*2) 190,801

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61*2+4,19*2) -18,340

VV "západ - pohled" (50,93+40,07+3,19+1,8+2,17)+(5,32*0,64+7,62*0,64+4,32*0,64+11,23*0,96+0,64*0,96+12,52*1,82) 143,388

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61+1,58) -8,930

VV Mezisoučet 499,426

VV "ostění a nadpraží"

VV "(nadpraží*délka+ostění*výška*2)*počet"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "01a" (0,251*0,89+0,31*1,84*2)*1 1,364

VV "01b" (0,265*0,87+0,22*1,99*2)*1 1,106

VV Mezisoučet 2,470

VV "02c" (0,26*1,25+0,17*1,89*2)*8 7,741

VV "02d" (0,26*1,25+0,17*2,1*2)*4 4,156

VV "03a" (0,26*1,3+0,17*2,35*2)*8 9,096

VV "04a" (0,235*2,58+0,2*2,59*2)*8 13,138

VV "05a" (0,205*0,98+0,205*0,59*2)*8 3,542

VV "06a, O6b" (0,265*1+0,265*2,65*2)*8 13,356

VV Mezisoučet 51,029

VV "D1a, D1b" (0,245*1,22+0,245*3,16*2)*2 3,695

VV Mezisoučet 3,695

VV Součet 1 798,316

31 K 78380R003 Oprava fasády (cenné části fasády oddělené od podkladu přichytit injektáží a zpevnit) m2 359,663 855,00 307 511,87

PP Oprava fasády (cenné části fasády oddělené od podkladu přichytit injektáží a zpevnit)

P
Poznámka k položce: 

- CENNÉ ČÁSTI FASÁDY ODDĚLENÉ OD PODKLADU PŘICHYTIT INJEKTÁŽÍ A ZPEVNIT ORGANOKŘEMIČITANY, OSTATNÍ

VV "odborný odhad 20% výměry"

VV "UPa"

VV "jih, východ, sever, západ - pohled (výpočet od 4.NP až nad atiku)" 

VV "část 1 nad římsu" (74,1+2,09+2,27)*4+(6,18*0,77+6,15*0,2+1,74*0,57)*4+(3,9*0,87)*8 368,906

VV

"část 2 nad římsu" 

(53,21+1,24+2,17)*4+(3,76*0,7+11,22*0,2+2,68*0,42+2,68*0,13+1,57*0,67+2,85*11,86+2,85*0,67)*4+(0,056*76+0,078*152)

+(5,52+0,66)*4

439,762

VV "část 3 nad římsu" (55,46)*4+(3,67*1,29+2,14*1,09+13,08*0,2+11,81*0,42+12,71*1,2)*4+(0,018*52+0,027*104) 345,164

VV "část 4" (24,43+0,398*2+2,09*4)*4 134,344

VV "-(otvory)" -(2,75*2+2,49*2)*4-(0,57*4)*2 -46,480

VV Mezisoučet 1 241,696

VV "(výpočet pod 4.NP)"

VV "jih pohled" (35,41+1,44+1,32)+(12,52*1,82) 60,956

VV "-(otvory)" -(2,37*2) -4,740

VV "východ - pohled" (51,56+1,82+2,96+40,96+2,44)+(4,38*0,61+7,65*0,64+13,03*0,96+0,64*0,96+3,13*0,64+12,52*1,82) 145,221

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61+1,58) -8,930

VV "sever - pohled" (56,02+3,07+3,16+82,66+2,44+2,34)+(12,52*1,82+18,16*0,96+0,73*0,61*2) 190,801

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61*2+4,19*2) -18,340

VV "západ - pohled" (50,93+40,07+3,19+1,8+2,17)+(5,32*0,64+7,62*0,64+4,32*0,64+11,23*0,96+0,64*0,96+12,52*1,82) 143,388

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61+1,58) -8,930

VV Mezisoučet 499,426

VV "ostění a nadpraží"

VV "(nadpraží*délka+ostění*výška*2)*počet"

VV "01a" (0,251*0,89+0,31*1,84*2)*1 1,364

VV "01b" (0,265*0,87+0,22*1,99*2)*1 1,106

VV Mezisoučet 2,470

VV "02c" (0,26*1,25+0,17*1,89*2)*8 7,741

VV "02d" (0,26*1,25+0,17*2,1*2)*4 4,156

VV "03a" (0,26*1,3+0,17*2,35*2)*8 9,096

VV "04a" (0,235*2,58+0,2*2,59*2)*8 13,138

VV "05a" (0,205*0,98+0,205*0,59*2)*8 3,542

VV "06a, O6b" (0,265*1+0,265*2,65*2)*8 13,356

VV Mezisoučet 51,029

VV "D1a, D1b" (0,245*1,22+0,245*3,16*2)*2 3,695

VV Mezisoučet 3,695

VV Součet 1 798,316

VV 1798,316*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 359,663

32 K 78380R004 Oprava fasády (nové doplňky omítkových vrstev) m2 359,663 4 460,00 1 604 096,98

PP Oprava fasády (nové doplňky omítkových vrstev)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

- NOVÉ DOPLŇKY OMÍTKOVÝCH VRSTEV FASÁDY PROVÉST ZA POUŽITÍ KVALITNÍHO KUSOVÉHO VÁPNA A PÍSKU STEJNÉ 

HRUBOSTI JAKO U PŮVODNÍCH OMÍTEK.  

- STRUKTURA POVRCHU NOVÝCH VYSPRÁVEK MUSÍ ODPOVÍDAT STRUKTUŘE PŮVODNÍHO POVRCHU 

- PŘEPĚNOVÁNÍ 

- VŠECHNY PROSTŘEDKY POUŽITÉ KE KONSOLIDACI A FIXÁŽÍM BUDOU PRODYŠNÉ, NOVÉ BAREVNÉ NÁTĚRY FASÁDY BUDOU 

PROVEDENY NA ZÁKLADĚ ZÁVĚRŮ PRŮZKUMU, BUDOU K NIM POUŽITY PRODYŠNÉ BARVY, NEJLÉPE VÁPENNÉ NEBO 

SILIKÁTOVÉ.

VV "odborný odhad 20% výměry"

VV "UPa"

VV "jih, východ, sever, západ - pohled (výpočet od 4.NP až nad atiku)" 

VV "část 1 nad římsu" (74,1+2,09+2,27)*4+(6,18*0,77+6,15*0,2+1,74*0,57)*4+(3,9*0,87)*8 368,906

VV

"část 2 nad římsu" 

(53,21+1,24+2,17)*4+(3,76*0,7+11,22*0,2+2,68*0,42+2,68*0,13+1,57*0,67+2,85*11,86+2,85*0,67)*4+(0,056*76+0,078*152)

+(5,52+0,66)*4

439,762

VV "část 3 nad římsu" (55,46)*4+(3,67*1,29+2,14*1,09+13,08*0,2+11,81*0,42+12,71*1,2)*4+(0,018*52+0,027*104) 345,164

VV "část 4" (24,43+0,398*2+2,09*4)*4 134,344

VV "-(otvory)" -(2,75*2+2,49*2)*4-(0,57*4)*2 -46,480

VV Mezisoučet 1 241,696

VV "(výpočet pod 4.NP)"

VV "jih pohled" (35,41+1,44+1,32)+(12,52*1,82) 60,956

VV "-(otvory)" -(2,37*2) -4,740

VV "východ - pohled" (51,56+1,82+2,96+40,96+2,44)+(4,38*0,61+7,65*0,64+13,03*0,96+0,64*0,96+3,13*0,64+12,52*1,82) 145,221

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61+1,58) -8,930

VV "sever - pohled" (56,02+3,07+3,16+82,66+2,44+2,34)+(12,52*1,82+18,16*0,96+0,73*0,61*2) 190,801

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61*2+4,19*2) -18,340

VV "západ - pohled" (50,93+40,07+3,19+1,8+2,17)+(5,32*0,64+7,62*0,64+4,32*0,64+11,23*0,96+0,64*0,96+12,52*1,82) 143,388

VV "-(otvory)" -(2,37*2+2,61+1,58) -8,930

VV Mezisoučet 499,426

VV "ostění a nadpraží"

VV "(nadpraží*délka+ostění*výška*2)*počet"

VV "01a" (0,251*0,89+0,31*1,84*2)*1 1,364

VV "01b" (0,265*0,87+0,22*1,99*2)*1 1,106

VV Mezisoučet 2,470

VV "02c" (0,26*1,25+0,17*1,89*2)*8 7,741

VV "02d" (0,26*1,25+0,17*2,1*2)*4 4,156

VV "03a" (0,26*1,3+0,17*2,35*2)*8 9,096

VV "04a" (0,235*2,58+0,2*2,59*2)*8 13,138

VV "05a" (0,205*0,98+0,205*0,59*2)*8 3,542

VV "06a, O6b" (0,265*1+0,265*2,65*2)*8 13,356

VV Mezisoučet 51,029

VV "D1a, D1b" (0,245*1,22+0,245*3,16*2)*2 3,695

VV Mezisoučet 3,695

VV Součet 1 798,316

VV 1798,316*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 359,663
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 13 605 665,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13 605 665,42 21,00% 2 857 189,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 462 855,16

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0102 - Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věže

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 13 605 665,42

HSV - Práce a dodávky HSV 4 154 567,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 281 879,97

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 938 736,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 470 989,03

    997 - Přesun sutě 336 022,31

    998 - Přesun hmot 126 939,48

PSV - Práce a dodávky PSV 5 640 646,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 956,90

    712 - Povlakové krytiny 91 795,98

    713 - Izolace tepelné 112 855,82

    762 - Konstrukce tesařské 102 629,29

    763 - Konstrukce suché výstavby 29 864,35

    764 - Konstrukce klempířské 666 496,50

    766 - Konstrukce truhlářské 3 481 379,00

    767 - Konstrukce zámečnické 134 261,42

    771 - Podlahy z dlaždic 401 845,99

    772 - Podlahy z kamene 224 517,30

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0102 - Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věže

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení
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    775 - Podlahy skládané 23 622,90

    776 - Podlahy povlakové 2 754,81

    781 - Dokončovací práce - obklady 261 371,79

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 15 294,09

REST - Restaurátorské práce 3 810 451,71

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 114 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 605 665,42

D HSV Práce a dodávky HSV 4 154 567,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 281 879,97

1 K 310238211 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 5,014 7 628,50 38 249,30 CS ÚRS 2023 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310238211

VV "věž 1NP"

VV "délka*výška*tl."

VV 0,17*1,34*3*2 1,367

VV Mezisoučet 1,367

VV "2NP"

VV 0,17*1,34*3*2 1,367

VV "otvor bez nosníků"

VV "plocha*výška"

VV 0,76*3 2,280

VV Součet 5,014

2 K 317151102 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1000 mm kus 4,000 618,45 2 473,80 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151102

3 K 317151104 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm kus 3,000 745,75 2 237,25 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151104

4 K 317151106 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm kus 1,000 931,95 931,95 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151106

5 K 317151110 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2000 mm kus 3,000 1 197,00 3 591,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151110

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

SO.0102 - Rekonstrukce opláštění a střech vodárenské věže

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 317151164 Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm kus 11,000 1 187,50 13 062,50 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 200 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151164

7 K 317151166 Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm kus 2,000 1 472,50 2 945,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 200 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151166

8 K 317151172 Překlad plochý vápenopískový š 200 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2250 mm kus 2,000 2 299,00 4 598,00 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 200 mm, délky 2250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151172

9 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 3,000 295,45 886,35 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168011

10 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 12,000 391,40 4 696,80 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168012

11 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 6,550 8 569,00 56 126,95 CS ÚRS 2023 02

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317234410

VV "1NP"

VV "délka*tl.*výška"

VV 2,85*1,3*0,3 1,112

VV 3,2*1,34*0,3 1,286

VV 2,3*1,45*0,3 1,001

VV "2NP"

VV 3,2*1,3*0,3 1,248

VV 3,2*1,27*0,3 1,219

VV 2*1,14*0,3 0,684

VV Součet 6,550

12 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 2,517 52 250,00 131 513,25 CS ÚRS 2023 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV "4x IPE 160"

VV "(délka*hmotnost/1000)"

VV "1NP" (2,45*6*15,8/1000)+(1,9*6*15,8/1000) 0,412

VV "2NP" (1,6*6*15,8/1000) 0,152

VV Mezisoučet 0,564

VV "5x IPE 200"

VV "1NP" (2,8*5*22,4/1000) 0,314

VV "2NP" (2,8*5*22,4/1000)+(2,8*5*22,4/1000) 0,627

VV "4x HEB 140"

VV "1NP" (3*5*33,7/1000) 0,506

VV "2NP" (3*5*33,7/1000) 0,506

VV Součet 2,517

13 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 6,700 868,30 5 817,61 CS ÚRS 2023 02

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV "výška*délka*počet"

VV "1NP"

VV 0,2*2,85*2 1,140

VV 0,2*3,2*2 1,280

VV 0,2*2,3*2 0,920

VV "2NP"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*3,2*2 1,280

VV 0,2*3,2*2 1,280

VV 0,2*2*2 0,800

VV Součet 6,700

14 K 346481111 Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem m2 31,882 462,65 14 750,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým 

pletivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346481111

VV "1NP"

VV "tl.*délka"

VV (0,3+1,3+0,3)*2,85 5,415

VV (0,3+1,34+0,3)*3,2 6,208

VV (0,3+1,45+0,3)*2,3 4,715

VV "2NP"

VV (0,3+1,3+0,3)*3,2 6,080

VV (0,3+1,27+0,3)*3,2 5,984

VV (0,3+1,14+0,3)*2 3,480

VV Součet 31,882

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 938 736,78

15 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 553,850 33,25 18 415,51 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100

VV "SC.03"

VV  OVŠ_stropu 553,850

16 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 10,500 33,25 349,13 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131101

VV "penetrační nátěr"

VV "P.03" P03_věž 10,500

VV Mezisoučet 10,500

VV Součet 10,500

17 K 611311123 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 553,850 427,50 236 770,88 CS ÚRS 2022 01

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611311123

P
Poznámka k položce: 

jemná vápenná kletovaná omítka vč. filcování (ruční zpracování)

VV "SC.03"

VV "jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru-strop"

VV "1NP" 68,52+13,9 82,420

VV "2NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

VV "3NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

VV "4NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

VV "5NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

VV "6NP" 8,27+20,95+21,55+21,86+3,5 76,130

VV "7PN" 102,3 102,300

VV OVŠ_stropu Součet 553,850

18 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 107,700 61,75 68 400,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 

stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191

P
Poznámka k položce: 

jemná vápenná kletovaná omítka vč. filcování (ruční zpracování)

VV "SC.03"

VV "příplatek za tl. omítky stropů celk. tl. do 20 mm" OVŠ_stropu*2 1 107,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 611321125 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 10,500 308,75 3 241,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen 

nebo nosníků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321125

VV "jádrová omítka"

VV "P.03" P03_věž 10,500

VV Mezisoučet 10,500

VV Součet 10,500

21 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 937,422 33,25 64 419,28 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100

VV OVŠ_stěn+OVobklad_stěn 1 937,422

22 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 133,307 33,25 4 432,46 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV "penetrační nátěr"

VV "SI.03" SI03 41,070

VV Mezisoučet 41,070

VV "SI.05" SI05 92,237

VV Mezisoučet 92,237

VV Součet 133,307

23 K 612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm vč. penetrace a povrchové úpravy dle PD m2 336,550 617,50 207 819,63

PP Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm vč. penetrace a povrchové úpravy dle PD

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. přípravy podkladu, penetrace a povrchové úpravy dle TP výrobce a PD. 

Specifikace např. SP.13.

VV "SP. 13"

VV "pohledová cementová stěrka - věž"

VV "2NP" 19,63+19,77+18,81+3,34 61,550

VV "3NP" 22,83+22,91+21,9+3,5 71,140

VV "4NP" 22,45+22,33+21,73+3,55 70,060

VV "5NP" 22,1+22,12+21,53+3,69 69,440

VV "6NP" 20,95+21,55+21,86 64,360

VV SP13_věž Mezisoučet 336,550

VV Součet 336,550

24 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 92,237 285,00 26 287,55 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311121

VV "omítka hladká pod obklad"

VV SI05 92,237

VV OVobklad_stěn Součet 92,237

25 K 612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 845,185 327,75 604 759,38 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311121

P
Poznámka k položce: 

jemná vápenná kletovaná omítka vč. filcování (ruční zpracování)

VV "jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru"

VV "SI.01"

VV "1NP" (10,13+0,64+3,64)*2,2 31,702

VV "-otvory" -(0,8*1,97+1,1*2,3) -4,106

VV Mezisoučet 27,596

VV "2NP" (13,4+19,54+18,55+18,37+9,63)*3,8 302,062

VV "-otvory" -(0,9*1,97*4+0,7*1,97*2+1,48*2,2*4) -22,874

VV Mezisoučet 279,188

VV "3NP" (14,03+21,61+20,8+20,6+8,76+5,75)*3,8 347,890

VV "-otvory" -(1,25*1,89*8) -18,900
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 328,990

VV "4NP" (14,03+21,61+20,8+20,8+20,6+8,76+5,75)*3,8 426,930

VV "-otvory" -(1,3*2,35*8) -24,440

VV Mezisoučet 402,490

VV "5NP" (14,09+19,73+19+19,18+8,81+6,34)*3,8 331,170

VV "-otvory" -(1,55*3,34*8) -41,416

VV Mezisoučet 289,754

VV "6NP" (15,39+18,58+19,32)*4+19,91*3,8+7,71*3,15 313,105

VV "-otvory" -(0,98*0,54*8) -4,234

VV Mezisoučet 308,871

VV "7NP" 39,23*5,85 229,496

VV "-otvory" -(1*2,65*8) -21,200

VV Mezisoučet 208,296

VV OVŠ_stěn Součet 1 845,185

26 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 3 874,844 61,75 239 271,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 

stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191

P
Poznámka k položce: 

jemná vápenná kletovaná omítka vč. filcování (ruční zpracování)

VV "příplatek za tl. omítky stěn celk. tl. do 20 mm" OVŠ_stěn*2+OVobklad_stěn*2 3 874,844

27 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 133,307 275,50 36 726,08 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

VV "jádrová omítka"

VV "SI.03"

VV "10.09" 1*8,35 8,350

VV "20.18" 1*7,67 7,670

VV "30.06"  1*8,35 8,350

VV "40.06" 1*8,35 8,350

VV "50.05" 1*8,35 8,350

VV SI03 Mezisoučet 41,070

VV "SI.05" SI05 92,237

VV Mezisoučet 92,237

VV Součet 133,307

28 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 31,882 565,25 18 021,30 CS ÚRS 2023 02

PP Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325302

VV "u nosníků IPE"

VV "1NP"

VV "tl.*délka"

VV (0,3+1,3+0,3)*2,85 5,415

VV (0,3+1,34+0,3)*3,2 6,208

VV (0,3+1,45+0,3)*2,3 4,715

VV "2NP"

VV (0,3+1,3+0,3)*3,2 6,080

VV (0,3+1,27+0,3)*3,2 5,984

VV (0,3+1,14+0,3)*2 3,480

VV Součet 31,882

29 K 612335302 Cementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 56,781 565,25 32 095,46 CS ÚRS 2023 02

PP Cementová omítka ostění nebo nadpraží štuková

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612335302

VV "oprava špalet po demontáži stáv. výplní"

VV "B01"

VV "(nadpraží+ostění*2 = obvod)*šířka*počet"

VV "01a - s mříží" (0,89+1,85*2)*0,21 0,964

VV "01b - s mříží" (0,87+1,99*2)*0,13 0,631

VV Mezisoučet 1,595
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "02a" (1,25+0,745+0,18)*0,25 0,544

VV "02b" (1,25+0,745+0,18)*0,25 0,544

VV "02c" (1,25+1,9*2)*0,28*8 11,312

VV "02d" (1,25+2,1*2)*0,28*4 6,104

VV "03a" (1,2+2,35*2)*0,21*8 9,912

VV "04a" (1,55+3,35*2)*0,129*8 8,514

VV "05a" (0,98+0,59*2)*0,28*8 4,838

VV "06a" (1+2,65*2)*0,236*8 11,894

VV Mezisoučet 53,662

VV "B02"

VV "D1 - s mříží" (1,24+3,19*2)*0,2 1,524

VV Součet 56,781

31 K 629135101 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 150 mm m 6,130 54,63 334,85 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135101

VV "vnitřní" 0 0,000

VV "délka*počet"

VV "01b" 1*1 1,000

VV "01e" 1,71*3 5,130

VV Součet 6,130

32 K 629135102 Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm m 106,910 95,95 10 258,01 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629135102

VV "vnější"

VV "délka*počet"

VV "01a" 0,87*1 0,870

VV "01b" 0,89*1 0,890

VV "02a + 02b" (1,25+1,25)*1 2,500

VV "02c" 1,25*8 10,000

VV "02d" 1,25*4 5,000

VV "03a" 1,2*8 9,600

VV "04a" 1,55*8 12,400

VV "05a" 0,98*8 7,840

VV "06a" 1*8 8,000

VV Mezisoučet 57,100

VV "vnitřní"

VV "01a" 1,11*1 1,110

VV "02a" 1,39*1 1,390

VV "02b" 1,39*1 1,390

VV "02c" 1,36*8 10,880

VV "02d" 1,36*4 5,440

VV "03a" 1,4*8 11,200

VV "05a" 1,14*8 9,120

VV "06a" 1,16*8 9,280

VV Součet 106,910

33 K 631311114 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,044 9 310,00 409,64 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311114

VV "podkladní blok pod ocelové překlady"

VV "1NP" 0,17*1,35*0,05+0,16*1,35*0,05 0,022

VV "2NP" 0,17*1,35*0,05+0,16*1,35*0,05 0,022

VV Součet 0,044

34 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 81,050 304,00 24 639,20 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450132

VV "Betonová ochranná mazanina - vodorovné"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 89,4-8,35 81,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 81,050

VV Součet 81,050

35 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 336,550 391,40 131 725,67 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234

VV "bezesparý litý samonivelační potěr - věž"

VV "2NP" 19,63+19,77+18,81+3,34 61,550

VV "3NP" 22,83+22,91+21,9+3,5 71,140

VV "4NP" 22,45+22,33+21,73+3,55 70,060

VV "5NP" 22,1+22,12+21,53+3,69 69,440

VV "6NP" 20,95+21,55+21,86 64,360

VV Součet 336,550

36 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 395,190 391,40 154 677,37 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451254

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV "SP.13" SP13_věž 336,550

VV Mezisoučet 336,550

VV Součet 395,190

37 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 465,300 38,00 55 681,40 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451293

VV "SP.06"

VV "10.07" SP06*2 113,640

VV Mezisoučet 113,640

VV "SP.08" SP08*3 5,460

VV Mezisoučet 5,460

VV "SP.13" SP13_věž*4 1 346,200

VV Mezisoučet 1 346,200

VV Součet 1 465,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 470 989,03

38 K 941111112
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 

do 25 m
m2 1 971,881 78,09 153 984,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 

25 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111112

VV "vnější"

VV 33*52,82+9,12*25,09 1 971,881

VV lešeníFAS Součet 1 971,881

39 K 9411112-R Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m - nájem m2 1 971,881 150,48 296 728,65

PP Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m - nájem

40 K 941111812
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 

10 do 25 m
m2 1 971,881 46,74 92 165,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 

25 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111812

VV lešeníFAS 1 971,881

41 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 971,881 21,95 43 272,93 CS ÚRS 2023 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

VV lešeníFAS 1 971,881
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 9445112-R Příplatek k ochranné síti - nájem m2 1 971,881 63,27 124 760,91

PP Příplatek k ochranné síti - nájem

VV lešeníFAS 1 971,881

43 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 971,881 14,82 29 223,28 CS ÚRS 2023 02

PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

VV lešeníFAS 1 971,881

44 K 949101112.R
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 5,5 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 2 303,274 23,75 54 702,76

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 5,5 m

VV "vnitřní"

VV (16,55+16,27+11,57+16,66+2,18+1,82)*4,33 281,667

VV (16,55+16,27+11,57+16,66+2,18+1,82)*4,42 287,521

VV (16,55+16,27+11,57+16,66+2,18+1,82)*4,47 290,774

VV (16,55+16,27+11,57+16,66+2,18+1,82)*4,52 294,026

VV (16,55+16,27+11,57+16,66+2,18+1,82)*4,55 295,978

VV (16,55+16,27+11,57+16,66+2,18+1,82)*4 260,200

VV (102,26)*5,8 593,108

VV Součet 2 303,274

45 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 66,227 1 881,00 124 572,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681

VV "1NP"

VV "délka*tl.*výška"

VV "1NP" 0,9*1,4*2,3+2,73*1,35*3+1,51*1,45*3,5 21,618

VV "2NP" (2,4*0,187+1,12*1,18)*3+2,72*1,27*3+1,2*1,14*3 19,778

VV "3NP" 1,34*0,97*3+1,52*0,96*3 8,277

VV "4NP" 1,34*0,97*3+1,52*0,96*3 8,277

VV "5NP" 1,34*0,97*3+1,52*0,96*3 8,277

VV Součet 66,227

46 K 985441213 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm m 240,000 1 862,00 446 880,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu 

hloubky přes 70 do 120 mm 1 táhlo průměru 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985441213

P
Poznámka k položce: 

Sešívkový systém UPh dle specifikace PD

VV HV1 "odborný odhad" 1,0*12*(4*5) 240,000

47 K 985442113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 48,000 1 548,50 74 328,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin ve vrtu včetně vyvrtání příklepovými vrtáky a zalití kotevní maltou 1 kotva průměru 8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985442113

P
Poznámka k položce: 

Sešívkový systém UPh dle specifikace PD

VV HV2 "odborný odhad" (0,1*2)*12*(4*5) 48,000

48 K 985442292 Příplatek k cenám přídavné šroubovité nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě m 288,000 105,45 30 369,60 CS ÚRS 2023 02

PP Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin Příplatek k cenám za délku do 1 m jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985442292

P
Poznámka k položce: 

Sešívkový systém UPh dle specifikace PD

VV HV1+HV2 288,000

D 997 Přesun sutě 336 022,31

49 K 997013121 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 36 do 45 m s použitím mechanizace t 140,494 1 031,70 144 947,66 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013121

50 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením t 140,494 168,72 23 704,15

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením

52 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 140,494 1 191,30 167 370,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 126 939,48

53 K 998012025 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m t 231,578 548,15 126 939,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012025

D PSV Práce a dodávky PSV 5 640 646,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 956,90

54 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 75,280 24,32 1 830,81 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV "asfaltová hydroizolace"

VV 1NP

VV "plocha"

VV 21,68+4,21+12,05+19,06+16,46+1,82 75,280

VV Součet 75,280

55 K 711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 56,820 270,75 15 384,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 

20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161115

VV "systémová deska podlahového vytápění (rastr 50mm, výška vč. nopů)"

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV Součet 56,820

56 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 81,050 14,25 1 154,96 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711411001

VV "asfaltová penetrační emulze-vodorovná"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 89,4-8,35 81,050

VV Mezisoučet 81,050

VV Součet 81,050

57 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 21,591 28,50 615,34 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711412001

VV "asfaltová penetrační emulze-svislá"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 0,3*(57,29+14,68) 21,591

VV Mezisoučet 21,591

VV Součet 21,591

58 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 41,056 62,70 2 574,21 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 102,641*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 41,056

59 K 711431101 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné pásy na sucho AIP nebo tkaninou m2 162,100 24,61 3 988,47 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711431101

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" (89,4-8,35)*2 162,100

VV Mezisoučet 162,100

VV Součet 162,100

60 K 711432101 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé na sucho pásem AIP nebo tkaninou m2 43,182 38,19 1 649,12 CS ÚRS 2022 01

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711432101

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 0,3*(57,29+14,68)*2 43,182

VV Mezisoučet 43,182

VV Součet 43,182

61 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 119,117 218,50 26 027,06 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "ELASTEK-vodorovná"

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" (89,4-8,35)*1,15 93,208

VV Mezisoučet 93,208

VV "ELASTEK-svislá"

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 0,3*(57,29+14,68)*1,2 25,909

VV Mezisoučet 25,909

VV Součet 119,117

62 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 119,117 209,00 24 895,45 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "GLASTEK-vodorovná"

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" (89,4-8,35)*1,15 93,208

VV Mezisoučet 93,208

VV "GLASTEK-svislá"

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 0,3*(57,29+14,68)*1,2 25,909

VV Mezisoučet 25,909

VV Součet 119,117

63 K 711491172 Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná m2 81,050 57,00 4 619,85 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

VV "geotextilie-vodorovná"

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 89,4-8,35 81,050

VV Mezisoučet 81,050

VV Součet 81,050

64 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná m2 21,591 85,50 1 846,03 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491272

VV "geotextilie-svislá"

VV "SBS modif. pás"

VV "SP.06 - celá plocha věže 1NP" 0,3*(57,29+14,68) 21,591

VV Mezisoučet 21,591

VV Součet 21,591
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

65 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 112,905 38,00 4 290,39 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 102,641*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,905

66 K 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 1,392 1 263,50 1 758,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711103

67 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 1,392 950,00 1 322,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný 

bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711181

D 712 Povlakové krytiny 91 795,98

68 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 96,695 31,35 3 031,39 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

VV "asfaltová penetrační emulze" 

VV "SS.16 - vodorovné" 93,83-4,58 89,250

VV "SS.16 - svislé" (41,07+8,56)*0,15 7,445

VV Mezisoučet 96,695

VV Součet 96,695

69 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 38,678 62,70 2 425,11 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV 96,695*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 38,678

70 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 193,390 119,70 23 148,78 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

71 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 116,034 218,50 25 353,43 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "ELASTEK - svrchní SBS modifikovaný svrchní pás"

VV "SS.16 - vodorovné" 93,83-4,58 89,250

VV "SS.16 - svislé" (41,07+8,56)*0,15 7,445

VV Mezisoučet 96,695

VV Součet 96,695

VV 96,695*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 116,034

72 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 116,034 209,00 24 251,11 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "GLASTEK - svrchní SBS modifikovaný svrchní pás"

VV "SS.16 - vodorovné" 93,83-4,58 89,250

VV "SS.16 - svislé" (41,07+8,56)*0,15 7,445

VV Mezisoučet 96,695

VV Součet 96,695

VV 96,695*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 116,034

73 K 712361803 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z fólií přilepených v plné ploše m2 96,695 57,76 5 585,10 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z fólií přilepenou v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712361803

VV "odstranění stávající hydroizolace - střecha věž"

VV "vodorovné" 93,83-4,58 89,250

VV "svislé" (41,07+8,56)*0,15 7,445

VV Součet 96,695
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 K 712461703 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° fólií přilepenou v plné ploše m2 12,660 285,00 3 608,10 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712461703

75 M 28329320
fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

115-121g/m2
m2 15,192 51,30 779,35 CS ÚRS 2022 01

PP fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2

VV "difúzní fólie"

VV "SI.08" SI08 8,560

VV Mezisoučet 8,560

VV "SS.17" SS17 4,100

VV Mezisoučet 4,100

VV Součet 12,660

VV 12,66*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,192

76 K 998712105 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 36 do 48 m t 1,463 1 520,00 2 223,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712105

77 K 998712181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace t 1,463 950,00 1 389,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712181

D 713 Izolace tepelné 112 855,82

78 K 713120823 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm m2 567,930 18,24 10 359,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace 

suchého, tloušťka izolace přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713120823

VV "podlahové EPS tl 140mm"

VV 1NP

VV "plocha"

VV 21,68+4,21+12,05+19,06+16,46+1,82 75,280

VV 2NP

VV "plocha"

VV 17,7+4,6+11,47+19,04+20,37 73,180

VV Mezisoučet 148,460

VV "podlahové EPS tl 70mm"

VV 3NP

VV 22,07+4,86+11,58+21,78+22,79 83,080

VV Mezisoučet 83,080

VV 4NP

VV 3,54+2,46+14,48+5,38+11,53+20,96+22,06 80,410

VV Mezisoučet 80,410

VV 5NP

VV 21,2+3,27+11,84+21,23+21,78+2,37 81,690

VV Mezisoučet 81,690

VV 6NP

VV (22,51+21,41)+8,21+17,8+3,49 73,420

VV Mezisoučet 73,420

VV 7NP

VV 6,67+94,2 100,870

VV Mezisoučet 100,870

VV Součet 567,930

79 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 338,370 38,00 12 858,06 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 M 63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 1,856 136,80 253,90 CS ÚRS 2022 01

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

VV "ISOVER T-N, tl 30mm"

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV Součet 1,820

VV 1,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,856

81 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 343,281 136,80 46 960,84 CS ÚRS 2022 01

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm

VV "ISOVER T-P"

VV "SP.13" SP13_věž 336,550

VV Mezisoučet 336,550

VV Součet 336,550

VV 336,55*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 343,281

82 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 115,460 76,00 8 774,96 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

83 M 28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm m2 1,856 47,50 88,16 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm

VV "tepelná izolace EPS 100Z, tl 30mm"

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV Součet 1,820

VV 1,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,856

84 M 28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 57,956 78,85 4 569,83 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm

VV "tepelná izolace EPS 100Z, tl 50mm"

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV Součet 56,820

VV 56,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,956

85 M 28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 57,956 156,75 9 084,60 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm

VV "tepelná izolace EPS 100Z, tl 100mm"

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV Součet 56,820

VV 56,82*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 57,956

86 K 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 12,300 285,00 3 505,50 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141311

VV "v místě výlezu na střechu spádová vrstva EPS sklon 2%" 12,3 12,300

87 M 28376140 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spád do 5% m3 0,474 1 852,50 878,09 CS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spád do 5%

VV "v místě výlezu na střechu spádová vrstva EPS sklon 2%" 12,3*0,035 0,431

VV 0,431*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,474

88 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 12,660 166,25 2 104,73 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151111

89 M 63152134 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm m2 12,913 228,00 2 944,16 CS ÚRS 2022 01

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm

VV "TI ze skelné vaty  tl. 120mm vložena mezi sloupky"
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VV "SI.08" SI08 8,560

VV Mezisoučet 8,560

VV "SS.17" SS17 4,100

VV Mezisoučet 4,100

VV Součet 12,660

VV 12,66*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,913

90 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 407,370 4,75 1 935,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 

volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133

91 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 448,107 4,75 2 128,51 CS ÚRS 2022 01

PP fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm

VV "separační vrstva - PE folie s přelepenými spoji"

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV "SP.12" SP12 12,180

VV Mezisoučet 12,180

VV "SP.13" SP13_věž 336,550

VV Mezisoučet 336,550

VV Součet 407,370

VV 407,37*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 448,107

92 K 713291222 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií m2 12,660 88,54 1 120,92 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713291222

93 M 28329012 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2 m2 15,458 22,61 349,51 CS ÚRS 2022 01

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2

VV "fóliová parozábrana"

VV "SI.08" SI08 8,560

VV Mezisoučet 8,560

VV "SS.17" SS17 4,100

VV Mezisoučet 4,100

VV Součet 12,660

VV 12,66*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 15,458

94 K 998713105 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 36 do 48 m t 2,000 1 520,00 3 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 36 m do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713105

95 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 2,000 950,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

D 762 Konstrukce tesařské 102 629,29

96 K 762332631 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 140,900 226,10 31 857,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených 

hranolů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332631

VV "SI.08"

VV "KVH 40/60" 14*2,5 35,000

VV Mezisoučet 35,000

VV "KVH 120/60" 14*2,5 35,000

VV Mezisoučet 35,000

VV "dřevěné latě 40/60" 13*2,5 32,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 32,500

VV "SS.17"

VV "KVH 40/60" 16*1,2 19,200

VV Mezisoučet 19,200

VV "KVH 120/60" 16*1,2 19,200

VV Mezisoučet 19,200

VV Součet 140,900

97 M 61223262 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový m3 0,390 13 205,00 5 149,95 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm nepohledový

VV "SI.08"

VV "KVH 120/60" 14*2,5*0,12*0,06 0,252

VV Mezisoučet 0,252

VV "SS.17"

VV "KVH 120/60" 16*1,2*0,12*0,06 0,138

VV Mezisoučet 0,138

VV Součet 0,390

98 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 7,800 7 628,50 59 502,30 CS ÚRS 2022 01

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV "SI.08"

VV "dřevěné latě 40/60" 13*2,5*0,4*0,6 7,800

VV Mezisoučet 7,800

VV Součet 7,800

99 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 0,130 15 200,00 1 976,00 CS ÚRS 2022 01

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

VV "SI.08"

VV "KVH 40/60" 14*2,5*0,04*0,06 0,084

VV Mezisoučet 0,084

VV "SS.17"

VV "KVH 40/60" 16*1,2*0,04*0,06 0,046

VV Mezisoučet 0,046

VV Součet 0,130

100 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 4,100 126,35 518,04 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341210

VV "dřevěné bednění - plné bednění, smrková prkna"

VV "SS.17" SS17 4,100

VV Mezisoučet 4,100

VV Součet 4,100

101 M 60511112 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m m3 0,103 6 488,50 668,32 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m

VV "dřevěné bednění - plné bednění, smrková prkna"

VV "SS.17" SS17*0,025 0,103

VV Mezisoučet 0,103

VV Součet 0,103

102 K 762341831 Demontáž bednění střech z desek měkkých m2 85,050 34,77 2 957,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek měkkých 

(minerálněvláknitých dřevovláknitých apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341831

VV "odstranění dřevěného pochozího bednění na ocel. stropní kci - 7.NP"

VV "plocha-otvory" 102,26-(7,76+9,45) 85,050

VV Mezisoučet 85,050

VV Součet 85,050

D 763 Konstrukce suché výstavby 29 864,35

103 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,500 741,00 7 780,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 

standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131411

VV "Systém. závěs SDK z ocel. pozink. profilů CD, okraje podhledu ve styku se stěnami budou zakončeny pomocí oc. profilů UD"

VV "P.03"

VV "1NP" 1,82 1,820

VV "2NP" 1,99 1,990

VV "3NP" 1,88 1,880

VV "4NP" 2,43 2,430

VV "5NP" 2,38 2,380

VV P03_věž Mezisoučet 10,500

VV Součet 10,500

241 K 76332111-R Stěna předsazená z cementovláknitých nebo cementových desek tl. 12,5 mm na dřevěný rošt m2 16,176 1 330,00 21 514,08

PP Stěna předsazená z cementovláknitých nebo cementových desek tl. 12,5 mm na dřevěný rošt

VV "SI.08" 4,5*2+4,2*2-1,2*2,1+0,24*5,4 16,176

104 K 998763305 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m t 0,408 494,00 201,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763305

105 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace t 0,408 902,50 368,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763381

D 764 Konstrukce klempířské 666 496,50

106 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 34,280 76,00 2 605,28 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841

VV "B04"

VV "délka*počet" 0,65*4+7,92*4 34,280

VV Součet 34,280

107 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 57,100 76,00 4 339,60 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851

VV "B04"

VV "vnější" 

VV "délka*počet"

VV "01a" 0,87*1 0,870

VV "01b" 0,89*1 0,890

VV "02a + 02b" (1,25+1,25)*1 2,500

VV "02c" 1,25*8 10,000

VV "02d" 1,25*4 5,000

VV "03a" 1,2*8 9,600

VV "04a" 1,55*8 12,400

VV "05a" 0,98*8 7,840

VV "06a" 1*8 8,000

VV Součet 57,100

108 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 289,790 76,00 22 024,04 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002861

VV "B04"

VV "délka"

VV "jih - pohled" (12,96+14,68+4,09+4,18+13,38)+(11,22+6,26) 66,770

VV "východ - pohled" (12,95+14,75+4,18+4,18+13,5)+(1,21+6,3+7+2,82) 66,890

VV "sever - pohled" (12,96+14,68+4,18+4,09+13,41)+(11,2+6,26+2,82+7+2,82) 79,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "západ - pohled" (12,93+14,72+4,18+4,14+13,41)+(11,21+6,3+2,82+7) 76,710

VV Součet 289,790

109 K 764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 4,100 313,50 1 285,35 CS ÚRS 2023 02

PP Strukturovaná odddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764042419

VV "strukturovaná dělící rohož"

VV "SS.17" SS17 4,100

VV Mezisoučet 4,100

VV Součet 4,100

110 K 764141331 Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° m2 4,100 2 227,75 9 133,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním 

z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764141331

VV "střešní krytina plech, titanzinek"

VV "SS.17" 4,1 4,100

VV SS17 Mezisoučet 4,100

VV Součet 4,100

111 K 764245302 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 200 mm m 10,400 475,00 4 940,00 CS ÚRS 2023 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245302

VV "K02"

VV "délka*strany*počet" 0,65*4*4 10,400

112 K 764245306 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 500 mm m 2,600 1 092,50 2 840,50 CS ÚRS 2023 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764245306

VV "K02"

VV "délka*počet" 0,65*4 2,600

113 K 764245R02 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu celoplošně lepené rš 720 mm m 31,680 1 641,60 52 005,89

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu celoplošně lepené rš 720 mm

VV "K01"

VV "délka*počet" 7,92*4 31,680

114 K 764216643 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm m 5,200 570,00 2 964,00 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216643

VV "K26"

VV "délka*počet"

VV "03a" 1,3*4 5,200

VV Součet 5,200

115 K 764216645 Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm m 6,760 874,00 5 908,24 CS ÚRS 2022 01

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764216645

VV "K27"

VV "délka*počet"

VV "01a" 0,89*1 0,890

VV "01b" 0,87*1 0,870

VV "02d" 1,25*4 5,000

VV Součet 6,760

116 K 764246K28 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 450 mm m 10,000 983,25 9 832,50

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 450 mm

VV věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K28"

VV "délka*počet"

VV "02c" 1,25*8 10,000

VV Součet 10,000

117 K 764246K29 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 350 mm m 12,400 798,00 9 895,20

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm

VV věž

VV "K29"

VV "délka*počet"

VV "04a" 1,55*8 12,400

VV Součet 12,400

118 K 764246K30
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm + 

180 mm
m 8,000 866,40 6 931,20

PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 200 mm + 180 mm

VV věž

VV "K30"

VV "délka*počet"

VV "06a" 1*6 6,000

VV "06b"1*2 2,000

VV Součet 8,000

119 K 764248K08
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 1000 mm - stavební 

šířka římsy 830 mm
m2 43,027 2 227,75 95 853,40

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 1000 mm - stavební šířka římsy 830 mm

VV "K08"

VV "šířka*délka*počet" 0,83*12,96*4 43,027

120 K 764248K09
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 1500 mm - stavební 

šířka římsy 1280 mm
m2 75,162 2 227,75 167 442,15

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 1500 mm - stavební šířka římsy 1280 mm

VV "K09"

VV "šířka*délka*počet" 1,28*14,68*4 75,162

121 K 764248K10
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 300 mm - stavební 

šířka 180 mm
m 44,840 684,00 30 670,56

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 300 mm - stavební šířka 180 mm

VV "K10"

VV "délka" 11,21*4 44,840

VV cena ???

122 K 764248K11
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 550 mm - stavební 

šířka 350 mm
m 32,800 798,00 26 174,40

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 550 mm - stavební šířka 350 mm

VV "K11"

VV "délka" 4,1*4*2 32,800

VV cena ???

123 K 764248K12
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 570 mm - stavební 

šířka 400 mm + rš 330mm
m 24,600 1 299,60 31 970,16

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 570 mm - stavební šířka 400 mm + rš 330mm

VV "K12"

VV "délka"

VV "rš 570" 2,7*2*4 21,600

VV "rš 330" 0,75*4 3,000

VV Součet 24,600

VV cena ???

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 132 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 764248K13
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 1150 mm - stavební 

šířka 1050 mm
m2 56,196 2 338,90 131 436,82

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 1150 mm - stavební šířka 1050 mm

VV "K13"

VV "délka" 1,05*13,38*4 56,196

VV cena ???

125 K 764248K14
Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rš 450 mm - stavební 

šířka 270 mm
m 32,280 1 026,00 33 119,28

PP
Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené 

rš 450 mm - stavební šířka 270 mm

VV "K14"

VV "délka" 2,82*4+7*3 32,280

VV cena ???

126 K 764321406 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 500 mm m 8,560 1 140,00 9 758,40 CS ÚRS 2023 02

PP Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764321406

VV "oplechování - AL, barva dle výběru architekta"

VV "SI.08" 2,5*4,6-2,1*1,4 8,560

VV SI08 Mezisoučet 8,560

VV Součet 8,560

127 K 998764105 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 36 do 48 m t 2,296 2 090,00 4 798,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764105

128 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 2,296 247,00 567,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764181

D 766 Konstrukce truhlářské 3 481 379,00

129 K 766221811 Demontáž celodřevěného samonosného schodiště m 5,500 262,20 1 442,10 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž schodů celodřevěných samonosných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766221811

VV "6NP" 5,5 5,500

130 K 7660D1a.R

D1a, 2K ocelové dveře s celoplošným bezpečnostním prosklením s nadsvětlíkem cca 1220x3160 mm s 

pohonem pro otevírání napojeným na EPS, v běžném režimu neaktivní, aktivován na základě signálu z EPS, 

PÚ: žárový pozink - matný lak

kus 1,000 389 956,00 389 956,00

PP
D1a, 2K ocelové dveře s celoplošným bezpečnostním prosklením s nadsvětlíkem cca 1220x3160 mm s pohonem pro otevírání napojeným na 

EPS, v běžném režimu neaktivní, aktivován na základě signálu z EPS, PÚ: žárový pozink - matný lak

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

131 K 7660D1b.R
D1b, 2K ocelové dveře s celoplošným  bezpečnostním prosklením s nadsvětlíkem cca 1220x3160 mm s 

panikovým kováním ve smyslu EN 1125, PÚ: žárový pozink - matný lak
kus 1,000 228 760,00 228 760,00

PP
D1b, 2K ocelové dveře s celoplošným bezpečnostním prosklením s nadsvětlíkem cca 1220x3160 mm s panikovým kováním ve smyslu EN 

1125, PÚ: žárový pozink - matný lak

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

132 K 766001a.R
01a, 6 tabulkové fixní požárně odolné okno rozměru 890x1845mm v dřevěném rámu, požární odolnost EI30 

DP3
kus 1,000 69 785,56 69 785,56

PP 01a, 6 tabulkové fixní požárně odolné okno rozměru 890x1845mm v dřevěném rámu, požární odolnost EI30 DP3

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

133 K 766001b.R
01b, 6 tabulkové trojdílné okno rozměru 890x2000mm s poutcem s a horním obkloukovým záklenkem, zavírání 

spodních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, horní díl fixní
kus 1,000 22 532,66 22 532,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
01b, 6 tabulkové trojdílné okno rozměru 890x2000mm s poutcem s a horním obkloukovým záklenkem, zavírání spodních křídel na klapačku, 

dovnitř otvíravé, horní díl fixní

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

134 K 766002c.R

02c, 6 tabulkové čtyřdílné okno rozměru 1250x1900mm, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, dovnitř 

otvíravé, členěné poutcem, spodní křídla s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací otevírání s 

max. mezerou 100mm

kus 8,000 31 758,44 254 067,52

PP
02c, 6 tabulkové čtyřdílné okno rozměru 1250x1900mm, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem, 

spodní křídla s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací otevírání s max. mezerou 100mm

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

135 K 766002d.R

02d, 6 tabulkové čtyřdílné okno rozměru 1250x2100mm, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, 

dovnitř otvíravé, členěné poutcem, spodní křídla s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací 

otevírání s max. mezerou 100mm

kus 4,000 32 108,28 128 433,11

PP
02d, 6 tabulkové čtyřdílné okno rozměru 1250x2100mm, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem, 

spodní křídla s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací otevírání s max. mezerou 100mm

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

136 K 766003a.R

03a, 6 tabulkové čtyřdílné okno rozměru 1200x2350mm, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, 

dovnitř otvíravé, členěné poutcem, spodní křídla s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací 

otevírání s max. mezerou 100mm

kus 8,000 35 196,32 281 570,58

PP
03a, 6 tabulkové čtyřdílné okno rozměru 1200x2350mm, zavírání spodních i horních křídel na klapačku, dovnitř otvíravé, členěné poutcem, 

spodní křídla s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací otevírání s max. mezerou 100mm

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

137 K 766004a.R

04a, Devítidílné okno rozměru s pevným dělícím křížem se dvěma sloupky a dvěma poutci s obloukovým 

ukončením 1650x3404 mm, spodní křídla dovnitř otvíravá s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného sklad s 

aretací otevírání s max. mezerou 100 mm, křídla 

kus 8,000 121 653,00 973 224,00

PP

04a, Devítidílné okno rozměru s pevným dělícím křížem se dvěma sloupky a dvěma poutci s obloukovým ukončením 1650x3404 mm, spodní 

křídla dovnitř otvíravá s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného sklad s aretací otevírání s max. mezerou 100 mm, křídla v obloukovém 

záklenku sklopná s pákovým ovládačem a aretací

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

138 K 766005a.R
05a, Dvoukřídlové obdélníkové okno rozměru cca 1080x660mm s zavíráním křídel na klapačku, otevíravé 

dovnitř
kus 8,000 10 601,02 84 808,13

PP 05a, Dvoukřídlové obdélníkové okno rozměru cca 1080x660mm s zavíráním křídel na klapačku, otevíravé dovnitř

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

139 K 766006a.R
06a, Čtyřdílné okno rozměru s poutcem a s obloukovým ukončením cca 1090x2702 mm, křídlá dovnitř otvíravá 

se zavíráním na klapačku
kus 6,000 43 542,07 261 252,41

PP 06a, Čtyřdílné okno rozměru s poutcem a s obloukovým ukončením cca 1090x2702 mm, křídlá dovnitř otvíravá se zavíráním na klapačku

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

140 K 766006b.R

06b, Čtyřdílné okno rozměru s poutcem a s obloukovým ukončením cca 1090x2702 mm, křídlá dovnitř otvíravá 

se zavíráním na klapačku, spodní křídlá s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací otevírání s 

max. mezerou 100mm

kus 2,000 43 542,07 87 084,14

PP
06b, Čtyřdílné okno rozměru s poutcem a s obloukovým ukončením cca 1090x2702 mm, křídlá dovnitř otvíravá se zavíráním na klapačku, 

spodní křídlá s vnitřní tabulí z bezpečnostního vrstveného skla s aretací otevírání s max. mezerou 100mm

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken

141 K 766006c.R
06c, Dvoukřídlé ocelové okno rozměru 750x1630mm z tenkoprofilového rámu s přerušovaným tepelným 

mostem uzavírající otvor ciferníku, zasklení tepelněizolačním dvojsklem
kus 4,000 35 625,00 142 500,00

PP
06c, Dvoukřídlé ocelové okno rozměru 750x1630mm z tenkoprofilového rámu s přerušovaným tepelným mostem uzavírající otvor ciferníku, 

zasklení tepelněizolačním dvojsklem

P
Poznámka k položce: 

specifikace dle výpisu a tabulky oken
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 K 766D1027.R

D.10.27, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 600x2000mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, 

PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, samo

kus 1,000 17 670,00 17 670,00

PP

D.10.27, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 600x2000mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. 

zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.10.27

143 K 766D1028.R

D.10.28, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, 

PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, samo

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.10.28, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. 

zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, zarážka, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.10.28

144 K 766D1029.R

D.10.29, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující 

stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.29

kus 1,000 54 112,00 54 112,00

PP
D.10.29, 1K plné hladké, rozměru: 1100x2300mm, křídlo: omítka dle navazující stěny, barva: dle navazující stěny, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. 

zárubeň: skrytá ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.10.29

145 K 766D2019.R

D.20.19, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 700x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka,

kus 1,000 16 375,63 16 375,63

PP

D.20.19, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 700x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle Tabulky 

dveří ozn. D.20.19

P
Poznámka k položce: 

32 dB

146 K 766D2020.R

D.20.20, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.20.20, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.20

147 K 766D2021.R

D.20.21, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.20.21, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.20.21

148 K 766D2022.R

D.20.22, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 18 715,00 18 715,00

PP

D.20.22, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 800x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle Tabulky 

dveří ozn. D.20.21

149 K 766D3001.R

D.30.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.30.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.30.01

150 K 766D3002.R

D.30.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 135 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01
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PP

D.30.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.30.02

151 K 766D3003.R

D.30.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 700x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka,

kus 1,000 16 375,63 16 375,63

PP

D.30.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 700x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle Tabulky 

dveří ozn. D.30.03

152 K 766D4001.R

D.40.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samoz

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.40.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.40.01

153 K 766D4002.R

D.40.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samoz

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.40.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.40.02

154 K 766D4003.R

D.40.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 700x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka

kus 1,000 16 375,63 16 375,63

PP

D.40.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 700x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle 

Tabulky dveří ozn. D.40.03

155 K 766D5001.R

D.50.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.50.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.50.01

156 K 766D5002.R

D.50.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 850x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 24 657,01 24 657,01

PP

D.50.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 850x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.50.02

157 K 766D5003.R

D.50.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 650x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL 

vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka,

kus 1,000 15 205,94 15 205,94

PP

D.50.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 650x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: -, vč. zárubeň: 

ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, ostatní dle Tabulky 

dveří ozn. D.50.03

158 K 766D6001.R

D.60.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP

D.60.01, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.60.01

159 K 766D6002.R

D.60.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 136 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

D.60.02, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.60.02

160 K 766D6003.R

D.60.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací 

mřížka: ne, PO: EI 15 DP3-C-S200, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž 

,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samoza

kus 1,000 24 651,40 24 651,40

PP

D.60.03, 1K ocelové plné hladké dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: lak , barva: RAL vzorkovat, větrací mřížka: ne, PO: EI 15 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, bez polodrážky - pro dodatečnou montáž ,barvy: RAL vzorkovat,vč. kování, zámek, samozavírač, zarážka, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.60.03

162 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m kus 1,000 144,50 144,50 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694111

163 M 7660TR119

TR.1.19, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 900 x 135 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 693,50 693,50

PP
TR.1.19, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 900 x 135 x 30mm , Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

164 K 766694121 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m kus 1,000 460,75 460,75 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694121

165 M 766TR123f
TR.1.23f, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 675 x 655 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 1,000 2 527,00 2 527,00

PP
TR.1.23f, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 675 x 655 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013

168 K 766694122 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m kus 8,000 869,25 6 954,00 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694122

169 M 766TR101a
TR.1.01a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1060 x 1040 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 1,000 6 289,00 6 289,00

PP
TR.1.01a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1060 x 1040 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013

170 M 766TR101b
TR.1.01b, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1040 x 1080 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 1,000 6 403,00 6 403,00

PP
TR.1.01b, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1040 x 1080 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013

171 M 7660TR118
TR.1.18, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1050 x 1055 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013
ks 1,000 6 317,50 6 317,50

PP
TR.1.18, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1050 x 1055 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL1013

172 M 766TR123a

TR.1.23a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1400 x 750 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 

28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 

1013

ks 1,000 5 985,00 5 985,00

PP
TR.1.23a, parapet, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1400 x 750 x 30mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, 

profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí  lak RAL 1013

173 M 766TR123be

TR.1.23b-e, parapet s krytem fancoilu, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1550 x 900 x 30 (740/840)mm, 

Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí  lak 

RAL1013

ks 4,000 7 951,50 31 806,00

PP
TR.1.23b-e, parapet s krytem fancoilu, rozměry (šířka, hloubka, výška): 1550 x 900 x 30 (740/840)mm, Materiál a PÚ: smrková spárovka 28mm, 

průběžná lamela fix, A/B, rovná hrana, polyuretanový krycí  lak RAL1013
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

186 K 998766205 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 36 do 48 m % 34 582,090 0,67 23 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766205

D 767 Konstrukce zámečnické 134 261,42

189 K 767881K01.R Kotvící zařízení typu A dle ČSN EN 795 - vyjímatelný prvek (7.NP) kus 2,000 3 381,53 6 763,05

PP Kotvící zařízení typu A dle ČSN EN 795 - vyjímatelný prvek (7.NP)

190 K 767881K07.R Kotvící zařízení typu A dle ČSN EN 795 - vyjímatelný prvek (střecha) kus 14,000 3 381,53 47 341,35

PP Kotvící zařízení typu A dle ČSN EN 795 - vyjímatelný prvek (střecha)

191 K 767881K02.R Kotvící zařízení typu A dle ČSN EN 795 - vyjímatelný prvek kus 8,000 2 793,00 22 344,00

PP Kotvící zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový prvek

192 K 767881K03.R Poddajné kotvící vedení - nerezové lano 8 mm kus 40,000 156,75 6 270,00

PP Poddajné kotvící vedení - nerezové lano 8 mm

193 K 767881K04.R Kotvící prvek kus 8,000 2 755,00 22 040,00

PP Kotvící prvek

194 K 767881K05.R ID štítek kus 2,000 332,50 665,00

PP ID štítek

195 K 767881K06.R Výchozí prohlídka kus 2,000 3 420,00 6 840,00

PP Výchozí prohlídka

196 K 767161823 Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti m 29,360 389,50 11 435,72 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823

VV "6NP" 5,5 5,500

VV "7NP" 11,54+12,32 23,860

VV Součet 29,360

197 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 2,000 182,40 364,80 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž mříží pevných nebo otevíravých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811

VV "B05 - okno" 2 2,000

VV Součet 2,000

198 K 767896110 Montáž kovových lišt šroubováním m 49,630 68,31 3 389,98 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž lišt a okopových plechů lišt šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767896110

VV "krycí lišta hydroizolace" 41,07+8,56 49,630

199 M 28318675 lišta krycí AL přírodní hliník 6m m 49,630 134,90 6 695,09 CS ÚRS 2022 01

PP lišta krycí AL přírodní hliník 6m

200 K 998767105 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m t 0,030 1 672,00 50,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767105

201 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,030 2 075,75 62,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767181

D 771 Podlahy z dlaždic 401 845,99

202 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 70,820 9,50 672,79 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Cementová vyrovnávací stěrka"

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV "SP.12" SP12 12,180

VV Mezisoučet 12,180

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV Součet 70,820

203 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 70,820 19,00 1 345,58 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV "Cementová vyrovnávací stěrka"

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV "SP.12" SP12 12,180

VV Mezisoučet 12,180

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV Součet 70,820

204 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 70,820 190,00 13 455,80 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021

VV "Cementová vyrovnávací stěrka"

VV "SP.08" SP08 1,820

VV Mezisoučet 1,820

VV "SP.12" SP12 12,180

VV Mezisoučet 12,180

VV "SP.06" SP06 56,820

VV Mezisoučet 56,820

VV Součet 70,820

205 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm m 77,040 237,50 18 297,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474112

VV "SP.08"

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP" 4,88 4,880

VV Mezisoučet 4,880

VV "SP.12"

VV "2NP" 4,96 4,960

VV "3NP" 4,95 4,950

VV "4NP" 4,95 4,950

VV "5NP" 4,95 4,950

VV "6NP" 6,5 6,500

VV Mezisoučet 26,310

VV "SP.06"

VV "10.07" 27,8+12,78+5,27 45,850

VV Mezisoučet 45,850

VV Součet 77,040

206 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 256,800 104,50 26 835,60 CS ÚRS 2022 01

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

VV 77,04*3,33333 'Přepočtené koeficientem množství 256,800

207 K 771573000.R Repase stávající keramické dlažby schodiště a podest vč. soklu m2 27,350 950,00 25 982,50

PP Repase stávající keramické dlažby schodiště a podest vč. soklu

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž, doplnění podlahy dle stávající, oprava stávající podlahy a provedení povrchové úpravy vč. 

spárování, dilatací a ostatních detailů dle PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SP.07"

VV "repase stávající dlažby na podestách a mezipodestách schodiště"

VV "1NP" 2,43 2,430

VV "2NP" 5,87 5,870

VV "3NP" 6,13 6,130

VV "4NP" 6,25 6,250

VV "5NP" 6,67 6,670

VV Součet 27,350

208 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 290,670 103,55 30 098,88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771573810

VV "nášlapná vrstva keramická dlažba"

VV "plocha"

VV "2NP" 17,7+4,6+11,47+19,04+20,37 73,180

VV "3NP" 22,07+4,86+11,58 38,510

VV "4NP" 3,54+2,46+5,38 11,380

VV "5NP" 10,98+5,76+3,06+2,68+2,35 24,830

VV "6NP" 3,06+22,02+12,57+3,74 41,390

VV "7NP" 6,67+94,71 101,380

VV Součet 290,670

209 K 771574151 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 70,820 2 185,00 154 741,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm do 0,5 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574151

VV "SP.08"

VV "Velkoformátová dlažba 1000x3000mm"

VV "1NP" 1,82 1,820

VV SP08 Mezisoučet 1,820

VV "SP.12"

VV "2NP" 1,99 1,990

VV "3NP" 1,88 1,880

VV "4NP" 2,43 2,430

VV "5NP" 2,38 2,380

VV "6NP" 3,5 3,500

VV SP12 Mezisoučet 12,180

VV "SP.06"

VV "10.07" 53,39+3,43 56,820

VV SP06 Mezisoučet 56,820

VV Součet 70,820

210 M 59761618 dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2 m2 81,443 1 406,00 114 508,86 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2

VV 70,82*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 81,443

211 K 998771105 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 36 do 48 m t 3,721 1 900,00 7 069,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771105

212 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 3,721 2 375,00 8 837,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771181

D 772 Podlahy z kamene 224 517,30

213 K 772521180 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl přes 90 do 120 mm m2 5,180 1 425,00 7 381,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. 

přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/772521180

VV "kamenné schody - místnost 10.07"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1NP" 5,18 5,180

VV Součet 5,180

214 M 58388010.R stupeň schodišťový žulový plný 150x330x1000mm rovný tryskaný kus 10,998 6 175,00 67 912,65

PP stupeň schodišťový žulový plný 150x330x1000mm rovný tryskaný

VV 1,833*6 'Přepočtené koeficientem množství 10,998

215 K 772523000.R Repase stávajících kamenných stupňů schodiště vč. soklu m2 81,210 1 425,00 115 724,25

PP Repase stávajících kamenných stupňů schodiště vč. soklu

P

Poznámka k položce: 

jednotková cena zahrnuje dodávku a montáž, doplnění podlahy dle stávající, oprava stávající podlahy a provedení povrchové úpravy vč. 

spárování, dilatací a ostatních detailů dle PD

VV "repase stávajících kamenných stupní"

VV "1NP" 5,65+0,151*1,25*10+1,27*2+1,31*2+1,43*2 15,558

VV "2NP" 5,61+0,151*1,25*10+1,27*2+1,31*2+1,43*2 15,518

VV "3NP" 5,65+0,151*1,25*10+1,27*2+1,31*2+1,43*2 15,558

VV "4NP" 5,53+0,151*1,25*10+1,27*2+1,31*2+1,43*2 15,438

VV "5NP" 5,35+0,151*1,25*10+1,27*2+1,31*2+1,43*2 15,258

VV Mezisoučet 77,330

VV "Schodiště - 2x150x330"

VV "1NP" 3,88 3,880

VV Součet 81,210

216 K 998772103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v přes 12 do 60 m t 7,836 1 900,00 14 888,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772103

217 K 998772181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace t 7,836 2 375,00 18 610,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 

přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998772181

D 775 Podlahy skládané 23 622,90

218 K 775511800 Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti m2 56,250 86,83 4 884,19 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775511800

VV "nášlapná vrstva linoleum"

VV "3NP" 21,78+22,79 44,570

VV "4NP" 11,68 11,680

VV Součet 56,250

219 K 775521801 Demontáž parketových tabulí s lištami lepenými k dalšímu použití m2 114,680 163,40 18 738,71 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž parketových tabulí s lištami k dalšímu použití lepených s očištěním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/775521801

VV "nášlapná vrstva dřevěné parkety" 

VV "4NP" 14,48+20,96+22,06 57,500

VV "5NP" 21,11+21,75+14,32 57,180

VV Součet 114,680

D 776 Podlahy povlakové 2 754,81

220 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 17,900 153,90 2 754,81 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812

VV "nášlapná vrstva koberec"

VV "6NP" 17,9 17,900

VV Součet 17,900

D 781 Dokončovací práce - obklady 261 371,79
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

221 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 92,237 19,00 1 752,50 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

VV "keramický obklad-penetrace"

VV "SI.05" SI05 92,237

VV Mezisoučet 92,237

VV Součet 92,237

222 K 781474151 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 92,237 2 185,00 201 537,85 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474151

VV "SI.05"

VV "úklidová místnost 10.9"

VV "1NP" 5,08*4,28+3,27*2,26 29,133

VV "-otvory" -(1,03*0,5+0,6*2) -1,715

VV "WC 20.18"

VV "2NP" 6,06*3 18,180

VV "-otvory" -(0,7*1,97+0,5*2) -2,379

VV "WC 30.06"

VV "3NP" 6,06*3 18,180

VV "-otvory" -(0,6*1,97+0,5*2) -2,182

VV "WC 40.06"

VV "4NP" 6,06*3 18,180

VV "-otvory" -(0,7*1,97+0,5*2) -2,379

VV "WC 50.05"

VV "5NP" 6,5*3 19,500

VV "-otvory" -(0,65*1,97+0,5*2) -2,281

VV SI05 Mezisoučet 92,237

VV Součet 92,237

223 M 59761633 obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2 m2 106,073 427,50 45 346,21 CS ÚRS 2022 01

PP obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2

VV 92,237*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 106,073

224 K 998781105 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 36 do 48 m t 2,979 1 900,00 5 660,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 36 do 48 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781105

225 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 2,979 2 375,00 7 075,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781181

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 15 294,09

227 K 784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m m2 19,976 234,65 4 687,37 CS ÚRS 2023 02

PP Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyrovnáním v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784161411

VV "vyrovnávací stěrka"

VV "SI.08" SI08_malba 17,766

VV Mezisoučet 17,766

VV "SS.17" SS17_malba 2,210

VV Mezisoučet 2,210

VV Součet 19,976

228 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 15,500 5,81 90,12 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

229 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 17,050 5,76 98,16 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m

VV "plocha"

VV "u SI.08 a SS.17 podlaha" 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "u SI.03 podlaha"

VV "1NP" 1,82 1,820

VV "2NP" 1,99 1,990

VV "3NP" 1,88 1,880

VV "4NP" 2,43 2,430

VV "5NP" 2,38 2,380

VV Mezisoučet 10,500

VV Součet 15,500

VV 15,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,050

230 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 61,046 18,62 1 136,68 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181101

VV "malba 2x-penetrace"

VV "SI.03" SI03 41,070

VV Mezisoučet 41,070

VV "SI.08" SI08_malba 17,766

VV Mezisoučet 17,766

VV "SS.17" SS17_malba 2,210

VV Mezisoučet 2,210

VV Součet 61,046

231 K 784191001 Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací m2 19,976 12,45 248,60 CS ÚRS 2023 02

PP Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784191001

VV SI08_malba 17,766

VV SS17_malba 2,210

VV Součet 19,976

232 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 82,140 89,97 7 389,73 CS ÚRS 2023 02

PP Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101

VV "malba (2x nátěr)"

VV "SI.03" SI03*2 82,140

VV Mezisoučet 82,140

VV Součet 82,140

233 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 39,952 41,14 1 643,43 CS ÚRS 2023 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221101

VV "stěna"

VV "malba (2x nátěr)"

VV "SI.08" 7,2*2,8-(1,14*2,1) 17,766

VV SI08_malba Mezisoučet 17,766

VV "(2x)" 7,2*2,8-(1,14*2,1) 17,766

VV Mezisoučet 17,766

VV "podhled"

VV "SS.17" 2,21 2,210

VV SS17_malba Mezisoučet 2,210

VV "(2x)" 2,21 2,210

VV Mezisoučet 2,210

VV Součet 39,952

D REST Restaurátorské práce 3 810 451,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

234 K REST00UPb Restaurování plastické dekorativní výzdoby - komplet provedení m2 58,760 6 403,00 376 240,28

PP Restaurování plastické dekorativní výzdoby - komplet provedení

P

Poznámka k položce: 

- očistění od hrubých nečistot a odstranění olupujících se a neintegrovaných partií nátěru. 

- odstranění nesoudržných druhotných doplňků 

- původní barevný povrch neodkrývat zcela, pouze se k němu co nejvíce přiblížit. Pokud dojde na některém místě k jeho odkrytí, zpevnit fixáží 

popřípadě hloubkově zpevnit hmotu dekoru. 

- injektáž případných dutin a trhlinek pomoci injekční restourátorské maltoviny pro strukturální zpevnění historických omítek i zdiva. 

- domodelování a tmelení defektů povrchu reliéfu bílým cementem s mramorovou moučkou, nebo jiných vhodných materiálem, povrch tmelů 

msuí mít charakter shodný s původním povrchem a musí být zarovnán do úrovně původního povrchu. 

- nový nátěr a patinace povrchu 

- hydrofobní ochrana prvků na exponovaných částech

VV "UPb"

VV "jih - pohled" (0,36+0,29)*4+1,19+8,92+0,57*6+0,45*2 17,030

VV "východ - pohled" (0,36+0,29)*4+1,19+0,57*6+0,45*2+1,69*2+0,86 12,350

VV "sever - pohled" (0,36+0,29)*4+1,19+8,92+0,57*6+0,45*2 17,030

VV "západ - pohled" (0,36+0,29)*4+1,19+0,57*6+0,45*2+1,69*2+0,86 12,350

VV Součet 58,760

235 K REST00UPc Restaurování plastické dekorativní výzdoby - komplet provedení kus 4,000 712 500,00 2 850 000,00

PP Restaurování soch andělů trubačů - komplet provedení

P

Poznámka k položce: 

Snesení soch z věže 

- vytvoření 2ks figur složením ze zachovalých fragmentů a dle dostupné dokumentace (v případě nedohledání původních soch v depozitu) za 

účast orgánů památkové péče 

- výroba nových forem dle štukatérských technik ze složených figur - 2ks 

- odlití nových soch ze směsi na bázi štuku vhodné k odlévání - specifikace bude upřesněná po výběru zhotovitele za účasti restaurátora a org. 

památkové péče - 4ks 

- oprava trub - 4ks - byly sneseny při zajišťovacích pracích mezi lety 2015 a 2021 

- osazení soch - 4ks 

V případě existence originálních soch v depozitu, upřednostnit k výrobě forem tyto originály.  

Je možné, že v depozitu budou i formy z poslední rekonstrukce z r. 1992.  

Projekt počíta s nejnákladnější variantou - t.j. výroby nových forem ze stávajících soch na věži - kompletace 2 modelů z dochovaných odlitků.

VV "UPc" 4 4,000

VV Součet 4,000

236 K REST00UPd Restaurování erbu královských vinohrad - komplet provedení kus 4,000 45 600,00 182 400,00

PP Restaurování erbu královských vinohrad - komplet provedení

P

Poznámka k položce: 

- DŮKLADNÝ PRŮZKUM VŠECH ČTYŘ ERBŮ Z LEŠENÍ, NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE UPŘESNĚN POSTUP RESTAURÁTORSKÝCH 

PRACÍ 

- NA ZÁKLADĚ PRŮZKUMU BUDE PO KONZULTACI S ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU A SE ZÁSTUPCI 

INVESTORA STANOVENA VÝSLEDNÁ PODOBA POLYCHROMIE PO UKONČENÍ RESTAURATORSKÝCH PRACÍ 

- OČIŠTĚNI OD HRUBÝCH NEČISTOT 

- V PŘÍPADĚ ROZHODNUTÍ PRO BAREVNÉ ŘEŠENÍ CELOPLOŠNÝ ODKRYV PŮVODNÍ POLYCHROMIE, V PRÍPADĚ 

MONOCHROMNÍHO ŘEŠENÍ STAČÍ POUZE ODSTRANĚNÍ ZLACENÍ A SEJMUTÍ STŘÍBŘENKY 

		INJEKTÁŽ PŘÍPADNÝCH DUTIN A TRHLINEK POMOCÍ INJEKČNÍ RESTAURÁTORSKÉ MALTOVINY PRO 		STRUKTURÁLNÍ ZPEVNĚNÍ 

HISTORICKÝCH OMÍTEK I ZDIVA. 

- TMELENÍ DEFEKTŮ POVRCHU RELIÉFU BÍLÝM CEMENTEM S MRAMOROVOU MOUČKOU, NEBO JINÝM VHODNÝM MATERIÁLEM, 

POVRCH TMELŮ MUSÍ MÍT CHARAKTER SHODNÝ S PŮVODNÍM POVRCHEM A MUSÍ BÝT ZAROVNÁN DO ÚROVNĚ PŮVODNÍHO 

POVRCHU 

- RETUŠ PŮVODNÍ POLYCHROMIE NEBO NOVÁ REKONSTRUKCE PŮVODNÍ POLYCHROMIE PODLE ZACHOVALÝCH ZBYTKŮ, NEBO 

(V PŘÍPADĚ MONOCHROMNÍHO ŘEŠENÍ) NOVÝ NATĚR A PATINACE POVRCHU. 

- HYDROFOBIZACE SILIKÁTOVÝM PROSTŘEDKEM 

VV "UPd" 4 4,000

VV Součet 4,000

237 K REST00UPe Obnova soklu z tvrdých omítek - komplet provedení m2 20,404 4 607,50 94 011,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Obnova soklu z tvrdých omítek - komplet provedení

P

Poznámka k položce: 

- otryskání tlakovou vodou 

- reprofilování soklu za použití tvrdých pojiv 

- nátěr podle UPa, barevná úprava dle architektonického návrhu

VV "UPe" (4,05+0,47+0,59+3,8+2,11+3,74+0,56+0,41+3,32)+(1,11*0,61*2) 20,404

VV Součet 20,404

238 K REST00UPf Oprava ciferníků - komplet provedení kus 4,000 42 750,00 171 000,00

PP Oprava ciferníků - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

- demontáž, repase čísel a rafií, čištění skla, osazení

VV "UPf" 4 4,000

VV Součet 4,000

239 K REST00UPg Oprava kovových hrotnic na atikovém pílíři - komplet provedení kus 4,000 8 835,00 35 340,00

PP Oprava kovových hrotnic na atikovém pílíři - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

- oprava na místě

VV "UPg" 4 4,000

VV Součet 4,000

240 K REST00UPi Praporové tyče - komplet provedení kus 4,000 25 365,00 101 460,00

PP Praporové tyče - komplet provedení

P

Poznámka k položce: 

- držák banneru z ušlechtilé oceli. Rozměry banneru 650x550mm. Povrchová úprava matnou práškovou vypalovací barvou. Barevnost dle 

architektonického návrhu. Čtyřbodové kotvení pomocí patních plechů - viz detail B

VV "UPi" 4 4,000

VV Součet 4,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 915 800,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 915 800,84 21,00% 402 318,18

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 318 119,02

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.1-2 - Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 915 800,84

HSV - Práce a dodávky HSV 144 800,84

    1 - Zemní práce 136 909,00

    4 - Vodorovné konstrukce 7 891,84

PSV - Práce a dodávky PSV 1 688 000,00

    713 - Izolace tepelné 93 740,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 312 215,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 312 411,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 779 397,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 190 237,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 83 000,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.1-2 - Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 915 800,84

D HSV Práce a dodávky HSV 144 800,84

D 1 Zemní práce 136 909,00

1 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 70,400 644,10 45 344,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103

VV 70,4 70,400

VV Součet 70,400

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 63,360 80,94 5 128,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 38,720 288,80 11 182,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 70,400 155,80 10 968,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 77,440 340,00 26 329,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV f9

VV 38,72*2 "Přepočtené koeficientem množství 77,440

VV Součet 77,440

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 38,720 20,33 787,18 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 31,680 147,25 4 664,88 CS ÚRS 2023 02

D.1.4.1-2 - Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 31,680 218,50 6 922,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 31,68 31,680

VV Součet 31,680

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 63,360 403,75 25 581,60 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2

VV 31,68*2 "Přepočtené koeficientem množství 63,360

VV Součet 63,360

D 4 Vodorovné konstrukce 7 891,84

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,040 1 121,00 7 891,84 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot.

VV 7,04 7,040

VV Součet 7,040

D PSV Práce a dodávky PSV 1 688 000,00

D 713 Izolace tepelné 93 740,00

11 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 175,000 66,00 11 550,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463131

12 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

13 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm m 75,000 47,00 3 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm

14 M 28377116 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm m 35,000 73,00 2 555,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm

15 M 28377119 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm m 12,000 87,00 1 044,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm

16 M 28377123 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm m 23,000 105,00 2 415,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 54/13mm

17 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 156,000 89,00 13 884,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

18 M 63154004 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm m 46,000 131,00 6 026,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm

19 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 80,000 158,00 12 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm

20 M 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm m 23,000 163,00 3 749,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 63154603 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm m 7,000 167,00 1 169,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/50mm

22 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 66,000 107,00 7 062,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463212

23 M 63154537 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm m 14,000 241,00 3 374,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/30mm

VV 13,7254901960784*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 14,000

VV Součet 14,000

24 M 63154541 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm m 52,000 410,00 21 320,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm

25 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 915,730 2,37 2 167,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 312 215,00

26 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 43,000 458,00 19 694,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

27 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 41,000 492,00 20 172,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

28 K 721173735 Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 90 m 14,000 757,00 10 598,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173735

29 K 721173736 Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 m 52,000 919,00 47 788,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173736

30 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 7,000 507,00 3 549,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174024

31 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 92,000 660,00 60 720,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

32 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 25,000 466,00 11 650,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174041

33 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 18,000 462,00 8 316,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

34 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 33,000 495,00 16 335,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

35 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 12,000 563,00 6 756,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174044

36 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 21,000 761,00 15 981,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174045

37 K 721274R50
Kalové čerpadlo s průchodností částic min. 10 mm, Q=3 m3/hod, H=5m s plovákovým ventilem a ovládací 

jednotkou
kus 2,000 6 397,00 12 794,00

PP Kalové čerpadlo s průchodností částic min. 10 mm, Q=3 m3/hod, H=5m s plovákovým ventilem a ovládací jednotkou

38 K 721274R51 Ovládací jednotka ke kalovému čerpadlu kus 2,000 10 595,00 21 190,00

PP Ovládací jednotka ke kalovému čerpadlu

39 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 16x2,2 mm m 15,000 260,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174001

40 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 28,000 108,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

41 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 17,000 161,00 2 737,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

42 K 721194R01 Zaslepení vývodu pro kuchyň DN 50 kus 20,000 109,00 2 180,00

PP Zaslepení vývodu pro kuchyň DN 50

43 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 2,000 2 151,00 4 302,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211422

44 K 721226R03 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav kus 9,000 472,00 4 248,00

PP Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav

45 K 721233111 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75 kus 4,000 2 236,00 8 944,00 CS ÚRS 2023 02

PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111

46 K 721233121 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110 kus 2,000 2 810,00 5 620,00 CS ÚRS 2023 02

PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233121

47 K 721274R03 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 100 designový kus 2,000 1 199,00 2 398,00

PP Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 100 designový

48 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 369,000 23,00 8 487,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

49 K 721290R01 Napojení na stávající stoku navrtávkou DN 160 kus 1,000 710,00 710,00

PP Napojení na stávající stoku navrtávkou DN 160

50 K 721290R02 Napojení na stávající stoku navrtávkou DN 200 kus 2,000 710,00 1 420,00

PP Napojení na stávající stoku navrtávkou DN 200

51 K 721290R50 Kamerová prohlídka stoky zděné 900x1000 mm m 20,000 76,00 1 520,00

PP Kamerová prohlídka stoky zděné 900x1000 mm

52 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 3 050,330 2,35 7 182,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 312 411,00

53 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 28,000 503,00 14 084,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233
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54 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 81,000 331,00 26 811,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002

55 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 155,000 396,00 61 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003

56 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm m 58,000 495,00 28 710,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004

57 K 722175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm m 19,000 601,00 11 419,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175005

58 K 722175006 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 50x6,9 mm m 23,000 763,00 17 549,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175006

59 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 63,000 264,00 16 632,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

60 K 722190R01 Zaslepení vývodu pro kuchyň DN 25 kus 40,000 123,00 4 920,00

PP Zaslepení vývodu pro kuchyň DN 25

61 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 1,000 320,00 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115

62 K 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231074

63 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 1,000 892,00 892,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231143

64 K 722231234 Ventil elektromagnetický G 1" PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno se dvěma závity kus 1,000 4 465,00 4 465,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity ventily elektromagnetické PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231234

65 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 284,00 1 704,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043

66 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 395,00 790,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044

67 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 567,00 3 402,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045

68 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 849,00 3 396,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046

69 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 135,00 1 135,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047

70 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 1 586,00 1 586,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232048

71 K 722232R03 Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1" kus 1,000 2 641,00 2 641,00

PP Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1"

72 K 722234R10 Automatický filtr se zpětným proplachem Q=4,5m3/hod, přepážkový s postříbřeným sítem kus 1,000 35 699,00 35 699,00

PP Automatický filtr se zpětným proplachem Q=4,5m3/hod, přepážkový s postříbřeným sítem

73 K 722234R20 Cirkulační čerpadlo TV kus 1,000 9 192,00 9 192,00

PP Cirkulační čerpadlo TV

74 K 722250R02 Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 2,000 7 101,00 14 202,00

PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m

75 K 7222622R1
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 

mm Qn 2,5 R100
kus 4,000 2 058,00 8 232,00

PP Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 2,5 R100

76 K 722262227 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont kus 1,000 2 087,00 2 087,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262227

77 K 732331R01 Nádoba tlaková expanzní pro pitnou vodu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 10 l soubor 1,000 4 673,00 4 673,00

PP Nádoba tlaková expanzní pro pitnou vodu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 10 l

78 K 734295012 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 1" s ručním ovládáním kus 1,000 1 899,00 1 899,00 CS ÚRS 2023 02

PP Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné s ručním ovládáním G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295012

79 K 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm kus 1,000 938,00 938,00 CS ÚRS 2023 02

PP Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411127

80 K 734421R03 Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm kus 1,000 3 218,00 3 218,00

PP Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm

81 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 1 033,00 1 033,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734424101

82 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 359,000 23,00 8 257,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

83 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 359,000 36,00 12 924,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

84 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 3 051,900 2,37 7 221,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 779 397,00

85 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 7 274,00 7 274,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

86 K 725112R01
Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro 

tělesně postižené
soubor 1,000 10 463,00 10 463,00
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.1-2 - Kanalizace, v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené

87 K 725112R02
Zařízení záchodů klozety nerezové antivandal závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný
soubor 15,000 26 525,00 397 875,00

PP Zařízení záchodů klozety nerezové antivandal závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

88 K 725121R01 Pisoár nerezový antivandal s automatickým splachováním, zápachová uzávěrka soubor 8,000 16 309,00 130 472,00

PP Pisoár nerezový antivandal s automatickým splachováním, zápachová uzávěrka

89 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 15,000 5 927,00 88 905,00 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603

90 K 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 6 922,00 6 922,00 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 640 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211681

91 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 2 859,00 2 859,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

92 K 725532101 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 10 l / 2 kW soubor 5,000 4 250,00 21 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532101

93 K 725535222 Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou soubor 5,000 3 240,00 16 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725535222

94 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 30,000 308,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

95 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4" kus 8,000 456,00 3 648,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813112

96 K 725821R01 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku soubor 1,000 1 722,00 1 722,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm, pro výlevku

97 K 725822R00 Baterie umyvadlové nástěnné pákové soubor 15,000 2 236,00 33 540,00

PP Baterie umyvadlové nástěnné pákové

98 K 725822R01 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, invalidní, s prodlouženým raménkem soubor 1,000 2 699,00 2 699,00

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí, invalidní, s prodlouženým raménkem

99 K 725841333 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pevnou sprchou soubor 2,000 8 869,00 17 738,00 CS ÚRS 2023 02

PP Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841333

100 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 15,000 705,00 10 575,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

101 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 7 613,820 2,37 18 015,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 190 237,00

102 K 726131001 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 15,000 3 231,00 48 465,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001

103 K 726131002 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 6 734,00 6 734,00 CS ÚRS 2023 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131002

104 K 726131021 Instalační předstěna pro pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 8,000 4 239,00 33 912,00 CS ÚRS 2023 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131021

105 K 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 16,000 5 196,00 83 136,00 CS ÚRS 2023 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

106 K 726131043 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 1,000 13 593,00 13 593,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 

tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

107 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m % 1 858,400 2,37 4 397,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 83 000,00

108 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 200,000 415,00 83 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 155 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131002
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 5 979 746,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 979 746,02 21,00% 1 255 746,66

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 235 492,68

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.3 - Vytápění

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 979 746,02

PSV - Práce a dodávky PSV 5 886 146,02

    713 - Izolace tepelné 292 221,02

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 287 266,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 2 233 939,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 105 533,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 243 600,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 716 649,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 6 938,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 93 600,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.3 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 979 746,02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 886 146,02

D 713 Izolace tepelné 292 221,02

1 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 785,000 79,70 62 564,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463131

2 M 28377096 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm m 85,000 108,83 9 250,61 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/20mm

3 M 28377106 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm m 140,000 117,25 16 415,30 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm

4 M 28377046 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm m 160,000 132,15 21 144,25 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/25mm

5 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 170,000 158,06 26 870,82 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm

6 M 28377056 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm m 200,000 178,79 35 758,66 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/25mm

7 M 28377063 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm m 30,000 187,86 5 635,88 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/25mm

8 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 245,000 69,70 17 076,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463211

9 M 63154531 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm m 35,000 221,04 7 736,33 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm

10 M 63154532 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm m 70,000 252,96 17 706,98 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm

11 M 63154014 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm m 140,000 300,04 42 005,19 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm

D.1.4.3 - Vytápění

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 66,000 74,00 4 884,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve 

specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463212

13 M 63154015 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/30mm m 66,000 342,00 22 572,00 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/30mm

14 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2 896,210 0,90 2 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 287 266,00

15 K 731244115
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění s možností připojení 

zásobníku TV
soubor 2,000 67 908,00 135 816,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační pro vytápění s možností připojení zásobníku TV 9,7-48,7 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731244115

16 K 731810R50 Dvouplášťový komín DN200 vedení po stěně, ve stísněných prostorech průměru cca 1,1m m 50,000 2 990,00 149 500,00

PP Dvouplášťový komín DN200 vedení po stěně, ve stísněných prostorech průměru cca 1,1m

17 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 2 853,160 0,68 1 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731201

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 233 939,00

18 K 732111R01 Rozdělovač a sběrač DN 150 beztlakový (s propojením) - 8 větví kus 1,000 147 477,00 147 477,00

PP Rozdělovač a sběrač DN 150 beztlakový (s propojením) - 8 větví

19 K 732113R50 Doplňovací a filtrační automat vody se změkčovačem kus 1,000 121 040,00 121 040,00

PP Doplňovací a filtrační automat vody se změkčovačem

20 K 732211123 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 500 l v.pl. 2,0 m2 soubor 1,000 55 777,00 55 777,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem 

zásobníku / v.pl. m2 výměníku 500 l / 2,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211123

21 K 732231123 Akumulační nádrž bez přípravy TUV s jedním výměníkem PN 0,3/1 o objemu 1000 l v.pl.1,5 m2 soubor 1,000 31 305,00 31 305,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Akumulační nádrže bez přípravy TUV s jedním teplosměnným výměníkem v. pl. 1,5 m2 PN 0,3 MPa/1,0 MPa / t = 90°C/110°C objem nádrže 

1000 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732231123

22 K 732331618
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 

100 l
soubor 1,000 10 283,00 10 283,00 CS ÚRS 2023 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 100 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331618

23 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 1,000 3 393,00 3 393,00 CS ÚRS 2023 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331778

24 K 732421405 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění soubor 6,000 18 834,00 113 004,00 CS ÚRS 2022 01

PP
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,0 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/732421405
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.3 - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: Oběhové čerpadlo Q=1m3/h, H=15kPa Oběhové čerpadlo Q=5,8m3/h,  H=20kPa Oběhové čerpadlo Q=1,6m3/h,  

H=26kPa Oběhové čerpadlo Q=3,2m3/h,  H=32kPa Oběhové čerpadlo Q=4m3/h,  H=35kPa Oběhové čerpadlo Q=2,7m3/h,   H=37kPa

25 K 732421474
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro 

vytápění
soubor 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 

H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421474

26 K 732522R01 Tepelné čerpadlo vzduch voda o výkonu 17kW SCOP 4,8 soubor 8,000 188 500,00 1 508 000,00

PP Tepelné čerpadlo vzduch voda o výkonu 17kW SCOP 4,8

27 K 732522R10 Propojovací potrubí mezi Tče a Tči - Al-PEX 32x3 vč izolace soubor 240,000 884,00 212 160,00

PP Propojovací potrubí mezi Tče a Tči - Al-PEX 32x3 vč izolace

28 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 22 274,390 0,29 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732201

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 105 533,00

29 K 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 35,000 391,00 13 685,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111105

30 K 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 70,000 585,00 40 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111106

31 K 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 45,000 853,00 38 385,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111108

32 K 733121124 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 76x3,6 m 62,000 1 340,00 83 080,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 76/3,6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121124

33 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40 m 105,000 17,00 1 785,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 

40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190107

34 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 40 do 50 m 45,000 25,00 1 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 

do 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190108

35 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 60,3x2,9 do 89x5,0 m 62,000 36,00 2 232,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 

60,3/2,9 do 89/5,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733190225

36 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm m 50,000 481,00 24 050,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223202

37 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm m 140,000 540,00 75 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223203
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.3 - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 mm m 160,000 594,00 95 040,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223204

39 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 mm m 170,000 852,00 144 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223205

40 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 mm m 200,000 1 090,00 218 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223206

41 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 mm m 30,000 1 460,00 43 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223207

42 K 733223208 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm m 95,000 2 700,00 256 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 54/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223208

43 K 733223209 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 64x2 mm m 4,000 3 350,00 13 400,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 64/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223209

44 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 720,000 31,00 22 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101

45 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 129,000 39,00 5 031,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291102

46 K 733322221 Potrubí plastové z PE-Xa spojované plastovou objímkou D 16x2,2 m 35,000 301,00 10 535,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu (PE–Xa) spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 16/2,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733322221

47 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 35,000 25,00 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101

48 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 10 912,330 1,31 14 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733201

D 734 Ústřední vytápění - armatury 243 600,00

49 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 25,000 342,00 8 550,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120

50 K 734220R12
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 

1 PN 16
kus 10,000 2 955,00 29 550,00

PP Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 1 PN 16

51 K 734220R13
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 

5/4 PN 16
kus 1,000 3 968,00 3 968,00

PP Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 5/4 PN 16

52 K 734220R14
Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 

6/4 PN 16
kus 1,000 4 504,00 4 504,00

PP Smyčkový vyvažovací a uzavírací ventil, úsekový/ stoupačkový, s vypouštěním, včetně měřících koncovek, G 6/4 PN 16

53 K 734221532 Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání kus 14,000 403,00 5 642,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.3 - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221532

54 K 734221R01
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles
kus 14,000 360,00 5 040,00

PP Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles

55 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 5,000 501,00 2 505,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415

56 K 734261412 Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění kus 14,000 367,00 5 138,00 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261412

57 K 734261712 Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění kus 26,000 367,00 9 542,00 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261712

P
Poznámka k položce: 

Poznámka k položce: pro clony a fancoily

58 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 28,000 213,00 5 964,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

59 K 734291245 Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4 kus 10,000 517,00 5 170,00

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

60 K 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 944,00 1 888,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/734291247

61 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 417,00 4 170,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715

62 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 18,000 591,00 10 638,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

63 K 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 2 228,00 4 456,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292719

64 K 734292R03 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C, elektrořízený kus 17,000 2 443,00 41 531,00

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C, elektrořízený

65 K 734292R06 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C, elektrořízený kus 10,000 4 678,00 46 780,00

PP Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C, elektrořízený

66 K 734295023 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem kus 1,000 8 268,00 8 268,00 CS ÚRS 2023 02

PP Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295023

67 K 734295025 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 2" se servomotorem kus 1,000 12 246,00 12 246,00 CS ÚRS 2023 02

PP Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295025

68 K 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm kus 16,000 1 222,00 19 552,00 CS ÚRS 2023 02

PP Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411127

69 K 734421R03 Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm kus 1,000 1 651,00 1 651,00

PP Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–10 bar průměru 63 mm

70 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 347,00 347,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.3 - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734424101

71 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 2 371,000 2,74 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734201

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 716 649,00

72 K 735151273 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W kus 1,000 3 108,00 3 108,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

výkonu 600 mm / 601 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151273

73 K 735151277 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W kus 1,000 3 779,00 3 779,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

výkonu 1000 mm / 1002 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151277

74 K 735151573 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W kus 1,000 4 124,00 4 124,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 

délky / výkonu 600 mm / 1007 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151573

75 K 735151677 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W kus 2,000 6 715,00 13 430,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

výkonu 1000 mm / 2406 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151677

76 K 735151681 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W kus 3,000 8 555,00 25 665,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / 

výkonu 1600 mm / 3850 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151681

77 K 735151R50 Fancoil 932 mm, výkon 1,5 kW kus 22,000 14 950,00 328 900,00

PP Fancoil 932 mm, výkon 1,5 kW

78 K 735151R51 Dveřní clona 1500 mm, výkon 6,4 kW kus 4,000 44 200,00 176 800,00

PP Dveřní clona 1500 mm, výkon 6,4 kW

79 K 735151R90 Otopné těleso 662x1200x62 mm kus 2,000 8 501,00 17 002,00

PP Otopné těleso 662x1200x62 mm

P
Poznámka k položce: 

otopné těleso s hladkou přední deskou

80 K 735151R91 Otopné těleso 662x1400x62 mm kus 1,000 9 083,00 9 083,00

PP Otopné těleso 662x1400x62 mm

P
Poznámka k položce: 

otopné těleso s hladkou přední deskou

81 K 735151R92 Otopné těleso 662x1400x71 mm kus 2,000 18 655,00 37 310,00

PP Otopné těleso 662x1400x71 mm

P
Poznámka k položce: 

otopné těleso s hladkou přední deskou

82 K 735151R93 Otopné těleso 662x1800x71 mm kus 2,000 21 966,00 43 932,00

PP Otopné těleso 662x1800x71 mm

P
Poznámka k položce: 

otopné těleso s hladkou přední deskou

83 K 735511R00
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné 

potrubí 16x2 mm, rozteč 100 mm
m 4 050,000 64,00 259 200,00
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.3 - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 16x2 mm, rozteč 100 mm

84 K 735511R01 Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska m2 840,000 400,00 336 000,00

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska

85 K 735511085 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový kus 1,000 5 834,00 5 834,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511085

86 K 735511087 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový kus 1,000 6 791,00 6 791,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry osmiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511087

87 K 735511089 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry desítiokruhový kus 1,000 7 748,00 7 748,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry desítiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511089

88 K 735511090 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry jedenáctiokruhový kus 1,000 8 226,00 8 226,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry jedenáctiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511090

89 K 735511091 Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry dvanáctiokruhový kus 2,000 8 705,00 17 410,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry dvanáctiokruhové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511091

90 K 735511123 Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy kus 2,000 2 711,00 5 422,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 6-9

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511123

91 K 735511125 Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 9-12 okruhy kus 4,000 3 233,00 12 932,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění skříně rozdělovače na omítku, pro rozdělovač s počtem okruhů 9-12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735511125

92 K 735511R10
Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce ostatní komponenty, dle návrhu a výpočtu 

podlahového vytápění
soubor 1,000 45 500,00 45 500,00

PP Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce ostatní komponenty, dle návrhu a výpočtu podlahového vytápění

93 K 735511R90 Stěnové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 14x1,5 mm m 240,000 476,00 114 240,00

PP Stěnové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 14x1,5 mm

94 K 735511R91 Stěnové vytápění - ostatní komponenty soubor 1,000 120 463,00 120 463,00

PP Stěnové vytápění - ostatní komponenty

95 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové D do 32x3,0 m 4 290,000 25,00 107 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø do 32/3,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733391101

96 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 17 101,490 0,38 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 938,00

97 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 150,000 26,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551

98 K 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN 50 do DN 100 mm m 62,000 49,00 3 038,00 CS ÚRS 2023 02

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614561

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 93 600,00
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.3 - Vytápění

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 200,000 468,00 93 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.4 - Vzduchotechnika

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 3 823 568,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 823 568,89 21,00% 802 949,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 626 518,36

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.4 - Vzduchotechnika

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 823 568,89

D1 - SF01.1 - Větrání kotelny 15 079,04

D2 - AHU4 – Větrání konferenčního sálu 2 006 045,67

D3 - AHU5 – Větrání zázemí konferenčního sálu 746 759,33

D4 - AHU6 – Větrání lobby, salonku, šatny a skladů 544 058,90

D5 - EF2.1 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení v 2np 71 838,42

D6 - EF2.2 - Odvod vzduchu ze serverovny v 2np 7 174,50

D7 - Větrání velínu 21 748,91

D8 - CH1 – Chlazení velínu 55 090,14

D9 - CH2 – Chlazení serverovny 59 050,02

D10 -  Odvod vzduchu ze sociálních zařízení v 3-6np 27 975,06

D11 - Ostatní 268 748,90

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.4 - Vzduchotechnika

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 823 568,89

D D1 SF01.1 - Větrání kotelny 15 079,04

1 K SF01.1
Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na 

potrubí
ks 1,000 3 680,66 3 680,66

PP Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na potrubí

2 K Pol1051 elektický ohřívač do kruhového potrubí MBE-125/1,2 ks 1,000 5 560,09 5 560,09

PP elektický ohřívač do kruhového potrubí MBE-125/1,2

3 K Pol1052 Krycí mřížka D200 ks 1,000 301,56 301,56

PP Krycí mřížka D200

4 K Pol1053 zpětná klapka do potrubí D125 ks 1,000 327,96 327,96

PP zpětná klapka do potrubí D125

5 K Pol1054
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 125
bm 10,000 520,88 5 208,77

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 125

D D2 AHU4 – Větrání konferenčního sálu 2 006 045,67

6 K AHU4.1 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi eco ks 1,000 410 823,94 410 823,94

PP Vzduchotechnická jednotka 

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, vodní chladič 7/13°C,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 5000m3/h / Pext = 320 Pa 

Vo = 5000m3/h / Pext = 300 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

7 K AHU4.2 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi eco ks 1,000 410 823,94 410 823,94

PP Vzduchotechnická jednotka 

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 60/45°C, vodní chladič 7/13°C,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 5000m3/h / Pext = 320 Pa 

Vo = 5000m3/h / Pext = 300 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K Pol1055 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1000 ks 5,000 6 537,87 32 689,37

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1000

9 K Pol1056 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1500 ks 3,000 9 171,70 27 515,11

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1500

10 K Pol1057 Tlumič hluku do potrubí vel. 1000x800-500 ks 2,000 5 923,58 11 847,17

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 1000x800-500

11 K PK4.1 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 630x400 ks 1,000 8 295,45 8 295,45

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 630x400

12 K PK4.2 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 630x400 ks 1,000 8 295,45 8 295,45

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 630x400

13 K PK4.3 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 800x315 ks 1,000 8 252,81 8 252,81

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 800x315

14 K PK4.4 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 800x315 ks 1,000 8 252,81 8 252,81

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 800x315

15 K PK4.5 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 630x400 ks 1,000 8 295,45 8 295,45

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 630x400

16 K Pol1058 Přívodní vyúst do kruhového potrubí vel. 425x125 s regulací R2 ks 12,000 1 062,06 12 744,74

PP Přívodní vyúst do kruhového potrubí vel. 425x125 s regulací R2

17 K Pol1059 Přívodní vyúst vel. 625x125 s regulací R2 ks 16,000 1 754,53 28 072,54

PP Přívodní vyúst vel. 625x125 s regulací R2

18 K Pol1060 Odvodní vyúst pro osazení do stěny vel. 1050x550 ks 2,000 2 506,91 5 013,82

PP Odvodní vyúst pro osazení do stěny vel. 1050x550

19 K Pol1061 Protidešťová žaluzie vel. 1000x800 ks 2,000 3 422,76 6 845,53

PP Protidešťová žaluzie vel. 1000x800

20 K Pol1062
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 2250 / 20% tvarovek
bm 195,000 1 689,55 329 462,50

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 2250 / 20% tvarovek

21 K Pol1063
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 1900 / 20% tvarovek
bm 36,000 1 426,57 51 356,67

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 1900 / 20% tvarovek

22 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 340,000 1 731,18 588 601,50

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

23 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 98,000 498,54 48 856,87

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D3 AHU5 – Větrání zázemí konferenčního sálu 746 759,33

24 K AHU5 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 3500 Multi eco ks 1,000 343 831,81 343 831,81

PP Vzduchotechnická jednotka 

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, vodní chladič 7/13°C,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 3500m3/h / Pext = 300 Pa 

Vo = 3500m3/h / Pext = 270 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

25 K Pol1066 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x500-1000 ks 6,000 5 638,27 33 829,61

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x500-1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K PK5.1 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x400 ks 1,000 6 726,73 6 726,73

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x400

27 K PK5.2 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x400 ks 1,000 6 726,73 6 726,73

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x400

28 K PK5.3 Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D250 ks 1,000 6 164,22 6 164,22

PP Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D250

29 K Pol1067 Přívodní vyúst do kruhového potrubí vel. 525x125 s regulací R2 ks 12,000 1 276,30 15 315,62

PP Přívodní vyúst do kruhového potrubí vel. 525x125 s regulací R2

30 K Pol1068 Odvodní vyúst pro osazení do kruhového potrubí  vel. 325x85 ks 4,000 353,34 1 413,37

PP Odvodní vyúst pro osazení do kruhového potrubí vel. 325x85

31 K Pol1069 Odvodní vyúst vel. 425x225 ks 5,000 778,78 3 893,89

PP Odvodní vyúst vel. 425x225

32 K Pol1070 Odvodní vyúst vel. 225x225 ks 1,000 622,41 622,41

PP Odvodní vyúst vel. 225x225

33 K Pol1071 Talířový ventil přívodní D125 ks 3,000 308,67 926,00

PP Talířový ventil přívodní D125

34 K Pol1072 Stěnová mřížka obostranná vel. 600x150 ks 2,000 1 215,38 2 430,76

PP Stěnová mřížka obostranná vel. 600x150

35 K Pol1073 Stěnová mřížka obostranná vel. 400x200 ks 1,000 1 089,48 1 089,48

PP Stěnová mřížka obostranná vel. 400x200

36 K Pol1074
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 1800 / 20% tvarovek
bm 92,000 1 352,45 124 425,71

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 1800 / 20% tvarovek

37 K Pol1075
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 355
bm 35,000 1 129,08 39 517,63

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 355

38 K Pol1076
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 200
bm 10,000 628,50 6 285,05

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 200

39 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 72,000 1 731,18 124 645,02

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

40 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 58,000 498,54 28 915,29

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D4 AHU6 – Větrání lobby, salonku, šatny a skladů 544 058,90

41 K AHU6 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 2500 Multi eco ks 1,000 308 788,85 308 788,85

PP Vzduchotechnická jednotka 

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, vodní chladič 7/13°C,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 1980m3/h / Pext = 300 Pa 

Vo = 1980m3/h / Pext = 270 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

42 K Pol1077 Tlumič hluku do potrubí vel. 500x400-1500 ks 1,000 5 204,71 5 204,71

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 500x400-1500

43 K Pol1078 Tlumič hluku do potrubí vel. 500x400-1000 ks 2,000 3 751,74 7 503,48

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 170 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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PP Tlumič hluku do potrubí vel. 500x400-1000

44 K PK6.1 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 400x250 ks 1,000 6 165,24 6 165,24

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 400x250

45 K PK6.2 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 400x250 ks 1,000 6 165,24 6 165,24

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 400x250

46 K PK6.3 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 315x250 ks 1,000 6 051,52 6 051,52

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 315x250

47 K PK6.4 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 315x250 ks 1,000 6 051,52 6 051,52

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 315x250

48 K Pol1079 Přívodní anemostat vel 600x600 á 350m3/h ks 4,000 2 633,83 10 535,33

PP Přívodní anemostat vel 600x600 á 350m3/h

49 K Pol1080 Odvodní anemostat vel. 600x600 á 350m3/h ks 2,000 2 462,24 4 924,47

PP Odvodní anemostat vel. 600x600 á 350m3/h

50 K Pol1069 Odvodní vyúst vel. 425x225 ks 2,000 778,78 1 557,56

PP Odvodní vyúst vel. 425x225

51 K Pol1071 Talířový ventil přívodní D125 ks 6,000 308,67 1 852,01

PP Talířový ventil přívodní D125

52 K Pol1081 Odvodní talířový ventil D125 ks 7,000 308,67 2 160,68

PP Odvodní talířový ventil D125

53 K Pol1082
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 1300 / 20% tvarovek
bm 52,000 976,77 50 792,14

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 1300 / 20% tvarovek

54 K Pol1083
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 1100 / 20% tvarovek
bm 48,000 826,50 39 671,96

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 1100 / 20% tvarovek

55 K Pol1084
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 160
bm 30,000 566,57 16 997,05

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 160

56 K Pol1054
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 125
bm 4,000 520,88 2 083,51

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 125

57 K Pol1085 Ohebné potrubí SONOFLEX D125 bm 4,000 166,52 666,07

PP Ohebné potrubí SONOFLEX D125

58 K Pol1086 Ohebné potrubí SONOFLEX D250 bm 8,000 248,76 1 990,10

PP Ohebné potrubí SONOFLEX D250

59 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 30,000 1 731,18 51 935,43

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

60 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 26,000 498,54 12 962,03

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D5 EF2.1 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení v 2np 71 838,42

61 K EF2.1
Diagonální ventilátor do potrubí, V = 1650 m3/h, Pext = 140Pa (TD-2000/315) Včetně pružného připojení na 

potrubí
ks 1,000 9 219,43 9 219,43

PP Diagonální ventilátor do potrubí, V = 1650 m3/h, Pext = 140Pa (TD-2000/315) Včetně pružného připojení na potrubí

62 K Pol1087 Tlumič hluku do kruhového potrubí D315 / 900 ks 2,000 4 548,79 9 097,58
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PP Tlumič hluku do kruhového potrubí D315 / 900

63 K PK2.1.1 Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D315 ks 1,000 6 724,70 6 724,70

PP Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D315

64 K Pol1081 Odvodní talířový ventil D125 ks 13,000 308,67 4 012,68

PP Odvodní talířový ventil D125

65 K Pol1088 Odvodní vyústka do kruhového potrubí vel. 225x75 ks 6,000 291,41 1 748,44

PP Odvodní vyústka do kruhového potrubí vel. 225x75

66 K Pol1089 zpětná klapka do potrubí D315 ks 1,000 570,63 570,63

PP zpětná klapka do potrubí D315

67 K Pol1090 Stěnová mřížka obostranná vel. 500x200 ks 2,000 1 202,18 2 404,36

PP Stěnová mřížka obostranná vel. 500x200

68 K Pol1054
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 125
bm 12,000 520,88 6 250,53

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 125

69 K Pol1084
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 160
bm 22,000 566,57 12 464,50

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 160

70 K Pol1076
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 200
bm 10,000 628,50 6 285,05

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 200

71 K Pol1091
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 250
bm 5,000 753,39 3 766,97

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 250

72 K Pol1092
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 315
bm 8,000 1 025,51 8 204,07

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 315

73 K Pol1073 Stěnová mřížka obostranná vel. 400x200 ks 1,000 1 089,48 1 089,48

PP Stěnová mřížka obostranná vel. 400x200

D D6 EF2.2 - Odvod vzduchu ze serverovny v 2np 7 174,50

74 K EF2.2 Nástěnný axiální ventilátor HV 150M, V = 100m3/h ks 1,000 6 264,74 6 264,74

PP Nástěnný axiální ventilátor HV 150M, V = 100m3/h

75 K Pol1093 Protidešťová samotížná žaluzie vel. 160x160 ks 1,000 909,76 909,76

PP Protidešťová samotížná žaluzie vel. 160x160

D D7 Větrání velínu 21 748,91

76 K Pol1094 Lokální rekuperační jednotka RESPIRO 150 ks 2,000 10 874,46 21 748,91

PP Lokální rekuperační jednotka RESPIRO 150

D D8 CH1 – Chlazení velínu 55 090,14

77 K Pol1095
Venkovní jednotka DC18RK.UL2 (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné jednotky. 

Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)
ks 1,000 31 234,36 31 234,36

PP Venkovní jednotka (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné jednotky. Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)

78 K Pol1096
Vnitřní nástěnná jednotka DC18RK.NSK (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné 

jednotky. Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)
ks 1,000 11 976,12 11 976,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vnitřní nástěnná jednotka (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné jednotky. Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)

79 K Pol1097 Potrubí chladiva vč. izolace, montáže, chladiva bm 12,000 989,97 11 879,66

PP Potrubí chladiva vč. izolace, montáže, chladiva

D D9 CH2 – Chlazení serverovny 59 050,02

80 K Pol1095
Venkovní jednotka DC18RK.UL2 (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné jednotky. 

Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)
ks 1,000 31 234,36 31 234,36

PP Venkovní jednotka (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné jednotky. Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)

81 K Pol1096
Vnitřní nástěnná jednotka DC18RK.NSK (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné 

jednotky. Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)
ks 1,000 11 976,12 11 976,12

PP Vnitřní nástěnná jednotka (Split jednotka složená z jedné venkovní a jedné vnitřní nástěnné jednotky. Chladicí výkon 5kW. Topný výkon 5,5kW)

82 K Pol1097 Potrubí chladiva vč. izolace, montáže, chladiva bm 16,000 989,97 15 839,54

PP Potrubí chladiva vč. izolace, montáže, chladiva

D D10  Odvod vzduchu ze sociálních zařízení v 3-6np 27 975,06

83 K EF3.1
Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na 

potrubí
ks 1,000 3 680,66 3 680,66

PP Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na potrubí

84 K EF4.1
Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na 

potrubí
ks 1,000 3 680,66 3 680,66

PP Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na potrubí

85 K EF5.1
Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na 

potrubí
ks 1,000 3 680,66 3 680,66

PP Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na potrubí

86 K Pol1081 Odvodní talířový ventil D125 ks 3,000 308,67 926,00

PP Odvodní talířový ventil D125

87 K Pol1098 zpětná klapka do potrubí D100 ks 3,000 311,71 935,14

PP zpětná klapka do potrubí D100

88 K Pol1099 Výdechová stříška D160 ks 1,000 664,04 664,04

PP Výdechová stříška D160

89 K Pol1100
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 100
bm 6,000 512,75 3 076,53

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 100

90 K Pol1084
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a 

těsnícího materiálu - průměr 160
bm 20,000 566,57 11 331,37

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 160

D D11 Ostatní 268 748,90

91 K Pol1101
Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných 

zkoušek
soubor 1,000 42 766,03 42 766,03

PP Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek

92 K Pol1102 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

PP Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ

93 K Pol1103 Materiál na závěsy soubor 1,000 75 982,87 75 982,87

PP Materiál na závěsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 11 730 249,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 730 249,37 21,00% 2 463 352,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 193 601,74

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.1 - Silnoproud

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 730 249,37

D1 - Elektromontáže 1 765 294,00

D2 - Elektroměrové rozvaděče, vybavení 909 519,00

D3 - Svítidla 8 474 452,05

D4 - Ostatní konstrukce, bourání 401 613,32

D5 - Kabelové nosné systémy 179 371,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 730 249,37

D D1 Elektromontáže 1 765 294,00

1 K Pol239 Kabel silový AYKY 1kV 4x240 mm2 pevně uložený m 90,000 380,00 34 200,00

PP Kabel silový AYKY 1kV 4x240 mm2 pevně uložený

2 K 34113241R4 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x240 mm2 m 90,000 80,00 7 200,00

PP Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x240 mm2

3 K Pol240 Kabel silový AYKY 1kV 4x120 mm2 pevně uložený m 90,000 210,00 18 900,00

PP Kabel silový AYKY 1kV 4x120 mm2 pevně uložený

4 K 34113223R4 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x120 mm2 m 90,000 60,00 5 400,00

PP Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x120 mm2

5 K Pol241 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 16-25 mm2 pevně uložený m 60,000 60,00 3 600,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 16-25 mm2 pevně uložený

6 K Pol242

kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar 

jádraRMV-vícežilové lanové kulaté zhuštěné jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; počet žil 5; teplota použití -35 

až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160

m 60,000 420,00 25 200,00

PP

kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro,tvar jádraRMV-vícežilové lanové kulaté 

zhuštěné jádro; počet a průřez žil 5x25mm2; počet žil 5; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -

5 °C; průřez vodiče 25 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

7 K Pol87 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 505,000 45,00 22 725,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého

VV 120+350+20+15 505,000

VV Součet 505,000

8 K Pol243

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t

m 120,000 243,00 29 160,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.1 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K Pol244

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t

m 350,000 148,00 51 800,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

10 K Pol245

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 20,000 83,00 1 660,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

11 K Pol246

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 15,000 56,00 840,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

12 K Pol247 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 4 mm2, pevně uložená m 8,000 40,00 320,00

PP Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 4 mm2, pevně uložená

13 K Pol248
kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; 

počet žil 5; vnější průměr 19,5 mm; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; teplota použití -40 až 60 °C
m 8,000 92,00 736,00

PP
kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 19,5 mm; 

jmen.průřez jádra 4,00 mm2; teplota použití -40 až 60 °C

14 K Pol89 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 800,000 35,00 28 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého

15 K Pol249

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 800,000 35,00 28 000,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

16 K Pol250 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložená m 30,000 35,00 1 050,00

PP Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 5 x 2,50 mm2, pevně uložená

17 K Pol251
kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; 

počet žil 5; vnější průměr 16,0 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -40 až 60 °C
m 30,000 322,00 9 660,00

PP
kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 5; vnější průměr 16,0 mm; 

jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -40 až 60 °C

18 K Pol252 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 1 200,000 35,00 42 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého

19 K Pol253

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 1 200,000 25,00 30 000,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

20 K Pol254 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 10,000 35,00 350,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 1,5 mm2, pevně uloženého

21 K Pol255 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x 1,5 mm2 m 10,000 19,00 190,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 4 x 1,5 mm2
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22 K Pol256 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 2 900,000 35,00 101 500,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého

23 K Pol257 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2 m 2 900,000 11,00 31 900,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2

24 K Pol258 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 4 800,000 35,00 168 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého

25 K Pol259 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 m 4 800,000 15,00 72 000,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2

26 K Pol95 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 5 000,000 35,00 175 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého

27 K Pol260

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 5 000,000 25,00 125 000,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

28 K Pol261 Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 3 x 2,50 mm2, pevně uložená m 10,000 35,00 350,00

PP Montáž šňůry H05RR-F (CGSG), 3 x 2,50 mm2, pevně uložená

29 K Pol262
kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; 

počet žil 3; vnější průměr 13,0 mm; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -40 až 60 °C
m 10,000 62,00 620,00

PP
kabel H05RR-F (CGSG); ohebný, harmonizovaný, připojovací; volné; Cu jádro lanové pocínované, ohebné; počet žil 3; vnější průměr 13,0 mm; 

jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -40 až 60 °C

30 K Pol93 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého m 10,000 35,00 350,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého

31 K Pol263

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 10,000 38,00 380,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

32 K Pol264 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, m 500,000 30,00 15 000,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého,

33 K Pol265

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu 

jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 

°C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C

m 500,000 23,00 11 500,00

PP

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); 

počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 

°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová

34 K Pol266 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, m 750,000 35,00 26 250,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého,

35 K Pol267

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu 

jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 

°C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C

m 750,000 28,00 21 000,00

PP

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); 

počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 

°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová

36 K Pol268 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého, m 650,000 35,00 22 750,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého,
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37 K Pol269

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu 

jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x1,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 

°C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °

m 650,000 43,00 27 950,00

PP

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); 

počet a průřez žil 5x1,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 

°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová

38 K Pol523 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, m 370,000 35,00 12 950,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého,

39 K Pol524

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu 

jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 

°C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °

m 370,000 40,00 14 800,00

PP

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); 

počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 

°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová

40 K Pol525 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, m 100,000 12,00 1 200,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně,

41 K Pol526

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření 

plamene

m 100,000 12,00 1 200,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; 

vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

42 K Pol527 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, m 100,000 15,00 1 500,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,

43 K Pol528

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření 

plamene

m 100,000 19,00 1 900,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; 

vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

44 K Pol529 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, m 100,000 18,00 1 800,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,

45 K Pol530

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti 

šíření plamene

m 100,000 50,00 5 000,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; 

vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene

46 K Pol531 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, m 1 000,000 20,00 20 000,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně,

47 K Pol532

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti 

šíření plamene

m 1 000,000 77,00 77 000,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; 

vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene

48 K Pol533 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 35 mm2, uloženého pevně, m 20,000 25,00 500,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 35 mm2, uloženého pevně,

49 K Pol534

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 35,00 mm2; vnější průměr max 12,5 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti 

šíření plamene

m 20,000 108,00 2 160,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 35,00 mm2; 

vnější průměr max 12,5 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene

50 K Pol535 Provedení pospojování hod 12,000 350,00 4 200,00

PP Provedení pospojování
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51 K Pol536 Montáž svorky  na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) kus 40,000 40,00 1 600,00

PP Montáž svorky na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.)

VV 20+20 40,000

VV Součet 40,000

52 K Pol537 Svorka na potrubí 25 mm2 VZA 4, upnutí 27-114 mm kus 20,000 48,00 960,00

PP Svorka na potrubí 25 mm2 VZA 4, upnutí 27-114 mm

53 K Pol538 Svorka uzemňovací ZSA 4mm kus 20,000 36,00 720,00

PP Svorka uzemňovací ZSA 4mm

54 K Pol539 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení, kus 570,000 45,00 25 650,00

PP Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,

VV 520+50 570,000

VV Součet 570,000

55 K Pol540
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno 

pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm
kus 520,000 10,00 5 200,00

PP
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a 

proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

56 K Pol541
krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro 

rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm
kus 50,000 18,00 900,00

PP
krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a 

proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 73, 66 mm

57 K Pol542 Krabice rozbočovací na povrch, se zapojením kus 200,000 86,00 17 200,00

PP Krabice rozbočovací na povrch, se zapojením

58 K 34571K8T Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54 kus 200,000 59,00 11 800,00

PP Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54

59 K Pol543 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm,  , m 50,000 25,00 1 250,00

PP Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, ,

60 K Pol544

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 50,000 18,00 900,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

61 K Pol545 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm,  , m 100,000 25,00 2 500,00

PP Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, ,

62 K Pol546

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 100,000 16,00 1 600,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 32,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

63 K Pol547 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  , m 200,000 25,00 5 000,00

PP Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,

64 K Pol548

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 200,000 12,00 2 400,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

65 K Pol110 Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek kus 900,000 12,00 10 800,00

PP Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 180 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.5.1 - Silnoproud

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 400+150+300+50 900,000

VV Součet 900,000

66 K Pol549 Příchytka kabelů jednostranná 6708 kus 400,000 5,00 2 000,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6708

67 K Pol111 Příchytka kabelů jednostranná 6710 kus 150,000 5,00 750,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6710

68 K Pol112 Příchytka kabelů jednostranná 6712 kus 300,000 5,00 1 500,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6712

69 K Pol550 Příchytka kabelová jednostranná 26 mm kus 50,000 5,00 250,00

PP Příchytka kabelová jednostranná 26 mm

70 K Pol551 Instalace příchytky do betonu vč. pož. vrutů kus 410,000 18,00 7 380,00

PP Instalace příchytky do betonu vč. pož. vrutů

VV 60+250+100 410,000

VV Součet 410,000

71 K Pol552 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP112 kus 60,000 7,00 420,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP112

72 K Pol553 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP116 kus 250,000 9,00 2 250,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP116

73 K Pol554 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP118 kus 100,000 11,00 1 100,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP118

74 K Pol555 Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5 kus 400,000 1,00 400,00

PP Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5

75 K Pol556
Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, 

jednopólového,  , řazení 1
kus 20,000 80,00 1 600,00

PP Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1

76 K Pol557 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 5,000 189,00 945,00

PP Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, IP44, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu

77 K Pol558 Spínač zapuštěný, řazení 1/0, dodávky strojku, rámečku a krytu kus 13,000 168,00 2 184,00

PP Spínač zapuštěný, řazení 1/0, dodávky strojku, rámečku a krytu

78 K Pol559 Spínač zapuštěný, řazení 1/0, IP44, včetně dodávky strojku, rámečku a krytu kus 8,000 199,00 1 592,00

PP Spínač zapuštěný, řazení 1/0, IP44, včetně dodávky strojku, rámečku a krytu

79 K Pol560 Montáž doběhového DT4 pro ventilátory, do krabice pod přístroj, včetně dodávky relé kus 3,000 389,00 1 167,00

PP Montáž doběhového DT4 pro ventilátory, do krabice pod přístroj, včetně dodávky relé

80 K Pol561
Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s 

ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,
kus 237,000 100,00 23 700,00

PP
Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a 

rámečkem, , provedení 2P+PE,

81 K Pol562 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky a rámečku kus 59,000 184,00 10 856,00

PP Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, IP44, včetně dodávky zásuvky a rámečku

82 K Pol563
Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s 

ochranným kolíkem, s víčkem,  , provedení 2P+PE,
kus 13,000 100,00 1 300,00

PP
Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , 

provedení 2P+PE,

83 K Pol564 Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A kus 1,000 160,00 160,00

PP Montáž zásuvky domovní nástěnné včetně zapojení, 380 V, provedení 3P+N+PE, 16 A

84 K Pol565
zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 400 W; zapojení 3P+N+PE; 5-pólů; hodinový úhel 6 hod.; 

červená; IP 44; balení: po 9 ks
kus 1,000 187,00 187,00
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PP zásuvka průmyslová nástěnná; proud 16 A; napětí 400 W; zapojení 3P+N+PE; 5-pólů; hodinový úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks

85 K Pol566 Zásuvka zapuštěná - USB nabíječka dvojnásobná, 2x USB A, 2,1A, 5V, včetně dodávky zásuvky kus 32,000 1 230,00 39 360,00

PP Zásuvka zapuštěná - USB nabíječka dvojnásobná, 2x USB A, 2,1A, 5V, včetně dodávky zásuvky

P
Poznámka k položce: 

barva bílá / mechově černá dle barvy povrchu

86 K Pol567
Montáž zásuvky modulární 45 x 45 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a 

víceúčelové krabice, včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky, IP 20, provedení 2P+PE, 16 A
kus 103,000 144,00 14 832,00

PP
Montáž zásuvky modulární 45 x 45 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice, včetně 

zapojení, včetně dodávky zásuvky, IP 20, provedení 2P+PE, 16 A

87 K Pol568
Montáž zásuvky modulární datové s koncovkou USB, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním 

kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice včetně zapojení, IP 20, včetně dodávky
kus 13,000 741,00 9 633,00

PP
Montáž zásuvky modulární datové s koncovkou USB, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a 

víceúčelové krabice včetně zapojení, IP 20, včetně dodávky

P
Poznámka k položce: 

Zásuvkový modul pro lišty, kanály a sestavy krabic

88 K Pol569 Zásuvka zápustná 3f 400V, 16A, včetně instalace do podlahové krabice kus 4,000 947,00 3 788,00

PP Zásuvka zápustná 3f 400V, 16A, včetně instalace do podlahové krabice

89 K Pol570 Montáž podlahových krabic kus 33,000 450,00 14 850,00

PP Montáž podlahových krabic

90 K Pol571 Podlahová krabice čtvercová, 12 modulů 45x45 mm, rámeček pro podlahovou krytinu kus 33,000 2 877,00 94 941,00

PP Podlahová krabice čtvercová, 12 modulů 45x45 mm, rámeček pro podlahovou krytinu

91 K Pol572 Instalace multimediálního boxu pod omítku kus 5,000 450,00 2 250,00

PP Instalace multimediálního boxu pod omítku

92 K Pol573 Multimediální box pro zapuštěnou montáž 2x5 modulů 22,5x45 mm kus 5,000 978,00 4 890,00

PP Multimediální box pro zapuštěnou montáž 2x5 modulů 22,5x45 mm

93 K Pol119
Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 

mm
kus 2,000 841,00 1 682,00

PP Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm

94 K Pol574
Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice, včetně dodávky svorkovnice hl. pospojení s krytem,, min.8 

svorek 25 mm2
kus 12,000 622,00 7 464,00

PP Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice, včetně dodávky svorkovnice hl. pospojení s krytem,, min.8 svorek 25 mm2

95 K Pol575 Montáž tísňového hlásiče - tlačítko STOP, na povrch, 1 kontakt vypínací, IP44,, včetně dodávky, hlásiče kus 6,000 974,00 5 844,00

PP Montáž tísňového hlásiče - tlačítko STOP, na povrch, 1 kontakt vypínací, IP44,, včetně dodávky, hlásiče

96 K Pol576 Instalace vačkového vypínače na stěnu, zapojení kus 6,000 650,00 3 900,00

PP Instalace vačkového vypínače na stěnu, zapojení

VV 1+4+1 6,000

VV Součet 6,000

97 K Pol577 Vačkový vypínač 4p, 16A, provedení na omítku, IP44 kus 1,000 551,00 551,00

PP Vačkový vypínač 4p, 16A, provedení na omítku, IP44

98 K Pol578 Vačkový vypínač 4p, 25A, provedení na omítku, IP44 kus 4,000 630,00 2 520,00

PP Vačkový vypínač 4p, 25A, provedení na omítku, IP44

99 K Pol579 Vačkový vypínač 4p, 40A, provedení na omítku, IP44 kus 1,000 899,00 899,00

PP Vačkový vypínač 4p, 40A, provedení na omítku, IP44

100 K Pol580 Instalace nouzové signalizace pro invalidy kus 1,000 1 630,00 1 630,00

PP Instalace nouzové signalizace pro invalidy

101 K Pol581 Sestava nouzové signalizace pro invalidy, vč. spojovací kabeláže kus 1,000 7 988,00 7 988,00

PP Sestava nouzové signalizace pro invalidy, vč. spojovací kabeláže
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102 K Pol582 Připojení pohonů závěsů a světlíků kus 37,000 450,00 16 650,00

PP Připojení pohonů závěsů a světlíků

103 K Pol583 Připojení zařízení VZT kus 6,000 450,00 2 700,00

PP Připojení zařízení VZT

104 K Pol584 Připojení  pisoárů kus 8,000 450,00 3 600,00

PP Připojení pisoárů

105 K Pol585 Propojení projekčních pláten kus 3,000 450,00 1 350,00

PP Propojení projekčních pláten

106 K Pol586 Dokumentace skutečné provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečné provedení

107 K Pol587 Popisové štítky na kabely kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Popisové štítky na kabely

108 K Pol588 Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál) sada 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál)

109 K Pol589 Revize kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Revize

D D2 Elektroměrové rozvaděče, vybavení 909 519,00

110 K Pol590 Rozvaděč RK skříňový, výbava a zapojení dle výkresu 118, včetně montáže a zapojení kus 1,000 86 850,00 86 850,00

PP Rozvaděč RK skříňový, výbava a zapojení dle výkresu 118, včetně montáže a zapojení

111 K Pol591 Rozvaděč RP0.1 skříňový, výbava a zapojení dle výkresu č.117, včetně montáže a zapojení kus 1,000 99 900,00 99 900,00

PP Rozvaděč RP0.1 skříňový, výbava a zapojení dle výkresu č.117, včetně montáže a zapojení

112 K Pol592 Rozvaděč RP1.1, nástěnný , výbava a zapojení dle výkresu č.119, včetně montáže a zapojení kus 1,000 111 520,00 111 520,00

PP Rozvaděč RP1.1, nástěnný , výbava a zapojení dle výkresu č.119, včetně montáže a zapojení

113 K Pol593 Rozvaděč RP1.2, nástěný , výbava a zapojení dle výkresu č.120, včetně montáže a zapojení kus 1,000 74 230,00 74 230,00

PP Rozvaděč RP1.2, nástěný , výbava a zapojení dle výkresu č.120, včetně montáže a zapojení

114 K Pol594
Rozvaděč RP1.3, zapuštěný, dvířka kouřotěsné EI30 DP1 - S200 , výbava a zapojení dle výkresu č.121,,, 

včetně montáže a zapojení
kus 1,000 34 660,00 34 660,00

PP Rozvaděč RP1.3, zapuštěný, dvířka kouřotěsné EI30 DP1 - S200 , výbava a zapojení dle výkresu č.121,,, včetně montáže a zapojení

115 K Pol595 Rozvaděč RP2.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.123, včetně montáže a zapojení kus 1,000 82 570,00 82 570,00

PP Rozvaděč RP2.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.123, včetně montáže a zapojení

116 K Pol596
Rozvaděč RP2.2, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.124 (prvky DALI jsou v samostatných,, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 46 255,00 46 255,00

PP Rozvaděč RP2.2, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.124 (prvky DALI jsou v samostatných,, položkách), včetně montáže a zapojení

117 K Pol597
Rozvaděč RP3.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.125 (prvky DALI jsou v samostatných,, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 47 770,00 47 770,00

PP Rozvaděč RP3.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.125 (prvky DALI jsou v samostatných,, položkách), včetně montáže a zapojení

118 K Pol598
Rozvaděč RP4.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.126 (prvky DALI jsou v samostatných,, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 46 977,00 46 977,00

PP Rozvaděč RP4.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.126 (prvky DALI jsou v samostatných,, položkách), včetně montáže a zapojení

119 K Pol599
Rozvaděč RP5.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.127 (prvky DALI jsou v samostatných,, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 46 977,00 46 977,00

PP Rozvaděč RP5.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.127 (prvky DALI jsou v samostatných,, položkách), včetně montáže a zapojení
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120 K Pol600
Rozvaděč RP6.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.128 (prvky DALI jsou v samostatných,, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 44 830,00 44 830,00

PP Rozvaděč RP6.1, zapuštěný , výbava a zapojení dle výkresu č.128 (prvky DALI jsou v samostatných,, položkách), včetně montáže a zapojení

121 K Pol601
Rozvadě DALI RDA, zapuštěný, výbava a zapojení dle výkresu č.122 (prvky DALI jsou v samostatných,, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 27 980,00 27 980,00

PP Rozvadě DALI RDA, zapuštěný, výbava a zapojení dle výkresu č.122 (prvky DALI jsou v samostatných,, položkách), včetně montáže a zapojení

122 K Pol602 Reléová jednotka na DIN lištu PER610, PEXbus, 6x relé 230V, 10A, včetně instalace kus 15,000 9 480,00 142 200,00

PP Reléová jednotka na DIN lištu PER610, PEXbus, 6x relé 230V, 10A, včetně instalace

123 K Pol603 Převodník SERInet - RS485/Ethernet na DIN lištu, napájení PoE, včetně instalace kus 3,000 5 600,00 16 800,00

PP Převodník SERInet - RS485/Ethernet na DIN lištu, napájení PoE, včetně instalace

D D3 Svítidla 8 474 452,05

124 K Pol134 Montáž svítidla kus 617,000 350,00 215 950,00

PP Montáž svítidla

125 K Pol604 Svítidlo A1, dle knihy svítidel kus 2,000 1 782,50 3 565,00

PP Svítidlo A1, dle knihy svítidel

126 K Pol605 Svítidlo A2, dle knihy svítidel kus 103,000 4 586,20 472 378,60

PP Svítidlo A2, dle knihy svítidel

127 K Pol606 Svítidlo A2.1, dle knihy svítidel kus 53,000 4 586,20 243 068,60

PP Svítidlo A2.1, dle knihy svítidel

128 K Pol607 Montáž lišt a jejich příslušenství pro svítidla kus 90,000 250,00 22 500,00

PP Montáž lišt a jejich příslušenství pro svítidla

129 K Pol608 L1 - zavěšená lišta 1n pro A2 (schnel systém) kus 4,000 1 397,25 5 589,00

PP L1 - zavěšená lišta 1n pro A2 (schnel systém)

130 K Pol609 L2 - zavěšená lišta 2n pro A2 (schnel systém) kus 17,000 2 662,25 45 258,25

PP L2 - zavěšená lišta 2n pro A2 (schnel systém)

131 K Pol610 L3 - zavěšená lišta 3n pro A2 (schnel systém) kus 27,000 3 927,25 106 035,75

PP L3 - zavěšená lišta 3n pro A2 (schnel systém)

132 K Pol611 L2P - přisazená lišta 2n pro A2 (schnel systém) kus 2,000 2 627,75 5 255,50

PP L2P - přisazená lišta 2n pro A2 (schnel systém)

133 K Pol612 L3P - přisazená lišta 3n pro A2 (schnel systém) kus 11,000 3 892,75 42 820,25

PP L3P - přisazená lišta 3n pro A2 (schnel systém)

134 K Pol613 END - koncovka kus 29,000 104,65 3 034,85

PP END - koncovka

135 K Pol614 Svítidlo A4, dle knihy svítidel kus 13,000 442,75 5 755,75

PP Svítidlo A4, dle knihy svítidel

136 K Pol615 Svítidlo A5, dle knihy svítidel kus 4,000 4 542,50 18 170,00

PP Svítidlo A5, dle knihy svítidel

137 K Pol616 Svítidlo A5.1, dle knihy svítidel kus 1,000 6 227,25 6 227,25

PP Svítidlo A5.1, dle knihy svítidel

138 K Pol617 Svítidlo A6, dle knihy svítidel kus 1,000 4 542,50 4 542,50

PP Svítidlo A6, dle knihy svítidel

139 K Pol618 Svítidlo A7, dle knihy svítidel kus 9,000 15 396,20 138 565,80

PP Svítidlo A7, dle knihy svítidel

140 K Pol619 Svítidlo A8, dle knihy svítidel kus 8,000 16 097,70 128 781,60
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PP Svítidlo A8, dle knihy svítidel

141 K Pol620 Svítidlo A9, dle knihy svítidel kus 15,000 3 236,10 48 541,50

PP Svítidlo A9, dle knihy svítidel

142 K Pol621 Svítidlo A11, dle knihy svítidel kus 3,000 477,25 1 431,75

PP Svítidlo A11, dle knihy svítidel

143 K Pol622 Montáž kruhového profilu -  upevnění do stropu kus 12,000 300,00 3 600,00

PP Montáž kruhového profilu - upevnění do stropu

144 K Pol623 B1S - kruhový profil pro B2 kus 11,000 78 018,30 858 201,30

PP B1S - kruhový profil pro B2

145 K Pol624 svítidlo B2, dle knihy svítidel kus 66,000 7 929,25 523 330,50

PP svítidlo B2, dle knihy svítidel

146 K Pol625 svítidlo B3, dle knihy svítidel kus 1,000 4 241,20 4 241,20

PP svítidlo B3, dle knihy svítidel

147 K Pol626 svítidlo B4, dle knihy svítidel kus 5,000 4 083,65 20 418,25

PP svítidlo B4, dle knihy svítidel

148 K Pol627 svítidlo BL, dle knihy svítidel kus 24,000 15 395,05 369 481,20

PP svítidlo BL, dle knihy svítidel

149 K Pol628 Montáž a zapojení trafa pro LED pásek kus 88,000 250,00 22 000,00

PP Montáž a zapojení trafa pro LED pásek

150 K Pol629 DR1D - trafo 45W DALI kus 8,000 1 029,25 8 234,00

PP DR1D - trafo 45W DALI

151 K Pol630 DR2D - trafo 80W DALI kus 45,000 1 627,25 73 226,25

PP DR2D - trafo 80W DALI

152 K Pol631 DR3D - trafo 150W DALI kus 21,000 1 787,10 37 529,10

PP DR3D - trafo 150W DALI

153 K Pol632 DR4D - trafo 80W DALI 4 CH kus 11,000 2 053,90 22 592,90

PP DR4D - trafo 80W DALI 4 CH

154 K Pol633 DR6D - trafo 120W DALI IP65 + box kus 2,000 3 873,20 7 746,40

PP DR6D - trafo 120W DALI IP65 + box

155 K Pol634 Svítidlo K1, dle knihy svítidel kus 4,000 782,00 3 128,00

PP Svítidlo K1, dle knihy svítidel

156 K Pol635 Svítidlo K2, dle knihy svítidel kus 8,000 1 014,30 8 114,40

PP Svítidlo K2, dle knihy svítidel

157 K Pol636 Montáž a připojení LED pásku kus 110,000 250,00 27 500,00

PP Montáž a připojení LED pásku

158 K Pol637 LED1 - LED pásek dle knihy svítidel kus 32,000 2 530,00 80 960,00

PP LED1 - LED pásek dle knihy svítidel

159 K Pol638 LED2 - LED pásek dle knihy svítidel kus 32,000 1 840,00 58 880,00

PP LED2 - LED pásek dle knihy svítidel

160 K Pol639 LED3 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 4 370,00 4 370,00

PP LED3 - LED pásek dle knihy svítidel

161 K Pol640 LED4 - LED pásek dle knihy svítidel kus 3,000 4 370,00 13 110,00

PP LED4 - LED pásek dle knihy svítidel

162 K Pol641 LED5 - LED pásek dle knihy svítidel kus 2,000 2 530,00 5 060,00

PP LED5 - LED pásek dle knihy svítidel

163 K Pol642 LED6 - LED pásek dle knihy svítidel kus 3,000 3 795,00 11 385,00
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PP LED6 - LED pásek dle knihy svítidel

164 K Pol643 LED7 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 9 487,50 9 487,50

PP LED7 - LED pásek dle knihy svítidel

165 K Pol644 LED8 - LED pásek dle knihy svítidel kus 2,000 3 450,00 6 900,00

PP LED8 - LED pásek dle knihy svítidel

166 K Pol645 LED9 - LED pásek dle knihy svítidel kus 4,000 3 220,00 12 880,00

PP LED9 - LED pásek dle knihy svítidel

167 K Pol646 LED10 - LED pásek dle knihy svítidel kus 2,000 1 552,50 3 105,00

PP LED10 - LED pásek dle knihy svítidel

168 K Pol647 LED11 - LED pásek dle knihy svítidel kus 2,000 5 060,00 10 120,00

PP LED11 - LED pásek dle knihy svítidel

169 K Pol648 LED12 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 4 370,00 4 370,00

PP LED12 - LED pásek dle knihy svítidel

170 K Pol649 LED13 - LED pásek dle knihy svítidel kus 14,000 15 968,90 223 564,60

PP LED13 - LED pásek dle knihy svítidel

171 K Pol650 LED14 - LED pásek dle knihy svítidel kus 2,000 3 162,50 6 325,00

PP LED14 - LED pásek dle knihy svítidel

172 K Pol651 LED15 - LED pásek dle knihy svítidel kus 2,000 3 162,50 6 325,00

PP LED15 - LED pásek dle knihy svítidel

173 K Pol652 LED16 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 12 650,00 12 650,00

PP LED16 - LED pásek dle knihy svítidel

174 K Pol653 LED16.1 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 12 650,00 12 650,00

PP LED16.1 - LED pásek dle knihy svítidel

175 K Pol654 LED16.2 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 15 812,50 15 812,50

PP LED16.2 - LED pásek dle knihy svítidel

176 K Pol655 LED17 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 22 137,50 22 137,50

PP LED17 - LED pásek dle knihy svítidel

177 K Pol656 LED17.1 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 15 812,50 15 812,50

PP LED17.1 - LED pásek dle knihy svítidel

178 K Pol657 LED25 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 20 062,90 20 062,90

PP LED25 - LED pásek dle knihy svítidel

179 K Pol658 LED26 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 20 062,90 20 062,90

PP LED26 - LED pásek dle knihy svítidel

180 K Pol659 Svítidlo S1, dle knihy svítidel kus 56,000 3 318,90 185 858,40

PP Svítidlo S1, dle knihy svítidel

181 K Pol660 Svítidlo S2, dle knihy svítidel kus 51,000 2 777,25 141 639,75

PP Svítidlo S2, dle knihy svítidel

182 K Pol661 Svítidlo X, atyp dle knihy svítidel kus 1,000 285 775,00 285 775,00

PP Svítidlo X, atyp dle knihy svítidel

183 K Pol662 Svítidlo Z, dle knihy svítidel kus 20,000 10 597,25 211 945,00

PP Svítidlo Z, dle knihy svítidel

184 K Pol663 Nouzové svítidlo N1, dle knihy svítidel kus 12,000 1 552,50 18 630,00

PP Nouzové svítidlo N1, dle knihy svítidel

185 K Pol664 Nouzové svítidlo N1D, dle knihy svítidel kus 36,000 1 552,50 55 890,00

PP Nouzové svítidlo N1D, dle knihy svítidel

186 K Pol665 Nouzové svítidlo N1DB, dle knihy svítidel kus 2,000 1 782,50 3 565,00
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PP Nouzové svítidlo N1DB, dle knihy svítidel

187 K Pol666 Nouzové svítidlo N1L, dle knihy svítidel kus 22,000 1 552,50 34 155,00

PP Nouzové svítidlo N1L, dle knihy svítidel

188 K Pol667 Nouzové svítidlo N1P, dle knihy svítidel kus 1,000 1 552,50 1 552,50

PP Nouzové svítidlo N1P, dle knihy svítidel

189 K Pol668 Nouzové svítidlo N2.1DB, dle knihy svítidel kus 1,000 2 576,00 2 576,00

PP Nouzové svítidlo N2.1DB, dle knihy svítidel

190 K Pol669 Nouzové svítidlo N2.1LPB, dle knihy svítidel kus 2,000 2 576,00 5 152,00

PP Nouzové svítidlo N2.1LPB, dle knihy svítidel

191 K Pol670 Nouzové svítidlo N2DB, dle knihy svítidel kus 1,000 2 576,00 2 576,00

PP Nouzové svítidlo N2DB, dle knihy svítidel

192 K Pol671 Nouzové svítidlo N3LP, dle knihy svítidel kus 1,000 2 746,20 2 746,20

PP Nouzové svítidlo N3LP, dle knihy svítidel

193 K Pol672 Nouzové svítidlo N4, dle knihy svítidel kus 3,000 2 587,50 7 762,50

PP Nouzové svítidlo N4, dle knihy svítidel

194 K Pol673 Nouzové svítidlo N5LP, dle knihy svítidel kus 2,000 3 312,00 6 624,00

PP Nouzové svítidlo N5LP, dle knihy svítidel

195 K Pol674 Nouzové svítidlo NOPCB, dle knihy svítidel kus 6,000 2 242,50 13 455,00

PP Nouzové svítidlo NOPCB, dle knihy svítidel

196 K Pol675 Nouzové svítidlo NOPP, dle knihy svítidel kus 12,000 2 242,50 26 910,00

PP Nouzové svítidlo NOPP, dle knihy svítidel

197 K Pol676 Nouzové svítidlo NOPPB, dle knihy svítidel kus 2,000 2 242,50 4 485,00

PP Nouzové svítidlo NOPPB, dle knihy svítidel

198 K Pol677 Nouzové svítidlo NOVPB, dle knihy svítidel kus 4,000 2 242,50 8 970,00

PP Nouzové svítidlo NOVPB, dle knihy svítidel

199 K Pol678 Nouzové svítidlo NOVCB, dle knihy svítidel kus 8,000 2 242,50 17 940,00

PP Nouzové svítidlo NOVCB, dle knihy svítidel

200 K Pol679 Svítidlo V18 - nasvětlení fasády, dle knihy svítidel kus 39,000 43 566,60 1 699 097,40

PP Svítidlo V18 - nasvětlení fasády, dle knihy svítidel

201 K Pol680 Svítidlo V19 - nasvětlení fasády, dle knihy svítidel kus 8,000 20 406,75 163 254,00

PP Svítidlo V19 - nasvětlení fasády, dle knihy svítidel

202 K Pol681 Svítidlo V20 - nasvětlení fasády, dle knihy svítidel kus 8,000 20 406,75 163 254,00

PP Svítidlo V20 - nasvětlení fasády, dle knihy svítidel

203 K Pol682 Vstupní modul DALI 2 - tlačítko / spínač, napájení ze sběrnice DALI, provedení do krabice kus 42,000 4 858,75 204 067,50

PP Vstupní modul DALI 2 - tlačítko / spínač, napájení ze sběrnice DALI, provedení do krabice

204 K Pol683
Infračervené pohybové čidlo DALI 2 s čidlem přítomnosti, stropní, dosah 8m, napájení ze sběrnice,, DALI 

přisazené / vestavné
kus 37,000 5 616,60 207 814,20

PP Infračervené pohybové čidlo DALI 2 s čidlem přítomnosti, stropní, dosah 8m, napájení ze sběrnice,, DALI přisazené / vestavné

205 K Pol684 Řídicí jednotka DALI , na DIN lištu kus 3,000 96 084,80 288 254,40

PP Řídicí jednotka DALI , na DIN lištu

206 K Pol685 Rozšiřující jednotka DALI , na DIN lištu kus 3,000 96 084,80 288 254,40

PP Rozšiřující jednotka DALI , na DIN lištu

207 K Pol686 Napaječ sběrnice BUS, na DIN lištu kus 3,000 3 974,40 11 923,20

PP Napaječ sběrnice BUS, na DIN lištu

208 K Pol687 DALI relé, 4 kontakty 230V, individuální adresace kus 8,000 27 218,20 217 745,60
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PP DALI relé, 4 kontakty 230V, individuální adresace

209 K Pol688 Software pro 1000 datových bodů kus 1,000 109 734,15 109 734,15

PP Software pro 1000 datových bodů

D D4 Ostatní konstrukce, bourání 401 613,32

210 K Pol689 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení kus 50,000 108,00 5 400,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení

211 K Pol690 Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení kus 50,000 200,00 10 000,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

212 K Pol691 Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 60 cm, MVC, včetně zapravení kus 20,000 290,00 5 800,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 60 cm, MVC, včetně zapravení

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

213 K Pol692 Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm kus 10,000 1 940,00 19 400,00

PP Vybourání otvorů v klenbách z cihel plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

P
Poznámka k položce: 

bez odstranění podlahy a násypu,

214 K Pol693 Prostup na střechu vč. zapravení v původní skladbě, d=10 cm kus 1,000 978,00 978,00

PP Prostup na střechu vč. zapravení v původní skladbě, d=10 cm

215 K Pol694
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm
kus 570,000 48,00 27 360,00

PP
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 

100x100x50 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

216 K Pol695 Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 22x15x5cm kus 5,000 87,00 435,00

PP Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 22x15x5cm

217 K Pol696 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 2 000,000 45,00 90 000,00

PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

218 K Pol697 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  30 x 30 mm m 2 000,000 45,00 90 000,00

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm

P
Poznámka k položce: 

jakékoliv šířky rýhy,

219 K Pol698 Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm m 500,000 58,00 29 000,00

PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

220 K Pol699 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6 cm maltou ze SMS m 500,000 89,00 44 500,00

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6 cm maltou ze SMS

221 K Pol700 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce kus 30,000 890,00 26 700,00

PP Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce

222 K Pol701
Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá 

doprava výtahem z 2.NP
t 9,455 5 450,00 51 529,75

PP Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP

223 K Pol702 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 9,455 54,00 510,57

PP Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů
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D D5 Kabelové nosné systémy 179 371,00

224 K Pol703 Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm m 100,000 300,00 30 000,00

PP Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm

225 K Pol704 Kabelový žlab KZI 85X200X1.00, S m 100,000 381,00 38 100,00

PP Kabelový žlab KZI 85X200X1.00, S

226 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,238 4 000,00 952,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

227 K Pol706 Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm kus 3,000 300,00 900,00

PP Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm

228 K Pol707
oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; h = 85 mm; l = 400,0 mm; tl. 

1,00 mm
kus 3,000 399,00 1 197,00

PP oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; h = 85 mm; l = 400,0 mm; tl. 1,00 mm

229 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,048 4 000,00 192,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

230 K Pol708 Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm kus 5,000 381,00 1 905,00

PP Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm

231 K Pol709
T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; š2 = 600 mm; h = 85 mm; l = 400 

mm; tl. 1,00 mm
kus 5,000 399,00 1 995,00

PP T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; š2 = 600 mm; h = 85 mm; l = 400 mm; tl. 1,00 mm

232 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,120 4 000,00 480,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

233 K Pol710

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 97 mm; kotevní hloubka 45 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 30 mm; min.hloubka vrtané díry 95 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní k

kus 200,000 12,00 2 400,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 97 mm; kotevní hloubka 45 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 30 

mm; min.hloubka vrtané díry 95 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

234 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,200 4 000,00 800,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

235 K Pol711 držák povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200 mm; zátěž do 120 kg kus 100,000 68,00 6 800,00

PP držák povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200 mm; zátěž do 120 kg

236 K Pol712 Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 150 mm m 80,000 200,00 16 000,00

PP Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 150 mm

237 K Pol713 Kabelový žlab KZI 60X100X0.75, S m 80,000 216,00 17 280,00

PP Kabelový žlab KZI 60X100X0.75, S

238 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,108 4 000,00 432,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

239 K Pol714 Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 150 mm kus 8,000 200,00 1 600,00

PP Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 150 mm

VV 1+7 8,000

VV Součet 8,000

240 K Pol715
oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 100,0 mm; h = 60 mm; tl. 0,80 

mm
kus 1,000 230,00 230,00

PP oblouk 90 °; klesající; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 100,0 mm; h = 60 mm; tl. 0,80 mm
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241 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,008 4 000,00 32,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

242 K Pol716
oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 100,0 mm; h = 60 mm; l = 300,0 mm; tl. 

0,80 mm
kus 7,000 230,00 1 610,00

PP oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 100,0 mm; h = 60 mm; l = 300,0 mm; tl. 0,80 mm

243 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,056 4 000,00 224,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

244 K Pol717 Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 150 mm kus 3,000 200,00 600,00

PP Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 150 mm

245 K Pol718
T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 100,0 mm; š2 = 500 mm; h = 60 mm; l = 300 

mm; tl. 0,80 mm
kus 3,000 230,00 690,00

PP T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 100,0 mm; š2 = 500 mm; h = 60 mm; l = 300 mm; tl. 0,80 mm

246 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,036 4 000,00 144,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

247 K Pol719 podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát
1000 

ks
0,480 1 000,00 480,00

PP podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát

248 K Pol720

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 160,000 12,00 1 920,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

249 K Pol721 matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,480 1 000,00 480,00

PP matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát

250 K Pol722 držák stropní; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 60 mm; h = 60 mm kus 160,000 84,00 13 440,00

PP držák stropní; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 60 mm; h = 60 mm

251 K Pol723 podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát
1000 

ks
0,080 1 000,00 80,00

PP podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát

252 K Pol724 Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 ZNCR
1000 

ks
0,080 4 000,00 320,00

PP Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 ZNCR

253 K Pol725 tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm m 32,000 40,00 1 280,00

PP tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm

254 K Pol726
profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 

2,50 mm
m 16,000 280,00 4 480,00

PP profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 2,50 mm

255 K Pol727 Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 400 mm,  ,  ,  ,  ,  , m 20,000 400,00 8 000,00

PP Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 400 mm, , , , , ,

256 K Pol728 Lávka kabelová KL 60x400 S m 20,000 840,00 16 800,00

PP Lávka kabelová KL 60x400 S

257 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,112 4 000,00 448,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

258 K Pol729 spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm kus 14,000 87,00 1 218,00

PP spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

259 K Pol730 Montáž kabelové lávky oblouk horizontální, do šířky 400 mm,  ,  ,  ,  ,  , kus 2,000 400,00 800,00

PP Montáž kabelové lávky oblouk horizontální, do šířky 400 mm, , , , , ,

260 K Pol731 oblouk 90 °; horizontální; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 400,0 mm; h = 60 mm kus 2,000 390,00 780,00

PP oblouk 90 °; horizontální; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 400,0 mm; h = 60 mm

261 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,032 4 000,00 128,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

262 K Pol729 spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm kus 4,000 55,00 220,00

PP spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm

263 K Pol732 příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 28 až 32 mm kus 5,000 14,00 70,00

PP příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 28 až 32 mm

264 K Pol733 příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 44 až 48 mm kus 12,000 16,00 192,00

PP příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 44 až 48 mm

265 K Pol734 příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 56 až 60 mm kus 12,000 26,00 312,00

PP příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 56 až 60 mm

266 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,080 4 000,00 320,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

267 K Pol735 úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování Sendzimir kus 40,000 64,00 2 560,00

PP úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování Sendzimir

268 K Pol736

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní k

kus 40,000 12,00 480,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 978 517,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 978 517,82 21,00% 205 488,74

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 184 006,56

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.2 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 978 517,82

D1 - Datový rozvod 978 517,82

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 978 517,82

D D1 Datový rozvod 978 517,82

1 K Pol737 Montáž racku 37 U kus 2,000 3 806,10 7 612,20

PP Montáž racku 37 U

2 K Pol738 19' rozvaděč stojanový 37U/800x600 skleněné dveře kus 2,000 15 224,30 30 448,60

PP 19' rozvaděč stojanový 37U/800x600 skleněné dveře

3 K Pol739 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 4,000 1 170,00 4 680,00

PP Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení

4 K Pol740 Switch 48 port cat. 6A 19", PoE kus 4,000 17 342,00 69 368,00

PP Switch 48 port cat. 6A 19", PoE

5 K Pol741 Montáž panelu kus 4,000 2 333,50 9 334,00

PP Montáž panelu

6 K Pol742 Patch Panel 19" 1U cat 6A 48xRJ45 kus 4,000 5 710,90 22 843,60

PP Patch Panel 19" 1U cat 6A 48xRJ45

7 K Pol743 Organizér 1U kus 4,000 341,90 1 367,60

PP Organizér 1U

8 K Pol744 Montáž optického panelu do racku kus 2,000 239,20 478,40

PP Montáž optického panelu do racku

9 K Pol745 Vana optického panelu kompletní dodávka (včetně hřebínku, ochrany sváru) kus 2,000 956,80 1 913,60

PP Vana optického panelu kompletní dodávka (včetně hřebínku, ochrany sváru)

10 K Pol746 Čelo panelu  včetně úplného osazení LC konektory dodávka kus 2,000 4 362,10 8 724,20

PP Čelo panelu včetně úplného osazení LC konektory dodávka

11 K Pol741 Montáž panelu kus 2,000 185,30 370,60

PP Montáž panelu

12 K Pol747 19' rozvodný panel 6x230V, přepěťová ochrana kus 2,000 741,00 1 482,00

PP 19' rozvodný panel 6x230V, přepěťová ochrana

13 K Pol748 Instalace ústředny kus 1,000 9 037,40 9 037,40

PP Instalace ústředny

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.2 - Slaboproud

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 194 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.5.2 - Slaboproud

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol749 VoIP ústředna pro 10 telefonů do RACKu kus 1,000 36 149,50 36 149,50

PP VoIP ústředna pro 10 telefonů do RACKu

15 K Pol750 Montáž UPS kus 2,000 1 950,00 3 900,00

PP Montáž UPS

16 K Pol751 UPS 2000 VA včetně karty pro management UPS kus 2,000 40 527,50 81 055,00

PP UPS 2000 VA včetně karty pro management UPS

17 K Pol752
WiFI Access point, WiFi 6, dosah. min. 100m, dvoupásmový, napájení PoE, včetně instalace, nastavení, a 

zprovoznění
kus 13,000 4 906,20 63 780,60

PP WiFI Access point, WiFi 6, dosah. min. 100m, dvoupásmový, napájení PoE, včetně instalace, nastavení, a zprovoznění

18 K Pol753 Montáž kabelu optika m 150,000 26,00 3 900,00

PP Montáž kabelu optika

19 K Pol754 Páteřní kabel optický, 8 vl. 9/125 SM m 150,000 16,70 2 505,00

PP Páteřní kabel optický, 8 vl. 9/125 SM

20 K Pol755 Zakončení vláken optického kabelu včetně pigtailů, provedení svárů v rozvaděčích kus 24,000 130,00 3 120,00

PP Zakončení vláken optického kabelu včetně pigtailů, provedení svárů v rozvaděčích

21 K Pol756 Certifikační měření optických párů kus 12,000 130,00 1 560,00

PP Certifikační měření optických párů

22 K Pol757 Montáž kabelu pro LAN m 5 200,000 11,70 60 840,00

PP Montáž kabelu pro LAN

23 K Pol758 UTP kabel cat. 6A m 5 200,000 15,30 79 560,00

PP UTP kabel cat. 6A

24 K Pol757 Montáž kabelu pro LAN m 300,000 11,70 3 510,00

PP Montáž kabelu pro LAN

25 K Pol759 UTP kabel cat. 6A bezhalogenový LSOH m 300,000 15,30 4 590,00

PP UTP kabel cat. 6A bezhalogenový LSOH

26 K Pol760 Montáž dvojzásuvky 2x RJ45 pod omítku kus 17,000 156,00 2 652,00

PP Montáž dvojzásuvky 2x RJ45 pod omítku

27 K Pol761 zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 17,000 325,00 5 525,00

PP zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic

28 K Pol762 Montáž zásuvky  RJ45 pod omítku kus 34,000 104,00 3 536,00

PP Montáž zásuvky RJ45 pod omítku

29 K Pol763 zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 34,000 286,00 9 724,00

PP zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic

30 K Pol764
datové s koncovkou RJ 45, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a 

víceúčelové krabice včetně zapojení, IP 20,
kus 45,000 104,00 4 680,00

PP
datové s koncovkou RJ 45, 45 x 22,5 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice včetně 

zapojení, IP 20,

P
Poznámka k položce: 

Zásuvkový modul pro lišty, kanály a sestavy krabic

31 K Pol765 Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka RJ45/6, Cat 6a kus 45,000 65,00 2 925,00

PP Zásuvkový modul QUADRO datový, koncovka RJ45/6, Cat 6a

32 K Pol766 Ukončení kabelu konektorem RJ45 male volně - pro umělecký objekt kus 64,000 58,50 3 744,00

PP Ukončení kabelu konektorem RJ45 male volně - pro umělecký objekt

33 K Pol767 Ukončení - forma kabelu cat6A kus 252,000 5,00 1 260,00

PP Ukončení - forma kabelu cat6A

34 K Pol768 Měření 1 kabelu kat6a, vyhotovení protokolu kus 190,000 65,00 12 350,00

PP Měření 1 kabelu kat6a, vyhotovení protokolu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K Pol769 univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení, kus 51,000 58,50 2 983,50

PP univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,

36 K Pol540
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno 

pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm
kus 51,000 8,40 428,40

PP
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a 

proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

37 K Pol770 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm kus 53,000 19,50 1 033,50

PP na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

38 K Pol771 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  , m 5 200,000 29,20 151 840,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,

39 K Pol772

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; 

mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo 

m 5 200,000 16,70 86 840,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota 

zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů

40 K Pol773 Instalace mikrotrubičky pod omítku m 50,000 26,00 1 300,00

PP Instalace mikrotrubičky pod omítku

41 K Pol774 Mikrotrubička silnostěnná 16/12 m 50,000 18,20 910,00

PP Mikrotrubička silnostěnná 16/12

42 K Pol775 Instalace mikrotrubičky do HDPE trubky m 90,000 23,40 2 106,00

PP Instalace mikrotrubičky do HDPE trubky

43 K Pol776 Mikrotrubička tenkostěnná 12/10 m 90,000 15,60 1 404,00

PP Mikrotrubička tenkostěnná 12/10

44 K Pol777 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 40 mm,  , m 90,000 32,50 2 925,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 40 mm, ,

45 K Pol778 HDPE trubka 40 mm m 90,000 50,70 4 563,00

PP HDPE trubka 40 mm

46 K Pol779 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 32 mm,  , m 40,000 32,50 1 300,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 32 mm, ,

47 K Pol780 HDPE trubka 32 mm m 40,000 45,50 1 820,00

PP HDPE trubka 32 mm

48 K Pol781 Montáž objímky na stěnu kus 70,000 2,60 182,00

PP Montáž objímky na stěnu

VV 50+20 70,000

VV Součet 70,000

49 K Pol782 Plechová upevňovací objímka na trubky 40 mm kus 50,000 6,50 325,00

PP Plechová upevňovací objímka na trubky 40 mm

50 K Pol783 Plechová upevňovací objímka na potrubí 16 mm kus 20,000 3,90 78,00

PP Plechová upevňovací objímka na potrubí 16 mm

51 K Pol784 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 400,000 19,50 7 800,00

PP do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

52 K Pol785 30 x 30 mm m 400,000 13,00 5 200,00

PP 30 x 30 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K Pol698 Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm m 30,000 65,00 1 950,00

PP Vysekání rýh ve zdi cihelné 6 x 6 cm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

54 K Pol699 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6 cm maltou ze SMS m 30,000 39,00 1 170,00

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách do 6x6 cm maltou ze SMS

55 K Pol786 plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm kus 8,000 650,00 5 200,00

PP plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

56 K Pol690 Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení kus 5,000 195,00 975,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

57 K Pol700 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce kus 1,000 8 450,00 8 450,00

PP Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce

58 K Pol787 vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP t 0,847 13 000,00 11 011,00

PP vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP

59 K Pol788 za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,947 6 500,00 6 155,50

PP za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

60 K Pol789 přímé, do šířky 200 mm,  ,  ,  ,  ,  , m 20,000 421,70 8 434,00

PP přímé, do šířky 200 mm, , , , , ,

61 K Pol790 Lávka kabelová KL 60x200 S m 20,000 562,30 11 246,00

PP Lávka kabelová KL 60x200 S

62 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,112 2 275,00 254,80

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

63 K Pol729 spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm kus 14,000 3 412,50 47 775,00

PP spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm

64 K Pol791 oblouk horizontální, do šířky 200 mm,  ,  ,  ,  ,  , kus 1,000 1 365,00 1 365,00

PP oblouk horizontální, do šířky 200 mm, , , , , ,

65 K Pol792 oblouk 90 °; horizontální; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; h = 60 mm kus 1,000 1 023,80 1 023,80

PP oblouk 90 °; horizontální; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; h = 60 mm

66 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,016 2 275,00 36,40

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

67 K Pol729 spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm kus 2,000 3 412,50 6 825,00

PP spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm

68 K Pol793 T-kus, do šířky 200 mm,  ,  ,  ,  ,  , kus 1,000 1 478,80 1 478,80

PP T-kus, do šířky 200 mm, , , , , ,

69 K Pol794 T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; š2 = 1 400 mm; h = 60 mm kus 1,000 1 410,50 1 410,50

PP T-kus ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; š2 = 1 400 mm; h = 60 mm

70 K Pol705 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,032 2 275,00 72,80

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch zinkochromát

71 K Pol729 spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm kus 4,000 3 412,50 13 650,00

PP spojka ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; h = 50 mm; l = 200,0 mm; tl. 1,25 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K Pol719 podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát
1000 

ks
0,120 2 047,50 245,70

PP podložka spojovací; ocelová; d = 30,0 mm; d díry = 8,0 mm; zinkochromát

73 K Pol795

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 40,000 34,20 1 368,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

74 K Pol721 matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,120 1 820,00 218,40

PP matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát

75 K Pol722 držák stropní; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 60 mm; h = 60 mm kus 40,000 341,30 13 652,00

PP držák stropní; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 60 mm; h = 60 mm

76 K Pol723 podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát
1000 

ks
0,040 1 820,00 72,80

PP podložka spojovací; ocelová; d = 18,0 mm; d díry = 6,0 mm; zinkochromát

77 K Pol725 tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm m 6,400 113,80 728,32

PP tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm

78 K Pol724 Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 ZNCR
1000 

ks
0,040 3 412,50 136,50

PP Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 ZNCR

79 K Pol726
profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 

2,50 mm
m 6,000 341,30 2 047,80

PP profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 2,50 mm

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 198 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.5.3 - Příprava pro AVT

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 714 820,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 714 820,00 21,00% 150 112,20

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 864 932,20

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.3 - Příprava pro AVT

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 714 820,00

D1 - příprava pro AVT - trasy a kabeláž 714 820,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.3 - Příprava pro AVT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 714 820,00

D D1 příprava pro AVT - trasy a kabeláž 714 820,00

1 K Pol757 Montáž kabelu pro LAN m 4 700,000 27,00 126 900,00

PP Montáž kabelu pro LAN

2 K Pol759 UTP kabel cat. 6A bezhalogenový LSOH m 4 700,000 27,00 126 900,00

PP UTP kabel cat. 6A bezhalogenový LSOH

3 K Pol796 Montáž kabelu SCH2025 2x2,5 mm2 m 1 300,000 24,10 31 330,00

PP Montáž kabelu SCH2025 2x2,5 mm2

4 K Pol797 Kabel pro repro SCH2025 2x2,5 mm2 m 1 300,000 17,20 22 360,00

PP Kabel pro repro SCH2025 2x2,5 mm2

5 K Pol760 Montáž dvojzásuvky 2x RJ45 pod omítku kus 17,000 156,00 2 652,00

PP Montáž dvojzásuvky 2x RJ45 pod omítku

6 K Pol761 zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 17,000 325,00 5 525,00

PP zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic

7 K Pol762 Montáž zásuvky  RJ45 pod omítku kus 3,000 104,00 312,00

PP Montáž zásuvky RJ45 pod omítku

8 K Pol763 zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 3,000 286,00 858,00

PP zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic

9 K Pol768 Měření 1 kabelu kat6a, vyhotovení protokolu kus 95,000 65,00 6 175,00

PP Měření 1 kabelu kat6a, vyhotovení protokolu

10 K Pol798 Montáž zásuvky  RJ45 do podlahové / nástěnné krabice kus 19,000 156,00 2 964,00

PP Montáž zásuvky RJ45 do podlahové / nástěnné krabice

11 K Pol799 Dvojzásuvka 2xRJ45 cat 6A, modulová 45x45 mm kus 19,000 325,00 6 175,00

PP Dvojzásuvka 2xRJ45 cat 6A, modulová 45x45 mm

12 K Pol800 Montáž dvojzásuvky RJ45 do povrch kus 7,000 156,00 1 092,00

PP Montáž dvojzásuvky RJ45 do povrch

13 K Pol801 Zásuvka datová nástěnná 2xRJ45 kus 7,000 325,00 2 275,00

PP Zásuvka datová nástěnná 2xRJ45

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.3 - Příprava pro AVT

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 201 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.5.3 - Příprava pro AVT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol767 Ukončení - forma kabelu cat6A kus 89,000 5,00 445,00

PP Ukončení - forma kabelu cat6A

15 K Pol769 univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení, kus 20,000 58,50 1 170,00

PP univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,

16 K Pol540
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno 

pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm
kus 20,000 8,40 168,00

PP
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a 

proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

17 K Pol770 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm kus 20,000 19,50 390,00

PP na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

18 K Pol771 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  , m 4 800,000 29,20 140 160,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,

19 K Pol802

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; 

mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo 

m 4 800,000 16,70 80 160,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota 

zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů

20 K Pol803 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 50 mm,  , m 30,000 65,00 1 950,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 50 mm, ,

21 K Pol804

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 30,000 19,50 585,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

22 K Pol805 Montáž trubky ohebné plastové D 75 mm, pod omítku m 10,000 78,00 780,00

PP Montáž trubky ohebné plastové D 75 mm, pod omítku

23 K Pol806

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 10,000 26,00 260,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

24 K Pol784 do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 500,000 19,50 9 750,00

PP do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

25 K Pol555 Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5 kus 100,000 1,30 130,00

PP Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5

26 K Pol785 30 x 30 mm m 500,000 13,00 6 500,00

PP 30 x 30 mm

27 K Pol781 Montáž objímky na stěnu kus 100,000 2,60 260,00

PP Montáž objímky na stěnu

28 K Pol807 Plechová upevňovací objímka na potrubí 20 mm kus 100,000 3,90 390,00

PP Plechová upevňovací objímka na potrubí 20 mm

29 K Pol808
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm
kus 10,000 195,00 1 950,00

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 202 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.5.3 - Příprava pro AVT

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 

mm, tloušťky do 450 mm

P

Poznámka k položce: 

základovém nebo nadzákladovém, 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

30 K Pol809 plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 4,000 130,00 520,00

PP plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

31 K Pol700 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce kus 3,000 8 450,00 25 350,00

PP Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce

32 K Pol810 drátěného, šířky do 150 mm m 150,000 205,40 30 810,00

PP drátěného, šířky do 150 mm

33 K Pol811 Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR, s integrovanou spojkou m 150,000 221,00 33 150,00

PP Žlab kabelový drátěný DZI 60x100 BZNCR, s integrovanou spojkou

34 K Pol812
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 30 mm; použití: slouží k přímému 

upevnění závitových tyčí
kus 300,000 19,50 5 850,00

PP kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 30 mm; použití: slouží k přímému upevnění závitových tyčí

35 K Pol721 matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát
1000 

ks
0,300 1 820,00 546,00

PP matice ocelová; šestihranná; M8; povrch zinkochromát

36 K Pol813 závěs vnější; ocel; povrch zinkochromát; h = 20 mm; l = 106,0 mm; š = 26,0 mm kus 300,000 104,00 31 200,00

PP závěs vnější; ocel; povrch zinkochromát; h = 20 mm; l = 106,0 mm; š = 26,0 mm

37 K Pol725 tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm m 60,000 113,80 6 828,00

PP tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 847 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 847 440,00 21,00% 177 962,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 025 402,40

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.4 - Hromosvod

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 847 440,00

D1 - Hromosvod 746 114,00

D2 - Zemní práce při montážích 23 976,00

D3 - HZS - hodinové zúčtovací sazby 77 350,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.4 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 847 440,00

D D1 Hromosvod 746 114,00

1 K Pol814 Vedení uzemňovací v zemi nerez do 120 mm2 vč.svorek m 180,000 65,00 11 700,00

PP Vedení uzemňovací v zemi nerez do 120 mm2 vč.svorek

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

2 K Pol815 Pásek uzemňovací nerezový 30 x 4 mm kg 151,200 50,00 7 560,00

PP Pásek uzemňovací nerezový 30 x 4 mm

3 K Pol816 Vedení uzemňovací na povrchu nerez D 10 mm m 100,000 65,00 6 500,00

PP Vedení uzemňovací na povrchu nerez D 10 mm

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

4 K Pol817 Drát tažený nerez D 10,00 mm kg 62,000 52,00 3 224,00

PP Drát tažený nerez D 10,00 mm

5 K Pol818 FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, bez podpěr, m 560,000 220,00 123 200,00

PP FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, bez podpěr,

6 K Pol819 drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4 m 560,000 22,00 12 320,00

PP drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4

7 K Pol820 zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m kus 12,000 280,00 3 360,00

PP zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m

8 K Pol821 tyč zemnící z "T" profilu; provedení Fe/Zn; délka 1 500 mm kus 12,000 1 039,00 12 468,00

PP tyč zemnící z "T" profilu; provedení Fe/Zn; délka 1 500 mm

9 K Pol822 Zarážecí hrot kus 12,000 143,00 1 716,00

PP Zarážecí hrot

10 K Pol823 s vysokonapěťovou izolací,  , a podpěr, m 236,000 220,00 51 920,00

PP s vysokonapěťovou izolací, , a podpěr,

11 K Pol824 Vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý m 236,000 1 290,00 304 440,00

PP Vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý

12 K Pol825 Držák vysokonapěťového vodiče na stěnu/do prostoru vzduchové mezery/do zdiva kus 415,000 68,00 28 220,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.5.4 - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Držák vysokonapěťového vodiče na stěnu/do prostoru vzduchové mezery/do zdiva

13 K Pol826 Montáž jímacích stožárů pro vysokonapěťové izolované systémy kus 5,000 1 600,00 8 000,00

PP Montáž jímacích stožárů pro vysokonapěťové izolované systémy

14 K Pol827 Podpůrná trubka dn50 l=1995mm s dlouhou jímací tyčí l=2500mm, pro vodiče HVI long kus 5,000 12 842,00 64 210,00

PP Podpůrná trubka dn50 l=1995mm s dlouhou jímací tyčí l=2500mm, pro vodiče HVI long

15 K Pol828 Montáž průchodky střechou kus 16,000 360,00 5 760,00

PP Montáž průchodky střechou

16 K Pol829 Průchodka střechou pro vysokonapťový vodič dn23 kus 16,000 840,00 13 440,00

PP Průchodka střechou pro vysokonapťový vodič dn23

17 K Pol830
Připojovací prvek pro vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý pro uložení vně podpůrné trubky,, 

včetně dodávky a montáže
kus 6,000 2 089,00 12 534,00

PP Připojovací prvek pro vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý pro uložení vně podpůrné trubky,, včetně dodávky a montáže

18 K Pol831
Sada připojovací prvek pro v vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý  pro uložení vně podpůrné,, 

trubky pro připojení vodiče na obou koncích (zkušební svorka a na upevnovací destičce) včetně
kus 8,000 641,00 5 128,00

PP
Sada připojovací prvek pro v vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý pro uložení vně podpůrné,, trubky pro připojení vodiče na obou 

koncích (zkušební svorka a na upevnovací destičce) včetně

P
Poznámka k položce: 

dodávky a montáže

19 K Pol832
Upevňovací sada pro připojení  vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý k podpůrným trubkám pro,, 

vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, černý složená z připojovací destičky (čtyřnásobné s dvojicí
kus 5,000 1 874,00 9 370,00

PP
Upevňovací sada pro připojení vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý k podpůrným trubkám pro,, vysokonapěťový vodič d23mm, 

k=1=75cm, černý složená z připojovací destičky (čtyřnásobné s dvojicí

P

Poznámka k položce: 

pojistných matic) a upevňovacího kroužku se čtyřmi držáky vedení (D 20 mm), opatřenými prořezem pro zajištění oblasti koncovky (součástí 

sady jsou 2 stahovací pásky).

20 K Pol833 Montáž držáku podpůrných trubek pro uložení vysokonapěťových vodičů kus 5,000 544,00 2 720,00

PP Montáž držáku podpůrných trubek pro uložení vysokonapěťových vodičů

21 K Pol834
Držák do plochy střechy mezi střešní krokve, nastevitelný Pro upevnění podpůrných trubek nebo,, jímacích 

tyčí D40/D50 mm.
kus 5,000 89,00 445,00

PP Držák do plochy střechy mezi střešní krokve, nastevitelný Pro upevnění podpůrných trubek nebo,, jímacích tyčí D40/D50 mm.

22 K Pol835 Svorka PA pro  vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý k řízení pro oblast koncovky, včetně, montáže kus 22,000 95,00 2 090,00

PP Svorka PA pro vysokonapěťový vodič d23mm, k=1=75cm, šedý k řízení pro oblast koncovky, včetně, montáže

23 K Pol836 podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn kus 635,000 18,00 11 430,00

PP podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn

24 K Pol837 Podpěra vedení na stojatý falc s držákem kus 40,000 31,00 1 240,00

PP Podpěra vedení na stojatý falc s držákem

25 K Pol838 podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn kus 56,000 38,00 2 128,00

PP podpěra vedení na ploché střechy; provedení Fe/Zn

26 K Pol839 Upínací pásek s upínací hlavou, pro průběžné vedení l800mm včetně montáže kus 4,000 95,00 380,00

PP Upínací pásek s upínací hlavou, pro průběžné vedení l800mm včetně montáže

27 K Pol840 do 3 m délky tyče, na stojan kus 9,000 530,00 4 770,00

PP do 3 m délky tyče, na stojan

VV 4+5 9,000

VV Součet 9,000

28 K Pol841 Jímací tyč D 16mm L 1000mm kus 4,000 390,00 1 560,00

PP Jímací tyč D 16mm L 1000mm

29 K Pol842 Tvarovací jímací hrot s připojovacími svorkami L 1000mm kus 5,000 299,00 1 495,00

PP Tvarovací jímací hrot s připojovacími svorkami L 1000mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol843 včetně dodávky svorky spojovací (SS) kus 22,000 45,00 990,00

PP včetně dodávky svorky spojovací (SS)

31 K Pol844 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU kus 38,000 45,00 1 710,00

PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SU

32 K Pol845 včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 20,000 45,00 900,00

PP včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)

33 K Pol846 včetně dodávky svorky zkušební (SZ) kus 4,000 95,00 380,00

PP včetně dodávky svorky zkušební (SZ)

34 K Pol847 včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO) kus 20,000 95,00 1 900,00

PP včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)

35 K Pol848 včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm kus 20,000 95,00 1 900,00

PP včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm

36 K Pol845 včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 12,000 95,00 1 140,00

PP včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)

37 K Pol849 včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 10,000 95,00 950,00

PP včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

38 K Pol850 Montáž revizní krabice v chodníkové krabici včetně zkušební svorky kus 8,000 1 785,00 14 280,00

PP Montáž revizní krabice v chodníkové krabici včetně zkušební svorky

39 K Pol851 Krabice chodníková litinová se zkušební svorkou kus 8,000 320,00 2 560,00

PP Krabice chodníková litinová se zkušební svorkou

40 K Pol852 ekvipotenciální kus 4,000 590,00 2 360,00

PP ekvipotenciální

41 K 21H-06 Ekvipotencionální svorkovnice K12 kus 4,000 399,00 1 596,00

PP Ekvipotencionální svorkovnice K12

42 K Pol853 do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků kus 4,000 410,00 1 640,00

PP do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dvou držáků

43 K Pol854 plastovým, nebo smaltovaným, kus 12,000 35,00 420,00

PP plastovým, nebo smaltovaným,

44 K Pol855 štítek označení, plast kus 12,000 5,00 60,00

PP štítek označení, plast

D D2 Zemní práce při montážích 23 976,00

45 K Pol856 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru kus 1,000 360,00 360,00

PP Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru

46 K Pol857 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 180,000 98,10 17 658,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4, strojní výkop rýhy

47 K Pol858 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy m 180,000 33,10 5 958,00

PP Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy

D D3 HZS - hodinové zúčtovací sazby 77 350,00

48 K Pol859 Výškové práce sada 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Výškové práce

49 K Pol860 Výstražné tabulky pro hromosvod sada 1,000 350,00 350,00

PP Výstražné tabulky pro hromosvod

50 K Pol861 Klempířské práce (průchodky kablů pod střešní krytinu 20x, průchodka pro držák do plochy střechy 4x) sada 1,000 2 000,00 2 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Klempířské práce (průchodky kablů pod střešní krytinu 20x, průchodka pro držák do plochy střechy 4x)

51 K Pol862 Antikorozní úprava zemních spojů sada 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Antikorozní úprava zemních spojů

52 K Pol863 Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže

53 K Pol864 Nespecifikovatelné práce sada 1,000 24 000,00 24 000,00

PP Nespecifikovatelné práce

54 K Pol865 Koordinace s ostatními účastníky výstavby sada 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Koordinace s ostatními účastníky výstavby

55 K Pol866 Revize kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 017 376,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 017 376,40 21,00% 213 649,04

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 231 025,44

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.6 - EPS

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 017 376,40

D1 - Technologie EPS 664 088,20

D2 - Elektroinstalační materiál 259 088,20

D3 - Ostatní položky 94 200,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.6 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 017 376,40

D D1 Technologie EPS 664 088,20

1 K Pol3 Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044 ks 1,000 37 600,40 37 600,40

PP Ústředna EPS IQ8control M VdS G 299044

2 K Pol4 Čelní ovl.panel IQ8Control C/M, CZ ks 2,000 11 544,30 23 088,60

PP Čelní ovl.panel IQ8Control C/M, CZ

3 K Pol5 Rozšiřující skříň pro aku ks 1,000 1 625,00 1 625,00

PP Rozšiřující skříň pro aku

4 K Pol6 Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 1,000 5 041,90 5 041,90

PP Periferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice

5 K Pol14 Modul se třemi pozicemi pro mikromodulyPeriferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice ks 2,000 5 978,80 11 957,60

PP Modul se třemi pozicemi pro mikromodulyPeriferní modul PZ, OPPO a 1 MM pozice

6 K Pol15 Mikromodul essernet 62,5 kB ks 2,000 11 242,20 22 484,40

PP Mikromodul essernet 62,5 kB

7 K Pol26 Mikromodul sběrnice esserbus®-Plus ks 4,000 5 500,00 22 000,00

PP Mikromodul sběrnice esserbus®-Plus

8 K Pol31 Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 (tablo) ks 1,000 29 617,40 29 617,40

PP Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 (tablo)

9 K Pol41 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 85,000 1 706,40 145 044,00

PP Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad

10 K Pol46 OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad ks 4,000 2 003,50 8 014,00

PP OT - multisenzorový hlásič IQ8Quad

11 K Pol47 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 89,000 176,90 15 744,10

PP Patice pro hlásiče IQ8Quad

12 K Pol48 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 16,000 317,90 5 086,40

PP Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená

13 K Pol49 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 16,000 1 890,70 30 251,20

PP Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem

14 K Pol68 Siréna - červená nízké provedení ks 17,000 1 032,50 17 552,50

PP Siréna - červená nízké provedení

D.1.4.6 - EPS

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol69 Přídržný magnet DH50-N490-UM ks 8,000 4 080,80 32 646,40

PP Přídržný magnet DH50-N490-UM

16 K Pol70 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) ks 2,000 4 169,70 8 339,40

PP Esserbus® koppler Alarmový (4/2)

17 K Pol71 Esserbus® koppler 12 relé ks 1,000 6 260,20 6 260,20

PP Esserbus® koppler 12 relé

18 K Pol72 EOL-I zakončovací člen vstupu ks 8,000 659,90 5 279,20

PP EOL-I zakončovací člen vstupu

19 K Pol73 EOL-O zakončovací člen výstupu ks 4,000 451,50 1 806,00

PP EOL-O zakončovací člen výstupu

20 K Pol74 Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2 ks 1,000 29 519,20 29 519,20

PP Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2

21 K Pol75 Skříň pro koppler na omítku, šedá ks 3,000 366,00 1 098,00

PP Skříň pro koppler na omítku, šedá

22 K Pol76 Krabice pro napojení venkovní trasy ks 1,000 735,80 735,80

PP Krabice pro napojení venkovní trasy

23 K Pol77 Přepěťová ochrana, esserbus ks 1,000 5 485,00 5 485,00

PP Přepěťová ochrana, esserbus

24 K Pol78 Montážní patice pro přepěťové ochrany ks 1,000 1 103,00 1 103,00

PP Montážní patice pro přepěťové ochrany

25 K Pol79 Zařízení dálkového přenosu ZDP kpl 1,000 196 708,50 196 708,50

PP Zařízení dálkového přenosu ZDP

D D2 Elektroinstalační materiál 259 088,20

26 K Pol80 Požárně odolný box EI 45 - samostatný požární úsek pro ústřednu EPS a zdroj ks 1,000 681,20 681,20

PP Požárně odolný box EI 45 - samostatný požární úsek pro ústřednu EPS a zdroj

27 K Pol81 Kabel praflacom 1x2x0,8 m 1 200,000 27,40 32 880,00

PP Kabel praflacom 1x2x0,8

28 K Pol82 Kabel praflaguard 2x2x0,8 m 580,000 41,70 24 186,00

PP Kabel praflaguard 2x2x0,8

29 K Pol83 Kabel praflaguard1x2x0,8 m 620,000 30,40 18 848,00

PP Kabel praflaguard1x2x0,8

30 K Pol84 Kabel praflaguard 4x2x0,8 m 40,000 65,50 2 620,00

PP Kabel praflaguard 4x2x0,8

31 K Pol346 Prafladur 2x1,5 m 250,000 48,90 12 225,00

PP Prafladur 2x1,5

32 K Pol347 Příchytka nastřelovací s hřebem 0,8 komplet FIT ks 8 060,000 20,80 167 648,00

PP Příchytka nastřelovací s hřebem 0,8 komplet FIT

D D3 Ostatní položky 94 200,00

33 K Pol349 Montáž technologie kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Montáž technologie

34 K Pol350 Montáž kabelových tras a kabelů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Montáž kabelových tras a kabelů

35 K Pol352 Instalační materiál kpl 1,000 18 200,00 18 200,00

PP Instalační materiál
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol353 Oživení, nastavení a zkušební provoz kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Oživení, nastavení a zkušební provoz

37 K Pol354 Pomocné stavební práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Pomocné stavební práce

38 K Pol355 Zaškolení uživatele kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Zaškolení uživatele

39 K Pol356 Výchozí revize kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

PP Výchozí revize

40 K Pol359 Doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 600 431,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 600 431,90 21,00% 126 090,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 726 522,60

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.1 - PZTS
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.7.1 - PZTS

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 600 431,90

D1 - Technologie PZTS 418 031,90

D2 - Zařízení pro adresný přenos poplachových signálů na PČR 82 000,00

D3 - Elektroinstalační materiál 54 400,00

D4 - Ostatní položky 46 000,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.1 - PZTS
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.7.1 - PZTS

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 600 431,90

D D1 Technologie PZTS 418 031,90

1 K Pol334 zabezpečovací ústředna, stupeň zabezpečení "3" ks 1,000 63 740,00 63 740,00

PP zabezpečovací ústředna, stupeň zabezpečení "3"

2 K Pol335 Tamper Kit pro ATS Advanced ks 1,000 243,80 243,80

PP Tamper Kit pro ATS Advanced

3 K Pol336 Datový patchcord 2xRJ 45, 5m ks 1,000 24,40 24,40

PP Datový patchcord 2xRJ 45, 5m

4 K Pol337 Modul 8 - 32 vstupů, 8 - 16 výstupů, výstup pro sirénu, zdroj, kovová skříň, NBÚ-T,PT ks 4,000 18 027,80 72 111,20

PP Modul 8 - 32 vstupů, 8 - 16 výstupů, výstup pro sirénu, zdroj, kovová skříň, NBÚ-T,PT

5 K Pol338 Rozšíření 8 vstupů pro rozšiřující modul nebo ústřednu, pouze DPS, NBÚ-T,PT ks 7,000 4 195,80 29 370,60

PP Rozšíření 8 vstupů pro rozšiřující modul nebo ústřednu, pouze DPS, NBÚ-T,PT

6 K Pol339 box Esprit ks 3,000 406,30 1 218,90

PP box Esprit

7 K Pol340 interface pro připojení 2 ks čteček, 4 vstupy, 2 výstupy ks 5,000 9 442,90 47 214,50

PP interface pro připojení 2 ks čteček, 4 vstupy, 2 výstupy

8 K Pol341 Skříň na desky plošných spojů  s tamper kontaktem. ks 5,000 81,30 406,50

PP Skříň na desky plošných spojů s tamper kontaktem.

9 K Pol342 bezkontaktní čtečka ks 5,000 3 917,90 19 589,50

PP bezkontaktní čtečka

10 K Pol343 plastová krabice pro spojení a ukrytí kabeláže čtečky ks 5,000 81,30 406,50

PP plastová krabice pro spojení a ukrytí kabeláže čtečky

11 K Pol344 LCD klávesnice ks 1,000 4 039,80 4 039,80

PP LCD klávesnice

12 K Pol345 akumulátor 12V/18Ah ks 5,000 1 493,40 7 467,00

PP akumulátor 12V/18Ah

13 K Pol348 Rozvodná svorkovnice/tištěný spoj + kovový kryt, 16 svorek, Tamper ks 55,000 243,80 13 409,00

PP Rozvodná svorkovnice/tištěný spoj + kovový kryt, 16 svorek, Tamper

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol505 elektroinstalační krabice pod omítku KU68 ks 55,000 66,90 3 679,50

PP elektroinstalační krabice pod omítku KU68

15 K Pol351 montážní základna pro požární hlásič ks 4,000 1 300,00 5 200,00

PP montážní základna pro požární hlásič

16 K Pol206 infrapasivní prostorový detektor s antimaskingem, stupeň zabezpečení "3", vnitřní ks 24,000 1 831,40 43 953,60

PP infrapasivní prostorový detektor s antimaskingem, stupeň zabezpečení "3", vnitřní

17 K Pol207 magnetický kontakt zápustný, stupeň zabezpečení "3" ks 92,000 973,70 89 580,40

PP magnetický kontakt zápustný, stupeň zabezpečení "3"

18 K Pol357 temper kontakt ks 8,000 243,80 1 950,40

PP temper kontakt

19 K Pol358 izolační páska vulkanizační kpl 2,000 455,00 910,00

PP izolační páska vulkanizační

20 K Pol365 přepěťová ochrana sběrnice PZTS ks 1,000 2 275,00 2 275,00

PP přepěťová ochrana sběrnice PZTS

21 K Pol366 přepěťová ochrana napájení 230V ks 1,000 1 300,00 1 300,00

PP přepěťová ochrana napájení 230V

22 K Pol367 jistič 6A ks 1,000 341,30 341,30

PP jistič 6A

23 K Pol369 drobný instalační materiál kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

PP drobný instalační materiál

D D2 Zařízení pro adresný přenos poplachových signálů na PČR 82 000,00

24 K Pol370 Zařízení dálkového přenosu na PČR včetně antény - objektové zařízení PZR-1 (PZL-10) ks 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Zařízení dálkového přenosu na PČR včetně antény - objektové zařízení PZR-1 (PZL-10)

25 K Pol371 Extérní anténa radiového přenosového zařízení ks 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Extérní anténa radiového přenosového zařízení

26 K Pol372 Přepěťová ochrana anténního svodu ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Přepěťová ochrana anténního svodu

27 K Pol373 Koaxiální kabel, Instalační materiál lištování, Drobný instalační materiál do 40m kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Koaxiální kabel, Instalační materiál lištování, Drobný instalační materiál do 40m

28 K Pol374 Měření signálu pro objektové zařízení ks 1,000 3 500,00 3 500,00

PP Měření signálu pro objektové zařízení

29 K Pol375 Zpracování technické studie připojení systému. ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Zpracování technické studie připojení systému.

30 K Pol376 Programování přenosového zařízení ks 1,000 8 000,00 8 000,00

PP Programování přenosového zařízení

31 K Pol377 Připojení k PZTS, odzkoušení ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Připojení k PZTS, odzkoušení

32 K Pol378 Zpracování graf.nástavby, výkresy, symboly, technická dokumentace ks 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Zpracování graf.nástavby, výkresy, symboly, technická dokumentace

33 K Pol379
Modul pro připojení ústředen ATS na PZR1 (PCO PČR), komunikační protokol SPEL-2. Nejedná se o výrobek 

ARITECH
ks 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Modul pro připojení ústředen ATS na PZR1 (PCO PČR), komunikační protokol SPEL-2. Nejedná se o výrobek ARITECH

34 K Pol380 Tvorba podkladů a konzultace se zástupci PČR ks 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Tvorba podkladů a konzultace se zástupci PČR

35 K Pol381 Revize a zkoušky přenosového zařízení na PČR kpl 1,000 2 500,00 2 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Revize a zkoušky přenosového zařízení na PČR

D D3 Elektroinstalační materiál 54 400,00

36 K Pol506 kabelové vedení kpl 1,000 46 400,00 46 400,00

PP kabelové vedení

37 K Pol507 výkopové práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP výkopové práce

38 K Pol508 úložné konstrukce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP úložné konstrukce

39 K Pol509 prostupy do budovy/v rámci budovy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP prostupy do budovy/v rámci budovy

D D4 Ostatní položky 46 000,00

40 K Pol387 Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ekologická likvidace odpadového materiálu

41 K Pol388 SW nastavení systému PZTS kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP SW nastavení systému PZTS

42 K Pol389 Zkušební provoz kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zkušební provoz

43 K Pol390 Pomocné stavební práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Pomocné stavební práce

44 K Pol391 Zaškolení uživatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zaškolení uživatele

45 K Pol392 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výchozí revize elektrického zařízení

46 K Pol393 doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP doprava

47 K Pol394 Licence Advanced pro připojení do grafické nadstavby C4 kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Licence Advanced pro připojení do grafické nadstavby C4

48 K Pol395 Implementace a aktualizace do grafické nástavby, nastavení uživatelských oprávnění kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Implementace a aktualizace do grafické nástavby, nastavení uživatelských oprávnění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 134 994,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 134 994,70 21,00% 238 348,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 373 343,59

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.2 - CCTV
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.7.2 - CCTV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 134 994,70

D1 - Technologie CCTV 348 868,30

D2 - Záznam 574 620,90

D3 - HW komponenty 86 097,90

D4 - Grafická nadstavba C4 29 925,00

D5 - Elektroinstalační materiál 47 482,60

D6 - Ostatní položky 48 000,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.2 - CCTV
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.7.2 - CCTV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 134 994,70

D D1 Technologie CCTV 348 868,30

1 K Pol143

4 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 

1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlišení 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivost 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx 

(F1.3) B/W, 0 lx IR on, poměr 16:9, motorzo

ks 1,000 28 726,60 28 726,60

PP

4 Mpx kompaktní IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 

rozlišení 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivost 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 0 lx IR on, poměr 16:9, motorzoom objektiv 3,3–9 mm / 

F1.3, úhel záběru 34°–92°, nová samoučící se analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 

HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM 2.0, HDSM 

SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1 , audio I/O 1/1, slot na SD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af 

Class 3), 1083 mA, pracovní teplota od -40 °C do + 60 °C, IP 67, IK 10, rozměry 280 x 126 x 91 mm, hmotnost 1,71 kg

2 K Pol145

4 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 35 m, 1/2.8" 

Progressive Scan CMOS, rozlišení 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivost 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 

0 lx IR on, poměr 16:9, motorzoom ob

ks 13,000 24 417,90 317 432,70

PP

4 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 35 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 

rozlišení 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivost 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 0 lx IR on, poměr 16:9, motorzoom objektiv 3,3–9 mm / 

F1.3, úhel záběru 34°–92°, nová samoučící se analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 

HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM 2.0, HDSM 

SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1 , audio I/O 1/1, slot na microSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE 

(IEEE802.3af Class 3), 1083 mA, pracovní teplota od -40 °C do + 65 °C, zabudovaný tamper kontakt, rozměry 163 x 163 x 118 mm, hmotnost 

0,99 kg

3 K Pol404 přepěťová ochrana - kamery ks 1,000 1 652,70 1 652,70

PP přepěťová ochrana - kamery

4 K Pol405 Outdoorový nástavec pro nástěnnou montáž pro kameru ks 1,000 243,80 243,80

PP Outdoorový nástavec pro nástěnnou montáž pro kameru

5 K Pol408 Instalační skříňka pro kompatkní kameru Avigilon série H5A ks 1,000 812,50 812,50

PP Instalační skříňka pro kompatkní kameru Avigilon série H5A

D D2 Záznam 574 620,90

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.2 - CCTV

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 222 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.7.2 - CCTV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K Pol146

Videoserver od společnosti Avigilon, neobsahuje licenci, kapacita uložiště 48 TB, (8x 8TB, RAID6, hot-swap); 

OS: 2x M.2 SSD, RAID1, procesor Intel Xeon, paměť 16 GB DDR4, záznam max. 700 Mbps, operační systém 

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB, výst

ks 1,000 493 290,70 493 290,70

PP

Videoserver od společnosti Avigilon, neobsahuje licenci, kapacita uložiště 48 TB, (8x 8TB, RAID6, hot-swap); OS: 2x M.2 SSD, RAID1, 

procesor Intel Xeon, paměť 16 GB DDR4, záznam max. 700 Mbps, operační systém Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB, výstupy 1x 

VGA, 4x 1 Gbit RJ-45, napájení 230 V AC, průměrná spotřeba 269 W (maximální 750 W), rozměry 717,6 x 482,0 x 86,8 mm, 2U, hmotnost 34,5 

kg

7 K Pol147

Profesionální software Avigilon Control Center 7 - edice Enterprise pro monitorování 1 kamery, nahrávání a 

ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost 

přídavných modulů, podpora dalších značek, klientsk

ks 14,000 5 809,30 81 330,20

PP

Profesionální software Avigilon Control Center 7 - edice Enterprise pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a 

web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přídavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, 

neomezený počet klientů, podpora dalších značek kamer

D D3 HW komponenty 86 097,90

8 K Pol148

Switch 16x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo) , podpora PoE pro 16 portů, management, Long 

Distance Mode (napájení a data až na 250 m), L2, 16x PoE (IEEE802.3af/at), celkem na všechny porty max. 

240 W, oranžový port pro PFT1300, ochrana proti bles

ks 1,000 5 508,10 5 508,10

PP

Switch 16x FE PoE + 2x GE (Combo) + 2x GE SFP (Combo) , podpora PoE pro 16 portů, management, Long Distance Mode (napájení a data 

až na 250 m), L2, 16x PoE (IEEE802.3af/at), celkem na všechny porty max. 240 W, oranžový port pro PFT1300, ochrana proti blesku 4 kV, 

napájení 100–240 V AC, pracovní teplota od -10 °C do +55 °C, hmotnost 3,51 kg, rozměry 440 × 300 × 44 mm

9 K Pol412 Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4 Vlan, Poe 24 portů, Poe+, max. 384 W ks 1,000 7 263,10 7 263,10

PP Switch 24x 10/100 Mbps/1 Gbit + 4 porty SFP, max 4 Vlan, Poe 24 portů, Poe+, max. 384 W

10 K Pol413 SFP modul, 500 m, 1Gb, SM, LC duplex ks 2,000 812,50 1 625,00

PP SFP modul, 500 m, 1Gb, SM, LC duplex

11 K Pol414 Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-APC-OS-1M-D ks 4,000 130,00 520,00

PP Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS 1m duplex SXPC-LC/LC-APC-OS-1M-D

12 K Pol415 Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS 0,5m duplex SXPC-LC/LC-APC-OS-1M-D 0,000 113,80 0,00

PP Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS 0,5m duplex SXPC-LC/LC-APC-OS-1M-D

13 K Pol150

Rozvaděč 22U, 1000x600 RAL 7035, skleněné dveře, v horním a spodním víku rozvaděče je umístěna 

perforace pro snadnou odvětrávání vnitřního zařízení.  Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty (síla plechu 

1,3 mm) jsou uchyceny pomocí zapuštěných cylindrick

ks 1,000 15 208,40 15 208,40

PP

Rozvaděč 22U, 1000x600 RAL 7035, skleněné dveře, v horním a spodním víku rozvaděče je umístěna perforace pro snadnou odvětrávání 

vnitřního zařízení. Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty (síla plechu 1,3 mm) jsou uchyceny pomocí zapuštěných cylindrických zámků na 

totožný klíč jako mají dveře. V zadním zákrytu je integrován vylamovací kabelový průchod pro vstup kabeláže. Boční i zadní zákryt jsou 

zaměnitelné. Ve stropě i dně jsou větrací otvory pro odvod teplého vzduchu.

14 K Pol151

Rozvaděč 12U, 1000x600 RAL 7035, skleněné dveře, v horním a spodním víku rozvaděče je umístěna 

perforace pro snadnou odvětrávání vnitřního zařízení.  Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty (síla plechu 

1,3 mm) jsou uchyceny pomocí zapuštěných cylindrick

ks 1,000 13 812,50 13 812,50

PP

Rozvaděč 12U, 1000x600 RAL 7035, skleněné dveře, v horním a spodním víku rozvaděče je umístěna perforace pro snadnou odvětrávání 

vnitřního zařízení. Odnímatelný zadní zákryt i boční zákryty (síla plechu 1,3 mm) jsou uchyceny pomocí zapuštěných cylindrických zámků na 

totožný klíč jako mají dveře. V zadním zákrytu je integrován vylamovací kabelový průchod pro vstup kabeláže. Boční i zadní zákryt jsou 

zaměnitelné. Ve stropě i dně jsou větrací otvory pro odvod teplého vzduchu.

15 K Pol418 Patch panel 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U ks 2,000 3 877,10 7 754,20

PP Patch panel 24 x RJ45 CAT5E STP černý 1U

16 K Pol419 Napajeci panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U ks 2,000 799,50 1 599,00

PP Napajeci panel ACAR S8 FA 3m 8 pozic BK včetně držáků do 19" lišt 1U

17 K Pol420 Police 19" 1U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty ks 2,000 799,50 1 599,00

PP Police 19" 1U 350mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty

18 K Pol421 Vyvazovací panel 1U ks 8,000 263,10 2 104,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vyvazovací panel 1U

19 K Pol422 Ventilační jednotka s termostatem, 4x ventilátor ks 2,000 5 775,30 11 550,60

PP Ventilační jednotka s termostatem, 4x ventilátor

20 K Pol423
Kombinovaná přepěťová ochrana pro Power over Ethernet. Kombinace přepěťové ochrany pro linkovou a 

napájecí část. svorky/konektor RJ45
ks 2,000 3 460,30 6 920,60

PP Kombinovaná přepěťová ochrana pro Power over Ethernet. Kombinace přepěťové ochrany pro linkovou a napájecí část. svorky/konektor RJ45

21 K Pol424 Napájecí modul 19", 6x230V s přepěťovou ochranou ks 2,000 799,50 1 599,00

PP Napájecí modul 19", 6x230V s přepěťovou ochranou

22 K Pol425 19" FO vana komplet, 8xLC duplex 9/125,pigtaily,kazeta,1U,RAL 7035 ks 2,000 3 939,50 7 879,00

PP 19" FO vana komplet, 8xLC duplex 9/125,pigtaily,kazeta,1U,RAL 7035

23 K Pol426 Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý ks 17,000 48,80 829,60

PP Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý

24 K Pol427 Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý ks 5,000 65,00 325,00

PP Patch kabel CAT6 UTP PVC 1m šedý

D D4 Grafická nadstavba C4 29 925,00

25 K Pol441 Licence za připojení kamery do grafické nástavby ks 17,000 1 625,00 27 625,00

PP Licence za připojení kamery do grafické nástavby

26 K Pol517 Tvorba mapových podkladů kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

PP Tvorba mapových podkladů

27 K Pol443 Integrace systému do C4 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Integrace systému do C4

D D5 Elektroinstalační materiál 47 482,60

28 K Pol444 Drobný instalační materiál kpl 1,000 34 700,00 34 700,00

PP Drobný instalační materiál

29 K Pol445 kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení kpl 1,000 4 100,00 4 100,00

PP kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení

30 K Pol518 výkopové práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP výkopové práce

31 K Pol519 úložné konstrukce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP úložné konstrukce

32 K Pol448 Jistič ks 2,000 341,30 682,60

PP Jistič

33 K Pol449 prostup do budovy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP prostup do budovy

D D6 Ostatní položky 48 000,00

34 K Pol450 Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ekologická likvidace odpadového materiálu

35 K Pol451 Meření a testování datové sítě kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Meření a testování datové sítě

36 K Pol452 Konektorování metalických a optických kabelů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Konektorování metalických a optických kabelů

37 K Pol453 SW nastavení systému CCTV kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP SW nastavení systému CCTV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K Pol454 Zkušební provoz kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zkušební provoz

39 K Pol455 Pomocné stavební práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Pomocné stavební práce

40 K Pol456 Zaškolení uživatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zaškolení uživatele

41 K Pol457 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výchozí revize elektrického zařízení

42 K Pol458 Doprava kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Doprava

43 K Pol459 Implementace grafické nástavby včetně systémových vazeb kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Implementace grafické nástavby včetně systémových vazeb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 226 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 226 550,00 21,00% 47 575,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 274 125,50

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.3 - SKV_navstevnici

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 226 550,00

D1 - Počítání osob 150 000,00

D2 - Systém kontroly vstupu 10 000,00

D3 - Elektroinstalační materiál 25 000,00

D4 - Ostatní položky 41 550,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.7.3 - SKV_navstevnici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 226 550,00

D D1 Počítání osob 150 000,00

1 K Pol492 Kamera pro počítání osob, včetně licencí, HW a SW napojení ks 6,000 25 000,00 150 000,00

PP Kamera pro počítání osob, včetně licencí, HW a SW napojení

D D2 Systém kontroly vstupu 10 000,00

2 K Pol493 Přístupový body - 2x čtečka, řídící jednotka, HW a SW napojení ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Přístupový body - 2x čtečka, řídící jednotka, HW a SW napojení

D D3 Elektroinstalační materiál 25 000,00

3 K Pol520 Drobný instalační materiál kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Drobný instalační materiál

4 K Pol521 kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení

5 K Pol522 úložné konstrukce kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP úložné konstrukce

D D4 Ostatní položky 41 550,00

6 K Pol497 Meření a testování datové sítě kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Meření a testování datové sítě

7 K Pol498 Konektorování kabeláže kabelů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Konektorování kabeláže kabelů

8 K Pol499 SW nastavení systému kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

PP SW nastavení systému

9 K Pol500 Zkušební provoz kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP Zkušební provoz

10 K Pol501 Pomocné stavební práce kpl 1,000 9 850,00 9 850,00

PP Pomocné stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol170 Zaškolení uživatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zaškolení uživatele

12 K Pol502 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výchozí revize elektrického zařízení

13 K Pol503 Doprava kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 263 669,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 263 669,28 21,00% 55 370,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 319 039,83

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.8 - Plynovod

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 230 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.8 - Plynovod

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 263 669,28

HSV - Práce a dodávky HSV 121 964,50

    1 - Zemní práce 64 944,96

    4 - Vodorovné konstrukce 3 823,20

    8 - Trubní vedení 17 626,20

    998 - Přesun hmot 35 570,14

PSV - Práce a dodávky PSV 133 404,78

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 130 104,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 300,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 300,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.8 - Plynovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 263 669,28

D HSV Práce a dodávky HSV 121 964,50

D 1 Zemní práce 64 944,96

1 K 132251102 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 32,400 839,00 27 183,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251102

VV 32,4 32,400

VV Součet 32,400

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 33,040 85,20 2 815,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,880 304,00 4 827,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 32,400 164,00 5 313,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 31,760 314,00 9 972,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV f9

VV 15,88*2 "Přepočtené koeficientem množství 31,760

VV Součet 31,760

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 15,880 21,40 339,83 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 16,520 155,00 2 560,60 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.8 - Plynovod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,640 230,00 2 907,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 12,64 12,640

VV Součet 12,640

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 25,280 357,00 9 024,96 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2

VV 12,64*2 "Přepočtené koeficientem množství 25,280

VV Součet 25,280

D 4 Vodorovné konstrukce 3 823,20

10 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,240 1 180,00 3 823,20 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 3,24 3,240

VV Součet 3,240

D 8 Trubní vedení 17 626,20

11 K 871211R11 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 54,000 113,00 6 102,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211R11

12 M 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 54,000 146,00 7 884,00 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm

13 M 28613964 trubka ochranná pro plyn PEHD 90x3,5mm m 11,000 118,00 1 298,00 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ochranná pro plyn PEHD 90x3,5mm

14 M 28655104 manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80 kus 2,000 363,00 726,00 CS ÚRS 2022 01

PP manžeta chráničky vč. upínací pásky 50x90mm DN 40x80

15 K 877211R01
Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků 

nebo redukcí d 63
kus 1,000 290,00 290,00

PP Montáž tvarovek na plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

16 M 28614R04 přechodka ocel / PE - DN 50 / d 63 kus 1,000 419,00 419,00

PP přechodka ocel / PE - DN 50 / d 63

17 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 54,000 16,80 907,20 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

D 998 Přesun hmot 35 570,14

37 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 31,478 1 130,00 35 570,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 133 404,78

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 130 104,78
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.8 - Plynovod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 723111203 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 m 20,000 294,00 5 880,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723111203

19 K 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 m 8,000 614,00 4 912,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723111205

20 K 723111207 Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50 m 16,000 817,00 13 072,00

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50

21 K 723111R07
Potrubí z ocelových trubek závitových černých  spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50, izolace 

Bralen
m 2,000 1 313,00 2 626,00

PP Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 50, izolace Bralen

22 K 723160204 Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1" soubor 1,000 2 190,00 2 190,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723160204

23 K 723160334 Rozpěrka přípojek plynoměru G 1" soubor 1,000 1 243,00 1 243,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723160334

24 K 723180114 Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 25 m 2,000 9 614,00 19 228,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z vlnovcových trubek z nerezové oceli (EUROGW AISI 316) PN 0,5 DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723180114

25 K 723214136 Filtr plynový DN 50 PN 16 do 300°C těleso uhlíková ocel s vypouštěcí zátkou soubor 1,000 3 294,00 3 294,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel s čístícím víkem nebo vypouštěcí zátkou PN 16 do 300°C (D 71 118 616) DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723214136

26 K 723231163 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1,000 456,00 456,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231163

27 K 723231164 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 640,00 1 280,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231164

28 K 723231167 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 2,000 1 920,00 3 840,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723231167

29 K 734421R02 Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm kus 1,000 1 310,00 1 310,00

PP Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm

30 K 734424101 Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 300°C kus 1,000 268,00 268,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734424101

31 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m % 595,990 118,30 70 505,78 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 300,00

32 K 783614551 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 44,000 26,00 1 144,00 CS ÚRS 2023 02

PP Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783614551

33 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 44,000 49,00 2 156,00 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783617611
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.8 - Plynovod

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 300,00

34 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 20,000 415,00 8 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.9 - MaR

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 2 149 624,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 149 624,19 21,00% 451 421,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 601 045,27

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.9 - MaR

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.9 - MaR

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 149 624,19

D.1.4.9 - MaR 2 149 624,19

    D1 - Rozvodnice R MaR 1 188 820,35

    D2 - Montážní materiál 81 350,32

    D3 - Montážní materiál-trasy 72 503,05

    D4 - Výkony 318 340,21

    D5 - Rozvodnice R MaR 2 114 976,69

    D2 - Montážní materiál 25 149,98

    D3 - Montážní materiál-trasy 18 713,34

    D4 - Výkony 146 948,81

    D6 - Rozvodnice R MaR 3 91 055,32

    D3 - Montážní materiál-trasy 46 842,05

    D4 - Výkony 173 808,27

    D7 - Rozvodnice R Kot 207 714,67

    D2 - Montážní materiál 76 708,44

    D3 - Montážní materiál-trasy 56 761,18

    D4 - Výkony 314 979,68

    D8 - Prostorové ovladače 214 951,83

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.1.4.9 - MaR
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.9 - MaR

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 149 624,19

D D.1.4.9 MaR 2 149 624,19

D D1 Rozvodnice R MaR 1 188 820,35

1 K 741000001 Rozvodnice oceloplechová 1800x800x400 IP 65 ks 1,000 23 485,84 23 485,84

PP Rozvodnice oceloplechová 1800x800x400 IP 65

P
Poznámka k položce: 

v.č mont plechu přívody/vývody horem

2 K 741000002 Podstavec 100 mm ks 1,000 1 916,40 1 916,40

PP Podstavec 100 mm

3 K 741000003 Ventilátor do rozvaděče 60m3/hod + mřížka ks 1,000 5 474,44 5 474,44

PP Ventilátor do rozvaděče 60m3/hod + mřížka

4 K 741000004 Termostat ventilátoru ks 1,000 355,13 355,13

PP Termostat ventilátoru

5 K 741000005 Hlavní vypínač 63 A trojpolóvý s možností výbavy ks 1,000 990,10 990,10

PP Hlavní vypínač 63 A trojpolóvý s možností výbavy

6 K 741000006 Vypínací cívka 230V ks 1,000 1 230,90 1 230,90

PP Vypínací cívka 230V

7 K 741000007 Jistič C16/3  10kA ks 2,000 675,31 1 350,62

PP Jistič C16/3 10kA

8 K 741000008 Jistič C10/3  10kA ks 4,000 671,95 2 687,78

PP Jistič C10/3 10kA

9 K 741000009 Jistič C2/1  10kA ks 3,000 321,52 964,55

PP Jistič C2/1 10kA

10 K 741000010 Jistič B10/1  10kA ks 6,000 138,56 831,39

PP Jistič B10/1 10kA

11 K 741000011 Pomocný kontakt jističů montovaný z boku ks 9,000 382,05 3 438,43

PP Pomocný kontakt jističů montovaný z boku

12 K 741000012 Transformátor 230/24 VAC  100VA ks 1,000 1 192,48 1 192,48

PP Transformátor 230/24 VAC 100VA

13 K 741000013 Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA ks 1,000 1 227,53 1 227,53

D.1.4.9 - MaR

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA

14 K 741000014 Svodič přepětí trojpólový třída  C+D ks 1,000 4 449,55 4 449,55

PP Svodič přepětí trojpólový třída C+D

15 K 741000015 Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu ks 1,000 17 619,55 17 619,55

PP Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu

P
Poznámka k položce: 

2x Ethernet,  1XRS 232   300I/O

16 K 741000016 Modul 8x AI pro měření čidel Ni1000/5000 ks 2,000 5 913,14 11 826,27

PP Modul 8x AI pro měření čidel Ni1000/5000

17 K 741000017 Modul 8x Ao pro výstupy 0-10V ks 2,000 5 913,14 11 826,27

PP Modul 8x Ao pro výstupy 0-10V

18 K 741000018 Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss ks 4,000 1 766,93 7 067,74

PP Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss

19 K 741000019 Modul 8x Do 8  24 V ss, 0,5 A ks 4,000 1 335,06 5 340,25

PP Modul 8x Do 8 24 V ss, 0,5 A

20 K 741000020 Modul 4x Ai 0-10V ks 2,000 3 028,01 6 056,02

PP Modul 4x Ai 0-10V

21 K 741000021 Modul seriového rozhraní RS 232/485 ks 2,000 7 033,87 14 067,74

PP Modul seriového rozhraní RS 232/485

22 K 741000022 Modul zakončení sběrnice ks 1,000 336,15 336,15

PP Modul zakončení sběrnice

23 K 741000023 Operátorský panel dotykový , kapacitní  7" ks 1,000 8 397,03 8 397,03

PP Operátorský panel dotykový , kapacitní 7"

24 K 741000024 Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC ks 32,000 399,01 12 768,38

PP Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC

25 K 741000025 Svorkovnice kpl. ks 1,000 6 982,71 6 982,71

PP Svorkovnice kpl.

26 K 741000026 Přepínače,kontrolky kpl. ks 1,000 4 275,13 4 275,13

PP Přepínače,kontrolky kpl.

27 K 741000027 Vývodky ucpávkové kpl. ks 1,000 3 990,12 3 990,12

PP Vývodky ucpávkové kpl.

28 K 741000028 Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky ks 1,000 4 161,12 4 161,12

PP Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky

29 K 741000029 Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek ks 1,000 24 510,73 24 510,73

PP Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek

D D2 Montážní materiál 81 350,32

30 K 741000030 Snímač teploty stonkový Ni1000/5000 stonek 180mm ks 10,000 724,34 7 243,41

PP Snímač teploty stonkový Ni1000/5000 stonek 180mm

31 K 741000031 Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti výstuop 0-10V ks 2,000 3 674,53 7 349,06

PP Kombinovaný snímač teploty a vlhkosti výstuop 0-10V

32 K 741000032 Servopohon vst. klapky s pružinou a KS 24 V řízení 0-10V ks 3,000 5 518,17 16 554,50

PP Servopohon vst. klapky s pružinou a KS 24 V řízení 0-10V

P
Poznámka k položce: 

10Nm

33 K 741000033 Servophon  klapky by-passu 24V řízení 0-10  10Nm ks 3,000 4 102,75 12 308,26

PP Servophon klapky by-passu 24V řízení 0-10 10Nm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 741000034 Servophon výst. klapky s KS  24V řízení trojbodové  10Nm ks 3,000 2 869,56 8 608,67

PP Servophon výst. klapky s KS 24V řízení trojbodové 10Nm

35 K 741000035 Servophon ohřívače  24V řízení 0-10V ks 3,000 6 257,99 18 773,98

PP Servophon ohřívače 24V řízení 0-10V

36 K 741000036 Snímač tlakové diference 50-500Pa ks 9,000 562,16 5 059,40

PP Snímač tlakové diference 50-500Pa

37 K 741000037 Snímač protimrazové ochrany kapilára 6m ks 3,000 1 817,68 5 453,04

PP Snímač protimrazové ochrany kapilára 6m

D D3 Montážní materiál-trasy 72 503,05

38 K 741000038 Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný m 20,000 258,79 5 175,75

PP Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný

39 K 741000039 Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný m 60,000 290,37 17 422,27

PP Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný

40 K 741000040 Jy(st)y 1x2x0.8 m 800,000 6,20 4 961,43

PP Jy(st)y 1x2x0.8

41 K 741000041 Jy(st)y 2x2x0.8 m 800,000 10,15 8 120,69

PP Jy(st)y 2x2x0.8

42 K 741000042 Jy(st)y 4x2x0.8 m 300,000 18,82 5 644,54

PP Jy(st)y 4x2x0.8

43 K 741000043 Cyky-J 5x2.5 m 100,000 34,09 3 409,16

PP Cyky-J 5x2.5

44 K 741000044 Cyky-J 5x1.5 m 200,000 20,75 4 149,72

PP Cyky-J 5x1.5

45 K 741000045 Cyky-J 3x1.5 m 600,000 12,54 7 524,22

PP Cyky-J 3x1.5

46 K 741000046 CYA ŽZ 6 m 60,000 17,45 1 046,82

PP CYA ŽZ 6

47 K 741000047 Trubka plastová v.č příchytek m 150,000 27,36 4 104,12

PP Trubka plastová v.č příchytek

48 K 741000048 Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.) kpl 1,000 7 296,22 7 296,22

PP Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.)

49 K 741000049 Ostatní materiál montáž (příchytky,svorky,pásky apod.) kpl 1,000 3 648,11 3 648,11

PP Ostatní materiál montáž (příchytky,svorky,pásky apod.)

D D4 Výkony 318 340,21

50 K 741000050 Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav soubor 1,000 18 240,54 18 240,54

PP Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav

51 K 741000051 Revize a zkoušky soubor 1,000 17 335,45 17 335,45

PP Revize a zkoušky

52 K 741000052 Oživení systému MaR soubor 1,000 24 033,74 24 033,74

PP Oživení systému MaR

53 K 741000053 Parametrizační software   180dB soubor 180,000 244,20 43 955,14

PP Parametrizační software 180dB

54 K 741000054 Software vizualizace velín soubor 1,000 31 396,53 31 396,53

PP Software vizualizace velín
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55 K 741000055 Likvidace odpadu soubor 1,000 6 119,70 6 119,70

PP Likvidace odpadu

56 K 741000056 Doprava a přesun materiálu soubor 1,000 8 345,05 8 345,05

PP Doprava a přesun materiálu

57 K 741000057 Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,000 10 570,39 10 570,39

PP Koordinace s ostatními profesemi

58 K 741000058 Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče) soubor 1,000 142 383,20 142 383,20

PP Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče)

59 K 741000059 Režie 5% soubor 1,000 15 960,47 15 960,47

PP Režie 5%

D D5 Rozvodnice R MaR 2 114 976,69

60 K 741000060 Rozvodnice oceloplechová 1000x800x300 IP 65 ks 1,000 14 138,70 14 138,70

PP Rozvodnice oceloplechová 1000x800x300 IP 65

P
Poznámka k položce: 

v.č mont plechu přívody/vývody horem

61 K 741000061 Hlavní vypínač 40 A trojpolóvý s možností výbavy ks 1,000 934,95 934,95

PP Hlavní vypínač 40 A trojpolóvý s možností výbavy

62 K 741000062 Vypínací cívka 230V ks 1,000 1 230,90 1 230,90

PP Vypínací cívka 230V

63 K 741000063 Jistič C10/3  10kA ks 2,000 675,31 1 350,62

PP Jistič C10/3 10kA

64 K 741000064 Jistič C2/1  10kA ks 1,000 321,52 321,52

PP Jistič C2/1 10kA

65 K 741000065 Jistič B10/1  10kA ks 4,000 138,56 554,26

PP Jistič B10/1 10kA

66 K 741000066 Pomocný kontakt jističů montovaný z boku ks 3,000 382,05 1 146,14

PP Pomocný kontakt jističů montovaný z boku

67 K 741000067 Transformátor 230/24 VAC  100VA ks 1,000 1 192,48 1 192,48

PP Transformátor 230/24 VAC 100VA

68 K 741000068 Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA ks 1,000 1 227,53 1 227,53

PP Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA

69 K 741000069 Svodič přepětí trojpólový třída  C+D ks 1,000 4 449,55 4 449,55

PP Svodič přepětí trojpólový třída C+D

70 K 741000070 Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu ks 1,000 17 619,55 17 619,55

PP Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu

P
Poznámka k položce: 

2x Ethernet,  1XRS 232   300I/O

71 K 741000071 Modul 8x AI pro měření čidel Ni1000/5000 ks 1,000 5 913,14 5 913,14

PP Modul 8x AI pro měření čidel Ni1000/5000

72 K 741000072 Modul 8x Ao pro výstupy 0-10V ks 1,000 5 913,14 5 913,14

PP Modul 8x Ao pro výstupy 0-10V

73 K 741000073 Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss ks 2,000 1 177,96 2 355,91

PP Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss

74 K 741000074 Modul 8x Do 8  24 V ss, 0,5 A ks 1,000 2 670,12 2 670,12

PP Modul 8x Do 8 24 V ss, 0,5 A

75 K 741000075 Modul seriového rozhraní RS 232/485 ks 1,000 7 033,87 7 033,87

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 241 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.9 - MaR

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Modul seriového rozhraní RS 232/485

76 K 741000076 Modul zakončení sběrnice ks 1,000 336,15 336,15

PP Modul zakončení sběrnice

77 K 741000077 Operátorský panel dotykový , kapacitní  7" ks 1,000 8 397,03 8 397,03

PP Operátorský panel dotykový , kapacitní 7"

78 K 741000078 Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC ks 12,000 399,01 4 788,14

PP Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC

79 K 741000079 Svorkovnice kpl. ks 1,000 6 270,19 6 270,19

PP Svorkovnice kpl.

80 K 741000080 Přepínače,kontrolky kpl. ks 1,000 3 705,11 3 705,11

PP Přepínače,kontrolky kpl.

81 K 741000081 Vývodky ucpávkové kpl. ks 1,000 2 793,08 2 793,08

PP Vývodky ucpávkové kpl.

82 K 741000082 Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky ks 1,000 2 964,09 2 964,09

PP Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky

83 K 741000083 Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek ks 1,000 17 670,52 17 670,52

PP Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek

D D2 Montážní materiál 25 149,98

84 K 741000084 Snímač teploty stonkový Ni1000/5000 stonek 180mm ks 4,000 724,34 2 897,36

PP Snímač teploty stonkový Ni1000/5000 stonek 180mm

85 K 741000085 Servopohon vst. klapky s pružinou a KS 24 V řízení 0-10V ks 1,000 5 518,17 5 518,17

PP Servopohon vst. klapky s pružinou a KS 24 V řízení 0-10V

P
Poznámka k položce: 

10Nm

86 K 741000086 Servophon  klapky by-passu 24V řízení 0-10  10Nm ks 1,000 4 102,75 4 102,75

PP Servophon klapky by-passu 24V řízení 0-10 10Nm

87 K 741000087 Servophon výst. klapky s KS  24V řízení trojbodové  10Nm ks 1,000 2 869,56 2 869,56

PP Servophon výst. klapky s KS 24V řízení trojbodové 10Nm

88 K 741000088 Servophon ohřívače  24V řízení 0-10V ks 1,000 6 257,99 6 257,99

PP Servophon ohřívače 24V řízení 0-10V

89 K 741000089 Snímač tlakové diference 50-500Pa ks 3,000 562,16 1 686,47

PP Snímač tlakové diference 50-500Pa

90 K 741000090 Snímač protimrazové ochrany kapilára 6m ks 1,000 1 817,68 1 817,68

PP Snímač protimrazové ochrany kapilára 6m

D D3 Montážní materiál-trasy 18 713,34

91 K 741000091 Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný m 10,000 258,79 2 587,88

PP Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný

92 K 741000092 Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný m 10,000 290,37 2 903,71

PP Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný

93 K 741000093 Jy(st)y 1x2x0.8 m 300,000 6,20 1 860,54

PP Jy(st)y 1x2x0.8

94 K 741000094 Jy(st)y 2x2x0.8 m 300,000 10,15 3 045,26

PP Jy(st)y 2x2x0.8

95 K 741000095 Jy(st)y 4x2x0.8 m 100,000 18,82 1 881,51

PP Jy(st)y 4x2x0.8
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96 K 741000096 Cyky-J 5x1.5 m 40,000 20,75 829,94

PP Cyky-J 5x1.5

97 K 741000097 Cyky-J 3x1.5 m 150,000 12,54 1 881,06

PP Cyky-J 3x1.5

98 K 741000098 CYA ŽZ 6 m 20,000 17,45 348,94

PP CYA ŽZ 6

99 K 741000099 Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.) kpl 1,000 2 280,07 2 280,07

PP Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.)

100 K 741000100 Trubka plastová v. příchytek m 40,000 27,36 1 094,43

PP Trubka plastová v. příchytek

D D4 Výkony 146 948,81

101 K 741000101 Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav soubor 1,000 12 084,36 12 084,36

PP Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav

102 K 741000102 Revize a zkoušky soubor 1,000 13 596,86 13 596,86

PP Revize a zkoušky

103 K 741000103 Oživení systému MaR soubor 1,000 16 022,49 16 022,49

PP Oživení systému MaR

104 K 741000104 Parametrizační software   60dB soubor 60,000 229,83 13 789,85

PP Parametrizační software 60dB

105 K 741000105 Software vizualizace velín soubor 1,000 9 849,89 9 849,89

PP Software vizualizace velín

106 K 741000106 Likvidace odpadu soubor 1,000 3 894,36 3 894,36

PP Likvidace odpadu

107 K 741000107 Doprava a přesun materiálu soubor 1,000 8 345,05 8 345,05

PP Doprava a přesun materiálu

108 K 741000108 Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,000 8 345,05 8 345,05

PP Koordinace s ostatními profesemi

109 K 741000109 Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče) soubor 1,000 51 900,63 51 900,63

PP Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče)

110 K 741000110 Režie 5% soubor 1,000 9 120,27 9 120,27

PP Režie 5%

D D6 Rozvodnice R MaR 3 91 055,32

111 K 741000111 Rozvodnice oceloplechová 800x600x300 IP 65 ks 1,000 9 111,15 9 111,15

PP Rozvodnice oceloplechová 800x600x300 IP 65

P
Poznámka k položce: 

v.č mont plechu přívody/vývody horem

112 K 741000112 Hlavní vypínač 80 A trojpolóvý s možností výbavy ks 1,000 1 851,73 1 851,73

PP Hlavní vypínač 80 A trojpolóvý s možností výbavy

113 K 741000113 Vypínací cívka 230V ks 1,000 1 230,90 1 230,90

PP Vypínací cívka 230V

114 K 741000114 Jistič C20/3  10kA ks 2,000 757,37 1 514,75

PP Jistič C20/3 10kA

115 K 741000115 Jistič C16/3  10kA ks 2,000 675,31 1 350,62

PP Jistič C16/3 10kA
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116 K 741000116 Jistič B10/1  10kA ks 7,000 138,56 969,95

PP Jistič B10/1 10kA

117 K 741000117 Pomocný kontakt jističů montovaný z boku ks 4,000 382,05 1 528,19

PP Pomocný kontakt jističů montovaný z boku

118 K 741000118 Transformátor 230/24 VAC  100VA ks 1,000 1 192,48 1 192,48

PP Transformátor 230/24 VAC 100VA

119 K 741000119 Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA ks 1,000 1 227,53 1 227,53

PP Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA

120 K 741000120 Svodič přepětí trojpólový třída  C+D ks 1,000 4 449,55 4 449,55

PP Svodič přepětí trojpólový třída C+D

121 K 741000121 Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu ks 1,000 17 619,55 17 619,55

PP Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu

P
Poznámka k položce: 

2x Ethernet,  1XRS 232   300I/O

122 K 741000122 Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss ks 1,000 2 355,91 2 355,91

PP Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss

123 K 741000123 Modul 8x Do 8  24 V ss, 0,5 A ks 1,000 2 670,12 2 670,12

PP Modul 8x Do 8 24 V ss, 0,5 A

124 K 741000124 Modul seriového rozhraní RS 232/485 ks 1,000 7 033,87 7 033,87

PP Modul seriového rozhraní RS 232/485

125 K 741000125 Modul zakončení sběrnice ks 1,000 336,15 336,15

PP Modul zakončení sběrnice

126 K 741000126 Operátorský panel dotykový , kapacitní  7" ks 1,000 8 397,03 8 397,03

PP Operátorský panel dotykový , kapacitní 7"

127 K 741000127 Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC ks 4,000 399,01 1 596,05

PP Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC

128 K 741000128 Přepínače,kontrolky kpl. ks 1,000 3 990,12 3 990,12

PP Přepínače,kontrolky kpl.

129 K 741000129 Vývodky ucpávkové kpl. ks 1,000 3 135,09 3 135,09

PP Vývodky ucpávkové kpl.

130 K 741000130 Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky ks 1,000 2 964,09 2 964,09

PP Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky

131 K 741000131 Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek ks 1,000 16 530,49 16 530,49

PP Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek

D D3 Montážní materiál-trasy 46 842,05

132 K 741000132 Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný m 40,000 258,79 10 351,51

PP Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný

133 K 741000133 Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný m 40,000 290,37 11 614,85

PP Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný

134 K 741000134 Jy(st)y 1x2x0.8 m 200,000 6,20 1 240,36

PP Jy(st)y 1x2x0.8

135 K 741000135 Jy(st)y 2x2x0.8 m 200,000 10,15 2 030,17

PP Jy(st)y 2x2x0.8

136 K 741000136 Cyky-J 3x1.5 m 200,000 12,54 2 508,07

PP Cyky-J 3x1.5
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137 K 741000137 Cyky-J 5x2.5 m 100,000 34,09 3 409,16

PP Cyky-J 5x2.5

138 K 741000138 Cyky-J 5x4 m 100,000 55,30 5 529,62

PP Cyky-J 5x4

139 K 741000139 CYA ŽZ 6 m 80,000 17,45 1 395,77

PP CYA ŽZ 6

140 K 741000140 Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.) kpl 1,000 4 560,14 4 560,14

PP Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.)

141 K 741000141 Trubka plastová 20 mm v.č. příchytek m 100,000 19,51 1 950,83

PP Trubka plastová 20 mm v.č. příchytek

142 K 741000142 Ostatní materiál montáž (příchytky,svorky,pásky apod.) kpl 1,000 2 251,57 2 251,57

PP Ostatní materiál montáž (příchytky,svorky,pásky apod.)

D D4 Výkony 173 808,27

143 K 741000143 Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav soubor 1,000 11 400,34 11 400,34

PP Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav

144 K 741000144 Revize a zkoušky soubor 1,000 15 466,15 15 466,15

PP Revize a zkoušky

145 K 741000145 Oživení systému MaR soubor 1,000 20 028,11 20 028,11

PP Oživení systému MaR

146 K 741000146 Parametrizační software  30dB soubor 30,000 615,62 18 468,55

PP Parametrizační software 30dB

147 K 741000147 Software vizualizace velín soubor 1,000 12 558,61 12 558,61

PP Software vizualizace velín

148 K 741000148 Likvidace odpadu soubor 1,000 6 119,70 6 119,70

PP Likvidace odpadu

149 K 741000149 Doprava a přesun materiálu soubor 1,000 8 345,05 8 345,05

PP Doprava a přesun materiálu

150 K 741000150 Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,000 9 457,72 9 457,72

PP Koordinace s ostatními profesemi

151 K 741000151 Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče) soubor 1,000 62 843,77 62 843,77

PP Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče)

152 K 741000152 Režie 5% soubor 1,000 9 120,27 9 120,27

PP Režie 5%

D D7 Rozvodnice R Kot 207 714,67

153 K 741000153 Rozvodnice oceloplechová 1200x1000x300 IP 65 ks 1,000 18 803,72 18 803,72

PP Rozvodnice oceloplechová 1200x1000x300 IP 65

P
Poznámka k položce: 

v.č mont plechu přívody/vývody horem

154 K 741000154 Hlavní vypínač 40 A trojpolóvý s možností výbavy ks 1,000 934,95 934,95

PP Hlavní vypínač 40 A trojpolóvý s možností výbavy

155 K 741000155 Vypínací cívka 230V ks 1,000 1 230,90 1 230,90

PP Vypínací cívka 230V

156 K 741000156 Jistič C2/1  10kA ks 7,000 321,52 2 250,62

PP Jistič C2/1 10kA
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157 K 741000157 Jistič C6/1  10kA ks 1,000 227,35 227,35

PP Jistič C6/1 10kA

158 K 741000158 Jistič B6/1  10kA ks 4,000 175,56 702,22

PP Jistič B6/1 10kA

159 K 741000159 Jistič B10/1  10kA ks 4,000 138,56 554,26

PP Jistič B10/1 10kA

160 K 741000160 Jistič B16/1  10kA ks 1,000 119,73 119,73

PP Jistič B16/1 10kA

161 K 741000161 Pomocný kontakt jističů montovaný z boku ks 9,000 382,05 3 438,43

PP Pomocný kontakt jističů montovaný z boku

162 K 741000162 Transformátor 230/24 VAC  100VA ks 1,000 1 192,48 1 192,48

PP Transformátor 230/24 VAC 100VA

163 K 741000163 Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA ks 1,000 1 227,53 1 227,53

PP Zdroj malého napětí 230/24 VDC 100VA

164 K 741000164 Svodič přepětí trojpólový třída  C+D ks 1,000 4 449,55 4 449,55

PP Svodič přepětí trojpólový třída C+D

165 K 741000165 Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu ks 1,000 17 619,55 17 619,55

PP Volně programovatelný DDC regulátor , montáž na DIN lištu

P
Poznámka k položce: 

2x Ethernet,  1XRS 232   300I/O

166 K 741000166 Modul 8x AI pro měření čidel Ni1000/5000 ks 2,000 5 913,14 11 826,27

PP Modul 8x AI pro měření čidel Ni1000/5000

167 K 741000167 Modul 8x Ao pro výstupy 0-10V ks 3,000 1 971,05 5 913,14

PP Modul 8x Ao pro výstupy 0-10V

168 K 741000168 Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss ks 4,000 588,98 2 355,91

PP Modul 8x Di kontaktní vstupy 24 V ss

169 K 741000169 Modul 8x Do 8  24 V ss, 0,5 A ks 4,000 667,53 2 670,12

PP Modul 8x Do 8 24 V ss, 0,5 A

170 K 741000170 Modul seriového rozhraní RS 232/485 ks 1,000 7 033,87 7 033,87

PP Modul seriového rozhraní RS 232/485

171 K 741000171 Modul zakončení sběrnice ks 1,000 336,15 336,15

PP Modul zakončení sběrnice

172 K 741000172 Operátorský panel dotykový , kapacitní  7" ks 1,000 8 397,03 8 397,03

PP Operátorský panel dotykový , kapacitní 7"

173 K 741000173 Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC ks 32,000 399,01 12 768,38

PP Relé pomocné 4x kontakt cívka 24 VDC

174 K 741000174 Přepínače,kontrolky kpl. ks 1,000 3 990,12 3 990,12

PP Přepínače,kontrolky kpl.

175 K 741000175 Vývodky ucpávkové kpl. ks 1,000 3 705,11 3 705,11

PP Vývodky ucpávkové kpl.

176 K 741000176 Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky ks 1,000 2 964,09 2 964,09

PP Žlaby,vodiče,popisovací štítky,návlečky

177 K 741000177 Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek ks 1,000 22 230,66 22 230,66

PP Výroba rozvaděče v.č atestů a zkoušek

178 K 741000178 Režie 5% ks 1,000 70 772,53 70 772,53

PP Režie 5%
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D D2 Montážní materiál 76 708,44

179 K 741000179 Snímač teploty stonkový Ni1000/5000 stonek 180mm ks 3,000 724,34 2 173,02

PP Snímač teploty stonkový Ni1000/5000 stonek 180mm

180 K 741000180 Snímač teploty příložný Ni1000/5000 ks 12,000 567,17 6 806,06

PP Snímač teploty příložný Ni1000/5000

181 K 741000181 Snímač teploty venkovní Ni1000/5000 ks 1,000 475,15 475,15

PP Snímač teploty venkovní Ni1000/5000

182 K 741000182 Servopohon okruhu UT pouze připojení dodávka TT ks 7,000 382,50 2 677,50

PP Servopohon okruhu UT pouze připojení dodávka TT

183 K 741000183 Snímač tlakové diference 50-500Pa ks 1,000 562,16 562,16

PP Snímač tlakové diference 50-500Pa

184 K 741000184 Snímač CH4 ks 2,000 4 580,20 9 160,40

PP Snímač CH4

185 K 741000185 Snímač CO ks 1,000 9 840,04 9 840,04

PP Snímač CO

186 K 741000186 Snímač úniku chladiva ks 1,000 18 222,30 18 222,30

PP Snímač úniku chladiva

187 K 741000187 Ústředna snímačů do rozvaděče ks 1,000 9 554,40 9 554,40

PP Ústředna snímačů do rozvaděče

188 K 741000188 Termostat příložný  0-90°C ks 2,000 367,89 735,79

PP Termostat příložný 0-90°C

189 K 741000189 Termostat prostorový  0-40°C ks 1,000 2 341,81 2 341,81

PP Termostat prostorový 0-40°C

190 K 741000190 Snímač zaplavení ks 1,000 1 264,36 1 264,36

PP Snímač zaplavení

191 K 741000191 Kohout odběrný pro snímač tlaku ks 1,000 437,71 437,71

PP Kohout odběrný pro snímač tlaku

192 K 741000192 Snímač tlaku  0-10V 0-10 bar ks 1,000 2 739,72 2 739,72

PP Snímač tlaku 0-10V 0-10 bar

193 K 741000193 CYA ŽZ 6 ks 80,000 17,45 1 395,77

PP CYA ŽZ 6

194 K 741000194 Ostatní materiál montáž (krabice příchytky,svorky apod.) kpl 1,000 8 322,25 8 322,25

PP Ostatní materiál montáž (krabice příchytky,svorky apod.)

D D3 Montážní materiál-trasy 56 761,18

195 K 741000195 Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný m 20,000 258,79 5 175,75

PP Drátěný kabelový žlab 50x50 mm žárově zinkovaný

196 K 741000196 Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný m 60,000 290,37 17 422,27

PP Drátěný kabelový žlab 100x50 mm žárově zinkovaný

197 K 741000197 Jy(st)y 1x2x0.8 m 600,000 6,20 3 721,07

PP Jy(st)y 1x2x0.8

198 K 741000198 Jy(st)y 2x2x0.8 m 500,000 10,15 5 075,43

PP Jy(st)y 2x2x0.8

199 K 741000199 Jy(st)y 4x2x0.8 m 100,000 18,82 1 881,51

PP Jy(st)y 4x2x0.8
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200 K 741000200 Cyky-J 3x2.5 m 100,000 20,75 2 074,86

PP Cyky-J 3x2.5

201 K 741000201 Cyky-J 3x1.5 m 500,000 12,54 6 270,19

PP Cyky-J 3x1.5

202 K 741000202 Cyky-O 3x1.5 m 200,000 12,54 2 508,07

PP Cyky-O 3x1.5

203 K 741000203 CYA ŽZ 6 m 100,000 17,45 1 744,71

PP CYA ŽZ 6

204 K 741000204 Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.) kpl 1,000 5 415,16 5 415,16

PP Zemnicí materiál (svorky,pásky,svorkovnice HOP apod.)

205 K 741000205 Trubka plastová v.č. příchytek m 200,000 27,36 5 472,16

PP Trubka plastová v.č. příchytek

D D4 Výkony 314 979,68

206 K 741000206 Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav soubor 1,000 15 846,47 15 846,47

PP Projektová dokumentace MaR dílenská + skut.stav

207 K 741000207 Revize a zkoušky soubor 1,000 17 335,45 17 335,45

PP Revize a zkoušky

208 K 741000208 Oživení systému MaR soubor 1,000 24 033,74 24 033,74

PP Oživení systému MaR

209 K 741000209 Parametrizační software   200dB soubor 200,000 231,16 46 232,48

PP Parametrizační software 200dB

210 K 741000210 Software vizualizace velín soubor 1,000 34 289,94 34 289,94

PP Software vizualizace velín

211 K 741000211 Likvidace odpadu soubor 1,000 6 119,70 6 119,70

PP Likvidace odpadu

212 K 741000212 Doprava a přesun materiálu soubor 1,000 8 345,05 8 345,05

PP Doprava a přesun materiálu

213 K 741000213 Koordinace s ostatními profesemi soubor 1,000 9 457,72 9 457,72

PP Koordinace s ostatními profesemi

214 K 741000214 Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče) soubor 1,000 137 358,66 137 358,66

PP Elektromont. práce (trasy , osazení prvků,zap. rozvaděče)

215 K 741000215 Režie 5% soubor 1,000 15 960,47 15 960,47

PP Režie 5%

D D8 Prostorové ovladače 214 951,83

216 K 741000216 Prostorový ovladač komunikativní s čidlem teploty kom. ks 10,000 3 072,21 30 722,09

PP Prostorový ovladač komunikativní s čidlem teploty kom.

P
Poznámka k položce: 

Mod-Bus RTU , displej, 2X Di 2x Do

217 K 741000217 Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8 m 1 200,000 24,62 29 549,68

PP Kabel LAM DATAPAR 2x2x0,8

218 K 741000218 Jyty 7x1 m 600,000 24,85 14 911,64

PP Jyty 7x1

219 K 741000219 Jy(st)y 2x2x0.8 m 600,000 10,15 6 090,52

PP Jy(st)y 2x2x0.8
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220 K 741000220 Krabice KU 68 m 10,000 6,05 60,47

PP Krabice KU 68

221 K 741000221 Trubka plastová ohebná m 400,000 6,16 2 462,47

PP Trubka plastová ohebná

222 K 741000222 Ostatní mat. montáž (příchytky,svorky,pásky,sádra apod.) kpl 1,000 3 990,12 3 990,12

PP Ostatní mat. montáž (příchytky,svorky,pásky,sádra apod.)

223 K 741000223 Parametrizační software   20dB soubor 20,000 1 710,05 34 201,01

PP Parametrizační software 20dB

224 K 741000224 Elektromont. práce (trasy , osazení prvků, rozdělovače PT) kpl 1,000 92 963,83 92 963,83

PP Elektromont. práce (trasy , osazení prvků, rozdělovače PT)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 17 997 079,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 997 079,75 21,00% 3 779 386,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 776 466,50

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.2.1 - Audiovizuální technologie

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 997 079,75

1. - KONFERENČNÍ SÁL A KAVÁRNA 6 468 286,65

2. - VĚŽ 11 528 793,10

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.2.1 - Audiovizuální technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 997 079,75

D 1. KONFERENČNÍ SÁL A KAVÁRNA 6 468 286,65

1 K AVT01.01 Projektor ks 3,000 465 210,95 1 395 632,85

PP Projektor

P

Poznámka k položce: 

Laserový 1-chipový DLP projektor o svítivosti 9400lm,rozlišení 1920x1200,kontrast 10000:1,životnost světelného zdroje 20000 

hod,HDMI,HDBaseT,LAN,RS232 konektivita,výměnné objektivy,hmotnost23kg,

2 K AVT01.02 Objektiv projektoru ks 2,000 309 859,00 619 718,00

PP Objektiv projektoru

P
Poznámka k položce: 

Ultra krátký objektiv kompatibilní s dodaným projektorem,throw ratio 0.280-0.299:1,lens shift vertikální-+50%-16%,horizontální-+10%-20%,

3 K AVT01.03 Objektiv projektoru ks 1,000 106 972,50 106 972,50

PP Objektiv projektoru

P
Poznámka k položce: 

Objektiv s krátkou projekční vzdáleností,kompatibilní s dodaným typem projektoru throw ratio 0.60-0.80:1,

4 K AVT01.04 Stropní držák projektoru ks 1,000 18 520,65 18 520,65

PP Stropní držák projektoru

P
Poznámka k položce: 

Atyp kovová konzole pro stropní montáž projektoru kompatibilní s dodávaným typem projektoru, barva černá.

5 K AVT01.05 Projekční plátno ks 2,000 97 767,00 195 534,00

PP Projekční plátno

P
Poznámka k položce: 

Elektricky stahovatelné velkoformátové plátno s neprůsvitnou plochou s postraním vypínacím systémem o rozměru:4000x2500mm

6 K AVT01.06 Projekční plátno ks 1,000 166 617,00 166 617,00

PP Projekční plátno

P
Poznámka k položce: 

Elektricky stahovatelné velkoformátové plátno s neprůsvitnou plochou s postraním vypínacím systémem o rozměru:5000x4000mm

7 K AVT01.07 PTZ Kamera ks 2,000 139 444,20 278 888,40

PP PTZ Kamera

P

Poznámka k položce: 

Kamera s rozlišení 4K zavěšená pod stropem s dvacetinásobným optickým zoomem,obrazový výstup po HDMI,NDI,USB,IP control,barva 

černá

D.2.1 - Audiovizuální technologie

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K AVT01.08 Výtah pro projektor ks 2,000 23 963,20 47 926,40

PP Výtah pro projektor

P
Poznámka k položce: 

Výtah projektoru o zdvihu 81,5cm,nosnost 30kg,nastavitelná výchozí a promítací pozice

9 K AVT01.09 Reproduktor ks 2,000 37 973,75 75 947,50

PP Reproduktor

P
Poznámka k položce: 

Dvoupásmový reproduktor o impedanci 8 ohmů,citlivost 94dB,vyzařovací úhel  90° x 50°,frekvenční rozsah 53Hz-20kHz,výkon 375W

10 K AVT01.10 Reproduktor ks 18,000 17 573,75 316 327,50

PP Reproduktor

P
Poznámka k položce: 

Dvoupásmový reproduktor o impedanci 16 ohmů,citlivost 90dB,vyzařovací úhel  90° x 90°,frekvenční rozsah 55Hz-20kHz,výkon 160W

11 K AVT01.11 Reproduktor ks 9,000 3 973,75 35 763,75

PP Reproduktor

P
Poznámka k položce: 

Podhledový reproduktor zapuštěný do lavice ,citlivost 86dB,vyzařovací úhel  130° kónicky,frekvenční rozsah 80Hz-20kHz,70V-15W

12 K AVT01.12 Reproduktor ks 2,000 14 751,75 29 503,50

PP Reproduktor

P

Poznámka k položce: 

Sloupový reproduktor o impedamci 8 ohmů,citlivost 93dB,vyzařovací úhel 20°vertikálně,150°horizontálně,frekvenční rozsah 80Hz-20kHz,výkon 

100W

13 K AVT01.13 Velkoformátový displej 75" ks 1,000 127 120,05 127 120,05

PP Velkoformátový displej 75"

P

Poznámka k položce: 

Velkoformátový profesionální displej o rozlišení až 3840 x 2160,jas 500cd/m²,kontrastní poměr 1200:1,HDMI,LAN,RS 232,Digital link 

konektivita,operační režim 24/7,vesa 600 x 400

14 K AVT01.14 Velkoformátový displej pro venkovní instalaci kpl 1,000 232 116,30 232 116,30

PP Velkoformátový displej pro venkovní instalaci

P

Poznámka k položce: 

Velkoformátový profesionální displej o rozlišení až 3840 x 2160,jas 500cd/m²,kontrastní poměr 1200:1,HDMI,LAN,RS 232,Digital link 

konektivita,operační režim 24/7,vesa 600 x 400

15 K AVT01.15 Soundbar ks 1,000 25 681,05 25 681,05

PP Soundbar

P

Poznámka k položce: 

Audio soundbar s širokopásmovým reproduktorem a nastavitelnou šířkou pro umístění konferernční kamery,zesilovač třídy D/ENERGY STAR® 

využití v pro velkoformátové monitory, provedení: černá

16 K AVT01.16 Dotykový ovládací panel ks 12,000 58 499,55 701 994,60

PP Dotykový ovládací panel

P

Poznámka k položce: 

Ovládací panel s kapacitní dotykovou plochou, minimální rozlišení 1024x600 px., displej s tvrzeným krycím sklem, úhlopříčka 7" až 10", 

programovatelné grafické uživatelské rozhrní, port ethernet s funkcí PoE, vestavná montáž na stěnu nebo do desky

17 K AVT01.17 Maticový přepínač ks 1,000 489 041,55 489 041,55

PP Maticový přepínač

P

Poznámka k položce: 

Přepínač o kapacitě 10 video vstupů,8 video výstupů,integrovaný řídící a audio procesor,podporující rozlišení až 4K,AV LAN,RS 232,relé,I/O 

porty,4 mikrofonní porty,6 linkových vstupů,4 linkové výstupy,expanzní sběrnice pro rozšíření počtu audio kanálů,výška 3U,včetně linklicense

18 K AVT01.18 Audio procesor ks 1,000 82 367,55 82 367,55

PP Audio procesor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Audio procesor s 12 linkovými vstupy a 8 výstupy,Dante rozhraní,USB audio,Lan,RS 232,expanzní sběrnice pro rozšíření počtu audio 

kanálů,výška 1U

19 K AVT01.19 DTP rozbočovač ks 2,000 28 205,55 56 411,10

PP DTP rozbočovač

P

Poznámka k položce: 

Rozbočovač DTP/HDBT signálu podporující rozlišení až 4K,délka přenosu až 100m,HDMI vstup,4 DTP/HDBT výstupy,HDMI loop out,LAN RS 

232

20 K AVT01.20 Zesilovač ks 2,000 29 432,10 58 864,20

PP Zesilovač

P
Poznámka k položce: 

8-kanálový zesilovač,výkon 300w,Dante rozhraní,8 linkových vstupů,možnost 4,8ohm nebo 70V,100V režimuLAN,DSP,výška 2U

21 K AVT01.21 Převodník ks 4,000 19 943,55 79 774,20

PP Převodník

P
Poznámka k položce: 

Převádí HDMI signál včetně audia do DTP formátu,přenos po kabelu Cat6A délka až 100m

22 K AVT01.22 Audio přehrávač ks 2,000 12 280,80 24 561,60

PP Audio přehrávač

P

Poznámka k položce: 

Přehrávač integrováný do audio systému umožňující přehrávání hudby přes streamovací služby jako Spotify,Pandora,Juke,Napster atd,linkový 

výstup,LAN

23 K AVT01.23 Bezdrátový mikrofon ks 2,000 12 811,20 25 622,40

PP Bezdrátový mikrofon

P

Poznámka k položce: 

Ruční bezdrátová digitální sada pracující v UHF pásmu,2240 laditelných frekvencí,šířka pásma 56MHz,výdrž baterie až 12 hodin,výměnné 

mikrofonní hlavy

24 K AVT01.24 Hlava ručního mikrofonu ks 2,000 2 266,95 4 533,90

PP Hlava ručního mikrofonu

P
Poznámka k položce: 

Dynamická mikrofonní hlava se superkardiodní charakteristikou potlačující nežádoucí okolní zvuky

25 K AVT01.25 Bezdrátový mikrofon ks 2,000 12 593,60 25 187,20

PP Bezdrátový mikrofon

P

Poznámka k položce: 

Digitální bezdrátová sada  s kapesním vysílačem pracující v UHF pásmu,2240 laditelných frekvencí,šířka pásma 56MHz,možnost připojení 

libovolného klopového mikrofonu Sennheiser,výdrž baterie až 12 hodin

26 K AVT01.26 Náhlavní sada ks 2,000 3 303,95 6 607,90

PP Náhlavní sada

P
Poznámka k položce: 

Náhlavní sada s kardioidní mikrofonní hlavou,nastavitelný týlní oblouk,odolnost proti zpětné vazbě,

27 K AVT01.27 Akumulátor ks 4,000 1 238,45 4 953,80

PP Akumulátor

P
Poznámka k položce: 

Akumulátor pro ruční a kapesní vysílače řady EW

28 K AVT01.28 Nabíječka akumulátorů ks 2,000 1 440,75 2 881,50

PP Nabíječka akumulátorů

P
Poznámka k položce: 

Nabíječka akumulátorů BA 70 současné nabíjení dvou akumulátorů

29 K AVT01.29 Anténa mikrofonů včetně držáku ks 2,000 9 027,85 18 055,70

PP Anténa mikrofonů včetně držáku

P
Poznámka k položce: 

Pasivní směrová anténa s rozsahem 470-1075 MHz

30 K AVT01.30 Anténní splitter ks 1,000 14 246,00 14 246,00

PP Anténní splitter
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

Aktivní anténní rozbočovač zajišťující distribuci VF signálu ve vícekanálových systémech

31 K AVT01.31 Reléová jednotka ks 1,000 6 173,55 6 173,55

PP Reléová jednotka

P
Poznámka k položce: 

Zařízení s osmi relé porty,propojené s řídícím procesorem po LAN

32 K AVT01.32 Procesor pro řízení osvětlení a zatemnění ks 1,000 229 936,05 229 936,05

PP Procesor pro řízení osvětlení a zatemnění

P

Poznámka k položce: 

Řídicí jednotka pro integraci ovládání AV, zatemnění a osvětlení budovy. Virtualizační platforma s Linux OS, rozhraní 10/100/1000Base-T, 

half/full duplex with autodetect, Protkoly  ARP, DHCP, DNS, HTTP (redirect), HTTPS, ICMP (ping), IEEE 802.1x, NTP, SFTP, SMTP, SNTP, 

SSH, TCP/IP, UDP/IP.

33 K AVT01.33 Procesor pro řízení osvětlení a zatemnění - příslušenství - konvertory kpl 1,000 93 108,15 93 108,15

PP Procesor pro řízení osvětlení a zatemnění - příslušenství - konvertory

P
Poznámka k položce: 

Jednotky Ethernet/RS232485, Ethernet/RLY, GPI, GPO

34 K AVT01.34 Ethernet switch pro AV ks 2,000 11 911,05 23 822,10

PP Ethernet switch pro AV

P
Poznámka k položce: 

Řiditelný switch s 26 1000Mbps porty,podporované PoE standarty 802.3af,802.3at,PoE budget 480W,racková montáž

35 K AVT01.35 Rack ks 1,000 14 874,15 14 874,15

PP Rack

P
Poznámka k položce: 

Plechový rozvaděč o rozměrech 600 x 800mm výška 32 U,nosnost 400kg

36 K AVT01.36 Dodávka a instalace kpl 1,000 510 000,00 510 000,00

PP Dodávka a instalace

37 K AVT01.37 Konfigurace, programování, testování, zprovoznění kpl 1,000 323 000,00 323 000,00

PP Konfigurace, programování, testování, zprovoznění

D 2. VĚŽ 11 528 793,10

1 K AVT02.01 Projektor ks 12,000 410 166,65 4 921 999,80

PP Projektor

P

Poznámka k položce: 

Laserový 1-chipový DLP projektor o svítivosti 9400lm,rozlišení 1920x1200,kontrast 10000:1,životnost světelného zdroje 20000 

hod,HDMI,HDBaseT,LAN,RS232 konektivita,výměnné objektivy,hmotnost23kg, bílá barva

2 K AVT02.02 Objektiv projektoru var A ks 12,000 271 181,45 3 254 177,40

PP Objektiv projektoru var A

P
Poznámka k položce: 

Zrcadlový objektiv s ultrakrátkou projekční vzdáleností,throw ratio 0.380:1 při WUXGA rozlišení

3 K AVT02.03 Stropní držák projektoru ks 12,000 17 648,55 211 782,60

PP Stropní držák projektoru

P

Poznámka k položce: 

Atyp kovová konzole pro stropní montáž projektoru kompatibilní s dodávaným typem projektoru, možnost precizního nastavení pozize 

projektoru vůči promítací ploše v 6ti osách, bílá barva.

0 K AVT02.04 Projekční stěna - rovná část set 12,000 57 604,50 691 254,00

PP Projekční stěna - rovná část

P

Poznámka k položce: 

Projekční plocha se skrytým ALU rámem, celkový vnější rozměr 3200x2500mm, průzvučná promítací plocha s mikroperforací v šedé barvě. 

Systém kotevních konzolí pro montáž na stěnu s vynesením 150mm.

0 K AVT02.05 Projekční stěna - akustické opatření set 12,000 51 867,00 622 404,00

PP Projekční stěna - akustické opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Akustická pórézní vložka za promítací plochu, rozměr 3x3m, montáž v samostatném rámu, měkký strukturovaný šedobílý povrch jako podklad 

pod jiné povrchy. Zvuková pohltivost (třída A), reakce na oheň (třída A1), panel z minerální vlny, lícní strana předbarvený flís, zadní strana 

rubový flís, tloušťka 100mm.

0 K AVT02.06 Projekční stěna - rádius kpl 6,000 48 424,50 290 547,00

PP Projekční stěna - rádius

P
Poznámka k položce: 

MDF deska ve tvaru čtvrtválce s poloměrem zakřivení 650mm a výškou 2500mm na vnitřní polepená promítací mikroperforovanou fólií.

5 K AVT02.07 Závěsný kompaktní reprodukotr ks 6,000 4 341,80 26 050,80

PP Závěsný kompaktní reprodukotr

P
Poznámka k položce: 

Kónický reprodukotr určený pro zavěšení, maximum SPL 102 dB, příkon 30 W/16 Ohm, vyzařovací úhel 100° x 100° H x V. Barva bílá.

7 K AVT02.09 Miniaturní nástěnný reproduktor ks 6,000 14 343,75 86 062,50

PP Miniaturní nástěnný reproduktor

P

Poznámka k položce: 

Miniaturní dvoupásmový koaxiální reproduktor pro montáž na stěnu do fixních instalací, maximum SPL 109 dB, příkon 50 W/16 Ohm, 

frekvenční rozsah 90 Hz až 20 kHz, vyzařovací úhel 100° x 100° H x V. Systémová montážní konzole na stěnu. Vše barva bílá.

6 K AVT02.08 Atyp válcový držák pro závěsný reproduktor ks 6,000 5 616,80 33 700,80

PP Atyp válcový držák pro závěsný reproduktor

P
Poznámka k položce: 

Válcové pouzdro z oceli s kloubem a konzolí pro instalaci do lištového světelného systému hyperloop, zakázková výroba. Barva bílá.

8 K AVT02.10 Audioprocesor ks 1,000 82 367,55 82 367,55

PP Audioprocesor

P

Poznámka k položce: 

Audio procesor s 12 linkovými vstupy a 8 výstupy,Dante rozhraní,USB audio,Lan,RS 232,expanzní sběrnice pro rozšíření počtu audio 

kanálů,výška 1U

9 K AVT02.11 Zesilovač - osmikanálový ks 1,000 13 597,45 13 597,45

PP Zesilovač - osmikanálový

P

Poznámka k položce: 

Zesilovač třídy D s dimenzí 8x75 W/ 8 Ohm, 8x analogový symetrický vstup s regulací citlivosti, funkce automatického přechodu do režimu 

spánku s rychlým náběhem do plného provozu při příchozím signálu, provední 1/2 RU s pasivním chlazením bez ventilátorů.

10 K AVT02.12 AV Převodník ks 12,000 1 283,50 15 402,00

PP AV Převodník

P

Poznámka k položce: 

Konvertor pro přenost video, audio, Ethernet a RS 232 signálů po jediném Cat6a kabelu ve standardu HDBT(XTP/PJ Link) na vzdálenost až 

100m, rozlišení až 4K, přenosový formát je plně kompatibilní se systémem PJ Link na projektorech.

11 K AVT02.13 Ethernet switch pro AV ks 1,000 32 073,05 32 073,05

PP Ethernet switch pro AV

P
Poznámka k položce: 

48-portový siťový řiditelný přepínač s podporou PoE,max přenosová rychlost 100Gbps,podpora 802.3af,802.3at standartů

12 K AVT02.14 Rack ks 1,000 14 874,15 14 874,15

PP Rack

P
Poznámka k položce: 

Plechový rozvaděč o rozměrech 600 x 800mm výška 32 U,nosnost 400kg

14 K AVT02.16 Dodávka a instalace kpl 1,000 1 020 000,00 1 020 000,00

PP Dodávka a instalace

15 K AVT02.17 Konfigurace, programování, testování, zprovoznění, kalibrace geometrie projektorů kpl 1,000 212 500,00 212 500,00

PP Konfigurace, programování, testování, zprovoznění, kalibrace geometrie projektorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 2 277 793,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 277 793,00 21,00% 478 336,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 756 129,53

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.2.2 - Gastrotechnické zařízení

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 277 793,00

D1 - Gastrotechnologie 2 277 793,00

    D2 - 1.NP, BAR 862 197,00

    D3 - 1.NP, SKLAD 78 220,00

    D4 - 1.NP, Hr.přípravna zeleniny 55 750,00

    D5 - 1.NP, mytí provozího nádobí 64 340,00

    D6 - 1.NP, mytí stolního nádobí 171 325,00

    D7 - 1.NP, Přípravna a výdej 371 120,00

    D8 - Umývárna stol.nádobí (catering ze sálu (1a2NP) 344 961,00

    D9 - 2.NP, PŘÍPRAVNA ZÁZEMÍ CATERING 329 880,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.2.2 - Gastrotechnické zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 277 793,00

D D1 Gastrotechnologie 2 277 793,00

D D2 1.NP, BAR 862 197,00

1 K Pol270 Nerezový bar,stůl se zadním a levým lemem s odpadkovým košem atyp. ks 1,000 22 030,00 22 030,00

PP Nerezový bar,stůl se zadním a levým lemem s odpadkovým košem atyp.

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 1, viz tabulka gastro

2 K Pol271
nerez barový stůl se zadním a levým+bočním lemem s dveřmi ,prostorem pro myčku a s 

dřezem400/400/250mm s mix.vodovodní baterií a sifonem
ks 1,000 26 930,00 26 930,00

PP
nerez barový stůl se zadním a levým+bočním lemem s dveřmi ,prostorem pro myčku a s dřezem400/400/250mm s mix.vodovodní baterií a 

sifonem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 2, viz tabulka gastro

3 K Pol272

Myčka skla "S", dvouplášťová, kap.30 košů/hod., digitální elektronický ovládací panel, 3 mycí programy, 

možnost následného studeného oplachu, vč. zabudovaného změkčovače vody, DÁVKOVAČE mycího a 

oplachového prostředku a odpadního čerpadla.

ks 1,000 139 900,00 139 900,00

PP
Myčka skla "S", dvouplášťová, kap.30 košů/hod., digitální elektronický ovládací panel, 3 mycí programy, možnost následného studeného 

oplachu, vč. zabudovaného změkčovače vody, DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku a odpadního čerpadla.

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 3, viz tabulka gastro

4 K Pol273 nerez chlazený barový stůl dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem ks 1,000 79 600,00 79 600,00

PP nerez chlazený barový stůl dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 4, viz tabulka gastro

5 K Pol274
nerez barový stůl se zadním lemem s dveřmi ,prostorem pro myčku a s dřezem 400/400/250 s mix.vodovodní 

baterií a sifonem
ks 1,000 34 287,00 34 287,00

PP nerez barový stůl se zadním lemem s dveřmi ,prostorem pro myčku a s dřezem 400/400/250 s mix.vodovodní baterií a sifonem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 5, viz tabulka gastro

6 K Pol275 Výrobník koskového ledu 28kg/24hod chlaz.vzduchem ks 1,000 24 600,00 24 600,00

PP Výrobník koskového ledu 28kg/24hod chlaz.vzduchem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 6, viz tabulka gastro

D.2.2 - Gastrotechnické zařízení

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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7 K Pol273 nerez chlazený barový stůl dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem ks 1,000 79 600,00 79 600,00

PP nerez chlazený barový stůl dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 7, viz tabulka gastro

8 K Pol276 Nerezové zabudované umyvadlo, stojánková baterie+sifon v nerezovém stolu s  odpadkovým košem ks 1,000 35 930,00 35 930,00

PP Nerezové zabudované umyvadlo, stojánková baterie+sifon v nerezovém stolu s odpadkovým košem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 8, viz tabulka gastro

9 K Pol277 prosklená vitrína na zákusky s osvětlením a otáčivou nabidkou upřesní provozovatel,inerier ks 1,000 77 500,00 77 500,00

PP prosklená vitrína na zákusky s osvětlením a otáčivou nabidkou upřesní provozovatel,inerier

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 9, viz tabulka gastro

10 K Pol278
nerez barový stůl s prolisem se zadním a levým-bočním lemem s 2xdveřmi ,prostorem pro chladicí agregát 

piva, s dřezem s mix.vodovodní baterií a sifonem
ks 1,000 43 650,00 43 650,00

PP
nerez barový stůl s prolisem se zadním a levým-bočním lemem s 2xdveřmi ,prostorem pro chladicí agregát piva, s dřezem s mix.vodovodní 

baterií a sifonem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 10, viz tabulka gastro

11 K Pol279
výčepní zařízení s chlad.agregátem a pípou s ostřikem a odkapem s příslušenstvím -MOŽNÁ DODÁVKA/ 

PRONÁJEM PIVOVARU
ks 1,000 79 850,00 79 850,00

PP výčepní zařízení s chlad.agregátem a pípou s ostřikem a odkapem s příslušenstvím -MOŽNÁ DODÁVKA/ PRONÁJEM PIVOVARU

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 11, viz tabulka gastro

12 K Pol280 nerez mraznička podpultová 160L plné dveře ks 1,000 12 710,00 12 710,00

PP nerez mraznička podpultová 160L plné dveře

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 12, viz tabulka gastro

13 K Pol281 barový mixer ks 1,000 7 990,00 7 990,00

PP barový mixer

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 12A, viz tabulka gastro

14 K Pol282 kávovar dvoupákový s příslušenstvím, a změkčovačem vody ks 1,000 48 900,00 48 900,00

PP kávovar dvoupákový s příslušenstvím, a změkčovačem vody

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 13, viz tabulka gastro

15 K Pol283 nerez barový stúl se zadním lemem, dveřmi s výklopným odpadkovým košem a se zásuvkou na použitou kávu ks 1,000 40 620,00 40 620,00

PP nerez barový stúl se zadním lemem, dveřmi s výklopným odpadkovým košem a se zásuvkou na použitou kávu

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 14, viz tabulka gastro

16 K Pol284 mlýnek na kávu s příslušenstvím ks 1,000 15 250,00 15 250,00

PP mlýnek na kávu s příslušenstvím

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 15, viz tabulka gastro

17 K Pol285 nerez chlazený barový stůl, dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem ks 1,000 78 900,00 78 900,00

PP nerez chlazený barový stůl, dvě sekce 2xzásuvky,1,dveře s zadním lemem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 16, viz tabulka gastro

18 K Pol286 kontaktní gril dvojitý ks 1,000 13 950,00 13 950,00

PP kontaktní gril dvojitý

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 17, viz tabulka gastro
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D D3 1.NP, SKLAD 78 220,00

19 K Pol287 chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C ks 1,000 17 990,00 17 990,00

PP chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 20, viz tabulka gastro

20 K Pol288 chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C, dělěná dvoje dveře ks 1,000 17 990,00 17 990,00

PP chladicí skříň bílé opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C, dělěná dvoje dveře

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 21, viz tabulka gastro

21 K Pol289 mrazicí skříň,bílé opláštění -15-24st.C dělěná dvoje dveře ks 1,000 23 680,00 23 680,00

PP mrazicí skříň,bílé opláštění -15-24st.C dělěná dvoje dveře

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 22, viz tabulka gastro

22 K Pol290 nerez.regál (varianta 4polic na stěnu) čtyřpolicový ks 1,000 18 560,00 18 560,00

PP nerez.regál (varianta 4polic na stěnu) čtyřpolicový

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 23, viz tabulka gastro

D D4 1.NP, Hr.přípravna zeleniny 55 750,00

23 K Pol291 chladicí skříň nerez. opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C ks 1,000 19 060,00 19 060,00

PP chladicí skříň nerez. opláštění,vnitřní cirkulace vzduchu +2-10st.C

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 24, viz tabulka gastro

24 K Pol292 NEREZOVÝ STÚL se zadním a levým lemem a se spodní policí a dřezem400/400/250,sifon,a vod.mix.baterií ks 1,000 30 740,00 30 740,00

PP NEREZOVÝ STÚL se zadním a levým lemem a se spodní policí a dřezem400/400/250,sifon,a vod.mix.baterií

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 25, viz tabulka gastro

25 K Pol293 Police na stěnu nerez ks 1,000 5 950,00 5 950,00

PP Police na stěnu nerez

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 26, viz tabulka gastro

26 K Pol294 inerier skříň na ůklidové prostředky dodávky interieru ks 0,000 0,00

PP inerier skříň na ůklidové prostředky dodávky interieru

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 27, viz tabulka gastro

D D5 1.NP, mytí provozího nádobí 64 340,00

27 K Pol295 nerez.kombinace umyvadlo výlevka ks 1,000 12 500,00 12 500,00

PP nerez.kombinace umyvadlo výlevka

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 28, viz tabulka gastro

28 K Pol296
nerez mycí dřez s prolisem,dvojitý s policí a centrálním umístěním zadní a pravý lem 40mm vod.mix.baterií se 

sprchou a sifonem
ks 1,000 26 720,00 26 720,00

PP nerez mycí dřez s prolisem,dvojitý s policí a centrálním umístěním zadní a pravý lem 40mm vod.mix.baterií se sprchou a sifonem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 29, viz tabulka gastro

29 K Pol297 nerezová police nástěnná ks 1,000 4 120,00 4 120,00

PP nerezová police nástěnná

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 30, viz tabulka gastro

30 K Pol298 Atyp nerezové deska zadní a pravý lem 40mm,nohy vpravo ks 1,000 6 920,00 6 920,00
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PP Atyp nerezové deska zadní a pravý lem 40mm,nohy vpravo

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 30A, viz tabulka gastro

31 K Pol299 nerezový regál čtyřpolicový ks 1,000 14 080,00 14 080,00

PP nerezový regál čtyřpolicový

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 31, viz tabulka gastro

D D6 1.NP, mytí stolního nádobí 171 325,00

32 K Pol300 nerezový stůl se zadním a pravým lemem,a spodní policí  atyp ks 1,000 12 270,00 12 270,00

PP nerezový stůl se zadním a pravým lemem,a spodní policí atyp

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 32, viz tabulka gastro

33 K Pol301 Nerezový regál čtyřpolicový roštový ks 1,000 14 780,00 14 780,00

PP Nerezový regál čtyřpolicový roštový

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 33, viz tabulka gastro

34 K Pol302

podstolová dvojplášťová myčka nádobí 720tal./hod 3 mycí programy digitální elektronicky ovládací 

panel,Wasch Safe Control atmosferický boiler (5,28kW) s oplachovým čerpadlem,odpadní čerpadlo 

vč.dávkovače oplach.prostředku

ks 1,000 73 960,00 73 960,00

PP
podstolová dvojplášťová myčka nádobí 720tal./hod 3 mycí programy digitální elektronicky ovládací panel,Wasch Safe Control atmosferický boiler 

(5,28kW) s oplachovým čerpadlem,odpadní čerpadlo vč.dávkovače oplach.prostředku

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 34, viz tabulka gastro

35 K Pol303 nerezový mycí stúl s lemem a prostorem pro myčku,dřezem400/500/300mm,mix.stoj.baterií,sifonem ks 1,000 33 125,00 33 125,00

PP nerezový mycí stúl s lemem a prostorem pro myčku,dřezem400/500/300mm,mix.stoj.baterií,sifonem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 35, viz tabulka gastro

36 K Pol304 nerezový stúl s policí a zadním a levým lemem atyp ks 1,000 21 440,00 21 440,00

PP nerezový stúl s policí a zadním a levým lemem atyp

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 36, viz tabulka gastro

37 K Pol305 nerez police na stěnu ks 1,000 5 950,00 5 950,00

PP nerez police na stěnu

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 36A, viz tabulka gastro

38 K Pol306 Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon ks 2,000 4 900,00 9 800,00

PP Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 37, viz tabulka gastro

D D7 1.NP, Přípravna a výdej 371 120,00

39 K Pol307 nerezový stů se spodní policí ks 1,000 17 480,00 17 480,00

PP nerezový stů se spodní policí

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 38, viz tabulka gastro

40 K Pol308 nerezový celokovový stúl se zadním lemem a spodní policí v 250mm od podl.pro konvekční pečící troubu atyp. ks 1,000 15 390,00 15 390,00

PP nerezový celokovový stúl se zadním lemem a spodní policí v 250mm od podl.pro konvekční pečící troubu atyp.

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 39, viz tabulka gastro

41 K Pol309 konvekční horkovzdušná pec 4xGN1/1 elektrická manuální ks 1,000 28 400,00 28 400,00

PP konvekční horkovzdušná pec 4xGN1/1 elektrická manuální
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P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 39B, viz tabulka gastro

42 K Pol310 elektrický indukční dvojvařič 2x3,5kW na desku ks 1,000 97 400,00 97 400,00

PP elektrický indukční dvojvařič 2x3,5kW na desku

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 40, viz tabulka gastro

43 K Pol311 nástěná odsávací digestoř min.rozměr 800/700 (dodávka gastro) ks 1,000 7 230,00 7 230,00

PP nástěná odsávací digestoř min.rozměr 800/700 (dodávka gastro)

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 40B, viz tabulka gastro

44 K Pol312 nerezový chlazený stůl +2-10st.C dvojsekcový a dřezem 290/400/200mm,sifon,a vod.mix.baterií,sifon ks 1,000 67 980,00 67 980,00

PP nerezový chlazený stůl +2-10st.C dvojsekcový a dřezem 290/400/200mm,sifon,a vod.mix.baterií,sifon

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 41, viz tabulka gastro

45 K Pol313 dvojpolice nerezová ks 2,000 7 410,00 14 820,00

PP dvojpolice nerezová

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 42, viz tabulka gastro

46 K Pol314 nerezový stůl se zadním a pravým lemem,zásuvkou vlevo a  spodní policí ks 1,000 24 180,00 24 180,00

PP nerezový stůl se zadním a pravým lemem,zásuvkou vlevo a spodní policí

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 43, viz tabulka gastro

47 K Pol315 kobinovaná chladnička a mraznička 365/267 L ks 1,000 25 090,00 25 090,00

PP kobinovaná chladnička a mraznička 365/267 L

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 44, viz tabulka gastro

48 K Pol316 stolní krouhač zeleniny + základní řezné kotouče ks 1,000 57 480,00 57 480,00

PP stolní krouhač zeleniny + základní řezné kotouče

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 45, viz tabulka gastro

49 K Pol317 nářezový stroj prúm. 250mm ks 1,000 15 670,00 15 670,00

PP nářezový stroj prúm. 250mm

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 46, viz tabulka gastro

D D8 Umývárna stol.nádobí (catering ze sálu (1a2NP) 344 961,00

50 K Pol318 nerezový čtyřpolicový regál ks 1,000 16 820,00 16 820,00

PP nerezový čtyřpolicový regál

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 50, viz tabulka gastro

51 K Pol319 nerez. vykládací  stůl k myčce ks 1,000 12 050,00 12 050,00

PP nerez. vykládací stůl k myčce

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 51, viz tabulka gastro

52 K Pol320 automaický změkčovač vody(ST) k myčce ks 1,000 11 900,00 11 900,00

PP automaický změkčovač vody(ST) k myčce

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 51B, viz tabulka gastro

53 K Pol321
myčka na nádobí průchozí jednplášťová poklop.,atmosferický boiler s oplach.čerpadlem,vč,dávkovačů mycího 

a oplach.prostředku
ks 1,000 104 990,00 104 990,00

PP myčka na nádobí průchozí jednplášťová poklop.,atmosferický boiler s oplach.čerpadlem,vč,dávkovačů mycího a oplach.prostředku

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 52, viz tabulka gastro
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72 K Pol322a odsávací digestoř nad myčku (dodávka gastro) ks 1,000 7 230,00 7 230,00

PP odsávací digestoř nad myčku (dodávka gastro)

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 52B, viz tabulka gastro

54 K Pol322 nerez. vjezdový mycí stůl k myčce s policí a dřezem,mix.vodovod.stoj baterií se sprchou a sifonem ks 1,000 26 160,00 26 160,00

PP nerez. vjezdový mycí stůl k myčce s policí a dřezem,mix.vodovod.stoj baterií se sprchou a sifonem

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 53, viz tabulka gastro

55 K Pol323 nerez.servírovací dvojpolicový vozík s brzdou ks 1,000 9 900,00 9 900,00

PP nerez.servírovací dvojpolicový vozík s brzdou

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 54, viz tabulka gastro

56 K Pol324 chladicí box s agregátem a AL policová sestava regálů ks 1,000 137 921,00 137 921,00

PP chladicí box s agregátem a AL policová sestava regálů

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 55, viz tabulka gastro

57 K Pol325 parkování cateringových vozíků (dodávka catering) ks 0,000 0,00

PP servírovací nerez dvojpolicový vozík s madly a brzdou

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 56, viz tabulka gastro

58 K Pol326 nádoba na odpad,uzavírelná,pojízdná dodávka provozovatele ks 0,000 0,00

PP nádoba na odpad,uzavírelná,pojízdná dodávka provozovatele

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 60, viz tabulka gastro

59 K Pol327 Chlazená skříň na biologický odpad ks 1,000 17 990,00 17 990,00

PP Chlazená skříň na biologický odpad

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 61, viz tabulka gastro

D D9 2.NP, PŘÍPRAVNA ZÁZEMÍ CATERING 329 880,00

60 K Pol328 chladicí skříň +2-10st.C vnější plášt nerez ks 2,000 19 060,00 38 120,00

PP chladicí skříň +2-10st.C vnější plášt nerez

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 201, viz tabulka gastro

61 K Pol329 Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon ks 1,000 4 900,00 4 900,00

PP Nerezové nástěnné umyvadlo stojánková baterie+sifon

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 202, viz tabulka gastro

62 K Pol325 parkování cateringových vozíků (dodávka catering) ks 0,000 0,00

PP servírovací nerez dvojpolicový vozík s madly a brzdou

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 203, viz tabulka gastro

63 K Pol330 nerezový čtyřpolicový regál ks 1,000 21 480,00 21 480,00

PP nerezový čtyřpolicový regál

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 204, viz tabulka gastro

64 K Pol331
Nerezový mycí stůl s dřezem 500x500 s prostorem pro podpultovou myčku s mix.baterií se sprchou,sifon a se 

spodní policí pod dřezem a zadním lemem 
ks 1,000 31 900,00 31 900,00

PP
Nerezový mycí stůl s dřezem 500x500 s prostorem pro podpultovou myčku s mix.baterií se sprchou,sifon a se spodní policí pod dřezem a 

zadním lemem 

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 205, viz tabulka gastro
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 K Pol334
Myčka podpultová dvojplášťová s dávkovacími čerpadly (oplach a mycí ) tři mycí programy 180s,kapacita 

30košů
ks 1,000 70 530,00 70 530,00

PP Myčka podpultová dvojplášťová s dávkovacími čerpadly (oplach a mycí ) tři mycí programy 180s,kapacita 30košů

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 206, viz tabulka gastro

68 K Pol335 Automatický změkčovač pro podpultovou myčku ks 1,000 16 300,00 16 300,00

PP Automatický změkčovač pro podpultovou myčku

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 206A, viz tabulka gastro

69 K Pol336 Nerezový stůl s dřezem vpravo 400x400x250 s mix. baterií,sifon, spodní policí a se zadním a pravým lemem ks 1,000 36 500,00 36 500,00

PP Nerezový stůl s dřezem vpravo 400x400x250 s mix. baterií,sifon, spodní policí a se zadním a pravým lemem 

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 207, viz tabulka gastro

70 K Pol337 Police na stěnu nerez ks 1,000 5 950,00 5 950,00

PP Police na stěnu nerez

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 207A, viz tabulka gastro

71 K Pol338 Indukční varná deska stolní,teplotní rozsh 60-240st.C,prúměr varné plochy 33cm, s kabel do zásuvky ks 1,000 21 300,00 21 300,00

PP Indukční varná deska stolní,teplotní rozsh 60-240st.C,prúměr varné plochy 33cm, s kabel do zásuvky

P
Poznámka k položce: 

Označené ve výkresech: Pozice 208, viz tabulka gastro

65 K Pol332 První vybavení strojů a zařízení určí a upřesní dohoda s provozovatelem odborný odhad ks 0,000 0,00

PP První vybavení strojů a zařízení určí a upřesní dohoda s provozovatelem odborný odhad

P
Poznámka k položce: 

viz tabulka gastro

66 K Pol333 MONTÁŽ ,+ montážní materiál a  Doprava kpl 1,000 82 900,00 82 900,00

PP MONTÁŽ ,+ montážní materiál a Doprava

P
Poznámka k položce: 

viz tabulka gastro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 355 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 355 000,00 21,00% 74 550,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 550,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.2.3 - Výtah

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 266 z 1044 27.11.2024
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 355 000,00

M - M 355 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 355 000,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž

D.2.3 - Výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 355 000,00

D M M 355 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 355 000,00

3 K 33003R001
D+M malý nákladní výtah V2, nosnost 200 kg, rychlost 0,25 m/s, počet stanic 2/2, zdvih 3,65 m, bližší 

specifikace dle PD
ks 1,000 290 000,00 290 000,00

PP D+M malý nákladní výtah V2, nosnost 200 kg, rychlost 0,25 m/s, počet stanic 2/2, zdvih 3,65 m, bližší specifikace dle PD

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot.

4 K 33003R002
Stavební přípomoce pro montáž výtahu (montážní závěsy, začištění stavebních otvorů po osazení výtahu), 

pomocné lešení, osvětlení šachty.
soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

PP Stavební přípomoce pro montáž výtahu (montážní závěsy, začištění stavebních otvorů po osazení výtahu), pomocné lešení, osvětlení šachty.

D.2.3 - Výtah

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_1 - Provozní budova a věž
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 3 803 924,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 803 924,48 21,00% 798 824,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 602 748,62

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.1.BP - Bourací práce

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 803 924,48

HSV - Práce a dodávky HSV 3 515 642,45

    1 - Zemní práce 452 224,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 474 698,97

    997 - Přesun sutě 1 588 719,45

PSV - Práce a dodávky PSV 288 282,03

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 411,26

    764 - Konstrukce klempířské 14 026,28

    767 - Konstrukce zámečnické 261 249,69

    781 - Dokončovací práce - obklady 10 594,80

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.1.BP - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 803 924,48

D HSV Práce a dodávky HSV 3 515 642,45

D 1 Zemní práce 452 224,03

1 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 10,884 400,00 4 353,60 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701

VV "prohloubení výkopu jam" 7,56*0,9+1,44*1,7+(2,72+2,72)*0,3 10,884

VV Součet 10,884

2 K 132212331 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 118,076 400,00 47 230,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212331

VV "prohloubení výkopu rýh"

VV (6,03+26,7+1+2,14+6,01+8,88+9,45+11,53)*0,7 50,218

VV (1+2,25)*1,4 4,550

VV 90,44*0,7 63,308

VV Součet 118,076

3 K 162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 128,960 139,00 17 925,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211311

VV "prohloubení výkopu jam" 7,56*0,9+1,44*1,7+(2,72+2,72)*0,3 10,884

VV Mezisoučet 10,884

VV "prohloubení výkopu rýh"

VV (6,03+26,7+1+2,14+6,01+8,88+9,45+11,53)*0,7 50,218

VV (1+2,25)*1,4 4,550

VV 90,44*0,7 63,308

VV Mezisoučet 118,076

VV Součet 128,960

4 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

za každých dalších 10 m
m3 5 158,400 40,00 206 336,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211319

D.1.1.BP - Bourací práce

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prohloubení výkopu jam" 7,56*0,9+1,44*1,7+(2,72+2,72)*0,3 10,884

VV Mezisoučet 10,884

VV "prohloubení výkopu rýh"

VV (6,03+26,7+1+2,14+6,01+8,88+9,45+11,53)*0,7 50,218

VV (1+2,25)*1,4 4,550

VV 90,44*0,7 63,308

VV Mezisoučet 118,076

VV Součet 128,960

VV 128,96*40 'Přepočtené koeficientem množství 5 158,400

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 128,960 304,00 39 203,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "prohloubení výkopu jam" 7,56*0,9+1,44*1,7+(2,72+2,72)*0,3 10,884

VV Mezisoučet 10,884

VV "prohloubení výkopu rýh"

VV (6,03+26,7+1+2,14+6,01+8,88+9,45+11,53)*0,7 50,218

VV (1+2,25)*1,4 4,550

VV 90,44*0,7 63,308

VV Mezisoučet 118,076

VV Součet 128,960

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 644,800 23,10 14 894,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV "prohloubení výkopu jam" 7,56*0,9+1,44*1,7+(2,72+2,72)*0,3 10,884

VV Mezisoučet 10,884

VV "prohloubení výkopu rýh"

VV (6,03+26,7+1+2,14+6,01+8,88+9,45+11,53)*0,7 50,218

VV (1+2,25)*1,4 4,550

VV 90,44*0,7 63,308

VV Mezisoučet 118,076

VV Součet 128,960

VV 128,96*5 'Přepočtené koeficientem množství 644,800

7 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně m3 128,960 383,00 49 391,68 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

VV "prohloubení výkopu jam" 7,56*0,9+1,44*1,7+(2,72+2,72)*0,3 10,884

VV Mezisoučet 10,884

VV "prohloubení výkopu rýh"

VV (6,03+26,7+1+2,14+6,01+8,88+9,45+11,53)*0,7 50,218

VV (1+2,25)*1,4 4,550

VV 90,44*0,7 63,308

VV Mezisoučet 118,076

VV Součet 128,960

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 232,128 314,00 72 888,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 128,96*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 232,128

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 474 698,97

9 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 56,065 6 870,00 385 166,55 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu železového
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV "podlaha tl. 200mm a 250mm" (36,87+135,85+9,85)*0,25+(1,53+0,43+0,21+0,39+0,11+0,13+0,66+2,09)*0,2 46,753

VV "základy pod technologii" 0,25*0,22*6 0,330

VV "u AK6" 3,67*0,25 0,918

VV "vstup do vodojemu vpravo" 1,05*2,4*3,2 8,064

VV Součet 56,065

10 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 39,780 927,00 36 876,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV "vybou. zdí obvod"

VV 2,6*25,5*0,6 39,780

VV Součet 39,780

11 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 22,380 3 820,00 85 491,60 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113

VV "vzbourání stropní konstrukce vč. vrstev komunikace" 0,6*37,3 22,380

VV Součet 22,380

12 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 94,190 3 700,00 348 503,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141

VV "Skladba podlaha"

VV "hydroizolace" (36,87+135,85+9,85)*0,25+(1,53+0,43+0,21+0,39+0,11+0,13+0,66+2,09)*0,2+(0,3*0,5+0,64*0,3) 47,095

VV "asfal. pas" (36,87+135,85+9,85)*0,25+(1,53+0,43+0,21+0,39+0,11+0,13+0,66+2,09)*0,2+(0,3*0,5+0,64*0,3) 47,095

VV Součet 94,190

13 K 966071121 Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m t 0,527 5 700,00 3 003,90 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071121

VV "demontáž 4x I 200"

VV 5,4*3*26,3/1000 0,426

VV 3,85*26,3/1000 0,101

VV Součet 0,527

14 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 6,000 165,00 990,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245

VV "vybourání dveří vč. zárubní"

VV 1*2*3 6,000

15 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm kus 1,000 67,70 67,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033231

VV "vybourání otvoru vpravo" 1 1,000

16 K 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 4,000 103,00 412,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033241

VV "DN150 vybourat do hl. 300mm" 4 4,000

VV Součet 4,000

17 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 7,000 161,00 1 127,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033341

VV "DN300 vybourat do hl. 300mm" 1+2+4 7,000

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 273 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963051113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033231
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033241
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033341


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 6,000 344,00 2 064,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033441

VV "DN500 vybourat do hl. 300mm" 3+3 6,000

19 K 971033541 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,336 2 120,00 712,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033541

VV "DN600 vybourat do hl. 300mm" 0,28*0,3*4 0,336

VV Součet 0,336

20 K 971033691 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm m3 104,547 2 320,00 242 549,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033691

VV "bourání otvorů průměr 3000mm" 9,43*3*2,5 70,725

VV "bourání otvorů u AK6" 1,5*2,1 3,150

VV "vybourání zděných vstupů do VDJ." 3,82*2*3 22,920

VV "vybourání zděných vstupů do VDJ. - tubus" 1,5*1,52*3,4 7,752

VV Součet 104,547

21 K 972044351 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 0,25 m2 tl přes 100 mm kus 15,000 148,00 2 220,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972044351

VV "vybourání zděných odvět. komínů"

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

22 K 972044451 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm m3 0,522 3 520,00 1 837,44 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 1 m2, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/972044451

VV "vybourání zděných vstupů do VDJ - strop" 0,58*0,45*2 0,522

VV "vybourání zděných odvět. komínů"

VV Mezisoučet 0,522

VV Součet 0,522

23 K 977151225 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,650 12 900,00 8 385,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem 

vzhůru), průměru přes 180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151225

VV "otvory pro periskop" 0,65 0,650

VV Součet 0,650

24 K 977151235 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 550 do 600 mm m 5,640 31 300,00 176 532,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem 

vzhůru), průměru přes 550 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151235

VV "světlovody" 1,88*3 5,640

VV Součet 5,640

25 K 977211125 Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 520 do 680 mm m 13,200 7 210,00 95 172,00 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic hloubka řezu přes 520 do 680 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211125

VV "odřezání bouraných stěn od stáv." 6,6*2 13,200

VV Součet 13,200

26 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm m 191,280 437,00 83 589,36 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977312113
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odřezání stropu" 7 7,000

VV "odřezání podlah" 22,98+14,32+33,11+33,61+55,71+24,55 184,280

VV Součet 191,280

D 997 Přesun sutě 1 588 719,45

27 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 679,637 906,00 615 751,12 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153

28 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením t 679,637 177,60 120 703,53

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením

29 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 679,637 1 254,00 852 264,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 288 282,03

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 411,26

30 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 94,190 25,60 2 411,26 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811

VV "Skladba podlaha"

VV "hydroizolace" (36,87+135,85+9,85)*0,25+(1,53+0,43+0,21+0,39+0,11+0,13+0,66+2,09)*0,2+(0,3*0,5+0,64*0,3) 47,095

VV "asfal. pas" (36,87+135,85+9,85)*0,25+(1,53+0,43+0,21+0,39+0,11+0,13+0,66+2,09)*0,2+(0,3*0,5+0,64*0,3) 47,095

VV Součet 94,190

D 764 Konstrukce klempířské 14 026,28

31 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 72,675 193,00 14 026,28 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821

VV "Střešní plášť"

VV "AK1" 4,5*2,3 10,350

VV "AK2" 4,5*2,3 10,350

VV "AK6" 10,35*4,5 46,575

VV "komínky" 0,36*15 5,400

VV Součet 72,675

D 767 Konstrukce zámečnické 261 249,69

32 K 767590840 Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu m2 6,500 54,80 356,20 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590840

VV "vybour. roštu podlaha AK1, AK2"

VV 2,3+4,2 6,500

33 K 767833802 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do zdiva kus 2,000 2 350,00 4 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767833802

34 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 8 803,900 29,10 256 193,49 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

VV "ocelový rošt vč. nosné konstrukce" 50*(2,3+4,2+23,8) 1 515,000

VV "točité schodiště AK1" 1500 1 500,000

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 275 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764001821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590840
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767833802
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.BP - Bourací práce_02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "schodiště vč. zábradlí AK2" 1500 1 500,000

VV "ocelová lávka" 500 500,000

VV "ocelové potrubí, DN500" 200*2,14+1,5+1,4+3+3 436,900

VV "ocelové potrubí, DN150" 40*6,3 252,000

VV "stupadla s ochranným košem" 650*2 1 300,000

VV "poklop zděného vstupu" 150*4 600,000

VV "ostatní konstrukce" 1200 1 200,000

VV Součet 8 803,900

D 781 Dokončovací práce - obklady 10 594,80

35 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 78,480 135,00 10 594,80 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810

VV "vybou. obkladů"

VV "AK1" 10,9*3,6 39,240

VV "AK2" 10,9*3,6 39,240

VV Součet 78,480
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 34 298 131,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 298 131,00 21,00% 7 202 607,51

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 500 738,51

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 298 131,00

HSV - Práce a dodávky HSV 21 983 515,17

    1 - Zemní práce 5 144 603,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 660 308,58

    4 - Vodorovné konstrukce 1 762 283,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 168 323,78

    8 - Trubní vedení 1 237 674,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 132 827,92

    997 - Přesun sutě 140 033,05

    998 - Přesun hmot 737 460,60

PSV - Práce a dodávky PSV 12 314 615,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 468 458,56

    712 - Povlakové krytiny 3 244 181,23

    713 - Izolace tepelné 3 270 140,54

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 766 608,26

    762 - Konstrukce tesařské 63 111,85

    764 - Konstrukce klempířské 183 545,84

    766 - Konstrukce truhlářské 165 243,22

    767 - Konstrukce zámečnické 2 004 496,48

    771 - Podlahy z dlaždic 99 319,40

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení
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    777 - Podlahy lité 266 075,82

    781 - Dokončovací práce - obklady 23 693,76

    783 - Dokončovací práce - nátěry 757 652,43

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 088,44
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 298 131,00

D HSV Práce a dodávky HSV 21 983 515,17

D 1 Zemní práce 5 144 603,46

1 K 131151105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně m3 850,000 101,65 86 402,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 

500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151105

VV "odhad" 850 850,000

VV Součet 850,000

2 K 131213701 Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 500,000 380,00 190 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701

VV "odhad množství" 500 500,000

VV Součet 500,000

3 K 131251106 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 5 002,179 85,50 427 686,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 

000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251106

VV "výkopy - vodojem"

VV "informační centrum" 78*30 2 340,000

VV "vlevo expoziční centrum 1" 29,64*22,26 659,786

VV "AK1, AK2" 7,05*(4,5+4,5) 63,450

VV "AK6 i nad vodojem" 50,84*12,33+4,63*12,33 683,945

VV "AK6 boky" 9,5*37*2 703,000

VV "zbytek uprostřed nad vodojem" (68,39+23,94)*10+(68,39+23,94)*10,6 1 901,998

VV Mezisoučet 6 352,179

VV "odpočet ručního hloubení jámy" -500 -500,000

VV "odpočet hloubení TT 1-2" -850 -850,000

VV Mezisoučet -1 350,000

VV Součet 5 002,179

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7 814,379 237,50 1 855 915,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

D.1.1.ARS - Stavebně architektonické řešení

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkopy - vodojem"

VV "informační centrum" 78*30 2 340,000

VV "vlevo expoziční centrum 1" 29,64*22,26 659,786

VV "AK1, AK2" 7,05*(4,5+4,5) 63,450

VV "AK6 i nad vodojem" 50,84*12,33+4,63*12,33 683,945

VV "AK6 boky" 9,5*37*2 703,000

VV "zbytek uprostřed nad vodojem" (68,39+23,94)*10+(68,39+23,94)*10,6 1 901,998

VV Mezisoučet 6 352,179

VV zásyp 1 462,200

VV Součet 7 814,379

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 39 071,895 18,05 705 247,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV "výkopy - vodojem"

VV "informační centrum" 78*30 2 340,000

VV "vlevo expoziční centrum 1" 29,64*22,26 659,786

VV "AK1, AK2" 7,05*(4,5+4,5) 63,450

VV "AK6 i nad vodojem" 50,84*12,33+4,63*12,33 683,945

VV "AK6 boky" 9,5*37*2 703,000

VV "zbytek uprostřed nad vodojem" (68,39+23,94)*10+(68,39+23,94)*10,6 1 901,998

VV zásyp 1 462,200

VV Součet 7 814,379

VV 7814,379*5 'Přepočtené koeficientem množství 39 071,895

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 462,200 51,49 75 288,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV zásyp 1 462,200

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 8 801,963 180,50 1 588 754,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "výkopy - vodojem"

VV "informační centrum" (78*30)*1,8 4 212,000

VV "vlevo expoziční centrum 1" (29,64*22,26)*1,8 1 187,616

VV "AK1, AK2" (7,05*(4,5+4,5))*1,8 114,210

VV "AK6 i nad vodojem" (50,84*12,33+4,63*12,33)*1,8 1 231,101

VV "AK6 boky" 9,5*37*2*1,8 1 265,400

VV "zbytek uprostřed nad vodojem" ((68,39+23,94)*10+(68,39+23,94)*10,6)*1,8 3 423,596

VV Mezisoučet 11 433,923

VV -zásyp*1,8 -2 631,960

VV Mezisoučet -2 631,960

VV Součet 8 801,963

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 462,200 147,25 215 308,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "landscape - zásyp zemina u multimediální sál"

VV 0,43*(126,77+117,89)+17,23*4,27+1,4*(2,5+2,54)+8,83 194,662

VV Mezisoučet 194,662

VV "landscape - expoziční komora"

VV "spodní část u AK6 a vedle AK6" 27,22*(5+4,4)+21,16*23,11+

VV
"(nad expoziční komorou)-(štěrk pod prafa panely)-(nerez nádrž s vodou)" (771,76*1)-(2+1+8+16+21+13+14+2+15)-(173,64-

58,73)
564,850

VV "vlevo od expoziční komory" 16,15*16,83+8,04*18,37 419,499
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Řez tubus" 1,92*3,5 6,720

VV "vedle AK1" (7,05+6,32+1,68)*18,37 276,469

VV Mezisoučet 1 267,538

VV zásyp Součet 1 462,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 660 308,58

9 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 1,177 12 255,00 14 424,14 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "dobetonávka"

VV "plocha*počet*hloubka"

VV "DN500" (3,14*0,25*0,25)*4*0,3 0,236

VV "DN300" (3,14*0,15)*4*0,3 0,565

VV "DN150" (3,14*0,075*0,075)*7*0,3 0,037

VV "DN600" (3,14*0,3*0,3)*4*0,3 0,339

VV Mezisoučet 1,177

VV Součet 1,177

10 K 311270331 Zdivo z vápenopískových přesných plných tvárnic 7DF přes P15 do P25 tl 200 mm m2 47,362 1 852,50 87 738,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 200 mm, formát a rozměr tvárnic 7DF 248x200x248 mm 

plných, pevnosti přes P15 do P25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311270331

VV "Tvárnice 7DF"

VV (3,39+2,8+2,75+2,5)*4,14 47,362

VV Součet 47,362

11 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 677,35 1 354,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 

1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142422

12 K 317142424 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm kus 2,000 724,85 1 449,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1250 do 

1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142424

13 K 317142428 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 2000 do 2500 mm kus 1,000 1 301,50 1 301,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 2000 do 

2500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317142428

14 K 317151104 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm kus 2,000 745,75 1 491,50 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151104

15 K 317151106 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 1500 mm kus 1,000 931,95 931,95 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151106

16 K 317151113 Překlad plochý vápenopískový š 115 mm v 123 mm na tenkovrstvou maltu dl 2500 mm kus 1,000 1 453,50 1 453,50 CS ÚRS 2023 02

PP Překlady ploché vápenopískové výšky překladu 123 mm, osazené do tenkého maltového lože, šířky 115 mm, délky 2500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317151113

17 K 342123411 Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m kus 15,000 1 710,00 25 650,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti do 1,5 t, v budovách výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342123411

VV 14+1 15,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 342123421 Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 1,5 do 3 t budova v do 12 m kus 1,000 1 805,00 1 805,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 1,5 do 3,0 t, v budovách výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342123421

19 M OV.2a.08a

OV.2a.08a, rozměry: 1100x150x3860mm, Železobetonový dílec fasády schodišťového tubusu infocentra - na 

vnitřní stranu zámků vložena po celé výšce pryžová "L" podložka 80x105x10 - dílce jsou v patě kladeny na 

připravenýbetonový pas - dílce jsou v koruně kot

ks 14,000 27 227,48 381 184,65

PP

OV.2a.08a, rozměry: 1100x150x3860mm, Železobetonový dílec fasády schodišťového tubusu infocentra - na vnitřní stranu zámků vložena po 

celé výšce pryžová "L" podložka 80x105x10 - dílce jsou v patě kladeny na připravenýbetonový pas - dílce jsou v koruně kotveny prvky ZM.2a.11 

(2ks/dílec) Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, hydrofobizovaný, C30/37 XC4, XF3

20 M OV.2a.08b

OV.2a.08b, rozměry: 1100x150x3860mm, Železobetonový dílec fasády schodišťového tubusu infocentra - 

ukončení u pravého ostění vstupu - na vnitřní stranu zámků vložena po celé výšce pryžová "L" podložka 

80x105x10 - dílce jsou v patě kladeny na připravenýbet

ks 1,000 27 227,48 27 227,48

PP

OV.2a.08b, rozměry: 1100x150x3860mm, Železobetonový dílec fasády schodišťového tubusu infocentra - ukončení u pravého ostění vstupu - 

na vnitřní stranu zámků vložena po celé výšce pryžová "L" podložka 80x105x10 - dílce jsou v patě kladeny na připravenýbetonový pas - dílce 

jsou v koruně kotveny prvky ZM.2a.11 (2ks/dílec) Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, hydrofobizovaný, C30/37 XC4, XF3

21 M OV.2a.08c

OV.2a.08c, rozměry: 1010x150x3860, Železobetonový dílec fasády schodišťového tubusu infocentra - 

ukončení u levého ostění vstupu - na vnitřní stranu zámků vložena po celé výšce pryžová "L" podložka 

80x105x10 - dílce jsou v patě kladeny na připravenýbetono

ks 1,000 27 227,48 27 227,48

PP

OV.2a.08c, rozměry: 1010x150x3860, Železobetonový dílec fasády schodišťového tubusu infocentra - ukončení u levého ostění vstupu - na 

vnitřní stranu zámků vložena po celé výšce pryžová "L" podložka 80x105x10 - dílce jsou v patě kladeny na připravenýbetonový pas - dílce jsou v 

koruně kotveny prvky ZM.2a.11 (2ks/dílec), materiál: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, hydrofobizovaný C30/37 XC4, 

XF3

22 K 342271323 Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic P10 s elektroinstalačními kanály do P15 tl 100 mm m2 62,092 969,00 60 167,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 100 mm, formát a rozměr tvárnic P10 498x100x248 mm s 

elektroinstalačními kanály plných, pevnost tvárnic do P15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342271323

VV "Tvárnice P10, tl 100mm"

VV "expoziční komora 1" 1,48*2,23-(1*1,97) 1,330

VV Mezisoučet 1,330

VV "technika VZT 0.13" 6,82 6,820

VV "provozní dutina 0.11" (2,84+1,2+1,2+2,1)*2,3 16,882

VV "přesíň 0.08" (2,75+2,75)*4,6+2,8*4,2 37,060

VV Mezisoučet 60,762

VV Součet 62,092

23 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 17,480 1 539,00 26 901,72 CS ÚRS 2023 02

PP Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přizdívky 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346272266

VV "Ytong klasik"

VV "0.14" 3,8*4,6 17,480

VV Součet 17,480

D 4 Vodorovné konstrukce 1 762 283,73

24 K 411171111 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 s úpravou pro ŽB desku nebo prefabrikáty t 0,156 209 285,00 32 648,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin s úpravou pro monolitickou nebo prefabrikovanou železobetonovou desku hmotnosti konstrukce 

podlahy do 30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411171111

VV "nad 0.12-Technika VZT"

VV "u pororošt v. 30mm" (3+3+3,05+3,05)*12,9/1000 0,156

VV Součet 0,156

25 M 13010746 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140 t 0,164 31 730,00 5 203,72 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140

VV 0,156*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,164
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 411323636 Skořepiny nebo klenby ze ŽB tř. C 30/37 m3 331,302 4 968,50 1 646 073,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových 

žeber, čelních (štítových) zdí apod. tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411323636

VV "SS.12 - spádová ŽB vrstva" 

VV "plocha*délka"

VV 7,5*16,43*1,12 138,012

VV 6,93*9,08*1,12 70,475

VV 7,2*15,23*1,12 122,815

VV Součet 331,302

27 K 411388532 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách m3 6,058 12 920,00 78 269,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) v klenbách cihelných, 

kamenných nebo betonových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411388532

VV 0,64*0,3*4 0,768

VV 0,2*0,3*4 0,240

VV 0,1*0,3*4 0,120

VV 0,28*0,3*3 0,252

VV 1,96*0,3*6 3,528

VV Mezisoučet 4,908

VV "dobetonávka do vnější hrany stropu" 0,187*0,41*15 1,150

VV Mezisoučet 1,150

VV Součet 6,058

28 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,022 4 009,00 88,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 

16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141

VV "viz. půdorys kanalizace"

VV "podbetonávka pod potrubí"

VV "detail bezpečnosního přepadu - 67" 0,059*0,23 0,014

VV "vypouštění expoziční komory - 68" 0,042*0,1*2 0,008

VV Mezisoučet 0,022

VV Součet 0,022

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 168 323,78

29 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 13,940 33,25 463,51 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131101

VV SC05 13,940

30 K 611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 13,940 308,75 4 303,98 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321121

VV "SC.05" 13,94 13,940

VV SC05 Mezisoučet 13,940

VV Součet 13,940

31 K 611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 13,940 61,75 860,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611321191

VV SC05 13,940

32 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 925,393 42,75 39 560,55 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131101

VV "Penetrační nátěr"

VV "SI.04" 3,8*4,6 17,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 17,480

VV "SI.05" (9,59+10,09)*4,57-(0,8*1,97*2+0,9*1,97*2+1*2)+2,84*4,57 94,218

VV Mezisoučet 94,218

VV "SI.09" (21,6*3,13+14,66*4,21)+(0,17*1,49+1,53*1,49) 131,860

VV Mezisoučet 131,860

VV "SI.02 - pentrační nátěr pro jádrovou-vápenocementovou omítku"

VV "expoziční komora 1" (54,61+3,6+0,63+0,59)*3,96 235,343

VV "nad dveřmi" 1,34*1,48 1,983

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV "nad otvory" 2,6*3*1,83 14,274

VV Mezisoučet 344,986

VV "expoziční komora 2" (13,96+13,57+28,9)*3,96 223,463

VV "nad otvory" 1,42*0,63+2,64*1,83+2,6*3*1,83 20,000

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV Mezisoučet 336,849

VV Součet 925,393

33 K 612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm vč. penetrace a povrchové úpravy dle PD m2 94,218 617,50 58 179,62

PP Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm vč. penetrace a povrchové úpravy dle PD

P

Poznámka k položce: 

- směs tekutých polymerů a speciálně zušlechtěného cementu, voděodolná, mírně pružná 

- šedá, v barevnosti obkladu

VV "Světle šedá stěrka"

VV "SI.05" (9,59+10,09)*4,57-(0,8*1,97*2+0,9*1,97*2+1*2)+2,84*4,57 94,218

VV Součet 94,218

34 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 925,393 337,25 312 088,79 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321121

VV "SI.02 - jádrová-vápenocementová omítka"

VV "expoziční komora 1" (54,61+3,6+0,63+0,59)*3,96 235,343

VV "nad dveřmi" 1,34*1,48 1,983

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV "nad otvory" 2,6*3*1,83 14,274

VV Mezisoučet 344,986

VV "expoziční komora 2" (13,96+13,57+28,9)*3,96 223,463

VV "nad otvory" 1,42*0,63+2,64*1,83+2,6*3*1,83 20,000

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV Mezisoučet 336,849

VV "jádrová omítka"

VV "SI.04" 3,8*4,6 17,480

VV Mezisoučet 17,480

VV "SI.05" (9,59+10,09)*4,57-(0,8*1,97*2+0,9*1,97*2+1*2)+2,84*4,57 94,218

VV Mezisoučet 94,218

VV "SI.09" (21,6*3,13+14,66*4,21)+(0,17*1,49+1,53*1,49) 131,860

VV Mezisoučet 131,860

VV Součet 925,393

35 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 681,835 61,75 42 103,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 

mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612321191

VV "SI.02 - jádrová-vápenocementová omítka"

VV "expoziční komora 1" (54,61+3,6+0,63+0,59)*3,96 235,343

VV "nad dveřmi" 1,34*1,48 1,983

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV "nad otvory" 2,6*3*1,83 14,274

VV Mezisoučet 344,986

VV "expoziční komora 2" (13,96+13,57+28,9)*3,96 223,463

VV "nad otvory" 1,42*0,63+2,64*1,83+2,6*3*1,83 20,000

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 336,849

VV Součet 681,835

36 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 62,995 44,56 2 806,74 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená strojně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131321

VV "tepelná izolace EPS 100S"

VV "SI.07" (1+13,65)*4,3 62,995

VV Součet 62,995

37 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 62,995 55,67 3 506,93 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151011

VV "tepelná izolace EPS 100S"

VV "SI.07" (1+13,65)*4,3 62,995

VV Součet 62,995

38 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm
m2 62,995 932,90 58 768,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad betonový nebo z 

lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211041

VV "tepelná izolace EPS 100S"

VV "SI.07" (1+13,65)*4,3 62,995

VV Součet 62,995

39 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm m2 66,145 464,55 30 727,66 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm

VV 62,995*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,145

40 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 62,995 51,40 3 237,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních 

zátek na vnější stěny z polystyrenu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622251101

VV "tepelná izolace EPS 100S"

VV "SI.07" (1+13,65)*4,3 62,995

VV Součet 62,995

41 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky m 29,860 142,50 4 255,05 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252001

VV "tubus schodiště + výtah"

VV "schodiště" 16,96 16,960

VV "výtah" 12,9 12,900

VV Součet 29,860

42 M 59051657 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm m 31,353 151,05 4 735,87 CS ÚRS 2022 01

PP profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 200mm

VV 29,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,353

43 K 622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 62,995 605,15 38 121,42 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 3,0 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531032

VV "tepelná izolace EPS 100S"

VV "SI.07" (1+13,65)*4,3 62,995

VV Součet 62,995

44 K 624631412 Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 20 do 30 mm m 16,300 39,90 650,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 20 do 

30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631412

VV "dilatační spára vnitřní hydroizolace provedena přířezy asf. hydroizolace!! Vložena PE provazce"

VV "svislé" 4,7*2 9,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vodorovné" 2,3*3 6,900

VV Mezisoučet 16,300

VV Součet 16,300

45 K 629995219 Očištění vnějších ploch otryskáním nesušeným křemičitým pískem betonového povrchu m2 706,604 304,00 214 807,62 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným ( metodou torbo tryskání), povrchu betonového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629995219

VV "SC.02"

VV "expo. komora 1" 17,27*3,47*5+0,67*4,27*4*4 345,409

VV "expo. komora 2" 17,82*3,51*5+0,67*4,52*4*4 361,195

VV Součet 706,604

46 K 631311113 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 47,684 6 130,35 292 319,61 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311113

VV "Betonová mazanina C12/15 tl. 30-50mm"

VV "SS.12" (16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07)*0,04 35,160

VV Mezisoučet 35,160

VV "SS.13" (117,89+126,77+16,74*2,43+17*0,63+3,39*(2,54+2,49))*0,04 12,524

VV Mezisoučet 12,524

VV Součet 47,684

47 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,240 9 310,00 2 234,40 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123

VV "Betonová mazanina C12/15 tl. 120mm"

VV "vchod do tubusu schodiště" 2*0,12 0,240

VV Mezisoučet 0,240

VV Součet 0,240

48 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 24,466 5 160,40 126 254,35 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124

VV "SS.13 - spádová ŽB vrstva" 

VV (126,77+117,89)*0,1 24,466

VV Součet 24,466

49 K 631311134 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 145,280 5 180,35 752 601,25 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311134

VV "spádová vrstva - SS.12, plocha x prům. tl." (16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07)*0,16 140,640

VV Mezisoučet 140,640

VV "nabetonávka z prostého betonu - pod výtahem" 0,8*5,8 4,640

VV Mezisoučet 4,640

VV Součet 145,280

50 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 24,466 85,50 2 091,84 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012

VV "SS.13 - spádová ŽB vrstva" 

VV (126,77+117,89)*0,1 24,466

VV Součet 24,466

51 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 145,280 85,50 12 421,44 CS ÚRS 2023 02

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013

VV "spádová vrstva - SS.12, plocha x prům. tl." (16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07)*0,16 140,640

VV Mezisoučet 140,640

VV "nabetonávka z prostého betonu - pod výtahem" 0,8*5,8 4,640

VV Mezisoučet 4,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 145,280

52 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 218,110 391,40 85 368,25 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234

VV "litý samonivelační cementový potěr

VV "SP.02" 193,82+5,86 199,680

VV Mezisoučet 199,680

VV "SP.03" 7,52+10,91 18,430

VV Mezisoučet 18,430

VV Součet 218,110

53 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 599,040 38,00 22 763,52 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292

VV "litý samonivelační cementový potěr

VV "SP.02" (193,82+5,86)*3 599,040

VV Mezisoučet 599,040

VV Součet 599,040

54 K 632681115
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem vysprávka průměr přes 200 do 500 mm tl do 50 

mm
kus 140,000 285,00 39 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem s možností okamžitého zatížení, průměr vysprávky přes 200 do 500 mm a tl. do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632681115

VV "náběhy na patkách lávky" 140 140,000

VV Součet 140,000

55 K 632681118.R Provedení náběhů a zálivky z polymerbetonu m3 1,030 9 310,00 9 589,30

PP Provedení náběhů a zálivky z polymerbetonu

VV "vnitřní lávka expoziční komora"

VV (0,3*0,3*0,05)*140 0,630

VV "náběhy" 0,4 0,400

VV Součet 1,030

56 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 

mm
m 65,530 30,40 1 992,11 CS ÚRS 2023 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123

VV "lité podlahy po obvodu" 29,19+29,17+(3,62+1,25+2,3) 65,530

VV Součet 65,530

57 K 634663113 Výplň dilatačních spar šířky přes 15 do 20 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 30,810 52,25 1 609,82 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry přes 15 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663113

VV "xps tl 20mm - dilatace obvodová"

VV "kolem tubusu schodiště a výtah" 17,91+12,9 30,810

VV Mezisoučet 30,810

VV Součet 30,810

D 8 Trubní vedení 1 237 674,05

58 K 890451811 Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 m3 7,850 1 928,50 15 138,73 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3 z prefabrikovaných skruží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890451811

VV "potrubní kanál" 3,14*0,5*0,5*5*2 7,850

59 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 477,85 955,70 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211

VV "potrubní kanál" 2 2,000

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 288 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632681115
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890451811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

60 K 899633141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 v otevřeném výkopu m3 283,232 4 313,00 1 221 579,62 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899633141

VV "dobetonávka kolem VZT potrubí tř. C16/20" 

VV "expoziční komory"

VV "-2,500" (1+2,14+4,79+4,77+1,24+25,45+144,21)*1 183,600

VV "-3,200" (3,5+2,25)*1,7 9,775

VV "-1,800" (5,03+1,2+0,85)*0,3 2,124

VV "-1,670" (1,75+0,72+1,16+1,53+0,43+0,21+0,47+0,37)*0,17 1,129

VV Mezisoučet 196,628

VV "informační centrum"

VV "-2,500" 16,54*0,1 1,654

VV "-1,500" 37,5*1 37,500

VV "-1,900" 26,68*1,4 37,352

VV "-2,200" 5,94*1,7 10,098

VV Mezisoučet 86,604

VV Součet 283,232

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 132 827,92

61 K 766D0103.R

D.01.03, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 1000x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL šedá dle 

architekta, PO: EW-30 DP3C, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, 

samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.03

kus 1,000 29 008,25 29 008,25

PP
D.01.03, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 1000x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL šedá dle architekta, PO: EW-30 DP3C, vč. 

zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.03

62 K 766D0104.R

D.01.04, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x2100mm, křídlo: plech dle obkladu, barva: šedá, PO: EW-30 

DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky 

dveří ozn. D.01.04

kus 1,000 27 830,25 27 830,25

PP
D.01.04, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x2100mm, křídlo: plech dle obkladu, barva: šedá, PO: EW-30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá, 

barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.04

P
Poznámka k položce: 

32 dB

63 K 766D0105.R

D.01.05, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 800x2100mm, křídlo: designová stěrka, barva: šedá, PO: EW-15 

DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá (reverzní), barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.01.05

kus 1,000 23 620,80 23 620,80

PP
D.01.05, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 800x2100mm, křídlo: designová stěrka, barva: šedá, PO: EW-15 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá 

(reverzní), barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.05

64 K 766D0106.R
D.01.06, dveře dle WC dělící příčky, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, vč. 

zárubeň: -, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.06
kus 1,000 16 375,63 16 375,63

PP
D.01.06, dveře dle WC dělící příčky, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, vč. zárubeň: -, vč. kování, zámek, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.06

65 K 766D0107.R
D.01.07, dveře dle WC dělící příčky, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, vč. 

zárubeň: -, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.07
kus 1,000 16 375,63 16 375,63

PP
D.01.07, dveře dle WC dělící příčky, rozměru: 700x1970mm, křídlo: surová probarvená mdf, barva: šedá, vč. zárubeň: -, vč. kování, zámek, 

ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.07

66 K 766D0108.R

D.01.08, 2k ocelové plné dveře, rozměru: 1800x1970mm, křídlo:plech, barva: nástřik RAL šedá dle architekta, 

vč. zárubeň: ocelová, hranatá, barva: RAL vrozkovat, vč. kování, zámek, koordinátor, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.01.08

kus 1,000 42 108,75 42 108,75

PP
D.01.08, 2k ocelové plné dveře, rozměru: 1800x1970mm, křídlo:plech, barva: nástřik RAL šedá dle architekta, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, 

barva: RAL vrozkovat, vč. kování, zámek, koordinátor, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.08

67 K 766D0109.R

D.01.09, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x2100mm, křídlo: plech, barva: šedá, PO: EW-30 DP3-C-S200, 

vč. zárubeň: skrytá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. 

D.01.09

kus 1,000 27 830,25 27 830,25

PP
D.01.09, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x2100mm, křídlo: plech, barva: šedá, PO: EW-30 DP3-C-S200, vč. zárubeň: skrytá, barvy: RAL 

vzorkovat, vč. kování, zámek, samozavírač, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

32 dB

68 K 766D0110.R

D.01.10, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x2100mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle 

architekta, PO: EW-30 DP3, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.01.10

kus 1,000 27 830,25 27 830,25

PP
D.01.10, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x2100mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle architekta, PO: EW-30 DP3, vč. 

zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.10

69 K 766D0111.R

D.01.11, 2K ocelové plné dveře, rozměru: 1800x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle 

architekta, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.01.11

kus 1,000 42 108,75 42 108,75

PP
D.01.11, 2K ocelové plné dveře, rozměru: 1800x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle architekta, vč. zárubeň: ocelová, 

hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.11

70 K 766D0112.R

D.01.12, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle 

architekta, PO: EW-30 DP3, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní 

dle Tabulky dveří ozn. D.01.12

kus 1,000 26 107,43 26 107,43

PP
D.01.12, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle architekta, PO: EW-30 DP3, vč. 

zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.12

438 K 766D0113.R

D.01.13, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle 

architekta, vč. zárubeň: ocelová, hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří 

ozn. D.01.13

kus 1,000 21 054,38 21 054,38

PP
D.01.13, 1K ocelové plné dveře, rozměru: 900x1970mm, křídlo: plech, barva: nástřik barva RAL, šedá dle architekta, vč. zárubeň: ocelová, 

hranatá, barvy: RAL vzorkovat, vč. kování, zámek, ostatní dle Tabulky dveří ozn. D.01.13

71 K 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm m3 8,184 3 059,00 25 034,86 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012520

VV "potrubní kanál" 0,15*2,25*24,25 8,184

74 K 977PR201a PR.2a.01, vícenásob.pažnice - HRD 2x700 FUF/300/50 osa 750 kus 1,000 30 483,03 30 483,03

PP PR.2a.01, vícenásob.pažnice - HRD 2x700 FUF/300/50 osa 750

75 K 977PR201b PR.2a.01, těsnění - 20xGKD 440 kus 2,000 11 229,54 22 459,07

PP PR.2a.01, těsnění - 20xGKD 440

76 K 977PR202a PR.2a.02, vícenásob.pažnice - HRD 2x600 FUFA/300/50 osa 650 kus 1,000 17 623,50 17 623,50

PP PR.2a.02, vícenásob.pažnice - HRD 2x600 FUFA/300/50 osa 650

77 K 977PR202b PR.2a.02, těsnění - 17xGKD 440 kus 2,000 9 545,11 19 090,21

PP PR.2a.02, těsnění - 17xGKD 440

78 K 977PR203a PR.2a.03, pažnice - HRD400 FUF/300/50 kus 1,000 19 738,58 19 738,58

PP PR.2a.03, pažnice - HRD400 FUF/300/50

79 K 977PR203b PR.2a.03, těsnění - 11xGKD 440 kus 1,000 6 176,24 6 176,24

PP PR.2a.03, těsnění - 11xGKD 440

80 K 977PR204a PR.2a.04, pažnice - HRD700 FUFA/0/210 kus 2,000 18 406,51 36 813,02

PP PR.2a.04, pažnice - HRD700 FUFA/0/210

81 K 977PR204b PR.2a.04, těsnění - 20xGKD 440 kus 2,000 11 229,54 22 459,07

PP PR.2a.04, těsnění - 20xGKD 440

82 K 977PR205a PR.2a.05, pažnice - HRD200 FU2/200 kus 2,000 2 395,83 4 791,65

PP PR.2a.05, pažnice - HRD200 FU2/200

83 K 977PR205b PR.2a.05, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 2,000 2 530,47 5 060,93

PP PR.2a.05, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

84 K 977PR206a PR.2a.06, pažnice - HRD400 FUF/1360/110 kus 15,000 28 407,10 426 106,47

PP PR.2a.06, pažnice - HRD400 FUF/1360/110
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85 K 977PR206b PR.2a.06, těsnění - 11xGKD 440 kus 15,000 6 176,24 92 643,67

PP PR.2a.06, těsnění - 11xGKD 440

86 K 977PR207a PR.2a.07, vícenásob.pažnice - HRD 2x300 FUFA/770/110 osa 350 kus 8,000 38 921,42 311 371,36

PP PR.2a.07, vícenásob.pažnice - HRD 2x300 FUFA/770/110 osa 350

87 K 977PR207b PR.2a.07, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252 kus 8,000 4 382,96 35 063,65

PP PR.2a.07, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252

88 K 977PR208a PR.2a.08, pažnice - HRD300 FUF/770/110 kus 2,000 19 285,96 38 571,93

PP PR.2a.08, pažnice - HRD300 FUF/770/110

89 K 977PR208b PR.2a.08, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252 kus 2,000 4 382,96 8 765,91

PP PR.2a.08, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252

90 K 977PR209a PR.2a.09, pažnice - HRD400 FUF/770/110 kus 2,000 23 145,64 46 291,28

PP PR.2a.09, pažnice - HRD400 FUF/770/110

91 K 977PR209b PR.2a.09, těsnění - 11xGKD 440 kus 2,000 6 176,24 12 352,49

PP PR.2a.09, těsnění - 11xGKD 440

92 K 977PR211a PR.2a.11, pažnice - HRD500 FU2/200 kus 1,000 6 261,23 6 261,23

PP PR.2a.11, pažnice - HRD500 FU2/200

93 K 977PR211b PR.2a.11, těsnění - 14xGKD 440 kus 1,000 7 860,68 7 860,68

PP PR.2a.11, těsnění - 14xGKD 440

104 K 977PR216a PR.2a.16, pažnice - HRD200 FUFA/810/70 kus 1,000 7 686,88 7 686,88

PP PR.2a.16, pažnice - HRD200 FUFA/810/70

105 K 977PR216b PR.2a.16, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 1,000 2 530,47 2 530,47

PP PR.2a.16, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

106 K 977PR217a PR.2a.17, pažnice - HRD200 FU2 /200 kus 1,000 2 395,83 2 395,83

PP PR.2a.17, pažnice - HRD200 FU2 /200

107 K 977PR217b PR.2a.17, těsnění - HRD200 2x75 b30 kus 1,000 4 715,26 4 715,26

PP PR.2a.17, těsnění - HRD200 2x75 b30

110 K 977PR219a PR.2a.19, pažnice - HRD125 FU2/200 kus 1,000 1 588,94 1 588,94

PP PR.2a.19, pažnice - HRD125 FU2/200

111 K 977PR219b PR.2a.19, těsnění - HRD125 1x63 b30 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.19, těsnění - HRD125 1x63 b30

112 K 977PR220a PR.2a.20, pažnice - HRD100 FU2/200 kus 1,000 1 588,94 1 588,94

PP PR.2a.20, pažnice - HRD100 FU2/200

113 K 977PR220b PR.2a.20, těsnění - HRD100 1x40+1x32 b30 kus 1,000 2 855,13 2 855,13

PP PR.2a.20, těsnění - HRD100 1x40+1x32 b30

114 K 977PR221a PR.2a.21, pažnice - HRD125 FU2/200 kus 1,000 1 866,81 1 866,81

PP PR.2a.21, pažnice - HRD125 FU2/200

115 K 977PR221b PR.2a.21, těsnění - HRD125 SG 3x10-40 kus 1,000 2 654,60 2 654,60

PP PR.2a.21, těsnění - HRD125 SG 3x10-40

116 K 977PR222a PR.2a.22, pažnice - HRD150 FU2/200 kus 1,000 2 048,24 2 048,24

PP PR.2a.22, pažnice - HRD150 FU2/200

117 K 977PR222b PR.2a.22, těsnění - dle procházejících kabelů kus 1,000 3 681,11 3 681,11

PP PR.2a.22, těsnění - dle procházejících kabelů

118 K 977PR223a PR.2a.23, pažnice - HRD150 FU2/200 kus 1,000 2 048,24 2 048,24

PP PR.2a.23, pažnice - HRD150 FU2/200

119 K 977PR223b PR.2a.23, těsnění - dle procházejících kabelů kus 1,000 3 681,11 3 681,11

PP PR.2a.23, těsnění - dle procházejících kabelů
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120 K 977PR224a PR.2a.24, pažnice - HRD150 FU2/200 kus 1,000 2 048,24 2 048,24

PP PR.2a.24, pažnice - HRD150 FU2/200

121 K 977PR224b PR.2a.24, těsnění - dle procházejících kabelů kus 1,000 3 681,11 3 681,11

PP PR.2a.24, těsnění - dle procházejících kabelů

122 K 977PR225a PR.2a.25, pažnice - HRD150 FU2/200 kus 1,000 2 048,24 2 048,24

PP PR.2a.25, pažnice - HRD150 FU2/200

123 K 977PR225b PR.2a.25, těsnění - HRD150 2x63 b30 kus 1,000 3 835,80 3 835,80

PP PR.2a.25, těsnění - HRD150 2x63 b30

124 K 977PR226a PR.2a.26, pažnice - HRD150 FU2/200 kus 1,000 2 048,24 2 048,24

PP PR.2a.26, pažnice - HRD150 FU2/200

125 K 977PR226b PR.2a.26, těsnění - HRD150 2x63 b30 kus 1,000 3 835,80 3 835,80

PP PR.2a.26, těsnění - HRD150 2x63 b30

126 K 977PR227a PR.2a.27, pažnice - HRD100 FU2/200 kus 1,000 1 588,94 1 588,94

PP PR.2a.27, pažnice - HRD100 FU2/200

127 K 977PR227b PR.2a.27, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.27, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63

128 K 977PR228a PR.2a.28, pažnice - HRD150 FUF/400/110 kus 1,000 8 425,97 8 425,97

PP PR.2a.28, pažnice - HRD150 FUF/400/110

129 K 977PR228b PR.2a.28, těsnění - HRD150 SG 6x8-35 kus 1,000 3 944,66 3 944,66

PP PR.2a.28, těsnění - HRD150 SG 6x8-35

130 K 977PR229a PR.2a.29, pažnice - HRD125 FUF/400/110 kus 1,000 6 971,67 6 971,67

PP PR.2a.29, pažnice - HRD125 FUF/400/110

131 K 977PR229b PR.2a.29, těsnění - HRD125 SG 10x4-16,5 kus 1,000 2 654,60 2 654,60

PP PR.2a.29, těsnění - HRD125 SG 10x4-16,5

132 K 977PR230a PR.2a.30, pažnice - HRD200 FUF/400/110 kus 1,000 10 467,53 10 467,53

PP PR.2a.30, pažnice - HRD200 FUF/400/110

133 K 977PR230b PR.2a.30, těsnění - HRD200 SG 7x10-32+8x3,5-16,5 kus 1,000 6 308,98 6 308,98

PP PR.2a.30, těsnění - HRD200 SG 7x10-32+8x3,5-16,5

134 K 977PR231a PR.2a.31, pažnice - HRD100  FUF/400/110 kus 1,000 5 770,42 5 770,42

PP PR.2a.31, pažnice - HRD100 FUF/400/110

135 K 977PR231b PR.2a.31, těsnění - HRD100 SG 4x8-30 kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.2a.31, těsnění - HRD100 SG 4x8-30

136 K 977PR232a PR.2a.32, pažnice - HRD150 FUF/400/110 kus 1,000 8 425,97 8 425,97

PP PR.2a.32, pažnice - HRD150 FUF/400/110

137 K 977PR232b PR.2a.32, těsnění - HRD150 SG 3x22-54 kus 1,000 3 681,11 3 681,11

PP PR.2a.32, těsnění - HRD150 SG 3x22-54

138 K 977PR233a PR.2a.33, pažnice - HRD150 FUFA/400/110 kus 1,000 4 737,22 4 737,22

PP PR.2a.33, pažnice - HRD150 FUFA/400/110

139 K 977PR233b PR.2a.33, těsnění - HRD150 1x27+1x40 b30 kus 1,000 3 681,11 3 681,11

PP PR.2a.33, těsnění - HRD150 1x27+1x40 b30

140 K 977PR234a PR.2a.34, pažnice - HRD150 FUF/400/110 kus 1,000 8 425,97 8 425,97

PP PR.2a.34, pažnice - HRD150 FUF/400/110

141 K 977PR234b PR.2a.34, těsnění - HRD150 SG 4x8-30+6x4-16,5 kus 1,000 4 024,87 4 024,87

PP PR.2a.34, těsnění - HRD150 SG 4x8-30+6x4-16,5

142 K 977PR235a PR.2a.35, pažnice - HRD100 FUF/465/50 kus 1,000 6 156,19 6 156,19

PP PR.2a.35, pažnice - HRD100 FUF/465/50
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143 K 977PR235b PR.2a.35, těsnění - HRD100 SG 8x4-16,5 kus 1,000 2 640,28 2 640,28

PP PR.2a.35, těsnění - HRD100 SG 8x4-16,5

144 K 977PR236a PR.2a.36, pažnice - HRD200 FUM/1940 kus 2,000 8 905,33 17 810,66

PP PR.2a.36, pažnice - HRD200 FUM/1940

145 K 977PR236b PR.2a.36, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 2,000 2 530,47 5 060,93

PP PR.2a.36, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

146 K 977PR237a PR.2a.37, pažnice - HRD100 FUM/1940 kus 1,000 5 332,12 5 332,12

PP PR.2a.37, pažnice - HRD100 FUM/1940

147 K 977PR237b PR.2a.37, těsnění - HRD100 SG 4x8-30 kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.2a.37, těsnění - HRD100 SG 4x8-30

148 K 977PR241a PR.2a.41, pažnice - HRD200 FUM/1940 kus 1,000 8 905,33 8 905,33

PP PR.2a.41, pažnice - HRD200 FUM/1940

149 K 977PR241b PR.2a.41, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 1,000 2 530,47 2 530,47

PP PR.2a.41, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

150 K 977PR242a PR.2a.42, pažnice - HRD200 FUM/1940 kus 1,000 8 905,33 8 905,33

PP PR.2a.42, pažnice - HRD200 FUM/1940

151 K 977PR242b PR.2a.42, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 1,000 2 530,47 2 530,47

PP PR.2a.42, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

152 K 977PR243a PR.2a.43, pažnice - HRD150 FUM/1940 kus 1,000 7 251,45 7 251,45

PP PR.2a.43, pažnice - HRD150 FUM/1940

153 K 977PR243b PR.2a.43, těsnění - HRD150 SSG 1x70-112 kus 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.2a.43, těsnění - HRD150 SSG 1x70-112

154 K 977PR244a PR.2a.44, pažnice - HRD100 FUM/1940 kus 1,000 5 332,12 5 332,12

PP PR.2a.44, pažnice - HRD100 FUM/1940

155 K 977PR244b PR.2a.44, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.44, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63

156 K 977PR245a PR.2a.45, pažnice - HRD100 FUM/1940 kus 1,000 5 332,12 5 332,12

PP PR.2a.45, pažnice - HRD100 FUM/1940

157 K 977PR245b PR.2a.45, těsnění - HRD100 1x40+2x9 b30 kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.2a.45, těsnění - HRD100 1x40+2x9 b30

158 K 977PR246a PR.2a.46, pažnice - HRD100 FUF/440/50 atyp 24° kus 1,000 7 588,53 7 588,53

PP PR.2a.46, pažnice - HRD100 FUF/440/50 atyp 24°

159 K 977PR246b PR.2a.46, těsnění - HSD100 SG 4x8-30 kus 1,000 2 592,53 2 592,53

PP PR.2a.46, těsnění - HSD100 SG 4x8-30

160 K 977PR247a PR.2a.47, pažnice - HRD200 FUF/440/50 atyp 24° kus 2,000 12 465,17 24 930,33

PP PR.2a.47, pažnice - HRD200 FUF/440/50 atyp 24°

161 K 977PR247b PR.2a.47, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 2,000 2 530,47 5 060,93

PP PR.2a.47, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

162 K 977PR248a PR.2a.48, pažnice - HRD150 FUF/750/110 kus 1,000 10 568,75 10 568,75

PP PR.2a.48, pažnice - HRD150 FUF/750/110

163 K 977PR248b PR.2a.48, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112 kus 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.2a.48, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112

164 K 977PR249a PR.2a.49, pažnice - HRD125 FUF/975/110 kus 1,000 8 714,35 8 714,35

PP PR.2a.49, pažnice - HRD125 FUF/975/110

165 K 977PR249b PR.2a.49, těsnění - HRD125 1x75 b30 kus 1,000 2 043,47 2 043,47

PP PR.2a.49, těsnění - HRD125 1x75 b30
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166 K 977PR250a PR.2a.50, pažnice - HRD150 FUF/975/110 kus 1,000 11 195,16 11 195,16

PP PR.2a.50, pažnice - HRD150 FUF/975/110

167 K 977PR250b PR.2a.50, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112 kus 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.2a.50, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112

168 K 977PR251a PR.2a.51, pažnice - HRD80 FUF/975/110 kus 1,000 7 339,30 7 339,30

PP PR.2a.51, pažnice - HRD80 FUF/975/110

169 K 977PR251b PR.2a.51, těsnění - HRD80 7x9 b30 kus 1,000 2 640,28 2 640,28

PP PR.2a.51, těsnění - HRD80 7x9 b30

170 K 977PR252a PR.2a.52, pažnice - HRD150 FUF/975/110 kus 1,000 11 195,16 11 195,16

PP PR.2a.52, pažnice - HRD150 FUF/975/110

171 K 977PR252v PR.2a.52, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112 kus 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.2a.52, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112

172 K 977PR253a PR.2a.53, pažnice - HRD100 FUF/975/110 kus 8,000 7 339,30 58 714,43

PP PR.2a.53, pažnice - HRD100 FUF/975/110

173 K 977PR253b PR.2a.53, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 kus 8,000 1 040,83 8 326,66

PP PR.2a.53, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63

174 K 977PR254a PR.2a.54, pažnice - HRD300 FUF/1690/110 kus 3,000 28 575,16 85 725,48

PP PR.2a.54, pažnice - HRD300 FUF/1690/110

175 K 977PR254b PR.2a.54, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252 kus 3,000 4 382,96 13 148,87

PP PR.2a.54, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252

176 K 977PR255a PR.2a.55, pažnice - HRD200 FUF/750/110 kus 1,000 11 833,98 11 833,98

PP PR.2a.55, pažnice - HRD200 FUF/750/110

177 K 977PR255b PR.2a.55, těsnění - HSD200 SSG 1x70-112 kus 1,000 2 530,47 2 530,47

PP PR.2a.55, těsnění - HSD200 SSG 1x70-112

178 K 977PR256a PR.2a.56, pažnice - HRD250 FUF/765/110 kus 1,000 13 512,68 13 512,68

PP PR.2a.56, pažnice - HRD250 FUF/765/110

179 K 977PR256b PR.2a.56, těsnění - HSD250 SSG 1x159-211 kus 1,000 3 179,79 3 179,79

PP PR.2a.56, těsnění - HSD250 SSG 1x159-211

180 K 977PR257a PR.2a.57, pažnice - HRD300 FUF/775/110 kus 1,000 19 285,96 19 285,96

PP PR.2a.57, pažnice - HRD300 FUF/775/110

181 K 977PR257b PR.2a.57, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252 kus 1,000 4 382,96 4 382,96

PP PR.2a.57, těsnění - HSD300 SSG 1x200-252

182 K 977PR258a PR.2a.58, pažnice - HRD250 FUF/780/110 kus 1,000 13 512,68 13 512,68

PP PR.2a.58, pažnice - HRD250 FUF/780/110

183 K 977PR258b PR.2a.58, těsnění - HSD250 SSG 1x159-211 kus 1,000 3 179,79 3 179,79

PP PR.2a.58, těsnění - HSD250 SSG 1x159-211

184 K 977PR259a PR.2a.59, pažnice - HRD125 FUM/1940/0 kus 1,000 6 291,79 6 291,79

PP PR.2a.59, pažnice - HRD125 FUM/1940/0

185 K 977PR259b PR.2a.59, těsnění - HRD125 SG 3x10-40 kus 1,000 2 654,60 2 654,60

PP PR.2a.59, těsnění - HRD125 SG 3x10-40

186 K 977PR261a PR.2a.61, pažnice - HRD100 FUM/400/50 kus 1,000 2 781,60 2 781,60

PP PR.2a.61, pažnice - HRD100 FUM/400/50

187 K 977PR261b PR.2a.61, těsnění - HRD100 1x32+1x40 b30 kus 1,000 2 855,13 2 855,13

PP PR.2a.61, těsnění - HRD100 1x32+1x40 b30

188 K 977PR262a PR.2a.62, pažnice - HRD150 FUF/400/110 kus 1,000 8 425,97 8 425,97

PP PR.2a.62, pažnice - HRD150 FUF/400/110
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189 K 977PR262b PR.2a.62, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112 kus 1,000 1 957,53 1 957,53

PP PR.2a.62, těsnění - HSD150 SSG 1x70-112

190 K 977PR263a PR.2a.63, pažnice - HRD125 FUM/2710 kus 1,000 8 988,40 8 988,40

PP PR.2a.63, pažnice - HRD125 FUM/2710

191 K 977PR263b PR.2a.63, těsnění - HRD125 1x63 b30 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.63, těsnění - HRD125 1x63 b30

192 K 977PR264a PR.2a.64, pažnice - HRD125 FUM/2330/50 kus 1,000 8 988,40 8 988,40

PP PR.2a.64, pažnice - HRD125 FUM/2330/50

193 K 977PR264b PR.2a.64, těsnění - HRD125 1x63 b30 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.64, těsnění - HRD125 1x63 b30

194 K 977PR265a PR.2a.65, pažnice - HRD125 FUF/1025/110 kus 1,000 8 714,35 8 714,35

PP PR.2a.65, pažnice - HRD125 FUF/1025/110

195 K 977PR265b PR.2a.65, těsnění - HRD125 1x63 b30 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.65, těsnění - HRD125 1x63 b30

196 K 977PR266a PR.2a.66, pažnice - HRD100 FUM/2375 kus 1,000 8 272,23 8 272,23

PP PR.2a.66, pažnice - HRD100 FUM/2375

197 K 977PR266b PR.2a.66, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63 kus 1,000 1 040,83 1 040,83

PP PR.2a.66, těsnění - HSD100 SSG 1x25/32/40/50/63

198 K 977PR270a PR.2a.70, pažnice - HRD200 FUF/400/110 kus 1,000 10 467,53 10 467,53

PP PR.2a.70, pažnice - HRD200 FUF/400/110

199 K 977PR270b PR.2a.70, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162 kus 1,000 2 530,47 2 530,47

PP PR.2a.70, těsnění - HSD200 SSG 1x110-162

200 K 977PR271a PR.2a.71, pažnice - HRD400 FUFA/550/50 kus 2,000 14 522,96 29 045,92

PP PR.2a.71, pažnice - HRD400 FUFA/550/50

201 K 977PR271b PR.2a.71, těsnění - 11xGKD 440 kus 2,000 6 176,24 12 352,49

PP PR.2a.71, těsnění - 11xGKD 440

425 K 977PR2a12 PR.2a.12, pažnice a těsnění pr. 300 kus 1,000 13 292,10 13 292,10

PP PR.2a.12, pažnice a těsnění pr. 300

426 K 977PR2a72 PR.2a.72, pažnice a těsnění pr. 50 kus 2,000 4 405,87 8 811,75

PP PR.2a.72, pažnice a těsnění pr. 50

427 K 977PR2a73 PR.2a.73, pažnice a těsnění pr. 50 kus 1,000 4 405,87 4 405,87

PP PR.2a.73, pažnice a těsnění pr. 50

428 K 977PR2a74 PR.2a.74, pažnice a těsnění pr. 50 kus 1,000 4 405,87 4 405,87

PP PR.2a.74, pažnice a těsnění pr. 50

429 K 977PR2a75 PR.2a.75, pažnice a těsnění pr. 50 kus 1,000 4 405,87 4 405,87

PP PR.2a.75, pažnice a těsnění pr. 50

430 K 977PR2a76 PR.2a.76, pažnice a těsnění pr. 8 kus 4,000 5 093,40 20 373,59

PP PR.2a.76, pažnice a těsnění pr. 8

431 K 977PR2a77 PR.2a.77, pažnice a těsnění pr. 50 kus 1,000 4 405,87 4 405,87

PP PR.2a.77, pažnice a těsnění pr. 50

432 K 977PR2a78 PR.2a.78, pažnice a těsnění pr. 120 kus 1,000 7 989,59 7 989,59

PP PR.2a.78, pažnice a těsnění pr. 120

202 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,071 3 961,50 281,27 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

VV "lože pod žlab"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "u schodiště"1,25*0,15*0,125 0,023

VV "u výtahu" 2,55*0,15*0,125 0,048

VV Mezisoučet 0,071

VV Součet 0,071

203 K 935113211 Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 3,800 595,65 2 263,47 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935113211

VV "žlab"

VV "u schodiště"1,25 1,250

VV "u výtahu" 2,55 2,550

VV Mezisoučet 3,800

VV Součet 3,800

204 M OV.2a.02a
OV.2a.02a, rozměry: 1040x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - levý, třída zatížení B125, vč. 

nerezové koncovky, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný C35/45 XC4, XF3
m3 0,011 58 684,09 645,52

PP
OV.2a.02a, rozměry: 1040x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - levý, třída zatížení B125, vč. nerezové koncovky, materiál: 

Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný C35/45 XC4, XF3

205 M OV.2a.02b
OV.2a.02b, rozměry: 1040x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - pravý, třída zatížení B125, vč. 

Nerezové koncovky, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný C35/45 XC4, XF3
m3 0,011 58 684,09 645,52

PP
OV.2a.02b, rozměry: 1040x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - pravý, třída zatížení B125, vč. Nerezové koncovky, materiál: 

Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný C35/45 XC4, XF3

206 M OV.2a.02c

OV.2a.02c, rozměry: 350x450x150mm, Prefabrikovaná vpusť - středová, třída zatížení B125, napojení na 

kanalizační potrubí DN110, vč. pryžové vložky pro napojení odtoku, materiál: Železobetonový prefabrikát - 

mrazuvzdorný C35/45 XC4, XF3

m3 0,020 48 948,75 978,98

PP
OV.2a.02c, rozměry: 350x450x150mm, Prefabrikovaná vpusť - středová, třída zatížení B125, napojení na kanalizační potrubí DN110, vč. 

pryžové vložky pro napojení odtoku, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný C35/45 XC4, XF3

207 M OV.2a.10a
OV.2a.10a, rozměry: 435x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - levý, třída zatížení B125, podélný 

spád 1%, vč. nerezové koncovky, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný, C35/45 XC4, XF3
m3 0,005 196 650,00 983,25

PP
OV.2a.10a, rozměry: 435x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - levý, třída zatížení B125, podélný spád 1%, vč. nerezové koncovky, 

materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný, C35/45 XC4, XF3

208 M OV.2a.10b
OV.2a.10b, rozměry: 435x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - pravý, třída zatížení B125, podélný 

spád 1%, vč. nerezové koncovky, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný, C35/45 XC4, XF3
m3 0,005 196 650,00 983,25

PP
OV.2a.10b, rozměry: 435x125x150mm, Prefabrikovaný odvodňovací žlab - pravý, třída zatížení B125, podélný spád 1%, vč. nerezové 

koncovky, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný, C35/45 XC4, XF3

209 M OV.2a.10c

OV.2a.10c, rozměry: 350x450x150mm, Prefabrikovaná vpusť - středová, třída zatížení B125, napojení na 

kanalizační potrubí DN110, vč. pryžové vložky pro napojení odtoku, materiál: Železobetonový prefabrikát - 

mrazuvzdorný, C35/45 XC4, XF3

m3 0,020 48 948,75 978,98

PP
OV.2a.10c, rozměry: 350x450x150mm, Prefabrikovaná vpusť - středová, třída zatížení B125, napojení na kanalizační potrubí DN110, vč. 

pryžové vložky pro napojení odtoku, materiál: Železobetonový prefabrikát - mrazuvzdorný, C35/45 XC4, XF3

210 K OV.2a.01
OV.2a.01, rozměry: v. 2550mm, Akustické panely do vlhkých prostor tl. 45mm, kotveno pomocí rektifikačních 

šroubů M5 na systémové profily 100x100x50mm, materiál: dle architekta projektu!
m2 216,916 3 325,00 721 245,70

PP
OV.2a.01, rozměry: v. 2550mm, Akustické panely do vlhkých prostor tl. 45mm, kotveno pomocí rektifikačních šroubů M5 na systémové profily 

100x100x50mm, materiál: dle architekta projektu!

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

211 K OV.2a.02d
OV.2a.02d, rozměry: 110x500mm, Plnostěné potrubí DN110 napojené na výpusť OV.2a.02c, HTEM, SN4, 

DN110/500, spád 2% směrem od prefabrikované vpusti, materiál: HTEM trubka
bm 0,500 156,75 78,38

PP
OV.2a.02d, rozměry: 110x500mm, Plnostěné potrubí DN110 napojené na výpusť OV.2a.02c, HTEM, SN4, DN110/500, spád 2% směrem od 

prefabrikované vpusti, materiál: HTEM trubka

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

212 K OV.2a.02e
OV.2a.02e, rozměry: 100x1000mm, Drenážní potrubí DN100 napojené na OV.2a.02d, vč. připojovací tvarovky 

na KGEM 110, vč. koncové drenážní výpusti, spád 2% směrem od prefabrikované vpusti, materiál: PVC-U
bm 1,000 156,75 156,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
OV.2a.02e, rozměry: 100x1000mm, Drenážní potrubí DN100 napojené na OV.2a.02d, vč. připojovací tvarovky na KGEM 110, vč. koncové 

drenážní výpusti, spád 2% směrem od prefabrikované vpusti, materiál: PVC-U

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

213 K OV.2a.03
OV.2a.03, rozměry: 500x500mm, Vodorovná střešní vpusť DN75, s manžetou z PVC pro napojení 

hydroizolace 500x500mm, materiál: Polyamid integrovaná PVC manžeta
ks 4,000 3 800,00 15 200,00

PP
OV.2a.03, rozměry: 500x500mm, Vodorovná střešní vpusť DN75, s manžetou z PVC pro napojení hydroizolace 500x500mm, materiál: Polyamid 

integrovaná PVC manžeta

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

214 K OV.2a.03a OV.2a.03a, Ochranný koš DN75 pro střešní vpusť OV.2a.03, pro vpusť DM75, materiál: Polyamid PA6 ks 4,000 1 425,00 5 700,00

PP OV.2a.03a, Ochranný koš DN75 pro střešní vpusť OV.2a.03, pro vpusť DM75, materiál: Polyamid PA6

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

215 K OV.2a.04

OV.2a.04, rozměry: 500x500x150mm, Uzavřená kruhová tvarovka pro prostup dešťového potrubí DN75 

parozábranou, přířez 500x500mm, výška límce 150mm, materiál: SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou ze skelné tkaniny

ks 2,000 760,00 1 520,00

PP
OV.2a.04, rozměry: 500x500x150mm, Uzavřená kruhová tvarovka pro prostup dešťového potrubí DN75 parozábranou, přířez 500x500mm, 

výška límce 150mm, materiál: SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

216 K OV.2a.05 OV.2a.05, rozměry: 400x400x230mm, Šachta pro zelené střechy, perforovaná krycí mřížka, materiál: Polyamid ks 4,000 3 990,00 15 960,00

PP OV.2a.05, rozměry: 400x400x230mm, Šachta pro zelené střechy, perforovaná krycí mřížka, materiál: Polyamid

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

217 K OV.2a.06a OV.2a.06a, rozměry: DN 75, Dešťový svod, přímý kus, materiál: HTEM 75 trubka bm 13,832 517,75 7 161,52

PP OV.2a.06a, rozměry: DN 75, Dešťový svod, přímý kus, materiál: HTEM 75 trubka

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

218 K OV.2a.06b OV.2a.06b, rozměry: DN 75, Dešťový svod, odbočka pro napojení 45°, materiál: HTEA 75 45° rozbočka ks 2,000 401,85 803,70

PP OV.2a.06b, rozměry: DN 75, Dešťový svod, odbočka pro napojení 45°, materiál: HTEA 75 45° rozbočka

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

219 K OV.2a.06d OV.2a.06d, rozměry: DN 75, Dešťový svod, koleno 87°, materiál: HTB 75 87° koleno ks 4,000 461,70 1 846,80

PP OV.2a.06d, rozměry: DN 75, Dešťový svod, koleno 87°, materiál: HTB 75 87° koleno

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

220 K OV.2a.06e

OV.2a.06e, rozměry: 80x1000mm, Drenážní potrubí DN80 napojené na DN 75, drenážní potrubí převlečeno 

přes HTEM 75 a pojištěno 2ks pozinkovaných stahovacích pásků, vč. koncové drenážní výpusti, spád 2% , 

materiál: PVC-U

bm 2,000 128,25 256,50

PP
OV.2a.06e, rozměry: 80x1000mm, Drenážní potrubí DN80 napojené na DN 75, drenážní potrubí převlečeno přes HTEM 75 a pojištěno 2ks 

pozinkovaných stahovacích pásků, vč. koncové drenážní výpusti, spád 2% , materiál: PVC-U

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

221 K OV.2a.07a
OV.2a.07a, rozměry: DN 75, Objímka svodu, objímka svodu pro DN75, součástí objímky je matice M10 pro 

našroubování kotvící hmoždinky, materiál: Typový výrobek Pozinkovaný
ks 8,000 166,25 1 330,00

PP
OV.2a.07a, rozměry: DN 75, Objímka svodu, objímka svodu pro DN75, součástí objímky je matice M10 pro našroubování kotvící hmoždinky, 

materiál: Typový výrobek Pozinkovaný

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

222 K OV.2a.07b

OV.2a.07b, rozměry: délka 55mm, Hmoždinka do polystyrenu - pro vnitřní závit M10 - objímka a hmoždina 

spojena kombišrouby M10x100 s metrickou částí zkrácenou dle potřeby - zašroubováno min. 60mm do 

izolantu, přesah nad izolant cca 15mm, materiál: Polyamid

ks 8,000 33,25 266,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
OV.2a.07b, rozměry: délka 55mm, Hmoždinka do polystyrenu - pro vnitřní závit M10 - objímka a hmoždina spojena kombišrouby M10x100 s 

metrickou částí zkrácenou dle potřeby - zašroubováno min. 60mm do izolantu, přesah nad izolant cca 15mm, materiál: Polyamid

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

223 K OV.2a.09
OV.2a.09, rozměry: 40x40mm, Dveřní zarážka, kotveno do konstrukce podlahy, materiál: Nerezový povrch, 

broušený
ks 1,000 175,75 175,75

PP OV.2a.09, rozměry: 40x40mm, Dveřní zarážka, kotveno do konstrukce podlahy, materiál: Nerezový povrch, broušený

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

224 K OV.2a.10d
OV.2a.10d, rozměry: 110x500mm, Plnostěné potrubí DN110 napojené na výpusť OV.2a.02c, HTEM, SN4, 

DN110/500, spád 2% směrem od prefabrikované vpusti, materiál: HTEM trubka
bm 0,500 343,90 171,95

PP
OV.2a.10d, rozměry: 110x500mm, Plnostěné potrubí DN110 napojené na výpusť OV.2a.02c, HTEM, SN4, DN110/500, spád 2% směrem od 

prefabrikované vpusti, materiál: HTEM trubka

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

225 K OV.2a.10e
OV.2a.10e, rozměry: 100x1000mm, Drenážní potrubí DN100 napojené na OV.2a.02d, vč. připojovací tvarovky 

na KGEM 110, vč. koncové drenážní výpusti, spád 2% směrem od prefabrikované vpusti, materiál: PVC-U
bm 1,000 153,90 153,90

PP
OV.2a.10e, rozměry: 100x1000mm, Drenážní potrubí DN100 napojené na OV.2a.02d, vč. připojovací tvarovky na KGEM 110, vč. koncové 

drenážní výpusti, spád 2% směrem od prefabrikované vpusti, materiál: PVC-U

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

226 K OV.2a.11
OV.2a.11, rozměry: Ø 28mm, Dilatační napojení asfaltových hyydroizolačních fólií, spoj proveden pomocí 

dilatačního provazce, materiál: Butyl, extrudovaný, polyisobutyl alt. PE
bm 78,375 570,00 44 673,75

PP
OV.2a.11, rozměry: Ø 28mm, Dilatační napojení asfaltových hyydroizolačních fólií, spoj proveden pomocí dilatačního provazce, materiál: Butyl, 

extrudovaný, polyisobutyl alt. PE

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

227 K 945412111 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m den 62,000 3 078,00 190 836,00 CS ÚRS 2023 02

PP Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945412111

VV 1*31*2 62,000

228 K 946112116 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 2,000 4 009,00 8 018,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m 

do 6,6 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112116

229 K 946112216 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m za každý den použití kus 248,000 603,25 149 606,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m 

do 6,6 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112216

VV 2*31*4 248,000

230 K 946112816 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 5,5 do 6,6 m kus 2,000 2 641,00 5 282,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 5,5 m 

do 6,6 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112816

231 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 

kg/m2
m2 2 113,541 81,99 173 278,66 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112

VV "expoziční komora" 5,3*69,38+5,3*70,42 740,940

VV "expo. komora průchod" 2,5*1,5*6+2,9*1,5*2 31,200

VV "informační centrum" 3,5*55,9+4*14 251,650

VV "AK1, AK2, AK6" 6,4*6+7,8*6+18*6,2 196,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výtah" 8,77*7,8 68,406

VV "ostatni" 5,5*60+4*43,23+6*26+10*4+11,38*3+10,77*4 776,140

VV "Tubus" 3,5*13,83 48,405

VV Součet 2 113,541

232 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 621,395 137,75 85 597,16 CS ÚRS 2023 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV "informační centrum" 3,5*55,9+4*14 251,650

VV "expo. komora průchod" 2,5*1,5*6+2,9*1,5*2 31,200

VV "ostatni" 4*43,23+10*4+11,38*3+10,77*4 290,140

VV "Tubus" 3,5*13,83 48,405

VV Součet 621,395

233 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 1 492,146 57,00 85 052,32 CS ÚRS 2023 02

PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114

VV "expoziční komora" 5,3*69,38+5,3*70,42 740,940

VV "AK1, AK2, AK6" 6,4*6+7,8*6+18*6,2 196,800

VV "výtah" 8,77*7,8 68,406

VV "ostatni" 5,5*60+6*26 486,000

VV Součet 1 492,146

234 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm m2 97,269 178,60 17 372,24 CS ÚRS 2023 02

PP Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953312122

VV "DET.-2a-101 - EPS 20" (4,9*21,02)-(2,64*2,17) 97,269

VV Mezisoučet 97,269

VV Součet 97,269

235 K 985132211 Očištění ploch líce kleneb a podhledů sušeným křemičitým pískem m2 706,604 337,25 238 302,20 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů tryskání pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985132211

VV "SC.02"

VV "expo. komora 1" 17,27*3,47*5+0,67*4,27*4*4 345,409

VV "expo. komora 2" 17,82*3,51*5+0,67*4,52*4*4 361,195

VV Součet 706,604

236 K 985232113 Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl přes 12 m/m2 m2 211,981 1 406,00 298 045,29 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985232113

VV "SC.02"

VV "expo. komora 1" 17,27*3,47*5+0,67*4,27*4*4 345,409

VV "expo. komora 2" 17,82*3,51*5+0,67*4,52*4*4 361,195

VV Mezisoučet 706,604

VV "SC.02, 30% x plocha"

VV Součet 706,604

VV 706,604*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 211,981

237 K 985411111.R Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu betonem m3 0,500 4 398,50 2 199,25 CS ÚRS 2022 01

PP Beztlakové zalití trhlin a dutin betonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411111.R

VV "DET. Krček 3, odhad" 0,5 0,500

VV Součet 0,500

238 K OV.2a.12
OV.2a.12, rozměry: DN200 mm, Uzavřená kruhová tvarovka pro prostup VZT potrubí DN200 střešní 

hydroizolací, materiál mPVC, vč. límec opatřen stahovacím páskem,
kus 1,000 9 718,90 9 718,90

PP
OV.2a.12, rozměry: DN200 mm, Uzavřená kruhová tvarovka pro prostup VZT potrubí DN200 střešní hydroizolací, materiál mPVC, vč. límec 

opatřen stahovacím páskem,

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 K OV.2a.13
OV.2a.13, rozměry: 515x360x150 mm, Obdélníková tvarovka pro prostup VZT potrubí 315x160mm střešní 

hydroizolací, materiál mPVC
kus 1,000 416,10 416,10

PP OV.2a.13, rozměry: 515x360x150 mm, Obdélníková tvarovka pro prostup VZT potrubí 315x160mm střešní hydroizolací, materiál mPVC

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

240 K OV.2a.14
OV.2a.14, rozměry: DN40 mm, Uzavřená kruhová tvarovka pro prostup vodovodního potrubí 

DN40parozábranou, materiál SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny
kus 1,000 1 377,50 1 377,50

PP
OV.2a.14, rozměry: DN40 mm, Uzavřená kruhová tvarovka pro prostup vodovodního potrubí DN40parozábranou, materiál SBS modifikovaný 

asfaltový pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

241 K OV.2a.15a
OV.2a.15a, rozměry: DN40 mm, Objímka svodu, součástí objímky je matice M10 pro našroubování kotvící 

hmoždinky, typový výrobek pozinkovaný 
kus 8,000 107,35 858,80

PP
OV.2a.15a, rozměry: DN40 mm, Objímka svodu, součástí objímky je matice M10 pro našroubování kotvící hmoždinky, typový výrobek 

pozinkovaný 

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

242 K OV.2a.15b OV.2a.15b, rozměry: délka 55 mm, Hmoždinka do polystyrenu, pro vnitřní závit M10 kus 8,000 42,75 342,00

PP OV.2a.15b, rozměry: délka 55 mm, Hmoždinka do polystyrenu, pro vnitřní závit M10

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

433 K OV.2a.16a OV.2a.16, odstranění stávající hydroizolace, specifikace dle tabulky ostatních prvků m2 1 242,552 475,00 590 212,20

PP OV.2a.16, odstranění stávající hydroizolace, specifikace dle tabulky ostatních prvků

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu 

Hydroizolace obvodových suterénních stěn

434 K OV.2a.16b OV.2a.16, začistení stávajíciho zdiva - zbavení volných částí, specifikace dle tabulky ostatních prvků m2 372,766 109,25 40 724,69

PP OV.2a.16, začistení stávajíciho zdiva - zbavení volných částí, specifikace dle tabulky ostatních prvků

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu 

Hydroizolace obvodových suterénních stěn

VV "odborný odhad 30% výměry"

VV 1242,552*0,3 372,766

VV Součet 372,766

435 K OV.2a.16c
OV.2a.16, vyspravení a zarovnáni stávajíciho zdiva těsnící voděodolnou maltou, specifikace dle tabulky 

ostatních prvků
m2 1 242,552 270,75 336 420,95

PP OV.2a.16, vyspravení a zarovnáni stávajíciho zdiva těsnící voděodolnou maltou, specifikace dle tabulky ostatních prvků

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu 

Hydroizolace obvodových suterénních stěn

436 K OV.2a.16d OV.2a.16, penetrační nátěr (systémový, dle použité hydroizolace), specifikace dle tabulky ostatních prvků m2 1 242,552 42,75 53 119,10

PP OV.2a.16, penetrační nátěr (systémový, dle použité hydroizolace), specifikace dle tabulky ostatních prvků

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu 

Hydroizolace obvodových suterénních stěn

437 K OV.2a.16e
OV.2a.16, hydroizolační souvrství (2x SBS modifikované asfaltové pásy, alternativně 2x bitumenová stěrka s 

výztužnou tkaninou), specifikace dle tabulky ostatních prvků
m2 1 242,552 745,75 926 633,15

PP
OV.2a.16, hydroizolační souvrství (2x SBS modifikované asfaltové pásy, alternativně 2x bitumenová stěrka s výztužnou tkaninou), specifikace 

dle tabulky ostatních prvků

P

Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu 

Hydroizolace obvodových suterénních stěn

244 K OV.2a.17 OV.2a.17, rozměry: 100mm, Tepelně izolační a ochranná vrstva, Extrudovaný polystyren - XPS m2 1 443,162 532,00 767 762,18

PP OV.2a.17, rozměry: 100mm, Tepelně izolační a ochranná vrstva, Extrudovaný polystyren - XPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

245 K OV.2a.19
OV.2a.19, rozměry: v. 1000mm tl. 10,76 mm, Skleněné zábradlí, dvouvrstvé bezpečnostní sklo, specifikace dle 

tabulky ostatních prvků
m 224,390 3 130,91 702 544,00

PP OV.2a.19, rozměry: v. 1000mm tl. 10,76 mm, Skleněné zábradlí, dvouvrstvé bezpečnostní sklo, specifikace dle tabulky ostatních prvků

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

246 K OV.2a.20
OV.2a.20, rozměry: 180x10 mm, kotvící/krycí deska skleněného zábradlí, kotveno nerezovými šrouby k 

podkladním kompozitním "U152" profilům ve dvou řadách přes ocelové zábradlí
m 224,390 10 032,09 2 251 101,41

PP
OV.2a.20, rozměry: 180x10 mm, kotvící/krycí deska skleněného zábradlí, kotveno nerezovými šrouby k podkladním kompozitním "U152" 

profilům ve dvou řadách přes ocelové zábradlí

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

247 K OV.2a.21 OV.2a.21, šírka zdiva cca. 1800mm, Hydroizolační clona - použít systémové aplikováni m 176,808 308,75 54 589,47

PP OV.2a.21, šírka zdiva cca. 1800mm, Hydroizolační clona - použít systémové aplikováni

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

248 K OV.2a.22 OV.2a.22, kotevní bod, závitová tyč M8 na chemickou kotvu ks 18,000 142,50 2 565,00

PP
OV.2a.22, kotevní bod, závitová tyč M8 na chemickou kotvu

6x kot.bod, zatížení 50 kg/bod, dl. 130 mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

249 K OV.2a.23 OV.2a.23, kotevní bod, závitová tyč M6 na chemickou kotvu ks 56,000 118,75 6 650,00

PP
OV.2a.23, kotevní bod, závitová tyč M6 na chemickou kotvu

56x kot.bod, dl. 130 mm

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

250 K OV.2a.24 OV.2a.24, patky, polymerbeton, ošetřen nátěrem Polyurea, ks 37,000 441,75 16 344,75

PP OV.2a.24, patky 200x200x50 mm, polymerbeton, ošetřen nátěrem Polyurea, zakončeno profilem 100x50x6 mm s otvorem pro kotvení objímek

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

251 K OV.2a.25 OV.2a.24, kotevní bod dl. 130 mm, závitová tyč M8 na chemickou kotvu, zatížení 20 kg/bod ks 336,000 142,50 47 880,00

PP OV.2a.24, kotevní bod dl. 130 mm, závitová tyč M8 na chemickou kotvu, zatížení 20 kg/bod

P
Poznámka k položce: 

dodávka vč. montáže, montážního a spojovacího materiálu

D 997 Přesun sutě 140 033,05

252 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 53,570 860,70 46 107,70 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153

253 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením t 53,570 168,72 9 038,33

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením

254 K 997013841
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód 

odpadu 12 01 17
t 53,570 1 584,60 84 887,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013841

D 998 Přesun hmot 737 460,60

255 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m t 2 168,364 340,10 737 460,60 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo 

plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012022

D PSV Práce a dodávky PSV 12 314 615,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 468 458,56

256 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 31,752 11,59 368,01 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001

VV "adhézní můstek - u polymerbetonu"

VV (0,36*0,63)*140 31,752

VV Mezisoučet 31,752

VV Součet 31,752

257 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 0,285 26,22 7,47 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191011

VV "adhézní můstek - kolem potrubí"

VV "plocha*počet" 0,095*3 0,285

VV Mezisoučet 0,285

VV Součet 0,285

258 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 4,053 119,70 485,14 CS ÚRS 2022 01

PP adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty

VV 32,037*0,1265 'Přepočtené koeficientem množství 4,053

259 K 711411000.R
Systémová skladba hydroizolačního nátěru POLIUREA vč. přípravy a penetrace podkladu, resp. adhezního 

můstku - komplet provedení dle TP výrobce
m2 1 099,425 452,20 497 159,99

PP
Systémová skladba hydroizolačního nátěru POLIUREA vč. přípravy a penetrace podkladu, resp. adhezního můstku - komplet provedení dle TP 

výrobce

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení koutů, rohů, napojení na svislou plochu, detailů a systémového příslušenství dle TP výrobce.

VV Hydroizolační nátěr poliurea

VV "zaizolování patek lávky" 0,6*0,6+0,2*0,4*136 11,240

VV Mezisoučet 11,240

VV "SI.03"

VV "AK1" 9,15*3,23 29,555

VV "AK2" 9,3*3,23 30,039

VV Mezisoučet 59,594

VV "SI.02"

VV "expoziční komora 1" 68,73+(4,54*12)*0,92+2,5*0,53+13*1,12+11,4*2,1+3,6*0,8 161,557

VV
"expoziční komora 2" 

69,87+(4,54*12)*0,92+2,5*0,53+7,04*1,9+5,08*1,68+(2,9+6,1)*0,87+4,05*1,14+6*1,32+12,13*1,54+3,9*1,82
189,372

VV Mezisoučet 350,929

VV "SC.04" 5,34+5,19 10,530

VV Mezisoučet 10,530

VV "SP.01"

VV 5,19+5,33+11,6+15,12*0,1+(305,46-1,24*12)+(320,82-1,24*12)+35,49 655,642

VV "Tubus" 0,4*11,85+1,5*4,5 11,490

VV Mezisoučet 667,132

VV Součet 1 099,425

260 K 711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 293,262 14,25 4 178,98 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711411001

VV "vodorovná"

VV "SP.01 - penetrační emulze" (6,6+2,4)+(2,72+2,72) 14,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Tubus" 0,4*11,85+1,5*4,5 11,490

VV Mezisoučet 25,930

VV "SP.02" 32,96+5,75+7,94+17,85+120,3 184,800

VV Mezisoučet 184,800

VV "SP.03" 7,52+10,91 18,430

VV Mezisoučet 18,430

VV "tubus"

VV "oblá střecha" 14,22*4,1 58,302

VV Mezisoučet 58,302

VV "výtahová šachta SBS pás mezi nabet. z prostého betonu od okolní ŽB kce"

VV "vodorovné" 5,8 5,800

VV Mezisoučet 5,800

VV Součet 293,262

261 K 711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 1 135,664 28,50 32 366,42 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711412001

VV "svislá"

VV "SP.01 - penetrační emulze" (2,4*2,03+2*0,8+8,6*1,23)+(3,3+3,3)*0,65 21,340

VV Mezisoučet 21,340

VV "SP.02" 13,73*1,74+2*0,43+4,2*2,04+11,38*2,27+1,25*1,7+17,85*0,36+8,11*2 83,922

VV Mezisoučet 83,922

VV "tubus"

VV "stěny" 39,35 39,350

VV Mezisoučet 39,350

VV "obvod svislé expoziční vodojem a infocentrum"

VV "délka*výška" 24,41*7,05+(4,51+4,53)*3,98+(30,38+6,42+8,01)*5,47+15,82*3,93+29,8*7,13+39,3*3,97+18,46*5,4 983,532

VV Mezisoučet 983,532

VV "výtahová šachta SBS pás mezi nabet. z prostého betonu od okolní ŽB kce"

VV "svislé" 9,4*0,8 7,520

VV Mezisoučet 7,520

VV Součet 1 135,664

262 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 357,232 62,70 22 398,45 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV 1428,926*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 357,232

263 K 711441559 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné přitavením pásu NAIP m2 590,092 121,60 71 755,19 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711441559

VV "vodorovná"

VV "SP.01 - SBS asf. mod. pás" ((6,6+2,4)+(2,72+2,72))*2 28,880

VV "Tubus" (0,4*11,85+1,5*4,5)*2 22,980

VV "SP.02" (32,96+5,75+7,94+17,85+120,3)*2 369,600

VV "SP.03" (7,52+10,91)*2 36,860

VV Mezisoučet 458,320

VV "tubus"

VV "oblá střecha" (14,22*4,1)*2 116,604

VV "vnitřní vodorovné dřev. konstrukce" (2,23*0,8)*2 3,568

VV Mezisoučet 120,172

VV "výtahová šachta SBS pás mezi nabet. z prostého betonu od okolní ŽB kce"

VV "vodorovné" (5,8)*2 11,600

VV Mezisoučet 11,600

VV Součet 590,092

264 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé přitavením pásu NAIP m2 2 285,184 161,50 369 057,22 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711442559

VV "svislá"

VV "SP.01 - SBS asf. mod. pás" ((2,4*2,03+2*0,8+8,6*1,23)+(3,3+3,3)*0,65)*2 42,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SP.02" (13,73*1,74+2*0,43+4,2*2,04+11,38*2,27+1,25*1,7+17,85*0,36+8,11*2)*2 167,844

VV Mezisoučet 210,524

VV "tubus"

VV "stěny" (39,35)*2 78,700

VV "svislé vnitřní" (0,73+4,19*0,05+0,2*13,92+0,25*2,75)*2 8,822

VV "vnitřní svislé dřev. konstrukce" (2,03*0,62*2)*2 5,034

VV Mezisoučet 92,556

VV "obvod svislé expoziční vodojem a infocentrum"

VV "délka*výška" (24,41*7,05+(4,51+4,53)*3,98+(30,38+6,42+8,01)*5,47+15,82*3,93+29,8*7,13+39,3*3,97+18,46*5,4)*2 1 967,064

VV Mezisoučet 1 967,064

VV "výtahová šachta SBS pás mezi nabet. z prostého betonu od okolní ŽB kce"

VV "svislé" (9,4*0,8)*2 15,040

VV Mezisoučet 15,040

VV Součet 2 285,184

265 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 389,849 218,50 85 182,01 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "Vodorovné"

VV "SP.01 - Svrchní" ((6,6+2,4)+(2,72+2,72))*1,15 16,606

VV "Tubus" (0,4*11,85+1,5*4,5)*1,15 13,214

VV "SP.02" (32,96+5,75+7,94+17,85+120,3)*1,15 212,520

VV "SP.03" (7,52+10,91)*1,15 21,195

VV Mezisoučet 263,535

VV "Svislé"

VV "SP.01 - Svrchní" ((2,4*2,03+2*0,8+8,6*1,23)+(3,3+3,3)*0,65)*1,2 25,608

VV "SP.02" (13,73*1,74+2*0,43+4,2*2,04+11,38*2,27+1,25*1,7+17,85*0,36+8,11*2)*1,2 100,706

VV Mezisoučet 126,314

VV Součet 389,849

266 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 710,704 209,00 357 537,14 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "Vodorovné"

VV "SP.01 - Podkladní" ((6,6+2,4)+(2,72+2,72))*1,15 16,606

VV "Tubus" (0,4*11,85+1,5*4,5)*1,15 13,214

VV "SP.02" (32,96+5,75+7,94+17,85+120,3)*1,15 212,520

VV "SP.03" (7,52+10,91)*1,15 21,195

VV "tubus"

VV "oblá střecha" (14,22*4,1)*1,15 67,047

VV "vnitřní vodorovné dřev. konstrukce" (2,23*0,8)*1,15 2,052

VV Mezisoučet 332,634

VV "Svislé"

VV "SP.01 - Podkladní" ((2,4*2,03+2*0,8+8,6*1,23)+(3,3+3,3)*0,65)*1,2 25,608

VV "SP.02" (13,73*1,74+2*0,43+4,2*2,04+11,38*2,27+1,25*1,7+17,85*0,36+8,11*2)*1,2 100,706

VV Mezisoučet 126,314

VV "tubus"

VV "stěny" (39,35)*1,2 47,220

VV "svislé vnitřní" (0,73+4,19*0,05+0,2*13,92+0,25*2,75)*1,2 5,293

VV "vnitřní svislé dřev. konstrukce" (2,03*0,62*2)*1,2 3,021

VV Mezisoučet 55,534

VV "obvod svislé expoziční vodojem a infocentrum"

VV "délka*výška" (24,41*7,05+(4,51+4,53)*3,98+(30,38+6,42+8,01)*5,47+15,82*3,93+29,8*7,13+39,3*3,97+18,46*5,4)*1,2 1 180,238

VV Mezisoučet 1 180,238

VV "výtahová šachta SBS pás mezi nabet. z prostého betonu od okolní ŽB kce"

VV "vodorovné" (5,8)*1,2 6,960

VV "svislé" (9,4*0,8)*1,2 9,024

VV Mezisoučet 15,984
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1 710,704

267 K 711791183 Izolace proti vodě těsnění vodorovných dilatačních spár impregnovanými provazci m 48,130 87,40 4 206,56 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711791183

268 M 28376620.R vymezovací provazec - butyl, extrudovaný polyisobutyl, D 20mm m 50,537 179,55 9 073,92

PP vymezovací provazec - butyl, extrudovaný polyisobutyl, D 20mm

VV "provedení dilatační spáry"

VV "dilatační provazec"

VV "vodorovné mezi vodojemem a infocentrem" 40,13 40,130

VV "svislé 2 konce u vodorovného" 4+4 8,000

VV Součet 48,130

VV 48,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,537

269 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 12,879 1 140,00 14 682,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 3 244 181,23

270 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 45,702 31,35 1 432,76 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

VV "Střecha"

VV "SS.10" 14,52+1,1*13,51 29,381

VV "SS.11" 7,08+0,98*9,43 16,321

VV Mezisoučet 45,702

VV Součet 45,702

271 M 11163153 emulze asfaltová penetrační litr 18,281 62,70 1 146,22 CS ÚRS 2022 01

PP emulze asfaltová penetrační

VV 45,702*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 18,281

272 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 6,732 101,65 684,31 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

VV "tubus"

VV "hydroizolace 2x SBS asf. mod. pás"

VV "vodorovné" (0,62*2,67+0,15*2,67)*2 4,112

VV "svislé" (1,31)*2 2,620

VV Mezisoučet 6,732

VV Součet 6,732

273 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 4 114,726 119,70 492 532,70 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

VV Podkl_pás+Svrch_pás 4 114,726

274 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 583,715 218,50 346 041,73 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "SBS mod. svrchní pás"

VV "Střecha-parozábrana"

VV "SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

VV 16,43*0,2 3,286

VV "SBS mod. svrchní pás"

VV "SS.13"

VV "celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01) 427,082

VV "svislá část mezi info. c. a vodojemem" 0,2*40,39 8,078
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "schodiště vytažené svislé a plocha vstup" 15,88*0,95+1,76+0,28*4,44 18,089

VV "výtah vytažené" 11,5*0,95 10,925

VV "atika u otvoru spodní část" 9*1 9,000

VV Svrch_pás Mezisoučet 1 355,463

VV "tubus"

VV "hydroizolace 2x SBS asf. mod. pás"

VV "vodorovné" 0,62*2,67+0,15*2,67 2,056

VV "svislé" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 3,366

VV Součet 1 358,829

VV 1358,829*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 1 583,715

275 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 3 219,844 209,00 672 947,40 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "Střecha-parozábrana SBS mod. asf. pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny"

VV "SS.10" 14,52+1,1*13,51 29,381

VV "SS.11" 7,08+0,98*9,43 16,321

VV "SBS mod. pás podkladní pás"

VV "SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

VV 16,43*0,2 3,286

VV "Parozábrana"

VV "SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

VV 16,43*0,2 3,286

VV "SBS mod. pás podkladní pás"

VV "SS.13"

VV "celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01) 427,082

VV "svislá část mezi info. c. a vodojemem" 0,2*40,39 8,078

VV "schodiště vytažené svislé a plocha vstup" 15,88*0,95+1,76+0,28*4,44 18,089

VV "výtah vytažené" 11,5*0,95 10,925

VV "atika u otvoru spodní část" 9*1 9,000

VV "Parozábrana"

VV "SS.13"

VV "celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01) 427,082

VV "svislá část mezi info. c. a vodojemem" 0,08*40,39 3,231

VV "schodiště vytažené svislé a plocha vstup" 15,88*1,15+1,76+0,52*4,44 22,331

VV "výtah vytažené" 11,5*1,13 12,995

VV "atika u otvoru spodní část" 9*1,13 10,170

VV Podkl_pás Mezisoučet 2 759,263

VV "tubus"

VV "hydroizolace 2x SBS asf. mod. pás"

VV "vodorovné" 0,62*2,67+0,15*2,67 2,056

VV "svislé" 1,31 1,310

VV Mezisoučet 3,366

VV Součet 2 762,629

VV 2762,629*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 3 219,844

276 K 712363600.R D+M provedení povlakové povlakové izolace střech z mPVC tl. 2,0 mm vč. kotvení a detailů m2 45,702 897,75 41 028,97

PP D+M provedení povlakové povlakové izolace střech z mPVC tl. 2,0 mm vč. kotvení a detailů

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. příslušenství (lišt, tvarovek, prostupů, ukončovacích a lemovacích provfilů,...) a provedení detailů a jejich utěsnění dle TP 

výrobce. 

Jednotková cena je včetně prořezu a přesahů.

VV "Střecha - DEKPLAN 76"

VV "SS.10" 14,52+1,1*13,51 29,381

VV "SS.11" 7,08+0,98*9,43 16,321

VV Mezisoučet 45,702

VV Součet 45,702

277 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 2 802,330 47,50 133 110,68 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171

278 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 2 942,447 42,75 125 789,61 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV "Střecha - geotextilie 2x 300g/m2"

VV "SS.10" (14,52+1,1*13,51)*2 58,762

VV "SS.11" (7,08+0,98*9,43)*2 32,643

VV Mezisoučet 91,405

VV "SS.12" (16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07)*2 1 758,005

VV (16,43*0,2)*2 6,572

VV Mezisoučet 1 764,577

VV SBS mod. pás - geotextilie"

VV "SS.13"

VV "celá plocha" (267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01))*2 854,164

VV "svislá část mezi info. c. a vodojemem" (0,2*40,39)*2 16,156

VV "schodiště vytažené svislé a plocha vstup" (15,88*0,95+1,76+0,28*4,44)*2 36,178

VV "výtah vytažené" (11,5*0,95)*2 21,850

VV "atika u otvoru spodní část" (9*1)*2 18,000

VV Mezisoučet 946,348

VV Součet 2 802,330

VV 2802,33*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 942,447

279 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 32,600 7,60 247,76 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391382

VV "Střecha"

VV "SS.10" 22,05 22,050

VV Mezisoučet 22,050

VV "SS.11" 10,55 10,550

VV Mezisoučet 10,550

VV Součet 32,600

280 K 712391482 Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva m2 163,000 0,95 154,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za 

každých dalších 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391482

VV "Střecha"

VV "SS.10" 22,05 22,050

VV Mezisoučet 22,050

VV "SS.11" 10,55 10,550

VV Mezisoučet 10,550

VV Součet 32,600

VV 32,6*5 'Přepočtené koeficientem množství 163,000

281 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 22,005 3 325,00 73 166,63 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/22

VV "Střecha"

VV "SS.10" 22,05*(0,05+0,01*5)*1,35 2,977

VV Mezisoučet 2,977

VV "SS.11" 10,55*(0,05+0,01*5)*1,35 1,424

VV Mezisoučet 1,424

VV Součet 4,401

VV 4,401*5 'Přepočtené koeficientem množství 22,005

282 K 712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 2 835,348 80,75 228 954,35 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771333

283 M 69334004
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 40mm
m2 2 982,018 351,50 1 048 179,33 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm

VV "nopová fólie"

VV "SS.12" (16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07)*2 1 758,005

VV (16,43*0,2)*2 6,572

VV Mezisoučet 1 764,577

VV SBS mod. pás - geotextilie"

VV "SS.13"

VV "celá plocha" (267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01))*2 854,164

VV "svislá část mezi info. c. a vodojemem" (0,2*40,39)*2 16,156

VV "schodiště vytažené svislé a plocha vstup" (15,88*0,95+1,76+0,28*4,44)*2 36,178

VV "výtah vytažené" (11,5*0,95)*2 21,850

VV "atika u otvoru spodní část" (9*1)*2 18,000

VV Mezisoučet 946,348

VV Součet 2 710,925

VV 2710,925*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 982,018

284 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 59,221 1 330,00 78 763,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 3 270 140,54

285 K 713111128
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 1,265 285,00 360,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s 

mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111128

286 M 28372318 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 170mm m2 1,316 320,15 421,32 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 170mm

VV "výtah strop tl. 170mm"  2,3*0,55 1,265

VV 1,265*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 1,316

287 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 436,220 38,00 16 576,36 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

288 M 28372312 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm m2 222,472 188,10 41 846,98 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm

VV "tepelná izolace EPS 100Z"

VV "SP.02" 193,82+5,86 199,680

VV Mezisoučet 199,680

VV "SP.03" 7,52+10,91 18,430

VV Mezisoučet 18,430

VV Součet 218,110

VV 218,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 222,472

289 M 63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 222,472 136,80 30 434,17 CS ÚRS 2022 01

PP deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm

VV "kročejová izolace"

VV "SP.02" 193,82+5,86 199,680

VV Mezisoučet 199,680

VV "SP.03" 7,52+10,91 18,430

VV Mezisoučet 18,430

VV Součet 218,110

VV 218,11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 222,472

290 K 713121211 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky m 3,800 38,00 144,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121211
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

291 M 63152004 pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm m 3,800 38,00 144,40 CS ÚRS 2022 01

PP pásek izolační minerální podlahový λ=0,036 15x100x1000mm

VV "hydroizolační stěrka pod obklad výška tl 100mm" 3,8 3,800

292 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 184,845 220,40 40 739,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického 

kotvení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

VV "tubus"

VV "XPS, tl.140mm" 

VV "stěny" 39,35 39,350

VV Mezisoučet 39,350

VV "mezi kce tubusu a stěny vodojemu vložena XPS min. tl. 50mm"

VV "svislé" (2,28+2,29)*3,5 15,995

VV Mezisoučet 15,995

VV "dřevovláknitá deska izolační deska tl. 60mm 45kg/m3"

VV "svislé" 0,62*2,05*2 2,542

VV Mezisoučet 2,542

VV "EPS tl. 200mm"

VV "fasáda výtahový tubus" (3,87*12,75)-(2,3*2,3) 44,053

VV "fasáda schodišťový tubus" (2,86*17,28)-(1,45*2,1) 46,376

VV Mezisoučet 90,429

VV "XPS - sokl tl. 160mm

VV "fasáda výtahový tubus" 0,83*12,75 10,583

VV Mezisoučet 10,583

VV "XPS - sokl tl. 200mm

VV "fasáda schodišťový tubus" 0,83*17,28 14,342

VV Mezisoučet 14,342

VV "PIR tl. 60mm"

VV "svislé" 2,86*(3,05+0,71) 10,754

VV Mezisoučet 10,754

VV "mezi dešťový svod a ŽB stěnu vloženy desky PIR izolace tl. 80mm" 3,4*0,25 0,850

VV Mezisoučet 0,850

VV Součet 184,845

293 M 60715175 deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,038 tl 60mm m2 3,050 190,00 579,50 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevovláknitá tepelně izolační elastická λ=0,038 tl 60mm

VV "dřevovláknitá deska izolační deska tl. 60mm 45kg/m3"

VV "svislé" 0,62*2,05*2 2,542

VV Mezisoučet 2,542

VV Součet 2,542

VV 2,542*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,050

294 M 28375985 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm m2 44,053 382,85 16 865,69 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 160mm

VV "EPS tl. 200mm"

VV "fasáda výtahový tubus" (3,87*12,75)-(2,3*2,3) 44,053

VV Mezisoučet 44,053

VV Součet 44,053

295 M 28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 51,014 479,75 24 473,97 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm

VV "EPS tl. 200mm"

VV "fasáda schodišťový tubus" (2,86*17,28)-(1,45*2,1) 46,376

VV Mezisoučet 46,376

VV Součet 46,376

VV 46,376*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,014

296 M 28376425 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm m2 10,583 579,50 6 132,85 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 160mm

VV "XPS - sokl tl. 160mm

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 309 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "fasáda výtahový tubus" 0,83*12,75 10,583

VV Mezisoučet 10,583

VV Součet 10,583

297 M 28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 15,776 723,90 11 420,25 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm

VV "XPS - sokl tl. 200mm

VV "fasáda schodišťový tubus" 0,83*17,28 14,342

VV Mezisoučet 14,342

VV Součet 14,342

VV 14,342*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 15,776

298 M 28376500 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm m2 0,850 483,55 411,02 CS ÚRS 2022 01

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 80mm

VV "mezi dešťový svod a ŽB stěnu vloženy desky PIR izolace tl. 80mm" 3,4*0,25 0,850

VV Mezisoučet 0,850

VV Součet 0,850

299 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 1 277,614 285,00 364 119,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 

jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131

VV "tubus"

VV "XPS, tl.140mm" 

VV "oblá střecha" 13,92*4,1 57,072

VV Mezisoučet 57,072

VV "mezi kce tubusu a stěny vodojemu vložena XPS min. tl. 50mm"

VV "vodorovné" 1,8*1,42 2,556

VV "nad otvorem pod střechou tubusu" (4,32+1,02)*2,92 15,593

VV Mezisoučet 18,149

VV "střecha pěnosklo tl. 100mm"

VV "SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

VV Mezisoučet 879,003

VV "SS.13" 117,89+126,77+16,74*2,43+17*0,63+3,39*(2,54+2,49) 313,100

VV "Det.-2a-106" 1,09*9,44 10,290

VV Mezisoučet 323,390

VV Součet 1 277,614

300 M 63482250 deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 900kPa λ=0,043-0,044 tl 100mm m2 1 224,307 1 672,00 2 047 041,30 CS ÚRS 2022 01

PP deska tepelně izolační z pěnového skla pevnost v tlaku 900kPa λ=0,043-0,044 tl 100mm

VV "střecha pěnosklo tl. 100mm"

VV "SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

VV "SS.13"

VV Mezisoučet 879,003

VV "celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56) 311,128

VV "atika u otvoru spodní část" 9*1,13 10,170

VV Mezisoučet 321,298

VV Součet 1 200,301

VV 1200,301*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 224,307

301 M 28376424 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 140mm m2 144,633 670,70 97 005,35 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 140mm

VV "tubus"

VV "XPS, tl.140mm" 

VV "stěny" 39,35 39,350

VV Mezisoučet 39,350

VV "tubus"

VV "XPS, tl.140mm" 

VV "oblá střecha" 13,92*4,1 57,072

VV Mezisoučet 57,072

VV Součet 96,422
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 96,422*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 144,633

302 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 35,851 183,35 6 573,28 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV "mezi kce tubusu a stěny vodojemu vložena XPS min. tl. 50mm"

VV "svislé" (2,28+2,29)*3,5 15,995

VV "vodorovné" 1,8*1,42 2,556

VV "nad otvorem pod střechou tubusu" (4,32+1,02)*2,92 15,593

VV Mezisoučet 34,144

VV Součet 34,144

VV 34,144*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,851

303 K 713131143
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, 

dílců, desek
m2 1,972 366,70 723,13 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143

304 M 28375932 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm m2 2,011 72,96 146,72 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 40mm

VV "EPS tl.40mm"

VV "detail tubus"

VV "u dutiny vyplněnou betonem C12/15"

VV "svislé stěna" 0,53*2,27 1,203

VV "vodorovné pod překlady" 0,53*1,45 0,769

VV Mezisoučet 1,972

VV Součet 1,972

VV 1,972*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,011

305 M 28376422 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm m2 1 148,650 361,95 415 753,87 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 100mm

VV "obvod expoziční vodojem a infocentrum"

VV "obvod svislé expoziční vodojem a infocentrum"

VV
"délka*výška" 

24,41*7,05+(4,51+4,53)*3,98+(30,38+6,42+8,01)*5,47+15,82*3,93+29,8*7,13+39,3*3,97+19,17*5,4+18,46*5,4+(4*15,4)
1 148,650

VV Mezisoučet 1 148,650

VV Součet 1 148,650

306 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 5,868 44,27 259,78 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151

VV "tubus"

VV "PIR, tl.120mm" 

VV "svislé" 1,81*0,45*2*2 3,258

VV Mezisoučet 3,258

VV "tubus"

VV "PIR, tl.60mm" 

VV "svislé" 1,11+1,5 2,610

VV Mezisoučet 2,610

VV Součet 5,868

307 K 713111127 Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,000 225,15 450,30 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713111127

VV "PIR tl. 60mm"

VV "vodorovné strop" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

308 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 3,723 168,15 626,02 CS ÚRS 2023 02
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PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141136

VV "tubus"

VV "PIR, tl.60mm" 

VV "svislé" 1,11+1,5 2,610

VV Mezisoučet 2,610

VV "tubus výtah tl. 60mm"

VV "vodorovné" 0,25*1,91 0,478

VV "tubus schodiště tl. 60mm"

VV "vodorovné" 0,25*2,54 0,635

VV Mezisoučet 1,113

VV Součet 3,723

309 M 28376526 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 60mm m2 18,125 444,60 8 058,38 CS ÚRS 2022 01

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 60mm

VV "tubus"

VV "PIR, tl.60mm" 

VV "svislé" 1,11+1,5 2,610

VV Mezisoučet 2,610

VV "tubus výtah tl. 60mm"

VV "vodorovné" 0,25*1,91 0,478

VV "tubus schodiště tl. 60mm"

VV "vodorovné" 0,25*2,54 0,635

VV Mezisoučet 1,113

VV "PIR tl. 60mm"

VV "svislé stěna" 2,86*(3,05+0,71) 10,754

VV "vodorovné strop" 2 2,000

VV Mezisoučet 12,754

VV Součet 16,477

VV 16,477*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,125

310 K 713141100.R Montáž izolace tepelné střech oblých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 2,153 168,15 362,03

PP
Montáž tepelné izolace střech oblých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou

VV "tubus"

VV "PIR, tl.120mm" 

VV "vodorovné" (0,45+0,05)*2,4 1,200

VV Mezisoučet 1,200

VV "tubus"

VV "PIR, tl.20mm" 

VV "vodorovné" 1,27*0,75 0,953

VV Mezisoučet 0,953

VV Součet 2,153

311 M 28376522 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 20mm m2 1,048 89,30 93,59 CS ÚRS 2022 01

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 20mm

VV "tubus"

VV "PIR, tl.20mm" 

VV "vodorovné" 1,27*0,75 0,953

VV Mezisoučet 0,953

VV Součet 0,953

VV 0,953*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,048

312 M 28376503 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 120mm m2 4,904 889,20 4 360,64 CS ÚRS 2022 01

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem tl 120mm

VV "tubus"

VV "PIR, tl.120mm" 

VV "vodorovné" (0,45+0,05)*2,4 1,200

VV Mezisoučet 1,200

VV "tubus"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "PIR, tl.120mm" 

VV "svislé" 1,81*0,45*2*2 3,258

VV Mezisoučet 3,258

VV Součet 4,458

VV 4,458*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,904

313 K 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 24,027 256,50 6 162,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka 

zplna, jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141111

314 M 28372321 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm m2 25,228 375,25 9 466,81 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 200mm

VV "Střecha"

VV "SS.10" 14,52 14,520

VV "SS.11" 8,62 8,620

VV Mezisoučet 23,140

VV "odečet PIR tubus výtah tl. 60mm"

VV "vodorovné" -(0,25*1,91) -0,478

VV Mezisoučet -0,478

VV "odečet PIR tubus schodiště tl. 60mm"

VV "vodorovné" -(0,25*2,54) -0,635

VV Mezisoučet -0,635

VV "střecha schodiště +5,300" 

VV "vodorovné" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 24,027

VV 24,027*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,228

315 K 713141321 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem zplna, spádová vrstva m2 23,243 205,20 4 769,46 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými asfaltem za horka zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141321

316 M 28376140 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spád do 5% m3 17,238 1 852,50 31 933,40 CS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spád do 5%

VV "Střecha"

VV "SS.10" 14,52*0,75 10,890

VV "SS.11" 7,08*0,75 5,310

VV Mezisoučet 16,200

VV "střecha schodiště +5,300" 

VV "vodorovné" 2*0,35 0,700

VV Mezisoučet 0,700

VV Součet 16,900

VV 16,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 17,238

317 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 6,343 5 605,00 35 552,52 CS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z XPS spádový

VV "střecha výtah +"5,650 5,650

VV "vodorovné" 0,77*0,9 0,693

VV Mezisoučet 6,343

VV Součet 6,343

318 M 28376106 klín izolační z pěnoskla spádový m3 0,151 19 000,00 2 869,00 CS ÚRS 2022 01

PP klín izolační z pěnoskla spádový

VV "Det.-2a-106" 0,8*9,44*0,02 0,151

VV Mezisoučet 0,151

VV Součet 0,151

319 K 713141381 Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a prostupy střechou lepené asfaltem zplna m2 24,417 261,25 6 378,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm 

přilepenými asfaltem za horka zplna

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141381
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320 M 28372317 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm m2 24,905 281,20 7 003,29 CS ÚRS 2022 01

PP deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 150mm

VV "TI tl. 150mm u atiky u schodiště a u výtahu"

VV "schodiště - SS.10"

VV "střecha - svislá část u atiky" 15,08*0,51 7,691

VV "střecha - pod atikovým plechem" 15,08*0,55 8,294

VV "výtah - SS.11"

VV "střecha - svislá část u atiky" 10,41*0,29 3,019

VV "střecha - pod atikovým plechem" 10,41*0,52 5,413

VV Mezisoučet 24,417

VV Součet 24,417

VV 24,417*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,905

321 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 218,110 4,75 1 036,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 

volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133

322 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 254,207 4,75 1 207,48 CS ÚRS 2022 01

PP fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm

VV "separační vrstva - PE fólie s přelepenými spoji"

VV "SP.02" 193,82+5,86 199,680

VV "SP.03" dlažba 18,430

VV Součet 218,110

VV 218,11*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 254,207

323 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 26,445 1 045,00 27 635,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 766 608,26

324 K 714111201 Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů s vloženou lištou m2 274,317 463,60 127 173,36 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž akustických obkladů pohltivých z dřevěných panelů bez podkladového roštu se zdůrazněnými spárami vloženou lištou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714111201

VV "akustický panel, výška 2550mm"

VV "expoziční komora" (50,27+10,23+6,04+17,76)*2,55 214,965

VV Mezisoučet 214,965

VV "akustický panel, délka 600mm a 1800mm"

VV "informační centrum" (19,95+20,71)*0,6+(9,71+9,71)*1,8 59,352

VV Mezisoučet 59,352

VV Součet 274,317

325 M 59591104 deska dřevovláknitá s vodním sklem protihluková tl 100mm m2 274,317 1 610,25 441 718,95 CS ÚRS 2022 01

PP deska dřevovláknitá s vodním sklem protihluková tl 100mm

326 K 714123001 Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt m2 214,965 551,95 118 649,93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt viditelný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/714123001

VV "akustický panel, výška 2550mm" 

VV (50,27+10,23+6,04+17,76)*2,55 214,965

VV Mezisoučet 214,965

VV Součet 214,965

327 M 59036260.R rastr nosný akustických panelů stěn výrazné rámování profil lakovaný hliník, L=2550mm, texturovaná bílá m 84,300 633,65 53 416,70

PP rastr nosný akustických panelů stěn výrazné rámování profil lakovaný hliník, L=2550mm, texturovaná bílá

328 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m t 17,532 1 463,00 25 649,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998714102

D 762 Konstrukce tesařské 63 111,85

329 K 762332631 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z lepených hranolů průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 111,810 226,10 25 280,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z lepených 

hranolů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332631

VV "tubus"

VV "dř. rošt latě 40x60mm" (0,55*5)*2 5,500

VV "dř. rošt latě 40x80mm" (2,05*2)*2 8,200

VV Mezisoučet 13,700

VV "tubus výtah"

VV "hranol 30x40mm" 22*4,37 96,140

VV "hranol 30x40mm - nad dveřmi" 1*1,97 1,970

VV Mezisoučet 98,110

VV Součet 111,810

330 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,195 8 274,50 1 613,53 CS ÚRS 2022 01

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV "tubus mezi provoz. budovou a expoz. vod."

VV "dř. rošt latě 40x60mm" ((0,55*5)*(0,04*0,06))*2 0,013

VV "dř. rošt latě 40x80mm" ((2,05*2)*(0,04*0,08))*2 0,026

VV Mezisoučet 0,039

VV "tubus výtah"

VV "hranol 30x40mm" 22*4,37*0,03*0,04 0,115

VV "hranol 30x40mm - nad dveřmi" 1*1,97*0,03*0,04 0,002

VV Mezisoučet 0,117

VV Součet 0,156

VV 0,156*1,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,195

331 K 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl 22 mm m2 21,021 746,70 15 696,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do 

podkladu, tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762361312

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. prořezu.

VV "Voděodolná přeližka bříza tl 21mm"

VV "atika pod klem. plech"

VV "schodišťový tubus" 0,7*17,28 12,096

VV "výtahový tubus" 0,7*12,75 8,925

VV Mezisoučet 21,021

VV Součet 21,021

332 K 762421012 Obložení stropu z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných m2 0,532 318,25 169,31 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421012

VV "OSB 4"

VV "řez Tubus"

VV "vodorovné" 0,35*0,76*2 0,532

VV Mezisoučet 0,532

VV Součet 0,532

333 K 762421013 Obložení stropu z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných m2 3,075 366,70 1 127,60 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421013

VV "OSB 4"

VV "řez Tubus"

VV "svislé" 2,05*0,75*2 3,075

VV Mezisoučet 3,075

VV Součet 3,075
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334 K 762421014 Obložení stropu z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných m2 2,955 411,35 1 215,54 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stropů nebo střešních podhledů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na sraz, tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762421014

VV "OSB 4"

VV "řez Tubus"

VV "vodorovné" 2,17*0,62 1,345

VV "svislé" 0,5+1,11 1,610

VV Mezisoučet 2,955

VV Součet 2,955

335 K 762431012 Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz přibíjených m2 53,318 303,05 16 158,02 CS ÚRS 2023 02

PP Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na sraz, tloušťky desky 12 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762431012

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. prořezu.

VV "voděodolná překližka bříza tl. 12mm - tvarovaná do oblouku" 12,75*4,37-1*2,4 53,318

VV Mezisoučet 53,318

VV Součet 53,318

336 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 0,898 2 061,50 1 851,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 183 545,84

337 K KL.2a.01

KL.2a.01, Oplechování atiky výtahové tubusu RŠ=745mm, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, kotveno k 

podkladu bitumenovým lepidlem, nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle 

Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.01

bm 11,175 1 627,35 18 185,64

PP
KL.2a.01, Oplechování atiky výtahové tubusu RŠ=745mm, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, kotveno k podkladu bitumenovým lepidlem, 

nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.01

338 K KL.2a.02

KL.2a.02, Oplechování atiky výtahové tubusu RŠ=990mm, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, kotveno k 

podkladu bitumenovým lepidlem, nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle 

Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.02

bm 14,845 2 227,75 33 070,95

PP
KL.2a.02, Oplechování atiky výtahové tubusu RŠ=990mm, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, kotveno k podkladu bitumenovým lepidlem, 

nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.02

339 K KL.2a.03

KL.2a.03, Krycí mřížka zakončení fasádního obkladu výtahového tubusu u atiky, kotveno k fasádnímu roštu a 

dřevěnému podkladu atiky nerezovými kotvícími prvky, děrovaný plech Rv 1-2, Nerezový plech 1,4301, 

přírodní barva tl. 0,8mm, ostatní specifikace dle 

bm 13,145 399,00 5 244,86

PP

KL.2a.03, Krycí mřížka zakončení fasádního obkladu výtahového tubusu u atiky, kotveno k fasádnímu roštu a dřevěnému podkladu atiky 

nerezovými kotvícími prvky, děrovaný plech Rv 1-2, Nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 0,8mm, ostatní specifikace dle Tabulky 

klempířských prvků ozn. KL.2a.03

340 K KL.2a.04

KL.2a.04, Krycí mřížka zakončení fasádního obkladu výtahového tubusu u paty tubusu, kotveno k fasádnímu 

roštu nerezovými kotvícími prvky, děrovaný plech Rv 1-2, Nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 0,8mm, 

ostatní specifikace dle Tabulky klempířských 

bm 11,450 228,00 2 610,60

PP
KL.2a.04, Krycí mřížka zakončení fasádního obkladu výtahového tubusu u paty tubusu, kotveno k fasádnímu roštu nerezovými kotvícími prvky, 

děrovaný plech Rv 1-2, Nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 0,8mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.04

341 K KL.2a.05

KL.2a.05, Oplechování atiky výtahové tubusu RŠ=745mm, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, kotveno k 

podkladu bitumenovým lepidlem, nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle 

Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.05

bm 0,995 1 627,35 1 619,21

PP
KL.2a.05, Oplechování atiky výtahové tubusu RŠ=745mm, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, kotveno k podkladu bitumenovým lepidlem, 

nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.05
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

342 K KL.2a.06

KL.2a.06, Doplněk oplechování atiky schodišťového  tubusu, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, doplněk 

mezi vnějšími přesahy prvků KL.2a.02 a KL.2a.05, nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní 

specifikace dle Tabulky klempířských prvků oz

bm 0,270 494,00 133,38

PP
KL.2a.06, Doplněk oplechování atiky schodišťového tubusu, plech P3, prvky jsou vzájemně svařené, doplněk mezi vnějšími přesahy prvků 

KL.2a.02 a KL.2a.05, nerezový plech 1,4301, přírodní barva tl. 3mm, ostatní specifikace dle Tabulky klempířských prvků ozn. KL.2a.06

343 K 764121405.R Plechování stěn z AL plechu (do oblouku) vč. kotvení a systémového nátěru (RAL dle výběru architekta) m2 53,318 2 227,75 118 779,17 CS ÚRS 2022 01

PP Plechování stěn z AL plechu (do oblouku) vč. kotvení a systémového nátěru (RAL dle výběru architekta)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764121405.R

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. prořezu a přesahů.

VV "výtahový tubus"

VV "oplechování AL plechem + RAL dle archi."

VV "dle 401 rovinutý pohled" 12,75*4,37-1*2,4 53,318

VV Mezisoučet 53,318

VV Součet 53,318

344 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,867 2 090,00 3 902,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

D 766 Konstrukce truhlářské 165 243,22

345 K TR.2a.1
TR.2a.1, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry: 1600x 220 x 2100mm, ostatní specifikace dle Tabulky 

truhlářských / interiérových prvků ozn. TR.2a.1
ks 1,000 38 304,00 38 304,00

PP
TR.2a.1, zrcadlo + kryt umyvadlové skříňky, rozměry: 1600x 220 x 2100mm, ostatní specifikace dle Tabulky truhlářských / interiérových prvků 

ozn. TR.2a.1

346 K TR.2a.2
TR.2a.2, atypická příčka na wc, rozměry: 2200 x 2100 x 30mm, ostatní specifikace dle Tabulky truhlářských / 

interiérových prvků ozn. TR.2a.2, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 1,000 41 990,00 41 990,00

PP
TR.2a.2, atypická příčka na wc, rozměry: 2200 x 2100 x 30mm, ostatní specifikace dle Tabulky truhlářských / interiérových prvků ozn. TR.2a.2, 

dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

P
Poznámka k položce: 

vč. 2ks dveří s kováním wc oliva

347 K TR.2a.3
TR.2a.3, atypická příčka na wc, rozměry: 1650x 2100 x 30mm, ostatní specifikace dle Tabulky truhlářských / 

interiérových prvků ozn. TR.2a.3, dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS
ks 2,000 41 990,00 83 980,00

PP
TR.2a.3, atypická příčka na wc, rozměry: 1650x 2100 x 30mm, ostatní specifikace dle Tabulky truhlářských / interiérových prvků ozn. TR.2a.3, 

dveře samostatně viz tabulka dveří v části AS

348 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 1 642,740 0,59 969,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 2 004 496,48

349 K ZM.2a.01a

ZM.2a.01a, rozměry: 900x700mm, Lehký ocelový poklop s rámem, poklop je tvořen svařovaným rámem z "L" 

profilů, výplň rámu/ poklop je tvořen profilovaným plechem P4 s protiskluzovou úpravou, poklop je vyklápěcí, 

pant umístěn na kratší straně rámu, bez možno

ks 2,000 5 861,50 11 723,00

PP

ZM.2a.01a, rozměry: 900x700mm, Lehký ocelový poklop s rámem, poklop je tvořen svařovaným rámem z "L" profilů, výplň rámu/ poklop je 

tvořen profilovaným plechem P4 s protiskluzovou úpravou, poklop je vyklápěcí, pant umístěn na kratší straně rámu, bez možnosti uzamykání, 

Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.01a

350 K ZM.2a.01b

ZM.2a.01b, rozměry: 1000x1000mm, Lehký ocelový poklop s rámem, poklop je tvořen svařovaným rámem z 

"L" profilů, výplň rámu/ poklop je tvořen profilovaným plechem P4 s protiskluzovou úpravou, poklop je 

vyklápěcí, možnost osazení bezpečnostního zámku, Ocelo

ks 1,000 6 536,00 6 536,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

ZM.2a.01b, rozměry: 1000x1000mm, Lehký ocelový poklop s rámem, poklop je tvořen svařovaným rámem z "L" profilů, výplň rámu/ poklop je 

tvořen profilovaným plechem P4 s protiskluzovou úpravou, poklop je vyklápěcí, možnost osazení bezpečnostního zámku, Ocelová konstrukce 

žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.01b

351 K ZM.2a.02a

ZM.2a.02a, Nástěnný žebřík, rozměry: 500x230x3080mm, výška volného prostoru= 3425mm, Ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.02a

ks 2,000 22 942,50 45 885,00

PP
ZM.2a.02a, Nástěnný žebřík, rozměry: 500x230x3080mm, výška volného prostoru= 3425mm, Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit 

v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.02a

352 K ZM.2a.02b

ZM.2a.02b, Nástěnný žebřík, rozměry: 500x230x1120mm, výška volného prostoru= 1400mm, Ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.02b

ks 2,000 8 027,50 16 055,00

PP
ZM.2a.02b, Nástěnný žebřík, rozměry: 500x230x1120mm, výška volného prostoru= 1400mm, Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit 

v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.02b

353 K ZM.2a.03a
ZM.2a.03a, Lisovaný perforovaný rošt, rozměry: 750x750x30mm, Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03a
ks 1,000 4 037,50 4 037,50

PP
ZM.2a.03a, Lisovaný perforovaný rošt, rozměry: 750x750x30mm, Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní 

specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03a

354 K ZM.2a.03a1

ZM.2a.03a1, Obvodový rám z ocelových L35x35x4 profilů, vzájemně svařovaný, rozměry: , Ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.03a1

ks 4,000 1 757,50 7 030,00

PP
ZM.2a.03a1, Obvodový rám z ocelových L35x35x4 profilů, vzájemně svařovaný, rozměry: , Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03a1

355 K ZM.2a.03b
ZM.2a.03b, Lisovaný perforovaný rošt, rozměry: 600x600x30mm; Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03b
ks 1,000 3 800,00 3 800,00

PP
ZM.2a.03b, Lisovaný perforovaný rošt, rozměry: 600x600x30mm; Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní 

specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03b

356 K ZM.2a.03b1

ZM.2a.03b1, Obvodový rám z ocelových L35x35x4 profilů, vzájemně svařovaný, rozměry: 620x35x4mm; 

Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky 

zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03b1

ks 4,000 1 567,50 6 270,00

PP
ZM.2a.03b1, Obvodový rám z ocelových L35x35x4 profilů, vzájemně svařovaný, rozměry: 620x35x4mm; Ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03b1

357 K ZM.2a.03c
ZM.2a.03c, Lisovaný perforovaný rošt, rozměry: 1200x1200x30mm, Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03c
ks 1,000 4 892,50 4 892,50

PP
ZM.2a.03c, Lisovaný perforovaný rošt, rozměry: 1200x1200x30mm, Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, 

ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03c

358 K ZM.2a.03c1

ZM.2a.03c1, Obvodový rám z ocelových L35x35x4 profilů, vzájemně svařovaný, rozměry: 1220x35x4mm, 

Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky 

zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03c1

ks 4,000 2 204,00 8 816,00

PP
ZM.2a.03c1, Obvodový rám z ocelových L35x35x4 profilů, vzájemně svařovaný, rozměry: 1220x35x4mm, Ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.03c1

359 K ZM.2a.04a

ZM.2a.04a, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou 

hlavou a nylonovými hmoždinkami á 1,0m, rozměry: 14575x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní 

barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

bm 14,575 6 507,50 94 846,81

PP

ZM.2a.04a, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou hlavou a nylonovými hmoždinkami á 

1,0m, rozměry: 14575x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.2a.04a

360 K ZM.2a.04b

ZM.2a.04b, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou 

hlavou a nylonovými hmoždinkami á 1,0m, rozměry: 14575x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní 

barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

bm 14,575 6 507,50 94 846,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

ZM.2a.04b, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou hlavou a nylonovými hmoždinkami á 

1,0m, rozměry: 14575x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.2a.04b

361 K ZM.2a.04c

ZM.2a.04c, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou 

hlavou a nylonovými hmoždinkami á 1,0m, rozměry: 12625x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní 

barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

bm 12,625 6 507,50 82 157,19

PP

ZM.2a.04c, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou hlavou a nylonovými hmoždinkami á 

1,0m, rozměry: 12625x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.2a.04c

362 K ZM.2a.04d

ZM.2a.04d, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou 

hlavou a nylonovými hmoždinkami á 1,0m, rozměry: 8125x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní 

barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických p

bm 8,125 6 507,50 52 873,44

PP

ZM.2a.04d, Krycí mřížka výdechu /nasávání VZT potrubí, kotvení do stěn nerezovými vruty s půlkukatou hlavou a nylonovými hmoždinkami á 

1,0m, rozměry: 8125x625x325mm, Nerezová ocel V2A, leštěná přírodní barva, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.2a.04d

363 K ZM.2a.05a

ZM.2a.05a, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, rozměry: 

3325x3110x10mm, Ocelový plech P10 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace 

dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05a

m2 10,341 14 901,70 154 098,48

PP
ZM.2a.05a, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, z pohledu vstupu do tubusu levý bok, rozměry: 3325x3110x10mm, Ocelový plech 

P10 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05a

364 K ZM.2a.05b

ZM.2a.05b, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, 

rozměry: 3325x3130x10mm, Ocelový plech P10 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní 

specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05b

m2 10,407 14 805,75 154 083,44

PP
ZM.2a.05b, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, z pohledu vstupu do tubusu pravý bok, rozměry: 3325x3130x10mm, Ocelový 

plech P10 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05b

365 K ZM.2a.05c

ZM.2a.05c, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, rozměry: 3110x1420x10mm, Ocelový plech P10 

žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.2a.05c

m2 8,832 14 907,40 131 662,16

PP
ZM.2a.05c, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, rozměry: 3110x1420x10mm, Ocelový plech P10 žárově, pozinkovaná, komaxit v 

barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05c

366 K ZM.2a.05d

ZM.2a.05d, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, kotveno na samonosný rošt z C50 a U50, 

rozměry: 5130x1900x10mm, Ocelový plech P5 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní 

specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05d

m2 4,640 14 904,55 69 157,11

PP
ZM.2a.05d, Plechový vstupní portál do expozičního vodojemu, kotveno na samonosný rošt z C50 a U50, rozměry: 5130x1900x10mm, Ocelový 

plech P5 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.05d

367 K ZM.2a.06a

ZM.2a.06a, Plechový vstupní portál do provozního objektu (z pohledu vstupu do tubusu levý bok), rozměry: 

2200x1290x10mm, Ocelový plech P10 žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle 

Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06a

m2 2,840 14 851,35 42 177,83

PP
ZM.2a.06a, Plechový vstupní portál do provozního objektu (z pohledu vstupu do tubusu levý bok), rozměry: 2200x1290x10mm, Ocelový plech 

P10 žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06a

368 K ZM.2a.06b

ZM.2a.06b, Plechový vstupní portál do provozního objektu (z pohledu vstupu do tubusu pravý bok), rozměry: 

2200x1290x10mm, Ocelový plech P10 žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle 

Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06b

m2 2,840 14 851,35 42 177,83

PP
ZM.2a.06b, Plechový vstupní portál do provozního objektu (z pohledu vstupu do tubusu pravý bok), rozměry: 2200x1290x10mm, Ocelový plech 

P10 žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06b

369 K ZM.2a.06c

ZM.2a.06c, Plechový vstupní portál do provozního objektu (stříška), rozměry: 1290x1420x10mm, Ocelový 

plech P10 žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.06c

m2 1,820 14 928,30 27 169,51

PP
ZM.2a.06c, Plechový vstupní portál do provozního objektu (stříška), rozměry: 1290x1420x10mm, Ocelový plech P10 žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06c
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370 K ZM.2a.06d

ZM.2a.06d, rozměry: 950x950x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu - oplechování horní části 

čela vstupu do provozního objektu - horní hrana o poloměru 950mm - kotveno dílčí "L" profily 60x60x5 kotvené 

do ŽB tubusu, Ocelový plech P5 žárově po

m2 0,825 14 914,05 12 304,09

PP

ZM.2a.06d, rozměry: 950x950x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu - oplechování horní části čela vstupu do provozního 

objektu - horní hrana o poloměru 950mm - kotveno dílčí "L" profily 60x60x5 kotvené do ŽB tubusu, Ocelový plech P5 žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06d

371 K ZM.2a.06e

ZM.2a.06e, rozměry: 380x240x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu - oplechování dolní části 

čela vstupu do provozního objektu - dolní hrana o poloměru 950mm - kotveno dílčí "L" profily 60x60x5 kotvené 

do ŽB tubusu, Ocelový plech P5 žárově po

m2 0,165 14 911,20 2 460,35

PP

ZM.2a.06e, rozměry: 380x240x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu - oplechování dolní části čela vstupu do provozního 

objektu - dolní hrana o poloměru 950mm - kotveno dílčí "L" profily 60x60x5 kotvené do ŽB tubusu, Ocelový plech P5 žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06e

372 K ZM.2a.06f

ZM.2a.06f, rozměry: 1410x240x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu - oplechování bočních 

částí čela vstupu do provozního objektu - obvodový lem š.20mm z plného plechu - výplň z perforovaného 

plechu Rv 5-8 - kotveno dílčími "L" profily 40x40x

m2 0,677 4 815,55 3 260,13

PP

ZM.2a.06f, rozměry: 1410x240x10mm, Plechový vstupní portál do provozního objektu - oplechování bočních částí čela vstupu do provozního 

objektu - obvodový lem š.20mm z plného plechu - výplň z perforovaného plechu Rv 5-8 - kotveno dílčími "L" profily 40x40x5 kotvenými do ŽB 

tubusu, Ocelový plech P5 žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.06f

373 K ZM.2a.07a

ZM.2a.07a, rozměry: 14300x950x10mm, Zábradlí spojovacího tubusu - umístění v betonovém tubusu - madlo 

z ocelového profilu 40x20x2 - konce zábradlí zavařeny a začištěny, Ocelová konstrukce pastovaná (dle 

architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečni

bm 28,600 1 567,50 44 830,50

PP

ZM.2a.07a, rozměry: 14300x950x10mm, Zábradlí spojovacího tubusu - umístění v betonovém tubusu - madlo z ocelového profilu 40x20x2 - 

konce zábradlí zavařeny a začištěny, Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. 

ZM.2a.07a

374 K ZM.2a.07b

ZM.2a.07b, rozměry: 275x70x20mm, Zábradlí spojovacího tubusu - "L" kotva zábradlí - výška pásoviny 20mm - 

ke stěnám tubusu chyceno přes kotvicí plech - vrch opatřen kotvící deskou madla , Ocelová konstrukce 

pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace 

ks 22,000 378,10 8 318,20

PP

ZM.2a.07b, rozměry: 275x70x20mm, Zábradlí spojovacího tubusu - "L" kotva zábradlí - výška pásoviny 20mm - ke stěnám tubusu chyceno přes 

kotvicí plech - vrch opatřen kotvící deskou madla , Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.07b

375 K ZM.2a.07c

ZM.2a.07c, rozměry:  Ø 30mm, Zábradlí spojovacího tubusu - kotvící plech - dva otvory Ø 6mm pro kotvící 

vruty se zápustnou hlavou, Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky 

zámečnických prvků ozn. ZM.2a.07c

ks 22,000 118,75 2 612,50

PP
ZM.2a.07c, rozměry: Ø 30mm, Zábradlí spojovacího tubusu - kotvící plech - dva otvory Ø 6mm pro kotvící vruty se zápustnou hlavou, Ocelová 

konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.07c

376 K ZM.2a.07d

ZM.2a.07d, rozměry: 45x20x5mm, Zábradlí spojovacího tubusu -  kotvící deska madla - dva otvory Ø 6mm pro 

kotvící vruty (alt. šrouby) se zápustnou hlavou (jeden na každé straně), Ocelová konstrukce pastovaná (dle 

architekta), ostatní specifikace dle Tabulk

ks 22,000 213,75 4 702,50

PP

ZM.2a.07d, rozměry: 45x20x5mm, Zábradlí spojovacího tubusu - kotvící deska madla - dva otvory Ø 6mm pro kotvící vruty (alt. šrouby) se 

zápustnou hlavou (jeden na každé straně), Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků 

ozn. ZM.2a.07d

377 K ZM.2a.07e

ZM.2a.07e, rozměry: 25x70x20mm, Zábradlí spojovacího tubusu - "L" kotva zábradlí - výška pásoviny 20mm - 

ke stěnám portálu chyceno přes kotvicí plech - vrch opatřen kotvící deskou madla , Ocelová konstrukce 

pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace 

bm 6,000 378,10 2 268,60

PP

ZM.2a.07e, rozměry: 25x70x20mm, Zábradlí spojovacího tubusu - "L" kotva zábradlí - výška pásoviny 20mm - ke stěnám portálu chyceno přes 

kotvicí plech - vrch opatřen kotvící deskou madla , Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.07e

378 K ZM.2a.07f

ZM.2a.07f, rozměry:  Ø 30mm, Zábradlí spojovacího tubusu - kotvící plech - dva otvory Ø 6mm pro kotvící 

vruty se zápustnou hlavou, Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky 

zámečnických prvků ozn. ZM.2a.07f

ks 6,000 118,75 712,50

PP
ZM.2a.07f, rozměry: Ø 30mm, Zábradlí spojovacího tubusu - kotvící plech - dva otvory Ø 6mm pro kotvící vruty se zápustnou hlavou, Ocelová 

konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.07f
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379 K ZM.2a.07g

ZM.2a.07g, rozměry: 45x20x5mm, Zábradlí spojovacího tubusu -  kotvící deska madla - dva otvory Ø 6mm pro 

kotvící vruty (alt. šrouby) se zápustnou hlavou (jeden na každé straně), Ocelová konstrukce pastovaná (dle 

architekta), ostatní specifikace dle Tabulk

ks 6,000 213,75 1 282,50

PP

ZM.2a.07g, rozměry: 45x20x5mm, Zábradlí spojovacího tubusu - kotvící deska madla - dva otvory Ø 6mm pro kotvící vruty (alt. šrouby) se 

zápustnou hlavou (jeden na každé straně), Ocelová konstrukce pastovaná (dle architekta), ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků 

ozn. ZM.2a.07g

380 K ZM.2a.08a

ZM.2a.08a, rozměry: 1035x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2100mm, Nerezová krycí mřížka 

odvodňovacího žlabu OV.2a.02a a OV.2a.02b - půdorysný tvar oblouku - lisovaný perforovaný rošt - velikost 

ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - třída zatížení B125 - 

ks 2,000 11 951,00 23 902,00

PP

ZM.2a.08a, rozměry: 1035x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2100mm, Nerezová krycí mřížka odvodňovacího žlabu OV.2a.02a a 

OV.2a.02b - půdorysný tvar oblouku - lisovaný perforovaný rošt - velikost ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - třída zatížení B125 - mřížka volně 

ložena do nerezových "L" profilů, které jsou součástí žlabů, Nerezová konstrukce ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.08a

381 K ZM.2a.08b

ZM.2a.08b, rozměry: 345x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2100mm, Nerezová krycí mřížka vpusti 

OV.2a.02c - půdorysný tvar oblouku - lisovaný perforovaný rošt - velikost ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - 

třída zatížení B125 - mřížka volně ložena do ner

ks 1,000 6 460,00 6 460,00

PP

ZM.2a.08b, rozměry: 345x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2100mm, Nerezová krycí mřížka vpusti OV.2a.02c - půdorysný tvar oblouku - 

lisovaný perforovaný rošt - velikost ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - třída zatížení B125 - mřížka volně ložena do nerezových "L" profilů, 

které jsou součástí žlabů, Nerezová konstrukce ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.08b

382 K ZM.2a.08c

ZM.2a.08c, rozměry: vnitřní poloměr oblouku r=2025mm, vnitřní poloměr oblouku r=2175, "L" profily 25x25x4 

pro vložení krycích mřížek na žlaby - mřížka volně ložena - kotveno k betonovému podkladu nerezovými 

šrouby se zápustnou hlaovu a chemickými kotvami 

bm 5,220 1 140,00 5 950,80

PP

ZM.2a.08c, rozměry: vnitřní poloměr oblouku r=2025mm, vnitřní poloměr oblouku r=2175, "L" profily 25x25x4 pro vložení krycích mřížek na žlaby 

- mřížka volně ložena - kotveno k betonovému podkladu nerezovými šrouby se zápustnou hlaovu a chemickými kotvami á150mm, Nerezová 

konstrukce ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.08c

383 K ZM.2a.09

ZM.2a.09, rozměry: RŠ= 200mm, Vnitřní poloměr oblouku r =1650mm, Vnější poloměr oblouku r = 1750mm, 

Ukončovací "L" profil  - pro natavení asfaltové hydroizolace - pro ukončení tepelně izolační vrstvy objektu - 

kotveno k podkladu skrz tepelněizolační podlo

bm 2,270 2 474,75 5 617,68

PP

ZM.2a.09, rozměry: RŠ= 200mm, Vnitřní poloměr oblouku r =1650mm, Vnější poloměr oblouku r = 1750mm, Ukončovací "L" profil - pro natavení 

asfaltové hydroizolace - pro ukončení tepelně izolační vrstvy objektu - kotveno k podkladu skrz tepelněizolační podložku - kotveno k podkladu 

chemickou kotvou M10 á250mm, Ocelový plech P5 žárově, pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky 

zámečnických prvků ozn. ZM.2a.09

384 K ZM.2a.10

ZM.2a.10, rozměry: RŠ= 200mm, Vnitřní poloměr oblouku r =1650mm, Vnější poloměr oblouku r = 1750mm, 

Ukončovací "L" profil podlahového souvrství v 1.PP infocentra - pro natavení asfaltové hydroizolace - pro 

ukončení tepelně izolační vrstvy objektu - kotven

bm 2,445 3 249,00 7 943,81

PP

ZM.2a.10, rozměry: RŠ= 200mm, Vnitřní poloměr oblouku r =1650mm, Vnější poloměr oblouku r = 1750mm, Ukončovací "L" profil podlahového 

souvrství v 1.PP infocentra - pro natavení asfaltové hydroizolace - pro ukončení tepelně izolační vrstvy objektu - kotveno k podkladu skrz 

tepelněizolační podložku - kotveno k podkladu chemickou kotvou ve dvou řadách M10 á250mm, Ocelový plech P5 žárově pozinkovaná, komaxit 

v barvě RAL 7021, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.10

385 K ZM.2a.11

ZM.2a.11, rozměry: 350x200x100mm, Kotevní plech prefabrikovaných železobetonových dílců OV.2a.08 - 

kotveno k atice pomocí chemických kotev M16 dl. 300mm (2ks/kotva) - kotveno k preffabrikovaným dílcům 

pomocí chemických kotev M16 dl. 100mm (2ks/kotva) - 2k

ks 34,000 1 284,40 43 669,60

PP

ZM.2a.11, rozměry: 350x200x100mm, Kotevní plech prefabrikovaných železobetonových dílců OV.2a.08 - kotveno k atice pomocí chemických 

kotev M16 dl. 300mm (2ks/kotva) - kotveno k preffabrikovaným dílcům pomocí chemických kotev M16 dl. 100mm (2ks/kotva) - 2ks kotev/ 

prefabrikát, Ocelový plech P8 žárově pozinkovaný, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.11

386 K ZM.2a.12a

ZM.2a.12a, rozměry: 1042x30x3mm vnitřní poloměr ohybu  R=2850mm, Skružený krycí "L" profil dilatačního 

XPS pásu mezi schodišťovým tubusem infocentra a exteriérovou nášlapnou vrstvou - kotveno k podkladu 

chemickou kotvou M6 á250mm - kotveno skrz oválné otv

ks 16,000 558,60 8 937,60

PP

ZM.2a.12a, rozměry: 1042x30x3mm vnitřní poloměr ohybu R=2850mm, Skružený krycí "L" profil dilatačního XPS pásu mezi schodišťovým 

tubusem infocentra a exteriérovou nášlapnou vrstvou - kotveno k podkladu chemickou kotvou M6 á250mm - kotveno skrz oválné otvory v "L" 

profilu D8x20 - jeden ks profilu kotven k jednomu dílci OV.2a.08, Nerezový profil ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických 

prvků ozn. ZM.2a.12a
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387 K ZM.2a.12b

ZM.2a.12b, rozměry: RŠ=45mm dl.50 vnitřní poloměr ohybu  R=2850mm, Krycí lišta pro spoj skružených 

krycích "L" profilů ZM.2a.12a - nasazeno na vodorovnou stojinu "L" profili - jednostranně kotveno bitumenovým 

lepidlem pro umožnění dilatačního pohybu!, Ner

ks 15,000 698,25 10 473,75

PP

ZM.2a.12b, rozměry: RŠ=45mm dl.50 vnitřní poloměr ohybu R=2850mm, Krycí lišta pro spoj skružených krycích "L" profilů ZM.2a.12a - 

nasazeno na vodorovnou stojinu "L" profili - jednostranně kotveno bitumenovým lepidlem pro umožnění dilatačního pohybu!, Nerezový plech P3 

ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.12b

388 K ZM.2a.13a

ZM.2a.13a, rozměry: 430x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2775mm, Nerezová krycí mřížka 

odvodňovacího žlabu OV.2a.10a a OV.2a.10b - půdorysný tvar oblouku - lisovaný perforovaný rošt - velikost 

ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - třída zatížení B125 - m

ks 2,000 6 650,00 13 300,00

PP

ZM.2a.13a, rozměry: 430x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2775mm, Nerezová krycí mřížka odvodňovacího žlabu OV.2a.10a a 

OV.2a.10b - půdorysný tvar oblouku - lisovaný perforovaný rošt - velikost ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - třída zatížení B125 - mřížka volně 

ložena do nerezových "L" profilů, které jsou součástí žlabů, Nerezový profil ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků 

ozn. ZM.2a.13a

389 K ZM.2a.13b

ZM.2a.13b, rozměry: 345x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2775mm, Nerezová krycí mřížka vpusti 

OV.2a.10c - půdorysný tvar oblouku - lisovaný perforovaný rošt - velikost ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - 

třída zatížení B125 - mřížka volně ložena do ner

ks 1,000 6 555,00 6 555,00

PP

ZM.2a.13b, rozměry: 345x140x25mm, středový poloměr oblouku r=2775mm, Nerezová krycí mřížka vpusti OV.2a.10c - půdorysný tvar oblouku - 

lisovaný perforovaný rošt - velikost ok 66x33mm - velikost pásků 30x2 - třída zatížení B125 - mřížka volně ložena do nerezových "L" profilů, 

které jsou součástí žlabů, Nerezový profil ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.13b

390 K ZM.2a.13c

ZM.2a.13c, rozměry: vnitřní poloměr oblouku r=2850mm, vnitřní poloměr oblouku r=2700mm, "L" profily 

25x25x4 pro vložení krycích mřížek na žlaby - mřížka volně ložena - kotveno k betonovému podkladu 

nerezovými šrouby se zápustnou hlaovu a chemickými kotvam

bm 2,735 1 140,00 3 117,90

PP

ZM.2a.13c, rozměry: vnitřní poloměr oblouku r=2850mm, vnitřní poloměr oblouku r=2700mm, "L" profily 25x25x4 pro vložení krycích mřížek na 

žlaby - mřížka volně ložena - kotveno k betonovému podkladu nerezovými šrouby se zápustnou hlaovu a chemickými kotvami á150mm, 

Nerezová konstrukce ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.13c

391 K ZM.2a.15
ZM.2a.15, rozměry: Ø 200x3, dl. 815mm, Tubus periskopu, Nerezový profil ocel 1.4301, ostatní specifikace dle 

Tabulky zámečnických prvků ozn. ZM.2a.15
ks 1,000 2 556,45 2 556,45

PP
ZM.2a.15, rozměry: Ø 200x3, dl. 815mm, Tubus periskopu, Nerezový profil ocel 1.4301, ostatní specifikace dle Tabulky zámečnických prvků 

ozn. ZM.2a.15

392 K 767131000.R Kotevní plech fasády "L-profil" vč. kotvení a termostop podložky kus 223,000 1 254,00 279 642,00

PP Kotevní plech fasády "L-profil" vč. kotvení a termostop podložky

VV "výtahový tubus"

VV "oplechování AL plechem + RAL dle archi."

VV "dle 401 rovinutý pohled" (12,75*4,37)/0,5/0,5+0,13 223,000

VV Mezisoučet 223,000

VV Součet 223,000

393 K 767131111 Montáž stěn plechových šroubovaných m2 20,055 439,85 8 821,19 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž stěn a příček z plechu spojených šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767131111

P

Poznámka k položce: 

Ocelový rám tubusu a oplechování fasády tubusu. 

Jednotková cena vč. spojovacího a kotvícího materiálu, klínování, kotvení, pomocné konstrukce a ostatní. 

Dále jednotková cena zahrnuje ukončení, napojení a provedení všech detailů dle PD.

VV "tubus"

VV "P5 + mřížka VZT"

VV "svislé" 2,2*2*0,25 1,100

VV Mezisoučet 1,100

VV "tubus"

VV "P5 kotveno k dř. roštu nerez vruty"

VV "svislé" 2,3*2*0,5 2,300

VV Mezisoučet 2,300

VV "tubus"

VV "ocelový rám portálu P10"

VV "vodorovné"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P10-3" 2,96 2,960

VV "P10-1" 2,96 2,960

VV "svislé"

VV "P10-2" 2,2*2,2 4,840

VV "P10-4" 2,2*2,025 4,455

VV Mezisoučet 15,215

VV "P5 - hm. 26kg"

VV "svislé" 0,73 0,730

VV Mezisoučet 0,730

VV "P5 - hm. 2x7,65kg"

VV "svislé" 2*1,3*0,15 0,390

VV Mezisoučet 0,390

VV "P5 - hm. 6,3kg"

VV "vodorovné" 2*0,5*0,32 0,320

VV Mezisoučet 0,320

VV Součet 20,055

394 M 13611228.R dodávka a výroba ocelového portálu vč. předepsané povrchové úpravy t 1,584 228 000,00 361 152,00

PP dodávka a výroba ocelového portálu vč. předepsané povrchové úpravy

VV "tubus"

VV "P5 + mřížka VZT"

VV "svislé" (2*21,5)/1000 0,043

VV Mezisoučet 0,043

VV "tubus"

VV "P5 kotveno k dř. roštu nerez vruty"

VV "svislé" (2*45,2)/1000 0,090

VV Mezisoučet 0,090

VV "tubus"

VV "ocelový rám portálu P10"

VV "vodorovné"

VV "P10-3" 230/1000 0,230

VV "P10-1" 230/1000 0,230

VV "svislé"

VV "P10-2" 380/1000 0,380

VV "P10-4" 350/1000 0,350

VV Mezisoučet 1,190

VV "P5 - hm. 26kg"

VV "svislé" 26/1000 0,026

VV Mezisoučet 0,026

VV "P5 - hm. 2x7,65kg"

VV "svislé" (2*7,65)/1000 0,015

VV Mezisoučet 0,015

VV "P5 - hm. 2x6,3kg"

VV "vodorovné" (2*6,3)/1000 0,013

VV Mezisoučet 0,013

VV Součet 1,377

VV 1,377*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,584

395 K 767584700.R
D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce roznášecího roštu 

a závěsů - komplet provedení
m2 16,790 2 403,50 40 354,77

PP D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce roznášecího roštu a závěsů - komplet provedení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje: spojovací a kotvící mat., prořez, prostupy, lemování, detaily a příslušenství dle TP výrobce. 

VV "P.01 - ocelový pororošt-oka 33x66mm" 5,88+10,91 16,790

VV Součet 16,790

396 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 19,295 1 710,00 32 994,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 99 319,40

397 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 18,430 9,50 175,09 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV "SP.03" dlažba 18,430

398 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 36,860 19,00 700,34 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV "SP.03" 2*dlažba 36,860

399 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 18,430 190,00 3 501,70 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021

VV "SP.03" dlažba 18,430

400 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 2,399 237,50 569,76 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV "sokl výšky 100mm"

VV "SP.03" (12,5+13,39)*0,1 2,589

VV "-otvory" -(1+0,9)*0,1 -0,190

VV Mezisoučet 2,399

VV Součet 2,399

401 K 771574172
Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 

ks/m2
m2 18,430 2 185,00 40 269,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem reliéfních nebo z dekorů, tloušťky do 10 mm přes 0,5 do 2 

ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574172

VV dlažba 18,430

VV Součet 18,430

402 M 59761618 dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2 m2 32,176 1 406,00 45 239,46 CS ÚRS 2022 01

PP dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2

P

Poznámka k položce: 

formát dlažby 1000x3000 mm, R9, řezáno dle spárořezu (viz. INT), tl. 5 mm 

jednotková cena vč. formátování dlažby dle spárořezu

VV "velkoformátová keramická dlažba"

VV "SP.03" 7,52+10,91 18,430

VV dlažba Mezisoučet 18,430

VV "sokl dlažby SP.03"

VV 2,4*0,7 1,680

VV Mezisoučet 1,680

VV Součet 20,110

VV 20,11*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 32,176

403 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,790 380,00 7 140,20 CS ÚRS 2023 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. příslušenství - výztužná páska koutová, tvarovka pro roh a kout

VV dlažba+2,4*0,15 18,790

404 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 0,907 1 900,00 1 723,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

D 777 Podlahy lité 266 075,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

405 K 777511100.R
Systémová skladba cementové stěrky tl. do 4 mm vč. přípravy a penetrace podkladu dle TP výrobce (barva 

dle výběru architekta, specifikace viz skladba SP.02)
m2 199,680 1 330,00 265 574,40

PP
Systémová skladba cementové stěrky tl. do 4 mm vč. přípravy a penetrace podkladu dle TP výrobce (barva dle výběru architekta, specifikace 

viz skladba SP.02)

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. provedení detailů - dilatace, napojení na svilsou plochu, rohy, kouty, vytažení na sokl dle TP výrobce.

VV "světle šedá stěrka vč. hloubkové penetrace"

VV "SP.02" 193,82+5,86 199,680

VV Mezisoučet 199,680

VV Součet 199,680

406 K 998777102 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m t 0,639 784,70 501,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777102

D 781 Dokončovací práce - obklady 23 693,76

407 K 781474152
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 8,040 2 185,00 17 567,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474152

VV "keramický velkoformátový obklad 1000x3000mm, tl. 10mm"

VV "SI.04 - 0.14" 3,8*3-3,36 8,040

VV Součet 8,040

408 M 59761633 obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2 m2 12,864 427,50 5 499,36 CS ÚRS 2022 01

PP obklad velkoformátový keramický hladký do 0,5ks/m2

VV 8,04*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 12,864

409 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 0,330 1 900,00 627,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 757 652,43

410 K 783803100 Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů m2 2 335,256 43,61 101 828,84 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení penetračního nátěru omítek hladkých betonových povrchů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783803100

VV "tepelná izolace EPS 100S"

VV "SI.07" (1+13,65)*4,3 62,995

VV Mezisoučet 62,995

VV "penetrační nátěr"

VV "SI.01" 44,14*6,47+(15,23+5,29)*5,4+58,4*3,3+3,63*14,71+13,92+14,07 670,501

VV (2,55+2,58+10,47)*4,56+14,9*4,58+15,9*3,51+9,66+17,78+2,64*2,4 228,963

VV 4,09*16,65 68,099

VV Mezisoučet 967,563

VV "P.01" 5,88+10,91 16,790

VV Mezisoučet 16,790

VV "SP.04" 37,79+63,28+34,45+5,71 141,230

VV Mezisoučet 141,230

VV "SC.01" 5,71+7,28+33,53+3,5*(2,13+2,14)+2,62*15,9+19,87+3,55*14,5+(35,49-23,41) 186,548

VV Mezisoučet 186,548

VV "penetrační nátěr - u koncentrovaný podkladní nátěr"

VV "SI.08" 3,63*8,3*3+3,69*8,3 121,014

VV "SI.08 - tubus stěna" 49,27*2 98,540

VV Mezisoučet 219,554

VV "SC.02"

VV "expo. komora 1" 17,27*3,47*5+0,67*4,27*4*4 345,409

VV "expo. komora 2" 17,82*3,51*5+0,67*4,52*4*4 361,195
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 706,604

VV "SC.03 - tubus strop" 2,98*11,4 33,972

VV Mezisoučet 33,972

VV Součet 2 335,256

411 M 58124973 hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér kg 467,051 57,00 26 621,91 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér

VV 2335,256*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 467,051

412 K 783803130 Provedení penetračního nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 681,835 36,39 24 808,57 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení penetračního nátěru omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783803130

VV "SI.02 - spojovací můstek"

VV "expoziční komora 1" (54,61+3,6+0,63+0,59)*3,96 235,343

VV "nad dveřmi" 1,34*1,48 1,983

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV "nad otvory" 2,6*3*1,83 14,274

VV Mezisoučet 344,986

VV "expoziční komora 2" (13,96+13,57+28,9)*3,96 223,463

VV "nad otvory" (1,42*0,63+2,64*1,83+2,6*3*1,83) 20,000

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV Mezisoučet 336,849

VV Součet 681,835

413 M 58581200.R adhezní můstek pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí vč. spec. cementové přísady kg 340,918 293,08 99 914,54

PP adhezní můstek pro hydroizolaci a ochranu před vlhkostí vč. spec. cementové přísady

P

Poznámka k položce: 

specifikace sle SI.02 

SPOJOVACÍ MŮSTEK-ORGANICKÁ STĚRKOVÁ HMOTA PRO HYDROIZOLACI A OCHRANU PŘED VLHKOSTÍ S PŘIDÁVANÝM 

CEMENTEM

VV 681,835*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 340,918

414 K 783807120
Provedení krycího jednonásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 681,835 50,45 34 395,17 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení krycího nátěru omítek jednonásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120

VV "SI.02 - mezinátěr-plněný pigmentovaný"

VV "expoziční komora 1" (54,61+3,6+0,63+0,59)*3,96 235,343

VV "nad dveřmi" 1,34*1,48 1,983

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV "nad otvory" 2,6*3*1,83 14,274

VV Mezisoučet 344,986

VV "expoziční komora 2" (13,96+13,57+28,9)*3,96 223,463

VV "nad otvory" (1,42*0,63+2,64*1,83+2,6*3*1,83) 20,000

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV Mezisoučet 336,849

VV Součet 681,835

415 M 24551000.R hmota nátěrová organická, regulující nasákavost kg 204,551 274,55 56 159,48

PP hmota nátěrová organická, regulující nasákavost

P

Poznámka k položce: 

specifikace dle SI.02 

MEZINÁTĚR-PLNĚNÝ PIGMENTOVANÝ, ORGANICKÝ MEZINÁTĚR. PŘILNAVÝ, REGULUJÍCI NASÁKAVOST

VV 681,835*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 204,551

416 K 783807400 Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva m2 1 250,130 102,60 128 263,34 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807400

VV "bezprašný nátěr"

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 326 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783803130
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807120
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807400


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SI.01" 44,14*6,47+(15,23+5,29)*5,4+57,08*3,3+3,63*14,71+13,92+14,07 666,145

VV (2,55+2,58+10,47)*4,56+14,9*4,58+15,9*3,51+9,66+17,78 222,627

VV Mezisoučet 888,772

VV "P.01" 5,88+10,91 16,790

VV Mezisoučet 16,790

VV "SP.04" 37,79+63,28+34,45+5,71 141,230

VV Mezisoučet 141,230

VV "SC.01" 5,71+7,28+33,53+3,5*(2,13+2,14)+2,62*15,9+19,87+3,55*14,5+(35,49-23,41) 186,548

VV Mezisoučet 186,548

VV "P.01" 5,88+10,91 16,790

VV Mezisoučet 16,790

VV Součet 1 250,130

417 M 24626001 hmota nátěrová akrylátová univerzální kg 250,026 165,30 41 329,30 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová univerzální

VV 1250,13*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 250,026

418 K 783807420
Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 681,835 91,58 62 442,45 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení krycího nátěru omítek dvojnásobného hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807420

VV "SI.02 - nátěr-barva s technologií Dryonic"

VV "expoziční komora 1" (54,61+3,6+0,63+0,59)*3,96 235,343

VV "nad dveřmi" 1,34*1,48 1,983

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV "nad otvory" 2,6*3*1,83 14,274

VV Mezisoučet 344,986

VV "expoziční komora 2" (13,96+13,57+28,9)*3,96 223,463

VV "nad otvory" (1,42*0,63+2,64*1,83+2,6*3*1,83) 20,000

VV "sloup" 3,34*2,33*12 93,386

VV Mezisoučet 336,849

VV Součet 681,835

419 M 24551006 hmota nátěrová akrylátová biocidní kg 204,551 196,65 40 224,95 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová biocidní

P

Poznámka k položce: 

specifikace dle SI.02 

NÁTĚR-BARVA S TECHNOLOGIÍ DRYONIC, BIONICKÝ PRINCIP PRO SUCHÉ FASÁDY V REKORDNÍ DOBĚ, S BIOCIDNÍMÍ KAPSLEMI 

PRO OCHRANNÝ FILM

VV 681,835*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 204,551

420 K 783823101 Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 677,662 48,17 32 639,59 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823101

VV "STĚNA"

VV "SP.01 - penetrační nátěr"

VV 5,19+5,33+11,6+15,12*0,1+(305,46-1,24*12)+(320,82-1,24*12)+35,49 655,642

VV "Tubus" 0,4*11,85+1,5*4,5 11,490

VV Mezisoučet 667,132

VV "PODHLED"

VV "SC.04" 5,34+5,19 10,530

VV Mezisoučet 10,530

VV Součet 677,662

421 K 783827101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů m2 145,800 78,38 11 427,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) 

akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827101

P

Poznámka k položce: 

specifikace dle SC.05 hydrofobní nátěr 

jednotková cena zahrnuje přípravu povrchu a penetraci dle TP výrobce

VV "Hydrofóbní nátěr"

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 327 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783807420
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827101


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1.ARS - Stavebně arch..._02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SI.09" (21,6*3,13+14,66*4,21)+(0,17*1,49+1,53*1,49) 131,860

VV Mezisoučet 131,860

VV "SC.05" 13,94 13,940

VV Mezisoučet 13,940

VV Součet 145,800

422 K 783827105 Krycí jednonásobný silikonový nátěr hladkých betonových povrchů m2 960,130 101,65 97 597,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých apod.) 

silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827105

P

Poznámka k položce: 

specifikace dle SC.03 - KONCETROVANÝ PODKLADNÍ NÁTĚR S HLUBKOVÝM ÚČINKEM NA BÁZI SILIKONOVÉ MIKROEMULZE, S 

MINIMEM ROZPŮŠTĚDEL POUŽITÍ JAKO HYROFOBIZUJÍCÍ NÁTĚR

VV "Koncetrovaný podkladní nátěr s hlubkovým účinkem na bázi silikonové mikroemulze"

VV "SI.08" 3,63*8,3*3+3,69*8,3 121,014

VV "SI.08 - tubus stěna" 49,27*2 98,540

VV Mezisoučet 219,554

VV "SC.02"

VV "expo. komora 1" 17,27*3,47*5+0,67*4,27*4*4 345,409

VV "expo. komora 2" 17,82*3,51*5+0,67*4,52*4*4 361,195

VV Mezisoučet 706,604

VV "SC.03 - tubus strop" 2,98*11,4 33,972

VV Mezisoučet 33,972

VV Součet 960,130

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 2 088,44

423 K 784181103 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m m2 33,359 19,57 652,84 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103

VV "Penetrační nátěr"

VV "SI.06" 6,15*2+(2,02+0,34+0,41+3,39)*4,57-(0,9*1,97*2+1,8*1,97) 33,359

VV Součet 33,359

424 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m m2 33,359 43,04 1 435,60 CS ÚRS 2023 02

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221103

VV "Penetrační nátěr"

VV "SI.06" 6,15*2+(2,02+0,34+0,41+3,39)*4,57-(0,9*1,97*2+1,8*1,97) 33,359

VV Součet 33,359

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 328 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827105
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784221103


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 20 095 907,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 20 095 907,69 21,00% 4 220 140,61

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 316 048,30

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.2.SK - Stavebně konstrukční řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 329 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 095 907,69

HSV - Práce a dodávky HSV 15 070 448,50

    1 - Zemní práce 26 657,00

    2 - Zakládání 6 938 997,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 805 154,30

    4 - Vodorovné konstrukce 3 228 340,87

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 578 723,38

    998 - Přesun hmot 492 575,48

PSV - Práce a dodávky PSV 5 025 459,19

    713 - Izolace tepelné 245 688,41

    767 - Konstrukce zámečnické 4 779 770,78

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.2.SK - Stavebně konstrukční řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 095 907,69

D HSV Práce a dodávky HSV 15 070 448,50

D 1 Zemní práce 26 657,00

1 K 132311401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně m3 4,000 3 429,50 13 718,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132311401

VV výkopek "podbetonování v míste napojení tubusu na stáv." 0,8*1,0*5,0 4,000

2 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,000 237,50 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV výkopek 4,000

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 20,000 18,05 361,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV výkopek 4,000

VV 4*5 'Přepočtené koeficientem množství 20,000

4 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 7,200 1 615,00 11 628,00 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV výkopek*1,8 7,200

D 2 Zakládání 6 938 997,47

5 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 11,500 1 130,50 13 000,75 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271572211

VV "zásyp mezi trojúhelníkovými stropy řez H-H v ASŘ" 1,0*11,5 11,500

VV Součet 11,500

6 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 16,038 3 790,50 60 792,04 CS ÚRS 2023 02

D.1.2.SK - Stavebně konstrukční řešení

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611

VV "podkladní betonová deska tubusu" 

VV "od -1,25 do -0,42" 3,4*3,5*0,3+0,5*3,5*0,53 4,498

VV "od -0,42 do +0,05" 3,4*3,5*0,3+0,5*3,5*0,2 3,920

VV "od +0,05 do +0,53" 3,4*3,5*0,3+0,5*3,5*0,2 3,920

VV "od +0,53 do +0,83" 1,8*3,5*0,3 1,890

VV "kanál, plocha řezu x dl." 7,4*0,15+0,4*0,5*3,5 1,810

VV Mezisoučet 16,038

VV Součet 16,038

7 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997 4 246,50 1 651 875,76 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511

P
Poznámka k položce: 

třída betonu XC2, XD2 (90d)

VV "ZD levé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "plocha x prům. tl." 305,5*0,25 76,375

VV "odpočet pilířů" -(1,0*0,63)*0,25*12 -1,890

VV "odpočet šachty" -4,1*1,6*0,25 -1,640

VV "prohlubeň" -1,25*1,25*0,25+1,65*1,65*0,25 0,290

VV ZD_LK Mezisoučet 73,135

VV "ZD pravé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "plocha x prům. tl." 315,7*0,25 78,925

VV "odpočet pilířů" -(1,0*0,63)*0,25*12 -1,890

VV "prohlubeň" -1,25*1,25*0,25+1,65*1,65*0,25 0,290

VV ZD_PK Mezisoučet 77,325

VV "ZD, dno šachty, -3,5 až -3,3" 1,2*1,2*0,2 0,288

VV "ZD, dno šachty, -2,5 až -2,7" (4,5*2,0-0,8*0,8)*0,2 1,672

VV ZD_ŠACH Mezisoučet 1,960

VV "dno šachty AK1" (2,45*2,97-0,8*0,8)*0,2 1,327

VV "jímka šachty AK1" 1,2*1,2*0,25 0,360

VV "dno šachty AK2" (2,45*2,97-0,8*0,8)*0,2 1,327

VV "jímka šachty AK2" 1,2*1,2*0,25 0,360

VV ZD_AK Mezisoučet 3,374

VV "infocentrum, plcoha x tl."

VV "ZD tl. 350 mm, -1,75 až -1,40" 16,4*3,1*0,35+0,65*0,55*3,1+(3,0*2,4*0,75-0,8*0,8*0,45) 24,014

VV "ZD tl. 400 mm, -1,9 až -2,3" 162,5*0,4+1,8*1,8*0,2 65,648

VV "ZD tl. 400 mm, -2,2 až -2,6" 88,9*0,4 35,560

VV "ZD tl. 700 mm, -1,9 až -2,6" 6,5*0,7 4,550

VV "ZD tl. 350 mm, -0,215 až -0,565" 175*0,35+9,9*0,95+22,3*0,25+14,8*0,95 90,290

VV ZD_INF Mezisoučet 220,062

VV "tubus" (3,1+0,53)*0,25*2,3+3,5*2,3+0,2*(0,88*1,6+0,4*1,6+0,4*0,88*2) 10,688

VV "kanál" 5,5*0,25 1,375

VV ZD_tubus Mezisoučet 12,063

VV "sokly" 0,25*(2,005*1,275+0,775*2,265) 1,078

VV Mezisoučet 1,078

VV ZD Součet 388,997

8 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 77,180 624,15 48 171,90 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "ZD levé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "odpočet šachty" (4,1*2+1,6*2)*0,25 2,850

VV "prohlubeň" (1,25*4)*0,25+(1,65*4)*0,25 2,900

VV Mezisoučet 5,750

VV "ZD pravé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "prohlubeň" (1,25*4)*0,25+(1,65*4)*0,25 2,900

VV Mezisoučet 2,900

VV "ZD, dno šachty, -3,5 až -3,3" (1,2*4)*0,2 0,960

VV "ZD, dno šachty, -2,5 až -2,7" (4,5*2+2,0*2+0,8*4)*0,2 3,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 4,200

VV "dno šachty AK1" (0,8*4)*0,2 0,640

VV "jímka šachty AK1" (1,2*4)*0,25 1,200

VV "dno šachty AK2" (0,8*4)*0,2 0,640

VV "jímka šachty AK2" (1,2*4)*0,25 1,200

VV Mezisoučet 3,680

VV "podkladní betonová deska tubusu" 

VV "od -1,25 do -0,42" 3,4*0,3*2+3,5*(0,83+0,53)*3,5+0,8*0,6*2 19,660

VV "od -0,42 do +0,05" 3,4*0,3*2+(0,2+0,6)*3,5+0,5*0,6*2 5,440

VV "od +0,05 do +0,53" 3,4*0,3*2+(0,2+0,6)*3,5+0,5*0,6*2 5,440

VV "od +0,53 do +0,83" (1,8+3,4)*0,3*2 3,120

VV "kanál, plocha řezu x dl." 1,6*0,2*2+(0,7+0,5)*4,3+0,65*0,5*2 6,450

VV Mezisoučet 40,110

VV "tubus" (2,3+3,1+0,53)*0,25*2+(3,5+0,3*2,3)*2+0,2*(0,88*2+1,6)+2*(0,4*1,6+0,4*0,88*2) 14,705

VV "kanál" 10,7*0,25 2,675

VV Mezisoučet 17,380

VV "sokly" 0,25*(2,005*2+1,275*2+0,775*2+2,265*2) 3,160

VV Mezisoučet 3,160

VV Součet 77,180

9 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 77,180 130,15 10 044,98 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

10 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642 28 500,00 1 443 297,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

VV "základová deska levé komory, odborný odhad 130 kg/m3" ZD_LK*0,13 9,508

VV "základová deska pravé komory, odborný odhad 130 kg/m3" ZD_PK*0,13 10,052

VV "základová deska AK, odborný odhad 130 kg/m3" ZD_AK*0,13 0,439

VV "základová deska šachty LK, odborný odhad 130 kg/m3" ZD_ŠACH*0,13 0,255

VV "základová deska infocentra, odborný odhad 130 kg/m3" ZD_INF*0,13 28,608

VV "základová deska tubusu, odborný odhad 130 kg/m3" ZD_tubus*0,13+0,2*(0,88*1,6+0,4*1,6+0,4*0,88*2)*0,13 1,640

VV "sokly" 0,25*(2,005*1,275+0,775*2,265)*0,13 0,140

VV Mezisoučet 50,642

VV Součet 50,642

11 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 1,674 3 790,50 6 345,30 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611

VV "dobetonávky, vyplnění kaveren a pod"

VV "infocentrum"

VV "řez E-E" 0,9*0,6*3,1 1,674

VV Mezisoučet 1,674

VV Součet 1,674

12 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 5,000 380,95 1 904,75 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV "podbetonování v míste napojení tubusu na stáv." 1,0*5,0 5,000

13 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 5,000 73,63 368,13 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

14 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 m3 4,000 7 343,50 29 374,00 CS ÚRS 2023 02

PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116

VV "podbetonování v míste napojení tubusu na stáv." 0,8*1,0*5,0 4,000

15 K 279311961 Základová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 1,297 4 170,50 5 409,14 CS ÚRS 2023 02

PP Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311961

P
Poznámka k položce: 

třída betonu XC2, XD2 (90d)

VV "základové bloky z prostého betonu, pravá komora"

VV "blok" 0,58*1,45*1,05 0,883

VV "blok" 1,42*0,53*0,55 0,414

VV Mezisoučet 1,297

VV Součet 1,297

16 K 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 287,835 4 294,00 1 235 963,49 CS ÚRS 2023 02

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279322511

P
Poznámka k položce: 

třída betonu XC2, XD2 (90d)

VV "Vana levé části vodojemu"

VV "obvod vodojemu" 70*0,15*0,8 8,400

VV "kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,15*0,85 7,038

VV "jímka šachty" (1,2*1,2-0,8*0,8)*0,6 0,480

VV "šachta" (4,5*2,0-4,1*1,6)*2,1 5,124

VV "prohlubeň" (1,65*1,65-1,25*1,25)*(1,85-1,15) 0,812

VV ZSt_LK Mezisoučet 21,854

VV "vana pravé části vodojemu"

VV "obvod vodojemu" 71,1*0,15*0,8+8,0*0,05*0,8 8,852

VV "kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,15*0,85 7,038

VV "vana se zastropením" (8*2-7,6*1,6)*0,8 3,072

VV "vana se zastropením" (1,52*1,02-1,12*0,62)*1,4 1,198

VV "vana se zastropením" (1,5*1,5-1,1*1,1)*1,0 1,040

VV "vana se zastropením" (2,63*0,89-2,23*0,49)*1,6 1,997

VV "vana" (1,53*1,53-0,72*0,72)*0,8 1,458

VV "prohlubeň" (1,65*1,65-1,25*1,25)*(1,85-1,15) 0,812

VV "nové prostupy" 2,6*0,15*0,41 0,160

VV ZSt_PK Mezisoučet 25,627

VV "AK1" 10,9*0,2*(2,25+1,2) 7,521

VV "jímka šachty AK1" (1,2*1,2-0,8*0,8)*(1,5-1,4) 0,080

VV "AK2" 10,9*0,2*(2,25+1,145) 7,401

VV "jímka šachty AK1" (1,2*1,2-0,8*0,8)*(1,945-1,345) 0,480

VV ZSt_AK Mezisoučet 15,482

VV "infocentrum, dl. x výška x tl."

VV "infocentrum 1.PP"

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 1-1, tl. 300, S.H. -1,4, H.H. +3,42" 16,4*4,82*0,3 23,714

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,4, H.H. +2,22 až +3,29, plocha x tl." 10*0,4 4,000

VV "ZSt 1.PP obvod, velvo řez 1-1, tl. 400, S.H.  -1,4, H.H. +2,22" 16,4*3,62*0,4 23,747

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo mezi řezm 1-1 a 2-2, tl. 400 mm, S.H. -1,4, H.H. 2,22" 2,1*3,62*0,4 3,041

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 2-2, 3-3 a 4-4, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,035" 8,1*4,94*0,4 16,006

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. 2,22" 2,6*4,12*0,4 4,285

VV "ZSt 1.PP obvodová do komory, tl. 400 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 2-2 x tl." (94-PI*2,6*2,6)*0,4 29,105

VV "ZSt 1.PP obruba zdi - stěna do komory, tl. 200 mm" PI*(1,5*1,5-1,3*1,3)*0,5 0,880

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +2,22 až +3,443, plocha x tl." 14,4*0,4 5,760

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez D-D, C-C, B-B, A-A, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (19)*6,52*0,4 49,552

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez za A-A, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62 až +3,4, plocha x tl." 10,2*0,4 4,080

VV "ZSt 1.PP obvod, řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,4" 1,6*5,3*0,4 3,392

VV "ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, S.H. -2,2, H.H. +3,4 až +1,5, plocha x tl." 15,6*0,4 6,240

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 2-2, 3-3, 4-4, tl. 400 mm, S.H. 2,2, H.H. +1,50" 15,2*3,66*0,4 22,253

VV "ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, plocha x tl." 14,1*0,4 5,640

VV "ZSt kanál vnitřní, střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. -0,565" (16,83+1,7+14,03+2,3)*1,335*0,3 13,961

VV "ZSt kanál vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -2,2, H.H. -0,565" (10+6,22)*1,635*0,3 7,956

VV ZSt_INF Mezisoučet 223,612

VV "kanál tubusu" (5,521-3,23)*0,55 1,260

VV ZSt_KAN Mezisoučet 1,260
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ZSt Součet 287,835

17 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 634,106 530,10 336 139,59 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

VV "Vana levé části vodojemu"

VV "jímka šachty" (1,2*2+1,2*2+0,8*2+0,8*2)*0,6 4,800

VV "šachta" (4,5*2+2,0*2+4,1*2+1,6*2)*2,1 51,240

VV "prohlubeň" (1,65*2+1,65*2+1,25*2+1,25*2)*(1,85-1,15) 8,120

VV Mezisoučet 64,160

VV "vana pravé části vodojemu"

VV "vana se zastropením" (8*2+2*2+7,6*2+1,6*2)*0,8 30,720

VV "vana se zastropením" (1,52*2+1,02*2+1,12*2+0,62*2)*1,4 11,984

VV "vana se zastropením" (1,5*2+1,5*2+1,1*2+1,1*2)*1,0 10,400

VV "vana se zastropením" (2,63*2+0,89*2+2,23*2+0,49*2)*1,6 19,968

VV "vana" (1,53*2+1,53*2+0,72*2+0,72*2)*0,8 7,200

VV "prohlubeň" (1,65*2+1,65*2+1,25*2+1,25*2)*(1,85-1,15) 8,120

VV Mezisoučet 88,392

VV "nové prostupy"

VV 2,6*2*0,41 2,132

VV Mezisoučet 2,132

VV "jímka šachty AK1" (1,2*2+1,2*2+0,8*2+0,8*2)*(1,5-1,4) 0,800

VV "jímka šachty AK1" (1,2*2+1,2*2+0,8*2+0,8*2)*(1,945-1,345) 4,800

VV Mezisoučet 5,600

VV "infocentrum, dl. x výška x tl."

VV "ZSt 1.PP obvod, velvo řez 1-1, tl. 400, S.H.  -1,4, H.H. +2,22" 16,4*3,62*2 118,736

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo mezi řezm 1-1 a 2-2, tl. 400 mm, S.H. -1,4, H.H. 2,22" 2,1*3,62*2 15,204

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 2-2, 3-3 a 4-4, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,035" 8,1*4,94*2 80,028

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. 2,22" 2,6*4,12*2 21,424

VV "ZSt 1.PP obvod, řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,4" 1,6*5,3*2 16,960

VV "ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, S.H. -2,2, H.H. +3,4 až +1,5, plocha x tl." 15,6*2 31,200

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 2-2, 3-3, 4-4, tl. 400 mm, S.H. 2,2, H.H. +1,50" 15,2*3,66*2 111,264

VV "ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, plocha x tl." 14,1*2 28,200

VV "ZSt kanál vnitřní, střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. -0,565" (14,03+2,3)*1,335*2 43,601

VV Mezisoučet 466,617

VV "kanál tubusu" (10,8-3,5+8,9-3,1)*0,55 7,205

VV Mezisoučet 7,205

VV Součet 634,106

18 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 634,106 140,60 89 155,30 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

19 K 279351311 Zřízení jednostranného bednění základových zdí m2 651,873 1 235,00 805 063,16 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311

VV "Vana levé části vodojemu"

VV "obvod vodojemu" 70*0,8 56,000

VV "kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,85 46,920

VV Mezisoučet 102,920

VV "vana pravé části vodojemu"

VV "obvod vodojemu" 71,1*0,8 56,880

VV "kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,85 46,920

VV Mezisoučet 103,800

VV "AK1" 10,9*(2,25+1,2) 37,605

VV "AK2" 10,9*(2,25+1,145) 37,006

VV Mezisoučet 74,611

VV "základové bloky z prostého betonu, pravá komora"

VV "blok" (0,58+1,45)*2*1,05 4,263

VV "blok" (1,42+0,53)*2*0,55 2,145

VV Mezisoučet 6,408

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 335 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351311


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "infocentrum, dl. x výška x tl."

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 1-1, tl. 300, S.H. -1,4, H.H. +3,42" 16,4*4,82 79,048

VV "ZSt 1.PP obvod, vlevo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,4, H.H. +2,22 až +3,29, plocha" 10 10,000

VV "ZSt 1.PP obvodová do komory, tl. 400 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 2-2" (94-PI*2,6*2,6) 72,763

VV "ZSt 1.PP obruba zdi - stěna do komory, tl. 200 mm" PI*(1,5*1,5-1,3*1,3)*0,5 0,880

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +2,22 až +3,443, plocha" 14,4 14,400

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez D-D, C-C, B-B, A-A, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (19)*6,52 123,880

VV "ZSt 1.PP obvod, vpravo řez za A-A, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62 až +3,4, plocha" 10,2 10,200

VV "ZSt kanál vnitřní, střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. -0,565" (16,83+1,7)*1,335 24,738

VV "ZSt kanál vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -2,2, H.H. -0,565" (10+6,22)*1,635 26,520

VV Mezisoučet 362,429

VV "kanál tubusu" (3,1)*0,55 1,705

VV Mezisoučet 1,705

VV Součet 651,873

20 K 279351312 Odstranění jednostranného bednění základových zdí m2 651,873 208,05 135 622,18 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351312

21 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,420 28 500,00 1 066 470,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV "základové stěny levé komory, odborný odhad 130 kg/m3" ZSt_LK*0,13 2,841

VV "základové stěny pravé komory, odborný odhad 130 kg/m3" ZSt_PK*0,13 3,332

VV "základové stěny AK, odborný odhad 130 kg/m3" ZSt_AK*0,13 2,013

VV "základové stěny infocentra, odborný odhad 130 kg/m3" ZSt_INF*0,13 29,070

VV "základové stěny kanálu tubusu, odborný odhad 130 kg/m3" ZSt_KAN*0,13 0,164

VV Mezisoučet 37,420

VV Součet 37,420

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 805 154,30

22 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,544 179 265,00 97 520,16 CS ÚRS 2023 02

PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV "6x IPE 160 dl. 2,4 m, 17,9 kg/m" 2,4*6*0,0179 0,258

VV "8x IPE 160 dl. 2,0 m, 17,9 kg/m" 2,0*8*0,0179 0,286

VV Součet 0,544

23 K 341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 165,226 4 617,00 762 848,44 CS ÚRS 2023 02

PP Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341321410

P

Poznámka k položce: 

třída betonu XC2, XD2 (90d) 

jednotková cena zahrnuje provedení stěny válce

VV "nové kruhové prostupy, tl. 200 mm"

VV (2*PI*1,5)*2,7*0,2*3+(2*PI*1,5)*2,05*0,2 19,132

VV St_KRUH Mezisoučet kruhový prostup 19,132

VV "infocentrum 1.NP"

VV "1.NP kruhová stěna tl. 200 vč. atiky výstupu schodiště, od 4,82 do 8,815" PI*(2,5*2,5- 2,3*2,3)*3,95 11,913

VV "odpočet dveřího otvoru" -1,1*2,42*0,2 -0,532

VV "1.NP kruhová stěna tl. 200 vč. atiky výstupu výtahu, od 4,82 do 9,82" PI*(1,83*1,83-1,63*1,63)*5,0 10,870

VV "odpočet dveřího otvoru" -1,0*2,4*0,2 -0,480

VV St_1NP Mezisoučet 1.NP 21,771

VV "infocentrum 1.PP"

VV "1.PP stěna proměnné tl. 120-300 mm na hl. podestě točitého schodiště od 5,89 do 8,115" 1,34*2,43*(0,12+0,3)/2 0,684

VV "1.PP vnitřní, střed mezi 1-1 a 2-2, tl. 300 mm, S.H. -1,4, H.H. 3,443" (0,61+2,5)*(3,443+1,4)*0,3 4,519

VV
"1.PP vnitřní, střed řez 2-2 a 3-3, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. 3,65" 7,91*(5,55)*0,3 "navazuje na to atika, viz. samostatná 

pol."
13,170

VV "1.PP vnitřní , střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 3-3 x tl." (94)*0,3 28,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odpočet otvoru" -1,84*2,38*0,3 -1,314

VV "1.PP vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -0,215, H.H. 3,245" 10*3,46*0,3 10,380

VV "1.PP vnitřní, řez 4-4, A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (1,4+18,7)*6,52*0,3 39,316

VV "kanály dělící příčky, S.H. -2,25, H.H -0,215" (3,4+2,5+2,1)*2,035*0,3 4,884

VV St_1PP Mezisoučet 1.PP 99,839

VV "tubus, plocha x tl. x počet" 42,9*0,2*2+(2,0-1,9*3,675)*0,2 16,164

VV St_tubus Mezisoučet tubus 16,164

VV "sokly" 0,2*0,9*8,5+0,2*1,1*7,3+0,2*0,9*7,6+0,2*1,1*6+0,2*1,1*5,7+0,2*0,9*6,9 8,320

VV Mezisoučet 8,320

VV Součet 165,226

24 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 921,713 541,50 499 107,59 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351111

VV "infocentrum"

VV "stěna na podeste točitého schodiště" (1,34+0,12+1,34)*2,43 6,804

VV Mezisoučet 6,804

VV "1.PP stěna proměnné tl. 120-300 mm na hl. podestě točitého schodiště od 5,89 do 8,115" 1,34*2,43*2 6,512

VV "1.PP vnitřní, střed mezi 1-1 a 2-2, tl. 300 mm, S.H. -1,4, H.H. 3,443" (0,61+2,5)*(3,443+1,4)*2 30,123

VV "1.PP vnitřní, střed řez 2-2 a 3-3, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. 3,65" 7,91*(5,55)*2 "navazuje na to atika, viz. samostatná pol." 87,801

VV "1.PP vnitřní , střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 3-3 x tl." (94)*2 188,000

VV "odpočet otvoru" -1,84*2,38*2+(1,84*2+2,38*2)*0,3 -6,226

VV "1.PP vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -0,215, H.H. 3,245" 10*3,46*2 69,200

VV "1.PP vnitřní, řez 4-4, A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (1,4+18,7)*6,52*2 262,104

VV "kanály dělící příčky, S.H. -2,25, H.H -0,215" (3,4+2,5+2,1)*2,035*2 32,560

VV Mezisoučet 670,074

VV "tubus, plocha" 42,9*2*2+(2,0-1,9*3,675)*2 161,635

VV Mezisoučet 161,635

VV "sokly" 2*0,9*8,5+2*1,1*7,3+2*0,9*7,6+2*1,1*6+2*1,1*5,7+2*0,9*6,9 83,200

VV Mezisoučet 83,200

VV Součet 921,713

25 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m2 921,713 141,55 130 468,48 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351112

26 K 341351411 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 1 do 2,5 m m2 224,720 1 054,50 236 967,24 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351411

VV "infocentrum"

VV "kruhová stěna tl. 200 vč. atiky výstupu schodiště, od 4,82 do 8,815" 2*PI*(2,5+2,3)*4 120,637

VV "odpočet dveřího otvoru" -1,1*2,42*2+(1,1+2,42*2)*0,2 -4,136

VV "kruhová stěna tl. 200 vč. atiky výstupu výtahu, od 4,82 do 9,82" 2*PI*(1,83+1,63)*5,0 108,699

VV "odpočet dveřího otvoru" -1,0*2,4*0,2 -0,480

VV Mezisoučet 224,720

VV Součet 224,720

27 K 341351412 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 1 do 2,5 m m2 224,720 222,30 49 955,26 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 1 do 2,5 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351412

28 K 341351511 Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 2,5 do 4 m m2 123,936 917,70 113 736,07 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351511

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena zahrnuje provedení stěny válce

VV "nové kruhové prostupy"

VV (2*PI*1,5)*(0,2+0,2+2,7+0,2+0,2)*3+(2*PI*1,5)*(0,2+0,2+2,05+0,2) 123,936

VV Mezisoučet 123,936

VV Součet 123,936
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 341351512 Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných stěn r přes 2,5 do 4 m m2 123,936 188,10 23 312,36 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stěn a příček nosných kruhové nebo obloukové oboustranné za každou stranu poloměru přes 2,5 do 4 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341351512

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena zahrnuje provedení stěny válce

30 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 21,479 28 500,00 612 151,50 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/341361821

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena zahrnuje provedení stěny válce

VV "trubkové stěny nových prostupů, odhad stupně vyztužení 130 kg/m3" St_KRUH*0,13 2,487

VV "stěny 1.PP, odhad stupně vyztužení 130 kg/m3" St_1PP*0,13 12,979

VV "stěny 1.NP, odhad stupně vyztužení 130 kg/m3" St_1NP*0,13 2,830

VV "stěny tubusu, odhad stupně vyztužení 130 kg/m3" St_tubus*0,13 2,101

VV "sokly" (0,2*0,9*8,5+0,2*1,1*7,3+0,2*0,9*7,6+0,2*1,1*6+0,2*1,1*5,7+0,2*0,9*6,9)*0,13 1,082

VV Součet 21,479

31 K 342123431 Montáž ŽB obvodových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti přes 3 do 5,5 t budova v do 12 m kus 13,000 2 080,50 27 046,50 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dílců obvodových stěn ze železobetonu s nesvařovanými spoji, hmotnosti přes 3,0 do 5,5 t, v budovách výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342123431

32 M ST01 Prefa stěna ST01 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST01 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

33 M ST02 Prefa stěna ST02 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST02 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

34 M ST03 Prefa stěna ST03 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST03 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

35 M ST04 Prefa stěna ST04 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST04 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

36 M ST05 Prefa stěna ST05 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST05 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

37 M ST06 Prefa stěna ST06 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST06 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

38 M ST07 Prefa stěna ST07 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST07 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

39 M ST08 Prefa stěna ST08 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 78 375,00 78 375,00

PP Prefa stěna ST08 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

40 M V01 Prefa klenba V01 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 104 500,00 104 500,00

PP Prefa klenba V01 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

41 M V02 Prefa klenba V02 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 2,000 104 500,00 209 000,00

PP Prefa klenba V02 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

42 M V03 Prefa klenba V03 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 104 500,00 104 500,00

PP Prefa klenba V03 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

43 M V04 Prefa klenba V04 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD kus 1,000 104 500,00 104 500,00

PP Prefa klenba V04 z C 30/37 XC4, XF2 vč. kotevních profilů, pohledovost dle PD

44 K 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,363 4 769,00 44 652,15 CS ÚRS 2023 02

PP Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345321515

VV "atika nad infocentrem"

VV "tl. 300 mm, od 3,643 do 5,65" 9,26*(5,65-3,643)*0,3 5,575

VV "tl. 400 mm, od 2,26 do 3,27" 2,1*(3,27-2,26)*0,4 0,848
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "v pohledu řezu 2-2 a 5-5, proměnná výška pd 1000 do 2006 mm, plocha x tl." 4,9*0,3+4,9*0,3 2,940

VV AT_INF Mezisoučet 9,363

VV Součet 9,363

45 K 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 33,877 550,05 18 634,04 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351005

VV "atika nad infocentrem"

VV "tl. 300 mm, od 3,643 do 5,65" 2,5*(5,65-3,643)*2 10,035

VV "tl. 400 mm, od 2,26 do 3,27" 2,1*(3,27-2,26)*2 4,242

VV "řez 2-2 a 5-5, plocha x tl." 4,9*2+4,9*2 19,600

VV Mezisoučet 33,877

VV Součet 33,877

46 K 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních m2 33,877 134,90 4 570,01 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345351006

47 K 345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 1,217 28 500,00 34 684,50 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/345361821

VV "atiky infocentra, odborný odhad 130 kg/m3" AT_INF*0,13 1,217

VV Součet 1,217

D 4 Vodorovné konstrukce 3 228 340,87

48 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 134,472 4 436,50 596 585,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 

hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414

P

Poznámka k položce: 

beton třídy XC4, XA1 

jednotková cena vč. desek skloněných

VV "zastropení šachty" (4,5*2,0)*0,2 1,800

VV "zastropení šachty AK1" (2,45*2,97)*0,2 1,455

VV "dno šachty AK2" (2,45*2,97)*0,2 1,455

VV STR_AKX Mezisoučet 4,710

VV "infocentrum, plocha x tl."

VV "zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3*0,35 13,846

VV STR_KANX Mezisoučet 13,846

VV "zastropení infocentra"

VV "řez E-E, řez 1-1, tl. 200, H.H. od 2,26 do 3,643" 16,4*3,4*0,2+2,1*(3,4+0,61)*0,2 12,836

VV "řez 2-2, 3-3, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" 21,4*10,41*0,2 44,555

VV "přípočet trámů" 0,3*0,55*9,7*6+0,3*0,55*(2,26*2)+PI*(2,6*2,6-2,3*2,3)*0,55 12,889

VV "odpočet otvorů" -PI*2,3*2,3*0,2 -3,324

VV "řez 2-2, 3-3, 4-4, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 1,463 do 3,445" 4,1*15,6*0,2 12,792

VV "řez H-H ASŘ, chybí v řez 2-2, 3-3, 4-4, vodorovný strop nad zkosenou stěnou" 1,6*11,4*0,15 2,736

VV "řez 4-4, 5-5, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" (2,56*6,5+73,7+2,5*3,5)*0,2 19,818

VV "přípočet trámů" 0,3*0,63*4,2+0,3*0,63*2,9 1,342

VV "přípočet trámů z ASŘ, chybí ve statice" 2*2,4*(0,3*0,55) 0,792

VV "řez 5-5, E-E, plocha x tl. 120 mm, H.H. od 2,26 do 3,643" 3,7*2,5*0,12 1,110

VV STR_INFX Mezisoučet 105,546

VV "zastropení schodiště infocentra"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 200 mm" PI*2,5*2,5*0,2 3,927

VV STR_SCHX Mezisoučet 3,927

VV "zastropení výtahu"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 160 mm" PI*1,83*1,83*0,16 1,683

VV STR_VYTX Mezisoučet 1,683

VV "strop kanálu tubusu" 5,52*0,25 1,380

VV STR_KANT Mezisoučet 1,380

VV "sokly" 0,2*(6,9+4,9+5,1) 3,380
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 3,380

VV Součet 134,472

49 K 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,027 4 550,50 31 976,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln 

zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322424

P
Poznámka k položce: 

beton třídy XC4, XA1

VV "plechobetonový strop tl. 140-200 mm, plocha x prům. tl." PB*0,18 7,027

VV Součet 7,027

50 K 411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 129,712 4 892,50 634 615,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z hraněných či zaoblených vln 

zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411322626

VV "zastropení šachty" (4,5*2,0)*0,2 1,800

VV "zastropení šachty AK1" (2,45*2,97)*0,2 1,455

VV "dno šachty AK2" (2,45*2,97)*0,2 1,455

VV STR_AK Mezisoučet 4,710

VV "infocentrum, plocha x tl."

VV "zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3*0,35 13,846

VV STR_KAN Mezisoučet 13,846

VV "zastropení infocentra"

VV "řez E-E, řez 1-1, tl. 200, H.H. od 2,26 do 3,643" 16,4*3,4*0,2+2,1*(3,4+0,61)*0,2 12,836

VV "řez 2-2, 3-3, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" 21,4*10,41*0,2 44,555

VV "přípočet trámů" 0,3*0,55*9,7*6+0,3*0,55*(2,26*2)+PI*(2,6*2,6-2,3*2,3)*0,55 12,889

VV "odpočet otvorů" -PI*2,3*2,3*0,2 -3,324

VV "řez 2-2, 3-3, 4-4, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 1,463 do 3,445" 4,1*15,6*0,2 12,792

VV "řez H-H ASŘ, chybí v řez 2-2, 3-3, 4-4, vodorovný strop nad zkosenou stěnou" 1,6*11,4*0,15 2,736

VV "řez 4-4, 5-5, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" (2,56*6,5+73,7+2,5*3,5)*0,2 19,818

VV "přípočet trámů" 0,3*0,63*4,2+0,3*0,63*2,9 1,342

VV "přípočet trámů z ASŘ, chybí ve statice" 2*2,4*(0,3*0,55) 0,792

VV "řez 5-5, E-E, plocha x tl. 120 mm, H.H. od 2,26 do 3,643" 3,7*2,5*0,12 1,110

VV STR_INF Mezisoučet 105,546

VV "zastropení schodiště infocentra"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 200 mm" PI*2,5*2,5*0,2 3,927

VV STR_SCH Mezisoučet 3,927

VV "zastropení výtahu"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 160 mm" PI*1,83*1,83*0,16 1,683

VV STR_VYT Mezisoučet 1,683

VV Součet 129,712

51 K 411326464 Skořepiny nebo klenby ze ŽB pohledového tř. C 25/30 m3 16,564 4 883,00 80 882,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových 

žeber, čelních (štítových) zdí apod. pohledového tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411326464

VV "tubus" PI*(1,15*1,15-0,95*0,95)*11,6+2,7*0,2*2,33 16,564

VV Součet 16,564

52 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 660,780 556,70 367 856,23 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. desek skloněných

VV "zastropení šachty" (4,5*2,0)+(4,5*2+2,0*2+1,0*4)*0,2 12,400

VV Mezisoučet 12,400

VV "zastropení šachty AK1" (2,45*2,97)+(0,8*4)*0,2 7,917

VV "dno šachty AK2" (2,45*2,97)+(0,8*4)*0,2 7,917

VV Mezisoučet 15,834

VV "infocentrum"

VV "řez E-E, řez 1-1, tl. 200" 16,4*3,4+(16,4*2+3,4*2)*0,2+2,1*(3,4+0,61)+(2,1*2+4,01*2)*0,2 74,545
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řez 2-2, 3-3, A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 200 mm" 21,4*10,41+(21,4*2+10,41*2)*0,2 235,498

VV "přípočet trámů" 2*0,55*9,7*6+2*0,55*(2,26*2)+2*PI*(2,6+2,3)*0,55 85,925

VV "odpočet otvorů" -PI*2,3*2,3+2*PI*2,3*0,2 -13,729

VV "řez 2-2, 3-3, 4-4, H.H. od 1,463 do 3,445" 4,1*15,6+(4,1*1+15,6*2)*0,2 71,020

VV "řez 4-4, 5-5, A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" (2,56*6,5+73,7+2,5*3,5)+(47,3+2,6*2+2,5*2)*0,2 110,590

VV "přípočet trámů" 2*0,63*4,2+2*0,63*2,9 8,946

VV "přípočet trámů z ASŘ, chybí ve statice" 2*2,4*(2*0,55) 5,280

VV "řez 5-5, E-E, tl. 120 mm, H.H. od 2,26 do 3,643" 3,7*2,5+(3,7*2+2,5)*0,12 10,438

VV Mezisoučet 588,513

VV "zastropení schodiště infocentra"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm" PI*2,5*2,5+2*PI*2,5*0,2 22,777

VV Mezisoučet 22,777

VV "zastropení výtahu"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 160 mm" PI*1,83*1,83+2*PI*1,83*0,16 12,361

VV Mezisoučet 12,361

VV "strop kanálu tubusu" 5,52+(10,7+0,45*4+0,25*4)*0,25 8,895

VV Mezisoučet 8,895

VV Součet 660,780

53 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 660,780 134,90 89 139,22 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. desek skloněných

54 K 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 39,560 618,45 24 465,88 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351021

VV "infocentrum, plocha x tl."

VV "zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3 39,560

VV Mezisoučet 39,560

VV Součet 39,560

55 K 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 25 do 50 cm bez podpěrné kce m2 39,560 154,85 6 125,87 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351022

56 K 411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 87,713 708,70 62 162,20 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353101

VV "tubus" PI*(1,15+0,95)*11,6+(2,7+2,1)*2,33 87,713

57 K 411353102 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 87,713 161,50 14 165,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353102

58 K 411354247 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm m2 39,041 634,60 24 775,42 CS ÚRS 2023 02

PP

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu 

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, 

průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 0,88 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354247

VV "plechobetonový strop tl. 140-200 mm, PB"

VV "vana se zastropením" (8*2) 16,000

VV "vana se zastropením" (1,52*1,02) 1,550

VV "vana se zastropením" (1,5*1,5) 2,250

VV "vana se zastropením" (2,63*0,89) 2,341

VV "sokly" (6,9+4,9+5,1) 16,900

VV PB Mezisoučet 39,041

VV Součet 39,041
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 39,041 24,32 949,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění stropů ztracené ocelové žebrované Příplatek k cenám za lože na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz nebo do připravených 

ozubů na zdech s vyplněním celého profilu vlny v místě osazení z cementové malty (měří se výměry m2 plochy bednění)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354271

VV "plechobetonový strop tl. 140-200 mm, PB" PB 39,041

60 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 124,842 205,20 25 617,58 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

VV "zastropení šachty" (4,5*2,0)+(4,5*2+2,0*2+1,0*4)*0,2 12,400

VV "zastropení šachty AK1" (2,45*2,97)+(0,8*4)*0,2 7,917

VV "dno šachty AK2" (2,45*2,97)+(0,8*4)*0,2 7,917

VV "tubus" PI*(1,15+0,95)*11,6+(2,7+2,1)*2,33 87,713

VV "strop kanálu tubusu" 5,52+(10,7+0,45*4+0,25*4)*0,25 8,895

VV Součet 124,842

61 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 124,842 62,80 7 839,45 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

62 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm m2 39,560 247,00 9 771,32 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354315

VV "infocentrum, plocha x tl."

VV "zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3 39,560

VV Mezisoučet 39,560

VV Součet 39,560

63 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 25 do 35 cm m2 39,560 78,28 3 096,76 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354316

64 K 411354333 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm m2 382,239 231,80 88 603,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354333

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. desek skloněných

VV "infocentrum"

VV "řez E-E, řez 1-1, tl. 200 mm" 16,4*3,4+(16,4*2+3,4*2)*0,2+2,1*(3,4+0,61)+(2,1*2+4,01*2)*0,2 74,545

VV "řez 2-2, 3-3, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm" 21,4*10,41+(21,4*2+10,41*2)*0,2 235,498

VV "přípočet trámů" 2*0,55*9,7*6+2*0,55*(2,26*2)+2*PI*(2,6+2,3)*0,55 85,925

VV "odpočet otvorů" -PI*2,3*2,3+2*PI*2,3*0,2 -13,729

VV Mezisoučet 382,239

VV Součet 382,239

65 K 411354334 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 4 do 6 m tl přes 15 do 25 cm m2 382,239 70,30 26 871,40 CS ÚRS 2023 02

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354334

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. desek skloněných

66 K 411354333.R Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky přes 6 do 10 m tl přes 15 do 25 cm m2 35,138 598,50 21 030,09

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 do 10 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

VV "zastropení schodiště infocentra"

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm" PI*2,5*2,5+2*PI*2,5*0,2 22,777

VV Mezisoučet 22,777

VV "zastropení výtahu"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.2.SK - Stavebně konst..._01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 160 mm" PI*1,83*1,83+2*PI*1,83*0,16 12,361

VV Mezisoučet 12,361

VV Součet 35,138

67 K 411354334.R Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky přes 6 do 10 m tl přes 15 do 25 cm m2 35,138 118,75 4 172,64

PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 6 do 10 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

68 K 411354339.R Bednění stropních konstrukcí a podpěrná konstrukce stropů - příplatek za práci v nízkém prostoru do 1,5 m m2 39,560 298,30 11 800,75

PP Bednění stropních konstrukcí a podpěrná konstrukce stropů - příplatek za práci v nízkém prostoru do 1,5 m

VV "infocentrum, plocha x tl."

VV "zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3 39,560

VV Mezisoučet 39,560

VV Součet 39,560

69 K 411354340.R Bednění stropních konstrukcí a podpěrná konstrukce stropů - příplatek za skloněnou stropní konstrukcí do 45° m2 39,560 406,60 16 085,10

PP Bednění stropních konstrukcí a podpěrná konstrukce stropů - příplatek za skloněnou stropní konstrukcí do 45°

VV "infocentrum, plocha x tl."

VV "zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3 39,560

VV Mezisoučet 39,560

VV Součet 39,560

70 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297 28 500,00 578 464,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. desek skloněných

VV "plechobetonový strop tl. 140-200 mm, R10 0,62 kg/m, " PB/0,23*0,00062*1,2 0,126

VV "zastropení AK, odborný odhad 150 kg/m3" STR_AK*0,15 0,707

VV "zastropení kanálu infocentra, odborný odhad 150 kg/m3" STR_KAN*0,15 2,077

VV "zastropení infocentra, odborný odhad 150 kg/m3" STR_INF*0,15 15,832

VV "zastropení schodiště infocentra, odborný odhad 150 kg/m3" STR_SCH*0,15 0,589

VV "zastropení výtahu infocentra, odborný odhad 150 kg/m3" STR_VYT*0,15 0,252

VV "zastropení kanálu tubusu, odborný odhad 150 kg/m3" STR_KANT*0,15 0,207

VV "sokly" 0,2*(6,9+4,9+5,1)*0,15 0,507

VV Součet 20,297

71 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,160 28 500,00 4 560,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 

konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 

svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. desek skloněných

VV "plechobetonový strop tl. 140-200 mm, KARI KH 20 - 18,2 kg/ks, plocha x prům. tl." PB/(2*3)*0,0182*1,35 0,160

VV Součet 0,160

72 K 411362821 Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505 t 2,256 28 500,00 64 296,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž kleneb nebo skořepin kleneb jakékoliv světlosti a tloušťky nebo skořepin žlábkových, zborcených, válcových nebo tvaru vrchlíku včetně 

výztuže patních nosníků, obloukových žeber, čelních zdí z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362821

VV "tubus, odhad stupně vyztužení 150 kg/m3" PI*(1,15*1,15-0,95*0,95)*11,4*0,15 2,256

VV Součet 2,256

73 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,957 4 978,00 49 565,95 CS ÚRS 2023 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321414

VV "točité schodiště"

VV "počáteční základ" 0,5*0,4*1,5 0,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*14+0,06*1,2*0,1*15 0,948

VV "mezipodesta, +2,845, plocha x tl." 1,6*0,12 0,192

VV "schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*15+0,06*1,2*0,1*16 1,015

VV "hlavní podesta, +5,69, plocha x tl." 3,6*0,12 0,432

VV "schodnice vnější, plocha x tl." 24,5*0,14 3,430

VV "schodnice vnitřní, plocha x tl." 26*0,14 3,640

VV SCH_TOČX Mezisoučet 9,957

VV Součet 9,957

74 K 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,467 5 320,00 55 684,44 CS ÚRS 2023 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321616

VV "točité schodiště"

VV "počáteční základ" 0,5*0,4*1,5 0,300

VV "schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*14+0,06*1,2*0,1*15 0,948

VV "mezipodesta, +2,845, plocha x tl." 1,6*0,12 0,192

VV "schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*15+0,06*1,2*0,1*16 1,015

VV "hlavní podesta, +5,69, plocha x tl." 3,6*0,12 0,432

VV "schodnice vnější, plocha x tl." 24,5*0,14 3,430

VV "schodnice vnitřní, plocha x tl." 26*0,14 3,640

VV SCH_TOČ Mezisoučet 9,957

VV "tubus" (0,3*0,1)*17 0,510

VV Mezisoučet 0,510

VV Součet 10,467

75 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,792 28 500,00 51 072,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821

VV "schodiště točité, odhad stupně vyztužení 180 kg/m3" SCH_TOČ*0,18 1,792

VV Součet 1,792

76 K 431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 23,052 1 339,50 30 878,15 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351125

VV "točité schodiště"

VV "schodišťový stupeň, pl. stupnice x počet + pl. podstupnice x počet" 1,5*0,4+(0,5)*14+(0,06*1,2)*15 8,680

VV "mezipodesta, +2,845, plocha x tl." 1,6*1,1 1,760

VV "schodišťový stupeň, pl. stupnice x počet + pl. podstupnice x počet" (0,5)*15+(0,06*1,2)*16 8,652

VV "hlavní podesta, +5,69, plocha x tl." 3,6*1,1 3,960

VV SCH_bed1 Mezisoučet 23,052

VV Součet 23,052

77 K 431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 23,052 153,90 3 547,70 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351126

78 K 431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 23,052 83,79 1 931,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m 

zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351128

VV SCH_bed1 23,052

79 K 431351129 Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 23,052 16,06 370,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m 

odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351129

VV SCH_bed1 23,052

80 K 433351135 Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m m2 109,554 1 748,00 191 500,39 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351135
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "točité schodiště"

VV "schodnice vnější, plocha x tl." 24,5*2+30*0,14 53,200

VV "schodnice vnitřní, plocha x tl." 26*2+31,1*0,14 56,354

VV SCH_bed2 Mezisoučet 109,554

VV Součet 109,554

81 K 433351136 Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m m2 109,554 169,10 18 525,58 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně křivočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351136

VV SCH_bed2 109,554

82 K 433351138 Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 109,554 83,79 9 179,53 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351138

VV SCH_bed2 109,554

83 K 433351139 Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 109,554 16,06 1 758,89 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/433351139

VV SCH_bed2 109,554

84 K 434351145 Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť m2 19,804 825,55 16 349,19 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351145

VV "točité schodiště"

VV "schodišťový stupeň, pl. stupnice x počet + pl. podstupnice x počet" 1,5*0,4+(0,5)*14+(0,06*1,2)*15 8,680

VV "schodišťový stupeň, pl. stupnice x počet + pl. podstupnice x počet" (0,5)*15+(0,06*1,2)*16 8,652

VV Mezisoučet 17,332

VV "tubus" (1,4*0,05+0,754*0,1)*17 2,472

VV Mezisoučet 2,472

VV Součet 19,804

85 K 434351146 Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť m2 19,804 104,50 2 069,52 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně křivočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434351146

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 578 723,38

86 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 112,147 5 160,40 578 723,38 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124

VV "ZD levé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "prohlubeň" 1,65*1,65*0,1 0,272

VV Mezisoučet 0,272

VV "ZD pravé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "prohlubeň" 1,65*1,65*0,1 0,272

VV Mezisoučet 0,272

VV "ZD, dno šachty, -3,5 až -3,3" 1,2*1,2*0,1 0,144

VV "ZD, dno šachty, -2,5 až -2,7" (4,5*2,0-0,8*0,8)*0,1 0,836

VV Mezisoučet 0,980

VV "jímka šachty AK1" 1,2*1,2*0,1 0,144

VV "jímka šachty AK2" 1,2*1,2*0,1 0,144

VV Mezisoučet 0,288

VV "infocentrum, plcoha x tl."

VV "ZD tl. 350 mm, -1,75 až -1,40" 16,8*3,1*1,05 54,684

VV "ZD tl. 400 mm, -1,9 až -2,3" 162,5*0,1*1,05 17,063

VV "ZD tl. 400 mm, -2,2 až -2,6" 88,9*0,1*1,05 9,335

VV "ZD tl. 700 mm, -1,9 až -2,6" 6,5*0,1*1,05 0,683

VV "ZD tl. 350 mm, -0,215 až -0,565" 175*0,1*1,05 18,375
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 100,140

VV Součet 101,952

VV 101,952*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 112,147

D 998 Přesun hmot 492 575,48

87 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m t 3 456,670 142,50 492 575,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998017002

D PSV Práce a dodávky PSV 5 025 459,19

D 713 Izolace tepelné 245 688,41

88 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 25,190 220,40 5 551,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického 

kotvení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

89 M 28376354 deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm m2 27,709 388,55 10 766,33 CS ÚRS 2022 01

PP deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 100mm

VV "Vana levé části vodojemu"

VV "jímka šachty" (1,2*4)*0,8 3,840

VV "šachta" (4,5*2+2,0*2)*1,25 16,250

VV "prohlubeň" (1,5*2)*0,65 1,950

VV Mezisoučet 22,040

VV "vana pravé části vodojemu"

VV "prohlubeň" (1,5*2)*0,65 1,950

VV Mezisoučet 1,950

VV "jímka šachty AK1" (1,2*2)*0,25 0,600

VV "jímka šachty AK1" (1,2*2)*0,25 0,600

VV Mezisoučet 1,200

VV Součet 25,190

VV 25,19*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 27,709

90 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 425,118 44,27 18 819,97 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151

91 M 61155354.R podložka izolační z pěnového PE 10mm m2 459,127 46,17 21 197,89 R položka

PP podložka izolační z pěnového PE 10mm

VV "Vana levé části vodojemu"

VV "obvod vodojemu" 70*(0,8+0,25) 73,500

VV "kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*(0,85+0,25) 60,720

VV Mezisoučet 134,220

VV "vana pravé části vodojemu"

VV "obvod vodojemu" 71,1*(0,8+0,25) 74,655

VV "kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*(0,85+0,25) 60,720

VV Mezisoučet 135,375

VV "nové prostupy"

VV (0,2+0,2+2,8+0,2+0,2)*(2,6+0,2)*6 60,480

VV (0,2+0,2+2,07+0,2+0,2)*(2,6+0,2)*2 16,072

VV Mezisoučet 76,552

VV "AK1" 10,9*(2,25+1,2+0,2) 39,785

VV "AK2" 10,9*(2,25+1,145+0,2) 39,186

VV Mezisoučet 78,971

VV Součet 425,118

VV 425,118*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 459,127

92 K 713191133 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem m2 1 305,296 45,60 59 521,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou 

volně s přelepením spojů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713191133

93 M 28323100 fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm m2 1 435,826 87,97 126 309,61 CS ÚRS 2022 01

PP fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,8mm

VV "ZD levé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "plocha x prům. tl." 305,5*2 611,000

VV "odpočet pilířů" -((1,0*0,63)*12)*2 -15,120

VV "odpočet šachty" -(4,1*1,6)*2 -13,120

VV "prohlubeň" -(1,25*1,25+1,65*1,65)*2 -8,570

VV Mezisoučet 574,190

VV "ZD pravé komory, -1,45 až -1,2" 

VV "plocha x prům. tl." 315,7*2 631,400

VV "odpočet pilířů" -((1,0*0,63)*12)*2 -15,120

VV "prohlubeň" (-1,25*1,25+1,65*1,65)*2 2,320

VV Mezisoučet 618,600

VV "ZD nové otvory"

VV ((3,0*2,7)*3+(3,0*2,0))*2 60,600

VV Mezisoučet 60,600

VV "ZD, dno šachty, -3,5 až -3,3" (1,2*1,2)*2 2,880

VV "ZD, dno šachty, -2,5 až -2,7" (4,5*2,0-0,8*0,8)*2 16,720

VV Mezisoučet 19,600

VV "dno šachty AK1" (2,45*2,97-0,8*0,8)*2 13,273

VV "jímka šachty AK1" (1,2*1,2)*2 2,880

VV "dno šachty AK2" (2,45*2,97-0,8*0,8)*2 13,273

VV "jímka šachty AK2" (1,2*1,2)*2 2,880

VV Mezisoučet 32,306

VV Součet 1 305,296

VV 1305,296*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 435,826

94 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 1,872 1 881,00 3 521,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713181

D 767 Konstrukce zámečnické 4 779 770,78

95 K 767590120 Montáž podlahového roštu šroubovaného kg 5 560,038 38,00 211 281,44 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767590120

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. spojovacího, montážního a kotevního materiálu

96 M 55347001.R dodávka a výroba pororoštu SP330-34/38-3 žárově zinkovaný kg 4 443,098 80,75 358 780,16

PP dodávka a výroba pororoštu SP330-34/38-3 žárově zinkovaný

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení rozměrových úprav dle PD

VV "dle tabulky materiálu - výpis roštů"

VV "pororošt" 149*27,1+1,6*0,88 4 039,308

VV "prořez" 4037,9*0,1 403,790

VV Mezisoučet 4 443,098

VV Součet 4 443,098

97 M 55347003.R dodávka a výroba pororoštu SP 230-34/38-3 vč. předepsané povrchové úpravy kg 717,970 80,75 57 976,08

PP dodávka a výroba pororoštu SP 230-34/38-3 vč. předepsané povrchové úpravy

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení rozměrových úprav dle PD

VV "dle výpisu materiálu - zákryt vodojemu"

VV "SP 230-34/38-3" 17,1+534,8+20,5+23+25,5+28+3,8 652,700

VV MS2 Mezisoučet 652,700

VV "prořez" MS2*0,1 65,270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 717,970

98 M 55347002.R dodávka a výroba pororoštu schod. stupně SP 1000x270 žárově zinkovaný kg 398,970 80,75 32 216,83

PP dodávka a výroba pororoštu schod. stupně SP 1000x270 žárově zinkovaný

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. provedení rozměrových úprav dle PD

VV "dle tabulky materiálu - výpis roštů"

VV "stupeň" 100 100,000

VV "prořez" 100*0,1 10,000

VV Mezisoučet 110,000

VV "dle výpisu materiálu - schody ve vodojemu"

VV 70,5+32,7+52,4+107,1 262,700

VV "prořez" 262,7*0,1 26,270

VV Mezisoučet 288,970

VV Součet 398,970

99 K 767590100.R Dodávka, výroba a montáž kompozit roštu prefagrid 30x30/30 m2 200,000 3 429,50 685 900,00

PP Dodávka, výroba a montáž kompozit roštu prefagrid 30x30/30

VV "výkres 3, dla výpisu materiálu" 200 200,000

VV Součet 200,000

100 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 4 914,852 129,20 634 998,88 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767995113

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. předepsaného kotvení, zajištění případného montážního a provizorního podepření. 

101 M 13300000.R dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy (žárový zinek) a kotvení kg 4 914,852 139,65 686 359,08

PP dodávka a výroba atypické ocelové konstrukce vč. povrchové úpravy (žárový zinek) a kotvení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje prořez, svary, kotevní a spojovací mat. a provedení předepsané povrchové úpravy (žárový zinek).

VV "dle tabulky výpisu výpis oceli S 235, IC - ocelová podlaha" 2808,71 2 808,710

VV "prořez" 2808,71*0,1 280,871

VV "svary, šrouby, plechy 10%" 2808,71*0,1 280,871

VV Mezisoučet 3 370,452

VV "dle výpisu materiálu - zákryt vodojemu"

VV "HEA100" 658,7 658,700

VV "P8" 8,7 8,700

VV "P10" 44,8 44,800

VV "svary, šrouby, plechy 10%" 712,2*0,1 71,220

VV Mezisoučet 783,420

VV "dle výpisu materiálu - schody ve vodojemu"

VV "HEA100" 228 228,000

VV "TRCTV40x4" 154 154,000

VV "TRCTV80x4" 73,2 73,200

VV "P5" 17,5 17,500

VV "P10" 219,1 219,100

VV "svary, šrouby, plechy 10%" 691,8*0,1 69,180

VV Mezisoučet 760,980

VV Součet 4 914,852

102 K 133000001.R Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu ST 76x76/6 m 160,000 2 571,65 411 464,00

PP Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu ST 76x76/6

VV 160 160,000

VV Součet 160,000

103 K 133000002.R Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu ST 100x100/10 m 40,000 2 375,00 95 000,00

PP Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu ST 100x100/10

VV 40 40,000

VV Součet 40,000

104 K 133000003.R Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu U 152x43/10 m 255,000 2 451,00 625 005,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu U 152x43/10

VV 255 255,000

VV Součet 255,000

105 K 133000004.R Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu I 152x80/10 m 230,000 2 370,25 545 157,50

PP Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu I 152x80/10

VV 230 230,000

VV Součet 230,000

106 K 133000005.R Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu L 76x6,4 m 23,000 2 550,75 58 667,25

PP Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu L 76x6,4

VV 23 23,000

VV Součet 23,000

107 K 133000006.R Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu TRCT 60x60x3 m 72,000 2 489,00 179 208,00

PP Dodávka, výroba a montáž atypické konstrukce z kompozitu TRCT 60x60x3

VV 72 72,000

VV Součet 72,000

108 K 133000007.R Dodávka, výroba a montáž nerezových kotevních desek vč. svarů a kotvení kg 873,000 156,75 136 842,75

PP Dodávka, výroba a montáž nerezových kotevních desek vč. svarů a kotvení

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena zahrnuje prořez, svary a kotevní.

109 K 133000008.R Nerezový spojovací a kotevní materiál kg 88,000 118,75 10 450,00

PP Nerezový spojovací a kotevní materiál

110 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 29,511 1 710,00 50 463,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 701 797,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 701 797,26 21,00% 147 377,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 849 174,68

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.1-2 - Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 701 797,26

HSV - Práce a dodávky HSV 170 163,43

    1 - Zemní práce 8 587,73

    2 - Zakládání 708,70

    4 - Vodorovné konstrukce 134,52

    8 - Trubní vedení 159 660,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 071,68

PSV - Práce a dodávky PSV 515 033,83

    713 - Izolace tepelné 2 949,54

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 171 046,29

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 711,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 074,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 253,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 16 600,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.1-2 - Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 701 797,26

D HSV Práce a dodávky HSV 170 163,43

D 1 Zemní práce 8 587,73

1 K 132254101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,600 1 330,00 4 788,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 

20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254101

VV 3,6 3,600

VV Součet 3,600

2 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 6,000 80,94 485,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 0,600 288,80 173,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

4 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 3,600 155,80 560,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

5 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 1,200 340,00 408,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV f9

VV 0,6*2 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,600 20,33 12,20 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,000 147,25 441,75 CS ÚRS 2023 02

D.1.4.1-2 - Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

8 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,480 218,50 323,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 0,48 0,480

VV 1 1,000

VV Součet 1,480

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 0,960 403,75 387,60 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/16

VV f2

VV 0,48*2 "Přepočtené koeficientem množství 0,960

VV Součet 0,960

10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 2,000 503,50 1 007,00 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo těžené hrubé frakce 16/32

VV f21

VV 1*2 "Přepočtené koeficientem množství 2,000

VV Součet 2,000

D 2 Zakládání 708,70

11 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 10,000 70,87 708,70 CS ÚRS 2023 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214

D 4 Vodorovné konstrukce 134,52

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,120 1 121,00 134,52 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 0,12 0,120

VV Součet 0,120

D 8 Trubní vedení 159 660,80

13 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 8,000 1 035,50 8 284,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122

14 M 55254024 koleno přírubové z tvárné litiny DN 50-90° kus 2,000 3 154,00 6 308,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno přírubové z tvárné litiny DN 50-90°

15 M 55251652 přechodová příruba 50-5/4" kus 6,000 380,00 2 280,00 CS ÚRS 2022 01

PP přechodová příruba 50-5/4"

16 K 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 kus 4,000 1 358,50 5 434,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857244122

17 M 55253502 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 50/50 kus 4,000 4 284,50 17 138,00 CS ÚRS 2022 01

PP tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 50/50

18 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 2,000 1 710,00 3 420,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857352122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 55254030 koleno přírubové z tvárné litiny DN 200-90° kus 1,000 10 640,00 10 640,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno přírubové z tvárné litiny DN 200-90°

20 M 55253300 trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 200 dl 350mm kus 1,000 18 525,00 18 525,00 CS ÚRS 2022 01

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 200 dl 350mm

21 K 857354122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200 kus 2,000 2 441,50 4 883,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857354122

22 M 552535R1 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/50 kus 2,000 14 250,00 28 500,00

PP tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 200/50

23 K 891312122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 881,00 1 881,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891312122

24 M 42221506 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 150 kus 1,000 20 710,00 20 710,00 CS ÚRS 2022 01

PP šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 150

25 M 42210102 kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm kus 1,000 664,05 664,05 CS ÚRS 2022 01

PP kolo ruční pro DN 100-150 D 300mm

26 M 42291074 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m kus 1,000 931,95 931,95 CS ÚRS 2022 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m

27 K 891352122 Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 1,000 2 422,50 2 422,50 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891352122

28 M 42221507 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 200 kus 1,000 25 175,00 25 175,00 CS ÚRS 2022 01

PP šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 200

29 M 42210103 kolo ruční pro DN 200 D 350mm kus 1,000 1 558,00 1 558,00 CS ÚRS 2022 01

PP kolo ruční pro DN 200 D 350mm

30 M 42291063 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,0m kus 1,000 906,30 906,30 CS ÚRS 2022 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,0m

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 071,68

31 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 16,000 66,98 1 071,68 CS ÚRS 2023 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122

D PSV Práce a dodávky PSV 2949,54 515 033,83

D 713 Izolace tepelné 2 949,54

32 K 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm m 32,000 75,72 2 423,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713463131

33 M 28377101 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm m 2,000 9,69 19,38 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm

34 M 28377103 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm m 2,000 12,07 24,14 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm

35 M 28377111 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm m 28,000 12,16 340,48 CS ÚRS 2022 01

PP pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/9mm
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36 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 28,070 5,08 142,50 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713201

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 171 046,29

37 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 5,000 531,05 2 655,25 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

38 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 2,000 606,10 1 212,20 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403

39 K 721173735 Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 90 m 10,000 557,65 5 576,50 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polyetylenových svařované dešťové DN 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173735

40 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 2,000 696,35 1 392,70 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174025

41 K 721174026 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 m 11,000 858,80 9 446,80 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174026

42 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 475,00 475,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174042

43 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 1,000 524,40 524,40 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721174043

44 K 721174R01 Kanalizační potrubí HDPE 100 SDR11 40x3,6 mm m 134,000 80,75 10 820,50

PP Kanalizační potrubí HDPE 100 SDR11 40x3,6 mm

45 K 721174R02 Kanalizační potrubí HDPE 100 SDR11 90x8,2 mm m 4,000 332,50 1 330,00

PP Kanalizační potrubí HDPE 100 SDR11 90x8,2 mm

46 K 721174R10 Přechod PE/závit 40-5/4" s vnějším závitem kus 6,000 332,50 1 995,00

PP Přechod PE/závit 40-5/4" s vnějším závitem

47 K 721174R15 Přechod PE/PVC-KG 40/160 - zaústění výtlaku do gravitace kus 2,000 399,00 798,00

PP Přechod PE/PVC-KG 40/160 - zaústění výtlaku do gravitace

48 K 721174R20 Pružné spojky (manžety) 125/100 kus 1,000 2 128,00 2 128,00

PP Pružné spojky (manžety) 125/100

49 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 95,95 191,90 CS ÚRS 2023 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

50 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 142,50 285,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

51 K 721233121 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy vodorovný odtok DN 75/110 kus 2,000 2 574,50 5 149,00 CS ÚRS 2023 02

PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN 75/110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233121

52 K 721242115 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 10,000 3 211,00 32 110,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242115
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53 K 721274R03 Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 100 designový kus 2,000 1 235,00 2 470,00

PP Kanalizační přivzdušňovací ventil DN 100 designový

54 K 721274R50
Kalové čerpadlo s průchodností částic min. 12 mm, Q=25 m3/hod, H=5m s plovákovým ventilem a ovládací 

jednotkou
kus 5,000 12 350,00 61 750,00

PP Kalové čerpadlo s průchodností částic min. 12 mm, Q=25 m3/hod, H=5m s plovákovým ventilem a ovládací jednotkou

55 K 721274R51 Ovládací jednotka ke kalovému čerpadlu kus 5,000 1 600,00 8 000,00

PP Ovládací jednotka ke kalovému čerpadlu

56 K 721274R60
Kompaktní přečerpávací jednotka pro osazení na podlahu, o objemu min. 50l s kalovým  čerpadlem 

Q=15m3/hod, H=7,0m
kus 1,000 9 642,50 9 642,50

PP Kompaktní přečerpávací jednotka pro osazení na podlahu, o objemu min. 50l s kalovým čerpadlem Q=15m3/hod, H=7,0m

57 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 164,000 27,27 4 472,28 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

58 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 2,000 35,63 71,26 CS ÚRS 2023 02

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112

59 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 1 624,963 5,26 8 550,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 242 711,00

60 K 722140113 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm m 45,000 977,00 43 965,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 22/1,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722140113

61 K 722140114 Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 28x1,2 mm m 72,000 1 185,00 85 320,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli (nerez) spojované lisováním Ø 28/1,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722140114

62 K 722175001 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 16x2,2 mm m 2,000 292,00 584,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175001

63 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm m 2,000 331,00 662,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175002

64 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm m 28,000 396,00 11 088,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175003

65 K 722175R01 Potrubí vodovodní HDPE 100 SDR 11 63x5,7 mm, vedené po podlaze, vč. kotevního systému m 84,000 490,00 41 160,00

PP Potrubí vodovodní HDPE 100 SDR 11 63x5,7 mm, vedené po podlaze, vč. kotevního systému

66 K 722175R10 Přechodka PE25/DN20 (závit) kus 2,000 184,00 368,00

PP Přechodka PE25/DN20 (závit)

67 K 722175R11 Přechodka PE32/DN25 (závit) kus 3,000 301,00 903,00

PP Přechodka PE32/DN25 (závit)

68 K 722175R12 Přechodka PE63/DN50 (závit) kus 2,000 1 194,00 2 388,00

PP Přechodka PE63/DN50 (závit)

69 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 6,000 264,00 1 584,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401

70 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 1,000 308,00 308,00 CS ÚRS 2023 02
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PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134

71 K 722221135 Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem soubor 4,000 386,00 1 544,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221135

72 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 395,00 395,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044

73 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 5,000 567,00 2 835,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045

74 K 722232048 Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 586,00 3 172,00 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232048

75 K 722232R03 Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1" kus 1,000 2 641,00 2 641,00

PP Armatury se dvěma závity zpětná kontrolovatelné armatury typ EA PN 10 do 65 °C G 1"

76 K 722250R02 Požární příslušenství a armatury  hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m soubor 2,000 7 101,00 14 202,00

PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m

77 K 722262226 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h horizont kus 1,000 2 003,00 2 003,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262226

78 K 7222622R1
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 

mm Qn 2,5 R100
kus 4,000 2 058,00 8 232,00

PP Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 2,5 R100

79 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 233,000 23,00 5 359,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

80 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 233,000 36,00 8 388,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

81 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 2 371,010 2,37 5 610,00 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 81 074,00

82 K 725112R02
Zařízení záchodů klozety nerezové antivandal závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad 

vodorovný
soubor 2,000 26 525,00 53 050,00

PP Zařízení záchodů klozety nerezové antivandal závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

83 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 5 927,00 11 854,00 CS ÚRS 2023 02

PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603

84 K 725532102 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 15 l / 2 kW soubor 1,000 4 470,00 4 470,00 CS ÚRS 2023 02

PP Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 15 l (2,0 kW)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725532102

85 K 725535222 Ventil pojistný bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou soubor 1,000 3 240,00 3 240,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Elektrické ohřívače zásobníkové pojistné armatury bezpečnostní souprava s redukčním ventilem a výlevkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725535222

86 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" soubor 2,000 352,00 704,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725813111

87 K 725822R00 Baterie umyvadlové nástěnné pákové soubor 2,000 2 236,00 4 472,00

PP Baterie umyvadlové nástěnné pákové

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 705,00 1 410,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

89 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 792,000 2,37 1 874,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725201

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 17 253,00

90 K 726131001 Instalační předstěna pro umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 3 231,00 6 462,00 CS ÚRS 2023 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131001

91 K 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 2,000 5 196,00 10 392,00 CS ÚRS 2023 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

92 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m % 168,540 2,37 399,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726211

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 16 600,00

93 K HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 40,000 415,00 16 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 7 372 739,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 372 739,46 21,00% 1 548 275,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 921 014,75

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 372 739,46

D1 - EF01.1 - Větrání technické místnosti v 1pp   6 719,35

D2 - EF01.2 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení v 1pp 8 721,41

D3 - AHU1 – Větrání expoziční komory 1 v 1pp 2 378 036,89

D4 - AHU2 – Větrání expoziční komory 2 v 1pp 1 017 910,15

D5 - AHU3 – Větrání multifunkční místnosti vodojemu v 1pp 808 598,18

D6 - AHU7 – Větrání promítaček v 1pp 1 377 206,45

D7 - SF1.1 - Větrání výtahové šachty 17 289,37

D8 - Větrání akuulačních komor AK1, AK2, AK6 21 888,29

D9 - CH1 - Zdroj chladu pro AHU3    274 459,32

D10 - CH2 - Zdroj chladu pro AHU1    543 195,30

D11 - CH3 - Zdroj chladu pro AHU7    242 323,98

D12 - CH4 - Zdroj chladu pro AHU2    276 427,28

D13 - Ostatní 399 963,49

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 372 739,46

D D1 EF01.1 - Větrání technické místnosti v 1pp   6 719,35

1 K EF01.1 Malý radiální ventilátor , V = 200 m3/h, Pext = 120Pa (RM 125N) Včetně pružného připojení na potrubí ks 1,000 3 512,64 3 512,64

PP Malý radiální ventilátor , V = 200 m3/h, Pext = 120Pa (RM 125N) Včetně pružného připojení na potrubí

2 K Pol1 Krycí mřížka D160 ks 3,000 274,83 824,50

PP Krycí mřížka D160

3 K Pol2 zpětná klapka do potrubí D125 ks 1,000 323,98 323,98

PP zpětná klapka do potrubí D125

4 K Pol7
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 125
bm 4,000 514,56 2 058,23

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 125

D D2 EF01.2 - Odvod vzduchu ze sociálních zařízení v 1pp 8 721,41

5 K EF01.2
Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na 

potrubí
ks 1,000 3 636,01 3 636,01

PP Diagonální ventilátor do potrubí, V = 160 m3/h, Pext = 140Pa (TD-350/125) Včetně pružného připojení na potrubí

6 K Pol8 Krycí mřížka D160 ks 2,000 274,83 549,66

PP Krycí mřížka D160

7 K Pol1081 Odvodní talířový ventil D125 ks 2,000 304,92 609,85

PP Odvodní talířový ventil D125

8 K Pol1053 zpětná klapka do potrubí D125 ks 1,000 323,98 323,98

PP zpětná klapka do potrubí D125

9 K Pol7
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 125
bm 7,000 514,56 3 601,91

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 125

D D3 AHU1 – Větrání expoziční komory 1 v 1pp 2 378 036,89

10 K AHU1 Vzduchotechnická jednotka ks 1,000 518 439,31 518 439,31

PP Vzduchotechnická jednotka

D.1.4.4 - Vzduchotechnika

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, Chladič-přímý výparník,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 10300m3/h / Pext = 400 Pa 

Vo = 9300m3/h / Pext = 400 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

11 K Pol9 Tlumič hluku do potrubí vel. 1400x900-1000 ks 4,000 11 989,31 47 957,26

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 1400x900-1000

12 K Pol10 Tlumič hluku do potrubí vel. 1400x800-1000 ks 2,000 11 032,42 22 064,83

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 1400x800-1000

13 K PK1.1 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 900x710 ks 1,000 10 970,23 10 970,23

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 900x710

14 K PK1.2 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 900x710 ks 1,000 10 970,23 10 970,23

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 900x710

15 K Pol11 Přívodní vyúst pro osazení do stěny vel. 625x225 s regulací R2 ks 15,000 2 280,91 34 213,63

PP Přívodní vyúst pro osazení do stěny vel. 625x225 s regulací R2

16 K Pol12 Odvodní vyúst pro osazení do stěny vel. 625x325 s regulací R1 ks 8,000 2 053,22 16 425,75

PP Odvodní vyúst pro osazení do stěny vel. 625x325 s regulací R1

17 K Pol13 Protidešťová žaluzie vel. 1250x1600 ks 1,000 6 508,71 6 508,71

PP Protidešťová žaluzie vel. 1250x1600

18 K Pol16
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 4000 / 20% tvarovek
bm 40,000 2 968,99 118 759,71

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 4000 / 20% tvarovek

19 K Pol17
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 3500 / 20% tvarovek
bm 80,000 2 597,87 207 829,50

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 3500 / 20% tvarovek

20 K Pol18
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 400
bm 54,000 1 256,81 67 867,57

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 400

21 K Pol19 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 300 bm 128,000 764,32 97 832,33

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 300

22 K Pol20 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 600 bm 160,000 4 905,86 784 937,52

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 600

23 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 228,000 1 710,18 389 921,04

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

24 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 88,000 492,49 43 339,27

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D4 AHU2 – Větrání expoziční komory 2 v 1pp 1 017 910,15

25 K AHU2 Vzduchotechnická jednotka ks 1,000 373 897,51 373 897,51

PP Vzduchotechnická jednotka

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, Chladič-přímý výparník,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 4250m3/h / Pext = 350 Pa 

Vo = 3900m3/h / Pext = 400 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K Pol1055 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1000 ks 5,000 6 458,56 32 292,81

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1000

27 K Pol1056 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1500 ks 1,000 9 060,44 9 060,44

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1500

28 K PK2.1 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x500 ks 1,000 8 047,37 8 047,37

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x500

29 K PK2.2 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x500 ks 1,000 8 047,37 8 047,37

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x500

30 K Pol21 Přívodní vyúst pro osazení do stěny vel. 125x1425 s regulací R2 ks 2,000 2 871,70 5 743,40

PP Přívodní vyúst pro osazení do stěny vel. 125x1425 s regulací R2

31 K Pol22 Přívodní vyúst kruhová D400 ks 2,000 586,78 1 173,55

PP Přívodní vyúst kruhová D400

32 K Pol12 Odvodní vyúst pro osazení do stěny vel. 625x325 s regulací R1 ks 6,000 2 053,22 12 319,31

PP Odvodní vyúst pro osazení do stěny vel. 625x325 s regulací R1

33 K Pol23
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 3000 / 20% tvarovek
bm 22,000 2 226,74 48 988,38

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 3000 / 20% tvarovek

34 K Pol24
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 2000 / 20% tvarovek
bm 45,000 1 484,50 66 802,34

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 2000 / 20% tvarovek

35 K Pol19 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 300 bm 45,000 764,32 34 394,18

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 300

36 K Pol25 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 400 bm 60,000 1 829,54 109 772,49

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 400

37 K Pol27 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 500 bm 45,000 3 811,54 171 519,52

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 500

38 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 42,000 1 710,18 71 827,56

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

39 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 130,000 492,49 64 023,92

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D5 AHU3 – Větrání multifunkční místnosti vodojemu v 1pp 808 598,18

40 K AHU3 Vzduchotechnická jednotka ks 1,000 405 840,26 405 840,26

PP Vzduchotechnická jednotka

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, Chladič-přímý výparník,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 4800m3/h / Pext = 300 Pa 

Vo = 4325m3/h / Pext = 280 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

41 K Pol28 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x710-1000 ks 1,000 7 052,36 7 052,36

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x710-1000

42 K Pol29 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x710-500 ks 1,000 4 455,50 4 455,50

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x710-500

43 K Pol1055 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1000 ks 1,000 6 458,56 6 458,56

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K Pol1056 Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1500 ks 1,000 9 060,44 9 060,44

PP Tlumič hluku do potrubí vel. 800x630-1500

45 K PK3.1 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x500 ks 1,000 8 047,37 8 047,37

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 500x500

46 K PK3.2 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 315x500 ks 1,000 7 636,13 7 636,13

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 315x500

47 K PK3.3 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 355x800 ks 1,000 8 368,35 8 368,35

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 355x800

48 K PK3.4 Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 355x800 ks 1,000 8 368,35 8 368,35

PP Požární klapka do čtyřhraného potrubí se servopohonem 230V vel. 355x800

49 K Pol30 Přívodní vyúst pro osazení do stěny vel. 400x200 s regulací R2 ks 8,000 1 476,47 11 811,78

PP Přívodní vyúst pro osazení do stěny vel. 400x200 s regulací R2

50 K Pol23
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 3000 / 20% tvarovek
bm 42,000 2 226,74 93 523,27

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 3000 / 20% tvarovek

51 K Pol24
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 2000 / 20% tvarovek
bm 44,000 1 484,50 65 317,84

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 2000 / 20% tvarovek

52 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 88,000 1 710,18 150 495,84

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

53 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 45,000 492,49 22 162,13

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D6 AHU7 – Větrání promítaček v 1pp 1 377 206,45

54 K AHU7 Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi eco ks 1,000 485 113,37 485 113,37

PP Vzduchotechnická jednotka DUPLEX 5500 Multi eco

P

Poznámka k položce: 

Složení: klapka, filtr EU4 , rekuperační výměník, vodní ohřívač 45/37°C, Chladič-přímý výparník,  ventilátor s Ecmotorem 

Odvod: klapka, filtr EU4, ventilátor s ECmotorem 

Vp = 6240m3/h / Pext = 330 Pa 

Vo = 6240m3/h / Pext = 330 Pa 

jednotka vč.:  

pružných vložek na sání a výtlaku z jednotky, MaR

55 K PK7.1 Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D600 ks 1,000 9 973,21 9 973,21

PP Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D600

56 K PK7.2 Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D600 ks 1,000 9 973,21 9 973,21

PP Požární klapka do kruhového potrubí se servopohonem 230V vel. D600

57 K Pol32 Krycí mřížka na kruhové potrubí D160 ks 2,000 274,83 549,66

PP Krycí mřížka na kruhové potrubí D160

58 K Pol23
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 3000 / 20% tvarovek
bm 6,000 2 226,74 13 360,47

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 3000 / 20% tvarovek

P
Poznámka k položce: 

Kruhové potrubí třídy těsnosti D, Lindab Safe, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu ( SPIRO )

59 K Pol33
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 300
bm 5,000 978,97 4 894,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 300

60 K Pol34
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 250
bm 88,000 744,25 65 494,38

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 250

61 K Pol35
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 200
bm 72,000 620,88 44 703,40

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 200

62 K Pol36 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 160 bm 20,000 242,74 4 854,70

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 160

63 K Pol37 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 250 bm 50,000 581,76 29 088,11

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 250

64 K Pol19 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 300 bm 10,000 764,32 7 643,15

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 300

65 K Pol20 Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 600 bm 130,000 4 905,86 637 761,73

PP Potrubí PVC OV SN8 do 20% KG odpadní DN 600

66 K Pol1064 Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min m2 35,000 1 710,18 59 856,30

PP Požární izolace potrubí - minerální vlna s polepem - odolnost 30min

67 K Pol1065 Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm m2 8,000 492,49 3 939,93

PP Tepelná izolace potrubí - minerální vlna s polemem - tl.4cm

D D7 SF1.1 - Větrání výtahové šachty 17 289,37

68 K SF1.1 Malý radiální ventilátor , V = 670 m3/h, Pext = 120Pa (RM 200N) Včetně pružného připojení na potrubí ks 1,000 4 741,36 4 741,36

PP Malý radiální ventilátor , V = 670 m3/h, Pext = 120Pa (RM 200N) Včetně pružného připojení na potrubí

69 K Pol38 Krycí mřížka D300 ks 3,000 484,47 1 453,40

PP Krycí mřížka D300

70 K Pol39 zpětná klapka do potrubí D200 ks 1,000 465,41 465,41

PP zpětná klapka do potrubí D200

71 K Pol40 Odvodní vyúst vel. 160x500 ks 1,000 693,10 693,10

PP Odvodní vyúst vel. 160x500

72 K Pol42
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 950 / 20% tvarovek
bm 12,000 742,25 8 906,98

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 950 / 20% tvarovek

73 K Pol7
Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího 

materiálu - průměr 125
bm 2,000 514,56 1 029,12

PP Kruhové potrubí třídy těsnosti D, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - průměr 125

D D8 Větrání akuulačních komor AK1, AK2, AK6 21 888,29

74 K Pol43 Protidešťová žaluzie vel. 200x250 ks 4,000 1 176,56 4 706,25

PP Protidešťová žaluzie vel. 200x250

75 K Pol44 Protidešťová žaluzie vel. 200x355 ks 2,000 1 579,79 3 159,57

PP Protidešťová žaluzie vel. 200x355

76 K Pol45
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 1150 / 20% tvarovek
bm 6,000 852,58 5 115,49
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 1150 / 20% tvarovek

77 K Pol1104
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, 

kotvícího a těsnícího materiálu - do obvodu 1000 / 20% tvarovek
bm 12,000 742,25 8 906,98

PP
Hranaté potrubí z pozinkovaného plechu o síle dle norem, včetně tvarovek, regulačních klapek, spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu - 

do obvodu 1000 / 20% tvarovek

D D9 CH1 - Zdroj chladu pro AHU3    274 459,32

78 K CH1 Venkovní kondenzační jednotka - ARUM100LTE5 ks 1,000 208 526,61 208 526,61

PP Venkovní kondenzační jednotka - ARUM100LTE5

79 K Pol1105 řídící box ks 1,000 20 943,44 20 943,44

PP řídící box

80 K Pol1106 Potrubí Cu vč. izolace, chladivo soubor 1,000 44 989,27 44 989,27

PP Potrubí Cu vč. izolace, chladivo

D D10 CH2 - Zdroj chladu pro AHU1    543 195,30

81 K CH2 Venkovní kondenzační jednotka - ARUM221LTE5 ks 1,000 474 049,86 474 049,86

PP Venkovní kondenzační jednotka - ARUM221LTE5

82 K Pol1107 řídící box ks 1,000 20 943,44 20 943,44

PP řídící box

83 K Pol1108 Potrubí Cu vč. izolace, chladivo soubor 1,000 48 202,00 48 202,00

PP Potrubí Cu vč. izolace, chladivo

D D11 CH3 - Zdroj chladu pro AHU7    242 323,98

84 K CH3 Venkovní kondenzační jednotka - ARUM100LTE5 ks 1,000 208 526,61 208 526,61

PP Venkovní kondenzační jednotka - ARUM100LTE5

85 K Pol1105 řídící box ks 1,000 20 943,44 20 943,44

PP řídící box

86 K Pol1106 Potrubí Cu vč. izolace, chladivo soubor 1,000 12 853,93 12 853,93

PP Potrubí Cu vč. izolace, chladivo

D D12 CH4 - Zdroj chladu pro AHU2    276 427,28

87 K CH4 Venkovní kondenzační jednotka - ARUM80LTE5 ks 1,000 191 214,17 191 214,17

PP Venkovní kondenzační jednotka - ARUM80LTE5

88 K Pol1105 řídící box ks 1,000 20 943,44 20 943,44

PP řídící box

89 K Pol1106 Potrubí Cu vč. izolace, chladivo soubor 1,000 64 269,67 64 269,67

PP Potrubí Cu vč. izolace, chladivo

D D13 Ostatní 399 963,49

90 K Pol1109
Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných 

zkoušek
soubor 1,000 54 984,90 54 984,90

PP Uvedení zařízení do provozu, seřízení a zaregulování všech systémů a zařízení, provedení předepsaných zkoušek

91 K Pol1110 Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ soubor 1,000 250 000,00 250 000,00

PP Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu PBŘ

92 K Pol1111 Materiál na závěsy soubor 1,000 94 978,59 94 978,59

PP Materiál na závěsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 3 661 532,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 661 532,36 21,00% 768 921,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 430 454,16

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.1 - Silnoproud

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 661 532,36

D1 - Elektromontáže 1 118 729,00

D2 - Elektroměrové rozvaděče, vybavení 548 744,00

D3 - Svítidla 1 667 679,00

D4 - Ostatní konstrukce, bourání 13 593,36

D5 - Kabelové nosné systémy 312 787,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.1 - Silnoproud
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 661 532,36

D D1 Elektromontáže 1 118 729,00

1 K Pol239 Kabel silový AYKY 1kV 4x240 mm2 pevně uložený m 140,000 380,00 53 200,00

PP Kabel silový AYKY 1kV 4x240 mm2 pevně uložený

2 K Pol867 Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x240 mm2 m 140,000 80,00 11 200,00

PP Kabel silový s Al jádrem 1 kV 1-AYKY 4x240 mm2

3 K Pol868 Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYY 1 kV, 1 x 240 mm2, pevně uložený m 10,000 50,00 500,00

PP Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AYY 1 kV, 1 x 240 mm2, pevně uložený

VV 5+5 10,000

VV Součet 10,000

4 K Pol869 Kabel silový s Al jádrem 1kV AYY 240 mm2, žlutozelený m 5,000 130,00 650,00

PP Kabel silový s Al jádrem 1kV AYY 240 mm2, žlutozelený

5 K Pol870 Kabel silový s Al jádrem 1kV AYY 240 mm2, černý m 5,000 130,00 650,00

PP Kabel silový s Al jádrem 1kV AYY 240 mm2, černý

6 K 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 495,000 45,00 22 275,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého

VV 60+125+70+240 495,000

VV Součet 495,000

7 K Pol871

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t

m 60,000 243,00 14 580,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x16mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 16 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

8 K Pol872

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t

m 125,000 148,00 18 500,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.1 - Silnoproud
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9 K Pol873

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 70,000 83,00 5 810,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x6mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 6,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

10 K Pol874

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 240,000 56,00 13 440,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

11 K Pol89 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 800,000 35,00 28 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého

12 K Pol875

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 800,000 35,00 28 000,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

13 K Pol252 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 800,000 35,00 28 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého

14 K Pol876

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 800,000 25,00 20 000,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x1,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

15 K Pol256 Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 1 000,000 35,00 35 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého

16 K Pol257 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2 m 1 000,000 11,00 11 000,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 2 x 1,5 mm2

17 K Pol877 Kabel CYKY-m 750 V 2 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený m 25,000 35,00 875,00

PP Kabel CYKY-m 750 V 2 žíly 6 až 16 mm,pevně uložený

18 K Pol878

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 2x10mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t

m 25,000 132,00 3 300,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 2x10mm2; počet žil 2; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

19 K Pol258 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 1 800,000 35,00 63 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého

20 K Pol259 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2 m 1 800,000 15,00 27 000,00

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2

21 K Pol95 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 4 800,000 35,00 168 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého

22 K Pol879

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 4 800,000 25,00 120 000,00
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PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

23 K Pol93 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého m 340,000 35,00 11 900,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého

24 K Pol880

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 340,000 38,00 12 920,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

25 K Pol881 Montáž šňůry CYSY, 3 x 2,50 mm2, pevně uložená m 15,000 35,00 525,00

PP Montáž šňůry CYSY, 3 x 2,50 mm2, pevně uložená

26 K Pol882
kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota 

použití -15 až 70 °C; odolnost proti šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště černá nebo bílá
m 15,000 29,00 435,00

PP
kabel H05VV-F; silový, ohebný; Cu jádra lanovaná holá; počet žil 3; jmen.průřez jádra 2,50 mm2; teplota použití -15 až 70 °C; odolnost proti 

šíření plamene podle vyhlášky 21/1996; barva pláště černá nebo bílá

27 K Pol883 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 10 mm2, pevně uloženého, m 15,000 45,00 675,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 10 mm2, pevně uloženého,

28 K Pol884

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo 

vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x10mm2; vnější průměr 20,0 mm; 

teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota p

m 15,000 256,00 3 840,00

PP

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté 

jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x10mm2; vnější průměr 20,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 

min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

29 K Pol885 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého, m 20,000 40,00 800,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 6 mm2, pevně uloženého,

30 K Pol886

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo 

vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x6mm2; vnější průměr 16,0 mm; 

teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota př

m 20,000 159,00 3 180,00

PP

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté 

jednodrátové (RE); počet a průřez žil 5x6mm2; vnější průměr 16,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 

min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

31 K Pol264 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, m 450,000 30,00 13 500,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého,

32 K Pol887

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo 

vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; 

teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota 

m 450,000 26,00 11 700,00

PP

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté 

jednodrátové (RE); počet a průřez žil 2x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 

min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

33 K Pol266 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, m 90,000 35,00 3 150,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého,

VV 40+50 90,000

VV Součet 90,000

34 K Pol888

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu 

jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 

°C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C

m 40,000 28,00 1 120,00
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PP

kabel 1-CXKH-R; bezhalogenový oheňretardující silový; pevné uložení v obyčejném popř.vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); 

počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 9,0 mm; teplota použití -15 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; min.teplota pokládky -5 

°C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště oranžová

35 K Pol889

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo 

vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; 

teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota 

m 50,000 35,00 1 750,00

PP

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté 

jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x1,5mm2; vnější průměr 10,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 

min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

36 K Pol523 Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, m 350,000 35,00 12 250,00

PP Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého,

37 K Pol890

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo 

vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; 

teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota 

m 350,000 49,00 17 150,00

PP

kabel 1-CXKH-V; bezhalogenový ohnioodolný; pro pevné uložení na kabelové nosné systémy v suchém nebo vlhkém prostředí; Cu jádro kulaté 

jednodrátové (RE); počet a průřez žil 3x2,5mm2; vnější průměr 11,0 mm; teplota použití -40 až 90 °C; max.provoz.teplota při zkratu 250 °C; 

min.teplota pokládky -5 °C; splňuje požadavky na požární odolnost; barva pláště hnědá

38 K Pol891 Vodič CHAH-R 25 mm2 uložený pevně m 60,000 20,00 1 200,00

PP Vodič CHAH-R 25 mm2 uložený pevně

39 K Pol892 Kabel 1-CHAH-R 1 x 25 mm2 m 60,000 88,00 5 280,00

PP Kabel 1-CHAH-R 1 x 25 mm2

40 K Pol525 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně, m 200,000 12,00 2 400,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 4 mm2, uloženého pevně,

41 K Pol526

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření 

plamene

m 200,000 12,00 2 400,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm2; 

vnější průměr max 4,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

42 K Pol527 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně, m 1 200,000 15,00 18 000,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 6 mm2, uloženého pevně,

43 K Pol528

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření 

plamene

m 1 200,000 19,00 22 800,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 6,00 mm2; 

vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 0,8 mm; odolný proti šíření plamene

44 K Pol529 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, m 20,000 19,00 380,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně,

45 K Pol530

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti 

šíření plamene

m 20,000 18,00 360,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 16,00 mm2; 

vnější průměr max 8,8 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene

46 K Pol531 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně, m 500,000 20,00 10 000,00

PP Montáž vodiče H07V-K (CYA), 25 mm2, uloženého pevně,

47 K Pol532

vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 

1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti 

šíření plamene

m 500,000 50,00 25 000,00

PP
vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 25,00 mm2; 

vnější průměr max 11,0 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene
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48 K Pol535 Provedení pospojování hod 16,000 350,00 5 600,00

PP Provedení pospojování

49 K Pol536 Montáž svorky  na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.) kus 60,000 40,00 2 400,00

PP Montáž svorky na potrubí, včetně Cu pásku (bez vodiče a připoj. vod.)

VV 10+30+20 60,000

VV Součet 60,000

50 K Pol893 Svorka na potrubí 25 mm2 VZA 4, upnutí 27-114 mm kus 10,000 48,00 480,00

PP Svorka na potrubí 25 mm2 VZA 4, upnutí 27-114 mm

51 K Pol894 Svorka uzemňovací ZSA 4mm kus 30,000 36,00 1 080,00

PP Svorka uzemňovací ZSA 4mm

52 K Pol895 Svorka pro uzemnění kabelové žlabu SVZM 1, do 25 mm2 kus 20,000 86,00 1 720,00

PP Svorka pro uzemnění kabelové žlabu SVZM 1, do 25 mm2

53 K Pol539 Montáž krabice plastové univerzální, kruhové,  ,  ,  , do zdiva, bez zapojení, kus 2,000 45,00 90,00

PP Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,

54 K Pol540
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno 

pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm
kus 2,000 10,00 20,00

PP
krabice elektroinstalační pod omítku; univerzální; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a 

proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x42 mm

55 K Pol896 Montáž vývodky pod omítku kus 1,000 110,00 110,00

PP Montáž vývodky pod omítku

56 K 345704420V Kabelová vývodka pod omítku - svorkovnice pětipólová s krytem kus 1,000 136,00 136,00

PP Kabelová vývodka pod omítku - svorkovnice pětipólová s krytem

57 K 220260044Z00 Krabice rozbočovací na povrch, se zapojením kus 157,000 86,00 13 502,00

PP Krabice rozbočovací na povrch, se zapojením

VV 100+50+7 157,000

VV Součet 157,000

58 K Pol897 Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54 kus 100,000 59,00 5 900,00

PP Krabice hranatá rozbočovací na povrch K8, IP54

59 K Pol898 Krabice hranatá rozbočovací na povrch bezhalogenová IP55 kus 50,000 241,00 12 050,00

PP Krabice hranatá rozbočovací na povrch bezhalogenová IP55

60 K Pol899 Krabice rozbočovací na povrch IP66 kus 7,000 141,00 987,00

PP Krabice rozbočovací na povrch IP66

61 K Pol900 Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm m 20,000 55,00 1 100,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 125x4,8 mm

62 K Pol901

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

125,0 mm; vnitřní pr.= 108,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při

m 20,000 69,00 1 380,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 125,0 mm; vnitřní pr.= 108,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

63 K Pol106 Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 350,000 30,00 10 500,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm

64 K Pol902

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 350,000 28,00 9 800,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67
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65 K Pol543 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm,  , m 200,000 25,00 5 000,00

PP Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 40 mm, ,

66 K Pol903

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 200,000 18,00 3 600,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 31,2 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

67 K Pol904 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm,  , m 500,000 25,00 12 500,00

PP Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, ,

68 K Pol905

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 500,000 16,00 8 000,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

69 K Pol547 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  , m 300,000 25,00 7 500,00

PP Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,

70 K Pol906

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 300,000 12,00 3 600,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

71 K 2222612MTZ Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek kus 870,000 12,00 10 440,00

PP Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek

VV 300+350+50+40+100+30 870,000

VV Součet 870,000

72 K 3457171101N Příchytka kabelů jednostranná 6708 kus 300,000 5,00 1 500,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6708

73 K Pol111 Příchytka kabelů jednostranná 6710 kus 350,000 5,00 1 750,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6710

74 K Pol112 Příchytka kabelů jednostranná 6712 kus 50,000 5,00 250,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6712

75 K Pol114 Příchytka kabelů jednostranná 6716 kus 40,000 5,00 200,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6716

76 K Pol115 Příchytka kabelů jednostranná 6718 kus 100,000 8,00 800,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6718

77 K Pol907 Příchytka kabelů jednostranná 6720 kus 30,000 10,00 300,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6720

78 K Pol551 Instalace příchytky do betonu vč. pož. vrutů kus 180,000 18,00 3 240,00

PP Instalace příchytky do betonu vč. pož. vrutů

VV 10+50+80+30+10 180,000

VV Součet 180,000

79 K Pol908 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP108 kus 10,000 5,00 50,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP108

80 K Pol909 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP110 kus 50,000 6,00 300,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP110

81 K Pol552 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP112 kus 80,000 7,00 560,00
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PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP112

82 K Pol553 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP116 kus 30,000 9,00 270,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP116

83 K Pol910 Příchytka kabelů  pož. odolná jednostranná HLP120 kus 10,000 13,00 130,00

PP Příchytka kabelů pož. odolná jednostranná HLP120

84 K Pol555 Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5 kus 1 000,000 1,00 1 000,00

PP Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5

85 K Pol911
Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, 

jednopólového,  , řazení 1
kus 8,000 80,00 640,00

PP Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1

86 K Pol912 Spínač nástěnný řaz. 1/0, včetně dodávky spínače 3553-06929 kus 1,000 168,00 168,00

PP Spínač nástěnný řaz. 1/0, včetně dodávky spínače 3553-06929

87 K Pol560 Montáž doběhového DT4 pro ventilátory, do krabice pod přístroj, včetně dodávky relé kus 1,000 389,00 389,00

PP Montáž doběhového DT4 pro ventilátory, do krabice pod přístroj, včetně dodávky relé

88 K Pol561
Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s 

ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem,  , provedení 2P+PE,
kus 2,000 100,00 200,00

PP
Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a 

rámečkem, , provedení 2P+PE,

89 K Pol563
Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s 

ochranným kolíkem, s víčkem,  , provedení 2P+PE,
kus 18,000 100,00 1 800,00

PP
Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, venkovní, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , 

provedení 2P+PE,

90 K Pol567
Montáž zásuvky modulární 45 x 45 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a 

víceúčelové krabice, včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky, IP 20, provedení 2P+PE, 16 A
kus 16,000 144,00 2 304,00

PP
Montáž zásuvky modulární 45 x 45 mm, v elektroinstalační liště, parapetním kanálu a sestavě podlahové a víceúčelové krabice, včetně 

zapojení, včetně dodávky zásuvky, IP 20, provedení 2P+PE, 16 A

91 K Pol570 Montáž podlahových krabic kus 8,000 450,00 3 600,00

PP Montáž podlahových krabic

92 K Pol571 Podlahová krabice čtvercová, 12 modulů 45x45 mm, rámeček pro podlahovou krytinu kus 8,000 2 877,00 23 016,00

PP Podlahová krabice čtvercová, 12 modulů 45x45 mm, rámeček pro podlahovou krytinu

93 K Pol574
Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice, včetně dodávky svorkovnice hl. pospojení s krytem,, min.8 

svorek 25 mm2
kus 5,000 622,00 3 110,00

PP Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice, včetně dodávky svorkovnice hl. pospojení s krytem,, min.8 svorek 25 mm2

94 K Pol913 Montáž tísňového hlásiče - tlačítko TOTAL STOP, na povrch, 3 kontakty rozepínací, včetně dodávky, hlásiče kus 1,000 974,00 974,00

PP Montáž tísňového hlásiče - tlačítko TOTAL STOP, na povrch, 3 kontakty rozepínací, včetně dodávky, hlásiče

95 K Pol914
Montáž tísňového hlásiče - tlačítko CENTRAL STOP, na povrch, 2 kontakty rozepínací, včetně dodávky, 

hlásiče
kus 1,000 911,00 911,00

PP Montáž tísňového hlásiče - tlačítko CENTRAL STOP, na povrch, 2 kontakty rozepínací, včetně dodávky, hlásiče

96 K Pol915 Montáž otopného tělesa kus 1,000 450,00 450,00

PP Montáž otopného tělesa

97 K Pol916 Elektrický přímotop nástěnný, 500W, integrovaný termostat, pevné připojení kus 1,000 1 430,00 1 430,00

PP Elektrický přímotop nástěnný, 500W, integrovaný termostat, pevné připojení

98 K Pol917 Montáž termostatu prostorového, kus 1,000 240,00 240,00

PP Montáž termostatu prostorového,

99 K Pol918
termostat prostorový pokojový,; elektronický; režim vytápění, chlazení; rozsah regulace 6 až 37 °C; 

programovatelný; napětí 230,0 V; napájení síť; 30; š x v x h 88x88x26 mm
kus 1,000 1 847,00 1 847,00

PP
termostat prostorový pokojový,; elektronický; režim vytápění, chlazení; rozsah regulace 6 až 37 °C; programovatelný; napětí 230,0 V; napájení 

síť; 30; š x v x h 88x88x26 mm
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100 K Pol919 Instalace zdroje na kabelový žlab kus 1,000 240,00 240,00

PP Instalace zdroje na kabelový žlab

101 K Pol920 Zdroj 12V DC, 250W, nastavitelný výstup napětí mi. 10% kus 1,000 1 320,00 1 320,00

PP Zdroj 12V DC, 250W, nastavitelný výstup napětí mi. 10%

102 K Pol588 Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál) sada 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Materiál pro elektroinstalaci (podružný elektroinstalační materiál)

103 K Pol921 Připojení zařízení VZT+KLM kus 6,000 450,00 2 700,00

PP Připojení zařízení VZT+KLM

104 K Pol922 Připojení kalových čerpadel kus 7,000 450,00 3 150,00

PP Připojení kalových čerpadel

105 K Pol923 Připojení projektorů kus 26,000 450,00 11 700,00

PP Připojení projektorů

106 K Pol924 Dokumentace skutečné provedení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Dokumentace skutečné provedení

107 K Pol925 Popisové štítky na kabely kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Popisové štítky na kabely

108 K Pol926 Revize kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Revize

D D2 Elektroměrové rozvaděče, vybavení 548 744,00

109 K Pol927 Rozvaděč RH skříňový, výbava a zapojení dle výkresu č.106, včetně montáže a zapojení kus 1,000 168 550,00 168 550,00

PP Rozvaděč RH skříňový, výbava a zapojení dle výkresu č.106, včetně montáže a zapojení

110 K Pol928 Rozvaděč RV skříňový, výbava a zapojení dle výkresu č.107, včetně montáže a zapojení kus 1,000 199 874,00 199 874,00

PP Rozvaděč RV skříňový, výbava a zapojení dle výkresu č.107, včetně montáže a zapojení

111 K Pol929
Rozvadě DALI RDA-V, nástěnný, výbava a zapojení dle výkresu č.108, (prvky DALI jsou v samostatných, 

položkách), včetně montáže a zapojení
kus 1,000 12 320,00 12 320,00

PP
Rozvadě DALI RDA-V, nástěnný, výbava a zapojení dle výkresu č.108, (prvky DALI jsou v samostatných, položkách), včetně montáže a 

zapojení

112 K Pol930
Rozvaděč požárních zařízení s integrovaným bateriovým modulem UPFD 403-040V-045, požárně odolný EI45, 

DP1
kus 1,000 168 000,00 168 000,00

PP Rozvaděč požárních zařízení s integrovaným bateriovým modulem UPFD 403-040V-045, požárně odolný EI45, DP1

D D3 Svítidla 1 667 679,00

113 K Pol134 Montáž svítidla kus 149,000 350,00 52 150,00

PP Montáž svítidla

114 K Pol605 Svítidlo A2, dle knihy svítidel kus 5,000 4 586,20 22 931,00

PP Svítidlo A2, dle knihy svítidel

115 K Pol607 Montáž lišt a jejich příslušenství pro svítidla kus 52,000 250,00 13 000,00

PP Montáž lišt a jejich příslušenství pro svítidla

116 K Pol608 L1 - zavěšená lišta 1n pro A2 (schnel systém) kus 1,000 1 397,25 1 397,25

PP L1 - zavěšená lišta 1n pro A2 (schnel systém)

117 K Pol609 L2 - zavěšená lišta 2n pro A2 (schnel systém) kus 2,000 2 662,25 5 324,50

PP L2 - zavěšená lišta 2n pro A2 (schnel systém)

118 K Pol931 L1I - zavěšená lišta 1m DALI černá (track) kus 6,000 1 438,65 8 631,90

PP L1I - zavěšená lišta 1m DALI černá (track)

119 K Pol932 L3I - zavěšená lišta 3m DALI černá (track) kus 18,000 3 444,25 61 996,50

PP L3I - zavěšená lišta 3m DALI černá (track)
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120 K Pol933 END - koncovka kus 3,000 104,65 313,95

PP END - koncovka

121 K Pol934 I1 - external L joint 9012 kus 4,000 396,75 1 587,00

PP I1 - external L joint 9012

122 K Pol935 I2 - external T left 9014 kus 2,000 561,20 1 122,40

PP I2 - external T left 9014

123 K Pol936 I2.1 - external T right 9013 kus 2,000 561,20 1 122,40

PP I2.1 - external T right 9013

124 K Pol937 I3 - central connector 9001 kus 1,000 396,75 396,75

PP I3 - central connector 9001

125 K Pol938 I4 - joint element 9003 kus 13,000 356,50 4 634,50

PP I4 - joint element 9003

126 K Pol620 Svítidlo A9, dle knihy svítidel kus 2,000 3 236,10 6 472,20

PP Svítidlo A9, dle knihy svítidel

127 K Pol939 Svítidlo B3, dle knihy svítidel kus 1,000 4 241,20 4 241,20

PP Svítidlo B3, dle knihy svítidel

128 K Pol940 Svítidlo B5, dle knihy svítidel kus 22,000 4 532,15 99 707,30

PP Svítidlo B5, dle knihy svítidel

129 K Pol628 Montáž a zapojení trafa pro LED pásek kus 30,000 250,00 7 500,00

PP Montáž a zapojení trafa pro LED pásek

130 K Pol941 DR5D - trafo 120W DALI IP65 kus 30,000 1 787,10 53 613,00

PP DR5D - trafo 120W DALI IP65

131 K Pol634 Svítidlo K1, dle knihy svítidel kus 4,000 782,00 3 128,00

PP Svítidlo K1, dle knihy svítidel

132 K Pol635 Svítidlo K2, dle knihy svítidel kus 37,000 1 014,30 37 529,10

PP Svítidlo K2, dle knihy svítidel

133 K Pol636 Montáž a připojení LED pásku kus 7,000 250,00 1 750,00

PP Montáž a připojení LED pásku

134 K Pol942 LED18 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 101 430,00 101 430,00

PP LED18 - LED pásek dle knihy svítidel

135 K Pol943 LED19 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 50 715,00 50 715,00

PP LED19 - LED pásek dle knihy svítidel

136 K Pol944 LED20 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 25 357,50 25 357,50

PP LED20 - LED pásek dle knihy svítidel

137 K Pol945 LED21 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 139 150,00 139 150,00

PP LED21 - LED pásek dle knihy svítidel

138 K Pol946 LED22 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 29 766,60 29 766,60

PP LED22 - LED pásek dle knihy svítidel

139 K Pol947 LED23 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 22 310,00 22 310,00

PP LED23 - LED pásek dle knihy svítidel

140 K Pol948 LED24 - LED pásek dle knihy svítidel kus 1,000 22 310,00 22 310,00

PP LED24 - LED pásek dle knihy svítidel

141 K Pol949 Svítidlo RD, dle knihy svítidel kus 26,000 14 939,65 388 430,90

PP Svítidlo RD, dle knihy svítidel

142 K Pol950 Svítidlo X1, dle knihy svítidel kus 1,000 97 694,80 97 694,80

PP Svítidlo X1, dle knihy svítidel
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143 K Pol663 Nouzové svítidlo N1, dle knihy svítidel kus 10,000 1 552,50 15 525,00

PP Nouzové svítidlo N1, dle knihy svítidel

144 K Pol951 Nouzové svítidlo N1BC, dle knihy svítidel kus 8,000 2 167,75 17 342,00

PP Nouzové svítidlo N1BC, dle knihy svítidel

145 K Pol664 Nouzové svítidlo N1D, dle knihy svítidel kus 7,000 1 552,50 10 867,50

PP Nouzové svítidlo N1D, dle knihy svítidel

146 K Pol952 Nouzové svítidlo N1DB, dle knihy svítidel kus 3,000 1 552,50 4 657,50

PP Nouzové svítidlo N1DB, dle knihy svítidel

147 K Pol666 Nouzové svítidlo N1L, dle knihy svítidel kus 3,000 3 622,50 10 867,50

PP Nouzové svítidlo N1L, dle knihy svítidel

148 K Pol953 Nouzové svítidlo N1LB, dle knihy svítidel kus 2,000 1 552,50 3 105,00

PP Nouzové svítidlo N1LB, dle knihy svítidel

149 K Pol667 Nouzové svítidlo N1P, dle knihy svítidel kus 3,000 1 552,50 4 657,50

PP Nouzové svítidlo N1P, dle knihy svítidel

150 K Pol954 Nouzové svítidlo N1PB, dle knihy svítidel kus 3,000 1 552,50 4 657,50

PP Nouzové svítidlo N1PB, dle knihy svítidel

151 K Pol955 Nouzové svítidlo N5BLP, dle knihy svítidel kus 1,000 3 312,00 3 312,00

PP Nouzové svítidlo N5BLP, dle knihy svítidel

152 K Pol675 Nouzové svítidlo NOPP, dle knihy svítidel kus 5,000 2 242,50 11 212,50

PP Nouzové svítidlo NOPP, dle knihy svítidel

153 K Pol676 Nouzové svítidlo NOPPB, dle knihy svítidel kus 6,000 2 242,50 13 455,00

PP Nouzové svítidlo NOPPB, dle knihy svítidel

154 K Pol682 Vstupní modul DALI 2 - tlačítko / spínač, napájení ze sběrnice DALI, provedení do krabice kus 7,000 4 858,75 34 011,25

PP Vstupní modul DALI 2 - tlačítko / spínač, napájení ze sběrnice DALI, provedení do krabice

155 K Pol683
Infračervené pohybové čidlo DALI 2 s čidlem přítomnosti, stropní, dosah 8m, napájení ze sběrnice,, DALI 

přisazené / vestavné
kus 8,000 5 616,60 44 932,80

PP Infračervené pohybové čidlo DALI 2 s čidlem přítomnosti, stropní, dosah 8m, napájení ze sběrnice,, DALI přisazené / vestavné

156 K Pol684 Řídicí jednotka DALI , na DIN lištu kus 1,000 96 084,80 96 084,80

PP Řídicí jednotka DALI , na DIN lištu

157 K Pol685 Rozšiřující jednotka DALI , na DIN lištu kus 1,000 96 084,80 96 084,80

PP Rozšiřující jednotka DALI , na DIN lištu

158 K Pol686 Napaječ sběrnice BUS, na DIN lištu kus 1,000 3 974,40 3 974,40

PP Napaječ sběrnice BUS, na DIN lištu

159 K Pol687 DALI relé, 4 kontakty 230V, individuální adresace kus 1,000 27 218,20 27 218,20

PP DALI relé, 4 kontakty 230V, individuální adresace

D D4 Ostatní konstrukce, bourání 13 593,36

160 K Pol956 Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 15 cm, MVC, včetně zapravení kus 6,000 108,00 648,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=10 cm, tl. 15 cm, MVC, včetně zapravení

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

161 K Pol957 Vybourání otvorů zeď želbet. d=10 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení kus 6,000 200,00 1 200,00

PP Vybourání otvorů zeď želbet. d=10 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení

162 K Pol958 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 100 cm, MVC, včetně zapravení kus 1,000 108,00 108,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 100 cm, MVC, včetně zapravení
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P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

163 K Pol959 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm m 1,000 450,00 450,00

PP Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 30 mm

VV 2*0,5 1,000

VV Součet 1,000

164 K Pol694
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice  na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, velilkosti do 100x100x50 mm
kus 3,000 48,00 144,00

PP
Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 

100x100x50 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

165 K Pol696 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm m 50,000 45,00 2 250,00

PP Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm

P
Poznámka k položce: 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

166 K Pol697 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí  30 x 30 mm m 50,000 45,00 2 250,00

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm

P
Poznámka k položce: 

jakékoliv šířky rýhy,

167 K Pol700 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce kus 5,000 890,00 4 450,00

PP Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce

168 K Pol701
Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá 

doprava výtahem z 2.NP
t 0,380 5 450,00 2 071,00

PP Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP

169 K Pol702 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,414 54,00 22,36

PP Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

D D5 Kabelové nosné systémy 312 787,00

170 K Pol712 Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 150 mm m 70,000 150,00 10 500,00

PP Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 150 mm

171 K Pol960 Kabelový žlab KZ 60x50x1.50 PO m 70,000 205,00 14 350,00

PP Kabelový žlab KZ 60x50x1.50 PO

172 K Pol961 Spojka pro kabelový žlab KSBS 50 POF kus 24,000 150,00 3 600,00

PP Spojka pro kabelový žlab KSBS 50 POF

173 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,384 4 000,00 1 536,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

174 K Pol714 Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 150 mm kus 8,000 150,00 1 200,00

PP Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 150 mm

VV 2+6 8,000

VV Součet 8,000

175 K Pol963 Oblouk klesající 90° KO 90X60X50 F kus 2,000 188,00 376,00

PP Oblouk klesající 90° KO 90X60X50 F

176 K 30909311R šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,016 4 000,00 64,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

177 K Pol964 Oblouk 90° O 90X60X50 F kus 6,000 188,00 1 128,00

PP Oblouk 90° O 90X60X50 F
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178 K 30909311R šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,048 4 000,00 192,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

179 K Pol717 Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 150 mm kus 4,000 150,00 600,00

PP Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 150 mm

180 K Pol965 T-kus 60X50 F kus 4,000 230,00 920,00

PP T-kus 60X50 F

181 K 30909311R šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,048 4 000,00 192,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

182 K Pol966 prvek montážního příslušenství ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; tl. 5,00 mm kus 110,000 95,00 10 450,00

PP prvek montážního příslušenství ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; tl. 5,00 mm

183 K Pol967 šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a závitem k hlavě; pr. M10; l = 50 mm; pevnost 8.8
1000 

ks
0,055 4 000,00 220,00

PP šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a závitem k hlavě; pr. M10; l = 50 mm; pevnost 8.8

184 K Pol968 matice ocelová; nástavná; M10; zinkochromát
1000 

ks
0,110 1 000,00 110,00

PP matice ocelová; nástavná; M10; zinkochromát

185 K Pol969 tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 10; l = 2000,0 mm m 55,000 40,00 2 200,00

PP tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 10; l = 2000,0 mm

186 K Pol970 Jistící oko DT OKO POF kus 55,000 32,00 1 760,00

PP Jistící oko DT OKO POF

187 K Pol971 Označení požárních tras OPT kus 3,000 36,00 108,00

PP Označení požárních tras OPT

188 K Pol972

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 165,000 12,00 1 980,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

189 K Pol973 Matice šestihranná M10 GMT
1000 

ks
0,165 1 000,00 165,00

PP Matice šestihranná M10 GMT

190 K Pol974 Podložka PD 10 GMT
1000 

ks
0,110 1 000,00 110,00

PP Podložka PD 10 GMT

191 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,055 4 000,00 220,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

192 K Pol975 držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 100 mm; zátěž do 120 kg kus 55,000 68,00 3 740,00

PP držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 100 mm; zátěž do 120 kg

193 K Pol976 Matice nástavná MZ 8
1000 

ks
0,010 1 000,00 10,00

PP Matice nástavná MZ 8

194 K Pol971 Označení požárních tras OPT kus 1,000 36,00 36,00

PP Označení požárních tras OPT

195 K Pol812
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 30 mm; použití: slouží k přímému 

upevnění závitových tyčí
kus 10,000 12,00 120,00

PP kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 30 mm; použití: slouží k přímému upevnění závitových tyčí
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196 K Pol977 Matice šestihranná M8 GMT
1000 

ks
0,010 1 000,00 10,00

PP Matice šestihranná M8 GMT

197 K Pol978 Podložka velká PVL 8 GMT
1000 

ks
0,020 1 000,00 20,00

PP Podložka velká PVL 8 GMT

198 K Pol979 Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 GMT
1000 

ks
0,005 4 000,00 20,00

PP Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 GMT

199 K Pol980 Podložka velká PVL 6 GMT
1000 

ks
0,005 1 000,00 5,00

PP Podložka velká PVL 6 GMT

200 K Pol725 tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm m 1,600 40,00 64,00

PP tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm

201 K Pol981
profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 21 mm; tl. 

2,50 mm
m 0,750 280,00 210,00

PP profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 21 mm; tl. 2,50 mm

202 K Pol703 Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm m 60,000 300,00 18 000,00

PP Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm

203 K Pol982 Kabelový žlab KZI 85X300X1.00 F m 60,000 490,00 29 400,00

PP Kabelový žlab KZI 85X300X1.00 F

204 K Pol706 Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm kus 10,000 300,00 3 000,00

PP Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm

VV 3+6+1 10,000

VV Součet 10,000

205 K Pol983 Oblouk klesající 90° KO 90X85X300 F kus 3,000 455,00 1 365,00

PP Oblouk klesající 90° KO 90X85X300 F

206 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,048 4 000,00 192,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

207 K Pol984 Oblouk 90° O 90X85X300 F kus 6,000 455,00 2 730,00

PP Oblouk 90° O 90X85X300 F

208 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,096 4 000,00 384,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

209 K Pol985 Oblouk stoupající 90° SO 90X85X300 F kus 1,000 455,00 455,00

PP Oblouk stoupající 90° SO 90X85X300 F

210 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,016 4 000,00 64,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

211 K Pol708 Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm kus 6,000 300,00 1 800,00

PP Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm

212 K Pol986 T-kus 85X300 F kus 6,000 480,00 2 880,00

PP T-kus 85X300 F

213 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,144 4 000,00 576,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

214 K Pol972

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 120,000 12,00 1 440,00
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PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

215 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,120 4 000,00 480,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

216 K Pol987 držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 300 mm; zátěž do 320 kg kus 60,000 123,00 7 380,00

PP držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 300 mm; zátěž do 320 kg

217 K Pol703 Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm m 50,000 300,00 15 000,00

PP Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 300 mm

218 K Pol988 Kabelový žlab KZI 85X200X1.00, F m 50,000 381,00 19 050,00

PP Kabelový žlab KZI 85X200X1.00, F

219 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,119 4 000,00 476,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

220 K Pol706 Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm kus 5,000 300,00 1 500,00

PP Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 300 mm

VV 1+4 5,000

VV Součet 5,000

221 K Pol989 Oblouk klesající 90° KO 90X85X200 F kus 1,000 399,00 399,00

PP Oblouk klesající 90° KO 90X85X200 F

222 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,016 4 000,00 64,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

223 K Pol707
oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; h = 85 mm; l = 400,0 mm; tl. 

1,00 mm
kus 4,000 399,00 1 596,00

PP oblouk 90 °; ocelový plech; povrch žárové zinkování Sendzimir; š = 200,0 mm; h = 85 mm; l = 400,0 mm; tl. 1,00 mm

224 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,064 4 000,00 256,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

225 K Pol708 Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm kus 2,000 300,00 600,00

PP Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 300 mm

226 K Pol990 T-kus 85X200 F kus 2,000 399,00 798,00

PP T-kus 85X200 F

227 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,048 4 000,00 192,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

228 K Pol991 Stropní držák DSZT F kus 60,000 141,00 8 460,00

PP Stropní držák DSZT F

229 K Pol972

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 60,000 12,00 720,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

230 K Pol977 Matice šestihranná M8 GMT
1000 

ks
0,180 1 000,00 180,00

PP Matice šestihranná M8 GMT

231 K Pol978 Podložka velká PVL 8 GMT
1000 

ks
0,180 1 000,00 180,00

PP Podložka velká PVL 8 GMT
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232 K Pol980 Podložka velká PVL 6 GMT
1000 

ks
0,060 1 000,00 60,00

PP Podložka velká PVL 6 GMT

233 K Pol979 Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 GMT
1000 

ks
0,060 4 000,00 240,00

PP Šroub vratový+samojisticí matice NSM 6x20 GMT

234 K Pol725 tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm m 11,100 40,00 444,00

PP tyč závitová povrch elektrolytické zinkování; závit M 8; l = 2000,0 mm

235 K Pol992
profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 

2,50 mm
m 9,000 280,00 2 520,00

PP profil montážní; ocelový plech; povrch žárové zinkování ponorem; š = 41,0 mm; l = 3000,0 mm; h = 41 mm; tl. 2,50 mm

236 K Pol972

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 40,000 12,00 480,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

237 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,040 4 000,00 160,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

238 K Pol993 držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 200 mm; zátěž do 340 kg kus 20,000 184,00 3 680,00

PP držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 200 mm; zátěž do 340 kg

239 K Pol712 Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 150 mm m 160,000 200,00 32 000,00

PP Montáž kabelového žlabu děrovaného, šířky do 150 mm

240 K Pol994 Kabelový žlab KZI 60X100X0.75 F m 160,000 216,00 34 560,00

PP Kabelový žlab KZI 60X100X0.75 F

241 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,216 4 000,00 864,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

242 K Pol714 Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 150 mm kus 8,000 200,00 1 600,00

PP Montáž kabelového žlabu - oblouk, šířky do 150 mm

243 K Pol995 Oblouk 90° O 90X60X100 F kus 8,000 230,00 1 840,00

PP Oblouk 90° O 90X60X100 F

244 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,064 4 000,00 256,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

245 K Pol717 Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 150 mm kus 1,000 200,00 200,00

PP Montáž kabelového žlabu - T-kus, šířky do 150 mm

246 K Pol996 T-kus 60X100 F kus 1,000 230,00 230,00

PP T-kus 60X100 F

247 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,012 4 000,00 48,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

248 K Pol972

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 320,000 12,00 3 840,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

249 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,160 4 000,00 640,00
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PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

250 K Pol975 držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 100 mm; zátěž do 120 kg kus 160,000 84,00 13 440,00

PP držák povrch žárové zinkování ponorem; š = 100 mm; zátěž do 120 kg

251 K Pol997 Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 200 mm,  ,  ,  ,  ,  , m 30,000 300,00 9 000,00

PP Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 200 mm, , , , , ,

252 K Pol998 Kabelová lávka KL 60x150 F m 30,000 620,00 18 600,00

PP Kabelová lávka KL 60x150 F

253 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,160 4 000,00 640,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

254 K Pol999 Spojka 60x200 GMT kus 20,000 87,00 1 740,00

PP Spojka 60x200 GMT

255 K Pol1000 úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování ponorem kus 60,000 64,00 3 840,00

PP úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování ponorem

256 K Pol1001

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní k

kus 60,000 12,00 720,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

257 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,120 4 000,00 480,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

258 K Pol727 Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 400 mm,  ,  ,  ,  ,  , m 3,000 400,00 1 200,00

PP Montáž kabelové lávky přímé, do šířky 400 mm, , , , , ,

259 K Pol1002 Lávka kabelová KL 85x400 F m 3,000 840,00 2 520,00

PP Lávka kabelová KL 85x400 F

260 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,012 4 000,00 48,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

261 K Pol1003 Spojka 85X200 GMT kus 2,000 64,00 128,00

PP Spojka 85X200 GMT

262 K Pol732 příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 28 až 32 mm kus 24,000 14,00 336,00

PP příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 28 až 32 mm

263 K Pol734 příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 56 až 60 mm kus 6,000 16,00 96,00

PP příchytka na 1 kabel; povrch žárové zinkování ponorem; průměr upevňovaného kabelu 56 až 60 mm

264 K Pol1000 úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování ponorem kus 6,000 64,00 384,00

PP úchyt kabelové lávky stěnový; povrch žárové zinkování ponorem

265 K Pol1001

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní k

kus 6,000 12,00 72,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

266 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,012 4 000,00 48,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 142 290,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 142 290,08 21,00% 29 880,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 171,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.2 - Slaboproud
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 142 290,08

D1 - Datový rozvod 142 290,08

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 142 290,08

D D1 Datový rozvod 142 290,08

1 K Pol1004 Montáž racku 15 U kus 1,000 2 156,40 2 156,40

PP Montáž racku 15 U

2 K Pol1005 19' rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře kus 1,000 8 625,30 8 625,30

PP 19' rozvaděč stojanový 15U/600x600 skleněné dveře

3 K Pol739 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení kus 1,000 1 170,00 1 170,00

PP Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení

4 K Pol1006 Switch 24 port cat. 6A 19", PoE kus 1,000 6 678,10 6 678,10

PP Switch 24 port cat. 6A 19", PoE

5 K Pol741 Montáž panelu kus 2,000 2 333,50 4 667,00

PP Montáž panelu

6 K Pol742 Patch Panel 19" 1U cat 6A 48xRJ45 kus 1,000 5 710,90 5 710,90

PP Patch Panel 19" 1U cat 6A 48xRJ45

7 K Pol743 Organizér 1U kus 1,000 341,90 341,90

PP Organizér 1U

8 K Pol744 Montáž optického panelu do racku kus 1,000 239,20 239,20

PP Montáž optického panelu do racku

9 K Pol745 Vana optického panelu kompletní dodávka (včetně hřebínku, ochrany sváru) kus 1,000 956,80 956,80

PP Vana optického panelu kompletní dodávka (včetně hřebínku, ochrany sváru)

10 K Pol746 Čelo panelu  včetně úplného osazení LC konektory dodávka kus 1,000 4 362,10 4 362,10

PP Čelo panelu včetně úplného osazení LC konektory dodávka

11 K Pol741 Montáž panelu kus 1,000 2 333,50 2 333,50

PP Montáž panelu

12 K Pol747 19' rozvodný panel 6x230V, přepěťová ochrana kus 1,000 741,00 741,00

PP 19' rozvodný panel 6x230V, přepěťová ochrana

13 K Pol750 Montáž UPS kus 1,000 1 950,00 1 950,00

PP Montáž UPS

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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14 K Pol1007 UPS 750 VA včetně karty pro management UPS kus 1,000 18 077,80 18 077,80

PP UPS 750 VA včetně karty pro management UPS

15 K Pol1008
WiFI Access point, WiFi 6, dosah. min. 100m, dvoupásmový, napájení PoE, včetně instalace, nastavení a 

zprovoznění
kus 4,000 4 906,20 19 624,80

PP WiFI Access point, WiFi 6, dosah. min. 100m, dvoupásmový, napájení PoE, včetně instalace, nastavení a zprovoznění

16 K Pol1009
WiFI Access point, WiFi 6, dosah. min. 100m, dvoupásmový, napájení PoE, venkovní provedení, IP65,, včetně 

instalace, nastavení a zprovoznění
kus 2,000 4 906,20 9 812,40

PP
WiFI Access point, WiFi 6, dosah. min. 100m, dvoupásmový, napájení PoE, venkovní provedení, IP65,, včetně instalace, nastavení a 

zprovoznění

17 K Pol757 Montáž kabelu pro LAN m 650,000 11,70 7 605,00

PP Montáž kabelu pro LAN

18 K Pol758 UTP kabel cat. 6A m 650,000 15,30 9 945,00

PP UTP kabel cat. 6A

19 K Pol1010 Montáž zásuvky  RJ45 pod omítku kus 11,000 104,00 1 144,00

PP Montáž zásuvky RJ45 pod omítku

20 K Pol763 zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic kus 11,000 286,00 3 146,00

PP zásuvka datová 1xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic

21 K Pol767 Ukončení - forma kabelu cat6A kus 34,000 5,00 170,00

PP Ukončení - forma kabelu cat6A

22 K Pol768 Měření 1 kabelu kat6a, vyhotovení protokolu kus 22,000 65,00 1 430,00

PP Měření 1 kabelu kat6a, vyhotovení protokolu

23 K Pol1011 Pásky stahovací SP 300x2,5 kus 100,000 2,00 200,00

PP Pásky stahovací SP 300x2,5

24 K Pol771 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  , m 50,000 29,20 1 460,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,

25 K Pol1012

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; 

mech.odolnost nízká; mezní hodnota zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo 

m 50,000 16,70 835,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 20,0 mm; vnitřní pr.= 14,1 mm; mech.odolnost nízká; mezní hodnota 

zatížení 320 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů

26 K Pol781 Montáž objímky na stěnu kus 120,000 2,60 312,00

PP Montáž objímky na stěnu

VV 100+20 120,000

VV Součet 120,000

27 K Pol1013 Plechová upevňovací objímka na trubky 20 mm kus 100,000 3,90 390,00

PP Plechová upevňovací objímka na trubky 20 mm

28 K Pol782 Plechová upevňovací objímka na trubky 40 mm kus 20,000 6,50 130,00

PP Plechová upevňovací objímka na trubky 40 mm

29 K Pol689 Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení kus 2,000 195,00 390,00

PP Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC, včetně zapravení

30 K Pol700 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce kus 1,000 8 450,00 8 450,00

PP Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce

31 K Pol787 vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP t 0,002 13 000,00 26,00

PP vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, svislá doprava výtahem z 2.NP

32 K Pol788 za uložení, směsi betonu a cihel,  , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 0,002 6 500,00 13,00

PP za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

33 K Pol1014 děrovaného, šířky do 150 mm m 35,000 179,20 6 272,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP děrovaného, šířky do 150 mm

34 K Pol1015 Žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm F m 35,000 238,90 8 361,50

PP Žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm F

35 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,036 2 275,00 81,90

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

36 K Pol1016 - oblouk, šířky do 150 mm kus 2,000 215,50 431,00

PP - oblouk, šířky do 150 mm

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

37 K Pol1017 Oblouk klesající 90° NKO 90X50X62 F kus 1,000 287,30 287,30

PP Oblouk klesající 90° NKO 90X50X62 F

38 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,004 2 275,00 9,10

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

39 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,004 2 275,00 9,10

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

40 K Pol1018 - T-kus, šířky do 150 mm kus 1,000 239,20 239,20

PP - T-kus, šířky do 150 mm

41 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,006 2 275,00 13,65

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

42 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,035 2 275,00 79,63

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

43 K Pol1019

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní k

kus 35,000 19,50 682,50

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M8, délka 77 mm; kotevní hloubka 45 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 75 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

44 K Pol1020 Podpěra na stěnu NPS 62 F kus 35,000 78,00 2 730,00

PP Podpěra na stěnu NPS 62 F
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 139 348,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 348,15 21,00% 29 263,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 611,26

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.3 - Příprava pro expozici

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 139 348,15

D1 - Příprava pro expozici - trasy a kabeláž 139 348,15

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.3 - Příprava pro expozici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 348,15

D D1 Příprava pro expozici - trasy a kabeláž 139 348,15

1 K Pol757 Montáž kabelu pro LAN m 2 200,000 11,70 25 740,00

PP Montáž kabelu pro LAN

2 K Pol1021 Kabel UTP Cat 6a, 305m cívka m 2 200,000 15,30 33 660,00

PP Kabel UTP Cat 6a, 305m cívka

3 K Pol771 ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm,  , m 550,000 29,20 16 060,00

PP ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 20 mm, ,

4 K Pol1022

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; 

mech.odolnost střední; mezní hodnota zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; 

použití: pro instalaci na povrch, do omítky neb

m 550,000 16,70 9 185,00

PP

trubka ohebná, elektroinstalační; mat. PVC samozhášivé; vnější pr.= 25,0 mm; vnitřní pr.= 18,3 mm; mech.odolnost střední; mezní hodnota 

zatížení 750 N/5 cm; teplot.rozsah -5 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1-F; použití: pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku, pro montáž 

do dutých zdí, příček a stropů a betonu, do nebezpečné zóny 2

5 K Pol1023 Instalace chráničky 40 mm do podlahy m 200,000 32,50 6 500,00

PP Instalace chráničky 40 mm do podlahy

6 K Pol1024 Kabelová chránička HDPE hladká 40 mm m 200,000 50,70 10 140,00

PP Kabelová chránička HDPE hladká 40 mm

7 K Pol555 Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5 kus 100,000 1,30 130,00

PP Stahovací pásky plast bezhalogenový 300x2,5

8 K Pol781 Montáž objímky na stěnu kus 200,000 2,60 520,00

PP Montáž objímky na stěnu

9 K Pol1013 Plechová upevňovací objímka na trubky 20 mm kus 200,000 3,90 780,00

PP Plechová upevňovací objímka na trubky 20 mm

10 K Pol1025 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm, včetně zapravení kus 2,000 195,00 390,00

PP Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm, včetně zapravení

11 K Pol700 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce kus 2,000 8 450,00 16 900,00

PP Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, utěsnění kabelu v chráničce

12 K Pol810 drátěného, šířky do 150 mm m 30,000 205,40 6 162,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.3 - Příprava pro expozici
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP drátěného, šířky do 150 mm

13 K Pol1026 Kabelový žlab KZI 60X100X1.00 F m 30,000 273,90 8 217,00

PP Kabelový žlab KZI 60X100X1.00 F

14 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,040 2 275,00 91,00

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

15 K Pol1016 - oblouk, šířky do 150 mm kus 4,000 215,50 862,00

PP - oblouk, šířky do 150 mm

VV 2+2 4,000

VV Součet 4,000

16 K Pol1027 Oblouk klesající 90° KO 90X60X100 F kus 2,000 313,30 626,60

PP Oblouk klesající 90° KO 90X60X100 F

17 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,016 2 275,00 36,40

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

18 K Pol995 Oblouk 90° O 90X60X100 F kus 2,000 117,00 234,00

PP Oblouk 90° O 90X60X100 F

19 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,016 2 275,00 36,40

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

20 K Pol1018 - T-kus, šířky do 150 mm kus 1,000 239,20 239,20

PP - T-kus, šířky do 150 mm

21 K Pol996 T-kus 60X100 F kus 1,000 208,00 208,00

PP T-kus 60X100 F

22 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,012 2 275,00 27,30

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

23 K Pol1028

kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; 

max.hlouba upevňovaného materiálu 10 mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění 

konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní 

kus 30,000 19,50 585,00

PP
kotva požárně odolná pozinkovaná ocel; rozměr kotvy závit M10, délka 95 mm; kotevní hloubka 60 mm; max.hlouba upevňovaného materiálu 10 

mm; min.hloubka vrtané díry 90 mm; použití: pro upevnění konstrukčních prvků k podkladovému materiálu (beton, přírodní kámen)

24 K Pol962 šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení
1000 

ks
0,030 2 275,00 68,25

PP šroub ocelový; vratový+samojisticí matice; pr. vel. 6 x 10 mm; povrch neelektrolytické pokovení

25 K Pol1029 Podpěra na stěnu DSN 100 F kus 30,000 65,00 1 950,00

PP Podpěra na stěnu DSN 100 F
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 842 906,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 842 906,80 21,00% 177 010,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 019 917,23

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.4 - Hromosvod

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 842 906,80

D1 - Hromosvod 746 503,00

D2 - Zemní práce při montážích 23 923,80

D3 - HZS - hodinové zúčtovací sazby 72 480,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.4 - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 842 906,80

D D1 Hromosvod 746 503,00

1 K Pol814 Vedení uzemňovací v zemi nerez do 120 mm2 vč.svorek m 380,000 65,00 24 700,00

PP Vedení uzemňovací v zemi nerez do 120 mm2 vč.svorek

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

2 K Pol815 Pásek uzemňovací nerezový 30 x 4 mm kg 319,200 290,00 92 568,00

PP Pásek uzemňovací nerezový 30 x 4 mm

3 K Pol1030
v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 

mm2,
m 2 500,000 65,00 162 500,00

PP v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2,

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

4 K Pol121 pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 2 500,000 50,00 125 000,00

PP pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm

5 K Pol1031
na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných  (FeZn), průměru do 10 

mm, bez nátěru
m 350,000 220,00 77 000,00

PP na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, bez nátěru

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

6 K Pol1032 drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 kg 350,000 52,00 18 200,00

PP drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343

7 K Pol818 FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, bez podpěr, m 20,000 65,00 1 300,00

PP FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, bez podpěr,

8 K Pol819 drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4 m 20,000 52,00 1 040,00

PP drát pr. 8 mm; AlMgSi T/4

9 K Pol840 do 3 m délky tyče, na stojan kus 1,000 530,00 530,00

PP do 3 m délky tyče, na stojan

10 K Pol841 Jímací tyč D 16mm L 1000mm kus 1,000 390,00 390,00

PP Jímací tyč D 16mm L 1000mm

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.5 - Elektroinstalace - silno a slabo

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.5.4 - Hromosvod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol849 včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči kus 10,000 95,00 950,00

PP včetně dodávky svorky SJ 1 k jímací tyči

12 K Pol1033
Těsnicí manžeta pro uzemňovací přívody přes hydroizolaci, pro propojení zemniče s ekvip. pospojení,, v rámci 

armování
kus 40,000 360,00 14 400,00

PP Těsnicí manžeta pro uzemňovací přívody přes hydroizolaci, pro propojení zemniče s ekvip. pospojení,, v rámci armování

13 K Pol1034 Vodotěsná průchodka do bílé vany 200-400 mm; M10/12; osa FeZn; 4,1 kA kus 40,000 280,00 11 200,00

PP Vodotěsná průchodka do bílé vany 200-400 mm; M10/12; osa FeZn; 4,1 kA

14 K Pol1035 Univerzální paralelní svorka pro spojení pásku a armování nebo armovací železa s pr. 6-22 mm kus 3 300,000 45,00 148 500,00

PP Univerzální paralelní svorka pro spojení pásku a armování nebo armovací železa s pr. 6-22 mm

15 K Pol1036 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZb kus 20,000 45,00 900,00

PP Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně dodávky svorky SZb

16 K Pol1037 včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm kus 230,000 95,00 21 850,00

PP včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm

17 K Pol848 včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm kus 120,000 95,00 11 400,00

PP včetně dodávky svorky křížové SK pro vodič 6-10 mm

18 K Pol1038 Dilatační propojka základového zemniče v dilatačních a oddělovacích spárách kus 85,000 95,00 8 075,00

PP Dilatační propojka základového zemniče v dilatačních a oddělovacích spárách

19 K Pol845 včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP) kus 28,000 95,00 2 660,00

PP včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)

20 K Pol852 ekvipotenciální kus 10,000 590,00 5 900,00

PP ekvipotenciální

21 K 21H-01 Ekvipotencionální svorkovnice K12 kus 10,000 399,00 3 990,00

PP Ekvipotencionální svorkovnice K12

22 K Pol1039 Uzemňovací bod typ M se svorkou MV kus 40,000 95,00 3 800,00

PP Uzemňovací bod typ M se svorkou MV

23 K Pol1040 Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS kus 40,000 95,00 3 800,00

PP Koncovka - provedení s otvory a svorkou KS

24 K Pol1041 Připojovací svorka se svorníkem - lehké provedení kus 10,000 95,00 950,00

PP Připojovací svorka se svorníkem - lehké provedení

25 K Pol1042
Spojka s příchytkou pro připojení oplechování a vodivých částí pomocí šroubů nebo nýtů, připojení, podélné 

nebo příčné; AL, včetně montáže a dádávky
kus 20,000 95,00 1 900,00

PP
Spojka s příchytkou pro připojení oplechování a vodivých částí pomocí šroubů nebo nýtů, připojení, podélné nebo příčné; AL, včetně montáže a 

dádávky

26 K Pol1043 Materiál pro elektroinstalaci sada 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Materiál pro elektroinstalaci

D D2 Zemní práce při montážích 23 923,80

27 K Pol856 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru kus 1,000 307,80 307,80

PP Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru

28 K Pol857 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.4, strojní výkop rýhy m 180,000 98,10 17 658,00

PP Výkop kabelové rýhy 35/50 cm hor.4, strojní výkop rýhy

29 K Pol858 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy m 180,000 33,10 5 958,00

PP Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 4, ruční zához rýhy

D D3 HZS - hodinové zúčtovací sazby 72 480,00

30 K Pol1044 Svařování uzemňovací soustavy s ocelovou konstrukcí sada 80,000 600,00 48 000,00

PP Svařování uzemňovací soustavy s ocelovou konstrukcí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol1045 Měření vodivých spojů sada 24,000 120,00 2 880,00

PP Měření vodivých spojů

32 K Pol1046 Antikorozní úprava zemních spojů sada 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Antikorozní úprava zemních spojů

33 K Pol1047 Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Kontrolní měření odporu a dokumentace během montáže

34 K Pol1048 Nespecifikovatelné práce sada 1,000 5 600,00 5 600,00

PP Nespecifikovatelné práce

35 K Pol1049 Koordinace s ostatními účastníky výstavby sada 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Koordinace s ostatními účastníky výstavby

36 K Pol1050 Revize kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Revize
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 717 741,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 717 741,50 21,00% 150 725,72

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 868 467,22

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.6 - EPS
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 717 741,50

D1 - Technologie EPS 430 123,50

D2 - Elektroinstalační materiál 230 418,00

D3 - Ostatní položky 57 200,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.6 - EPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 717 741,50

D D1 Technologie EPS 430 123,50

1 K Pol136 Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044 ks 1,000 29 617,40 29 617,40

PP Ústředna EPS IQ8control C VdS G 299044

2 K Pol4 Čelní ovl.panel IQ8Control C/M, CZ ks 1,000 11 544,30 11 544,30

PP Čelní ovl.panel IQ8Control C/M, CZ

3 K Pol15 Mikromodul essernet 62,5 kB ks 1,000 11 242,20 11 242,20

PP Mikromodul essernet 62,5 kB

4 K Pol137 Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm,bal. m 400,000 82,40 32 960,00

PP Trubka (ABS), délka 3m, 25 mm,bal.

5 K Pol138 Řídící jednotka nasávacího systému 2 vstupy ks 1,000 71 144,70 71 144,70

PP Řídící jednotka nasávacího systému 2 vstupy

6 K Pol139 Filtrační schránka, odlučovač, čistící nástavec (sada) ks 2,000 6 397,20 12 794,40

PP Filtrační schránka, odlučovač, čistící nástavec (sada)

7 K Pol140 Spojovací materiál k nasávacímu potrubí kpl 1,000 19 324,70 19 324,70

PP Spojovací materiál k nasávacímu potrubí

8 K Pol141 Obslužné pole požární ochrany ks 1,000 10 462,90 10 462,90

PP Obslužné pole požární ochrany

9 K Pol142 Klíčový trezor požární ochrany ks 1,000 32 500,00 32 500,00

PP Klíčový trezor požární ochrany

10 K Pol144 Signalizační LED maják IP67 ks 1,000 1 872,40 1 872,40

PP Signalizační LED maják IP67

11 K Pol41 Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad ks 23,000 1 706,40 39 247,20

PP Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad

12 K Pol47 Patice pro hlásiče IQ8Quad ks 23,000 176,90 4 068,70

PP Patice pro hlásiče IQ8Quad

13 K Pol48 Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená ks 5,000 317,90 1 589,50

PP Skříň tlačítkového hlásiče IQ8 červená

14 K Pol49 Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem ks 5,000 1 890,70 9 453,50

PP Elektronika tlačítka IQ8 s oddělovačem

D.1.4.6 - EPS

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K Pol149 IQ8 tlačítkový hlásič IP66/67, červený ks 3,000 8 443,70 25 331,10

PP IQ8 tlačítkový hlásič IP66/67, červený

16 K Pol68 Siréna - červená nízké provedení ks 11,000 1 032,50 11 357,50

PP Siréna - červená nízké provedení

17 K Pol70 Esserbus® koppler Alarmový (4/2) ks 4,000 4 169,70 16 678,80

PP Esserbus® koppler Alarmový (4/2)

18 K Pol71 Esserbus® koppler 12 relé ks 1,000 6 260,20 6 260,20

PP Esserbus® koppler 12 relé

19 K Pol72 EOL-I zakončovací člen vstupu ks 16,000 659,90 10 558,40

PP EOL-I zakončovací člen vstupu

20 K Pol73 EOL-O zakončovací člen výstupu ks 8,000 451,50 3 612,00

PP EOL-O zakončovací člen výstupu

21 K Pol74 Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2 ks 1,000 29 519,20 29 519,20

PP Síťový zdroj 24VDC/5A, 40 Ah EN 54-4/A2

22 K Pol75 Skříň pro koppler na omítku, šedá ks 4,000 366,00 1 464,00

PP Skříň pro koppler na omítku, šedá

23 K Pol76 Krabice pro napojení venkovní trasy ks 3,000 735,80 2 207,40

PP Krabice pro napojení venkovní trasy

24 K Pol77 Přepěťová ochrana, esserbus ks 6,000 5 485,00 32 910,00

PP Přepěťová ochrana, esserbus

25 K Pol78 Montážní patice pro přepěťové ochrany ks 1,000 1 103,00 1 103,00

PP Montážní patice pro přepěťové ochrany

26 K Pol159 Přepěťová ochrana komplet, výstupy ks 1,000 1 300,00 1 300,00

PP Přepěťová ochrana komplet, výstupy

D D2 Elektroinstalační materiál 230 418,00

27 K Pol162 Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8 m 500,000 16,40 8 200,00

PP Kabel J-Y(ST)Y 1x2x0,8

28 K Pol82 Kabel praflaguard 2x2x0,8 m 810,000 41,70 33 777,00

PP Kabel praflaguard 2x2x0,8

29 K Pol165 Kabel praflaguard 1x2x0,8 m 300,000 30,40 9 120,00

PP Kabel praflaguard 1x2x0,8

30 K Pol84 Kabel praflaguard 4x2x0,8 m 580,000 65,50 37 990,00

PP Kabel praflaguard 4x2x0,8

31 K Pol346 Prafladur 2x1,5 m 150,000 48,90 7 335,00

PP Prafladur 2x1,5

32 K Pol81 Kabel praflacom 1x2x0,8 m 200,000 27,40 5 480,00

PP Kabel praflacom 1x2x0,8

33 K Pol166 Kopoflex 50 m 250,000 54,80 13 700,00

PP Kopoflex 50

34 K Pol347 Příchytka nastřelovací s hřebem 0,8 komplet FIT ks 5 520,000 20,80 114 816,00

PP Příchytka nastřelovací s hřebem 0,8 komplet FIT

D D3 Ostatní položky 57 200,00

35 K Pol349 Montáž technologie kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Montáž technologie

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 402 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.4.6 - EPS_01

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol167 Montáž kabelových tras a kabelů kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Montáž kabelových tras a kabelů

37 K Pol352 Instalační materiál kpl 1,000 14 200,00 14 200,00

PP Instalační materiál

38 K Pol353 Oživení, nastavení a zkušební provoz kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Oživení, nastavení a zkušební provoz

39 K Pol354 Pomocné stavební práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Pomocné stavební práce

40 K Pol168 Zaškolení uživatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zaškolení uživatele

41 K Pol356 Výchozí revize kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Výchozí revize

42 K Pol359 Doprava kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 117 836,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 117 836,90 21,00% 24 745,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 142 582,65

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 117 836,90

D1 - Technologie PZTS 88 836,90

D2 - Elektroinstalační materiál 18 400,00

D3 - Ostatní položky 10 600,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.1.4.7 - Zabezpečení

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.1.4.7.1 - PZTS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 836,90

D D1 Technologie PZTS 88 836,90

1 K Pol337 Modul 8 - 32 vstupů, 8 - 16 výstupů, výstup pro sirénu, zdroj, kovová skříň, NBÚ-T,PT ks 1,000 18 027,80 18 027,80

PP Modul 8 - 32 vstupů, 8 - 16 výstupů, výstup pro sirénu, zdroj, kovová skříň, NBÚ-T,PT

2 K Pol338 Rozšíření 8 vstupů pro rozšiřující modul nebo ústřednu, pouze DPS, NBÚ-T,PT ks 1,000 4 195,80 4 195,80

PP Rozšíření 8 vstupů pro rozšiřující modul nebo ústřednu, pouze DPS, NBÚ-T,PT

3 K Pol339 box Esprit ks 1,000 406,30 406,30

PP box Esprit

4 K Pol340 interface pro připojení 2 ks čteček, 4 vstupy, 2 výstupy ks 2,000 9 442,90 18 885,80

PP interface pro připojení 2 ks čteček, 4 vstupy, 2 výstupy

5 K Pol341 Skříň na desky plošných spojů  s tamper kontaktem. ks 2,000 81,30 162,60

PP Skříň na desky plošných spojů s tamper kontaktem.

6 K Pol342 bezkontaktní čtečka ks 2,000 3 917,90 7 835,80

PP bezkontaktní čtečka

7 K Pol343 plastová krabice pro spojení a ukrytí kabeláže čtečky ks 2,000 81,30 162,60

PP plastová krabice pro spojení a ukrytí kabeláže čtečky

8 K Pol345 akumulátor 12V/18Ah ks 1,000 1 493,40 1 493,40

PP akumulátor 12V/18Ah

9 K Pol205 rozvodná svorkovnice/tištěný spoj + kovový kryt, 16 svorek, Tamper ks 9,000 243,80 2 194,20

PP rozvodná svorkovnice/tištěný spoj + kovový kryt, 16 svorek, Tamper

10 K Pol206 infrapasivní prostorový detektor s antimaskingem, stupeň zabezpečení "3", vnitřní ks 2,000 1 831,40 3 662,80

PP infrapasivní prostorový detektor s antimaskingem, stupeň zabezpečení "3", vnitřní

11 K Pol207 magnetický kontakt zápustný, stupeň zabezpečení "3" ks 9,000 973,70 8 763,30

PP magnetický kontakt zápustný, stupeň zabezpečení "3"

12 K Pol357 temper kontakt ks 4,000 243,80 975,20

PP temper kontakt

13 K Pol358 izolační páska vulkanizační kpl 1,000 455,00 455,00

PP izolační páska vulkanizační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K Pol360 přechodové skříně zemního vedení, komplet ks 1,000 1 950,00 1 950,00

PP přechodové skříně zemního vedení, komplet

15 K Pol364 přepěťová ochrana PZTS ks 4,000 2 275,00 9 100,00

PP přepěťová ochrana PZTS

16 K Pol365 přepěťová ochrana sběrnice PZTS ks 3,000 2 275,00 6 825,00

PP přepěťová ochrana sběrnice PZTS

17 K Pol366 přepěťová ochrana napájení 230V ks 1,000 1 300,00 1 300,00

PP přepěťová ochrana napájení 230V

18 K Pol367 jistič 6A ks 1,000 341,30 341,30

PP jistič 6A

19 K Pol369 drobný instalační materiál kpl 1,000 2 100,00 2 100,00

PP drobný instalační materiál

D D2 Elektroinstalační materiál 18 400,00

20 K Pol382 kabelové vedení kpl 1,000 10 400,00 10 400,00

PP kabelové vedení

21 K Pol383 výkopové práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP výkopové práce

22 K Pol384 úložné konstrukce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP úložné konstrukce

23 K Pol385 prostupy do budovy/v rámci budovy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP prostupy do budovy/v rámci budovy

D D3 Ostatní položky 10 600,00

24 K Pol387 Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Ekologická likvidace odpadového materiálu

25 K Pol388 SW nastavení systému PZTS kpl 1,000 700,00 700,00

PP SW nastavení systému PZTS

26 K Pol389 Zkušební provoz kpl 1,000 700,00 700,00

PP Zkušební provoz

27 K Pol390 Pomocné stavební práce kpl 1,000 700,00 700,00

PP Pomocné stavební práce

28 K Pol391 Zaškolení uživatele kpl 1,000 700,00 700,00

PP Zaškolení uživatele

29 K Pol392 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 700,00 700,00

PP Výchozí revize elektrického zařízení

30 K Pol393 doprava kpl 1,000 700,00 700,00

PP doprava

31 K Pol394 Licence Advanced pro připojení do grafické nadstavby C4 kpl 1,000 700,00 700,00

PP Licence Advanced pro připojení do grafické nadstavby C4

32 K Pol395 Implementace a aktualizace do grafické nástavby, nastavení uživatelských oprávnění kpl 1,000 700,00 700,00

PP Implementace a aktualizace do grafické nástavby, nastavení uživatelských oprávnění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 143 104,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 143 104,00 21,00% 30 051,84

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 155,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 143 104,00

D1 - Technologie CCTV 97 671,60

D2 - Záznam 23 237,20

D3 - HW komponenty 195,20

D4 - Grafická nadstavba C4 8 100,00

D5 - Elektroinstalační materiál 6 700,00

D6 - Ostatní položky 7 200,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 143 104,00

D D1 Technologie CCTV 97 671,60

1 K Pol152

4 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 35 m, 1/2.8" 

Progressive Scan CMOS, rozlišení 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivost 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 

0 lx IR on, poměr 16:9, motorzoom ob

ks 4,000 24 417,90 97 671,60

PP

4 Mpx dome IP kamera, interiérová, Day/Night s mechanickým IR filtrem, Smart IR, IR LED dosvit 35 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 

rozlišení 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivost 0,03 lx (F1.3) Color, 0,015 lx (F1.3) B/W, 0 lx IR on, poměr 16:9, motorzoom objektiv 3,3–9 mm / 

F1.3, úhel záběru 34°–92°, nová samoučící se analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátních zón, komprese H.264 

HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilní, HDSM 2.0, HDSM 

SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1 , audio I/O 1/1, slot na microSD kartu max. 256 GB, napájení 12 V DC / 24 V AC, PoE 

(IEEE802.3af Class 3), 1083 mA, pracovní teplota od -40 °C do + 65 °C, zabudovaný tamper kontakt, rozměry 163 x 163 x 118 mm, hmotnost 

0,99 kg

D D2 Záznam 23 237,20

2 K Pol153

Profesionální software Avigilon Control Center 7 - edice Enterprise pro monitorování 1 kamery, nahrávání a 

ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost 

přídavných modulů, podpora dalších značek, klientsk

ks 4,000 5 809,30 23 237,20

PP

Profesionální software Avigilon Control Center 7 - edice Enterprise pro monitorování 1 kamery, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a 

web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, oblast zájmu, možnost přídavných modulů, podpora dalších značek, klientský software zdarma, 

neomezený počet klientů, podpora dalších značek kamer

D D3 HW komponenty 195,20

3 K Pol426 Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý ks 4,000 48,80 195,20

PP Patch kabel CAT6 UTP PVC 0,5m šedý

D D4 Grafická nadstavba C4 8 100,00

4 K Pol441 Licence za připojení kamery do grafické nástavby ks 4,000 1 625,00 6 500,00

PP Licence za připojení kamery do grafické nástavby

5 K Pol442 tvorba mapových podkladů kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

PP tvorba mapových podkladů

6 K Pol443 Integrace systému do C4 kpl 1,000 300,00 300,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Integrace systému do C4

D D5 Elektroinstalační materiál 6 700,00

7 K Pol444 Drobný instalační materiál kpl 1,000 4 400,00 4 400,00

PP Drobný instalační materiál

8 K Pol213 kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

PP kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení

9 K Pol491 úložné konstrukce kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP úložné konstrukce

D D6 Ostatní položky 7 200,00

10 K Pol450 Ekologická likvidace odpadového materiálu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Ekologická likvidace odpadového materiálu

11 K Pol451 Meření a testování datové sítě kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Meření a testování datové sítě

12 K Pol452 Konektorování metalických a optických kabelů kpl 1,000 650,00 650,00

PP Konektorování metalických a optických kabelů

13 K Pol453 SW nastavení systému CCTV kpl 1,000 650,00 650,00

PP SW nastavení systému CCTV

14 K Pol454 Zkušební provoz kpl 1,000 650,00 650,00

PP Zkušební provoz

15 K Pol455 Pomocné stavební práce kpl 1,000 650,00 650,00

PP Pomocné stavební práce

16 K Pol456 Zaškolení uživatele kpl 1,000 650,00 650,00

PP Zaškolení uživatele

17 K Pol457 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 650,00 650,00

PP Výchozí revize elektrického zařízení

18 K Pol458 Doprava kpl 1,000 650,00 650,00

PP Doprava

19 K Pol459 Implementace grafické nástavby včetně systémových vazeb kpl 1,000 650,00 650,00

PP Implementace grafické nástavby včetně systémových vazeb
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 136 550,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 550,00 21,00% 28 675,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 165 225,50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 136 550,00

D1 - Počítání osob 50 000,00

D2 - Systém kontroly vstupu 20 000,00

D3 - Elektroinstalační materiál 25 000,00

D4 - Ostatní položky 41 550,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 550,00

D D1 Počítání osob 50 000,00

1 K Pol492 Kamera pro počítání osob, včetně licencí, HW a SW napojení ks 2,000 25 000,00 50 000,00

PP Kamera pro počítání osob, včetně licencí, HW a SW napojení

D D2 Systém kontroly vstupu 20 000,00

2 K Pol493 Přístupový body - 2x čtečka, řídící jednotka, HW a SW napojení ks 2,000 10 000,00 20 000,00

PP Přístupový body - 2x čtečka, řídící jednotka, HW a SW napojení

D D3 Elektroinstalační materiál 25 000,00

3 K Pol494 Drobný instalační materiál kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Drobný instalační materiál

4 K Pol154 kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

PP kabelové vedení - optická i metalická, včetně napájení

5 K Pol496 úložné konstrukce kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP úložné konstrukce

D D4 Ostatní položky 41 550,00

6 K Pol497 Meření a testování datové sítě kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Meření a testování datové sítě

7 K Pol498 Konektorování kabeláže kabelů kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Konektorování kabeláže kabelů

8 K Pol499 SW nastavení systému kpl 1,000 10 500,00 10 500,00

PP SW nastavení systému

9 K Pol500 Zkušební provoz kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP Zkušební provoz

10 K Pol501 Pomocné stavební práce kpl 1,000 9 850,00 9 850,00

PP Pomocné stavební práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol170 Zaškolení uživatele kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zaškolení uživatele

12 K Pol502 Výchozí revize elektrického zařízení kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Výchozí revize elektrického zařízení

13 K Pol503 Doprava kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Doprava
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 654 751,78

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 654 751,78 21,00% 137 497,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 249,65
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Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 654 751,78

D.2.2 - BIOTOP 654 751,78

    HSV - Práce a dodávky HSV 143 530,68

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 333,02

      4 - Vodorovné konstrukce 42 284,43

      5 - Komunikace 14 535,00

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 15 312,38

      91 - Doplňující práce na komunikaci 11 572,74

      99 - Staveništní přesun hmot 30 493,11

    PSV - Práce a dodávky PSV 511 221,10

      711 - Izolace proti vodě 172 351,84

      721 - Vnitřní kanalizace 89 127,90

      722 - Vnitřní vodovod 103 705,11

      724.R - Filtrace expozice 146 036,25
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 654 751,78

D D.2.2 BIOTOP 654 751,78

D HSV Práce a dodávky HSV 143 530,68

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 333,02

1 K 311112315RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 13,238 1 043,10 13 808,56

PP Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25

VV "stěna u mělčiny" 17*0,25 4,250

VV "stěna filtrace vnější" 3,35*1,75 5,863

VV "stěny filtrace vnitřní" 2*1,25*1,25 3,125

VV Součet 13,238

2 K 311112320RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 12,600 1 232,10 15 524,46

PP Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25

VV "stěna u hluboké části" 12,6*1 12,600

VV Součet 12,600

D 4 Vodorovné konstrukce 42 284,43

3 K 463211100R00 Rovnanina z kamene do 80 kg, urovnání líce m3 4,500 3 469,50 15 612,75

PP Rovnanina z kamene do 80 kg, urovnání líce

VV 18*0,25 4,500

VV Součet 4,500

4 K 457541111R1 Filtrační vrstvy z těženého kameniva, kačírek 8-16 mm m3 16,800 1 283,40 21 561,12

PP Filtrační vrstvy z těženého kameniva, kačírek 8-16 mm

VV 80*0,15 12,000

VV 48*0,1 4,800

VV Součet 16,800

5 K 457579110R00 Filtrační vrstvy,kam.těž,příp.za přesné urovnání m3 16,800 304,20 5 110,56

PP Filtrační vrstvy,kam.těž,příp.za přesné urovnání

D 5 Komunikace 14 535,00

6 K 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 170,000 85,50 14 535,00

PP Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm

VV "vyrovnávací podklad pod jezírkem, tůńkou a potokem" 170 170,000

VV Součet 170,000

D.2.2 - Biotop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15 312,38

7 K 631312621RT6 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3 m3 3,250 4 711,50 15 312,38

PP Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25, s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3

VV 65*0,05 3,250

VV Součet 3,250

D 91 Doplňující práce na komunikaci 11 572,74

8 K 916581112R00 Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného m 87,000 53,37 4 643,19

PP Osazení plast. zahradního obrubníku zapuštěného

VV 52+35 87,000

VV Součet 87,000

9 K 2832452.R PP oddělovací lemovka 250 mm bm 87,000 38,97 3 390,39

PP PP oddělovací lemovka 250 mm

10 K 2832452.R.1 Dřevěný kolík k trávníkové lemovce 40 cm kus 174,000 20,34 3 539,16

PP Dřevěný kolík k trávníkové lemovce 40 cm

VV 2*87 174,000

VV Součet 174,000

D 99 Staveništní přesun hmot 30 493,11

11 K 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t 75,465 341,10 25 741,11

PP Přesun hmot pro nádrže

VV 11,08 11,080

VV 17,20 17,200

VV 8,21 8,210

VV 0,035 0,035

VV 0,60 0,600

VV 1,8*(4,5+16,8) 38,340

VV Součet 75,465

12 K 998331094R00 Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 5 km t 38,400 123,75 4 752,00

PP Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 5 km

D PSV Práce a dodávky PSV 511 221,10

D 711 Izolace proti vodě 172 351,84

13 K 711461103RT1 Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci m2 171,700 116,10 19 934,37

PP Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci

VV "jezírko, tůň a potok" 170 170,000

VV "filtrace" 1,7 1,700

VV Součet 171,700

14 K 711462103RT1 Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci m2 62,793 116,10 7 290,27

PP Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci

VV "lemovka" 87*0,25 21,750

VV "zeď mělčina" 17,2*0,25 4,300

VV "zeď hloubka" 12,6*1 12,600

VV "zeď u filtrace" 3,35*1,55 5,193

VV "hlavní zeď" 13,7 13,700

VV "vnitřek filtrace" 4*1,25*1,05 5,250

VV Součet 62,793

15 K 27244150.R Membrána EPDM PondGard tl. 1,02 mm m2 281,400 309,15 86 994,81

PP Membrána EPDM PondGard tl. 1,02 mm

VV 171,7+62,8 234,500

VV 46,9 46,900

VV Součet 281,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 711491271RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 75,360 122,85 9 257,98

PP Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 62,8 62,800

VV 12,56 12,560

VV Součet 75,360

17 K 711491172RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 159,360 91,80 14 629,25

PP Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 131,1+1,7 132,800

VV 26,56 26,560

VV Součet 159,360

18 K 711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 37,560 144,00 5 408,64

PP Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 4*1,25*1,05 5,250

VV 87*0,25 21,750

VV 17,2*0,25 4,300

VV 6,26 6,260

VV Součet 37,560

19 K 711491171RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 206,040 80,55 16 596,52

PP Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX

20 K 711767478R00 Opracování prostupů,pryž,příruba,tmel,D do 1000 mm kus 2,000 1 285,20 2 570,40

PP Opracování prostupů,pryž,příruba,tmel,D do 1000 mm

21 K 711767278R00 Opracování prostupů,pryž,příruba,tmel,D do 200 mm kus 3,000 682,20 2 046,60

PP Opracování prostupů,pryž,příruba,tmel,D do 200 mm

22 K 711.R1 Lišta nerezová ukončovacích k hydroizolaci m 22,000 346,50 7 623,00

PP Lišta nerezová ukončovacích k hydroizolaci

D 721 Vnitřní kanalizace 89 127,90

23 K 7212115.R1 Instalace dnová vpusti a skimmeru 110 mm soubor 1,000 4 045,50 4 045,50

PP Instalace dnová vpusti a skimmeru 110 mm

24 K 721176232R00 Potrubí KG pro filtraci D 110-160 m 8,000 784,80 6 278,40

PP Potrubí KG pro filtraci D 110-160

25 K 7211522.R1 Hadice PVC silnostěnná, D 75, s tvarovkami m 10,000 410,40 4 104,00

PP Hadice PVC silnostěnná, D 75, s tvarovkami

26 K 7212591.R1 Dodávka a montáž šoupěte na lepení DN 160 kus 2,000 9 000,00 18 000,00

PP Dodávka a montáž šoupěte na lepení DN 160

27 K 7212591.R2 Dodávka a montáž šoupěte na lepení DN 63 kus 1,000 7 200,00 7 200,00

PP Dodávka a montáž šoupěte na lepení DN 63

28 K 721.R1 Odstředivka - mechanický filtr 80 cm ks 1,000 22 500,00 22 500,00

PP Odstředivka - mechanický filtr 80 cm

29 K 721.R2 Provzdušňování biologického filtru, dmychadlo 60 l/min, potrubí provzdušňovací soubor 1,000 27 000,00 27 000,00

PP Provzdušňování biologického filtru, dmychadlo 60 l/min, potrubí provzdušňovací

D 722 Vnitřní vodovod 103 705,11

30 K 722171215R00 Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm, s tvarovkami m 49,000 819,09 40 135,41

PP Potrubí z PEHD, D 50 x 4,6 mm, s tvarovkami

VV "cirkulace vody" 23+26 49,000

VV Součet 49,000

31 K 722171216R00 Potrubí z PEHD, D 75 x 5,8 mm, s tvarovkami m 30,000 918,99 27 569,70

PP Potrubí z PEHD, D 75 x 5,8 mm, s tvarovkami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 722.R1 Šachta armaturní betonová, plechový poklop, armtur\ soubor 1,000 13 500,00 13 500,00

PP Šachta armaturní betonová, plechový poklop, armtur\

33 K 722.R2 Výtokový žlab betonový soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Výtokový žlab betonový

34 K 722.R3 Čerpadlo jezírkové cirkulace - dodávka a montáž, DAB E.SWIM 150 soubor 1,000 13 500,00 13 500,00

PP Čerpadlo jezírkové cirkulace - dodávka a montáž, DAB E.SWIM 150

D 724.R Filtrace expozice 146 036,25

35 K 724.R.1 Trubkový předfiltr ks 2,000 1 350,00 2 700,00

PP Trubkový předfiltr

36 K 724.R.2 Čerpadlo cirkulace, průtok 25 m3/h při dané tl. výšce ks 1,000 14 580,00 14 580,00

PP Čerpadlo cirkulace, průtok 25 m3/h při dané tl. výšce

37 K 724.R.3 Filtr pevných částic Hydrospin ks 1,000 3 600,00 3 600,00

PP Filtr pevných částic Hydrospin

38 K 724.R.4 Biologický tlakový (bead) filtr, průtok až 24 m3/h, automatický šesticestný ventil ks 1,000 27 000,00 27 000,00

PP Biologický tlakový (bead) filtr, průtok až 24 m3/h, automatický šesticestný ventil

39 K 724.R.5 UV-C zářivka, 100 W, pro tlakovou filtraci ks 1,000 540,00 540,00

PP UV-C zářivka, 100 W, pro tlakovou filtraci

40 K 724.R.6 Montáž filtrace soubor 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Montáž filtrace

41 K 724.R.7 Dodávka a instalace vpustí D 50, dnová vpusť a skimmer se směšovačem soubor 8,000 5 850,00 46 800,00

PP Dodávka a instalace vpustí D 50, dnová vpusť a skimmer se směšovačem

42 K 724.R.8 Další instalační materiál, kulové kohouty DN 40-75 soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Další instalační materiál, kulové kohouty DN 40-75

43 K 7211512.R1 Potrubí PVC U lepené D 75, s fitinkami m 30,000 378,00 11 340,00

PP Potrubí PVC U lepené D 75, s fitinkami

44 K 721153205R00 Potrubí PVC U lepené D 50, s fitinkami m 45,000 337,05 15 167,25

PP Potrubí PVC U lepené D 50, s fitinkami

45 K 721153204R00 Potrubí PVC U na lepení D 40 m 42,500 199,80 8 491,50

PP Potrubí PVC U na lepení D 40

46 K 23018001.R1 Montáž potrubí PVC U D 50-75, spolu s fitinkami a filtrací m 117,500 81,00 9 517,50

PP Montáž potrubí PVC U D 50-75, spolu s fitinkami a filtrací

VV 30+45+42,5 117,500

VV Součet 117,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 5 219 349,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 219 349,40 21,00% 1 096 063,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 315 412,77

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.3.1 - Vodní prvky a filtrace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 219 349,40

M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení 808 350,00

M35 - Montáž čerpadel, kompresorů 316 000,00

M99 - Ostatní dodávky a práce "M" 4 094 999,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 219 349,40

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 808 350,00

1 K 00001
Podružný elektrorozvaděč technologie atrakcí v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí 

IP55
kus 1,000 99 130,00 99 130,00

PP Podružný elektrorozvaděč technologie atrakcí v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55

2 K 00002
Podružný elektrorozvaděč technologie filtrace a mlžení v provedení jako sestava plastových rozvodnic na 

omítku, krytí IP55
kus 1,000 88 360,00 88 360,00

PP Podružný elektrorozvaděč technologie filtrace a mlžení v provedení jako sestava plastových rozvodnic na omítku, krytí IP55

3 K 00003 Elektronický panel pro ovládání ventilových baterií filtrace kus 1,000 138 630,00 138 630,00

PP Elektronický panel pro ovládání ventilových baterií filtrace

4 K 332-436 Spínaný zdroj 24VDC, 150W kus 2,000 1 950,00 3 900,00

PP Spínaný zdroj 24VDC, 150W

5 K CYKY-J 3x1,5 Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5 bm 168,000 25,00 4 200,00

PP Kabeláž ke světlům CYKY-J 3x1,5

6 K Kopo 40 Kabelová chránička D40 bm 120,000 27,00 3 240,00

PP Kabelová chránička D40

7 K LED OV1 Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, RGB kus 7,000 10 230,00 71 610,00

PP Nerezový korunový LED reflektor 9x3W, 12VAC(24VDC), IP68, RGB

8 K 00004 RGB převodník reflektoru kus 7,000 1 350,00 9 450,00

PP RGB převodník reflektoru

9 K 00005 Rozvaděč RGB převodníků kus 2,000 2 230,00 4 460,00

PP Rozvaděč RGB převodníků

10 K 00006 RGB řízení, naprogramování kompl 1,000 22 500,00 22 500,00

PP RGB řízení, naprogramování

11 K KP 1-2 Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1" kus 7,000 420,00 2 940,00

PP Nerezová kabelová průchodka jednovývodová, G1"

12 K MF2222674 Frekvenční měnič 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 4A kus 3,000 15 520,00 46 560,00

PP Frekvenční měnič 1,5kW, Uvst=3x400V, Uvýst=3x400V, IP20, fr=0,2-400Hz; 4A

13 K 00007 Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič kus 3,000 1 530,00 4 590,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.3 - Vodní prvky

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.3.1 - Vodní prvky a filtrace

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 424 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3.1 - Vodní prvky a f...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Jednoduchá ovládací jednotka pro měnič

14 K MF22288 Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW kus 1,000 3 770,00 3 770,00

PP Odrušovací filtr pro frekvenční měniče do výkonu 15 kW

15 K FX3U-32MR/ES Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Řídící systém, napájení 230V, 16xDI, 16xDO relé 2A

16 K SW1 Aplikační sw PLC řízení frekvenčních měničů kompl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Aplikační sw PLC řízení frekvenčních měničů

17 K 00008 Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška kompl 1,000 17 500,00 17 500,00

PP Oživení systému, naprogramování, provozní zkouška

18 K 00009
Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s 

rozměry 380x460x180 mm, krytí IP56, bez ceny filtru
kus 1,000 3 860,00 3 860,00

PP
Rozváděč pro odrušovací filtr označený RF1, v provedení jako plastová rozvodnice GW44211 na omítku s rozměry 380x460x180 mm, krytí 

IP56, bez ceny filtru

19 K 00010
Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí 

IP65,
kus 1,000 9 230,00 9 230,00

PP Rozváděč pro frekvenční měniče označené RFM1 v provedení jako oceloplechová rozvodnice na omítku krytí IP65,

20 K 00011 Ovládací panel řízení mlžení kus 1,000 17 800,00 17 800,00

PP Ovládací panel řízení mlžení

21 K 00012 Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65 kompl. 1,000 11 320,00 11 320,00

PP Venkovní snímač teploty a relativní vlhkosti, 24V DC, IP65

22 K TS 411 010 Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar kus 1,000 2 650,00 2 650,00

PP Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar

23 K 00013 PLC řízení mlžení kompl. 1,000 18 000,00 18 000,00

PP PLC řízení mlžení

24 K 00014 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,000 30 150,00 30 150,00

PP Drobný elektroinstalační materiál

25 K 00015 Elektroinstalační práce kompl. 1,000 142 500,00 142 500,00

PP Elektroinstalační práce

26 K 00016 Revizní zpráva kompl. 1,000 7 000,00 7 000,00

PP Revizní zpráva

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů 316 000,00

27 K 315111114 Montáž technologie kompl. 1,000 293 800,00 293 800,00

PP Montáž technologie

28 K 03511234 Tlakové zkoušky hod. 12,000 600,00 7 200,00

PP Tlakové zkoušky

29 K 03511235 Kompletace, uvedení do provozu hod. 25,000 600,00 15 000,00

PP Kompletace, uvedení do provozu

D M99 Ostatní dodávky a práce "M" 4 094 999,40

31 K 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Návod na obsluhu a údržbu

34 K 3511241 Doprava kompl. 1,000 65 500,00 65 500,00

PP Doprava

35 K 50912 Mosazná napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ ústí 70mm, připojení G6/4" kus 1,000 5 340,00 5 340,00

PP Mosazná napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ ústí 70mm, připojení G6/4"

36 K 50911 Mosazná napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ ústí 50mm, připojení G1" kus 6,000 3 480,00 20 880,00
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PP Mosazná napěněná tryska typu Kaskáda, ∅ ústí 50mm, připojení G1"

37 K 1123 Nerezová recirkulační tryska G2" kus 60,000 3 160,00 189 600,00

PP Nerezová recirkulační tryska G2"

38 K HDS2 Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, průměr ústí 0,4mm, průtok 0,15l/s při 70barech kus 24,000 355,00 8 520,00

PP Nerezová vysokotlaká mlžná tryska, průměr ústí 0,4mm, průtok 0,15l/s při 70barech

39 K IT.0250 Vysokotlaká polyamidová hadice ∅6,35mm m 46,000 96,00 4 416,00

PP Vysokotlaká polyamidová hadice ∅6,35mm

40 K IT.0251 Vysokotlaká polyamidová hadice ∅8,0mm m 42,000 355,00 14 910,00

PP Vysokotlaká polyamidová hadice ∅8,0mm

41 K IT.0330 Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm připojení kus 24,000 438,00 10 512,00

PP Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm připojení

42 K atyp.plast 01
PP retenční nádrž 7,6x1,6x1,1m vytvořena vyvložkování ŽB vany, objem 13,38m³, vstup 0,6x0,6m, horní 

plocha tvořená nerezovým pororoštem na nerezové nosné konstrukci
kus 1,000 284 640,00 284 640,00

PP
PP retenční nádrž 7,6x1,6x1,1m vytvořena vyvložkování ŽB vany, objem 13,38m³, vstup 0,6x0,6m, horní plocha tvořená nerezovým pororoštem 

na nerezové nosné konstrukci

43 K atyp.plast 02
Nerezový štěrbinový filtr 2,0x2,0x1,0m, čelní stěna tvořena čirým tvrzeným sklem, nerezové síto- velikost 

štěrbiny 300 mikron, nátok 3xDN150, 2x odtok DN150 do   retenční nádrže, 1x odtok DN150 do odpadu
kus 1,000 222 320,00 222 320,00

PP
Nerezový štěrbinový filtr 2,0x2,0x1,0m, čelní stěna tvořena čirým tvrzeným sklem, nerezové síto- velikost štěrbiny 300 mikron, nátok 3xDN150, 

2x odtok DN150 do retenční nádrže, 1x odtok DN150 do odpadu

44 K atyp.plast 03 PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem kus 1,000 4 650,00 4 650,00

PP PP zachycovač nečistot s nerezovým sítem

45 K atyp.plast 04 PP podstavec čerpadla kus 12,000 550,00 6 600,00

PP PP podstavec čerpadla

46 K atyp.plast 05 PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry kus 2,000 2 560,00 5 120,00

PP PP svařovaná záchytná vana chemikálií pro 2 kanystry

47 K atyp.nerez 01
Nerezová výtoková armatura 210x150x500mm s výtokovou štěrbinou 30x500mm délky 670mm se zaoblenou 

výtokovou hranou, revizní otvor s víkem s přírubovým těsněním, tlakový přívod G6/4", vč. kotvení
kus 1,000 28 770,00 28 770,00

PP
Nerezová výtoková armatura 210x150x500mm s výtokovou štěrbinou 30x500mm délky 670mm se zaoblenou výtokovou hranou, revizní otvor s 

víkem s přírubovým těsněním, tlakový přívod G6/4", vč. kotvení

48 K atyp.nerez 02
Nerezová nátoková přelivná armatura 200x250mm, délka 16500mm, přelivná hrana šířky 100mm, obvodový 

lem šířky 30mm, 2x tlakový přívod G4", nerezový rozvaděč nátoku 108x2mm, nerezový odnímatelný kryt
kus 1,000 278 300,00 278 300,00

PP
Nerezová nátoková přelivná armatura 200x250mm, délka 16500mm, přelivná hrana šířky 100mm, obvodový lem šířky 30mm, 2x tlakový přívod 

G4", nerezový rozvaděč nátoku 108x2mm, nerezový odnímatelný kryt

49 K atyp.nerez 03

Nerezová odtoková armatura 150x150mm, délka 17500mm, vnitřní lem 50mm, vnější lem 30mm, 4x gravitační 

odtok DN100, osazená dle spádu terénu na výškově odstupňovaný základ, krycí mřížka z 2 pásovin 30x5mm, 

vč. nerezového kotvení

kus 1,000 132 620,00 132 620,00

PP
Nerezová odtoková armatura 150x150mm, délka 17500mm, vnitřní lem 50mm, vnější lem 30mm, 4x gravitační odtok DN100, osazená dle spádu 

terénu na výškově odstupňovaný základ, krycí mřížka z 2 pásovin 30x5mm, vč. nerezového kotvení

50 K atyp.nerez 04 Nerezová nádržka mlžení ∅154mm, výška 260mm s krycí mřížkou ∅200mm, vč. kotvení kus 12,000 4 230,00 50 760,00

PP Nerezová nádržka mlžení ∅154mm, výška 260mm s krycí mřížkou ∅200mm, vč. kotvení

51 K atyp.nerez 05

Nerezový žlab trysek 1000x420x22320mm, 2x přepadová armatura 150x150x1000mm, vypouštěcí armatura 

G4" s krycí mřížkou, 6x přívod trysky G1", 1x přívod trysky G6/4", 7x nerezová kabelová průchodka G1", 1x 

nerezová průchodka mlžení s přívodem DN100, obvodový

kus 1,000 661 470,00 661 470,00

PP

Nerezový žlab trysek 1000x420x22320mm, 2x přepadová armatura 150x150x1000mm, vypouštěcí armatura G4" s krycí mřížkou, 6x přívod 

trysky G1", 1x přívod trysky G6/4", 7x nerezová kabelová průchodka G1", 1x nerezová průchodka mlžení s přívodem DN100, obvodový lem 

150mm pro napojení hydroizolace, s 3x pochozím roštem na nerezové nosné konstrukci o celkovém ploše 9,32m2

52 K atyp.nerez 06 Nerezový kryt trysky ∅350mm, výška 280mm, s otvorem pro trysku a reflektor kus 7,000 3 290,00 23 030,00
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PP Nerezový kryt trysky ∅350mm, výška 280mm, s otvorem pro trysku a reflektor

53 K atyp.nerez 07
Nerezová podpěrná konstrukce kamenných bloků- U- profily 50x38x5mm délky 1000mm po 500mm na 

nerezových podložkách
kus 1,000 212 290,00 212 290,00

PP Nerezová podpěrná konstrukce kamenných bloků- U- profily 50x38x5mm délky 1000mm po 500mm na nerezových podložkách

54 K atyp.nerez 08
Nerezová výtoková armatura tubusu o rozměrech 800x450x600mm, výtok zaobleným výřezem výšky 110mm 

ve stěně dle profilu koryta, tlakový přívod G3", nerezová krycí mřížka, vč. kotvení
kus 1,000 24 550,00 24 550,00

PP
Nerezová výtoková armatura tubusu o rozměrech 800x450x600mm, výtok zaobleným výřezem výšky 110mm ve stěně dle profilu koryta, tlakový 

přívod G3", nerezová krycí mřížka, vč. kotvení

55 K atyp.nerez 09 Nerezová sací armatura 1000x600x150mm s jemným sítem kus 1,000 28 520,00 28 520,00

PP Nerezová sací armatura 1000x600x150mm s jemným sítem

56 K atyp.nerez 10 Nerezový rozvaděč délky 300mm, 1x přívod G3/8", 2x vývod G1/4" kus 1,000 370,00 370,00

PP Nerezový rozvaděč délky 300mm, 1x přívod G3/8", 2x vývod G1/4"

57 K CEA 210/2
Čerpadlo okruhu 1- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 

0,75kW; Q=8m³/h při 15mvs, 400V
kus 1,000 14 590,00 14 590,00

PP Čerpadlo okruhu 1- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 0,75kW; Q=8m³/h při 15mvs, 400V

58 K CEA 210/2.1
Čerpadlo okruhu 2- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 

0,75 kW; Q=6m³/h při 15mvs, 400V
kus 1,000 14 590,00 14 590,00

PP Čerpadlo okruhu 2- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 0,75 kW; Q=6m³/h při 15mvs, 400V

59 K CEA 210/2.2
Čerpadlo okruhu 3- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 

0,75kW; Q=8m³/h při 15mvs, 400V
kus 1,000 14 590,00 14 590,00

PP Čerpadlo okruhu 3- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 0,75kW; Q=8m³/h při 15mvs, 400V

60 K CEA 70/3
Čerpadlo okruhu 4 (vodopád 1)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení 

DN32/DN25, výkon 0,45 kW; Q=3m³/h při 15mvs, 400V
kus 1,000 12 330,00 12 330,00

PP
Čerpadlo okruhu 4 (vodopád 1)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN32/DN25, výkon 0,45 kW; Q=3m³/h při 

15mvs, 400V

61 K NSCE 50-125/30
Čerpadlo okruhu 5 (vodopád 2)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení 

DN65/DN50, výkon 3,0 kW; Q=60m³/h při 12mvs, 400V
kus 1,000 47 680,00 47 680,00

PP
Čerpadlo okruhu 5 (vodopád 2)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN65/DN50, výkon 3,0 kW; Q=60m³/h při 

12mvs, 400V

62 K
NSCE 65-

160/15/4p

Čerpadlo okruhu 6 (tubus)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN65/DN40, 

výkon 1,5 kW; Q=60m³/h při 6mvs, 400V
kus 1,000 36 960,00 36 960,00

PP
Čerpadlo okruhu 6 (tubus)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN65/DN40, výkon 1,5 kW; Q=60m³/h při 6mvs, 

400V

63 K PNC – 70/3,9

Čerpadlo okruhu 9 (mlžení z plochy)- vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem 

vstupní kapaliny a manometrem výtlaku, 400V, výkon motoru  0,75kW, průtok 3,9l/min při 70barech, IP55, 

připojení G1/2'/G3/8"

kus 1,000 98 860,00 98 860,00

PP
Čerpadlo okruhu 9 (mlžení z plochy)- vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtlaku, 

400V, výkon motoru 0,75kW, průtok 3,9l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2'/G3/8"

177 K HYDRO 410
Typové nerezové pítko s miskou- miska ∅330mm, sloupek ∅114mm, celková výška 845mm, spínání   tlačným 

ventilem s časovým doběhem, přívod vody G1/2", gravitační odtok DN32 
kus 2,000 30 013,20 60 026,40

PP
Typové nerezové pítko s miskou- miska ∅330mm, sloupek ∅114mm, celková výška 845mm, spínání tlačným ventilem s časovým doběhem, 

přívod vody G1/2", gravitační odtok DN32 

64 K 573MAG0550
Čerpadlo tlakové filtrace- plastové čerpadlo s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN100/DN100, 

výkon 4,0 kW; Q=104m³/h při 8 mvs, 230V
kus 2,000 42 050,00 84 100,00

PP
Čerpadlo tlakové filtrace- plastové čerpadlo s integrovaným zachycovačem nečistot připojení DN100/DN100, výkon 4,0 kW; Q=104m³/h při 8 

mvs, 230V

65 K 41314
Laminátový filtr s bočním připojením D125, vnitřní průměr D1600, průtok 100m³/h, maximální pracovní tlak 

2,5kg/cm², celková hmotnost filtračního písku 3175kg
kus 2,000 131 720,00 263 440,00

PP
Laminátový filtr s bočním připojením D125, vnitřní průměr D1600, průtok 100m³/h, maximální pracovní tlak 2,5kg/cm², celková hmotnost 

filtračního písku 3175kg
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66 K 00596 Filtrační písek 0,6-1 mm kg 6 350,000 10,00 63 500,00

PP Filtrační písek 0,6-1 mm

67 K 32581
Ovládací 5-ventilová baterie D125 se servoventily pro automatické provádění operací: filtrace, proplach, 

usazovací proplach a zavřeno
kus 2,000 155 220,00 310 440,00

PP Ovládací 5-ventilová baterie D125 se servoventily pro automatické provádění operací: filtrace, proplach, usazovací proplach a zavřeno

68 K 13098 Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH, koncentrace chloru, dávkování flokulantu a algicidu kus 1,000 143 300,00 143 300,00

PP Automatická dávkovací stanice- měření a udržování pH, koncentrace chloru, dávkování flokulantu a algicidu

69 K 12130 Kanystr s korektorem pH, 20l kus 2,000 680,00 1 360,00

PP Kanystr s korektorem pH, 20l

70 K 12075 Kanystr s chlornanem sodným, 20l kus 2,000 780,00 1 560,00

PP Kanystr s chlornanem sodným, 20l

71 K 12139 Kanystr s flokulantem, 20l kus 2,000 1 360,00 2 720,00

PP Kanystr s flokulantem, 20l

72 K 12156 Kanystr s algicidem, 20l kus 2,000 1 580,00 3 160,00

PP Kanystr s algicidem, 20l

73 K WGDE-300
Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitou dodávku změkčené vody, s objemovým řízením s kapacitou 

300°dHxm³, připojení G1", maximální okamžitý průtok 3m³/h
kus 1,000 51 200,00 51 200,00

PP
Duplexní změkčovací filtr pro nepřetržitou dodávku změkčené vody, s objemovým řízením s kapacitou 300°dHxm³, připojení G1", maximální 

okamžitý průtok 3m³/h

74 K SD-1 Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond kompl. 1,000 18 150,00 18 150,00

PP Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" a nerezových ponorných sond

75 K SVC703N032 Elektromagnetický ventil 6/4", 230V kus 1,000 4 850,00 4 850,00

PP Elektromagnetický ventil 6/4", 230V

76 K RA109P421 Kartušový filtr G 6/4 včetně filtrační vložky 50 mic kus 1,000 4 210,00 4 210,00

PP Kartušový filtr G 6/4 včetně filtrační vložky 50 mic

77 K 1325 Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10µm kus 1,000 2 860,00 2 860,00

PP Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10µm

78 K 02701 Tr PVC D225,dl.5m,PN 6 m 8,000 1 434,00 11 472,00

PP Tr PVC D225,dl.5m,PN 6

79 K 02718 Tr PVC D200,dl.5m,PN10 m 12,000 1 125,00 13 500,00

PP Tr PVC D200,dl.5m,PN10

80 K 02716 Tr PVC D160,dl.6m,PN 10 m 1,000 730,00 730,00

PP Tr PVC D160,dl.6m,PN 10

81 K 02714 Tr PVC D125,dl.6m,PN 10 m 22,000 565,00 12 430,00

PP Tr PVC D125,dl.6m,PN 10

82 K 02713 Tr PVC D110,dl.6m,PN 10 m 110,000 340,00 37 400,00

PP Tr PVC D110,dl.6m,PN 10

83 K 02712 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 108,000 384,00 41 472,00

PP Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10

84 K 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 2,000 139,00 278,00

PP Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10

85 K 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 104,000 80,00 8 320,00

PP Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10

86 K 02724 Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 m 6,000 48,00 288,00

PP Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10
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87 K 0560090 Kohout kulový D 90 PVC kus 1,000 3 485,00 3 485,00

PP Kohout kulový D 90 PVC

88 K 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 4,000 747,00 2 988,00

PP Kohout kulový D 63 PVC

89 K 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 10,000 526,00 5 260,00

PP Kohout kulový D 50 PVC

90 K 0567090 Ventil zpětný D 90 PVC kus 1,000 2 055,00 2 055,00

PP Ventil zpětný D 90 PVC

91 K 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 4,000 540,00 2 160,00

PP Ventil zpětný D 50 PVC

92 K 0501225 Koleno D225 PVC 90° lep kus 2,000 2 982,00 5 964,00

PP Koleno D225 PVC 90° lep

93 K 0501200 Koleno D200 PVC 90° lep kus 10,000 2 290,00 22 900,00

PP Koleno D200 PVC 90° lep

94 K 0501125 Koleno D125,90°PVC,lep kus 16,000 777,00 12 432,00

PP Koleno D125,90°PVC,lep

95 K 0501110 Koleno D110 PVC 90° lep kus 29,000 540,00 15 660,00

PP Koleno D110 PVC 90° lep

96 K 0502110 Koleno D110 PVC 45° lep kus 22,000 477,00 10 494,00

PP Koleno D110 PVC 45° lep

97 K 0501090 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 24,000 288,00 6 912,00

PP Koleno D 90 PVC 90° lep

98 K 0502090 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 10,000 283,00 2 830,00

PP Koleno D 90 PVC 45° lep

99 K PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 22,000 36,00 792,00

PP Koleno D 50/90° PVC PN16

100 K PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 18,000 41,00 738,00

PP Koleno D 50/45° PN 16, PVC

101 K 0501032 Koleno D 32 PVC 90° lep kus 6,000 30,00 180,00

PP Koleno D 32 PVC 90° lep

102 K 0503225 T-kus D225 PVC lepení kus 3,000 3 730,00 11 190,00

PP T-kus D225 PVC lepení

103 K 0503200 T-kus D200 PVC lepení kus 11,000 2 650,00 29 150,00

PP T-kus D200 PVC lepení

104 K 0503160 T-kus D160 PVC lepení kus 1,000 1 975,00 1 975,00

PP T-kus D160 PVC lepení

105 K 0503125 T-kus D125 PVC lepení kus 10,000 996,00 9 960,00

PP T-kus D125 PVC lepení

106 K 0503110 T-kus D110 PVC lepení kus 7,000 671,00 4 697,00

PP T-kus D110 PVC lepení

107 K 0503090 T-kus D 90 PVC lepení kus 1,000 460,00 460,00

PP T-kus D 90 PVC lepení

108 K 0504091 T-kus reduk. D 90x63 PVC kus 60,000 423,00 25 380,00

PP T-kus reduk. D 90x63 PVC

109 K PV03050AP T-kus D 50 PVC PN 16 kus 12,000 52,00 624,00

PP T-kus D 50 PVC PN 16
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110 K 0505850 Nátrubek D 50x6/4"int. kov kus 2,000 138,00 276,00

PP Nátrubek D 50x6/4"int. kov

111 K 0505832 Nátrubek D 32x1"int.kov kus 6,000 81,00 486,00

PP Nátrubek D 32x1"int.kov

112 K 0505510 Nátrubek D110x4" int. kus 3,000 511,00 1 533,00

PP Nátrubek D110x4" int.

113 K 0505490 Nátrubek D 90 x 3" int kus 1,000 327,00 327,00

PP Nátrubek D 90 x 3" int

114 K 0511125 Příruba točivá D125 PVC kus 48,000 430,00 20 640,00

PP Příruba točivá D125 PVC

115 K 0514125 Těsnění ploché D125 PE kus 24,000 69,00 1 656,00

PP Těsnění ploché D125 PE

116 K 0511110 Příruba točivá D110 PVC kus 4,000 300,00 1 200,00

PP Příruba točivá D110 PVC

117 K 0514110 Těsnění ploché D110 PE kus 4,000 57,00 228,00

PP Těsnění ploché D110 PE

118 K 0510110 Manžeta přír.D110 PVC kus 4,000 220,00 880,00

PP Manžeta přír.D110 PVC

119 K 0511075 Příruba točivá D 75 PVC kus 2,000 207,00 414,00

PP Příruba točivá D 75 PVC

120 K 0514075 Tesnění ploché D 75 PE kus 2,000 42,00 84,00

PP Tesnění ploché D 75 PE

121 K 0510075 Manžeta přír.D 75 PVC kus 2,000 117,00 234,00

PP Manžeta přír.D 75 PVC

122 K 0511063 Příruba točivá D 63 PVC kus 4,000 158,00 632,00

PP Příruba točivá D 63 PVC

123 K 0514063 Těsnění ploché D 63 PE kus 4,000 31,00 124,00

PP Těsnění ploché D 63 PE

124 K 0510063 Manžeta přír.D 63 PVC kus 4,000 82,00 328,00

PP Manžeta přír.D 63 PVC

125 K 0511050 Příruba točivá D 50 PVC kus 3,000 140,00 420,00

PP Příruba točivá D 50 PVC

126 K 0511040 Příruba točivá D 40 PVC kus 4,000 120,00 480,00

PP Příruba točivá D 40 PVC

127 K 0514040 Těsnění ploché D 40 PE kus 4,000 24,00 96,00

PP Těsnění ploché D 40 PE

128 K 0510040 Manžeta přír.D 40 PVC kus 4,000 52,00 208,00

PP Manžeta přír.D 40 PVC

129 K 0511032 Příruba točivá D 32 PVC kus 1,000 93,00 93,00

PP Příruba točivá D 32 PVC

130 K 0514032 Těsnění ploché D 32 PE kus 1,000 21,00 21,00

PP Těsnění ploché D 32 PE

131 K 0510032 Manžeta přír.D 32 PVC kus 1,000 38,00 38,00

PP Manžeta přír.D 32 PVC

132 K 0506200 Redukce kr.D200x160 PVC kus 15,000 816,00 12 240,00

PP Redukce kr.D200x160 PVC
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133 K 0506160 Redukce kr.D160x140 PVC kus 7,000 437,00 3 059,00

PP Redukce kr.D160x140 PVC

134 K 0506162 Redukce kr.D160x110 PVC kus 8,000 492,00 3 936,00

PP Redukce kr.D160x110 PVC

135 K 0506110 Redukce kr.D110x90 PVC kus 5,000 201,00 1 005,00

PP Redukce kr.D110x90 PVC

136 K 0506141 Redukce kr.D140x110 PVC kus 1,000 375,00 375,00

PP Redukce kr.D140x110 PVC

137 K 0506111 Redukce kr.D110x75 PVC kus 2,000 226,00 452,00

PP Redukce kr.D110x75 PVC

138 K 0506112 Redukce kr.D110x63 PVC kus 5,000 226,00 1 130,00

PP Redukce kr.D110x63 PVC

139 K 0506092 Redukce kr.D 90x50 PVC kus 1,000 118,00 118,00

PP Redukce kr.D 90x50 PVC

140 K 0225606350 Redukce kr.63x50 PVC kus 1,000 26,00 26,00

PP Redukce kr.63x50 PVC

141 K 0506064 Redukce kr.D 63x40 PVC kus 1,000 47,00 47,00

PP Redukce kr.D 63x40 PVC

142 K 0506050 Redukce kr.D 50x40 PVC kus 3,000 26,00 78,00

PP Redukce kr.D 50x40 PVC

143 K 0565225RA Klapka zpětná D225+přírub kus 1,000 6 624,00 6 624,00

PP Klapka zpětná D225+přírub

144 K 0565125RA Klapka zpětná D125 + příruby kus 2,000 2 941,00 5 882,00

PP Klapka zpětná D125 + příruby

145 K 0565110RA Klapka zpětná D110 + příruby kus 1,000 2 645,00 2 645,00

PP Klapka zpětná D110 + příruby

146 K 0580200 Klapka uzavírací D220-225 PVC kus 3,000 6 833,00 20 499,00

PP Klapka uzavírací D220-225 PVC

147 K 0581225RA Sada přírub D225 ke kla kus 1,000 5 394,00 5 394,00

PP Sada přírub D225 ke kla

148 K 0581200RA Sada přírub D200 ke kla kus 2,000 4 760,00 9 520,00

PP Sada přírub D200 ke kla

149 K 0580140 Klapka uzavírací D125-140 PVC kus 5,000 3 753,00 18 765,00

PP Klapka uzavírací D125-140 PVC

150 K 0581140RA Sada přírub D140 ke kla kus 1,000 2 465,00 2 465,00

PP Sada přírub D140 ke kla

151 K 0581125RA Sada přírub D125 ke kla kus 4,000 2 100,00 8 400,00

PP Sada přírub D125 ke kla

152 K 0580110 Klapka uzavírací D110 PVC kus 3,000 3 280,00 9 840,00

PP Klapka uzavírací D110 PVC

153 K 0581110RA Sada přírub D110 ke kla kus 3,000 1 813,00 5 439,00

PP Sada přírub D110 ke kla

154 K 150/1 Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m kus 164,000 282,00 46 248,00

PP Kanalizační trubky SN4 DN 150 1m

155 K 100/1 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 44,000 141,00 6 204,00

PP Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 431 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3.1 - Vodní prvky a f...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

156 K HT150/500 Trubka PP HT   DN 150 500m kus 8,000 329,00 2 632,00

PP Trubka PP HT DN 150 500m

157 K HT100/250 Trubka PP HT   DN 100 250m kus 6,000 53,00 318,00

PP Trubka PP HT DN 100 250m

158 K HT100/1000 Trubka PP HT DN100 1000mm kus 3,000 146,00 438,00

PP Trubka PP HT DN100 1000mm

159 K HT150/1000 Trubka PP HT   DN 150 1000m kus 5,000 471,00 2 355,00

PP Trubka PP HT DN 150 1000m

160 K HT150/2000 Trubka PP HT   DN 150 2000m kus 10,000 753,00 7 530,00

PP Trubka PP HT DN 150 2000m

161 K KGB150/87 Koleno DN 150 87° kus 18,000 151,00 2 718,00

PP Koleno DN 150 87°

162 K KGB150/45 Koleno DN 150 45° kus 32,000 121,00 3 872,00

PP Koleno DN 150 45°

163 K KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 12,000 66,00 792,00

PP Koleno DN 100 87°

164 K KGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 26,000 50,00 1 300,00

PP Koleno DN 100 45°

165 K KGEA150/150/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 150 kus 1,000 281,00 281,00

PP Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 150

166 K KGEA150/100/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 9,000 185,00 1 665,00

PP Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100

167 K KGR150/100 Redukce DN 150 DN 100 kus 2,000 89,00 178,00

PP Redukce DN 150 DN 100

168 K HTB100/87 Koleno PP HT DN 100 87° kus 1,000 43,00 43,00

PP Koleno PP HT DN 100 87°

169 K HTEA100/40/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 40 kus 6,000 70,00 420,00

PP Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 40

170 K HTEA100/100/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 100 DN 100 kus 1,000 70,00 70,00

PP Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 100 DN 100

171 K HTB150/87 Koleno PP HT DN 150 87° kus 12,000 205,00 2 460,00

PP Koleno PP HT DN 150 87°

172 K HTEA150/150/87 Jednoduchá odbočka PP HT  87° DN 150 DN 150 kus 3,000 644,00 1 932,00

PP Jednoduchá odbočka PP HT 87° DN 150 DN 150

173 K 0590300 Čistič PVC litr 6,000 353,00 2 118,00

PP Čistič PVC

174 K 900102 Teflonová páska kus 40,000 18,00 720,00

PP Teflonová páska

175 K 0590101 Lepidlo PVC-U litr 6,000 588,00 3 528,00

PP Lepidlo PVC-U

176 K KM pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 45,000 300,00 13 500,00

PP Kotvící materiál, úchyty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 707 156,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 707 156,00 21,00% 358 502,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 065 658,76

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 707 156,00

M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení 17 450,00

M35 - Montáž čerpadel, kompresorů 132 200,00

M99 - Ostatní dodávky a práce "M" 1 557 506,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 707 156,00

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 17 450,00

1 K 00001 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,000 9 650,00 9 650,00

PP Drobný elektroinstalační materiál

2 K 00002 Elektroinstalační práce kompl. 1,000 7 800,00 7 800,00

PP Elektroinstalační práce

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů 132 200,00

3 K 315111114 Montáž technologie kompl. 1,000 114 200,00 114 200,00

PP Montáž technologie

4 K 03511234 Tlakové zkoušky hod. 6,000 600,00 3 600,00

PP Tlakové zkoušky

5 K 03511235 Kompletace, uvedení do provozu hod. 24,000 600,00 14 400,00

PP Kompletace, uvedení do provozu

D M99 Ostatní dodávky a práce "M" 1 557 506,00

7 K 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Návod na obsluhu a údržbu

10 K 3511241 Doprava kompl. 1,000 22 800,00 22 800,00

PP Doprava

11 K 5.17500 Samonasávací litinová herní ruční pumpa s přívodem vody DN32 z nádrže vodního prvku, výška 1500mm kus 1,000 88 200,00 88 200,00

PP Samonasávací litinová herní ruční pumpa s přívodem vody DN32 z nádrže vodního prvku, výška 1500mm

12 K 5.13002
Nerezové koryto herního prvku, délka 1m, šířka 0,3m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán 

balotinou
kus 1,000 53 100,00 53 100,00

PP Nerezové koryto herního prvku, délka 1m, šířka 0,3m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán balotinou

13 K 5.14450
Nerezové koryto herního prvku se zásobníkem na vodu a zahrazovací klapkou, délka 2m, šířka 0,6m, vč. 

stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán balotinou
kus 1,000 116 000,00 116 000,00

PP
Nerezové koryto herního prvku se zásobníkem na vodu a zahrazovací klapkou, délka 2m, šířka 0,6m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, 

povrch tryskán balotinou
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14 K 5.13000
Nerezové koryto herního prvku, délka 1,5m, šířka 0,3m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán 

balotinou
kus 1,000 53 100,00 53 100,00

PP Nerezové koryto herního prvku, délka 1,5m, šířka 0,3m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán balotinou

15 K 5.17500.1
Samonasávací litinová herní ruční pumpa s přívodem vody DN32 z nádrže vodního prvku, výška   1500mm, 

ovládání pákou
kus 1,000 88 200,00 88 200,00

PP Samonasávací litinová herní ruční pumpa s přívodem vody DN32 z nádrže vodního prvku, výška 1500mm, ovládání pákou

16 K 5.13050
Nerezové koryto herního prvku, délka 2m, šířka 0,3m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán 

balotinou
kus 1,000 55 920,00 55 920,00

PP Nerezové koryto herního prvku, délka 2m, šířka 0,3m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán balotinou

17 K 5.13004
Nerezové koryto herního prvku se zásobníkem na vodu a zahrazovací klapkou, délka 1,5m, šířka 0,6m, vč. 

stojek, tl. nerezového plechu 2mm, povrch tryskán balotinou
kus 1,000 74 160,00 74 160,00

PP
Nerezové koryto herního prvku se zásobníkem na vodu a zahrazovací klapkou, délka 1,5m, šířka 0,6m, vč. stojek, tl. nerezového plechu 2mm, 

povrch tryskán balotinou

18 K 5.15910
Nerezové lopatkové kolo herního prvku se 6 miskovými lopatkami, průměr sestavy 0,4m, výška min. 0,45m, 

šířka lopatek 0,15m
kus 1,000 59 880,00 59 880,00

PP Nerezové lopatkové kolo herního prvku se 6 miskovými lopatkami, průměr sestavy 0,4m, výška min. 0,45m, šířka lopatek 0,15m

19 K 5.18020
Nerezová stlačná herní pumpa s napojením na tlakovou vodu DN25, výška 700mm, průměr 100mm, ovládání 

tlačítkem s časovým doběhem
kus 2,000 216 030,00 432 060,00

PP Nerezová stlačná herní pumpa s napojením na tlakovou vodu DN25, výška 700mm, průměr 100mm, ovládání tlačítkem s časovým doběhem

20 K 5.18830
Nerezová stříkací hlava tvaru polokoule s jemnou rozstřikovou tryskou a nízkým vodním obrazem, průměr 

hlavy 0,15m, vč. integrovaného čistícího mechanismu, připojení G1"
kus 1,000 56 700,00 56 700,00

PP
Nerezová stříkací hlava tvaru polokoule s jemnou rozstřikovou tryskou a nízkým vodním obrazem, průměr hlavy 0,15m, vč. integrovaného 

čistícího mechanismu, připojení G1"

21 K 5.18835
Nerezová stříkací hlava tvaru polokoule s pramínkovou tryskou a vysokým vodním obrazem, průměr hlavy 

0,15m, připojení G1"
kus 1,000 22 620,00 22 620,00

PP Nerezová stříkací hlava tvaru polokoule s pramínkovou tryskou a vysokým vodním obrazem, průměr hlavy 0,15m, připojení G1"

22 K 5.18872
Nerezová zapuštěná stříkací hlava s pramínkovou tryskou a nízkým vodním obrazem, průměr hlavy 0,06m, 

připojení G3/4"
kus 1,000 15 960,00 15 960,00

PP Nerezová zapuštěná stříkací hlava s pramínkovou tryskou a nízkým vodním obrazem, průměr hlavy 0,06m, připojení G3/4"

23 K 5.18870
Nerezová zapuštěná stříkací hlava s pramínkovou tryskou a středním vodním obrazem, průměr hlavy 0,06m, 

připojení G3/4"
kus 1,000 14 280,00 14 280,00

PP Nerezová zapuštěná stříkací hlava s pramínkovou tryskou a středním vodním obrazem, průměr hlavy 0,06m, připojení G3/4"

24 K 5.18871
Nerezová zapuštěná stříkací hlava s pramínkovou tryskou a vysokým vodním obrazem, průměr hlavy 0,06m, 

připojení G3/4"
kus 1,000 14 040,00 14 040,00

PP Nerezová zapuštěná stříkací hlava s pramínkovou tryskou a vysokým vodním obrazem, průměr hlavy 0,06m, připojení G3/4"

25 K atyp.nerez 01

Nerezová vana vodních hrátek, rozměry 1000x6000x250mm, obvodový ohýbaný lem 70mm s vyztužením,  

nerezový přepadová hrana výšky 130mm s gravitačním odtokem DN100, nika 500x170x70mm pro sání  ruční 

pumpy s krycí mřížkou a tlakovým vývodem G5/4", tlakový pří

kus 1,000 174 530,00 174 530,00

PP

Nerezová vana vodních hrátek, rozměry 1000x6000x250mm, obvodový ohýbaný lem 70mm s vyztužením, nerezový přepadová hrana výšky 

130mm s gravitačním odtokem DN100, nika 500x170x70mm pro sání ruční pumpy s krycí mřížkou a tlakovým vývodem G5/4", tlakový přívod 

recirkulace G6/4", vč. nerezového kotvení s výškovou rektifikac

26 K atyp.nerez 02

Nerezová vana vodních hrátek, rozměry 1000x4000x250mm, obvodový ohýbaný lem 70mm s vyztužením,  

nerezový přepadová hrana výšky 130mm s gravitačním odtokem DN100, nika 500x170x70mm pro sání  ruční 

pumpy s krycí mřížkou a tlakovým vývodem G5/4", tlakový pří

kus 1,000 148 850,00 148 850,00

PP

Nerezová vana vodních hrátek, rozměry 1000x4000x250mm, obvodový ohýbaný lem 70mm s vyztužením, nerezový přepadová hrana výšky 

130mm s gravitačním odtokem DN100, nika 500x170x70mm pro sání ruční pumpy s krycí mřížkou a tlakovým vývodem G5/4", tlakový přívod 

recirkulace G6/4", vč. nerezového kotvení s výškovou rektifikací

27 K CEA 210/2
Čerpadlo okruhu 7 (herní prvky)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení 

DN50/DN32, výkon 0,75kW; Q=8m³/h při 15mvs, 400V
kus 1,000 14 630,00 14 630,00

PP
Čerpadlo okruhu 7 (herní prvky)- Litinové odstředivé čerpadlo s nerezovým oběžným kolem, připojení DN50/DN32, výkon 0,75kW; Q=8m³/h při 

15mvs, 400V
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 5522001 Mosazný zpětný ventil se sacím košem G1" kus 2,000 380,00 760,00

PP Mosazný zpětný ventil se sacím košem G1"

29 K 02710 Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10 m 1,000 183,00 183,00

PP Tr PVC D 63,dl.5m, PN 10

30 K 02709 Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10 m 116,000 80,00 9 280,00

PP Tr PVC D 50,dl.5m, PN 10

31 K 02724 Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10 m 22,000 51,00 1 122,00

PP Tr PVC D 32,dl.5m,PN 10

32 K 02712 Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10 m 14,000 384,00 5 376,00

PP Tr PVC D 90,dl.6m, PN 10

33 K 0560063 Kohout kulový D 63 PVC kus 1,000 598,00 598,00

PP Kohout kulový D 63 PVC

34 K 0560050 Kohout kulový D 50 PVC kus 5,000 421,00 2 105,00

PP Kohout kulový D 50 PVC

35 K 0567050 Ventil zpětný D 50 PVC kus 1,000 432,00 432,00

PP Ventil zpětný D 50 PVC

36 K PV01050AP Koleno D 50/90° PVC PN16 kus 40,000 36,00 1 440,00

PP Koleno D 50/90° PVC PN16

37 K PV02050AP Koleno D 50/45° PN 16, PVC kus 48,000 38,00 1 824,00

PP Koleno D 50/45° PN 16, PVC

38 K 0501032 Koleno D 32 PVC 90° lep kus 12,000 24,00 288,00

PP Koleno D 32 PVC 90° lep

39 K 0502032 Koleno D 32 PVC 45° lep kus 10,000 30,00 300,00

PP Koleno D 32 PVC 45° lep

40 K 0216600050 T-kus D 50/90° lep.PVC kus 4,000 46,00 184,00

PP T-kus D 50/90° lep.PVC

41 K 0501090 Koleno D 90 PVC 90° lep kus 4,000 231,00 924,00

PP Koleno D 90 PVC 90° lep

42 K 0502090 Koleno D 90 PVC 45° lep kus 8,000 227,00 1 816,00

PP Koleno D 90 PVC 45° lep

43 K 0501490 Koleno D 90x3"int,90°PVC kus 2,000 418,00 836,00

PP Koleno D 90x3"int,90°PVC

44 K 0505832 Nátrubek D 32x1"int.kov kus 17,000 65,00 1 105,00

PP Nátrubek D 32x1"int.kov

45 K 0506162 Redukce kr.D160x110 PVC kus 1,000 395,00 395,00

PP Redukce kr.D160x110 PVC

46 K 0506112 Redukce kr.D110x63 PVC kus 1,000 181,00 181,00

PP Redukce kr.D110x63 PVC

47 K 0225605032 Redukce kr.50x32 PVC kus 1,000 15,00 15,00

PP Redukce kr.50x32 PVC

48 K 0511050 Příruba točivá D 50 PVC kus 1,000 112,00 112,00

PP Příruba točivá D 50 PVC

49 K 0514050 Těsnění ploché D 50 PE kus 1,000 24,00 24,00

PP Těsnění ploché D 50 PE

50 K 0510050 Manžeta přír.D 50 PVC kus 1,000 52,00 52,00

PP Manžeta přír.D 50 PVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 0511032 Příruba točivá D 32 PVC kus 1,000 75,00 75,00

PP Příruba točivá D 32 PVC

52 K 0514032 Těsnění ploché D 32 PE kus 1,000 17,00 17,00

PP Těsnění ploché D 32 PE

53 K 0510032 Manžeta přír.D 32 PVC kus 1,000 31,00 31,00

PP Manžeta přír.D 32 PVC

54 K 100/1 Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m kus 23,000 141,00 3 243,00

PP Kanalizační trubky SN4 DN 100 1m

55 K KGB100/87 Koleno DN 100 87° kus 8,000 66,00 528,00

PP Koleno DN 100 87°

56 K KGB100/45 Koleno DN 100 45° kus 14,000 50,00 700,00

PP Koleno DN 100 45°

57 K KGEA150/100/45 Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100 kus 2,000 185,00 370,00

PP Jednoduchá odbočka 45° DN 150 DN 100

58 K 0590300 Čistič PVC litr 4,000 353,00 1 412,00

PP Čistič PVC

59 K 900102 Teflonová páska kus 22,000 18,00 396,00

PP Teflonová páska

60 K 0590101 Lepidlo PVC-U litr 4,000 588,00 2 352,00

PP Lepidlo PVC-U

61 K KM pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 30,000 300,00 9 000,00

PP Kotvící materiál, úchyty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 344 056,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 344 056,00 21,00% 72 251,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 416 307,76

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.3 - Vodní prvky

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.3.4 - Mlžení- stébla

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 344 056,00

M21 - Elektromontáž, řízení, osvětlení 85 700,00

M35 - Montáž čerpadel, kompresorů 76 700,00

M99 - Ostatní dodávky a práce "M" 181 656,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.3 - Vodní prvky

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.3.4 - Mlžení- stébla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 344 056,00

D M21 Elektromontáž, řízení, osvětlení 85 700,00

1 K 00001 Ovládací panel řízení kus 1,000 18 900,00 18 900,00

PP Ovládací panel řízení

2 K TS 411 010 Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar kus 1,000 2 650,00 2 650,00

PP Tlakový spínač, rozsah nastavení 1-10bar

3 K 00002 PLC řízení mlžení kompl. 1,000 28 300,00 28 300,00

PP PLC řízení mlžení

4 K 00003 Drobný elektroinstalační materiál kompl. 1,000 19 250,00 19 250,00

PP Drobný elektroinstalační materiál

5 K 00004 Elektroinstalační práce kompl. 1,000 16 600,00 16 600,00

PP Elektroinstalační práce

D M35 Montáž čerpadel, kompresorů 76 700,00

6 K 315111114 Montáž technologie kompl. 1,000 69 500,00 69 500,00

PP Montáž technologie

7 K 03511234 Tlakové zkoušky hod. 2,000 600,00 1 200,00

PP Tlakové zkoušky

8 K 03511235 Kompletace, uvedení do provozu hod. 10,000 600,00 6 000,00

PP Kompletace, uvedení do provozu

D M99 Ostatní dodávky a práce "M" 181 656,00

10 K 3511238 Návod na obsluhu a údržbu kompl. 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Návod na obsluhu a údržbu

13 K 3511241 Doprava kompl. 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Doprava

14 K IT.0250 Vysokotlaká polyamidová hadice ∅6,35mm m 38,000 96,00 3 648,00

PP Vysokotlaká polyamidová hadice ∅6,35mm

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.3 - Vodní prvky

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.3.4 - Mlžení- stébla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K IT.0251 Vysokotlaká polyamidová hadice ∅8,0mm m 42,000 355,00 14 910,00

PP Vysokotlaká polyamidová hadice ∅8,0mm

16 K IT.0330 Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm připojení kus 8,000 438,00 3 504,00

PP Vysokotlaká fitinka G1/4"- 6,35mm připojení

17 K atyp.nerez 01 Nerezový rozvaděč délky 500mm, 1x přívod G3/8", 3x vývod G1/4" kus 1,000 3 450,00 3 450,00

PP Nerezový rozvaděč délky 500mm, 1x přívod G3/8", 3x vývod G1/4"

18 K atyp.plast 01
PP jednoplášťová rozdělovací šachtička, vnitřní rozměry 0,6x0,6x0,6m, vstupní otvor 600x600mm, vč. 

těsněných prostupů, s kompozitním poklopem 600x600mm
kus 1,000 18 630,00 18 630,00

PP
PP jednoplášťová rozdělovací šachtička, vnitřní rozměry 0,6x0,6x0,6m, vstupní otvor 600x600mm, vč. těsněných prostupů, s kompozitním 

poklopem 600x600mm

19 K PNC – 70/3,9

Čerpadlo okruhu 10 (mlžení stébla)- vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem  

vstupní kapaliny a manometrem  výtlaku, 400V, výkon motoru 0,75kW, průtok 3,9l/min při 70barech,   IP55, 

připojení G1/2'/G3/8"

kus 1,000 98 860,00 98 860,00

PP
Čerpadlo okruhu 10 (mlžení stébla)- vysokotlaké tříplunžrové čerpadlo s přepouštěcím ventilem, filtrem vstupní kapaliny a manometrem výtlaku, 

400V, výkon motoru 0,75kW, průtok 3,9l/min při 70barech, IP55, připojení G1/2'/G3/8"

20 K 0008575 Hadice PE100 D25x3,5 SDR11 m 10,000 38,00 380,00

PP Hadice PE100 D25x3,5 SDR11

21 K 0008577 Hadice PE100 D40x5,5 SDR11 m 36,000 44,00 1 584,00

PP Hadice PE100 D40x5,5 SDR11

22 K SD-1 Sestava dopouštění včetně By-passu - 1" kompl. 1,000 5 960,00 5 960,00

PP Sestava dopouštění včetně By-passu - 1"

23 K 1325 Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10µm kus 1,000 2 460,00 2 460,00

PP Plastový potrubní zachycovač nečistot G1" s bavlněnou vložkou 5-10µm

24 K 900102 Teflonová páska kus 15,000 18,00 270,00

PP Teflonová páska

25 K KM pozink. plast Kotvící materiál, úchyty kg 20,000 300,00 6 000,00

PP Kotvící materiál, úchyty
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 876 965,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 876 965,00 21,00% 184 162,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 061 127,65

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.4 - Výtah

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 876 965,00

M - M 876 965,00

    M24 - Zdvihací zařízení 876 965,00

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_2a - Expoziční vodojem

D.2.4 - Výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 876 965,00

D M M 876 965,00

D M24 Zdvihací zařízení 876 965,00

1 K M2400001
D+M osobního trakčního výtahu, zdvih 5,65 m, nosnost 1000 kg, 13 osob, rychlost 1,0 m/s, kabina 

1100x2100x2100, neprůchozí, vč. pohonu a ovládání, bližší specifikace dle PD
soubor 1,000 680 000,00 680 000,00

PP
D+M osobního trakčního výtahu, zdvih 5,65 m, nosnost 1000 kg, 13 osob, rychlost 1,0 m/s, kabina 1100x2100x2100, neprůchozí, vč. pohonu a 

ovládání, bližší specifikace dle PD

2 K M2400002
Stavební příípomoce pro montáž výtahu - začíštění šachetních dveří, montážní oko, odvětrání šachty, 

osvětlení
soubor 1,000 32 085,00 32 085,00

PP Stavební příípomoce pro montáž výtahu - začíštění šachetních dveří, montážní oko, odvětrání šachty, osvětlení

4 K M2400004 D+M ocelové konstrukce vč. kotvení a předepsané povrchové úpravy dle PD kg 824,400 200,00 164 880,00

PP D+M ocelové konstrukce vč. kotvení a předepsané povrchové úpravy dle PD

VV "jekl 60x3" 335 335,000

VV "L profil 70x6" 8 8,000

VV "jekl 60x4" 280 280,000

VV "I140" 36 36,000

VV "P5" 24 24,000

VV "P8" 4 4,000

VV MS1 Mezisoučet 687,000

VV "svary, prořez, kotevní a spoj. mat. 20%" MS1*0,2 137,400

VV Součet 824,400

D.2.4 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 16 554 621,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 16 554 621,65 21,00% 3 476 470,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 031 092,20

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.1.1 - Arch. a stavebně technické řešení

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 446 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 16 554 621,65

HSV - Práce a dodávky HSV 8 226 947,73

    1 - Zemní práce 11 325,43

    2 - Zakládání 2 502 578,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 867 346,77

    4 - Vodorovné konstrukce 1 667 498,64

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 372,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 727,94

    998 - Přesun hmot 851 098,17

PSV - Práce a dodávky PSV 8 327 673,92

    712 - Povlakové krytiny 150 673,51

    713 - Izolace tepelné 2 672,03

    763 - Konstrukce suché výstavby 82 437,36

    766 - Konstrukce truhlářské 481 745,00

    767 - Konstrukce zámečnické 7 610 146,02

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.1.1 - Arch. a stavebně technické řešení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 16 554 621,65

D HSV Práce a dodávky HSV 8 226 947,73

D 1 Zemní práce 11 325,43

1 K 174211101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně m3 4,456 106,40 474,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174211101

VV "kačírek u dren."

VV "délka*plocha z řezu" 0,2*(8,24+0,54+2,4+2,4+2,3+6,4) 4,456

VV Součet 4,456

2 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 7,575 1 406,00 10 650,45 CS ÚRS 2022 01

PP kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32

VV 4,456*1,7 'Přepočtené koeficientem množství 7,575

3 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,247 218,50 53,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "obsyp štěrkem D16/32"

VV 3,14*0,11*0,11*0,65*10 0,247

VV Součet 0,247

4 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 0,494 297,35 146,89 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV 0,247*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,494

D 2 Zakládání 2 502 578,34

5 K 212750102
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m
m 6,050 423,70 2 563,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750102

VV "perforovaná drenážní roura" 0,55*11 6,050

VV Mezisoučet 6,050

VV Součet 6,050

D.1.1 - Arch. a stavebně technické řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 212750132
Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 125 pro budovy 

plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m
m 10,890 435,10 4 738,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 neperforovaná DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212750132

VV "neperforovaná drenážní roura" 0,99*11 10,890

VV Mezisoučet 10,890

VV Součet 10,890

7 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 433,403 2 109,00 914 046,93 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV "informační centrum"

VV "Řez H zemina"

VV "(stěrk frakce 16-32)-(prefa květináč)" 0,3*(128,5+119,74)+17,23*4,27+1,4*(2,5+2,54)-(5+5+5)*0,3 150,600

VV "(štěrk frakce 16-32) - řez H, mezi ŽB kcí" 0,89*9,71 8,642

VV "expoziční komora"

VV "pod prefa panely" 2+1+8+16+21+13+14+2+15 92,000

VV "Řez tubus" 0,91*3,45 3,140

VV "pod vodní nádrž" 64,2*2,3+0,9*0,4*16 153,420

VV "pod vodou" 0,16*(173,64-58,55) 18,414

VV "pod nerezovou vanou" (4+7+6+6)*0,15+(16,61+3+5,3)*0,15 7,187

VV Mezisoučet 433,403

VV Součet 433,403

8 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 46,648 2 137,50 99 710,10 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213

VV "informační centrum"

VV "Řez H zemina"

VV "(stěrk frakce 8-16)-(prefa květináč)" 0,2*(128,5+119,74)-(5+5+5)*0,2 46,648

VV Mezisoučet 46,648

VV Součet 46,648

9 K 271562211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm m3 6,997 1 558,00 10 901,33 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271562211

VV "informační centrum"

VV "Řez H zemina"

VV "(kladecí vrstva 4-8mm)-(prefa květináč)" 0,03*(128,5+119,74)-(5+5+5)*0,03 6,997

VV Mezisoučet 6,997

VV Součet 6,997

10 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,846 3 553,00 6 558,84 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511

VV "opěrná stěna z tvár. ztra. bednění tl. 300mm"

VV "Řez K - u AK1, AK2 a AK6" (3,11+3,27+9)*0,3*0,4 1,846

VV Mezisoučet 1,846

VV Součet 1,846

11 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 6,161 4 151,50 25 577,39 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

P

Poznámka k položce: 

Podkladová deska rozměru 1000 (alt.500)x150mm pro železobetonovou pochozí deska OV.3.31g a OV.3.31h a nerezovou vanu vodních prvků 

vč. výztuž KARI AQ60, beton monolitický C25/30, XC2

VV "Deska pod bet. prefa dílce tl. 150mm" (19+22,07)*0,15 6,161

VV Mezisoučet 6,161

VV Součet 6,161

12 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 9,582 4 123,00 39 506,59 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313811

VV "deska pod nerezovou vanou tl. 200mm" (4+7+6+6)*0,2 4,600

VV "další" (16,61+3+5,3)*0,2 4,982

VV Mezisoučet 9,582

VV Součet 9,582

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 41,850 624,15 26 120,68 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "Deska pod bet. prefa dílce tl. 150mm" (46+48)*0,15 14,100

VV Mezisoučet 14,100

VV "deska pod nerezovou vanou tl. 200mm" (10+14)*0,2 4,800

VV "další" 88,08*0,2 17,616

VV Mezisoučet 22,416

VV "opěrná stěna z monolitického betonu tl. 300mm"

VV "Řez K - u AK1, AK2 a AK6" (3,11+3,27+9)*(0,3)+(0,3*0,4*6) 5,334

VV Mezisoučet 5,334

VV Součet 41,850

14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 41,850 130,15 5 446,78 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,321 28 500,00 9 148,50 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV "Deska pod bet. prefa dílce tl. 150mm" (19+22,07)*0,15*18,20/1000 0,112

VV Mezisoučet 0,112

VV "deska pod nerezovou vanou tl. 100mm" (4+7+6+6)*0,2*18,20/1000 0,084

VV "další" (16,61+3+5,3)*0,2*18,20/1000 0,091

VV Mezisoučet 0,175

VV "opěrná stěna z tvár. ztra. bednění tl. 300mm"

VV "Řez K - u AK1, AK2 a AK6" (3,11+3,27+9)*0,3*0,4*18,20/1000 0,034

VV Mezisoučet 0,034

VV Součet 0,321

16 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 99,405 4 246,50 422 123,33 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511

VV "pasy dren. vrt" (23,5+1,33+18,5+6,02+16,92)*1,5 99,405

VV Mezisoučet 99,405

VV Součet 99,405

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 141,990 380,95 54 091,09 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV "pasy dren. vrt" (23,5+1,33+18,5+6,02+16,92)*2+0,7*1,5*9 141,990

VV Mezisoučet 141,990

VV Součet 141,990

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 141,990 73,63 10 454,01 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

19 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 9,941 28 500,00 283 318,50 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV "odhad 100kg/m3" ((23,5+1,33+18,5+6,02+16,92)*1,5)*0,1 9,941

20 K 275321211 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 42,050 3 581,50 150 602,08 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321211

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 450 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313811
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275321211


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "základová patka C12/15" 

VV "pod ztraceném bednění"

VV "nad vodojemem tl 500mm" (2+1+2+3+10+8+16+22+22+22+14+14+24+22+20+16+0,3*16)*0,5*0,2 22,280

VV "nad inf. cetrem tl 500mm" (10+7,6+0,3*2)*0,5*0,2 1,820

VV Mezisoučet 24,100

VV "pod sloupkem roštu"

VV "nad vodojemem 500x500mm" (45*2+11*2+42*2+11*2+37*2+9)*0,5*0,5*0,2 15,050

VV Mezisoučet 15,050

VV "pod sloupkem lavice"

VV "nad vodojemem 500x500mm" (12+10+12+12)*0,5*0,5*0,2 2,300

VV Mezisoučet 2,300

VV "pod květináč"

VV "nad vodojemem 500x500mm" 0,5*0,5*0,2*3*4 0,600

VV Mezisoučet 0,600

VV Součet 42,050

21 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 240,400 432,25 103 912,90 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121

VV "základová patka C12/15" 

VV "nad vodojemem tl 150mm" (2*(2+1+2+3+10+8+16+22+22+22+14+14+24+22+20+16+0,3*16)+2*0,5)*0,2 89,320

VV "nad inf. cetrem tl 200mm" (2*(10+7,6+0,3*2)+2*0,5)*0,2 7,480

VV Mezisoučet 96,800

VV Mezisoučet 0,000

VV "pod sloupkem roštu"

VV "nad vodojemem 500x500mm" (45*2+11*2+42*2+11*2+37*2+9)*(4*0,5)*0,2 120,400

VV Mezisoučet 120,400

VV "pod sloupkem lavice"

VV "nad vodojemem 500x500mm" (12+10+12+12)*(4*0,5)*0,2 18,400

VV Mezisoučet 18,400

VV "pod květináč"

VV "nad vodojemem 500x500mm" (3*4)*(4*0,5)*0,2 4,800

VV Mezisoučet 4,800

VV Součet 240,400

22 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 240,400 79,33 19 069,73 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů patek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

23 K 279113124 Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15 m2 4,614 1 738,50 8 021,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 12/15, tloušťky zdiva přes 

250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113124

VV "opěrná stěna z tvár. ztra. bednění tl. 300mm"

VV "Řez K - u AK1, AK2 a AK6" (3,11+3,27+9)*0,3 4,614

VV Mezisoučet 4,614

VV Součet 4,614

24 K 279113142 Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 m2 94,390 1 292,00 121 951,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 

150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279113142

VV "ztracené bednění plocha tl. 150 a 200mm"

VV "nad vodojemem tl 150mm" (2+1+2+3+10+8+16+22+22+22+14+14+24+22+20+16)*0,4 87,200

VV "nad inf. cetrem tl 200mm" (10+7,6)*0,4 7,040

VV Mezisoučet 94,240

VV "Řez I - u tubusu" 0,6*0,25 0,150

VV Mezisoučet 0,150

VV Součet 94,390

25 K 279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 11,326 4 294,00 48 633,84 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279322511

VV "zdi nad ŽB patkami dren." (23,7+0,54+6,89+4+6,3+15,2)*0,2 11,326

VV Součet 11,326

26 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 114,610 530,10 60 754,76 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351121

VV "zdi nad ŽB patkami dren." (23,7+0,54+6,89+4+6,3+15,2)*2+0,2*0,75*9 114,610

VV Součet 114,610

27 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 114,610 140,60 16 114,17 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279351122

28 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 2,004 28 500,00 57 114,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže 

jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279361821

VV "výztuž 60kg/m3"

VV "ztracené bednění plocha tl. 150 a 200mm"

VV "nad vodojemem tl 150mm" ((2+1+2+3+10+8+16+22+22+22+14+14+24+22+20+16)*0,15*0,4)*60/1000 0,785

VV "nad inf. cetrem tl 200mm" ((10+7,6)*0,2*0,4)*60/1000 0,084

VV Mezisoučet 0,869

VV "Řez I - u tubusu" (0,6*0,25)*0,25*60/1000 0,002

VV Mezisoučet 0,002

VV "odhad 100kg/m3 - základová zeď" ((23,7+0,54+6,89+4+6,3+15,2)*0,2)*0,1 1,133

VV Mezisoučet 1,133

VV Součet 2,004

29 K OV.3.45b Základový pas z prostého betonu pod první betonovou skruží, monolitický beton C12/15, XC2 m3 0,535 3 553,00 1 900,86

PP Základový pas z prostého betonu pod první betonovou skruží, monolitický beton C12/15, XC2

30 K OV.3.37c

Základová patka pod železobetonovou podstavu, výška patky je proměnná dle sklonu podkladního betonu, 

patky jsou provedeny na přířez z nopové fólie L60 550x550mm (výška nopu 40mm), monolitický beton C12/15, 

ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.37c

m3 0,055 3 581,50 196,98

PP
Základová patka pod železobetonovou podstavu, výška patky je proměnná dle sklonu podkladního betonu, patky jsou provedeny na přířez z 

nopové fólie L60 550x550mm (výška nopu 40mm), monolitický beton C12/15, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.37c

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 867 346,77

31 K 327121111 Montáž ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t kus 87,000 3 876,00 337 212,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž prefabrikovaných dílců opěrných nebo obkladních zdí z betonu železového včetně spojovací vrstvy z cementové malty, hmotnosti 

jednotlivě do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327121111

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. kotvení

32 M OV301a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, rozměru: 2180x400x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.01a

kus 1,000 12 635,00 12 635,00

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, rozměru: 2180x400x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.01a

33 M OV301b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, rozměru: 2500x400x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.01b

kus 1,000 13 732,25 13 732,25

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, rozměru: 2500x400x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.01b
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 M OV302a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 450mm, rozměru: 2500x450x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.02a

kus 3,000 15 853,60 47 560,80

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 450mm, rozměru: 2500x450x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.02a

35 M OV303a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 500mm, rozměru: 2500x500x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.03a

kus 3,000 16 453,05 49 359,15

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 500mm, rozměru: 2500x500x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.03a

36 M OV304a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 550mm, rozměru: 2500x550x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.04a

kus 3,000 17 052,50 51 157,50

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 550mm, rozměru: 2500x550x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.04a

37 M OV305a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 600mm, rozměru: 2500x600x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.05a

kus 1,000 17 651,95 17 651,95

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 600mm, rozměru: 2500x600x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.05a

38 M OV305b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 600mm, pravý bok pod úhlem 95°, rozměru: 

2500x600x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.05b

kus 1,000 17 651,95 17 651,95

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 600mm, pravý bok pod úhlem 95°, rozměru: 2500x600x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.05b

39 M OV306a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 650mm, levý bok pod úhlem 95°, rozměru: 

2500x650x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.06a

kus 1,000 18 260,90 18 260,90

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 650mm, levý bok pod úhlem 95°, rozměru: 2500x650x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.06a

40 M OV306b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 650mm, rozměru: 2500x650x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.06b

kus 2,000 18 250,45 36 500,90

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 650mm, rozměru: 2500x650x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.06b

41 M OV307a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 2500x700x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.07a

kus 5,000 18 850,85 94 254,25

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 2500x700x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.07a

42 M OV307b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 1195x700x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.07b

kus 1,000 12 262,60 12 262,60

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 1195x700x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.07b

43 M OV307c

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 500x700x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.07c

kus 1,000 8 754,25 8 754,25

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 500x700x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.07c
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M OV307d

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 2125x700x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.07d

kus 1,000 21 196,88 21 196,88

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 700mm, rozměru: 2125x700x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.07d

45 M OV308a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 750mm, rozměru: 2500x750x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.08a

kus 2,000 19 448,40 38 896,80

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 750mm, rozměru: 2500x750x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.08a

46 M OV309a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 800mm, rozměru: 2500x800x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.09a

kus 2,000 20 048,80 40 097,60

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 800mm, rozměru: 2500x800x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.09a

47 M OV309b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 800mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, 

rozměru: 2500*x800x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 

XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.

kus 1,000 47 728,00 47 728,00

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 800mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2500*x800x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.

48 M OV310a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 850mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2810*x850x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.10a

kus 1,000 53 645,55 53 645,55

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 850mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2810*x850x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.10a

49 M OV311a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 900mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2500*x900x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.11a

kus 1,000 48 754,95 48 754,95

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 900mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2500*x900x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.11a

50 M OV312a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 2500x950x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.12a

kus 3,000 21 845,25 65 535,75

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 2500x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.12a

51 M OV313a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1000mm, rozměru: 2500x1000x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.13a

kus 4,000 22 445,65 89 782,60

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1000mm, rozměru: 2500x1000x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.13a

52 M OV314a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1050mm, rozměru: 1575x1050x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.14a

kus 1,000 16 900,50 16 900,50

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1050mm, rozměru: 1575x1050x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.14a

53 M OV314b

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1050mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2500*x1050x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, 

XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.14b

kus 1,000 48 754,95 48 754,95

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1050mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2500*x1050x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.14b
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54 M OV315a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1000mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

1425*x1000x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, 

XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn.3.15a

kus 2,000 48 773,00 97 546,00

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 1000mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 1425*x1000x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn.3.15a

55 M OV316a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2500*x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16a

kus 1,000 48 754,95 48 754,95

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2500*x950x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16a

56 M OV316b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 580x950x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.16b

kus 1,000 9 964,55 9 964,55

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 580x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16b

57 M OV316c

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 685x950x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.16c

kus 1,000 10 617,20 10 617,20

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 685x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16c

58 M OV316d

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 2500x950x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.16d

kus 12,000 16 391,30 196 695,60

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 2500x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16d

59 M OV316e

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, pravý bok pod úhlem 95°, rozměru: 

2500*x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16e

kus 1,000 16 391,30 16 391,30

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, pravý bok pod úhlem 95°, rozměru: 2500*x950x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16e

60 M OV316f

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, levý bok pod úhlem 95°, rozměru: 

2500*x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16f

kus 1,000 16 391,30 16 391,30

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, levý bok pod úhlem 95°, rozměru: 2500*x950x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16f

61 M OV316g

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 1090x950x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.16g

kus 1,000 9 196,00 9 196,00

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 950mm, rozměru: 1090x950x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.16g

62 M OV317a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 300mm, rozměru: 1320x300x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.17a

kus 1,000 9 069,65 9 069,65

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 300mm, rozměru: 1320x300x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.17a

63 M OV317b

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 300mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2620*x300x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.17b

kus 1,000 48 754,95 48 754,95
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PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 300mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2620*x300x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.17b

64 M OV318a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2620*x350x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.18a

kus 1,000 48 754,95 48 754,95

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2620*x350x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.18a

65 M OV318b

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

2620*x350x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.18b

kus 1,000 48 755,90 48 755,90

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 2620*x350x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.18b

66 M OV318c

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, rozměru: 1425x350x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.18c

kus 1,000 7 107,19 7 107,19

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, rozměru: 1425x350x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.18c

67 M OV318d

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, rozměru: 2500x350x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.18d

kus 2,000 13 171,75 26 343,50

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, rozměru: 2500x350x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.18d

68 M OV319a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, rozměru: 2500x400x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.19a

kus 3,000 10 991,50 32 974,50

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, rozměru: 2500x400x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.19a

69 M OV320a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 600mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

1750*x600x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.20a

kus 1,000 48 663,75 48 663,75

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 600mm, levý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 1750*x600x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.20a

70 M OV321a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 550mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

1750*x550x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.21a

kus 1,000 48 663,75 48 663,75

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 550mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 1750*x550x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.21a

71 M OV322a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 450mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

1750*x450x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.22a

kus 1,000 48 665,65 48 665,65

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 450mm, středový segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 1750*x450x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.22a

72 M OV323a

ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 

1750*x400x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.23a

kus 1,000 46 139,60 46 139,60

PP
ŽB opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 400mm, pravý segment oblouku, vnějši r=5,0m, rozměru: 1750*x400x600mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.23a
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73 M OV324a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, rozměru: 1030x350x600mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV.3.24a

kus 1,000 8 363,80 8 363,80

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu, "L" tvar, výška 350mm, rozměru: 1030x350x600mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát 

- mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.24a

74 M OV325a

Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 1935x500x540mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. 

OV.3.25a

kus 1,000 5 303,85 5 303,85

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 1935x500x540mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.25a

75 M OV325b

Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 1980x500x540mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. 

OV.3.25b

kus 6,000 5 397,90 32 387,40

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 1980x500x540mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.25b

76 M OV325c

Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 1965x500x540mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. 

OV.3.25c

kus 1,000 5 364,65 5 364,65

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 1965x500x540mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.25c

77 M OV325d

Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 2165x500x540mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. 

OV.3.25d

kus 3,000 5 765,55 17 296,65

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu obdélníkový průřez, rozměru: 2165x500x540mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.25d

78 M OV326

Železobetonová opěrná stěna terénního valu trojúhelníkový průřez. Sklon šikmé plochy 68,5%, rozměru: 

1550x500x540mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.26

kus 1,000 3 732,55 3 732,55

PP
Železobetonová opěrná stěna terénního valu trojúhelníkový průřez. Sklon šikmé plochy 68,5%, rozměru: 1550x500x540mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.26

79 K 348172116 Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových pl přes 9 m2 do 12 m2 kus 3,000 5 339,00 16 017,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348172116

80 K 348172911 Montáž pohonu pro bránu kus 3,000 5 899,50 17 698,50 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348172911

81 M ZM.3.31a
"ZM.3.31a, Vjezdová brána do areálu, průjezd 3935mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení vč. pohonu a příslušenství
ks 1,000 61 750,00 61 750,00

PP
"ZM.3.31a, Vjezdová brána do areálu, průjezd 3935mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení vč. pohonu a příslušenství

82 M ZM.3.31b
"ZM.3.31b, Vjezdová brána do areálu, průjezd 3890mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení vč. pohonu a příslušenství
ks 1,000 60 610,00 60 610,00

PP
"ZM.3.31b, Vjezdová brána do areálu, průjezd 3890mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení vč. pohonu a příslušenství

83 M ZM.3.31c
"ZM.3.31c, Vjezdová brána do areálu, průjezd 4400mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení vč. pohonu a příslušenství
ks 1,000 64 885,00 64 885,00

PP
"ZM.3.31c, Vjezdová brána do areálu, průjezd 4400mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení vč. pohonu a příslušenství

84 K 388129413 Montáž ŽB dílců prefabrikovaných kanálů pro rozvody desky dna hmotnosti do 1 t kus 106,000 959,50 101 707,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm tvaru desek dna, hmotnosti do 1 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/388129413
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

85 M OV331a

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, 

PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky 

ostatních prvků ozn. OV.3.31a

kus 9,000 4 187,60 37 688,40

PP
Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31a

86 M OV331b

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, 

PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky 

ostatních prvků ozn. OV.3.31b

kus 10,000 4 187,60 41 876,00

PP
Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31b

87 M OV331c

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. 

OV.3.31c

kus 35,000 4 187,60 146 566,00

PP
Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31c

88 M OV331d
Železobetonová pochozí deska, rozměru: 2000x500x150mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31d
kus 5,000 4 007,10 20 035,50

PP
Železobetonová pochozí deska, rozměru: 2000x500x150mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 

XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31d

89 M OV331e

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 1000x500x200mm, 

PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky 

ostatních prvků ozn. OV.3.31e

kus 2,000 2 843,35 5 686,70

PP
Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 1000x500x200mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31e

90 M OV331f

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 1000x500x200mm, 

PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky 

ostatních prvků ozn. OV.3.31f

kus 2,000 2 843,35 5 686,70

PP
Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 1000x500x200mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.31f

91 M OV331g
Železobetonová pochozí deska překrývající nerezovou vanu vodních prvků, rozměru: 2000x500x100mm, 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný C30/37 XC4, XF3
kus 40,000 3 623,30 144 932,00

PP
Železobetonová pochozí deska překrývající nerezovou vanu vodních prvků, rozměru: 2000x500x100mm, Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný C30/37 XC4, XF3

92 M OV331h
Železobetonová pochozí deska překrývající nerezovou vanu vodních prvků, rozměru: 1000x500x100mm, 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný C30/37 XC4, XF3
kus 2,000 2 554,55 5 109,10

PP
Železobetonová pochozí deska překrývající nerezovou vanu vodních prvků, rozměru: 1000x500x100mm, Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný C30/37 XC4, XF3

93 M OV331j

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, 

Skrz prefabrikát veden prostup pro periskop vedoucí do expozičního vodojemu (viz. projektová dokumentace f. 

JINJAN), Pohledový beton - broušený, prefabr

kus 1,000 4 187,60 4 187,60

PP

Železobetonová pochozí deska "L nos" podél jedné kratší a jedné delší strany, rozměru: 2000x500x200mm, Skrz prefabrikát veden prostup pro 

periskop vedoucí do expozičního vodojemu (viz. projektová dokumentace f. JINJAN), Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný 

C30/37 XC4, XF3

P
Poznámka k položce: 

Přípravu prostupu v rámci prefabrikace je nutno koordinovat s projektantem a dodavatelem prvků!!

94 K OV332

Schodišťová plošina pro imobilní návštěvníky, venkovní použití, rozměru: 800x1250x3700, Plošina i veškere 

vodící a kotvící prvky navrženy v Nerezu, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. 

OV.3.32

kus 1,000 52 725,00 52 725,00

PP
Schodišťová plošina pro imobilní návštěvníky, venkovní použití, rozměru: 800x1250x3700, Plošina i veškere vodící a kotvící prvky navrženy v 

Nerezu, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.32

D 4 Vodorovné konstrukce 1 667 498,64

95 K 431123901 Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji hmotnosti do 2 t budova v do 18 m kus 15,000 675,45 10 131,75 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podestových panelů s nesvařovanými spoji, v budovách výšky do 18 m hmotnosti do 2 t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431123901

P

Poznámka k položce: 

Spojovací materiál??? 

96 M OV328

Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 

2500x240x950mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.28

kus 5,000 9 232,10 46 160,50

PP
Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 2500x240x950mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.28

97 M OV329a
Železobetonová schodišťová podesta, rozměru: 2500x240x890mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.29
kus 4,000 8 260,25 33 041,00

PP
Železobetonová schodišťová podesta, rozměru: 2500x240x890mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. 

C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.29

98 M OV329b

Železobetonová schodišťová podesta s vodními prvky, rozměru: 2500x240x890mm, Skrz prefabrikát veden 

okruh mlžení-stébla (viz. projektová dokumentace f. LENTUS), PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný C30/37 XC4, XF3

kus 1,000 8 260,25 8 260,25

PP
Železobetonová schodišťová podesta s vodními prvky, rozměru: 2500x240x890mm, Skrz prefabrikát veden okruh mlžení-stébla (viz. projektová 

dokumentace f. LENTUS), PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný C30/37 XC4, XF3

P
Poznámka k položce: 

Přípravu prostupů v rámci prefabrikace je nutno koordinovat s projektantem a dodavatelem vodních prvků!!

99 M OV335a

Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 

3000x950x240mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35a

kus 1,000 9 204,55 9 204,55

PP
Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 3000x950x240mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35a

100 M OV335b

Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 

3150x950x240mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35b

kus 3,000 9 587,40 28 762,20

PP
Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 3150x950x240mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35b

101 M OV335c

Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 

3150x950x240mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35c

kus 1,000 9 587,40 9 587,40

PP
Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 3150x950x240mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35c

102 M OV335d

Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 

3000x950x240mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35d

kus 1,000 9 587,40 9 587,40

PP
Železobetonová schodišťová mezipodesta, Pochozí plocha ve spádu 1,1% ve směru sestupu, rozměru: 3000x950x240mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.35d

103 K 430321212 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 12/15 m3 54,382 4 379,50 238 165,97 CS ÚRS 2023 02

PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321212

VV "ŽB schod. stupeň"

VV (1*0,235*0,32)*2 0,150

VV (1,5*0,235*0,32)*43 4,850

VV (2*0,235*0,32)*11 1,654

VV (2,5*0,235*0,32)*29 5,452

VV (1,5*0,42*0,59)*12 4,460
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*0,42*0,59)*3 1,487

VV (3*0,235*0,32)*18 4,061

VV (3*0,235*0,32)*18 4,061

VV (3*0,235*0,32)*1 0,226

VV (3*0,235*0,32)*1 0,226

VV Mezisoučet 26,627

VV "ŽB stupeň - sezení"

VV (1,575*0,42*0,59)*5 1,951

VV (3,15*0,42*0,59)*27 21,075

VV (2,015*0,42*0,59)*1 0,499

VV (3,49*0,42*0,59)*1 0,865

VV (1,82*0,42*0,59)*1 0,451

VV (3,3*0,42*0,59)*1 0,818

VV (1,62*0,42*0,59)*1 0,401

VV (1,36*0,42*0,59)*1 0,337

VV (2,84*0,42*0,59)*1 0,704

VV (2,64*0,42*0,59)*1 0,654

VV Mezisoučet 27,755

VV Součet 54,382

104 K 434121425 Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku m 411,010 717,25 294 796,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím 

stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/434121425

VV "ŽB schod. stupeň"

VV 1*2+1,5*43+2*11+2,5*29+1,5*12+2*3+3*18+3*18+3*1+3*1 299,000

VV Mezisoučet 299,000

VV "ŽB stupeň - sezení"

VV 1,575*5+3,15*27+2,015*1+3,49*1+1,82*1+3,3*1+1,62*1+1,36*1+2,84*1+2,64*1 112,010

VV Mezisoučet 112,010

VV Součet 411,010

105 M OV327a

Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 

1000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27a

kus 2,000 1 899,05 3 798,10

PP
Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 1000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - 

broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27a

106 M OV327b

Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 

1500x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27b

kus 43,000 2 239,15 96 283,45

PP
Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 1500x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - 

broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27b

107 M OV327c

Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 

2000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27c

kus 11,000 2 577,35 28 350,85

PP
Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 2000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - 

broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27c

108 M OV327d

Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 

2500x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27d

kus 29,000 2 915,55 84 550,95

PP
Železobetonový schodišťový stupeň. Nástupnice - 270mm. Podstupnice - 180mm, rozměru: 2500x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - 

broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.27d
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

109 M OV330a

Železobetonový stupeň - sezení, Navazující na schodišťové stupně OV.3.27, Nástupnice ve spádu 1,085% ve 

směru sestupu, rozměru: 1500x420x590mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, 

beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních pr

kus 12,000 4 651,20 55 814,40

PP
Železobetonový stupeň - sezení, Navazující na schodišťové stupně OV.3.27, Nástupnice ve spádu 1,085% ve směru sestupu, rozměru: 

1500x420x590mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních pr

110 M OV330b

Železobetonový stupeň - sezení, Navazující na schodišťové stupně OV.3.27, rozměru: 2000x420x590mm, PÚ: 

Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních 

prvků ozn. OV. 3.30b

kus 3,000 5 690,50 17 071,50

PP
Železobetonový stupeň - sezení, Navazující na schodišťové stupně OV.3.27, rozměru: 2000x420x590mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV. 3.30b

111 M OV333a

Železobetonový schodišťový stupeň, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 

3000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.33a

kus 18,000 5 001,75 90 031,50

PP
Železobetonový schodišťový stupeň, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 3000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - 

broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.33a

112 M OV333b

Železobetonový schodišťový stupeň, Šikmé boky, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 

3000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.33b

kus 18,000 5 001,75 90 031,50

PP
Železobetonový schodišťový stupeň, Šikmé boky, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 3000x235x320mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.33b

113 M OV334a

Železobetonový schodišťový stupeň - VÝSTUPNÍ, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 

3000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.34a

kus 1,000 4 975,15 4 975,15

PP
Železobetonový schodišťový stupeň - VÝSTUPNÍ, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 3000x235x320mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.34a

114 M OV334b

Železobetonový schodišťový stupeň - VÝSTUPNÍ, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 

3000x235x320mm, PÚ: Pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, 

dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.34b

kus 1,000 5 358,00 5 358,00

PP
Železobetonový schodišťový stupeň - VÝSTUPNÍ, Nástupnice - 270mm, Podstupnice - 180mm, rozměru: 3000x235x320mm, PÚ: Pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, beton tř. C30/37 XC4, XF3, dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.34b

115 M OV.3.36a
Železobetonový stupeň - sezení, rovné boky, rozměr: 1575x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36a
kus 5,000 5 570,80 27 854,00

PP
Železobetonový stupeň - sezení, rovné boky, rozměr: 1575x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, 

XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36a

116 M OV.3.36b
Železobetonový stupeň - sezení, rovné boky, rozměr: 3150x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36b
kus 27,000 9 600,70 259 218,90

PP
Železobetonový stupeň - sezení, rovné boky, rozměr: 3150x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, 

XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36b

117 M OV.3.36c
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 2069(1961)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36c
kus 1,000 6 811,50 6 811,50

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 2069(1961)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36c

118 M OV.3.36d
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 3545(3438)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36d
kus 1,000 10 241,00 10 241,00

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 3545(3438)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36d
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119 M OV.3.36e
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1872(1765)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36e
kus 1,000 3 765,80 3 765,80

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1872(1765)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36e

120 M OV.3.36f
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 3349(3242)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36f
kus 1,000 9 984,50 9 984,50

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 3349(3242)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36f

121 M OV.3.36g
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1676(1568)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36g
kus 1,000 5 634,45 5 634,45

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1676(1568)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36g

122 M OV.3.36h
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1414(1307)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36h
kus 1,000 5 122,40 5 122,40

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1414(1307)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36h

123 M OV.3.36i
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 2891(2783)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36i
kus 1,000 8 450,25 8 450,25

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 2891(2783)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36i

124 M OV.3.36j
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1218(1110)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36i
kus 1,000 4 610,35 4 610,35

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 1218(1110)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36i

125 M OV.3.36k
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 2694(2587)x420x590mm, pohledový beton - broušený, 

prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36k
kus 1,000 8 193,75 8 193,75

PP
Železobetonový stupeň - sezení, šikmý bok, rozměr: 2694(2587)x420x590mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 

XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.36k

126 K OV.3.37a
Železobetonová skruž pro osazení stromů, rozměry: D2600x350mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.37a
kus 3,000 29 825,25 89 475,75

PP
Železobetonová skruž pro osazení stromů, rozměry: D2600x350mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, 

XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.37a

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

127 K OV.3.37b
Železobetonová skruž pro osazení stromů, rozměry: D2500x500mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - 

mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.37b
kus 0,622 20 681,50 12 863,89

PP
Železobetonová skruž pro osazení stromů, rozměry: D2500x500mm, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, 

XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.37b

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

128 K OV.3.38

Boční díl železobetonové opěrné stěny terénního valu, kotveno pomocí  "L" kotev z žárově zinkované oceli P8 

+  závitové tyče m10, pohledový beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle 

Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.38

m3 0,337 11 205,25 3 776,17

PP
Boční díl železobetonové opěrné stěny terénního valu, kotveno pomocí "L" kotev z žárově zinkované oceli P8 + závitové tyče m10, pohledový 

beton - broušený, prefabrikát - mrazuvzdorný, C30/37 XC4, XF3, ostatní dle Tabulky ostatních prvků ozn. OV.3.38

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

129 K OV.3.42a
Prostup základovým pasem schodiště infocentra pro odvod vody z podkonstrukce schodiště OV.3.33 a 

OV.3.36, PVC tvarovka
m 12,480 788,50 9 840,48
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PP Prostup základovým pasem schodiště infocentra pro odvod vody z podkonstrukce schodiště OV.3.33 a OV.3.36, PVC tvarovka

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

130 K OV.3.45a
Prefabrikovaná skruž pro odvodní VZT potrubí, prefabrikát - mrazuvzdorný 

C30/37 XC4, XF3
m3 0,321 18 810,00 6 038,01

PP
Prefabrikovaná skruž pro odvodní VZT potrubí, prefabrikát - mrazuvzdorný

C30/37 XC4, XF3

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

131 K OV.3.45c

Podkladní voděodolná rohož polypropylen se strukturovanými vrstvami mezi nerezovým pláštěm tubusu a 

prefabrikovanými dílci, rohož kotvena k podkladu pomocí nerezových vrutů s půlkulatou hlavou 5x40 a 

nylonových hmoždin

m2 13,170 2 403,50 31 654,10

PP
Podkladní voděodolná rohož polypropylen se strukturovanými vrstvami mezi nerezovým pláštěm tubusu a prefabrikovanými dílci, rohož kotvena 

k podkladu pomocí nerezových vrutů s půlkulatou hlavou 5x40 a nylonových hmoždin

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 372,44

132 K 631311124 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 4,791 5 160,40 24 723,48 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311124

VV "bet. mazanina pod nerezovou vanou tl. 100mm" (4+7+6+6)*0,1 2,300

VV "další" (16,61+3+5,3)*0,1 2,491

VV Mezisoučet 4,791

VV Součet 4,791

133 K 632450132 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 94,240 304,00 28 648,96 CS ÚRS 2023 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632450132

VV "bet. mazanina pro vyrovnání nerovností před pokládkou panelu nad ztraceném bednění" 

VV "nad vodojemem tl 150mm" (2+1+2+3+10+8+16+22+22+22+14+14+24+22+20+16)*0,4 87,200

VV "nad inf. cetrem tl 200mm" (10+7,6)*0,4 7,040

VV Mezisoučet 94,240

VV Součet 94,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 273 727,94

134 K 919OV342b OV.3.42b, Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 2,290 34,30 78,54

PP OV.3.42b, Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

P
Poznámka k položce: 

Netkaná textilie 300g/m2.

135 K EXT.3.01
Trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad, konstrukce nerezová, zhášeč cigaret nerez. Rozměr: 

985x260x260mm - výroba, dodávka a montáž
kus 5,000 28 171,69 140 858,45

PP Trojitý odpadkový koš pro tříděný odpad, konstrukce nerezová, zhášeč cigaret nerez. Rozměr: 985x260x260mm - výroba, dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot a kotvení 

Specifikace dle tabulky exteriérových prvků.

136 K EXT.3.02
Stojan na kola z L profilů, konstrukce nrezová, kotvení pod dlažbu se skrytými šrouby. Rozměr 

1005x600x60mm - výroba, dodávka a montáž
kus 16,000 8 299,43 132 790,95

PP Stojan na kola z L profilů, konstrukce nrezová, kotvení pod dlažbu se skrytými šrouby. Rozměr 1005x600x60mm - výroba, dodávka a montáž

P

Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot a kotvení. 

Specifikace dle tabulky exteriérových prvků.

D 998 Přesun hmot 851 098,17
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137 K 998152111 Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m t 2 148,424 396,15 851 098,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m, pro zdi výšky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998152111

D PSV Práce a dodávky PSV 8 327 673,92

D 712 Povlakové krytiny 150 673,51

138 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 41,070 119,70 4 916,08 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341559

139 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
m2 47,867 209,00 10 004,20 CS ÚRS 2022 01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

VV "SBS asf. pás"

VV "pod bet. prefa vedle nerez nádrže" (19+22,07) 41,070

VV Mezisoučet 41,070

VV Součet 41,070

VV 41,07*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 47,867

140 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 848,620 47,50 40 309,45 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171

141 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 891,051 42,75 38 092,43 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV "landscape - geotextilie 300g/m2"

VV "pod pororošt - počet+plocha svislá+plocha vodorovná"

VV (44*2+2)*((1*0,35)+0,66) 90,900

VV (10*2+2)*((1*0,35)+0,66) 22,220

VV (41*2+2)*((1*0,35)+0,66) 84,840

VV (10*2+2)*((1*0,35)+0,66) 22,220

VV (36*2+2)*((1*0,35)+0,66) 74,740

VV 9*((1*0,45)+0,66) 9,990

VV Mezisoučet 304,910

VV "pod dřev. lavice"

VV 0,8*5*((0,9*0,75)+0,2) 3,500

VV 0,8*4*3*((0,9*0,75)+0,2) 8,400

VV Mezisoučet 11,900

VV "pod prafa panel"

VV (8+9+6+12+18+15+10)*((1,4*0,35)+0,36) 66,300

VV (9+13+37+36+16+18+31)*((1,4*0,35)+0,36) 136,000

VV Mezisoučet 202,300

VV "pod bet. prefa vedle nerez nádrže" (19+22,07) 41,070

VV Mezisoučet 41,070

VV "pod nerez. vanou" (38+4+6)*1,15 55,200

VV Mezisoučet 55,200

VV "pod ŽB deskou nad infocentrem" (128,5+119,74)-(5+5+5) 233,240

VV Mezisoučet 233,240

VV Součet 848,620

VV 848,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 891,051

142 K 712771333 Provedení hydroakumulační vrstvy z nopových fólií s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 124,423 80,75 10 047,16 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771333
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

143 M 69334004
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 

výškou nopů 40mm
m2 116,405 337,25 39 257,59 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm

VV "landscape - nopová folie"

VV "pod pororošt"

VV 0,45*0,45*44*2+2 19,820

VV 0,45*0,45*10*2+2 6,050

VV 0,45*0,45*41*2+2 18,605

VV 0,45*0,45*10*2+2 6,050

VV 0,45*0,45*36*2+2 16,580

VV 0,45*0,45*9 1,823

VV Mezisoučet 68,928

VV "pod dřev. lavice"

VV 0,8*5*3 12,000

VV 0,8*4*3 9,600

VV Mezisoučet 21,600

VV "pod prafa panel"

VV 0,25*0,25*(8+9+6+12+18+15+10) 4,875

VV 0,35*0,35*(9+13+37+36+16+18+31) 19,600

VV "prefa květináč u informačního centra"

VV "délka*šířka*počet" 7,85*0,4*3 9,420

VV Mezisoučet 33,895

VV -18,6 -18,600

VV Součet 105,823

VV 105,823*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 116,405

144 M 28323137 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm m2 20,460 337,25 6 900,14 CS ÚRS 2022 01

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 40mm

VV 124*0,15 18,600

VV 18,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,460

145 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 0,862 1 330,00 1 146,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 2 672,03

146 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 0,415 261,25 108,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického 

kotvení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131141

147 M 28376415 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm m2 0,436 123,50 53,85 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 30mm

VV "základ opěrné stěny separován od navazující ŽB kce deskami XPS tl. 30mm"

VV "Řez I - u tubusu" (0,25+0,25)*0,83 0,415

VV Mezisoučet 0,415

VV Součet 0,415

VV 0,415*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,436

148 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 2,622 285,00 747,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, 

jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141131

149 M 28376417 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm m2 2,753 183,35 504,76 CS ÚRS 2022 01

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 50mm

VV "Betonový a ŽB podklad kolem tubusu separována kce tubusu deskami XPS tl. 30mm"

VV "délka*šířka" 0,57*4,6 2,622
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 2,622

VV Součet 2,622

VV 2,622*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,753

150 K 713391111 Montáž izolace tepelné těles oplechování pevné plochy rovné m2 0,200 239,40 47,88 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti oplechování pevného ploch rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713391111

151 M OV.3.43
Podkladní deska z XPS tl. 20mm min. 300kPa vložená mezi monolitickou opěrnou stěnu a ocelový ukončovací 

"U" profil nosné konstrukce zastřešení technického zázemí infocentra, kotveno ke koruně opěrné stěny
m3 0,158 5 918,50 935,12

PP
Podkladní deska z XPS tl. 20mm min. 300kPa vložená mezi monolitickou opěrnou stěnu a ocelový ukončovací "U" profil nosné konstrukce 

zastřešení technického zázemí infocentra, kotveno ke koruně opěrné stěny

VV "šířka*délka"

VV 0,09*0,22*7,97 0,158

152 M OV.3.44
Podkladní deska z XPS tl. 20mm min. 300kPa vložená mezi monolitickou opěrnou stěnu a ocelový ukončovací 

"T" profil nosné konstrukce zastřešení technického zázemí infocentra, kotveno ke koruně opěrné stěny
m3 0,024 5 918,50 142,04

PP
Podkladní deska z XPS tl. 20mm min. 300kPa vložená mezi monolitickou opěrnou stěnu a ocelový ukončovací "T" profil nosné konstrukce 

zastřešení technického zázemí infocentra, kotveno ke koruně opěrné stěny

VV "šířka*délka"

VV 0,02*0,2*6 0,024

153 M OV.3.45d Separační desky mezi prefabrikovanými skružemi a oplechováním, Extrudovaný polystyren XPS tl. 20mm m3 0,011 5 918,50 65,10

PP Separační desky mezi prefabrikovanými skružemi a oplechováním, Extrudovaný polystyren XPS tl. 20mm

154 M OV.3.45e
Separační desky mezi prefabrikovanými skružemí a navazující pochozí skladbou, Extrudovaný polystyren XPS 

tl. 20mm
m3 0,007 5 918,50 41,43

PP Separační desky mezi prefabrikovanými skružemí a navazující pochozí skladbou, Extrudovaný polystyren XPS tl. 20mm

155 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 0,017 1 539,00 26,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 763 Konstrukce suché výstavby 82 437,36

156 K 763172321 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny kus 2,000 316,35 632,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 200 x 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172321

157 M RP03
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, SDK výplň, rozměru: 200x200mm, materiál a PÚ: SDK, malba, 

poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 03
kus 2,000 309,70 619,40

PP
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, SDK výplň, rozměru: 200x200mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: typový prvek, dle 

Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 03

158 K 763172322 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny kus 74,000 316,35 23 409,90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172322

159 M RP02
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, SDK výplň, rozměru: 300x300mm, materiál a PÚ: SDK, malba, 

poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 02
kus 50,000 361,00 18 050,00

PP
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, SDK výplň, rozměru: 300x300mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: typový prvek, dle 

Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 02

160 M RP02b
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, protipožární SDK výplň, rozměru: 300x300mm, materiál a PÚ: 

SDK, malba, poznámka: typový prvek EI 30 DP1 zhora i zdola, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 02b
kus 4,000 1 254,00 5 016,00

PP
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, protipožární SDK výplň, rozměru: 300x300mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: typový 

prvek EI 30 DP1 zhora i zdola, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 02b

161 M RS01
Revizní dvířka do zděné stěny, pod obklad nerezový rám, uzavírání na magnet, rozměru: 300x300mm, 

materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 01
kus 20,000 684,00 13 680,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Revizní dvířka do zděné stěny, pod obklad nerezový rám, uzavírání na magnet, rozměru: 300x300mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: 

typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 01

162 K 763172327 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 800 x 800 mm pro příčky a předsazené stěny kus 2,000 486,40 972,80 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 800 x 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172327

163 M RS04
Revizní dvířka do zděné stěny, nerezová, otevírání na odjímatelnou kličku, rozměru: 800x800mm, materiál a 

PÚ: nerez, poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 04
kus 2,000 4 379,50 8 759,00

PP
Revizní dvířka do zděné stěny, nerezová, otevírání na odjímatelnou kličku, rozměru: 800x800mm, materiál a PÚ: nerez, poznámka: typový 

prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 04

164 K 763172347 Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. do 0,16 m2 pro příčky a předsazené stěny kus 8,000 317,30 2 538,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí do 0,16 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763172347

165 M RS02
Revizní dvířka do zděné stěny, nerezová, otevírání na odjímatelnou kličku, rozměru: 200x300mm, materiál a 

PÚ: nerez, poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 02
kus 2,000 646,00 1 292,00

PP
Revizní dvířka do zděné stěny, nerezová, otevírání na odjímatelnou kličku, rozměru: 200x300mm, materiál a PÚ: nerez, poznámka: typový 

prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 02

166 M RS03
Revizní dvířka do zděné stěny, pod obklad nerezový rám, uzavírání na magnet, rozměru: 150x300mm, 

materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 03
kus 4,000 627,00 2 508,00

PP
Revizní dvířka do zděné stěny, pod obklad nerezový rám, uzavírání na magnet, rozměru: 150x300mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: 

typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 03

167 M RS05
Revizní dvířka do zděné stěny hliníkový rám, uzavírání na magnet, rozměru: 150x300mm, materiál a PÚ: SDK, 

malba, poznámka: typový prvek, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 05
kus 2,000 551,00 1 102,00

PP
Revizní dvířka do zděné stěny hliníkový rám, uzavírání na magnet, rozměru: 150x300mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: typový prvek, 

dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RS 05

168 K 763172348.R Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí ostatních vel. nad 0,5 m2 pro příčky a předsazené stěny m2 1,650 485,45 800,99

PP
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny ostatních velikostí nad 0,5 

m2

VV 1,1*0,75*2 1,650

169 M RP01
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, SDK výplň, rozměru: 1100x750mm, materiál a PÚ: SDK, 

malba, poznámka: vyrobeno na zakázku f. RIGIPS, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 01
kus 2,000 1 406,00 2 812,00

PP
Revizní dvířka do SDK podhledu nerezový rám, SDK výplň, rozměru: 1100x750mm, materiál a PÚ: SDK, malba, poznámka: vyrobeno na 

zakázku f. RIGIPS, dle Tabulky ostatních výrobků ozn. RP 01

170 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 0,181 1 349,00 244,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské 481 745,00

171 K 936124111 Montáž lavičky stabilní parkové přichycené šrouby bez zabetonování noh kus 4,000 2 375,00 9 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž lavičky parkové stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936124111

172 M TR301a

Dřevěná lavička rozměru: 5000x500x500mm, materiál a PÚ: Dub, Nátěr bezbarvým impregnačním 

prostředkem proti plísni, modrání dřeva a proti rostlinným a zvířecím škůdcům, dle Tabulky truhlářských prvků 

ozn. TR.3.01a

kus 3,000 51 300,00 153 900,00

PP
Dřevěná lavička rozměru: 5000x500x500mm, materiál a PÚ: Dub, Nátěr bezbarvým impregnačním prostředkem proti plísni, modrání dřeva a 

proti rostlinným a zvířecím škůdcům, dle Tabulky truhlářských prvků ozn. TR.3.01a
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

Složená z dřevěných latí 250x60x60, latě lepené na sraz lepidlem na dřevo třídy "D4", vzájemné spojení latí dřevěnými kolíky, lavička na vnitřní 

straně ztužena ocelovými svlaky (výrobek ZM.3.16) v osové vzdálenosti 1,0m, svlaky kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 

6x50 (11ks/svlak), 5ks svlaků ZM.3.16/prvek, 6ks nosných "U" rámů ZM.3.15/prvek 

173 M TR301b

Dřevěná lavička rozměru: 4000x500x500mm, materiál a PÚ: Dub, Nátěr bezbarvým impregnačním 

prostředkem proti plísni, modrání dřeva a proti rostlinným a zvířecím škůdcům, dle Tabulky truhlářských prvků 

ozn. TR.3.01b

kus 1,000 42 750,00 42 750,00

PP
Dřevěná lavička rozměru: 4000x500x500mm, materiál a PÚ: Dub, Nátěr bezbarvým impregnačním prostředkem proti plísni, modrání dřeva a 

proti rostlinným a zvířecím škůdcům, dle Tabulky truhlářských prvků ozn. TR.3.01b

P

Poznámka k položce: 

Složená z dřevěných latí 250x60x60, latě lepené na sraz lepidlem na dřevo třídy "D4", vzájemné spojení latí dřevěnými kolíky, lavička na vnitřní 

straně ztužena ocelovými svlaky (výrobek ZM.3.16) v osové vzdálenosti 1,0m, svlaky kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 

6x50 (11ks/svlak), 4ks svlaků ZM.3.16/prvek, 5ks nosných "U" rámů ZM.3.15/prvek 

174 K TR302ab

Dřevěný obklad venkovních betonových laviček, prkna 145x21mm, obklad- Garapa, rošt- WPC hranoly, Nátěr 

bezbarvým impregnačním prostředkem do exteriéru proti plísni, modrání dřeva a proti rostlinným a zvířecím 

škůdcům

m2 19,340 14 250,00 275 595,00

PP
Dřevěný obklad venkovních betonových laviček, prkna 145x21mm, obklad- Garapa, rošt- WPC hranoly, Nátěr bezbarvým impregnačním 

prostředkem do exteriéru proti plísni, modrání dřeva a proti rostlinným a zvířecím škůdcům

P

Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat. 

Obklad kladen podél delší strany prvku/ horizontálně  

Obklad kladený na dřevěný impregnovaný rošt pomocí nerezových vrutů se zapuštěnou hlavou 5x45 

Rošt z WPC hranolů 60x30 kotvený k podkladu pomocí nerezových vrutů se zapuštěnou hlavou 8x80 a nylonových hmoždin (á cca 150mm) 

Podkladní rošt kladen max. á400mm

D 767 Konstrukce zámečnické 7 610 146,02

178 K 953946111 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m t 0,288 32 490,00 9 357,12 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 0,5 do 1 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946111

VV "Jekl 60x60x3mm"

VV "ZM.3.01a" 210,83/1000 0,211

VV "ZM.3.01b.1" 59,47/1000 0,059

VV Mezisoučet 0,270

VV "kotevní patka U" 

VV "ZM.3.01b.2" 18,27/1000 0,018

VV Mezisoučet 0,018

VV Součet 0,288

179 M ZM.3.01a
ZM.3.01a, Zábrana proti pádu, horní úroveň zábrany v úrovni 273,000mnm, uvažován jekl 60x60x3mm, 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
bm 39,460 1 434,01 56 585,96

PP
ZM.3.01a, Zábrana proti pádu, horní úroveň zábrany v úrovni 273,000mnm, uvažován jekl 60x60x3mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

180 M ZM.3.01b.1
ZM.3.01b.1, Sloupky zábran proti pádu á cca 1970mm, 250mm nad úroveň terénu, uvažován jekl 60x60x3mm, 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
bm 11,130 494,04 5 498,66

PP
ZM.3.01b.1, Sloupky zábran proti pádu á cca 1970mm, 250mm nad úroveň terénu, uvažován jekl 60x60x3mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

181 M ZM.3.01b.2
ZM.3.01b.2, Kotevní patka "U" rozměru 60x60x250mm s roxorem do betonu, Ocelový profil žárově 

pozinkovaná
ks 21,000 1 363,10 28 625,18

PP ZM.3.01b.2, Kotevní patka "U" rozměru 60x60x250mm s roxorem do betonu, Ocelový profil žárově pozinkovaná

182 K 767220210 Montáž zábradlí schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 15 kg m 803,225 438,90 352 535,45 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí do 15 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767220210
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

183 M ZM.3.07a
ZM.3.07a, Zábradelní madlo, horní úroveň zábradlí v úrovni 273,800mnm, uvažována plochá tyč 30x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 35,055 11 476,00 402 291,18

PP
ZM.3.07a, Zábradelní madlo, horní úroveň zábradlí v úrovni 273,800mnm, uvažována plochá tyč 30x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva

184 M ZM.3.07b
ZM.3.07b, Zábradelní výplň nad zpevněnými plochami á 80mm, výška (délka) = 0,99m, uvažována plochá tyč 

20x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 241,560 223,73 54 043,01

PP
ZM.3.07b, Zábradelní výplň nad zpevněnými plochami á 80mm, výška (délka) = 0,99m, uvažována plochá tyč 20x10mm, nerezová ocel V2A, 

surová přírodní barva

185 M ZM.3.07c
ZM.3.07c, Zábradelní výplň nad terénem á 80mm, výška (délka) = 1,57m, uvažována plochá tyč 20x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 438,030 223,73 97 998,26

PP
ZM.3.07c, Zábradelní výplň nad terénem á 80mm, výška (délka) = 1,57m, uvažována plochá tyč 20x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva

186 M ZM.3.08a
ZM.3.08a, Madlo schodišťového zábradlí, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva
bm 3,310 4 921,00 16 288,51

PP ZM.3.08a, Madlo schodišťového zábradlí, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

187 M ZM.3.08b
ZM.3.08b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 1+1ks, uvažována tyčovina 40x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 2,300 447,45 1 029,14

PP
ZM.3.08b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 1+1ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva

188 M ZM.3.08c
ZM.3.08c, Mezilehlé sloupky schodišťového zábradlí kotvené zhora do nástupnice 2ks, uvažována tyčovina 

40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 2,130 447,45 953,07

PP
ZM.3.08c, Mezilehlé sloupky schodišťového zábradlí kotvené zhora do nástupnice 2ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, 

surová přírodní barva

189 M ZM.3.09a
ZM.3.09a, Madlo schodišťového zábradlí, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva
bm 2,650 4 921,00 13 040,65

PP ZM.3.09a, Madlo schodišťového zábradlí, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

190 M ZM.3.09b
ZM.3.09b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 3ks, uvažována tyčovina 40x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 3,450 447,45 1 543,70

PP ZM.3.09b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 3ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

191 M ZM.3.25a
ZM.3.25a, Madlo schodišťového zábradlí. Uvažována tyčovina 40x10. Nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva.
bm 6,870 4 921,00 33 807,27

PP ZM.3.25a, Madlo schodišťového zábradlí. Uvažována tyčovina 40x10. Nerezová ocel V2A, surová přírodní barva.

192 M ZM.3.25b
ZM.3.25b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 5ks, uvažována tyčovina 40x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 5,750 447,45 2 572,84

PP ZM.3.25b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 5ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

193 M ZM.3.25c
ZM.3.25c, Mezilehlé sloupky schodišťového zábradlí kotvené zhora do nástupnice 2ks, uvažována tyčovina 

40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 2,130 447,45 953,07

PP
ZM.3.25c, Mezilehlé sloupky schodišťového zábradlí kotvené zhora do nástupnice 2ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, 

surová přírodní barva

194 M ZM.3.26a
ZM.3.26a, Madlo schodišťového zábradlí, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva
bm 7,010 4 921,00 34 496,21

PP ZM.3.26a, Madlo schodišťového zábradlí, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

195 M ZM.3.26b
ZM.3.26b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 5ks, uvažována tyčovina 40x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 5,750 447,45 2 572,84

PP ZM.3.26b, Sloupek schodišťového zábradlí kotvený z čela stupně 5ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

196 M ZM.3.26c
ZM.3.26c, Mezilehlé sloupky schodišťového zábradlí kotvené zhora do nástupnice 2ks, uvažována tyčovina 

40x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 2,130 447,45 953,07

PP
ZM.3.26c, Mezilehlé sloupky schodišťového zábradlí kotvené zhora do nástupnice 2ks, uvažována tyčovina 40x10mm, nerezová ocel V2A, 

surová přírodní barva

197 M ZM.3.27a
ZM.3.27a, Zábradelní madlo, horní úroveň zábradlí v úrovni 269,74mnm, uvažována plochá tyč 30x10mm, 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 3,280 15 665,50 51 382,84

PP
ZM.3.27a, Zábradelní madlo, horní úroveň zábradlí v úrovni 269,74mnm, uvažována plochá tyč 30x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

198 M ZM.3.27b
ZM.3.27b, Zábradelní výplň nad zpevněnými plochami á 80mm, výška (délka) = 0,99m, uvažována plochá tyč 

20x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva
bm 40,590 223,73 9 081,00

PP
ZM.3.27b, Zábradelní výplň nad zpevněnými plochami á 80mm, výška (délka) = 0,99m, uvažována plochá tyč 20x10mm, nerezová ocel V2A, 

surová přírodní barva

199 M ZM.3.27e
"ZM.3.27e, Zábradelní madlo terénního schodiště, uvažována plochá tyč 30x10mm, nerezová ocel V2A, 

surová přírodní barva
bm 1,230 335,59 412,77

PP "ZM.3.27e, Zábradelní madlo terénního schodiště, uvažována plochá tyč 30x10mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

200 K 767585113 Montáž podhledů - okrajové lišty m 168,020 200,45 33 679,61 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kovových podhledů doplňků podhledů montáž okrajové lišty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767585113

201 M ZM.3.10 ZM.3.10, Kačírková a okrajová lišta, hliník tl. 1,5mm, přírodní barva bm 168,020 365,75 61 453,32

PP ZM.3.10, Kačírková a okrajová lišta, hliník tl. 1,5mm, přírodní barva

202 K 953946122 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 1 do 2,5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m t 15,098 23 655,00 357 143,19 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 1 do 2,5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946122

VV "Jekl 80x80x6mm"

VV "ZM.3.11a.1" 3638,32/1000 3,638

VV "ZM.3.11a.2" 3289,04/1000 3,289

VV "ZM.3.11b.1" 25,62/1000 0,026

VV "ZM.3.11b.2" 23,16/1000 0,023

VV "ZM.3.11c.1" 75,64/1000 0,076

VV "ZM.3.11d.1" 126,06/1000 0,126

VV "ZM.3.11e.1" 25,62/1000 0,026

VV "ZM.3.11e.2" 10,76/1000 0,011

VV "ZM.3.11e.3" 11,58/1000 0,012

VV "ZM.3.11e.4" 16,45/1000 0,016

VV "ZM.3.12a" 6089,32/1000 6,089

VV "ZM.3.12b" 681,42/1000 0,681

VV "ZM.3.14a" 424,3/1000 0,424

VV "ZM.3.14b" 22,55/1000 0,023

VV "ZM.3.15a" 111,97/1000 0,112

VV "ZM.3.15b" 525,66/1000 0,526

VV Mezisoučet 15,098

VV Součet 15,098

203 M ZM.3.11a.1
ZM.3.11a.1, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 284,000 1 825,57 518 461,17

PP
ZM.3.11a.1, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

7021

204 M ZM.3.11a.2
ZM.3.11a.2, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 568,000 1 385,09 786 731,40

PP ZM.3.11a.2, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

205 M ZM.3.11b.1

ZM.3.11b.1, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu. Uvažován jekl 80x80x6mm. Délka rozpěry bude na místě 

upravena a přizpůsobena dle umístění kamenného prvku. Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě RAL 7021.

ks 2,000 1 825,57 3 651,14

PP
ZM.3.11b.1, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu. Uvažován jekl 80x80x6mm. Délka rozpěry bude na místě upravena a přizpůsobena dle 

umístění kamenného prvku. Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021.

206 M ZM.3.11b.2
ZM.3.11b.2, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 4,000 1 382,25 5 529,00

PP ZM.3.11b.2, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

207 M ZM.3.11c.1
ZM.3.11c.1, Vodorovná rozpěra nosného rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 6,000 1 825,43 10 952,55

PP ZM.3.11c.1, Vodorovná rozpěra nosného rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

208 M ZM.3.11d.1
ZM.3.11d.1, Vodorovná rozpěra nosného rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 10,000 1 839,68 18 396,75

PP ZM.3.11d.1, Vodorovná rozpěra nosného rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

209 M ZM.3.11e.1
ZM.3.11e.1, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 2,000 2 183,46 4 366,91

PP
ZM.3.11e.1, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

7021

210 M ZM.3.11e.2
ZM.3.11e.2, Mezielhlá vodorovná rozpěra dvou "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce 

žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 1,000 1 890,98 1 890,98

PP
ZM.3.11e.2, Mezielhlá vodorovná rozpěra dvou "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě 

RAL 7021

211 M ZM.3.11e.3
ZM.3.11e.3, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 2,000 1 183,11 2 366,21

PP ZM.3.11e.3, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

212 M ZM.3.11e.4
ZM.3.11e.4, Svislý sloupek nosného "U" rámu vystupující nad svah, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 2,000 1 530,09 3 060,19

PP
ZM.3.11e.4, Svislý sloupek nosného "U" rámu vystupující nad svah, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021

213 M ZM.3.12a

ZM.3.12a, Šikmé zavětrování nosného "U" rámu pro rámy osově vzdálené 1,0m, uvažován jekl 80x80x6mm, 

délka uvedena před seříznutím čel na šikmo, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

7021

ks 466,000 1 862,08 867 728,74

PP
ZM.3.12a, Šikmé zavětrování nosného "U" rámu pro rámy osově vzdálené 1,0m, uvažován jekl 80x80x6mm, délka uvedena před seříznutím čel 

na šikmo, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

214 M ZM.3.12b

ZM.3.12b, Šikmé zavětrování nosného "U" rámu pro krajní rámy osově vzdálené 9,6m, uvažován jekl 

80x80x6mm, délka uvedena před seříznutím čel na šikmo, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě RAL 7021

ks 54,000 1 798,18 97 101,94

PP
ZM.3.12b, Šikmé zavětrování nosného "U" rámu pro krajní rámy osově vzdálené 9,6m, uvažován jekl 80x80x6mm, délka uvedena před 

seříznutím čel na šikmo, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

215 M ZM.3.14a

ZM.3.14a, Vodorovné zavětrování nosných "U" rámů umístěných mimo zeminu (v kontaktu s vodou apod.) - v 

úrovni horní pásnice, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě 

RAL 7021

ks 36,000 1 679,52 60 462,80

PP
ZM.3.14a, Vodorovné zavětrování nosných "U" rámů umístěných mimo zeminu (v kontaktu s vodou apod.) - v úrovni horní pásnice, uvažován 

jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

216 M ZM.3.14b

ZM.3.14b, Vodorovné zavětrování nosných "U" rámů umístěných mimo zeminu (v kontaktu s vodou apod.) - v 

úrovni horní pásnice, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě 

RAL 7021

ks 2,000 1 606,50 3 213,00

PP
ZM.3.14b, Vodorovné zavětrování nosných "U" rámů umístěných mimo zeminu (v kontaktu s vodou apod.) - v úrovni horní pásnice, uvažován 

jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

217 M ZM.3.15a
ZM.3.15a, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 23,000 693,73 15 955,72

PP
ZM.3.15a, Vodorovná rozpěra nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 

7021

218 M ZM.3.15b
ZM.3.15b, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
ks 46,000 1 628,40 74 906,55

PP ZM.3.15b, Svislý sloupek nosného "U" rámu, uvažován jekl 80x80x6mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

219 K 953946123 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti přes 2,5 do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m t 1,659 17 860,00 29 629,74 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m, hmotnosti konstrukce přes 2,5 do 5 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953946123

VV "Plech P8"

VV "ZM.3.11a.3" 1426,82/1000 1,427

VV "ZM.3.11b.3" 10,05/1000 0,010
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ZM.3.11c.2" 36,17/1000 0,036

VV "ZM.3.11d.2" 60,29/1000 0,060

VV "ZM.3.11e.5" 10,05/1000 0,010

VV "ZM.3.15c" 115,55/1000 0,116

VV Mezisoučet 1,659

VV Součet 1,659

220 M ZM.3.11a.3

ZM.3.11a.3, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm. Kotveno k 

podkladu 4ks závitových tyčí M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově 

pozinkované prvky.

ks 568,000 357,96 203 321,85

PP
ZM.3.11a.3, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm. Kotveno k podkladu 4ks závitových tyčí 

M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované prvky.

221 M ZM.3.11b.3

ZM.3.11b.3, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm.Kotveno k 

podkladu 4ks závitových tyčí M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově 

pozinkované prvky.

ks 4,000 357,96 1 431,84

PP
ZM.3.11b.3, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm.Kotveno k podkladu 4ks závitových tyčí 

M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované prvky.

222 M ZM.3.11c.2

ZM.3.11c.2, Roznášecí plech nosného rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x160mm. Kotveno k podkladu 

4ks závitových tyčí M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované 

prvky.

ks 12,000 429,52 5 154,22

PP
ZM.3.11c.2, Roznášecí plech nosného rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x160mm. Kotveno k podkladu 4ks závitových tyčí M10 + podložky 

+ matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované prvky.

223 M ZM.3.11d.2

ZM.3.11d.2, Roznášecí plech nosného rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 300x160mm. Kotveno k podkladu 

4ks závitových tyčí M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované 

prvky.

ks 20,000 429,57 8 591,33

PP
ZM.3.11d.2, Roznášecí plech nosného rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 300x160mm. Kotveno k podkladu 4ks závitových tyčí M10 + 

podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované prvky.

224 M ZM.3.11e.5

ZM.3.11e.5, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm. Kotveno k 

podkladu 4ks závitových tyčí M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově 

pozinkované prvky.

ks 4,000 358,03 1 432,13

PP
ZM.3.11e.5, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm. Kotveno k podkladu 4ks závitových tyčí 

M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované prvky.

225 M ZM.3.15c

ZM.3.15c, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm. Kotveno k 

podkladu 4ks závitových tyčí M10 + podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově 

pozinkované prvky.

ks 46,000 358,03 16 469,44

PP
ZM.3.15c, Roznášecí plech sloupků nosného "U" rámu. Uvažován plech P8, rozměr: 200x200mm. Kotveno k podkladu 4ks závitových tyčí M10 

+ podložky + matice + chemické kotvy. Ocelová konstrukce žárově pozinkované prvky.

226 M ZM.3.27c

"ZM.3.27c, Podkladní "L" plech P8, chyceno do podkladu chemickými kotvami a závitovými tyčemi M10 

dl.320mm (+matka + podložka)  v osové vzdálenosti 250mm, chemické kotvy 50mm od vnějšího okraje opěrné 

stěny, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

bm 3,340 3 192,17 10 661,85

PP
"ZM.3.27c, Podkladní "L" plech P8, chyceno do podkladu chemickými kotvami a závitovými tyčemi M10 dl.320mm (+matka + podložka)  v osové 

vzdálenosti 250mm, chemické kotvy 50mm od vnějšího okraje opěrné stěny, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

227 M ZM.3.32

"ZM.3.32, Ukončovací a krycí "U" profil, kotven k nosné ocelové konstrukci zastřešení technologie infocentra, 

svařeno z plechu P10, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení

bm 7,970 4 104,00 32 708,88

PP
"ZM.3.32, Ukončovací a krycí "U" profil, kotven k nosné ocelové konstrukci zastřešení technologie infocentra, svařeno z plechu P10, ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

228 M ZM.3.33

"ZM.3.33, Ukončovací a krycí "T" profil, kotven k nosné ocelové konstrukci zastřešení technologie infocentra, 

svařeno z plechu P10, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení

bm 6,000 4 588,50 27 531,00

PP
"ZM.3.33, Ukončovací a krycí "T" profil, kotven k nosné ocelové konstrukci zastřešení technologie infocentra, svařeno z plechu P10, ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

229 M ZM.3.34
"ZM.3.34, Opláštění tubusu s výdechem VZT, stočeno z plechu a spojeno ležatou drážkou otočenou směrem 

dovnitř - následně nasazeno na betonovou skruž OV.3.45, nerezový plech P2, 1.4016 BA(leštěný)
m2 12,680 2 279,33 28 901,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
"ZM.3.34, Opláštění tubusu s výdechem VZT, stočeno z plechu a spojeno ležatou drážkou otočenou směrem dovnitř - následně nasazeno na 

betonovou skruž OV.3.45, nerezový plech P2, 1.4016 BA(leštěný)

230 M ZM.3.35 ZM.3.35, Límec oplechování tubusu, svařovaný, nerezový plech P2, 1.4016 BA(leštěný) m2 1,100 2 289,07 2 517,97

PP ZM.3.35, Límec oplechování tubusu, svařovaný, nerezový plech P2, 1.4016 BA(leštěný)

231 M ZM.3.36a
"ZM.3.36a, Kotevní profil stříšky, kotven skrz límec do skruže nerezovými vruty 6x80 s půlkulatou hlavou a 

pryžovou podložkou, profily přivařeny ke kónické stříšce, nerezový plech P3, 1.4016 BA(leštěný)
m2 0,060 3 420,00 205,20

PP
"ZM.3.36a, Kotevní profil stříšky, kotven skrz límec do skruže nerezovými vruty 6x80 s půlkulatou hlavou a pryžovou podložkou, profily přivařeny 

ke kónické stříšce, nerezový plech P3, 1.4016 BA(leštěný)

232 M ZM.3.36b "ZM.3.36b, Stříška tubusu, kuželovitý tvar, sklon 2%, nerezový plech P3, 1.4016 BA(leštěný) m2 2,040 3 420,00 6 976,80

PP "ZM.3.36b, Stříška tubusu, kuželovitý tvar, sklon 2%, nerezový plech P3, 1.4016 BA(leštěný)

233 K 411171131 Montáž ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti do 30 kg/m2 pokrytých rošty t 5,426 15 960,00 86 598,96 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž ocelové konstrukce podlah a plošin pokrytou rošty hmotnosti konstrukce podlahy do 30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411171131

VV "lisovaný perforovaný rošt, velikost ok 66x33mm"

VV "ZM.3.13a" 19*263/1000 4,997

VV "ZM.3.13b" 19*3/1000 0,057

VV "ZM.3.13c" 5,89*1/1000 0,006

VV "ZM.3.13d" 21,38*10/1000 0,214

VV "ZM.3.19" 19*8/1000 0,152

VV Součet 5,426

234 M ZM.3.13a

ZM.3.13a, Lisovaný perforovaný rošt rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, oboustranná 

protiskluzová úprava, uchycení k podkladnímu profilu 80x80 pomocí "U" hákového uchycovacího setu, 

4ks/rošt, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

m2 263,967 2 707,50 714 690,65

PP
ZM.3.13a, Lisovaný perforovaný rošt rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, oboustranná protiskluzová úprava, uchycení k 

podkladnímu profilu 80x80 pomocí "U" hákového uchycovacího setu, 4ks/rošt, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

235 M ZM.3.13b

ZM.3.13b, Lisovaný perforovaný rošt rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, oboustranná 

protiskluzová úprava, uchycení k podkladnímu profilu 80x80 pomocí "U" hákového uchycovacího setu, 

4ks/rošt, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

m2 3,011 2 707,50 8 152,28

PP
ZM.3.13b, Lisovaný perforovaný rošt rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, oboustranná protiskluzová úprava, uchycení k 

podkladnímu profilu 80x80 pomocí "U" hákového uchycovacího setu, 4ks/rošt, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

236 M ZM.3.13c

ZM.3.13c, Lisovaný perforovaný rošt rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, oboustranná 

protiskluzová úprava, uchycení k podkladnímu profilu 80x80 pomocí "U" hákového uchycovacího setu, 

4ks/rošt, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

m2 0,311 2 707,50 842,03

PP
ZM.3.13c, Lisovaný perforovaný rošt rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, oboustranná protiskluzová úprava, uchycení k 

podkladnímu profilu 80x80 pomocí "U" hákového uchycovacího setu, 4ks/rošt, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

237 M ZM.3.13d

ZM.3.13d, Lisovaný perforovaný rošt pro výsadbu stromů rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, ve 

středu roštu proveden půlkulatý olemovaný otvor o poloměru 300mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní 

barva

m2 11,291 2 707,50 30 570,38

PP
ZM.3.13d, Lisovaný perforovaný rošt pro výsadbu stromů rozměr: 1000x1000x30mm, velikost ok 66x33mm, ve středu roštu proveden půlkulatý 

olemovaný otvor o poloměru 300mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

238 M ZM.3.19

ZM.3.19, Lisovaný perforovaný rošt vel. 7,930(8610)x4580x30mm, rošt rozdělen na dílce cca 1000x1000mm, 

velikost ok 66x33mm, uchycení k podkladním "I 140" profilům pomocí "U" hákového uchycovacího, nerezová 

ocel V2A, surová přírodní barva

m2 38,140 2 707,50 103 264,05

PP
ZM.3.19, Lisovaný perforovaný rošt vel. 7,930(8610)x4580x30mm, rošt rozdělen na dílce cca 1000x1000mm, velikost ok 66x33mm, uchycení k 

podkladním "I 140" profilům pomocí "U" hákového uchycovacího, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

239 K ZM.3.13d.1

ZM.3.13d.1, Podklad pod perforovaný rošt pro výsadbu stromů je tvořen žárově zinkovanými "L" profily 

45x45x5 Spojeno do čtvercového svařence 1,52x1,52m. Rohy provedeny na koso. Ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

m 30,512 481,65 14 696,10
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PP
ZM.3.13d.1, Podklad pod perforovaný rošt pro výsadbu stromů je tvořen žárově zinkovanými "L" profily 45x45x5 Spojeno do čtvercového 

svařence 1,52x1,52m. Rohy provedeny na koso. Ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

240 K ZM.3.16a

"ZM.3.16a, Ztužující svlaky truhlářského výrobku TR.3.01, uvažována pásová ocel P5, ztužující ocelové svlaky 

v osové vzdálenosti 1,0m, svlaky kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 6x50 (11ks/svlak), 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná

bm 22,420 475,00 10 649,50

PP
"ZM.3.16a, Ztužující svlaky truhlářského výrobku TR.3.01, uvažována pásová ocel P5, ztužující ocelové svlaky v osové vzdálenosti 1,0m, svlaky 

kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 6x50 (11ks/svlak), ocelová konstrukce žárově pozinkovaná

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

241 K ZM.3.16b

"ZM.3.16b, Ztužující svlaky truhlářského výrobku TR.3.03, uvažována pásová ocel P5, ztužující ocelové svlaky 

v osové vzdálenosti 1,0m, svlaky kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 6x50 (11ks/svlak), 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná

bm 14,160 475,00 6 726,00

PP
"ZM.3.16b, Ztužující svlaky truhlářského výrobku TR.3.03, uvažována pásová ocel P5, ztužující ocelové svlaky v osové vzdálenosti 1,0m, svlaky 

kotveny do dřeva zinkovanými konstrukčními vruty min. 6x50 (11ks/svlak), ocelová konstrukce žárově pozinkovaná

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

242 K ZM.3.17
"ZM.3.17, Dělící lem, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, uvažován plech P3 výšky 100mm, kotveno k 

ztužujícím rámům ZM.3.15 samořeznými zinkovanými vruty do oceli, barva RAL 7021, počet 2ks vrutů/sloupek
m 39,760 335,59 13 342,96

PP
"ZM.3.17, Dělící lem, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, uvažován plech P3 výšky 100mm, kotveno k ztužujícím rámům ZM.3.15 

samořeznými zinkovanými vruty do oceli, barva RAL 7021, počet 2ks vrutů/sloupek

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

243 K ZM.3.18
ZM.3.18, Lemování průniku spojovacího tubusu a expozičního vodojemu, případné spoje provedeny 

svařováním, ocelový plech P5, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021
m2 22,870 5 593,13 127 914,77

PP
ZM.3.18, Lemování průniku spojovacího tubusu a expozičního vodojemu, případné spoje provedeny svařováním, ocelový plech P5, žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

244 K ZM.3.20

ZM.3.20, rozměr: RŠ=565mm, Okapová lišta, lemování armaturních komor, zakončení omítky akumulační 

komory a hydroizolace vytažené na stěnu komory, ocelový plech P3, kotveno k podkladu skrz hydroizolaci 

pomocí nerezových vrutů 5x60 a nylonových hmoždinek á1

m 36,910 1 895,82 69 974,62

PP

ZM.3.20, rozměr: RŠ=565mm, Okapová lišta, lemování armaturních komor, zakončení omítky akumulační komory a hydroizolace vytažené na 

stěnu komory, ocelový plech P3, kotveno k podkladu skrz hydroizolaci pomocí nerezových vrutů 5x60 a nylonových hmoždinek á100m, žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

245 K ZM.3.21
ZM.3.21, Odvodňovací lemovací lišta RŠ=540-565mm, ocelový plech P3 tl. 1,5mm, žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě RAL 7021
m 4,480 1 763,44 7 900,20

PP ZM.3.21, Odvodňovací lemovací lišta RŠ=540-565mm, ocelový plech P3 tl. 1,5mm, žárově pozinkovaná, komaxit v barvě RAL 7021

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

246 K ZM.3.22
ZM.3.22, Okapová lišta 300x200x3,0mm, RŠ=565mm, vč. kotvení k podkladu skrz hydroizolaci pomocí 

nerezových vrutů 5x60 a nylonových hmoždinek á100mm, kotveno 50mm pod horním okrajem prvku
m 4,750 1 896,00 9 006,00

PP
ZM.3.22, Okapová lišta 300x200x3,0mm, RŠ=565mm, vč. kotvení k podkladu skrz hydroizolaci pomocí nerezových vrutů 5x60 a nylonových 

hmoždinek á100mm, kotveno 50mm pod horním okrajem prvku

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

247 K ZM.3.23

ZM.3.23, Zakončení dřevěného obkladu TR.3.02a betonových lavic, perf. plech tl 2mm, rozměru: 80x2mm, vč. 

kotvení k podkladu nerezovými vruty 4x25 + nerezové podložky, 2ks vrutů á400mm (dle podkladního roštu), 

nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

m 15,500 122,00 1 890,97

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 474 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.1.1 - Arch. a stavebně ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
ZM.3.23, Zakončení dřevěného obkladu TR.3.02a betonových lavic, perf. plech tl 2mm, rozměru: 80x2mm, vč. kotvení k podkladu nerezovými 

vruty 4x25 + nerezové podložky, 2ks vrutů á400mm (dle podkladního roštu), nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

248 K ZM.3.24a
ZM.3.24a, Ocelové sloupky mobilního oplocení ø60mm, rozměr: 1330x60mm, ocelový prvek žárově 

pozinkovaný, komaxit v barvě RAL 9005
m 40,000 3 800,00 152 000,00

PP ZM.3.24a, Ocelové sloupky mobilního oplocení ø60mm, rozměr: 1330x60mm, ocelový prvek žárově pozinkovaný, komaxit v barvě RAL 9005

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

249 K ZM.3.24b.1
ZM.3.24b.1, Závitová vložka do betonu pro montáž sloupků mobilního oplocení/zátky, rozměr: 70x16mm, 

ocelový prvek žárově pozinkovaný
ks 17,000 327,75 5 571,75

PP ZM.3.24b.1, Závitová vložka do betonu pro montáž sloupků mobilního oplocení/zátky, rozměr: 70x16mm, ocelový prvek žárově pozinkovaný

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

250 K ZM.3.24b.2

ZM.3.24b.2, Závitová vložka do betonu pro montáž sloupků mobilního oplocení/zátky, rozměr: 70x16mm, ocel. 

vložka se závitem M16mm hloubky 70mm zabetonována betonem C12/15 do hl. 100mm, ocelová vložka se 

závitem M16mm hloubky 70mm, ocel. prvek žárově poz.

ks 16,000 399,00 6 384,00

PP
ZM.3.24b.2, Závitová vložka do betonu pro montáž sloupků mobilního oplocení/zátky, rozměr: 70x16mm, ocel. vložka se závitem M16mm 

hloubky 70mm zabetonována betonem C12/15 do hl. 100mm, ocelová vložka se závitem M16mm hloubky 70mm, ocel. prvek žárově poz.

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

251 K ZM.3.24b.3
ZM.3.24b.3, Závitová vložka do betonu pro montáž sloupků mobilního oplocení/zátky, rozměr: 70x16mm, 

ocelový prvek žárově pozinkovaný
ks 7,000 327,75 2 294,25

PP ZM.3.24b.3, Závitová vložka do betonu pro montáž sloupků mobilního oplocení/zátky, rozměr: 70x16mm, ocelový prvek žárově pozinkovaný

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

252 K ZM.3.24c

ZM.3.24c, Ocelová pogumovaná zátka, koruna zátky opatřena šestihranem pro zástrčný klíč 19mm hl. 10mm 

pro demontáž zátky, spodní strana doplněna o kotvící čep se závitem M16 délky 60mm, ocelový prvek žárově 

pozinkovaný, pogumovaný v barvě RAL 7023

ks 40,000 171,00 6 840,00

PP
ZM.3.24c, Ocelová pogumovaná zátka, koruna zátky opatřena šestihranem pro zástrčný klíč 19mm hl. 10mm pro demontáž zátky, spodní strana 

doplněna o kotvící čep se závitem M16 délky 60mm, ocelový prvek žárově pozinkovaný, pogumovaný v barvě RAL 7023

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

253 K ZM.3.24d ZM.3.24d, Výplň mobilního oplocení, polyesterová síťovina 250g/m2, transparentní, RAL 9005 m2 50,700 175,75 8 910,53

PP ZM.3.24d, Výplň mobilního oplocení, polyesterová síťovina 250g/m2, transparentní, RAL 9005

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

254 K 331125211 Montáž ŽB sloupu v kompletu s patkou hmotnosti do 7 t kus 72,000 7 107,92 511 769,94 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž sloupů v kompletu s patkou ze železobetonu hmotnosti do 7 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/331125211

VV "ZM.3.01b.3" 21 21,000

VV "ZM.3.02b.3" 11 11,000

VV "ZM.3.03b.3" 9 9,000

VV "ZM.3.04b.3" 9 9,000

VV "ZM.3.05b.3" 22 22,000

VV Součet 72,000

255 M ZM.3.01b.3 ZM.3.01b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15 m3 1,280 3 325,00 4 256,00

PP ZM.3.01b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15

256 M ZM.3.02b.3 ZM.3.02b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15 m3 0,670 3 325,00 2 227,75

PP ZM.3.02b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15
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257 M ZM.3.03b.3 ZM.3.03b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce , Beton C12/15 m3 0,550 3 325,00 1 828,75

PP ZM.3.03b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15

258 M ZM.3.04b.3 ZM.3.04b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, Beton C12/15 m3 0,550 3 325,00 1 828,75

PP ZM.3.04b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15

259 M ZM.3.05b.3 ZM.3.05b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15 m3 1,340 3 325,00 4 455,50

PP ZM.3.05b.3, Sloup založen na betonové monolitické patce, rozměr: 450x450x300mm, beton C12/15

260 K ZM.3.27d
ZM.3.27d, Výztuhy pro podkladní "L" plech, z plechu P8, osová rozteč 500mm, nerezová ocel V2A, surová 

přírodní barva
m2 0,120 1 080,15 129,62

PP ZM.3.27d, Výztuhy pro podkladní "L" plech, z plechu P8, osová rozteč 500mm, nerezová ocel V2A, surová přírodní barva

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

261 K ZM.3.28a
"ZM.3.28a, Horizontální příčle, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v 

barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 10,980 9 823,00 107 856,54

PP
"ZM.3.28a, Horizontální příčle, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

262 K ZM.3.28b
"ZM.3.28b, Vertikální výplň plotu, uvažován profil 30x30x2mm, koruna sloupků zaslepena zavařením, ocelová 

konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 16,720 1 007,47 16 844,92

PP
"ZM.3.28b, Vertikální výplň plotu, uvažován profil 30x30x2mm, koruna sloupků zaslepena zavařením, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

263 K ZM.3.28c

"ZM.3.28c, Nosné sloupky plotu, uvažován tyčový profil 30x30mm, sloupky kotveny do předvrtaných otvorů v 

podezdívce Æ 50mm a zafixovány chemií, ocel. konstrukce žárově pozink., komaxit v barvě dle litinového 

zábradlí vnějšího oplocení

bm 4,500 1 007,63 4 534,35

PP
"ZM.3.28c, Nosné sloupky plotu, uvažován tyčový profil 30x30mm, sloupky kotveny do předvrtaných otvorů v podezdívce Æ 50mm a zafixovány 

chemií, ocel. konstrukce žárově pozink., komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

264 K ZM.3.29a
"ZM.3.29a, Horizontální příčle rozměr: 630x30x5mm, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 5,040 12 540,00 63 201,60

PP
"ZM.3.29a, Horizontální příčle rozměr: 630x30x5mm, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle 

litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

265 K ZM.3.29b
"ZM.3.29b, Horizontální příčle rozměr: 180x30x5mm, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 1,080 168,15 181,60

PP
"ZM.3.29b, Horizontální příčle rozměr: 180x30x5mm, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle 

litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

266 K ZM.3.29c
"ZM.3.29c, Horizontální příčle branky, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 7,840 168,15 1 318,30

PP
"ZM.3.29c, Horizontální příčle branky, příčle z pásoviny 30x5mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového 

zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

267 K ZM.3.29d
"ZM.3.29d, Vertikální výplň plotu/branky, uvažován profil 30x30x2mm, koruna sloupků zaslepena zavařením, 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 25,200 1 007,45 25 387,80

PP
"ZM.3.29d, Vertikální výplň plotu/branky, uvažován profil 30x30x2mm, koruna sloupků zaslepena zavařením, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.
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268 K ZM.3.29e
"ZM.3.29e, Nosné sloupky plotu, uvažován tyčový profil 30x30mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 8,850 1 007,45 8 915,95

PP
"ZM.3.29e, Nosné sloupky plotu, uvažován tyčový profil 30x30mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového 

zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

269 K ZM.3.29f
"ZM.3.29f, Součástí branky je: oboustranný svlak 30x5, 3ks navařovacích pantů, zámková krabice s 

bezpečnostní vložkou vč. protikusu, kování, koule/koule
kus 2,000 312,79 625,58

PP
"ZM.3.29f, Součástí branky je: oboustranný svlak 30x5, 3ks navařovacích pantů, zámková krabice s bezpečnostní vložkou vč. protikusu, kování, 

koule/koule

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

270 K ZM.3.30

ZM.3.30, Lamelové oplocení, kotveno do renovované stávající podezdívky, včetně branky šířky 900mm 

zabezpečující přístup na pozemek parc. č. 2812, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle 

litinového zábradlí vnějšího oplocení

bm 64,300 9 823,00 631 618,90

PP
ZM.3.30, Lamelové oplocení, kotveno do renovované stávající podezdívky, včetně branky šířky 900mm zabezpečující přístup na pozemek parc. 

č. 2812, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

271 K ZM.3.30a
ZM.3.30a, Horizontální příčle, příčle z dutých ocelových profilů 70x30x2mm, ocelová konstrukce žárově 

pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 192,900 404,84 78 094,27

PP
ZM.3.30a, Horizontální příčle, příčle z dutých ocelových profilů 70x30x2mm, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle 

litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

272 K ZM.3.30b
"ZM.3.30b, Vertikální výplň plotu, uvažován profil 30x20x1,5mm, koruna sloupků zaslepena zavařením, 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení
bm 857,330 146,78 125 834,62

PP
"ZM.3.30b, Vertikální výplň plotu, uvažován profil 30x20x1,5mm, koruna sloupků zaslepena zavařením, ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, 

komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

273 K ZM.3.30c

"ZM.3.30c, Nosné sloupky plotu, uvažován profil 30x30x3mm, sloupky kotveny do předvrtaných otvorů do hl. 

min. 650mm (kotveno chemií), ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí 

vnějšího oplocení

bm 87,380 346,86 30 308,32

PP
"ZM.3.30c, Nosné sloupky plotu, uvažován profil 30x30x3mm, sloupky kotveny do předvrtaných otvorů do hl. min. 650mm (kotveno chemií), 

ocelová konstrukce žárově pozinkovaná, komaxit v barvě dle litinového zábradlí vnějšího oplocení

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

274 K ZM.3.36c
"ZM.3.36c, Krycí mřížka výdechu, Tahokov TR10/5 x 1, kotveno ke kotvícím profilům ZM.3.36a nerezovými 

samořeznými vruty s půlkulatou hlavou a podložkou, 3 vruty/profi, nerezový tahokov, 1.4301
m2 1,510 17 575,00 26 538,25

PP
"ZM.3.36c, Krycí mřížka výdechu, Tahokov TR10/5 x 1, kotveno ke kotvícím profilům ZM.3.36a nerezovými samořeznými vruty s půlkulatou 

hlavou a podložkou, 3 vruty/profi, nerezový tahokov, 1.4301

P
Poznámka k položce: 

dodávka a montáž vč. kotvení a kotvícího mat.

275 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 55,884 1 710,00 95 561,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 4 312 864,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 312 864,42 21,00% 905 701,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 218 565,95

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.1.4.5.1 - Elektroinstalace

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 312 864,42

D1 - Elektromontáže 772 327,00

D2 - Elektroměrové rozvaděče, vybavení 248 900,00

D3 - Svítidla 2 260 931,00

D4 - Zemní práce při montážích 1 030 706,42

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.1.4.5.1 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 312 864,42

D D1 Elektromontáže 772 327,00

1 K Pol85 Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 35+25 mm2, pevně uloženého m 100,000 60,00 6 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 1 kV, 3 x 35+25 mm2, pevně uloženého

2 K Pol86

kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra 

SM-sektor mnohodrátový komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 

160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; p

m 100,000 423,00 42 300,00

PP

kabel 1-CYKY; silový; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu jádro, tvar jádra SM-sektor mnohodrátový 

komprimovaný; počet žil 3; teplota použití -35 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 35+25 

mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

3 K Pol87 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 200,000 45,00 9 000,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého

4 K Pol88

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.t

m 200,000 148,00 29 600,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x10mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 10 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

5 K Pol89 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 150,000 35,00 5 250,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého

6 K Pol90

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 150,000 35,00 5 250,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

7 K Pol91 Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 220,000 35,00 7 700,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 12 x 1,5 mm2, pevně uloženého

8 K Pol92

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 12x1,5mm2; počet žil 12; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; mi

m 220,000 70,00 15 400,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 12x1,5mm2; počet žil 12; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

D.1.4.5.1 - Elektroinstalace

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K Pol93 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého m 90,000 35,00 3 150,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 4 mm2, pevně uloženého

10 K Pol94

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.te

m 90,000 40,00 3 600,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 3x4mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

11 K Pol95 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého m 45,000 35,00 1 575,00

PP Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého

12 K Pol96

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, 

tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; 

max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.

m 45,000 25,00 1 125,00

PP

kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; 

počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez 

vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

13 K Pol97 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 275,000 30,00 8 250,00

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil

VV 250+25 275,000

VV Součet 275,000

14 K Pol98

kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet 

prvků 10; počet žil v prvku 4; vnější průměr 21,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; 

barva pláště černá

m 250,000 68,00 17 000,00

PP
kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet prvků 10; počet žil v prvku 4; 

vnější průměr 21,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá

15 K Pol99

kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet 

prvků 3; počet žil v prvku 4; vnější průměr 15,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; 

barva pláště černá

m 25,000 44,00 1 100,00

PP
kabel TCEPKPFLE; sdělovací; pevné uložení vnitřní, pevné uložení do země a vně; Cu plná holá jádra; počet prvků 3; počet žil v prvku 4; vnější 

průměr 15,0 mm; jmen.prům.jádra 0,80 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště černá

16 K Pol100 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm m 170,000 45,00 7 650,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm

17 K Pol101

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při 

m 170,000 60,00 10 200,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 94,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

18 K Pol102 Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm m 300,000 45,00 13 500,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 75x3,0mm

19 K Pol103

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 300,000 40,00 12 000,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 75,0 mm; vnitřní pr.= 61,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

20 K Pol104 Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm m 600,000 40,00 24 000,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm

21 K Pol105

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 600,000 25,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

22 K Pol106 Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 200,000 40,00 8 000,00

PP Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm

23 K Pol107

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 

40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň 

hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při p

m 200,000 20,00 4 000,00

PP

trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; 

mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku 

IP 67

24 K Pol108 Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze m 15,000 30,00 450,00

PP Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze

25 K Pol109 Mikrotrubička silnostěnná 10/6 mm bezhalogenová, LSOH m 15,000 41,00 615,00

PP Mikrotrubička silnostěnná 10/6 mm bezhalogenová, LSOH

26 K Pol110 Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek kus 400,000 12,00 4 800,00

PP Instalace příchytky do stěny vč. vrutů a hmoždinek

VV 20+120+140+40+60+20 400,000

VV Součet 400,000

27 K Pol111 Příchytka kabelů jednostranná 6710 kus 20,000 5,00 100,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6710

28 K Pol112 Příchytka kabelů jednostranná 6712 kus 120,000 5,00 600,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6712

29 K Pol113 Příchytka kabelů jednostranná 6714 kus 140,000 5,00 700,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6714

30 K Pol114 Příchytka kabelů jednostranná 6716 kus 40,000 55,00 2 200,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6716

31 K Pol115 Příchytka kabelů jednostranná 6718 kus 60,000 5,00 300,00

PP Příchytka kabelů jednostranná 6718

32 K Pol116 Příchytka kabelů plechová 26 mm kus 20,000 5,00 100,00

PP Příchytka kabelů plechová 26 mm

33 K Pol117 Montáž vidlice domovní včetně zapojení, provedení 2P+PE, 10/16 A kus 2,000 68,00 136,00

PP Montáž vidlice domovní včetně zapojení, provedení 2P+PE, 10/16 A

34 K Pol118 Vidlice 230V, přímá, IP44 kus 2,000 39,00 78,00

PP Vidlice 230V, přímá, IP44

35 K Pol119
Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 

mm
kus 1,000 840,00 840,00

PP Připojení svorkovnice ekvipotenciální, včetně dodávky svorkovnice šířky 104 mm, výšky 40 mm, hloubky 60 mm

36 K Pol120
Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových 

pozinkovaných  (FeZn), průřezu do 120 mm2,
m 150,000 65,00 9 750,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 

mm2,

P
Poznámka k položce: 

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

37 K Pol121 pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm kg 150,000 50,00 7 500,00

PP pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm

38 K Pol122 Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných m 96,000 240,00 23 040,00

PP Osazení multikanálů plastových do rýhy s obsypem z písku bez výkopových prací 9-cestných

VV 48+48 96,000

VV Součet 96,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol123 Multikanál plastový 9 otvorů, rozměr 385x385 x 1118 mm, otvory 105x105 mm, včetně těsnění a 4x spony kus 48,000 2 584,00 124 032,00

PP Multikanál plastový 9 otvorů, rozměr 385x385 x 1118 mm, otvory 105x105 mm, včetně těsnění a 4x spony

40 K Pol124 Ohybový díl 9-otvorového multikanálu 3°,  rozměr 385x385 x 356 mm kus 8,000 2 584,00 20 672,00

PP Ohybový díl 9-otvorového multikanálu 3°, rozměr 385x385 x 356 mm

41 K Pol125 9-otvorový adaptér na chráničky 110 mm, rozměr 367x367x203 mm kus 1,000 2 584,00 2 584,00

PP 9-otvorový adaptér na chráničky 110 mm, rozměr 367x367x203 mm

42 K Pol126 Multikanál plastový 4 otvory, rozměr 265x265 x 1118 mm, otvory 105x105 mm kus 48,000 1 770,00 84 960,00

PP Multikanál plastový 4 otvory, rozměr 265x265 x 1118 mm, otvory 105x105 mm

43 K Pol127 Odbočovací prvek pro 4-otvorový multikanál, přechod na chráničku 110 mm kus 1,000 1 270,00 1 270,00

PP Odbočovací prvek pro 4-otvorový multikanál, přechod na chráničku 110 mm

44 K Pol128 Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2, hloubka přes 1,0 m kus 7,000 2 000,00 14 000,00

PP Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy přes 1,0 do 1,5 m2, hloubka přes 1,0 m

VV 1+6 7,000

VV Součet 7,000

45 K Pol129
Kabelová komora HDPE, vnitřní rozměr 1220 x 910 mm, hloubka 1500 mm, pro pojezd vozidly - zatížení 12,5 t, 

včetně víka dle okolního povrchu
kus 1,000 35 750,00 35 750,00

PP
Kabelová komora HDPE, vnitřní rozměr 1220 x 910 mm, hloubka 1500 mm, pro pojezd vozidly - zatížení 12,5 t, včetně víka dle okolního 

povrchu

46 K Pol130
Kabelová komora HDPE, vnitřní rozměr 1220 x 910 mm, hloubka 1200 mm, pro pojezd vozidly - zatížení 12,5 t, 

včetně víka dle okolního povrchu
kus 6,000 31 200,00 187 200,00

PP
Kabelová komora HDPE, vnitřní rozměr 1220 x 910 mm, hloubka 1200 mm, pro pojezd vozidly - zatížení 12,5 t, včetně víka dle okolního 

povrchu

D D2 Elektroměrové rozvaděče, vybavení 248 900,00

47 K Pol131
Rozvaděč RE1 - plastový pilířový rozvaděč pro nepřímé měření; jednosazbový; hlavní jistič se spouští, 315 A; 

MTP 5 VA, 0,5S, 300/5A; svorky na přívodu i na vývodu 240 mm2; provedení PRE; včetně
kus 1,000 111 480,00 111 480,00

PP
Rozvaděč RE1 - plastový pilířový rozvaděč pro nepřímé měření; jednosazbový; hlavní jistič se spouští, 315 A; MTP 5 VA, 0,5S, 300/5A; svorky 

na přívodu i na vývodu 240 mm2; provedení PRE; včetně

P
Poznámka k položce: 

instalace a zapojení

48 K Pol132
Rozvaděč RE1.1 - plastový pilířový rozvaděč pro nepřímé měření; dvousazbový; hlavní jistič se, spouští 125 

A; MTP 5 VA, 0,5S, 100/5A; svorky na přívodu 120 mm2, na vývodu 120 mm2; provedení PRE;
kus 1,000 95 320,00 95 320,00

PP
Rozvaděč RE1.1 - plastový pilířový rozvaděč pro nepřímé měření; dvousazbový; hlavní jistič se, spouští 125 A; MTP 5 VA, 0,5S, 100/5A; 

svorky na přívodu 120 mm2, na vývodu 120 mm2; provedení PRE;

P
Poznámka k položce: 

včetně instalace a zapojení

49 K Pol133
Rozvaděč RE2 - plastový pilířový rozvaděč pro přímé měření; provedení pro jištění do 63A; hlavní, jistič 50 

A/B; jednosazbový; svorky na přívodu 35 mm2, na vývodu 35 mm2; provedení PRE; včetně
kus 1,000 42 100,00 42 100,00

PP
Rozvaděč RE2 - plastový pilířový rozvaděč pro přímé měření; provedení pro jištění do 63A; hlavní, jistič 50 A/B; jednosazbový; svorky na 

přívodu 35 mm2, na vývodu 35 mm2; provedení PRE; včetně

P
Poznámka k položce: 

instalace a zapojení

D D3 Svítidla 2 260 931,00

50 K Pol134 Montáž svítidla kus 128,000 450,00 57 600,00

PP Montáž svítidla

VV 33+37+10+26+3+3+3+2+2+5+3+1 128,000

VV Součet 128,000

51 K Pol135 Svítidlo V6, dle knihy svítidel kus 33,000 11 731,15 387 127,95

PP Svítidlo V6, dle knihy svítidel
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52 K Pol199 Svítidlo V7, dle knihy svítidel kus 37,000 20 187,10 746 922,70

PP Svítidlo V7, dle knihy svítidel

53 K Pol200 Svítidlo V8, dle knihy svítidel kus 10,000 47 397,25 473 972,50

PP Svítidlo V8, dle knihy svítidel

54 K Pol201 Svítidlo V9, dle knihy svítidel kus 26,000 4 038,80 105 008,80

PP Svítidlo V9, dle knihy svítidel

55 K Pol202 Svítidlo V10, dle knihy svítidel kus 3,000 14 311,75 42 935,25

PP Svítidlo V10, dle knihy svítidel

56 K Pol203 Svítidlo V11, dle knihy svítidel kus 3,000 11 731,15 35 193,45

PP Svítidlo V11, dle knihy svítidel

57 K Pol204 Svítidlo V12, dle knihy svítidel kus 3,000 21 568,25 64 704,75

PP Svítidlo V12, dle knihy svítidel

58 K Pol209 Svítidlo V13, dle knihy svítidel kus 2,000 14 041,50 28 083,00

PP Svítidlo V13, dle knihy svítidel

59 K Pol210 Svítidlo V14, dle knihy svítidel kus 2,000 28 188,80 56 377,60

PP Svítidlo V14, dle knihy svítidel

60 K Pol211 Svítidlo V15, dle knihy svítidel kus 5,000 45 438,80 227 194,00

PP Svítidlo V15, dle knihy svítidel

61 K Pol214 Svítidlo V16, dle knihy svítidel kus 3,000 6 026,00 18 078,00

PP Svítidlo V16, dle knihy svítidel

62 K Pol215 Svítidlo V17, dle knihy svítidel kus 1,000 17 733,00 17 733,00

PP Svítidlo V17, dle knihy svítidel

D D4 Zemní práce při montážích 1 030 706,42

63 K Pol216 Výkop kabelové rýhy 140/150cm hor.4, ruční výkop rýhy m 1,100 4 040,00 4 444,00

PP Výkop kabelové rýhy 140/150cm hor.4, ruční výkop rýhy

64 K Pol217 Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m m 1,100 465,00 511,50

PP Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m

65 K Pol218 Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m m 1,100 244,00 268,40

PP Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m

66 K Pol219 Výkop kabelové rýhy 140/120cm hor.4, strojní výkop rýhy m 6,600 3 240,00 21 384,00

PP Výkop kabelové rýhy 140/120cm hor.4, strojní výkop rýhy

67 K Pol220 Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m m 6,600 372,00 2 455,20

PP Pažení kabelové rýhy šířky do 2 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m

68 K Pol221 Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m m 6,600 195,20 1 288,32

PP Odstranění pažení z rýhy š.do 2 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m

69 K Pol222 Výkop kabelové rýhy 80/110 cm hor.4, pro multikanál m 80,000 1 980,00 158 400,00

PP Výkop kabelové rýhy 80/110 cm hor.4, pro multikanál

70 K Pol223 Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m m 80,000 372,00 29 760,00

PP Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,2 m

71 K Pol224 Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m m 80,000 195,20 15 616,00

PP Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,20 m

72 K Pol225 Zához rýhy 80/110 cm, hornina třídy 4 m 80,000 162,80 13 024,00

PP Zához rýhy 80/110 cm, hornina třídy 4

73 K Pol226 Výkop kabelové rýhy 80/140 cm hor.4, pro multikanál m 20,000 2 520,00 50 400,00

PP Výkop kabelové rýhy 80/140 cm hor.4, pro multikanál
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74 K Pol227 Zához rýhy 80/140 cm, hornina třídy 4 m 20,000 207,20 4 144,00

PP Zához rýhy 80/140 cm, hornina třídy 4

75 K Pol228 Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m m 20,000 465,00 9 300,00

PP Pažení kabelové rýhy šířky 1,3 m, hloubky do 2 m, rýha hloubky 1,5 m

76 K Pol229 Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m m 20,000 243,90 4 878,00

PP Odstranění pažení z rýhy š.do 1,3 m, hl. do 2 m, rýha hloubky 1,50 m

77 K Pol230 Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm, ze štěrokpísku tl. 10 cm m2 80,000 24,00 1 920,00

PP Podkladová vrstva ze štěrku tl.10 cm, ze štěrokpísku tl. 10 cm

VV 0,8*80,0 64,000

VV 0,8*20,0 16,000

VV Součet 80,000

78 K Pol231
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 

relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou
m2 80,000 114,00 9 120,00

PP
Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 

vibrační deskou

P
Poznámka k položce: 

z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

79 K Pol232 Výkop kabelové rýhy 70/90 cm  hor.4 m 60,000 1 310,00 78 600,00

PP Výkop kabelové rýhy 70/90 cm hor.4

80 K Pol233 Zához rýhy 70/90 cm, hornina třídy 4 m 60,000 116,55 6 993,00

PP Zához rýhy 70/90 cm, hornina třídy 4

81 K Pol234 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 70 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 50,000 105,00 5 250,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 70 cm z písku, lože tloušťky 15 cm

82 K Pol235 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 100,000 13,00 1 300,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm

83 K Pol236 Výkop kabelové rýhy 50/90 cm  hor.4 m 500,000 1 010,00 505 000,00

PP Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.4

84 K Pol237 Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 m 500,000 83,30 41 650,00

PP Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4

85 K Pol238 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm m 500,000 117,00 58 500,00

PP Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 15 cm

86 K Pol235 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 500,000 13,00 6 500,00

PP Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 4 938 771,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 938 771,12 21,00% 1 037 141,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 975 913,06

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.1 - Areálové zpevněné plochy a vjezd do areálu

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 938 771,12

D0 - AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 4 938 771,12

    D1 - DEMOLICE 1 014 483,81

    D2 - OBRUBY 162 032,00

    D3 - PLOCHY POCHOZÍ A POJÍŽDĚNÉ 3 598 139,35

    D4 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 12 401,64

    D5 - OSTATNÍ 151 714,32

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.1 - Areálové zpevněné plochy a vjezd do areálu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 938 771,12

D D0 AREÁLOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY 4 938 771,12

D D1 DEMOLICE 1 014 483,81

1 K Pol50 trhání obrub z kamenných kostek m 46,920 161,00 7 554,12

PP trhání obrub z kamenných kostek

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot, naložení, odvozu a poplatku za uložení na skládce.

2 K Pol51 odstranění betonové vozovky/ betonových panelů m 470,240 445,00 209 256,80

PP odstranění betonové vozovky/ betonových panelů

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot, naložení, odvozu a poplatku za uložení na skládce.

3 K Pol52 odstranění asfaltové vozovky m2 2 111,110 371,00 783 221,81

PP odstranění asfaltové vozovky

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot, naložení, odvozu a poplatku za uložení na skládce.

4 K Pol53 odstranění kamenné dlažby m2 143,080 101,00 14 451,08

PP odstranění kamenné dlažby

P
Poznámka k položce: 

Jednotková cena vč. staveništního přesunu hmot, naložení, odvozu a poplatku za uložení na skládce.

D D2 OBRUBY 162 032,00

1 K Pol54 osazení žulového obrubníku OP1  do opěrky z betonu C25/30 včetně materiálu m 19,510 420,00 8 194,20

PP osazení žulového obrubníku OP1 do opěrky z betonu C25/30 včetně materiálu

2 K Pol55 osazení obruby z žulové kostky velké 160/160/160-250  do opěrky z betonu C25/30 včetně materiálu m 35,860 290,00 10 399,40

PP osazení obruby z žulové kostky velké 160/160/160-250 do opěrky z betonu C25/30 včetně materiálu

3 K Pol56 osazení ocelového obrubníku Linefix super  do opěrky z betonu C25/30 včetně materiálu m 341,520 420,00 143 438,40

PP osazení ocelového obrubníku Linefix super do opěrky z betonu C25/30 včetně materiálu

D D3 PLOCHY POCHOZÍ A POJÍŽDĚNÉ 3 598 139,35

1 K Pol57 položení ploch s možností pojezdu z žulové dlažby  ve skladbě  D1-D-2-V-PIII  Včetně materiálu m2 1 811,510 1 535,00 2 780 667,85

PP položení ploch s možností pojezdu z žulové dlažby ve skladbě D1-D-2-V-PIII Včetně materiálu

D.2.1 - Areálové zpevněné plochy a vjezd do areálu

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér
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2 K Pol58 položení pochozích komunikací z žulové dlažby  ve skladbě D2-D-1-CH-PIII -modif, včetně materiálu m2 326,860 2 280,00 745 240,80

PP položení pochozích komunikací z žulové dlažby ve skladbě D2-D-1-CH-PIII -modif, včetně materiálu

3 K Pol59
položení signálních a varovných pásů ze speciální dlažby s výstupky (Comcon CD 200/200/60) v plochách s 

možností pojezdu ve skladbě D1-D-2-VI-PIII včetně materiálu.
m2 7,380 6 165,00 45 497,70

PP
položení signálních a varovných pásů ze speciální dlažby s výstupky (Comcon CD 200/200/60) v plochách s možností pojezdu ve skladbě D1-D-

2-VI-PIII včetně materiálu.

4 K Pol60
položení olemování varovných a signálních pásů ze speciální hladké dlažby (Comcon CDR 255/255/60), 

aplikovaných v rámci ploch s možností pojezdu ve skladbě D1-D-2-VI-PIII včetně materiálu
m2 4,690 5 700,00 26 733,00

PP
položení olemování varovných a signálních pásů ze speciální hladké dlažby (Comcon CDR 255/255/60), aplikovaných v rámci ploch s možností 

pojezdu ve skladbě D1-D-2-VI-PIII včetně materiálu

D D4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 12 401,64

1 K Pol61 vodorovné dopravní značení ( např.V 4, V 10 b, V 10 c) z dlažby m2 6,920 217,00 1 501,64

PP vodorovné dopravní značení ( např.V 4, V 10 b, V 10 c) z dlažby

2 K Pol62 symbol VDZ V10f invalida z dlažby ks 1,000 350,00 350,00

PP symbol VDZ V10f invalida z dlažby

3 K Pol63 sloupek pro dopravní značení včetně betonové patky ks 3,000 1 595,00 4 785,00

PP sloupek pro dopravní značení včetně betonové patky

4 K Pol64 IP11b ks 1,000 1 464,00 1 464,00

PP IP11b

5 K Pol65 IP12 ks 1,000 1 464,00 1 464,00

PP IP12

6 K Pol66 B1 ks 1,000 1 595,00 1 595,00

PP B1

7 K Pol67 E13 ks 1,000 1 242,00 1 242,00

PP E13

P

Poznámka k položce: 

- dodavatelská dokumentace 

 - dokumentace skutečného prevedení 

 - manuály 

 - zaškolení 

 - testy a revize 

 - náklady na zařízení staveniště a ostatní vedejší náklady 

 - náklady na dočasné rozvody elektro a vody vč. měření  

 - náklady na spotřebu médií a energie dle svazku 

 - kompletační činnost 

 - pomocné konstrukce 

 - zkušební provoz 

 - ochrana provedených konstrukcí 

 - ostatní náklady (zábradlí, provizorní osvětlení, pomocné lešení, plošiny atd.) 

 - ostatní nespecifikované 

 - monitoring tubusu metra a konstrukcí OSM 

 - zajištění archeologického dohledu  

součet

D D5 OSTATNÍ 151 714,32

10 K K003 manuály kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP manuály

12 K K005 testy a revize kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP testy a revize

14 K K007 náklady na dočasné rozvody elektro a vody vč. měření kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 489 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.1 - Areálové zpevněné...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP náklady na dočasné rozvody elektro a vody vč. měření

15 K K008 náklady na spotřebu médií a energie dle svazku kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP náklady na spotřebu médií a energie dle svazku

17 K K010 pomocné konstrukce kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP pomocné konstrukce

19 K K012 ochrana provedených konstrukcí kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP ochrana provedených konstrukcí

21 K K014 ostatní nespecifikované kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP ostatní nespecifikované

22 K K015 monitoring tubusu metra a konstrukcí OSM kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP monitoring tubusu metra a konstrukcí OSM

23 K K016 zajištění archeologického dohledu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

PP zajištění archeologického dohledu

24 K K017 % 38 285,730 2,50 95 714,32

PP Přesun hmot pro komunikace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 5 680 836,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 680 836,03 21,00% 1 192 975,57

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 873 811,60

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.2 - Landscapingové sadové úpravy - nad vodojemy

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 680 836,03

SO.0202 - KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA - NAD VODOJEMY 5 680 836,03

    D1 - PŘÍPRAVA PŮDY - na konstrukci v ROVINĚ,  dvouvrstevný substrát (půdorysná plocha 957m2) 3 738 399,69

    D2 - PŘÍPRAVA PŮDY - SVAHY - kolem teles vodojemů - 2vrstvý substrát (půdorysná plocha 810 m2) 576 140,05

    D3 - PŘÍPRAVA PŮDY - na konstrukci - extenzivní zelené střechy, substrát 8-15cm, vč. rozchod koberce (plo 61 499,20

    D4 - Výsadba stromu na konstrukci bez výměny půdy v rovině 103 107,28

    D5 - Výsadba stromu na konstrukci bez výměny půdy ve svahu a schodišti 323 201,78

    D6 - ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY V ROVINĚ (plocha 573m2) 39 305,21

    D7 - ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY VE SVAZÍCH HYDROOSEVEM (plocha 609m2) 119 973,80

    D8 - ZÁHONOVÁ VÝSADBA KEŘŮ  (plocha 124m2) 342 921,77

    D9 - ZÁHONOVÁ VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV (plocha 343m2), na kci i v rostlém terénu 299 387,69

    D10 - VÝSADBA VODNÍCH ROSTLIN (plocha 41m2) 76 899,56

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.2 - Landscapingové sadové úpravy - nad vodojemy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 680 836,03

D SO.0202 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA - NAD VODOJEMY 5 680 836,03

D D1 PŘÍPRAVA PŮDY - na konstrukci v ROVINĚ,  dvouvrstevný substrát (půdorysná plocha 957m2) 3 738 399,69

1 K 712771101 Provedení ochranné vrstvy z textilií nebo rohoží volně s přesahem vegetační střechy sklon do 5° m2 957,000 35,53 34 002,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně 

kladených s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771101

2 K 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií v nopů do 25 mm do 5° m2 957,000 39,05 37 366,07 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771221

3 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 957,000 19,57 18 728,49 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771271

4 K 712771702 Podzemní ukotvení dřevin za kořenový bal ke kotevní konstrukci výška do 5m ks 3,000 807,50 2 422,50 CS ÚRS 2022 01

PP Podzemní ukotvení dřevin za kořenový bal ke kotevní konstrukci výška do 5m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771702

5 K 712771751
kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin - uložení 1 ks mříže vždy pod místo navrhovaného stromu, 

rozměr 2x3m, oko 150x150mm, drát 6mm
ks 3,000 251,75 755,25 CS ÚRS 2022 01

PP
kotevní konstrukce z KARI sítě pro kotvení dřevin - uložení 1 ks mříže vždy pod místo navrhovaného stromu, rozměr 2x3m, oko 150x150mm, 

drát 6mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771751

6 K 712771431
speciální substrát pro střešní zahrady, intenzivní - 2vrstvý - spodní, Spodní substrát vrstva cca 70cm od 

konstrukce střechy pod horní substrát, např. Optigreen typ U, cca 670 m3, doprava na místo, rozprostření
m2 957,000 223,25 213 650,25 CS ÚRS 2022 01

PP
speciální substrát pro střešní zahrady, intenzivní - 2vrstvý - spodní, Spodní substrát vrstva cca 70cm od konstrukce střechy pod horní substrát, 

např. Optigreen typ U, cca 670 m3, doprava na místo, rozprostření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771431

7 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 957,000 4,50 4 309,37 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

8 K 712771421 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 200 do 300 mm vegetační střechy sklon do 5° m2 957,000 101,65 97 279,05 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771421

D.2.2 - Landscapingové sadové úpravy - nad vodojemy

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 183403153.1 Obdělávání půdy hrabáním - konečný tvar terénu m2 957,000 4,50 4 309,37 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělávání půdy hrabáním - konečný tvar terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153.1

11 M D1R00002 např.Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 900 m2 957,000 113,05 108 188,85

PP např.Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 900

12 M D1R00003 např. drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 60 BO (60 mm) m2 957,000 503,50 481 849,50

PP např. drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 60 BO (60 mm)

13 M D1R00004 např. Filtrační textilie Optigreen Typ 105 m2 957,000 41,33 39 548,03

PP např. Filtrační textilie Optigreen Typ 105

14 M D1R00005 Spodní substrát vrstva např. Optigreen typ U m3 670,000 2 897,50 1 941 325,00

PP Spodní substrát vrstva např. Optigreen typ U

15 M D1R00006 Svrchní substrát - vrstva 250mm - např. Optigreen typ I, nebo intenzivní substrát fa.Acre m3 240,000 3 135,00 752 400,00

PP Svrchní substrát - vrstva 250mm - např. Optigreen typ I, nebo intenzivní substrát fa.Acre

17 M D1R00008 armovací mříž s podzemním kotvením pro stromy na konstrukci,  rozměr 2x3m, oko 150x150mm, drát 6mm ks 3,000 755,25 2 265,75

PP armovací mříž s podzemním kotvením pro stromy na konstrukci,  rozměr 2x3m, oko 150x150mm, drát 6mm

D D2 PŘÍPRAVA PŮDY - SVAHY - kolem teles vodojemů - 2vrstvý substrát (půdorysná plocha 810 m2) 576 140,05

18 K D2R00001

postupně hutněný zásyp kolem bočních stěn vodárenských těles - využít zeminu ze stávajícíh zásypů nebo 

použít dobře propustné podorničí ( ne jílovité) nebo speciální spodní substrát pro střešní zahrady, který bude 

ale dobře hutnitelný - řešeno v jiné část

m2 810,000 109,25 88 492,50

PP
postupně hutněný zásyp kolem bočních stěn vodárenských těles - využít zeminu ze stávajícíh zásypů nebo použít dobře propustné podorničí ( 

ne jílovité) nebo speciální spodní substrát pro střešní zahrady, který bude ale dobře hutnitelný - řešeno v jiné části projektové dokumentace??

19 K 712771413 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tl přes 100 do 200 mm vegetační střechy sklon přes 5°do 15° m2 810,000 94,24 76 334,40 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy přes 5 do 15°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771413

20 K 183403353 Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 810,000 9,00 7 287,17 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403353

21 K 712771453 Zajištění vrstvy substrátu proti erozi výztuží z přírodních vláken vegetační střechy sklon přes 25° m2 810,000 36,86 29 856,60 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy zajištění vegetační vrstvy protierozní výztuží z přírodních vláken, sklon střechy přes 25°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771453

22 M D2R00002
kvalitní zahradnický substrát nebo speciální substrát pro střešní zahrady, intenzivní nebo trávníkový, který lze 

hutnit na svazích, např. Optigreen typ I nebo R, vrstva 25cm
m3 202,500 1 767,00 357 817,50

PP
kvalitní zahradnický substrát nebo speciální substrát pro střešní zahrady, intenzivní nebo trávníkový, který lze hutnit na svazích, např. Optigreen 

typ I nebo R, vrstva 25cm

23 M D2R00003
protierozní síť z kokosových vláken, 400g/m2, velikost ok 25x25cm, např. aktiSAFEK400, včetně materiálu pro 

ukotvení
m2 202,500 80,75 16 351,88

PP protierozní síť z kokosových vláken, 400g/m2, velikost ok 25x25cm, např. aktiSAFEK400, včetně materiálu pro ukotvení

D D3 PŘÍPRAVA PŮDY - na konstrukci - extenzivní zelené střechy, substrát 8-15cm, vč. rozchod koberce (plo 61 499,20

24 K 712771101.1
Ochranná vodoakumulační textilie , např. Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 300 - 

položení - doprava na místo, položení
m2 31,000 51,30 1 590,30 CS ÚRS 2022 01

PP Ochranná vodoakumulační textilie , např. Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 300 - položení - doprava na místo, položení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771101.1

25 K 712771221.1
Drenážní nopová fólie výška nopu 25mm, např. drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 25 BO (25 mm) - 

položení, doprava na místo
m2 31,000 80,75 2 503,25 CS ÚRS 2022 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Drenážní nopová fólie výška nopu 25mm, např. drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 25 BO (25 mm) - položení, doprava na místo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771221.1

26 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° m2 31,000 19,57 606,67 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771271

27 K 712771413.1
speciální substrát pro střešní zahrady, extenzivní - 1vrstvý - např. Optigreen typ E, doprava na místo, 

rozprostření
m2 31,000 94,24 2 921,44 CS ÚRS 2022 01

PP speciální substrát pro střešní zahrady, extenzivní - 1vrstvý - např. Optigreen typ E, doprava na místo, rozprostření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771413.1

28 K 183403153.2 Obdělávání půdy hrabáním m2 31,000 4,37 135,47 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělávání půdy hrabáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153.2

29 K 712771521 Položení vegetační nebo trávníkové rohože vegetační střechy sklon do 5° m2 31,000 90,44 2 803,64 CS ÚRS 2023 02

PP Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712771521

31 M D3R00002 např.Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 300 m2 31,000 42,75 1 325,25

PP např.Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 300

32 M D3R00003 např. drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 25 BO (25 mm) m2 31,000 246,05 7 627,55

PP např. drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 25 BO (25 mm)

33 M D3R00004 např. Filtrační textilie Optigreen Typ 105 m2 31,000 41,23 1 278,13

PP např. Filtrační textilie Optigreen Typ 105

34 M D3R00005 substrát pro extenzivní střechy - vrstva 16,5 / 8 cm - např. Optigreen typ E, nebo extenzivní substrát fa.Acre m3 5,000 3 135,00 15 675,00

PP substrát pro extenzivní střechy - vrstva 16,5 / 8 cm - např. Optigreen typ E, nebo extenzivní substrát fa.Acre

35 M D3R00006 předpěstovaná rozchodníková rohož - např. SM/G 20, fa. OPTIGREEN m2 31,000 807,50 25 032,50

PP předpěstovaná rozchodníková rohož - např. SM/G 20, fa. OPTIGREEN

D D4 Výsadba stromu na konstrukci bez výměny půdy v rovině 103 107,28

36 K 183101121 hloubení jamky bez výměny půdy (od 0,4 – 1,0 m3) ks 3,000 1 988,35 5 965,05 CS ÚRS 2022 01

PP hloubení jamky bez výměny půdy (od 0,4 – 1,0 m3)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101121

37 K 184102116 Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, bez výměny půdy ks 3,000 2 032,05 6 096,15 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, bez výměny půdy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102116

39 K 184215211 Ukotvení dřeviny za zemní bal, na připravené armovací sítě pod substrátem ks 3,000 928,63 2 785,88 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení dřeviny za zemní bal, na připravené armovací sítě pod substrátem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215211

40 K 184215412 zamulčování závlahové mísy štěrkemve vrstvě 10cm, 1m2/ strom ks 3,000 99,42 298,25 CS ÚRS 2022 01

PP zamulčování závlahové mísy štěrkemve vrstvě 10cm, 1m2/ strom

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412

41 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,240 552,81 132,67 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

42 K 184852321 Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výška do 4m ks 3,000 557,18 1 671,53 CS ÚRS 2022 01

PP Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výška do 4m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852321

43 M D4R00001
Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle 

požadavku výrobce)
ks 30,000 4,92 147,63

PP Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle požadavku výrobce)
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.2 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 M D4R00002 štěrk frakce 8-16mm , 0,1m3/ks m3 0,300 2 108,53 632,56

PP štěrk frakce 8-16mm , 0,1m3/ks

45 M D4R00003 podzemní kotvení za bal - např.Kotvos nebo Platypus ks 3,000 1 900,95 5 702,85

PP podzemní kotvení za bal - např.Kotvos nebo Platypus

46 M D4R00004 voda m3 0,240 131,10 31,46

PP voda

47 M D4R00005 Gleditsia triacanthos, vícekmenná solitéra 250-300cm ks 3,000 26 547,75 79 643,25

PP Gleditsia triacanthos, vícekmenná solitéra 250-300cm

D D5 Výsadba stromu na konstrukci bez výměny půdy ve svahu a schodišti 323 201,78

48 K 183101121.1 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2 ks 15,000 1 988,35 29 825,25 CS ÚRS 2022 01

PP Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101121.1

49 K 184102141 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2 ks 15,000 2 032,05 30 480,75 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím ve svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102141

50 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,002 38 237,50 76,48 CS ÚRS 2023 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114

51 K 184215211 Ukotvení dřeviny za zemní bal, na připravené armovací sítě pod substrátem ks 15,000 928,63 13 929,38 CS ÚRS 2022 01

PP Ukotvení dřeviny za zemní bal, na připravené armovací sítě pod substrátem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215211

52 K 184215412.1
zamulčování závlahové mísy jemně drcenou kůrou v travnatých plochách, štěrkem ve schodišti ve vrstvě 

10cm, 1m2/ strom
ks 15,000 99,42 1 491,26 CS ÚRS 2022 01

PP zamulčování závlahové mísy jemně drcenou kůrou v travnatých plochách, štěrkem ve schodišti ve vrstvě 10cm, 1m2/ strom

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412.1

53 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,200 552,81 663,37 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

54 K 184852321 Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výška do 4m ks 15,000 234,89 3 523,31 CS ÚRS 2022 01

PP Řez stromů výchovný špičáků a keřových stromů výška do 4m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852321

55 M D5R00001
Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle 

požadavku výrobce)
ks 150,000 4,92 738,15

PP Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle požadavku výrobce)

56 M D5R00002 štěrk frakce 8-16mm , 0,1m3/ks m3 0,600 2 108,53 1 265,12

PP štěrk frakce 8-16mm , 0,1m3/ks

57 M D5R00003 jemně drcená kůra, 0,1m3/ks m3 0,900 1 726,15 1 553,54

PP jemně drcená kůra, 0,1m3/ks

58 M D5R00004 podzemní kotvení za bal - např.Kotvos nebo Platypus ks 15,000 1 900,95 28 514,25

PP podzemní kotvení za bal - např.Kotvos nebo Platypus

59 M D5R00005 voda m3 1,200 131,10 157,32

PP voda

60 M D5R00006 Acer ginala, vícekmenná solitéra 250-300cm ks 3,000 14 158,80 42 476,40

PP Acer ginala, vícekmenná solitéra 250-300cm

61 M D5R00007 Alnus incana, vícekmenná solitéra 250-300cm ks 4,000 14 311,75 57 247,00

PP Alnus incana, vícekmenná solitéra 250-300cm

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 496 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101121.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102141
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412.1
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852321


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.2 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M D5R00008 Prunus padus, vícekmenná solitéra 250-300cm ks 5,000 13 874,75 69 373,75

PP Prunus padus, vícekmenná solitéra 250-300cm

63 M D5R00009 Salix caprea, vícekmenná solitéra 250-300cm ks 3,000 13 962,15 41 886,45

PP Salix caprea, vícekmenná solitéra 250-300cm

D D6 ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY V ROVINĚ (plocha 573m2) 39 305,21

64 K 183403153.3
Obdělávání půdy hrabáním - pozvolné napojení na stávající travnaté plochy s částečným vyhrabáním stařiny ( 

cca 1/3 plochy)
m2 573,000 4,37 2 504,01 CS ÚRS 2022 01

PP Obdělávání půdy hrabáním - pozvolné napojení na stávající travnaté plochy s částečným vyhrabáním stařiny ( cca 1/3 plochy)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153.3

65 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 573,000 14,54 8 328,56 CS ÚRS 2023 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121

66 K 185804311.1 Zálivka vodou 20l/m2 m3 11,460 503,50 5 770,11 CS ÚRS 2022 01

PP Zálivka vodou 20l/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311.1

67 K 111151131 Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 1 146,000 7,79 8 927,34 CS ÚRS 2023 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151131

68 M D6R00001 Voda 20l/m2 m3 11,460 114,00 1 306,44

PP Voda 20l/m2

69 M D6R00002 květnatá louka do sucha, např. Panonie - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2 kg 3,500 3 562,50 12 468,75

PP květnatá louka do sucha, např. Panonie - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2

D D7 ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY VE SVAZÍCH HYDROOSEVEM (plocha 609m2) 119 973,80

70 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 609,000 25,75 15 678,71 CS ÚRS 2023 02

PP Výsev trávníku hydroosevem na ornici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183405211

71 K 185804311.1 Zálivka vodou 20l/m2 m3 12,200 503,50 6 142,70 CS ÚRS 2022 01

PP Zálivka vodou 20l/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311.1

72 K 111151131.1 Pokosení louky 1x opakováno m2 609,000 7,79 4 744,11 CS ÚRS 2022 01

PP Pokosení louky 1x opakováno

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151131.1

73 K 183405211.1 dosetí na potřebných místech - cca 50% plochy - hydroosev m2 305,000 25,75 7 852,23 CS ÚRS 2022 01

PP dosetí na potřebných místech - cca 50% plochy - hydroosev

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183405211.1

74 M D7R00001 Voda 20l/m2 m3 12,200 114,00 1 390,80

PP Voda 20l/m2

75 M D7R00002
květnatá louka do sucha, např. Panonie nebo Slunovrat - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 

25g/m2
kg 15,300 3 562,50 54 506,25

PP květnatá louka do sucha, např. Panonie nebo Slunovrat - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 25g/m2

76 M D7R00003 organominerální hnojivo Cuxin Profi Start 18-4-4 40 g/m2 kg 24,400 137,75 3 361,10

PP organominerální hnojivo Cuxin Profi Start 18-4-4 40 g/m2

77 M D7R00004 fixátor pro uchycení směsi na svahu TerraControl 0,33 g/m2 kg 0,200 617,50 123,50

PP fixátor pro uchycení směsi na svahu TerraControl 0,33 g/m2

78 M D7R00005 papírovo-slámový mulč (pro větší svažitost přídavek dřevních vláken) 135 g/m2 kg 82,000 319,20 26 174,40

PP papírovo-slámový mulč (pro větší svažitost přídavek dřevních vláken) 135 g/m2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.2 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D8 ZÁHONOVÁ VÝSADBA KEŘŮ  (plocha 124m2) 342 921,77

79 K 183403153.4 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 142,000 4,50 639,43 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153.4

80 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 1 088,000 49,69 54 057,28 CS ÚRS 2022 01

PP Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101113

81 K 184102112 Výsadba dřeviny s balem D přes 200 do 300 mm do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 1 088,000 98,80 107 494,40 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba dřeviny s balem D přes 200 do 300 mm do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102112

82 K 184808324

jednorázové hnojení půdy  umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám  (vícesložkové pomalu 

rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství dle požadavku výrobce) ( např. Silvamix forte, 

5kstablet /rostlinu, tableta 15g, 5440tablet)

t 0,082 80 750,00 6 621,50 CS ÚRS 2022 01

PP
jednorázové hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným 

uvolňováním živin, množství dle požadavku výrobce) ( např. Silvamix forte, 5kstablet /rostlinu, tableta 15g, 5440tablet)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184808324

83 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 142,000 90,25 12 815,50 CS ÚRS 2023 02

PP Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161

84 K 185804311.2 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 -  20l/ks m3 2,800 365,75 1 024,10 CS ÚRS 2022 01

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 20l/ks

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311.2

85 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 142,000 45,51 6 461,71 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111

86 M D8R00001 Voda 20l/m2 m3 2,800 114,00 319,20

PP Voda 20l/m2

87 M D8R00002 mulč - říční štěrk fr.8-16mm, vrstva 10cm m3 14,200 1 852,50 26 305,50

PP mulč - říční štěrk fr.8-16mm, vrstva 10cm

88 M D8R00003 Aronia melanocarpa, 30-40cm ks 18,000 156,75 2 821,50

PP Aronia melanocarpa, 30-40cm

89 M D8R00004 Betula nana, 30-40cm ks 167,000 55,10 9 201,70

PP Betula nana, 30-40cm

90 M D8R00005 Cornus alba´Sibirica´, 40-50cm ks 39,000 38,00 1 482,00

PP Cornus alba´Sibirica´, 40-50cm

91 M D8R00006 Cytisus praecox, 30-40cm ks 89,000 36,10 3 212,90

PP Cytisus praecox, 30-40cm

92 M D8R00007 Genista tinctoria, 40-50cm ks 30,000 38,00 1 140,00

PP Genista tinctoria, 40-50cm

93 M D8R00008 Jasminum nudiflorim, 40-50cm ks 95,000 80,75 7 671,25

PP Jasminum nudiflorim, 40-50cm

94 M D8R00009 Lonicera nitida´Maigrun´, 30-40cm ks 108,000 80,75 8 721,00

PP Lonicera nitida´Maigrun´, 30-40cm

95 M D8R00010 Rosa multiflora, 40-50cm ks 12,000 120,65 1 447,80

PP Rosa multiflora, 40-50cm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.2 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

96 M D8R00011 Salix purpurea´Gracilis´, 40-50cm ks 228,000 175,75 40 071,00

PP Salix purpurea´Gracilis´, 40-50cm

97 M D8R00012 Salix hastata´Wehrhahnii´, 30-40cm ks 140,000 175,75 24 605,00

PP Salix hastata´Wehrhahnii´, 30-40cm

98 M D8R00013 Salix helvetica, 30-40cm ks 106,000 175,75 18 629,50

PP Salix helvetica, 30-40cm

99 M D8R00014 Salix repens, 20-30cm ks 42,000 175,75 7 381,50

PP Salix repens, 20-30cm

100 M D8R00015 Viburnum opulus, 80-100cm ks 14,000 57,00 798,00

PP Viburnum opulus, 80-100cm

D D9 ZÁHONOVÁ VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV (plocha 343m2), na kci i v rostlém terénu 299 387,69

101 K 183403153.4 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 343,000 4,50 1 544,53 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153.4

102 K 183111112 hloubení jamek  bez výměny půdy o objemu do 0,005m3 ks 2 030,000 16,53 33 555,90 CS ÚRS 2022 01

PP hloubení jamek bez výměny půdy o objemu do 0,005m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183111112

103 K 183211312 Výsadba okrasných trav a trvalek do připravené jamky ks 2 030,000 15,20 30 856,00 CS ÚRS 2022 01

PP Výsadba okrasných trav a trvalek do připravené jamky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211312

104 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 343,000 45,51 15 608,22 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111

105 K 184911151 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 m2 343,000 55,39 18 997,06 CS ÚRS 2023 02

PP Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911151

106 K 185804311.3 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 -  20l/m2 m3 6,900 365,75 2 523,68 CS ÚRS 2022 01

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 20l/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311.3

107 M D9R00001 Voda 20l/m2 m3 6,900 114,00 786,60

PP Voda 20l/m2

108 M D9R00002 mulč - ostraohranný štěrk, světlá šedá, frakce 8/16mm, vrstva 5-7cm m3 21,000 1 852,50 38 902,50

PP mulč - ostraohranný štěrk, světlá šedá, frakce 8/16mm, vrstva 5-7cm

109 M D9R00003 Astrantia major, K9 ks 103,000 70,30 7 240,90

PP Astrantia major, K9

110 M D9R00004 Iris sibirica, K9 ks 172,000 70,30 12 091,60

PP Iris sibirica, K9

111 M D9R00005 Alchemila mollis, K9 ks 55,000 70,30 3 866,50

PP Alchemila mollis, K9

112 M D9R00006 Aruncus dioicus, K9 ks 42,000 70,30 2 952,60

PP Aruncus dioicus, K9

113 M D9R00007 Eupatorium maculatum, K9 ks 43,000 70,30 3 022,90

PP Eupatorium maculatum, K9

114 M D9R00008 Filipendula ulmaria, K9 ks 41,000 70,30 2 882,30

PP Filipendula ulmaria, K9

115 M D9R00009 Geranium macrorhizzum´Spessart´, K9 ks 189,000 70,30 13 286,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Geranium macrorhizzum´Spessart´, K9

116 M D9R00010 Hemerocallis´Corky´, K9 ks 178,000 70,30 12 513,40

PP Hemerocallis´Corky´, K9

117 M D9R00011 Hemerocallis´Stela de Oro´, K9 ks 102,000 70,30 7 170,60

PP Hemerocallis´Stela de Oro´, K9

118 M D9R00012 Lythrum salicaria, K9 ks 58,000 70,30 4 077,40

PP Lythrum salicaria, K9

119 M D9R00013 Persicaria amplexicaulis, K9 ks 25,000 70,30 1 757,50

PP Persicaria amplexicaulis, K9

120 M D9R00014 Ajuga reptans, K9 ks 45,000 70,30 3 163,50

PP Ajuga reptans, K9

121 M D9R00015 Veronica longifolia, K9 ks 31,000 70,30 2 179,30

PP Veronica longifolia, K9

122 M D9R00016 Carex digitata, K9 ks 44,000 70,30 3 093,20

PP Carex digitata, K9

123 M D9R00017 Carex lurida, K9 ks 64,000 70,30 4 499,20

PP Carex lurida, K9

124 M D9R00018 Carex moroowii´Irish green´, K9 ks 307,000 70,30 21 582,10

PP Carex moroowii´Irish green´, K9

125 M D9R00019 Carex pendula, K9 ks 193,000 70,30 13 567,90

PP Carex pendula, K9

126 M D9R00020 Luzula sylvatica, K9 ks 72,000 70,30 5 061,60

PP Luzula sylvatica, K9

127 M D9R00021 Pennisetum alopecuroides´Hameln´, K9 ks 80,000 142,50 11 400,00

PP Pennisetum alopecuroides´Hameln´, K9

128 M D9R00022 Sesleria autumnalis, K9 ks 186,000 114,00 21 204,00

PP Sesleria autumnalis, K9

D D10 VÝSADBA VODNÍCH ROSTLIN (plocha 41m2) 76 899,56

129 K 183211312.1 výsadba rostlin do košů ks 207,000 133,00 27 531,00 CS ÚRS 2022 01

PP výsadba rostlin do košů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211312.1

130 M D10R0001 Výsadba košů s rostlinami do připraveného štěrku - dna jezírek ks 207,000 128,25 26 547,75

PP Výsadba košů s rostlinami do připraveného štěrku - dna jezírek

131 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 41,000 45,51 1 865,71 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111

132 M D10R0002 substrát pro vodní rostliny m3 0,400 6 175,00 2 470,00

PP substrát pro vodní rostliny

133 M D10R0003 Alisma plantago-aquatica ks 18,000 89,30 1 607,40

PP Alisma plantago-aquatica

134 M D10R0004 Butomus umbelatus ks 30,000 89,30 2 679,00

PP Butomus umbelatus

135 M D10R0005 Iris pseudoacorus ks 58,000 89,30 5 179,40

PP Iris pseudoacorus

136 M D10R0006 Jincus effusus ks 18,000 89,30 1 607,40

PP Jincus effusus
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

137 M D10R0007 Menyanthes trifoliata ks 20,000 89,30 1 786,00

PP Menyanthes trifoliata

138 M D10R0008 Nuphar lutea ks 3,000 89,30 267,90

PP Nuphar lutea

139 M D10R0009 Nymphaea alba ks 3,000 89,30 267,90

PP Nymphaea alba

140 M D10R0010 Sagitaria sagittifolia ks 17,000 89,30 1 518,10

PP Sagitaria sagittifolia

141 M D10R0011 Veronica becabunga ks 40,000 89,30 3 572,00

PP Veronica becabunga
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 3 294 257,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 294 257,87 21,00% 691 794,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 986 052,02

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.3 - Landscapingové sadové úpravy - areálové

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 294 257,87

SO.0203 - KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA - AREÁL 3 294 257,87

    D1 - OCHRANA ZACHOVÁVANÝCH DŘEVIN 323 427,50

    D2 - KÁCENÍ DŘEVIN 65 570,90

    D3 - PŘÍPRAVA KOŘENOVÉHO PROSTORU PRO STROMY  V DLAŽBĚ (půdorysná plocha 58m2) 256 766,00

    D4 - PŘÍPRAVA PŮDY - rostlý terén - luční porosty, záhony popínavých rostlin (půdorysná plocha 899m2) 515 811,03

    D5 - PŘÍPRAVA PŮDY - rostlý terén - zatravněná dlažba (půdorysná plocha 300m2) 402 967,20

    D6 - ZALOŽENÍ VSAKOVACÍCH PRŮLEHŮ (půdorysná plocha 202m2) 554 644,01

    D7 - Výsadba stromu do louky, rostlého terénu -  s 50 % výměnou půdy 330 604,14

    D8 - Výsadba stromu do dlažby -  se 100 % výměnou půdy 382 451,38

    D9 - ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY V PARTERU (plocha 899m2) 59 367,61

    D10 - ZALOŽENÍ ZATRAVNĚNÉ DLAŽBY V PARTERU (plocha 300m2) 277 185,30

    D11 - ZÁHONOVÁ VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN V PARTERU na konstrukci i v rostlém terénu (plocha 35m2) 15 540,56

    D12 - VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV DO NÁDOB (NÁDOBY 2x0,5x0,4m) 15 123,73

    D13 - VÝSADBA VODNÍCH ROSTLIN- kořenová čistírna (plocha 51m2) 94 798,51

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.3 - Landscapingové sadové úpravy - areálové
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 294 257,87

D SO.0203 KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA - AREÁL 3 294 257,87

D D1 OCHRANA ZACHOVÁVANÝCH DŘEVIN 323 427,50

0 K 184813212
ochrana kořenového prostoru - oplocení pod průmětem koruny + 1m, maximální možné vzhledem k 

navrhovaným úpravám - BUDE UPŘESNĚNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVBĚ ( 1050m2)
bm 114,000 627,00 71 478,00

PP
ochrana kořenového prostoru - oplocení pod průmětem koruny + 1m, maximální možné vzhledem k navrhovaným úpravám - BUDE 

UPŘESNĚNO PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STAVBĚ ( 1050m2)

0 K 184813212.1
ochrana stávajících zachovávaných stromů -  bude provedeno oplocení - dřevěné z prken nebo provizorní 

kovové výška 2m, plocha min.2x2m (ochrana proti poškození kmene) 8bm/strom, 37ks stromů
bm 296,000 627,00 185 592,00

PP
ochrana stávajících zachovávaných stromů - bude provedeno oplocení - dřevěné z prken nebo provizorní kovové výška 2m, plocha min.2x2m 

(ochrana proti poškození kmene) 8bm/strom, 37ks stromů

0 M D1R00001 kůly průměr 8cm, délka 250cm, 4ks/strom ks 51,000 209,00 10 659,00

PP kůly průměr 8cm, délka 250cm, 4ks/strom

0 M D1R00002 prkna nebo drátěné pletivo bm 410,000 135,85 55 698,50

PP prkna nebo drátěné pletivo

D D2 KÁCENÍ DŘEVIN 65 570,90

0 K 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 52,000 243,20 12 646,40 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111212351

0 K 112151352
pokácení stromu s postupným spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 

300mm včetně odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20m s naložením na dopravní prostředek
ks 2,000 3 163,50 6 327,00

PP
pokácení stromu s postupným spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300mm včetně odklizení částí 

kmene a větví na vzdálenost do 20m s naložením na dopravní prostředek

0 K 112151353

pokácení stromu postupné s postupným spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 

přes 300 do 400mm včetně odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20m s naložením na dopravní 

prostředek

ks 5,000 5 139,50 25 697,50

PP
pokácení stromu postupné s postupným spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400mm včetně 

odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20m s naložením na dopravní prostředek

D.2.3 - Landscapingové sadové úpravy - areálové

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K 112151354

pokácení stromu postupné s postupným spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu 

přes 400 do 500mm včetně odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20m s naložením na dopravní 

prostředek

ks 2,000 10 450,00 20 900,00

PP
pokácení stromu postupné s postupným spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500mm včetně 

odklizení částí kmene a větví na vzdálenost do 20m s naložením na dopravní prostředek

D D3 PŘÍPRAVA KOŘENOVÉHO PROSTORU PRO STROMY  V DLAŽBĚ (půdorysná plocha 58m2) 256 766,00

0 K D3R00001 Vyhloubení ploch do hloubky 80cm m2 58,000 1 529,50 88 711,00

PP Vyhloubení ploch do hloubky 80cm

0 K D3R00004
nasypání spodní vrstvy prokořeňovacího substrátu 40cm pod osazovanými plochami, pod dlažbou ve vrstvě 

pod skladbu dlažby, 58 m2, průměrná vrstva 60cm
m2 58,000 432,25 25 070,50

PP
nasypání spodní vrstvy prokořeňovacího substrátu 40cm pod osazovanými plochami, pod dlažbou ve vrstvě pod skladbu dlažby, 58 m2, 

průměrná vrstva 60cm

0 K 181006119 Rozprostření zemin tl vrstvy do 1,0 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 58,000 1 159,00 67 222,00 CS ÚRS 2023 02

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,70 do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006119

0 M D3R00005
Spodní substrát - 75% kameniva frakce 32-64mm, 12,5% substrát bez organické složky ( hlinitopísčité 

podorničí), 12,5% biouhel
m3 29,000 2 612,50 75 762,50

PP Spodní substrát - 75% kameniva frakce 32-64mm, 12,5% substrát bez organické složky ( hlinitopísčité podorničí), 12,5% biouhel

D D4 PŘÍPRAVA PŮDY - rostlý terén - luční porosty, záhony popínavých rostlin (půdorysná plocha 899m2) 515 811,03

0 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 899,000 23,66 21 265,85 CS ÚRS 2023 02

PP Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183402121

0 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 899,000 44,46 39 969,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111121

0 K 181006115 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 899,000 34,96 31 429,04 CS ÚRS 2023 02

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,30 do 0,40 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006115

0 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 899,000 4,94 4 441,06 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403113

0 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 180,000 18,34 3 300,30 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403111

0 K 183403131 Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 m2 180,000 28,22 5 078,70 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403131

0 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 899,000 4,50 4 048,20 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

0 K 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo svahu do  1:5 - 

cca polovina ploch
m2 450,000 3,33 1 496,25

PP Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo svahu do 1:5 - cca polovina ploch

0 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 899,000 4,50 4 048,20 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

0 K 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině nebo svahu do 1:5 m2 450,000 6,34 2 851,43

PP Chemické odplevelení po založení kultury postřikem hnízdově v rovině nebo svahu do 1:5

0 M D4R00001 kvalitní zahradnický substrát ( např. ornice:kompost:písek), vrstva 25cm m3 225,000 1 767,00 397 575,00

PP kvalitní zahradnický substrát ( např. ornice:kompost:písek), vrstva 25cm

0 M D4R00002
totální herbicid - množství dle typu herbicidu - bude prováděno 2x na ploše cca 450m2 ( Rondup classis 

spotřeba 0,6ml/m2, cena 600kč/l)
m2 899,000 0,34 307,46

PP totální herbicid - množství dle typu herbicidu - bude prováděno 2x na ploše cca 450m2 ( Rondup classis spotřeba 0,6ml/m2, cena 600kč/l)

D D5 PŘÍPRAVA PŮDY - rostlý terén - zatravněná dlažba (půdorysná plocha 300m2) 402 967,20

0 K 183402121 Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 23,66 7 096,50 CS ÚRS 2023 02

PP Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183402121

0 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 100 do 150 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 300,000 44,46 13 338,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu 

přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111121

0 K 181006115.1 rozprostření zahradnického substrátu ve vrstvě 20cm m2 300,000 86,45 25 935,00

PP rozprostření zahradnického substrátu ve vrstvě 20cm

0 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 4,94 1 482,00 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403113

0 K 183403111 Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 60,000 18,34 1 100,10 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403111

0 K 183403131 Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 1 a 2 v rovině a svahu do 1:5 m2 60,000 28,22 1 692,90 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině skupiny 1 až 2 v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403131

0 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 4,50 1 350,90 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

0 K 184802111.1 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo svahu do  1:5 m2 300,000 3,33 997,50

PP Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo svahu do 1:5

0 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 4,50 1 350,90 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

0 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 0,84 250,80 CS ÚRS 2023 02

PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211

0 K D5R00001 betonová dlažba - přesný typ viz. Specifikace v architektonické části dokumentace m2 300,000 807,50 242 250,00

PP betonová dlažba - přesný typ viz. Specifikace v architektonické části dokumentace

0 M D5R00002 kvalitní zahradnický substrát ( např. ornice:kompost:písek), vrstva 20cm m3 60,000 1 767,00 106 020,00

PP kvalitní zahradnický substrát ( např. ornice:kompost:písek), vrstva 20cm

0 M D5R00003 totální herbicid - množství dle typu herbicidu m2 300,000 0,34 102,60

PP totální herbicid - množství dle typu herbicidu

D D6 ZALOŽENÍ VSAKOVACÍCH PRŮLEHŮ (půdorysná plocha 202m2) 554 644,01

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 506 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183402121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403131
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K D6R00001 Vyhloubení ploch do hloubky 80cm m2 202,000 1 223,60 247 167,20

PP Vyhloubení ploch do hloubky 80cm

0 K D6R00002 výměna půdy za drcené kamenivo frakce 32-64mm, průměrná vrstva 50cm m2 202,000 427,50 86 355,00

PP výměna půdy za drcené kamenivo frakce 32-64mm, průměrná vrstva 50cm

0 K 181006112 Rozprostření zemint l vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 202,000 14,82 2 993,64 CS ÚRS 2023 02

PP Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181006112

0 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 202,000 14,54 2 936,07 CS ÚRS 2023 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121

0 M D6R00003 drcené kamenivo frakce 32-64mm, vrstva 50cm m3 101,000 1 677,70 169 447,70

PP drcené kamenivo frakce 32-64mm, vrstva 50cm

0 M D6R00004 zahliněný štěrk - 70% drcené kamenivo 16-32mm, 30% kvalitní zahradnický substrát m3 20,000 2 004,50 40 090,00

PP zahliněný štěrk - 70% drcené kamenivo 16-32mm, 30% kvalitní zahradnický substrát

0 M D6R00005 květnatá louka do vlhka, např. Rakovec - travobylinná směs do vlhka, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2 kg 1,200 4 712,00 5 654,40

PP květnatá louka do vlhka, např. Rakovec - travobylinná směs do vlhka, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2

D D7 Výsadba stromu do louky, rostlého terénu -  s 50 % výměnou půdy 330 604,14

0 K 183101221 hloubení jamky s 50% výměnou půdy (od 0,4 – 1,0 m3) ks 17,000 1 529,50 26 001,50

PP hloubení jamky s 50% výměnou půdy (od 0,4 – 1,0 m3)

0 K 184102116 Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, s 50% výměnou půdy ks 17,000 1 273,00 21 641,00

PP Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, s 50% výměnou půdy

0 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 33 250,00 99,75 CS ÚRS 2023 02

PP Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185802114

0 K 184215133 Ukotvení dřeviny třemi kůly 2-3m ks 17,000 319,20 5 426,40

PP Ukotvení dřeviny třemi kůly 2-3m

0 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě nebo nátěr kmene ochranným nátěrem Arboflex 

LX60 - základní nátěr kmene
ks 17,000 109,25 1 857,25

PP Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě nebo nátěr kmene ochranným nátěrem Arboflex LX60 - základní nátěr kmene

0 K 184215412 zamulčování závlahové mísy z jemně drcené kůry ve vrstvě 10cm, 1m2/ strom ks 17,000 86,45 1 469,65

PP zamulčování závlahové mísy z jemně drcené kůry ve vrstvě 10cm, 1m2/ strom

0 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 1,360 480,70 653,75 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

0 K 184852322 Řez stromů výchovný alejových stromů výška 4-6m ks 17,000 476,90 8 107,30

PP Řez stromů výchovný alejových stromů výška 4-6m

0 M D7R00001
Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle 

požadavku výrobce)(např. Silvamix forte 10ks tablet/strom)
ks 170,000 2,85 484,50

PP
Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle požadavku výrobce)(např. 

Silvamix forte 10ks tablet/strom)

0 M D7R00002
svrchní substrát 0,7m3/ strom - kvalitní zahradnický substrát-  složení  substrátu např. ( 30%lehký štěrk 8-

16mm nebo keramzit, 20% písek 0,063-3mm, 50% organický substrát - (ornice:kompost 1:1), bentonit 7kg/m3)
m3 12,000 2 717,00 32 604,00

PP
svrchní substrát 0,7m3/ strom - kvalitní zahradnický substrát-  složení  substrátu např. ( 30%lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit, 20% písek 

0,063-3mm, 50% organický substrát - (ornice:kompost 1:1), bentonit 7kg/m3)

0 M D7R00003 kůly průměr 8cm, délka 250cm, 3ks/strom ks 51,000 209,00 10 659,00
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP kůly průměr 8cm, délka 250cm, 3ks/strom

0 M D7R00004 spojovací příčky, 12 ks/ strom ks 204,000 47,50 9 690,00

PP spojovací příčky, 12 ks/ strom

0 M D7R00005 popruh na vyvázání - max.3bm / strom bm 51,000 19,00 969,00

PP popruh na vyvázání - max.3bm / strom

0 M D7R00006 voda m3 1,360 114,00 155,04

PP voda

0 M D7R00007 rákosová rohož nebo nátěr arboflex ks 17,000 427,50 7 267,50

PP rákosová rohož nebo nátěr arboflex

0 M D7R00008 Acer platanoides, ok 18-20cm ks 5,000 12 730,00 63 650,00

PP Acer platanoides, ok 18-20cm

0 M D7R00009 Fraxinus excelsior, ok 18-20cm ks 1,000 11 875,00 11 875,00

PP Fraxinus excelsior, ok 18-20cm

0 M D7R00010 Quercus robur, ok 18-20cm ks 3,000 15 133,50 45 400,50

PP Quercus robur, ok 18-20cm

0 M D7R00011 Tilia cordata, ok 18-20cm ks 5,000 11 799,00 58 995,00

PP Tilia cordata, ok 18-20cm

0 M D7R00012 Ulmus laevis, ok 18-20cm ks 2,000 11 799,00 23 598,00

PP Ulmus laevis, ok 18-20cm

D D8 Výsadba stromu do dlažby -  se 100 % výměnou půdy 382 451,38

0 K 181006115.2
doplnění horního substrátu pro výsadbu stromů ve vrstvě 40cm v ploše 1,5x1,5 m pod stromem pod 

ochrannou mříží
ks 5,000 389,50 1 947,50

PP doplnění horního substrátu pro výsadbu stromů ve vrstvě 40cm v ploše 1,5x1,5 m pod stromem pod ochrannou mříží

0 K 183101121 hloubení jamky bez výměny půdy (od 0,4 – 1,0 m3) ks 5,000 1 254,00 6 270,00

PP hloubení jamky bez výměny půdy (od 0,4 – 1,0 m3)

0 K 184102116.1 Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, bez výměny půdy ks 5,000 1 273,00 6 365,00

PP Výsadba dřevin s balem o prům. 60-80 cm se zalitím, bez výměny půdy

0 K 185802114.1

jednorázové hnojení půdy  umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám  (vícesložkové pomalu 

rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství dle požadavku výrobce)  ( např. Silvamix forte 

150g/strom)

t 0,001 80 750,00 80,75

PP
jednorázové hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným 

uvolňováním živin, množství dle požadavku výrobce) ( např. Silvamix forte 150g/strom)

0 K 184215211 Ukotvení dřeviny za podzemní bal a za ochranu kmene Arbotuura ks 5,000 807,50 4 037,50

PP Ukotvení dřeviny za podzemní bal a za ochranu kmene Arbotuura

0 K 184501141
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě nebo nátěr kmene ochranným nátěrem Arboflex 

LX60 - základní nátěr kmene
ks 5,000 109,25 546,25

PP Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v jedné vrstvě nebo nátěr kmene ochranným nátěrem Arboflex LX60 - základní nátěr kmene

0 K 184215412 zamulčování závlahové mísy z jemně drcené kůry ve vrstvě 10cm, 1m2/ strom ks 5,000 86,45 432,25

PP zamulčování závlahové mísy z jemně drcené kůry ve vrstvě 10cm, 1m2/ strom

0 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,400 480,70 192,28 CS ÚRS 2023 02

PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804311

0 K 184852322 Řez stromů výchovný alejových stromů výška 4-6m ks 5,000 476,90 2 384,50

PP Řez stromů výchovný alejových stromů výška 4-6m

0 M D8R00001
Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle 

požadavku výrobce)(např. Silvamix forte 10ks tablet/strom)
ks 5,000 28,50 142,50
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pevné hnojivo   (vícesložkové pomalu rozpustné hnojivo s postupným uvolňováním živin, množství / strom dle požadavku výrobce)(např. 

Silvamix forte 10ks tablet/strom)

0 M D8R00002

svrchní substrát  vrstva 40cm  - v ploše pod stromemí 1,5x1,5m - kvalitní zahradnický substrát-  složení  

substrátu např. ( 30%lehký štěrk 8-16mm nebo keramzit, 20% písek 0,063-3mm, 50% organický substrát - 

(ornice:kompost 1:1), bentonit 7kg/m3), pod dlaž

m3 4,500 2 717,00 12 226,50

PP

svrchní substrát  vrstva 40cm  - v ploše pod stromemí 1,5x1,5m - kvalitní zahradnický substrát-  složení  substrátu např. ( 30%lehký štěrk 8-

16mm nebo keramzit, 20% písek 0,063-3mm, 50% organický substrát - (ornice:kompost 1:1), bentonit 7kg/m3), pod dlažbou v okolí spodní 

substrát (75% kamrniva frakce 16-64cm, 12,5% kvalitní zahradnický substrát, 12,5% biouhel)

0 M D8R00003 podzemní kotvení za bal - např.Kotvos nebo Platypus ks 5,000 1 596,00 7 980,00

PP podzemní kotvení za bal - např.Kotvos nebo Platypus

0 M D8R00004 popruh na vyvázání - max.3bm / strom bm 15,000 19,00 285,00

PP popruh na vyvázání - max.3bm / strom

0 M D8R00005 voda m3 0,400 114,00 45,60

PP voda

0 M D8R00006 rákosová rohož nebo nátěr arboflex ks 5,000 175,75 878,75

PP rákosová rohož nebo nátěr arboflex

0 M D8R00007 kotvení kovové, ARBOTTURA, fa.mmcite, včetně materiálu pro uložení ks 5,000 55 860,00 279 300,00

PP kotvení kovové, ARBOTTURA, fa.mmcite, včetně materiálu pro uložení

0 M D8R00008 Salix caprea,  ok 18-20cm ks 2,000 11 970,00 23 940,00

PP Salix caprea,  ok 18-20cm

0 M D8R00009 Ulmus laevis, ok 18-20cm ks 3,000 11 799,00 35 397,00

PP Ulmus laevis, ok 18-20cm

D D9 ZALOŽENÍ KVĚTNATÉ LOUKY V PARTERU (plocha 899m2) 59 367,61

0 K 183403153.1
Obdělávání půdy hrabáním - pozvolné napojení na stávající travnaté plochy s částečným vyhrabáním stařiny ( 

cca 1/3 plochy)
m2 899,000 4,37 3 928,63

PP Obdělávání půdy hrabáním - pozvolné napojení na stávající travnaté plochy s částečným vyhrabáním stařiny ( cca 1/3 plochy)

0 K 181411121.1 založení lučního trávníku výsevem v rovině m2 899,000 14,54 13 066,97

PP založení lučního trávníku výsevem v rovině

0 K 185804311.1 Zálivka vodou 20l/m2 m3 17,980 361,00 6 490,78

PP Zálivka vodou 20l/m2

0 K 111151131 Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 1 798,000 4,69 8 438,01 CS ÚRS 2023 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151131

0 M D9R00001 Voda 20l/m2 m3 17,980 114,00 2 049,72

PP Voda 20l/m2

0 M D9R00002
květnatá louka do sucha, např. Panonie nebo Slunovrat - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 4-

6g/m2
kg 5,400 4 702,50 25 393,50

PP květnatá louka do sucha, např. Panonie nebo Slunovrat - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2

D D10 ZALOŽENÍ ZATRAVNĚNÉ DLAŽBY V PARTERU (plocha 300m2) 277 185,30

0 K D10R0001 položení dlažby se spárou 2-3cm na urovnanou a mírně zhutněnou plochu substrátu m2 300,000 441,75 132 525,00

PP položení dlažby se spárou 2-3cm na urovnanou a mírně zhutněnou plochu substrátu

0 K D10R0002 dosypání spár zahradnickým substrátem s obsahem písku m2 300,000 61,75 18 525,00

PP dosypání spár zahradnickým substrátem s obsahem písku

0 K 181411121.2 založení lučního trávníku výsevemdo spár  v rovině m2 300,000 21,85 6 555,00

PP založení lučního trávníku výsevemdo spár v rovině

0 K 185804311.1 Zálivka vodou 20l/m2 m3 6,000 361,00 2 166,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zálivka vodou 20l/m2

0 K 111151131 Pokosení trávníku lučního pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 600,000 4,69 2 815,80 CS ÚRS 2023 02

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111151131

0 M D10R0003 Voda 20l/m2 m3 6,000 114,00 684,00

PP Voda 20l/m2

0 M D10R0004 dlažba žulová, 200x200x60cm , řezaná, lícní povrch tryskaný m2 300,000 351,50 105 450,00

PP dlažba žulová, 200x200x60cm , řezaná, lícní povrch tryskaný

0 M D10R0005 květnatá louka do sucha, např. Slunovrat - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2 kg 1,800 4 702,50 8 464,50

PP květnatá louka do sucha, např. Slunovrat - travobylinná směs do sucha, výrobce fa.Agrostis, 4-6g/m2

D D11 ZÁHONOVÁ VÝSADBA POPÍNAVÝCH ROSTLIN V PARTERU na konstrukci i v rostlém terénu (plocha 35m2) 15 540,56

0 K 183403153.2 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 4,50 99,07 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153.2

0 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objemu přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 ks 22,000 49,69 1 093,07

PP Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objemu přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5

0 K 184102111 Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 ks 22,000 58,05 1 276,99

PP Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

0 K 184801131 Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 55,77 1 226,83 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184801131

0 K 185802114.2
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 , 22ks ( např. Silvamix forte 

75g/popínavku - 5ks tablet/rostlinu)
t 0,002 80 750,00 161,50

PP Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 , 22ks ( např. Silvamix forte 75g/popínavku - 5ks tablet/rostlinu)

0 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 22,000 90,25 1 985,50 CS ÚRS 2023 02

PP Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911161

0 K 185804311.2 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 -  20l/ks m3 0,440 551,00 242,44

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 20l/ks

0 M D11R0001 Voda 20l/m2 m3 0,440 114,00 50,16

PP Voda 20l/m2

0 M D11R0002 mulč - říční štěrk  nebo jemně drcená borka, vrstva 10cm m3 2,200 2 517,50 5 538,50

PP mulč - říční štěrk  nebo jemně drcená borka, vrstva 10cm

0 M D11R0003 Parthenocissus quinquefolia, 30-40cm ks 22,000 175,75 3 866,50

PP Parthenocissus quinquefolia, 30-40cm

D D12 VÝSADBA TRVALEK A OKRASNÝCH TRAV DO NÁDOB (NÁDOBY 2x0,5x0,4m) 15 123,73

0 K 183901111
příprava nádob pro vysazování rostlin, nádoby do 700mm pl do 0,m2 s doplnění substrátu  (nádoby 

2x0,5x0,4m)
ks 5,000 432,25 2 161,25

PP příprava nádob pro vysazování rostlin, nádoby do 700mm pl do 0,m2 s doplnění substrátu (nádoby 2x0,5x0,4m)

0 K 183403153.2 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 5,000 4,50 22,52 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153.2

0 K 183211312 Výsadba okrasných trav a trvalek do připravené jamky ks 50,000 15,20 760,00

PP Výsadba okrasných trav a trvalek do připravené jamky

0 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 5,000 45,51 227,53 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111

0 K 184911151 Mulčování záhonů kačírkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 m2 5,000 55,39 276,93 CS ÚRS 2023 02

PP Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911151

0 K 185804311.3 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 -  20l/m2 m3 0,100 551,00 55,10

PP Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - 20l/m2

0 M D12R0001 Voda 20l/m2 m3 0,100 114,00 11,40

PP Voda 20l/m2

0 M D12R0002 kvalitní zahradnický substrát, 0,4m3/nádobu m3 2,000 3 325,00 6 650,00

PP kvalitní zahradnický substrát, 0,4m3/nádobu

0 M D12R0003 Panicum virgatum´Squaw´, K9 ks 5,000 142,50 712,50

PP Panicum virgatum´Squaw´, K9

0 M D12R0004 Pennisetum alopecuroides, K9 ks 5,000 142,50 712,50

PP Pennisetum alopecuroides, K9

0 M D12R0005 Stipa capilata, K9 ks 10,000 142,50 1 425,00

PP Stipa capilata, K9

0 M D12R0006 Salvia officinalis, K9 ks 5,000 70,30 351,50

PP Salvia officinalis, K9

0 M D12R0007 Thymus vulgaris, K9 ks 5,000 70,30 351,50

PP Thymus vulgaris, K9

0 M D12R0008 Origanum vulgare, K9 ks 5,000 70,30 351,50

PP Origanum vulgare, K9

0 M D12R0009 Lavandula angustifolia, K9 ks 5,000 70,30 351,50

PP Lavandula angustifolia, K9

0 M D12R0010 Mentha piperata, K9 ks 5,000 70,30 351,50

PP Mentha piperata, K9

0 M D12R0011 Satureja montana, K9 ks 5,000 70,30 351,50

PP Satureja montana, K9

D D13 VÝSADBA VODNÍCH ROSTLIN- kořenová čistírna (plocha 51m2) 94 798,51

0 K 183211312.1 výsadba rostlin do košů ks 255,000 133,00 33 915,00

PP výsadba rostlin do košů

0 K D13R0001 Výsadba košů s rostlinami do připraveného štěrku - dna jezírek ks 255,000 128,25 32 703,75

PP Výsadba košů s rostlinami do připraveného štěrku - dna jezírek

0 K 185804111 Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 m2 51,000 45,51 2 320,76 CS ÚRS 2023 02

PP Ošetření vysazených květin jednorázové v rovině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111

0 M D13R0002 substrát pro vodní rostliny m3 0,500 6 175,00 3 087,50

PP substrát pro vodní rostliny

0 M D13R0003 Butomus umbelatus ks 37,000 89,30 3 304,10

PP Butomus umbelatus

0 M D13R0004 Cala palustris ks 37,000 89,30 3 304,10

PP Cala palustris

0 M D13R0005 Mentha aquatica ks 36,000 89,30 3 214,80

PP Mentha aquatica

0 M D13R0006 Iris pseudoacorus ks 36,000 89,30 3 214,80

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 511 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184911151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804111


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.3 - Landscapingové sa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Iris pseudoacorus

0 M D13R0007 Juncus effusus ks 36,000 89,30 3 214,80

PP Juncus effusus

0 M D13R0008 Sagitaria sagittifolia ks 37,000 89,30 3 304,10

PP Sagitaria sagittifolia

0 M D13R0009 Typha minima ks 36,000 89,30 3 214,80

PP Typha minima
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 2 529 922,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 529 922,08 21,00% 531 283,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 061 205,72

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.4 - Oplocení

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 529 922,08

HSV - Práce a dodávky HSV 1 704 836,16

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 48 410,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 339,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 416 536,35

    997 - Přesun sutě 43 514,69

    998 - Přesun hmot 12 036,00

PSV - Práce a dodávky PSV 825 085,92

    767 - Konstrukce zámečnické 130 817,44

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 86 926,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 20 184,56

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 587 157,58

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.4 - Oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 529 922,08

D HSV Práce a dodávky HSV 1 704 836,16

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 410,10

1 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 25,800 367,20 9 473,76 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321

VV "odhad" 0,15*(160+12) 25,800

VV Součet 25,800

2 K 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním m2 8,600 351,90 3 026,34 CS ÚRS 2023 02

PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202321

VV "odhad" 0,05*(160+12) 8,600

VV Součet 8,600

3 K 348262400.R Vyplnění a oprava kotevních otvorů oplocení po demontovaných sloupcích vč. začištění kus 105,000 342,00 35 910,00

PP Vyplnění a oprava kotevních otvorů oplocení po demontovaných sloupcích vč. začištění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 339,02

4 K 622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 130,808 184,50 24 134,08 CS ÚRS 2023 02

PP Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622335102

VV "stáv. podezdívka bude opravena a využita pro kotvení  navrh. lamel. oplocení"

VV 0,7*2*(3,8+4,19+6,84+14,38+6,34+6+10,17+11,71)+0,7*2*2,74+1,26+9,08+8,64+4,93+2,16+4,5+4,62+1,46+1,52 130,808

VV Mezisoučet 130,808

VV Součet 130,808

5 K 623131101 Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně m2 171,044 89,73 15 347,78 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623131101

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

6 K 623331141 Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně m2 171,044 607,50 103 909,23 CS ÚRS 2023 02

D.2.4 - Oplocení

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.4 - Oplocení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková pilířů nebo 

sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623331141

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

7 K 623331191 Příplatek k cementové omítce vnějších pilířů nebo sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 342,088 119,70 40 947,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm pilířů 

nebo sloupů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/623331191

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

VV 171,044*2 'Přepočtené koeficientem množství 342,088

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 416 536,35

8 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,196 6 183,00 19 760,87 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV "odstranění části oplocení" 3,0*0,5*0,35 0,525

VV (5,68+0,52)*0,5*0,35 1,085

VV "Odstranění plotu a branky vč. základových kcí" 7,93*0,2*1,0 1,586

VV Součet 3,196

9 K 962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3 m3 5,500 2 718,00 14 949,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962022490

VV "odstranění části oplocení" 1,4+0,3 1,700

VV 3,2+0,6 3,800

VV Součet 5,500

10 K 966003000.R Demontována a odstraněna plotová výplň (tyčové rámy se svařovanou výplní) m2 177,378 192,60 34 163,00

PP Demontována a odstraněna plotová výplň (tyčové rámy se svařovanou výplní)

VV
"stávající plotová výplň v. cca 1700mm" 

1,7*(3,8+4,19+6,84+14,38+6,34+6+10,17+11,71)+1,7*(2,74+1,26+9,08+8,64+4,93+2,16+4,5+4,62+1,46+1,52)
177,378

VV Součet 177,378

11 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 10,000 341,10 3 411,00 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711

VV "odstranění plotu a branky" 10 10,000

12 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m m 7,930 70,11 555,97 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822

VV "Odstranění plotu a branky vč. základových kcí (ocelové sloupky, výplň pletivo)" 7,93 7,930

32 K 966073001.R Repase kovových částí oplocení soubor 1,000 730 800,00 730 800,00

PP Repase kovových částí oplocení

P

Poznámka k položce: 

Stávající oplocení - výplň 

- případné nedostatky a chybějící části sloupků budou vyspraveny / nahrazeny prvky identického tvaru, struktury a barevnosti jako stávající
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 966073002.R Úprava stávajícího litinového oplocení pro napojení na nové sloupy ks 5,000 13 680,00 68 400,00

PP Úprava stávajícího litinového oplocení pro napojení na nové sloupy

13 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus 1,000 200,70 200,70 CS ÚRS 2023 02

PP Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966073810

VV "odstranění plotu a branky" 1 1,000

14 K 966073810.R Demontována a odstraněna stávající branka (tyčový rám s tyčovou/plechovou výplní) kus 1,000 325,80 325,80

PP Demontována a odstraněna stávající branka (tyčový rám s tyčovou/plechovou výplní)

VV "směr Vinohrady" 1 1,000

VV Součet 1,000

15 K 977211112 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm m 3,000 2 637,00 7 911,00 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112

VV "odstranění části oplocení" 2*0,75+2*0,75 3,000

VV Součet 3,000

16 K 978036191 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 50 do 100 % m2 171,044 145,80 24 938,22 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978036191

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

34 K 985121001.R Úprava stávajících kamenných částí oplocení dle PD - očištění a opískování m2 144,907 1 800,00 260 832,60

PP Úprava stávajících kamenných částí oplocení dle PD - očištění a opískování

VV "krycí bloky"

VV (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*(0,16*2) 56,549

VV (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,5 88,358

VV Mezisoučet 144,907

VV Součet 144,907

17 K 985121101 Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem m2 457,398 547,20 250 288,19 CS ÚRS 2023 02

PP Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121101

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV "očištění a opískování omítky stávající podezdívky"

VV "na cihlové podezdívce" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,82 144,906

VV "na vjezdovém sloupku" (0,8*0,8+0,25*0,8*4+0,8*0,1)*7 10,640

VV Mezisoučet 155,546

VV "stáv. podezdívka bude opravena a využita pro kotvení  navrh. lamel. oplocení"

VV 0,7*2*(3,8+4,19+6,84+14,38+6,34+6+10,17+11,71)+0,7*2*2,74+1,26+9,08+8,64+4,93+2,16+4,5+4,62+1,46+1,52 130,808

VV Mezisoučet 130,808

VV Součet 457,398

D 997 Přesun sutě 43 514,69

18 K 9970135-R Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením t 136,703 266,40 36 417,68

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s naložením a složením

19 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,773 1 881,00 7 097,01 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.4 - Oplocení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 12 036,00

20 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 55,491 216,90 12 036,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998232110

D PSV Práce a dodávky PSV 825 085,92

D 767 Konstrukce zámečnické 130 817,44

21 K 767651000.R Demontáž automatické vjezdové brány š. do 4,0 m vč. kotvení, elektroinstalace a řídících systému kus 2,000 3 825,00 7 650,00

PP Demontáž automatické vjezdové brány š. do 4,0 m vč. kotvení, elektroinstalace a řídících systému

VV "ul. Nitranská" 1 1,000

VV "ul. U Vodárny" 1 1,000

VV Součet 2,000

22 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 350,000 26,19 35 356,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767996701

VV "dmtž. stáv. litinového oplocení" 3*150 450,000

VV 6*150 900,000

VV Součet 1 350,000

35 K 767-ZM.XY Vjezdová brána š. 3000 mm, D+M ks 1,000 86 850,00 86 850,00

PP Vjezdová brána š. 3000 mm, D+M

P

Poznámka k položce: 

- dvoukřídlá brána 

- koule/koule + bezp.zámek 

- kovářská konstrukce z replik 

- barevná úprava dle architekta 

- antikorozní úprava 

- viz pohled B3/ Oplocení

36 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 298,565 0,74 960,94 CS ÚRS 2022 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998767201

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 86 926,34

23 K 782111000.R
Doplnění chybějících částí kamenných krycích desek oplocení, resp. náhrada za desky identického složení, vč. 

vesekání  a přípravy podkladu
m2 34,500 2 475,00 85 387,50

PP Doplnění chybějících částí kamenných krycích desek oplocení, resp. náhrada za desky identického složení, vč. vesekání a přípravy podkladu

VV
"odhad - obvodová podezdívka z obou stran" 

0,3*(11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,55
29,158

VV "sloupky" 0,3*(1,2*1,2)*9 3,888

VV Mezisoučet 33,046

VV "m3"

VV "nová podezdívka" 0,3*0,5*0,77 0,116

VV "nové sloupky" 0,7*0,7*2,73 1,338

VV Mezisoučet 1,454

VV Součet 34,500

24 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 2,070 743,40 1 538,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998782101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 20 184,56

25 K 783801401 Ometení omítek před provedením nátěru m2 171,044 5,51 942,11 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783801401

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

26 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 171,044 44,55 7 620,01 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

27 K 783827127 Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 171,044 67,95 11 622,44 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827127

VV "odstranění omítky podezdívky"

VV "obvodová podezdívka z obou stran" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*0,45*2 159,044

VV "obvod vjezdového sloupku" 2,8*0,6*6+3,2*0,6 12,000

VV Mezisoučet 171,044

VV Součet 171,044

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 587 157,58

28 K 789221522 Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 2 1/2 m2 371,102 909,00 337 331,72 CS ÚRS 2022 01

PP Otryskání povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskání abrazivem ze strusky třídy I stupeň zrezivění B, stupeň přípravy Sa 2½

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789221522

VV "očištění a opískování stávajících kanelových litinových sloupků"

VV "mezi vjezdovými sloupky" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*1,4*1,5 371,102

VV Součet 371,102

29 K 789325110 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní tl do 40 µm m2 371,102 211,50 78 488,07 CS ÚRS 2022 01

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 40 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325110

VV "očištění a opískování stávajících kanelových litinových sloupků"

VV "mezi vjezdovými sloupky" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*1,4*1,5 371,102

VV Součet 371,102

30 K 789325115 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva tl do 40 µm m2 371,102 225,00 83 497,95 CS ÚRS 2022 01

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový mezivrstva, tloušťky do 40 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325115

VV "očištění a opískování stávajících kanelových litinových sloupků"

VV "mezi vjezdovými sloupky" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*1,4*1,5 371,102

VV Součet 371,102

31 K 789325120 Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní) tl do 40 µm m2 371,102 236,70 87 839,84 CS ÚRS 2022 01

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy I jednosložkový alkydový krycí (vrchní), tloušťky do 40 μm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/789325120
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "očištění a opískování stávajících kanelových litinových sloupků"

VV "mezi vjezdovými sloupky" (11,055+13,64+25,84+24,675+26,155+32,595+10,63+11,59+7,445+13,09)*1,4*1,5 371,102

VV Součet 371,102
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.5 - Infosystém

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 512 974,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 512 974,82 21,00% 317 724,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 830 699,53

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.5 - Infosystém

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 512 974,82

PSV - Práce a dodávky PSV 15 404,80

    781 - Dokončovací práce - obklady 15 404,80

INF - INFOSYSTÉM 1 497 570,02

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.5 - Infosystém
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 512 974,82

D PSV Práce a dodávky PSV 15 404,80

D 781 Dokončovací práce - obklady 15 404,80

1 K 781495184 Řezání pracnější rovné keramických obkladaček m 106,240 145,00 15 404,80 CS ÚRS 2023 02

PP Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495184

VV "1K1.1-PZZ" (1,0*2+0,4*2)*19 53,200

VV "5K2.1-ODZ" (0,4*2+0,4*2)*5 8,000

VV "10K4.1-LHZ" (6,0*2+0,5*2)*1 13,000

VV "13K6.1-ISP" (1,5*2+0,8*2)*3 13,800

VV "17K10-PSUP" (0,3*2+0,84*2)*8 18,240

VV Součet 106,240

D INF INFOSYSTÉM 1 497 570,02

2 K 1.1 Průběžné značení zahloubené (PZZ) - dle infosystému ks 19,000 5 925,59 112 586,25

PP Průběžné značení zahloubené (PZZ) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

průběžné značení zahloubené zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, centrálně stmívatelné 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 12 12,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 6 6,000

VV "exteriér" 

VV Součet 19,000

3 K 1.2 Průběžné značení naložené (PZN) - dle infosystému ks 8,000 5 925,59 47 404,74

PP Průběžné značení naložené (PZN) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

průběžné značení naložené plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, instalace na omítku s distancí 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 3 3,000

VV "exteriér" 

VV Součet 8,000

D.2.5 - Infosystém

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 1.3 Průběžné značení rohové (PZR) - dle infosystému ks 3,000 2 267,47 6 802,40

PP Průběžné značení rohové (PZR) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

průběžné značení naložené ohýbaný plech opatřen práškovým lakem, grafika vyřezaná v negativu,  instalace na omítku s distancí 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 3 3,000

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 3,000

5 K 1.4 Průběžné značení pater naložené (PZPN) - dle infosystému ks 1,000 3 584,72 3 584,72

PP Průběžné značení pater naložené (PZPN) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

průběžné značení pater naložené plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, řezaná grafika,  instalace na omítku s distancí 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 1 1,000

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 1,000

6 K 2.1 Označení dveří zahloubené (ODZ) - dle infosystému ks 5,000 3 584,72 17 923,59

PP Označení dveří zahloubené (ODZ) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

označení dveří zahloubené zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED,  centrálně stmívatelné 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 5 5,000

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 5,000

7 K 2.2 Označení dveří naložené (ODN) - dle infosystému ks 20,000 2 882,25 57 645,04

PP Označení dveří naložené (ODN) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

označení dveří naložené plech opatřen práškovým lakem dle RAL vzorníku, instalace na omítku s distancí 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 9 9,000

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 7 7,000

VV "exteriér" 

VV Součet 20,000

8 K 2.3 Označení dveří elektronické (ODE) - dle infosystému ks 2,000 11 777,78 23 555,55

PP Označení dveří elektronické (ODE) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

označení dveří elektronické „semafor“ vstupovat/nevstupovat na základě počítadel návštevníků 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 1 1,000

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 3.1 Digitální panel zahloubený (DPZ) - dle infosystému ks 1,000 90 377,51 90 377,51

PP Digitální panel zahloubený (DPZ) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

digitální panel zahloubený instalace pod bezpečnostní sklo 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 1,000

10 K 3.2 Digitální panel naložený fasáda (DPNF) - dle infosystému ks 1,000 365 846,17 365 846,17

PP Digitální panel naložený fasáda (DPNF) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

digitální panel naložený fasáda instalace do svařovaného rámu z lakované oceli pod bezpečnostním sklem 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 1 1,000

VV Součet 1,000

11 K 4.1 Logo hydropolis zahloubené (LHZ) - dle infosystému ks 1,000 30 798,40 30 798,40

PP Logo hydropolis zahloubené (LHZ) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

logo Hydropolis zahloubené zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, centrálně stmívatelné 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 1,000

12 K 4.2 Logo areálu Hydropolis (LAH) - dle infosystému ks 1,000 124 435,39 124 435,39

PP Logo areálu Hydropolis (LAH) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

logo areálu Hydropolis negativní reliéf do betonové zdi, hloubka 4 až 10 cm 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 1 1,000

VV Součet 1,000

13 K 5.1 Informační pylon areálový (IPA) - dle infosystému ks 1,000 102 489,70 102 489,70

PP Informační pylon areálový (IPA) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

informační pylon areálový konstrukce: svařovaná ocel + lak, výplň: pororošt, grafika: plech + lak, kotvení: železobetonové do nezámrzné 

hloubky 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 1 1,000

VV Součet 1,000

14 K 6.1 Informační schema pater (ISP) - dle infosystému ks 1,000 35 187,54 35 187,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Informační schema pater (ISP) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

informační schéma pater zahloubené do obkladu, opálový difuzor, nasvíceno zdrojem LED, centrálně stmívatelné, plech opatřen práškovým 

lakem dle RAL vzorníku, instalace na obklad s distancí 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 1 1,000

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 1,000

15 K 7.1 Informační banner (IB) - dle infosystému ks 2,000 65 912,52 131 825,05

PP Informační banner (IB) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

informační banner konstrukce: svařovaná ocel + lak, výplň: pororošt, grafika: plech + lak, kotveno na fasádu 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 2 2,000

VV Součet 2,000

16 K 8.1 Informace květník (IK) - dle infosystému ks 4,000 14 703,87 58 815,48

PP Informace květník (IK) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

informace květník negativní reliéf do betonového květníku, hloubka reliéfu 2 až 4 cm 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 4 4,000

VV Součet 4,000

17 K 9.1 Vstupní šambrána (VŠ) - dle infosystému ks 2,000 32 261,44 64 522,89

PP Vstupní šambrána (VŠ) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

vstupní šambrána negativní grafika řezaná do oceli + práškový lak 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 

VV "expozice" 

VV "exteriér" 2 2,000

VV Součet 2,000

18 K 10 Poplachové směrnice a únikový plán (PSUP) - dle infosystému ks 8,000 5 193,56 41 548,47

PP Poplachové směrnice a únikový plán (PSUP) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

poplachové směrnice a únikový plán zahloubené do obkladu, pod bezpečnostním sklem počty budou vycházet z požárně-bezpečnostního 

řešení 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 3 3,000

VV "2.NP" 1 1,000

VV "věž typ. P" 1 1,000

VV "expozice" 3 3,000

VV "exteriér" 

VV Součet 8,000

19 K 11.1 Značení únikových východů (ZÚV) - dle infosystému ks 33,000 5 193,56 171 387,45

PP Značení únikových východů (ZÚV) - dle infosystému
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

značení únikových východů oboustranné nouzové svítidlo pro vestavnou montáž do podhledového stropu, plexi dodáme si vlastní piktogramy 

formát cca 250x125 mm +těleso, počty budou vycházet z požárně-bezpečnostního řešení 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 10 10,000

VV "2.NP" 10 10,000

VV "věž typ. P" 3 3,000

VV "expozice" 10 10,000

VV "exteriér" 

VV Součet 33,000

20 K 11.2 Značení hasících přístrojů (ZHP) - dle infosystému ks 13,000 732,03 9 516,43

PP Značení hasících přístrojů (ZHP) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

značení hasících přístrojů digitální tisk přímo na plast černý perspex tl. 3mm, umístění na skříni pro hasicí přístroje, počty budou vycházet z 

požárně-bezpečnostního řešení 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 4 4,000

VV "2.NP" 4 4,000

VV "věž typ. P" 1 1,000

VV "expozice" 4 4,000

VV "exteriér" 

VV Součet 13,000

21 K 11.3 Značení směru prohlídky (ZSP) - dle infosystému ks 2,000 658,63 1 317,25

PP Značení směru prohlídky (ZSP) - dle infosystému

P

Poznámka k položce: 

značení směru prohlídky digitální tisk přímo na plast černý perspex tl. 3mm 

jednotková cena vč. kotvení a kotvícího materiálu

VV "1.NP" 

VV "2.NP" 

VV "věž typ. P" 2 2,000

VV "expozice" 

VV "exteriér" 

VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 2 328 043,75

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 328 043,75 21,00% 488 889,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 816 932,94

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.01 - Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 328 043,75

HSV - Práce a dodávky HSV 2 170 087,94

    1 - Zemní práce 890 709,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 259,67

    4 - Vodorovné konstrukce 212 648,83

    8 - Trubní vedení 943 871,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 035,77

    997 - Přesun sutě 705,79

    998 - Přesun hmot 85 856,62

PSV - Práce a dodávky PSV 9 379,08

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 272,07

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 107,01

M - Práce a dodávky M 3 103,65

    23-M - Montáže potrubí 3 103,65

SKL - Skládkovné 145 473,08

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.01 - Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 529 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 328 043,75

D HSV Práce a dodávky HSV 2 170 087,94

D 1 Zemní práce 890 709,62

1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 67,829 193,23 13 106,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV (1,15*4,20*(3,95-0,70))*0,12 1,884

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV (1,15*4,70*(3,95-0,50))*0,12 2,238

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV (1,15*111,90*(3,95-0,42))*0,12 54,511

VV Mezisoučet 58,633

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*11,30*(1,25-0,42))*0,12 1,182

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*18,50*(1,25-0,42))*0,12 1,843

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV (1,00*21,10*(1,25-0,15))*0,12 2,785

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.01 - Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 530 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 5,810

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*14,40*(1,35-0,42))*0,12 1,607

VV Mezisoučet 1,607

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*4,00*(3,95-0,42))*0,12 1,779

VV Mezisoučet 1,779

VV Součet 67,829

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 260,008 312,93 81 364,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV (1,15*4,20*(3,95-0,70))*0,46 7,221

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV (1,15*4,70*(3,95-0,50))*0,46 8,578

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV (1,15*111,90*(3,95-0,42))*0,46 208,959

VV Mezisoučet 224,758

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*11,30*(1,25-0,42))*0,46 4,530

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*18,50*(1,25-0,42))*0,46 7,063

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV (1,00*21,10*(1,25-0,15))*0,46 10,677

VV Mezisoučet 22,270

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*14,40*(1,35-0,42))*0,46 6,160

VV Mezisoučet 6,160

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*4,00*(3,95-0,42))*0,46 6,820

VV Mezisoučet 6,820

VV Součet 260,008
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 237,398 419,81 99 660,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV (1,15*4,20*(3,95-0,70))*0,42 6,593

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV (1,15*4,70*(3,95-0,50))*0,42 7,832

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV (1,15*111,90*(3,95-0,42))*0,42 190,788

VV Mezisoučet 205,213

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*11,30*(1,25-0,42))*0,42 4,136

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*18,50*(1,25-0,42))*0,42 6,449

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV (1,00*21,10*(1,25-0,15))*0,42 9,748

VV Mezisoučet 20,333

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*14,40*(1,35-0,42))*0,42 5,625

VV Mezisoučet 5,625

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*4,00*(3,95-0,42))*0,42 6,227

VV Mezisoučet 6,227

VV Součet 237,398

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 000,656 144,00 144 094,46 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*4,20*(3,95-0,70) 27,300

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV 2*4,70*(3,95-0,50) 32,430

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV 2*111,90*(3,95-0,42) 790,014

VV Mezisoučet 849,744

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*11,30*(1,25-0,42) 18,758

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*18,50*(1,25-0,42) 30,710

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 2*21,10*(1,25-0,15) 46,420

VV Mezisoučet 95,888

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*14,40*(1,35-0,42) 26,784

VV Mezisoučet 26,784

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*4,00*(3,95-0,42) 28,240

VV Mezisoučet 28,240

VV Součet 1 000,656

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 000,656 76,50 76 550,18 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV 2*4,20*(3,95-0,70) 27,300

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV 2*4,70*(3,95-0,50) 32,430

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV 2*111,90*(3,95-0,42) 790,014

VV Mezisoučet 849,744

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*11,30*(1,25-0,42) 18,758

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*18,50*(1,25-0,42) 30,710

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 2*21,10*(1,25-0,15) 46,420

VV Mezisoučet 95,888

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*14,40*(1,35-0,42) 26,784

VV Mezisoučet 26,784

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 2*4,00*(3,95-0,42) 28,240

VV Mezisoučet 28,240

VV Součet 1 000,656

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 327,836 259,92 85 211,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV (1,15*4,20*(3,95-0,70))*(0,12+0,46) 9,105

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV (1,15*4,70*(3,95-0,50))*(0,12+0,46) 10,815

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV (1,15*111,90*(3,95-0,42))*(0,12+0,46) 263,470

VV Mezisoučet 283,390

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*11,30*(1,25-0,42))*(0,12+0,46) 5,712

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*18,50*(1,25-0,42))*(0,12+0,46) 8,906

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV (1,00*21,10*(1,25-0,15))*(0,12+0,46) 13,462

VV Mezisoučet 28,080

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*14,40*(1,35-0,42))*(0,12+0,46) 7,767

VV Mezisoučet 7,767

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*4,00*(3,95-0,42))*(0,12+0,46) 8,599
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 8,599

VV Součet 327,836

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 237,398 300,96 71 447,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV (1,15*4,20*(3,95-0,70))*0,42 6,593

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV (1,15*4,70*(3,95-0,50))*0,42 7,832

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV (1,15*111,90*(3,95-0,42))*0,42 190,788

VV Mezisoučet 205,213

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*11,30*(1,25-0,42))*0,42 4,136

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*18,50*(1,25-0,42))*0,42 6,449

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 21,10m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV (1,00*21,10*(1,25-0,15))*0,42 9,748

VV Mezisoučet 20,333

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*14,40*(1,35-0,42))*0,42 5,625

VV Mezisoučet 5,625

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*4,00*(3,95-0,42))*0,42 6,227

VV Mezisoučet 6,227

VV Součet 237,398

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 401,875 218,03 87 618,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV 1,15*4,20*(3,95-0,70-0,10-0,10-0,30-0,30) 11,834

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV 1,15*4,70*(3,95-0,50-0,10-0,10-0,30-0,30) 14,323

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV 1,15*111,90*(3,95-0,42-0,10-0,10-0,30-0,30) 351,310

VV Mezisoučet 377,467

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,05*11,30*(1,25-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 1,542

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 38,60m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,00*38,60*(1,25-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 6,948

VV Mezisoučet 8,490

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,00*14,40*(1,35-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 4,032

VV Mezisoučet 4,032

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,05*4,00*(3,95-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 11,886

VV Mezisoučet 11,886

VV Součet 401,875

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 803,750 209,48 168 365,53 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV 1,15*4,20*(3,95-0,70-0,10-0,10-0,30-0,30) 11,834

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV 1,15*4,70*(3,95-0,50-0,10-0,10-0,30-0,30) 14,323

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV 1,15*111,90*(3,95-0,42-0,10-0,10-0,30-0,30) 351,310

VV Mezisoučet 377,467

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,05*11,30*(1,25-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 1,542

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 38,60m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,00*38,60*(1,25-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 6,948

VV Mezisoučet 8,490

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,00*14,40*(1,35-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 4,032

VV Mezisoučet 4,032

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,05*4,00*(3,95-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 11,886

VV Mezisoučet 11,886

VV Součet 401,875

VV 401,875*2 'Přepočtené koeficientem množství 803,750

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 102,811 196,65 20 217,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m, odpočet obetonování

VV 1,15*116,80*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*116,80 72,336

VV Mezisoučet 72,336

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV 1,05*11,30*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*11,30 5,578

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 38,60m, hl. 1,25m

VV 1,00*38,60*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*38,10 16,697

VV Mezisoučet 22,275

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV 1,00*14,40*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*14,40 6,226

VV Mezisoučet 6,226

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV 1,05*4,00*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*4,00 1,974

VV Mezisoučet 1,974

VV Součet 102,811

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 205,622 209,48 43 072,67 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m, odpočet obetonování

VV 1,15*116,80*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*116,80 72,336

VV Mezisoučet 72,336
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV 1,05*11,30*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*11,30 5,578

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 38,60m, hl. 1,25m

VV 1,00*38,60*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*38,10 16,697

VV Mezisoučet 22,275

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV 1,00*14,40*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*14,40 6,226

VV Mezisoučet 6,226

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV 1,05*4,00*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*4,00 1,974

VV Mezisoučet 1,974

VV Součet 102,811

VV 102,811*2 'Přepočtené koeficientem množství 205,622

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 259,67

12 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,138 11 029,50 1 522,07 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 3,145*0,175*0,175*0,75-3,1415*0,10*0,10*0,75 0,049

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV 3,145*0,15*0,15*0,75-3,1415*0,075*0,075*0,75 0,040

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 3,145*0,175*0,175*0,75-3,1415*0,10*0,10*0,75 0,049

VV Součet 0,138

13 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 190,800 72,00 13 737,60 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: dl. 120,80m, 69x trouba dl. 2,50m

VV 120,80 120,800

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 14,00m

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 538 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14,00 14,000

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 40,00m

VV 40,00 40,000

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 16,00m

VV 16,00 16,000

VV Součet 190,800

D 4 Vodorovné konstrukce 212 648,83

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,960 1 008,90 968,54 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "pískové lože pod potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: řez pl. 0,24m2, dl. 4,00m

VV 0,24*4,00 0,960

VV Součet 0,960

15 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 20,799 3 454,20 71 843,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "podkladní betonová deska ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV 1,15*120,80*0,10 13,892

VV Mezisoučet 13,892

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,05*11,30*0,10 1,187

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 38,60m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,00*38,60*0,10 3,860

VV Mezisoučet 5,047

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,00*14,40*0,10 1,440

VV Mezisoučet 1,440

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,05*4,00*0,10 0,420

VV Mezisoučet 0,420

VV Součet 20,799

16 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 40,483 3 454,20 139 836,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "betonové sedlo pod potrubí ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: řez pl. 0,19m2, dl. 120,80m

VV 0,19*120,80 22,952

VV Mezisoučet 22,952

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: řez pl. 0,285m2, dl. 11,30m

VV 0,285*11,30 3,221

VV "rozměry: řez pl. 0,27m2, dl. 38,60m

VV 0,27*38,60 10,422

VV Mezisoučet 13,643

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: řez pl. 0,27m2, dl. 14,40m

VV 0,27*14,40 3,888

VV Mezisoučet 3,888

VV Součet 40,483

D 8 Trubní vedení 943 871,64

17 K 831372121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300 m 120,800 548,06 66 205,04 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831372121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: dl. 120,80m, 69x trouba dl. 2,50m

VV 120,80 120,800

VV Součet 120,800

18 M 59710707R trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240 kus 69,000 5 668,65 391 136,85 R-položka

PP trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m spojovací systém C Třída 240

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: dl. 120,80m, 69x trouba dl. 2,50m

VV 69,00 69,000

VV Součet 69,000

19 K 837371221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 kus 6,000 693,41 4 160,43 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/837371221

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "6x kameninová hrdlová odbočka DN300/DN150

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

20 M 59711770 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 6,090 3 625,20 22 077,47 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "6x kameninová hrdlová odbočka DN300/DN150

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,090

21 K 851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 m 0,800 239,40 191,52 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851311131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "0,80m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 0,80 0,800

VV Součet 0,800

22 M 55251401 trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 150 m 0,808 4 446,00 3 592,37 CS ÚRS 2022 01

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "0,80m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 0,80 0,800

VV Součet 0,800

VV 0,8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,808
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 M 55251462 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150 kus 1,000 1 316,70 1 316,70 CS ÚRS 2022 01

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "1x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

24 K 851351131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 m 6,000 258,21 1 549,26 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851351131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "6,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

25 M 55251402 trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 200 m 6,000 6 156,00 36 936,00 CS ÚRS 2022 01

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "6,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

26 M 55251463 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200 kus 3,000 1 940,85 5 822,55 CS ÚRS 2022 01

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "3x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN200

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

27 K 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 402,20 1 402,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

28 M 55253492R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150 s kotevní přírubou kus 1,000 9 276,75 9 276,75 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150 s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

29 K 857351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 2,000 776,34 1 552,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857351131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

30 M 55253944 koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 200-45° kus 1,000 9 918,00 9 918,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 200-45°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

31 M .223820 přech.litina/PVC DN 200 SN8 kus 1,000 14 261,40 14 261,40 R-položka

PP přech.litina/PVC DN 200 SN8

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

32 M .881050 těsnění pro DN 200 kus 1,000 641,25 641,25 R-položka

PP těsnění pro DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x přechod litina/PVS DN200, těsnění

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

33 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 1,000 1 539,00 1 539,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857352122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

34 M 55253493R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 200 s kotevní přírubou kus 1,000 15 518,25 15 518,25 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 200 s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

35 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 62,000 148,77 9 223,74 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 46,00m

VV 46,00 46,000

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 16,00m

VV 16,00 16,000

VV Součet 62,000

36 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 62,000 530,10 32 866,20 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 46,00m

VV 46,00 46,000

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 16,00m

VV 16,00 16,000

VV Součet 62,000

37 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 m 14,000 156,47 2 190,51 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 14,00m

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

38 M 28617026 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 m 14,000 795,15 11 132,10 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 14,00m

VV 14,00 14,000

VV Součet 14,000

39 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 3,000 233,42 700,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "2x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV "1x koleno 90st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

40 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 2,000 299,25 598,50 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "2x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

41 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 1,000 350,55 350,55 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x koleno 90st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

42 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 392,45 392,45 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x odbočka 45st 90st PP SN12 DN150/DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

43 M 28617205 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150 kus 1,000 820,80 820,80 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 150/150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x odbočka 45st 90st PP SN12 DN150/DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

44 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 233,42 233,42 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x redukce PP SN12 DN150/100

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

45 M 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,000 85,50 85,50 CS ÚRS 2022 01

PP redukce kanalizační PVC 160/125

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x redukce PP SN12 DN150/125

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

46 M 28612400R příruba plastová těsnící DN 150 kus 1,000 1 197,00 1 197,00 R-položka

PP příruba plastová těsnící DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x příruba plastová těsnící DN 150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

47 K 877350310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 1,000 253,94 253,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350310

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x koleno 15st PP SN12 DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

48 M 28617163 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200 kus 1,000 589,95 589,95 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 15° DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x koleno 15st PP SN12 DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

49 K 877350330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 1,000 253,94 253,94 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877350330

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x příruba plastová těsnící DN 200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

50 M 28612401R příruba plastová těsnící DN 200 kus 1,000 1 440,00 1 440,00 R-položka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP příruba plastová těsnící DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x příruba plastová těsnící DN 200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

51 K 891355111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 200 kus 1,000 566,87 566,87 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891355111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x zpětná klapka (žabí) DN200 PVC, hrdlová

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

52 M 42283002R klapka koncová PVC odpadní potrubí DN 200 kus 1,000 16 031,25 16 031,25 R-položka

PP klapka koncová PVC odpadní potrubí DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x zpětná klapka (žabí) DN200 PVC, hrdlová

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

53 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 83,800 24,03 2 013,71 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "1,80m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 1,80 1,800

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 14,00m

VV 14,00 14,000

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 46,00m

VV 46,00 46,000

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 16,00m

VV 16,00 16,000

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "6,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 6,00 6,000

VV Součet 83,800

54 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 32,000 7 600,95 243 230,40 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: dl. 120,80m, 69x trouba dl. 2,50m

VV 14,00 14,000

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "1,80m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 14,00m

VV 4,00 4,000

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 46,00m

VV 8,00 8,000

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 16,00m

VV 2,00 2,000

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "6,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 2,00 2,000

VV Součet 32,000

55 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 120,800 32,32 3 904,14 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: dl. 120,80m, 69x trouba dl. 2,50m

VV 120,80 120,800

VV Součet 120,800

56 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 2,477 3 402,90 8 428,98 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obetonování potrubí v místě tubusu tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m, odpočet obetonování

VV 1,15*4,00*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*4,00 2,477

VV Součet 2,477

57 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 204,600 14,36 2 938,87 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: dl. 120,80m, 69x trouba dl. 2,50m

VV 120,80 120,800

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "1,80m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 1,80 1,800

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 14,00m

VV 14,00 14,000

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 46,00m

VV 46,00 46,000

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 16,00m

VV 16,00 16,000

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "6,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 6,00 6,000

VV Součet 204,600

58 K 899911102 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm kus 3,000 880,65 2 641,95 CS ÚRS 2022 01

PP Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899911102

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

59 K 899913161 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 200 x 300 kus 2,000 1 444,95 2 889,90 CS ÚRS 2023 02

PP Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913161

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

60 K 899914114R Montáž betonové chráničky D 372 x 36 mm m 3,000 1 795,50 5 386,50 R-položka

PP Montáž betonové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru 372 x 36 mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

61 M 59223016 trouba betonová hrdlová propojovací DN 300 m 3,000 2 137,50 6 412,50 CS ÚRS 2022 01

PP trouba betonová hrdlová propojovací DN 300

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 035,77

62 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 1,727 513,00 885,95 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 3,1415*0,20 0,628

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV 3,1415*0,15 0,471

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 3,1415*0,20 0,628

VV Součet 1,727

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 551 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,394 850,73 335,19 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 3,145*0,35*0,125 0,138

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV 3,145*0,30*0,125 0,118

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 3,145*0,35*0,125 0,138

VV Součet 0,394

64 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm m 2,250 8 806,50 19 814,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 0,75 0,750

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV 0,75 0,750

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 0,75 0,750

VV Součet 2,250

D 997 Přesun sutě 705,79

65 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,627 424,08 265,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "1x přechod litina/PVS DN200
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,063t

VV 0,063 0,063

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN150 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,027t

VV 0,027 0,027

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,026t

VV 0,026 0,026

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,473t

VV 0,473 0,473

VV Součet 0,627

66 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 5,643 28,65 161,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,063t

VV 0,063 0,063

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN150 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,027t

VV 0,027 0,027

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,026t

VV 0,026 0,026

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,473t

VV 0,473 0,473

VV Součet 0,627

VV 0,627*9 'Přepočtené koeficientem množství 5,643

67 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,627 443,75 278,23 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,063t

VV 0,063 0,063

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN150 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,027t

VV 0,027 0,027

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,026t

VV 0,026 0,026

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,473t

VV 0,473 0,473

VV Součet 0,627

D 998 Přesun hmot 85 856,62

68 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 1 192,453 72,00 85 856,62 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998275101

D PSV Práce a dodávky PSV 9 379,08

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 272,07

69 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 6,000 124,83 748,98 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV Součet 6,000

70 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 7,326 129,11 945,82 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV Součet 6,000

VV 6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 7,326

71 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 3,456 145,35 502,33 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 2*(3,1415*0,20*1,00) 1,257

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV 2*(3,1415*0,15*1,00) 0,942

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV 2*(3,1415*0,20*1,00) 1,257

VV Součet 3,456

72 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 4,220 129,11 544,82 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 3,456*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 4,220

73 M 55349606R pásek stahovací kus 6,000 410,40 2 462,40 R-položka

PP pásek stahovací

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "2x stahovací nerezová pásla na asfaltový pás

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV 2,00 2,000

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV 2,00 2,000

VV Součet 6,000

74 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,060 1 128,60 67,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 107,01
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 1,000 4 086,90 4 086,90 CS ÚRS 2023 02

PP Lapače střešních splavenin litinové DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x litinový lapač střešních splavenin DN125

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

76 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,027 744,71 20,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D M Práce a dodávky M 3 103,65

D 23-M Montáže potrubí 3 103,65

77 K 230200121 Nasunutí potrubní sekce do betonové chráničky DN 200 m 3,000 1 034,55 3 103,65 CS ÚRS 2022 01

PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230200121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

D SKL Skládkovné 145 473,08

78 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 473,410 306,00 144 863,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí KAM DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 120,80m, hl. 3,95m

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m dl. 4,20m

VV (1,15*4,20*(3,95-0,70))*0,42 6,593

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m dl. 4,70m

VV (1,15*4,70*(3,95-0,50))*0,42 7,832

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 111,90m

VV (1,15*111,90*(3,95-0,42))*0,42 190,788

VV Mezisoučet 205,213
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN200, PP DN150

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 11,30m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*11,30*(1,25-0,42))*0,42 4,136

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 18,50m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*18,50*(1,25-0,42))*0,42 6,449

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 19,60m, hl. 1,25m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV (1,00*19,60*(1,25-0,15))*0,42 9,055

VV Mezisoučet 19,640

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 14,40m, hl. 1,35m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,00*14,40*(1,35-0,42))*0,42 5,625

VV Mezisoučet 5,625

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 4,00m, hl. 3,95m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV (1,05*4,00*(3,95-0,42))*0,42 6,227

VV Mezisoučet 6,227

VV Součet 236,705

VV 236,705*2 'Přepočtené koeficientem množství 473,410

79 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 0,128 3 462,75 443,23 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,063t

VV 0,063 0,063

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,038t

VV 0,038 0,038

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN150 s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,027t

VV 0,027 0,027

VV Součet 0,128

80 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 0,499 333,45 166,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.01 Hlavní areálová a dešťová kanalizace, řad 52, 53, 54, 59
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.01 - Hlavní areálová...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,026t

VV 0,026 0,026

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "1x prostup stěnou K.53.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "1x prostup stěnou K.52.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,30m, tl. 0,75m

VV "řad 59 Bezpečnostní přeliv z AK I 

VV "1x prostup stěnou K.59.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,473t

VV 0,473 0,473

VV Součet 0,499
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 356 620,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 356 620,53 21,00% 74 890,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 431 510,84

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.02 - Splašková kanalizace, řad 56

Metrostav DIZ, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 356 620,53

HSV - Práce a dodávky HSV 308 000,61

    1 - Zemní práce 116 140,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 533,21

    4 - Vodorovné konstrukce 57 443,35

    8 - Trubní vedení 117 783,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 577,20

    997 - Přesun sutě 30,39

    998 - Přesun hmot 12 492,14

PSV - Práce a dodávky PSV 1 039,22

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 039,22

M - Práce a dodávky M 1 299,60

    23-M - Montáže potrubí 1 299,60

SKL - Skládkovné 46 281,10

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.02 - Splašková kanalizace, řad 56
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 356 620,53

D HSV Práce a dodávky HSV 308 000,61

D 1 Zemní práce 116 140,90

1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 9,073 193,23 1 753,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV (1,00*32,60*(1,75-0,15))*0,12 6,259

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV (1,00*4,40*(1,75-0,42))*0,12 0,702

VV Mezisoučet 6,961

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV (0,90*14,70*(1,75-0,42))*0,12 2,112

VV Mezisoučet 2,112

VV Součet 9,073

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 34,780 312,93 10 883,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.02 - Splašková kanalizace, řad 56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV (1,00*32,60*(1,75-0,15))*0,46 23,994

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV (1,00*4,40*(1,75-0,42))*0,46 2,692

VV Mezisoučet 26,686

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV (0,90*14,70*(1,75-0,42))*0,46 8,094

VV Mezisoučet 8,094

VV Součet 34,780

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 31,755 419,81 13 330,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV (1,00*32,60*(1,75-0,15))*0,42 21,907

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV (1,00*4,40*(1,75-0,42))*0,42 2,458

VV Mezisoučet 24,365

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV (0,90*14,70*(1,75-0,42))*0,42 7,390

VV Mezisoučet 7,390

VV Součet 31,755

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 155,126 117,00 18 149,74 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*32,60*(1,75-0,15) 104,320

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV 2*4,40*(1,75-0,42) 11,704

VV Mezisoučet 116,024

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 2*14,70*(1,75-0,42) 39,102

VV Mezisoučet 39,102

VV Součet 155,126

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 155,126 63,00 9 772,94 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV 2*32,60*(1,75-0,15) 104,320

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV 2*4,40*(1,75-0,42) 11,704

VV Mezisoučet 116,024

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 2*14,70*(1,75-0,42) 39,102

VV Mezisoučet 39,102

VV Součet 155,126

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 43,853 259,92 11 398,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV (1,00*32,60*(1,75-0,15))*(0,12+0,46) 30,253

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV (1,00*4,40*(1,75-0,42))*(0,12+0,46) 3,394

VV Mezisoučet 33,647

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV (0,90*14,70*(1,75-0,42))*(0,12+0,46) 10,206
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 10,206

VV Součet 43,853

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 31,755 300,96 9 556,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV (1,00*32,60*(1,75-0,15))*0,42 21,907

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV (1,00*4,40*(1,75-0,42))*0,42 2,458

VV Mezisoučet 24,365

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV (0,90*14,70*(1,75-0,42))*0,42 7,390

VV Mezisoučet 7,390

VV Součet 31,755

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 43,752 218,03 9 539,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV 1,00*32,60*(1,75-0,15-0,10-0,10-0,15-0,30) 30,970

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m 

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV 1,00*4,40*(1,75-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 2,992

VV Mezisoučet 33,962

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 0,90*14,70*(1,75-0,42-0,10-0,10-0,09-0,30) 9,790

VV Mezisoučet 9,790

VV Součet 43,752

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 87,504 209,48 18 329,90 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV 1,00*32,60*(1,75-0,15-0,10-0,10-0,15-0,30) 30,970

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m 

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV 1,00*4,40*(1,75-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 2,992

VV Mezisoučet 33,962

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 0,90*14,70*(1,75-0,42-0,10-0,10-0,09-0,30) 9,790

VV Mezisoučet 9,790

VV Součet 43,752

VV 43,752*2 'Přepočtené koeficientem množství 87,504

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 21,810 196,65 4 288,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 37,00m, hl. 1,75m

VV 1,00*37,00*(0,15+0,30) 16,650

VV Mezisoučet 16,650

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 0,90*14,70*(0,09+0,30) 5,160

VV Mezisoučet 5,160

VV Součet 21,810

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 43,620 209,48 9 137,30 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 37,00m, hl. 1,75m

VV 1,00*37,00*(0,15+0,30) 16,650

VV Mezisoučet 16,650

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 0,90*14,70*(0,09+0,30) 5,160

VV Mezisoučet 5,160

VV Součet 21,810

VV 21,81*2 'Přepočtené koeficientem množství 43,620

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 533,21

12 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,007 11 029,50 77,21 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN75

VV 0,15*0,15*0,40-3,1415*0,035*0,035*0,40 0,007

VV Součet 0,007

13 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 48,000 72,00 3 456,00 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 48,00m

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

D 4 Vodorovné konstrukce 57 443,35

14 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 5,023 3 454,20 17 350,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "podkladní betonová deska ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 37,00m, hl. 1,75m

VV 1,00*37,00*0,10 3,700

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV 0,90*14,70*0,10 1,323

VV Součet 5,023

15 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 11,607 3 454,20 40 092,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "betonové sedlo pod potrubí ve výkopu, beton tř. C12/15
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: řez pl. 0,27m2, dl. 37,00m

VV 0,27*37,00 9,990

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: řez pl. 0,11m2, dl. 14,70m

VV 0,11*14,70 1,617

VV Součet 11,607

D 8 Trubní vedení 117 783,42

16 K 871255202 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x8,2 mm m 14,800 129,96 1 923,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 90 x 8,2 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871255202

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV "rozměry: dl. 14,80m

VV 14,80 14,800

VV Součet 14,800

17 M 28613686 potrubí dvouvrstvé PE100  se signalizační vrstvou SDR11 90x8,2mm dl 12m m 15,022 153,90 2 311,89 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 se signalizační vrstvou SDR11 90x8,2mm dl 12m

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV "rozměry: dl. 14,80m

VV 14,80 14,800

VV Součet 14,800

VV 14,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 15,022

18 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 48,000 148,77 7 140,96 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 48,00m

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

19 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 48,000 530,10 25 444,80 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 48,00m

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

20 K 877245201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 kus 2,000 275,31 550,62 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877245201

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "2x elektrospojka potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

21 M 28615974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 307,80 615,60 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "2x elektrospojka potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

22 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 1,000 273,60 273,60 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

23 M 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 kus 1,000 513,00 513,00 CS ÚRS 2022 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

24 M 28612402R příruba plastová těsnící DN 80 kus 1,000 513,00 513,00 R-položka

PP příruba plastová těsnící DN 80

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x příruba plastová těsnící DN80

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

25 K 877245210 Montáž elektrokolen 45° na kanalizačním potrubí z PE trub d 90 kus 2,000 260,78 521,55 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877245210

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "2x elektrokoleno 30st potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

26 M 28614948R elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm kus 2,000 726,75 1 453,50 R-položka

PP elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 90mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "2x elektrokoleno 30st potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

27 K 877310320 Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 392,45 784,89 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného odboček DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "2x odbočka T-kus potrubí PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

28 M 28614690 odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 160/160/87° kus 2,000 1 778,40 3 556,80 CS ÚRS 2022 01

PP odbočka kanalizační PP třívrstvá zvukově izolovaná 160/160/87°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "2x odbočka T-kus potrubí PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

29 K 877315231R Montáž víčka z PP DN 150 kus 1,000 239,40 239,40 R-položka

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu Montáž víčka z PP DN 150
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x zaslepovací víčko pro potrubí PP DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

30 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 1,000 85,50 85,50 CS ÚRS 2022 01

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

31 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 14,800 18,30 270,80 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV "rozměry: dl. 14,80m

VV 14,80 14,800

VV Součet 14,800

32 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 48,000 24,03 1 153,44 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 48,00m

VV 48,00 48,000

VV Součet 48,000

33 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 8,000 7 600,95 60 807,60 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 48,00m

VV 6,00 6,000

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV "rozměry: dl. 14,80m

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

34 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 62,800 14,36 902,06 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 48,00m

VV 48,00 48,000

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PE SDR11 d90x8,2

VV "rozměry: dl. 14,80m

VV 14,80 14,800

VV Součet 62,800

35 K 899911102 Kluzná objímka výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm kus 3,000 880,65 2 641,95 CS ÚRS 2022 01

PP Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899911102

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 2,00m

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

36 K 899913134 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 200 kus 2,000 1 034,55 2 069,10 CS ÚRS 2023 02

PP Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899913134

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 2,00m

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

37 K 899914113R Montáž betonové chráničky D 260 x 30 mm m 2,000 1 539,00 3 078,00 R-položka

PP Montáž betonové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 260 x 30 mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 2,00m

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

38 M 59221010 trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm m 2,000 465,98 931,95 CS ÚRS 2022 01

PP trouba betonová přímá DN 200 dl 100cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 2,00m

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 577,20

39 K 953334124 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m 0,836 362,52 303,07 CS ÚRS 2023 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334124

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "2x těsnění potrubí v prostupu bobtnavým páskem

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN75

VV 3,1415*0,075+4*0,15 0,836

VV Součet 0,836

40 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 0,236 513,00 121,07 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN75

VV 1*3,1415*0,075 0,236

VV Součet 0,236

41 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,075 850,73 63,80 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV 4*0,15*0,125 0,075

VV Součet 0,075

42 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,009 9 918,00 89,26 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052551

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV 1*(0,15*0,15*0,40) 0,009

VV Součet 0,009

D 997 Přesun sutě 30,39

43 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 0,027 424,08 11,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,022t

VV 0,022 0,022

VV Součet 0,027

44 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 0,243 28,65 6,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,022t

VV 0,022 0,022

VV Součet 0,027

VV 0,027*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,243

45 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,027 443,75 11,98 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,022t

VV 0,022 0,022

VV Součet 0,027

D 998 Přesun hmot 12 492,14

46 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 173,502 72,00 12 492,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 1 039,22

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 039,22

47 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 0,500 124,83 62,42 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN75

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Součet 0,500

48 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 0,611 129,11 78,88 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN75

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Součet 0,500

VV 0,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 0,611

49 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 0,236 145,35 34,30 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 575 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou potrubí DN75

VV 2*(3,1415*0,075*0,50) 0,236

VV Součet 0,236

50 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 0,288 129,11 37,18 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 0,236*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 0,288

51 M 55349606R pásek stahovací kus 2,000 410,40 820,80 R-položka

PP pásek stahovací

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "prostup stěnou potrubí DN75

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN75

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

52 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,005 1 128,60 5,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D M Práce a dodávky M 1 299,60

D 23-M Montáže potrubí 1 299,60

53 K 230200118R Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80 m 2,000 649,80 1 299,60 R-položka

PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "betonová chránička DN300

VV "rozměry: dl. 2,00m

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

D SKL Skládkovné 46 281,10

54 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 151,216 306,00 46 272,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.02 - Splašková kanal...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "výkop pro montáž potrubí PP DN150

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 32,60m, hl. 1,75m

VV (1,00*32,60*(1,75-0,15)) 52,160

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,40m, hl. 1,75m

VV (1,00*4,40*(1,75-0,42)) 5,852

VV Mezisoučet 58,012

VV "výkop pro montáž potrubí PE D90

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 14,70m, hl. 1,75m

VV (0,90*14,70*(1,75-0,42)) 17,596

VV Mezisoučet 17,596

VV Součet 75,608

VV 75,608*2 'Přepočtené koeficientem množství 151,216

55 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 0,027 333,45 9,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.02 Splašková kanalizace, řad 56

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,005t

VV 0,005 0,005

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "1x prostup stěnou K56.1

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,15m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,022t

VV 0,022 0,022

VV Součet 0,027
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 3 273 579,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 273 579,54 21,00% 687 451,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 961 031,24

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.03 - Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 273 579,54

HSV - Práce a dodávky HSV 3 149 592,83

    1 - Zemní práce 586 142,50

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 250,03

    4 - Vodorovné konstrukce 118 848,36

    8 - Trubní vedení 2 303 742,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 062,61

    997 - Přesun sutě 3 855,34

    998 - Přesun hmot 59 691,38

PSV - Práce a dodávky PSV 11 944,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 944,14

SKL - Skládkovné 112 042,57

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.03 - Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 273 579,54

D HSV Práce a dodávky HSV 3 149 592,83

D 1 Zemní práce 586 142,50

1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 48,973 193,23 9 463,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV (1,50*2,80*(4,00-0,70))*0,12 1,663

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV (1,50*4,70*(4,00-0,50))*0,12 2,961

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV (1,50*48,70*(4,00-0,42))*0,12 31,382

VV Mezisoučet 36,006

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV (1,45*3,70*(3,60-0,42))*0,12 2,047

VV Mezisoučet 2,047

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.03 - Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,40*(4,15-0,42))*0,12 1,522

VV Mezisoučet 1,522

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,90*(4,15-0,42))*0,12 1,746

VV Mezisoučet 1,746

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV (1,00*2,00*(2,50-0,42))*0,12 0,499

VV Mezisoučet 0,499

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV (1,00*4,00*(3,50-0,42))*0,12 1,478

VV Mezisoučet 1,478

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV (1,00*2,00*(2,00-0,42))*0,12 0,379

VV Mezisoučet 0,379

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV (1,05*2,40*(4,35-0,42))*0,12 1,188

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV (1,05*5,00*(4,35-0,42))*0,12 2,476

VV Mezisoučet 3,664

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV (1,05*1,70*(4,60-0,42))*0,12 0,895

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV (1,05*4,40*(1,75-0,42))*0,12 0,737

VV Mezisoučet 1,632

VV Součet 48,973

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 187,741 312,93 58 749,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV (1,50*2,80*(4,00-0,70))*0,46 6,376

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV (1,50*4,70*(4,00-0,50))*0,46 11,351

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV (1,50*48,70*(4,00-0,42))*0,46 120,299

VV Mezisoučet 138,026

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV (1,45*3,70*(3,60-0,42))*0,46 7,848

VV Mezisoučet 7,848

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,40*(4,15-0,42))*0,46 5,834

VV Mezisoučet 5,834

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,90*(4,15-0,42))*0,46 6,692

VV Mezisoučet 6,692

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV (1,00*2,00*(2,50-0,42))*0,46 1,914

VV Mezisoučet 1,914

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV (1,00*4,00*(3,50-0,42))*0,46 5,667

VV Mezisoučet 5,667

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV (1,00*2,00*(2,00-0,42))*0,46 1,454

VV Mezisoučet 1,454

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV (1,05*2,40*(4,35-0,42))*0,46 4,556

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV (1,05*5,00*(4,35-0,42))*0,46 9,491

VV Mezisoučet 14,047

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV (1,05*1,70*(4,60-0,42))*0,46 3,432

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV (1,05*4,40*(1,75-0,42))*0,46 2,827

VV Mezisoučet 6,259

VV Součet 187,741

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 171,413 419,81 71 960,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV (1,50*2,80*(4,00-0,70))*0,42 5,821

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV (1,50*4,70*(4,00-0,50))*0,42 10,364

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV (1,50*48,70*(4,00-0,42))*0,42 109,838

VV Mezisoučet 126,023

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV (1,45*3,70*(3,60-0,42))*0,42 7,165

VV Mezisoučet 7,165

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,40*(4,15-0,42))*0,42 5,326

VV Mezisoučet 5,326

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,90*(4,15-0,42))*0,42 6,110

VV Mezisoučet 6,110

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV (1,00*2,00*(2,50-0,42))*0,42 1,747

VV Mezisoučet 1,747

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV (1,00*4,00*(3,50-0,42))*0,42 5,174

VV Mezisoučet 5,174

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV (1,00*2,00*(2,00-0,42))*0,42 1,327

VV Mezisoučet 1,327

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV (1,05*2,40*(4,35-0,42))*0,42 4,160

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV (1,05*5,00*(4,35-0,42))*0,42 8,666

VV Mezisoučet 12,826

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV (1,05*1,70*(4,60-0,42))*0,42 3,134

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV (1,05*4,40*(1,75-0,42))*0,42 2,581

VV Mezisoučet 5,715

VV Součet 171,413

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 601,422 117,00 70 366,37 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV 2*2,80*(4,00-0,70) 18,480

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV 2*4,70*(4,00-0,50) 32,900

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV 2*48,70*(4,00-0,42) 348,692

VV Mezisoučet 400,072

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 2*3,70*(3,60-0,42) 23,532

VV Mezisoučet 23,532

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*3,40*(4,15-0,42) 25,364

VV Mezisoučet 25,364

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 2*3,90*(4,15-0,42) 29,094

VV Mezisoučet 29,094

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 2*2,00*(2,50-0,42) 8,320

VV Mezisoučet 8,320

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 2*4,00*(3,50-0,42) 24,640

VV Mezisoučet 24,640

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 2*2,00*(2,00-0,42) 6,320

VV Mezisoučet 6,320

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV 2*2,40*(4,35-0,42) 18,864

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV 2*5,00*(4,35-0,42) 39,300

VV Mezisoučet 58,164

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV 2*1,70*(4,60-0,42) 14,212

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV 2*4,40*(1,75-0,42) 11,704

VV Mezisoučet 25,916

VV Součet 601,422

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 601,422 63,00 37 889,59 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV 2*2,80*(4,00-0,70) 18,480

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV 2*4,70*(4,00-0,50) 32,900

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV 2*48,70*(4,00-0,42) 348,692

VV Mezisoučet 400,072

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 2*3,70*(3,60-0,42) 23,532

VV Mezisoučet 23,532

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 2*3,40*(4,15-0,42) 25,364

VV Mezisoučet 25,364

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 2*3,90*(4,15-0,42) 29,094

VV Mezisoučet 29,094

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 2*2,00*(2,50-0,42) 8,320

VV Mezisoučet 8,320

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 2*4,00*(3,50-0,42) 24,640

VV Mezisoučet 24,640

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 2*2,00*(2,00-0,42) 6,320

VV Mezisoučet 6,320

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV 2*2,40*(4,35-0,42) 18,864

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV 2*5,00*(4,35-0,42) 39,300

VV Mezisoučet 58,164

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*1,70*(4,60-0,42) 14,212

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV 2*4,40*(1,75-0,42) 11,704

VV Mezisoučet 25,916

VV Součet 601,422

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 236,715 259,92 61 526,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV (1,50*2,80*(4,00-0,70))*(0,12+0,46) 8,039

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV (1,50*4,70*(4,00-0,50))*(0,12+0,46) 14,312

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV (1,50*48,70*(4,00-0,42))*(0,12+0,46) 151,681

VV Mezisoučet 174,032

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV (1,45*3,70*(3,60-0,42))*(0,12+0,46) 9,895

VV Mezisoučet 9,895

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,40*(4,15-0,42))*(0,12+0,46) 7,356

VV Mezisoučet 7,356

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,90*(4,15-0,42))*(0,12+0,46) 8,437

VV Mezisoučet 8,437

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV (1,00*2,00*(2,50-0,42))*(0,12+0,46) 2,413

VV Mezisoučet 2,413

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV (1,00*4,00*(3,50-0,42))*(0,12+0,46) 7,146
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 7,146

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV (1,00*2,00*(2,00-0,42))*(0,12+0,46) 1,833

VV Mezisoučet 1,833

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV (1,05*2,40*(4,35-0,42))*(0,12+0,46) 5,744

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV (1,05*5,00*(4,35-0,42))*(0,12+0,46) 11,967

VV Mezisoučet 17,711

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV (1,05*1,70*(4,60-0,42))*(0,12+0,46) 4,328

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV (1,05*4,40*(1,75-0,42))*(0,12+0,46) 3,564

VV Mezisoučet 7,892

VV Součet 236,715

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 171,413 300,96 51 588,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV (1,50*2,80*(4,00-0,70))*0,42 5,821

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV (1,50*4,70*(4,00-0,50))*0,42 10,364

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV (1,50*48,70*(4,00-0,42))*0,42 109,838

VV Mezisoučet 126,023

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV (1,45*3,70*(3,60-0,42))*0,42 7,165

VV Mezisoučet 7,165

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,40*(4,15-0,42))*0,42 5,326
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 5,326

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,90*(4,15-0,42))*0,42 6,110

VV Mezisoučet 6,110

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV (1,00*2,00*(2,50-0,42))*0,42 1,747

VV Mezisoučet 1,747

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV (1,00*4,00*(3,50-0,42))*0,42 5,174

VV Mezisoučet 5,174

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV (1,00*2,00*(2,00-0,42))*0,42 1,327

VV Mezisoučet 1,327

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV (1,05*2,40*(4,35-0,42))*0,42 4,160

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV (1,05*5,00*(4,35-0,42))*0,42 8,666

VV Mezisoučet 12,826

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV (1,05*1,70*(4,60-0,42))*0,42 3,134

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV (1,05*4,40*(1,75-0,42))*0,42 2,581

VV Mezisoučet 5,715

VV Součet 171,413

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 277,328 218,03 60 464,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,50*2,80*(4,00-0,70-0,10-0,10-0,60-0,30) 9,240

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV 1,50*4,70*(4,00-0,50-0,10-0,10-0,60-0,30) 16,920

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV 1,50*48,70*(4,00-0,42-0,10-0,10-0,60-0,30) 181,164

VV Mezisoučet 207,324

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 1,45*3,70*(3,60-0,42-0,10-0,10-0,60-0,30) 11,159

VV Mezisoučet 11,159

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,40*(4,15-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 10,472

VV Mezisoučet 10,472

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,90*(4,15-0,42-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30-0,10-0,10-0,125-0,30) 7,937

VV Mezisoučet 7,937

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 1,00*2,00*(2,50-0,42-0,42-0,10-0,10-0,10-0,30) 2,120

VV Mezisoučet 2,120

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 1,00*4,00*(3,50-0,42-0,42-0,10-0,10-0,11-0,30) 8,200

VV Mezisoučet 8,200

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 1,00*2,00*(2,00-0,42-0,42-0,10-0,10-0,11-0,30) 1,100

VV Mezisoučet 1,100

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV 1,05*2,40*(4,35-0,42-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 7,081

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV 1,05*5,00*(4,35-0,42-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 14,753

VV Mezisoučet 21,834

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV 1,05*1,70*(4,60-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 6,212
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV 1,05*4,40*(1,75-0,42-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 0,970

VV Mezisoučet 7,182

VV Součet 277,328

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 554,656 209,48 116 186,57 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV 1,50*2,80*(4,00-0,70-0,10-0,10-0,60-0,30) 9,240

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV 1,50*4,70*(4,00-0,50-0,10-0,10-0,60-0,30) 16,920

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV 1,50*48,70*(4,00-0,42-0,10-0,10-0,60-0,30) 181,164

VV Mezisoučet 207,324

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 1,45*3,70*(3,60-0,42-0,10-0,10-0,60-0,30) 11,159

VV Mezisoučet 11,159

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,40*(4,15-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30) 10,472

VV Mezisoučet 10,472

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,90*(4,15-0,42-0,42-0,10-0,10-0,15-0,30-0,10-0,10-0,125-0,30) 7,937

VV Mezisoučet 7,937

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 1,00*2,00*(2,50-0,42-0,42-0,10-0,10-0,10-0,30) 2,120

VV Mezisoučet 2,120

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 1,00*4,00*(3,50-0,42-0,42-0,10-0,10-0,11-0,30) 8,200

VV Mezisoučet 8,200

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m
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VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 1,00*2,00*(2,00-0,42-0,42-0,10-0,10-0,11-0,30) 1,100

VV Mezisoučet 1,100

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV 1,05*2,40*(4,35-0,42-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 7,081

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV 1,05*5,00*(4,35-0,42-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 14,753

VV Mezisoučet 21,834

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV 1,05*1,70*(4,60-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 6,212

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV 1,05*4,40*(1,75-0,42-0,42-0,10-0,10-0,20-0,30) 0,970

VV Mezisoučet 7,182

VV Součet 277,328

VV 277,328*2 'Přepočtené koeficientem množství 554,656

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 77,887 196,65 15 316,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV 1,50*2,80*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*2,80 2,988

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV 1,50*4,20*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*4,20 4,483

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV 1,50*48,70*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*48,70 51,976

VV Mezisoučet 59,447

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 1,45*3,70*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*3,70 3,782

VV Mezisoučet 3,782

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,40*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*3,40 1,470

VV Mezisoučet 1,470

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150
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VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,90*(0,15+0,30)+1,00*3,90*(0,125+0,30) 3,413

VV -3,1415*0,075*0,075*3,90-3,1415*0,06*0,06*2,80 -0,101

VV Mezisoučet 3,312

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 1,00*2,00*(0,10+0,30)-3,1415*0,05*0,05*2,00 0,784

VV Mezisoučet 0,784

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 1,00*4,00*(0,11+0,30)-3,1415*0,05*0,05*4,00 1,609

VV Mezisoučet 1,609

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 1,00*2,00*(0,11+0,30)-3,1415*0,05*0,05*2,00 0,804

VV Mezisoučet 0,804

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV 1,05*2,40*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*2,40 1,185

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV 1,05*5,00*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*5,00 2,468

VV Mezisoučet 3,653

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV 1,05*1,70*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*1,70 0,839

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV 1,05*4,40*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*3,90 2,187

VV Mezisoučet 3,026

VV Součet 77,887

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 155,774 209,48 32 630,76 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV 1,50*2,80*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*2,80 2,988

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m
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VV 1,50*4,20*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*4,20 4,483

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV 1,50*48,70*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*48,70 51,976

VV Mezisoučet 59,447

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 1,45*3,70*(0,60+0,30)-3,1415*0,30*0,30*3,70 3,782

VV Mezisoučet 3,782

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,40*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*3,40 1,470

VV Mezisoučet 1,470

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,90*(0,15+0,30)+1,00*3,90*(0,125+0,30) 3,413

VV -3,1415*0,075*0,075*3,90-3,1415*0,06*0,06*2,80 -0,101

VV Mezisoučet 3,312

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 1,00*2,00*(0,10+0,30)-3,1415*0,05*0,05*2,00 0,784

VV Mezisoučet 0,784

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 1,00*4,00*(0,11+0,30)-3,1415*0,05*0,05*4,00 1,609

VV Mezisoučet 1,609

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 1,00*2,00*(0,11+0,30)-3,1415*0,05*0,05*2,00 0,804

VV Mezisoučet 0,804

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV 1,05*2,40*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*2,40 1,185

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV 1,05*5,00*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*5,00 2,468

VV Mezisoučet 3,653

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV 1,05*1,70*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*1,70 0,839

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m
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VV 1,05*4,40*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*3,90 2,187

VV Mezisoučet 3,026

VV Součet 77,887

VV 77,887*2 'Přepočtené koeficientem množství 155,774

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 250,03

12 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,462 11 029,50 5 095,63 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 3,1415*0,075*0,075*0,80+3,1415*0,075*0,075*0,30 0,019

VV -3,1415*0,050*0,050*0,80-3,1415*0,050*0,050*0,30 -0,009

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,125*0,125*0,30-3,1415*0,075*0,075*0,30 0,009

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 3,1415*0,125*0,125*0,75-3,1415*0,075*0,075*0,75 0,024

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 3,1415*0,175*0,175*1,70-3,1415*0,10*0,10*1,70 0,110

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 3,1415*0,175-0,175*1,70+3,1415*0,175*0,175*1,70 0,416

VV -3,1415*0,10*0,10*1,70-3,1415*0,10*0,10*1,70 -0,107

VV Součet 0,462

13 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 57,700 72,00 4 154,40 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: dl. 57,70m, 27x trouba dl. 2,50m

VV 57,70 57,700

VV Součet 57,700

D 4 Vodorovné konstrukce 118 848,36

14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,390 1 008,90 393,47 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "pískové lože pod potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,90*0,10 0,390

VV Součet 0,390

15 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 11,787 3 454,20 40 714,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "podkladní betonová deska ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 55,70m, hl. 4,00m

VV 1,50*55,70*0,10 8,355

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV 1,45*3,70*0,10 0,537

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,40*0,10 0,340

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 1,00*3,90*0,10 0,390

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 1,00*2,00*0,10 0,200

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 1,00*4,00*0,10 0,400

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 1,00*2,00*0,10 0,200

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 7,40m, hl. 4,35m

VV 1,05*7,40*0,10 0,777

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,60m, hl. 4,60m

VV 1,05*5,60*0,10 0,588

VV Součet 11,787

16 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 22,506 3 454,20 77 740,23 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "betonové sedlo pod potrubí ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: řez pl. 0,31m2, dl. 55,70m

VV 0,31*55,70 17,267

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "rozměry: řez pl. 0,31m2, dl. 3,70m

VV 0,31*3,70 1,147

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "rozměry: řez pl. 0,14m2, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV 0,14*3,40 0,476

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "rozměry: řez pl. 0,14m2, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV 0,14*3,90 0,546

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "rozměry: řez pl. 0,14m2, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV 0,14*2,00 0,280

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "rozměry: řez pl. 0,14m2, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV 0,14*4,00 0,560

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "rozměry: řez pl. 0,14m2, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV 0,14*2,00 0,280

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: řez pl. 0,15m2, dl. 7,40m, hl. 4,35m

VV 0,15*7,40 1,110

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "rozměry: řez pl. 0,15m2, dl. 5,60m, hl. 4,60m

VV 0,15*5,60 0,840

VV Součet 22,506

D 8 Trubní vedení 2 303 742,61

17 K 831442121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600 m 57,700 782,33 45 140,15 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/831442121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: dl. 57,70m, 27x trouba dl. 2,50m

VV 57,70 57,700

VV Součet 57,700

18 M 59710710R trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160 kus 27,000 20 015,55 540 419,85 R-položka

PP trouba kameninová glazovaná DN 600 dl 2,50m spojovací systém C Třída 160

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: dl. 57,70m, 27x trouba dl. 2,50m

VV 27,00 27,000

VV Součet 27,000

19 K 851311131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 m 4,600 239,40 1 101,24 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851311131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "2,30m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,30 2,300

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2,30m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,30 2,300

VV Součet 4,600

20 M 55251401R trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 150 kus 4,000 26 265,60 105 062,40 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

21 M 55251462 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150 kus 12,000 1 316,70 15 800,40 CS ÚRS 2022 01

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "6x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN150

VV 6,00 6,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "6x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN150
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 6,00 6,000

VV Součet 12,000

22 M 55251477R manžeta ochranná termosmršťovací spojů hrdlových DN 150 kus 12,000 1 419,30 17 031,60 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů hrdlových DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "6x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN150

VV 6,00 6,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "6x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN150

VV 6,00 6,000

VV Součet 12,000

23 M 55251478R manžeta ochranná termosmršťovací spojů přírubových DN 150 kus 2,000 2 017,80 4 035,60 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů přírubových DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN150

VV 1,00 1,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

24 K 851351131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 m 19,800 258,21 5 112,56 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851351131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "6,80m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 6,80 6,800

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "13,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 13,00 13,000

VV Součet 19,800

25 M 55251402R trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 200 kus 6,000 36 568,35 219 410,10 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x montáž trouba hrdlová TLT DN200
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,00 2,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "4x montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 4,00 4,000

VV Součet 6,000

26 M 55251463 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200 kus 10,000 1 940,85 19 408,50 CS ÚRS 2022 01

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "3x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN200

VV 3,00 3,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "7x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN200

VV 7,00 7,000

VV Součet 10,000

27 M 55251479R manžeta ochranná termosmršťovací spojů hrdlových DN 200 kus 10,000 1 496,25 14 962,50 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů hrdlových DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "3x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN200

VV 3,00 3,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "7x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN200

VV 7,00 7,000

VV Součet 10,000

28 K 851441131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 600 m 2,300 505,31 1 162,20 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851441131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2,30m krácená trouba litinová TLT  DN600

VV 2,30 2,300

VV Součet 2,300

29 M 55251409 trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 600 m 2,300 35 226,00 81 019,80 CS ÚRS 2022 01

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2,30m krácená trouba litinová TLT  DN600

VV 2,30 2,300

VV Součet 2,300
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 M 55251470 kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 600 kus 2,000 22 401,00 44 802,00 CS ÚRS 2022 01

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x zámkový těsnící kroužek trouba hrdlová TLT DN600

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

31 K 852261122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 188,45 2 376,90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852261122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "1x trouba přírubová DN100 dl. 1,50m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "1x trouba přírubová DN100 dl. 0,60m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

32 M 55253263R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 1500mm s kotevní přírubou kus 1,010 12 910,50 13 039,61 R-položka

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 1500mm s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "1x trouba přírubová DN100 dl. 1,50m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

33 M 55253258R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 600mm s kotevní přírubou kus 1,010 5 899,50 5 958,50 R-položka

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 100 dl 600mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "1x trouba přírubová DN100 dl. 0,60m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

34 K 852311122 Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 769,85 1 769,85 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/852311122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x trouba přírubová DN150 dl. 0,60m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

35 M 55253289R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 150 dl 600mm s kotevní přírubou kus 1,010 6 506,55 6 571,62 R-položka

PP trouba přírubová litinová vodovodní  PN10/16 DN 150 dl 600mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x trouba přírubová DN150 dl. 0,60m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1,010

36 K 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 kus 4,000 678,02 2 712,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857311131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x hrdlové koleno 45st DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x hrdlové koleno 22,5st DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

37 M 55253943 koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 150-45° kus 2,000 3 509,78 7 019,55 CS ÚRS 2022 01

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 150-45°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x hrdlové koleno 45st DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

38 M 55253919 koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 150-22,5° kus 2,000 3 586,73 7 173,45 CS ÚRS 2022 01

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 150-22,5°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x hrdlové koleno 22,5st DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

39 K 857312122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 kus 5,000 1 402,20 7 011,00 CS ÚRS 2023 02

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 602 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857311131


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857312122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 0,40m DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV 1,00 1,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

40 M 55253494R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150 s kotevní přírubou kus 2,000 9 268,20 18 536,40 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150 s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

41 M 55253495R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150 s kotevní přírubou kus 1,000 9 268,20 9 268,20 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 150 s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 0,40m DN150 s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

42 M 55253895 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus dl 135mm DN 150 kus 2,000 5 206,95 10 413,90 CS ÚRS 2022 01

PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus dl 135mm DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

43 K 857351131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 3,000 776,34 2 329,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857351131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

44 M 55253944 koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 200-45° kus 1,000 9 918,00 9 918,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 200-45°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

45 M 55259486 koleno hrdlové z tvárné litiny K-kus DN 200-90° kus 1,000 15 732,00 15 732,00 CS ÚRS 2022 01

PP koleno hrdlové z tvárné litiny  Q-kus DN 200-90°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

46 M .223820 přech.litina/PVC DN 200 SN8 kus 1,000 14 261,40 14 261,40 R-položka

PP přech.litina/PVC DN 200 SN8

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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47 K 857352122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 kus 3,000 1 539,00 4 617,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857352122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

48 M 55253493R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 200 s kotevní přírubou kus 3,000 15 518,25 46 554,75 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 200 s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

49 K 857353131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200 kus 1,000 1 017,45 1 017,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857353131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlová odbočka s hrdlemt TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

50 M 55253824 tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny, B-kus DN 200/200 kus 1,000 23 512,50 23 512,50 CS ÚRS 2022 01

PP tvarovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny, B-kus DN 200/200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlová odbočka s hrdlemt TLT DN200

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K 857443131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 600 kus 5,000 2 889,90 14 449,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857443131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN600

VV 2,00 2,000

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN600

VV 1,00 1,000

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x koleno přírubové 90st DN600

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

52 M 55253499R tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 600 kus 2,000 55 147,50 110 295,00 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, F-kus DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN600

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

53 M 55259736R tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E-kus DN 600 kus 1,000 77 292,00 77 292,00 R-položka

PP tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou E - základní povrchová úprava kroužek těsnící DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN600

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

54 M 55253367R trouba přírubová litinová vodovodní  PN10 DN 600 dl 1,00mm s kotevní přírubou kus 1,000 204 139,80 204 139,80 R-položka

PP trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

55 M 55259988R koleno 90° přírubové litinové vodovodní P-kus PN10/16 DN 600 kus 1,000 172 775,84 172 775,84 R-položka

PP koleno 90° přírubové litinové vodovodní P-kus PN10/16 DN 600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x koleno přírubové 90st DN600

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

56 M 55251284R manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 600, přírubový spoj kus 2,000 6 754,50 13 509,00 R-položka

PP manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x manžeta termosmrštitelná pro přírubový spoj DN600

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

57 M 55251285R manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 600, hrdlový spoj kus 2,000 6 754,50 13 509,00 R-položka

PP manžeta ochranná vodovodního litinového potrubí DN 160

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x manžeta termosmrštitelná pro hrdlo DN600

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

58 K 871275201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125x11,4 mm m 2,200 150,48 331,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 125 x 11,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871275201

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "montáž potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV Součet 2,200

59 M 28613386 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 125x11,4mm m 2,233 608,76 1 359,36 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 125x11,4mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "montáž potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV Součet 2,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,233

60 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 4,000 148,77 595,08 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

61 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 4,000 530,10 2 120,40 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

62 M 28611764R těsnící kroužek přehodový DN 150 kus 4,000 1 453,50 5 814,00 R-položka

PP těsnící kroužek přehodový DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

63 K 871315241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150 m 2,100 444,60 933,66 CS ÚRS 2023 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315241

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "montáž potrubí PVC KG DN150 SN12

VV "rozměry: dl. 2,10m

VV 2,10 2,100

VV Součet 2,100

64 K 871315241R Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 100 m 4,000 147,92 591,66 R-položka

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 100

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "montáž potrubí PVC KG DN100 SN12

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

65 K 877265231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 1,000 299,25 299,25 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877265231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "1x zaslepovací víčko pro potrubí PVC KG SN12 DN100

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

66 M 28611718 víčko kanalizace plastové KG DN 110 kus 1,000 35,83 35,83 CS ÚRS 2022 01

PP víčko kanalizace plastové KG DN 110

67 K 877275201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 125 kus 9,000 347,13 3 124,17 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877275201

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "5x elektrospojka potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 5,00 5,000

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "2x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 2,00 2,000

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "2x oblouk 22st potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 2,00 2,000

VV Součet 9,000

68 M 28615976 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm kus 5,000 432,63 2 163,15 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 125mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "5x elektrospojka potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 5,00 5,000

VV Součet 5,000

69 M 28653137 nákružek lemový PE 100 SDR11 125mm kus 2,000 414,68 829,35 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 125mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "2x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

70 M 28654411R příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 125 kus 2,000 1 068,75 2 137,50 R-položka

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 125

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "2x příruba pro lemový nákružek potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

71 M 28614912R oblouk 22° SDR17 PE 100 RC PN10 D 125mm kus 2,000 1 325,25 2 650,50 R-položka

PP oblouk 22° SDR17 PE 100 RC PN10 D 125mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "2x oblouk 22st potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

72 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 3,000 233,42 700,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x koleno 15st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x koleno 30st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

73 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 1,000 198,36 198,36 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x koleno 15st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

74 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 1,000 215,46 215,46 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x koleno 30st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

75 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 1,000 299,25 299,25 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

76 K 877310330 Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 233,42 233,42 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310330

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x příruba plastová těsnící DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

77 M 28612403R příruba plastová těsnící DN 150 kus 1,000 5 899,50 5 899,50 R-položka

PP příruba plastová těsnící DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x příruba plastová těsnící DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

78 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 1,000 239,40 239,40 CS ÚRS 2022 01

PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x zaslepovací víčko pro potrubí PVC KG SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

79 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 1,000 85,50 85,50 CS ÚRS 2022 01

PP víčko kanalizace plastové KG DN 160

80 K 877420331R Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 600 kus 1,000 692,55 692,55 R-položka

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "1x příruba plastová těsnící DN600

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

81 M 28612405R příruba plastová těsnící DN 600 kus 1,000 51 300,00 51 300,00 R-položka

PP příruba plastová těsnící DN 600

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "1x příruba plastová těsnící DN600

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

82 K 891355111 Montáž koncových klapek hrdlových DN 200 kus 1,000 566,87 566,87 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí koncových klapek (žabích) hrdlových DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891355111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x zpětná klapka (žabí) DN200 PVC, hrdlová

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

83 M 42283002R klapka koncová PVC odpadní potrubí DN 200 kus 1,000 16 031,25 16 031,25 R-položka

PP klapka koncová PVC odpadní potrubí DN 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x zpětná klapka (žabí) DN200 PVC, hrdlová

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

84 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 6,200 18,47 114,50 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "montáž potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "montáž potrubí PVC KG DN100 SN12

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV Součet 6,200

85 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 35,100 24,03 843,45 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "4,00m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 4,00 4,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "4,00m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 4,00 4,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "montáž potrubí PVC KG DN150 SN12

VV "rozměry: dl. 2,10m

VV 2,10 2,100

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "8,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 8,00 8,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "13,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 13,00 13,000

VV Součet 35,100

86 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 17,000 7 600,95 129 216,15 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2,30m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2,30m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "montáž potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,00 2,000

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "montáž potrubí PVC KG DN100 SN12

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 2,00 2,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 2,00 2,000

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "montáž potrubí PVC KG DN150 SN12

VV "rozměry: dl. 2,10m

VV 2,00 2,000

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 2,00 2,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "13,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 3,00 3,000

VV Součet 17,000

87 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 63,700 65,66 4 182,80 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892441111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: dl. 57,70m, 27x trouba dl. 2,50m

VV 57,70 57,700

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "6,00m krácená trouba litinová TLT  DN600

VV 6,00 6,000

VV Součet 63,700

88 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 8,000 17 244,00 137 952,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: dl. 57,70m, 27x trouba dl. 2,50m

VV 6,00 6,000

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "6,00m krácená trouba litinová TLT  DN600

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

89 K 899721111R Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 6,100 45,83 279,55 CS ÚRS 2023 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111R

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "montáž potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 4,00 4,000

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "montáž potrubí PVC KG DN150 SN12

VV "rozměry: dl. 2,10m

VV 2,10 2,100

VV Součet 6,100

90 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 102,700 14,36 1 475,18 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "rozměry: dl. 57,70m, 27x trouba dl. 2,50m

VV 57,70 57,700

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "4,00m krácená trouba litinová TLT  DN600

VV 4,00 4,000

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN150

VV "2,30m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 4,00 4,000

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2,30m montáž trouba hrdlová TLT DN150

VV 4,00 4,000

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "montáž potrubí PE SDR11 d125x 11,4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 4,00 4,000

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "montáž potrubí PVC KG DN100 SN12

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 4,00m

VV 4,00 4,000

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "8,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 8,00 8,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "13,00m montáž trouba hrdlová TLT DN200

VV 13,00 13,000

VV Součet 102,700
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 062,61

91 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 3,455 513,00 1 772,42 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 3,1415*0,10+3,1415*0,10 0,628

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,15 0,471

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 3,1415*0,15 0,471

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 3,1415*0,20 0,628

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 3,1415*0,20+3,1415*0,20 1,257

VV Součet 3,455

92 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,726 850,73 617,63 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 3,1415*0,15*0,125+3,1415*0,15*0,125 0,118

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,25*0,125 0,098

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 3,1415*0,25*0,125 0,098

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 3,1415*0,35*0,125 0,137

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 3,1415*0,35*0,125+3,1415*0,35*0,125 0,275

VV Součet 0,726

93 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 1,100 3 650,85 4 015,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 0,80+0,30 1,100

VV Součet 1,100

94 K 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 225 do 250 mm m 1,050 6 720,30 7 056,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151127

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 0,75 0,750

VV Součet 1,050

95 K 977151129 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm m 6,200 8 806,50 54 600,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151129

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 0,80+0,30 1,100

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 1,70 1,700

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 1,70+1,70 3,400

VV Součet 6,200
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 997 Přesun sutě 3 855,34

96 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 3,425 424,08 1 452,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x koleno přírubové 90st DN600

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 1,460t

VV 1,460 1,460

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 0,40m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,133t

VV 0,133 0,133

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,114t

VV 0,114 0,114

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,095t

VV 0,095 0,095

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x hrdlové koleno 45st DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x hrdlové koleno 22,5st DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,074t

VV 0,074 0,074

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlová odbočka s hrdlemt TLT DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.03 - Technologické v...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,048t

VV 0,048 0,048

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,043t

VV 0,043 0,043

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,116t

VV 0,116 0,116

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 1,302t

VV 1,302 1,302

VV Součet 3,425

97 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 30,825 28,65 883,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x koleno přírubové 90st DN600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 1,460t

VV 1,460 1,460

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 0,40m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,133t

VV 0,133 0,133

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,114t

VV 0,114 0,114

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,095t

VV 0,095 0,095

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x hrdlové koleno 45st DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x hrdlové koleno 22,5st DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,074t

VV 0,074 0,074

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlová odbočka s hrdlemt TLT DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,048t

VV 0,048 0,048

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,043t

VV 0,043 0,043

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,116t

VV 0,116 0,116

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 1,302t

VV 1,302 1,302

VV Součet 3,425

VV 3,425*9 'Přepočtené koeficientem množství 30,825

98 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 3,425 443,75 1 519,83 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x koleno přírubové 90st DN600

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 1,460t

VV 1,460 1,460

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 0,40m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,133t

VV 0,133 0,133

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou
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VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,114t

VV 0,114 0,114

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,095t

VV 0,095 0,095

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x hrdlové koleno 45st DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x hrdlové koleno 22,5st DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,074t

VV 0,074 0,074

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlová odbočka s hrdlemt TLT DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,048t

VV 0,048 0,048

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,043t

VV 0,043 0,043

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,116t

VV 0,116 0,116

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 1,302t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,302 1,302

VV Součet 3,425

D 998 Přesun hmot 59 691,38

99 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 829,047 72,00 59 691,38 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102

D PSV Práce a dodávky PSV 11 944,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 944,14

100 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 14,000 124,83 1 747,62 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 2*(1,00*1,00+1,00*1,00) 4,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2*(1,00*1,00+1,00*1,00) 4,000

VV Součet 14,000

101 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 17,094 129,11 2 206,92 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 2*(1,00*1,00+1,00*1,00) 4,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2*(1,00*1,00+1,00*1,00) 4,000

VV Součet 14,000

VV 14*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 17,094

102 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 6,911 145,35 1 004,51 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV 2*(3,1415*0,10*1,00+3,1415*0,10*1,00) 1,257

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV 2*(3,1415*0,15*1,00) 0,942

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV 2*(3,1415*0,15*1,00) 0,942

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2*(3,1415*0,20*1,00) 1,257

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2*(3,1415*0,20*1,00+3,1415*0,20*1,00) 2,513

VV Součet 6,911

103 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 8,438 129,11 1 089,39 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 6,911*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 8,438

104 M 55349606R pásek stahovací kus 14,000 410,40 5 745,60 R-položka

PP pásek stahovací

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "2x stahovací nerezová pásla na asfaltový pás

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV 2,00+2,00 4,000

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV 2,00 2,000

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV 2,00 2,000

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV 2,00+2,00 4,000

VV Součet 14,000

105 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,133 1 128,60 150,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D SKL Skládkovné 112 042,57

106 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 342,826 306,00 104 904,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  KAM DN600

VV "výkop vně areálu komunikace tl. 0,70m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,80m, hl. 4,00m

VV (1,50*2,80*(4,00-0,70))*0,42 5,821

VV "výkop vně areálu chodník tl. 0,50m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 4,20m, hl. 4,00m

VV (1,50*4,70*(4,00-0,50))*0,42 10,364

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 48,70m, hl. 4,00m

VV (1,50*48,70*(4,00-0,42))*0,42 109,838

VV Mezisoučet 126,023

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN600

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 3,70m, hl. 3,60m

VV (1,45*3,70*(3,60-0,42))*0,42 7,165

VV Mezisoučet 7,165

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,40m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,40*(4,15-0,42))*0,42 5,326
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 5,326

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  TLT DN150

VV "řad 61 Výtlak z jímky úkapů

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d125x 11,4

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,90m, hl. 4,15m

VV (1,00*3,90*(4,15-0,42))*0,42 6,110

VV Mezisoučet 6,110

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí  PVC KG SN12 DN100

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,50m

VV (1,00*2,00*(2,50-0,42))*0,42 1,747

VV Mezisoučet 1,747

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,00m, hl. 3,50m

VV (1,00*4,00*(3,50-0,42))*0,42 5,174

VV Mezisoučet 5,174

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "výkop pro montáž potrubí PE 100 SDR11 d110x 10

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,00m, hl. 2,00m

VV (1,00*2,00*(2,00-0,42))*0,42 1,327

VV Mezisoučet 1,327

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 2,40m, hl. 4,35m

VV (1,05*2,40*(4,35-0,42))*0,42 4,160

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 5,00m, hl. 4,35m

VV (1,05*5,00*(4,35-0,42))*0,42 8,666

VV Mezisoučet 12,826

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 1,70m, hl. 4,60m

VV (1,05*1,70*(4,60-0,42))*0,42 3,134

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 3,90m, hl. 4,60m

VV (1,05*4,40*(1,75-0,42))*0,42 2,581

VV Mezisoučet 5,715

VV Součet 171,413

VV 171,413*2 'Přepočtené koeficientem množství 342,826

107 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 1,916 3 462,75 6 634,63 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN600

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x trouba přírubová PN10 DN600 dl. 1,00mm s kotevní přírubou

VV "řad 57 Potrubí bezpečnostních přelivů z vodojemu

VV "1x koleno přírubové 90st DN600

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 1,460t

VV 1,460 1,460

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 1,50m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus dl. 0,40m DN150 s kotevní přírubou

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "1x hrdlová tvarovka E-kus DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,133t

VV 0,133 0,133

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "1x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN200

VV "2x tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN200 dl. 2,00m s kotevní přírubou

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,114t

VV 0,114 0,114

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlové koleno 45st TLT DN200

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x přechod litina/PVS DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,095t

VV 0,095 0,095

VV "řad 58 Vypouštění vodojemu do sifonové šachty

VV "2x hrdlové koleno 45st DN150

VV "řad 60 Vypouštění vodojemu do jímky úkapů

VV "2x hrdlové koleno 22,5st DN150

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,074t

VV 0,074 0,074

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "1x hrdlová odbočka s hrdlemt TLT DN200

VV "OBALOVÉ MATERIÁLY hmotnost celkem 0,040t

VV 0,040 0,040

VV Součet 1,916

108 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 1,509 333,45 503,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.03 Technologické vody, řad 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 67,68

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,048t

VV 0,048 0,048

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,043t

VV 0,043 0,043

VV "řad 63 Přepad do kanalizace z KČOV

VV "1x prostup stěnou K.63.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,30m

VV "řad 64 Odvodnění  strojovny technologie PVC KG SN12 DN150

VV "1x prostup stěnou K.64.1 potrubí DN150

VV "rozměry: D 0,25m, tl. 0,75m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,116t

VV 0,116 0,116

VV "řad 62 Přítok šedé vody do KČOV

VV "2x prostup stěnou K.62.1, K.62.2 potrubí DN100

VV "rozměry: D 0,15m tl. 0,80m, D 150 tl. 0,30m

VV "řad 67 Bezpečnostní přeliv z expoz. komor 

VV "1x prostup stěnou K.67.1 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "řad 68 Vypouštění expoz. komor 

VV "2x prostup stěnou K.68.1, K.68.2 potrubí DN200

VV "rozměry: D 0,35m, tl. 1,70m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 1,302t

VV 1,302 1,302

VV Součet 1,509
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 159 010,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 010,60 21,00% 33 392,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 402,83

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.04 - Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

Metrostav DIZ, s.r.o.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 629 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 159 010,60

HSV - Práce a dodávky HSV 137 121,81

    1 - Zemní práce 58 128,86

    4 - Vodorovné konstrukce 1 870,50

    8 - Trubní vedení 71 747,87

    998 - Přesun hmot 5 374,58

SKL - Skládkovné 21 888,79

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.04 - Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 630 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 010,60

D HSV Práce a dodávky HSV 137 121,81

D 1 Zemní práce 58 128,86

1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 4,293 193,23 829,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,50*(2,20-0,42))*0,12 0,481

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV (0,90*13,00*(2,85-0,42))*0,12 3,412

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV (0,90*2,50*(1,90-0,42))*0,12 0,400

VV Součet 4,293

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 16,452 312,93 5 148,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.04 - Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,50*(2,20-0,42))*0,46 1,842

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV (0,90*13,00*(2,85-0,42))*0,46 13,078

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV (0,90*2,50*(1,90-0,42))*0,46 1,532

VV Součet 16,452

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 15,022 419,81 6 306,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,50*(2,20-0,42))*0,42 1,682

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV (0,90*13,00*(2,85-0,42))*0,42 11,941

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV (0,90*2,50*(1,90-0,42))*0,42 1,399

VV Součet 15,022

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 79,480 117,00 9 299,16 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 2*2,50*(2,20-0,42) 8,900

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 2*13,00*(2,85-0,42) 63,180

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV 2*2,50*(1,90-0,42) 7,400

VV Součet 79,480

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 79,480 63,00 5 007,24 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 2*2,50*(2,20-0,42) 8,900

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 2*13,00*(2,85-0,42) 63,180

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV 2*2,50*(1,90-0,42) 7,400

VV Součet 79,480

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 20,744 259,92 5 391,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,50*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 2,323

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV (0,90*13,00*(2,85-0,42))*(0,12+0,46) 16,490

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV (0,90*2,50*(1,90-0,42))*(0,12+0,46) 1,931

VV Součet 20,744

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 15,022 300,96 4 521,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,50*(2,20-0,42))*0,42 1,682

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV (0,90*13,00*(2,85-0,42))*0,42 11,941

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV (0,90*2,50*(1,90-0,42))*0,42 1,399

VV Součet 15,022

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 28,314 218,03 6 173,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zásyp výkopu štěrkopískem

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,50*(2,20-0,42-0,10-0,06-0,30) 2,970

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 0,90*13,00*(2,85-0,42-0,10-0,06-0,30) 23,049

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,90*2,50*(1,90-0,42-0,10-0,06-0,30) 2,295

VV Součet 28,314

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 56,628 209,48 11 862,15 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zásyp výkopu štěrkopískem

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,50*(2,20-0,42-0,10-0,06-0,30) 2,970

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 0,90*13,00*(2,85-0,42-0,10-0,06-0,30) 23,049

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV 0,90*2,50*(1,90-0,42-0,10-0,06-0,30) 2,295

VV Součet 28,314

VV 28,314*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,628

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 5,832 196,65 1 146,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,50*(0,06+0,30) 0,810

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 0,90*13,00*(0,06+0,30) 4,212

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV 0,90*2,50*(0,06+0,30) 0,810

VV Součet 5,832

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 11,664 209,48 2 443,32 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,50*(0,06+0,30) 0,810

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 0,90*13,00*(0,06+0,30) 4,212

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV 0,90*2,50*(0,06+0,30) 0,810

VV Součet 5,832

VV 5,832*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,664

D 4 Vodorovné konstrukce 1 870,50

12 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,854 1 008,90 1 870,50 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "pískové lože pod potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,50*0,10 0,225

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV 0,90*13,00*0,120 1,404

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV 0,90*2,50*0,10 0,225

VV Součet 1,854

D 8 Trubní vedení 71 747,87

13 K 871225201 Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63x5,8 mm m 21,800 100,89 2 199,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 

11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871225201

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 13,50m

VV 13,50 13,500

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 4,50m

VV 4,50 4,500

VV Součet 21,800

14 M 28613684 potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m m 21,800 350,55 7 641,99 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou SDR11 63x5,8mm dl 12m

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 13,50m

VV 13,50 13,500

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 4,50m

VV 4,50 4,500

VV Součet 21,800

15 K 877215201 Montáž elektrospojek na kanalizačním potrubí z PE trub d 63 kus 19,000 246,24 4 678,56 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877215201

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x elektrospojka potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "7x elektrospojka potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 7,00 7,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x elektrospojka potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 2,00 2,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x příruba plastová těsnící DN50

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x příruba plastová těsnící DN50

VV 2,00 2,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x příruba plastová těsnící DN50
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x oblouk 22st potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 2,00 2,000

VV Součet 19,000

16 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 9,000 191,52 1 723,68 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x elektrospojka potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "7x elektrospojka potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 7,00 7,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x elektrospojka potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV Součet 9,000

17 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 4,000 163,31 653,22 CS ÚRS 2022 01

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 2,00 2,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV Součet 4,000

18 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 4,000 490,77 1 963,08 CS ÚRS 2022 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x příruba pro lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x příruba pro lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 2,00 2,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x příruba pro lemový nákružek potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV Součet 4,000

19 M 28612404R příruba plastová těsnící DN 50 kus 4,000 384,75 1 539,00 R-položka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP příruba plastová těsnící DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x příruba plastová těsnící DN50

VV 1,00 1,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x příruba plastová těsnící DN50

VV 2,00 2,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x příruba plastová těsnící DN50

VV 1,00 1,000

VV Součet 4,000

20 M 28614896R oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 1 282,50 2 565,00 R-položka

PP oblouk 22° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "2x oblouk 22st potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

21 K 877215212 Montáž elektrokolen 90° na kanalizačním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 246,24 492,48 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877215212

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x elektrokoleno 30st potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x elektrokoleno 30st potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

22 M 28653055 elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm kus 2,000 487,35 974,70 CS ÚRS 2022 01

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 63mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "1x elektrokoleno 30st potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "1x elektrokoleno 30st potrubí PE SDR11 d63x 5,8

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

23 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 21,800 18,30 398,87 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 13,50m

VV 13,50 13,500

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 4,50m

VV 4,50 4,500

VV Součet 21,800

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 6,000 7 600,95 45 605,70 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 3,80m

VV 2,00 2,000

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 13,50m

VV 2,00 2,000

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 4,50m

VV 2,00 2,000

VV Součet 6,000

25 K 899721111R Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 21,800 45,83 999,05 CS ÚRS 2023 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111R

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 13,50m

VV 13,50 13,500

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: dl. 4,50m

VV 4,50 4,500

VV Součet 21,800

26 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 21,800 14,36 313,14 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 3,80m

VV 3,80 3,800

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 13,50m

VV 13,50 13,500

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE 100 SDR11 d63x 5,8

VV "rozměry: dl. 4,50m

VV 4,50 4,500

VV Součet 21,800

D 998 Přesun hmot 5 374,58

27 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 74,647 72,00 5 374,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D SKL Skládkovné 21 888,79

28 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 71,532 306,00 21 888,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.04 Úkapové potrubí, řad 55A, 55B, 55D

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 55A Výtl. potrubí úkapů z AK02

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,50*(2,20-0,42)) 4,005

VV "řad 55B Výtl. potrubí úkapů z rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 13,00m, hl. 2,85m

VV (0,90*13,00*(2,85-0,42)) 28,431

VV "řad 55D Výtl. potrubí úkapů z AK 01

VV "výkop pro montáž potrubí  PE SDR11 d63x5,8

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 0,90m, dl. 2,50m, hl. 1,90m

VV (0,90*2,50*(1,90-0,42)) 3,330
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.04 - Úkapové potrubí...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 35,766

VV 35,766*2 'Přepočtené koeficientem množství 71,532
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 513 521,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 513 521,65 21,00% 107 839,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 621 361,20

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.05 - Přípojky, řad 71

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 513 521,65

HSV - Práce a dodávky HSV 449 283,11

    1 - Zemní práce 98 856,10

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 606,40

    4 - Vodorovné konstrukce 3 287,00

    8 - Trubní vedení 239 061,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 525,33

    998 - Přesun hmot 9 946,51

PSV - Práce a dodávky PSV 28 746,82

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 746,82

SKL - Skládkovné 35 491,72

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.05 - Přípojky, řad 71
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 513 521,65

D HSV Práce a dodávky HSV 449 283,11

D 1 Zemní práce 98 856,10

1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 6,959 193,23 1 344,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,80*(2,20-0,42))*0,12 0,538

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,00*(2,20-0,42))*0,12 0,577

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,20*(2,20-0,42))*0,12 0,423

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*7,00*(2,20-0,42))*0,12 1,346

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV (0,90*4,60*(2,20-0,42))*0,12 0,884

VV Mezisoučet 3,768

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42))*0,12 2,653

VV Mezisoučet 2,653

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.05 - Přípojky, řad 71
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42))*0,12 0,538

VV Mezisoučet 0,538

VV Součet 6,959

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 26,675 312,93 8 347,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,80*(2,20-0,42))*0,46 2,063

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,00*(2,20-0,42))*0,46 2,211

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,20*(2,20-0,42))*0,46 1,621

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*7,00*(2,20-0,42))*0,46 5,158

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV (0,90*4,60*(2,20-0,42))*0,46 3,390

VV Mezisoučet 14,443

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42))*0,46 10,169

VV Mezisoučet 10,169

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42))*0,46 2,063

VV Mezisoučet 2,063

VV Součet 26,675

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 24,357 419,81 10 225,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,80*(2,20-0,42))*0,42 1,884

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,00*(2,20-0,42))*0,42 2,019

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,20*(2,20-0,42))*0,42 1,480

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*7,00*(2,20-0,42))*0,42 4,710

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV (0,90*4,60*(2,20-0,42))*0,42 3,095

VV Mezisoučet 13,188

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42))*0,42 9,285

VV Mezisoučet 9,285

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42))*0,42 1,884

VV Mezisoučet 1,884

VV Součet 24,357

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 159,488 117,00 18 660,10 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 22,80*(2,20-0,42) 40,584

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 2*3,00*(2,20-0,42) 10,680

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 2*2,20*(2,20-0,42) 7,832

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 2*7,00*(2,20-0,42) 24,920

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 2*4,60*(2,20-0,42) 16,376

VV Mezisoučet 100,392

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 2*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42) 49,128

VV Mezisoučet 49,128

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(1,40+1,40)*(2,20-0,42) 9,968

VV Mezisoučet 9,968

VV Součet 159,488

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 159,488 63,00 10 047,74 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 22,80*(2,20-0,42) 40,584

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 2*3,00*(2,20-0,42) 10,680

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 2*2,20*(2,20-0,42) 7,832

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 2*7,00*(2,20-0,42) 24,920

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 2*4,60*(2,20-0,42) 16,376

VV Mezisoučet 100,392

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 2*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42) 49,128

VV Mezisoučet 49,128

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 2*(1,40+1,40)*(2,20-0,42) 9,968

VV Mezisoučet 9,968

VV Součet 159,488

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 33,635 259,92 8 742,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,80*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 2,602

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,00*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 2,787
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,20*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 2,044

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*7,00*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 6,504

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV (0,90*4,60*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 4,274

VV Mezisoučet 18,211

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 12,822

VV Mezisoučet 12,822

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 2,602

VV Mezisoučet 2,602

VV Součet 33,635

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 24,357 300,96 7 330,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,80*(2,20-0,42))*0,42 1,884

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,00*(2,20-0,42))*0,42 2,019

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,20*(2,20-0,42))*0,42 1,480

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*7,00*(2,20-0,42))*0,42 4,710

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV (0,90*4,60*(2,20-0,42))*0,42 3,095

VV Mezisoučet 13,188

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42))*0,42 9,285

VV Mezisoučet 9,285

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42))*0,42 1,884

VV Mezisoučet 1,884

VV Součet 24,357
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 40,074 218,03 8 737,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,80*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,100

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,00*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,321

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,20*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 2,435

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*7,00*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 7,749

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 0,90*4,60*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 5,092

VV Mezisoučet 21,697

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 15,277

VV Mezisoučet 15,277

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,100

VV Mezisoučet 3,100

VV Součet 40,074

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 80,148 209,48 16 789,00 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,80*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,100

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,00*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,321

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,20*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 2,435

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*7,00*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 7,749

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 0,90*4,60*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 5,092

VV Mezisoučet 21,697
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 15,277

VV Mezisoučet 15,277

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,100

VV Mezisoučet 3,100

VV Součet 40,074

VV 40,074*2 'Přepočtené koeficientem množství 80,148

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 14,022 196,65 2 757,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,80*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*2,80 1,085

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,00*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*3,00 1,162

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,20*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*2,20 0,852

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*7,00*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*7,00 2,711

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 0,90*4,60*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*4,60 1,782

VV Mezisoučet 7,592

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(3,90+5,40+4,50)*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*13,80 5,345

VV Mezisoučet 5,345

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(1,40+1,40)*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*2,80 1,085

VV Mezisoučet 1,085

VV Součet 14,022

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 28,044 209,48 5 874,52 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,80*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*2,80 1,085

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,00*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*3,00 1,162

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,20*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*2,20 0,852

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*7,00*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*7,00 2,711

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 0,90*4,60*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*4,60 1,782

VV Mezisoučet 7,592

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(3,90+5,40+4,50)*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*13,80 5,345

VV Mezisoučet 5,345

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(1,40+1,40)*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*2,80 1,085

VV Mezisoučet 1,085

VV Součet 14,022

VV 14,022*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,044

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 606,40

12 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 36,200 72,00 2 606,40 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV "rozměry: dl. 7,00m

VV 7,00 7,000

VV "rozměry: dl. 4,60m

VV 4,60 4,600

VV Mezisoučet 19,600

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,90m, 5,40m, 4,50m

VV 3,90+5,40+4,50 13,800

VV Mezisoučet 13,800
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 1,40m, 1,40m

VV 1,40+1,40 2,800

VV Mezisoučet 2,800

VV Součet 36,200

D 4 Vodorovné konstrukce 3 287,00

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,258 1 008,90 3 287,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "pískové lože pod potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,80*0,10 0,252

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,00*0,10 0,270

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV 0,90*2,20*0,10 0,198

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV 0,90*7,00*0,10 0,630

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV 0,90*4,60*0,10 0,414

VV Mezisoučet 1,764

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(3,90+5,40+4,50)*0,10 1,242

VV Mezisoučet 1,242

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV 0,90*(1,40+1,40)*0,10 0,252

VV Mezisoučet 0,252

VV Součet 3,258

D 8 Trubní vedení 239 061,77

14 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 36,200 148,77 5 385,47 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "rozměry: dl. 3,00m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,00 3,000

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV "rozměry: dl. 7,00m

VV 7,00 7,000

VV "rozměry: dl. 4,60m

VV 4,60 4,600

VV Mezisoučet 19,600

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,90m, 5,40m, 4,50m

VV 3,90+5,40+4,50 13,800

VV Mezisoučet 13,800

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 1,40m, 1,40m

VV 1,40+1,40 2,800

VV Mezisoučet 2,800

VV Součet 36,200

15 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 36,200 530,10 19 189,62 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV "rozměry: dl. 7,00m

VV 7,00 7,000

VV "rozměry: dl. 4,60m

VV 4,60 4,600

VV Mezisoučet 19,600

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,90m, 5,40m, 4,50m

VV 3,90+5,40+4,50 13,800

VV Mezisoučet 13,800

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 1,40m, 1,40m

VV 1,40+1,40 2,800

VV Mezisoučet 2,800

VV Součet 36,200

16 M 28611764R těsnící kroužek přechodový DN 150 kus 7,000 1 453,50 10 174,50 R-položka

PP těsnící kroužek přechodový DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "1x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 1,00 1,000

VV "1x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 1,00 1,000

VV "1x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 1,00 1,000

VV "1x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 1,00 1,000

VV "1x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x těsnící kroužek přechodový DN150, kamenina/PP

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 7,000

17 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 25,000 233,42 5 835,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "1x koleno 15st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x koleno 15st PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "6x koleno 30st PP SN12 DN150

VV 6,00 6,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x koleno 30st PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "7x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 7,00 7,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "4x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 4,00 4,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "3x koleno 90st PP SN12 DN150

VV 3,00 3,000

VV Součet 25,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 3,000 198,36 595,08 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "1x koleno 15st PP SN12 DN150

VV 1,00 1,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x koleno 15st PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

19 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 8,000 215,46 1 723,68 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "6x koleno 30st PP SN12 DN150

VV 6,00 6,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x koleno 30st PP SN12 DN150

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

20 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 11,000 299,25 3 291,75 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "7x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 7,00 7,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "4x koleno 45st PP SN12 DN150

VV 4,00 4,000

VV Součet 11,000

21 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 3,000 350,55 1 051,65 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "3x koleno 90st PP SN12 DN150

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

22 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 36,200 24,03 869,89 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV "rozměry: dl. 7,00m

VV 7,00 7,000

VV "rozměry: dl. 4,60m

VV 4,60 4,600

VV Mezisoučet 19,600

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,90m, 5,40m, 4,50m

VV 3,90+5,40+4,50 13,800

VV Mezisoučet 13,800

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 1,40m, 1,40m

VV 1,40+1,40 2,800

VV Mezisoučet 2,800

VV Součet 36,200

23 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 20,000 7 600,95 152 019,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,00 2,000

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 2,00 2,000

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,00 2,000

VV "rozměry: dl. 7,00m

VV 2,00 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: dl. 4,60m

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,90m, 5,40m, 4,50m

VV 2,00+2,00+2,00 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 1,40m, 1,40m

VV 2,00+2,00 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 20,000

24 K 895941341 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno s výtokem kus 3,000 1 026,00 3 078,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno s výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941341

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x dno uliční vpusti s odtokem

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

25 M 59224498 vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm  450/250x50mm kus 3,000 576,27 1 728,81 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště s odtokem 200mm  450/250x50mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x dno uliční vpusti s odtokem

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

26 K 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 3,000 768,65 2 305,94 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x skruž uliční vpusť - horní

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

27 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm kus 3,000 672,89 2 018,66 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3x skruž uliční vpusť - horní

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

28 K 895941351 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 3,000 768,65 2 305,94 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941351

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x vyrovnávací prstenec uliční vpusť

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

29 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 60x130mm kus 3,000 339,44 1 018,31 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x vyrovnávací prstenec uliční vpusť

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

30 K 895941361 Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž středová 290 mm kus 3,000 768,65 2 305,94 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941361

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x průběžná skruž uliční vpusť

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

31 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 3,000 427,50 1 282,50 CS ÚRS 2022 01

PP vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x průběžná skruž uliční vpusť

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

32 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 1 256,85 3 770,55 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x litinová mříž hranatá uliční vpusť, zatížení D400

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

33 M 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 kus 3,000 5 754,15 17 262,45 CS ÚRS 2022 01

PP mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x litinová mříž hranatá uliční vpusť, zatížení D400

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

34 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 3,000 442,89 1 328,67 CS ÚRS 2022 01

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "3x koš pro uliční vpusť

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

35 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 36,200 14,36 519,98 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "rozměry: dl. 3,00m

VV 3,00 3,000

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV "rozměry: dl. 7,00m

VV 7,00 7,000

VV "rozměry: dl. 4,60m

VV 4,60 4,600

VV Mezisoučet 19,600

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,90m, 5,40m, 4,50m

VV 3,90+5,40+4,50 13,800

VV Mezisoučet 13,800

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 1,40m, 1,40m

VV 1,40+1,40 2,800

VV Mezisoučet 2,800
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 36,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 525,33

36 K 935921111 Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm základní prvek m 37,000 2 349,58 86 934,50 CS ÚRS 2023 02

PP Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935921111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "liniový odvodňovací systém D400 s liniovým nástavcem nerez

VV "rozměry: dl. 37,00m

VV 37,00 37,000

VV Součet 37,000

37 K 935921112 Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro zatížení C 250 výšky do 275 mm revizní prvek m 1,000 6 340,17 6 340,17 CS ÚRS 2023 02

PP Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm prvek revizní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935921112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "liniový odvodňovací systém D400 s liniovým nástavcem nerez

VV "rozměry: dl. 37,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

38 K 935921117
Čelní stěna pro začátek a konec obrubníkového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro zatížení C 250 

výšky do 275 mm
kus 3,000 284,09 852,26 CS ÚRS 2023 02

PP Obrubníkový odvodňovací žlab z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky do 275 mm čelní stěna pro začátek a konec

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935921117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "liniový odvodňovací systém D400 s liniovým nástavcem nerez

VV "rozměry: dl. 37,00m

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

39 K 935923212R Kalový koš vpusti obrubníkového odvodnění krátký kus 1,000 1 398,40 1 398,40 R-položka

PP Kalový koš vpusti obrubníkového odvodnění 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "liniový odvodňovací systém D400 s liniovým nástavcem nerez

VV "rozměry: dl. 37,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 998 Přesun hmot 9 946,51

40 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 138,146 72,00 9 946,51 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 28 746,82

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 746,82

41 K 721241102 Lapač střešních splavenin z litiny DN 125 kus 7,000 4 086,90 28 608,30 CS ÚRS 2023 02

PP Lapače střešních splavenin litinové DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721241102

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x litinový lapač střešních splavenin DN125

VV 2,00 2,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "3x litinový lapač střešních splavenin DN125

VV 3,00 3,000

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "2x litinový lapač střešních splavenin DN125

VV 2,00 2,000

VV Součet 7,000

42 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,186 744,71 138,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D SKL Skládkovné 35 491,72

43 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 115,986 306,00 35 491,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.05 Přípojky, řad 71

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 71 Přípojky

VV "SVODY ZE STŘECH A ULIČNÍCH VPUSTÍ/ŽLABU DO KANALIZACE č. 52

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,80*(2,20-0,42)) 4,486

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,00*(2,20-0,42)) 4,806

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,20m, hl. 2,20m

VV (0,90*2,20*(2,20-0,42)) 3,524

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 7,00m, hl. 2,20m

VV (0,90*7,00*(2,20-0,42)) 11,214
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.05 - Přípojky, řad 71

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 4,60m, hl. 2,20m

VV (0,90*4,60*(2,20-0,42)) 7,369

VV Mezisoučet 31,399

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 54

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 13,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(3,90+5,40+4,50)*(2,20-0,42)) 22,108

VV Mezisoučet 22,108

VV "71 - SVODY ZE STŘECH DO KANALIZACE č. 56

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 2,80m, hl. 2,20m

VV (0,90*(1,40+1,40)*(2,20-0,42)) 4,486

VV Mezisoučet 4,486

VV Součet 57,993

VV 57,993*2 'Přepočtené koeficientem množství 115,986

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 663 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 759 595,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 759 595,18 21,00% 159 514,99

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 110,17

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.06 - Kanalizace zasakování, řad 69, 70

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 759 595,18

HSV - Práce a dodávky HSV 695 242,77

    1 - Zemní práce 179 571,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 390,40

    4 - Vodorovné konstrukce 6 123,01

    8 - Trubní vedení 482 283,38

    998 - Přesun hmot 15 874,92

SKL - Skládkovné 64 352,41

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.06 - Kanalizace zasakování, řad 69, 70
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 759 595,18

D HSV Práce a dodávky HSV 695 242,77

D 1 Zemní práce 179 571,06

1 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 12,618 193,23 2 438,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV (1,05*54,80*(2,15-0,42))*0,12 11,945

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,50*(2,20-0,42))*0,12 0,673

VV Součet 12,618

2 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 48,369 312,93 15 136,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.06 - Kanalizace zasakování, řad 69, 70
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV (1,05*54,80*(2,15-0,42))*0,46 45,790

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,50*(2,20-0,42))*0,46 2,579

VV Součet 48,369

3 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 44,164 419,81 18 540,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV (1,05*54,80*(2,15-0,42))*0,42 41,809

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,50*(2,20-0,42))*0,42 2,355

VV Součet 44,164

4 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 202,068 117,00 23 641,96 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 2*54,80*(2,15-0,42) 189,608

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 2*3,50*(2,20-0,42) 12,460

VV Součet 202,068

5 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 202,068 63,00 12 730,28 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 2*54,80*(2,15-0,42) 189,608

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 2*3,50*(2,20-0,42) 12,460

VV Součet 202,068

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 60,988 259,92 15 852,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV (1,05*54,80*(2,15-0,42))*(0,12+0,46) 57,736

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,50*(2,20-0,42))*(0,12+0,46) 3,252

VV Součet 60,988

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 44,164 300,96 13 291,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV (1,05*54,80*(2,15-0,42))*0,42 41,809

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,50*(2,20-0,42))*0,42 2,355

VV Součet 44,164
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 68,895 218,03 15 020,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 1,05*54,80*(2,15-0,42-0,10-0,20-0,30) 65,020

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,50*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,875

VV Součet 68,895

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 137,790 209,48 28 863,56 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 1,05*54,80*(2,15-0,42-0,10-0,20-0,30) 65,020

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,50*(2,20-0,42-0,10-0,15-0,30) 3,875

VV Součet 68,895

VV 68,895*2 'Přepočtené koeficientem množství 137,790

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 28,404 196,65 5 585,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 1,05*54,80*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*54,80 27,048

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,50*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*3,50 1,356

VV Součet 28,404
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 56,808 209,48 11 899,86 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 1,05*54,80*(0,20+0,30)-3,1415*0,10*0,10*54,80 27,048

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,50*(0,15+0,30)-3,1415*0,075*0,075*3,50 1,356

VV Součet 28,404

VV 28,404*2 'Přepočtené koeficientem množství 56,808

12 K 184818241 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 3,000 707,09 2 121,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 

300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818241

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "ochrana kmene stávajícího stromu během výstavby

VV "Acer platanoides - javor mléč, 21"1,00 1,000

VV "Acer pseudoplatanus - javor klen, 22"1,00 1,000

VV "Acer platanoides - javor mléč, 14"1,00 1,000

VV Součet 3,000

13 K 184818242 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 14,000 880,65 12 329,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 

300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818242

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "ochrana kmene stávajícího stromu během výstavby

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 36"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 38"1,00 1,000

VV "Acer pseudoplatanus - javor klen, 45"1,00 1,000

VV "Acer platanoides - javor mléč, 23"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 19"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 18"1,00 1,000

VV "Acer pseudoplatanus - javor klen, 17"1,00 1,000

VV "Acer platanoides - javor mléč, 13"1,00 1,000

VV "Acer platanoides - javor mléč, 12"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 6"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 5"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 4"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 3"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 1"1,00 1,000

VV Součet 14,000

14 K 184818243 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m kus 2,000 1 060,20 2 120,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 

500 do 700 mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818243

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "ochrana kmene stávajícího stromu během výstavby

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 40"1,00 1,000

VV "Tilia cordata - lípa malolistá, 7"1,00 1,000

VV Součet 2,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 390,40

15 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 158,200 72,00 11 390,40 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,50m

VV 3,50 3,500

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 54,70m

VV 54,70 54,700

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 100,00m

VV 100,00 100,000

VV Součet 158,200

D 4 Vodorovné konstrukce 6 123,01

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 6,069 1 008,90 6 123,01 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "pískové lože pod potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV 1,05*54,80*0,10 5,754

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV 0,90*3,50*0,10 0,315

VV Součet 6,069

D 8 Trubní vedení 482 283,38

17 K 871310320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 m 103,500 148,77 15 397,70 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,50m

VV 3,50 3,500

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 100,00m

VV 100,00 100,000

VV Součet 103,500

18 M 28617025 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 m 103,500 530,10 54 865,35 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,50m

VV 3,50 3,500

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 100,00m

VV 100,00 100,000

VV Součet 103,500

19 K 871350320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200 m 54,700 156,47 8 558,64 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350320

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 54,70m

VV 54,70 54,700

VV Součet 54,700

20 M 28617026 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12 m 54,700 795,15 43 494,71 CS ÚRS 2022 01

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 200x1000mm SN12

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 54,70m

VV 54,70 54,700

VV Součet 54,700
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 4,000 233,42 933,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "4x koleno 90st PP SN12 DN150

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

22 M 28617192 koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150 kus 4,000 350,55 1 402,20 CS ÚRS 2022 01

PP koleno kanalizační PP SN16 87° DN 150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "4x koleno 90st PP SN12 DN150

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

23 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 158,200 24,03 3 801,55 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,50m

VV 3,50 3,500

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 54,70m

VV 54,70 54,700

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 100,00m

VV 100,00 100,000

VV Součet 158,200

24 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 20,000 7 600,95 152 019,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,50m

VV 2,00 2,000

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 673 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 54,70m

VV 14,00 14,000

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 100,00m

VV 4,00 4,000

VV Součet 20,000

25 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné kus 1,000 6 138,90 6 138,90 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812315

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtové dno průtočné

VV "šachta ŠZ3

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

26 K 894812316 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90° kus 5,000 11 756,25 58 781,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 

30°,60°,90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812316

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtové dno průtočné

VV "šachta ŠZ1

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ2

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ4

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ5

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ6

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

27 K 894812318R Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno s přítokem koncové kus 2,000 5 557,50 11 115,00 R-položka

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem 

koncové

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtové dno koncové
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachta ŠZ7

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ8

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

28 K 894812332 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 8,000 4 104,00 32 832,00 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812332

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtová roura PP korugovaná dl. 2,00m

VV "šachta ŠZ1

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ2

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ3

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ4

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ5

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ6

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ7

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ8

VV 1,00 1,000

VV Součet 8,000

29 K 894812339 Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury kus 8,000 117,99 943,92 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812339

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtová roura PP korugovaná dl. 2,00m

VV "šachta ŠZ1

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ2

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ3

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ4

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ5

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ6

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ7

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachta ŠZ8

VV 1,00 1,000

VV Součet 8,000

30 K 894812356 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem kus 5,000 9 319,50 46 597,50 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812356

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtový poklop DN600, zatížení B125

VV "šachta ŠZ2

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ3

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ4

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ7

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ8

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

31 K 894812376 Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem kus 3,000 12 397,50 37 192,50 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s betonovým prstencem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812376

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "šachtový poklop DN600, zatížení D400

VV "šachta ŠZ1

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ5

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ6

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

32 M 28661942R těsnění pro teleskop a betonový prstenec kus 8,000 742,14 5 937,12 R-položka

PP těsnění pro teleskop a betonový prstenec

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "revizní plastová šachta PP na potrubí

VV "těsnění pro teleskop a betonový prstenec

VV "šachta ŠZ1

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "šachta ŠZ2

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ3

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ4

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ5

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ6

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ7

VV 1,00 1,000

VV "šachta ŠZ8

VV 1,00 1,000

VV Součet 8,000

33 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 158,200 14,36 2 272,38 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 3,50m

VV 3,50 3,500

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "rozměry: dl. 54,70m

VV 54,70 54,700

VV "řad Bezpečnostní přelivy kanalizace zasakovacích prvků

VV "montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "rozměry: dl. 100,00m

VV 100,00 100,000

VV Součet 158,200

D 998 Přesun hmot 15 874,92

34 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 220,485 72,00 15 874,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D SKL Skládkovné 64 352,41

35 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 210,302 306,00 64 352,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.06 Kanalizace zasakování, řad 69, 70

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.2 Podelný profil kanalizace - Hlavní kanalizace

VV "2.6 Kladečská schémata kanalizace, 2.11 Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 69 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků I

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN200

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.06 - Kanalizace zasa...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,05m, dl. 54,80m, hl. 2,15m

VV (1,05*54,80*(2,15-0,42)) 99,544

VV "řad 70 Bezpečnostní kanalizace zasakovacích prvků II

VV "výkop pro montáž potrubí  PP SN12 DN150

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 3,50m, hl. 2,20m

VV (0,90*3,50*(2,20-0,42)) 5,607

VV Součet 105,151

VV 105,151*2 'Přepočtené koeficientem množství 210,302
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.07 - Bourání stávají...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 305 869,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 305 869,35 21,00% 64 232,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 370 101,91

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.07 - Bourání stávajících objektů

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.07 - Bourání stávají...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 305 869,35

HSV - Práce a dodávky HSV 290 814,08

    1 - Zemní práce 185 295,60

    8 - Trubní vedení 860,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 610,21

    997 - Přesun sutě 51 048,14

SKL - Skládkovné 15 055,27

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.07 - Bourání stávajících objektů
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.07 - Bourání stávají...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 305 869,35

D HSV Práce a dodávky HSV 290 814,08

D 1 Zemní práce 185 295,60

1 K 129911123 Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně m3 18,060 10 260,00 185 295,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu železového nebo předpjatého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129911123

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 4,50m, hl. 2,00m

VV 2*4,50*2,00*0,30+2*2,20*2,00*0,30+2,80*4,50*0,30 11,820

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 1,80m, dl. 1,60m, hl. 3,20m

VV 2*1,80*3,20*0,30+2*1,00*3,20*0,30+1,80*1,60*0,30 6,240

VV Součet 18,060

D 8 Trubní vedení 860,13

2 K 899102211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 2,000 430,07 860,13 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899102211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV 1,00 1,000

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV 1,00 1,000

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.07 - Bourání stávajících objektů
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.07 - Bourání stávají...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53 610,21

3 K 977211112 Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm m 21,400 2 505,15 53 610,21 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977211112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 4,50m, hl. 2,00m

VV 2*4,50+2*2,80 14,600

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 1,80m, dl. 1,60m, hl. 3,20m

VV 2*1,80+2*1,60 6,800

VV Součet 21,400

D 997 Přesun sutě 51 048,14

4 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 45,350 424,08 19 232,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 4,50m, hl. 2,00m

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 1,80m, dl. 1,60m, hl. 3,20m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 45,150t

VV 45,150 45,150

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV "KOV hmotnost celkem 0,200t

VV 0,200 0,200

VV Součet 45,350

5 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 408,150 28,65 11 692,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 4,50m, hl. 2,00m

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 1,80m, dl. 1,60m, hl. 3,20m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 45,150t

VV 45,150 45,150

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.07 - Bourání stávají...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV "KOV hmotnost celkem 0,200t

VV 0,200 0,200

VV Součet 45,350

VV 45,35*9 'Přepočtené koeficientem množství 408,150

6 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 45,350 443,75 20 123,84 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 4,50m, hl. 2,00m

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 1,80m, dl. 1,60m, hl. 3,20m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 45,150t

VV 45,150 45,150

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV "bourání stávající šachty

VV "1x demontáž stávajícícho poklopu

VV "KOV hmotnost celkem 0,200t

VV 0,200 0,200

VV Součet 45,350

D SKL Skládkovné 15 055,27

7 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 45,150 333,45 15 055,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Areálová kanalizace 

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 4,50m, hl. 2,00m

VV "bourání stávající šachty

VV "rozměry: š. 1,80m, dl. 1,60m, hl. 3,20m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 45,150t

VV 45,150 45,150

VV Součet 45,150

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 683 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 811 398,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 811 398,59 21,00% 380 393,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 191 792,29

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.08 - Jímka úkapů

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 811 398,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 703 015,61

    1 - Zemní práce 1 431 277,93

    2 - Zakládání 7 306,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 222 960,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 116,29

    8 - Trubní vedení 9 037,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 819,27

    997 - Přesun sutě 15 345,96

    998 - Přesun hmot 11 152,51

PSV - Práce a dodávky PSV 63 606,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 105,39

    767 - Konstrukce zámečnické 43 379,97

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 120,79

SKL - Skládkovné 44 776,83
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 811 398,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 703 015,61

D 1 Zemní práce 1 431 277,93

1 K 131113711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 8,591 801,14 6 882,55 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))*0,12 8,591

VV Součet 8,591

2 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 32,933 1 291,05 42 518,15 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))*0,46 32,933

VV Součet 32,933

3 K 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 30,069 1 795,50 53 988,89 CS ÚRS 2023 02

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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PVS_3 - Landscaping a exteriér
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))*0,42 30,069

VV Součet 30,069

4 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 110,000 1 573,20 173 052,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 

obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: 20x HEB240 dl. 5,50m

VV (20*5,50) 110,000

VV Součet 110,000

5 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 9,350 31 464,00 294 188,40 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: 20x HEB240 dl. 5,50m

VV (20*5,50)*0,085 9,350

VV Součet 9,350

6 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 110,000 914,85 100 633,50 CS ÚRS 2023 02

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: 20x HEB240 dl. 5,50m

VV (20*5,50) 110,000

VV Součet 110,000

7 K 151712111R Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení m 56,800 6 976,80 396 282,24 R-položka

PP Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "převázka HEB160 ve 4 úrovních
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: 4x HEB240 dl. 3,55m

VV 4*(4*3,55) 56,800

VV Součet 56,800

8 M 13010976 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160 t 2,482 30 181,50 74 910,48 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "převázka HEB160 ve 4 úrovních

VV "rozměry: 4x HEB240 dl. 3,55m

VV 4*(4*3,55)*0,0437 2,482

VV Součet 2,482

9 M 14011040 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm m 17,600 284,72 5 010,98 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 70x3,2mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "vzpěra převázky trubka D70 ve 4 úrovních

VV "rozměry: 4x dl. 1,10m

VV 4*(4*1,10) 17,600

VV Součet 17,600

10 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 56,800 2 419,65 137 436,12 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151712121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "převázka HEB160 ve 4 úrovních

VV "rozměry: 4x HEB240 dl. 3,55m

VV 4*(4*3,55) 56,800

VV Součet 56,800

11 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 74,382 1 026,00 76 315,93 CS ÚRS 2023 02

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV 4*(3,85*(5,25-0,42)) 74,382

VV Součet 74,382

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 41,524 259,92 10 792,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))*(0,12+0,46) 41,524

VV Součet 41,524

13 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 30,069 300,96 9 049,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))*0,42 30,069

VV Součet 30,069

14 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 46,137 218,03 10 059,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "zýsyp výkopu jámy

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))-(2,10*2,10*5,10+3,85*3,85*0,20) 46,137

VV Součet 46,137

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 92,274 435,20 40 157,18 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "zýsyp výkopu jámy

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42))-(2,10*2,10*5,10+3,85*3,85*0,20) 46,137

VV Součet 46,137

VV 46,137*2 'Přepočtené koeficientem množství 92,274

D 2 Zakládání 7 306,07

16 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 1,482 1 812,60 2 686,27 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "hutněný štěrkový podsyp f. 32-63 tl. 0,10m

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV 3,85*03,85*0,10 1,482

VV Součet 1,482

17 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,156 3 197,70 3 696,54 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,40m, dl. 3,40m, hl. 5,25m

VV 3,40*3,40*0,10 1,156

VV Součet 1,156

18 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,360 561,74 763,96 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,40m, dl. 3,40m, hl. 5,25m

VV 4*3,40*0,10 1,360

VV Součet 1,360

19 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,360 117,14 159,30 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,40m, dl. 3,40m, hl. 5,25m

VV 4*3,40*0,10 1,360

VV Součet 1,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 222 960,23

20 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,101 11 029,50 1 113,98 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton C25/30

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV 0,40*0,40*0,30-3,1415*0,05*0,05*0,30 0,046
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV 0,45*0,45*0,30-3,1415*0,075*0,075*0,30 0,055

VV Součet 0,101

21 K 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm m3 10,044 7 416,00 74 486,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 4,65m

VV 2*2,10*4,65*0,30+2*1,50*4,65*0,30 10,044

VV Součet 10,044

22 K 380326122R Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm m3 0,957 7 416,00 7 097,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326122R

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, strop

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 0,25m

VV 2,10*2,10*0,25-0,90*1,50*0,25 0,765

VV "rozměry: š. 0,20m, dl. 1,70m, v. 0,15m

VV 2*0,20*0,15*2,10+2*0,20*0,15*1,10 0,192

VV Součet 0,957

23 K 380326123 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300 mm m3 1,544 7 164,00 11 061,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326123

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "list specifikace M1

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 0,35m

VV 2,10*2,10*0,35 1,544

VV Součet 1,544

24 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 73,260 851,58 62 386,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny, strop XF2

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 4,65m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*2,10*4,80+4*1,50*4,65 68,220

VV "rozměry: š. 0,20m, dl. 2,10m, v. 0,15m

VV 4*0,15*2,10+2*0,15*1,10+2*0,15*1,70 2,100

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 0,35m

VV 4*2,10*0,35 2,940

VV Součet 73,260

25 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 73,260 180,41 13 216,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny, strop XF2

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 4,65m

VV 4*2,10*4,80+4*1,50*4,65 68,220

VV "rozměry: š. 0,20m, dl. 2,10m, v. 0,15m

VV 4*0,15*2,10+2*0,15*1,10+2*0,15*1,70 2,100

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 0,35m

VV 4*2,10*0,35 2,940

VV Součet 73,260

26 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 1,573 34 074,00 53 598,40 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny, strop XF2

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 4,65m

VV 2*2,10*4,65*0,30+2*1,50*4,65*0,30 10,044

VV 2,10*2,10*0,25-0,90*1,50*0,25 0,765

VV "rozměry: š. 0,20m, dl. 2,10m, v. 0,15m

VV 2*0,20*0,15*2,10+2*0,20*0,15*1,70 0,228

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 0,35m

VV 2,10*2,10*0,35 1,544

VV Součet 12,581

VV 12,581*0,125 'Přepočtené koeficientem množství 1,573

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 116,29

27 K 662301106R Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů m2 1,632 684,00 1 116,29 R-položka

PP Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "úprava nadpraží otvoru - rekrystalizační nátěr

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV 4*0,40*0,48 0,768
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV 4*0,45*0,48 0,864

VV Součet 1,632

D 8 Trubní vedení 9 037,35

28 K 899103112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 1,000 3 137,85 3 137,85 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x poklop pro zadláždění, pojezdový, rozměry 0,90x1,50m

VV "list specifikace Z1

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

29 M 63126040R poklop pro zadláždění kus 1,000 5 899,50 5 899,50 R-položka

PP poklop pro zadláždění

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x poklop pro zadláždění, pojezdový, rozměry 0,90x1,50m

VV "list specifikace Z1

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 819,27

30 K 953334124 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m 1,570 362,52 569,16 CS ÚRS 2023 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334124

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "2x těsnění potrubí v prostupu bobtnavým páskem

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky DN100

VV 2*3,1415*0,10 0,628

VV "1x prostup stěnou jímky DN150

VV 2*3,1415*0,15 0,942

VV Součet 1,570

31 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 0,785 513,00 402,71 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "1x těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky DN100

VV 1*3,1415*0,10 0,314
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou jímky DN150

VV 1*3,1415*0,15 0,471

VV Součet 0,785

32 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,425 850,73 361,56 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "úprava nadpraží otvoru

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV 4*0,40*0,125 0,200

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV 4*0,45*0,125 0,225

VV Součet 0,425

33 K 971052241 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm kus 2,000 454,01 908,01 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052241

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00 1,000

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

34 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,900 2 864,25 2 577,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "3x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,30m

VV 3*0,30 0,900

VV Součet 0,900

D 997 Přesun sutě 15 345,96

35 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 13,633 424,08 5 781,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "list specifikace DET.

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,034t

VV 0,034 0,034

VV "úprava nadpraží otvoru

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "3x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,30m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 2,190t

VV 2,190 2,190

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "převázka HEB160 ve 4 úrovních

VV "rozměry: 4x HEB240 dl. 3,55m

VV "KOV hmotnost celkem 11,366t

VV 11,366 11,366

VV Součet 13,633

36 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 122,697 28,65 3 514,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "list specifikace DET.

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,034t

VV 0,034 0,034

VV "úprava nadpraží otvoru

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "3x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,30m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 2,190t

VV 2,190 2,190

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "převázka HEB160 ve 4 úrovních

VV "rozměry: 4x HEB240 dl. 3,55m

VV "KOV hmotnost celkem 11,366t

VV 11,366 11,366

VV Součet 13,633

VV 13,633*9 'Přepočtené koeficientem množství 122,697

37 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 13,633 443,75 6 049,58 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "list specifikace DET.

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,034t

VV 0,034 0,034

VV "úprava nadpraží otvoru

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "3x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,30m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 2,190t

VV 2,190 2,190

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "převázka HEB160 ve 4 úrovních

VV "rozměry: 4x HEB240 dl. 3,55m

VV "KOV hmotnost celkem 11,366t

VV 11,366 11,366

VV Součet 13,633

D 998 Přesun hmot 11 152,51

38 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 154,896 72,00 11 152,51 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301

D PSV Práce a dodávky PSV 63 606,15
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 105,39

39 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 42,840 35,91 1 538,38 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "gumosfaltová hydroziolace stěn jímky

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 5,10m

VV 4*2,10*5,10 42,840

VV Součet 42,840

40 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,047 46 683,00 2 194,10 CS ÚRS 2022 01

PP suspenze hydroizolační asfaltová

VV 42,84*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,047

41 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 4,000 124,83 499,32 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 1,00*1,00 1,000

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN150

VV 1,00*1,00 1,000

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV Součet 4,000

42 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 4,884 129,11 630,55 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 4,884

43 M 55345887R límec těsnící kus 3,000 2 565,00 7 695,00 R-položka

PP límec těsnící 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 1,00 1,000

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 2,00 2,000

VV Součet 3,000

44 M 55345889R límec těsnící kus 1,000 2 565,00 2 565,00 R-položka

PP límec těsnící 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN50

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

45 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 1,413 145,35 205,38 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 3,1415*0,10*1,00 0,314

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN150

VV 3,1415*0,15*1,00 0,471

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 2*(3,1415*0,10*1,00) 0,628

VV Součet 1,413

46 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 1,725 129,11 222,71 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 1,413*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 1,725

47 M 55349606R pásek stahovací kus 6,000 410,40 2 462,40 R-položka

PP pásek stahovací

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 2,00 2,000

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN150

VV 2,00 2,000

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 2,00 2,000

VV Součet 6,000

48 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,082 1 128,60 92,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 43 379,97

49 K 767591012 Montáž podlah nebo podest z kompozitních pochůzných skládaných roštů o hm přes 15 do 30 kg/m2 m2 4,410 683,15 3 012,67 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných skládaných roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767591012

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x kompozitní pororošt 2,10x 2,10m, včetně prostupů

VV "list specifikace P1

VV 2,10*2,10 4,410

VV Součet 4,410

50 M 63126013 rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15 m2 4,410 3 060,90 13 498,57 CS ÚRS 2022 01

PP rošt kompozitní pochůzný skládaný 25x25/50mm A15

51 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu kus 1,000 3 591,00 3 591,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x nerezový žebřík dl. 3,35m včezně kotvení do železobetonu

VV "list specifikace A1

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

52 M 44983027R žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,35m kus 1,000 15 817,50 15 817,50 R-položka

PP žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,35m

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x nerezový žebřík dl. 3,35m včezně kotvení do železobetonu

VV "list specifikace A1

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

53 K 767991003 Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hm přes 2,5 do 5 kg/m m 8,400 361,67 3 037,99 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů hmotnosti přes 2,5 do 5 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767991003

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x nosný profil pro kompozitní pororošt 2,10x 2,10m, včetně kotvení do žb stěny

VV "list specifikace P1

VV 4*2,10 8,400

VV Součet 8,400

54 M 63126110 profil kompozitní L 100x100/8mm m 8,568 508,73 4 358,76 CS ÚRS 2022 01

PP profil kompozitní L 100x100/8mm

VV 8,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,568

55 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,045 1 410,75 63,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 120,79

56 K 783803150
Provedení penetračního nátěru hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých 

nebo škrábaných (břízolitových)
m2 42,840 41,04 1 758,15 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Provedení penetračního nátěru omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 

(břízolitových)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783803150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "penetrační nátěr stěn jímky

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m, hl. 5,10m

VV 4*2,10*5,10 42,840

VV Součet 42,840

57 M 58124973 hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér kg 7,069 51,30 362,64 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér

VV 42,84*0,165 'Přepočtené koeficientem množství 7,069

D SKL Skládkovné 44 776,83

58 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 143,186 306,00 43 814,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV (3,85*3,85*(5,25-0,42)) 71,593

VV Součet 71,593

VV 71,593*2 'Přepočtené koeficientem množství 143,186

59 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 0,077 333,45 25,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "list specifikace DET.

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,034t

VV 0,034 0,034

VV "úprava nadpraží otvoru

VV "list specifikace DET.

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "1x prostup stěnou jímky 0,40x 0,40m

VV "1x prostup stěnou jímky 0,45x 0,45m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "3x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,30m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.08 - Jímka úkapů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,015t

VV 0,015 0,015

VV Součet 0,077

60 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 2,190 427,50 936,23 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.8 Výkres jímky úkapů

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "Jímka úkapů JÚ

VV "rozměry: š. 3,85m, dl. 3,85m, hl. 5,25m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 2,190t

VV 2,190 2,190

VV Součet 2,190
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 676 510,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 676 510,64 21,00% 142 067,23

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 818 577,87

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.09 - Sifonová šachta

Metrostav DIZ, s.r.o.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 702 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 676 510,64

HSV - Práce a dodávky HSV 600 736,63

    1 - Zemní práce 364 326,07

    2 - Zakládání 4 913,36

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 186 985,72

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 994,77

    8 - Trubní vedení 16 349,31

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 970,93

    997 - Přesun sutě 2 675,67

    998 - Přesun hmot 12 520,80

PSV - Práce a dodávky PSV 19 145,82

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 352,27

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 793,55

SKL - Skládkovné 56 628,19
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 676 510,64

D HSV Práce a dodávky HSV 600 736,63

D 1 Zemní práce 364 326,07

1 K 131113711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 11,073 801,14 8 870,97 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42))*0,12 11,073

VV Součet 11,073

2 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 42,448 1 291,05 54 802,49 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42))*0,46 42,448

VV Součet 42,448

3 K 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 38,757 1 795,50 69 588,19 CS ÚRS 2023 02

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.09 - Sifonová šachta
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42))*0,42 38,757

VV Součet 38,757

4 K 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 84,606 189,00 15 990,53 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201103

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV 2*3,90*(5,20-0,42)+2*4,95*(5,20-0,42) 84,606

VV Součet 84,606

5 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 1,221 29 241,00 35 703,26 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV 3*(2*3,90*0,023)+3*(2*4,95*0,023) 1,221

VV Součet 1,221

6 K 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 84,606 85,50 7 233,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 

4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV 2*3,90*(5,20-0,42)+2*4,95*(5,20-0,42) 84,606

VV Součet 84,606

7 K 153191111R Zřízení pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem plochy do 30 m2 m 25,800 1 539,00 39 706,20 R-položka

PP Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 705 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313711
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201103
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201113


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*5,90+2*7,00 25,800

VV Součet 25,800

8 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,694 29 241,00 20 293,25 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (2*5,90+2*7,00)*0,0269 0,694

VV Součet 0,694

9 K 153191221 Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2 m 25,800 436,05 11 250,09 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191221

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV 2*5,90+2*7,00 25,800

VV Součet 25,800

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 53,521 259,92 13 911,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42))*(0,12+0,46) 53,521

VV Součet 53,521

11 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 38,757 300,96 11 664,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42))*0,42 38,757

VV Součet 38,757

12 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 69,194 218,03 15 086,02 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "zásyp výkopu hutněným štěrkem

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42)) 92,278

VV "odpočet nových konstrukcí ve výkopu

VV -2,10*3,15*3,05-3,1415*0,50*0,50*1,20 -21,118

VV -2,80*3,85*0,10-2,50*3,55*0,10 -1,966

VV Součet 69,194

13 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 138,388 435,20 60 225,77 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "zásyp výkopu hutněným štěrkem

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42)) 92,278

VV "odpočet nových konstrukcí ve výkopu

VV -2,10*3,15*3,05-3,1415*0,50*0,50*1,20 -21,118

VV -2,80*3,85*0,10-2,50*3,55*0,10 -1,966

VV Součet 69,194

VV 69,194*2 'Přepočtené koeficientem množství 138,388

D 2 Zakládání 4 913,36

14 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 1,078 1 923,75 2 073,80 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "podsyp prefabrikované šachty štěrkopísek f. 8-16mm

VV "rozměry: š. 2,80m, dl. 3,85m, tl. 0,10m

VV 2,80*3,85*0,10 1,078

VV Součet 1,078

15 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 0,888 3 197,70 2 839,56 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 2,50m, dl. 3,55m, tl. 0,10m

VV 2,50*3,55*0,10 0,888

VV Součet 0,888

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 186 985,72
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,264 11 029,50 2 911,79 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton C25/30 XC3 XF3 DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV 2*(0,85*0,85*0,30-3,1415*0,30*0,30*0,30) 0,264

VV Součet 0,264

17 K 312311961 Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,920 3 933,00 3 618,36 CS ÚRS 2023 02

PP Nadzákladové zdi z betonu prostého výplňové bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/312311961

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "betonování spadiště za přepadovou hranou, beton tř. C12/15

VV "rozměry: vnější š. 1,00m, dl. 1,60m, hl. 0,575m

VV 1,00*1,60*0,575 0,920

VV Součet 0,920

18 K 334124112 Osazování prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB železničním kolejovým jeřábem hmotnosti přes 5 do 10 t kus 1,000 1 085,85 1 085,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení svislých prefabrikovaných dílců mostních konstrukcí z betonu železového opěr, pilířů, sloupů, stojek závěrných zdí nebo úložných 

prahů železničním kolejovým jeřábem hmotnosti dílce jednotlivě přes 5 do 10 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334124112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x prefabrikovaná zákrytová deska šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "rozměry: vnější š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 2,80m

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

19 M 59383591R prefabrikovaná zákrytová deska šachty kus 1,000 32 661,00 32 661,00 R-položka

PP prefabrikovaná zákrytová deska šachty

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x prefabrikovaná zákrytová deska šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "rozměry: vnější š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 2,80m

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

20 K 334124113 Osazování prefabrikovaných opěr nebo pilířů z ŽB železničním kolejovým jeřábem hmotnosti přes 10 do 20 t kus 1,000 3 667,95 3 667,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení svislých prefabrikovaných dílců mostních konstrukcí z betonu železového opěr, pilířů, sloupů, stojek závěrných zdí nebo úložných 

prahů železničním kolejovým jeřábem hmotnosti dílce jednotlivě přes 10 do 20 t

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334124113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sifonová šachta

VV "1x prefabrikované dno šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "poplastovaná stupadla

VV "rozměry: vnější š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 2,80m

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

21 M 59383592R prefabrikované šachtové dno kus 1,000 137 526,75 137 526,75 R-položka

PP prefabrikované šachtové dno

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x prefabrikované dno šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "poplastovaná stupadla

VV "rozměry: vnější š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 2,80m

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

22 K 380326131 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 80 do 150 mm m3 0,234 6 455,25 1 510,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37, tl. přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326131

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "dělící stěna sifonové šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "rozměry: š. 1,60m, v. 0,975m, tl. 0,15mm

VV 1,60*0,975*0,15 0,234

VV Součet 0,234

23 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 3,120 851,58 2 656,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "dělící stěna sifonové šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "rozměry: š. 1,60m, v. 0,975m, tl. 0,15mm

VV 1,60*0,975*2 3,120

VV Součet 3,120

24 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 3,120 180,41 562,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "dělící stěna sifonové šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "rozměry: š. 1,60m, v. 0,975m, tl. 0,15mm

VV 1,60*0,975*2 3,120

VV Součet 3,120
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,023 34 074,00 783,70 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "dělící stěna sifonové šachty, železobeton, beton tř. C30/37 CX4, XF4

VV "rozměry: š. 1,60m, v. 0,975m, tl. 0,15mm

VV 1,60*0,975*0,15 0,234

VV Součet 0,234

VV 0,234*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 994,77

26 K 631311123 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 0,411 4 061,25 1 669,17 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "ochranná betonová mazanina pro izolaci stropní konstrukce, beton tř. C12/15 X0

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 3,15m, tl. 0,075mm

VV 2,10*3,15*0,075-3,1415*0,60*0,60*0,075 0,411

VV Součet 0,411

27 K 662301106R Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů m2 3,400 684,00 2 325,60 R-položka

PP Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "úprava nadpraží otvoru - rekrystalizační nátěr, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV 2*(4*0,85*0,50) 3,400

VV Součet 3,400

D 8 Trubní vedení 16 349,31

28 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 3,000 1 008,90 3 026,70 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "2x šachtová skruž 1000/250/150, poplastovaná stupadla

VV 2,00 2,000

VV "1x vyrovnávací prstenec 625x 100x 80mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

29 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 2,000 1 239,75 2 479,50 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "2x šachtová skruž 1000/250/150, poplastovaná stupadla

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

30 M 59224012 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm kus 1,000 258,21 258,21 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x80mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x vyrovnávací prstenec 625x 100x 80mm

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

31 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 2,000 196,65 393,30 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "těsnění DN1000 mezi skruže 

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

32 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 1 043,10 1 043,10 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x přechodový šachtový konus 62,5/100x60x12cm, poplastovaná stupadla

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

33 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 2 240,10 2 240,10 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x přechodový šachtový konus 62,5/100x60x12cm, poplastovaná stupadla

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

34 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 3 206,25 3 206,25 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x litinový poklop DN600 s rámem, s odvětráním, zatížení D400

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

35 M 28610587
poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému 

drenážních šachet pro liniové stavby
kus 1,000 3 702,15 3 702,15 CS ÚRS 2022 01

PP poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x litinový poklop DN600 s rámem, s odvětráním, zatížení D400

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 970,93

36 K 953334124 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m 7,540 362,52 2 733,40 CS ÚRS 2023 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334124

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN600

VV 2*(2*3,1415*0,60) 7,540

VV Součet 7,540

37 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 3,770 513,00 1 934,01 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN600

VV 2*(1*3,1415*0,60) 3,770

VV Součet 3,770

38 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,850 850,73 723,12 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "úprava nadpraží otvoru, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV 2*(4*0,85*0,125) 0,850

VV Součet 0,850

39 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,361 9 918,00 3 580,40 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052551

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky, viz DET A

VV "rozměry: š. 0,85m, dl. 0,85m, tl. 0,25m

VV 2*(0,85*0,85*0,25) 0,361

VV Součet 0,361

D 997 Přesun sutě 2 675,67

40 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 2,377 424,08 1 008,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV "KOV hmotnost celkem 1,221t

VV 1,221 1,221

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV "KOV hmotnost celkem 0,694t

VV 0,694 0,694

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky, viz DET A

VV "rozměry: š. 0,85m, dl. 0,85m, tl. 0,25m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,434t

VV 0,434 0,434

VV "úprava nadpraží otvoru, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV Součet 2,377

41 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 21,393 28,65 612,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV "KOV hmotnost celkem 1,221t

VV 1,221 1,221

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV "KOV hmotnost celkem 0,694t

VV 0,694 0,694
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky, viz DET A

VV "rozměry: š. 0,85m, dl. 0,85m, tl. 0,25m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,434t

VV 0,434 0,434

VV "úprava nadpraží otvoru, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV Součet 2,377

VV 2,377*9 'Přepočtené koeficientem množství 21,393

42 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,377 443,75 1 054,78 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV "KOV hmotnost celkem 1,221t

VV 1,221 1,221

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV "KOV hmotnost celkem 0,694t

VV 0,694 0,694

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky, viz DET A

VV "rozměry: š. 0,85m, dl. 0,85m, tl. 0,25m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,434t

VV 0,434 0,434

VV "úprava nadpraží otvoru, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV Součet 2,377

D 998 Přesun hmot 12 520,80

43 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 173,900 72,00 12 520,80 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301

D PSV Práce a dodávky PSV 19 145,82

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 17 352,27

44 K 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí asfaltovou m2 31,500 35,91 1 131,17 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem suspensí asfaltovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "hydroizolace stěn šachty asflatovou suspenzí

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 3,00m

VV 2*2,10*3,00+2*3,15*3,00 31,500

VV Součet 31,500

45 M 11163346 suspenze hydroizolační asfaltová t 0,035 46 683,00 1 633,91 CS ÚRS 2022 01

PP suspenze hydroizolační asfaltová

VV 31,5*0,0011 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

46 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 36,500 124,83 4 556,30 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 3,00m

VV 2*2,10*3,15+2*(2*3,15*0,50)+2*(2*2,10*0,50) 23,730

VV 2*3,1415*1,20*0,50 3,770

VV Mezisoučet 27,500

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN600

VV 2*(2*(1,50*1,50)) 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 36,500

47 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 44,567 129,11 5 753,82 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 3,00m

VV 2*2,10*3,15+2*(2*3,15*0,50)+2*(2*2,10*0,50) 23,730

VV 2*3,1415*1,20*0,50 3,770

VV Mezisoučet 27,500

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN600

VV 2*(2*(1,50*1,50)) 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV Součet 36,500

VV 36,5*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 44,567

48 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 7,540 145,35 1 095,94 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN600
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(2*(3,1415*0,60*1,00)) 7,540

VV Součet 7,540

49 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 9,206 129,11 1 188,54 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV 7,54*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 9,206

50 M 55349606R pásek stahovací kus 4,000 410,40 1 641,60 R-položka

PP pásek stahovací

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN600

VV 4,00 4,000

VV Součet 4,000

51 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,311 1 128,60 350,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 793,55

52 K 783803150
Provedení penetračního nátěru hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých 

nebo škrábaných (břízolitových)
m2 36,230 41,04 1 486,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení penetračního nátěru omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 

(břízolitových)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783803150

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hydroizolace stěn šachty penetračním nátěrem

VV "Sifonová šachta

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 3,15m, hl. 3,00m

VV 2*2,10*3,00+2*3,15*3,00 31,500

VV 3,1415*1,20*0,50 1,885

VV 2,10*3,15-3,1415*1,20 2,845

VV Součet 36,230

53 M 58124973 hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér kg 5,978 51,30 306,67 CS ÚRS 2022 01

PP hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér

VV 36,23*0,165 'Přepočtené koeficientem množství 5,978

D SKL Skládkovné 56 628,19

54 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 184,556 306,00 56 474,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Sifonová šachta
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.09 - Sifonová šachta

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 3,90m, dl. 4,95m, hl. 5,20m

VV (3,90*4,95*(5,20-0,42)) 92,278

VV Součet 92,278

VV 92,278*2 'Přepočtené koeficientem množství 184,556

55 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 0,462 333,45 154,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.08 Jímka úkapů

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.7 Výkres sifonové šachty

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky, viz DET A

VV "rozměry: š. 0,85m, dl. 0,85m, tl. 0,25m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,434t

VV 0,434 0,434

VV "úprava nadpraží otvoru, DET A

VV "Sifonová šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,85x 0,85m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,028t

VV 0,028 0,028

VV Součet 0,462
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 045 967,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 045 967,20 21,00% 219 653,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 265 620,31

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.10 - Kanalizační šachty

Metrostav DIZ, s.r.o.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 718 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 045 967,20

HSV - Práce a dodávky HSV 928 343,86

    1 - Zemní práce 370 921,56

    2 - Zakládání 22 757,19

    8 - Trubní vedení 502 404,86

    998 - Přesun hmot 32 260,25

SKL - Skládkovné 117 623,34

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.10 - Kanalizační šachty
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 045 967,20

D HSV Práce a dodávky HSV 928 343,86

D 1 Zemní práce 370 921,56

1 K 131151202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 23,064 375,35 8 656,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 

do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151202

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))*0,12 3,866

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))*0,12 15,250

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,12 1,345

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,12 0,448

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))*0,12 2,155

VV Součet 23,064

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.6 - Areálová kanalizace

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0206.10 - Kanalizační šachty
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 88,409 619,02 54 726,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 

50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))*0,46 14,821

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))*0,46 58,457

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,46 5,154

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,46 1,718

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))*0,46 8,259

VV Součet 88,409

3 K 131351202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 80,722 826,79 66 739,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 

50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351202

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))*0,42 13,532

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))*0,42 53,374

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,42 4,706

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,42 1,569

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))*0,42 7,541

VV Součet 80,722

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 21,930 121,41 2 662,52 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV 3*(2*1,50*(1,25-0,42)) 7,470

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV 1*(2*1,50*(1,25-0,42)) 2,490

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV 3*(2*1,50*(1,75-0,42)) 11,970

VV Součet 21,930

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 106,200 144,00 15 292,80 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV 2*(2*1,50*(4,00-0,42)) 21,480

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV 8*(2*1,50*(3,95-0,42)) 84,720

VV Součet 106,200

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 21,930 71,23 1 561,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV 3*(2*1,50*(1,25-0,42)) 7,470

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV 1*(2*1,50*(1,25-0,42)) 2,490

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV 3*(2*1,50*(1,75-0,42)) 11,970

VV Součet 21,930

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 106,200 76,50 8 124,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV 2*(2*1,50*(4,00-0,42)) 21,480

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV 8*(2*1,50*(3,95-0,42)) 84,720

VV Součet 106,200

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 111,473 259,92 28 974,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))*(0,12+0,46) 18,688

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))*(0,12+0,46) 73,706

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*(0,12+0,46) 6,499

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*(0,12+0,46) 2,166

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))*(0,12+0,46) 10,414

VV Součet 111,473
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 80,722 300,96 24 294,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))*0,42 13,532

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))*0,42 53,374

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,42 4,706

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))*0,42 1,569

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))*0,42 7,541

VV Součet 80,722

10 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 146,900 218,03 32 027,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zásyp výkopu štěrkodrtí, odpočet šachty

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))-(2*3,1415*0,75*0,75*(4,00-0,42))-2*2,10*2,10*0,10 18,686

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))-(8*3,1415*0,50*0,50*(3,95-0,42))-8*1,60*1,60*0,10 102,853

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))-(3*3,1415*0,50*0,50*(1,25-0,42))-3*1,60*1,60*0,10 8,481

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))-(1*3,1415*0,50*0,50*(1,25-0,42))-1*1,60*1,60*0,10 2,827

VV "řad 56 Splašková kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))-(3*3,1415*0,50*0,50*(1,75-0,42))-3*1,60*1,60*0,10 14,053

VV Součet 146,900

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 293,800 435,20 127 860,29 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zásyp výkopu štěrkodrtí, odpočet šachty

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42)))-(2*3,1415*0,75*0,75*(4,00-0,42))-2*2,10*2,10*0,10 18,686

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42)))-(8*3,1415*0,50*0,50*(3,95-0,42))-8*1,60*1,60*0,10 102,853

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))-(3*3,1415*0,50*0,50*(1,25-0,42))-3*1,60*1,60*0,10 8,481

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42)))-(1*3,1415*0,50*0,50*(1,25-0,42))-1*1,60*1,60*0,10 2,827

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42)))-(3*3,1415*0,50*0,50*(1,75-0,42))-3*1,60*1,60*0,10 14,053

VV Součet 146,900

VV 146,9*2 'Přepočtené koeficientem množství 293,800

D 2 Zakládání 22 757,19

12 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 4,722 3 197,70 15 099,54 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "prefabrikovaná šachta Š1

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m

VV 2,10*2,10*0,10 0,441

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m

VV 2,10*2,10*0,10 0,441

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 725 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 1,60*1,60*0,10 0,256

VV Součet 4,722

13 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 11,280 561,74 6 336,37 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "prefabrikovaná šachta Š1

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m

VV 4*2,10*0,10 0,840

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m

VV 4*2,10*0,10 0,840

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š5
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV Součet 11,280

14 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 11,280 117,14 1 321,28 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "prefabrikovaná šachta Š1

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m

VV 4*2,10*0,10 0,840

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV "rozměry: š. 2,10m, dl. 2,10m

VV 4*2,10*0,10 0,840

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV "rozměry: š. 1,60m, dl. 1,60m

VV 4*1,60*0,10 0,640

VV Součet 11,280

D 8 Trubní vedení 502 404,86

15 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 58,000 1 008,90 58 516,20 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 40

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 60

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 80

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 100

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 120

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 200

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "šachtová skruž 800/250/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "šachtová skruž 1000/1000/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "šachtová skruž 1000/500/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 12,000

VV "šachtová skruž 1000/1000/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "šachtová skruž 1500/1000/150, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "šachtová skruž 1500/500/150, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "šachtová skruž 1500/250/150, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 58,000

16 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,000 246,24 246,24 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 40

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

17 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 5,000 279,59 1 397,93 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 60

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

18 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 5,000 306,95 1 534,73 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 80

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

19 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 6,000 347,99 2 087,91 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 100

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV Součet 6,000

20 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 6,000 413,82 2 482,92 CS ÚRS 2022 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 120

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 2,00 2,000

VV Součet 6,000

21 M 59224189R prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x200mm kus 2,000 431,78 863,55 R-položka

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x200mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "vyrovnávací prstenec 625x 120x 200

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

22 M 59224405 skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm kus 1,000 1 154,25 1 154,25 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonové šachty DN 800 kanalizační 80x25x12cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 800/250/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

23 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 5,000 1 239,75 6 198,75 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 1000/1000/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV Součet 5,000

24 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 12,000 1 368,00 16 416,00 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 1000/500/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Součet 12,000

25 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 10,000 2 317,05 23 170,50 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 1000/1000/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV Součet 10,000

26 M 59224071R skruž betonová DN 1500x1000 PS, 150x100x15cm kus 3,000 9 276,75 27 830,25 R-položka

PP skruž betonová DN 1500x1000 PS, 150x100x15cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 1500/1000/150, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

27 M 59224072R skruž betonová DN 1500x500 PS, 150x50x15cm kus 1,000 7 695,00 7 695,00 R-položka

PP skruž betonová DN 1500x500 PS, 150x50x15cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 1500/500/150, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

28 M 59224073R skruž betonová DN 1500x250 PS, 150x25x15cm kus 1,000 6 669,00 6 669,00 R-položka

PP skruž betonová DN 1500x250 PS, 150x25x15cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtová skruž 1500/250/150, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

29 M 59224340 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800 kus 2,000 162,45 324,90 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 800

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "elastomerové těsnění pro šachtové skruže DN800

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

30 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 41,000 196,65 8 062,65 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "elastomerové těsnění pro šachtové skruže DN1000

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 4,00 4,000

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 4,00 4,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 4,00 4,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 4,00 4,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 3,00 3,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,00 4,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 4,00 4,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 3,00 3,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 2,00 2,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 2,00 2,000

VV Součet 41,000

31 M 59224342 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500 kus 7,000 615,60 4 309,20 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "elastomerové těsnění pro šachtové skruže DN1500

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 3,00 3,000

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 4,00 4,000

VV Součet 7,000

32 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 8,000 1 043,10 8 344,80 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "přechodový šachtový konus 1000x625/600/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "přechodový šachtový konus 600/800x625/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "přechodový šachtový konus 1000x800/500/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

33 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus 6,000 2 240,10 13 440,60 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "přechodový šachtový konus 1000x625/600/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV Součet 6,000

34 M 59224402 konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 1 966,50 1 966,50 CS ÚRS 2022 01

PP konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "přechodový šachtový konus 600/800x625/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

35 M 59224403R konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná kus 1,000 1 966,50 1 966,50 R-položka

PP konus betonové šachty DN 800 kanalizační 80x62,5x60cm, stupadla poplastovaná

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "přechodový šachtový konus 1000x800/500/120, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

36 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 16,000 1 197,00 19 152,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 600/1500, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "šachtové dno 300/1000, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "šachtové dno 600/1000, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "šachtové dno 300/600, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "šachtové dno 200/500, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "šachtové dno 150/500, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "šachtové dno 150/600, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 16,000

37 M 59224441R dno betonové šachty DN 1500 kus 2,000 31 207,50 62 415,00 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1500

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 600/1500, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

38 M 59224442R dno betonové šachty DN 1000 kus 2,000 4 873,50 9 747,00 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 300/1000, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

39 M 59224443R dno betonové šachty DN 1000 kus 3,000 5 467,73 16 403,18 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 600/1000, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV Součet 3,000

40 M 59224444R dno betonové šachty DN 1000 kus 2,000 4 839,30 9 678,60 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 300/600, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

41 M 59224445R dno betonové šachty DN 1000 kus 2,000 4 839,30 9 678,60 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 200/500, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

42 M 59224446R dno betonové šachty DN 1000 kus 4,000 4 360,50 17 442,00 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 150/500, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000

VV Součet 4,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 M 59224447R dno betonové šachty DN 1000 kus 1,000 7 866,00 7 866,00 R-položka

PP dno betonové šachty DN 1000

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "šachtové dno 150/600, poplastovaná stupadla

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

44 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 9,000 796,01 7 164,05 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894414211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "zákrytová deska 1000x 625/270mm

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 7,000

VV "zákrytová deska 1500x 625/270mm

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 9,000

45 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 7,000 5 070,15 35 491,05 CS ÚRS 2022 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "zákrytová deska 1000x 625/270mm

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š16
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Součet 7,000

46 M 59224076R deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1500/625x270mm kus 2,000 5 369,40 10 738,80 R-položka

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "zákrytová deska 1500x 625/270mm

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

47 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 16,000 3 206,25 51 300,00 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "litinový poklop d610 s odvětráním, D400, k zabetonování

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 13,000

VV "litinový poklop d610 s odvětráním, D400, k zabetonování

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "litinový poklop d610 bez odvětrání, D400, k zabetonování

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 16,000

48 M 28610587R poklop šachtový D400 kus 13,000 3 249,00 42 237,00 R-položka

PP poklop šachtový D400

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "poklop šachtový, D400, k zabetonování

VV "prefabrikovaná šachta Š2

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š3

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š4

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š5

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š6

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š7

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š8

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š9

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š10

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š11

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š12

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š13

VV 1,00 1,000

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV 1,00 1,000

VV Součet 13,000

49 M 28610588R poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm kus 1,000 3 249,00 3 249,00 R-položka

PP poklop šachtový litinový D400 s odvětráním d 610 mm s litinovým rámem a betonovým prstencem systému drenážních šachet pro liniové stavby

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "litinový poklop d610 s odvětráním, D400, k zabetonování

VV "prefabrikovaná šachta Š15

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

50 M 28610589R poklop šachtový litinový D400 bez odvětráním d 610 mm kus 2,000 2 582,10 5 164,20 R-položka

PP poklop šachtový litinový D400 bez odvětráním d 610 mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "litinový poklop d610 bez odvětrání, D400, k zabetonování

VV "prefabrikovaná šachta Š16

VV 1,00 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.10 - Kanalizační šachty

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "prefabrikovaná šachta Š17

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 32 260,25

51 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 448,059 72,00 32 260,25 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301

D SKL Skládkovné 117 623,34

52 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 384,390 306,00 117 623,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.10 Kanalizační šachty

VV "2.1 Situace kanalizace

VV "rozšíření výkopu v místě stavby prefabrikované šachty

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 51 Kanalizace technolog. OV z provozovaného vodojemu

VV "prefabrikovaná šachta Š1, Š2, 

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 3,00m, hl. 4,00m

VV (2*(1,50*3,00*(4,00-0,42))) 32,220

VV "řad 52 Hlavní areálová kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š3, Š4, Š5, Š6, Š7, Š8, Š9, Š10

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, , hl. 3,95m

VV (8*(1,50*3,00*(3,95-0,42))) 127,080

VV "řad 53 Dešťová kanalizace I

VV "prefabrikovaná šachta Š11, Š12, Š13

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (3*(1,50*3,00*(1,25-0,42))) 11,205

VV "řad 54 Dešťová kanalizace II

VV "prefabrikovaná šachta Š14

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,50m, hl. 1,25m

VV (1*(1,50*3,00*(1,25-0,42))) 3,735

VV "řad 56 Splašková kanalizace

VV "prefabrikovaná šachta Š15, Š16, Š17

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 2,50m, hl. 1,75m

VV (3*(1,50*3,00*(1,75-0,42))) 17,955

VV Součet 192,195

VV 192,195*2 'Přepočtené koeficientem množství 384,390
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 372 719,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 372 719,70 21,00% 288 271,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 660 990,84

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 372 719,70

HSV - Práce a dodávky HSV 1 220 712,98

    1 - Zemní práce 489 517,19

    2 - Zakládání 54 815,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 360 261,92

    5 - Komunikace pozemní 155 501,98

    8 - Trubní vedení 53 989,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 503,90

    997 - Přesun sutě 57 396,87

    998 - Přesun hmot 17 725,39

PSV - Práce a dodávky PSV 78 919,86

    715 - Izolace proti chemickým vlivům 78 919,86

SKL - Skládkovné 73 086,86
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 372 719,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 220 712,98

D 1 Zemní práce 489 517,19

1 K 113106151 Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně m2 50,286 152,19 7 653,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z velkých kostek s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106151

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+2,20*3,00 24,663

VV Součet 50,286

2 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 22,680 132,53 3 005,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV 2,80*4,80 13,440

VV "Revizní šachty Š4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV 2,20*4,20 9,240

VV Součet 22,680

3 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,680 196,65 2 690,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV 1,80*4,80 8,640

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV 1,20*4,20 5,040

VV Součet 13,680

4 K 113107323 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 29,586 359,10 10 624,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,30m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV 3,25*3,25+1,80*2,70 15,423

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 3,25*3,25+1,20*3,00 14,163

VV Součet 29,586

5 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 13,680 213,75 2 924,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV 1,80*4,80 8,640

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV 1,20*4,20 5,040

VV Součet 13,680

6 K 113107332 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 29,586 453,15 13 406,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107332
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV 3,25*3,25+1,80*2,70 15,423

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 3,25*3,25+1,20*3,00 14,163

VV Součet 29,586

7 K 113107341 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 m2 50,286 51,73 2 601,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107341

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+2,20*3,00 24,663

VV Součet 50,286

8 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 10,000 125,69 1 256,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 

ležatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2*2,80 5,600

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2*2,20 4,400

VV Součet 10,000

9 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 24,000 73,53 1 764,72 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "čerpání vod ze stávající stoky

VV 24,00 24,000

VV Součet 24,000

10 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 150,000 42,16 6 323,40 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "čerpání vod ze stávající stoky

VV 150,00 150,000

VV Součet 150,000

11 K 131113711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 10,837 801,14 8 681,90 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV (3,25*3,25*(4,95-0,70))*0,12 5,387

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV (3,25*3,25*(5,00-0,70))*0,12 5,450

VV Součet 10,837

12 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 41,543 1 291,05 53 634,09 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV (3,25*3,25*(4,95-0,70))*0,46 20,650

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV (3,25*3,25*(5,00-0,70))*0,46 20,893

VV Součet 41,543

13 K 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 37,930 1 795,50 68 103,32 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313711

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV (3,25*3,25*(4,95-0,70))*0,42 18,854

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,25*3,25*(5,00-0,70))*0,42 19,076

VV Součet 37,930

14 K 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 129,350 189,00 24 447,15 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201103

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 4*3,25*4,95 64,350

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 4*3,25*5,00 65,000

VV Součet 129,350

15 M 13010752 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200 t 4,186 29 241,00 122 402,83 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 7*(4*3,25)*0,023 2,093

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 7*(4*3,25)*0,023 2,093

VV Součet 4,186

16 K 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 129,350 85,50 11 059,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 

4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151201113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 4*3,25*4,95 64,350

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 4*3,25*5,00 65,000

VV Součet 129,350

17 K 153191111R Zřízení pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem plochy do 30 m2 m 33,600 1 539,00 51 710,40 R-položka

PP Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV 4*4,20 16,800
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV 4*4,20 16,800

VV Součet 33,600

18 M 13010754 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220 t 0,904 29 241,00 26 433,86 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 220

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV 4*4,20*0,0269 0,452

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV 4*4,20*0,0269 0,452

VV Součet 0,904

19 K 153191221 Odstranění variabilního pažení výkopu ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy do 30 m2 m 33,600 436,05 14 651,28 CS ÚRS 2022 01

PP Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu do 30 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/153191221

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV 4*4,20 16,800

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV 4*4,20 16,800

VV Součet 33,600

20 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 52,380 259,92 13 614,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV (3,25*3,25*(4,95-0,70))*(0,12+0,46) 26,037

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV (3,25*3,25*(5,00-0,70))*(0,12+0,46) 26,343

VV Součet 52,380

21 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 37,930 300,96 11 415,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV (3,25*3,25*(4,95-0,70))*0,42 18,854

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV (3,25*3,25*(5,00-0,70))*0,42 19,076

VV Součet 37,930

22 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 28,585 218,03 6 232,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zásyp štěrkodrtí f. 0-63, odpočet nové šachty

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 1,60m

VV (3,25*3,25*1,60)-(3,1415*0,75*0,75*1,60) 14,073

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 1,65m

VV (3,25*3,25*1,65)-(3,1415*0,75*0,75*1,65) 14,512

VV Součet 28,585

23 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 57,170 435,20 24 880,10 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zásyp štěrkodrtí f. 0-63, odpočet nové šachty

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 1,60m

VV (3,25*3,25*1,60)-(3,1415*0,75*0,75*1,60) 14,073

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 1,65m

VV (3,25*3,25*1,65)-(3,1415*0,75*0,75*1,65) 14,512

VV Součet 28,585

VV 28,585*2 'Přepočtené koeficientem množství 57,170

D 2 Zakládání 54 815,76

24 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 4,226 1 812,60 7 660,05 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "hutněný štěrkový podsyp f. 32-63 tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 3,25*3,25*0,20 2,113
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 3,25*3,25*0,20 2,113

VV Součet 4,226

25 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 3,168 3 197,70 10 130,31 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 3,25*3,25*0,15 1,584

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 3,25*3,25*0,15 1,584

VV Součet 3,168

26 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 0,420 3 710,70 1 558,49 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313811

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "spádová deska dna šachty

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, tl. ,010m

VV 1,45*1,45*0,10 0,210

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, tl. ,010m

VV 1,45*1,45*0,10 0,210

VV Součet 0,420

27 K 273321211 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 m3 3,168 3 223,35 10 211,57 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "podkladní železobetonová deska tl. 0,15m, beton tř. C12/15, váztuž KARI síť

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 3,25*3,25*0,15 1,584

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 3,25*3,25*0,15 1,584

VV Součet 3,168

28 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,900 561,74 2 190,77 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 4*3,25*0,15 1,950

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 4*3,25*0,15 1,950

VV Součet 3,900

29 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,900 117,14 456,83 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 4*3,25*0,15 1,950

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 4*3,25*0,15 1,950

VV Součet 3,900

30 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,707 31 977,00 22 607,74 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "podkladní železobetonová deska tl. 0,15m, beton tř. C12/15, výztuž KARI síť

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 3,25*3,25*0,15 1,584

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 3,25*3,25*0,15 1,584

VV Mezisoučet 3,168

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV 4*3,25*0,15 1,950

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV 4*3,25*0,15 1,950

VV Mezisoučet 3,900

VV Součet 7,068

VV 7,068*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,707

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 360 261,92

31 K 352231111 Zdivo horní části stok z cihel kanalizačníchtl 120 mm - otevřený výkop pro stoku DN 600/1100 m3 1,100 62 158,50 68 374,35 CS ÚRS 2023 02

PP Zdivo horní části stok na cementovou maltu SBM v otevřeném výkopu z cihel kanalizačních tl. 120 mm pro stoku DN 600/1100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/352231111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV 1,00*0,55 0,550

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV 1,00*0,55 0,550

VV Součet 1,100

32 K 355911912 Výměna čedičového žlabu délky 330 mm bez zámku vejčitých stok DN 600/1100 otevřený výkop m 2,000 7 019,55 14 039,10 CS ÚRS 2023 02

PP Výměna stokového žlabu v otevřeném výkopu nebo v otevřené stoce čedičového bez zámku délky 330 mm pro vejčité stoky DN 600/1100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/355911912

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

33 K 358235114 Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů ze zdiva cihelného plochy do 4 m2 m3 4,676 1 521,90 7 116,40 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva cihelného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/358235114

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV 4,25*0,55 2,338

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV 4,25*0,55 2,338

VV Součet 4,676

34 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 80,000 106,02 8 481,60 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901212

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "Revizní šachty Š1

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 80,00m

VV 80,00 80,000

VV Součet 80,000

35 K 369317311 Výplň štoly v hor suché z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m m3 28,968 4 471,65 129 534,76 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině suché

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/369317311

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "cementopopílková zálivka šachty

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, v. 2,35m

VV 3,25*3,25*2,35 24,822

VV "odpočet konstrukcí

VV -2,05*2,05*2,35-3,1415*0,34*0,34*0,60-3,1415*0,15*0,15*0,60-0,52*0,60 -10,448

VV Mezisoučet 14,374

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, v. 2,40m

VV 3,25*3,25*2,40 25,350

VV "odpočet konstrukcí

VV -2,05*2,05*2,40-3,1415*0,15*0,15*0,65-2*0,52*0,60 -10,756

VV Mezisoučet 14,594

VV Součet 28,968

36 K 380311865
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 

mm
m3 6,981 4 163,85 29 067,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37, tl. 

přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380311865

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "konstrukce šachty betonu tř. C30/37 XC2, XA1 (CZ, F.1), stěny

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 1,45m, tl. 0,30m, v. 1,80m

VV 2*(2,05*1,80*0,30)+2*(1,45*1,80*0,30) 3,780

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,425*0,425*0,30-3,1415*0,175*0,175*0,30-3,1415*0,345*0,345*0,30 -0,311

VV Mezisoučet 3,469

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 1,45m, tl. 0,30m, v. 1,85m

VV 2*(2,05*1,85*0,30)+2*(1,45*1,85*0,30) 3,885

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,425*0,425*0,30-3,1415*0,425*0,425*0,30-3,1415*0,185*0,185*0,30 -0,373

VV Mezisoučet 3,512

VV Součet 6,981

37 K 380326132 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 do 300 mm m3 4,056 5 420,70 21 986,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 30/37, tl. přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326132

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "konstrukce šachty betonu tř. C30/37 XC2, XA1 (CZ, F.1), dno, strop

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m a 0,25m

VV 2,05*2,05*0,30+2,05*2,05*0,25 2,311

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,60*0,60*0,25 -0,283

VV Mezisoučet 2,028

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m a 0,25m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,05*2,05*0,30+2,05*2,05*0,25 2,311

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,60*0,60*0,25 -0,283

VV Mezisoučet 2,028

VV Součet 4,056

38 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 70,810 851,58 60 300,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "konstrukce šachty betonu tř. C30/37 XC2, XA1 (CZ, F.1)

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m

VV 4*2,05*0,30 2,460

VV 4*2,05*0,25+2,05*2,05-3,1415*1,20*0,25 5,310

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 1,45m, tl. 0,30m, v. 1,80m

VV 4*(2,05*1,80)+4*(2,05*1,80) 29,520

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,85*0,30-3,1415*0,35*0,30-3,1415*0,75*0,30 -1,838

VV Mezisoučet 35,452

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m

VV 4*2,05*0,30 2,460

VV 4*2,05*0,25+2,05*2,05-3,1415*1,20*0,25 5,310

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 1,45m, tl. 0,30m, v. 1,85m

VV 4*(2,05*1,80)+4*(2,05*1,80) 29,520

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,85*0,30-3,1415*0,85*0,30-3,1415*0,35*0,30 -1,932

VV Mezisoučet 35,358

VV Součet 70,810

39 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 70,810 180,41 12 774,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "konstrukce šachty betonu tř. C30/37 XC2, XA1 (CZ, F.1)

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m

VV 4*2,05*0,30 2,460

VV 4*2,05*0,25+2,05*2,05-3,1415*1,20*0,25 5,310

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 1,45m, tl. 0,30m, v. 1,80m

VV 4*(2,05*1,80)+4*(2,05*1,80) 29,520

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,85*0,30-3,1415*0,35*0,30-3,1415*0,75*0,30 -1,838

VV Mezisoučet 35,452

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m

VV 4*2,05*0,30 2,460

VV 4*2,05*0,25+2,05*2,05-3,1415*1,20*0,25 5,310

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 1,45m, tl. 0,30m, v. 1,85m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*(2,05*1,80)+4*(2,05*1,80) 29,520

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,85*0,30-3,1415*0,85*0,30-3,1415*0,35*0,30 -1,932

VV Mezisoučet 35,358

VV Součet 70,810

40 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 0,252 34 074,00 8 586,65 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "konstrukce šachty betonu tř. C30/37 XC2, XA1 (CZ, F.1)

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m

VV 2,05*2,05*0,30 1,261

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,05m, dl. 2,05m, tl. 0,30m

VV 2,05*2,05*0,30 1,261

VV Součet 2,522

VV 2,522*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,252

D 5 Komunikace pozemní 155 501,98

41 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 13,680 337,73 4 620,08 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV 1,80*4,80 8,640

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV 1,20*4,20 5,040

VV Součet 13,680

42 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 29,586 410,40 12 142,09 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871016

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "podkladní vrstva štěrkodrť  ŠD tl. 0,30m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV 3,25*3,25+1,80*2,70 15,423

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 3,25*3,25+1,20*3,00 14,163

VV Součet 29,586

43 K 567124111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm m2 13,680 604,49 8 269,35 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV 1,80*4,80 8,640

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV 1,20*4,20 5,040

VV Součet 13,680

44 K 567134111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 200 mm m2 29,586 780,62 23 095,28 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567134111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "podkladní vrstva stmelené kamenivo SC 20/25

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV 3,25*3,25+1,80*2,70 15,423

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 3,25*3,25+1,20*3,00 14,163

VV Součet 29,586

45 K 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 50,286 611,33 30 741,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 

50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+2,20*3,00 24,663

VV Součet 50,286

46 K 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 50,286 696,83 35 040,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obnova komunikace

VV "podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+2,20*3,00 24,663

VV Součet 50,286

47 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 14,186 1 440,00 20 427,84 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+1,20*3,00 21,663

VV Součet 47,286

VV 47,286*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 14,186

48 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 22,680 726,75 16 482,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV 2,80*4,80 13,440

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV 2,20*4,20 9,240

VV Součet 22,680

49 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 6,804 688,28 4 683,02 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "podkladní vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV 2,80*4,80 13,440

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV 2,20*4,20 9,240

VV Součet 22,680

VV 22,68*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 6,804
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 53 989,97

50 K 894410303 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1200 deska zákrytová kus 2,000 1 915,20 3 830,40 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410303

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přechodová skruž 1200/1000, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

51 M 59224167R deska betonová přechodová 1000/1200x1000x200cm, stupadla poplastovaná kus 2,000 3 505,50 7 011,00 R-položka

PP deska betonová přechodová 1000/1200x1000x200cm, stupadla poplastovaná

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přechodová skruž 1200/1000, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

52 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 4,000 1 008,90 4 035,60 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411311

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "šachtová skruž 1200/1000/150, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "šachtová skruž 1200/250/150, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

53 M 59224070R skruž betonová DN 1200x1000 PS, 120x100x15cm kus 2,000 8 635,50 17 271,00 R-položka

PP skruž betonová DN 1200x1000 PS, 120x100x15cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "šachtová skruž 1200/1000/150, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

54 M 59224066R skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x15cm kus 2,000 1 282,50 2 565,00 R-položka

PP skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x15cm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "šachtová skruž 1200/250/150, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

55 M 59224341 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200 kus 4,000 333,45 1 333,80 CS ÚRS 2022 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1200

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "těsnění DN1200 mezi skruže 

VV "Revizní šachty Š1

VV 2,00 2,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

56 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 2,000 1 043,10 2 086,20 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894412411

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přechodový šachtový konus 62,5/100x60x12cm, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

57 M 59224120 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kus 2,000 1 872,45 3 744,90 CS ÚRS 2022 01

PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přechodový šachtový konus 62,5/100x60x12cm, poplastovaná stupadla

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

58 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 3 206,25 6 412,50 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "litinový kanalizační poklop DN600, zatížení D400

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

59 M 63126039 poklop šachtový s rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 kus 2,000 2 693,25 5 386,50 CS ÚRS 2022 01

PP poklop šachtový s rámem a zámky kruhový, DN 600 D400

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "litinový kanalizační poklop DN600, zatížení D400

VV "Revizní šachty Š1

VV 1,00 1,000

VV "Revizní šachty Š4

VV 1,00 1,000

VV Součet 2,000

60 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 0,092 3 402,90 313,07 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "obetonování skruže beton tř. C12/15

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: řez pl. 0,005m2 dl. 5,05m, řez pl. 0,005m1 dl. 4,05m

VV 0,005*5,05+0,005*4,05 0,046

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: řez pl. 0,005m2 dl. 5,05m, řez pl. 0,005m1 dl. 4,05m

VV 0,005*5,05+0,005*4,05 0,046

VV Součet 0,092

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 503,90

61 K 916111113 Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 436,05 2 180,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z 

velkých kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916111113

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "obrubník chodníku z dlažebních kostek

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV Součet 5,000

62 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 0,145 1 440,00 208,80 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula velká 15/17
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "obrubník chodníku z dlažebních kostek

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80*0,17 0,476

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20*0,17 0,374

VV Součet 0,850

VV 0,85*0,17 'Přepočtené koeficientem množství 0,145

63 K 916241112 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 5,000 410,40 2 052,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241112

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "obrubník parkovacího stání z kamenného obrubníku

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV Součet 5,000

64 M 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm m 5,100 2 787,30 14 215,23 CS ÚRS 2022 01

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x320x240mm

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "obrubník parkovacího stání z kamenného obrubníku

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2,80 2,800

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2,20 2,200

VV Součet 5,000

VV 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

65 K 919732211 Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 45,400 100,04 4 541,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem 

vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4+2*2,70 22,400

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4+2*3,00 23,000

VV Součet 45,400

66 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 45,400 67,55 3 066,54 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4+2*2,70 22,400

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4+2*3,00 23,000

VV Součet 45,400

67 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 72,966 6,45 470,85 CS ÚRS 2023 02

PP Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+2,20*3,00 24,663

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV 2,80*4,80 13,440

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV 2,20*4,20 9,240

VV Součet 72,966

68 K 979024442 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových m 7,000 44,46 311,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 

na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024442

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV 2*2,80 5,600

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV 2*2,20 4,400

VV Součet 10,000

VV 10*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 7,000

69 K 979071111 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým m2 35,200 76,50 2 692,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071111

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV 4,25*4,25+2,80*2,70 25,623

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV 4,25*4,25+2,20*3,00 24,663

VV Součet 50,286

VV 50,286*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 35,200

70 K 979071122 Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC m2 15,876 111,15 1 764,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na 

hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071122

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV 2,80*4,80 13,440

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV 2,20*4,20 9,240

VV Součet 22,680

VV 22,68*0,7 'Přepočtené koeficientem množství 15,876

D 997 Přesun sutě 57 396,87

71 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 31,127 253,08 7 877,62 CS ÚRS 2023 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun vybouraných hmot na meziskládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 20,969t

VV 20,969 20,969

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 7,258t

VV 7,258 7,258

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV "OBRUBNÍK hmotnost celkem 2,900t

VV 2,900 2,900

VV Součet 31,127

72 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 21,789 362,52 7 898,95 CS ÚRS 2023 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun vybouraných hmot na meziskládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 20,969t

VV 20,969*0,7 14,678

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 7,258t

VV 7,258*0,7 5,081

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV "OBRUBNÍK hmotnost celkem 2,900t

VV 2,900*0,7 2,030

VV Součet 21,789

73 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 46,468 424,08 19 706,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun hmot na trvalou skládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV "BETON hmotnost celkem 18,491t

VV 18,491 18,491

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "STAVBA hmotnost celkem 9,118t

VV 9,118 9,118

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "ASFALT hmotnost celkem 4,928t

VV 4,928 4,928

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV "BETON hmotnost celkem 4,446t

VV 4,446 4,446

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "STAVBA hmotnost celkem 0,147t

VV 0,147 0,147

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 6,291t

VV 20,969*0,3 6,291

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 2,177t

VV 7,258*0,3 2,177

VV "bourání stávající komunikace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV "OBRUBNÍK hmotnost celkem 0,870t

VV 2,900*0,3 0,870

VV Součet 46,468

74 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 418,212 28,65 11 980,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun hmot na trvalou skládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV "BETON hmotnost celkem 18,491t

VV 18,491 18,491

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "STAVBA hmotnost celkem 9,118t

VV 9,118 9,118

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "ASFALT hmotnost celkem 4,928t

VV 4,928 4,928

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV "BETON hmotnost celkem 4,446t

VV 4,446 4,446

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "STAVBA hmotnost celkem 0,147t

VV 0,147 0,147

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 768 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 6,291t

VV 20,969*0,3 6,291

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 2,177t

VV 7,258*0,3 2,177

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV "OBRUBNÍK hmotnost celkem 0,870t

VV 2,900*0,3 0,870

VV Součet 46,468

VV 46,468*9 'Přepočtené koeficientem množství 418,212

75 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 15,305 443,75 6 791,52 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV "KOV hmotnost celkem 4,186t

VV 4,186 4,186

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV "KOV hmotnost celkem 0,904t

VV 0,904 0,904

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "STAVBA hmotnost celkem 0,147t

VV 0,147 0,147

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "ÚKLID hmotnost celkem 0,730t

VV 0,730 0,730

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 6,291t

VV 20,969*0,3 6,291

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 2,177t

VV 7,258*0,3 2,177

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV "OBRUBNÍK hmotnost celkem 0,870t

VV 2,900*0,3 0,870

VV Součet 15,305

76 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 17,715 43,52 771,03 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,30m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 13,018t

VV 13,018 13,018

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 3,967t

VV 3,967 3,967

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "ÚKLID hmotnost celkem 0,730t

VV 0,730 0,730

VV Součet 17,715

77 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 159,435 9,75 1 554,01 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,30m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 13,018t

VV 13,018 13,018

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 3,967t

VV 3,967 3,967

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "ÚKLID hmotnost celkem 0,730t

VV 0,730 0,730

VV Součet 17,715

VV 17,715*9 'Přepočtené koeficientem množství 159,435

78 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 5,090 48,91 248,93 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV "KOV hmotnost celkem 4,186

VV 4,186 4,186

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV "KOV hmotnost celkem 0,904t

VV 0,904 0,904

VV Součet 5,090

79 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 45,810 12,40 568,14 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV "KOV hmotnost celkem 4,186

VV 4,186 4,186

VV "zátažné pažení jam pro výstavbu šachet

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 4,20m

VV "KOV hmotnost celkem 0,904t

VV 0,904 0,904

VV Součet 5,090

VV 5,09*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,810

D 998 Přesun hmot 17 725,39

80 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 246,186 72,00 17 725,39 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301

D PSV Práce a dodávky PSV 78 919,86

D 715 Izolace proti chemickým vlivům 78 919,86

81 K 715174012 Provedení izolace proti chemickým vlivům nádrží, kanálů, šachet obklady čedičovými tl 25 až 40 mm do tmelů m2 22,095 796,01 17 587,73 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální obklady nádrží, kanálů nebo šachet do tmelů, s úpravou spár čedičovými tl. 25 až 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/715174012

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obklad dna a stěn šachty čedičovým obkladem

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, v. 1,70m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4*1,45*1,70+1,45*1,45 11,963

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,34*0,34-3,1415*0,175*0,175-0,52 -0,979

VV Mezisoučet 10,984

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, v. 1,75m

VV 4*1,45*1,75+1,45*1,45 12,253

VV "odpočet prostupů

VV -3,1415*0,18*0,18-2*0,52 -1,142

VV Mezisoučet 11,111

VV Součet 22,095

82 M 63231056 cihla kanalizační z čediče rovná 240x115x65 kus 784,994 66,10 51 884,96 CS ÚRS 2022 01

PP cihla kanalizační z čediče rovná 240x115x65

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obklad dna a stěn šachty čedičovým obkladem

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, v. 1,70m

VV (4*1,45*1,70+1,45*1,45)/(0,24*0,11) 453,125

VV "odpočet prostupů

VV (-3,1415*0,34*0,34-3,1415*0,175*0,175-0,52-0,565)/(0,24*0,11) -58,499

VV Mezisoučet 394,626

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, v. 1,75m

VV (4*1,45*1,75+1,45*1,45)/(0,24*0,11) 464,110

VV "odpočet prostupů

VV (-3,1415*0,18*0,18-2*0,52-0,805)/(0,24*0,11) -73,742

VV Mezisoučet 390,368

VV Součet 784,994

83 M 63231058 cihla kanalizační z čediče kantovka 240x115x65 R=60° kus 51,894 70,37 3 651,83 CS ÚRS 2022 01

PP cihla kanalizační z čediče kantovka 240x115x65 R=60°

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "obklad dna a stěn šachty čedičovým obkladem

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, v. 1,70m

VV (0,13+0,065+0,37)/(0,24*0,11) 21,402

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,45m, dl. 1,45m, v. 1,75m

VV (0,37+0,065+0,37)/(0,24*0,11) 30,492

VV Součet 51,894

84 K 998715101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým vlivům v objektech v do 6 m t 4,263 1 359,45 5 795,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998715101

D SKL Skládkovné 73 086,86

85 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 180,620 306,00 55 269,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř .4

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 4,95m

VV (3,25*3,25*(4,95-0,70)) 44,891

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m, dl. 3,25m, hl. 5,00m

VV (3,25*3,25*(5,00-0,70)) 45,419

VV Součet 90,310

VV 90,31*2 'Přepočtené koeficientem množství 180,620

86 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 27,053 306,00 8 278,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun hmot na trvalou skládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva kostka velká tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 6,291t

VV 20,969*0,3 6,291

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "DLAŽBA hmotnost celkem 2,177t

VV 7,258*0,3 2,177

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 2,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 2,20m

VV "OBRUBNÍK hmotnost celkem 0,870t

VV 2,900*0,3 0,870

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,30m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 13,018t

VV 13,018 13,018

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "KÁMEN hmotnost celkem 3,967t

VV 3,967 3,967

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva asfaltový beton ACO 11+ tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "obnova komunikace

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 2,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 2,20m, dl. 4,20m

VV "ÚKLID hmotnost celkem 0,730t

VV 0,730 0,730

VV Součet 27,053

87 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 22,937 183,83 4 216,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun hmot na trvalou skládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,20m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 4,35m, š. 1,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 3,25m dl. 3,25m, š. 1,20m, dl. 3,00m

VV "BETON hmotnost celkem 18,491t

VV 18,491 18,491

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 1,80m dl. 4,80m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 1,20m, dl. 4,20m

VV "BETON hmotnost celkem 4,446t

VV 4,446 4,446

VV Součet 22,937

88 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 9,265 333,45 3 089,41 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun hmot na trvalou skládku

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0206.11 - Kanalizační šac...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "STAVBA hmotnost celkem 9,118t

VV 9,118 9,118

VV "napojení stávající vejčité stoky 600/1100 na novou šachtu

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: dl. 1,00m

VV "STAVBA hmotnost celkem 0,147t

VV 0,147 0,147

VV Součet 9,265

89 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 4,928 453,15 2 233,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0206 Kanalizace

VV "DSO 0206.11 Kanalizační šachty ul. Nitranská

VV "2.1 Situace kanalizace, 2.9 Výkres revizní šachty Š1, 2.10 Výkres revizní šachty Š4

VV "přesun hmot na trvalou skládku

VV "bourání stávající komunikace

VV "odstranění krycí vrstva živice tl. 0,05m

VV "Revizní šachty Š1

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,80m dl. 2,70m

VV "Revizní šachty Š4

VV "rozměry: š. 4,25m dl. 4,25m, š. 2,20m, dl. 3,00m

VV "ASFALT hmotnost celkem 4,928t

VV 4,928 4,928

VV Součet 4,928
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 10 807 156,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 807 156,17 21,00% 2 269 502,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 076 658,97

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 807 156,17

HSV - Práce a dodávky HSV 10 203 875,75

    1 - Zemní práce 1 071 387,04

    2 - Zakládání 100 659,32

    4 - Vodorovné konstrukce 92 787,73

    8 - Trubní vedení 8 681 045,53

    997 - Přesun sutě 249 675,38

    998 - Přesun hmot 8 320,75

M - Práce a dodávky M 339 152,85

    23-M - Montáže potrubí 339 152,85

Ostatní - Skládkovné 264 127,57

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 807 156,17

D HSV Práce a dodávky HSV 10 203 875,75

D 1 Zemní práce 1 071 387,04

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 576,000 73,53 42 353,28 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, počet: 4dny

VV 4*24 96,000

VV "rozměr: dl. 31,20m, počet: 6dnů

VV 6*24 144,000

VV Mezisoučet 240,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

VV Mezisoučet 24,000

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

VV "rozměr: dl. 20,60m, počet: 4dny

VV 4*24 96,000

VV "rozměr: dl. 5,60m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

VV "rozměr: dl. 5,00m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 5,30m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

VV "rozměr: dl. 0,90m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

VV "rozměr: dl. 15,20m, počet: 3dny

VV 3*24 72,000

VV "rozměr: dl. 1,30m, počet: 1den

VV 1*24 24,000

VV Mezisoučet 312,000

VV Součet 576,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 24,000 42,16 1 011,74 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, počet: 4dny

VV 4 4,000

VV "rozměr: dl. 31,20m, počet: 6dnů

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 10,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV "rozměr: dl. 20,60m, počet: 4dny

VV 4 4,000

VV "rozměr: dl. 5,60m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV "rozměr: dl. 5,00m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV "rozměr: dl. 5,30m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV "rozměr: dl. 0,90m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV "rozměr: dl. 15,20m, počet: 3dny

VV 3 3,000

VV "rozměr: dl. 1,30m, počet: 1den

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 24,000

3 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,000 271,04 1 084,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm

VV "řad 1 - Gravitace z Flory

VV "rozměr: dl. 2,00m, 1x POTRUBÍ DN 200 - 69 - BEZP. KANALIZACE ZAS.PRVKŮ I

VV 2,00*1 2,000

VV "rozměr: dl. 2,00m, 1x POTRUBÍ DN 50 - 7 - PŘÍVOD TLAKOVÉ VODY K VODOJEMU

VV 2,00*1 2,000

VV Součet 4,000

4 K 132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 58,395 378,77 22 117,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154203

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 58,395

5 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 223,848 454,01 101 628,11 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,46 'Přepočtené koeficientem množství 223,848

6 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 204,383 614,75 125 643,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 204,383

7 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 642,678 201,78 129 679,57 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m

VV (21,20*(2,83-0,15))*2 113,632

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV (31,20*(3,10-0,35))*2 171,600

VV Mezisoučet 285,232

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV (3,0*(3,24-0,15))*2 18,540

VV Mezisoučet 18,540

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m

VV (1,40*(3,22-0,15))*2 8,596

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m

VV (20,60*(3,48-0,35))*2 128,956

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV (5,60*(3,24-0,15))*2 34,608
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV (5,00*(3,24-0,15))*2 30,900

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m,

VV (5,30*(3,23-0,20))*2 32,118

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m

VV (0,90*(3,22-0,15))*2 5,526

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV (15,20*(3,19-0,20))*2 90,896

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV (1,30*(3,16-0,35))*2 7,306

VV Mezisoučet 338,906

VV Součet 642,678

8 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 642,678 112,01 71 983,15 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m

VV (21,20*(2,83-0,15))*2 113,632

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV (31,20*(3,10-0,35))*2 171,600

VV Mezisoučet 285,232

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV (3,0*(3,24-0,15))*2 18,540

VV Mezisoučet 18,540

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m

VV (1,40*(3,22-0,15))*2 8,596

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m

VV (20,60*(3,48-0,35))*2 128,956

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV (5,60*(3,24-0,15))*2 34,608

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV (5,00*(3,24-0,15))*2 30,900

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m,

VV (5,30*(3,23-0,20))*2 32,118

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m

VV (0,90*(3,22-0,15))*2 5,526

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV (15,20*(3,19-0,20))*2 90,896

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV (1,30*(3,16-0,35))*2 7,306

VV Mezisoučet 338,906

VV Součet 642,678

9 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 282,243 259,92 73 360,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,58 'Přepočtené koeficientem množství 282,243

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 19,309 259,92 5 018,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, hl. 3,22m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, ornice tl. 0,15m

VV (1,40*1,60*(3,22-0,10-0,10-1,0-0,15)) 4,189

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obsyp tl. 1,0m, ornice tl. 0,15m

VV (5,00*1,60*(3,24-0,10-0,10-1,0-0,15)) 15,120

VV Mezisoučet 19,309

VV Součet 19,309

11 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 262,934 259,92 68 341,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

VV "výkopek tř. 1-3 uložený na mezideponii: 282,243m3

VV "výkopek tř. 1-3 zpětně použitý: 19,309m3

VV "přebytečný výkopek tř. 1-3: 262,934m3

VV "výkopek tř. 4-5 uložený na mezideponii: 204,383m3

VV "přebytečný výkopek tř. 4-5: 204,383m3

VV 282,243-19,309 262,934

VV Součet 262,934

12 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 204,383 300,96 61 511,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 204,383

13 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 204,383 300,96 61 511,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

VV "výkopek tř. 1-3 uložený na mezideponii: 282,243m3

VV "výkopek tř. 1-3 zpětně použitý: 19,309m3

VV "přebytečný výkopek tř. 1-3: 262,934m3

VV "výkopek tř. 4-5 uložený na mezideponii: 204,383m3

VV "přebytečný výkopek tř. 4-5: 204,383m3

VV 204,383 204,383

VV Součet 204,383

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 19,309 140,22 2 707,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, hl. 3,22m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, ornice tl. 0,15m

VV (1,40*1,60*(3,22-0,10-0,10-1,0-0,15)) 4,189

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, ornice tl. 0,15m

VV (5,00*1,60*(3,24-0,10-0,10-1,0-0,15)) 15,120

VV Mezisoučet 19,309

VV Součet 19,309

15 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 282,243 46,34 13 079,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,58 'Přepočtené koeficientem množství 282,243

16 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 262,934 46,34 12 184,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU

VV "výkopek tř. 1-3 uložený na mezideponii: 282,243m3

VV "výkopek tř. 1-3 zpětně použitý: 19,309m3

VV "přebytečný výkopek tř. 1-3: 262,934m3

VV "výkopek tř. 4-5 uložený na mezideponii: 204,383m3

VV "přebytečný výkopek tř. 4-5: 204,383m3

VV 282,243-19,309 262,934
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 262,934

17 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 204,383 61,90 12 651,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

VV 486,625*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 204,383

18 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 204,383 61,90 12 651,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA SKLÁDKU
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkopek tř. 1-3 uložený na mezideponii: 282,243m3

VV "výkopek tř. 1-3 zpětně použitý: 19,309m3

VV "přebytečný výkopek tř. 1-3: 262,934m3

VV "výkopek tř. 4-5 uložený na mezideponii: 204,383m3

VV "přebytečný výkopek tř. 4-5: 204,383m3

VV 204,383 204,383

VV Součet 204,383

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 486,625 18,30 8 903,78 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Uložení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, prům. hl. 2,83m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700 dl. 5,0m,

VV "potr. DN500 dl. 25,0m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00)-(PI*0,25*0,25*25,00) 84,073

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,10m, asf. kom. tl. 0,35m, 

VV "potr. DN500 dl. 17,50m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,35))-(PI*0,25*0,25*17,50) 133,844

VV Mezisoučet 217,917

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*1,35*(3,24-0,15) 12,515

VV Mezisoučet 12,515

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (1,40*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*1,40) 6,338

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,48m, asf. kom. tl. 0,35m, potr. DN700

VV (20,60*1,60*(3,48-0,35))-(PI*0,35*0,35*20,60) 95,237

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,60*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,60) 25,531

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, prům. hl. 3,24m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (5,00*1,60*(3,24-0,15))-(PI*0,35*0,35*5,00) 22,796

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,23m, bet. panely tl. 0,20m, potr. DN700

VV (5,30*1,60*(3,23-0,20))-(PI*0,35*0,35*5,30) 23,655

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, prům. hl. 3,22m, ornice tl. 0,15m, potr. DN700

VV (0,90*1,60*(3,22-0,15))-(PI*0,35*0,35*0,90) 4,074

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, prům. hl. 3,19m, bet. panely tl. 0,20m

VV 15,20*1,60*(3,19-0,20) 72,717

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, prům. hl. 3,16m, asf. kom. tl. 0,35m

VV 1,30*1,60*(3,16-0,35) 5,845

VV Mezisoučet 256,193

VV Součet 486,625

20 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 19,309 132,53 2 558,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, hl. 3,22m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, ornice tl. 0,15m

VV (1,40*1,60*(3,22-0,10-0,10-1,0-0,15)) 4,189

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, ornice tl. 0,15m

VV (5,00*1,60*(3,24-0,10-0,10-1,0-0,15)) 15,120

VV Mezisoučet 19,309

VV Součet 19,309

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 257,766 132,53 34 160,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, hl. 2,83m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,10-0,10-1,0-0,42)) 41,043

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, hl. 3,10m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,10-0,10-1,0-0,42)) 73,882

VV Mezisoučet 114,925

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 0,80m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (3,0*1,35*(3,24-0,10-0,10-0,80-0,42)) 7,371

VV Mezisoučet 7,371

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, hl. 3,48m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, asf. kom. tl. 0,35m

VV (20,60*1,60*(3,48-0,10-0,10-1,0-0,35)) 63,613

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (5,60*1,60*(3,24-0,10-0,10-1,0-0,42)) 14,515

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, hl. 3,23m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (5,30*1,60*(3,23-0,10-0,10-1,0-0,42)) 13,653

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, hl. 3,22m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (0,90*1,60*(3,22-0,10-0,10-1,0-0,42)) 2,304

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, hl. 3,19m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (15,20*1,60*(3,19-0,10-0,10-1,0-0,42)) 38,182

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, hl. 3,16m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (1,30*1,60*(3,16-0,10-0,10-1,0-0,42)) 3,203
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 135,470

VV Součet 257,766

22 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 515,532 209,48 107 991,07 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, hl. 2,83m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (21,20*1,60*(2,83-0,10-0,10-1,0-0,42)) 41,043

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, hl. 3,10m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (31,20*1,60*(3,10-0,10-0,10-1,0-0,42)) 73,882

VV Mezisoučet 114,925

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 0,80m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (3,0*1,35*(3,24-0,10-0,10-0,80-0,42)) 7,371

VV Mezisoučet 7,371

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, hl. 3,48m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, asf. kom. tl. 0,35m

VV (20,60*1,60*(3,48-0,10-0,10-1,0-0,35)) 63,613

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, hl. 3,24m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (5,60*1,60*(3,24-0,10-0,10-1,0-0,42)) 14,515

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, hl. 3,23m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (5,30*1,60*(3,23-0,10-0,10-1,0-0,42)) 13,653

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, hl. 3,22m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (0,90*1,60*(3,22-0,10-0,10-1,0-0,42)) 2,304

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, hl. 3,19m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (15,20*1,60*(3,19-0,10-0,10-1,0-0,42)) 38,182

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, hl. 3,16m, lože tl. 0,10m, bet. deska tl. 0,10m, 

VV "obsyp tl. 1,0m, bet. dlažba tl. 0,42m

VV (1,30*1,60*(3,16-0,10-0,10-1,0-0,42)) 3,203

VV Mezisoučet 135,470

VV Součet 257,766

VV 257,766*2 'Přepočtené koeficientem množství 515,532

23 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 108,491 196,65 21 334,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (21,20*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*21,20) 25,761

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (31,20*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*31,20) 37,913

VV Mezisoučet 63,674

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN500

VV (3,0*1,35*0,80)-(PI*0,25*0,25*3,0) 2,651

VV Mezisoučet 2,651

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (1,40*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*1,40) 1,701

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (5,60*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*5,60) 6,805

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (5,00*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*5,00) 6,076

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (5,30*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*5,30) 6,440

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (0,90*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*0,90) 1,094

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (15,20*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*15,20) 18,470

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (1,30*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*1,30) 1,580

VV Mezisoučet 42,166

VV Součet 108,491

24 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 216,982 359,10 77 918,24 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (21,20*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*21,20) 25,761

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (31,20*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*31,20) 37,913

VV Mezisoučet 63,674

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN500

VV (3,0*1,35*0,80)-(PI*0,25*0,25*3,0) 2,651

VV Mezisoučet 2,651

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (1,40*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*1,40) 1,701

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (5,60*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*5,60) 6,805

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,00*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*5,00) 6,076

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (5,30*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*5,30) 6,440

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (0,90*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*0,90) 1,094

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (15,20*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*15,20) 18,470

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, tl. obsyp 0,30m + potrubí DN700

VV (1,30*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*1,30) 1,580

VV Mezisoučet 42,166

VV Součet 108,491

VV 108,491*2 'Přepočtené koeficientem množství 216,982

D 2 Zakládání 100 659,32

25 K 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby
m 110,700 330,03 36 534,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu 

trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Trativod z drenážních trubek včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m

VV 21,20 21,200

VV "rozměr: dl. 31,20m

VV 31,20 31,200

VV Mezisoučet 52,400

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m

VV 3,0 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m

VV 1,40 1,400

VV "rozměr: dl. 20,60m

VV 20,60 20,600

VV "rozměr: dl. 5,60m

VV 5,60 5,600

VV "rozměr: dl. 5,00m

VV 5,00 5,000

VV "rozměr: dl. 5,30m

VV 5,30 5,300

VV "rozměr: dl. 0,90m

VV 0,90 0,900

VV "rozměr: dl. 15,20m

VV 15,20 15,200

VV "rozměr: dl. 1,30m

VV 1,30 1,300

VV Mezisoučet 55,300

VV Součet 110,700

26 K 2211111161R Kopaná sonda v terénu kus 5,000 4 275,00 21 375,00 R-položka

PP Kopaná sonda v terénu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Kopaná sonda v terénu

VV "nutné provést před objednáním materiálu a pokládkou potrubí kopané sondy, 

VV "které upřesní materiálové řešení, rozměry trub a výškové návaznosti

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

27 K 2211111162R Kopaná sonda v komunikaci kus 5,000 8 550,00 42 750,00 R-položka

PP Kopaná sonda v komunikaci

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Kopaná sonda v komunikaci

VV "nutné provést před objednáním materiálu a pokládkou potrubí kopané sondy, 

VV "které upřesní materiálové řešení, rozměry trub a výškové návaznosti

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

D 4 Vodorovné konstrukce 92 787,73

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 17,637 1 008,90 17 793,97 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 21,20*1,60*0,10 3,392

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 31,20*1,60*0,10 4,992

VV Mezisoučet 8,384

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, lože tl. 0,10m

VV 3,0*1,35*0,10 0,405

VV Mezisoučet 0,405

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 1,40*1,60*0,10 0,224

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 20,60*1,60*0,10 3,296

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 5,60*1,60*0,10 0,896

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 5,00*1,60*0,10 0,800

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,30*1,60*0,10 0,848

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 0,90*1,60*0,10 0,144

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 15,20*1,60*0,10 2,432

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, lože tl. 0,10m

VV 1,30*1,60*0,10 0,208

VV Mezisoučet 8,848

VV Součet 17,637

29 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 17,637 3 479,85 61 374,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 21,20*1,60*0,10 3,392

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 31,20*1,60*0,10 4,992

VV Mezisoučet 8,384

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, bet. lože tl. 0,10m

VV 3,0*1,35*0,10 0,405

VV Mezisoučet 0,405

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 1,40*1,60*0,10 0,224

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 20,60*1,60*0,10 3,296

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 5,60*1,60*0,10 0,896

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 5,00*1,60*0,10 0,800

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 5,30*1,60*0,10 0,848

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 0,90*1,60*0,10 0,144

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 15,20*1,60*0,10 2,432

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV 1,30*1,60*0,10 0,208

VV Mezisoučet 8,848

VV Součet 17,637

30 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 25,610 531,81 13 619,65 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452351101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 21,20m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (21,20*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 4,560

VV "rozměr: dl. 31,20m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (31,20*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 6,560

VV Mezisoučet 11,120

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 1,35m, bet. lože tl. 0,10m

VV (3,0*0,10)*2+(1,35*0,10)*2 0,870

VV Mezisoučet 0,870

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 1,40m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (1,40*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 0,600

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (20,60*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 4,440

VV "rozměr: dl. 5,60m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (5,60*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 1,440

VV "rozměr: dl. 5,00m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (5,00*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 1,320

VV "rozměr: dl. 5,30m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (5,30*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 1,380

VV "rozměr: dl. 0,90m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (0,90*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 0,500

VV "rozměr: dl. 15,20m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (15,20*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 3,360

VV "rozměr: dl. 1,30m, š. 1,60m, bet. lože tl. 0,10m

VV (1,30*0,10)*2+(1,60*0,10)*2 0,580

VV Mezisoučet 13,620

VV Součet 25,610

D 8 Trubní vedení 8 681 045,53

31 K 8514411311R Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 700 m 102,560 684,00 70 151,04 R-položka

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 6,00m

VV "rozměr: dl. 36,00m, počet: 6ks

VV 36,00 36,000

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 4,0m

VV "počet: 1ks, dl. 4,0m

VV 1*4,0 4,000

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,0m

VV "počet: 1ks, dl. 2,0m

VV 1*2,0 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,32m

VV "počet: 1ks, dl. 3,32m

VV 1*3,32 3,320

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,48m

VV "počet: 1ks, dl. 2,48m

VV 1*2,48 2,480

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,58m

VV "počet: 1ks, dl. 2,58m

VV 1*2,58 2,580

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,40m

VV "počet: 1ks, dl. 1,40m

VV 1*1,40 1,400

VV Mezisoučet 51,780

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 6,00m

VV "rozměr: dl. 36,00m, počet: 6ks

VV 36,00 36,000

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,0m

VV "počet: 2ks, dl. 2,0m

VV 2*2,0 4,000

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,34m

VV "počet: 1ks, dl. 3,34m

VV 1*3,34 3,340

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,39m

VV "počet: 1ks, dl. 3,39m

VV 1*3,39 3,390

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,95m

VV "počet: 1ks, dl. 2,95m

VV 1*2,95 2,950

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,10m

VV "počet: 1ks, dl. 1,10m

VV 1*1,10 1,100

VV Mezisoučet 50,780

VV Součet 102,560

32 M 552514092R trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 6,00m kus 12,000 265 050,00 3 180 600,00 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 6,00m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 6,00m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 36,00m, počet: 6ks

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 36,00m, počet: 6ks

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 12,000

33 M 552514093R krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 4,0m kus 1,000 179 550,00 179 550,00 R-položka

PP krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 4,0m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 4,0m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks, dl. 4,0m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

34 M 552514094R krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,0m kus 3,000 119 700,00 359 100,00 R-položka

PP krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,0m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,0m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks, dl. 2,0m

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí 

VV "počet: 2ks, dl. 2,0m

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 3,000

35 M 552514095R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,32m kus 1,000 169 290,00 169 290,00 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,32m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,32m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks, dl. 3,32m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

36 M 552514195R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,34m kus 1,000 144 000,00 144 000,00 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,34m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 799 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,34m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí 

VV "počet: 1ks, dl. 3,34m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M 552514295R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,39m kus 1,000 172 282,50 172 282,50 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,39m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 3,39m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí 

VV "počet: 1ks, dl. 3,39m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 552514186R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,95m kus 1,000 164 160,00 164 160,00 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,95m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,95m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks, dl. 2,95m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 552514285R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,48m kus 1,000 133 380,00 133 380,00 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,48m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,48m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks, dl. 2,48m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

40 M 552514085R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,58m kus 1,000 141 075,00 141 075,00 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,58m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 2,58m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks, dl. 2,58m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 552514099R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,40m kus 1,000 63 697,50 63 697,50 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,40m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,40m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks, dl. 1,40m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

42 M 552514098R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,10m kus 1,000 59 850,00 59 850,00 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,10m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 700, dl. 1,10m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks, dl. 1,10m

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

43 M 552514961R manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 700 kus 30,000 3 163,50 94 905,00 R-položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 30,000

44 M 552514701R kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 700 kus 30,000 20 776,50 623 295,00 R-položka

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 700

VV "kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Mezisoučet 15,000

VV Součet 30,000

45 K 857422122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500 kus 2,000 5 258,25 10 516,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857422122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "E-kus DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "F-kus DN 500 dl. 1,55m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

46 M 552538982R E-kus DN 500, PN 10 kus 1,000 65 151,00 65 151,00 R-položka

PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 500, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "E-kus DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 552534981R F-kus DN 500 dl. 1,55m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10 kus 1,000 271 719,00 271 719,00 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová, F-kus DN 500 dl. 1,55m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "F-kus DN 500 dl. 1,55m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 552514962R manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500 kus 1,000 1 863,90 1 863,90 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 552514702R kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 500 kus 1,000 11 457,00 11 457,00 R-položka

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 K 857442122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600 kus 1,000 5 890,95 5 890,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857442122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600

VV "RP-kus DN 600/500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 M 552536301R RP-kus DN 600/500, PN 10 kus 1,000 119 016,00 119 016,00 R-položka

PP redukce přírubová z tvárné litiny, RP-kus DN 600/500, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600

VV "RP-kus DN 600/500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 K 8574411311R Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 700 kus 5,000 3 163,50 15 817,50 R-položka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop DN 700

VV "K-kus DN 700-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "K-kus DN 700-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 5,000

53 M 552539102R K-kus DN 700-11,25°, PN 10 kus 3,000 116 536,50 349 609,50 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 700-11,25°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop DN 700

VV "K-kus DN 700-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

54 M 552539112R K-kus DN 700-22,5°, PN 10 kus 2,000 161 680,50 323 361,00 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 700-22,5°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop DN 700

VV "K-kus DN 700-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

55 K 8574421221R Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 600 kus 6,000 5 890,95 35 345,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/8574421221R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 700

VV "TP-kus DN 700 dl. 1,00m s kotevní přírubou Lk 0,6m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "E-kus DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 6,000

56 M 552534001R TP-kus DN 700 dl. 1,00m s kotevní přírubou Lk 0,6m, PN 10 kus 2,000 160 312,50 320 625,00 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, TP-kus DN 700 dl. 1,00m s kotevní přírubou Lk 0,6m, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 700

VV "TP-kus DN 700 dl. 1,00m s kotevní přírubou Lk 0,6m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

57 M 552538981R E-kus DN 700, PN 10 kus 4,000 102 600,00 410 400,00 R-položka

PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 700, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 700

VV "E-kus DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

58 K 8574741221R Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 700 kus 1,000 10 260,00 10 260,00 R-položka

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 700

VV "T-kus DN 700/600, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 552534002R T-kus DN 700/600, PN 10 kus 1,000 192 973,50 192 973,50 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová, T-kus DN 700/600, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 700

VV "T-kus DN 700/600, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

60 K 8913999511R Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700 kus 1,000 940,50 940,50 R-položka

PP Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 400

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

61 M 319510121R potrubní spojka jištěná proti posuvu DN 700, PN 10 kus 1,000 174 206,25 174 206,25 R-položka

PP potrubní spojka jištěná proti posuvu DN 700, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu DN 700, PN 10, hrdlo-hrdlo

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

62 K 8914411121R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 700 kus 1,000 8 977,50 8 977,50 R-položka

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 

(bez poklopů) DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 700

VV "uzavírací klapka do země DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

63 M 422213141R uzavírací klapka do země DN 700, PN 10 kus 1,000 349 395,75 349 395,75 R-položka

PP uzavírací klapka do země DN 700, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 808 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 700

VV "uzavírací klapka do země DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

64 M 422910811R souprava zemní teleskopická DN 150-1200 mm, Rd 3,0-3,5m kus 1,000 5 472,00 5 472,00 R-položka

PP souprava zemní teleskopická DN 150-1200 mm, Rd 3,0-3,5m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 700

VV "souprava zemní teleskopická DN 150-1200 mm, Rd 3,0-3,5m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 8914741211R Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 700 kus 1,000 10 773,00 10 773,00 R-položka

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 700

VV "montážní vložka přírubová litinová DN 700 PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

66 M 422750151R montážní vložka přírubová litinová DN 700 PN 10 kus 1,000 157 747,50 157 747,50 R-položka

PP montážní vložka přírubová litinová DN 700 PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 700
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "montážní vložka přírubová litinová DN 700 PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

67 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 2,940 52,16 153,34 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892421111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 2,94m, DN500

VV 2,94 2,940

VV Součet 2,940

68 K 892423122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 m 2,940 110,30 324,27 CS ÚRS 2023 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892423122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

VV " - Voda pro desinfekci se odebere ze stávající akumulace upravené vody.

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 2,94m, DN500

VV 2,94 2,940

VV Součet 2,940

69 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 2,000 17 244,00 34 488,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 8924711111R Tlaková zkouška vodou potrubí DN 700 m 107,600 94,05 10 119,78 R-položka

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 55,20m, DN700

VV 55,20 55,200

VV Mezisoučet 55,200

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 52,40m, DN700

VV 52,40 52,400

VV Mezisoučet 52,400

VV Součet 107,600

71 K 8924731221R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 700 m 107,600 188,10 20 239,56 R-položka

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 700

VV " - Voda pro desinfekci se odebere ze stávající akumulace upravené vody.

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 55,20m, DN700

VV 55,20 55,200

VV Mezisoučet 55,200

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 52,40m, DN700

VV 52,40 52,400

VV Mezisoučet 52,400

VV Součet 107,600

72 K 892482111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 28 300,50 113 202,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892482111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabezpečení konců potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 2ks, DN700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 2ks, DN700

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

73 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 1 316,70 1 316,70 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "poklop litinový šoupátkový

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 M 562306321R poklop litinový šoupátkový kus 1,000 1 068,75 1 068,75 R-položka

PP poklop litinový šoupátkový

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "poklop litinový šoupátkový

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 M 562306361R deska podkladová poklopu šoupatového kus 1,000 106,88 106,88 R-položka

PP deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "deska podkladová poklopu šoupatového

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

76 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 25,032 3 402,90 85 181,39 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 20,60m, š. 1,60m, obetonování tl. 0,30m + potrubí DN700

VV (20,60*1,60*1,0)-(PI*0,35*0,35*20,60) 25,032

VV Součet 25,032

77 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 131,800 48,65 6 412,60 CS ÚRS 2023 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 64,00m, DN700

VV 64,00 64,000

VV Mezisoučet 64,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 7,80m, DN500

VV 7,80 7,800

VV Mezisoučet 7,800

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 60,00m, DN700

VV 60,00 60,000

VV Mezisoučet 60,000

VV Součet 131,800

78 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 109,800 14,36 1 577,17 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "rozměr: dl. 56,00m, DN700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 56,00 56,000

VV Mezisoučet 56,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "rozměr: dl. 1,80m, DN500

VV 1,80 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "rozměr: dl. 52,00m, DN700

VV 52,00 52,000

VV Mezisoučet 52,000

VV Součet 109,800

D 997 Přesun sutě 249 675,38

79 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 7 258,005 5,40 39 193,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odvoz Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 515,532t, štěrkopísek netříděný zásypový

VV 515,532 515,532

VV Mezisoučet 515,532

VV "hmotnost: 216,982t, štěrkopísek frakce 0/22

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982

VV "hmotnost: 33,348t, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 33,348 33,348

VV Mezisoučet 33,348

VV "hmotnost: 40,583t, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15

VV 40,583 40,583

VV Mezisoučet 40,583

VV Součet 806,445

VV 806,445*9 'Přepočtené koeficientem množství 7 258,005

80 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 806,445 180,00 145 160,10 CS ÚRS 2023 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odvoz Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 515,532t, štěrkopísek netříděný zásypový

VV 515,532 515,532

VV Mezisoučet 515,532

VV "hmotnost: 216,982t, štěrkopísek frakce 0/22

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "hmotnost: 33,348t, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 33,348 33,348

VV Mezisoučet 33,348

VV "hmotnost: 40,583t, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15

VV 40,583 40,583

VV Mezisoučet 40,583

VV Součet 806,445

81 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 806,445 81,00 65 322,05 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 515,532t, štěrkopísek netříděný zásypový

VV 515,532 515,532

VV Mezisoučet 515,532

VV "hmotnost: 216,982t, štěrkopísek frakce 0/22

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982

VV "hmotnost: 33,348t, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 33,348 33,348

VV Mezisoučet 33,348

VV "hmotnost: 40,583t, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15

VV 40,583 40,583

VV Mezisoučet 40,583

VV Součet 806,445

D 998 Přesun hmot 8 320,75

82 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 115,566 72,00 8 320,75 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102

D M Práce a dodávky M 339 152,85

D 23-M Montáže potrubí 339 152,85

83 K 230032034R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 kus 1,000 577,98 577,98 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032034R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 815 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032034R


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

84 M 27322514R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500 kus 1,000 9 191,25 9 191,25 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

85 M 30921010R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 500 kus 1,000 8 293,50 8 293,50 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 500 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "spojovací materiál pro přírubový spoj DN 500 

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

86 M 55251490R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 500 kus 1,000 5 061,60 5 061,60 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

87 K 230032035R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600 kus 2,000 643,82 1 287,63 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032035R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 600

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

88 M 27322515R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 600 kus 2,000 3 120,75 6 241,50 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 600

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 600

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

89 M 30921011R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 600 kus 2,000 13 081,50 26 163,00 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 600 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

VV "spojovací materiál pro přírubový spoj DN 600 

VV "NOVÝ STAV
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

90 M 55251491R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 600 kus 2,000 6 754,50 13 509,00 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 600

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 600

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 600

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

91 K 230032036R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700 kus 6,000 772,07 4 632,39 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032036R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 6,000

92 M 27322516R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 700 kus 6,000 20 776,50 124 659,00 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 6,000

93 M 30921012R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 700 kus 6,000 18 126,00 108 756,00 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 700 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700

VV "spojovací materiál pro přírubový spoj DN 700 

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 6,000

94 M 55251492R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 700 kus 6,000 5 130,00 30 780,00 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 700

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 700

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory 

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 6,000

D Ostatní Skládkovné 264 127,57

95 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 934,634 282,60 264 127,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce zeminy a kamení 

VV "výkopek tř. 1-3 uložený na mezideponii: 282,243m3

VV "výkopek tř. 1-3 zpětně použitý: 19,309m3

VV "přebytečný výkopek tř. 1-3: 262,934m3

VV "výkopek tř. 4-5 uložený na mezideponii: 204,383m3

VV "přebytečný výkopek tř. 4-5: 204,383m3

VV 204,383+262,934 467,317

VV Součet 467,317

VV 467,317*2 'Přepočtené koeficientem množství 934,634
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 10 751 039,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 751 039,76 21,00% 2 257 718,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 008 758,11

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.02 - ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

Metrostav DIZ, s.r.o.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 821 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 751 039,76

HSV - Práce a dodávky HSV 9 804 728,69

    1 - Zemní práce 1 587 728,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 591,93

    4 - Vodorovné konstrukce 308 404,79

    5 - Komunikace pozemní 9 335,39

    8 - Trubní vedení 7 586 364,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 264,37

    997 - Přesun sutě 283 980,15

    998 - Přesun hmot 17 058,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 195,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 195,71

M - Práce a dodávky M 364 764,38

    23-M - Montáže potrubí 364 764,38

Ostatní - Skládkovné 578 350,98
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 751 039,76

D HSV Práce a dodávky HSV 9 804 728,69

D 1 Zemní práce 1 587 728,63

1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 4,125 132,53 546,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,01m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,75m

VV 1,50*2,75 4,125

VV Součet 4,125

2 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,713 196,65 730,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV 1,35*2,75 3,713

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,713

3 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 3,713 213,75 793,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV 1,35*2,75 3,713

VV Součet 3,713

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 1 008,000 73,53 74 118,24 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 69,50m, počet: 12dní

VV 12*24 288,000

VV Mezisoučet 288,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 65,70m, počet: 11dní

VV 11*24 264,000

VV Mezisoučet 264,000

VV "řad 4 - Folimanka

VV "rozměr: dl. 50,10m, počet: 9dní

VV 9*24 216,000

VV Mezisoučet 216,000

VV "řad 5 - Vršovice

VV "rozměr: dl. 60,00m, počet: 10dní

VV 10*24 240,000

VV Mezisoučet 240,000

VV Součet 1 008,000

5 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 42,000 42,16 1 770,55 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 69,50m, počet: 12dní

VV 12 12,000

VV Mezisoučet 12,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 65,70m, počet: 11dní

VV 11 11,000

VV Mezisoučet 11,000

VV "řad 4 - Folimanka

VV "rozměr: dl. 50,10m, počet: 9dní

VV 9 9,000

VV Mezisoučet 9,000

VV "řad 5 - Vršovice

VV "rozměr: dl. 60,00m, počet: 10dní

VV 10 10,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 42,000

6 K 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně m3 140,470 193,23 27 143,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151254

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině skupiny 1 a 2

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV (1,35*18,55*(5,10-0,42))*0,12 14,064

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV (1,35*(17,75+33,20)*(5,10-0,15))*0,12 40,857

VV Mezisoučet 54,921

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV (1,15*65,70*(3,30-0,42))*0,12 26,112

VV Mezisoučet 26,112

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV (1,35*30,75*(3,55-0,42))*0,12 15,592

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV (1,35*19,35*(3,55-0,15))*0,12 10,658

VV Mezisoučet 26,250

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV (1,35*19,05*(3,65-0,42))*0,12 9,968

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,35*40,95*(3,65-0,15))*0,12 23,219

VV Mezisoučet 33,187

VV Součet 140,470

7 K 132251254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 538,466 312,93 168 502,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251254

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině skupiny 3

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV (1,35*18,55*(5,10-0,42))*0,46 53,911

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV (1,35*(17,75+33,20)*(5,10-0,15))*0,46 156,618

VV Mezisoučet 210,529

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV (1,15*65,70*(3,30-0,42))*0,46 100,095

VV Mezisoučet 100,095

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV (1,35*30,75*(3,55-0,42))*0,46 59,770

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV (1,35*19,35*(3,55-0,15))*0,46 40,856

VV Mezisoučet 100,626

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV (1,35*19,05*(3,65-0,42))*0,46 38,211

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m

VV (1,35*40,95*(3,65-0,15))*0,46 89,005

VV Mezisoučet 127,216

VV Součet 538,466

8 K 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně m3 491,642 419,81 206 393,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351254

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině skupiny 4

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV (1,35*18,55*(5,10-0,42))*0,42 49,224

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV (1,35*(17,75+33,20)*(5,10-0,15))*0,42 142,999

VV Mezisoučet 192,223

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV (1,15*65,70*(3,30-0,42))*0,42 91,391

VV Mezisoučet 91,391

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV (1,35*30,75*(3,55-0,42))*0,42 54,572

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV (1,35*19,35*(3,55-0,15))*0,42 37,303

VV Mezisoučet 91,875

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV (1,35*19,05*(3,65-0,42))*0,42 34,888

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m

VV (1,35*40,95*(3,65-0,15))*0,42 81,265

VV Mezisoučet 116,153

VV Součet 491,642

9 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 790,253 117,00 209 459,60 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV 2*18,55*(5,10-0,42) 173,628

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV 2*(17,75+33,20)*(5,10-0,15) 504,405

VV Mezisoučet 678,033

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*65,70*(3,30-0,42) 378,432

VV Mezisoučet 378,432

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV 2*30,75*(3,55-0,42) 192,495

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV 2*19,35*(3,55-0,15) 131,580

VV Mezisoučet 324,075

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV 2*19,05*(3,65-0,42) 123,063

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m

VV 2*40,95*(3,65-0,15) 286,650

VV Mezisoučet 409,713

VV Součet 1 790,253

10 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 1 790,253 63,00 112 785,94 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811231

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV 2*18,55*(5,10-0,42) 173,628

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV 2*(17,75+33,20)*(5,10-0,15) 504,405

VV Mezisoučet 678,033

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV 2*65,70*(3,30-0,42) 378,432

VV Mezisoučet 378,432

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV 2*30,75*(3,55-0,42) 192,495

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV 2*19,35*(3,55-0,15) 131,580

VV Mezisoučet 324,075

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV 2*19,05*(3,65-0,42) 123,063

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*40,95*(3,65-0,15) 286,650

VV Mezisoučet 409,713

VV Součet 1 790,253

11 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 193,570 82,76 16 020,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopu na mezideponii

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) 193,570

VV Součet 193,570

12 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 193,570 82,76 16 020,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopu z mezideponie zpět

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) 193,570

VV Součet 193,570

13 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 485,365 259,92 126 156,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopku na trvalou skládku

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV (1,35*18,55*(5,10-0,42))*(0,12+0,46) 67,975

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV (1,35*(17,75+33,20)*(5,10-0,15))*(0,12+0,46) 197,475

VV -1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) -193,570

VV Mezisoučet 71,880

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV (1,15*65,70*(3,30-0,42))*(0,12+0,46) 126,207

VV Mezisoučet 126,207

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV (1,35*30,75*(3,55-0,42))*(0,12+0,46) 75,362

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV (1,35*19,35*(3,55-0,15))*(0,12+0,46) 51,514

VV Mezisoučet 126,876

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV (1,35*19,05*(3,65-0,42))*(0,12+0,46) 48,179

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m

VV (1,35*40,95*(3,65-0,15))*(0,12+0,46) 112,223

VV Mezisoučet 160,402

VV Součet 485,365

14 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 491,642 300,96 147 964,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopku na trvalou skládku

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV (1,35*18,55*(5,10-0,42))*0,42 49,224

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV (1,35*(17,75+33,20)*(5,10-0,15))*0,42 142,999

VV Mezisoučet 192,223

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV (1,15*65,70*(3,30-0,42))*0,42 91,391

VV Mezisoučet 91,391

VV "řad 4 - Folimanka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV (1,35*30,75*(3,55-0,42))*0,42 54,572

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV (1,35*19,35*(3,55-0,15))*0,42 37,303

VV Mezisoučet 91,875

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV (1,35*19,05*(3,65-0,42))*0,42 34,888

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m

VV (1,35*40,95*(3,65-0,15))*0,42 81,265

VV Mezisoučet 116,153

VV Součet 491,642

15 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 193,570 140,22 27 142,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopu z mezideponie zpět

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) 193,570

VV Součet 193,570

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 193,570 18,30 3 541,75 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopu na mezideponii

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) 193,570

VV Součet 193,570

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 193,570 132,53 25 652,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "zásyp výkopu v terénu výkopkem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m

VV 1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) 193,570

VV Součet 193,570

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 549,315 132,53 72 797,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný

VV "zásyp výkopu v komunikaci štěrkopískem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,35*11,95*(5,10-0,42-0,10-0,10-0,50-0,30) 59,368

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,15*65,70*(3,30-0,42-0,10-0,10-0,30-0,30) 157,154

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,35*50,10*(3,55-0,42-0,10-0,10-0,50-0,30) 144,063

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV 1,35*60,00*(3,65-0,42-0,10-0,10-0,40-0,30) 188,730

VV Součet 549,315

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1 098,630 209,48 230 135,52 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný

VV "zásyp výkopu v komunikaci štěrkopískem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,35*11,95*(5,10-0,42-0,10-0,10-0,50-0,30) 59,368

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,15*65,70*(3,30-0,42-0,10-0,10-0,30-0,30) 157,154

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m

VV 1,35*50,10*(3,55-0,42-0,10-0,10-0,50-0,30) 144,063

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV 1,35*60,00*(3,65-0,42-0,10-0,10-0,40-0,30) 188,730

VV Součet 549,315

VV 549,315*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 098,630

20 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 189,054 196,65 37 177,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek netříděný

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m, obetonování

VV 1,35*63,50*(0,50+0,30)-3,1415*0,25*0,25*69,50 54,934

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV 1,15*65,70*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*65,70 40,689

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV 1,35*50,10*(0,50+0,30)-3,1415*0,25*0,25*50,10 44,271

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV 1,35*60,00*(0,40+0,30)-3,1415*0,20*0,20*60,00 49,160

VV Součet 189,054
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 378,108 209,48 79 204,17 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkopísek netříděný

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek netříděný

VV "obsyp potrubí štěkopískem tl. D+0,30m, odpočet potrubí

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m, obetonování

VV 1,35*63,50*(0,50+0,30)-3,1415*0,25*0,25*69,50 54,934

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV 1,15*65,70*(0,30+0,30)-3,1415*0,15*0,15*65,70 40,689

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV 1,35*50,10*(0,50+0,30)-3,1415*0,25*0,25*50,10 44,271

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV 1,35*60,00*(0,40+0,30)-3,1415*0,20*0,20*60,00 49,160

VV Součet 189,054

VV 189,054*2 'Přepočtené koeficientem množství 378,108

22 K 183106614 Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hl přes 1000 do 1400 mm m 6,000 469,40 2 816,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do 

1400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183106614

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2

VV "ochrana potrubí protikořenou clonou

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: dl. 6,00m

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

23 M 69311090 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2 m2 14,400 59,34 854,45 CS ÚRS 2022 01

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5

VV "geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2

VV "ochrana potrubí protikořenou clonou

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: dl. 6,00m

VV 6,00 6,000

VV Součet 6,000

VV 6*2,4 'Přepočtené koeficientem množství 14,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 591,93

24 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,235 11 029,50 2 591,93 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "prostup stěnou potrubí DN500

VV 2*(0,70*0,70*0,40-3,1415*0,25*0,25*0,40) 0,235

VV Součet 0,235

D 4 Vodorovné konstrukce 308 404,79

25 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 31,803 3 454,20 109 853,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

VV "podkladní betonová deska ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV 1,35*69,50*0,10 9,383

VV Mezisoučet 9,383

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 835 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,15*65,70*0,10 7,556

VV Mezisoučet 7,556

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV 1,35*50,10*0,10 6,764

VV Mezisoučet 6,764

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV 1,35*60,00*0,10 8,100

VV Mezisoučet 8,100

VV Součet 31,803

26 K 452312131 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 57,481 3 454,20 198 550,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 

betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452312131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

VV "betonové sedlo pod potrubí ve výkopu, beton tř. C12/15

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: pl. 0,265m2, dl. 69,50m

VV 0,265*69,50 18,418

VV Mezisoučet 18,418

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: pl. 0,187m2, dl. 65,70m

VV 0,187*65,70 12,286

VV Mezisoučet 12,286

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: pl. 0,265m2, dl. 50,10m

VV 0,265*50,10 13,277

VV Mezisoučet 13,277

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: pl. 0,225m2, dl. 60,00m

VV 0,225*60,00 13,500

VV Mezisoučet 13,500

VV Součet 57,481

D 5 Komunikace pozemní 9 335,39

27 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 3,713 337,73 1 253,97 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV "řad 5 - Vršovice

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV 1,35*2,75 3,713

VV Součet 3,713

28 K 567124111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm m2 3,713 604,49 2 244,45 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm

VV "řad 5 - Vršovice

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva stmelená vrstva tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV 1,35*2,75 3,713

VV Součet 3,713

29 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 4,125 726,75 2 997,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm

VV "kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "řad 5 - Vršovice

VV "obnova chodníku

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,75m

VV 1,50*2,75 4,125

VV Součet 4,125

30 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 4,125 688,28 2 839,13 CS ÚRS 2022 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm

VV "kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "řad 5 - Vršovice

VV "obnova chodníku

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,75m

VV 1,50*2,75 4,125

VV Součet 4,125

D 8 Trubní vedení 7 586 364,83
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 m 2,000 141,93 283,86 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851241131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 80

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. dle PP, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

32 M 552530001R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 80 kus 2,000 2 265,75 4 531,50 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 80

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 80

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. dle PP, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

33 K 851371131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 m 61,970 320,63 19 869,13 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851371131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 6,00m

VV "rozměr: dl. 48,00m, počet: 8ks

VV 48,00 48,000

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300,dl.2,00m

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 2ks

VV 2,00*2 4,000

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,50m

VV "rozměr: dl. 0,50m, počet: 1ks

VV 0,50 0,500
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,81m

VV "rozměr: dl. 0,81m, počet: 1ks

VV 0,81 0,810

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 2,11m

VV "rozměr: dl. 2,11m, počet: 1ks

VV 2,11 2,110

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,26m

VV "rozměr: dl. 3,26m, počet: 1ks

VV 3,26 3,260

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,29m

VV "rozměr: dl. 3,29m, počet: 1ks

VV 3,29 3,290

VV Mezisoučet 61,970

VV Součet 61,970

34 M 552514041R trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 6,00m kus 8,000 56 558,25 452 466,00 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 6,00m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 6,00m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 48,00m, počet: 8ks

VV 8 8,000

VV Součet 8,000

35 M 552514042R krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 2,00m kus 2,000 18 852,75 37 705,50 R-položka

PP krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 2,00m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300,dl.2,00m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

36 M 552514043R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,50m kus 1,000 4 715,33 4 715,33 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,50m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,50m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 0,50m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

37 M 552514044R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,81m kus 1,000 7 635,15 7 635,15 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,81m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 0,81m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 0,81m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

38 M 552514045R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 2,11m kus 1,000 19 887,30 19 887,30 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 2,11m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 2,11m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 2,11m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

39 M 552514046R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,26m kus 1,000 30 728,70 30 728,70 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,26m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,26m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 3,26m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 M 552514047R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,29m kus 1,000 31 019,40 31 019,40 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,29m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 300, dl. 3,29m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 3,29m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

41 M 552514968R manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 300 kus 20,000 1 453,50 29 070,00 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 300

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 300

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 20ks

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

42 M 552514708R kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300 kus 20,000 2 633,40 52 668,00 R-položka

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 300

VV "kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 300

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 20ks

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

43 K 851391131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 m 58,970 385,61 22 739,13 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851391131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 6,00m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 42,00m, počet: 7ks

VV 42,00 42,000

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400,dl.1,97m

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 2ks

VV 2,00*2 4,000

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,26m

VV "rozměr: dl. 3,26m, počet: 1ks

VV 3,26 3,260

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,45m

VV "rozměr: dl. 3,45m, počet: 1ks

VV 3,45 3,450

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 2,65m

VV "rozměr: dl. 2,65m, počet: 1ks

VV 2,65 2,650

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,75m

VV "rozměr: dl. 3,61m, počet: 1ks

VV 3,61 3,610

VV Mezisoučet 58,970

VV Součet 58,970

44 M 552514062R trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 6,00m kus 7,000 82 917,90 580 425,30 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 6,00m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 6,00m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 42,00m, počet: 7ks

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

45 M 552514063R krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 2,00m kus 2,000 27 642,15 55 284,30 R-položka

PP krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 2,00m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400,dl.1,97m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

46 M 552514064R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,26m kus 1,000 45 058,50 45 058,50 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,26m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,26m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 3,26m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

47 M 552514065R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,45m kus 1,000 47 683,35 47 683,35 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,45m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,45m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 3,45m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

48 M 552514066R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 2,65m kus 1,000 36 628,20 36 628,20 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 2,65m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 2,65m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 2,65m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

49 M 552514067R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,61m kus 1,000 49 889,25 49 889,25 R-položka

PP trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,61m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 400, dl. 3,61m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 3,61m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

50 M 552514965R manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 400 kus 15,000 1 761,30 26 419,50 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 400

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 400

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

51 M 552514705R kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400 kus 15,000 5 677,20 85 158,00 R-položka

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 400

VV "kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

52 K 851421131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 500 m 88,670 450,59 39 953,37 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/851421131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 6,00m

VV "rozměr: dl. 42,00m, počet: 7ks

VV 42,00 42,000

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 0,60m

VV "rozměr: dl. 0,60m, počet: 1ks

VV 0,60 0,600

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 1,11m

VV "rozměr: dl. 1,11m, počet: 1ks

VV 1,11 1,110

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,14m

VV "rozměr: dl. 2,14m, počet: 1ks

VV 2,14 2,140

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,75m

VV "rozměr: dl. 2,75m, počet: 1ks

VV 2,75 2,750

VV Mezisoučet 48,600

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 6,00m

VV "rozměr: dl. 30,00m, počet: 5ks

VV 30,00 30,000

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500,dl.5,34m

VV "rozměr: dl. 5,34m, počet: 1ks

VV 5,34 5,340

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500,dl.2,72m

VV "rozměr: dl. 2,72m, počet: 1ks

VV 2,72 2,720

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,01m

VV "rozměr: dl. 2,01m, počet: 1ks

VV 2,01 2,010

VV Mezisoučet 40,070

VV Součet 88,670

53 M 552514081R trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 6,00m kus 12,000 123 184,13 1 478 209,50 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 6,00m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 6,00m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 42,00m, počet: 7ks

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 30,00m, počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 12,000

54 M 552514089R krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 5,34m kus 1,000 73 795,05 73 795,05 R-položka

PP krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 5,34m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500,dl.5,34m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 5,34m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

55 M 552514087R krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,72m kus 1,000 37 594,35 37 594,35 R-položka

PP krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,72m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "krácená trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500,dl.2,72m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 2,72m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 552514082R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 0,60m kus 1,000 8 293,50 8 293,50 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 0,60m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 0,60m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 0,60m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

57 M 552514083R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 1,11m kus 1,000 15 347,25 15 347,25 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 1,11m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 1,11m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 1,11m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 M 552514084R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,14m kus 1,000 29 574,45 29 574,45 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,14m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,14m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 2,14m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 M 552514086R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,01m kus 1,000 27 778,95 27 778,95 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,01m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,01m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 2,01m, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

60 M 552514085R trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,75m kus 1,000 38 004,75 38 004,75 R-položka

PP trouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,75m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "trubní sek vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana Zn+PE DN 500, dl. 2,75m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 2,75m, počet: 1ks

VV 1 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

61 M 552514962R manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500 kus 14,000 1 863,90 26 094,60 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 14ks

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

62 M 552514963R manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500, rukávec kus 15,000 2 872,80 43 092,00 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500, rukávec

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "manžeta ochranná termosmršťovací spojů potrubí z tvárné litiny pro hrdlo DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 15ks

VV 15 15,000

VV Součet 15,000

63 M 552514702R kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 500 kus 27,000 11 457,00 309 339,00 R-položka

PP kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integr. těsněním otevřený výkop DN 500

VV "kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 14ks

VV 14 14,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 13ks

VV 13 13,000

VV Mezisoučet 13,000

VV Součet 27,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 4,000 931,95 3 727,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857242122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

VV "TP-kus DN 80, dl 200mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

65 M 552598101R TP-kus DN 80, dl 200mm kus 2,000 3 608,10 7 216,20 R-položka

PP tvarovka přírubová prodloužená z tvárné litiny, TP-kus DN 80, dl 200mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

VV "TP-kus DN 80, dl 200mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

66 M 55254047 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 kus 2,000 3 445,65 6 891,30 CS ÚRS 2022 01

PP koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80

VV "koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 857371131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 kus 3,000 1 179,90 3 539,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857371131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 300

VV "K-kus DN 300-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "K-kus DN 300-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 3,000

68 M 552539101R K-kus DN 300-11,25°, PN 10 kus 1,000 33 336,45 33 336,45 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 300-11,25°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 300

VV "K-kus DN 300-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 M 552539221R K-kus DN 300-22,5°, PN 10 kus 2,000 35 875,80 71 751,60 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny,K-kus DN 400-22,5°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 300

VV "K-kus DN 300-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

70 K 857372122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 kus 1,000 2 317,05 2 317,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857372122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

VV "E-kus DN 300, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 M 552538985R E-kus DN 300, PN 10 kus 1,000 26 231,40 26 231,40 R-položka

PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 300, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300

VV "E-kus DN 300, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

72 K 857373131 Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 kus 1,000 1 496,25 1 496,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857373131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop těsněním DN 300

VV "A-kus DN 300/80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,000

73 M 552537751R A-kus DN 300/80 kus 1,000 52 078,05 52 078,05 R-položka

PP tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,A-kus DN 300/80

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop těsněním DN 300

VV "A-kus DN 300/80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 857374122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300 kus 1,000 3 377,25 3 377,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857374122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

VV "T-kus DN 300/80, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

75 M 552535451R T-kus DN 300/80, PN 10 kus 1,000 24 555,60 24 555,60 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-kus DN 300/80, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 300

VV "T-kus DN 300/80, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

76 K 857391131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400 kus 3,000 1 692,90 5 078,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857391131
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 400

VV "K-kus DN 400-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "K-kus DN 400-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

77 M 552539105R K-kus DN 400-11,25°, PN 10 kus 1,000 55 318,50 55 318,50 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 400-11,25°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 400

VV "K-kus DN 400-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

78 M 552539113R K-kus DN 400-22,5°, PN 10 kus 2,000 58 088,70 116 177,40 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny,K-kus DN 400-22,5°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 400

VV "K-kus DN 400-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

79 K 857392122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400 kus 3,000 3 402,90 10 208,70 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857392122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400

VV "E-kus DN 400, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "TP-kus DN 400 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "RP-kus DN 400/300, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

80 M 552534003R TP-kus DN 400 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10 kus 1,000 85 046,85 85 046,85 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, TP-kus DN 400 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400

VV "TP-kus DN 400 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

81 M 552538983R E-kus DN 400, PN 10 kus 1,000 44 011,13 44 011,13 R-položka

PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 400, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "E-kus DN 400, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

82 M 552536303R RP-kus DN 400/300, PN 10 kus 1,000 73 359,00 73 359,00 R-položka

PP redukce přírubová z tvárné litiny, RP-kus DN 400/300, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400

VV "RP-kus DN 400/300, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

83 K 857421131 Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 500 kus 3,000 2 034,90 6 104,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

s integrovaným těsněním DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857421131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 500

VV "K-kus DN 500-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "K-kus DN 500-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

84 M 552539106R K-kus DN 500-11,25°, PN 10 kus 1,000 78 429,15 78 429,15 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny, K-kus DN 500-11,25°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 500

VV "K-kus DN 500-11,25°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

85 M 552539115R K-kus DN 500-22,5°, PN 10 kus 2,000 95 913,90 191 827,80 R-položka

PP koleno hrdlové z tvárné litiny,K-kus DN 500-22,5°, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s těsněním DN 500

VV "K-kus DN 500-22,5°, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

86 K 857422122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500 kus 15,000 5 258,25 78 873,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857422122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "E-kus DN 500, PN 10

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 6ks

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 7,000

VV "TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "RP-kus DN 500/400, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "TP-kus DN 500 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "F-kus DN 500 dl. 2,10m s kotevní přírubou Lk 0,8m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "F-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 15,000

87 M 552538982R E-kus DN 500, PN 10 kus 7,000 65 151,00 456 057,00 R-položka

PP tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny, E-kus DN 500, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "E-kus DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 6ks

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 7,000

88 M 552534005R TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10 kus 1,000 163 476,00 163 476,00 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

89 M 552534015R TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10 kus 1,000 163 476,00 163 476,00 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "TP-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

90 M 552534016R TP-kus DN 500 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10 kus 3,000 141 459,75 424 379,25 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem, TP-kus DN 500 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "TP-kus DN 500 dl. 1,00m s kotevní přírubou, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

91 M 552536302R RP-kus DN 500/400, PN 10 kus 1,000 88 877,25 88 877,25 R-položka

PP redukce přírubová z tvárné litiny, RP-kus DN 500/400, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "RP-kus DN 500/400, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

92 M 552534991R F-kus DN 500 dl. 2,10m s kotevní přírubou Lk 0,8m, PN 10 kus 1,000 271 730,97 271 730,97 R-položka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP tvarovka přírubová litinová, F-kus DN 500 dl. 2,10m s kotevní přírubou Lk 0,8m, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "F-kus DN 500 dl. 2,10m s kotevní přírubou Lk 0,8m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

93 M 552534992R F-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10 kus 1,000 194 067,90 194 067,90 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová, F-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 500

VV "F-kus DN 500 dl. 1,50m s kotevní přírubou Lk 0,7m, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

94 K 857424122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 500 kus 1,000 6 959,70 6 959,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě 

DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/857424122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 500

VV "T-kus DN 500/500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

95 M 552534012R T-kus DN 500/500, PN 10 kus 1,000 114 655,50 114 655,50 R-položka

PP tvarovka přírubová litinová, T-kus DN 500/500, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 500

VV "T-kus DN 500/500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

96 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 1 162,80 2 325,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 

(bez poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891241112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

VV "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

97 M 422213031R šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80mm kus 2,000 4 001,40 8 002,80 R-položka

PP šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

VV "šoupátko pitná voda litina krátká stavební dl PN10/16 DN 80mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

98 M 422910791R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,5-3,7m kus 1,000 4 189,50 4 189,50 R-položka

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,5-3,7m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,5-3,7m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

99 M 422910792R souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 3,5-4,0m kus 1,000 4 275,00 4 275,00 R-položka

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 3,5-4,0m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80

VV "souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 3,5-4,0m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

100 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 1 000,35 2 000,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891247112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž hydrantů podzemních DN 80

VV "hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

101 M 422735901R hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 2,000 14 791,50 29 583,00 R-položka

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž hydrantů podzemních DN 80

VV "hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 891249951 Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 2,000 1 102,95 2 205,90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249951

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 80

VV "příruba s jistěním proti posunu DN 80, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

103 M 319510031R příruba s jistěním proti posunu DN 80, PN 10 kus 2,000 3 915,90 7 831,80 R-položka

PP příruba s jistěním proti posunu DN 80, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 80

VV "příruba s jistěním proti posunu DN 80, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

104 K 891379951 Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 300 kus 1,000 4 138,20 4 138,20 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891379951

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 300

VV "potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 300, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

105 M 319510125R potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 300, PN 10 kus 1,000 20 353,28 20 353,28 R-položka

PP potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 300, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 862 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249951
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891379951


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 300

VV "potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 300, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

106 K 891399951 Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 400 kus 1,000 5 685,75 5 685,75 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891399951

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 400

VV "potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 400, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

107 M 319510122R potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 400, PN 10 kus 1,000 61 611,30 61 611,30 R-položka

PP potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 400, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 400

VV "potrubní spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posuvu DN 400, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

108 K 891421112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500 kus 2,000 6 754,50 13 509,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy 

(bez poklopů) DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891421112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500

VV "uzavírací klapka do země DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

109 M 422213143R uzavírací klapka do země DN 500, PN 10 kus 2,000 189 690,30 379 380,60 R-položka

PP uzavírací klapka do země DN 500, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500

VV "uzavírací klapka do země DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

110 M 422910812R souprava zemní teleskopická DN 150-1200 mm, Rd 3,5-4,7m kus 2,000 7 361,55 14 723,10 R-položka

PP souprava zemní teleskopická DN 150-1200 mm, Rd 3,5-4,7m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 500

VV "souprava zemní teleskopická DN 150-1200 mm, Rd 3,5-4,7m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,000

111 K 891424121 Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 500 kus 2,000 7 087,95 14 175,90 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodních armatur na potrubí kompenzátorů ucpávkových a gumových nebo montážních vložek DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891424121

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 500

VV "montážní vložka přírubová litinová DN 500 PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

112 M 422750153R montážní vložka přírubová litinová DN 500 PN 10 kus 2,000 81 481,50 162 963,00 R-položka

PP montážní vložka přírubová litinová DN 500 PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž kompenzátorů nebo montážních vložek DN 500

VV "montážní vložka přírubová litinová DN 500 PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

113 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 7 600,95 7 600,95 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

114 K 892381111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 66,000 32,32 2 133,05 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892381111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 66,00m, DN300

VV 66,00 66,000

VV Mezisoučet 66,000

VV Součet 66,000

115 K 892383122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 66,000 81,83 5 400,65 CS ÚRS 2023 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892383122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 66,00m, DN300

VV 66,00 66,000

VV Součet 66,000

116 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 181,000 52,16 9 440,06 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892421111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 62,00m, DN400

VV 62,00 62,000

VV Mezisoučet 62,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 51,00m, DN500

VV 51,00 51,000

VV Mezisoučet 51,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 68,00m, DN500

VV 68,00 68,000

VV Mezisoučet 68,000

VV Součet 181,000

117 K 892423122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 m 181,000 110,30 19 963,40 CS ÚRS 2023 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892423122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 62,00m, DN400

VV 62,00 62,000

VV Mezisoučet 62,000

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 51,00m, DN500

VV 51,00 51,000

VV Mezisoučet 51,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 68,00m, DN500

VV 68,00 68,000

VV Mezisoučet 68,000

VV Součet 181,000

118 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 7,000 17 244,00 120 708,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 7,000

119 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,000 1 316,70 5 266,80 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "poklop litinový šoupátkový

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

120 M 562306321R poklop litinový šoupátkový kus 4,000 1 068,75 4 275,00 R-položka

PP poklop litinový šoupátkový

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových šoupátkových

VV "poklop litinový šoupátkový

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

121 M 562306361R deska podkladová poklopu šoupatového kus 4,000 106,88 427,50 R-položka

PP deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových šoupátkových
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "deska podkladová poklopu šoupatového

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 4,000

122 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 684,35 3 368,70 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899401113

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových hydrantových

VV "poklop litinový hydrantový DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

123 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 308,50 4 617,00 CS ÚRS 2022 01

PP poklop litinový hydrantový DN 80

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových hydrantových

VV "poklop litinový hydrantový DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

124 M 562306381R deska podkladová uličního poklopu hydrantového kus 2,000 106,88 213,75 R-položka

PP deska podkladová uličního poklopu hydrantového

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení poklopů litinových hydrantových

VV "deska podkladová uličního poklopu hydrantového
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

125 K 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu m3 5,302 3 402,90 18 042,18 CS ÚRS 2023 02

PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15

VV "obetonování potrubí v místě koridoru a KČOV, D + 0,30m

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 6,00m

VV 1,35*6,00*(0,50+0,30)-3,1415*0,25*0,25*6,00 5,302

VV Součet 5,302

126 K 899721112 Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí m 269,000 48,65 13 087,93 CS ÚRS 2023 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 70,00m, DN400

VV 70,00 70,000

VV Mezisoučet 70,000

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 59,00m, DN500

VV 59,00 59,000

VV Mezisoučet 59,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 72,00m, DN300

VV 72,00 72,000

VV Mezisoučet 72,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 68,00m, DN500

VV 68,00 68,000

VV Mezisoučet 68,000

VV Součet 269,000

127 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 229,000 14,36 3 289,36 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "rozměr: dl. 62,00m, DN400

VV 62,00 62,000

VV Mezisoučet 62,000

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "rozměr: dl. 51,00m, DN500

VV 51,00 51,000

VV Mezisoučet 51,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "rozměr: dl. 66,00m, DN300

VV 66,00 66,000

VV Mezisoučet 66,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "rozměr: dl. 50,00m, DN500

VV 50,00 50,000

VV Mezisoučet 50,000

VV Součet 229,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 264,37

128 K 953334124 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m 8,742 362,52 3 169,15 CS ÚRS 2023 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334124

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Bobtnavý pásek betonových kcí 

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "2x těsnění potrubí v prostupu bobtnavým páskem

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN500

VV 2*(3,1415*0,50+4*0,70) 8,742

VV Součet 8,742

129 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 3,142 513,00 1 611,85 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN500

VV 2*3,1415*0,50 3,142

VV Součet 3,142
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

130 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,700 850,73 595,51 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Přisekání rovných ostění v betonu

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV 2*(4*0,70*0,125) 0,700

VV Součet 0,700

131 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,392 9 918,00 3 887,86 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052551

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV 2*(0,70*0,70*0,40) 0,392

VV Součet 0,392

D 997 Přesun sutě 283 980,15

132 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 806,445 180,00 145 160,10 CS ÚRS 2023 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odvoz Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 515,532t, štěrkopísek netříděný zásypový

VV 515,532 515,532

VV Mezisoučet 515,532

VV "hmotnost: 216,982t, štěrkopísek frakce 0/22

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982

VV "hmotnost: 33,348t, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 33,348 33,348

VV Mezisoučet 33,348

VV "hmotnost: 40,583t, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15

VV 40,583 40,583

VV Mezisoučet 40,583

VV Součet 806,445
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13 126,014 5,40 70 880,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odvoz Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 1078,63t, štěrkopísek netříděný

VV 1078,63 1 078,630

VV Mezisoučet 1 078,630

VV "hmotnost: 378,108t, štěrkopísek netříděný

VV 378,108 378,108

VV Mezisoučet 378,108

VV "hmotnost: 1,708t, Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy 

VV 1,708 1,708

VV Mezisoučet 1,708

VV Součet 1 458,446

VV 1458,446*9 'Přepočtené koeficientem množství 13 126,014

134 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 3,514 424,08 1 490,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,941t

VV 0,941 0,941

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,046t

VV 0,046 0,046

VV Mezisoučet 0,987

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,75m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 1,320t

VV 1,320 1,320

VV Mezisoučet 1,320

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV "BETON hmotnost celkem 1,207t

VV 1,207 1,207
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,207

VV Součet 3,514

135 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 31,626 28,65 905,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,941t

VV 0,941 0,941

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,046t

VV 0,046 0,046

VV Mezisoučet 0,987

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,05m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 2,75m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 1,320t

VV 1,320 1,320

VV Mezisoučet 1,320

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV "BETON hmotnost celkem 1,207t

VV 1,207 1,207

VV Mezisoučet 1,207

VV Součet 3,514

VV 3,514*9 'Přepočtené koeficientem množství 31,626

136 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,987 81,00 79,95 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,941t

VV 0,941 0,941

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "rozměry: š. 0,15m, dl. 0,70m, tl. 0,40m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,046t
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,046 0,046

VV Součet 0,987

137 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,077 43,52 46,88 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 1,077t

VV 1,077 1,077

VV Součet 1,077

138 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 9,693 9,75 94,48 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "řad 5 - Vršovice

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 2,75m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 1,077t

VV 1,077 1,077

VV Součet 1,077

VV 1,077*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,693

139 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 806,445 81,00 65 322,05 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.01 - PŘÍVOD řad - 1, 6, 2

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 515,532t, štěrkopísek netříděný zásypový

VV 515,532 515,532

VV "hmotnost: 216,982t, štěrkopísek frakce 0/22

VV 216,982 216,982

VV "hmotnost: 33,348t, Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV 33,348 33,348

VV "hmotnost: 40,583t, Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15

VV 40,583 40,583

VV Součet 806,445

D 998 Přesun hmot 17 058,60
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

140 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 236,925 72,00 17 058,60 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102

D PSV Práce a dodávky PSV 3 195,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 195,71

141 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 2,000 124,83 249,66 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 07.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN500

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV Součet 2,000

142 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 2,442 129,11 315,27 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 07.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou jímky potrubí DN500

VV 2*(1,00*1,00) 2,000

VV Součet 2,000

VV 2*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 2,442

143 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 3,142 145,35 456,69 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 07.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 876 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou potrubí DN500

VV 2*(3,1415*0,50*1,00) 3,142

VV Součet 3,142

144 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 3,836 129,11 495,25 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 07.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "prostup stěnou potrubí DN500

VV 2*(3,1415*0,50*1,00) 3,142

VV Součet 3,142

VV 3,142*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 3,836

145 M 55349606R pásek stahovací kus 4,000 410,40 1 641,60 R-položka

PP pásek stahovací

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 07.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení hydroizolace potrubí 

VV "pásek stahovací

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "1x prostup stěnou V.3A.5

VV "1x prostup stěnou V.3A.6

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN500

VV 2,00+2,00 4,000

VV Součet 4,000

146 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,033 1 128,60 37,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D M Práce a dodávky M 364 764,38

D 23-M Montáže potrubí 364 764,38

147 K 230032034R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500 kus 12,000 577,98 6 935,76 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032034R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 7ks

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 12,000

148 M 27322514R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500 kus 12,000 9 191,25 110 295,00 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 7ks

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 12,000

149 M 30921010R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 500 kus 10,000 8 293,50 82 935,00 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 500 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "spojovací materiál pro přírubový spoj DN 500 

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 2ks
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 5,000

VV Součet 10,000

150 M 55251490R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 500 kus 14,000 5 061,60 70 862,40 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 500

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 4 - Odběr Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 6ks

VV 6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "počet: 7ks

VV 7 7,000

VV Mezisoučet 7,000

VV Součet 14,000

151 K 230032037R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400 kus 4,000 421,52 1 686,06 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032037R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 400

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

152 M 27322517R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 400 kus 4,000 1 044,81 4 179,24 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 400

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 400

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

153 M 30921013R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 400 kus 4,000 6 198,75 24 795,00 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 400 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 400

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

154 M 55251493R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 400 kus 2,000 4 266,45 8 532,90 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 400

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 400
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 400

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 5 - Odběr Vršovice

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

155 K 230032038R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300 kus 3,000 307,80 923,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032038R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 300

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

156 M 27322518R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 300 kus 3,000 713,93 2 141,78 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 300

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 300

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

157 M 30921018R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 300 kus 3,000 3 591,00 10 773,00 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 300 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

VV "spojovací materiál pro přírubový spoj DN 300 

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

158 M 55251498R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 300 kus 2,000 2 017,80 4 035,60 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 300

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 300

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 300

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

159 K 230032039R Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80 kus 10,000 75,92 759,24 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/230032039R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 10ks

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

160 M 27322519R těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 80 kus 10,000 299,25 2 992,50 R-položka

PP těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 80

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "těsnění přírubové s kovovou vložkou DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 10ks

VV 10 10,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 10,000

161 M 30921019R spojovací materiál pro přírubový spoj DN 80 kus 10,000 1 368,00 13 680,00 R-položka

PP spojovací materiál pro přírubový spoj DN 80 

P
Poznámka k položce: 

nerezový přírubový spoj

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "spojovací materiál pro přírubový spoj DN 80 

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 10ks

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

162 M 55251499R manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 80 kus 10,000 1 923,75 19 237,50 R-položka

PP manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 80

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž přírubových spojů do PN 16 DN 80

VV "manžeta ochranná termosmršťovací pro přírubový spoj DN 80

VV "NOVÝ STAV

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "počet: 10ks

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D Ostatní Skládkovné 578 350,98

163 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 1,207 183,83 221,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z prostého betonu

VV "řad 5 - Vršovice

VV "BETON hmotnost celkem 1,207t

VV 1,207 1,207

VV Součet 1,207

164 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 0,987 333,45 329,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z armovaného betonu

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,941t

VV 0,941 0,941

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,046t

VV 0,046 0,046

VV Součet 0,987

165 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 1 954,016 294,98 576 385,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce zeminy a kamení 

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "řad 3A - Propoj odběru a rozdělovací armaturní šachty

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 69,50m, hl. 5,10m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 18,55m

VV (1,35*18,55*(5,10-0,42)) 117,199

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 50,95m

VV (1,35*(17,75+33,20)*(5,10-0,15)) 340,473

VV -1,35*36,30*(5,10-0,15-0,10-0,10-0,50-0,30) -193,570

VV Mezisoučet 264,102

VV "řad 3B - Odběr Žižkov

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN300

VV "rozměry: š. 1,15m, dl. 65,70m, hl. 3,30m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 65,70m

VV (1,15*65,70*(3,30-0,42)) 217,598

VV Mezisoučet 217,598

VV "řad 4 - Folimanka

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN500

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 50,10m, hl. 3,55m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 30,75m

VV (1,35*30,75*(3,55-0,42)) 129,934

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 19,35m

VV (1,35*19,35*(3,55-0,15)) 88,817

VV Mezisoučet 218,751

VV "řad 5 - Vršovice

VV "výkop pro montáž potrubí TLT DN400

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 60,00m, hl. 3,65m

VV "výkop uvnitř areálu komunikace tl. 0,42m dl. 19,05m

VV (1,35*19,05*(3,65-0,42)) 83,068

VV "výkop uvnitř areálu terén tl. 0,15m dl. 40,95m

VV (1,35*40,95*(3,65-0,15)) 193,489

VV Mezisoučet 276,557
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.02 - ODBĚR řad - 3a,...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 977,008

VV 977,008*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 954,016

166 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 4,794 294,98 1 414,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.02 ODBĚR řad - 3a, 3b, 4, 5

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce zeminy a kamení 

VV "řad 5 - Vršovice

VV "KÁMEN hmotnost celkem 1,320t

VV 1,320 1,320

VV Mezisoučet 1,320

VV "řad 5 - Vršovice

VV "KÁMEN hmotnost celkem 1,077t

VV 1,077 1,077

VV Mezisoučet 1,077

VV Součet 2,397

VV 2,397*2 'Přepočtené koeficientem množství 4,794
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 316 984,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 316 984,62 21,00% 66 566,77

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 383 551,39

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 7, 8a, 8b, 9, 10

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 316 984,62

HSV - Práce a dodávky HSV 284 448,84

    1 - Zemní práce 140 582,58

    2 - Zakládání 4 224,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 286,77

    4 - Vodorovné konstrukce 3 409,07

    5 - Komunikace pozemní 3 564,71

    8 - Trubní vedení 113 151,45

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 599,41

    997 - Přesun sutě 540,26

    998 - Přesun hmot 7 089,80

PSV - Práce a dodávky PSV 5 941,49

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 941,49

Ostatní - Skládkovné 26 594,29

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 7, 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 316 984,62

D HSV Práce a dodávky HSV 284 448,84

D 1 Zemní práce 140 582,58

1 K 113106161 Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně m2 1,575 132,53 208,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv 

výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106161

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 1,05m

VV 1,50*1,05 1,575

VV Součet 1,575

2 K 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2 m2 1,418 196,65 278,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107322

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05 1,418

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 7, 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 1,418

3 K 113107331 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 m2 1,418 213,75 303,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05 1,418

VV Součet 1,418

4 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 64,000 73,53 4 705,92 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 27,80m

VV 6,00*8 48,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 7,40m

VV 2,00*8 16,000

VV Součet 64,000

5 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 8,000 42,16 337,25 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 27,80m

VV 6,00 6,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 7,40m

VV 2,00 2,000

VV Součet 8,000

6 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,900 271,04 786,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí 

plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001405

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,00m, 1x POTRUBÍ DN 200 - 53 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE I

VV 1,00*1 1,000

VV "rozměr: dl. 0,90m, 1x POTRUBÍ DN 100 - DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

VV 0,90*1 0,900

VV "rozměr: dl. 1,00m, 1x POTRUBÍ DN 150 - 71 - SVOD ZE STŘECH

VV 1,00*1 1,000

VV Součet 2,900

7 K 1190014221R Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů m 2,800 354,83 993,51 R-položka

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, 

vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a 

kabelových tratí z volně ložených kabelů

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 0,90m, 1x kabeláž NN

VV 0,90*1 0,900

VV "rozměr: dl. 1,00m, 1x kabeláž NN

VV 1,00*1 1,000

VV Mezisoučet 1,900

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 0,90m, 1x kabeláž NN

VV 0,90*1 0,900

VV Mezisoučet 0,900

VV Součet 2,800

8 K 132154203 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 m3 6,650 378,77 2 518,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154203

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,42) 2,252
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV 4,00*0,90*(1,81-0,15) 5,976

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,35) 31,050

VV Mezisoučet 39,278

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,35) 10,753

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV 2,25*0,90*(2,17-0,15) 4,091

VV Mezisoučet 14,844

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*1,20*(1,50-0,42) 1,296

VV Mezisoučet 1,296

VV Součet 55,418

VV 55,418*0,12 "Přepočtené koeficientem množství 6,650

VV Součet 6,650

9 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 25,492 454,01 11 573,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,42) 2,252

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV 4,00*0,90*(1,81-0,15) 5,976

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,35) 31,050

VV Mezisoučet 39,278

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,35) 10,753

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV 2,25*0,90*(2,17-0,15) 4,091

VV Mezisoučet 14,844

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*1,20*(1,50-0,42) 1,296

VV Mezisoučet 1,296

VV Součet 55,418

VV 55,418*0,46 "Přepočtené koeficientem množství 25,492

VV Součet 25,492

10 K 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 23,276 614,75 14 308,80 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354204

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,42) 2,252

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV 4,00*0,90*(1,81-0,15) 5,976

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,35) 31,050

VV Mezisoučet 39,278

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,35) 10,753

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV 2,25*0,90*(2,17-0,15) 4,091

VV Mezisoučet 14,844

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*1,20*(1,50-0,42) 1,296

VV Mezisoučet 1,296

VV Součet 55,418

VV 55,418*0,42 "Přepočtené koeficientem množství 23,276

VV Součet 23,276

11 K 151811132 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 146,362 201,78 29 532,92 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811132

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*2*1,81 6,516

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV 4,00*2*1,81 14,480

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV 23,00*2*1,85 85,100

VV Mezisoučet 106,096

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV 5,15*2*2,67 27,501
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV 2,25*2*2,17 9,765

VV Mezisoučet 37,266

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*2*1,50 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 146,362

12 K 151811232 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 2,5 m m2 146,362 112,01 16 393,28 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151811232

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*2*1,81 6,516

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV 4,00*2*1,81 14,480

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV 23,00*2*1,85 85,100

VV Mezisoučet 106,096

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV 5,15*2*2,67 27,501

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV 2,25*2*2,17 9,765

VV Mezisoučet 37,266

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*2*1,50 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 146,362

13 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 12,038 161,60 1 945,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopku na meziskládku

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 4,0m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (4,00*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,15)) 4,309

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 1,1m, š. 0,90m, hl. 2,34m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (1,10*0,90*(2,34-0,10-0,363-0,15)) 1,710

VV Mezisoučet 6,019

VV "přesun výkopku z meziskládky

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 4,0m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (4,00*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,15)) 4,309

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 1,1m, š. 0,90m, hl. 2,34m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (1,10*0,90*(2,34-0,10-0,363-0,15)) 1,710

VV Mezisoučet 6,019

VV Součet 12,038

14 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 47,896 161,60 7 739,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,80*0,90*0,10 0,162

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 4,00*0,90*0,10 0,360

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 23,00*0,90*0,10 2,070

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 5,15*0,90*0,10 0,464

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,15*0,90*0,10 0,104

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,10*0,90*0,10 0,099

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, lože tl. 0,10m

VV 1,00*1,20*0,10 0,120

VV Mezisoučet 3,379

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,80*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,80) 0,582

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (4,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*4,00) 1,294

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (23,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*23,00) 7,442

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*5,15) 1,666

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,15) 0,372

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,10*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,10) 0,356

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D32

VV (1,00*1,20*0,332)-(2*(PI*0,016*0,016*1,00)) 0,397

VV Mezisoučet 12,109

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,42) 1,502

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, hl. 1,85m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,10-0,363-0,42) 20,017

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, hl. 2,67m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,10-0,363-0,42) 8,283

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, hl. 2,00m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,15*0,90*(2,00-0,10-0,363-0,42) 1,156

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*1,00*(1,50-0,10-0,332-0,42) 1,166

VV Mezisoučet 32,124

VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05*0,20 0,284

VV Mezisoučet 0,284

VV Součet 47,896

15 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 28,651 259,92 7 446,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,42) 2,252

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV 4,00*0,90*(1,81-0,15) 5,976

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,35) 31,050
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 39,278

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,35) 10,753

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV 2,25*0,90*(2,17-0,15) 4,091

VV Mezisoučet 14,844

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*1,20*(1,50-0,42) 1,296

VV Mezisoučet 1,296

VV "odpočet zpětného zásypu

VV -6,019 -6,019

VV Součet 49,399

VV 49,399*0,58 "Přepočtené koeficientem množství 28,651

VV Součet 28,651

16 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 9,772 300,96 2 940,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 23,267 23,267

VV Součet 23,267

VV 23,267*0,42 "Přepočtené koeficientem množství 9,772

VV Součet 9,772

17 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 6,019 140,22 843,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "přesun výkopku z meziskládky

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 4,0m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (4,00*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,15)) 4,309

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 1,1m, š. 0,90m, hl. 2,34m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (1,10*0,90*(2,34-0,10-0,363-0,15)) 1,710

VV Součet 6,019

18 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 47,896 140,22 6 715,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,80*0,90*0,10 0,162

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 4,00*0,90*0,10 0,360

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 23,00*0,90*0,10 2,070

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 5,15*0,90*0,10 0,464

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,15*0,90*0,10 0,104

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,10*0,90*0,10 0,099

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, lože tl. 0,10m

VV 1,00*1,20*0,10 0,120

VV Mezisoučet 3,379

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,80*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,80) 0,582

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (4,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*4,00) 1,294

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (23,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*23,00) 7,442

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (5,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*5,15) 1,666

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,15) 0,372

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,10*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,10) 0,356

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D32

VV (1,00*1,20*0,332)-(2*(PI*0,016*0,016*1,00)) 0,397

VV Mezisoučet 12,109

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,42) 1,502

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, hl. 1,85m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,10-0,363-0,42) 20,017

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, hl. 2,67m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,10-0,363-0,42) 8,283

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, hl. 2,00m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,15*0,90*(2,00-0,10-0,363-0,42) 1,156

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*1,00*(1,50-0,10-0,332-0,42) 1,166

VV Mezisoučet 32,124

VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05*0,20 0,284

VV Mezisoučet 0,284

VV Součet 47,896

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,019 18,30 110,13 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "přesun výkopku na meziskládku

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 4,0m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (4,00*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,15)) 4,309

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 1,1m, š. 0,90m, hl. 2,34m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (1,10*0,90*(2,34-0,10-0,363-0,15)) 1,710

VV Součet 6,019

20 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 47,896 18,30 876,35 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,80*0,90*0,10 0,162

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 4,00*0,90*0,10 0,360

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 23,00*0,90*0,10 2,070

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 5,15*0,90*0,10 0,464

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,15*0,90*0,10 0,104

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,10*0,90*0,10 0,099

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, lože tl. 0,10m

VV 1,00*1,20*0,10 0,120

VV Mezisoučet 3,379

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,80*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,80) 0,582

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (4,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*4,00) 1,294

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (23,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*23,00) 7,442

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (5,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*5,15) 1,666

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,15) 0,372

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,10*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,10) 0,356

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D32

VV (1,00*1,20*0,332)-(2*(PI*0,016*0,016*1,00)) 0,397

VV Mezisoučet 12,109

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,42) 1,502

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, hl. 1,85m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,10-0,363-0,42) 20,017

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, hl. 2,67m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,10-0,363-0,42) 8,283

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, hl. 2,00m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,15*0,90*(2,00-0,10-0,363-0,42) 1,156

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*1,00*(1,50-0,10-0,332-0,42) 1,166

VV Mezisoučet 32,124

VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05*0,20 0,284

VV Mezisoučet 0,284

VV Součet 47,896

21 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 6,019 132,53 797,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 4,0m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (4,00*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,15)) 4,309

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 1,1m, š. 0,90m, hl. 2,34m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, ornice tl. 0,15m

VV (1,10*0,90*(2,34-0,10-0,363-0,15)) 1,710

VV Součet 6,019

22 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 32,124 132,53 4 257,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,42) 1,502

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, hl. 1,85m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,10-0,363-0,42) 20,017

VV Mezisoučet 21,519

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, hl. 2,67m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,15*0,90*(2,67-0,10-0,363-0,42) 8,283

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, hl. 2,00m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,15*0,90*(2,00-0,10-0,363-0,42) 1,156

VV Mezisoučet 9,439

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*1,00*(1,50-0,10-0,332-0,42) 1,166

VV Mezisoučet 1,166

VV Součet 32,124

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 65,186 209,48 13 654,84 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "štěrkopísek netříděný zásypový

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, hl. 1,81m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,80*0,90*(1,81-0,10-0,363-0,42) 1,502

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, hl. 1,85m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 23,00*0,90*(1,85-0,10-0,363-0,42) 20,017

VV Mezisoučet 21,519

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, hl. 2,67m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 5,15*0,90*(2,67-0,10-0,363-0,42) 8,283

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, hl. 2,00m, lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m,

VV "bet. dlažba tl. 0,42m

VV 1,15*0,90*(2,00-0,10-0,363-0,42) 1,156

VV Mezisoučet 9,439

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV 1,00*1,20*(1,50-0,10-0,332-0,42) 0,778

VV Mezisoučet 0,778

VV Součet 31,736

VV 31,736*2,054 "Přepočtené koeficientem množství 65,186

VV Součet 65,186

24 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 12,109 196,65 2 381,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 

do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,80*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,80) 0,582

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (4,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*4,00) 1,294

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (23,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*23,00) 7,442

VV Mezisoučet 9,318

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (5,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*5,15) 1,666

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,15) 0,372

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,10*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,10) 0,356

VV Mezisoučet 2,394

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D32

VV (1,00*1,20*0,332)-(2*(PI*0,016*0,016*1,00)) 0,397

VV Mezisoučet 0,397

VV Součet 12,109

25 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 24,872 359,10 8 931,54 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m

VV "štěrkopísek frakce 0/22

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,80*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,80) 0,582

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (4,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*4,00) 1,294

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (23,00*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*23,00) 7,442

VV Mezisoučet 9,318

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (5,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*5,15) 1,666

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,15*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,15) 0,372

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D63

VV (1,10*0,90*0,363)-(PI*0,0315*0,0315*1,10) 0,356

VV Mezisoučet 2,394

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, tl. obsyp 0,30m + potrubí D32

VV (1,00*1,20*0,332)-(2*(PI*0,016*0,016*1,00)) 0,397

VV Mezisoučet 0,397

VV Součet 12,109

VV 12,109*2,054 "Přepočtené koeficientem množství 24,872
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 24,872

D 2 Zakládání 4 224,79

26 K 279311113 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 12/15 m3 0,694 6 087,60 4 224,79 CS ÚRS 2023 02

PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311113

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Postupné podbetonování podezdívky oplocení prostým betonem tř. C 12/15

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: plot š. 0,25m+přesah z každé strany 0,2m, dl. 0,90m

VV "rozměr: lože tl. 0,10m, obsyp tl. 0,363m, prům. hl. 1,80m, ornice tl. 0,15m

VV (0,90*(0,25+0,20+0,20)*(1,80-0,15-0,10-0,363)) 0,694

VV Součet 0,694

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 286,77

27 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,026 11 029,50 286,77 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 3,145*0,05*0,05*1,00-3,1415*0,025*0,025*1,00 0,006

VV Mezisoučet 0,006

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 3,145*0,05*0,05*0,70-3,1415*0,025*0,025*0,70 0,004

VV Mezisoučet 0,004

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,145*0,05*0,05*0,80-3,1415*0,015*0,015*0,80 0,006

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,145*0,05*0,05*0,30-3,1415*0,015*0,015*0,30 0,002

VV Mezisoučet 0,008

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,145*0,05*0,05*0,80-3,1415*0,015*0,015*0,80 0,006

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,145*0,05*0,05*0,30-3,1415*0,015*0,015*0,30 0,002

VV Mezisoučet 0,008

VV Součet 0,026

D 4 Vodorovné konstrukce 3 409,07

28 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 3,379 1 008,90 3 409,07 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,80*0,90*0,10 0,162

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 4,00*0,90*0,10 0,360

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 23,00*0,90*0,10 2,070

VV Mezisoučet 2,592

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 5,15*0,90*0,10 0,464

VV "rozměr: dl. 1,15m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,15*0,90*0,10 0,104

VV "rozměr: dl. 1,10m, š. 0,90m, lože tl. 0,10m

VV 1,10*0,90*0,10 0,099

VV Mezisoučet 0,667

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, lože tl. 0,10m

VV 1,00*1,20*0,10 0,120

VV Mezisoučet 0,120

VV Součet 3,379

D 5 Komunikace pozemní 3 564,71

29 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 1,418 337,73 478,89 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05 1,418

VV Součet 1,418

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 904 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 567124111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm m2 1,418 604,49 857,16 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567124111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 20/25 (PB I) tl 150 mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "podkladní vrstva stmelená vrstva tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV 1,35*1,05 1,418

VV Součet 1,418

31 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 1,575 726,75 1 144,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm

VV "kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 1,05m

VV 1,50*1,05 1,575

VV Součet 1,575

32 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1,575 688,28 1 084,03 CS ÚRS 2023 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm

VV "kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "obnova chodníku

VV "krycí vrstva dlažební kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 1,05m

VV 1,50*1,05 1,575

VV Součet 1,575

D 8 Trubní vedení 113 151,45

33 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 4,000 71,82 287,28 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

34 M 28613170 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm m 4,060 51,22 207,95 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

VV 4*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 4,060

VV Součet 4,060

35 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 38,000 100,89 3 833,82 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 29,25 29,250

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 8,75 8,750

VV Součet 38,000

36 M 28613173 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 38,570 170,15 6 562,49 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 29,25 29,250

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 8,75 8,750

VV Součet 38,000

VV 38*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 38,570

VV Součet 38,570

37 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 4,000 203,49 813,96 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

38 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 4,000 119,70 478,80 CS ÚRS 2023 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

39 M 552913093R těsnící příruba ∅29-32mm, EPDM, svorky z antikorozní oceli kus 2,000 3 505,50 7 011,00 R-položka

PP těsnící příruba ∅29-32mm, EPDM, svorky z antikorozní oceli

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "těsnící příruba Ř29-32mm, EPDM, svorky z antikorozní oceli

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

40 M 28653130 nákružek lemový PE 100 SDR11 32mm kus 4,000 84,74 338,94 CS ÚRS 2023 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 32mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "nákružek lemový PE 100 SDR11 32mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

41 M 28654363 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 40 kus 4,000 409,55 1 638,18 CS ÚRS 2023 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 40

42 K 877161218 Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 336,02 672,03 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161218

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "záslepka SDR11 PE100 D32

VV "zakončení potrubí PE d32 záslepkou uvnitř objektu

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

43 M 28615310 záslepka SDR11 PE 100 D 32mm kus 2,000 112,01 224,01 CS ÚRS 2023 02

PP záslepka SDR11 PE 100 D 32mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "záslepka SDR11 PE100 D32

VV "zakončení potrubí PE d32 záslepkou uvnitř objektu

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

44 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 8,000 246,24 1 969,92 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Součet 8,000

45 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 8,000 191,52 1 532,16 CS ÚRS 2023 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 5ks

VV 5 5,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Součet 8,000

46 M 552913092R těsnící příruba ∅60-64mm, EPDM, svorky z antikorozní oceli kus 2,000 20 776,50 41 553,00 R-položka

PP těsnící příruba ∅60-64mm, EPDM, svorky z antikorozní oceli

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "těsnící příruba Ř60-64mm, EPDM, svorky z antikorozní oceli

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

47 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 2,000 163,31 326,61 CS ÚRS 2023 02

PP nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm, dlouhé provedení

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

48 M 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 kus 2,000 490,77 981,54 CS ÚRS 2023 02

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63

49 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 4,000 232,56 930,24 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211110

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

50 M 28614839 koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 4,000 288,99 1 155,96 CS ÚRS 2023 02

PP koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "koleno 45° SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Součet 4,000

51 K 877211113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 1,000 292,41 292,41 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211113

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR11 d63/63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

52 M 28614958 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 494,19 494,19 CS ÚRS 2023 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektrotvarovka T-kus PE 100 SDR11 d63/63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

53 K 877211218 Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 458,28 916,56 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211218

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "záslepka SDR11 PE100 D63

VV "zakončení potrubí PE d63 záslepkou uvnitř objektu

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

54 M 28615313 záslepka SDR11 PE 100 D 63mm kus 2,000 158,18 316,35 CS ÚRS 2023 02

PP záslepka SDR11 PE 100 D 63mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "záslepka SDR11 PE100 D63

VV "zakončení potrubí PE d632 záslepkou uvnitř objektu

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

55 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 275,31 275,31 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektroredukce PE 100 SDR11 D 90-63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

56 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 1,000 522,41 522,41 CS ÚRS 2023 02

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "elektroredukce PE 100 SDR11 D 90-63mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 912 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 891249951 Montáž potrubních spojek hrdlo/příruba na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 kus 1,000 1 102,95 1 102,95 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/příruba DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891249951

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80, PN 10

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

58 M 319510031R potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80, PN 10 kus 1,000 3 915,90 3 915,90 R-položka

PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 80, PN 10

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

59 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 38,000 26,08 991,12 CS ÚRS 2023 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV " - Voda pro desinfekci se odebere ze stávající akumulace upravené vody.

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 29,25 29,250

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 8,75 8,750

VV Součet 38,000

60 K 8922331221R Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 m 4,000 26,51 106,02 R-položka

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

61 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 42,000 18,30 768,47 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 29,25 29,250

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 8,75 8,750

VV Mezisoučet 38,000

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 42,000

62 K 892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou kus 4,000 7 600,95 30 403,80 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí do 80

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 1,00 1,000

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40 

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 1,00 1,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 4,000

63 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 42,000 45,83 1 924,78 CS ÚRS 2023 02

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "signalizační vodič nad potrubí

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 29,25 29,250

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 8,75 8,750

VV Mezisoučet 38,000

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 42,000

64 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 42,000 14,36 603,29 CS ÚRS 2023 02

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722113

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 29,25m, počet: 3ks dl. 6,0m

VV 29,25 29,250

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 8,75m, počet: 1ks dl. 6,0m

VV 8,75 8,750

VV Mezisoučet 38,000

VV "trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 2,00m, počet: 1ks

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 42,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 599,41

65 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 0,690 513,00 353,97 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "1x trvale pružný tmel

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 3,145*0,05 0,157

VV Mezisoučet 0,157

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 3,145*0,05 0,157

VV Mezisoučet 0,157

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,145*0,03 0,094

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,145*0,03 0,094

VV Mezisoučet 0,188

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,145*0,03 0,094

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,145*0,03 0,094

VV Mezisoučet 0,188

VV Součet 0,690

66 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 0,088 850,73 74,86 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Přisekání rovných ostění v betonu

VV "přisekání otvoru

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 3,145*0,05*0,125 0,020

VV Mezisoučet 0,020

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 3,145*0,05*0,125 0,020

VV Mezisoučet 0,020

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,145*0,03*0,125 0,012

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,145*0,03*0,125 0,012

VV Mezisoučet 0,024

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,145*0,03*0,125 0,012

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,145*0,03*0,125 0,012

VV Mezisoučet 0,024

VV Součet 0,088

67 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 3,900 2 864,25 11 170,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm

VV "otvor- jádrové vrtání

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 1,00 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 0,70 0,700

VV Mezisoučet 0,700

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 917 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 1,100

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 0,80 0,800

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 0,30 0,300

VV Mezisoučet 1,100

VV Součet 3,900

D 997 Přesun sutě 540,26

68 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,411 43,52 17,89 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "přesun na trvalou skládku

VV "Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 0,411t

VV 0,411 0,411

VV Součet 0,411

69 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 3,699 9,75 36,05 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 0,411t

VV 0,411 0,411

VV Součet 0,411

VV 0,411*9 "Přepočtené koeficientem množství 3,699

VV Součet 3,699

70 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,504 48,91 24,65 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "přesun na deponii TSK

VV "Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 1,05m

VV "KÁMEN DLAŽB. hmotnost celkem 0,504t

VV 0,504 0,504

VV Součet 0,504

71 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 4,536 12,40 56,26 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "přesun na deponii TSK

VV "Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva kostka malá tl. 0,10m

VV "rozměry: š. 1,50m, dl. 1,05m

VV "KÁMEN DLAŽB. hmotnost celkem 0,504t

VV 0,504 0,504

VV Součet 0,504

VV 0,504*9 "Přepočtené koeficientem množství 4,536

VV Součet 4,536

72 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,533 611,33 325,84 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "přesun vybouraných hmot na trvalou skládku

VV "Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV "BETON hmotnost celkem 0,461t

VV 0,461 0,461

VV "Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm

VV "otvor- jádrové vrtání

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "BETON hmotnost celkem 0,066t

VV 0,066 0,066

VV "Přisekání rovných ostění v betonu

VV "přisekání otvoru

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "BETON hmotnost celkem 0,006t

VV 0,006 0,006

VV Součet 0,533

73 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4,797 16,59 79,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "přesun vybouraných hmot na trvalou skládku

VV "Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV "BETON hmotnost celkem 0,461t

VV 0,461 0,461

VV "Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm

VV "otvor- jádrové vrtání

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "BETON hmotnost celkem 0,066t

VV 0,066 0,066

VV "Přisekání rovných ostění v betonu

VV "přisekání otvoru

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "BETON hmotnost celkem 0,006t

VV 0,006 0,006

VV Součet 0,533

VV 0,533*9 "Přepočtené koeficientem množství 4,797

VV Součet 4,797

D 998 Přesun hmot 7 089,80

74 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,169 72,00 372,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

75 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 5,169 1 299,60 6 717,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128

D PSV Práce a dodávky PSV 5 941,49

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 941,49

76 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 3,000 124,83 374,49 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 1,000

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

77 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 3,5mm
m2 3,663 129,11 472,91 CS ÚRS 2023 02

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 1,000

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 2*(0,50*0,50) 0,500

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 3,000

VV 3*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 3,663

VV Součet 3,663

78 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 0,473 145,35 68,75 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 3,1415*0,05*1,00 0,157

VV Mezisoučet 0,157

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 3,1415*0,05*0,70 0,110

VV Mezisoučet 0,110

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,1415*0,03*0,80 0,075

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,03*0,30 0,028

VV Mezisoučet 0,103

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,1415*0,03*0,80 0,075

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,03*0,30 0,028

VV Mezisoučet 0,103

VV Součet 0,473

79 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 

posypem tl 3,5mm
m2 0,578 129,11 74,62 CS ÚRS 2023 02

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP

VV "hydroizolace stropu a stěn šachty 2x asfaltovým pásem, modifikovaný

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV 3,1415*0,05*1,00 0,157

VV Mezisoučet 0,157

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV 3,1415*0,05*0,70 0,110

VV Mezisoučet 0,110

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,1415*0,03*0,80 0,075

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,03*0,30 0,028

VV Mezisoučet 0,103

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV 3,1415*0,03*0,80 0,075

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV 3,1415*0,03*0,30 0,028

VV Mezisoučet 0,103

VV Součet 0,473

VV 0,473*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 0,578

VV Součet 0,578

80 M 55349606R pásek stahovací kus 12,000 410,40 4 924,80 R-položka

PP pásek stahovací

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Provedení hydroizolace potrubí

VV "2x stahovací nerezová pásla na asfaltový pás

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV 2,00 2,000

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV 2,00 2,000

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV 2,00 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 12,000

81 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,024 1 080,00 25,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D Ostatní Skládkovné 26 594,29

82 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 0,533 128,70 68,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "přesun vybouraných hmot na trvalou skládku

VV "Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní vrstva stmelené kamenivo tl. 0,15m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV "BETON hmotnost celkem 0,461t

VV 0,461 0,461

VV "Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm

VV "otvor- jádrové vrtání

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "BETON hmotnost celkem 0,066t

VV 0,066 0,066

VV "Přisekání rovných ostění v betonu

VV "přisekání otvoru
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 8B - Přípojka pro Hydropolis II

VV "1x prostup stěnou V.8B.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 1,00m

VV "8A - Přípojka pro Hydropolis I

VV "1x prostup stěnou V.8A.1 potrubí DN50

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,70m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "9 - Dopouštění KČOV z řadu

VV "1x prostup stěnou K.9.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.1 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,80m

VV "10 - Výtlak vyčištěné vody z KČOV 

VV "1x prostup stěnou K.10.2 potrubí DN30

VV "rozměry: D 0,10m, tl. 0,30m

VV "BETON hmotnost celkem 0,006t

VV 0,006 0,006

VV Součet 0,533

83 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 93,452 282,60 26 409,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2, 3

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m

VV "odpočet zpětného zásypu

VV 28,651 28,651

VV "Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "rozměr: dl. 1,80m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, dlažba tl. 0,42m

VV "rozměr: dl. 4,00m, š. 0,90m, prům. hl. 1,81m, ornice tl. 0,15m

VV "rozměr: dl. 23,0m, š. 0,90m, prům. hl. 1,85m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "řad 8B – Přípojka pro Hydropolis II

VV "rozměr: dl. 5,15m, š. 0,90m, prům. hl. 2,67m, asf. ko. tl. 0,35m

VV "potr. DN500 dl. 0,90m

VV "rozměr: dl. 2,25m, š. 0,90m, prům. hl. 2,17m, ornice tl. 0,15m

VV "řad 9 – Dopouštění KČOV z řadu  

VV "řad 10 – Výtlak vyčištěné vody z KČOV  

VV "rozměr: dl. 1,00m, š. 1,20m, prům. hl. 1,50m, dlažba tl. 0,42m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 23,267 23,267

VV Součet 51,918

VV 51,918*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 93,452

VV Součet 93,452

84 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 0,411 282,60 116,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV "1-4-A52-02 Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.03 - PŘÍPOJKY řad - 8a, 8b, 9, 10

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně

VV "řad 8A – Přípojka pro Hydropolis I

VV "bourání stávající chodník

VV "odstranění podkladní štěrkodrť tl. 0,20m

VV "rozměry: š. 1,35m, dl. 1,05m

VV "KÁMEN hmotnost celkem 0,411t

VV 0,411 0,411

VV Součet 0,411
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 1 991 161,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 991 161,52 21,00% 418 143,92

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 409 305,44

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.04 - PROVIZORIA řad - P1

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 991 161,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 838 337,79

    1 - Zemní práce 450 401,64

    4 - Vodorovné konstrukce 17 790,84

    8 - Trubní vedení 1 337 612,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 424,14

    997 - Přesun sutě 24 314,57

    998 - Přesun hmot 793,80

PSV - Práce a dodávky PSV 117 646,55

    713 - Izolace tepelné 117 646,55

Ostatní - Skládkovné 35 177,18

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.04 - PROVIZORIA řad - P1
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 991 161,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 838 337,79

D 1 Zemní práce 450 401,64

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 4 392,000 73,53 322 943,76 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 183dní

VV 183*24 4 392,000

VV Součet 4 392,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 183,000 42,16 7 714,55 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 183dní

VV 183 183,000

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.04 - PROVIZORIA řad - P1
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 183,000

3 K 119002411 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení m2 45,000 413,82 18 621,90 CS ÚRS 2023 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002411

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 5,0m, š. 4,5m

VV 5,0*4,5 22,500

VV Mezisoučet 22,500

VV "rozměr: dl. 5,0m, š. 4,5m

VV 5,0*4,5 22,500

VV Mezisoučet 22,500

VV Součet 45,000

4 K 119002412 Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění m2 45,000 196,65 8 849,25 CS ÚRS 2023 02

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119002412

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 5,0m, š. 4,5m

VV 5,0*4,5 22,500

VV Mezisoučet 22,500

VV "rozměr: dl. 5,0m, š. 4,5m

VV 5,0*4,5 22,500

VV Mezisoučet 22,500

VV Součet 45,000

5 K 131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 5,265 533,52 2 808,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 

m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,12 'Přepočtené koeficientem množství 5,265

6 K 131251201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 20,183 838,76 16 928,59 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,46 'Přepočtené koeficientem množství 20,183

7 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 18,428 1 111,50 20 482,72 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 18,428

8 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 64,350 144,00 9 266,40 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Osazení příložného pažení hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV (3,0*2)*(3,20-0,15)+(2,5*2)*(3,20-0,15) 33,550

VV Mezisoučet 33,550

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV (3,0*2)*(2,95-0,15)+(2,5*2)*(2,95-0,15) 30,800

VV Mezisoučet 30,800

VV Součet 64,350

9 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 64,350 76,50 4 922,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 

2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Odstranění příložného pažení hl výkopu do 4 m š do 2,5 m

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV (3,0*2)*(3,20-0,15)+(2,5*2)*(3,20-0,15) 33,550

VV Mezisoučet 33,550

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV (3,0*2)*(2,95-0,15)+(2,5*2)*(2,95-0,15) 30,800

VV Mezisoučet 30,800

VV Součet 64,350

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 25,448 259,92 6 614,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,58 'Přepočtené koeficientem množství 25,448

11 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 25,448 259,92 6 614,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,58 'Přepočtené koeficientem množství 25,448

12 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 18,428 300,96 5 546,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovné přemístění VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 18,428

13 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 18,428 300,96 5 546,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 18,428

14 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 25,448 140,22 3 568,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,58 'Přepočtené koeficientem množství 25,448

15 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 18,428 182,12 3 356,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání VÝKOPKU Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

VV 43,875*0,42 'Přepočtené koeficientem množství 18,428

16 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 43,875 18,30 802,78 CS ÚRS 2023 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Uložení VÝKOPKU NA MEZIDEPONII

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,875 132,53 5 814,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 3,20m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(3,20-0,15) 22,875

VV Mezisoučet 22,875

VV "rozměr: dl. 3,0m, š. 2,5m, hl. 2,95m, ornice tl. 0,15m

VV 3,0*2,5*(2,95-0,15) 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 43,875

D 4 Vodorovné konstrukce 17 790,84

18 K 452313141 Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 2,160 3 608,10 7 793,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 

16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452313141

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: 0,60x0,60x0,25m, počet: 24ks

VV (0,60*0,60*0,25)*24 2,160

VV Součet 2,160

19 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop m2 14,400 694,26 9 997,34 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452353101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Bednění podkladních bloků otevřený výkop

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: 0,60x0,60x0,25m, počet: 24ks

VV (0,60*0,25*4)*24 14,400

VV Součet 14,400

D 8 Trubní vedení 1 337 612,80

20 K 871391151 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 400 x 23,7 mm m 4,870 278,73 1 357,42 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 400 x 23,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871391151

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 400 x 23,7 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,20m, počet: 1ks

VV 2,20*1 2,200

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,67m, počet: 1ks

VV 2,67*1 2,670

VV Mezisoučet 4,870

VV Součet 4,870

21 M 28613587 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m m 4,943 2 163,15 10 692,45 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 400 x 23,7 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,20m, počet: 1ks

VV 2,20*1 2,200

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,67m, počet: 1ks

VV 2,67*1 2,670

VV Mezisoučet 4,870

VV Součet 4,870

VV 4,87*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,943

22 K 871391221 Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 400 x 23,7 mm m 100,720 265,91 26 781,95 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 400 x 23,7 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871391221

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 937 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871391151
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871391221


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop, elektrotvarovkou D 400 x 23,7 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 72,00m, počet: 6ks dl. 12,0m

VV 6*12,00 72,000

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,63m, počet: 1ks

VV 0,63*1 0,630

VV "rozměr: trubní sek dl. 1,42m, počet: 1ks

VV 1,42*1 1,420

VV "rozměr: trubní sek dl. 1,70m, počet: 1ks

VV 1,70*1 1,700

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,38m, počet: 1ks

VV 2,38*1 2,380

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,91m, počet: 1ks

VV 2,91*1 2,910

VV "rozměr: trubní sek dl. 3,46m, počet: 1ks

VV 3,46*1 3,460

VV "rozměr: trubní sek dl. 5,17m, počet: 1ks

VV 5,17*1 5,170

VV "rozměr: trubní sek dl. 11,05m, počet: 1ks

VV 11,05*1 11,050

VV Mezisoučet 100,720

VV Součet 100,720

23 M 28613587 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m m 102,231 2 163,15 221 140,99 CS ÚRS 2022 01

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop, elektrotvarovkou D 400 x 23,7 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 400x23,7 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 72,00m, počet: 6ks dl. 12,0m

VV 6*12,00 72,000

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,63m, počet: 1ks

VV 0,63*1 0,630

VV "rozměr: trubní sek dl. 1,42m, počet: 1ks

VV 1,42*1 1,420

VV "rozměr: trubní sek dl. 1,70m, počet: 1ks

VV 1,70*1 1,700

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,38m, počet: 1ks

VV 2,38*1 2,380

VV "rozměr: trubní sek dl. 2,91m, počet: 1ks

VV 2,91*1 2,910

VV "rozměr: trubní sek dl. 3,46m, počet: 1ks

VV 3,46*1 3,460
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: trubní sek dl. 5,17m, počet: 1ks

VV 5,17*1 5,170

VV "rozměr: trubní sek dl. 11,05m, počet: 1ks

VV 11,05*1 11,050

VV Mezisoučet 100,720

VV Součet 100,720

VV 100,72*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 102,231

24 K 8714112211R Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 500 x 29,7 mm m 0,500 293,27 146,63 R-položka

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 500 x 29,7 mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop, elektrotvarovkou D 500 x 29,7 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 500x29,7 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,50m, počet: 1ks

VV 0,50*1 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV Součet 0,500

25 M 286135891R potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 500x29,7 dl 12m m 0,508 3 391,79 1 723,03 R-položka

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 500x29,7 dl 12m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop, elektrotvarovkou D 500 x 29,7 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 500x29,7 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,50m, počet: 1ks

VV 0,50*1 0,500

VV Mezisoučet 0,500

VV Součet 0,500

VV 0,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,508

26 K 8714112212R Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 710 x 42,1 mm m 0,700 342,00 239,40 R-položka

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 710 x 42,1 mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop, elektrotvarovkou D 710 x 42,1 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 710x42,1 dl 12m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,70m, počet: 1ks

VV 0,70*1 0,700

VV Mezisoučet 0,700

VV Součet 0,700

27 M 286135892R potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 710x42,1 dl 12m m 0,711 8 190,90 5 823,73 R-položka

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 710x42,1 dl 12m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop, elektrotvarovkou D 710 x 42,1 mm

VV "potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 710x42,1 dl 12m

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,70m, počet: 1ks

VV 0,70*1 0,700

VV Mezisoučet 0,700

VV Součet 0,700

VV 0,7*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,711

28 K 871411811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 355 do 450 mm m 120,300 142,79 17 177,04 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 355 do 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871411811

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 355 do 450 mm vč. tvarovek

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 120,30m

VV 120,30 120,300

VV Součet 120,300

29 K 8714118111R Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 450 mm m 1,200 153,90 184,68 R-položka

PP Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 450 mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D přes 355 do 450 mm

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,50m, počet: 1ks

VV 0,50*1 0,500

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: trubní sek dl. 0,70m, počet: 1ks

VV 0,70*1 0,700

VV Součet 1,200

30 K 877391101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400 kus 30,000 815,67 24 470,10 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877391101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 21ks

VV 21 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV "oblouk 45° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV "oblouk 22,5° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 30,000

31 M 28614931 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 400mm kus 21,000 9 063,00 190 323,00 CS ÚRS 2022 01

PP elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 400mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 21ks

VV 21 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV Součet 21,000

32 M 28614922 oblouk 45° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm kus 3,000 33 772,50 101 317,50 CS ÚRS 2022 01

PP oblouk 45° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "oblouk 45° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

33 M 286148921R oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm kus 2,000 21 246,75 42 493,50 R-položka

PP oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "oblouk 60° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 2,000

34 M 286148922R oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm kus 3,000 20 579,85 61 739,55 R-položka

PP oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "oblouk 30° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 3ks

VV 3 3,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 3,000

35 M 286148923R oblouk 22,5° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm kus 1,000 20 579,85 20 579,85 R-položka

PP oblouk 22,5° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "oblouk 22,5° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

36 K 8773911011R Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 500 kus 2,000 940,50 1 881,00 R-položka

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek spojek, oblouků nebo redukcí d 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 500

VV "elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 500mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "elektroredukce PE 100 SDR17 d500/d400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

37 M 286149311R elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 500mm kus 1,000 10 986,75 10 986,75 R-položka

PP elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 500mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 500

VV "elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 500mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

38 M 286149771R elektroredukce PE 100 SDR17 d500/d400mm kus 1,000 15 945,75 15 945,75 R-položka

PP elektroredukce PE 100 SDR17 d500/d400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 500

VV "elektroredukce PE 100 SDR17 d500/d400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

39 K 8773911012R Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 710 kus 2,000 1 111,50 2 223,00 R-položka

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek spojek, oblouků nebo redukcí d 710

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 710

VV "elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 710mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV "elektroredukce PE 100 SDR17 d710/d400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 2,000

40 M 286149312R elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 710mm kus 1,000 35 414,10 35 414,10 R-položka

PP elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 710mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 710

VV "elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 710mm
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

41 M 286149772R elektroredukce PE 100 SDR17 d710/d400mm kus 1,000 73 034,10 73 034,10 R-položka

PP elektroredukce PE 100 SDR17 d710/d400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90

VV "elektroredukce PE 100 SDR17 d710/d400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

42 K 877391201 Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 400 kus 4,000 2 556,45 10 225,80 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877391201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "oblouk 90° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 4ks

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

43 M 286148791R oblouk 90° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm kus 4,000 30 438,00 121 752,00 R-položka

PP oblouk 90° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž oblouků svařovaných na tupo na vodovodním potrubí z PE trub d 400

VV "oblouk 90° SDR17 PE 100 PN10 D 400mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "počet: 4ks

VV 4 4,000

VV Mezisoučet 4,000

VV Součet 4,000

44 K 8913999511R Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 500 kus 1,000 7 695,00 7 695,00 R-položka

PP Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 500

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 500

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

45 M 319510121R potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500, PN 10 kus 1,000 84 144,83 84 144,83 R-položka

PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 500

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 500, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

46 K 8913999512R Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700 kus 1,000 8 550,00 8 550,00 R-položka

PP Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 M 319510122R potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 700, PN 10 kus 1,000 174 206,25 174 206,25 R-položka

PP potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 700, PN 10

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 700

VV "potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 700, PN 10

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

VV Součet 1,000

48 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 122,000 52,16 6 362,91 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892421111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 122,00m, D400

VV 122,00 122,000

VV Mezisoučet 122,000

VV Součet 122,000

49 K 892423122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 m 122,000 110,30 13 455,99 CS ÚRS 2023 02

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892423122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 122,00m, D400

VV 122,00 122,000

VV Mezisoučet 122,000

VV Součet 122,000

50 K 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 17 244,00 17 244,00 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892442111
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

51 K 892482111 Zabezpečení konců potrubí DN přes 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou kus 1,000 28 300,50 28 300,50 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 600 do 900

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892482111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Zabezpečení konců potrubí DN přes 600 do 900 při tlakových zkouškách vodou

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 424,14

52 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 2,160 3 437,10 7 424,14 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Bourání základů z betonu prostého

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: 0,60x0,60x0,25m, počet: 24ks

VV (0,60*0,60*0,25)*24 2,160

VV Součet 2,160

D 997 Přesun sutě 24 314,57

53 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 13,360 562,59 7 516,20 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 2,320t, izolace

VV 2,320 2,320

VV "hmotnost: 6,720t, plast

VV 6,720 6,720

VV "hmotnost: 4,320t, beton

VV 4,320 4,320

VV Součet 13,360

54 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 13,360 611,33 8 167,30 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovná doprava vybouraných hmot NA SKLÁDKU

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 2,320t, izolace

VV 2,320 2,320

VV "hmotnost: 6,720t, plast

VV 6,720 6,720

VV "hmotnost: 4,320t, beton

VV 4,320 4,320

VV Součet 13,360

55 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 120,240 16,59 1 994,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Vodorovná doprava vybouraných hmot NA SKLÁDKU

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 2,320t, izolace

VV 2,320 2,320

VV "hmotnost: 6,720t, plast

VV 6,720 6,720

VV "hmotnost: 4,320t, beton

VV 4,320 4,320

VV Součet 13,360

VV 13,36*9 'Přepočtené koeficientem množství 120,240

56 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 13,360 496,76 6 636,65 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Nakládání vybouraných hmot NA SKLÁDKU

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 2,320t, izolace

VV 2,320 2,320

VV "hmotnost: 6,720t, plast

VV 6,720 6,720

VV "hmotnost: 4,320t, beton

VV 4,320 4,320

VV Součet 13,360

D 998 Přesun hmot 793,80

57 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 11,025 72,00 793,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 

otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

D PSV Práce a dodávky PSV 117 646,55

D 713 Izolace tepelné 117 646,55

58 K 713300831 Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu bez povrchové úpravy m2 210,925 87,21 18 394,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží nebo 

matrací v pletivu bez povrchové úpravy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713300831

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Izolace tepelné odstranění pevné izolace v pletivu bez povrchové úpravy

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 121,8m, D400

VV 2*PI*0,20*121,8 153,058

VV "rozměr: dl. 0,50m, D500

VV 2*PI*0,25*0,50 0,785

VV "rozměr: dl. 0,70m, D700

VV 2*PI*0,35*0,70 1,539

VV Mezisoučet 155,382

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: prům. dl. 1,70m, D400, počet: 13ks

VV (2*PI*0,40*1,70)*13 55,543

VV Mezisoučet 55,543

VV Součet 210,925

59 K 713411121 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x m2 155,382 164,16 25 507,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí 

jednovrstvá
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411121

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x

VV "rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 121,8m, D400

VV 2*PI*0,20*121,8 153,058

VV "rozměr: dl. 0,50m, D500

VV 2*PI*0,25*0,50 0,785

VV "rozměr: dl. 0,70m, D700

VV 2*PI*0,35*0,70 1,539

VV Součet 155,382

60 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 163,151 264,20 43 103,68 CS ÚRS 2022 01

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x

VV "rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: dl. 121,8m, D400

VV 2*PI*0,20*121,8 153,058

VV "rozměr: dl. 0,50m, D500

VV 2*PI*0,25*0,50 0,785

VV "rozměr: dl. 0,70m, D700

VV 2*PI*0,35*0,70 1,539

VV Součet 155,382

VV 155,382*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 163,151

61 K 713411125 Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x m2 55,543 259,07 14 389,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem ohybů 

jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411125

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x

VV "rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: prům. dl. 1,70m, D400, počet: 13ks
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2*PI*0,40*1,70)*13 55,543

VV Součet 55,543

62 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm m2 58,320 264,20 15 407,85 CS ÚRS 2022 01

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x

VV "rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 50-60kg/m3 tl 40mm

VV "NOVÝ STAV

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "rozměr: prům. dl. 1,70m, D400, počet: 13ks

VV (2*PI*0,40*1,70)*13 55,543

VV Součet 55,543

VV 55,543*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,320

63 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,629 1 341,00 843,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 

6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D Ostatní Skládkovné 35 177,18

64 K 997013813 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 t 6,720 3 645,00 24 494,40 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu z plastických hmot 

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 6,720t, plast

VV 6,720 6,720

VV Součet 6,720

65 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 2,320 4 365,00 10 126,80 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013814

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu izolací

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 2,320t, izolace
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.04 - PROVIZORIA řad ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2,320 2,320

VV Součet 2,320

66 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 4,320 128,70 555,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 0207.04 - PROVIZORIA

VV "1 - Technická zpráva

VV "2.1 - Situace vodovodu

VV "2.2-2.4 - Podélný profil vodovodu 

VV "2.5 - Kladečské schéma vodovodu

VV "2.7 - Vzorové příčné řezy uložení potrubí

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z prostého betonu

VV "řad P1 – Provizorní propoj Flora - Folimanka

VV "hmotnost: 4,320t, beton

VV 4,320 4,320

VV Součet 4,320
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 614 090,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 614 090,58 21,00% 128 959,02

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 743 049,60

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 614 090,58

HSV - Práce a dodávky HSV 614 090,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 693,19

    8 - Trubní vedení 531 198,16

    997 - Přesun sutě 45 269,13

    998 - Přesun hmot 930,10

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 614 090,58

D HSV Práce a dodávky HSV 614 090,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 693,19

1 K 369316112 Výplň štoly v hor mokré z betonu prostého za rubem nosné obezdívky délky do 200 m m3 2,851 5 634,45 16 063,82 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň z betonu prostého za rubem nosné obezdívky délky štoly do 200 m, v hornině mokré

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/369316112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Výplň štoly v hor mokré z betonu prostého za rubem nosné obezdívky délky do 200 m

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory - TLTv - DN 700

VV "počet: 2ks, DN700, bet. dl. 1,00m

VV 2*(PI*0,35*0,35*1,00) 0,770

VV Mezisoučet 0,770

VV "řad 7 - Nevyužívaný odběr -TLT - DN 300

VV "počet: 2ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 2*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,141

VV "počet: 2ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 2*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,141

VV "počet: 2ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 2*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,141

VV Mezisoučet 0,423

VV "řad 8 - Spojovací řad -TLT - DN 300

VV "počet: 1ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,071

VV "počet: 1ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,071

VV "počet: 1ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,071

VV "počet: 1ks, DN300, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,00) 0,071

VV Mezisoučet 0,284

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "řad 3 - Odběr Žižkov -TLT - DN 500

VV "počet: 1ks, DN500, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,25*0,25*1,00) 0,196

VV "počet: 2ks, DN500, bet. dl. 1,00m

VV 2*(PI*0,25*0,25*1,00) 0,393

VV Mezisoučet 0,589

VV "řad 5 - Odběr Vršovice -TLT - DN 500

VV "počet: 1ks, DN500, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,25*0,25*1,00) 0,196

VV "počet: 1ks, DN500, bet. dl. 1,00m

VV 1*(PI*0,25*0,25*1,00) 0,196

VV "počet: 2ks, DN500, bet. dl. 1,00m

VV 2*(PI*0,25*0,25*1,00) 0,393

VV Mezisoučet 0,785

VV Součet 2,851

2 K 369317312 Výplň štoly v hor mokré z cementopopílkové suspenze za rubem nosné obezdívky délky do 200 m m3 4,278 4 822,20 20 629,37 CS ÚRS 2023 02

PP Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině mokré

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/369317312

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Výplň štoly v hor mokré z cementopopílkové suspenze za rubem délky do 200 m

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory - TLTv - DN 700

VV "počet: 2ks, DN700, susp. dl. 1,50m

VV 2*(PI*0,35*0,35*1,50) 1,155

VV Mezisoučet 1,155

VV "řad 7 - Nevyužívaný odběr -TLT - DN 300

VV "počet: 2ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 2*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,212

VV "počet: 2ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 2*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,212

VV "počet: 2ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 2*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,212

VV Mezisoučet 0,636

VV "řad 8 - Spojovací řad -TLT - DN 300

VV "počet: 1ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,106

VV "počet: 1ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,106

VV "počet: 1ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,106

VV "počet: 1ks, DN300, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,15*0,15*1,50) 0,106

VV Mezisoučet 0,424

VV "řad 3 - Odběr Žižkov -TLT - DN 500

VV "počet: 1ks, DN500, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,25*0,25*1,50) 0,295

VV "počet: 2ks, DN500, susp. dl. 1,50m

VV 2*(PI*0,25*0,25*1,50) 0,589

VV Mezisoučet 0,884

VV "řad 5 - Odběr Vršovice -TLT - DN 500

VV "počet: 1ks, DN500, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,25*0,25*1,50) 0,295

VV "počet: 1ks, DN500, susp. dl. 1,50m

VV 1*(PI*0,25*0,25*1,50) 0,295

VV "počet: 2ks, DN500, susp. dl. 1,50m

VV 2*(PI*0,25*0,25*1,50) 0,589
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 1,179

VV Součet 4,278

D 8 Trubní vedení 531 198,16

3 K 850375121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300 kus 18,000 5 224,05 94 032,90 CS ÚRS 2023 02

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850375121

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Výřez na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 300

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 7 - Nevyužívaný odběr -TLT - DN 300

VV "rozměr: celk. dl. 5,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 6,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 4,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 15,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 8,000

VV "řad 8 - Spojovací řad -TLT - DN 300

VV "rozměr: celk. dl. 34,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 2,20m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 14,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 5,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 21,00m, DN300, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 18,000

4 K 850391811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 400 m 106,200 229,14 24 334,67 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850391811

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 400

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 8 - Spojovací řad -TLTv - DN 300

VV "řad 7 - Nevyužívaný odběr -TLT - DN 300

VV "rozměr: celk. dl. 5,00m, DN300, neověřený průběh

VV 5,00 5,000

VV "rozměr: celk. dl. 6,00m, DN300, neověřený průběh

VV 6,00 6,000

VV "rozměr: celk. dl. 4,00m, DN300, neověřený průběh

VV 4,00 4,000

VV "rozměr: celk. dl. 15,00m, DN300, neověřený průběh

VV 15,00 15,000

VV Mezisoučet 30,000

VV "řad 8 - Spojovací řad -TLT - DN 300

VV "rozměr: celk. dl. 34,00m, DN300, neověřený průběh
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34,00 34,000

VV "rozměr: celk. dl. 2,20m, DN300, neověřený průběh

VV 2,20 2,200

VV "rozměr: celk. dl. 14,00m, DN300, neověřený průběh

VV 14,00 14,000

VV "rozměr: celk. dl. 5,00m, DN300, neověřený průběh

VV 5,00 5,000

VV "rozměr: celk. dl. 21,00m, DN300, neověřený průběh

VV 21,00 21,000

VV Mezisoučet 76,200

VV Součet 106,200

5 K 850421811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 400 do 500 m 220,400 262,49 57 851,69 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 400 do 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850421811

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 400 do 500

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 3,00m, DN500, neověřený průběh

VV 3,00 3,000

VV "rozměr: celk. dl. 3,40m, DN500, neověřený průběh

VV 3,40 3,400

VV Mezisoučet 6,400

VV "řad 3 - Odběr Žižkov -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 9,00m, DN500, neověřený průběh

VV 9,00 9,000

VV "rozměr: celk. dl. 4,00m, DN500, neověřený průběh

VV 4,00 4,000

VV "rozměr: celk. dl. 12,00m, DN500, neověřený průběh

VV 12,00 12,000

VV "rozměr: celk. dl. 11,00m, DN500, neověřený průběh

VV 11,00 11,000

VV "rozměr: celk. dl. 44,00m, DN500, neověřený průběh

VV 44,00 44,000

VV "rozměr: celk. dl. 5,00m, DN500, neověřený průběh

VV 5,00 5,000

VV "rozměr: celk. dl. 46,00m, DN500, neověřený průběh

VV 46,00 46,000

VV Mezisoučet 131,000

VV "řad 4 - Odběr Folimanka -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 33,00m, DN500, neověřený průběh

VV 33,00 33,000

VV Mezisoučet 33,000

VV "řad 5 - Odběr Vršovice -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 1,00m, DN500, neověřený průběh

VV 1,00 1,000

VV "rozměr: celk. dl. 6,00m, DN500, neověřený průběh

VV 6,00 6,000

VV "rozměr: celk. dl. 29,00m, DN500, neověřený průběh

VV 29,00 29,000

VV "rozměr: celk. dl. 6,00m, DN500, neověřený průběh

VV 6,00 6,000

VV "rozměr: celk. dl. 8,00m, DN500, neověřený průběh

VV 8,00 8,000

VV Mezisoučet 50,000

VV Součet 220,400
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 850425121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500 kus 30,000 7 814,70 234 441,00 CS ÚRS 2023 02

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850425121

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Výřez na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 500

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 6 - Odbočka k armaturní komoře AKP -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 3,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 3,40m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "řad 3 - Odběr Žižkov -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 9,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 4,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 12,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 11,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 44,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 5,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 46,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 14,000

VV "řad 4 - Odběr Folimanka -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 33,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV "řad 5 - Odběr Vršovice -TLT - DN 500

VV "rozměr: celk. dl. 1,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 6,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 29,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 6,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: celk. dl. 8,00m, DN500, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 10,000

VV Součet 30,000

7 K 8504451211R Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 700 kus 7,000 10 516,50 73 615,50 R-položka

PP Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 700

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Výřez na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 700

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory - TLT - DN 700

VV "rozměr: dl. 46,00m, DN700, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměr: dl. 7,00m, DN700, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV Mezisoučet 4,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí - TLT DN 700

VV "rozměr: dl. 32,00m, DN700, neověřený průběh, počet: 2ks

VV 2 2,000

VV "rozměr: dl. 27,00m, DN700, neověřený průběh, počet: 1ks

VV 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

VV Součet 7,000

8 K 850471811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 600 do 800 m 112,000 418,95 46 922,40 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 600 do 800

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/850471811

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 600 do 800

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "řad 1 - Gravitace z Flory - TLT - DN 700

VV "rozměr: dl. 46,00m, DN700, neověřený průběh

VV 46,00 46,000

VV "rozměr: dl. 7,00m, DN700, neověřený průběh

VV 7,00 7,000

VV Mezisoučet 53,000

VV "řad 2 - Výtlak z Podolí - TLT DN 700

VV "rozměr: dl. 32,00m, DN700, neověřený průběh

VV 32,00 32,000

VV "rozměr: dl. 27,00m, DN700, neověřený průběh

VV 27,00 27,000

VV Mezisoučet 59,000

VV Součet 112,000

D 997 Přesun sutě 45 269,13

9 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 106,792 81,00 8 650,15 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Nakládání vybouraných hmot NA SKLÁDKU

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "hmotnost: 106,792t, LITINOVÉ POTRUBÍ 

VV 106,792 106,792

VV Součet 106,792

10 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 106,792 270,00 28 833,84 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "DSO 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ A POTRUBÍ

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Vodorovná doprava vybouraných hmot NA SKLÁDKU

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "hmotnost: 106,792t, LITINOVÉ POTRUBÍ 

VV 106,792 106,792

VV Součet 106,792
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.05 - BOURÁNÍ STÁVAJÍ...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 961,128 8,10 7 785,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 0207 - Vodovod

VV "C.6 - Situace odstraňovaných vodovodů

VV "Vodorovná doprava vybouraných hmot NA SKLÁDKU

VV "STÁVAJÍCÍ STAV

VV "hmotnost: 106,792t, LITINOVÉ POTRUBÍ 

VV 106,792 106,792

VV Součet 106,792

VV 106,792*9 'Přepočtené koeficientem množství 961,128

D 998 Přesun hmot 930,10

12 K 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 12,918 72,00 930,10 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998273102
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 825 34 CC-CZ: 2223

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

CZ-CPV: 45230000-8 CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 5 941 809,87

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 941 809,87 21,00% 1 247 780,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 189 589,94

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARMATURNÍ ŠACHTA

Metrostav DIZ, s.r.o.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 941 809,87

HSV - Práce a dodávky HSV 5 445 713,39

    1 - Zemní práce 4 068 078,98

    2 - Zakládání 36 852,07

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 013 418,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 151,18

    8 - Trubní vedení 36 149,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 290,67

    997 - Přesun sutě 215 414,18

    998 - Přesun hmot 17 357,98

PSV - Práce a dodávky PSV 262 155,58

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 202 561,45

    767 - Konstrukce zámečnické 59 594,13

Ostatní - Skládkovné 233 940,90

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARMATURNÍ ŠACHTA
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 941 809,87

D HSV Práce a dodávky HSV 5 445 713,39

D 1 Zemní práce 4 068 078,98

1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 336,000 73,53 24 706,08 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "počet: 14dní

VV 14*24 336,000

VV Součet 336,000

2 K 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min den 14,000 42,16 590,18 CS ÚRS 2023 02

PP Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "počet: 14dní

VV 14 14,000

VV Součet 14,000

3 K 131113711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně m3 47,320 801,14 37 909,71 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131113711

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

D.2.7 - Areálový vodovod

PVS_3 - Landscaping a exteriér

0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARMATURNÍ ŠACHTA
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Hloubení zapažených jam v soudržných horninách skupiny 1 a 2 

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42))*0,12 47,320

VV Součet 47,320

4 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 181,394 1 291,05 234 188,72 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213711

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Hloubení zapažených jam v soudržných horninách skupiny 3 

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42))*0,46 181,394

VV Součet 181,394

5 K 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 165,621 1 795,50 297 372,51 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131313711

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Hloubení zapažených jam v soudržných horninách skupiny 4

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42))*0,42 165,621

VV Součet 165,621

6 K 151711111 Osazení zápor ocelových dl do 8 m m 220,000 1 573,20 346 104,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným 

obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazení zápor ocelových dl do 8 m

VV "ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

VV "záporové pažení výkopu

VV "rozměry: 40x HEB240 dl. 5,50m

VV 40*5,50 220,000

VV Součet 220,000

7 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 18,700 31 464,00 588 376,80 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazení zápor ocelových dl do 8 m

VV "ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

VV "záporové pažení výkopu

VV "rozměry: 40x HEB240 dl. 5,50m

VV (40*5,50)*0,085 18,700

VV Součet 18,700

8 K 151711131 Vytažení zápor ocelových dl do 8 m m 220,000 914,85 201 267,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151711131

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Vytažení zápor ocelových dl do 8 m

VV "záporové pažení výkopu

VV "rozměry: 40x HEB240 dl. 5,50m

VV 40*5,50 220,000

VV Součet 220,000

9 K 151712111R Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení m 136,400 6 976,80 951 635,52 CS ÚRS 2023 02

PP Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151712111R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení

VV "ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300

VV "záporové pažení výkopu - převázka HEB300 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 9,65m, dl. 7,40m

VV 4*(2*(9,65+7,40)) 136,400

VV Součet 136,400

10 M 13010990 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300 t 16,368 31 464,00 515 002,75 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení

VV "ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300

VV "záporové pažení výkopu - převázka HEB300 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 9,65m, dl. 7,40m

VV 4*(2*(9,65+7,40))*0,120 16,368

VV Součet 16,368

11 M 55283914 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm m 26,400 708,80 18 712,19 CS ÚRS 2022 01

PP trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení

VV "trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 102x6,3mm

VV "záporové pažení výkopu - vzpěra převázky trubka D102 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 1,65m

VV 4*(4*1,65) 26,400

VV Součet 26,400

12 K 151712121 Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení m 136,400 2 419,65 330 040,26 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151712121

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení

VV "záporové pažení výkopu - převázka HEB300 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 9,65m, dl. 7,40m

VV 4*(2*(9,65+7,40)) 136,400

VV Součet 136,400

13 K 151721112 Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním m2 181,356 1 026,00 186 071,26 CS ÚRS 2023 02

PP Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu přes 4 do 10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151721112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním

VV "záporové pažení výkopu - pažení dřevěnými fošnami

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV 2*7,50*(5,50-0,42)+2*10,35*(5,50-0,42) 181,356

VV Součet 181,356

14 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 228,714 259,92 59 447,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Vodorovné přemístění  VÝKOPKU NA SKLÁDKU

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42))*(0,12+0,46) 228,714

VV Součet 228,714

15 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 165,621 300,96 49 845,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Vodorovné přemístění  VÝKOPKU NA SKLÁDKU

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42))*0,42 165,621

VV Součet 165,621

16 K 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 208,385 218,03 45 433,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně

VV "štěrkodrť frakce 0/63

VV "zásyp jam pro výstavbu šachet

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42)) 394,335

VV "odpočet nových konstrukcí

VV -7,15*9,65*0,10-7,15*9,65*0,10-3,58*5,50*8,20-2*1,90*1,40*1,35-2*1,30*1,00*1,35 -185,950

VV Součet 208,385

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 416,770 435,20 181 376,22 CS ÚRS 2022 01

PP štěrkodrť frakce 0/63

VV "DPS Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně

VV "štěrkodrť frakce 0/63

VV "zásyp jam pro výstavbu šachet

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42)) 394,335

VV "odpočet nových konstrukcí

VV -7,15*9,65*0,10-7,15*9,65*0,10-3,58*5,50*8,20-2*1,90*1,40*1,35-2*1,30*1,00*1,35 -185,950

VV Součet 208,385

VV 208,385*2 'Přepočtené koeficientem množství 416,770

D 2 Zakládání 36 852,07

18 K 271532211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm m3 6,900 1 812,60 12 506,94 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532211

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32-63mm

VV "hutněný štěrkový podsyp f. 32-63 tl. 0,10m

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,15m, dl. 9,65m

VV 7,15*9,65*0,10 6,900

VV Součet 6,900
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 6,900 3 197,70 22 064,13 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Základové desky z betonu tř. C 12/15

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,15m, dl. 9,65m

VV 7,15*9,65*0,10 6,900

VV Součet 6,900

20 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 3,360 561,74 1 887,43 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Zřízení bednění základových desek

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,15m, dl. 9,65m

VV 2*9,65*0,10+2*7,15*0,10 3,360

VV Součet 3,360

21 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 3,360 117,14 393,57 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Odstranění bednění základových desek

VV "základová deska z betonu tř. C12/15 XC0 tl. 0,10m

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,15m, dl. 9,65m

VV 2*9,65*0,10+2*7,15*0,10 3,360

VV Součet 3,360

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 013 418,93

22 K 310321111 Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže m3 0,870 11 029,50 9 595,67 CS ÚRS 2023 02

PP Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže

VV "zabetonování prostupu potrubí SCC samozhutnitelný beton C25/30

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 970 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313511
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111


Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,00*(0,35*0,70*0,70-3,1415*0,20*0,20*0,35) 0,128

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(0,35*0,80*0,80-3,1415*0,25*0,25*0,35) 0,311

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(0,35*1,00*1,00-3,1415*0,35*0,35*0,35) 0,431

VV Součet 0,870

23 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 

mm
t 0,274 9 576,00 2 623,82 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317941123

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

VV "ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

VV "ocelový válcovaný nosník I 160, žárově pozinkovaný

VV "list specifikace Z3

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: dl. 5,10m

VV 3*5,10*0,01790 0,274

VV Součet 0,274

24 M 13010718 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 t 0,274 29 925,00 8 199,45 CS ÚRS 2022 01

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE 

VV "ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160

VV "list specifikace Z3

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: dl. 5,10m

VV 3*5,10*0,01790 0,274

VV Součet 0,274

25 K 380326122 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm m3 5,184 7 416,00 38 444,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Kompletní konstrukce ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(0,20*0,60*1,35))+2*(2*(0,20*1,30*1,35)) 2,052

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(0,20*1,00*1,35))+2*(2*(0,20*1,90*1,35)) 3,132

VV Součet 5,184
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 380326122R Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm m3 10,255 7 416,00 76 051,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326122R

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Kompletní konstrukce ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl do 300 mm

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV 0,25*5,50*8,20 11,275

VV "odpočet vstupy

VV -2*(1,00*1,50*0,25)-2*(0,90*0,60*0,25) -1,020

VV Součet 10,255

27 K 380326123 Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300 mm m3 44,412 7 164,00 318 167,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30, tl. přes 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380326123

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Kompletní kce. ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 300mm

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,425m

VV 0,425*5,50*8,20 19,168

VV "odpočet čerpací jímka

VV -0,15*0,60*0,60 -0,054

VV Mezisoučet 19,114

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(0,35*8,20*2,78)+2*(0,35*4,80*2,78) 25,298

VV Mezisoučet 25,298

VV Součet 44,412

28 K 380356231 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení m2 246,535 851,58 209 944,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356231

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,30*1,35))+2*(2*(0,60*1,35)+2*(0,90*1,35)) 20,520

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(1,40*1,35)+2*(1,90*1,35))+2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,50*1,35)) 31,320

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV 2*(0,25*5,50)+2*(0,25*8,20)+7,50*4,80 42,850

VV "odpočet vstupy

VV -2*(2*1,50*0,25+2*1,00*0,25)-2*(2*0,90*0,25+2*0,60*0,25) -4,000

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,425m

VV 2*0,425*5,50+2*0,425*8,20 11,645

VV "odpočet čerpací jímka

VV -4*(0,15*0,60) -0,360

VV Mezisoučet 101,975

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(8,20*2,78)+2*(5,50*2,78)+2*(4,80*2,78)+2*(7,50*2,78) 144,560

VV Mezisoučet 144,560

VV Součet 246,535

29 K 380356232 Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění m2 246,535 180,41 44 476,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového 

ploch rovinných odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380356232

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,30*1,35))+2*(2*(0,60*1,35)+2*(0,90*1,35)) 20,520

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(1,40*1,35)+2*(1,90*1,35))+2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,50*1,35)) 31,320

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV 2*(0,25*5,50)+2*(0,25*8,20)+7,50*4,80 42,850

VV "odpočet vstupy

VV -2*(2*1,50*0,25+2*1,00*0,25)-2*(2*0,90*0,25+2*0,60*0,25) -4,000

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,425m

VV 2*0,425*5,50+2*0,425*8,20 11,645

VV "odpočet čerpací jímka

VV -4*(0,15*0,60) -0,360

VV Mezisoučet 101,975

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(8,20*2,78)+2*(5,50*2,78)+2*(4,80*2,78)+2*(7,50*2,78) 144,560

VV Mezisoučet 144,560

VV Součet 246,535

30 K 380361011 Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI t 8,978 34 074,00 305 916,37 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/380361011

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(0,20*0,60*1,35))+2*(2*(0,20*1,30*1,35)) 2,052

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(0,20*1,00*1,35))+2*(2*(0,20*1,90*1,35)) 3,132

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV 0,25*5,50*8,20 11,275

VV "odpočet vstupy

VV -2*(1,00*1,50*0,25)-2*(0,90*0,60*0,25) -1,020

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, dno

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,425m

VV 0,425*5,50*8,20 19,168

VV "odpočet čerpací jímka

VV -0,15*0,60*0,60 -0,054

VV Mezisoučet 34,553

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(0,35*8,20*2,78)+2*(0,35*4,80*2,78) 25,298

VV Mezisoučet 25,298

VV Součet 59,851

VV 59,851*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 8,978

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 18 151,18

31 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 273,870 45,66 12 504,08 CS ÚRS 2023 02

PP Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti dílců do 100 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/628613611

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí hmotnosti do 100 kg

VV "ocelový válcovaný nosník I 160, žárově pozinkovaný

VV "list specifikace Z3

VV "Rozdělovací armaturní šachta
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozměry: dl. 5,10m

VV 3*5,10*17,90 273,870

VV Součet 273,870

32 K 662301106R Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů m2 8,256 684,00 5 647,10 R-položka

PP Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Rekrystalizační nátěr betonu stěn prostupů

VV "úprava nadpraží otvoru - rekrystalizační nátěr

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(4*0,70*0,48) 1,344

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(4*0,80*0,48) 3,072

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(4*1,00*0,48) 3,840

VV Součet 8,256

D 8 Trubní vedení 36 149,40

33 K 899103112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 kus 4,000 3 137,85 12 551,40 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899103112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV "poklop pro zadláždění

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x poklop pro zadláždění, pojezdový, rozměry 0,60x 0,90m

VV "list specifikace Z1

VV 2,00 2,000

VV "2x poklop pro zadláždění, pojezdový, rozměry 1,00x 1,50m

VV "list specifikace Z2

VV 2,00 2,000

VV Součet 4,000

34 M 63126040R poklop pro zadláždění kus 2,000 5 899,50 11 799,00 R-položka

PP poklop pro zadláždění

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV "poklop pro zadláždění

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x poklop pro zadláždění, pojezdový, rozměry 0,60x 0,90m

VV "list specifikace Z1

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 M 63126041R poklop pro zadláždění kus 2,000 5 899,50 11 799,00 R-položka

PP poklop pro zadláždění

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

VV "poklop pro zadláždění

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x poklop pro zadláždění, pojezdový, rozměry 1,00x 1,50m

VV "list specifikace Z2

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 290,67

36 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 164,830 60,28 9 936,28 CS ÚRS 2023 02

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726122

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2

VV "ochranná geotextilie 300g/m2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV (8,20*5,50) 45,100

VV "odpočet vstupy

VV -(2*(1,90*1,40))-2*(2*(1,30*1,00)) -10,520

VV Mezisoučet 34,580

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,30*1,35)) 12,420

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(1,40*1,35)+2*(1,90*1,35)) 17,820

VV Mezisoučet 30,240

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(8,20*3,65)+2*(5,50*3,65) 100,010

VV Mezisoučet 100,010

VV Součet 164,830

37 K 953334124 Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20x25 mm s prodlouženou dobou bobtnání m 17,592 362,52 6 377,45 CS ÚRS 2023 02

PP Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953334124

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Bobtnavý pásek betonových kcí 

VV "2x těsnění potrubí v prostupu bobtnavým páskem

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky DN400

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(2*3,1415*0,40) 2,513

VV "2x prostup stěnou jímky DN500

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(2*3,1415*0,50) 6,283

VV "2x prostup stěnou jímky DN700

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(2*3,1415*0,70) 8,796

VV Součet 17,592

38 K 953334125R Trvale pružný tmel betonových kcí m 8,797 513,00 4 512,86 R-položka

PP Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Trvale pružný tmel betonových kcí 

VV "1x těsnění potrubí v prostupu trvale pružným tmelem

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky DN400

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(1*3,1415*0,40) 1,257

VV "2x prostup stěnou jímky DN500

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1*3,1415*0,50) 3,142

VV "2x prostup stěnou jímky DN700

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1*3,1415*0,70) 4,398

VV Součet 8,797

39 K 967041112 Přisekání rovných ostění v betonu m2 4,300 850,73 3 658,12 CS ÚRS 2023 02

PP Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/967041112

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Přisekání rovných ostění v betonu

VV "úprava nadpraží otvoru 

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(4*0,70*0,25) 0,700

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(4*0,80*0,25) 1,600

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(4*1,00*0,25) 2,000

VV Součet 4,300

40 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 1,320 9 918,00 13 091,76 CS ÚRS 2023 02
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052551

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(0,35*0,70*0,70) 0,172

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(0,35*0,80*0,80) 0,448

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(0,35*1,00*1,00) 0,700

VV Součet 1,320

41 K 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm m 0,350 2 026,35 709,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151113

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x vrt prostup stěnou jímky D50

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV 1*0,35 0,350

VV Součet 0,350

42 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm m 0,700 2 864,25 2 004,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151118

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV 2*0,35 0,700

VV Součet 0,700

D 997 Přesun sutě 215 414,18

43 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 703,768 5,40 30 800,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 

1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Odvoz Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 416,770t, štěrkodrť frakce 0/63

VV 416,770 416,770

VV Mezisoučet 416,770

VV "hmotnost: 216,982t ,Podsyp z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982

VV Součet 633,752

VV 633,752*9 'Přepočtené koeficientem množství 5 703,768

44 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 633,752 180,00 114 075,36 CS ÚRS 2023 02

PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Odvoz Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 416,770t, štěrkodrť frakce 0/63

VV 416,770 416,770

VV Mezisoučet 416,770

VV "hmotnost: 216,982t ,Podsyp z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982

VV Součet 633,752

45 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 25,173 424,08 10 675,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Vodorovná doprava NA SKLÁDKU

VV "záporové pažení výkopu - převázka HEB300 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 9,65m, dl. 7,40m

VV "KOV hmotnost celkem 16,368t

VV 16,368 16,368

VV Mezisoučet 16,368

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 3,168t

VV 3,168 3,168

VV "úprava nadpraží otvoru 

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,284t

VV 0,284 0,284

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,012t

VV 0,012 0,012

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x vrt prostup stěnou jímky D50

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 3,466

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "záporové pažení výkopu - pažení dřevěnými fošnami

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 5,339t

VV 5,339 5,339

VV Mezisoučet 5,339

VV Součet 25,173

46 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 226,557 28,65 6 490,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní 

prostředek kromě lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Vodorovná doprava NA SKLÁDKU

VV "záporové pažení výkopu - převázka HEB300 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 9,65m, dl. 7,40m

VV "KOV hmotnost celkem 16,368t

VV 16,368 16,368

VV Mezisoučet 16,368

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 3,168t

VV 3,168 3,168

VV "úprava nadpraží otvoru 

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,284t

VV 0,284 0,284

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,012t
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,012 0,012

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x vrt prostup stěnou jímky D50

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 3,466

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "záporové pažení výkopu - pažení dřevěnými fošnami

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 5,339t

VV 5,339 5,339

VV Mezisoučet 5,339

VV Součet 25,173

VV 25,173*9 'Přepočtené koeficientem množství 226,557

47 K 997211612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 25,173 81,00 2 039,01 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Nakládání NA SKLÁDKU

VV "záporové pažení výkopu - převázka HEB300 ve 4 úrovních

VV "rozměry: HEB300 dl. 9,65m, dl. 7,40m

VV "KOV hmotnost celkem 16,368t

VV 16,368 16,368

VV Mezisoučet 16,368

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 3,168t

VV 3,168 3,168

VV "úprava nadpraží otvoru 

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,284t

VV 0,284 0,284

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x vrt prostup stěnou jímky D100

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,012t

VV 0,012 0,012

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x vrt prostup stěnou jímky D50

VV "rozměry: dl. 0,35m

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Mezisoučet 3,466
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "hloubení jam pro výstavbu šachet

VV "záporové pažení výkopu - pažení dřevěnými fošnami

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV "DŘEVO hmotnost celkem 5,339t

VV 5,339 5,339

VV Mezisoučet 5,339

VV Součet 25,173

48 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 633,752 81,00 51 333,91 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Nakládání Z MEZIDEPONIE NA STAVENIŠTĚ

VV "hmotnost: 416,770t, štěrkodrť frakce 0/63

VV 416,770 416,770

VV Mezisoučet 416,770

VV "hmotnost: 216,982t ,Podsyp z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm

VV 216,982 216,982

VV Mezisoučet 216,982

VV Součet 633,752

D 998 Přesun hmot 17 357,98

49 K 998271301 Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop t 241,083 72,00 17 357,98 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301

D PSV Práce a dodávky PSV 262 155,58

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 202 561,45

50 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 167,320 108,59 18 168,44 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "izolace 2x asfaltový pás typ S"

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,60m, dl. 8,30m

VV 2*(5,60*8,30) 92,960

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV 2*(8,20*5,50) 90,200

VV "odpočet vstupy

VV -2*(2*(1,90*1,40))-2*(2*(1,30*1,00)) -15,840

VV Součet 167,320

51 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 195,011 129,11 25 176,90 CS ÚRS 2022 01

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 982 z 1044 27.11.2024

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998271301
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "izolace 2x asfaltový pás typ S"

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,60m, dl. 8,30m

VV 2*(5,60*8,30) 92,960

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, strop

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, tl. 0,25m

VV 2*(8,20*5,50) 90,200

VV "odpočet vstupy

VV -2*(2*(1,90*1,40))-2*(2*(1,30*1,00)) -15,840

VV Součet 167,320

VV 167,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 195,011

52 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 269,320 124,83 33 619,22 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,30*1,35))) 24,840

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(2*(1,40*1,35)+2*(1,90*1,35))) 35,640

VV Mezisoučet 60,480

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(2*(8,20*3,65))+2*(2*(5,50*3,65)) 200,020

VV Mezisoučet 200,020

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(1,20*1,20) 1,440

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,20*1,20) 2,880

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,50*1,50) 4,500

VV Mezisoučet 8,820

VV Součet 269,320
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 328,840 129,11 42 454,89 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2 XF2, stěny vstup

VV "list specifikace M2

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 1,00m, dl. 1,30m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(2*(1,00*1,35)+2*(1,30*1,35))) 24,840

VV "rozměry: š. 1,40m, dl. 1,90m, v. 1,35m, tl. 0,20m

VV 2*(2*(2*(1,40*1,35)+2*(1,90*1,35))) 35,640

VV Mezisoučet 60,480

VV "konstrukce šachty betonu tř. C25/30 XC2, stěny

VV "list specifikace M1

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 5,50m, dl. 8,20m, v. 2,78m, tl. 0,35m

VV 2*(2*(8,20*3,65))+2*(2*(5,50*3,65)) 200,020

VV Mezisoučet 200,020

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky 0,70x 0,70m

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(1,20*1,20) 1,440

VV "2x prostup stěnou jímky 0,80x 0,80m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,20*1,20) 2,880

VV "2x prostup stěnou jímky 1,00x 1,00m

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,50*1,50) 4,500

VV Mezisoučet 8,820

VV Součet 269,320

VV 269,32*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 328,840

54 M 55345887R límec těsnící kus 2,000 25 650,00 51 300,00 R-položka

PP límec těsnící 

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

VV "límec těsnící 

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x prostup stěnou jímky potrubí DN100

VV 2,00 2,000

VV Součet 2,000

55 M 55345889R límec těsnící kus 1,000 25 650,00 25 650,00 R-položka

PP límec těsnící 

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Provedení izolace proti zemní vlhkosti 

VV "límec těsnící 

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky potrubí DN50

VV 1,00 1,000

VV Součet 1,000

56 K 711541164 Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP m2 8,797 145,35 1 278,64 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace potrubí, nádrží, stok a kanalizačních šachet pásy přitavením NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711541164

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky DN400

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(1,00*3,1415*0,40) 1,257

VV "2x prostup stěnou jímky DN500

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,00*3,1415*0,50) 3,142

VV "2x prostup stěnou jímky DN700

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,00*3,1415*0,70) 4,398

VV Součet 8,797

57 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem
m2 10,741 129,11 1 386,72 CS ÚRS 2022 01

PP pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení hydroizolace potrubí přitavením pásu NAIP

VV "pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm, s jemnozrnným minerálním posypem

VV "izolace potrubí asfaltovým pásem

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky DN400

VV "list specifikace DET.

VV 1,00*(1,00*3,1415*0,40) 1,257

VV "2x prostup stěnou jímky DN500

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,00*3,1415*0,50) 3,142

VV "2x prostup stěnou jímky DN700

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*(1,00*3,1415*0,70) 4,398

VV Součet 8,797

VV 8,797*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 10,741

58 M 55349607R pásek stahovací kus 6,000 42,75 256,50 R-položka

PP pásek stahovací

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení hydroizolace potrubí 

VV "pásek stahovací

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "1x prostup stěnou jímky DN400

VV "list specifikace DET.

VV 2,00 2,000

VV "2x prostup stěnou jímky DN500

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*2,00 4,000

VV Součet 6,000

59 M 55349607R pásek stahovací kus 4,000 42,75 171,00 R-položka

PP pásek stahovací

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Provedení hydroizolace potrubí 

VV "pásek stahovací

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "2x prostup stěnou jímky DN700

VV "list specifikace DET.

VV 2,00*2,00 4,000

VV Součet 4,000

60 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 2,746 1 128,60 3 099,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 767 Konstrukce zámečnické 59 594,13

61 K 767861011 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu kus 3,000 3 591,00 10 773,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky přes 2 do 5 m, ukotvených do betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767861011

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu

VV "žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,90m

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "3x nerezový žebřík dl. 3,90m včezně kotvení do železobetonu

VV "list specifikace A1

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

62 M 44983028R žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,90m kus 3,000 16 245,00 48 735,00 R-položka

PP žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,90m

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Montáž vnitřních kovových žebříků přímých dl přes 2 do 5 m kotvených do betonu

VV "žebřík výstupový jednoduchý přímý z nerezové oceli dl 3,90m

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "3x nerezový žebřík dl. 3,90m včezně kotvení do železobetonu
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "list specifikace A1

VV 3,00 3,000

VV Součet 3,000

63 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,058 1 485,00 86,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767101

D Ostatní Skládkovné 233 940,90

64 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 5,339 1 926,00 10 282,91 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Poplatek za uložení na skládce stavebního odpadu dřevěného

VV "DŘEVO hmotnost celkem 5,339t

VV 5,339 5,339

VV Součet 5,339

65 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 

17 01 01
t 3,466 225,00 779,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce z armovaného betonu

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 3,168t

VV 3,168 3,168

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,284t

VV 0,284 0,284

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,012t

VV 0,012 0,012

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "ŽELEZOBETON hmotnost celkem 0,002t

VV 0,002 0,002

VV Součet 3,466

66 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 788,670 282,60 222 878,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

VV "10-9179-1000 - Revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní, Praha 10

VV "SO 07 - Vodovod

VV "DSO 07.06 Rozdělovací armaturní šachta

VV "2.1 Situace vodovodu

VV "2.6 Výkres rozdělovací armaturní šachty

VV "Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce zeminy a kamení
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 0207.06 - ROZDĚLOVACÍ ARM...

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zatřídění zemin: 12% tř. 2, 46% tř. 3, 42% tř. 4

VV "Rozdělovací armaturní šachta

VV "rozměry: š. 7,50m, dl. 10,35m, hl. 5,50m

VV (7,50*10,35*(5,50-0,42)) 394,335

VV Součet 394,335

VV 394,335*2 'Přepočtené koeficientem množství 788,670
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.11 - ČOV

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 235 630,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235 630,02 21,00% 49 482,30

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 112,32

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.11 - ČOV

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.11 - ČOV

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 235 630,02

ČOV - Vegetační ČOV 235 630,02

    hsv - Práce a dodávky HSV 57 158,42

      2 - Základy,zvláštní zakládání 13 489,74

      3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 433,18

      4 - Vodorovné konstrukce 15 673,50

      5 - Komunikace 1 174,50

      8 - Trubní vedení 8 712,00

      91 - Doplňující práce na komunikaci 6 237,00

      99 - Staveništní přesun hmot 7 438,50

    psv - Práce a dodávky PSV 173 734,27

      711 - Izolace proti vodě 41 767,27

      721 - Vnitřní kanalizace 99 828,00

      722 - Vnitřní vodovod 32 139,00

    m - Práce a dodávky M 4 737,33

      M21 - Elektromontáže 4 737,33

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér

D.2.11 - ČOV
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.11 - ČOV

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 235 630,02

D ČOV Vegetační ČOV 235 630,02

D hsv Práce a dodávky HSV 57 158,42

D 2 Základy,zvláštní zakládání 13 489,74

1 K 273320040RA0 Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění m3 1,248 10 809,09 13 489,74

PP Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč. bednění

VV 2*4,16*0,15 1,248

VV Součet 1,248

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 433,18

2 K 311112315RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25 m2 4,250 1 043,10 4 433,18

PP Stěna z tvárnic ztraceného bednění Best, tl. 15 cm, zalití tvárnic betonem C 20/25

D 4 Vodorovné konstrukce 15 673,50

3 K 457541111R1 Filtrační vrstvy z těženého kameniva, kačírek 8-16 mm m3 13,500 856,80 11 566,80

PP Filtrační vrstvy z těženého kameniva, kačírek 8-16 mm

VV 15*0,9 13,500

VV Součet 13,500

4 K 457579110R00 Filtrační vrstvy,kam.těž,příp.za přesné urovnání m3 13,500 304,20 4 106,70

PP Filtrační vrstvy,kam.těž,příp.za přesné urovnání

D 5 Komunikace 1 174,50

5 K 564211111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 25,000 46,98 1 174,50

PP Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm

D 8 Trubní vedení 8 712,00

6 K 8931421.R1 Jímka plastová dvoukomorová s obetonováním, PP 10 mm, obetonování 150 mm, poklopy zadlaždovací kus 2,000 4 356,00 8 712,00

PP Jímka plastová dvoukomorová s obetonováním, PP 10 mm, obetonování 150 mm, poklopy zadlaždovací

D 91 Doplňující práce na komunikaci 6 237,00

7 K 9165811.R1 Osazení lemovky nerezové, L tvar, 200x100 mm m 18,000 346,50 6 237,00

PP Osazení lemovky nerezové, L tvar, 200x100 mm

D.2.11 - ČOV

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

PVS_3 - Landscaping a exteriér
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.11 - ČOV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Staveništní přesun hmot 7 438,50

8 K 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže t 38,000 72,00 2 736,00

PP Přesun hmot pro nádrže

VV 4,6 4,600

VV 1,6 1,600

VV 2,5 2,500

VV 5 5,000

VV 1,8*13,5 24,300

VV Součet 38,000

9 K 998331094R00 Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 5 km t 38,000 123,75 4 702,50

PP Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 5 km

D psv Práce a dodávky PSV 173 734,27

D 711 Izolace proti vodě 41 767,27

10 K 711461103RT1 Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci m2 15,000 355,50 5 332,50

PP Izolace, tlak. voda, vodor. pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci

11 K 711462103RT1 Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci m2 26,100 374,40 9 771,84

PP Izolace, tlak. voda, svislá pryž. folií přilepením, materiál ve specifikaci

VV "lemovka" 18*1,45 26,100

VV Součet 26,100

12 K 27244150.R Membrána EPDM PondGard tl. 1,02 mm m2 49,320 308,70 15 225,08

PP Membrána EPDM PondGard tl. 1,02 mm

VV 15+26,1 41,100

VV 8,22 8,220

VV Součet 49,320

13 K 711491271RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 31,320 122,40 3 833,57

PP Izolace tlaková, podkladní textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 26,1 26,100

VV 5,22 5,220

VV Součet 31,320

14 K 711491172RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 18,000 91,80 1 652,40

PP Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 15 15,000

VV 3 3,000

VV Součet 18,000

15 K 711491272RZ2 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 31,320 144,00 4 510,08

PP Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 26,1 26,100

VV 5,22 5,220

VV Součet 31,320

16 K 711491171RZ2 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX m2 18,000 80,10 1 441,80

PP Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná, včetně dodávky textilie geoNETEX

VV 15 15,000

VV 3 3,000

VV Součet 18,000

D 721 Vnitřní kanalizace 99 828,00

17 K 721176232R00 Potrubí KG pro filtraci D 110-160, včetně tvarovek m 5,000 784,80 3 924,00

PP Potrubí KG pro filtraci D 110-160, včetně tvarovek

18 K 7212591.R1 Dodávka a montáž uzavíracího ventilu, mechanický plovákový ventil 2" kus 1,000 1 854,00 1 854,00

PP Dodávka a montáž uzavíracího ventilu, mechanický plovákový ventil 2"
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 D.2.11 - ČOV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 721.R1 UVC lampa do 18 W, 2x kulový kohout pro uzavření přítoku a odtoku ks 1,000 31 500,00 31 500,00

PP UVC lampa do 18 W, 2x kulový kohout pro uzavření přítoku a odtoku

20 K 721.R2 Provzdušňování biologického filtru, dmychadlo 100 l/min, potrubí provzdušňovací soubor 1,000 27 000,00 27 000,00

PP Provzdušňování biologického filtru, dmychadlo 100 l/min, potrubí provzdušňovací

21 K 721.R3 Rozvodné potrubí PVC D 32, s děrováním dle dokumentace soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Rozvodné potrubí PVC D 32, s děrováním dle dokumentace

22 K 721.R4 Čerpadlo špinavé vody s ovl. panelem, příkon do 300 W soubor 1,000 27 900,00 27 900,00

PP Čerpadlo špinavé vody s ovl. panelem, příkon do 300 W

23 K 721.R5 Odtokový filtr DN 110, náplň biokuliček soubor 1,000 3 150,00 3 150,00

PP Odtokový filtr DN 110, náplň biokuliček

D 722 Vnitřní vodovod 32 139,00

24 K 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm, s tvarovkami m 5,000 543,60 2 718,00

PP Potrubí z PEHD, D 32 x 3,0 mm, s tvarovkami

25 K 722171212R00 Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm, s tvarovkami m 5,000 484,20 2 421,00

PP Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm, s tvarovkami

26 K 722.R1 Systém RainTronic, dodávka a instalace soubor 1,000 27 000,00 27 000,00

PP Systém RainTronic, dodávka a instalace

D m Práce a dodávky M 4 737,33

D M21 Elektromontáže 4 737,33

27 K 21019004.RU1 Dodávka a osazení rozvodnice (skříně) zásuvkové, 4x zásuvka 230V, jištění a proudový chránič kus 1,000 4 737,33 4 737,33

PP Dodávka a osazení rozvodnice (skříně) zásuvkové, 4x zásuvka 230V, jištění a proudový chránič
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 VRN - Vedlejší rozpočtové...

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 2 590 881,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 590 881,56 21,00% 544 085,13

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 134 966,69

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 590 881,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2 590 881,56

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 590 881,56

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 590 881,56

1 K 030001000 Zařízení staveniště % 0,600 2 878 757,28 1 727 254,37 CS ÚRS 2022 01

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

2 K 060001000 Územní vlivy % 0,200 2 878 757,28 575 751,46 CS ÚRS 2022 01

PP Územní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/060001000

3 K 070001000 Provozní vlivy % 0,100 2 878 757,28 287 875,73 CS ÚRS 2022 01

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: IČ: 25656112

Hl. m. Praha DIČ: CZ25656112

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 26145359

CMC architects a.s. DIČ: CZ26145359

Zpracovatel: IČ: 24853950

QSB s.r.o. DIČ: CZ24853950

Poznámka:

Cena bez DPH 4 966 166,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 966 166,98 21,00% 1 042 895,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 009 062,05

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis

ON - Ostatní náklady

Metrostav DIZ, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 966 166,98

ON - Ostatní náklady 4 966 166,98

ON - Ostatní náklady

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 10 Datum: 11. 6. 2024

Zadavatel: Hl. m. Praha Projektant: CMC architects a.s.

Uchazeč: Metrostav DIZ, s.r.o. Zpracovatel: QSB s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 966 166,98

D ON Ostatní náklady 4 966 166,98

1 K 010001001.R Komplexní a ostatní vyzkoušení, revize kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Komplexní a ostatní vyzkoušení, revize

P

Poznámka k položce: 

- jednotková cena vč. individuální a komplexní zkoušky 

- zkoušky betonu, vodotěsnosti, tlakové zkoušky, prohlídky, revize, hutnící zkoušky

2 K 010001002.R Návrh provozního řádu kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

PP Návrh provozního řádu

3 K 010001003.R Náklady na poskytnutí bankovní garanční záruky % 0,300 2 878 757,28 863 627,18

PP Náklady na poskytnutí bankovní garanční záruky

4 K 010001004.R DSPS včetně geodetockého zaměření a fotodokumentace kpl 1,000 200 000,00 200 000,00

PP DSPS včetně geodetockého zaměření a fotodokumentace

5 K 010001014.R Náklady realizační/výrobní dokumentaci % 0,100 2 878 757,28 287 875,73

PP Náklady realizační/výrobní dokumentaci

6 K 010001005.R Náklady na dopracování detailů RPD % 0,050 2 878 757,28 143 937,86

PP Náklady na dopracování detailů RPD

7 K 010001006.R Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, desinfekci a manipulaci na vododvodním řadu % 0,025 2 878 757,28 71 968,93

PP Součinnost s provozovatelem (PVK) při proplachu, desinfekci a manipulaci na vododvodním řadu

8 K 010001007.R
Zajištění DIRu (dopravně inženýrské rozhodnutí) + případné zajištění Výkopového povolení + případné 

prodloužení Smlouvy o výpujčce
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

PP Zajištění DIRu (dopravně inženýrské rozhodnutí) + případné zajištění Výkopového povolení + případné prodloužení Smlouvy o výpujčce

9 K 010001008.R Vytyčení sítí vč. zajištění a ochrany kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

PP Vytyčení sítí vč. zajištění a ochrany

10 K 010001009.R Geodetické zaměření skutečného provedení prací včetně digitálního zpracování kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Geodetické zaměření skutečného provedení prací včetně digitálního zpracování

11 K 010001010.R Geologický průzkum a dokumentace kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Geologický průzkum a dokumentace

12 K 010001011.R Průzkumné práce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Průzkumné práce

13 K 010001012.R Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

PP Náklady na zkušební provoz

14 K 010001013.R Kompletační a inženýrská činnost % 1,000 2 878 757,28 2 878 757,28

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kompletační a inženýrská činnost

P
Poznámka k položce: 

jednotková cena vč. dokladů pro předání a převzetí díla, zaškolení

15 K 010001015.R Pasportizace stávajících objektů a komunikací vč. monitoringu a vyhodnocení po dokončení výstavby kpl 1,000 75 000,00 75 000,00

PP Pasportizace stávajících objektů a komunikací vč. monitoringu a vyhodnocení po dokončení výstavby

16 K 010001016.R ostatní náklady (zábradlí, provizorní osvětlení, pomocné lešení, plošiny atd.) kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

PP ostatní náklady (zábradlí, provizorní osvětlení, pomocné lešení, plošiny atd.)
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 11. 6. 2024

Kód Popis MJ Výměra

 PVS_1/ SO.0101/ 

D.1.1.BP
Bourací práce

zemina m3 104,922

"odstranění stávající zeminy" 0,000

119,94*0,38+62,29*0,23+358,07*0,1+92,11*0,1 104,922

zemina Součet 104,922

Použití figury:

122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 104,922

162211311 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 104,922

162211319 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m m3 104,922

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 104,922

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 524,610

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 104,922

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 183,614

 PVS_1/ SO.0101/ 

D.1.1.ARS
Stavebně architektonické řešení

dlazba_M m2 154,060

"SP.05, SP.09, SP.11, SP.16" 0,000

"sklady / zázemí /gastro" 0,000

"keramická dlažba 600x600mm" 0,000

"1NP" 0,000

"SP.05" 23,11+1,47+2,83 27,410

"SP.09" 18,58 18,580

"2NP" 0,000

"SP.11" 14,94 14,940

"1PP" 0,000

"SP.16" 10,24+15,29+36,91+30,69 93,130

369_R01d

Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis
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Kód Popis MJ Výměra

dlazba_M Součet 154,060

Použití figury:

771574153 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 154,060

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 238,680

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 477,360

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 238,680

dlazba_V m2 84,620

"SP.04, SP.08, SP.12" 0,000

"sociální zázemí" 0,000

"Velkoformátová dlažba 1000x3000mm" 0,000

"1NP" 0,000

"SP.04" 1,7+8,2+10,07 19,970

"SP.08" 1,82+4,95+8,3+3,77 18,840

"2NP" 0,000

"SP.12" 23,77+1,07+18,98+1,99 45,810

dlazba_V Součet 84,620

Použití figury:

771574151 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 84,620

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 238,680

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 477,360

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 238,680

lešeníFAS m2 1 051,415

"vnější" 0,000

(43,89+68,87)*7 789,320

19,78*10 197,800

(9,2+9,17)*3,5 64,295

lešeníFAS Součet 1 051,415

Použití figury:

941221111 Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 1 051,415

9412212-R Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v přes 10 do 25 m - nájem m2 1 051,415

941221811 Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m m2 1 051,415

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 051,415
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Kód Popis MJ Výměra

9445112-R Příplatek k ochranné síti - nájem m2 1 051,415

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 051,415

malby_mokre m2 433,470

"SC.02" 0,000

"2NP" 0,000

"20.06" 1,07 1,070

"1PP" 0,000

"0.01-04" 10,24+15,84+36,91+30,69 93,680

"SI.02" SI02_strop_m 47,380

"SI.03" SI03 291,340

malby_mokre Součet 433,470

Použití figury:

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 433,470

784191001 Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací m2 1 133,947

malby_suche m2 700,477

"SI.02" SI02_stena 472,164

"SI.02" SI02_strop_s 228,313

malby_suche Součet 700,477

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 700,477

784191001 Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací m2 1 133,947

MARMO_10 m2 293,450

"SP.10" 0,000

"Marmoleum tl 2,5mm, šířka role 200cm" 0,000

"2NP - lobby, konf. místnost" 0,000

"SP.10" 147,52+81,41 228,930

"SP.14" 10,93+5,65+6,46 23,040

"2NP - velín, kancelář" 0,000

"SP.14" 14,18+13,03+14,27 41,480

MARMO_10 Součet 293,450

Použití figury:

776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem m2 293,450
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Kód Popis MJ Výměra

711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 784,380

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 293,450

776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 586,900

776141121 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm m2 293,450

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 249,171

63231204.R deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm m2 361,182

P01 m2 181,970

"bezprašný nátěr" 0,000

"P.01" 0,000

"1NP" 67,38+101,32 168,700

"2NP" 13,27 13,270

P01 Mezisoučet 181,970

Použití figury:

783807400 Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva m2 487,730

767584700.R D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce a kotvení - komplet provedení m2 312,370

783803100 Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů m2 1 038,044

P02 m2 25,120

"P.02" 0,000

"1NP" 18,35+0,52 18,870

"2NP" 6,25 6,250

P02 Mezisoučet 25,120

Použití figury:

783807400 Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva m2 487,730

763261123.R Podkroví ze sádrovláknitých desek 1x20 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 25,120

767584701.R D+M plechu na podhled celoplošně lepeného k podkladu (barva dle výběru architekta) m2 25,120

783803100 Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů m2 1 038,044

P03 m2 71,680

"Systém. závěs SDK z ocel. pozink. profilů CD, okraje podhledu ve styku se stěnami budou zakončeny pomocí oc. profilů UD" 0,000

"P.03" 0,000

"1NP" 8,99+2,78+4,92+10,12+1,82+8,3+3,77 40,700

"2NP" 10,39+5,65+14,94 30,980

P03 Mezisoučet 71,680
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 71,680

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313

611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 496,713

P04 m2 54,590

"P.04" 0,000

"1NP" 4,95+15,61+34,03 54,590

P04 Mezisoučet 54,590

Použití figury:

767584700.R D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce a kotvení - komplet provedení m2 312,370

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313

611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 496,713

P05 m2 75,810

"P.05" 0,000

"2NP" 11,23+18,98+14,18+13,03+14,27+4,12 75,810

P05 Mezisoučet 75,810

Použití figury:

767584700.R D+M podhledu z ocelového pororoštu oka 33x66 mm vč. povrchové úpravy, podkonstrukce a kotvení - komplet provedení m2 312,370

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 75,810

S10_obklad m2 218,740

"oplechování - plech valcovaný za studena" 0,000

"1NP" 0,000

(1*2+24,89+33,64+10,64)*3-(1,2*2,1+1,1*2,3+0,8*2,3*2+0,9*2,3+0,8*2,3*4+0,7*2,3) 193,740

"2NP" 0,000

"S10" 10*2,5 25,000

S10_obklad Mezisoučet 218,740

Použití figury:

55351101.R OPLECHOVÁNI - PLECH VALCOVANÝ ZA STUDENA (KOMAXIT) m2 218,740

762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 477,257

60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,263

60715159 deska dřevovláknitá středně tvrdá DHF tl 20mm m2 227,490

S11a m2 3,960
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Kód Popis MJ Výměra

"S11a" (6,6*0,3)*2 3,960

S11a Mezisoučet 3,960

Použití figury:

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 22,000

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 22,000

28376451 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA tl 200mm m2 4,158

S11b m2 18,040

"S11b" (11-6,6*0,3)*2 18,040

S11b Mezisoučet 18,040

Použití figury:

622531032 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn m2 22,000

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 22,000

28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 18,040

SC01 m2 280,640

"SC.01" 0,000

"10.15" 16*17,54 280,640

SC01 Mezisoučet 280,640

Použití figury:

783807400 Provedení krycího dvojnásobného nátěru hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva m2 487,730

783803100 Provedení penetračního nátěru hladkých betonových povrchů m2 1 038,044

SC02 m2 94,750

"SC.02" 0,000

"2NP" 0,000

"20.06" 1,07 1,070

"1PP" 0,000

"0.01-04" 10,24+15,84+36,91+30,69 93,680

SC02 Mezisoučet 94,750

Použití figury:

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 433,470

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313

611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 496,713

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 133,947
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SC03 m2 183,600

"jemná vápenná omítka bez nátěru" 0,000

"SC.03" 0,000

"1NP" 66,08+13,9+18,58 98,560

"2NP" 12,01+11,48+19,63+19,77+18,81+3,34 85,040

SC03 Mezisoučet 183,600

Použití figury:

611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 235,040

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313

611351000.R Příplatek za provedení povrchové úpravy omítky - filcování m2 733,914

SI01 m2 550,314

"jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru" 0,000

"SI.01" 0,000

"1NP" (13,2+7,29+4,92+18,09)*3,35 145,725

"-otvory" -(0,8*1,97+0,8*2,3+0,9*2,3+1,39*2,5) -8,961

-(0,8*2,3) -1,840

-(1,1*2,3*2+1,39*2,5) -8,535

-(0,8*1,97+0,9*2,3+1,57*3,35) -8,906

"1NP" (19,7*3,32+46,45*5,67) 328,776

"-otvory" -(0,9*2,3*3+2,53*3,32) -14,610

-(1,87*3,51+1,5*2,64*8+1,54*3,8+1,4*2,3) -47,316

"2NP" 34,04+(28,12+17,95)*3,3 186,071

"-otvory" -(0,8*2,1*3+0,9*2,1+0,8*2,1*4+1,4*2,3*2) -20,090

SI01 Mezisoučet 550,314

Použití figury:

612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 736,908

611351000.R Příplatek za provedení povrchové úpravy omítky - filcování m2 733,914

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964

SI02_stena m2 472,164

"stěna" 0,000

"jádrová omítka" 0,000

"SI.02" 0,000
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"1PP" 0,000

"0.01*0.04" (28,66+25,09+13,62+15,64)*3,24 268,952

"1NP" 0,000

"10.12" 13,2*3,35-(0,9*2,3+1*2,3+1,45*1,45) 37,748

"2NP" 0,000

"20.09-11" (15,05+14,51+15,16)*3,7 165,464

SI02_stena Mezisoučet 472,164

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 133,947

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 700,477

SI02_strop_m m2 47,380

"strop" 0,000

"jádrová omítka" 0,000

"SI.02" 0,000

"1NP" 0,000

"10.17-22" 1,7+8,2+10,07+23,11+1,47+2,83 47,380

SI02_strop_m Mezisoučet 47,380

Použití figury:

611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 496,713

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313

784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 410,080

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 133,947

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 433,470

SI02_strop_s m2 228,313

"10.16" 7,42*5,51*2+4,82*15,69+4,52*15,69 228,313

SI02_strop_s Mezisoučet 228,313

Použití figury:

611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 496,713

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 680,313

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 133,947
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784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 700,477

SI03 m2 291,340

"SI.03" 0,000

"10.10, 10.11, 10.13,10.17" 19,83*3,35+9,4*0,75+9,8*0,75+54,65*2,7-(0,9*2,3+0,7*2,3) 224,706

"10.20-22" 14,48*2,7-(0,8*2,3*2+0,8*1,97) 33,840

"20.03-04" 9,1*3,54+2,26-(0,8*2,1) 32,794

SI03 Mezisoučet 291,340

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 1 133,947

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 433,470

SI04 m2 324,284

"SI.04" 0,000

"10.01" 45,2*3,85-(1,2*2,3+1,1*2,3+0,8*2,3*2+0,9*2,3+1,4*1,5+2,1*2,3) 156,050

"10.14-16" (1,22+1,22)*3,32+20,31*3,35+24,64*3 150,059

"20.08" (6,6+0,67)*2,5 18,175

SI04 Mezisoučet 324,284

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964

SI05_SI06_1000mm m2 216,893

"SI.05, SI.06" 0,000

"sociální zázemí" 0,000

"keramický velkoformátový obklad 1000x3000mm, tl. 5mm" 0,000

"1NP" (9,56+8,26)*2,6+(5,63+17,08+21,14)*2,7 164,727

"-otvory" -(0,9*2,3+0,7*1,97+0,7*2,3+0,8*2,3+0,8*2,3) -8,739

"2NP" 4,22*3,2+(13,05+0,95+0,95+1,04+3,46)*2,4+3,5*0,3*2 62,284

"-otvory" -(0,7*1,97) -1,379

SI05_SI06_1000mm Mezisoučet 216,893

Použití figury:

781474151 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 216,893
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612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 448,254

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 448,254

SI05_SI06_200mm m2 231,361

"SI.05, SI.06" 0,000

"sklad/zázemí/gastro" 0,000

"keramický obklad 200x200mm, tl. 6,5mm" 0,000

"1NP" (22,15)*2,6+(34,81+4,94+6,98)*2,7 183,761

"-(otvory)" -(0,9*2,3+0,8*2,3*2+0,8*1,97+0,8*1,97) -8,902

"2NP" (2,6+21,73)*2,4 58,392

"-(otvory)" -(0,9*2,1) -1,890

SI05_SI06_200mm Mezisoučet 231,361

Použití figury:

781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 231,361

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 448,254

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 448,254

SI07 m2 65,608

"stěna" 0,000

"SI07" 0,000

"sociální zázemí" 0,000

"světle šedá stěrka, tl 5mm" 0,000

"1NP" (1,7+1,95+1,55)*2,7 14,040

"-otvory" -(0,7*1,97*3) -4,137

"2NP" (2,54+3,48+2,57+1,58+2,64+1,65+4,39+4,39+2,77+2,77+0,68+1,8)*2,4+(0,65+0,65)*2,09+0,638 78,379

"-otvory" -(0,8*2,1*2+0,7*1,97*7+1,83*0,62*2+1,68*2,2*2) -22,674

SI07 Mezisoučet 65,608

Použití figury:

612181001.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm m2 65,608

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 151,964
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612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 601,650

SI08 m2 8,560

"SI.08" 4,6*2,5-1,4*2,1 8,560

SI08 Mezisoučet 8,560

SP01 m2 427,340

"konečný obnovitelný nátěr, bezbarvý" 0,000

"SP.01" 0,000

"1NP" 69,23+4,92+226,64+126,55 427,340

SP01 Mezisoučet 427,340

Použití figury:

783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 477,500

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 1 135,710

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 357,380

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 477,500

711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 784,380

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 477,500

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 249,171

28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 466,038

28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 626,525

SP02 m2 34,030

"SP.02" 0,000

"1NP" 34,03 34,030

SP02 Mezisoučet 34,030

Použití figury:

783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 477,500

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 1 135,710

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 357,380

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 477,500

711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 784,380

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 477,500

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 249,171

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 89,332
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SP03 m2 16,130

"SP.03" 0,000

"1NP" 16,13 16,130

SP03 Mezisoučet 16,130

Použití figury:

783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 477,500

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 1 135,710

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 357,380

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 477,500

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 477,500

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 249,171

28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm m2 54,621

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 89,332

SP13 m2 79,690

"podlaha" 0,000

"světle šedá stěrka" 0,000

"SP.13" 0,000

"2NP" 19,48+5,27+13,02+19,77+18,81+3,34 79,690

SP13 Mezisoučet 79,690

Použití figury:

612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm m2 109,250

63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 81,284

SP13_SP15 m2 109,250

"podlaha" 0,000

"světle šedá stěrka" 0,000

"SP.13" 0,000

"2NP" 19,48+5,27+13,02+19,77+18,81+3,34 79,690

"SP.15" 0,000

"1NP" 16,5+3,99+2,78+6,29 29,560

SP13_SP15 Součet 109,250

Použití figury:

612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm m2 109,250
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632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 1 135,710

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 4 357,380

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 1 249,171

SP15 m2 29,560

"SP.15" 0,000

"1NP" 16,5+3,99+2,78+6,29 29,560

SP15 Mezisoučet 29,560

Použití figury:

612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm m2 109,250

711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 784,380

28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 466,038

28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 626,525

zásyp1 m3 188,446

"vnitřek" 0,000

"pod provozní budova a věž" 0,000

2*25,28*2 101,120

9,2*1 9,200

1,14*0,5 0,570

7,5*1 7,500

12,51*2,8*2 70,056

zásyp1 Součet 188,446

Použití figury:

174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 188,446

58331200.R materiál vhodný pro zásyp dle posouzení geotechnika m3 439,696

zásyp2 m3 251,250

"venek" 0,000

"provozní budova" 0,000

100,5*2,5 251,250

zásyp2 Součet 251,250

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 251,250

58331200.R materiál vhodný pro zásyp dle posouzení geotechnika m3 439,696

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 1013 z 1044 27.11.2024
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Kód Popis MJ Výměra

zemina_ručně m3 188,446

"vnitřek" 0,000

"pod provozní budova a věž" 0,000

2*25,28*2 101,120

9,2*1 9,200

1,14*0,5 0,570

7,5*1 7,500

12,51*2,8*2 70,056

zemina_ručně Mezisoučet 188,446

Použití figury:

131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 188,446

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 628,142

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 439,696

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 396,960

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 439,696

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 791,453

zemina_strojně m3 251,250

"venek" 0,000

"provozní budova" 0,000

100,5*2,5 251,250

zemina_strojně Mezisoučet 251,250

Použití figury:

131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 251,250

162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 628,142

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 439,696

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 4 396,960

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 439,696

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 791,453

 PVS_1/ SO.0102/ 

D.1.1.ARS
Stavebně architektonické řešení

dlazba_M m2 60,930

dlazba_V m2 177,750

HV1 m 240,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 Seznam figur

Kód Popis MJ Výměra

HV1 "odborný odhad" 1,0*12*(4*5) 240,000

Použití figury:

985441213 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm m 240,000

985442292 Příplatek k cenám přídavné šroubovité nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě m 288,000

HV2 m 48,000

HV2 "odborný odhad" (0,1*2)*12*(4*5) 48,000

Použití figury:

985442113 Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm ve vrtu vyvrtaném příklepem m 48,000

985442292 Příplatek k cenám přídavné šroubovité nerezové výztuže za délku do 1 m jednotlivě m 288,000

lešeníFAS m2 1 971,881

"vnější" 0,000

33*52,82+9,12*25,09 1 971,881

lešeníFAS Součet 1 971,881

Použití figury:

941111112 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 971,881

941111812 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 1 971,881

944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 971,881

9445112-R Příplatek k ochranné síti - nájem m2 1 971,881

944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 971,881

malby_mokre m2 339,790

MARMO_10 m2 293,450

OVobklad_stěn m2 92,237

"omítka hladká pod obklad" 0,000

SI05 92,237

OVobklad_stěn Součet 92,237

Použití figury:

612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 92,237

612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 937,422

612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 3 874,844

OVŠ_stěn m2 1 845,185

"jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru" 0,000

"SI.01" 0,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 Seznam figur

Kód Popis MJ Výměra

"1NP" (10,13+0,64+3,64)*2,2 31,702

"-otvory" -(0,8*1,97+1,1*2,3) -4,106

"2NP" (13,4+19,54+18,55+18,37+9,63)*3,8 302,062

"-otvory" -(0,9*1,97*4+0,7*1,97*2+1,48*2,2*4) -22,874

"3NP" (14,03+21,61+20,8+20,6+8,76+5,75)*3,8 347,890

"-otvory" -(1,25*1,89*8) -18,900

"4NP" (14,03+21,61+20,8+20,8+20,6+8,76+5,75)*3,8 426,930

"-otvory" -(1,3*2,35*8) -24,440

"5NP" (14,09+19,73+19+19,18+8,81+6,34)*3,8 331,170

"-otvory" -(1,55*3,34*8) -41,416

"6NP" (15,39+18,58+19,32)*4+19,91*3,8+7,71*3,15 313,105

"-otvory" -(0,98*0,54*8) -4,234

"7NP" 39,23*5,85 229,496

"-otvory" -(1*2,65*8) -21,200

OVŠ_stěn Součet 1 845,185

Použití figury:

612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 845,185

612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 937,422

612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 3 874,844

OVŠ_stropu m2 553,850

"SC.03" 0,000

"jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru-strop" 0,000

"1NP" 68,52+13,9 82,420

"2NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

"3NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

"4NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

"5NP" 19,85+19,43+19,15+11,48+3,34 73,250

"6NP" 8,27+20,95+21,55+21,86+3,5 76,130

"7PN" 102,3 102,300

OVŠ_stropu Součet 553,850

Použití figury:

611311123 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 553,850

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 1016 z 1044 27.11.2024
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Kód Popis MJ Výměra

611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 553,850

611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 107,700

P03 m2 71,680

P03_věž m2 10,500

"Systém. závěs SDK z ocel. pozink. profilů CD, okraje podhledu ve styku se stěnami budou zakončeny pomocí oc. profilů UD" 0,000

"P.03" 0,000

"1NP" 1,82 1,820

"2NP" 1,99 1,990

"3NP" 1,88 1,880

"4NP" 2,43 2,430

"5NP" 2,38 2,380

P03_věž Mezisoučet 10,500

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,500

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 10,500

611321125 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně m2 10,500

SI02_stena m2 165,464

SI02_strop_m m2 47,380

SI02_strop_s m2 228,313

SI03 m2 41,070

"jádrová omítka" 0,000

"SI.03" 0,000

"10.09" 1*8,35 8,350

"20.18" 1*7,67 7,670

"30.06"  1*8,35 8,350

"40.06" 1*8,35 8,350

"50.05" 1*8,35 8,350

SI03 Mezisoučet 41,070

Použití figury:

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 133,307

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 133,307

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 61,046
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Kód Popis MJ Výměra

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 82,140

SI05 m2 92,237

"SI.05" 0,000

"úklidová místnost 10.9" 0,000

"1NP" 5,08*4,28+3,27*2,26 29,133

"-otvory" -(1,03*0,5+0,6*2) -1,715

"WC 20.18" 0,000

"2NP" 6,06*3 18,180

"-otvory" -(0,7*1,97+0,5*2) -2,379

"WC 30.06" 0,000

"3NP" 6,06*3 18,180

"-otvory" -(0,6*1,97+0,5*2) -2,182

"WC 40.06" 0,000

"4NP" 6,06*3 18,180

"-otvory" -(0,7*1,97+0,5*2) -2,379

"WC 50.05" 0,000

"5NP" 6,5*3 19,500

"-otvory" -(0,65*1,97+0,5*2) -2,281

SI05 Mezisoučet 92,237

Použití figury:

781474151 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 92,237

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 133,307

612311121 Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 92,237

612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 133,307

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 92,237

SI08 m2 8,560

"oplechování - AL, barva dle výběru architekta" 0,000

"SI.08" 2,5*4,6-2,1*1,4 8,560

SI08 Mezisoučet 8,560

Použití figury:

764321406 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 500 mm m 8,560

28329012 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2 m2 15,458

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 1018 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 Seznam figur

Kód Popis MJ Výměra

28329320 fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 m2 15,192

63152134 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm m2 12,913

SI08_malba m2 17,766

"stěna" 0,000

"malba (2x nátěr)" 0,000

"SI.08" 7,2*2,8-(1,14*2,1) 17,766

SI08_malba Mezisoučet 17,766

Použití figury:

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 39,952

784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m m2 19,976

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 61,046

784191001 Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací m2 19,976

SP02 m2 50,160

SP03 m2 0,000

SP06 m2 56,820

"SP.06" 0,000

"10.07" 53,39+3,43 56,820

SP06 Mezisoučet 56,820

Použití figury:

771574151 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 70,820

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 395,190

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 465,300

711161115 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 56,820

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 70,820

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 70,820

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 70,820

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 448,107

28372305 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm m2 57,956

28372309 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm m2 57,956

SP08 m2 1,820

"SP.08" 0,000

"Velkoformátová dlažba 1000x3000mm" 0,000
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Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 Seznam figur

Kód Popis MJ Výměra

"1NP" 1,82 1,820

SP08 Mezisoučet 1,820

Použití figury:

771574151 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 70,820

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 395,190

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 465,300

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 70,820

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 70,820

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 70,820

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 448,107

28372302 deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 30mm m2 1,856

63231205 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm m2 1,856

SP12 m2 12,180

"SP.12" 0,000

"2NP" 1,99 1,990

"3NP" 1,88 1,880

"4NP" 2,43 2,430

"5NP" 2,38 2,380

"6NP" 3,5 3,500

SP12 Mezisoučet 12,180

Použití figury:

771574151 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2 m2 70,820

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 70,820

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 70,820

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 70,820

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 448,107

SP13 m2 0,000

SP13_1 m2 79,690

SP13_SP15 m2 0,000

SP13_SP15_1 m2 109,250

SP13_věž m2 336,550

"SP. 13" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

"pohledová cementová stěrka - věž" 0,000

"2NP" 19,63+19,77+18,81+3,34 61,550

"3NP" 22,83+22,91+21,9+3,5 71,140

"4NP" 22,45+22,33+21,73+3,55 70,060

"5NP" 22,1+22,12+21,53+3,69 69,440

"6NP" 20,95+21,55+21,86 64,360

SP13_věž Mezisoučet 336,550

Použití figury:

612181000.R Designová pohledová stěrka tl. 3-4 mm vč. penetrace a povrchové úpravy dle PD m2 336,550

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm m2 395,190

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 465,300

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 448,107

63231202 deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5 kN/m2) tl 30mm m2 343,281

SP15 m2 0,000

SP15_1 m2 29,560

SS17 m2 4,100

"střešní krytina plech, titanzinek" 0,000

"SS.17" 4,1 4,100

SS17 Mezisoučet 4,100

Použití figury:

764141331 Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30° m2 4,100

762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm m2 4,100

764042419 Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš m2 4,100

28329012 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2 m2 15,458

28329320 fólie kontaktní (pouze na TI) difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 115-121g/m2 m2 15,192

60511112 řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 4-5m m3 0,103

63152134 pás tepelně izolační univerzální λ=0,034-0,035 tl 120mm m2 12,913

SS17_malba m2 2,210

"podhled" 0,000

"SS.17" 2,21 2,210

SS17_malba Mezisoučet 2,210

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 39,952

784161411 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech v do 3,80 m m2 19,976

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 61,046

784191001 Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací m2 19,976

 PVS_2a/ 

D.1.1.ARS
Stavebně architektonické řešení

dlažba m2 18,430

"velkoformátová keramická dlažba" 0,000

"SP.03" 7,52+10,91 18,430

dlažba Mezisoučet 18,430

Použití figury:

59761618 dlažba velkoformátová keramická slinutá do 0,5ks/m2 m2 20,110

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 18,430

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 36,860

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 18,430

771574172 Montáž podlah keramických reliéfních nebo z dekorů lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 18,430

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 18,790

28323053 fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,6mm m2 254,207

Podkl_pás m2 2 759,263

"Střecha-parozábrana SBS mod. asf. pás s nosnou vložkou ze skelné tkaniny" 0,000

"SS.10" 14,52+1,1*13,51 29,381

"SS.11" 7,08+0,98*9,43 16,321

"SBS mod. pás podkladní pás" 0,000

"SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

16,43*0,2 3,286

"Parozábrana" 0,000

"SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

16,43*0,2 3,286

"SBS mod. pás podkladní pás" 0,000

"SS.13" 0,000

"celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01) 427,082

"svislá část mezi info. c. a vodojemem" 0,2*40,39 8,078

"schodiště vytažené svislé a plocha vstup" 15,88*0,95+1,76+0,28*4,44 18,089
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"výtah vytažené" 11,5*0,95 10,925

"atika u otvoru spodní část" 9*1 9,000

"Parozábrana" 0,000

"SS.13" 0,000

"celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01) 427,082

"svislá část mezi info. c. a vodojemem" 0,08*40,39 3,231

"schodiště vytažené svislé a plocha vstup" 15,88*1,15+1,76+0,52*4,44 22,331

"výtah vytažené" 11,5*1,13 12,995

"atika u otvoru spodní část" 9*1,13 10,170

Podkl_pás Mezisoučet 2 759,263

Použití figury:

62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 2 762,629

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 4 114,726

SC05 m2 13,940

"SC.05" 13,94 13,940

SC05 Mezisoučet 13,940

Použití figury:

611321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 13,940

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 13,940

611321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 13,940

Svrch_pás m2 1 355,463

"SBS mod. svrchní pás" 0,000

"Střecha-parozábrana" 0,000

"SS.12" 16*(21,19+3,39)+9,08*19,83+15,23*20,07 879,003

16,43*0,2 3,286

"SBS mod. svrchní pás" 0,000

"SS.13" 0,000

"celá plocha" 267,62-(10,53+20,08)+(16*3,39)+(2,5*6,19)+(2,53*6,19)+(16,79*2,56)+(15,39*4,01) 427,082

"svislá část mezi info. c. a vodojemem" 0,2*40,39 8,078

"schodiště vytažené svislé a plocha vstup" 15,88*0,95+1,76+0,28*4,44 18,089

"výtah vytažené" 11,5*0,95 10,925

"atika u otvoru spodní část" 9*1 9,000
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Kód Popis MJ Výměra

Svrch_pás Mezisoučet 1 355,463

Použití figury:

62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu
m2 1 358,829

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 4 114,726

zásyp m2 1 462,200

"landscape - zásyp zemina u multimediální sál" 0,000

0,43*(126,77+117,89)+17,23*4,27+1,4*(2,5+2,54)+8,83 194,662

"landscape - expoziční komora" 0,000

"spodní část u AK6 a vedle AK6" 27,22*(5+4,4)+21,16*23,11+ 0,000

"(nad expoziční komorou)-(štěrk pod prafa panely)-(nerez nádrž s vodou)" (771,76*1)-(2+1+8+16+21+13+14+2+15)-(173,64-58,73) 564,850

"vlevo od expoziční komory" 16,15*16,83+8,04*18,37 419,499

"Řez tubus" 1,92*3,5 6,720

"vedle AK1" (7,05+6,32+1,68)*18,37 276,469

zásyp Součet 1 462,200

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 462,200

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 7 814,379

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 39 071,895

167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 1 462,200

171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 8 801,963

 PVS_2a/ D.1.2.SK Stavebně konstrukční řešení

AT_INF m3 9,363

"atika nad infocentrem" 0,000

"tl. 300 mm, od 3,643 do 5,65" 9,26*(5,65-3,643)*0,3 5,575

"tl. 400 mm, od 2,26 do 3,27" 2,1*(3,27-2,26)*0,4 0,848

"v pohledu řezu 2-2 a 5-5, proměnná výška pd 1000 do 2006 mm, plocha x tl." 4,9*0,3+4,9*0,3 2,940

AT_INF Mezisoučet 9,363

Použití figury:

345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,363

345361821 Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 t 1,217

MS1 kg 5 772,899

MS2 kg 652,700
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Použití figury:

55347001.R dodávka a výroba pororoštu SP330-34/38-3 žárově zinkovaný kg 4 443,098

55347003.R dodávka a výroba pororoštu SP 230-34/38-3 vč. předepsané povrchové úpravy kg 717,970

PB m2 39,041

"plechobetonový strop tl. 140-200 mm, PB" 0,000

"vana se zastropením" (8*2) 16,000

"vana se zastropením" (1,52*1,02) 1,550

"vana se zastropením" (1,5*1,5) 2,250

"vana se zastropením" (2,63*0,89) 2,341

"sokly" (6,9+4,9+5,1) 16,900

PB Mezisoučet 39,041

Použití figury:

411354247 Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm m2 39,041

411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 7,027

411354271 Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC m2 39,041

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297

411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,160

SCH_bed1 m2 23,052

"točité schodiště" 0,000

"schodišťový stupeň, pl. stupnice x počet + pl. podstupnice x počet" 1,5*0,4+(0,5)*14+(0,06*1,2)*15 8,680

"mezipodesta, +2,845, plocha x tl." 1,6*1,1 1,760

"schodišťový stupeň, pl. stupnice x počet + pl. podstupnice x počet" (0,5)*15+(0,06*1,2)*16 8,652

"hlavní podesta, +5,69, plocha x tl." 3,6*1,1 3,960

SCH_bed1 Mezisoučet 23,052

Použití figury:

431351125 Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 23,052

431351126 Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m m2 23,052

431351128 Příplatek ke zřízení bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 23,052

431351129 Příplatek k odstranění bednění podest schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 23,052

SCH_bed2 m2 109,554

"točité schodiště" 0,000

"schodnice vnější, plocha x tl." 24,5*2+30*0,14 53,200
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"schodnice vnitřní, plocha x tl." 26*2+31,1*0,14 56,354

SCH_bed2 Mezisoučet 109,554

Použití figury:

433351135 Zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m m2 109,554

433351136 Odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť v do 4 m m2 109,554

433351138 Příplatek ke zřízení bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 109,554

433351139 Příplatek k odstranění bednění schodnic křivočarých schodišť za podpěrnou konstrukci přes 4 do 6 m m2 109,554

SCH_TOČ m3 9,957

"točité schodiště" 0,000

"počáteční základ" 0,5*0,4*1,5 0,300

"schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*14+0,06*1,2*0,1*15 0,948

"mezipodesta, +2,845, plocha x tl." 1,6*0,12 0,192

"schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*15+0,06*1,2*0,1*16 1,015

"hlavní podesta, +5,69, plocha x tl." 3,6*0,12 0,432

"schodnice vnější, plocha x tl." 24,5*0,14 3,430

"schodnice vnitřní, plocha x tl." 26*0,14 3,640

SCH_TOČ Mezisoučet 9,957

Použití figury:

430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 10,467

430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,792

SCH_TOČX m3 9,957

"točité schodiště" 0,000

"počáteční základ" 0,5*0,4*1,5 0,300

"schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*14+0,06*1,2*0,1*15 0,948

"mezipodesta, +2,845, plocha x tl." 1,6*0,12 0,192

"schodišťový stupeň, (plocha stupnice x tl. + plocha podstupnice x tl.)x počet" 0,5*0,12*15+0,06*1,2*0,1*16 1,015

"hlavní podesta, +5,69, plocha x tl." 3,6*0,12 0,432

"schodnice vnější, plocha x tl." 24,5*0,14 3,430

"schodnice vnitřní, plocha x tl." 26*0,14 3,640

SCH_TOČX Mezisoučet 9,957

St_1NP m3 21,771

"infocentrum 1.NP" 0,000
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"1.NP kruhová stěna tl. 200 vč. atiky výstupu schodiště, od 4,82 do 8,815" PI*(2,5*2,5- 2,3*2,3)*3,95 11,913

"odpočet dveřího otvoru" -1,1*2,42*0,2 -0,532

"1.NP kruhová stěna tl. 200 vč. atiky výstupu výtahu, od 4,82 do 9,82" PI*(1,83*1,83-1,63*1,63)*5,0 10,870

"odpočet dveřího otvoru" -1,0*2,4*0,2 -0,480

St_1NP Mezisoučet 1.NP 21,771

Použití figury:

341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 165,226

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 21,479

St_1PP m3 99,839

"infocentrum 1.PP" 0,000

"1.PP stěna proměnné tl. 120-300 mm na hl. podestě točitého schodiště od 5,89 do 8,115" 1,34*2,43*(0,12+0,3)/2 0,684

"1.PP vnitřní, střed mezi 1-1 a 2-2, tl. 300 mm, S.H. -1,4, H.H. 3,443" (0,61+2,5)*(3,443+1,4)*0,3 4,519

"1.PP vnitřní, střed řez 2-2 a 3-3, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. 3,65" 7,91*(5,55)*0,3 "navazuje na to atika, viz. samostatná pol." 13,170

"1.PP vnitřní , střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 3-3 x tl." (94)*0,3 28,200

"odpočet otvoru" -1,84*2,38*0,3 -1,314

"1.PP vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -0,215, H.H. 3,245" 10*3,46*0,3 10,380

"1.PP vnitřní, řez 4-4, A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (1,4+18,7)*6,52*0,3 39,316

"kanály dělící příčky, S.H. -2,25, H.H -0,215" (3,4+2,5+2,1)*2,035*0,3 4,884

St_1PP Mezisoučet 1.PP 99,839

Použití figury:

341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 165,226

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 21,479

St_KRUH m3 19,132

"nové kruhové prostupy, tl. 200 mm" 0,000

(2*PI*1,5)*2,7*0,2*3+(2*PI*1,5)*2,05*0,2 19,132

St_KRUH Mezisoučet kruhový prostup 19,132

Použití figury:

341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 165,226

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 21,479

St_tubus m3 16,164

"tubus, plocha x tl. x počet" 42,9*0,2*2+(2,0-1,9*3,675)*0,2 16,164

St_tubus Mezisoučet tubus 16,164
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Použití figury:

341321410 Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 m3 165,226

341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 t 21,479

STR_AK m3 4,710

"zastropení šachty" (4,5*2,0)*0,2 1,800

"zastropení šachty AK1" (2,45*2,97)*0,2 1,455

"dno šachty AK2" (2,45*2,97)*0,2 1,455

STR_AK Mezisoučet 4,710

Použití figury:

411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 129,712

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297

STR_AKX m3 4,710

"zastropení šachty" (4,5*2,0)*0,2 1,800

"zastropení šachty AK1" (2,45*2,97)*0,2 1,455

"dno šachty AK2" (2,45*2,97)*0,2 1,455

STR_AKX Mezisoučet 4,710

STR_INF m3 105,546

"zastropení infocentra" 0,000

"řez E-E, řez 1-1, tl. 200, H.H. od 2,26 do 3,643" 16,4*3,4*0,2+2,1*(3,4+0,61)*0,2 12,836

"řez 2-2, 3-3, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" 21,4*10,41*0,2 44,555

"přípočet trámů" 0,3*0,55*9,7*6+0,3*0,55*(2,26*2)+PI*(2,6*2,6-2,3*2,3)*0,55 12,889

"odpočet otvorů" -PI*2,3*2,3*0,2 -3,324

"řez 2-2, 3-3, 4-4, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 1,463 do 3,445" 4,1*15,6*0,2 12,792

"řez H-H ASŘ, chybí v řez 2-2, 3-3, 4-4, vodorovný strop nad zkosenou stěnou" 1,6*11,4*0,15 2,736

"řez 4-4, 5-5, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" (2,56*6,5+73,7+2,5*3,5)*0,2 19,818

"přípočet trámů" 0,3*0,63*4,2+0,3*0,63*2,9 1,342

"přípočet trámů z ASŘ, chybí ve statice" 2*2,4*(0,3*0,55) 0,792

"řez 5-5, E-E, plocha x tl. 120 mm, H.H. od 2,26 do 3,643" 3,7*2,5*0,12 1,110

STR_INF Mezisoučet 105,546

Použití figury:

411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 129,712

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297
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STR_INFX m3 105,546

"zastropení infocentra" 0,000

"řez E-E, řez 1-1, tl. 200, H.H. od 2,26 do 3,643" 16,4*3,4*0,2+2,1*(3,4+0,61)*0,2 12,836

"řez 2-2, 3-3, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" 21,4*10,41*0,2 44,555

"přípočet trámů" 0,3*0,55*9,7*6+0,3*0,55*(2,26*2)+PI*(2,6*2,6-2,3*2,3)*0,55 12,889

"odpočet otvorů" -PI*2,3*2,3*0,2 -3,324

"řez 2-2, 3-3, 4-4, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 1,463 do 3,445" 4,1*15,6*0,2 12,792

"řez H-H ASŘ, chybí v řez 2-2, 3-3, 4-4, vodorovný strop nad zkosenou stěnou" 1,6*11,4*0,15 2,736

"řez 4-4, 5-5, A-A, B-B, C-C, D-D, plocha x tl. 200 mm, H.H. od 3,643 do 4,82" (2,56*6,5+73,7+2,5*3,5)*0,2 19,818

"přípočet trámů" 0,3*0,63*4,2+0,3*0,63*2,9 1,342

"přípočet trámů z ASŘ, chybí ve statice" 2*2,4*(0,3*0,55) 0,792

"řez 5-5, E-E, plocha x tl. 120 mm, H.H. od 2,26 do 3,643" 3,7*2,5*0,12 1,110

STR_INFX Mezisoučet 105,546

STR_KAN m3 13,846

"infocentrum, plocha x tl." 0,000

"zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3*0,35 13,846

STR_KAN Mezisoučet 13,846

Použití figury:

411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 129,712

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297

STR_KANT m3 1,380

"strop kanálu tubusu" 5,52*0,25 1,380

STR_KANT Mezisoučet 1,380

Použití figury:

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 134,472

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297

STR_KANX m3 13,846

"infocentrum, plocha x tl." 0,000

"zastropení kanálu tl. 350 mm, od -0,215 do -0,565" 17,2*2,3*0,35 13,846

STR_KANX Mezisoučet 13,846

STR_SCH m3 3,927

"zastropení schodiště infocentra" 0,000
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"kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 200 mm" PI*2,5*2,5*0,2 3,927

STR_SCH Mezisoučet 3,927

Použití figury:

411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 129,712

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297

STR_SCHX m3 3,927

"zastropení schodiště infocentra" 0,000

"kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 200 mm" PI*2,5*2,5*0,2 3,927

STR_SCHX Mezisoučet 3,927

STR_VYT m3 1,683

"zastropení výtahu" 0,000

"kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 160 mm" PI*1,83*1,83*0,16 1,683

STR_VYT Mezisoučet 1,683

Použití figury:

411322626 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 30/37 m3 129,712

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 20,297

STR_VYTX m3 1,683

"zastropení výtahu" 0,000

"kruhový strop nad točitým schodištěm, tl. 160 mm" PI*1,83*1,83*0,16 1,683

STR_VYTX Mezisoučet 1,683

výkopek m3 4,000

výkopek "podbetonování v míste napojení tubusu na stáv." 0,8*1,0*5,0 4,000

Použití figury:

132311401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 ručně m3 4,000

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,000

162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 20,000

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 7,200

ZD m3 388,997

"ZD levé komory, -1,45 až -1,2" 0,000

"plocha x prům. tl." 305,5*0,25 76,375

"odpočet pilířů" -(1,0*0,63)*0,25*12 -1,890

"odpočet šachty" -4,1*1,6*0,25 -1,640

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 1030 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 Seznam figur

Kód Popis MJ Výměra

"prohlubeň" -1,25*1,25*0,25+1,65*1,65*0,25 0,290

"ZD pravé komory, -1,45 až -1,2" 0,000

"plocha x prům. tl." 315,7*0,25 78,925

"odpočet pilířů" -(1,0*0,63)*0,25*12 -1,890

"prohlubeň" -1,25*1,25*0,25+1,65*1,65*0,25 0,290

"ZD, dno šachty, -3,5 až -3,3" 1,2*1,2*0,2 0,288

"ZD, dno šachty, -2,5 až -2,7" (4,5*2,0-0,8*0,8)*0,2 1,672

"dno šachty AK1" (2,45*2,97-0,8*0,8)*0,2 1,327

"jímka šachty AK1" 1,2*1,2*0,25 0,360

"dno šachty AK2" (2,45*2,97-0,8*0,8)*0,2 1,327

"jímka šachty AK2" 1,2*1,2*0,25 0,360

"infocentrum, plcoha x tl." 0,000

"ZD tl. 350 mm, -1,75 až -1,40" 16,4*3,1*0,35+0,65*0,55*3,1+(3,0*2,4*0,75-0,8*0,8*0,45) 24,014

"ZD tl. 400 mm, -1,9 až -2,3" 162,5*0,4+1,8*1,8*0,2 65,648

"ZD tl. 400 mm, -2,2 až -2,6" 88,9*0,4 35,560

"ZD tl. 700 mm, -1,9 až -2,6" 6,5*0,7 4,550

"ZD tl. 350 mm, -0,215 až -0,565" 175*0,35+9,9*0,95+22,3*0,25+14,8*0,95 90,290

"tubus" (3,1+0,53)*0,25*2,3+3,5*2,3+0,2*(0,88*1,6+0,4*1,6+0,4*0,88*2) 10,688

"kanál" 5,5*0,25 1,375

"sokly" 0,25*(2,005*1,275+0,775*2,265) 1,078

ZD Součet 388,997

ZD_AK m3 3,374

"dno šachty AK1" (2,45*2,97-0,8*0,8)*0,2 1,327

"jímka šachty AK1" 1,2*1,2*0,25 0,360

"dno šachty AK2" (2,45*2,97-0,8*0,8)*0,2 1,327

"jímka šachty AK2" 1,2*1,2*0,25 0,360

ZD_AK Mezisoučet 3,374

Použití figury:

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642

ZD_INF m3 220,062

"infocentrum, plcoha x tl." 0,000
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"ZD tl. 350 mm, -1,75 až -1,40" 16,4*3,1*0,35+0,65*0,55*3,1+(3,0*2,4*0,75-0,8*0,8*0,45) 24,014

"ZD tl. 400 mm, -1,9 až -2,3" 162,5*0,4+1,8*1,8*0,2 65,648

"ZD tl. 400 mm, -2,2 až -2,6" 88,9*0,4 35,560

"ZD tl. 700 mm, -1,9 až -2,6" 6,5*0,7 4,550

"ZD tl. 350 mm, -0,215 až -0,565" 175*0,35+9,9*0,95+22,3*0,25+14,8*0,95 90,290

ZD_INF Mezisoučet 220,062

Použití figury:

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642

ZD_LK m3 73,135

"ZD levé komory, -1,45 až -1,2" 0,000

"plocha x prům. tl." 305,5*0,25 76,375

"odpočet pilířů" -(1,0*0,63)*0,25*12 -1,890

"odpočet šachty" -4,1*1,6*0,25 -1,640

"prohlubeň" -1,25*1,25*0,25+1,65*1,65*0,25 0,290

ZD_LK Mezisoučet 73,135

Použití figury:

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642

ZD_PK m3 77,325

"ZD pravé komory, -1,45 až -1,2" 0,000

"plocha x prům. tl." 315,7*0,25 78,925

"odpočet pilířů" -(1,0*0,63)*0,25*12 -1,890

"prohlubeň" -1,25*1,25*0,25+1,65*1,65*0,25 0,290

ZD_PK Mezisoučet 77,325

Použití figury:

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642

ZD_ŠACH m3 1,960

"ZD, dno šachty, -3,5 až -3,3" 1,2*1,2*0,2 0,288

"ZD, dno šachty, -2,5 až -2,7" (4,5*2,0-0,8*0,8)*0,2 1,672

ZD_ŠACH Mezisoučet 1,960

Zpracoval: Metrostav DIZ, s.r.o. Strana 1032 z 1044 27.11.2024



Příloha č. 4b k SoD - 369_R01d - Revitalizace objektů a prostorů Korunní - Hydropolis [zadání]_240628 Seznam figur

Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642

ZD_tubus m3 12,063

"tubus" (3,1+0,53)*0,25*2,3+3,5*2,3+0,2*(0,88*1,6+0,4*1,6+0,4*0,88*2) 10,688

"kanál" 5,5*0,25 1,375

ZD_tubus Mezisoučet 12,063

Použití figury:

273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 388,997

273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 50,642

ZSt m3 287,835

"Vana levé části vodojemu" 0,000

"obvod vodojemu" 70*0,15*0,8 8,400

"kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,15*0,85 7,038

"jímka šachty" (1,2*1,2-0,8*0,8)*0,6 0,480

"šachta" (4,5*2,0-4,1*1,6)*2,1 5,124

"prohlubeň" (1,65*1,65-1,25*1,25)*(1,85-1,15) 0,812

"vana pravé části vodojemu" 0,000

"obvod vodojemu" 71,1*0,15*0,8+8,0*0,05*0,8 8,852

"kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,15*0,85 7,038

"vana se zastropením" (8*2-7,6*1,6)*0,8 3,072

"vana se zastropením" (1,52*1,02-1,12*0,62)*1,4 1,198

"vana se zastropením" (1,5*1,5-1,1*1,1)*1,0 1,040

"vana se zastropením" (2,63*0,89-2,23*0,49)*1,6 1,997

"vana" (1,53*1,53-0,72*0,72)*0,8 1,458

"prohlubeň" (1,65*1,65-1,25*1,25)*(1,85-1,15) 0,812

"nové prostupy" 2,6*0,15*0,41 0,160

"AK1" 10,9*0,2*(2,25+1,2) 7,521

"jímka šachty AK1" (1,2*1,2-0,8*0,8)*(1,5-1,4) 0,080

"AK2" 10,9*0,2*(2,25+1,145) 7,401

"jímka šachty AK1" (1,2*1,2-0,8*0,8)*(1,945-1,345) 0,480

"infocentrum, dl. x výška x tl." 0,000
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"infocentrum 1.PP" 0,000

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 1-1, tl. 300, S.H. -1,4, H.H. +3,42" 16,4*4,82*0,3 23,714

"ZSt 1.PP obvod, vlevo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,4, H.H. +2,22 až +3,29, plocha x tl." 10*0,4 4,000

"ZSt 1.PP obvod, velvo řez 1-1, tl. 400, S.H.  -1,4, H.H. +2,22" 16,4*3,62*0,4 23,747

"ZSt 1.PP obvod, vlevo mezi řezm 1-1 a 2-2, tl. 400 mm, S.H. -1,4, H.H. 2,22" 2,1*3,62*0,4 3,041

"ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 2-2, 3-3 a 4-4, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,035" 8,1*4,94*0,4 16,006

"ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. 2,22" 2,6*4,12*0,4 4,285

"ZSt 1.PP obvodová do komory, tl. 400 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 2-2 x tl." (94-PI*2,6*2,6)*0,4 29,105

"ZSt 1.PP obruba zdi - stěna do komory, tl. 200 mm" PI*(1,5*1,5-1,3*1,3)*0,5 0,880

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +2,22 až +3,443, plocha x tl." 14,4*0,4 5,760

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez D-D, C-C, B-B, A-A, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (19)*6,52*0,4 49,552

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez za A-A, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62 až +3,4, plocha x tl." 10,2*0,4 4,080

"ZSt 1.PP obvod, řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,4" 1,6*5,3*0,4 3,392

"ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, S.H. -2,2, H.H. +3,4 až +1,5, plocha x tl." 15,6*0,4 6,240

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 2-2, 3-3, 4-4, tl. 400 mm, S.H. 2,2, H.H. +1,50" 15,2*3,66*0,4 22,253

"ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, plocha x tl." 14,1*0,4 5,640

"ZSt kanál vnitřní, střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. -0,565" (16,83+1,7+14,03+2,3)*1,335*0,3 13,961

"ZSt kanál vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -2,2, H.H. -0,565" (10+6,22)*1,635*0,3 7,956

"kanál tubusu" (5,521-3,23)*0,55 1,260

ZSt Součet 287,835

ZSt_AK m3 15,482

"AK1" 10,9*0,2*(2,25+1,2) 7,521

"jímka šachty AK1" (1,2*1,2-0,8*0,8)*(1,5-1,4) 0,080

"AK2" 10,9*0,2*(2,25+1,145) 7,401

"jímka šachty AK1" (1,2*1,2-0,8*0,8)*(1,945-1,345) 0,480

ZSt_AK Mezisoučet 15,482

Použití figury:

279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 287,835

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,420

ZSt_INF m3 223,612

"infocentrum, dl. x výška x tl." 0,000

"infocentrum 1.PP" 0,000
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"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 1-1, tl. 300, S.H. -1,4, H.H. +3,42" 16,4*4,82*0,3 23,714

"ZSt 1.PP obvod, vlevo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,4, H.H. +2,22 až +3,29, plocha x tl." 10*0,4 4,000

"ZSt 1.PP obvod, velvo řez 1-1, tl. 400, S.H.  -1,4, H.H. +2,22" 16,4*3,62*0,4 23,747

"ZSt 1.PP obvod, vlevo mezi řezm 1-1 a 2-2, tl. 400 mm, S.H. -1,4, H.H. 2,22" 2,1*3,62*0,4 3,041

"ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 2-2, 3-3 a 4-4, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,035" 8,1*4,94*0,4 16,006

"ZSt 1.PP obvod, vlevo řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. 2,22" 2,6*4,12*0,4 4,285

"ZSt 1.PP obvodová do komory, tl. 400 mm, S.H. -0,215, H.H. 4,62, plocha z řezu 2-2 x tl." (94-PI*2,6*2,6)*0,4 29,105

"ZSt 1.PP obruba zdi - stěna do komory, tl. 200 mm" PI*(1,5*1,5-1,3*1,3)*0,5 0,880

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez E-E, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +2,22 až +3,443, plocha x tl." 14,4*0,4 5,760

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez D-D, C-C, B-B, A-A, tl. 400, S.H. -1,9, H.H. +4,62" (19)*6,52*0,4 49,552

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez za A-A, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +4,62 až +3,4, plocha x tl." 10,2*0,4 4,080

"ZSt 1.PP obvod, řez 5-5, tl. 400 mm, S.H. -1,9, H.H. +3,4" 1,6*5,3*0,4 3,392

"ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, S.H. -2,2, H.H. +3,4 až +1,5, plocha x tl." 15,6*0,4 6,240

"ZSt 1.PP obvod, vpravo řez 2-2, 3-3, 4-4, tl. 400 mm, S.H. 2,2, H.H. +1,50" 15,2*3,66*0,4 22,253

"ZSt 1.PP obvod, tl. 400 mm, plocha x tl." 14,1*0,4 5,640

"ZSt kanál vnitřní, střed řez A-A, B-B, C-C, D-D, tl. 300 mm, S.H. -1,9, H.H. -0,565" (16,83+1,7+14,03+2,3)*1,335*0,3 13,961

"ZSt kanál vnitřní, střed řez 2-2, 3-3, tl. 300 mm, S.H. -2,2, H.H. -0,565" (10+6,22)*1,635*0,3 7,956

ZSt_INF Mezisoučet 223,612

Použití figury:

279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 287,835

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,420

ZSt_KAN m3 1,260

"kanál tubusu" (5,521-3,23)*0,55 1,260

ZSt_KAN Mezisoučet 1,260

Použití figury:

279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 287,835

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,420

ZSt_LK m3 21,854

"Vana levé části vodojemu" 0,000

"obvod vodojemu" 70*0,15*0,8 8,400

"kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,15*0,85 7,038

"jímka šachty" (1,2*1,2-0,8*0,8)*0,6 0,480
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"šachta" (4,5*2,0-4,1*1,6)*2,1 5,124

"prohlubeň" (1,65*1,65-1,25*1,25)*(1,85-1,15) 0,812

ZSt_LK Mezisoučet 21,854

Použití figury:

279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 287,835

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,420

ZSt_PK m3 25,627

"vana pravé části vodojemu" 0,000

"obvod vodojemu" 71,1*0,15*0,8+8,0*0,05*0,8 8,852

"kolem pilířů" 12*(1,35*2+0,95*2)*0,15*0,85 7,038

"vana se zastropením" (8*2-7,6*1,6)*0,8 3,072

"vana se zastropením" (1,52*1,02-1,12*0,62)*1,4 1,198

"vana se zastropením" (1,5*1,5-1,1*1,1)*1,0 1,040

"vana se zastropením" (2,63*0,89-2,23*0,49)*1,6 1,997

"vana" (1,53*1,53-0,72*0,72)*0,8 1,458

"prohlubeň" (1,65*1,65-1,25*1,25)*(1,85-1,15) 0,812

"nové prostupy" 2,6*0,15*0,41 0,160

ZSt_PK Mezisoučet 25,627

Použití figury:

279322511 Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 287,835

279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 37,420

 PVS_2a/ D.2.4 Výtah

MS1 kg 687,000

"jekl 60x3" 335 335,000

"L profil 70x6" 8 8,000

"jekl 60x4" 280 280,000

"I140" 36 36,000

"P5" 24 24,000

"P8" 4 4,000

MS1 Mezisoučet 687,000

Použití figury:

M2400004 D+M ocelové konstrukce vč. kotvení a předepsané povrchové úpravy dle PD kg 824,400
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
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TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
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Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací
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Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Soupis prací
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady
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PŘÍLOHA Č. 5  

 

HARMONOGRAM PRACÍ PŘI REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY   

 

 
Název veřejné zakázky: Hydropolis 

 

 
UCHAZEČ 

Obchodní firma/název: Metrostav DIZ s.r.o. 

Sídlo/místo podnikání: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

IČO: 25021915 

 

 
Není-li v zadávací dokumentaci nebo ve smlouvě o dílo uvedeno jinak, harmonogram prací 

bude zpracován po měsících a bude obsahovat: 

 

1.1 pořadí etap (milníků), v němž zhotovitel hodlá dílo provádět, včetně předpokládaného 

časového plánu každé hlavní etapy díla; 

1.2 sled a časový plán kontrol a zkoušek stanovených nebo předpokládaných v zadávací 

dokumentaci nebo ve smlouvě o dílo nebo nezbytných pro řádné provedení díla a jeho 

následný provoz;  

1.3 předpokládanou výši měsíčních plateb na cenu díla ve vazbě průběh provádění díla; a 

1.4 přibližný počet pracovníků personálu zhotovitele v každé etapě (milníku) realizace díla 

 

Uchazeč splní požadavky dle bodů 1.1–1.4 náležitým zpracováním harmonogramu prací 

v grafické podobě, který je součástí této přílohy č. 5. Zadavatel připouští vlastní zpracování 

harmonogramu prací v grafické podobě, zhotovitel musí ovšem zachovat a vyplnit všechny 

požadované kategorie, jež obsahuje návrh zadavatele.  

 



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

0 HMG Hydropolis 729 dny 01.09. 24 30.08. 26
1 převzetí staveniště 0 dny 01.09. 24 01.09. 24
2 vybudování ZS 1 měsíc 01.09. 24 30.09. 24 1
3 zahájení prací 0 dny 06.09. 24 06.09. 24 1FS+0,2 měsíce
4 stavební připravenost pro montáž expozice 0 dny 26.02. 26 26.02. 26 47FS-0,8 měsíce
5 předání dokončené stavby 0 dny 30.08. 26 30.08. 26 6;30;50
6 (1) Vodárenská věž + provozní objekt 723 dny 07.09. 24 30.08. 26
7 vyklizení objektu 1 měsíc 07.09. 24 06.10. 24 3
8 bourací práce a statické zajištění 3 měsíce 22.09. 24 20.12. 24 7FS-0,5 měsíce
9 výkopy 1 měsíc 21.11. 24 20.12. 24 8FS-1 měsíc

10 kanalizace v zemi 1 měsíc 06.12. 24 04.01. 25 9FS-0,5 měsíce
11 základové konstrukce 2 měsíce 15.12. 24 12.02. 25 9FS-0,2 měsíce
12 zásypy 1 měsíc 07.02. 25 08.03. 25 11FS-0,2 měsíce
13 žb kce 5 měsíce 13.02. 25 12.07. 25 11
14 vyzdívky 2 měsíce 13.07. 25 10.09. 25 13
15 nosné ocelové kce 6 měsíce 14.05. 25 09.11. 25 13FS-2 měsíce
16 hrubé rozvody TZB 4 měsíce 12.08. 25 09.12. 25 14FS-1 měsíc
17 omítky 2 měsíce 11.10. 25 09.12. 25 16FS-2 měsíce
18 skladby podlah + podlahové vytápění (1.NP, 2.NP, 6.NP) 2 měsíce 25.11. 25 23.01. 26 17FS-0,5 měsíce
19 betonáž podlah 1 měsíc 09.01. 26 07.02. 26 18FS-0,5 měsíce
20 obklady a dlažby 2 měsíce 24.01. 26 24.03. 26 19FS-0,5 měsíce
21 podhledy 2 měsíce 23.02. 26 23.04. 26 20FS-1 měsíc
22 fasáda 6 měsíce 11.09. 25 09.03. 26 14
23 střecha 4 měsíce 12.08. 25 09.12. 25 15FS-3 měsíce
24 malby 2 měsíce 25.03. 26 23.05. 26 20
25 kompletace TZB 4 měsíce 09.04. 26 06.08. 26 24FS-1,5 měsíce
26 komplexní zkoušky TZB 1 měsíc 23.07. 26 21.08. 26 25FS-0,5 měsíce
27 montáž výtahu 1 měsíc 08.02. 26 09.03. 26 19
28 montáž gastrotechnologie 1 měsíc 08.07. 26 06.08. 26 25FS-1 měsíc
29 úklid 1 měsíc 01.08. 26 30.08. 26 25FS-0,2 měsíce
30 (2a) Vodojem 1 693 dny 07.10. 24 30.08. 26
31 vyklizení objektu 1 měsíc 07.10. 24 05.11. 24 7
32 výkopy 3 měsíce 31.10. 24 28.01. 25 31FS-0,2 měsíce
33 bourací práce a statické zajištění 4 měsíce 06.11. 24 05.03. 25 31
34 rozvody TZB v zemi 2 měsíce 06.03. 25 04.05. 25 33
35 žb kce 7 měsíce 30.12. 24 27.07. 25 32FS-1 měsíc
36 zásypy 4 měsíce 28.02. 25 27.06. 25 35FS-5 měsíce
37 ocelové konstrukce 4 měsíce 28.06. 25 25.10. 25 35FS-1 měsíc
38 vyzdívky a přizdívky 1 měsíc 28.07. 25 26.08. 25 35
39 hrubé rozvody TZB 2,5 měsíce 27.08. 25 09.11. 25 38
40 skladby podlah + betonáž 1 měsíc 10.11. 25 09.12. 25 39
41 cementové stěrky 1 měsíc 10.12. 25 08.01. 26 40
42 obklady a dlažby 1 měsíc 10.12. 25 08.01. 26 40
43 střešní plášť 3 měsíce 28.07. 25 25.10. 25 35
44 fasáda 3 měsíce 27.08. 25 24.11. 25 43FS-2 měsíce
45 malby a nátěry 2 měsíce 09.01. 26 09.03. 26 41
46 montáž interiéru (expozice) 6 měsíce 26.02. 26 24.08. 26 4
47 kompletace TZB 3 měsíce 22.12. 25 21.03. 26 42FS-0,6 měsíce
48 montáž výtahu 1 měsíc 10.12. 25 08.01. 26 40
49 úklid 1 měsíc 01.08. 26 30.08. 26 46FS-0,8 měsíce
50 (3) Zpevněné plochy 225 dny 25.11. 25 07.07. 26
51 výkopy 1 měsíc 25.11. 25 24.12. 25 44;36
52 rozvody areálových inženýrských sítí vč.ČOV 3 měsíce 10.12. 25 09.03. 26 51FS-0,5 měsíce
53 opěrné stěny 2 měsíce 09.01. 26 09.03. 26 52FS-2 měsíce
54 drobná architektura (schody, lavičky,...) 3 měsíce 08.02. 26 08.05. 26 53FS-1 měsíc
55 zpevněné plochy a terénní úpravy 3 měsíce 09.04. 26 07.07. 26 54FS-1 měsíc
56 sadové úpravy 1 měsíc 08.06. 26 07.07. 26 55FS-1 měsíc
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1. Název a číslo investiční akce 

 

 

 

2. Označení Zhotovitele: 

 

 

 

3. Způsob iniciace změny: 

Zápis ve stavebním deníku
 

Zápis z kontrolního dne
 

Zápis z místního šetření
 

Zápis z pracovní porady
 

Další: 
  

 

 

 

4. Popis změny, doložení účelnosti a nezbytnosti změny: 

 

 

 

 

5. Jde o neodkladnou změnu? 

Odkladná Neodkladná
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6. Odůvodnění neodkladnosti (pokud je neodkladná): 

 

 

 

 

7. Předběžný dopad na cenu plnění: 

 

 

 

 

8. Předběžný dopad na termín zhotovení: 

 

 

 

 

9. Předběžný termín předložení změnového listu (ZL): 
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10. Posouzení Objednatelem: 

• Pokyn k plnění neodkladné změny a ke zpracování ZL? 

 ANO
 

• Odmítnutí neodkladnosti změny a pokyn ke zpracování ZL? 

ANO
 

• Vrácení k dopracování? 

ANO
 

Bližší pokyny v případě vrácení k dopracování: 

 

• Zamítnutí navrhované změny? 

ANO
 

Odůvodnění v případě zamítnutí změny: 

 

 

 

 

 

   

Oprávněný zástupce Zhotovitele  Oprávněný zástupce Objednatele 
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Část A – Vyplní Zhotovitel1 

 

 

1. Název a číslo investiční akce 

 

2. Označení Zhotovitel: 

 

3. Pořadové číslo změnového listu (ZL): 

 

4. Číslo smlouvy: 

 

5. Předmět smlouvy: 

 

6. Stručný popis původního předmětu plnění: 

 

7. Celková cena ze smlouvy (včetně ceny jednotlivých dodatků) (Kč bez DPH): 

 

 

Cena dle dodatku č. 1 (Kč bez DPH): 2 

Cena dle dodatku č. 2 (Kč bez DPH):  

Cena dle dodatku č. 3 (Kč bez DPH):  

Cena dle dodatku č. 4 (Kč bez DPH):  

Cena dle dodatku č. 5 (Kč bez DPH):  

Cena dle dodatku č. 6 (Kč bez DPH):  

 
1 Pokud není vyplněno objednatelem 
2 Lze přidat další řádky tabulky, bude-li dodatků více 
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8. Termín předání staveniště dle smlouvy: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. 

9. Termín ukončení dle smlouvy (včetně dodatků): 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. 

10. Předmět / Popis změny: 

 

11. Věcné zdůvodnění změny: 

 

12. Navazuje na pokyn k plnění neodkladné změny? 

Návrh změny č.____: ANO NE
 

Návrh změny č.____: ANO NE
 

Návrh změny č.____: ANO NE
 

Návrh změny č.____: ANO NE
 

Návrh změny č.____: ANO NE
 

Návrh změny č.____: ANO NE
 

 

13. Změna ceny – upravený položkový rozpočet 

ANO NE
 

Viz příloha  

14. Upravený harmonogram 

ANO NE
 

Viz příloha  

15. Změna termínu plnění? 

ANO NE
 

16. Návrh změny termínu ukončení plnění: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum.
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Část B – Vyplní Objednatel 

17. Dotace? 

ANO NE
 

18. Vyjádření k návrhu změny (Investiční referent): 

ANO NE
 

Zdůvodnění v případě nesouhlasu: 

 

19. Vyjádření k návrhu změny (Projektant vykonávající AD): 

ANO NE
 

Zdůvodnění v případě nesouhlasu: 

 

20. Zatřídění změn dle § 222: 

Viz pokyny k vyplnění jsou uvedeny v závěru formuláře. 

Varianta změny 
Změna 

č. 1 

Změna 

č. 2 

Změna 

č. 3 

Změna 

č. 4 

Změna 

č. 5 

Změna 

č. 6 

§ 222 odst. 2 ZZVZ 

vyhrazené změny závazku       

§ 222 odst. 3 ZZVZ 

nepodstatná změna       

§ 222 odst. 4 ZZVZ 

de minimis       

§ 222 odst. 5 ZZVZ 

dodatečné práce       

§ 222 odst. 6 ZZVZ 

nepředvídané práce       

§ 222 odst. 7 ZZVZ 

záměna položek       

§ 222 odst. 10 ZZVZ 

nahrazení poddodavatele       

Není        
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21. Posouzení ZL (Vedoucí úseku): 

Vyberte pouze jednu možnost: 

• Odsouhlasení návrhu změn obsažených v ZL? 

ANO
 

• Vrácení k dopracování? 

ANO
 

Bližší pokyny v případě vrácení k dopracování: 

 

• Zamítnutí návrhu změny? 

ANO
 

Odůvodnění zamítnutí návrhu změny: 

 

 

 

22. Posouzení ZL (Ředitel): 

Vyberte pouze jednu možnost: 

• Odsouhlasení návrhu změn obsažených v ZL? 

ANO
 

• Vrácení k dopracování? 

ANO
 

Bližší pokyny v případě vrácení k dopracování: 

 

• Zamítnutí návrhu změny? 

ANO
 

Odůvodnění zamítnutí návrhu změny: 
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Bod 20. Zatřídění změny dle § 222 ZZVZ 

- § 222 odst. 2 ZZVZ – vyhrazené změny závazku (Změna zejména v rozsahu plnění, v ceně, 

v obchodních či technických podmínkách, jejíž podmínky a obsah byly již předem jednoznačně 

vymezeny. Například sjednaná inflační doložka, předem sjednané prodloužení doby plnění za předem 

stanovených podmínek atp.)3 

- § 222 odst. 3 ZZVZ – nepodstatná změna (Nepodstatná změna, která splňuje všechny dále uvedené 

podmínky (i) i kdyby bylo změněné znění smlouvy v zadávacích podmínkách od počátku, nemělo by to 

žádný vliv na to, jací dodavatelé se budou o plnění ucházet a nemělo by to žádný vliv na jejich výběr; 

(ii) změna nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele, dodavatel změnou nezískává 

žádnou ekonomickou výhodu; (iii) rozsah plnění se významně nerozšiřuje.)4 

- § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis (Změna neměnící celkovou povahu plnění a zároveň její finanční 

hodnota je nižší než dále uvedené limity. (i) méně než 10 % celkové ceny u zakázky na dodávky a 

služby, resp. méně než 15 % celkové ceny u stavební zakázky; (ii) méně než finanční limit pro nadlimitní 

veřejnou zakázku – tento limit se průběžně mění, v roce 2023 byl cca 5,61 mil. pro dodávky a služby a 

140,4 mil. Kč bez DPH pro stavební práce. Hodnotu všech změn provedených dle tohoto ustanovení je 

nutné sčítat.)5 

- § 222 odst. 5 ZZVZ – dodatečné práce (Dodatečné plnění od dodavatele, které ve smlouvě nebylo 

sjednáno, které je nezbytné a které nelze pořídit od jiného dodavatele buď z ekonomických nebo 

technických důvodů nebo proto, že by to PVS způsobilo značné potíže či výrazné zvýšení nákladů. Musí 

být tedy odůvodněno, proč plnění muselo být pořízeno od původního dodavatele.)6 

 
3 § 222 odst. 2 ZZVZ: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1.“ 

§ 100 odst. 1 ZZVZ: „Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku nebo rámcové dohody, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah jednoznačně 

vymezeny a změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Taková změna se může týkat rozsahu 

dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných obchodních nebo technických podmínek.“ 

4 § 222 odst. 3 ZZVZ: „Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna 

smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím 

řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.“ 

5 § 222 odst. 4 ZZVZ: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) nižší než 

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.“ 

6 § 222 odst. 5 ZZVZ: „(5) Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují 

dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě 

dodavatele 
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- § 222 odst. 6 ZZVZ – nepředvídané práce (Změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, 

kterou PVS při náležité péči nemohla předvídat.)7 

- § 222 odst. 7 ZZVZ – záměna položek (Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací 

za splnění všech dále uvedených podmínek (i) nové položky jsou srovnatelné s původními, (ii) cena 

nových položek je stejná nebo nižší jako cena položek původních, (iii) nové položky mají stejnou nebo 

vyšší kvalitu než položky původní, (iv) vše bude srozumitelně zachyceno v přehledu, zachyceno dle 

původního a nového soupisu stavebních prací a bude popsáno odůvodnění splnění podmínek (i) a 

(ii).)8 

- § 222 odst. 10 ZZVZ – nahrazení poddodavatele (Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem, pokud 

(i) taková změna byla vyhrazena v zadávacích podmínkách nebo (ii) v důsledku právního nástupnictví 

při splnění zákonných požadavků, zejména splnění původní kvalifikace v zadávacím řízení.)9 

 

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na 

slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými 

zadavatelem v původním zadávacím řízení a 

b) způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. 

7 § 222 odst. 6 ZZVZ: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje 

změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“ 

8 § 222 odst. 7 ZZVZ: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, 

jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 

stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k 

nahrazovaným položkám, 

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší, 

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným 

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních 

prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s 

podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné 

nebo vyšší kvality podle písmene c).“ 

9 § 222 odst. 7 ZZVZ: „Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení 

dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné 

a) v případě uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 2, nebo 

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 

dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje 

kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.“ 

§ 100 odst. 2 ZZVZ: „Zadavatel si může v zadávací dokumentaci vyhradit změnu dodavatele v průběhu 

plnění veřejné zakázky, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a způsob určení nového dodavatele 

jednoznačně vymezeny.“ 


		2024-11-28T14:40:06+0100


		2024-11-29T09:09:59+0100


		2025-02-25T13:44:59+0100
	Ing. Petr Bureš


		2025-02-25T14:15:50+0100
	Ing. Pavel Válek, MBA




