

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 ZE DNE 10. 03. 2025

ZADAVATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Sídlem: Evropská 866/67, Vokovice 160 00 Praha 6

Zastoupený: Ing. Pavel Válek, MBA, předseda představenstva

Ing. Petr Bureš, člen představenstva

IČO: 25656112

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Rekonstrukce PČOV Kbely“

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2024-049402

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího řízení a jejích přílohách (dále jen „ZD“) vztahujících se ke shora označené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení ZD na základě žádosti dodavatele, kterou obdržel dne 05. 03. 2025. Všechny zkratky či výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jaký je jim připisován v ZD a jejích přílohách.

Doba výstavby

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:

Děkujeme za vysvětlení našich dotazů Odpovědí č. 3 ze dne 28/2/2025, v souvislosti s tím bychom rádi znovu požádali o vyjasnění termínu realizace stavby:

Vydaná stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (EIA), neobsahují žádné termíny pro realizaci záměru. V navazující řízení – povolení k vypouštění vod a stavební povolení je uveden pouze limitní termín pro dokončení stavby do 31.12.2028. Je možné uvést ve smlouvě reálnou Dobu pro dokončení Díla (ve smyslu definovaném ve Smlouvě) v souladu s vydanými povoleními?

Zároveň si dovoluujeme znovu zdvořile požádat Zadavatele, aby v souladu s Vyhláškou č. 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb, příloha č. 8 Obsah dokumentace pro provádění stavby, bod B.10 Zásady organizace výstavby, doplnil zadávací dokumentaci o časový plán dokládající (technicky a technologicky) reálnou dobu výstavby).

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele:

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele uvádí, že setrvává na stanovené Době pro dokončení Díla, která dle čl. 3 ZD činí **52 týdnů** od předání staveniště.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením ZD uveřejňuje harmonogram (časový plán) výstavby, odpovídající stanovené Době pro dokončení Díla.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením ZD neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

Toto vysvětlení ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele.

Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o.
Mgr. Nikola Zimová, advokát
zástupce zadavatele

Příloha: dle textu