Příloha a12 – Pokyny a požadavky na vypracování harmonogramu
Pokyny a požadavky na vypracování harmonogramu
Zadavatel požaduje, aby účastník v rámci nabídky předložil harmonogram, který bude v souladu s níže uvedenými pokyny a požadavky:
a) Harmonogram bude zpracován v programu MS Project a předložen v otevřeném formátu a ve formátu PDF.
b) Harmonogram bude respektovat a obsahovat následující členění:
	Pokyn k zahájení prací

	Technická studie, zpřesnění koncepce

	Architektonicko-urbanistická studie začlenění KEH

	Zpracování dokumentace pro povolení stavby

	Posouzení umístění v aktivní zóně záplavového území (Kompenzační opatření)

	Posouzení vlivu na životní prostředí - rozhodnutí o režimu

	Zpracování podkladů a posudků pro EIA + EIA proces

	EIA proces - zpracování podkladu pro projednání + projednání

	Dopracování DPS podle závěrů EIA

	Proces projednání s DOSSy

	Dopracování DPS podle výsledků projednání s DOSSy, podání žádosti o povolení stavby

	Proces povolovacího řízení s předpokladem pravomocného povolení stavby

	Pravomocné povolení stavby


c) Harmonogram bude obsahovat a zobrazovat pořadí (posloupnost) realizace jednotlivých výše uvedených částí Díla/činností, vč. jejich návazností.
d) Harmonogram bude obsahovat a zobrazovat dobu trvání uvedenou ve dnech pro plnění jednotlivých výše uvedených částí Díla/činností.
e) Harmonogram bude obsahovat a zobrazovat celkovou dobu trvání plnění Smlouvy uvedenou ve dnech.
f) Termíny a doby trvání uvedené v harmonogramu musí odpovídat požadavkům dle Smlouvy o dílo a Zadávací dokumentace.
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