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VYSVĚTLENÍ  A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 13 ZE DNE 14. 03. 2025 

ZADAVATEL: Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

Sídlem: Evropská 866/67, Vokovice 160 00 Praha 6 

IČO: 25656112 

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Stavba č. 6963 „Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 – 
stávající vodní linka (SVL)“ 

Ev. č.:            Z2023-037992 

 

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje následující vysvětlení a změnu 
zadávacích podmínek obsažených v zadávací dokumentaci pro druhou fázi zadávacího řízení a jejích 
přílohách (dále jen „ZD“) vztahujících se ke shora označené veřejné zakázce zadávané dle zákona. 

 

Zadavatel poskytuje toto vysvětlení ZD na základě žádosti dodavatele, kterou obdržel dne 
09. 01. 2025. Toto vysvětlení se vztahuje k dokumentu s názvem „Obecné podmínky smlouvy“, 
ve znění upraveném a doplněném dokumentem s názvem „Zvláštní podmínky smlouvy“ (dále 
společně jen „OP“, Zvláštní podmínky smlouvy samostatně dále jen „ZOP“), které tvoří přílohy č. 4 
a 5 ZD. Všechny zkratky či výrazy s velkým počátečním písmenem mají stejný význam, jaký je jim 
připisován v OP, případně v ZD.  

 

 

1. Zvláštní podmínky čl. 5 

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:  

„V odst. 5.1 ZOP je obsažena definice jmenovaného podzhotovitele, kterým se mimo jiné rozumí, 

kterého nařídí Správce stavby smluvně zajistit jako Podzhotovitele svým pokynem Zhotoviteli podle 

Článku 13. Podle odst. 5.3 ZOP je: Zhotovitel musí zaplatit jmenovanému Podzhotoviteli částky, které 

Správce stavby potvrdí za způsobilé k zaplacení v souladu s podzhotovitelskou smlouvou. Tyto částky 

včetně dalších přirážek musí být zahrnuty do Smluvní ceny. 

Z uvedeného textu je zjevné, že podzhotovitelem může být i osoba nařízená Správcem po zahájení 

stavby Díla, tzn. po podání nabídky, která obsahuje Smluvní cenu. Jestliže však má Zhotovitel „smluvně 

zajistit“ takového jmenovaného Podzhotovitele, není vyloučena situace, kdy takový Podzhotovitel bude 

požadovat za poskytnutí svého plnění výrazně odlišnou cenu, než se kterou může kalkulovat Zhotovitel 

v nabídce. Jinými slovy Zhotovitel nevidí do budoucnosti a za této situace závisí výhradně na vůli 

jmenovaného podzhotovitele. 

Požadujeme vysvětlení a doplnění odst. 5.1 a 5.3 ZOP tak, aby jmenovaný Podzhotovitel byl 

„zaměstnán“ (původní znění) za stejných podmínek jako předpokládá Soupis prací a nabídka 

Zhotovitele.“ 
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Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele: 

Obdobný dotaz je Zadavatelem zodpovídán v rámci „Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 10 
ze dne 14.03.2025, část B – vypořádání dotazů k SOD a zadávací dokumentaci“ (dále jen „VZD 10_B“). 
Zadavatel zde proto pouze odkazuje na odpověď na dotaz č. 11, poskytnutou v rámci VZD 10_B.  

Zadavatel setrvává na stávajícím znění příslušných Pod-článků OP a nebude v této souvislosti provádět 
žádné jejich úpravy. 

 

2. Zvláštní podmínky čl. 7 

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:  

„V odst. 7.7 ZOP se uvádí: 

Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovídajícímu Právním 

předpisům Země, do vlastnictví HMP jakožto vlastníka Stavby, prostá zástavních práv a jiných břemen, 

jakmile nastane jedna z uvedených situací: 

(a) když je dodána na Staveniště 

Tato úprava je značně nepraktická. Není totiž vyloučena situace, kdy Zhotoviteli dodá jakékoliv 

Technologické zařízení nebo Materiál přímo na Staveniště jeho Podzhotovitel (dodavatel), za jehož 

závazky Zhotovitel odpovídá, jakoby je plnil sám, před jeho zabudováním provede Zhotovitel při 

přejímce jeho kontrolu a zjistí vadu dodaného zařízení. K uplatňování nároků z vad však již nebude 

oprávněn, neboť dodáním předmětného zařízení na Staveniště se toto zařízení stalo vlastnictvím HMP. 

Požadujeme vysvětlení tohoto ustanovení, případně jeho úpravu tak, aby vlastnické právo k těmto 

položkám přešlo na HMP až jeho zapracováním. Uvedené ustanovení nekoresponduje ani s 

ustanovením odst. 17.2 ZOP.“ 

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele: 

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele upravuje znění Pod-článku 7.7. OP tak, že vlastnické právo 
k Technologickým zařízením a Materiálům bude na HMP, jakožto vlastníka Stavby, přecházet 
v okamžiku jejich zabudování či zapracování do Díla.  

Pod-článek 7.7. OP [Vlastnictví technologického zařízení a materiálů] tedy bude nově znít takto:  

„Každá položka Technologického zařízení a Materiálů přechází, v rozsahu odpovídajícímu Právním 
předpisům Země, do vlastnictví Objednatele HMP jakožto vlastníka Stavby, prostá zástavních práv a 
jiných břemen, jakmile nastane jedna z uvedených situací:  

(a) když je dodána na Staveniště v okamžiku zabudování či zapracování do Díla;  

(b) [odstraněno bez náhrady]  

když je Zhotovitel oprávněn k platbě za hodnotu Technologického zařízení a Materiálů podle Pod-článku 
8.10 [Platba za technologické zařízení a materiály v případě přerušení].“ 

Nesoulad s Pod-článkem 17.2. OP Zadavatel nespatřuje, jedná se o standardní ujednání.  

Shora uvedená úprava ZOP bude promítnuta v konsolidovaném znění ZOP, které bude Zadavatelem 
uveřejněno před koncem lhůty pro podání nabídek.  

 

3. Zvláštní podmínky čl. 10 

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:  

„Žádáme o vysvětlení, z jakého důvodu byla v odst. 10.1 vyškrtnuta poslední věta:  
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Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovitelovu žádost ve lhůtě 

28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v souladu se Smlouvou, má se 

za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této lhůty. 

Tímto způsobem může být fakticky neomezeně aprobována nečinnost Správce stavby.“ 

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele: 

Zadavatel nemůže připustit, aby mohlo dojít k situaci, kdy mu bude Dílo předáno bez jeho aktivního 
úkonu, resp. bez aktivního úkonu Správce stavby. Dílo bude převzato až aktivním písemným souhlasem 
Správce stavby, vyjádřeným podpisem Potvrzení o převzetí. Případné nároky Zhotovitele vůči 
Zadavateli v případě, že bude Správce stavby Potvrzení o převzetí zdržovat neoprávněně, zůstávají 
nedotčeny. 

 

4. Zvláštní podmínky čl. 17 

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:  

„Ustanovení odst. 17.4 ZOP odkazuje na odst. 17.3 ZOP, ve kterém však není uveden žádný text. Žádáme 

o opravu.“  

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele: 

Zadavatel odkazuje na legendu v úvodu ZOP, kde se v bodu 2 „1.1: Nadpis Pod-článku“ výslovně uvádí 
toto: „je-li ponechán pouze Nadpis Pod-článku bez jakéhokoliv dalšího textu, pak platí znění příslušného 
Pod-článku dle Obecných podmínek, a to bez jakýchkoliv úprav či doplnění.“  

 

5. Zvláštní podmínky čl. 19 

Přesné znění žádosti dodavatele o vysvětlení ZD:  

„Ustanovení odst. 19.1 vi) ZOP nenaplňuje definici vyšší moci, neboť nejde o nepředvídatelnou událost 

a každá profesionálně jednající osoba si musí být vědoma jak okolností a podmínek, za kterých bylo 

stavební povolení vydáno, tak jeho potenciálních formálních nebo věcných vad, pro které může být 

takové stavební povolení zrušeno příslušných orgánem veřejné moci. Odpovědnost v této věci přitom 

leží výhradně na Objednateli. 

Žádáme o vypuštění tohoto bodu.“ 

Odpověď Zadavatele na dotaz dodavatele: 

Obdobný dotaz je Zadavatelem zodpovídán v rámci VZD 10_B. Zadavatel zde proto pouze odkazuje 
na odpověď na dotaz č. 4, poskytnutou v rámci VZD 10_B. 

Zadavatel setrvává na stávajícím znění příslušného Pod-článku OP a nebude v této souvislosti provádět 
žádné jeho úpravy nad rámec úpravy uváděné v odpovědi na dotaz č. 4, poskytnuté v rámci VZD 10_B. 

 

 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a úpravami ZD neuveřejňuje upravené znění 
jakékoliv části zadávacích podmínek Veřejné zakázky. Konsolidované znění ZOP, zahrnující veškeré 
úpravy prováděné v rámci jednotlivých vysvětlení a změn ZD, bude uveřejněno před koncem lhůty 
pro podání nabídek. 
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Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením a úpravami ZD prozatím neprodlužuje lhůtu 
pro podání nabídek. Zadavatel však upozorňuje, že připravuje rozsáhlé vysvětlení ZD týkající 
se Technické specifikace, přičemž v souvislosti s tímto vysvětlením ZD dojde k takovému prodloužení 
lhůty pro podání nabídek, kterým bude zcela zhojeno porušení zákonné povinnosti Zadavatele 
uveřejnit toto vysvětlení zadávací dokumentace do 3 pracovních dnů od obdržení žádosti 
dodavatele.  

Toto vysvětlení ZD je v souladu se zákonem uveřejněno na profilu Zadavatele. 

 
 
 
 

 
 Chrenek, Toman, Kotrba advokátní kancelář spol. s r. o. 

Mgr. Nikola Zimová, advokát 
zástupce zadavatele (administrátor VZ) 

 
 

Bez příloh.   
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