
 

 

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 

 

Vážení, 

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce oddělovače OK 

1B, Praha 7“ (dále jen „VZ“), kterou zahájil zadavatel Pražská vodohospodářská společnost 

a.s., IČO: 25656112, se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen 

„zadavatel“), formou užšího řízení dle § 58 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje zadavatel účastníkům 

následující vysvětlení zadávací dokumentace. 

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 1. 4. 2025 na profilu zadavatele na adrese 

https://zakazky.pvs.cz/contract_display_634.html. Toto vysvětlení zadávací dokumentace 

poskytuje zadavatel na základě dotazů doručených dne 28. 8. 2025. 

I. 

Znění dotazu č. 1 

Po podrobné technické prohlídce PD na Rekonstrukci oddělovače OK 1B Praha jsme zjistili:  

• nesrovnalost v hloubce skalního podloží pro beranění štětovnic. Hranice skalního 

podloží je cca o 2,0 metry níž, než předpokládá PD, tím by se musely prodloužit délky 

štětovnic. 

• PD dokumentace neřeší bezpečnost lodní dopravy po dobu výstavby, (svodidla, lodní 

značení, opeření atd.) 

Žádáme zadavatele o vyjádření. 

Odpověď zadavatele: 

K výše uvedenému prvnímu bodu zadavatel uvádí:  

Návrh pažení pro zadávací dokumentaci vycházel z  těchto archivních a nově zpracovaných 

podkladů: 

1) Historických geologických sond – viz příloha E.4.2.1 Geologická rešerše (Sweco, 

08/2018)  

2) E.4.2.2 Geologického průzkumu (INSET, 06/2022).  
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Z výše uvedených podkladů nevyplývá rozpor, resp. nesrovnalost, jak je popsána v dotazu 

dodavatele a není zřejmé, z jakého podkladu by toto tvrzení dodavatele mělo vyplývat.  

K výše uvedenému druhému bodu zadavatel uvádí:  

K zásahu díla do plavebního kanálu bylo vydáno stanovisko Povodí Vltavy (PVL) , které tvoří 

součást E.4.1.1 a Státní plavební správy (SPS). Do zadávací dokumentace nebylo přiloženo 

stanovisko, které zadavatel přikládá jako přílohu tohoto vysvětlení.  

Ve stanovisku PVL je zmíněna podmínka č. 26: „Čelo obou štětových jímek v plavebním kanále 

by mělo být v linii stávajícího břehu.“ Naplnění této podmínky není možné z důvodu umístění 

objektů shybkových komor a napojení výpusti v  obloucích (nutné dodržení poloměrů ohybů 

výpusti). 

Dle výše uvedených stanovisek není požadována realizace svodidel (např. ze štětovnic).  

Ve stanovisku SPS je v bodech 4 až 6 zmíněna povinnost osazení signálních značek. Jejich 

osazení zadavatel požaduje nacenit v rámci DIR. 

 

Znění dotazu č. 2 

Polymerbetonové trouby se vyrábí bez čedičové vystýlky a splňují tak technické požadavky.  

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda trvá na čedičové vystýlce.  

Odpověď zadavatele: 

Jedná se o administrativní chybu v projektové dokumentaci. V částech projektové 

dokumentace, ve kterých je uvedeno „POLMERBETON s ČEDIČ vystýlkou“ je požadovaným 

materiálem polymerbetonové potrubí bez čedičové vystýlky, což je v  souladu s výkazem 

výměr, který je součástí zadávací dokumentace. 

II. 

Zadavatel s ohledem na výše uvedené v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro 

podání nabídek následovně. 

Nově je lhůta pro podání nabídek do 19. 9. 2025, 9:00 hod. 
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V Praze dne 2. 9. 2025 

za Pražskou vodohospodářskou společnost a.s. 

 

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o. 

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci 

 


