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UVODNI USTANOVENI

Tyto vSeobecné obchodni podminky pro stavebni Cinnosti (dale jen ,,VOP*) podrobnéji
upravuji obsah zavazkl vznikajicich Prazské vodohospodaiské spolecnosti a.s. a jeji
protistran¢ uzavienim smlouvy o dilo nebo obdobnych smluv (dale jen ,,smlouva®), jestlize
prevazujici ¢ast dila je v oblasti strojné — technologické ¢asti, elektro ¢asti, méteni, regulace,
prenosu dat nebo ¢innosti uvedené v oddilu 45 hlavniho slovniku jednotného klasifika¢niho
systému.

V souladu s § 1751 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tvoii tyto VOP ¢ast obsahu
smlouvy, jsou stranam uzavirajicim smlouvu znamé. Zhotoviteli jsou VOP k dispozici na
profilu zadavatele (objednatele) https://zakazky.pvs.cz/. VOP zde byly zhotoviteli
objednatelem zpfistupnény v ramci zadavaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze zdrojem finan¢nich prostfedkil na realizaci investi¢nich akci
objednatele mohou byt finan¢ni piispévky vetejnopravnich dota¢nich programi, pficemz
pfiznani ¢i nepfiznani financni podpory a jeji vySe v tom kterém roce je nezavislé na vili
objednatele. S ohledem na tuto skute¢nost se Smlouva uzavira s odkladaci podminkou vazanou
na rozhodnuti o ptiznani podpory objednateli ze strany piislusného vetejnopravniho dotac¢niho
programu. Takova smlouva je proto ze strany zhotovitele uzavirana jako smlouva odvazna.

DEFINICE A VYKLAD POJMU

Jestlize neni vyslovné stanoveno jinak, maji ve smlouvé, smluvnich dokumentech a v téchto
VOP nasledujici pojmy a vyrazy tento vyznam:

Cenou se rozumi dohodnuta kone¢na cena bez DPH za provedeni a dokonéeni dila a odstranéni
jakychkoli vad dila v souladu s pravnimi pfedpisy a smlouvou;

Dilem se rozumi veskeré potfebné ¢innosti, jez ma zhotovitel provést pro objednatele tak, aby
nastal zavazny vysledek téchto ¢innosti podle smlouvy;

Divérnymi informacemi se rozumi veskeré informace a tdaje o finan¢nich, obchodnich,
pravnich ¢i technickych a technologickych pomérech smluvnich stran a popt. tietich osob, jez
nejsou povazovany za know-how, které jedna smluvni strana sdé€li, zpfistupni ¢i ulini
pristupnymi druhé smluvni stran¢ za ti€elem a v souvislosti se zajisténim fadného vykonu prav
a plnéni povinnosti ze smlouvy;

Garan¢ni zaruka (Warranty Bond) znamena zaruku (¢i zaruky, jsou-li jaké) ve smyslu ¢lanku
23 téchto VOP;

Materialy znamenaji véci vSeho druhu (vyjma technologického zatizeni), které jsou nebo maji
byt pouzity pti provadéni dila, véetné materiald dodanych bez montaze (jsou-li jaké), které
maji byt podle smlouvy dodany zhotovitelem;

Staveni$tém se rozumi misto, kde ma byt dilo provedeno a kam maji byt dodany materialy a
technologicka zafizeni, jakoZ i vSechna dal$i mista, ktera mohou byt ve smlouve specifikovana
jako soucast staveniste;

Nabidkou se rozumi zhotovitelem podepsana nabidka na realizaci ptedmétu vetfejné zakazky

a veskeré ostatni dokumenty, které zhotovitel predlozil spolu s nabidkou v ramci zadavani
vetejné zakazky;
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Objednatelem se rozumi PVS, tedy Prazskd vodohospodaiska spole¢nost a.s., se sidlem
Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, ICO: 256 56 112, spoletnost zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290;

Personalem objednatele se rozumi zastupce objednatele, zaméstnanci objednatele a dalsi
personal, oznameny zhotoviteli jako personal objednatele;

Personalem zhotovitele se rozumi zastupce zhotovitele a veskery personal, jehoz zhotovitel
vyuziva na Staveni$ti a mezi néjz mohou patfit technicko — administrativni pracovnici, délnici
a dalsi zaméstnanci zhotovitele a kteréhokoli z poddodavateld, a veskery ostatni personal, ktery
Zhotoviteli pomaha v plnéni dila;

Poddodavatelem se rozumi hospodafsky subjekt dodavajici zhotoviteli dil¢i dodavky
materiall nebo technologickych zafizeni, provadéjici pro zhotovitele nékterou ¢innost tvorici
soucast plnéni dila nebo jakakoli osoba, ktera je ve smlouvé ozna¢ena jako poddodavatel nebo
kterakoli osoba, ktera je ustanovena poddodavatelem za ucelem realizace ¢asti dila, a pravni
nastupce vSech téchto osob;

Protokolem o predani a prevzeti dila se rozumi zavérecné potvrzeni Objednatele vydané za
podminek a s obsahem dle smlouvy, resp. VOP a potvrzujici pievzeti dila objednatelem ve
smyslu pravnich predpisi CR;

Prejimacimi zkouskami se rozumi zkousky, které jsou stanoveny ve smlouvé nebo na nichz
se strany dohodnou, a/nebo které jsou natizeny jako zmény pozadavku objednatele nebo dila,
a které se provadéji pred tim, nez objednatel provede piejimku dila nebo jeho ¢asti;

PVK se rozumi Prazské vodovody a kanalizace, a.s., ICO. 256 56 635, se sidlem Ke Kablu
971/1, Hostivar, 102 00 Praha 10, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5297;

PVS se rozumi Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., ICO. 256 56 112, se sidlem Evropské
866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Meéstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290;

Smlouvou se rozumi smlouva o dilo nebo obdobna smlouva na provadéni, rekonstrukce,
obnovu nebo sanace vodohospodaiskych staveb nebo jejich ¢asti uzaviena mezi PVS a
Zhotovitelem na zakladé vybéru nabidky zhotovitele v zadavacim/vybérovém fizeni na
realizaci vefejné zakazky;

Smlouvou o vypijéce se rozumi smlouva o vypijcce pozemku nebo jeho ¢asti, k do¢asnému
bezplatnému uzivani pozemku nebo jeho Casti ve sjednané dobé k zajisténi realizace dila;

Smluvnimi dokumenty se rozumi dokumenty upravujici smluvni vztah mezi PVS a
Zhotovitelem, jedna se o Smlouvu, v¢etné vSech jejich ptiloh, zadavaci dokumentaci konkrétni
vefejné zakazky, vcetné vSech jejich priloh, projektovou dokumentaci, tyto VOP, nabidku
Zhotovitele a dalsi (pfipadné) dokumenty vyjmenované ve Smlouve;

Stavebnim zdkonem se rozumi zékon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpist, resp. zdkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, pokud tento pfed zahajenim praci nebo v prubéhu praci na dile nabude tGcinnosti;

Technologickym zaFizenim se rozumi veskeré véci, které maji byt v souladu se zadavaci

dokumentaci zhotovitelem opatfeny a dodany jako plnéni dila, pfedev§im v souladu se
specifikaci technologického zatizeni;
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Terminem plnéni se rozumi lhita, béhem které plni zhotovitel piedmét dila a po¢ina bézet
dnem pfedani Stavenisté. Termin plnéni je uvadén v tydnech, véetné tydnti zapocatych;

Vefejnou zakazkou se rozumi zakazka, realizovana na zakladé smlouvy mezi objednatelem
a jednim ¢i vice zhotoviteli, jejimz pfedmétem je tplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo
uplatné provedeni stavebnich praci;

Vybavenim objednatele se rozumi pfistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka), ktera da objednatel
za ucelem provedeni dila k dispozici zhotoviteli, ale nezahrnuje technologicka zatizeni, ktera
objednatel neptevzal;

Vybavenim se rozumi vybaveni zhotovitele, materialy, technologicka zafizeni, nebo podle
potieby cokoli z nich;

Vybavenim zhotovitele se rozumi vSechny pfistroje, stroje, vozidla a dalsi véci nezbytné pro
provedeni a dokonceni dila a odstranéni veskerych vad;

Vy$8i moci se rozumi mimotadna nepiedvidatelna a nepiekonatelna prekazka plnéni smlouvy
vznikla nezévisle na vili té které smluvni strany, aniz by Slo 0 piekazku vzniklou z osobnich
poméra té které smluvni strany nebo vzniklou az v dobé€, kdy byla ptisluSna smluvni strana s
plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ¢i ptekazku, kterou je piislusna smluvni strana podle
smlouvy povinna prekonat;

Zadavaci dokumentaci se rozumi veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zptistupiiované tiCastnikiim zadavaciho/vybéroveho tizeni pfi jeho

zahajeni;

Zadrznym se rozumi akumulované financ¢ni prostiedky, které objednatel zadrzuje jako zaruku
za bezvadné provedeni dila;

Zakonem o BOZP se rozumi zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci;

Zastupce objednatele znamena osobu jmenovanou objednatelem ve smlouvé nebo uréenou
dle poteby objednatele v souladu s t€émito VOP, ktera jedna jménem objednatele;

Zastupce zhotovitele znamena osobu jmenovanou zhotovitelem ve smlouvé nebo uréenou dle
potieby zhotovitele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumi osoba oznacena jako zhotovitel ve smlouvé nebo nabidce a piipadny
pravni nastupce této osoby;

Vyjma ptipadt, kdy kontext vyzaduje néco jiného, ve Smlouve:
221 slova v jednom gramatickém rod¢ oznacuji vSechny rody;

2.2.2 slova v jednotném cisle zahrnuji rovnéz slova v mnozném cisle a slova v mnozném
¢isle zahrnuji i Cislo jednotné;

s 66

2.2.3 ustanoveni obsahujici slovo ,,dohodnout se*, ,,dohodnuty* nebo ,,dohoda* vyzaduji,
aby tato dohoda mé¢la pisemnou podobu; a

2.2.4 »pisemny* nebo ,,pisemné* znamena psany rukou, strojem, tistény nebo zhotoveny
elektronicky, a existujici ve form¢ trvalého zaznamu.
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DOKUMENTY, KTERYMI JE ZHOTOVITEL VAZAN

Zhotovitel provadi dilo v souladu se Smlouvou a s projektovou dokumentaci, kterou obdrzi od
objednatele, pokud jeji zhotoveni neni souéasti dila. Dodava-li zhotovitel téz pfislusnou ¢ast
projektové dokumentace, je tato dokumentace soucasti dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, podminkami zadani vefejné zakazky,
pfijatou nabidkou, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy.

Jsou-li v ustanovenich Smluvnich dokumentl rozpory, pouziji se prednostné ustanoveni v
tomto potadi (od zavaznéjsiho po méne zavazné):

3.3.1 ustanoveni Smlouvy vcetné piiloh;

3.3.2 obchodni podminky PVS obsazené v zadavaci dokumentaci;
3.3.3 tyto VOP;

3.34  nabidka zhotovitele.

Zhotovitel proveétil s ndlezitou odbornou péci podklady, ze kterych smlouva vychazi, mnozstvi
zadanych praci a dodavek a jsou mu pro ucely provedeni dila dostate¢né znamy mistni
podminky. Nabidka a cena dila dohodnuta ve smlouvé obsahuje veSkeré naklady, které jsou
nezbytné pro fadné dokonceni dila.

Jsou-li rozpory v podkladech, plati iidaje v tomto poradi (od zavaznéj$iho po méné zavazné):
351 soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;
3.5.2 technicka zprava a popisy jednotlivych praci;

3.5.3 vykresova ¢ast zadavaci dokumentace.

Provadéni dila zhotovitelem se rovnéz tidi pfedpisy vSeobecného charakteru, napi. zakony,
standardy, normami (napt. normy CSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto piedpisy znamé a
zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel je rovnéZ povinen dodrzovat predepsané pracovni postupy.
Paklize nékterou soucast plnéni bude upravovat vice zakont, standardd, norem, doporuceni
vyrobece apod. odchylné, pouzije se bez ohledu na miru zavaznosti takového predpisu, normy
¢i doporuceni, kritérium nejpiisné;si.

Jedna se zejména o nasledujici pravni piredpisy, ¢i v pifipadé jejich derogace predpisy je
nahrazujici:

3.7.1 obecné zavazné pravni normy, zejména prislusna ustanoveni obcanského zékoniku
(zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpisti) a zakona c.
134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpist, a vSech
provadécich predpisi;

3.7.2 zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdejsich predpisii a provadécich predpist (a to zejména vyhlaska ¢. 503/2006
Sb., o podrobnéjsi Gpravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho
fadu, vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, a vyhlaska ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), ptipadné zakon ¢. 283/2021 Sbh., stavebni
zakon, pokud tento pfed zahajenim nebo v pribéhu praci na dile nabyde G¢innosti,

vcetné jeho provadécich predpist;
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3.7.3

3.74

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

3.7.17

3.7.18

3.7.19

3.7.20

3.7.21

3.7.22

3.7.23

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpisi;
zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist;
zakon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist;

zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich
predpist;

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi;
zakon €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi;

zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdg¢jSich predpist;

natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havérii, ve znéni pozdéjsich
predpist;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci;

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 378/2001, pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju
technickych zatizeni, pfistroji a naradi;

nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkti, mycich, Ccisticich a

dezinfekénich prostiedk;

natizeni vlady ¢. 375/2017 Sbh., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe&nostnich
znacek a znaCeni a zavedeni signalt;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci;
zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni pozdéjsich predpist;

zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonl (chemicky zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi;

vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
ptimého styku s vodou a na Gpravu vody;

vyhlaska ¢. 273/2021 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady;
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3.7.24  zakon ¢&. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zdkond;

3.7.25  zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpis;

3.7.26  zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve
znéni pozdéjsich predpist;

3.7.27  zékon €. 200/1994 Sb., o zemémefictvi, ve znéni pozdéjsich predpist;
3.7.28  zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech;

3.7.29  zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonti (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd;

3.7.30  zékon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zeméde€lského ptdniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist;

3.7.31 vyhlaska ¢. 168/2016 Sb., o uvefejiiovani formulaiti pro ucely zadkona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele;

3.7.32  vyhléaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakdzky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.7.33  technické normy, Mé&stské standardy vodarenskych a kanaliza¢nich zatizeni na uzemi
hl. m. Prahy — dale jen Méstské standardy nebo MS, CSN, CSN EN;

3.7.34  technologické ptredpisy a podklady pro vlastni realizaci.

Zhotovitel bude pifi plnéni smlouvy jednat v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel rovnéz vyda veskera oznameni, zaplati veskeré dané, cla a poplatky a obstara
veskera povoleni, licence a schvalovaci doklady, které za i¢elem provedeni a dokonceni dila a
odstranéni vSech vad pravni piedpisy vyzaduji. Zhotovitel zajisti, aby objednateli nevznikla
ujma z nasledki toho, ze tak zhotovitel neucinil. V opaéném ptipadé zhotovitel objednatele
odskodni.

Smlouva se bude fidit pravem Ceské republiky. Jazyk, v némZ bude probihat vyména sdélent,
je uveden v zadavaci dokumentaci. Neni-li tomu tak, bude jazykem, v némz bude probihat
vymeéna sdéleni, ten, v némz je sepsana Smlouva (nebo jeji vetsi cast).

PRAVA OBJEDNATELE A VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel muzZe jmenovat zastupce oObjednatele, ktery by v ramci smlouvy jednal jeho
jménem. V takovém piipadé oznami zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci.

Zastupce objednatele bude vykonavat povinnosti, které jsou mu objednatelem pfidéleny a
pravomoci, které jsou na néj objednatelem pfevedeny. Pokud a dokud neoznami objednatel
Zhotoviteli néco jiného, bude se mit za to, ze zastupce objednatele ma plnou pravomoc, kterou
smlouva dava objednateli, vyjma pravomoci k ukonc¢eni smlouvy ze strany objednatele.

Pokud si objednatel pteje vyménit jakoukoli osobu jmenovanou zastupcem objednatele, mél

by zhotovitele s nejméné ¢trnactidennim predstihem uvédomit o jméné, adrese, povinnostech
a pravomocich osoby, ktera ji nahradi a o datu, k némuz bude tato osoba jmenovana.
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Objednatel nebo zastupce objednatele muze podle potieby své zakonné povinnosti a své
pravomoci pisemn¢ delegovat na asistenty a tento pievod nebo delegovani mlize rovnez zrusit.
Mezi tyto asistenty muze patfit stavbyvedouci Objednatele a/nebo nezavisli inspektofi
jmenovani pro ucely inspekce a/nebo testovani polozek technologického zafizeni a/nebo
materialti. Pfevod, delegace nebo odebrani pravomoci nabyvaji G¢innosti teprve tehdy, kdyz
zhotovitel obdrzi jejich kopii. Asistenty budou osoby s odpovidajici kvalifikaci, které jsou
kompetentni plnit tyto povinnosti a vykonavat tyto pravomoci.

Personal zhotovitele bude mit primétenou kvalifikaci, dovednosti a zkuSenosti ve svém femesle
¢i povolani. Objednatel mlze poZadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo odvolat nechal)
jakoukoli osobu puisobici na Stavenisti nebo pracujici na dile, véetné zastupce zhotovitele, je-li
to relevantni, o které ma objednatel za to, ze:

45.1 si soustavné pocina nespravne nebo neopatrng;
45.2 své povinnosti plni nekompetentné nebo nedbale;
453  neplni néktera ustanoveni Smlouvy; nebo

454 se soustavn¢ chova tak, ze ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zzivotniho
prostredi.

Zhotovitel v takovém piipadé bezodkladné bud’ takovou osobu odvola, nebo objednateli
pisemné sdéli rozumné divody, pro¢ tak nema v iimyslu ucinit. Je-li to vhodné, zhotovitel poté
jmenuje (nebo necha jmenovat) vhodného nahradnika. Neucini-li tak, mize objednatel v
souladu s ¢1. 25.2.3 od smlouvy odstoupit.

Vsechny osoby, které byly povéfeny plnénim uréitych povinnosti nebo na néz byla prevedena
néjakd pravomoc, véetné zastupce Objednatele a asistentd, budou opravnény k tomu, aby
vydavaly pokyny zhotoviteli pouze do té miry, do jaké tak stanovi jejich povéfeni. Jakékoli
schvéleni, kontrola, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidka, pokyn, oznameni, navrh, zadost,
zkouska nebo podobny ukon provedeny povéienou osobou v souladu s jejim povéfenim bude
mit stejny Gcinek jako ukon objednatele. OvSem:

46.1 neni-li ve vyrozumeéni povétené osoby, které s timto ukonem souvisi, uvedeno jinak,
nesnima to ze zhotovitele Zadnou odpovédnost ze Smlouvy, véetné odpovédnosti za
chyby, opomenuti, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li k neschvaleni prace, technologickych zafizeni nebo materialti, neznamena
to jejich schvaleni a neni tim tedy dotéeno pravo oObjednatele tyto prace,
technologicka zatizeni nebo materialy odmitnout;

4.6.3  jestlize zhotovitel zpochybiiuje jakékoli rozhodnuti nebo pokyn asistenta, mulize
danou zalezitost postoupit Objednateli, ktery toto rozhodnuti nebo tento pokyn
bezodkladné potvrdi, zrusi ¢i pozméni.

Objednatel muzZe zhotoviteli davat pokyny, které mohou byt nezbytné pro to, aby zhotovitel
mohl dostat svym zavazkiim ze Smlouvy. Kazdy pokyn bude udélen pisemné a bude uvadét
zavazky, ke kterym se vztahuje a rovnéz odstavec nebo jinou ¢ast smlouvy nebo smluvnich
dokumentt, kde jsou tyto zavazky specifikovany.

Zhotovitel dostava pokyny od objednatele nebo zastupce objednatele ¢i asistenta, na né¢hoz byla
podle tohoto ¢lanku pievedena odpovidajici odpovédnost.

9/42



4.9

4.10

411

412

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

5.1

Ver 1.0.0

Zhotovitel v rozsahu stanoveném Smluvnimi dokumenty a pokyny objednatele dle ¢l. 4.7 a 4.8
provede a splni dilo dle smlouvy a odstrani veskeré vady dila. KdyzZ je dilo dokonéeno, bude
mozné jej uzivat k uceltim, k jakym bylo zamysleno, tak jak stanovi Smlouva.

Zhotovitel poskytne technologicka zatizeni a dokumentaci zhotovitele uvedené ve smlouvé a
dale veskery personal zhotovitele, vybaveni zhotovitele, zbozi kratkodobé spotieby a ostatni
véci a sluzby, at’ uz docasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektovani, provedeni,
dokonceni a odstranéni vad dila potieba.

Dilo bude zahrnovat veskeré prace, jez jsou tfeba k tomu, aby se vyhovélo pozadavkiim
objednatele obsazenym v zadavaci dokumentaci, ve Smluvnich dokumentech, nebo které
vyplyvaji ze smlouvy a dale veskeré prace, které (pfesto, Ze nejsou uvedeny ve Smlouve) jsou
tieba k zajisténi stability nebo dokonéeni dila, respektive jeho bezpe¢ny a fadny provoz.

Zhotovitel odpovida za ptfimétenost, stabilitu a bezpecnost veskerého puisobeni na Stavenisti,
v§ech metod a technologickych postupti pti plnéni smlouvy o dilo.

Kdykoli o to bude objednatelem pozadan, piedlozi zhotovitel podrobnosti o opatfenich a
metodach, jez za uc¢elem provedeni dila navrhuje zvolit. Bez pfedchoziho oznameni objednateli
neni mozné tato opatieni a tyto metody zdsadnim zpisobem ménit.

Zhotovitel jmenuje zastupce zhotovitele a da mu veskerou pravomoc potiebnou k tomu, aby
mohl v souladu se smlouvou jednat jeho jménem.

Neni-li zastupce zhotovitele jmenovité uveden ve smlouvé, predloZi zhotovitel pfed zahajenim
praci Objednateli ke schvaleni jméno a osobni tdaje osoby, kterou navrhuje jmenovat
zastupcem zhotovitele. Jestlize je souhlas odmitnut nebo nasledné odvolan nebo jestlize dana
osoba nejedna jako zastupce zhotovitele, zhotovitel, obdobné jako predtim, sdéli jméno a
osobni udaje jiné osoby, ktera je ke jmenovani na tuto pozici vhodna.

Zhotovitel nezrusi jmenovani zastupce zhotovitele ani nejmenuje jeho ndhradu bez toho, aby o
takovém svém zaméru Objednatele pfedem pisemné informoval s tim, Zze mu zaroven sdéli
budouci datum c¢innosti takové zmeény.

Zastupce zhotovitele bude v zastoupeni zhotovitele pfijimat pokyny od objednatele. Zastupce
Zhotovitele mize pirenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na nékterou
kompetentni osobu a toto pisemné povéreni mize kdykoliv odvolat. Jakékoliv povéreni nebo
jeho odvolani nebude platné, dokud objednatel neobdrzi pfedem oznameni podepsané
zastupcem zhotovitele, v némz bude dand osoba jmenovana a budou uvedeny pravomoci,
funkce a opravnéni, které jsou ji svéfovany nebo odnimany.

Zastupce zhotovitele a vSechny osoby komunikujici s 0bjednatelem v zastoupeni zhotovitele
musi plynné ovladat jazyk pro vzajemnou komunikaci uréeny smluvnimi dokumenty.

KOMUNIKACE

Kdykoli tyto VOP piedpokladaji schvaleni ¢i vydani souhlasného stanoviska, potvrzeni,
respektive protokolu, svoleni, ur€eni, oznameni a zadosti, budou tato sdéleni:

5.11 pisemnd a predavana osobné (proti potvrzeni), zasilana postou nebo kuryrem, nebo
pfenaSena pomoci jakychkoli dohodnutych systémt elektronického pfenosu

uvedenych v priloze k nabidce; a

5.1.2 dorucovana, zasilana nebo pienasena na adresu piijemce sdéleni uvedenou v ptiloze
Kk nabidce. AvSak pokud pfijemce oznami zménu adresy, sdéleni budou doru¢ovana
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s ohledem na tuto skutecnost; a pokud pfijemce neuvede pti zddosti o schvaleni nebo
souhlas jinak, mohou byt zasilana na adresu, z niz byla odeslana zadost.

Souhlasnd stanoviska, potvrzeni, respektive protokoly, svoleni a urceni nebudou bezdiivodné
zadrzovana nebo zpozd'ovana.

DUVERNE INFORMACE

Ob¢ strany budou s podrobnymi idaji uvedenymi ve Smluvnich dokumentech nakladat jako se
soukromymi a davérnymi informacemi, vyjma do té miry, do jaké musi plnit své zavazky
ulozené smlouvou nebo jednat dle pfislusnych pravnich predpist. Bez ptedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitel nezvetejni, nesvoli ke zvetejnéni, ani neprozradi zadné konkrétni udaje
0 dile v zadném obchodnim ¢i technickém periodiku daného oboru ani jinde.

Po zhotoviteli nebude pozadovano, aby objednateli poskytl jakékoli z téch informaci, které ve
své nabidce popsal jako diuvérné. Zhotovitel vSak poskytne jakékoli informace, které muize
objednatel odivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovétil, zda zhotovitel plni podminky smlouvy.

Objednatel si ponecha autorskd prava a dal$i prava duSevniho vlastnictvi k zadévaci
dokumentaci a jinym dokumentim vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).
Zhotovitel mize (na vlastni naklady) tyto dokumenty rozmnozovat, uzivat a piijimat pisemna
sdéleni tykajici se téchto dokumenti k Géelim vyplyvajicim ze smlouvy. Bez souhlasu
objednatele nebudou tyto dokumenty zhotovitelem rozmnozovany, uzivany ani
zprostiedkovany tfeti stran¢, vyjma pfipadi, kdy to bude nutné pro ucely vyplyvajici ze
smlouvy.

DIiLO

Druhy a mnozstvi zadanych montdznich a stavebnich praci jsou stanoveny ve Smlouvé a
podkladech, ze kterych Smlouva vychazi (Smluvni dokumenty). Je-li plnéni smlouvy
(spolu)financovano v souladu s ¢l. 1.3, bude termin zahajeni realizace dila stanoven
objednatelem v zavislosti na splnéni podminek financovani, o ¢emz zhotovitele vyrozumi
nejméné dva tydny pred pozadovanym zahajenim realizace dila.

Nedilnou soudasti dila jsou tyto dalsi ¢innosti, prace a naklady:

721 na likvidaci nepotfebného majetku, zejména tedy na skladky a dopravu prebytecného
materialu, vybouranych konstrukci a hmot a demontovanych zafizeni, ptiCemz
nepotiebnym majetkem se rozumi majetek, ktery se stal nepotfebnym v dusledku
realizace dila a ktery byl za nepotiebny oznacen objednatelem;

7.2.2 na zafizeni montaznich praci a stavenisté v¢etné nakladd na potiebné energie, pitnou
vodu, likvidaci splaski, oploceni a zabezpeCeni montaznich praci a Stavenisté z
hlediska BOZP a vlivu na Zivotni prostiedi;

7.2.3 cla a dal8i naklady s celnim fizenim spojené;

724 atesty materialt,, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,
zaSkoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata;

7.2.5 individualni zkousky technologického zatizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu, piipadné garanéni zkouSky a naklady
souvisejici s Gcasti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud to charakter dodavky
vyzaduje;
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7.2.6 provozni i komplexni vyzkouseni dila, tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti;

7.2.7 projednani zabor( vefejnych prostranstvi a jejich realizace vCetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.8 projednani dopravnich rozhodnuti a jejich realizace, je-li tento pozadavek uveden v
projektové dokumentaci véetné nakladi s tim spojenych;

7.2.9 na zajisténi pripadného prodlouzeni vykopového povoleni stavby a na zajisténi
uzavieni pfipadného prodlouzeni smlouvy o vyptjéce. Dodatek ke smlouvé o
vypujcce piedlozi zhotovitel objednateli k podpisu;

7.2.10 projednani a realizace napojeni a odpojeni inzenyrskych siti véetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.11 vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pfi realizaci dila v¢etné naklada s tim
spojenych;

7.2.12  zpracovani dokumentace, pokud ji zhotovitel potfebuje. Bez pfedchoziho schvaleni
objednatelem vSak objednatel nepfipousti zmény mezi dokumentaci zhotovitele a
dokumentaci pouzitou pro vybér zhotovitele, které by vedly k navySeni ceny dila
nebo ke snizeni kvality a Zivotnosti dila;

7.2.13  néklady na pojisténi dila (v souladu s ¢1. 27);
7.2.14  zajisténi péce o zhotovené dilo do predani a prevzeti dila;

7.2.15 individualni zkou$ky technologického zafizeni, komplexni zkouSky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu pfipadné garancni zkouSky a néaklady
souvisejici s ti€asti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.16 nazemni prace vCetn€ paZeni a hutnéni obsypi a zasypi;

7.2.17 Gcast zastupce/ti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud je toto uvedeno ve
smlouve; a

7.2.18 dokumentace skute¢ného provedeni.

Zhotovitel pfedanim své nabidky v ramci zadavani vefejné zakazky uznal projektovany rozsah
praci a technologické postupy, coz stvrdil uzavienim smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl,
a to bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen bez
zbytecného odkladu upozornit objednatele na havarijni situace, uznané vady projektu, skryta
konstruk¢ni feSeni, ktera projektant nemohl v ramci projektového feSeni predpokladat a v
projektu podchytit.

Veskeré dodateéné prace na dile musi byt pisemné projednany a posouzen jejich soulad se
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Kazda zména rozsahu praci, vyvolana ¢i uznana oObjednatelem musi byt odsouhlasena i
projektantem, rovnéz musi byt zaevidovana v montaznim deniku. Takto zaevidovana zména
podléha zménovému fizeni objednatele. K vyvolané zméné se musi pfedem vyjadfit projektant.
Zménu je zhotovitel opravnén provést, az po ukonceni zménového Fizeni objednatele, pokud
se nejedna o havarijni feSeni, kdy zastupce Objednatele vyda ptipadny souhlas ke zméné
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zépisem do montdzniho deniku. Zménu lze ve fakturaci uplatnit az po schvéleni zmény za
predpokladu jeji souladnosti se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist. Zmeénové polozky budou mit nové samostatné oznaceni oproti
polozkovému rozpoctu, aby jejich fakturace byla prikazna a odliSena.

CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je uvedena ve smlouvé€. Cena dila odpovida nabidce piedlozené zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni na verejnou zakézku a je dolozena orientaénim polozkovym rozpoctem, ktery
vychazi ze soupisu dodavek, popt. soupisu stavebnich praci zpracovaného zhotovitelem. Za
vécnou spravnost a tplnost orientaéniho polozkového rozpoctu odpovida zhotovitel. Zhotovitel
soucasné prohlasuje, ze jednotkové ceny obsahuji veskeré naklady na zhotoveni dila a jejich
polozkova skladba odpovida projektované technologii a postupu realizace dila. Orientacni
polozkovy rozpocet je soucasti Smlouvy. Neni-li ve smlouve vyslovné uvedeno jinak, pak cena
dila, ktera je uvedena ve smlouvé, je cenou koneCnou a vSechny rozpocty piedlozené
objednateli v souvislosti s dilem jsou pouze orienta¢ni.

Jednotkové ceny uvedené v orienta¢nim polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou
dobu realizace dila, pokud nedojde k jejich zméné v souladu s t€émito VOP ohledné zmény ceny
dila. Jednotkové ceny obsahuji i ndklady na provedeni ukonii ve smlouveé vyslovné
neuvedenych.

Zhotovitel s odbornou péci prezkoumal projektova feSeni dle ¢l. 3.1, a dle dostupnych
informaci je dilo realizovatelné za podminek stanovenych smlouvou. Zhotovitel prohlasuje, Ze
se ujistil o spravnosti a dostate¢nosti ceny dila. Neni-li ve smluvnich dokumentech uvedeno
jinak, pak cena dila kryje vSechny povinnosti zhotovitele podle smlouvy a vSechny véci
nezbytné pro fadné provedeni a dokonéeni dila a pro odstranéni veskerych vad.

Neni-li v jakékoli kalkulaci vypracované zhotovitelem nebo piedané zhotoviteli uvedena u
nékteré z polozek jednotkova nebo celkova cena, je ocenéni kumulovano a kalkulovano v jiné
nebo jinych polozkach.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pokud bude dilo hrazeno (a to i ¢aste¢n&) prostiednictvim
vefejnopravniho dotaéniho programu, thrada ceny dila bude uskute¢niovana postupné dle
pripadnych podminek prislusného vetejnopravniho dota¢niho programu za jednotliva dil¢i
plnéni zhotovitele pro objednatele. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skuteéné
provedenych praci a dodavek uskute¢nénych zhotovitelem v ramci zhotovitelem v
harmonogramu praci (pfiloha Smlouvy) uréeného milniku provadéni dila a zjisténych k
poslednimu dni obdobi milniku. Pfevzetim dil¢iho pInéni pro ucely plateb vsak objednatel
nepiebira dilo ani jeho ¢ast.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjisStovacim protokolem, dolozenym
soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle orienta¢niho polozkového rozpoctu.
Zjistovaci protokol a soupis provedenych praci bude v tisténé podobé pfilozen k vystavenému
danovému dokladu.

Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci opravnénymi zastupci
smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo na odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni vystavit dafovy

doklad.

Zhotovitel pii poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci, které odpovidaji Ciselnému koédu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouZije rezim pienesené
danové povinnosti dle § 92a a nasl. zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist.
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K podpisu zjistovaciho protokolu za objednatele jsou opravnény osoby, které za objednatele
jednaji ve vécech technickych, tykajicich se smlouvy a jsou uvedeny ve smlouvé.

Cena dila bude na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladii objednatelem hrazena az do vyse 90 %
dohodnuté ceny dila.

V piipadg, ze dilo pfi pfedani a pievzeti bude mit drobné vady a nedodélky, které jednotlivé
nebo ve spojeni nebudou branit fadnému a bezpeénému uzivani dila a objednatel jej s témito
vadami a nedodélky pfevezme, bude z konecného danového dokladu provedena pozastavka
10 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH. Tato pozastavka bude uvolnéna do 30 kalendainich
dnli po odstranéni vSech vad a nedodélki a zaroven za podminky, Ze zhotovitel pieda
objednateli original garanéni zaruky, a to nejpozdéji do 30 dnt od tGspésného predani dila
objednateli. O odstranéni vad a nedod¢lki bude potizen zapis podepsany opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Kone¢ny danovy doklad vystavi zhotovitel a doruci objednateli neprodlené, nejpozdéji do 15
dni po fadném ukonéeni piejimacich zkousek, dolozenych protokolem o ptedani a pievzeti
dila spolu s kone¢nym zjistovacim protokolem. Zhotovitel se rovnéz zavazuje predat do 30
dnt od uspé$ného piedani dila Objednateli original garanéni zaruky sjednané ve prospéch
objednatele. Pokud zhotovitel nepiedlozi original zaruéni listiny obsahujici garanéni zaruku,
bude mu proplacen kone¢ny danovy doklad do vyse 90 % celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast
celkové ceny dila bude zhotoviteli uhrazena po skonéeni zaru¢ni doby dila, a to ve Thuté 30 dnd
od skonceni zaru¢ni doby za predpokladu, ze budou odstranény vSechny reklamované vady
dila.

Danové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doru¢eny na adresu objednatele
uvedenou na prvnim listu téchto VOP.

Cena, ktera ma byt uvedena v jednotlivych danovych dokladech, a ptedpokladany termin
zdanitelného plnéni bude stanovena ve smlouvé nebo v jeji ptiloze. Dnem zdanitelného plnéni
se rozumi den podpisu zjisStovaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pokud dojde béhem provadéni dila k takové odchylce Cerpani celkové sumy do té doby
zhotovitelem vyfakturovanych c¢asti ceny dila, ktera bude vétsi nez 25 % oproti
piedpokladanym ¢astkam uvedenym ve sSmlouvé nebo v jeji ptiloze, je zhotovitel povinen
zpracovat aktualizovany harmonogram praci, ve kterém nov€ navrhne terminy plateb
objednatele pro nasledné obdobi do terminu ptedani dila a pteda jej objednateli v dostate¢ném
predstihu pted vystavenim dalSich danovych dokladi k pisemnému odsouhlaseni. Pokud tak
neucini, neni objednatel v prodleni s tthradou a neni mozno proti nému uplatnit ustanoveni o
smluvnich pokutach a nahradach skod

Lhita splatnosti dil¢ich danovych dokladi i kone¢ného danového dokladu je 30 dnil od jejich
doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi den odpisu platby z Gctu objednatele.

Opravnéne vystaveny danovy doklad musi mit veskeré naleZitosti daniového dokladu ve smyslu
zéakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a dale musi
zejména obsahovat tyto udaje:

8.17.1  c¢islo smlouvy objednatele, poptipadé ¢islo dodatku;

8.17.2  (&islo a nazev investi¢ni akce, popf. ¢islo a nazev dodavky;

8.17.3  (islo stavebniho objektu (SO) nebo provozniho souboru (PS); a

8.17.4  predmét dila.
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Ptilohou vystaveného daniového dokladu bude zjistovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

V piipadé, ze danovy doklad nebude vystaven opravnéné, ¢i nebude obsahovat nélezitosti
uvedené v téchto VOP (zejména dle ¢1. 8.17 a 8.18), je objednatel opravnén vratit ho zhotoviteli
k doplnéni. V takovém piipadé se pretrhne plynuti Ihiity splatnosti a nova lhita splatnosti zacne
plynout doru¢enim opraveného, ¢i opravnéné vystaveného danového dokladu.

V piipad¢, ze dojde ke zméné bankovniho spojeni uvedeného ve smlouvé, je zhotovitel povinen
pisemné ozndmit tuto zménu objednateli. Oznameni musi byt podepsdno osobou (osobami)
opravnénou jednat za zhotovitele.

Platby mezi smluvnimi stranami se uskuteciiuji bezhotovostné prostfednictvim penéznich
ustavl smluvnich stran.

PROVADECI PODKLADY

Podklady nezbytnymi k provedeni dila jsou zejména:

9.11 zadavaci dokumentace;

9.1.2 stavebni povoleni v pravni moci,
9121 vyjadreni dotéenych organi;
9.1.2.2 vypoclty, vykresy a jiné podklady; a
9.123 smlouva o vyptjéce komunikaci.

Tyto podklady, zajistované objednatelem, budou zhotoviteli pfedany. Pfedané podklady jsou
pro zhotovitele zavazné stejné jako pokyny oObjednatele a pokyny pfislusnych spravnich
organt.

Projekty, vykresy, vypocty, dopravni inZzenyrska rozhodnuti, stavebni povoleni pro zafizeni
staveniSté a ostatni podklady, které ma zhotovitel podle smlouvy nebo obecné zavaznych
pravnich predpist, popt. na zvlastni vyzadani objednatele zajistit, musi byt objednateli predany
nejpozdéji 21 dnti pred jejich pouzitim, pripadné ve lhiutach sjednanych ve smlouvé ¢i na jejim
zakladé. Zhotovitel smi tyto podklady pouzit pfi realizaci dila pouze po jejich pisemném
odsouhlaseni objednatelem. Pfedané podklady mtze objednatel pouzit pro jiny nez sjednany
ucel v ramci své pasobnosti.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyteéného odkladu,
nejpozdeji vSak pred zahajenim provadéni dila provéfit s vynalozenim odborné péce, zda
projektova dokumentace, ktera se tyka jeho dodévky, nema zfejmé nedostatky, zda neobsahuje
feSeni, materialy, konstrukce apod., které se ukazaly nevhodné pti provadéni jinych dél, zda
vysledky vypocti nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli nebo s
pozadavky prislusnych norem nebo obecné zdvaznych predpistl.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né prokazatelné pisemné, bez
zbyte¢ného odkladu, upozornit. Jestlize Objednatel ptfes upozorn€ni zhotovitele trva na
provedeni dila podle dokumentace, neodpovida zhotovitel za vady, jejichz ptvod spociva v
téchto vadach projektové dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadet prace, pokud by jejich
provadénim porusil obecné zavazné pravni predpisy, rozhodnuti statniho organu, nebo by
ohrozil bezpecnost Zivota nebo zdravi, nebo Zivotni prostiedi. Dojde-li k nékteré z vyse
uvedenych situaci, technicky dozor objednatele mé& pravo jednostranné zastavit Cinnost
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zhotovitele, a to az do doby pominuti diivodu k zastaveni praci. Pravo na odstoupeni od
smlouvy dle § 2595 ob¢anského zakoniku tim neni dotéeno.

Zhotovitel je povinen jiz pfi zpracovani nabidky uvést zakladni udaje tykajici se oblasti BOZP
budouci vefejné zakazky, a to zejména predpokladany dodavatelsky systém vcéetné rozliSeni
dodavatelt dle ¢innosti a navazujicich bezpec¢nostnich rizik, daje dle § 15 zakona o BOZP o
dobé trvani praci a vykonéavani praci a ¢innosti se zvySenym ohrozenim Zivota a zdravi.
Zhotovitel obstara vSechna povoleni, schvaleni, certifikty a jiné predepsané doklady, které se
vazi k odsouhlaseni praci objednatelem, resp. piislusnymi spravnimi organy. Pii zahajeni dila
jde zejména o:

9.71 registr bezpecnostnich rizik, jez se vztahuje ke konkrétni stavbe;

9.7.2 kontrolni/zkusebni plany;

9.7.3 osvédceni o prozkouseni zamestnanct k pouzivani zatizeni;

9.74 atesty a revize pouzivanych zatizeni,

9.75 dopravné inzenyrska rozhodnuti véetné projednani;

9.7.6 vyty€eni a udrzbu inzenyrskych siti; a

9.7.7 stavebni povoleni nebo jiny doklad povolujici vystavbu zafizeni na stavenisti (pokud
jej nepiedaval objednatel).

Pii dokonceni dila jde zejména o:

9.7.8 prohldSeni o shodé ve smyslu zédkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé&jSich predpisi,
tykajici se materidlu, dodavek a zatizeni;

9.79  u dodavek zajisti zhotovitel veskerou privodni technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce. Technickd dokumentace musi také obsahovat nakresy a schémata nutna k
uvedeni do provozu, drzb¢ a kontrole spravné funkce, pozadavky na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pri obsluze zafizeni. Technickd dokumentace musi také poskytovat
informace tykajici se emisi hluku, vibraci apod.;

9.7.10  revizni zpravy elektrickych dodavek a zafizeni;

9.7.11 pozarni odolnosti materidlu a dodavek (atesty);

9.7.12  predepsané doklady o zkouskach;

9.7.13  provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni
a schémata;

9.7.14  geodetické zaméteni dila nebo jeho ¢asti;
9.7.15 projekt skutecného provedeni; a
9.7.16  pfislu$na licenéni opravnéni a doklady k moznosti uziti dila v souladu se zakonem ¢.

121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o
zmén¢ nékterych zakonu (autorsky zakon).
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Zhotovitel provede a pieda dilo a odstrani v§echny vady pfesné v souladu se smlouvou a ke
spokojenosti objednatele. Zhotovitel se musi fidit pfesné pokyny oObjednatele v kazdé
zalezitosti tykajici se realizace dila. Zhotovitel pfijima pokyny pouze od objednatele nebo
statniho dozoru.

VYMEZENI A PRIPRAVA STAVENISTE (MONTAZE)

Podepsanim zapisu o pfedani a ptevzeti Stavenis$té predava objednatel zhotoviteli stavenisté
jako celek, pokud neni ve smlouveé dohodnuto jinak. Zaznam obsahuje zejména udaje o tom,
Ze Staveni$té bylo pfedano ve stavu umoznujicim zahajeni praci ve [huté stanovené smlouvou,
popf. se uvedou zjisténé zavady a lhiity pro jejich odstranéni.

Zhotovitel hradi v ramci veifejné zakazky veskeré naklady za odbér vSech medii, nutnych k
provadéni dila a k provozovani zafizeni Staveniste.

Jestlize v souvislosti se zahajenim a provadénim dila je tieba realizovat schvalené dopravné
inzenyrské rozhodnuti, pak veskeré ¢innosti s timto souvisejici jsou soucasti realizace dila
zajistované zhotovitelem.

Pred zahajenim praci je zastupce zhotovitele povinen seznamit osobu vykonavajici technicky
dozor objednatele podle § 153 odst. 2 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., pfip. § 164 odst. 2
stavebniho zakona €. 283/2021 Sb. s riziky, kterym muize byt tato osoba vystavena a provést o
tom zapis. Seznam rizik bude technickému dozoru objednatele pfedan v pisemné podobé.
Pokud se pii postupu praci zméni situace na Stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zastupce
Zhotovitele povinen provést nové seznameni s dalS§imi riziky. Dale je zhotovitel povinen
spolupracovat v tomto smyslu i s autorskym dozorem projektanta a koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi na Stavenisti, pokud ptisobi na stavenisti.

Vsechny osoby vstupujici do prostoru Stavenisté je zhotovitel povinen pisemné seznamit s
riziky spojenymi s jejich pohybem v prostoru Staveniste.

Zhotovitel zajisti vyvéSeni oznameni o zahajeni praci podle § 15 pism. b), Cast tieti zakona ¢.
309/2006 Sb., které mu ptreda objednatel. Oznameni o zahajeni praci bude vyvéSeno na
viditelném misté u vstupu na Stavenisté po celou dobu provadéni dila az do doby ukonceni a
ptedani dila objednateli. Zhotovitel bude pecovat o pfedané oznameni o zahajeni praci po celou
dobu provadéni dila.

Pokud ¢ast dila zhotovitel zajist'uje poddodavatelem, je za jeho ¢innost na Stavenisti odpoveédny
Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by ¢innosti provadél sam.

REZIM STAVENISTE (MONTAZE)

V ptipadech, kdy se stavenist¢ nachazi v prostoru, ve kterém je realizovana stavba dle
stavebniho zdkona, objednatel postupuje na stavbé v souladu s €asti ctvrtou, hlavou IV (§ 152
a nasl.) stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., piip. s ¢asti ¢tvrtou, hlavou V (§ 160 a nasl.)
stavebniho zékona ¢. 283/2021 Sb.

Personal objednatele a jiné opravnéné osoby mohou vstupovat na StaveniSté, pokud jsou
poveteny kontrolni a dozoréi Cinnosti a jsou seznameny s bezpec¢nostnimi riziky.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na stavenisté a jakékoli dalsi oblasti, které mize zhotovitel
ziskat a které objednatel odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatieni k tomu, aby vybaveni zhotovitele a personal zhotovitele zGstal na Stavenisti
a aby se nenalézal na ptilehlych pozemcich.

17/42



11.4 Béhem provadéni praci zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zddné zbyte¢né prekazky, a
zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého nadbyte¢ného vybaveni nebo nadbytecného
materidlu. Zhotovitel ze Stavenisté zejména bez zbytecného odkladu odklidi a odstrani veskery
odpad, sut’ nebo nadbytecné materialy, které uz nejsou zapotiebi.

11.5 Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém Stavenisti a na pfenechanych inzenyrskych sitich
poradek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé pti provadéni dila jeho
pracemi nebo jinou ¢innosti.

11.6 K terminu vydani a podpisu protokolu o ptedani a pievzeti dila zhotovitel odklidi a odstrani ze
stavenisté veskeré nadbyteCné vybaveni, nadbyteény material, odpad a sut’. Zhotovitel v§ak po
dobu trvani zaru¢ni doby muZe na Staveni$ti ponechat vybaveni, které je potieba k tomu, aby
mobhl plnit své povinnosti ze Smlouvy.

11.7 Zhotovitel je povinen, neni-li stanoveno jinak, stavenisté stfezit, oplotit nebo jinak vhodné
zabezpecit. Cely prostor Stavenisté musi byt zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zdravi nebo Zivota nejen pracovniki zhotovitele, objednatele, ale i tfetich osob a zivotniho
prostiedi.

11.8 Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vSech piedpisi a zakond tykajicich se hygieny,
bezpecnosti a protipozarni ochrany, které se vztahuji k jeho ¢innosti.

11.9 Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni smétujici k ochrané majetku objednatele a tietich
osob. Dnem piedani staveni$té objednatelem formou zapisu zhotoviteli, az do doby ukonceni
a prevzeti dila objednatelem, piechazi na zhotovitele odpovédnost za vznik $kod na Stavenisti
i na zhotovovaném dile, s vyjimkou $kod vzniklych v disledku vyssi moci.

11.10 Pti odevzdani dila je zhotovitel povinen uspofadat vybaveni, zbyly material a odpady na
stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné pievzit a bezpeéné provozovat (uzivat). Nejpozdéji
do 5 dnti po odevzdani a ptevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit, pokud mu
v tom nebrani neskonéené prace jinych obchodnich partnert objednatele, nebo pokud
staveni§té nepotiebuje pro dokonceni jinych samostatné odevzdavanych ¢asti dila ¢i odstranéni
vytknutych vad a nedodélkt. Po vyklizeni Stavenisté je zhotovitel povinen stavenisté upravit
tak, jak mu to uklada smlouva nebo projektova dokumentace/technicka specifikace.

11.11 Vyjma dale uvedenych ptipadt si zhotovitel na sviij naklad zajisti veSkeré energie, vodu a dalsi
sluzby, které muze vyzadovat.

11.12 Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely realizace dila takové dodavky elektiiny, vody,
plynu a dalSich sluzeb, které budou k dispozici na stavenisti. Zhotovitel na vlastni riziko a
naklady poskytne veSkeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a k méfeni jejich
spotiebovaného mnozstvi.

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednanimi a cenami uvedenymi v technické specifikaci
umozni zhotoviteli za icelem provadéni dila pouzivat vybaveni objednatele (je-li jaké). Neni-
li ve smluvnich dokumentech uvedeno jinak:

11.13.1 objednatel odpovida za vybaveni objednatele, vyjma ptipadu, kdy
11.13.2 zhotovitel nese odpovédnost za kazdou polozku vybaveni Objednatele v dobé, kdy s
ni manipuluje, fidi ji, usmériuje ji nebo ji ma v drzeni ¢i pod kontrolou personal
zhotovitele.
11.14 Pokud ma objednatel v souladu se smlouvou zajistit zdarma dodavky materialt, doda na vlastni

riziko a naklady tyto materidly v terminu a na misto uvedené ve smlouvé. Zhotovitel je nasledné
vizualné zkontroluje a okamzit¢ oznami objednateli jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu
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zjisténou na téchto materidlech. Nedohodnou-li se ob& strany jinak, objednatel oznameny
nedostatek, vadu nebo chybu bez zbyte¢ného odkladu napravi.

Po této vizuélni kontrole piejdou materidly objednatele do péce, spravy a pod kontrolu
zhotovitele; takto ptejde i nebezpeéi $kody na téchto vécech. Povinnost zhotovitele tyto
Materialy proveéfit, vzit je do své péce a pod svou kontrolu objednatele nezbavuje odpovédnosti
za jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu, jez neni pfi vizualni kontrole zjevna.

PROVADENI MONTAZNiICH PRACI

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud provedeni ¢asti dila
zhotovitel zajistuje pomoci poddodavatele, mtize tak ucinit pouze v souladu s ptedloZzenou
nabidkou nebo na zakladé¢ pisemného souhlasu objednatele. Za vysledek cinnosti
zajistovanych poddodavatelem odpovida zhotovitel stejné€, jako by je provedl sam. Pokud to
pozaduje zakon, postupuje se v takovém piipadé podle § 14 az 18 zdkona o BOZP.

Pokud si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, aby objednatelem uréené vyznamné
¢innosti pfi plnéni vefejné zakazky byly plnény piimo zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel, Ze

minimalné v takto vymezeném rozsahu provede dilo vlastnimi silami.

Jestlize zhotovitel zaloZi spole¢nost, spolecny podnik, konsorcium nebo jiné seskupeni dvou ¢i
vice osob:

12.3.1  budou tyto osoby objednateli odpovédny za plnéni smlouvy spole¢né a nerozdilng;

12.3.2 oznami tyto osoby objednateli, kdo je jejich pfedstavitelem, ktery bude opravnén
vstupovat za zhotovitele a kazdou z téchto osob do zavazku; a

12.3.3  zhotovitel nebude menit své sloZeni ani pravni status bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel v souladu s ustanovenimi smlouvy nebo s pokynem objednatele zajisti vhodné
podminky pro vykon prace:

12.4.1  personalu objednatele;
12.4.2  vSem dal$im ptipadnym zhotovitelim najatym objednatelem; a

12.4.3 personalu vSech pravné ustavenych organd vetejné spravy V ramci vykonu jejich
pravomoci, at’ uz na Stavenisti nebo v jeho okoli.

Zhotovitel bude odpovidat za své ¢innosti a bude je koordinovat s aktivitami jinych zhotovitelt
do té miry, jak stanovi Smluvni dokumenty (stanovi-li ji).

Jestlize se podle smlouvy po objednateli pozaduje, aby v souladu s dokumentaci zhotovitele
umoznil Zzhotoviteli drzbu jakéhokoli zakladu, konstrukce, technologického zafizeni a
pomocného zafizeni nebo pristupovych prostiedki, preda zhotovitel nalezité dokumenty
objednateli v terminu a zptsobem, stanovenym dle pozadavki objednatele.

Vyjma toho, kdy smluvni dokumenty stanovi jinak:
12.7.1  zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obcanského

zakoniku, neni tedy opravnén se jednostrann¢ doméhat vici objednateli obnoveni
jednani o smlouvé o dilo, resp. podat navrh k soudu na zménu zévazku dle § 1766
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obcanského zakoniku. Moznost dohody obou smluvnich stran o zmén€ smlouvy o
dilo v ptipadech uvedenych v § 1765 obcanského zdkoniku tim neni dotcena,

12.7.2  zhotovitel na sebe ptebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 ob&anského
zakoniku, neni tedy oprdvnén se domahat u soudu viici objednateli zvySeni ceny dila.
Moznost dohody obou smluvnich stran o zmén¢ ceny dila v ptipadech uvedenych v
§ 2620 obcanského zadkoniku tim neni dotCena; a

12.7.3  kazda dohoda o zmén¢ zavazku ze smlouvy o dilo podle tohoto ¢lanku VOP miize
byt uzaviena pouze pfi naplnéni podminek stanovenych v ustanoveni § 222 zdkona
¢. 134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisi, avsak
zhotovitel na uzavieni takové dohody ani pfi naplnéni téchto zdkonnych podminek
nema pravni narok.

Pti provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace.

Jestlize je dilo provadéno ziejmé vadné, je zhotovitel jiz béhem jeho provadéni povinen na
vyzvu objednatele okamzité odstranit nedostatky, které ohrozuji bezpecnost stavby, zZivot nebo
zdravi pracovnikl na stavbé, zivotni prostfedi, nebo v jejichz disledku hrozi znehodnoceni
dila. Ustanoveni § 2593 ob¢anského zakoniku neni dotéeno.

Zhotovitel nese odpovédnost za provedeni veskerych praci podle smlouvy. Zhotovitel
odpovida za fizeni montdZe a za poradek na Stavenisti (pracovisti a na komunikacich dotcenych
provadénymi pracemi). Zodpovida rovnéz za to, ze provadénim dila nevznikne neporadek na
prilehlych komunikacich a svou ¢innosti bude minimalizovat negativni dopady na okolni
zéastavbu a zivotni prostfedi. Nekvalitni praci a nespravnym ¢i neohleduplnym postupem
Zhotovitele nesmi byt poskozeno dobré jméno objednatele.

Ma-li zhotovitel piipominky k projektové dokumentaci/technické specifikaci, ptipadné
smlouvou stanovenym druh@m praci a zptisoblim jejich provedeni (napi. z hlediska predpist
bezpecnosti prace), ke kvalité materialti, technologického zafizeni a komponentti dodanych
objednatelem, popf. ke kvalité praci ostatnich zhotovitelti, na které navazuje, musi je
neprodlené objednateli pisemné sdélit. Objednatel se vyjadii rovnéz pisemné. Pokud objednatel
trva na splnéni smluvnimi dokumenty piedpokladanych druzich praci a zptsobech jejich
provedeni, na pouziti vytykanych materialit a komponent, popf. ma za to, Ze kvalita praci
ostatnich zhotovitell je adekvatni, neodpovida zhotovitel za ptipadné vady plnéni v piipadé,
Ze se jeho pfipominky posléze ukazi jako divodné.

Veskera dodana technologicka zafizeni a materialy budou nové, nepouzité a neposkozené
odpovidajici technickym norméam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provedené¢ prace a dodana technologickd zafizeni chranit pied
poskozenim a kradezemi az do jejich pfevzeti objednatelem a fadné o n€ pecovat do vydani
kolaudaéniho souhlasu, pokud toto bezprostfedné navazuje na piedani a pievzeti dila, v
ostatnich pfipadech do piedani a prevzeti dila. Jestlize se pii provadéni praci narazi na
archeologické nalezy nebo jiné cennosti, musi zhotovitel ihned objednateli nalez oznamit a
pokracovat v praci teprve podle jeho pokyn.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vSechny potiebné informace, které mohou mit
vliv na organizaci provadéni dila a respektovat pokyny v ramci povinnosti, které jsou

vymezeny témito VOP.

Zhotovitel je povinen vysilat na kontrolni dny a kontrolni prohlidky dila zastupce zhotovitele,
ktery je opravnén ucinit v8echna opatieni, tykajici se provadéni dila.
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12.16 Zhotovitel se zavazuje k souCinnosti pii kontrolach ze strany objednatele, které se tykaji
dodrzovani zavazki zhotovitele.

12.17 Zapisy z kontrolnich dnt a z prohlidek dila pfeda objednatel zhotoviteli. Ustanoveni obsazena
v zapisech jsou zavazna.

12.18 Zhotovitel je povinen podiizovat se instrukcim Objednatele a predavat vCas a v potfebnych
terminech objednateli veskeré nalezitosti v souladu se Smlouvou nebo vyplyvajici ze zapist z
kontrolnich dnli. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrZovat platebni povinnost viici svym poddodavateliim.

12.20 Pokud si zhotovitel dila bude zajistovat jakoukoliv dokumentaci potiebnou pro provedeni dila,
preda dvé vyhotoveni dokumentace objednateli a jeho ptipadné ptipominky k této dokumentaci
se zavazuje akceptovat.

12.21 Zhotovitel zajisti dodani technologického zafizeni, vyrobi a zpracuje materialy a zajisti dalsi
provedeni dila:

12.21.1 zpisobem uvedenym ve Smluvnich dokumentech (je-li v nich stanoven);
12.21.2 odborné a peclive, v souladu s uzndvanymi osvédéenymi postupy; a

12.21.3 za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpecnych a vhodnych materialti, vyjma
ptipadi, kdy smluvni dokumenty stanovi jinak.

12.22 Zhotovitel predlozi objednateli k pfezkoumani v dostatecném piedstihu vzorky materiala a
odpovidajici informace o nich (zejména o jejich jakosti, sloZeni, ptivodu a atestech), a to v
souladu se smluvnimi dokumenty a na naklady zhotovitele. Na kazdém vzorku bude vyznacen
puvod a zamyslené pouziti v ramci dila.

13. MONTAZNI DENIK

13.1 Vedeni montazniho deniku se bude fidit analogicky § 157 odst. 4 stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., ptip. § 166 odst. 4 stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb., a pfislusnymi obecné
platnymi provadécimi piedpisy, predevsim vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. § 6 (obsahové nalezitosti
stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé a zpasob jejich vedeni stanovi ptiloha ¢.
9 k této vyhlasce).

13.2 Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti Stavenisté vést pfi realizaci dila montazni denik podle
béznych zvyklosti. Do deniku se zapisuji v§echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména Udaje o Casovém postupu praci a o prekdzkach, které brani jejich plynulému postupu.
Objednatel je opravnén sledovat obsah zapist v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

13.3 Je zakazano zapisy v deniku ptepisovat, Skrtat a nelze z n€j téz vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v

protokolu o piedani a pievzeti dila.

13.4 Po definitivnim skonc¢eni dila zhotovitel preda original montazniho deniku objednateli, ktery
zajist'uje jeho archivaci 10 let.

13.5 Zhotovitel je povinen archivovat vSechny relevantni dokumenty a zdznamy vztahujici se k
pfedmétu smlouvy po dobu 15 let od piedani dila objednateli.
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TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo vykonavat na stavbé dozor, a to osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele podle § 153 odst. 2 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ptip. § 164 odst. 2
stavebniho zdkona €. 283/2021 Sb. a v jeho prubehu zejména sledovat, zda prace jsou
provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek technickych norem a

jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi spravnich organt.
Personal objednatele bude vzdy, kdyz to bude pfimétené:

1421 mit plny pfistup do vSech ¢asti StaveniSté a na vSechna mista, z nichz se ziskavaji
ptirodni materialy; a

14.2.2  béhem vyroby, zpracovani a vystavby (na Staveni$ti a v mife stanovené smlouvou i
jinde), mit pravo zkoumat, kontrolovat, méfit a zkouSet materialy a odborné
provedeni a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a vyrobu a
zpracovani materiali.

Zhotovitel da personalu objednatele plny prostor k provadéni téchto ¢innosti, véetné toho, ze
mu zajisti pfistup a poskytne zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna z téchto
¢innosti zhotovitele nezbavuje zadné z jeho povinnosti a odpovédnosti.

U praci, které je personal objednatele opravnén zkoumat, kontrolovat, méfit a/nebo zkouset
zhotovitel objednateli, kdykoli bude né&jaka prace hotova a pied tim, nez bude zakryta,
odstranéna z dohledu nebo zabalena k uskladnéni ¢i prevozu, tuto skute¢nost oznami.
Objednatel poté bez zbytecného prodleni bud’ provede Setfeni, kontrolu, méteni nebo zkouseni,
nebo okamzité oznami zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby se tak stalo. Jestlize zhotovitel takové
oznameni neucini, pak jestlize a jakmile to od n&j objednatel bude vyzadovat, na vlastni
naklady odkryje danou praci a nasledné ji navrati do pivodniho stavu a vyspravi.

Pro v8echny zkousky uvedené ve smluvnich dokumentech, vyjma zkousek po pievzeti (jsou-li
jaké), zhotovitel poskytne veskeré piistroje, pomoc, dokumentaci a dal$i informace, elektfinu,
vybaveni zhotovitele, paliva, zbozi kratkodobé spotieby, nastroje, pracovni silu, materialy a
vhodné kvalifikované a zkuSené zameéstnance, tak jak je nutné pro uc¢inné provedeni zkousek.
Zhotovitel se s objednatelem dohodne na ¢asu a misté€ pro piedem urcené zkousky kteréhokoli
technologického zafizeni, materialti a dalsich ¢asti dila.

Objednatel miize zménit misto nebo naleZzitosti pfedem stanovenych zkousek, nebo mize vydat
pokyn zhotoviteli, aby tento provedl dodatecné zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo
dodatecné zkousky prokazi, ze zkousené technologické zafizeni, materidly nebo odborné
provedeni nejsou v souladu se Smluvnimi dokumenty, obecné zavaznymi pravnimi predpisy ¢i
technickymi normami, ponese naklady na provedeni této zmény bez ohledu na jina ustanoveni
smluvnich dokumentt zhotovitel.

Objednatel svij umysl zucastnit se zkousky oznami zhotoviteli nejméné 24 hodin predem.
Pokud se objednatel v dohodnutém ¢ase nedostavi na dohodnuté misto, zhotovitel mize k t€émto
zkouskam (nedostal-li od objednatele jiné pokyny), o nichz se poté bude mit za to, ze byly
provedeny v pfitomnosti Objednatele, pfistoupit sam. V takovém piipadé bude postupovano v
souladu s § 2607 odst. 2 obcanského zakoniku.

Jestlize zhotovitel v souvislosti s plnénim téchto pokyni nebo nasledkem zpozdéni, za které je
odpovédny objednatel, zaznamena zpozdéni a/nebo mu vzniknou naklady, oznami to

objednateli a vznika mu narok na:

14.8.1 prodlouzeni lhity ke splnéni dila za kazdé takové zpozdéni, pokud dokonceni dila je
nebo bude zpozdéno; a
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14.8.2 uhradu vSech takto vzniklych nakladi plus pfiméfeného zisku, které budou
zapocitany do ceny dila.

14.9 Poté, co objednatel obdrzi toto oznameni, bude postupovat tak, aby tyto zalezitosti odsouhlasil
nebo o nich rozhodl.

14.10 Zhotovitel objednateli bez prodleni zasle fadné potvrzené zpravy o provedenych zkouskach.
Jakmile zhotovitel zkousky splni, objednatel mu bud’ potvrdi zkusebni protokol, nebo mu vyda
osvédceni o zkousce stejné platnosti. Jestlize se objednatel zkousek nezti€astni z divodt na své
stran€ a zkouSky probéhly v souladu s § 2607 odst. 2 ob¢anského zakoniku, ma se za to, ze
pfijima spravnost vysledk.

14.11 Jestlize se v dusledku Setfeni, kontroly, méfeni nebo zkousek zjisti, Ze néktera technologicka
zafizeni, materialy nebo odborné provedeni jsou zavadna nebo jinak neodpovidaji smlouve,
objednatel muze toto technologické zafizeni, tyto materialy a toto odborné provedeni v
oznameni zhotoviteli s udanim dtvodt odmitnout. Zhotovitel poté bezodkladn¢ vadu odstrani
a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala smluvnim dokumentim.

14.12 Jestlize objednatel pozaduje, aby dotycné technologické zafizeni, materialy nebo odborné
provedeni byly prezkouseny znovu, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat. Jestlize
odmitnuti a opakované prezkouSeni zplsobi, Ze Objednateli vzniknou dodatecné naklady,
zhotovitel tyto naklady objednateli uhradi.

14.13 Pii poveteni vykonem dozoru stanovi Objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba vykonavajici
technicky dozor objednatele zastupovat pii jednanich se zhotoviteli, projektantem, stavebnim
uradem a s dalSimi v ivahu pfichazejicimi organy a organizacemi.

14.14 Osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je opravnéna dat personalu zhotovitele piikaz
prerusit praci, pokud odpovédny zaméstnanec zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena
bezpec¢nost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé nebo hrozi-li poskozeni
zivotniho prostfedi nebo jiné vazné skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do
ostatnich ¢innosti zhotovitele.

14.15 Provéreni dodavek a praci technickym dozorem objednatele se uskutecniuje za ucasti
povétenych zastupct zhotovitele.

14.16 Je-li na stavb¢ stala osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je stavbyvedouci povinen
predlozit ji denni zdznam nejpozdéji nésledujici pracovni den a odevzdat ji prvy prupis. Jestlize
osoba vykonavajici technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapiSe tuto
skutecnost do 3 pracovnich dnti do montazniho deniku s uvedenim dtvodi.

15. PRACOVNI SiLY A BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)

15.1 Zhotovitel pteda objednateli na jeho zadost seznam pracovnikli zajistujicich realizaci dila.
Seznam piedava ve formé a pfiméfenych intervalech poZzadovanych objednatelem.

15.2 Objednatel si vyhrazuje pravo doporuit zhotoviteli vyménu Elenti personalu zhotovitele,
pokud hrubym zpiisobem porusuji bezpecnostni a pracovnépravni piedpisy, a predpisy
vztahujici se k ochran€ zivotniho prostfedi nebo jinak naruSuji pribéh montaznich praci a
plnéni termint. Neni-li takové doporuceni Zzhotovitelem respektovano, muze objednatel
postupovat dle ¢l. 4.5.

15.3 Zhotovitel je povinen se pfi svych Cinnostech fidit a postupovat dle zdkona o BOZP, v
navaznosti na zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, a dle nafizeni vlady CR ¢. 591/2006 Sb.,
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o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a
rovnéz ostatnich pravnich piedpisu zajistujicich BOZP. Zhotovitel je povinen zejména:

15.3.1 plnit pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, které¢ pro ného vyplyvaji v ndvaznosti na § 12
pism. d) zékona o BOZP, a to piedevsim povinnosti zhotovitele obsazené v § 3 a §
14-18 zakona o BOZP;

15.3.2  dbat pfi uspotradani stavenisté, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
zvlastnim pravnim pfedpisem (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi), je-li pro stavenisté zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, uspotada zhotovitel stavenisté v souladu s
timto planem a ve lhtitach v ném uvedenych;

15.3.3  vymezit pracovisté pro vykon jednotlivych ¢innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich predpisti upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii
praci;

15.3.4  usporadat pievzaté stavenisté, poptipadé vymezené pracoviste, v zapise o piedani a
pievzeti Stavenis§t¢ se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z
hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
Stavenisti;

15.3.5 zajistit, aby pii provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, naradi a
dopravnich prostiedki na stavenisti byly kromé& pozadavkl zvlastnich pravnich
pfedpist (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpeCny provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroji a natradi)
dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci; a

15.3.6  zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy, jestlize
se na Stavenisti planuji nebo provadeéji.

Jestlize po omezenou dobu, v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pfi
udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
spliiuji pozadavky zvlastniho pravniho piedpisu (nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), a jestlize pfi jejich provadéni
nebo béhem piistupu na pracovisteé hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo predmétii z
vySky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpe¢né provadeéni téchto praci, jakoz i bezpecny
pristup na pracovisté v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho piedpisu (nafizeni vlady ¢.
362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky), vzdy tak, aby byly dodrzeny zakladni pravni
normy upravujici oblast BOZP.

V pfipadg, ze objednatel stanovi koordinatora nebo koordinatory bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na Stavenisti, je zhotovitel povinen:

155.1 nejpozdéji do 8 dnl pied zahdjenim praci na StaveniSti dolozit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil,

155.2 poskytovat koordindtorovi potiebnou soucinnost, zejména preddvat mu vcas
informace a podklady pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v iivahu podnéty a
pokyny koordinatora, z(cCastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zucCastiiovat se kontrolnich dnti a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpisobem a ve lhtitach uvedenych v planu; a
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15.5.3 informovat personal zhotovitele stavby, ktery osobné na stavenisti pracuje, v souladu
s § 17 odst. 3 zdkona o BOZP o tom, Ze je povinen:

15.5.3.1 dodrzovat pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti;

15.5.3.2  ptihlizet k podnétiim koordinatora; a

155.3.3  pouzivat potiebné osobni ochranné pracovni prosttedky, technicka
zafizeni, pfistroje a nafadi, splitujici pozadavky stanovené zvlastnim
pravnim pfedpisem a nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat
svévolné ochranna zafizeni stroj, pristrojii a naradi a tato zatizeni
musi pouzivat k uceliim a za podminek, pro které jsou urcena.

Zhotovitel pfed zapodetim realizace pfedmétu smlouvy proskoli personal zhotovitele v BOZP
a environmentalnim chovani, poptipadé v dalsich znalostech, které jsou uvedeny v predmétu
smlouvy.

REALIZACNI HARMONOGRAM PRACI A PRODLENI ZHOTOVITELE

Je-li tak stanoveno v zadavaci dokumentaci, zhotovitel pfed uzavienim Smlouvy piedlozi
zhotovitel objednateli harmonogram praci, ve kterém rozpracovava udaje uvedené v nabidce.
Harmonogram praci bude tvofit nedilnou soucast smlouvy. Dilo musi byt provedeno v
terminech stanovenych pro jednotlivé etapy provadéni dila v tomto harmonogramu praci.

Neni-li v zadavaci dokumentaci nebo ve smlouvé uvedeno jinak, kazdy harmonogram praci
bude obsahovat:

16.2.1 pofadi etap (milniki), v némz zhotovitel hodla dilo provadét, véetné
predpokladaného ¢asového planu kazdé hlavni etapy dila;

16.2.2  sled a ¢asovy plan kontrol a zkousek stanovenych nebo predpokladanych v zadavaci
dokumentaci nebo ve smlouvé nebo nezbytnych pro fadné provedeni dila a jeho
nasledny provoz; a

16.2.3  piiblizny pocet pracovnikii personalu zhotovitele.

Pokud objednatel do 21 dni poté, co harmonogram praci obdrzel, neoznami zhotoviteli, v ¢em
tento harmonogram neodpovida smluvnim dokumentim, bude zhotovitel postupovat v souladu
s timto harmonogramem praci, a to v ramci dalSich svych povinnosti ze Smluvnich dokumentu.
Personal objednatele bude mit pravo se pfi planovani svych Cinnosti o harmonogram praci
opirat.

Zhotovitel objednateli neprodlené oznami konkrétni udalosti nebo okolnosti, které by v
budoucnu s urcitou pravdépodobnosti mohly nastat a nepiiznivé ovlivnit nebo zpozdit
provadéni dila. V takovém piipadé nebo v ptipad¢, ze objednatel zasle zhotoviteli oznameni o
tom, Ze harmonogram praci (v uvedené¢ mife) neodpovida smlouvé nebo nesouhlasi se
skute¢nym postupem praci a zhotovitelem ohlasenymi zaméry, zhotovitel objednateli v souladu
s timto odstavcem predlozi aktualizovany harmonogram praci.

Pii sestaveni harmonogramu praci musi byt respektovany pfedevsim nepiiznivé klimatické a
dopravni podminky, majici vliv na sled nebo moznost provadéni praci.
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16.6 Jestlize zhotovitel béhem praci na provadéni dila nedodrzuje schvaleny harmonogram praci, je
v prodleni. V takovém ptipadé zhotovitel projedna s objednatelem nutna opatieni ke zjednani
napravy. Tato opatfeni jsou pro zhotovitele zavazna.

16.7 Jestlize se v kteroukoli chvili stane, ze:

16.7.1  skutecny postup praci je pfili§ pomaly na to, aby bylo dilo splnéno ve lhité pro
dokonceni; a/nebo

16.7.2  postup se oproti platnému harmonogramu praci zpomalil (nebo zpomali) o vice nez
tficet (30) dni z divod, které 1ze pficitat na vrub zhotoviteli;

muze oObjednatel dat zhotoviteli pokyn, aby ptedlozil aktualizovany harmonogram praci a
pravodni zpravu s popisem nov¢ navrhovanych metod, které by chtél zhotovitel pouzit ke
zrychleni postupu praci a dokonceni dila ve hité pro dokonéeni.

16.8 Neoznami-li objednatel néco jiného, pfijme zhotovitel tyto jim nové navrhované metody, coz
mulze vyzadovat zejména prodlouzeni pracovni doby a/nebo zvySeni poctu pracovnikil
personalu zhotovitele a/nebo mnozstvi vybaveni zhotovitele, to v§e na naklady a riziko
Zhotovitele. Jestlize tyto nové navrhované metody objednateli zptsobi dodatecné naklady,
zhotovitel je objednateli spolu se smluvni pokutou (bude-li jaka) uhradi.

16.9 Pokud zhotovitel neucini potfebna opatfeni k dodrzeni harmonogramu praci dle ptedchoziho
odstavce, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

16.10 Zhotovitel se odpovédnosti za prodleni zprosti, jestlize prokaze, ze nemohl splnit svou
povinnost nasledkem vyssi moci a vynaloZzi veskeré Gsili k tomu, aby prodleni trvalo pouze po
dobu nezbytné nutnou.

16.11 Nesplni-li zhotovitel, jenz je v prodleni, svou povinnost ani v dodate¢né lhité pfimétené
povaze zavazku, kterou mu objednatel stanovil s upozornénim, ze jinak od smlouvy odstoupi,
ma Objednatel pravo od smlouvy odstoupit, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

16.12 V prtipadé€, ze zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou nebo prace natfizené mu
objednatelem, mtize objednatel po jediné upomince, na kterou nebylo reflektovano, zadat prace
na naklady zhotovitele jinému subjektu.

16.13 Prace sméfujici k realizaci dila je nutno v zavaznych smluvnich lhiitach zapocit, provadét a
ukoncit. Veskeré postupové dil¢i terminy realizace dila (tzv. milniky) jsou zavazné, jsou-li
uvedeny ve smlouvé nebo jeji pfiloze a neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

16.14 Dohodne-li objednavatel se zhotovitelem po uplynuti pivodni dodaci lhiity novou nebo
nahradni dodaci lhitu nebo je-li takova lhiuta stanovena rozhodnutim soudu nebo jiné¢ho
statniho organu a je-li zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat v této nahradni dodaci
lhate, plati zvySené majetkové sankce ve dvojnasobné vysi, nez jakou stanovuji tyto VOP.

17.  ZDRZENIi A PRERUSENi PRACI
17.1 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli neprodlené vyskyt skute¢nosti, které by mohly vést
k prodlouzeni terminu pfedani dila. Pokud toto oznameni ucini pozdé&ji, pozbyva prava na

prodlouzeni terminu piedani dila, pokud mu takové pravo svédcilo.

17.2 Zhotovitel i objednatel maji pravo prerusit na dobu nevyhnutelné potfebnou plnéni dila, jestlize
dal$imu vykonavani praci brani vy$$i moc. Nasledné vynalozi veskeré usili k tomu, aby prace
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17.3

17.4

18.

18.1

19.

19.1

19.2
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mohly pokracovat co nejdiive a aby bylo mozno pii zvySeném usili dilo dokon¢it v pavodnim
terminu.

Jestlize zhotovitel pterusi prace z divodu lezicich na jeho strané, je povinen zabezpecit po dobu
preruseni nedokonéené dilo a nahradit naklady s timto zabezpecenim spojené.

Jestlize personal zhotovitele porusi pii praci v objektech objednatele bezpecnostni piedpisy
platné pro pfislusné pracovisté, ma objednatel pravo dat zhotoviteli piikaz k pteruSeni praci po
dobu, dokud nebude ze strany zhotovitele ucinéna naprava. Toto pieruSeni nezbavuje

zhotovitele odpovédnosti za dodrzeni dohodnuté doby plnéni, pfipadné dohodnutych dil¢ich
termint.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéteni praci, které v dal§im pracovnim postupu

budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a u¢init o tom zapis v montaznim deniku. Neu¢ini-

li tak, je povinen na Zadost Objednatele odkryt prace, které¢ byly zakryty nebo které se staly

nepfistupnymi, na sviij naklad. Jedna se zejména o:

18.1.1 zékladovou sparu vSech objektt a konstrukei;

18.1.2 polozené a smontované trubni fady;

18.1.3  vyztuz Zelezobetonovych konstrukei pred ulozenim betonové smési;

18.1.4  soulad poloZenych trubnich fadi a objektti co do vysky a polohy s projektovou
dokumentaci a posouzeni zjisténé odchylky s tolerancemi kvalitativnich podminek
stanovenych objednatelem;

18.1.5 doklady o provedeni tlakovych zkousek, respektive zkouSek vodotésnosti;

18.1.6  pfed napojenim nového vodovodu na stavajici vodovodni sit’ nebo pred uvedenim
vodarenského zafizeni do provozu po stavebnim zasahu (zafizeni, kterym je
distribuovana voda) je nutno predlozit vysledky chemickych, mikrobiologickych a

bakteriologickych rozborti, vCetné laboratorniho ovéteni téchto rozbor;

18.1.7 napojeni nové budouci kanalizace na kanalizaci stavajici a nového vodovodu na
stavajici; a

18.1.8 napojeni ptipojek na stavajici kanalizaci a stavajici vodovod.

KONTROLA MONTAZNICH PRACI OBJEDNATELEM

Nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak, zavazuje se zhotovitel predat po podpisu smlouvy
objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vSech zkousek, atestil a kontrol provadénych v
pribéhu zhotoveni dila nebo pii jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéZ jméno
pracovnika zhotovitele odpovédného za provadeéni kontroly a za spravnost vysledkt kontrol.
Objednatel je opravnén zejména kontrolovat:

19.2.1  technologické postupy provadéni jednotlivych ¢asti dila;

19.2.2 provedené prace, které budou dals$im postupem vystavby zakryty;
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194

195

19.6

19.7
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19.2.3  dutsledné provadéni predepsanych zkousek a méfeni (individualnich, komplexnich,
garanc¢nich);

19.2.4  spravné dokumentovani prib&hu provadéni dila, kontrolovat vedeni montazniho
deniku zhotovitelem, zapisy pofizené v montaznim deniku opravnénymi osobami a
zajistit v pfipad¢ nutnosti zjednani napravnych opatieni u zhotovitele dila;

19.2.5 dodrzovani smluvnich podminek danych Smlouvou na zhotoveni dila, plnéni
podminek danych stavebnim zdkonem a plnéni dalSich podminek ulozenych organy
statni spravy nebo podminek jinych opravnénych orgénii a organizaci;

19.2.6  pribeh realizace dila z hlediska schvaleného ¢asového harmonogramu praci;

19.2.7 tadné provedeni predepsanych zkousek a revizi a zcastnit se jejich prabchu a
poftizeni zapisu o provedené zkousce Ci revizi,

19.2.8 predepsané doklady (prohlaseni o shod¢, atesty) o pouzitych materidlech a
zabudovanych vyrobcich, které je nutné piedlozit pii kolauda¢nim fizeni k povoleni
stavby k uzivani; a

19.2.9 zapracovani zmeén do projektové dokumentace podle skute¢ného provedeni.

Zhotovitel poté, co poskytl potiebné dokumenty, provede ve vlastni rezii v souladu s timto
¢lankem piejimaci zkousky. Zhotovitel zaSle objednateli nejméné 21 dni pfedem oznameni o
datu, po kterém bude pfipraven provést kazdou z piejimacich zkousek. Neni-li dohodnuto
jinak, pfejimaci zkousky budou provedeny do 14 dni po tomto datu nebo datech, jak stanovi
pokyn objednateli.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, budou piejimaci zkouSky provedeny v nasledujicim potadi:

19.4.1  zkousky pied spusténim technologického zafizeni, které budou zahrnovat ptislusné
kontroly a funkéni zkousky (,,za sucha® nebo ,,zastudena“), aby se dokazalo, ze kazda
z polozek technologickych zatizeni miize bezpeéné podstoupit dalsi stupen zkouseni;

19.4.2  zkousky pfi spusténi technologického zafizeni, jejichz soucasti budou stanovené
provozni zkousky, jimiz se dokaze, ze dilo nebo ¢ast dila Ize provozovat bezpecné a
tak, jak bylo ur¢eno, za v§ech moznych provoznich podminek; a

19.4.3  zkuSebni provoz, béhem néhoz se prokaze, ze dilo nebo ¢ast dila funguji spolehlivé
a v souladu se smlouvou.

Béhem zkusebniho provozu, kdy je dilo provozovano ve stabilnich podminkach, oznami
zhotovitel objednateli, ze dilo muze podstoupit jakékoli dalsi piejimaci zkousky, vcetné
zkouSek provoznich vlastnosti, kterymi by se prokazalo, zda dilo splituje kritéria uvedena ve
smluvnich dokumentech.

Pii zvazovéani vysledkl pfejimacich zkousek pfihlédne objednatel k tomu, jaky bude mit
jakékoli uzivani dila objednatelem vliv na funkénost nebo dalsi vlastnosti dila. Jakmile dilo
nebo ¢ast dila absolvuje kazdou z piejimacich zkousek, zhotovitel o vysledcich téchto zkousek
poda ovétfenou zpravu objednateli.

Jestlize jsou piejimaci zkousky bezdivodné zdrzovany zhotovitelem, objednatel mtize formou
oznameni zhotovitele pozadat, aby do 21 dni poté, co oznameni obdrZel, tyto pfejimaci zkousky
provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajicich do lhiity, kterou si stanovi a jiz
oznami objednateli.
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19.9

Jestlize zhotovitel v pribéhu shora uvedené doby v délce 21 dni piejimaci zkousky neprovede,
muze k nim na riziko a naklady zhotovitele pfistoupit personal objednatele. Pak se bude mit za
to, ze prejimaci zkouSky byly provedeny v pfitomnosti zhotovitele a ze vysledky budou
akceptovany jako spravné.

Jestlize dilo nebo cast dila nesplni pozadavky piejimacich zkousek, mohou objednatel nebo
zhotovitel pozadovat, aby se neuspé$né piejimaci zkouSky kterékoli ¢asti dila, za stejnych
podminek opakovaly.

19.10 Jestlize dilo nebo ¢ast dila nesplni pozadavky piejimacich zkousek opakovanych, je objednatel

opravnén:

19.10.1 naridit dalsi opakovani ptejimacich zkousek; nebo

19.10.2 odmitnout ptevzit dilo nebo ¢&ast dila, jestlize neuspéch u zkouSek zbavuje
objednatele v zasadé veSkerého prospéchu z dila nebo c¢asti dila, resp. moznosti dilo

uzivat; nebo

19.10.3 vystavit protokol o ptedani a pievzeti dila s vadami.

19.11 V piipadg, ze se objednatel rozhodne vystavit protokol o piedani a pievzeti dila s vadami, bude

zhotovitel postupovat v souladu se v§emi dal$imi povinnostmi plynoucimi ze smlouvy a cena
dila bude sniZena o takovou ¢astku, ktera bude odpovidajicim zpisobem pokryvat snizenou
hodnotu dila pro objednatele v dusledku neuspé$nych piejimacich zkouSek. Pokud neni
odpovidajici snizeni (nebo metoda jeho vypoctu) uvedeno ve Smlouve, Objednatel muze
pozadovat, aby sniZeni bylo dohodnuto obéma stranami (tak, aby pln€¢ nahradilo pouze tento
neuspéch u zkousek) a zaplaceno pred vydanim protokolu o predani a prevzeti dila.

19.12 Zhotovitel hradi naklady na provedeni piejimacich zkousek podle ¢lankt 19.3 a 19.5. jestlize

tyto prokazaly vady a nedostatky opakované.

19.13 Naplnéni kvalitativnich pozadavki a funkénost jednotlivych casti dila a jeho ptipadné sefizeni

prokaze zhotovitel individualnimi ¢i komplexnimi zkouskami. Komplexni zkousky v celkové
délce 72 hodin mohou byt pieruseny pouze po dohod¢ s technickym dozorem a zastupcem
objednatele na dobu sjednanou v programu komplexnich zkousek. Pokud technicky dozor nebo
zastupce Objednatele s prerusenim nesouhlasi, je tfeba komplexni zkousky zahajit znovu.
Zhotovitel vyzve objednatele nejméné tii pracovni dny pted zahajenim komplexnich zkousek
k jeho ucasti a predlozi program komplexnich zkouSek. Protokol o uspé$ném pribéhu
komplexnich zkouSek je zavaznou soucasti protokolu o pfedani a pievzeti dila.

19.14 V piipadé potieby a na vyzadani objednatele provede zhotovitel garanéni zkousky, jejichz

20.

20.1

20.2
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pribéhem prokazuje zhotovitel dosazeni vSech smluvné sjednanych technickych ukazatelt.
V piipadé, Ze nebylo vysledky garancnich zkousek z diivodi na stran€ zhotovitele prokazano
splnéni hodnot smluvné sjednanych technickych ukazatelli, je povinen zhotovitel na svij
naklad garancni zkousky opakovat.

PREDANI A PREVZETI DILA

O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany protokol o pfedani a pievzeti dila, ktery
obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, jakoZ i prohlaseni objednatele, Ze
odevzdavané dilo nebo jeho ¢ast piejima.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, pofizuje protokol o predani a pievzeti dila

objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizpusoben povaze a rozsahu dila. Kromé udaju
obsazenych v ¢l. 20.1 téchto VOP se v protokole o pfedani a prevzeti dila uvede zejména téz
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soupis priloh, v€etné soupisu odevzdanych dokladl, nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni a
seznamu predavané dokumentace a popiipade i zaznam o nutnych dodate¢né¢ pozadovanych
pracich.

Jestlize objednatel odmita dilo pievzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatk, pro
které objednatel odmitl dilo pievzit, se pfedavaci fizeni opakuje v nezbytné nutném rozsahu. V
takovém ptipadé je mozno k pivodnimu protokolu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasi, ze dilo nebo jeho ¢ast piejima. Protokol o piedani a ptevzeti dila je pak ukoncen
podepsanim dodatku.

Jestlize je protokol o piedani a prevzeti dila podepsan zhotovitelem i objednatelem, povazuji
se veSkeré udaje o opatienich a lhitdch v zapise uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran v zapise neuvede, ze s ur¢itymi body zapisu nesouhlasi.

Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim sjednaného dila a provedenim veskerych praci
nafizenych ve stavebnim fizeni. Povinnost pfevzit je splnéna prohlasenim objednatele v
protokolu o piedani a ptevzeti dila.

Vlastnické pravo k predmétu dila pfechazi na objednatele v souladu s ustanovenim § 2599 a
§ 509 obcanského zakoniku, pokud neni ve Smlouvé stanoveno néco jiného. Zhotovitel vsak
nese nebezpe¢i skody nebo zniceni dila a o dilo pecuje az do predani a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu Objednatele zicastnit fizeni podle § 122a stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., ptip. podle § 230 stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb. tykajiciho se pfevzatého
dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné nedostatky dila ve lhutach stanovenych
spravnim organem (stavebnim ufadem).

Zhotovitel odevzdava a objednatel piejima dokoncené dilo nebo jeho dokoncené Easti, na
jejichz samostatném odevzdani a prevzeti se smluvni strany ve Smlouve dohodly. Nedokoncené
dodavky nebo jejich ¢asti neni objednatel povinen pievzit.

Bez ptedchozi dohody se zhotovitelem nesmi Objednatel ani organizace, ktera ma byt
provozovatelem (uZivatelem), uzivat dilo, které nebylo odevzdano a ptevzato. Za neopravnéné
uzivani se nepovazuje piipad, kdy jsou na nepfevzaté dodavce provadény prace podle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnd predem, kdy bude dilo
nebo jeho cast pfipraveno k odevzdani, odevzdava-li se po provedenim komplexniho
vyzkous$eni nebo provadénim jinych zkousek, musi oznamit den jejich zahajeni. Smluvni strany
jsou povinny na zakladé tohoto ozndmeni dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram piejimani,
pokud to neni sjednano jiz ve smlouve.

Dilo, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivani), nebude ptevzato.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptrevzeti dila pro zavady, jejichZ pivod je v projektové
dokumentaci, ktera byla zhotoviteli pfedana objednatelem a na jejiz zavadnost zhotovitel
upozornil pfed nebo v prubéhu provadéni dila, nebo zalezi-li ve vadach materiali nebo
technologickych zatizeni, které objednatel zhotoviteli sam poskytl, poptipadé jestlize sam
zpusobil, Ze dilo nevyhovuje, a o0bjednatel na takovém postupu ¢i na pouZiti takového materialu
¢i technologickych zafizeni trval. Objednatel je v takovych pfipadech povinen dilo pievzit,
i kdyz komplexni vyzkouSeni nebo jiné zkousky nebyly z téchto divoda uspésné. Za tyto
zavady zhotovitel neodpovida, je vSak povinen dohodnout s Objednatelem opatfeni k co
nejrychlej$imu odstranéni zavad za tplatu, kterou si smluvni strany za tim uc¢elem sjednaji.
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20.13 Ustanoveni pfedchoziho odstavce neplati, jestlize zhotovitel pti zahajeni ptislusnych praci a
pii vynalozeni odborné péce musel védét o vadach materialti nebo technologickych zatizeni
nebo o vadach projektové dokumentace tykajici se zhotovovaného dila a objednatele na vady
neupozornil.

20.14 Zhotovitel je povinen pfipravit pfed zahajenim piejimacich zkouSek nezbytné doklady a
nasledné predlozit a predat, zejména:

20.14.1 zastavovaci plan, popf. situacni plan a projektovou dokumentaci, kterou dostal od
objednatele, popft., ktera je soucasti jeho dodavky, se zakreslenim zmén podle
skutecného stavu. Pokud v pribéhu praci doslo k podstatnym zménam v zapojeni
elektrotechnickych, ovladacich, signalizacnich nebo jinych zatizeni, u kterych by se
zakreslenim skutecného stavu do piedané projektové dokumentace stala tato
nepiehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen predat objednateli nove, dle
skute¢ného provedeni zpracovanou dokumentaci. Pokud byla zhotoviteli pfedana
projektova dokumentace i v digitalni podobé, bude dokumentace skute¢ného
provedeni odevzdana také digitalne;

20.14.2 seznamy stroju a technologickych zafizeni, ktera jsou soucasti odevzdané dodavky,
jejich pruvodni technickou dokumentaci;

20.14.3 prohlasSeni o shod¢€ ve smyslu § 13 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky;

20.14.4 zapisy o provedenych zkouskach a osvédceni pouzitych materiald;
20.14.5 zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci;
20.14.6 zapisy o individualnim a/nebo komplexnim vyzkouseni dila;
20.14.7 vysledky specifickych zkousek dle charakteru dila;

20.14.8 montazni (stavebni) deniky;

20.14.9 néavrh provozniho fadu;

20.14.10 licence SW;

20.14.11 revizni zpravy elektrickych zafizeni, zaznamy o kusovych zkouskach rozvadécu
apod.;

20.14.12 doklady o nakladani s odpady dle zakona o odpadech a podminkach uvedenym ve
smlouve;

20.14.13 protokol o provedeni dezinfekce a chlorace potrubi, pokud je zatizeni ve styku s
pitnou vodou;

20.14.14 vysledky rozbord vody, pokud je zafizeni ve styku s pitnou vodou (pfed uvedenim
do provozu);

20.14.15 atesty natérovych hmot (pro styk s pitnou vodou);
20.14.16 doklad o prokazani vynosu zlikvidovaného zatizeni;

20.14.17 doklad o uhrazeni prav z patentt a licenci (pokud ma zhotovitel povinnost je hradit
dle pravnich predpist).
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V piipadé, Ze je na dilo stanoven zkuSebni provoz, ucastni se zhotovitel fizeni na povoleni
uvedeni do zkusebniho provozu.

DOKONCENI ZBYVAJICICH PRACI A ODSTRANENI VAD

Aby dilo i kazda z ¢asti dila byly k datu, kdy vyprsi ptislusna zaruéni doba nebo co nejdiive
poté ve stavu vyzadovaném Smlouvou (s vyjimkou pfirozeného opotiebeni), zhotovitel:

21.1.1  dokonci veskeré prace, které jsou k datu uvedenému v protokolu o piedani a pievzeti
dila nedokonceny, a to v pfiméfené 1hiité stanovené pokynem objednatele; a

21.1.2 provede veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo $kod, které byly pripadné pied
datem nebo k datu vyprSeni zaruéni doby na dilo nebo ¢ast dila (podle okolnosti)
oznameny Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Jestlize se objevi vada dila nebo dojde k poSkozeni dila, bude to zhotoviteli oznameno
objednatelem (nebo v jeho zastoupent).

Veskeré prace potiebné k odstranéni vad dila nebo $kod na dile budou provedeny na naklady a
riziko zhotovitele, jestlize a do té miry, do jaké l1ze dané prace pricist:

21.3.1 technologickym zafizenim, materialim nebo odbornému provedeni, které nejsou v
souladu se smlouvou;

21.3.2 nespravnému provozovani nebo udrzbé, kterou lze pripsat zalezitostem, za néz nese
odpovédnost zhotovitel; nebo

21.3.3  tomu, ze zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Objednatel ma v piipad¢, ze v mife, do niz dilo, jeho ¢ast nebo vyznamna polozka
technologického zatizeni (podle okolnosti a po prevzeti) nemohou byt uzivany k ucelim, pro
néz byly zamysleny, z diivodu vadnosti ¢i poskozeni, narok na prodlouzeni zaru¢ni doby na
dilo nebo c¢ast dila, a to o dobu, po kterou dilo, ¢ast dila nebo vyznamna polozka
technologického zafizeni nemohly byt uzivany k ucelim, pro néz byly zamysleny. Zaru¢ni
doba vSak nemtize byt prodlouzena o vice nez dva roky.

Jestlize dodavka a/nebo montaz technologickych zatizeni a/nebo materialti byla pferusena, pak
se na vady ¢i poSkozeni, k nimz dojde vice nez dva roky poté, co by jinak vyprsela zarucni
doba na technologicka zafizeni a/nebo materialy, ustanoveni tohoto ¢lanku o povinnostech
Zhotovitele nevztahuji.

Jestlize zhotovitel v ptiméfené lhiité neodstrani vadu nebo poskozeni, muze byt objednatelem
(nebo v jeho zastoupeni) stanoven termin, v némz nebo do néjz je tfeba vadu nebo poskozeni
odstranit. Zhotoviteli bude tento termin pfiméfené v predstihu oznamen pokynem.

Pokud zhotovitel do tohoto oznameného terminu vadu nebo poSkozeni neodstrani a tyto
opravné prace mély pfitom byt provedeny na naklady zhotovitele, objednatel muze (podle
vlastni volby):

21.7.1 provést tyto prace odpovidajicim zpisobem a na naklady zhotovitele sam nebo
prostiednictvim jinych osob, ovSem zhotovitel za tyto pradce neponese zadnou
odpovédnost a zhotovitel uhradi objednateli naklady, které objednatel odiivodnéné
vynalozil na to, aby vadu nebo poskozeni odstranil;

21.7.2  odsouhlasit pfiméfené snizeni ceny dila nebo o ném rozhodnout; nebo
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21.7.3  vpftipad¢, ze vada nebo poskozeni zbavuje objednatele v zasadé veskerého prospéchu
z dila nebo vyznamné soucasti dila, odstoupit od smlouvy jako celku nebo ve vztahu
ke kterékoli takové vyznamné ¢asti dila, kterou nelze zacit zamyslenym zpisobem
uzivat. Aniz by byla dotCena jakakoli jina prava, at’ uz podle smlouvy nebo na jiném
zaklad€, bude mit objednatel nasledné narok vymahat veskeré castky zaplacené za
dilo nebo danou soucast dila (podle okolnosti) plus naklady na financovani a na
demontdz téhoz, na uklid Staveniste a na vraceni technologickych zatizeni a materialii
zhotoviteli.

21.8 Jestlize nelze vadu nebo posSkozeni rychle opravit na StaveniSti a Objednatel s tim bude
souhlasit, mize zhotovitel za Gcelem opravy ze Stavenis§t¢ odvézt vadné nebo poSkozené
polozky technologickych zatizeni.

21.9 Pokud by odstranovani jakékoli vady nebo jakéhokoli poskozeni mohlo ovlivnit funkéni
vlastnosti dila, objednatel mize poZzadovat opakovani jakékoli ze zkouSek popsanych ve
smlouve, vcetné prejimacich zkouSek a/nebo zkouSek po prevzeti. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni po odstranéni této vady nebo tohoto poskozeni.

21.10 Pro tyto zkousky budou platit stejné podminky jako pro zkousky predchozi, vyjma toho, Ze
budou provedeny na néklady a riziko strany, ktera je odpovédna za naklady téchto opravnych
praci.

21.11 Dokud neni vydano potvrzeni o splnéni, bude mit zhotovitel takové pravo na pfistup k dilu,
jakeé je odivodnéné pozadovano k tomu, aby bylo mozno vyhovét pozadavkiim tohoto ¢lanku,
vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat pfiméfenym bezpeénostnim opatienim objednatele.

21.12 Jestlize to po zhotoviteli bude vyzadovat objednatel, bude zhotovitel pod jeho vedenim patrat
po pri¢ing jakékoli vady. Pokud tato vada nema byt odstranéna na naklady zhotovitele, naklady
tohoto patrani plus ptiméfeny zisk, které budou zahrnuty do ceny dila, odsouhlasi nebo o nich
rozhodne objednatel.

21.13 Dokud objednatel nevyda zhotoviteli potvrzeni o splnéni dila s uvedenim data, ke kterému
Zhotovitel splnil své povinnosti ze Smlouvy, nebude se mit za to, ze zhotovitel splnil své
povinnosti.

21.14 Objednatel vyda potvrzeni o splnéni dila nejdiive poté, co zhotovitel splni a vyzkousi celé dilo,
vcéetne€ odstranéni vesSkerych vad. Jestlize objednatel v souladu s tim nevyda potvrzeni o splnéni
ma se za to, ze potvrzeni o splnéni dila bylo vydano ke dni nasledujicimu po datu, k némuz
m¢élo byt vydano, tak jak stanovi tento odstavec, a bude se mit za to, Ze jedinym dokladem o
pfijeti dila bude pouze potvrzeni o splnéni dila.

21.15 Poté, co je vydano potvrzeni o splnéni, zstava kazdé ze Stran zavazek plnéni veskerych
povinnosti, které v danou chvili ziistavaji nesplnéné. Pro ucely stanoveni povahy a rozsahu
nesplnénych povinnosti se bude mit za to, ze Smlouva zlistava v platnosti.

21.16 Po obdrzeni potvrzeni o splnéni zhotovitel ze stavenisté odstrani veskeré zbyvajici vybaveni
zhotovitele, prebytecny material, odpad a sut’. Jestlize veskeré tyto polozky nejsou odstranény
do 28 dni poté, co objednatel vyda potvrzeni o splnéni, mize objednatel vSechny zbyvajici
polozky prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednateli vznikne narok na uhradu nakladu, které
vznikly v souvislosti s nebo je lze pfipsat tomuto prodeji nebo odstranéni a rekultivaci
Staveniste.

21.17 Jakykoli penézni zGstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Je-li téchto penéZ méné, nez
kolik ¢ini naklady objednatele, tento rozdil bude objednateli zaplacen zhotovitelem.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANENI SKOD

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét plnéni ma a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, ustanovenimi statnich technickych norem,
smlouvou, opatfenim statniho nebo jiného opravnéného organu, popt. vlastnosti obvyklé a déle
za to, Ze je kompletni a bez pravnich vad. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, ze se dodané
mnozstvi shoduje s udaji v privodnich dokladech. Dila realizovana na uizemi hlavniho mésta
Prahy musi odpovidat méstskym standardim a platnym technickym normam.

Dilo je vadné, jestlize nema vlastnosti stanovené v ¢lanku 22.1 téchto VOP.

Za vady dila, které se neprojevily pii kontrole praci v pribéhu zhotoveni dila a projevily se az
po pievzeti dila objednatelem, odpovida zhotovitel a je povinen takové vady bezodkladné na
své naklady odstranit.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté feSeni ani nezvySuji cenu
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespoti souhlasnym zapisem zastupce objednatele
a zastupce zhotovitele v montaznim deniku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v
projektové dokumentaci.

Drobné odchylky od projektové dokumentace musi byt v prubéhu praci odsouhlaseny
odpovédnym zastupcem objednatele.

Projevi-li se vada dila v zaru¢ni dob&, ma objednatel pravo na dodateéné bezplatné odstranéni
vady nebo na ptfiméfenou slevu z ceny dila. Smluvni strany se mohou téZ dohodnout, Ze
objednatel na naklad zhotovitele vady sam odstrani nebo da odstranit. Jestlize je v§ak zhotovitel
s odstranénim vad v prodleni, miZe objednatel pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila, nebo
bez souhlasu zhotovitele na jeho naklad odstranit vady sam. V tomto ptipadé je povinen o svém
rozhodnuti zhotovitele bez zbyteéného odkladu vyrozumét. Objednatel neni povinen provadét
zvlastni prohlidku dila.

Na zadost objednatele je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu vady dila odstranit, i kdyz
neuznava, ze za vady odpovidd. Ve spornych piipadech nese naklady az do rozhodnuti o
reklamaci prozatim zhotovitel. Pokud by v ptipadé reklamace tzv. skrytych vad, zjisténych a
reklamovanych v priab&hu zaruéni doby, nedoslo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodé
0 zpUsobu a ¢asu odstranéni téchto vad, mize objednatel vady odstranit sam ¢i zadat jejich
odstranéni a naklady takto vzniklé vyuctovat zhotoviteli, ktery se zavazuje je uhradit. Havarie
dila se zhotovitel zavazuje odstrafiovat v soucinnosti s provozovatelem dila.

Objevi-li se v prabéhu zaruéni doby skryta vada na pievzatém dile, prodluzuje se zaruéni doba
o dobu odstranovani této vady.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou skodu.

Pokud dojde ke skodam na provadéném dile nebo jejich ¢astech, materialu a technologickém
zafizeni béhem obdobi, ve kterém je zhotovitel povinen o né pecovat, a to z jakéhokoliv
divodu, musi zhotovitel na vlastni naklady tyto Skody odstranit. Zhotovitel je také odpovédny
za vSechny Skody na provadéném dile zplsobené vlastnim zavinénim v prubéhu svych
pracovnich postupii, po dobu zaruky a odpovédnosti za vady.

Zhotovitel odpovida za pouzity material a dilenské provedeni a za konstrukci dodanych
technologickych =zafizeni (vCetné nahradnich dilt)), za spravné zpracovani realizacni
dokumentace, za kvalitu a iplnost dodané montaze a sjednanym zptsobem za funkci dodavky
a za dosazeni smluvenych hodnot jakostné technickych ukazatelt (zaruka za vykon).

34/42



23.

23.1

23.2

23.3

234

235

23.6

23.7

23.8

Ver 1.0.0

ZARUCNI DOBA A GARANCNI ZARUKA

Zarucni doba je stanovena zhotovitelem, pficemz u vSech montaznich praci a stavebnich praci
pro objednatele je vSak vzdy nejméné 60 mésici, pokud nebylo ve smlouve pisemné vyslovné
dohodnuto jinak.

Zaru¢ni doba u vsech technologickych zafizeni je stanovena zhotovitelem, pti¢emz nemuze byt
krat§i nez zaru¢ni doba poskytovana jejich vyrobcem, u vSech dodavek technologickych
zafizeni je vSak vzdy minimalné 24 mésicti od data pfedani a pievzeti dila.

Zaru¢ni doba pocina béZet dnem podpisu protokolu o ptedani a pievzeti dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli garanéni zaruku ve formé bankovni zaruky.
Neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, minimalni vySe garanéni zaruky ¢ini 5 % z
celkové vyfakturované ceny dila bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli origindl zaru¢ni listiny kazdé bankovni garancni
zaruky sjednané ve prospéch objednatele v dohodnuté vysi, a to nejpozdéji do 30 dnd od
piedani dila zhotovitelem a jeho ptevzeti objednatelem.

Garancni zaruka se sjednava na dobu trvani zarucni doby dle ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2 téchto
VOP. Pokud ve smlouvé bude dohodnuta zaruéni doba jiného trvani nez dle ustanoveni ¢l. 23.1
a 23.2 téchto VOP, zavazuje se zhotovitel sjednat bankovni garanéni zaruku ve prospéch
objednatele na zaruéni dobu skute¢n¢ uvedenou ve smlouve.

V piipadé smluv, u nichz se sou¢asné uplatni zaruéni doba jak dle ¢l. 23.1 tak i dle ¢l. 23.2
téchto VOP, zavazuje se zhotovitel predat objednateli origindly dokumentii sjednanych
bankovnich garan¢nich zaruk pro kazdou takovou ¢ast dila zvlast. VySe kazdé bankovni
garan¢ni zaruky ¢ini v tomto piipadé 5 % z ceny piislusné ¢asti dila bez DPH.

Bankovni garan¢ni zaruka se sjednava pro piipad nesplnéni povinnosti zhotovitele plynouci
mu z odpovédnosti za vady, odpovédnosti za ndhradu Skody a povinnosti k tthradé smluvni
pokuty dle ustanoveni VOP a smlouvy. Pokud zhotovitel neodstrani vady v souladu s VOP a
objednatel vyuzije svého prava tyto vady na naklad zhotovitele odstranit ¢i nechat odstranit, je
objednatel opravnén k Cerpani bankovni garan¢ni zaruky do vyse jim vynaloZenych nakladd na
odstranéni vad podloZenych fakturaci. Objednatel je opravnén k Cerpani bankovni garancni
zaruky, pokud zhotovitel neodstrani vady bez zbyteéného odkladu na zakladé predchozi
pisemné vyzvy objednatele. Navrh znéni bankovni garancni zaruky v souladu s pozadavky
ptislusné banky piedlozi zhotovitel objednateli minimalné 15 dni pred predpokladanym dnem
prejimky dokonceného dila. Kone¢né znéni bankovni garan¢ni zaruky bude obsahem
smluvniho ujednani mezi zhotovitelem a bankou. Bankovni garan¢ni zaruka, ma-li byt
objednatelem akceptovana, musi v8ak vzdy obsahovat:

23.8.1 zéakladni identifikaci objednatele a zhotovitele;

23.8.2 neodvolatelny zavazek banky zaplatit bez namitek a bez zkoumani pravniho diivodu
kazdou objednatelem poZadovanou ¢astku az do celkové vyse bankovni zaruky na
ucet objednatele, a to do sedmi pracovnich dnti po obdrzeni fadné podepsané (
podpisy musi byt ovéfeny bankou objednatele nebo Giedné ovéiené ) prvni pisemné
vyzvy k plnéni, ktera bude obsahovat pisemné prohlaSeni objednatele, Ze zhotovitel
nesplnil své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila, odpovédnosti za
nahradu §kody a povinnosti k thradé smluvni pokuty dle téchto VOP nebo smlouvy
vaci objednateli;

23.8.3 cislo smlouvy uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem a datum podpisu
smlouvy; a
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23.8.4  urcCeni doby platnosti bankovni garancni zaruky.

V piipad¢, Ze objednatel v souladu s ustanovenim piedchoziho odstavce odstrani nebo necha
odstranit vady dila na naklad zhotovitele, je opravnén k Cerpani ¢astky z bankovni garanéni
zaruky odpovidajici skute¢né vynalozenym nakladim. Pokud naklady objednatele vynalozené
na odstranéni vad dila pievysi vysi bankovni garanéni zaruky, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli zbyvajici ¢ast nakladd, a to do 30 dnti ode dne doruéeni pisemné vyzvy objednatele.

Sjednanim bankovni garan¢ni zaruky neni dotceno pravo objednatele na thradu vzniklé Skody
a smluvni pokuty zhotovitelem.

Po uplynuti platnosti bankovni garanéni zaruky objednatel protokolarné vrati zhotoviteli
original zaru¢ni listiny bankovni garanéni zaruky, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele.

SMLUVNIi POKUTY

Nesplni-li zhotovitel fadné nékterou svou povinnost vyplyvajici ze smlouvy ¢i téchto VOP,
muze na ném objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, neni-
li ve smlouvé nebo v téchto VOP stanoveno jinak.

Smluvni strana, které byly smluvni pokuty (majetkové sankce) vyuctovany, je povinna do 30
dnt1 po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty (majetkové sankce) zaplatit.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, povinnost splnit smluvni zavazek nezanika
zaplacenim smluvni pokuty. Pokud nesplnény zavazek nékteré smluvni strany, za jehoz
nesplnéni byla druhou smluvni stranou uplatnéna smluvni pokuta, nebude splnén ani v
dodatecné lhtté poskytnuté k tomu ucelu, mize poskozena smluvni strana uplatnit pravo na
sjednanou smluvni pokutu i opakovang.

Za prodleni s pfedanim dokon¢eného dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z
celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnti od doruceni opravnéné reklamace nebo
v terminu dohodnutém v reklama¢nim Fizeni, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila
bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. V piipadé prodleni zhotovitele s
odstranénim reklamovanych vad, mé objednatel vedle vyuctovani smluvni pokuty pravo
povétit odstranénim reklamované vady teti osoby. Naklady takto vzniklé uhradi zhotovitel.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné nahradu $kody, na které mu v dasledku
poruseni zavazkl zhotovitele vznikl narok, zapoCist do kterékoliv thrady, ktera nalezi
Zhotoviteli dle prislusnych ustanoveni smlouvy.

Nezacne-li zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrafiovat vady zjisténé po pievzeti, které
brani pokracovat ve zkusebnim nebo fadném provozu, ¢ini smluvni pokuta 0,25 % z ceny dila
za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel ptes konkrétni, zdlivodnéné a vCasné upozornéni objednatele, ze dodavka
neni fadné pfipravena, trva na zahajeni piejimacich zkousek a pii piejimacich zkouskach se
zjisti, Ze dodavka zjevn€ nebyla pfipravena k odevzdani a prevzeti, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila bez DPH, a to i opakované.

Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nezucastni jednani o dile v ramci kontrolniho dne, je

objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny
dila bez DPH, a to i opakovang.
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24.10 V pripadg, ze zhotovitel nepreda objednateli véas doklady potiebné pro zhotoveni nebo uzivani
dila, a to ani v dodate¢né lhuté poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny dila bez DPH, ato i
opakovang.

24.11 V ptipadé zadani praci poddodavateli bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, a to i opakované.

24.12 Pokud zhotovitel zméni poddodavatele uvedené v seznamu poddodavateli dle smlouvy, jejichz
prostfednictvim prokazoval kvalifikaci pfi zadavani vefejné zakéazky, bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den, ve kterém trva poruseni této povinnosti zhotovitele.

24.13 V pripad¢ opakovaného (vice nez jednou) poruseni povinnosti zhotovitele nebo nepfijeti
pozadovanych napravnych opatfeni v danych lhttach z hlediska BOZP a PO, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH, a to i
opakovang.

24.14 Pokud zhotovitel nepovede fadné montazni denik v souladu s VOP, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH, a to i
opakovang.

24.15 Pokud bude objednatel v prodleni s thradou opravnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,02 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
kalendaini den prodleni. V pfipadé, ze zhotovitel nevystavi a objednateli nedoruci danovy
doklad — fakturu ve Ihaté do 20 kalendainich dni od data, kdy poskytl zdanitelné plnéni a byl
povinen ve smyslu bodu 8.14. téchto VOP fakturovat, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy kalendaini den, po ktery byl v prodleni
s pInénim zavazku fadné a véas fakturovat.

24.16 Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok pfislusné smluvni strany na nahradu vzniklé
Skody, a to v€etné Skody ptesahujici smluvni pokutu.

24.17 V pripadé, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstava zachovano pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké Skoda pievySuje ¢astku urCenou soudem jako piiméfenou, a to bez
jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni piedpis stanovi pokutu (penale) pro
poruSeni smluvnich povinnosti (kdykoliv béhem trvani smlouvy), pak nebude takovym
narokem nijak dot¢eno pravo na nahradu Skody ve vysi, v jaké prevySuje penale stanovené
zakonem.

25. UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU
25.1 Smluvni vztah mize byt ukoncen:
25.1.1 pisemnou dohodou smluvnich stran;
25.1.2  odstoupenim od smlouvy v souladu s obCanskym zakonikem, v platném znéni; nebo
25.1.3  odstoupenim od smlouvy v souladu s témito VOP; nebo
25.1.4 tadnym pfedanim a prevzetim dila jako celku a uplynutim v8ech zaru¢nich dob.

25.2 Objednatel mizZe odstoupit od smlouvy kdykoli v prab&hu provadéni dila okamzité, jestlize
zhotovitel:
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25.3

254

255

25.6

25.7

25.8

26.

26.1

26.2
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25.2.1 jevprodlenis plnénim praci o vice nez dva tydny a pfes pisemné upozornéni nevyviji
odpovidajici snahu o odstranéni skluzu v plnéni dila;

25.2.2 nedodrzi ¢i poru$i ustanoveni platné smlouvy, obchodnich podminek PVS nebo
téchto VOP, a takové poruSeni nenapravi ani v dodatecné lhaté, poskytnuté mu
objednatelem za timto ucelem; nebo

25.2.3 porusuje platné predpisy, normy a pokyny Objednatele takovym zpiisobem, Ze je
ohroZena kvalita praci, uZitna hodnota dila, bezpe€nost zivota a zdravi a moZnost
vzniku vécnych Skod na majetku objednatele a tfetich osob a Skod na Zivotnim
prostiedi.

Objednatel mize zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od ni odstoupit v pripade, Ze v jejim
plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zaddvani vefejnych zakazek.

Objednatel mize zavazek ze smlouvy vypovedét nebo od ni odstoupit bezodkladné poté co
zjisti, ze neméla byt uzaviena, nebot’

25.4.1 zhotovitel mé¢l byt vyloucen z ucasti v zadavacim/vybérovém fizeni;

25.4.2  zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a
mely nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho/vybérového fizeni na verejnou
zakazku;

25.4.3  vybér zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé, je-li objednatel v prodleni se zaplacenim
dil¢iho dariového dokladu po dobu delsi nez dva kalendaini mésice, nebo je-li objednatel v
prodleni s pfedanim prostoru Stavenisté po dobu delsi nez dva kalendaini mésice.

Jestlize je smlouva ukoncena predéasné tj. pfed dokon¢enim dila, smluvni strany protokolarné
provedou inventarizaci veskerych plnéni, praci a dodavek provedenych k datu, kdy byla
smlouva ukoncena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi finan¢ni hodnotu
doposud provedeného plnéni vypoctenou dle platnych pravnich predpist. Tak bude stanovena
castka, kterou dluznik uhradi véfiteli. Vyrovnani smluvnich stran se provede v konecném
danovém dokladu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a jeho ucinky nastavaji doruc¢enim druhé
stran¢.

Na Zadost objednatele je zhotovitel v piipadé ukonéeni smlouvy povinen postoupit objednateli
za uplatu ve vysi ceny obvyklé véci, materidly nebo projekty, potfebné k dokonéeni dila.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY DLE VOP

Jestlize zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, miize jej objednatel oznamenim
vyzvat k tomu, aby toto ve stanovené pfiméiené 1htité napravil a sviij zavazek splnil.

Objednatel bude mit pravo odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel:

26.2.1  opusti dilo nebo jinak o¢ividné projevi imysl nepokracovat v plnéni svych povinnosti
dle smilouvy;
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26.2.2  bez odivodnéné omluvy nepokracuje v plnéni dila;

26.2.3  ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do likvidace, je proti
nému vydéano rozhodnuti o zahéjeni konkurzniho fizeni, jedna s véfiteli o vyrovnani
dluhu nebo fizeni jeho podnikdni piebere spravce konkurzni podstaty, povétrenec
nebo spravce jmenovany ve prospéch véritell, nebo pokud dojde k jakémukoli
opatieni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli z uvedenych opatieni
nebo udalosti; nebo

26.2.4  danebo nabidne (ptfimo ¢i neptimo) komukoli tiplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou
cennou vec jako motivaci nebo odménu:

26.2.4.1  zajednani nebo zdrzeni se jednani ve vztahu ke Smlouvé; nebo

26.2.4.2  za projeveni Ci neprojeveni piizné Ci nepfizn€ néjaké osobé v
souvislosti se smlouvou, nebo pokud nékdo z personalu zhotovitele, jeho
zastupct ¢i poddodavateli (pfimo nebo neptimo) da nebo nabidne n¢jaké
osobé¢ jakoukoli z forem motivace nebo odmény. Zakonné pobidky a odmény
personalu zhotovitele vSak oObjednatele k odstoupeni od smlouvy
neopraviuji.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.2 téchto VOP, objednatel
muze prostrednictvim ozndmeni se Ctrnactidenni lhdtou odstoupit od smlouvy a vykazat
zhotovitele ze staveniste.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na zadné jiné pravo, které mu vznika
uzavienim smlouvy.

Zhotovitel bez zbyteéného odkladu vyklidi a opusti Staveni$té a pieda objednateli veskeré
opravnéné pozadované Casti vybaveni a veSkerou projektovou dokumentaci; nevyklidi-li
Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu stavenis$té, zmociuje timto objednatele, aby zajistil
vyklizeni staveni$té na uéet a nebezpeci zhotovitele.

Po odstoupeni od smlouvy mutze objednatel dilo dokoncit sam a/nebo zajistit, aby tak ucinily
jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou uzivat veskeré vybaveni, dokumentaci zhotovitele
a dalsi projektovou dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Objednatel poté uéini oznameni o tom, ze zhotoviteli bude na stavenisti nebo v jeho blizkosti
vydano vVybaveni nalezejici zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodleni a na vlastni naklady a
riziko postard o odstranéni prfedavaného vybaveni. Jestlize je vSak zhotovitel do té doby v
prodleni s néjakou platbou splatnou ve prospéch objednatele, mize tyto polozky vybaveni
objednatel prodat a tim tuto platbu pokryt. Jakykoli zustatek vytézku tohoto prodeje pak bude
vyplacen zhotoviteli.

Jakmile to bude mozné poté, co oznameni Objednatele o odstoupeni od smlouvy vstoupi v
platnost, za¢ne objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil cenu dila a vybaveni zhotovitele a
veskeré dalsi castky splatné zhotoviteli za prace provedené v souladu se smlouvou, nebo o nich
rozhodl.

Zhotovitel bude opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize:

26.9.1 objednatel zasadnim zptisobem neplni své povinnosti ze smlouvy; nebo

26.9.2 objednatel se ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do

likvidace, je proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna s
vétiteli o vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani piebere spravce konkurzni
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podstaty, povéienec nebo spravce jmenovany ve prospéch vertiteld, nebo pokud dojde
k jakémukoli opatfeni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli z
uvedenych opatfeni nebo udalosti.

26.10 Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.9 téchto VOP, zhotovitel
muize prostfednictvim oznameni okamzité odstoupit od smlouvy. Rozhodnutim zhotovitele
odstoupit od smlouvy neni dotéeno zZadné jiné pravo, které mu vznika uzavienim smlouvy nebo

jinak.

26.11 Poté, co oznameni o odstoupeni od smlouvy vstoupilo v platnost, zhotovitel neprodlen¢:

26.11.1

26.11.2

26.11.3

prestane provadét veskeré dalsi prace, vyjma téch, k nimz dal objednatel pokyn z
divodu ochrany Zivota nebo majetku ¢i bezpe¢nosti dila;

ptreda veskerou dokumentaci, technologicka zatizeni, materialy a dal$i prace, za néz
obdrzel platbu; a

odstrani ze staveni$té veskeré dal$i nepotiebné vybaveni, vyjma toho, které je
nezbytné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste.

26.12 Poté, co oznameni zhotovitele 0 odstoupeni od smlouvy vstoupi v platnost, objednatel
neprodlené:

26.12.1

26.12.2

zaplati zhotoviteli splatné Castky za veskeré vykonané prace, jez jsou ve Smlouve
oceneny, naklady na technologicka zatizeni a materialy, které byly za ucelem plnéni
dila objednany a dodany zhotoviteli nebo jejichz dodavku je zhotovitel povinen
ptijmout, veSkeré dalSi naklady nebo zavazky, které zhotoviteli pfimefenym
zpisobem za danych okolnosti vznikly v souvislosti s jim ocekdvanym dokoncenim
dila, naklady na odstranéni vybaveni zhotovitele ze stavenisté a jejich navraceni na
pracovisté zhotovitele a naklady na repatriaci personalu zhotovitele zaméstnaného na
realizaci dila k datu odstoupeni od smlouvy; a

uhradi zhotoviteli veskery usly zisk nebo jinou Skodu, ktera zhotoviteli vznikla v
dasledku tohoto odstoupeni.

26.13 Kterakoliv ze stran je opravnéna od smlouvy odstoupit i v pfipade€, ze do Sesti kalendarnich
mesict od jejiho uzavieni nedojde v souladu s ¢l. 7.1 vétou druhou ze strany objednatele k
informovéani o splnéni podminek specifikovanych v ¢l. 1.3.

26.14 Ustanoveni téchto VOP tykajici se odstoupeni se pfimefené pouziji také pro ptipad jeji
vypovédi.

27. POJISTENI

27.1 Pred nebo bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni smlouvy je zhotovitel povinen prokazat, ze je
nalezité pojistén proti v§em rizikiim souvisejicim s provadénim dila a mimotadnym udalostem.

27.2 Pro pripad odpovédnosti za Skodu se zhotovitel zavazuje, ze uzavie pred zahajenim dila
pojistnou smlouvu ,.stavebné-montazni pojisténi®.

27.3 Pojisténi bude sjednano pro pfipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
zni¢enim nebo poSkozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem poji$téného, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, jakoZ i pro
pripad skody na zdravi osob pfitomnych na stavenisti ¢i v jeho bezprostfednim okoli, pokud
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28.

28.1

28.2

28.3

28.4

28.5

28.6
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pojistény za Skodu odpovida v disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.
Pojisténi je dale sjednano pro ptipad poskozeni nebo zniceni pojisténé véci (dila):

27.3.1 pozarem, zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem;
27.3.2 trestnou ¢innosti;
27.3.3  sesuvem pudy, zemétiesenim, tithou snéhu nebo namrazy; a

27.3.4  padem strom, stozart a jinych predmétd (veci), nejsou-li soucasti poskozené véci a
nejsou-li soucasti t¢hoz souboru jako poskozena véc.

Z uzaviené pojistné smlouvy musi vyplyvat, ze pojisténi kryje pfipadné Skody vzniklé na
stavajici nemovitosti, na nartstajicim nemovitém majetku v pribéhu realizace dila $kody

vyplyvajici z zivelnych pohrom a Skody vzniklé v dasledku ¢innosti zhotovitele na majetku a
zdravi tfetich osob.

OSTATNI UJEDNAN{

Zhotovitel je povinen prub€zné odstranovat na své naklady podle postupu praci — vykopek,
sut’, odpady, obaly, demontovana zatizeni apod., které pochazeji z jeho pracovni ¢innosti. Tyto
materialy budou skladovany vhodnym zplisobem nezatézujicim Zivotni prostiedi. V piipadé
nedodrzeni téchto povinnosti provede tklid na Zadost objednatele a na naklady zhotovitele
specializovana firma.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tyto VOP detailn¢ prostudovaly a Ze neobsahuji ujednani, ktera
by nemohla kterdkoliv ze smluvnich stran rozumné ocekavat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Cistotu komunikaci na piijezdovych trasach, vjezdech a
vyjezdech stavby dle pozadavku piislusnych spravct komunikaci i uvnitf arealu nebo budovy.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky materiald, které uziva na stavbé, nebo touto
¢innosti povéfit odpovédnou osobu nebo firmu, kterd ma opravnéni k témto pracim.

Pokud bude prostor pro realizaci pfedmétu dila zasahovat do vefejného prostranstvi, tzn.
nebude jen v uzavieném arealu, bude tento prostor krom¢ ohranic¢eni Staveni$té opatien tabuli,
na niz bude uvedeno:

28.5.1 oznadeni stavebnika;

28.5.2 nazev stavby;

28.5.3  datum zahajeni/ukoncent;

28.5.4  datum a ¢islo stavebniho povoleni; a

28.5.5 spojeni na stavebnika, zhotovitele, popt. projektanta.

Umisténi a forma tabule bude ur¢ena objednatelem dle konkrétni situace.

Je-li soucasti dila likvidace ptvodniho zafizeni (dlouhodobého hmotného majetku), je

Zhotovitel povinen piipadné vynosy z jeho likvidace poukazat na et vlastnika pivodniho
zafizeni.
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28.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni vSech praci bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a
ochrané Zivota a zdravi pracovnikd pii realizaci dila. Rovnéz prohlasuje, Zze bude dbat, aby
nedochazelo ke Skodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce ¢i statu a Skodam
na zivotnim prostredi.

28.8 Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky z uzaviené Smlouvy tieti
osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

28.9 Smlouva miZe byt ménéna pouze pisemné. Objednatel mize namitnout neplatnost jejiho
dodatku ¢i zmény z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato s pInénim.

28.10 Prava vyplyvajici ze smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve 1htité 4 let ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

28.11 Smlouva spole¢né s jejimi ptilohami a témito VOP obsahuje Gplné ujednani o predmétu
smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji
za duleZité pro zavaznost smlouvy. Zadny projev stran uéinény po uzavieni smlouvy nesmi byt
vykladdan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy ¢i témito VOP a nezakldda zadny
zévazek z4dné ze stran.

28.12 Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu Skody ve
vysi, v jaké prevySuje smluvni pokutu. V ptipadé€, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem,
zustava zachovéano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda ptfevysuje Castku urcenou
soudem jako pfiméfenou, a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni predpis
stanovi pokutu (penale) pro poruSeni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani smlouvy),
pak nebude takovym ndrokem nijak dotéeno pravo na ndhradu Skody ve vysi, v jaké prevysSuje
penale stanovené zakonem.

28.13 Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni obéanského zakoniku na smlouvu: § 557,
§ 1799, § 1800, § 1805 odst. 2.

28.14 Pro vylou¢eni pochybnosti se ujednava, Ze ke splnéni penézitého dluhu podle smlouvy nelze
pouzit sménku.

28.15 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby uzaviena smlouva byla uvedena na profilu
zadavatele.

28.16 Pripadny spor mezi smluvnimi stranami, ktery se nepodaii vytesit vzajemnou dohodou, bude

feSen u vécné prislusného soudu s mistni piislusnosti dle sidla objednatele v souladu s pravnimi
predpisy Ceské republiky.

Ver 1.0.0 42/42



