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UVODNI USTANOVENI

Tyto vSeobecné obchodni podminky pro stavebni Cinnosti (dale jen ,,VOP*) podrobnéji
upravuji obsah zavazkl vznikajicich Prazské vodohospodaiské spolecnosti a.s. a jeji
protistran¢ uzavienim smlouvy o dilo nebo obdobnych smluv (dale jen ,,smlouva®), jestlize
ptrevazujici ¢ast dila je v oblasti strojné — technologické ¢asti, elektro ¢asti, méfeni, regulace,
prenosu dat nebo ¢innosti uvedené v oddilu 45 hlavniho slovniku jednotného klasifika¢niho
systému.

V souladu s § 1751 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tvoii tyto VOP ¢ast obsahu
smlouvy, jsou stranam uzavirajicim smlouvu znamé. Zhotoviteli jsou VOP k dispozici na
profilu zadavatele (objednatele) https://zakazky.pvs.cz/. VOP zde byly zhotoviteli
objednatelem zpfistupnény v ramci zadavaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze zdrojem finan¢nich prostfedkil na realizaci investi¢nich akci
objednatele mohou byt finan¢ni piispévky vetejnopravnich dota¢nich programi, pficemz
pfiznani ¢i nepiiznani financni podpory a jeji vySe v tom kterém roce je nezavislé na vuli
objednatele. S ohledem na tuto skute¢nost se Smlouva uzavira s odkladaci podminkou vazanou
na rozhodnuti o ptiznani podpory objednateli ze strany piislusného vetejnopravniho dotac¢niho
programu. Takova smlouva je proto ze strany zhotovitele uzavirana jako smlouva odvazna.

DEFINICE A VYKLAD POJMU

Jestlize neni vyslovné stanoveno jinak, maji ve smlouvé, smluvnich dokumentech a v téchto
VOP nasledujici pojmy a vyrazy tento vyznam:

Cenou se rozumi dohodnuta kone¢na cena bez DPH za provedeni a dokonéeni dila a odstranéni
jakychkoli vad dila v souladu s pravnimi pfedpisy a smlouvou;

Dilem se rozumi veskeré potfebné ¢innosti, jez ma zhotovitel provést pro objednatele tak, aby
nastal zavazny vysledek téchto ¢innosti podle smlouvy;

Divérnymi informacemi se rozumi veskeré informace a tdaje o finan¢nich, obchodnich,
pravnich ¢i technickych a technologickych pomérech smluvnich stran a popt. tietich osob, jez
nejsou povazovany za know-how, které jedna smluvni strana sdéli, zpfistupni ¢i uini
pristupnymi druhé smluvni stran¢ za ti€elem a v souvislosti se zajisténim fadného vykonu prav
a plnéni povinnosti ze smlouvy;

Garanéni zaruka (Warranty Bond) znamena zaruku (¢i zaruky, jsou-li jaké) ve smyslu clanku
23 téchto VOP;

Materialy znamenaji véci vSeho druhu (vyjma technologického zatizeni), které jsou nebo maji
byt pouzity pti provadéni dila, véetné materiald dodanych bez montaze (jsou-li jaké), které
maji byt podle smlouvy dodany zhotovitelem;

Staveni$tém se rozumi misto, kde ma byt dilo provedeno a kam maji byt dodany materialy a
technologicka zafizeni, jakoZ i vSechna dal$i mista, ktera mohou byt ve smlouve specifikovana
jako soucast staveniste;

Nabidkou se rozumi zhotovitelem podepsana nabidka na realizaci ptedmétu vetfejné zakazky

a veskeré ostatni dokumenty, které zhotovitel predlozil spolu s nabidkou v ramci zadavani
vetejné zakazky;
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Objednatelem se rozumi PVS, tedy Prazskd vodohospodaiska spole¢nost a.s., se sidlem
Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, ICO: 256 56 112, spolenost zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290;

Personalem objednatele se rozumi zastupce objednatele, zaméstnanci objednatele a dalsi
personal, oznameny zhotoviteli jako personal objednatele;

Personalem zhotovitele se rozumi zastupce zhotovitele a veskery personal, jehoz zhotovitel
vyuziva na Staveni$ti a mezi néjz mohou patfit technicko — administrativni pracovnici, délnici
a dalsi zaméstnanci zhotovitele a kteréhokoli z poddodavateld, a veskery ostatni personal, ktery
Zhotoviteli pomaha v plnéni dila;

Poddodavatelem se rozumi hospodafsky subjekt dodavajici zhotoviteli dil¢i dodavky
materiall nebo technologickych zafizeni, provadéjici pro zhotovitele nékterou ¢innost tvorici
soucast plnéni dila nebo jakakoli osoba, ktera je ve smlouvé ozna¢ena jako poddodavatel nebo
kterakoli osoba, ktera je ustanovena poddodavatelem za ucelem realizace ¢asti dila, a pravni
nastupce vSech téchto osob;

Protokolem o predani a prevzeti dila se rozumi zavérecné potvrzeni Objednatele vydané za
podminek a s obsahem dle smlouvy, resp. VOP a potvrzujici pievzeti dila objednatelem ve
smyslu pravnich predpisi CR;

Prejimacimi zkouSkami se rozumi zkousky, které jsou stanoveny ve smlouvé nebo na nichz
se strany dohodnou, a/nebo které jsou natizeny jako zmény pozadavku objednatele nebo dila,
a které se provadéji pred tim, nez objednatel provede piejimku dila nebo jeho ¢asti;

PVK se rozumi Prazské vodovody a kanalizace, a.s., ICO. 256 56 635, se sidlem Ke Kablu
971/1, Hostivar, 102 00 Praha 10, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5297;

PVS se rozumi Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., ICO. 256 56 112, se sidlem Evropské
866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Meéstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290;

Smlouvou se rozumi smlouva o dilo nebo obdobna smlouva na provadéni, rekonstrukce,
obnovu nebo sanace vodohospodaiskych staveb nebo jejich ¢asti uzaviena mezi PVS a
Zhotovitelem na zakladé vybéru nabidky zhotovitele v zadavacim/vybérovém fizeni na
realizaci vefejné zakazky;

Smlouvou o vypijéce se rozumi smlouva o vypijcce pozemku nebo jeho ¢asti, k docasnému
bezplatnému uzivani pozemku nebo jeho Casti ve sjednané dobé k zajisténi realizace dila;

Smluvnimi dokumenty se rozumi dokumenty upravujici smluvni vztah mezi PVS a
Zhotovitelem, jedna se o Smlouvu, v¢etné vSech jejich ptiloh, zadavaci dokumentaci konkrétni
vefejné zakazky, vcetné vSech jejich priloh, projektovou dokumentaci, tyto VOP, nabidku
Zhotovitele a dalsi (pfipadné) dokumenty vyjmenované ve Smlouve;

Stavebnim zdkonem se rozumi zékon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plédnovéni a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpist, resp. zdkon ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, pokud tento pfed zahajenim praci nebo v prubéhu praci na dile nabude tGcinnosti;

Technologickym zaFizenim se rozumi veskeré véci, které maji byt v souladu se zadavaci

dokumentaci zhotovitelem opatfeny a dodany jako plnéni dila, pfedev§im v souladu se
specifikaci technologického zatizeni;

4/43



2.2

Ver 1.1.0

Terminem plnéni se rozumi lhita, béhem které plni zhotovitel piedmét dila a po¢ina bézet
dnem pfedani Stavenisté. Termin plnéni je uvadén v tydnech, véetné tydnti zapocatych;

Vefejnou zakazkou se rozumi zakazka, realizovana na zakladé smlouvy mezi objednatelem
a jednim ¢&i vice zhotoviteli, jejimz pfedmétem je uplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo
uplatné provedeni stavebnich praci;

Vybavenim objednatele se rozumi pfistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka), ktera da objednatel
za ucelem provedeni dila k dispozici zhotoviteli, ale nezahrnuje technologicka zatizeni, ktera
objednatel neptevzal;

Vybavenim se rozumi vybaveni zhotovitele, materialy, technologicka zafizeni, nebo podle
potieby cokoli z nich;

Vybavenim zhotovitele se rozumi vSechny pfistroje, stroje, vozidla a dalsi véci nezbytné pro
provedeni a dokonceni dila a odstranéni veskerych vad;

Vy$8i moci se rozumi mimotadna nepiedvidatelna a nepiekonatelna prekazka plnéni smlouvy
vznikla nezévisle na vili té které smluvni strany, aniz by Slo 0 piekazku vzniklou z osobnich
poméra té které smluvni strany nebo vzniklou az v dobé€, kdy byla ptislusna smluvni strana s
plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ¢i ptekazku, kterou je piislusna smluvni strana podle
smlouvy povinna prekonat;

Zadavaci dokumentaci se rozumi veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zptistupiiované tiCastnikiim zadavaciho/vybéroveho tizeni pfi jeho
zahajeni;

Zadrznym se rozumi akumulované financ¢ni prostiedky, které objednatel zadrzuje jako zaruku
za bezvadné provedeni dila;

Zakonem o BOZP se rozumi zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci;

Zastupce objednatele znamena osobu jmenovanou objednatelem ve smlouvé nebo uréenou
dle poteby objednatele v souladu s t€émito VOP, ktera jedna jménem objednatele;

Zastupce zhotovitele znamena osobu jmenovanou zhotovitelem ve smlouvé nebo uréenou dle
potieby zhotovitele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumi osoba oznacena jako zhotovitel ve smlouvé nebo nabidce a piipadny
pravni nastupce této osoby;

Vyjma ptipadt, kdy kontext vyzaduje néco jiného, ve Smlouve:
221 slova v jednom gramatickém rod¢ oznacuji vSechny rody;

2.2.2 slova v jednotném cisle zahrmuji rovnéz slova v mnozném ¢isle a slova v mnozném
¢isle zahrnuji i Cislo jednotné;

s 66

2.2.3 ustanoveni obsahujici slovo ,,dohodnout se*, ,,dohodnuty* nebo ,,dohoda* vyzaduji,
aby tato dohoda mé¢la pisemnou podobu; a

224 »pisemny“ nebo ,,pisemné* znamena psany rukou, strojem, tiStény nebo zhotoveny
elektronicky, a existujici ve form¢ trvalého zaznamu.
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DOKUMENTY, KTERYMI JE ZHOTOVITEL VAZAN

Zhotovitel provadi dilo v souladu se Smlouvou a s projektovou dokumentaci, kterou obdrzi od
objednatele, pokud jeji zhotoveni neni souéasti dila. Dodava-li zhotovitel téz pfislusnou ¢ast
projektové dokumentace, je tato dokumentace soucasti dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, podminkami zadani vefejné zakazky,
pfijatou nabidkou, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy.

Jsou-li v ustanovenich Smluvnich dokumentl rozpory, pouziji se prednostné ustanoveni v
tomto potadi (od zavaznéjsiho po méne zavazné):

3.3.1 ustanoveni Smlouvy vcetné piiloh;

3.3.2 obchodni podminky PVS obsazené v zadavaci dokumentaci;
3.3.3 tyto VOP;

3.34  nabidka zhotovitele.

Zhotovitel proveétil s ndlezitou odbornou péci podklady, ze kterych smlouva vychazi, mnozstvi
zadanych praci a dodavek a jsou mu pro ucely provedeni dila dostate¢né znamy mistni
podminky. Nabidka a cena dila dohodnuta ve smlouvé obsahuje veSkeré naklady, které jsou
nezbytné pro fadné dokonceni dila.

Jsou-li rozpory v podkladech, plati iidaje v tomto poradi (od zavaznéj$iho po méné zavazné):
351 soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;
3.5.2 technicka zprava a popisy jednotlivych praci;

3.5.3 vykresova ¢ast zadavaci dokumentace.

Provadéni dila zhotovitelem se rovnéz tidi pfedpisy vSeobecného charakteru, napi. zakony,
standardy, normami (napt. normy CSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto piedpisy znamé a
zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel je rovnéZ povinen dodrzovat predepsané pracovni postupy.
Paklize nékterou soucast plnéni bude upravovat vice zakont, standardd, norem, doporuceni
vyrobce apod. odchylné, pouzije se bez ohledu na miru zavaznosti takového piredpisu, normy
¢i doporuceni, kritérium nejpiisné;si.

Jedna se zejména o nasledujici pravni piredpisy, ¢i v pifipadé jejich derogace predpisy je
nahrazujici:

3.7.1 obecné zavazné pravni normy, zejména prislusna ustanoveni obcanského zékoniku
(zakon ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé€jsich predpisti) a zakona c.
134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich predpist, a vSech
provadécich predpisi;

3.7.2 zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdejsich predpisii a provadécich predpist (a to zejména vyhlaska ¢. 503/2006
Sb., o podrobnéjsi Gpravé uzemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho
fadu, vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, a vyhlaska ¢.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), ptipadné zakon ¢&. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, pokud tento pfed zahajenim nebo v pribéhu praci na dile nabyde G¢innosti,

vcetné jeho provadécich predpist,
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3.7.3

3.74

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

3.7.17

3.7.18

3.7.19

3.7.20

3.7.21

3.7.22

3.7.23

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpist;
zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist;
zakon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist;

zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich
predpist;

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi;
zakon €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi;

zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdg¢jSich predpist;

natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prosttedi, ve znéni pozdéjsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havérii, ve znéni pozdéjsich
predpist;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci;

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 378/2001, pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju
technickych zatizeni, pfistroji a naradi;

nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostredkti, mycich, Ccisticich a

dezinfekcnich prostredk;

natizeni vlady ¢. 375/2017 Sbh., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe&nostnich
znacek a znaCeni a zavedeni signalt;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci;
zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni pozdéjsich predpist;

zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakonl (chemicky zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi;

vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
primého styku s vodou a na Gpravu vody;

vyhlaska ¢. 273/2021 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady;
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3.7.24  zakon ¢&. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zdkond;

3.7.25  zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpis;

3.7.26  zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve
znéni pozdéjsich predpist;

3.7.27  zékon €. 200/1994 Sb., o zemémefictvi, ve znéni pozdéjsich predpist;
3.7.28  zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech;

3.7.29  zékon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonti (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd;

3.7.30  zékon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zeméde€lského ptdniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist;

3.7.31 wvyhlaska ¢. 168/2016 Sb., o uvefejiiovani formulaiti pro ucely zakona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele;

3.7.32  vyhléaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veiejné zakdzky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.7.33  technické normy, Méstské standardy vodarenskych a kanaliza¢nich zafizeni na izemi
hl. m. Prahy — dale jen Méstské standardy nebo MS, CSN, CSN EN;

3.7.34  technologické ptredpisy a podklady pro vlastni realizaci.

Zhotovitel bude pii plnéni Smlouvy jednat v souladu s pfislusnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz vyda veskera oznameni, zaplati veskeré dané, cla a poplatky a obstara
veskera povoleni, licence a schvalovaci doklady, které za i¢elem provedeni a dokonceni dila a
odstranéni vSech vad pravni piedpisy vyzaduji. Zhotovitel zajisti, aby objednateli nevznikla
ujma z nasledki toho, ze tak zhotovitel neucinil. V opaéném ptipadé zhotovitel objednatele
odskodni.

Smlouva se bude fidit pravem Ceské republiky. Jazyk, v némZ bude probihat vyména sdélent,
je uveden v zadavaci dokumentaci. Neni-li tomu tak, bude jazykem, v némz bude probihat
vymeéna sdéleni, ten, v némz je sepsana Smlouva (nebo jeji vetsi cast).

PRAVA OBJEDNATELE A VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel muzZe jmenovat zastupce oObjednatele, ktery by v ramci smlouvy jednal jeho
jménem. V takovém piipadé oznami zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci.

Zastupce objednatele bude vykonavat povinnosti, které jsou mu objednatelem pfidéleny a
pravomoci, které jsou na néj objednatelem pfevedeny. Pokud a dokud neoznami objednatel
Zhotoviteli néco jiného, bude se mit za to, ze zastupce objednatele ma plnou pravomoc, kterou
smlouva dava objednateli, vyjma pravomoci k ukonc¢eni smlouvy ze strany objednatele.

Pokud si objednatel pteje vyménit jakoukoli osobu jmenovanou zastupcem objednatele, mél

by zhotovitele s nejméné ¢trnactidennim predstihem uvédomit o jméné, adrese, povinnostech
a pravomocich osoby, ktera ji nahradi a o datu, k némuz bude tato osoba jmenovana.
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Objednatel nebo zastupce objednatele muze podle potieby své zakonné povinnosti a své
pravomoci pisemn¢ delegovat na asistenty a tento pievod nebo delegovani mlize rovnez zrusit.
Mezi tyto asistenty mize patfit stavbyvedouci objednatele a/nebo nezavisli inspektofi
jmenovani pro ucely inspekce a/nebo testovani polozek technologického zafizeni a/nebo
materialti. Pfevod, delegace nebo odebrani pravomoci nabyvaji G¢innosti teprve tehdy, kdyz
zhotovitel obdrzi jejich kopii. Asistenty budou osoby s odpovidajici kvalifikaci, které jsou
kompetentni plnit tyto povinnosti a vykonavat tyto pravomoci.

Personal zhotovitele bude mit primétenou kvalifikaci, dovednosti a zkuSenosti ve svém femesle
¢i povolani. Objednatel mlze poZadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo odvolat nechal)
jakoukoli osobu puisobici na Stavenisti nebo pracujici na dile, véetné zastupce zhotovitele, je-li
to relevantni, o které ma objednatel za to, ze:

45.1 si soustavné pocina nespravne nebo neopatrng;
45.2 své povinnosti plni nekompetentné nebo nedbale;
453  neplni néktera ustanoveni Smlouvy; nebo

454 se soustavn¢ chova tak, ze ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zzivotniho
prostredi.

Zhotovitel v takovém piipadé bezodkladné bud’ takovou osobu odvola, nebo objednateli
pisemné sdéli rozumné diivody, pro¢ tak nema v umyslu uéinit. Je-1i to vhodné, zhotovitel poté
jmenuje (nebo necha jmenovat) vhodného nahradnika. Neucini-li tak, mize objednatel v
souladu s ¢1. 25.2.3 od smlouvy odstoupit.

Vsechny osoby, které byly povéfeny plnénim uréitych povinnosti nebo na néz byla prevedena
néjakd pravomoc, veetné zastupce Objednatele a asistentd, budou opravnény k tomu, aby
vydavaly pokyny zhotoviteli pouze do té miry, do jaké tak stanovi jejich povéfeni. Jakékoli
schvéleni, kontrola, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidka, pokyn, oznameni, navrh, zZadost,
zkouska nebo podobny ukon provedeny povéienou osobou v souladu s jejim povéfenim bude
mit stejny Gcinek jako ukon objednatele. OvSem:

46.1 neni-li ve vyrozumeéni povétené osoby, které s timto ukonem souvisi, uvedeno jinak,
nesnima to ze zhotovitele Zadnou odpovédnost ze Smlouvy, véetné odpovédnosti za
chyby, opomenuti, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li k neschvaleni prace, technologickych zafizeni nebo materialti, neznamena
to jejich schvaleni a neni tim tedy dotéeno pravo oObjednatele tyto prace,
technologicka zatizeni nebo materialy odmitnout;

4.6.3  jestlize zhotovitel zpochybiiuje jakékoli rozhodnuti nebo pokyn asistenta, mulize
danou zalezitost postoupit Objednateli, ktery toto rozhodnuti nebo tento pokyn
bezodkladné potvrdi, zrusi ¢i pozméni.

Objednatel muze zhotoviteli davat pokyny, které mohou byt nezbytné pro to, aby zhotovitel
mohl dostat svym zavazkiim ze Smlouvy. Kazdy pokyn bude udélen pisemné a bude uvadét
zavazky, ke kterym se vztahuje a rovnéz odstavec nebo jinou ¢ast smlouvy nebo smluvnich
dokumentt, kde jsou tyto zavazky specifikovany.

Zhotovitel dostava pokyny od objednatele nebo zastupce objednatele ¢i asistenta, na né¢hoz byla
podle tohoto ¢lanku pievedena odpovidajici odpovédnost.
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Zhotovitel v rozsahu stanoveném Smluvnimi dokumenty a pokyny objednatele dle ¢l. 4.7 a 4.8
provede a splni dilo dle smlouvy a odstrani veskeré vady dila. Kdyz je dilo dokonéeno, bude
mozné jej uzivat k uceltim, k jakym bylo zamysleno, tak jak stanovi Smlouva.

Zhotovitel poskytne technologicka zatizeni a dokumentaci zhotovitele uvedené ve smlouvé a
dale veskery personal zhotovitele, vybaveni zhotovitele, zbozi kratkodobé spotieby a ostatni
véci a sluzby, at’ uz docasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektovani, provedeni,
dokonceni a odstranéni vad dila potieba.

Dilo bude zahrnovat veskeré prace, jez jsou tfeba k tomu, aby se vyhovélo pozadavkiim
objednatele obsazenym v zadavaci dokumentaci, ve Smluvnich dokumentech, nebo které
vyplyvaji ze smlouvy a dale veskeré prace, které (pfesto, Ze nejsou uvedeny ve Smlouve) jsou
tieba k zajisténi stability nebo dokonéeni dila, respektive jeho bezpe¢ny a fadny provoz.

Zhotovitel odpovida za ptfimétenost, stabilitu a bezpecnost veskerého puisobeni na Stavenisti,
v§ech metod a technologickych postupti pti plnéni smlouvy o dilo.

Kdykoli o to bude objednatelem pozadan, piedlozi zhotovitel podrobnosti o opatfenich a
metodach, jez za uc¢elem provedeni dila navrhuje zvolit. Bez pfedchoziho oznameni objednateli
neni mozné tato opatieni a tyto metody zdsadnim zpisobem ménit.

Zhotovitel jmenuje zastupce zhotovitele a da mu veskerou pravomoc potiebnou k tomu, aby
mohl v souladu se smlouvou jednat jeho jménem.

Neni-li zastupce zhotovitele jmenovité uveden ve smlouvé, predloZi zhotovitel pfed zahajenim
praci objednateli ke schvaleni jméno a osobni tidaje osoby, kterou navrhuje jmenovat
zastupcem zhotovitele. Jestlize je souhlas odmitnut nebo nasledné odvolan nebo jestlize dana
osoba nejedna jako zastupce zhotovitele, zhotovitel, obdobné jako predtim, sdéli jméno a
osobni udaje jiné osoby, ktera je ke jmenovani na tuto pozici vhodna.

Zhotovitel nezrusi jmenovani zastupce zhotovitele ani nejmenuje jeho ndhradu bez toho, aby o
takovém svém zaméru Objednatele pfedem pisemné informoval s tim, Zze mu zaroven sdéli
budouci datum c¢innosti takové zmeény.

Zastupce zhotovitele bude v zastoupeni zhotovitele pfijimat pokyny od objednatele. Zastupce
Zhotovitele mize pirenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na nékterou
kompetentni osobu a toto pisemné povéreni mize kdykoliv odvolat. Jakékoliv povéreni nebo
jeho odvolani nebude platné, dokud objednatel neobdrzi pfedem oznameni podepsané
zastupcem zhotovitele, v némz bude dand osoba jmenovana a budou uvedeny pravomoci,
funkce a opravnéni, které jsou ji svéfovany nebo odnimany.

Zastupce zhotovitele a vSechny osoby komunikujici s 0bjednatelem v zastoupeni zhotovitele
musi plynné ovladat jazyk pro vzajemnou komunikaci uréeny smluvnimi dokumenty.

KOMUNIKACE

Kdykoli tyto VOP piedpokladaji schvaleni ¢i vydani souhlasného stanoviska, potvrzeni,
respektive protokolu, svoleni, ur¢eni, oznameni a zadosti, budou tato sdéleni:

5.11 pisemnd a predavana osobné (proti potvrzeni), zasilana postou nebo kuryrem, nebo
pfenaSena pomoci jakychkoli dohodnutych systémt elektronického pfenosu

uvedenych v priloze k nabidce; a

5.1.2 dorucovana, zasilana nebo pienasena na adresu prijemce sdéleni uvedenou v ptiloze
Kk nabidce. AvSak pokud pfijemce oznami zménu adresy, sdéleni budou doru¢ovana
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6.3

7.1
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s ohledem na tuto skutecnost; a pokud pfijemce neuvede pti zddosti o schvaleni nebo
souhlas jinak, mohou byt zasilana na adresu, z niz byla odeslana zadost.

Souhlasnd stanoviska, potvrzeni, respektive protokoly, svoleni a urceni nebudou bezdiivodné
zadrzovana nebo zpozd'ovana.

DUVERNE INFORMACE

Ob¢ strany budou s podrobnymi idaji uvedenymi ve Smluvnich dokumentech nakladat jako se
soukromymi a davérnymi informacemi, vyjma do té miry, do jaké musi plnit své zavazky
ulozené smlouvou nebo jednat dle pfislusnych pravnich predpist. Bez ptedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitel nezvetejni, nesvoli ke zvetejnéni, ani neprozradi zadné konkrétni udaje
0 dile v zadném obchodnim ¢i technickém periodiku daného oboru ani jinde.

Po zhotoviteli nebude pozadovano, aby objednateli poskytl jakékoli z téch informaci, které ve
své nabidce popsal jako diuvérné. Zhotovitel vSak poskytne jakékoli informace, které muize
objednatel odivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovétil, zda zhotovitel plni podminky smlouvy.

Objednatel si ponecha autorskd prava a dal$i prava duSevniho vlastnictvi k zaddvaci
dokumentaci a jinym dokumentim vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).
Zhotovitel mize (na vlastni naklady) tyto dokumenty rozmnozovat, uzivat a piijimat pisemna
sdéleni tykajici se téchto dokumenti k uGcelim vyplyvajicim ze smlouvy. Bez souhlasu
objednatele nebudou tyto dokumenty zhotovitelem rozmnozovany, uzivany ani
zprostiedkovany tfeti stran¢, vyjma pfipadi, kdy to bude nutné pro ucely vyplyvajici ze
smlouvy.

DIiLO

Druhy a mnozstvi zadanych montdznich a stavebnich praci jsou stanoveny ve Smlouvé a
podkladech, ze kterych Smlouva vychazi (Smluvni dokumenty). Je-li plnéni smlouvy
(spolu)financovano v souladu s ¢l. 1.3, bude termin zahajeni realizace dila stanoven
objednatelem v zavislosti na splnéni podminek financovani, o ¢emz zhotovitele vyrozumi
nejméné dva tydny pred pozadovanym zahajenim realizace dila.

Nedilnou soudasti dila jsou tyto dalsi ¢innosti, prace a naklady:

721 na likvidaci nepotfebného majetku, zejména tedy na skladky a dopravu prebytecného
materialu, vybouranych konstrukci a hmot a demontovanych zafizeni, ptiCemz
nepotiebnym majetkem se rozumi majetek, ktery se stal nepotfebnym v dusledku
realizace dila a ktery byl za nepotiebny oznafen objednatelem;

7.2.2 na zafizeni montaznich praci a stavenisté v¢etné nakladd na potiebné energie, pitnou
vodu, likvidaci splaski, oploceni a zabezpeCeni montaznich praci a Stavenisté z
hlediska BOZP a vlivu na Zivotni prostiedi;

7.2.3 cla a dalsi naklady s celnim fizenim spojené;

724 atesty materialt,, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,
zaSkoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata;

7.2.5 individualni zkousky technologického zatizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu, piipadné garanéni zkouSky a naklady
souvisejici s Gcasti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud to charakter dodavky
vyzaduje;
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7.2.6 provozni i komplexni vyzkouseni dila, tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti;

7.2.7 projednani zabor( vefejnych prostranstvi a jejich realizace vCetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.8 projednani dopravnich rozhodnuti a jejich realizace, je-li tento pozadavek uveden v
projektové dokumentaci véetné nakladi s tim spojenych;

7.2.9 na zajisténi pripadného prodlouzeni vykopového povoleni stavby a na zajisténi
uzavieni pfipadného prodlouzeni smlouvy o vyptjéce. Dodatek ke smlouvé o
vypujcce piedlozi zhotovitel objednateli k podpisu;

7.2.10 projednani a realizace napojeni a odpojeni inZzenyrskych siti véetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.11 vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pfi realizaci dila v¢etné naklada s tim
spojenych;

7.2.12  zpracovani dokumentace, pokud ji zhotovitel potfebuje. Bez pfedchoziho schvaleni
objednatelem vSak objednatel nepfipousti zmény mezi dokumentaci zhotovitele a
dokumentaci pouzitou pro vybér zhotovitele, které by vedly k navySeni ceny dila
nebo ke snizeni kvality a Zivotnosti dila;

7.2.13  néklady na pojisténi dila (v souladu s ¢1. 27);
7.2.14  zajisténi péce o zhotovené dilo do predani a prevzeti dila;

7.2.15 individualni zkousky technologického zafizeni, komplexni zkouSky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu pfipadné garancni zkouSky a néaklady
souvisejici s ti€asti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.16 nazemni prace vCetné pazeni a hutnéni obsypi a zasypi;

7.2.17 Gcast zastupce/ti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud je toto uvedeno ve
smlouve; a

7.2.18 dokumentace skute¢ného provedeni.

Zhotovitel pfedanim své nabidky v ramci zadavani vefejné zakazky uznal projektovany rozsah
praci a technologické postupy, coz stvrdil uzavienim smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl,
a to bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen bez
zbytecného odkladu upozornit objednatele na havarijni situace, uznané vady projektu, skryta
konstruk¢ni feSeni, ktera projektant nemohl v ramci projektového feSeni predpokladat a v
projektu podchytit.

Veskeré zmény dila, tedy zmény rozsahu praci ¢i zmény terminu plnéni, musi byt pisemné
projednany postupem uvedenym dale v tomto ¢lanku, a musi byt posouzen jejich soulad se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek. Kazdd zmeéna dila musi byt
odsouhlasena i projektantem.

Zménu jsou opravnéni iniciovat objednatel i zhotovitel, a to pisemnym oznamenim potfeby
zmén. Pisemné oznameni potfeby zmén mlize mit i formu zapisu ve stavebnim deniku.
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S vyjimkou zmén iniciovanych objednatelem, u kterych objednatel vydal zhotoviteli pokyn ke
zpracovani zménového listu, bude pro kazdou zménu zhotovitelem zpracovan navrh zmeén ve
znéni v podstatném shodné s tim, co je uvedeno v piiloze smlouvy (Navrh zmén). Pro tcely
evidence zhotovitel pfed tim, nez ptipravi navrh zmény, pozdda objednatele o sdéleni Cisla
navrhu zmény. V navrhu zmény zhotovitel struéné popise predmét zmény, uvede predbézny
odhad dopadu zmény na cenu a harmonogram projektu a zda se jedna o zménu neodkladnou,
pri¢emz pripadnou neodkladnost zmén odtivodni a uvede termin, v némz bude schopen k dané
zméné predlozit objednateli zménovy list. Za zmény neodkladné je mozno povazovat pouze
zmeény, bez jejichz urychleného provedeni by byl zasadné narusen postup praci ¢i hrozil vznik
Skody na zdravi, zivoté ¢i majetku tfetich osob ¢i objednatele (dale jen ,,neodkladné zmény*).

V pfipadég, ze zhotovitel pfedlozi objednateli ndvrh zmény s nedostatenym obsahem ¢i jinak
nespravny, objednatel ndvrh zmény zhotoviteli vrati k dopracovani.

V ptipadé, ze objednatel souhlasi s charakteristikou navrhované zmeény jako zmény
neodkladné a s jejim urychlenym provedenim, pisemné schvali navrh zmény a doruci jej zpét
zhotoviteli. Od okamziku doruceni schvaleného navrhu zmén zhotoviteli je zhotovitel povinen
navrzenou zménu realizovat. Strany si v této souvislosti pro zamezeni jakychkoli pochybnosti
vyslovné sjednéavaji, ze neodkladné zmény dila budou realizovany jiz na zaklad¢ pokynu
k realizaci neodkladné zmény ve formé schvaleni navrhu neodkladné zmény objednatelem, a
to bez ohledu na dobu, kdy objednatel schvali nasledné zpracovavany zménovy list a bude
uzavien dodatek ke smlouve, tedy Ze pokyn k realizaci neodkladnych zmén je povazovan za
ucinny doru¢enim schvaleného navrhu zmén zhotoviteli.

Ve lhaté uvedené v navrhu zmény je zhotovitel nasledné povinen zpracovat zménovy list
V podobé shodné s tim, co je uvedeno v piiloze smlouvy (Zménovy list).

V ptipadé, ze objednatel nesouhlasi s charakteristikou navrhované zmeény jako zmény
neodkladné, ulozi zhotoviteli zpracovat zménovy list v podobé shodné s tim, co je uvedeno
Vv pfiloze smlouvy (Zménovy list).

V ptipadé, ze objednatel nesouhlasi s navrzenou zmeénou, zménu odmitne bez dalsiho,
zhotovitel v takovém piipadé neni opravnén piedlozit objednateli zménovy list.

Zménovy list predlozi zhotovitel objednateli bez zbyte¢ného odkladu po iniciaci zmeény,
nejpozdéji vSak ve lhité uvedené v navrhu zmény. Schvalenim zménového listu ud€luje
objednatel zhotovitel pokyn K realizaci zmény odkladné, resp. zmény, pro kterou nebyl
v souladu s pokynem objednatele zpracovan navrh zmény.

V ptipadé, Ze se jedna o iniciaci zmén objednatelem, je objednatel opravnén iniciovat zménu i
tim, Ze zhotovitele pisemné vyzve k predlozeni zménového listu takové zmény. Zhotovitel
nejpozdéji do 7 dnil, informuje objednatele o tom, Ze navrhovana zména zahrnuje dodavku véci
¢i praci, které by byly pro zhotovitele jen obtizné dostupné (s uvedenim podptrnych
informaci). V pfipadé, Zze zhotovitel neptedlozi objednateli v uvedené lhité informaci o
neproveditelnosti zmény, je povinen zpracovat navrh zmeénového listu a predlozit jej
objednateli do 5 dntl, nebude-li stranami dohodnuta lhita odlisna.

Zménové listy schvalené objednatelem jsou podkladem pro zpracovani dodatku ke smlouvé o
dilo, ktery bude stranami uzavien. Strany si v této souvislosti pro zamezeni jakychkoli
pochybnosti vyslovné sjednavaji, ze zmény dila, u nichZ objednatel nevydal pokyn Kk realizaci
neodkladné zmény (neschvalil ndvrh zmény neodkladné), budou realizovany na zakladé
odsouhlasenych a podepsanych zménovych listi, a to bez ohledu na dobu uzavieni dodatku ke
smlouvé o dilo, tedy ze odsouhlaseny a podepsany zménovy list predstavuje v téchto ptipadech
pokyn objednatele k realizaci zmény dila.
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Pravo zhotovitele fakturovat a pozadovat po objednateli uhrazeni fadné€ provedenych zmeén dila
vznikd nabytim ucinnosti pfislusného dodatku ke smlouvé o dilo tykajiciho se zmén dila.

CENA DILA A PLATEBNiI PODMINKY

Cena dila je uvedena ve smlouvé. Cena dila odpovida nabidce piedlozené zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni na verejnou zakazku a je dolozena orientatnim polozkovym rozpoctem, ktery
vychazi ze soupisu dodavek, popt. soupisu stavebnich praci zpracovaného zhotovitelem. Za
vécnou spravnost a Giplnost orienta¢niho polozkového rozpoctu odpovida zhotovitel. Zhotovitel
soucasné prohlasuje, ze jednotkové ceny obsahuji veskeré naklady na zhotoveni dila a jejich
polozkova skladba odpovida projektované technologii a postupu realizace dila. Orienta¢ni
polozkovy rozpocet je soucasti Smlouvy. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pak cena
dila, ktera je uvedena ve smlouvé, je cenou konefnou a vSechny rozpocty piedlozené
objednateli v souvislosti s dilem jsou pouze orienta¢ni.

Jednotkové ceny uvedené v orienta¢nim polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou
dobu realizace dila, pokud nedojde k jejich zméné v souladu s t€émito VOP ohledn€ zmény ceny
dila. Jednotkové ceny obsahuji i naklady na provedeni ukonti ve smlouvé vyslovné
neuvedenych.

Zhotovitel s odbornou péci prezkoumal projektova feSeni dle ¢l. 3.1, a dle dostupnych
informaci je dilo realizovatelné za podminek stanovenych smlouvou. Zhotovitel prohlasuje, Ze
se ujistil o spravnosti a dostatecnosti ceny dila. Neni-li ve smluvnich dokumentech uvedeno
jinak, pak cena dila kryje vSechny povinnosti zhotovitele podle smlouvy a vSechny véci
nezbytné pro fadné provedeni a dokonéeni dila a pro odstranéni veskerych vad.

Neni-li v jakékoli kalkulaci vypracované zhotovitelem nebo piedané zhotoviteli uvedena u
nékteré z polozek jednotkova nebo celkova cena, je ocenéni kumulovano a kalkulovano v jiné
nebo jinych polozkach.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pokud bude dilo hrazeno (a to i ¢aste¢n€) prostiednictvim
vetejnopravniho dota¢niho programu, uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné dle
pfipadnych podminek pfislusného vetejnopravniho dotacniho programu za jednotliva dilci
plnéni zhotovitele pro objednatele. Dil¢éim plnénim se rozumi rozsah a cena skuteéné
provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v ramci zhotovitelem v
harmonogramu praci (pfiloha smlouvy) ur¢eného milniku provadéni dila a zjisténych k
poslednimu dni obdobi milniku. Pfevzetim dil¢iho pInéni pro ucely plateb vSak objednatel
neprebira dilo ani jeho ¢ast.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjiStovacim protokolem, doloZenym
soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle orientacniho polozkového rozpoctu.
Zjistovaci protokol a soupis provedenych praci bude v tisténé podobé pfilozen k vystavenému
datiovému dokladu.

Podpisem zjisStovaciho protokolu a soupisu provedenych praci opravnénymi zéstupci
smluvnich stran vznika zhotoviteli prdvo na odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni vystavit daiiovy
doklad.

Zhotovitel pfi poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci, které odpovidaji ciselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouZije rezim pienesené
daniové povinnosti dle § 92a a nasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z piidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpist.

K podpisu zjistovaciho protokolu za objednatele jsou opravnény osoby, které za objednatele
jednaji ve vécech technickych, tykajicich se smlouvy a jsou uvedeny ve smlouve.
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Cena dila bude na zaklad¢ dil¢ich danovych dokladii objednatelem hrazena az do vyse 90 %
dohodnuté ceny dila.

V piipadé, Ze dilo pfi pfedani a pievzeti bude mit drobné vady a nedodélky, které jednotlivé
nebo ve spojeni nebudou branit fadnému a bezpeénému uzivani dila a objednatel jej s t€émito
vadami a nedodélky ptevezme, bude z koneéného danového dokladu provedena pozastavka
10 % z celkové smluvni ceny dila bez DPH. Tato pozastavka bude uvolnéna do 30 kalendainich
dnli po odstranéni vSech vad a nedodélki a zaroven za podminky, Ze zhotovitel pieda
objednateli original garan¢ni zaruky, a to nejpozdé&ji do 30 dnt od tGspésného predani dila
objednateli. O odstranéni vad a nedodélki bude potizen zapis podepsany opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Kone¢ny danovy doklad vystavi zhotovitel a doruci objednateli neprodleng, nejpozdéji do 15
dnl po fadném ukonceni piejimacich zkousek, dolozenych protokolem o predani a ptevzeti
dila spolu s kone¢nym zjistovacim protokolem. Zhotovitel se rovnéz zavazuje predat do 30
dnit od uspésného piedani dila objednateli original garan¢ni zaruky sjednané ve prospéch
objednatele. Pokud zhotovitel nepiedlozi original zaruéni listiny obsahujici garan¢ni zaruku,
bude mu proplacen kone¢ny danovy doklad do vyse 90 % celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast
celkové ceny dila bude zhotoviteli uhrazena po skonceni zaru¢ni doby dila, a to ve Ihuté 30 dna
od skonceni zaru¢ni doby za predpokladu, ze budou odstranény vSechny reklamované vady
dila.

Danové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doru¢eny na adresu objednatele
uvedenou na prvnim listu téchto VOP.

Cena, kterda ma byt uvedena v jednotlivych danovych dokladech, a ptedpokladany termin
zdanitelného plnéni bude stanovena ve smlouvé nebo v jeji ptiloze. Dnem zdanitelného plnéni
se rozumi den podpisu zjistovaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pokud dojde béhem provadéni dila k takové odchylce Cerpani celkové sumy do té doby
Zhotovitelem vyfakturovanych ¢asti ceny dila, ktera bude vétSi nez 25 % oproti
predpokladanym c¢astkam uvedenym ve smlouvé nebo v jeji piiloze, je zhotovitel povinen
zpracovat aktualizovany harmonogram praci, ve kterém nov€ navrhne terminy plateb
objednatele pro nasledné obdobi do terminu ptedani dila a pfeda jej objednateli v dostate¢ném
predstihu pfed vystavenim dalSich dafiovych dokladt k pisemnému odsouhlaseni. Pokud tak
neucini, neni objednatel v prodleni s thradou a neni mozno proti nému uplatnit ustanoveni o
smluvnich pokutach a nahradach skod

Lhita splatnosti dil¢ich danovych dokladi i kone¢ného danového dokladu je 30 dnti od jejich
doruceni oObjednateli. Terminem thrady se rozumi den odpisu platby z G¢tu objednatele.

Opravnéne vystaveny danovy doklad musi mit veskeré nalezitosti daniového dokladu ve smyslu
zéakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti a dale musi
zejména obsahovat tyto udaje:

8.17.1  c¢islo smlouvy objednatele, popiipadé ¢islo dodatku;

8.17.2  ¢islo a nazev investicni akce, popf. ¢islo a nazev dodavky;

8.17.3  (islo stavebniho objektu (SO) nebo provozniho souboru (PS); a

8.17.4  piedmét dila.

Prilohou vystaveného danového dokladu bude zjistovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.
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V piipadé, ze danovy doklad nebude vystaven opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti
uvedené v téchto VOP (zejména dle ¢l. 8.17 a 8.18), je 0bjednatel opravnén vratit ho zhotoviteli
k doplnéni. V takovém piipadé se pretrhne plynuti lhlity splatnosti a nova lhiita splatnosti zacne
plynout dorucenim opraveného, ¢i opravnéné vystaveného daiiového dokladu.

V ptipadé, ze dojde ke zméné bankovniho spojeni uvedeného ve smlouve, je zhotovitel povinen
pisemné oznamit tuto zménu Objednateli. Oznameni musi byt podepsano osobou (osobami)
opravnénou jednat za zhotovitele.

Platby mezi smluvnimi stranami se uskuteciiuji bezhotovostné prostfednictvim penéznich
ustavli smluvnich stran.

PROVADECI PODKLADY

Podklady nezbytnymi k provedeni dila jsou zejména:

9.1.1 zadavaci dokumentace;

9.1.2 stavebni povoleni v pravni moci,
9121 vyjadteni dotéenych organd;
9.1.2.2 vypocty, vykresy a jiné podklady; a
9.1.2.3 smlouva o vypijéce komunikaci.

Tyto podklady, zajistované objednatelem, budou zhotoviteli ptedany. Pfedané podklady jsou
pro zhotovitele zavazné stejné jako pokyny oObjednatele a pokyny pfislusnych spravnich
organtl.

Projekty, vykresy, vypocty, dopravni inZenyrskd rozhodnuti, stavebni povoleni pro zafizeni
staveni$té a ostatni podklady, které ma zhotovitel podle smlouvy nebo obecné zavaznych
pravnich predpist, popt. na zvlastni vyzadani objednatele zajistit, musi byt objednateli predany
nejpozdéji 21 dnti pted jejich pouzitim, piipadné ve lhiutach sjednanych ve smlouvé ¢i na jejim
zaklad¢. Zhotovitel smi tyto podklady pouzit pfi realizaci dila pouze po jejich pisemném
odsouhlaseni objednatelem. Pfedané podklady mtize objednatel pouzit pro jiny nez sjednany
ucel v ramci své pasobnosti.

Zhotovitel je povinen po obdrZeni projektové dokumentace bez zbytecné¢ho odkladu,
nejpozdeji vSak pred zahajenim provadéni dila provéfit s vynalozenim odborné péce, zda
projektova dokumentace, ktera se tyka jeho dodavky, nema zifejmé nedostatky, zda neobsahuje
feseni, materialy, konstrukce apod., které se ukazaly nevhodné pii provadéni jinych dél, zda
vysledky vypoctl nejsou ve zfejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli nebo s
pozadavky ptislusnych norem nebo obecné zadvaznych predpist.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né prokazatelné pisemné, bez
zbytecného odkladu, upozornit. Jestlize objednatel pfes upozornéni zhotovitele trva na
provedeni dila podle dokumentace, neodpovida zhotovitel za vady, jejichz ptvod spociva v
téchto vadach projektové dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadét prace, pokud by jejich
provadénim porusil obecné zdvazné pravni predpisy, rozhodnuti statniho organu, nebo by
ohrozil bezpecnost Zivota nebo zdravi, nebo Zivotni prostiedi. Dojde-li k nékteré z vyse
uvedenych situaci, technicky dozor Objednatele ma pravo jednostranné zastavit Cinnost
zhotovitele, a to aZ do doby pominuti divodu k zastaveni praci. Pravo na odstoupeni od
smlouvy dle § 2595 ob¢anského zakoniku tim neni dotéeno.
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Zhotovitel je povinen jiz pfi zpracovani nabidky uvést zakladni udaje tykajici se oblasti BOZP
budouci vefejné zakazky, a to zejména predpokladany dodavatelsky systém vcetné rozliseni
dodavatelt dle ¢innosti a navazujicich bezpecnostnich rizik, tidaje dle § 15 zakona o BOZP o
dobé¢ trvani praci a vykonavani praci a ¢innosti se zvySenym ohrozenim Zivota a zdravi.
Zhotovitel obstara v§echna povoleni, schvaleni, certifikaty a jiné predepsané doklady, které se
vazi k odsouhlaseni praci objednatelem, resp. ptislusnymi spravnimi organy. Pfi zahajeni dila
jde zejména o:

9.71 registr bezpecnostnich rizik, jez se vztahuje ke konkrétni stavbe;

9.7.2 kontrolni/zkuSebni plany;

9.7.3 osvédceni o prozkouseni zaméstnanct k pouzivani zafizeni;

9.74 atesty a revize pouzivanych zatizeni;

9.75 dopravn¢ inzenyrska rozhodnuti véetné projednani;

9.7.6 vyty€eni a udrzbu inzenyrskych siti; a

9.7.7 stavebni povoleni nebo jiny doklad povolujici vystavbu zatizeni na Stavenisti (pokud
jej neptedaval objednatel).

Pii dokonéeni dila jde zejména o:

9.7.8 prohlaseni o shod¢ ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
tykajici se materialu, dodavek a zatizeni;

9.79  u dodavek zajisti zhotovitel veskerou privodni technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce. Technicka dokumentace musi také obsahovat nakresy a schémata nutna k
uvedeni do provozu, udrzbe a kontrole spravné funkce, pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pri obsluze zafizeni. Technickd dokumentace musi také poskytovat
informace tykajici se emisi hluku, vibraci apod.;

9.7.10 revizni zpravy elektrickych dodavek a zatizeni;

9.7.11 pozarni odolnosti materialu a dodavek (atesty);

9.7.12  piedepsané doklady o zkouskach;

9.7.13  provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informac¢ni zafizeni
a schémata;

9.7.14  geodetické zaméteni dila nebo jeho Casti;

9.7.15 projekt skutecného provedeni; a

9.7.16 prislusna licen¢ni opravnéni a doklady k moznosti uziti dila v souladu se zdkonem ¢.
121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o

zmeéné nekterych zédkont (autorsky zakon).

Zhotovitel provede a pieda dilo a odstrani vSechny vady pfesné v souladu se smlouvou a ke
spokojenosti objednatele. Zhotovitel se musi fidit pfesné pokyny oObjednatele v kazdé
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zalezitosti tykajici se realizace dila. Zhotovitel pfijima pokyny pouze od objednatele nebo
statniho dozoru.

10. VYMEZENI A PRIPRAVA STAVENISTE (MONTAZE)

10.1 Podepsanim zapisu o piedani a pievzeti stavenisté predava objednatel zhotoviteli stavenisté
jako celek, pokud neni ve smlouvé dohodnuto jinak. Zaznam obsahuje zejména udaje o tom,
ze Staveni$té bylo pfedano ve stavu umoziujicim zahajeni praci ve 1hiité stanovené smlouvou,
popf. se uvedou zjisténé zavady a lhiity pro jejich odstranéni.

10.2 Zhotovitel hradi v ramci vetejné zakazky veskeré naklady za odbér vSech medii, nutnych k
provadéni dila a k provozovani zafizeni Staveniste.

10.3 Jestlize v souvislosti se zahajenim a provadénim dila je tieba realizovat schvalené dopravné
inzenyrské rozhodnuti, pak veskeré ¢innosti s timto souvisejici jsou soucasti realizace dila
zajistované zhotovitelem.

10.4 Pied zahajenim praci je zastupce zhotovitele povinen seznamit osobu vykonavajici technicky
dozor objednatele podle § 153 odst. 2 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., piip. § 164 odst. 2
stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb. s riziky, kterym muize byt tato osoba vystavena a provést o
tom zapis. Seznam rizik bude technickému dozoru objednatele pfedan v pisemné podobg.
Pokud se pii postupu praci zméni situace na Stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zastupce
Zhotovitele povinen provést nové seznameni s dal§imi riziky. Dale je zhotovitel povinen
spolupracovat v tomto smyslu i s autorskym dozorem projektanta a koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi na Stavenisti, pokud pasobi na stavenisti.

10.5 Vsechny osoby vstupujici do prostoru Staveni$té je zhotovitel povinen pisemné seznamit s
riziky spojenymi s jejich pohybem v prostoru Staveniste.

10.6 Zhotovitel zajisti vyveéSeni oznameni o zahajeni praci podle § 15 pism. b), ¢ast treti zdkona €.
309/2006 Sb., které mu pieda objednatel. Oznameni o zahajeni praci bude vyveéSeno na
viditelném misté u vstupu na Stavenisté po celou dobu provadéni dila az do doby ukonceni a
piedani dila objednateli. Zhotovitel bude peCovat o piedané oznameni o zahajeni praci po celou
dobu provadéni dila.

10.7 Pokud ¢ast dila zhotovitel zajistuje poddodavatelem, je za jeho ¢innost na Staveni$ti odpovédny
Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by ¢innosti provadél sam.

11. REZIM STAVENISTE (MONTAZE)

11.1 V piipadech, kdy se StaveniSt¢ nachazi v prostoru, ve kterém je realizovana stavba dle
stavebniho zakona, Objednatel postupuje na stavbé v souladu s ¢asti ¢tvrtou, hlavou IV (§ 152
a nasl.) stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., pfip. s Casti ¢tvrtou, hlavou V (§ 160 a nasl.)
stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb.

11.2 Personal objednatele a jiné opravnéné osoby mohou vstupovat na StaveniSté, pokud jsou
povéteny kontrolni a dozor¢i Cinnosti a jsou seznameny s bezpecnostnimi riziky.

11.3 Zhotovitel omezi svou ¢innost na Stavenisté a jakékoli dalsi oblasti, které mize zhotovitel
ziskat a které objednatel odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatfeni k tomu, aby vybaveni zhotovitele a personal zhotovitele ziistal na Stavenisti
a aby se nenalézal na ptilehlych pozemcich.

11.4 Bc¢hem provadeéni praci zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly Zadné zbytecné piekazky, a
zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého nadbyte¢ného vybaveni nebo nadbyte¢ného
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materidlu. Zhotovitel ze Stavenisteé zejména bez zbytecného odkladu odklidi a odstrani veskery
odpad, sut’ nebo nadbytecné materialy, které uz nejsou zapotiebi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém Stavenisti a na pfenechanych inzenyrskych sitich
poradek a Cistotu, je povinen odstranovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni dila jeho
pracemi nebo jinou ¢innosti.

K terminu vydani a podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila zhotovitel odklidi a odstrani ze
stavenisté veskeré nadbyte¢né vybaveni, nadbyte¢ny materidl, odpad a sut’. Zhotovitel v§ak po
dobu trvani zaru¢ni doby muiZe na Staveni$ti ponechat vybaveni, které je potieba k tomu, aby
mohl plnit své povinnosti ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, neni-li stanoveno jinak, stavenisté stiezit, oplotit nebo jinak vhodné
zabezpecit. Cely prostor StaveniSté musi byt zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zdravi nebo Zivota nejen pracovnikl zhotovitele, objednatele, ale i tfetich osob a zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vSech predpisti a zakont tykajicich se hygieny,
bezpecnosti a protipozarni ochrany, které se vztahuji k jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatfeni smétujici k ochrané majetku objednatele a tietich
osob. Dnem piedéani stavenis$té objednatelem formou zépisu zhotoviteli, az do doby ukonceni
a prevzeti dila objednatelem, piechazi na zhotovitele odpovédnost za vznik $kod na Stavenisti
i na zhotovovaném dile, s vyjimkou $kod vzniklych v dusledku vy$s§i moci.

Pii odevzdani dila je zhotovitel povinen uspoiadat vybaveni, zbyly material a odpady na
stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné pievzit a bezpecné provozovat (uzivat). Nejpozdéji
do 5 dnti po odevzdani a pievzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit, pokud mu
v tom nebrani neskonéené prace jinych obchodnich partnerti objednatele, nebo pokud
staveni$té nepotiebuje pro dokonceni jinych samostatné odevzdavanych ¢asti dila ¢i odstranéni
vytknutych vad a nedodélkid. Po vyklizeni Staveni$té je zhotovitel povinen stavenisté upravit
tak, jak mu to uklada smlouva nebo projektova dokumentace/technicka specifikace.

Vyjma dale uvedenych ptipadt si zhotovitel na svilj naklad zajisti veskeré energie, vodu a dalsi
sluzby, které muze vyzadovat.

Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely realizace dila takové dodavky elektfiny, vody,
plynu a dalSich sluzeb, které budou k dispozici na Stavenisti. Zhotovitel na vlastni riziko a
naklady poskytne veskeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a k méfeni jejich
spotiebované¢ho mnozstvi.

Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednanimi a cenami uvedenymi v technické specifikaci
umozni zhotoviteli za ucelem provadeéni dila pouzivat vybaveni objednatele (je-li jaké). Neni-
li ve smluvnich dokumentech uvedeno jinak:

11.13.1 objednatel odpovida za vybaveni objednatele, vyjma ptipadu, kdy

11.13.2 zhotovitel nese odpovédnost za kazdou polozku vybaveni objednatele v dobé, kdy s
ni manipuluje, fidi ji, usmériiuje ji nebo ji ma v drzeni ¢i pod kontrolou personal
zhotovitele.

Pokud ma objednatel v souladu se smlouvou zajistit zdarma dodavky materiald, doda na vlastni
riziko a naklady tyto materialy v terminu a na misto uvedené ve Smlouvé. Zhotovitel je nasledné
vizualn¢ zkontroluje a okamzité oznami Objednateli jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu
zjisténou na téchto materialech. Nedohodnou-li se obé strany jinak, Objednatel oznameny
nedostatek, vadu nebo chybu bez zbyteéného odkladu napravi.
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Po této vizuélni kontrole pfejdou materidly objednatele do péce, spravy a pod kontrolu
zhotovitele; takto ptejde i nebezpeéi Skody na téchto vécech. Povinnost zhotovitele tyto
Materialy provéfit, vzit je do své péce a pod svou kontrolu objednatele nezbavuje odpovédnosti
za jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu, jez neni pii vizualni kontrole zjevna.

PROVADENI MONTAZNICH PRACI

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud provedeni ¢asti dila
Zhotovitel zajiStuje pomoci poddodavatele, mize tak ucinit pouze v souladu s pfedlozenou
nabidkou nebo na zikladé¢ pisemného souhlasu oObjednatele. Za vysledek Ccinnosti
zajistovanych poddodavatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by je provedl sam. Pokud to
pozaduje zakon, postupuje se v takovém piipadé podle § 14 az 18 zakona o BOZP.

Pokud si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, aby objednatelem uréené vyznamné
¢innosti pii plnéni vefejné zakazky byly plnény ptimo zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel, Ze
minimalné v takto vymezeném rozsahu provede dilo vlastnimi silami.

Jestlize zhotovitel zaloZzi spolecnost, spolecny podnik, konsorcium nebo jiné seskupeni dvou ¢i
vice osob:

12.3.1  budou tyto osoby objednateli odpovédny za plnéni Smlouvy spoleéné a nerozdilng;

12.3.2 oznami tyto osoby objednateli, kdo je jejich piedstavitelem, ktery bude opravnén
vstupovat za zhotovitele a kazdou z téchto osob do zavazkl; a

12.3.3  zhotovitel nebude ménit své sloZeni ani pravni status bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel v souladu s ustanovenimi smlouvy nebo s pokynem objednatele zajisti vhodné
podminky pro vykon prace:

12.4.1  personalu objednatele;
12.4.2  vSem dal$im ptipadnym zhotovitelim najatym objednatelem; a

12.4.3 personalu vSech pravné ustavenych organt vefejné spravy v ramci vykonu jejich
pravomoci, at’ uz na Stavenisti nebo v jeho okoli.

Zhotovitel bude odpovidat za své ¢innosti a bude je koordinovat s aktivitami jinych zhotovitelt
do té miry, jak stanovi Smluvni dokumenty (stanovi-li ji).

Jestlize se podle smlouvy po objednateli pozaduje, aby v souladu s dokumentaci zhotovitele
umoznil Zzhotoviteli drzbu jakéhokoli zakladu, konstrukce, technologického zafizeni a
pomocného zafizeni nebo pfistupovych prostfedkll, predd zhotovitel nalezité dokumenty
objednateli v terminu a zptisobem, stanovenym dle pozadavkt objednatele.

Vyjma toho, kdy smluvni dokumenty stanovi jinak:

12.7.1  zhotovitel na sebe pfebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 1765 obcanského
zakoniku, neni tedy opravnén se jednostranné domahat vici objednateli obnoveni
jednani o smlouvé o dilo, resp. podat navrh k soudu na zménu zavazku dle § 1766
obcanského zakoniku. Moznost dohody obou smluvnich stran o zméné smlouvy o
dilo v ptipadech uvedenych v § 1765 ob¢anského zakoniku tim neni dotcena;
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12.7.2  zhotovitel na sebe ptebira nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu § 2620 ob&anského
zakoniku, neni tedy opravnén se doméahat u soudu vici objednateli zvyseni ceny dila.
Moznost dohody obou smluvnich stran o zméné ceny dila v ptipadech uvedenych v
§ 2620 obcanského zakoniku tim neni dotcena; a

12.7.3  kazda dohoda o zméné zavazku ze smlouvy o dilo podle tohoto clanku VOP muze
byt uzaviena pouze pfi naplnéni podminek stanovenych v ustanoveni § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakéazkach, ve znéni pozd¢€jsich predpist, avSak
zhotovitel na uzavieni takové dohody ani pfi naplnéni téchto zakonnych podminek
nema pravni narok.

12.8 Pii provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky na zajisténi bezpe¢nosti prace.

12.9 Jestlize je dilo provadéno ziejmé vadné, je zhotovitel jiz béhem jeho provadéni povinen na
vyzvu Objednatele okamzité odstranit nedostatky, které ohrozuji bezpecnost stavby, zivot nebo
zdravi pracovnikll na stavbé, zivotni prostfedi, nebo v jejichz disledku hrozi znehodnoceni
dila. Ustanoveni § 2593 obc¢anského zakoniku neni dotéeno.

12.10 Zhotovitel nese odpovédnost za provedeni veSkerych praci podle smlouvy. Zhotovitel
odpovida za fizeni montaze a za poradek na Stavenisti (pracovisti a na komunikacich dotcenych
provadénymi pracemi). Zodpovida rovnéz za to, Ze provadénim dila nevznikne nepofadek na
prilehlych komunikacich a svou ¢innosti bude minimalizovat negativni dopady na okolni
zastavbu a zivotni prostfedi. Nekvalitni praci a nespravnym ¢i neohleduplnym postupem
Zhotovitele nesmi byt poskozeno dobré jméno objednatele.

12.11 Ma-li zhotovitel piipominky k projektové dokumentaci/technické specifikaci, piipadné
smlouvou stanovenym druh@m praci a zptisoblim jejich provedeni (napf. z hlediska predpisi
bezpecnosti prace), ke kvalité materialti, technologického zafizeni a komponentti dodanych
objednatelem, popi. ke kvalité praci ostatnich zhotovitelli, na které navazuje, musi je
neprodlené objednateli pisemné sdélit. Objednatel se vyjadii rovnéz pisemné. Pokud objednatel
trva na splnéni smluvnimi dokumenty piedpokladanych druzich praci a zpusobech jejich
provedeni, na pouziti vytykanych materialii a komponent, popt. ma za to, ze kvalita praci
ostatnich zhotovitell je adekvatni, neodpovida zhotovitel za ptipadné vady plnéni v ptipade,
ze se jeho pfipominky posléze ukazi jako divodné.

12.12 Veskera dodana technologickéd zafizeni a materidly budou nové, nepouzité a nepoSkozené
odpovidajici technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

12.13 Zhotovitel je povinen provedené prace a dodana technologicka zafizeni chranit pied
poskozenim a kradezemi az do jejich pfevzeti objednatelem a fadné o né pecovat do vydani
kolauda¢niho souhlasu, pokud toto bezprostfedné navazuje na piedani a prevzeti dila, v
ostatnich ptipadech do piedani a prevzeti dila. Jestlize se pii provadéni praci narazi na
archeologické nalezy nebo jiné cennosti, musi zhotovitel ihned objednateli nalez oznamit a
pokracovat v praci teprve podle jeho pokyn.

12.14 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vSechny potfebné informace, které mohou mit
vliv na organizaci provadéni dila a respektovat pokyny v ramci povinnosti, které jsou

vymezeny témito VOP.

12.15 Zhotovitel je povinen vysilat na kontrolni dny a kontrolni prohlidky dila zastupce zhotovitele,
ktery je opravnén ucinit vSechna opatieni, tykajici se provadéni dila.

12.16 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pfi kontrolach ze strany Objednatele, které se tykaji
dodrzovani zavazku zhotovitele.
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12.17 Zapisy z kontrolnich dnt a z prohlidek dila pfeda objednatel zhotoviteli. Ustanoveni obsazena
v zapisech jsou z&vazna.

12.18 Zhotovitel je povinen podfizovat se instrukcim Objednatele a pfedavat vcas a v potiebnych
terminech objednateli veskeré nélezitosti v souladu se Smlouvou nebo vyplyvajici ze zapist z
kontrolnich dnt. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obc¢anského zakoniku timto nejsou dotéena.

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vi¢i svym poddodavateliim.

12.20 Pokud si zhotovitel dila bude zajist'ovat jakoukoliv dokumentaci potiebnou pro provedeni dila,
preda dvé vyhotoveni dokumentace objednateli a jeho ptipadné ptipominky k této dokumentaci
se zavazuje akceptovat.

12.21 Zhotovitel zajisti dodani technologického zatizeni, vyrobi a zpracuje materialy a zajisti dalsi
provedeni dila:

12.21.1 zpisobem uvedenym ve smluvnich dokumentech (je-li v nich stanoven);
12.21.2 odborné a peclive, v souladu s uzndvanymi osvédéenymi postupy; a

12.21.3 za pomoci vhodn¢ vybavenych zafizeni a bezpecnych a vhodnych materidlt, vyjma
ptipadi, kdy smluvni dokumenty stanovi jinak.

12.22 Zhotovitel predlozi objednateli k pfezkoumani v dostatecném pfedstihu vzorky materialti a
odpovidajici informace o nich (zejména o jejich jakosti, slozeni, ptivodu a atestech), a to v
souladu se smluvnimi dokumenty a na naklady zhotovitele. Na kazdém vzorku bude vyznacen
puvod a zamyslené pouZiti v ramci dila.

13. MONTAZNI DENIK

13.1 Vedeni montazniho deniku se bude fidit analogicky § 157 odst. 4 stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., prip. § 166 odst. 4 stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb., a pfislusnymi obecné
platnymi provadécimi piedpisy, predevsim vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. § 6 (obsahové nalezitosti
stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé a zpasob jejich vedeni stanovi pfiloha ¢.
9 k této vyhlasce).

13.2  Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti StaveniSté vést pii realizaci dila montazni denik podle
béznych zvyklosti. Do deniku se zapisuji vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména Udaje o Casovém postupu praci a o prekdzkach, které brani jejich plynulému postupu.
Objednatel je opravnén sledovat obsah zapist v deniku a k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

13.3 Je zakazéano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze z néj téz vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamované) v

protokolu o predani a prevzeti dila.

13.4 Po definitivnim skonéeni dila zhotovitel pfeda original montazniho deniku oObjednateli, ktery
zajist'uje jeho archivaci 10 let.

13.5 Zhotovitel je povinen archivovat vSechny relevantni dokumenty a zdznamy vztahujici se k
predmétu smlouvy po dobu 15 let od piedani dila objednateli.

14. TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

14.1 Objednatel ma pravo vykonavat na stavbé dozor, a to osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele podle § 153 odst. 2 stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., pfip. § 164 odst. 2
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stavebniho zdkona €. 283/2021 Sb. a v jeho prubehu zejména sledovat, zda prace jsou
provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek technickych norem a
jinych pravnich ptedpist a v souladu s rozhodnutimi spravnich organd.

Personal objednatele bude vzdy, kdyz to bude pfimétené:

1421 mit plny pfistup do vSech Casti StaveniSté a na vSechna mista, z nichz se ziskavaji
ptirodni materialy; a

14.2.2  béhem vyroby, zpracovani a vystavby (na Staveni$ti a v mife stanovené smlouvou i
jinde), mit pravo zkoumat, kontrolovat, méfit a zkouSet materialy a odborné
provedeni a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a vyrobu a
zpracovani materiald.

Zhotovitel da personalu objednatele plny prostor k provadéni téchto ¢innosti, véetné toho, ze
mu zajisti pfistup a poskytne zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna z téchto
¢innosti zhotovitele nezbavuje zadné z jeho povinnosti a odpovédnosti.

U praci, které je personal objednatele opravnén zkoumat, kontrolovat, méfit a/nebo zkouset
zhotovitel objednateli, kdykoli bude néjaka prace hotova a ptfed tim, neZ bude zakryta,
odstranéna z dohledu nebo zabalena k uskladnéni ¢i prevozu, tuto skuteCnost oznami.
Objednatel poté bez zbytecného prodleni bud’ provede Setieni, kontrolu, méfeni nebo zkouseni,
nebo okamzité oznami zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby se tak stalo. Jestlize zhotovitel takové
oznameni neuéini, pak jestlize a jakmile to od n& objednatel bude vyzadovat, na vlastni
naklady odkryje danou praci a nasledné ji navrati do ptivodniho stavu a vyspravi.

Pro v8echny zkousky uvedené ve smluvnich dokumentech, vyjma zkousek po pievzeti (jsou-li
jaké), zhotovitel poskytne veskeré piistroje, pomoc, dokumentaci a dal$i informace, elektfinu,
vybaveni zhotovitele, paliva, zbozi kratkodobé spotieby, nastroje, pracovni silu, materialy a
vhodné kvalifikované a zkuSené zameéstnance, tak jak je nutné pro ¢inné provedeni zkousek.
Zhotovitel se s objednatelem dohodne na ¢asu a misté pro ptedem uréené zkousky kteréhokoli
technologického zafizeni, materialti a dalsich ¢asti dila.

Objednatel mize zménit misto nebo nalezitosti pfedem stanovenych zkousek, nebo mize vydat
pokyn zhotoviteli, aby tento provedl dodatecné zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo
dodatecné zkousky prokazi, ze zkousené technologické zafizeni, materidly nebo odborné
provedeni nejsou v souladu se Smluvnimi dokumenty, obecné zadvaznymi pravnimi predpisy ¢i
technickymi normami, ponese naklady na provedeni této zmény bez ohledu na jina ustanoveni
smluvnich dokumentt zhotovitel.

Objednatel svij umysl zucastnit se zkousky oznami zhotoviteli nejméné 24 hodin predem.
Pokud se objednatel v dohodnutém ¢ase nedostavi na dohodnuté misto, zhotovitel mize k t€émto
zkouskam (nedostal-li od objednatele jiné pokyny), o nichz se poté bude mit za to, ze byly
provedeny v pfitomnosti Objednatele, pfistoupit sam. V takovém piipadé bude postupovano v
souladu s § 2607 odst. 2 obcanského zakoniku.

Jestlize zhotovitel v souvislosti s plnénim téchto pokyni nebo nasledkem zpozdéni, za které je
odpovédny objednatel, zaznamena zpozdéni a/nebo mu vzniknou naklady, oznami to

objednateli a vznika mu narok na:

14.8.1 prodlouzeni lhiity ke splnéni dila za kazdé takové zpozdéni, pokud dokonéeni dila je
nebo bude zpozdéno; a

14.8.2 uhradu vsSech takto vzniklych nakladi plus piiméfeného zisku, které budou
zapo¢itany do ceny dila.
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14.9 Poté, co objednatel obdrzi toto oznameni, bude postupovat tak, aby tyto zalezitosti odsouhlasil
nebo o nich rozhodl.

14.10 Zhotovitel objednateli bez prodleni zasle fadné potvrzené zpravy o provedenych zkouskach.
Jakmile zhotovitel zkousky splni, objednatel mu bud’ potvrdi zkusebni protokol, nebo mu vyda
osvédceni o zkousce stejné platnosti. Jestlize se 0bjednatel zkousek nezii¢astni z diivodti na své
stran¢ a zkousky prob¢hly v souladu s § 2607 odst. 2 obcanského zédkoniku, ma se za to, Ze
prijima spravnost vysledkd.

14.11 Jestlize se v dusledku Setfeni, kontroly, méfeni nebo zkousek zjisti, Ze n€ktera technologicka
zafizeni, materialy nebo odborné provedeni jsou zavadna nebo jinak neodpovidaji Smlouve,
objednatel mtze toto technologické zafizeni, tyto materidly a toto odborné provedeni v
oznameni Zhotoviteli s udanim divod odmitnout. Zhotovitel poté bezodkladn€ vadu odstrani
a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala smluvnim dokumentim.

14.12 Jestlize objednatel pozaduje, aby dotycné technologické zafizeni, materialy nebo odborné
provedeni byly piezkouseny znovu, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat. Jestlize
odmitnuti a opakované prezkouSeni zplsobi, ze Objednateli vzniknou dodate¢né naklady,
Zhotovitel tyto ndklady objednateli uhradi.

14.13 Pii povereni vykonem dozoru stanovi objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba vykonavajici
technicky dozor objednatele zastupovat pii jednanich se zhotoviteli, projektantem, stavebnim
ufadem a s dal§imi v uvahu pfichazejicimi organy a organizacemi.

14.14 Osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je opravnéna dat persondlu zhotovitele ptikaz
prerusit praci, pokud odpovédny zaméstnanec zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena
bezpecénost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé nebo hrozi-li poskozeni
zivotniho prostfedi nebo jiné vazné skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat do
ostatnich ¢innosti zhotovitele.

14.15 Provéteni dodavek a praci technickym dozorem objednatele se uskuteCnuje za ucasti
povéienych zastupct zhotovitele.

14.16 Je-li na stavb¢ stala osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je stavbyvedouci povinen
predlozit ji denni zdznam nejpozdéji ndsledujici pracovni den a odevzdat ji prvy prupis. Jestlize
osoba vykonavajici technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapiSe tuto
skutec¢nost do 3 pracovnich dnti do montazniho deniku s uvedenim dtvodi.

15. PRACOVNI SiLY A BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)

15.1 Zhotovitel pfeda objednateli na jeho Zadost seznam pracovnikl zaji$t'ujicich realizaci dila.
Seznam predava ve formé a pfiméfenych intervalech pozadovanych objednatelem.

15.2 Objednatel si vyhrazuje pravo doporucit zhotoviteli vyménu ¢lenti personalu zhotovitele,
pokud hrubym zpiisobem porusuji bezpecnostni a pracovnépravni piedpisy, a predpisy
vztahujici se k ochrané zivotniho prostfedi nebo jinak narusuji priibéh montaznich praci a
plnéni termind. Neni-li takové doporuceni zhotovitelem respektovano, mize objednatel
postupovat dle ¢l. 4.5.

15.3 Zhotovitel je povinen se pii svych ¢innostech fidit a postupovat dle zakona o BOZP, v
navaznosti na zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, a dle natizeni vlady CR &. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a
rovnéz ostatnich pravnich predpist zajistujicich BOZP. Zhotovitel je povinen zejména:
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15.3.1 plnit pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, které pro ného vyplyvaji v navaznosti na § 12
pism. d) zdkona o BOZP, a to pifedevsim povinnosti zhotovitele obsazené v § 3 a §
14-18 zakona o BOZP;

15.3.2  dbat pii usporadani Staveniste, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené
zvlastnim pravnim predpisem (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), je-li pro staveni$té zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, uspotada zhotovitel stavenisté v souladu s
timto planem a ve lhiitdch v ném uvedenych;

15.3.3 vymezit pracovist¢ pro vykon jednotlivych cCinnosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich ptedpisti upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnancii pii
praci;

15.3.4  usporadat pievzaté stavenisté, poptipadé vymezené pracoviste, v zapise o piedani a
pfevzeti Staveni§t¢ se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z
hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
Stavenisti;

15.3.5 zajistit, aby pii provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a
dopravnich prostiedki na Stavenisti byly kromé& pozadavkl zvlastnich pravnich
predpist (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi)
dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci; a

15.3.6  zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy, jestlize
se na Stavenisti planuji nebo provadeéji.

Jestlize po omezenou dobu, v zévislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pii
udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
spliuji pozadavky zvlastniho pravniho piedpisu (natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), a jestlize pfi jejich provadéni
nebo béhem piistupu na pracovisteé hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo predmétii z
vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpe¢né provadéni téchto praci, jakoz i bezpecny
pristup na pracovisté v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho predpisu (nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky), vzdy tak, aby byly dodrzeny zakladni pravni
normy upravujici oblast BOZP.

V ptipadé, ze objednatel stanovi koordinatora nebo koordinatory bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na Stavenisti, je zhotovitel povinen:

155.1 nejpozdéji do 8 dnli pied zahijenim praci na StaveniSti dolozit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil;

15.5.2 poskytovat koordinatorovi potfebnou soudinnost, zejména piedavat mu vcas
informace a podklady pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v ivahu podnéty a
pokyny koordinatora, zucastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zucCastiovat se kontrolnich dnd a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v
rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v planu; a

15.5.3 informovat personal zhotovitele stavby, ktery osobné na stavenisti pracuje, v souladu
s § 17 odst. 3 zakona o BOZP o tom, Ze je povinen:
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15.5.3.1 dodrzovat pravni pfedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na
stavenisti;

155.3.2  pftihlizet k podnétlim koordinatora; a

15.5.3.3  pouzivat potiebné osobni ochranné pracovni prosttedky, technicka
zafizeni, pfistroje a naradi, spliujici pozadavky stanovené zvlastnim
pravnim pfedpisem a nesmi vyfazovat, ménit nebo pfestavovat
svévolné ochrannd zatizeni stroji, pfistrojii a naradi a tato zafizeni
musi pouzivat k uceliim a za podminek, pro které jsou urcena.

Zhotovitel pfed zapocetim realizace predmétu smlouvy proskoli personal zhotovitele v BOZP
a environmentalnim chovani, popiipadé v dalSich znalostech, které jsou uvedeny v predmétu
smlouvy.

REALIZACNI HARMONOGRAM PRACI A PRODLENI ZHOTOVITELE

Je-li tak stanoveno v zadavaci dokumentaci, zhotovitel pfed uzavienim Smlouvy piedlozi
zhotovitel objednateli harmonogram praci, ve kterém rozpracovava tdaje uvedené v nabidce.
Harmonogram praci bude tvofit nedilnou soucast smlouvy. Dilo musi byt provedeno v
terminech stanovenych pro jednotlivé etapy provadéni dila v tomto harmonogramu praci.

Neni-li v zadavaci dokumentaci nebo ve smlouvé uvedeno jinak, kazdy harmonogram praci
bude obsahovat:

16.2.1 pofadi etap (milnikd), v némz zhotovitel hodla dilo provadét, vcetné
predpokladaného ¢asového planu kazdé hlavni etapy dila;

16.2.2  sled a ¢asovy plan kontrol a zkousek stanovenych nebo pfedpokladanych v zadavaci
dokumentaci nebo ve smlouvé nebo nezbytnych pro fadné provedeni dila a jeho
nasledny provoz; a

16.2.3  priblizny pocet pracovnikii personalu zhotovitele.

Pokud objednatel do 21 dni poté, co harmonogram praci obdrzel, neoznami zhotoviteli, v ¢em
tento harmonogram neodpovida smluvnim dokumentim, bude zhotovitel postupovat v souladu
s timto harmonogramem praci, a to v ramci dalSich svych povinnosti ze Smluvnich dokumentt.
Personal objednatele bude mit pravo se pfi planovani svych ¢innosti o harmonogram praci
opirat.

Zhotovitel objednateli neprodlené oznami konkrétni udalosti nebo okolnosti, které by v
budoucnu s ur€itou pravdépodobnosti mohly nastat a nepfiznivé ovlivnit nebo zpozdit
provadeéni dila. V takovém piipadé nebo v ptipad€, Ze objednatel zasle zhotoviteli oznameni o
tom, ze harmonogram praci (v uvedené mife) neodpovida smlouvé nebo nesouhlasi se
skute¢nym postupem praci a zhotovitelem ohlasenymi zaméry, zhotovitel objednateli v souladu
s timto odstavcem piedlozi aktualizovany harmonogram praci.

Pti sestaveni harmonogramu praci musi byt respektovany piredev§im neptiznivé klimatické a
dopravni podminky, majici vliv na sled nebo moznost provadéni praci.

Jestlize zhotovitel béhem praci na provadéni dila nedodrzuje schvaleny harmonogram praci, je

v prodleni. V takovém ptipad¢ zhotovitel projedna s objednatelem nutna opatieni ke zjednani
napravy. Tato opatfeni jsou pro zhotovitele zavazna.
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16.7 Jestlize se v kteroukoli chvili stane, ze:

16.7.1  skutecny postup praci je pfili§ pomaly na to, aby bylo dilo splnéno ve lhité pro
dokonceni; a/nebo

16.7.2  postup se oproti platnému harmonogramu praci zpomalil (nebo zpomali) o vice nez
téicet (30) dni z dtvod, které lze piicitat na vrub zhotoviteli;

muze objednatel dat zhotoviteli pokyn, aby ptedlozil aktualizovany harmonogram praci a
pravodni zpravu s popisem noveé navrhovanych metod, které by chtél zhotovitel pouzit ke
zrychleni postupu praci a dokonceni dila ve Thité pro dokonéeni.

16.8 Neoznami-li objednatel néco jiného, pfijme zhotovitel tyto jim nové navrhované metody, coz
muze vyzadovat zejména prodlouzeni pracovni doby a/mebo zvySeni poctu pracovniki
personalu zhotovitele a/nebo mnozstvi vybaveni zhotovitele, to v§e na naklady a riziko
Zhotovitele. Jestlize tyto nové navrhované metody objednateli zptsobi dodatecné naklady,
zhotovitel je objednateli spolu se smluvni pokutou (bude-li jaka) uhradi.

16.9 Pokud zhotovitel neucini potfebna opatfeni k dodrzeni harmonogramu praci dle ptedchoziho
odstavce, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

16.10 Zhotovitel se odpovédnosti za prodleni zprosti, jestlize prokaze, ze nemohl splnit svou
povinnost nasledkem vyssi moci a vynaloZzi veskeré usili k tomu, aby prodleni trvalo pouze po
dobu nezbytn¢ nutnou.

16.11 Nesplni-li zhotovitel, jenz je v prodleni, svou povinnost ani v dodate¢né lhité pfimétené
povaze zavazku, kterou mu objednatel stanovil s upozornénim, ze jinak od smlouvy odstoupi,
ma Objednatel pravo od smlouvy odstoupit, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

16.12 V ptipadé€, ze zhotovitel neprovadi prace v souladu se smlouvou nebo price natfizené mu
objednatelem, mtize Objednatel po jediné upomince, na kterou nebylo reflektovano, zadat prace
na naklady zhotovitele jinému subjektu.

16.13 Prace sméfujici k realizaci dila je nutno v zavaznych smluvnich lhitach zapocit, provadét a
ukoncit. Veskeré postupové dil¢i terminy realizace dila (tzv. milniky) jsou zavazné, jsou-li
uvedeny ve smlouvé nebo jeji piiloze a neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

16.14 Dohodne-li objednavatel se zhotovitelem po uplynuti ptivodni dodaci lhity novou nebo
nahradni dodaci lhitu nebo je-li takova lhita stanovena rozhodnutim soudu nebo jiného
statniho organu a je-li zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat v této nahradni dodaci
lhate, plati zvySené majetkové sankce ve dvojnasobné vysi, nez jakou stanovuji tyto VOP.

17. ZDRZENI A PRERUSENI PRACI

17.1 Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli neprodlené vyskyt skutecnosti, které by mohly vést
k prodlouzeni terminu pfedani dila. Pokud toto oznameni ucini pozdé&ji, pozbyva prava na
prodlouzeni terminu piedani dila, pokud mu takové pravo svédcilo.

17.2 Zhotovitel i objednatel maji pravo prerusit na dobu nevyhnutelné potiebnou plnéni dila, jestlize
dal$imu vykonavani praci brani vyssi moc. Nasledné vynalozi veskeré usili k tomu, aby prace
mohly pokra¢ovat co nejdiive a aby bylo mozno pfi zvySeném usili dilo dokon¢it v ptivodnim
terminu.

17.3 Jestlize zhotovitel prerusi prace z divodu leZicich na jeho strané, je povinen zabezpecit po dobu
preruseni nedokonéené dilo a nahradit naklady s timto zabezpecenim spojené.
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Jestlize persondl zhotovitele porusi pfi praci v objektech objednatele bezpecnostni piedpisy
platné pro pfislusné pracovisté, ma objednatel pravo dat zhotoviteli piikaz k preruSeni praci po
dobu, dokud nebude ze strany zhotovitele ucinéna naprava. Toto pieruSeni nezbavuje
Zhotovitele odpovédnosti za dodrzeni dohodnuté doby plnéni, piipadné dohodnutych dil¢ich
termint.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéteni praci, které v dal§im pracovnim postupu

budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a u€init o tom zapis v montdznim deniku. Neucini-

li tak, je povinen na Zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly

nepfistupnymi, na sviij naklad. Jedna se zejména o:

18.1.1 zakladovou sparu vSech objektl a konstrukei;

18.1.2 polozené a smontované trubni fady;

18.1.3  vyztuz zelezobetonovych konstrukci pied ulozenim betonové smési;

18.1.4 soulad polozenych trubnich radli a objektii co do vysky a polohy s projektovou
dokumentaci a posouzeni zjisténé odchylky s tolerancemi kvalitativnich podminek
stanovenych objednatelem;

18.1.5 doklady o provedeni tlakovych zkousek, respektive zkouSek vodotésnosti;

18.1.6  ptred napojenim nového vodovodu na stavajici vodovodni sit’ nebo pred uvedenim
vodarenského zafizeni do provozu po stavebnim zasahu (zafizeni, kterym je
distribuovana voda) je nutno predlozit vysledky chemickych, mikrobiologickych a

bakteriologickych rozbort, veetné laboratorniho ovéfeni téchto rozbor;

18.1.7 napojeni nové budouci kanalizace na kanalizaci stavajici a nového vodovodu na
stavajici; a

18.1.8 napojeni ptipojek na stavajici kanalizaci a stavajici vodovod.

KONTROLA MONTAZNiCH PRACI OBJEDNATELEM

Nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak, zavazuje se zhotovitel pfedat po podpisu smlouvy
objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vSech zkousek, atestil a kontrol provadénych v
pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni. Navrh bude obsahovat rovnéZz jméno
pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol.
Objednatel je opravnén zejména kontrolovat:

19.2.1  technologické postupy provadéni jednotlivych ¢asti dila;

19.2.2  provedené préce, které budou dal$im postupem vystavby zakryty;

19.2.3 dtsledné provadéni predepsanych zkousek a méfeni (individudlnich, komplexnich,
garancnich);

19.2.4  spravné dokumentovani prubéhu provadéni dila, kontrolovat vedeni montazniho

deniku zhotovitelem, zapisy pofizené v montaznim deniku opravnénymi osobami a
zajistit v piipadé nutnosti zjednani napravnych opatieni u zhotovitele dila;
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19.2.5 dodrzovani smluvnich podminek danych Smlouvou na zhotoveni dila, plnéni
podminek danych stavebnim zakonem a plnéni dalSich podminek ulozenych organy
statni spravy nebo podminek jinych opravnénych orgéanii a organizaci;

19.2.6  pribéh realizace dila z hlediska schvaleného ¢asového harmonogramu praci;

19.2.7 tadné provedeni piedepsanych zkousek a revizi a zicastnit se jejich prubchu a
pofizeni zapisu o provedené zkousce ¢i revizi;

19.2.8 predepsané doklady (prohlaSeni o shodé¢, atesty) o pouzitych materidlech a
zabudovanych vyrobcich, které je nutné predlozit pti kolauda¢nim fizeni k povoleni
stavby k uzivani; a

19.2.9 zapracovani zmén do projektové dokumentace podle skute¢ného provedeni.

Zhotovitel poté, co poskytl potiebné dokumenty, provede ve vlastni rezii v souladu s timto
clankem prejimaci zkousky. Zhotovitel zaSle objednateli nejméné 21 dni pfedem oznameni o
datu, po kterém bude piipraven provést kazdou z piejimacich zkousek. Neni-li dohodnuto
jinak, piejimaci zkousky budou provedeny do 14 dni po tomto datu nebo datech, jak stanovi
pokyn objednateli.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny v nasledujicim poradi:

19.4.1 zkousky pied spusténim technologického zatizeni, které budou zahrnovat ptislusné
kontroly a funk¢ni zkousky (,,za sucha“ nebo ,,zastudena“), aby se dokazalo, ze kazda
z polozek technologickych zatizeni miize bezpecné¢ podstoupit dalsi stupeni zkouseni;

19.4.2 zkousky pfi spusténi technologického zafizeni, jejichz soucasti budou stanovené
provozni zkousky, jimiz se dokaze, Ze dilo nebo ¢ast dila 1ze provozovat bezpeéné a
tak, jak bylo ur¢eno, za v§ech moznych provoznich podminek; a

19.4.3  zkuSebni provoz, béhem néhoz se prokaze, ze dilo nebo ¢ast dila funguji spolehliveé
a v souladu se smlouvou.

Béhem zkuSebniho provozu, kdy je dilo provozovano ve stabilnich podminkach, oznami
zhotovitel objednateli, Ze dilo muZe podstoupit jakékoli dalsi piejimaci zkousky, véetné
zkousek provoznich vlastnosti, kterymi by se prokazalo, zda dilo spliiuje kritéria uvedena ve
smluvnich dokumentech.

Pii zvazovani vysledkt piejimacich zkouSek piihlédne objednatel k tomu, jaky bude mit
jakékoli uzivani dila objednatelem vliv na funkénost nebo dalsi vlastnosti dila. Jakmile dilo
nebo ¢ast dila absolvuje kazdou z piejimacich zkousek, zhotovitel o vysledcich téchto zkousek
poda ovéfenou zpravu objednateli.

Jestlize jsou piejimaci zkousky bezdivodné zdrzovany zhotovitelem, objednatel mtize formou
oznameni zhotovitele pozadat, aby do 21 dni poté, co oznameni obdrzel, tyto prejimaci zkousky
provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajicich do lhtity, kterou si stanovi a jiz
oznami objednateli.

Jestlize zhotovitel v prubéhu shora uvedené doby v délce 21 dni piejimaci zkousky neprovede,
muze k nim na riziko a néklady zhotovitele pfistoupit personal objednatele. Pak se bude mit za
to, Zze piejimaci zkouSky byly provedeny v pfitomnosti zhotovitele a ze vysledky budou
akceptovany jako spravné.
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Jestlize dilo nebo ¢ast dila nesplni pozadavky piejimacich zkousek, mohou objednatel nebo
Zhotovitel pozadovat, aby se neusp&$né piejimaci zkouSky kterékoli ¢asti dila, za stejnych
podminek opakovaly.

Jestlize dilo nebo ¢ast dila nesplni pozadavky piejimacich zkousek opakovanych, je objednatel
opravnén:

19.10.1 nafridit dalsi opakovani ptejimacich zkousek; nebo

19.10.2 odmitnout ptevzit dilo nebo ¢&ast dila, jestlize neuspéch u zkouSek zbavuje
objednatele v zasadé veskerého prospéchu z dila nebo ¢asti dila, resp. moznosti dilo
uzivat; nebo

19.10.3 vystavit protokol o ptedani a pievzeti dila s vadami.

V piipadg, Ze se objednatel rozhodne vystavit protokol o ptedani a pievzeti dila s vadami, bude
zhotovitel postupovat v souladu se v§emi dal$imi povinnostmi plynoucimi ze smlouvy a cena
dila bude snizena o takovou ¢astku, ktera bude odpovidajicim zptisobem pokryvat snizenou
hodnotu dila pro objednatele v dusledku neuspé$nych piejimacich zkouSek. Pokud neni
odpovidajici snizeni (nebo metoda jeho vypoctu) uvedeno ve Smlouve, Objednatel muze
pozadovat, aby snizeni bylo dohodnuto obéma stranami (tak, aby pIné nahradilo pouze tento
neuspéch u zkousek) a zaplaceno pred vydanim protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel hradi ndklady na provedeni pfejimacich zkousSek podle ¢lankti 19.3 a 19.5. jestlize
tyto prokéazaly vady a nedostatky opakované.

Naplnéni kvalitativnich pozadavki a funk¢nost jednotlivych ¢asti dila a jeho ptipadné setizeni
prokaze zhotovitel individudlnimi ¢i komplexnimi zkouskami. Komplexni zkousky v celkové
délce 72 hodin mohou byt pieruseny pouze po dohod¢ s technickym dozorem a zastupcem
objednatele na dobu sjednanou v programu komplexnich zkousek. Pokud technicky dozor nebo
zastupce Objednatele s prerusenim nesouhlasi, je tfeba komplexni zkousky zahajit znovu.
Zhotovitel vyzve objednatele nejméné tii pracovni dny pted zahajenim komplexnich zkousek
k jeho ucasti a predlozi program komplexnich zkousSek. Protokol o uspé$ném pribéhu
komplexnich zkous$ek je zavaznou soucasti protokolu o pfedani a pievzeti dila.

V piipad¢ potieby a na vyzadani objednatele provede zhotovitel garancni zkousky, jejichz
pribéhem prokazuje zhotovitel dosazeni vSech smluvné sjednanych technickych ukazateld.
V piipadé, Ze nebylo vysledky garancnich zkousek z diivodi na stran€ zhotovitele prokazano
splnéni hodnot smluvné sjednanych technickych ukazatelll, je povinen zhotovitel na svij
naklad garancni zkousky opakovat.

PREDANI A PREVZETI DILA

O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany protokol o pfedani a pievzeti dila, ktery
obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, jakoz i prohlaSeni objednatele, Ze
odevzdavané dilo nebo jeho cast piejima.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, pofizuje protokol o pfedani a prevzeti dila
objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizptisoben povaze a rozsahu dila. Kromé udaji
obsazenych v ¢l. 20.1 téchto VOP se v protokole o pfedani a prevzeti dila uvede zejména téz
soupis priloh, v¢etn¢ soupisu odevzdanych dokladl, nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni a
seznamu predavané dokumentace a popiipadé i zdznam o nutnych dodatecné pozadovanych
pracich.
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Jestlize objednatel odmita dilo pievzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatk, pro
které objednatel odmitl dilo pievzit, se pfedavaci fizeni opakuje v nezbytné nutném rozsahu. V
takovém piipadé je mozno k pivodnimu protokolu sepsat dodatek, ve kterém objednatel
prohlasi, ze dilo nebo jeho ¢ast piejima. Protokol o piedani a ptevzeti dila je pak ukoncen
podepsanim dodatku.

Jestlize je protokol o piedani a prevzeti dila podepsan zhotovitelem i objednatelem, povazuji
se veSkeré udaje o opatienich a lhitdich v zépise uvedené za dohodnuté, pokud néektera ze
smluvnich stran v zapise neuvede, Ze s ur¢itymi body zapisu nesouhlasi.

Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim sjednaného dila a provedenim veskerych praci
nafizenych ve stavebnim fizeni. Povinnost pievzit je splnéna prohlasenim objednatele v
protokolu o piedani a ptevzeti dila.

Vlastnické pravo k predmétu dila pfechazi na objednatele v souladu s ustanovenim § 2599 a
§ 509 obcanského zakoniku, pokud neni ve Smlouvé stanoveno néco jiného. Zhotovitel vSak
nese nebezpe¢i skody nebo zniceni dila a o dilo pecuje az do predani a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu Objednatele zucastnit fizeni podle § 122a stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., ptip. podle § 230 stavebniho zdkona ¢. 283/2021 Sb. tykajiciho se pfevzatého
dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné nedostatky dila ve lhutach stanovenych
spravnim organem (stavebnim ufadem).

Zhotovitel odevzdava a objednatel piejima dokoncené dilo nebo jeho dokoncené Casti, na
jejichz samostatném odevzdani a prevzeti se smluvni strany ve Smlouve dohodly. Nedokoncené
dodavky nebo jejich ¢asti neni objednatel povinen pievzit.

Bez predchozi dohody se zhotovitelem nesmi Objednatel ani organizace, ktera ma byt
provozovatelem (uZivatelem), uzivat dilo, které nebylo odevzdano a ptevzato. Za neopravnéné
uzivani se nepovazuje pripad, kdy jsou na nepfevzaté dodavce provadény prace podle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 15 dnt ptedem, kdy bude dilo
nebo jeho cast pfipraveno k odevzdani, odevzdava-li se po provedenim komplexniho
vyzkous$eni nebo provadénim jinych zkousek, musi oznamit den jejich zahajeni. Smluvni strany
jsou povinny na zakladé tohoto oznameni dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram piejimani,
pokud to neni sjednano jiz ve smlouve.

Dilo, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivani), nebude ptevzato.

Objednatel neni opravnén odmitnout ptrevzeti dila pro zavady, jejichZ pivod je v projektové
dokumentaci, ktera byla zhotoviteli pfedana objednatelem a na jejiz zavadnost zhotovitel
upozornil pfed nebo v pribéhu provadéni dila, nebo zaleZi-li ve vadach materialli nebo
technologickych zatizeni, které objednatel zhotoviteli sam poskytl, poptipadé jestlize sam
zpusobil, Ze dilo nevyhovuje, a objednatel na takovém postupu ¢i na pouZiti takového materialu
¢i technologickych zafizeni trval. Objednatel je v takovych ptipadech povinen dilo pievzit,
i kdyz komplexni vyzkouSeni nebo jiné zkousky nebyly z té€chto déivodd uspé$né. Za tyto
zavady zhotovitel neodpovida, je vSak povinen dohodnout s Objednatelem opatfeni k co
nejrychlej§imu odstranéni zavad za tplatu, kterou si smluvni strany za tim uc¢elem sjednaji.

Ustanoveni piedchoziho odstavce neplati, jestlize zhotovitel pii zahajeni prisluSnych praci a
pfi vynalozeni odborné péée musel védét o vadach materialti nebo technologickych zatizeni
nebo o vadach projektové dokumentace tykajici se zhotovovaného dila a objednatele na vady
neupozornil.

31/43



20.14

20.15

Ver 1.1.0

Zhotovitel je povinen piipravit pfed zahdjenim piejimacich zkousek nezbytné doklady a

nasledné predlozit a predat, zejména:

20.14.1 zastavovaci plan, popf. situacni plan a projektovou dokumentaci, kterou dostal od
objednatele, popft., ktera je soucasti jeho dodavky, se zakreslenim zmén podle
skutecného stavu. Pokud v pribéhu praci doslo k podstatnym zménam v zapojeni
elektrotechnickych, ovladacich, signalizacnich nebo jinych zafizeni, u kterych by se
zakreslenim skutecného stavu do ptedané projektové dokumentace stala tato
nepiehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen pfedat objednateli nove, dle
skute¢ného provedeni zpracovanou dokumentaci. Pokud byla zhotoviteli pfedana
projektovd dokumentace i v digitalni podobé, bude dokumentace skute¢ného
provedeni odevzdana také digitaln¢;

20.14.2 seznamy stroju a technologickych zafizeni, ktera jsou soucasti odevzdané dodavky,
jejich privodni technickou dokumentaci;

20.14.3 prohlaseni o shod¢€ ve smyslu § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky;

20.14.4 zapisy o provedenych zkouskach a osvédceni pouzitych materiali;
20.14.5 zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v prubéhu praci;
20.14.6 zapisy o individualnim a/nebo komplexnim vyzkouseni dila;
20.14.7 vysledky specifickych zkousek dle charakteru dila;

20.14.8 montazni (stavebni) deniky;

20.14.9 navrh provozniho tadu;

20.14.10 licence SW;

20.14.11 revizni zpravy elektrickych zafizeni, zaznamy o kusovych zkouskach rozvadécu
apod.;

20.14.12 doklady o nakladani s odpady dle zakona o odpadech a podminkach uvedenym ve
smlouve;

20.14.13 protokol o provedeni dezinfekce a chlorace potrubi, pokud je zatizeni ve styku s
pitnou vodou;

20.14.14 vysledky rozbord vody, pokud je zafizeni ve styku s pitnou vodou (pfed uvedenim
do provozu);

20.14.15 atesty natérovych hmot (pro styk s pitnou vodou);
20.14.16 doklad o prokazéani vynosu zlikvidovaného zafizeni;

20.14.17 doklad o uhrazeni prav z patenti a licenci (pokud ma zhotovitel povinnost je hradit
dle pravnich predpist).

V piipadé, Ze je na dilo stanoven zkusSebni provoz, G¢astni se zhotovitel fizeni na povoleni
uvedeni do zkusebniho provozu.
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DOKONCENI ZBYVAJICIiCH PRACI A ODSTRANENI VAD

Aby dilo i kazda z ¢asti dila byly k datu, kdy vyprsi pfislusna zaru¢ni doba nebo co nejdiive
poté ve stavu vyzadovaném smlouvou (s vyjimkou piirozeného opotiebeni), zhotovitel:

21.1.1  dokon¢i veskeré prace, které jsou k datu uvedenému v protokolu o pfedani a prevzeti
dila nedokonceny, a to v ptiméfené 1htité stanovené pokynem objednatele; a

21.1.2  provede veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo skod, které byly piipadné pied
datem nebo k datu vyprSeni zaruéni doby na dilo nebo ¢ast dila (podle okolnosti)
oznameny Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Jestlize se objevi vada dila nebo dojde k poSkozeni dila, bude to zhotoviteli oznameno
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Veskeré prace potiebné k odstranéni vad dila nebo $kod na dile budou provedeny na naklady a
riziko zhotovitele, jestlize a do té miry, do jaké Ize dané prace pricist:

21.3.1 technologickym zafizenim, materialim nebo odbornému provedeni, které nejsou v
souladu se smlouvou;

21.3.2 nespravnému provozovani nebo udrzbé, kterou lze pfipsat zalezitostem, za néz nese
odpovédnost zhotovitel; nebo

21.3.3  tomu, ze zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Objednatel ma v piipad¢, ze v mife, do niz dilo, jeho ¢ast nebo vyznamna polozka
technologického zafizeni (podle okolnosti a po pfevzeti) nemohou byt uzivany k uc¢eliim, pro
néz byly zamysleny, z dtivodu vadnosti ¢i poSkozeni, narok na prodlouzeni zaru¢ni doby na
dilo nebo c¢ast dila, a to o dobu, po kterou dilo, ¢ast dila nebo vyznamna polozka
technologického zafizeni nemohly byt uzivany k ucelim, pro néz byly zamysleny. Zarué¢ni
doba vSak nemtize byt prodlouzena o vice nez dva roky.

Jestlize dodavka a/nebo montaz technologickych zatizeni a/nebo materialti byla pferusena, pak
se na vady ¢i poskozeni, k nimz dojde vice nez dva roky poté, co by jinak vyprsela zaru¢ni
doba na technologicka zafizeni a/nebo materialy, ustanoveni tohoto ¢lanku o povinnostech
zhotovitele nevztahuji.

Jestlize zhotovitel v ptiméfené lhiité neodstrani vadu nebo poskozeni, muze byt objednatelem
(nebo v jeho zastoupeni) stanoven termin, v némz nebo do néjz je tieba vadu nebo poskozeni
odstranit. Zhotoviteli bude tento termin pfimétené v predstihu oznamen pokynem.

Pokud zhotovitel do tohoto oznameného terminu vadu nebo poSkozeni neodstrani a tyto
opravné prace mély piitom byt provedeny na naklady zhotovitele, objednatel mize (podle
vlastni volby):

21.7.1 provést tyto prace odpovidajicim zpilisobem a na naklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim jinych osob, ovSem zhotovitel za tyto prace neponese zadnou
odpovédnost a zhotovitel uhradi objednateli naklady, které objednatel odtivodnéné
vynalozil na to, aby vadu nebo poskozeni odstranil;

21.7.2  odsouhlasit pfiméfené sniZeni ceny dila nebo o ném rozhodnout; nebo
21.7.3  vptipadé, ze vada nebo poSkozeni zbavuje Objednatele v zasade veskerého prospéchu

z dila nebo vyznamné soucasti dila, odstoupit od smlouvy jako celku nebo ve vztahu
ke kterékoli takové vyznamné Casti dila, kterou nelze zacdit zamyslenym zplisobem
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uzivat. Aniz by byla dotCena jakakoli jina prava, at’ uz podle smlouvy nebo na jiném
zaklad€, bude mit objednatel nasledné narok vymahat veskeré castky zaplacené za
dilo nebo danou soucast dila (podle okolnosti) plus naklady na financovani a na
demontdz téhoz, na uklid Staveniste a na vraceni technologickych zatizeni a materialii
zhotoviteli.

21.8 Jestlize nelze vadu nebo posSkozeni rychle opravit na StaveniSti a Objednatel s tim bude
souhlasit, mize zhotovitel za Gfelem opravy ze Stavenis§t¢ odvézt vadné nebo poSkozené
polozky technologickych zatizeni.

21.9 Pokud by odstranovani jakékoli vady nebo jakéhokoli poskozeni mohlo ovlivnit funkéni
vlastnosti dila, objednatel mize pozadovat opakovani jakékoli ze zkouSek popsanych ve
smlouve, vcetné prejimacich zkouSek a/nebo zkouSek po prevzeti. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni po odstranéni této vady nebo tohoto poskozeni.

21.10 Pro tyto zkousky budou platit stejné podminky jako pro zkousky predchozi, vyjma toho, Ze
budou provedeny na néklady a riziko strany, ktera je odpovédna za naklady téchto opravnych
praci.

21.11 Dokud neni vydano potvrzeni o splnéni, bude mit zhotovitel takové pravo na piistup k dilu,
jakeé je odivodnéné pozadovano k tomu, aby bylo mozno vyhovét pozadavkiim tohoto ¢lanku,
vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat pfiméfenym bezpe¢nostnim opatienim objednatele.

21.12 Jestlize to po zhotoviteli bude vyzadovat objednatel, bude zhotovitel pod jeho vedenim patrat
po pficiné jakékoli vady. Pokud tato vada nemé byt odstranéna na naklady zhotovitele, naklady
tohoto patrani plus ptiméfeny zisk, které budou zahrnuty do ceny dila, odsouhlasi nebo o nich
rozhodne objednatel.

21.13 Dokud objednatel nevyda zhotoviteli potvrzeni o splnéni dila s uvedenim data, ke kterému
Zhotovitel splnil své povinnosti ze Smlouvy, nebude se mit za to, ze zhotovitel splnil své
povinnosti.

21.14 Objednatel vyda potvrzeni o splnéni dila nejdiive poté, co zhotovitel splni a vyzkousi celé dilo,
véetné€ odstranéni veSkerych vad. Jestlize objednatel v souladu s tim nevyda potvrzeni o splnéni
ma se za to, Ze potvrzeni o splnéni dila bylo vydano ke dni nasledujicimu po datu, k némuz
m¢élo byt vydano, tak jak stanovi tento odstavec, a bude se mit za to, Ze jedinym dokladem o
pfijeti dila bude pouze potvrzeni o splnéni dila.

21.15 Poté, co je vydano potvrzeni o splnéni, zlstava kazdé ze Stran zavazek plnéni veskerych
povinnosti, které v danou chvili zistavaji nesplnéné. Pro ucely stanoveni povahy a rozsahu
nesplnénych povinnosti se bude mit za to, ze Smlouva zlistava v platnosti.

21.16 Po obdrzeni potvrzeni o splnéni zhotovitel ze stavenisté odstrani veskeré zbyvajici vybaveni
zhotovitele, ptebytecny material, odpad a sut’. Jestlize veskeré tyto polozky nejsou odstranény
do 28 dni poté, co objednatel vyda potvrzeni o splnéni, mize objednatel vSechny zbyvajici
polozky prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednateli vznikne narok na uhradu nakladd, které
vznikly v souvislosti s nebo je lze pfipsat tomuto prodeji nebo odstranéni a rekultivaci
Staveniste.

21.17 Jakykoli penézni zistatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Je-li téchto penéz méné, nez
kolik ¢ini naklady objednatele, tento rozdil bude objednateli zaplacen zhotovitelem.
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ODPOVEDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANENI SKOD

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét plnéni ma a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecné zdvaznymi pravnimi ptredpisy, ustanovenimi statnich technickych norem,
smlouvou, opatfenim statniho nebo jiného opravnéného organu, popt. vlastnosti obvyklé a déle
za to, Ze je kompletni a bez pravnich vad. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, ze se dodané
mnozstvi shoduje s Gdaji v privodnich dokladech. Dila realizovana na tizemi hlavniho mésta
Prahy musi odpovidat méstskym standardim a platnym technickym normam.

Dilo je vadné, jestlize nema vlastnosti stanovené v ¢lanku 22.1 téchto VOP.

Za vady dila, které se neprojevily pii kontrole praci v pribéhu zhotoveni dila a projevily se az
po pievzeti dila objednatelem, odpovida zhotovitel a je povinen takové vady bezodkladné na
své naklady odstranit.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté feSeni ani nezvysSuji cenu
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespoti souhlasnym zapisem zastupce objednatele
a zastupce zhotovitele v montaznim deniku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v
projektové dokumentaci.

Drobné odchylky od projektové dokumentace musi byt v pribéhu praci odsouhlaseny
odpovédnym zastupcem objednatele.

Projevi-li se vada dila v zaru¢ni dob&, ma objednatel pravo na dodateéné bezplatné odstranéni
vady nebo na ptfiméfenou slevu z ceny dila. Smluvni strany se mohou téZ dohodnout, Ze
objednatel na naklad zhotovitele vady sam odstrani nebo da odstranit. Jestlize je v§ak zhotovitel
s odstranénim vad v prodleni, miZe objednatel pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila, nebo
bez souhlasu zhotovitele na jeho naklad odstranit vady sam. V tomto ptipadé je povinen o svém
rozhodnuti zhotovitele bez zbyteéného odkladu vyrozumét. Objednatel neni povinen provadét
zvlastni prohlidku dila.

Na zadost objednatele je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu vady dila odstranit, i kdyz
neuznava, ze za vady odpovidd. Ve spornych piipadech nese naklady az do rozhodnuti o
reklamaci prozatim zhotovitel. Pokud by v ptipadé reklamace tzv. skrytych vad, zjisténych a
reklamovanych v pribéhu zaru¢ni doby, nedoslo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodé
0 zpUsobu a ¢asu odstranéni téchto vad, mize objednatel vady odstranit sam ¢i zadat jejich
odstranéni a naklady takto vzniklé vyuctovat zhotoviteli, ktery se zavazuje je uhradit. Havarie
dila se zhotovitel zavazuje odstrafiovat v soucinnosti s provozovatelem dila.

Objevi-li se v prabéhu zaruéni doby skryta vada na pievzatém dile, prodluzuje se zaruéni doba
o dobu odstranovani této vady.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou Skodu.

Pokud dojde ke skodam na provadéném dile nebo jejich ¢astech, materialu a technologickém
zafizeni béhem obdobi, ve kterém je zhotovitel povinen o né pecovat, a to z jakéhokoliv
diivodu, musi zhotovitel na vlastni naklady tyto Skody odstranit. Zhotovitel je také odpovédny
za vSechny Skody na provadéném dile zplsobené vlastnim zavinénim v prubéhu svych
pracovnich postupii, po dobu zaruky a odpovédnosti za vady.

Zhotovitel odpovida za pouzity material a dilenské provedeni a za konstrukci dodanych
technologickych =zafizeni (vCetné nahradnich dilt)), za spravné zpracovani realizacni
dokumentace, za kvalitu a iplnost dodané montaze a sjednanym zptsobem za funkci dodavky
a za dosazeni smluvenych hodnot jakostn¢ technickych ukazatell (zaruka za vykon).
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ZARUCNI DOBA A GARANCNI ZARUKA

Zarucni doba je stanovena zhotovitelem, pficemz u vSech montaznich praci a stavebnich praci
pro objednatele je vSak vzdy nejméné 60 mésici, pokud nebylo ve smlouve pisemné vyslovné
dohodnuto jinak.

Zaru¢ni doba u vsech technologickych zafizeni je stanovena zhotovitelem, pti¢emz nemuze byt
krat§i nez zaru¢ni doba poskytovana jejich vyrobcem, u vSech dodavek technologickych
zafizeni je vSak vzdy minimalné 24 mésicti od data pfedani a pievzeti dila.

Zaru¢ni doba pocina béZet dnem podpisu protokolu o ptedani a pievzeti dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli garanéni zaruku ve formé bankovni zaruky.
Neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, minimalni vySe garanéni zaruky ¢ini 5 % z
celkové vyfakturované ceny dila bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli origindl zaru¢ni listiny kazdé bankovni garancni
zaruky sjednané ve prospéch objednatele v dohodnuté vysi, a to nejpozdeji do 30 dnti od
piedani dila zhotovitelem a jeho ptevzeti objednatelem.

Garancni zaruka se sjednava na dobu trvani zarucni doby dle ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2 téchto
VOP. Pokud ve smlouvé bude dohodnuta zaruéni doba jiného trvani nez dle ustanoveni ¢l. 23.1
a 23.2 téchto VOP, zavazuje se zhotovitel sjednat bankovni garanéni zaruku ve prospéch
objednatele na zaruéni dobu skute¢n¢ uvedenou ve smlouve.

V ptipad€ smluv, u nichz se soucasné uplatni zaru¢ni doba jak dle ¢l. 23.1 tak i dle ¢l. 23.2
téchto VOP, zavazuje se zhotovitel predat objednateli origindly dokumentii sjednanych
bankovnich garan¢nich zaruk pro kazdou takovou ¢ast dila zvlast. VySe kazdé bankovni
garan¢ni zaruky ¢ini v tomto piipadé 5 % z ceny piislusné ¢asti dila bez DPH.

Bankovni garan¢ni zaruka se sjednava pro piipad nesplnéni povinnosti zhotovitele plynouci
mu z odpovédnosti za vady, odpovédnosti za ndhradu Skody a povinnosti k tthradé smluvni
pokuty dle ustanoveni VOP a smlouvy. Pokud zhotovitel neodstrani vady v souladu s VOP a
objednatel vyuzije svého prava tyto vady na naklad zhotovitele odstranit ¢i nechat odstranit, je
objednatel opravnén k Cerpani bankovni garan¢ni zaruky do vyse jim vynaloZenych nakladd na
odstranéni vad podloZenych fakturaci. Objednatel je opravnén k Cerpani bankovni garancni
zaruky, pokud zhotovitel neodstrani vady bez zbyteéného odkladu na zakladé predchozi
pisemné vyzvy objednatele. Navrh znéni bankovni garancni zaruky v souladu s pozadavky
ptislusné banky piedlozi zhotovitel objednateli minimalné 15 dni pred predpokladanym dnem
prejimky dokonceného dila. Kone¢né znéni bankovni garan¢ni zaruky bude obsahem
smluvniho ujednani mezi zhotovitelem a bankou. Bankovni garan¢ni zaruka, ma-li byt
objednatelem akceptovana, musi v§ak vzdy obsahovat:

23.8.1 zéakladni identifikaci objednatele a zhotovitele;

23.8.2 neodvolatelny zavazek banky zaplatit bez namitek a bez zkoumani pravniho diivodu
kazdou objednatelem poZadovanou ¢astku az do celkové vyse bankovni zaruky na
ucet objednatele, a to do sedmi pracovnich dnti po obdrzeni fadné podepsané (
podpisy musi byt ovéfeny bankou objednatele nebo Giedné ovéiené ) prvni pisemné
vyzvy k plnéni, ktera bude obsahovat pisemné prohlaSeni objednatele, Ze zhotovitel
nesplnil své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila, odpovédnosti za
nahradu §kody a povinnosti k thradé smluvni pokuty dle téchto VOP nebo smlouvy
vaci objednateli;

23.8.3 cislo smlouvy uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem a datum podpisu
smlouvy; a
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23.8.4  urcCeni doby platnosti bankovni garancni zaruky.

V piipad¢, ze objednatel v souladu s ustanovenim piedchoziho odstavce odstrani nebo necha
odstranit vady dila na naklad zhotovitele, je opravnén k Cerpani ¢astky z bankovni garanéni
zaruky odpovidajici skutecné vynalozenym ndkladim. Pokud naklady objednatele vynalozené
na odstranéni vad dila pievysi vysi bankovni garanéni zaruky, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli zbyvajici ¢ast nakladd, a to do 30 dnti ode dne doruéeni pisemné vyzvy objednatele.

Sjednanim bankovni garan¢ni zaruky neni dotceno pravo objednatele na thradu vzniklé Skody
a smluvni pokuty zhotovitelem.

Po uplynuti platnosti bankovni garanéni zaruky objednatel protokolarné vrati zhotoviteli
original zaru¢ni listiny bankovni garanéni zaruky, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele.

SMLUVNIi POKUTY

Nesplni-li zhotovitel fadné nékterou svou povinnost vyplyvajici ze smlouvy ¢i téchto VOP,
muze na ném objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, neni-
li ve smlouvé nebo v téchto VOP stanoveno jinak.

Smluvni strana, které byly smluvni pokuty (majetkové sankce) vyac¢tovany, je povinna do 30
dnt1 po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty (majetkové sankce) zaplatit.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, povinnost splnit smluvni zavazek nezanika
zaplacenim smluvni pokuty. Pokud nesplnény zavazek nékteré smluvni strany, za jehoz
nesplnéni byla druhou smluvni stranou uplatnéna smluvni pokuta, nebude splnén ani v
dodatecné lhtté poskytnuté k tomu ucelu, mlize poskozena smluvni strana uplatnit pravo na
sjednanou smluvni pokutu i opakovane.

Za prodleni s pfedanim dokon¢eného dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z
celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnti od doruceni opravnéné reklamace nebo
v terminu dohodnutém v reklama¢nim Fizeni, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila
bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. V piipadé prodleni zhotovitele s
odstranénim reklamovanych vad, mé objednatel vedle vyuctovani smluvni pokuty pravo
povétit odstranénim reklamované vady teti osoby. Naklady takto vzniklé uhradi zhotovitel.

Objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné nahradu $kody, na které mu v dasledku
poruseni zavazkl zhotovitele vznikl narok, zapocCist do kterékoliv tihrady, kterd nalezi
Zhotoviteli dle prislusnych ustanoveni smlouvy.

Nezacne-li zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstrafiovat vady zjisténé po pievzeti, které
brani pokracovat ve zkusebnim nebo fadném provozu, ¢ini smluvni pokuta 0,25 % z ceny dila
za kazdy den prodleni.

Jestlize zhotovitel ptes konkrétni, zdlivodnéné a vCasné upozornéni objednatele, ze dodavka
neni fadné pfipravena, trva na zahajeni piejimacich zkousek a pii piejimacich zkouskach se
zjisti, Ze dodavka zjevn€ nebyla pfipravena k odevzdani a prevzeti, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila bez DPH, a to i opakované.

Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nezucastni jednani o dile v ramci kontrolniho dne, je

objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny
dila bez DPH, a to i opakovang.
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24.10 V pripadg, ze zhotovitel nepreda objednateli véas doklady potiebné pro zhotoveni nebo uzivani
dila, a to ani v dodateéné lhtté poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny dila bez DPH, ato i
opakovang.

24.11 V ptipadé zadani praci poddodavateli bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, a to i opakované.

24.12 Pokud zhotovitel zméni poddodavatele uvedené v seznamu poddodavateli dle smlouvy, jejichz
prostfednictvim prokazoval kvalifikaci pfi zadavani vefejné zakéazky, bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den, ve kterém trva poruseni této povinnosti zhotovitele.

24.13 V pripad¢ opakovaného (vice nez jednou) poruseni povinnosti zhotovitele nebo nepfijeti
pozadovanych napravnych opatfeni v danych lhttach z hlediska BOZP a PO, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH, a to i
opakovang.

24.14 Pokud zhotovitel nepovede fadné montazni denik v souladu s VOP, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH, a to i
opakovang.

24.15 Pokud bude objednatel v prodleni s thradou opravnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,02 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
kalendaini den prodleni. V pfipadé, ze zhotovitel nevystavi a objednateli nedoruci danovy
doklad — fakturu ve Ihaté do 20 kalendainich dni od data, kdy poskytl zdanitelné plnéni a byl
povinen ve smyslu bodu 8.14. téchto VOP fakturovat, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy kalendaini den, po ktery byl v prodleni
s pInénim zavazku fadné a véas fakturovat.

24.16 Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok pfislusné smluvni strany na nahradu vzniklé
Skody, a to v€etné Skody ptesahujici smluvni pokutu.

24.17 V ptipadé, kdy bude smluvni pokuta snizend soudem, zlstavd zachovano pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké Skoda pievySuje ¢astku urCenou soudem jako piiméfenou, a to bez
jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni piedpis stanovi pokutu (penale) pro
poruSeni smluvnich povinnosti (kdykoliv béhem trvani smlouvy), pak nebude takovym
narokem nijak dot¢eno pravo na nahradu Skody ve vysi, v jaké prevySuje penale stanovené
zakonem.

25. UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU
25.1 Smluvni vztah mize byt ukoncen:
25.1.1 pisemnou dohodou smluvnich stran;
25.1.2  odstoupenim od smlouvy v souladu s obCanskym zakonikem, v platném znéni; nebo
25.1.3  odstoupenim od smlouvy v souladu s témito VOP; nebo
25.1.4 tadnym pfedanim a prevzetim dila jako celku a uplynutim v8ech zaru¢nich dob.

25.2 Objednatel mizZe odstoupit od smlouvy kdykoli v prab&hu provadéni dila okamzité, jestlize
zhotovitel:

Ver 1.1.0 38/43



25.3

254

255

25.6

25.7

25.8

26.

26.1

26.2

Ver 1.1.0

25.2.1 jevprodlenis plnénim praci o vice nez dva tydny a pfes pisemné upozornéni nevyviji
odpovidajici snahu o odstranéni skluzu v plnéni dila;

25.2.2 nedodrzi ¢i porusi ustanoveni platné smlouvy, obchodnich podminek PVS nebo
téchto VOP, a takové poruSeni nenapravi ani v dodatecné lhaté, poskytnuté mu
objednatelem za timto ucelem; nebo

25.2.3 porusuje platné predpisy, normy a pokyny Objednatele takovym zpiisobem, Ze je
ohroZena kvalita praci, uZitna hodnota dila, bezpe€nost zivota a zdravi a moZnost
vzniku vécnych Skod na majetku objednatele a tfetich osob a Skod na Zivotnim
prostiedi.

Objednatel mize zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od ni odstoupit v pripade, Ze v jejim
plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb., 0 zaddvani vefejnych zakazek.

Objednatel mize zavazek ze smlouvy vypovedét nebo od ni odstoupit bezodkladné poté co
zjisti, ze neméla byt uzaviena, nebot’

25.4.1 zhotovitel mél byt vylou€en z t€asti v zadavacim/vybérovém fizeni;

25.4.2  zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a
mely nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho/vybérového fizeni na verejnou
zakazku;

25.4.3  vybér zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Zhotovitel mize od smlouvy odstoupit v pfipadé, je-li objednatel v prodleni se zaplacenim
dil¢iho dariového dokladu po dobu del$i nez dva kalendaini mésice, nebo je-li objednatel v
prodleni s pfedanim prostoru Stavenisté po dobu delsi nez dva kalendaini mésice.

Jestlize je smlouva ukoncena predéasné tj. pfed dokon¢enim dila, smluvni strany protokolarné
provedou inventarizaci veSkerych plnéni, praci a dodavek provedenych k datu, kdy byla
smlouva ukoncena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi finan¢ni hodnotu
doposud provedeného plnéni vypoctenou dle platnych pravnich predpist. Tak bude stanovena
castka, kterou dluznik uhradi véfiteli. Vyrovnani smluvnich stran se provede v kone¢ném
danovém dokladu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a jeho ucinky nastavaji doruc¢enim druhé
stran¢.

Na Zadost objednatele je zhotovitel v piipadé ukonéeni smlouvy povinen postoupit objednateli
za uplatu ve vysi ceny obvyklé véci, materidly nebo projekty, potfebné k dokonéeni dila.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY DLE VOP

Jestlize zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, miize jej objednatel oznamenim
vyzvat k tomu, aby toto ve stanovené pfiméiené 1htité napravil a sviij zavazek splnil.

Objednatel bude mit pravo odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel:

26.2.1  opusti dilo nebo jinak o¢ividné projevi imysl nepokracovat v plnéni svych povinnosti
dle smilouvy;
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26.2.2  bez odivodnéné omluvy nepokracuje v plnéni dila;

26.2.3  ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do likvidace, je proti
nému vydéano rozhodnuti o zahéjeni konkurzniho fizeni, jedna s véfiteli o vyrovnani
dluhu nebo fizeni jeho podnikdni piebere spravce konkurzni podstaty, povétrenec
nebo spravce jmenovany ve prospéch véfitelt, nebo pokud dojde k jakémukoli
opatieni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli z uvedenych opatieni
nebo udalosti; nebo

26.2.4  danebo nabidne (ptfimo ¢i neptimo) komukoli tiplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou
cennou vec jako motivaci nebo odménu:

26.2.4.1  zajednani nebo zdrzeni se jednani ve vztahu ke Smlouvé; nebo

26.2.4.2  za projeveni Ci neprojeveni piizné C€i nepfizn€ né&jaké osobé v
souvislosti se smlouvou, nebo pokud nékdo z personalu zhotovitele, jeho
zastupct ¢i poddodavateli (pfimo nebo neptimo) da nebo nabidne n¢jaké
osobé¢ jakoukoli z forem motivace nebo odmény. Zakonné pobidky a odmény
personalu zhotovitele vSak oObjednatele k odstoupeni od smlouvy
neopraviuji.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.2 téchto VOP, objednatel
muze prostrednictvim ozndmeni se Ctrnactidenni lhdtou odstoupit od smlouvy a vykazat
zhotovitele ze staveniste.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na zadné jiné pravo, které mu vznika
uzavienim smlouvy.

Zhotovitel bez zbyteéného odkladu vyklidi a opusti Staveni$té a pieda objednateli veskeré
opravnéné pozadované Casti Vybaveni a veSkerou projektovou dokumentaci; nevyklidi-li
Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu stavenis$té, zmociuje timto objednatele, aby zajistil
vyklizeni staveni$té na uéet a nebezpeci zhotovitele.

Po odstoupeni od smlouvy mutze objednatel dilo dokoncit sam a/nebo zajistit, aby tak ucinily
jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou uzivat veskeré vybaveni, dokumentaci zhotovitele
a dalsi projektovou dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Objednatel poté uéini oznameni o tom, ze zhotoviteli bude na stavenisti nebo v jeho blizkosti
vydano vVybaveni nalezejici zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodleni a na vlastni naklady a
riziko postard o odstranéni prfedavaného vybaveni. Jestlize je vSak zhotovitel do té doby v
prodleni s néjakou platbou splatnou ve prospéch objednatele, mize tyto polozky vybaveni
objednatel prodat a tim tuto platbu pokryt. Jakykoli zustatek vytézku tohoto prodeje pak bude
vyplacen zhotoviteli.

Jakmile to bude mozné poté, co oznameni Objednatele o odstoupeni od smlouvy vstoupi v
platnost, za¢ne objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil cenu dila a vybaveni zhotovitele a
veskeré dalsi castky splatné zhotoviteli za prace provedené v souladu se smlouvou, nebo o nich
rozhodl.

Zhotovitel bude opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize:

26.9.1 objednatel zasadnim zptisobem neplni své povinnosti ze smlouvy; nebo

26.9.2 objednatel se ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do

likvidace, je proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna s
vétiteli o vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani piebere spravce konkurzni

40/43



podstaty, povéienec nebo spravce jmenovany ve prospéch vertiteld, nebo pokud dojde
k jakémukoli opatfeni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli z
uvedenych opatfeni nebo udalosti.

26.10 Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.9 téchto VOP, zhotovitel
muize prostfednictvim oznameni okamzité odstoupit od smlouvy. Rozhodnutim zhotovitele
odstoupit od smlouvy neni dotéeno zZadné jiné pravo, které mu vznika uzavienim smlouvy nebo

jinak.

26.11 Poté, co oznameni o odstoupeni od smlouvy vstoupilo v platnost, zhotovitel neprodlen¢:

26.11.1

26.11.2

26.11.3

prestane provadét veskeré dalsi prace, vyjma téch, k nimz dal objednatel pokyn z
divodu ochrany Zivota nebo majetku ¢i bezpe¢nosti dila;

preda veskerou dokumentaci, technologicka zatizeni, materialy a dalsi prace, za néz
obdrzel platbu; a

odstrani ze staveni$té veskeré dal$i nepotiebné vybaveni, vyjma toho, které je
nezbytné k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste.

26.12 Poté, co oznadmeni zhotovitele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v platnost, objednatel
neprodlené:

26.12.1

26.12.2

zaplati zhotoviteli splatné Castky za veskeré vykonané prace, jez jsou ve Smlouve
oceneny, naklady na technologicka zatizeni a materialy, které byly za ucelem plnéni
dila objednany a dodany zhotoviteli nebo jejichz dodavku je zhotovitel povinen
ptijmout, veSkeré dalSi naklady nebo zavazky, které zhotoviteli pfimefenym
zpisobem za danych okolnosti vznikly v souvislosti s jim ocekdvanym dokoncenim
dila, naklady na odstranéni vybaveni zhotovitele ze stavenisté a jejich navraceni na
pracovisté zhotovitele a naklady na repatriaci personalu zhotovitele zaméstnaného na
realizaci dila k datu odstoupeni od smlouvy; a

uhradi zhotoviteli veskery usly zisk nebo jinou Skodu, ktera zhotoviteli vznikla v
dasledku tohoto odstoupeni.

26.13 Kterakoliv ze stran je opravnéna od smlouvy odstoupit i v pfipade€, ze do Sesti kalendarnich
mesict od jejiho uzavieni nedojde v souladu s ¢l. 7.1 vétou druhou ze strany objednatele k
informovéani o splnéni podminek specifikovanych v ¢l. 1.3.

26.14 Ustanoveni téchto VOP tykajici se odstoupeni se pfimefené pouziji také pro ptipad jeji
vypovédi.

27. POJISTENI

27.1 Pred nebo bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni smlouvy je zhotovitel povinen prokazat, ze je
nalezité pojistén proti v§em rizikiim souvisejicim s provadénim dila a mimotadnym udalostem.

27.2 Pro pripad odpovédnosti za Skodu se zhotovitel zavazuje, ze uzavie pred zahajenim dila
pojistnou smlouvu ,,stavebné-montazni pojisténi®.

27.3 Pojisténi bude sjednano pro pfipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
zni¢enim nebo poSkozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem poji$téného, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, jakoZ i pro
pripad skody na zdravi osob pfitomnych na stavenisti ¢i v jeho bezprostfednim okoli, pokud
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pojistény za Skodu odpovida v disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.
Pojisténi je dale sjednano pro ptipad poskozeni nebo zniceni pojisténé véci (dila):

27.3.1 pozarem, zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem;
27.3.2 trestnou ¢innosti;
27.3.3  sesuvem pudy, zemétiesenim, tithou snéhu nebo namrazy; a

27.3.4  padem strom, stozart a jinych predmétd (veci), nejsou-li soucasti poskozené véci a
nejsou-li soucasti t¢hoz souboru jako poskozena véc.

Z uzaviené pojistné smlouvy musi vyplyvat, ze pojisténi kryje pfipadné Skody vzniklé na
stavajici nemovitosti, na nartstajicim nemovitém majetku v pribéhu realizace dila $kody

vyplyvajici z zivelnych pohrom a Skody vzniklé v disledku ¢innosti zhotovitele na majetku a
zdravi tfetich osob.

OSTATNI UJEDNAN{

Zhotovitel je povinen prub€zné odstranovat na své naklady podle postupu praci — vykopek,
sut’, odpady, obaly, demontovand zatizeni apod., které pochazeji z jeho pracovni ¢innosti. Tyto
materialy budou skladovany vhodnym zplisobem nezatézujicim Zivotni prostiedi. V piipadé
nedodrzeni téchto povinnosti provede tklid na Zadost objednatele a na naklady zhotovitele
specializovana firma.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tyto VOP detailn¢ prostudovaly a ze neobsahuji ujednani, ktera
by nemohla kterdkoliv ze smluvnich stran rozumné ocekavat.

Zhotovitel je povinen zabezpecit Cistotu komunikaci na ptijezdovych trasach, vjezdech a
vyjezdech stavby dle pozadavkl piislusnych spravci komunikaci i uvnitt arealu nebo budovy.

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkousky materiald, které uziva na stavbé, nebo touto
¢innosti povéfit odpovédnou osobu nebo firmu, kterd ma opravnéni k témto pracim.

Pokud bude prostor pro realizaci pfedmétu dila zasahovat do vefejného prostranstvi, tzn.
nebude jen v uzavieném arealu, bude tento prostor krom¢ ohranic¢eni Staveni$té opatien tabuli,
na niz bude uvedeno:

28.5.1 oznadeni stavebnika;

28.5.2 nazev stavby;

28.5.3  datum zahajeni/ukoncent;

28.5.4  datum a ¢islo stavebniho povoleni; a

28.5.5 spojeni na stavebnika, zhotovitele, popt. projektanta.

Umisténi a forma tabule bude ur¢ena objednatelem dle konkrétni situace.

Je-li soucasti dila likvidace ptvodniho zafizeni (dlouhodobého hmotného majetku), je

Zhotovitel povinen pifipadné vynosy z jeho likvidace poukazat na uGcet vlastnika ptivodniho
zafizeni.
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28.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni vSech praci bude dodrzovat predpisy o bezpecnosti a
ochrané Zivota a zdravi pracovnikd pii realizaci dila. Rovnéz prohlasuje, Zze bude dbat, aby
nedochazelo ke $koddm na majetku soukromych osob ani na majetku obce ¢i statu a Skodam
na zivotnim prostredi.

28.8 Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky z uzaviené Smlouvy tieti
osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

28.9 Smlouva miZe byt ménéna pouze pisemné. Objednatel mize namitnout neplatnost jejiho
dodatku ¢i zmény z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato s pInénim.

28.10 Prava vyplyvajici ze smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve 1htité 4 let ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

28.11 Smlouva spole¢né s jejimi ptilohami a témito VOP obsahuje Gplné ujednani o predmétu
smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji
za duleZité pro zavaznost smlouvy. Zadny projev stran uéinény po uzavieni smlouvy nesmi byt
vykladdan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy ¢i témito VOP a nezakldda zadny
zévazek z4dné ze stran.

28.12 Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu skody ve
vysi, v jaké prevySuje smluvni pokutu. V ptipadé€, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem,
zustava zachovano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje castku urCenou
soudem jako pfiméfenou, a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni piedpis
stanovi pokutu (penale) pro poruSeni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani smlouvy),
pak nebude takovym nédrokem nijak dotéeno pravo na ndhradu Skody ve vysi, v jaké prevysSuje
penale stanovené zakonem.

28.13 Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni ob¢anského zakoniku na smlouvu: § 557,
§ 1799, § 1800, § 1805 odst. 2.

28.14 Pro vylou¢eni pochybnosti se ujednava, Ze ke splnéni penézitého dluhu podle smlouvy nelze
pouzit sménku.

28.15 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby uzaviena smlouva byla uvedena na profilu
zadavatele.

28.16 Pripadny spor mezi smluvnimi stranami, ktery se nepodaii vytesit vzajemnou dohodou, bude

feSen u vécné prislusného soudu s mistni piislusnosti dle sidla objednatele v souladu s pravnimi
predpisy Ceské republiky.
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