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1. Základní identifikační údaje 

Název stavby: Revitalizace objektů a prostorů Korunní 

 Korunní ulice, 101 00 Praha 10 – Vinohrady 

Investor: Hlavní město Praha, zast. Pražskou vodohospodářskou společností  a.s. 

 IČO: 256 561 12 

 Evropská 866/67, 160 00 Praha 6 – Vokovice 

Generální projektant: ENGINEERS CZ s.r.o. 

 IČO: 241 276 63 

 V Háji 1092/5, 170 00 Praha 7 

Zpracovatel části ZOV: ARCHiDEST s.r.o. 

 IČO: 063 405 21 

 Zvěřinova 3428/5, 130 00 Praha 3 

Staveniště je umisťováno na pozemcích: 2808/1 

Katastrální území: Vinohrady, obec Praha 

2. Charakteristika stavby, rozsah projektové dokumentace 

Projektová dokumentace řeší zásady organizace výstavby revitalizovaných objektů Vinohradské 
vodárenské věže + provozního objektu (investiční akce 1), jednoho vodojemu (investiční akce 2a) 
a zpevněných ploch v areálu (investiční akce 3). Vodojem 2 (investiční akce 2b) není součástí 
této projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace je zpracována ve stupni pro provádění stavby. 

3. Etapizace výstavby, charakteristika jednotlivých etap výstavby 

Stavební práce na objektech proběhnou najednou v jedné etapě výstavby. Výstavba bude členěna 
na následující technologické fáze: 

- přípravné práce 

- bourací a zemní práce 

- hrubá stavba 

- dokončovací práce 

- areálové inženýrské sítě 

- zpevněné plochy a terénní úpravy 

Podrobnější postup výstavby je řešen v odstavci o) této zprávy. 

O souběhu výstavby řešeného stavebního záměru a sousedního stavebního záměru (investiční 
akce 2b) není rozhodnuto. Lze uvažovat obě možnosti – souběh výstavby (různými dodavateli) i 
realizace samostatně v různou dobu. Při souběžné výstavbě pomocí různých dodavatelů je 
nutné navzájem koordinovat umístění ploch zařízení staveniště (skládky materiálu, příjezdové 
komunikace, buňkoviště, ….). 
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4. Seznam stavebních objektů a provozních souborů 

V rámci ZOV se uvažují tyto stavební a inženýrské objekty: 

SO01 – zařízení staveniště (buňkoviště) 

SO02 – neprůhledné oplocení staveniště výšky 2,0 m včetně vjezdových vrat, délka 340 m 

SO03 – čistící zóna 

 

Podrobnější popis jednotlivých stavebních a inženýrských objektů je řešen v části 5 této technické 
zprávy. 

5. Technická zpráva ZOV 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Pro napojení staveniště na jednotlivá média budou využity stávající areálové rozvody. 
Podrobnosti napojení budou řešeny se správci jednotlivých sítí a všechny staveništní odběry 
budou měřeny. 

Voda:  

Smlouvu o odběru staveništní vody si zajistí před začátkem realizace dodavatel stavby. Způsob 
napojení je řešen v odstavci c). 
Množství vody je orientačně stanoveno v tabulce níže. Podrobněji bude proveden návrh podle 
počtu pracovníků a potřeb technologie dle dodavatele stavby.  
 

ZOV - ORIENTAČNÍ POTŘEBA VODY  

Ošetřování 
betonu [m3] 

Mytí aut [m3] 
Mokré 

procesy [m3] 

Hygienické 
požadavky 

[m3] 
Ostatní [m3] 

Max. denní 
množství [m3] 

Celkem [m3] 

70 8 40 1400 110 5,61 1628 

 

Elektrická energie:  

Způsob vedení a napojení staveništních rozvodů je řešen v odstavci c). Spotřeba elektrické energie je uva-
žována při 10h pracovní době. 

ZOV - ORIENTAČNÍ POTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE  

Etapa 
Zařízení 

staveniště
[kW] 

Osvětlení 
staveniště 

[kW] 

Svářečka 
[kW] 

Vibrátor 
na beton 

[kW] 

Myčka aut 
[kW] 

Stavební 
výtahy 
[kW] 

Ostatní 
drobné 
nářadí 
[kW] 

Příkon 
max. při 

uvažované 
součinnos

ti 
[kW] 

Zemní 
práce 

14,4 4 0 0 13 0 8 18,65 

Bourací 
práce 

14,4 6 5 0 13 0 15 24,86 

Hrubá 
stavba 

21,6 5 10 4,4 0 15 18 34,70 

Dokončov 21,6 8 5 0 0 15 20 33,94 
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Spotřeba elektrické energie celkem:  92 MWh 

Stavební materiál: 

Stavební materiál bude na staveniště dopravován nákladními auty. Ve stavebních etapách 
přípravných prací, bouracích pracích, zemních prací a hrubé stavby se uvažuje s nákladními auty 
kategorie N3 (hmotnost nad 12t) na odvoz sutě a zeminy, na dopravu výztuže, bednění,  
ocelových nosníků, případně svařovaných ocelových konstrukcí, se 4-nápravovými 
autodomíchávači na transport betonu.  
V průběhu dokončovacích prací se uvažuje s nákladními auty kategorie N1 (hmotnost do 3,5t) a 
N2 (hmotnost 3,5 - 12t) na dopravu tepelných izolací, materiálu pro vnitřní rozvody inženýrských 
sítí, materiálů pro finální povrchy atd., nákladními auty kategorie N3 na dopravu ocelových prvků 
(lávky, velkoprůměrová potrubí, …) a 4-nápravovými autodomíchavači na dopravu betonu.  
V rámci výstavby areálových inženýrských sítí se počítá s nákladními auty kategorie N1 (hmotnost 
3,5 - 12t) na dopravu materiálu na rozvody a s nákladními auty kategorie N3 na odvoz zeminy a 
dopravu obsypového materiálu (písek, beton, …). 
V etapě zpevněných ploch a terénních úprav budou používány nákladní auta kategorie N3 na 
dopravu betonových prvků (zámkové dlažby, obrubníků, ...), štěrku, mobiliáře, sutě a zeminy. 
 
Potřebné množství stavebního materiálu na výstavbu záměru je řešeno ve výkazu výměr. 
 

b) odvodnění staveniště 
Srážkové vody ze střech stávajících objektů Vodárenské věže a provozní budovy budou sváděny 
pomocí stávajících dešťových svodů – do doby jejich výměny. Po opravě střech a klempířských 
prvků budou využívány nové svodné potrubí. 
Dešťové vody ze střech stávajících objektů vodojemů budou sváděny na okolní zpevněné plochy a 
silničních vpustí. V průběhu odtěžování zeminy/násypu z vodojemů budou silniční vpustě 
pravidelně čištěny a vybírány. 
Podzemní ani průsakové vody se neuvažuje vzhledem k charakteru výstavby likvidovat.  
Dešťové vody ze střechy buňkoviště budou sváděny na okolní terén, kde se budou zasakovat nebo 
budou odváděny stávajícím systémem silničních vpustí do dešťové kanalizace. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd a výjezd ze staveniště v průběhu výstavby je navržen z ulice U Vodárny v místě stávajícího 
vjezdu do areálu. Stávající areálové plochy jsou v současné době provedeny jako zpevněné, tak 
není potřeba budovat nové staveništní zpevněné komunikace. 
 
Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě (elektrická energie, vodovod, splašková 
kanalizace) ve vodárenském areálu pomocí dočasných rozvodů.  
 

ací práce 

Inženýrské 
sítě 

14,4 4 5 0 0 0 10 14,66 

Zpevněné 
plochy 

7,2 4 5 0 0 0 15 14,78 



Revitalizace objektů a prostorů Korunní  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV           
Ul. Korunní, Praha 10 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 

  

 
 5/28  

 
 

Napojení staveniště na rozvody elektrické energie: 
Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude zajištěna vybudováním hlavního staveništního 
rozvaděče. Hlavní staveništní rozvaděč bude napojen na vývod NN ze stávající trafostanice 
v severní části staveniště, u které bude umístěn. V rámci hlavního staveništního rozvaděče bude 
provedeno fakturační měření, smlouvu o odběru staveništní energie si před začátkem realizace 
zajistí dodavatel stavby. Z hlavního rozvaděče stavby budou provedeny vývody pro mechanismy 
stavby a pro vlastní stavbu. Dimenze a jištění bude dohodnuto mezi investorem a dodavatelem. 
Staveništní rozvody elektrické energie budou vedeny nadzemním způsobem podepřené 
dřevěnými kůly nebo po zemi v ochranné trubce vedené mezi dvojicí dřevěných fošen. 
Přípojky NN pro potřeby staveniště v jednotlivých etapách budou provedeny dle TP a PN PRE 
distribuce a dle ČSN  34 1090 a dle ČSN 33 2000-7-704 ed.2. 
 
Napojení staveniště na vodovod: 
Staveniště bude zásobováno vodou ze stávajících areálových rozvodů. Napojovací bod je navržen 
ze stávajícího hydrantu v západní části staveniště poblíž vjezdu do areálu, na hydrantu bude 
osazen fakturační vodoměr. Odtud budou rozvedeny staveništní rozvody vody k jednotlivým 
místům spotřeby. 
 
Napojení staveniště na splaškovou kanalizaci: 
Zařízení staveniště bude napojeno na stávající areálovou kanalizaci vedoucí podél východní strany 
provozního objektu. Napojení bude provedeno vysazením odbočky ze stávajícího potrubí a 
provedení nového dočasného staveništního rozvodu z plastových trub PVC-KG. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce budou okolí zatěžovat převážně hlukem, prachem a výfukovými zplodinami. 
Způsoby omezení negativních vlivů ze stavební činnosti je podrobněji řešeno v části "j)". 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení 
dřevin 

Ochrana okolí staveniště je řešena proti hluku, šíření prachu a vstupu nepovolaných osob na 
staveniště.  
Proti vstupu nepovolaných osob na staveniště bude využíváno stávající oplocení okolo pozemku, 
na které se přimontují OSB desky a vytvoří se neprůhledné oplocení.  
Způsoby omezení negativních vlivů ze stavební činnosti je podrobněji řešeno v části "j)". 
V průběhu výstavby generální dodavatel stavby zajistí, aby staveništní plochy nebyly trvale silně 
osvětleny a aby nedocházelo k práci u objektů dlouho do nočních hodin ve vegetačním období. 
 
V rámci bouracích prací se uvažuje s následujícím rozsahem prací: 

- Zbourání trafostanice v severní části staveniště 
- Zbourání přístavků podél jižní strany vodojemů 
- Odstranění střešního pláště včetně nosné konstrukce střechy, odstranění stropu, vybourání 

vnitřního zdiva, odstranění vnitřních rozvodů IS u provozního objektu 
- Demolice vnitřního zdiva, probourání nových otvorů, odstranění vnitřních rozvodů IS 

ve Vodárenské věži 



Revitalizace objektů a prostorů Korunní  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV           
Ul. Korunní, Praha 10 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 

  

 
 6/28  

 
 

- Probourání otvorů ve vnitřních zdech vodojemu 
- Demolice stávajících zpevněných ploch v areálu 
- Odstranění stávajících areálových inženýrských sítí 

 
Nejsou žádné požadavky na asanace.  
 
V rámci předkládaného záměru budou káceny dřeviny v rozsahu dle koordinační situace. 
 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
Trvalý zábor pro výstavbu objektů tvoří celé staveniště, které je ve vlastnictví investora. 
Dočasné zábory pro výstavbu se uvažují: 

- pro umístění lešení okolo vodárenské věže na parc. č. 4314/2 
- pro stání nákladních aut stavby – podél západní hranice staveniště v ulici U Vodárny na parc. 

č. 2813 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
V době prací na fasádě a střeše Vodárenské věže bude omezen provoz na chodníku na ulici 
Korunní – dojde k zúžení chodníku z důvodů umístění lešení. Zbylá šířka chodníku (cca 2,8 m) je 
dostatečná pro bezpečný pěší provoz. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

V průběhu výstavby budou produkovány následující množství a druhy odpadu: 
- zbytky stavebních materiálů, obaly ze stavebních hmot, ... : 376 m3 (cca 0,8 m3/den) 
- běžný komunální odpad: 13,6t (0,7kg/os/den) 
 
Množství jednotlivých druhů odpadů vzniklých při bouracích pracích jsou uvedeny ve výkazu 
výměr. 
 
Stavební odpad, který je možno opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti 
sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace. 
S vybouraným a nepoužitým materiálem bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Dodavatel stavby doloží potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. 
S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s §79 odst. 4 písm. c) Zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.  
Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, event. budou 
využity v recyklačním zařízení po vytřídění všech nebezpečných složek (azbest, nádoby se 
škodlivým a nebezpečným obsahem…), dle §11 odst.1 Zákona č. 185/2001 Sb. 
Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě mající 
oprávnění dle Zákona č. 185/2001 Sb., zejména §11 odst.1, dále pak §10 - §16 Zákona č. 
185/2001 Sb. 
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich 
zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, 
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předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle 
Vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
 

Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě a jejich klasifikace dle vyhlášky 93/2016 Sb.: 
 

15 – Odpadní obaly: 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 

Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 

Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

15 01 10 O spalovna NO nebo skládka 
NO 

Absorpční činidla, filtrační 
materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO  

 
17 – Stavební a demoliční odpady: 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Beton 17 01 01 O recyklace nebo skládka 
Cihly 17 01 02 O recyklace nebo skládka 
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O recyklace nebo skládka 
Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel a keram. výrobků  

17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 
Sklo 17 02 02 O recyklace 
Plasty 17 02 03 O recyklace 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 03 02 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

17 05 04 O skládka 

Izolační desky  17 06 01 N skládka NO 

Izolační materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpečné látky 

17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 
Stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 08 02 O skládka 

Směsné stavební a demoliční 
odpady ostatní 

17 09 04 O recyklace skládka 



Revitalizace objektů a prostorů Korunní  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV           
Ul. Korunní, Praha 10 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 

  

 
 8/28  

 
 

 
20 – Komunální odpady: 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Způsob nakládání 
s odpadem 

Papír a lepenka 20 01 01 O recyklace 

Sklo 20 01 02 O recyklace 

Plasty 20 01 39 O recyklace 

Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O spalovna KO nebo skládka 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Objem vytěžené zeminy v rámci zemních prací je přibližně 6400 m3. Na pozemku nebude v 
průběhu výstavbu deponována zemina, veškerá zemina bude odvážena na k tomu určenou 
skládku mimo staveniště. 
Na zpětné obsypy vodojemů bude potřeba přibližně 3000 m3, která bude dovezena na stavbu ze 
skládky zeminy. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavebních prací bude nutno dbát na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
- ochranu proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
- ochranu proti znečišťovaní ovzduší výfukovými plyny 
- ochranu proti znečisťování pozemních a povrchových vod  
- ochranu vzrostlé zeleně při provádění stavebních prací 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle podkladu „Nařízení vlády č. 272/2011Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací" ve znění novely č. 217/2016 Sb. 
Dle § 12, odstavce 3 a 6 „Hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru" se limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti LAeq,s, se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB a 
korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 
Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny: 
- v době 6 - 7; 21 - 22 hodin   LAeq = 60,0 dB(A) 
- v době 7 - 21 hodin  LAeq = 65,0 dB(A) 
- v době 22 - 6 hodin     LAeq = 55,0 dB(A) 
 
Stavební práce budou probíhat od pondělí do soboty. Pracovní doba ve dnech pondělí-pátek 
bude 7-18, hlučné stavební práce budou probíhat v době 8-17h. V sobotu bude pracovní doba 8-
16h. 
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, 
jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu strojů, kde 
nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, bude nutno zabezpečit ochranu 
pasivní. 
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Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Při výstavbě budou dodržovány následující podmínky: 

▪ Suť a jiné prašné materiály bude nutno vlhčit kropením.  
▪ Výjezd ze stavby budou pod stálou kontrolou stavby a případné znečištění komunikací bude 

okamžitě odstraněno. 
▪ Musí být dodržována zásada čištění vozidel vyjíždějících na vozovku (vhodná jsou např. štěrková 

lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z podvozku nákladních 
automobilů). 

▪ Staveništní komunikace musí být pravidelně čištěny, a to v závěru každého dne nebo po 
ukončení prací, respektive odjezdu stavebních strojů a nákladních vozidel. Čištění staveništních 
ploch a komunikací musí být prováděno zásadně mokrou cestou. 

▪ Nákladní automobily s otevřeným nákladním prostorem odvážejících ze stavby prašný materiál 
(vytěžená zemina, stavební suť, …) budou mít náklad zakryt plachtou. 

▪ Materiály, u nichž je vysoké riziko prášení, musí být uloženy ve vhodných uzavíratelných obalech 
nebo musí být skladovány nejlépe v krytých prostorech. Důležité je jejich co nejrychlejší 
zpracování. Nepotřebné zbytky musí být co nejrychleji odvezeny ze staveniště. 

▪ Lešení kolem stavebních objektů musí být vybaveno protiprašnými sítěmi, zabraňujícími šíření 
prachu do okolí. 

▪ Při nakládce a vykládce materiálů musí být minimalizovány spádové výšky. 
▪ Všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm musí být při větrném počasí (např. překračuje-li 

rychlost větru 5 m/s) zakryty, případně skrápěny. 
▪ Odkryté suché a sypké plochy a deponie musí být skrápěny (zvlhčovány) a to zejména při 

větrném počasí (překračuje-li rychlost větru 5 m/s). 
▪ Rychlost dopravy na staveništních komunikacích musí být upravena tak, aby bylo zamezeno 

nadměrné prašnosti z pojezdu stavebních strojů. Maximální rychlost by neměla překročit 20 
km/hod. Značení omezující rychlost musí být umístěno u vjezdu na staveniště. 

 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 
Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků a stavebních strojů 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídající platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.  
Budou splněny následující požadavky odboru ochrany prostředí MHMP pro stavební stroje: 

▪ Pravidelně musí být kontrolován technický stav strojní techniky i podmínek na staveništi 
(technický stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření před 
zahájením jednotlivých etap stavebních prací). 

▪ Musí být používány pouze nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, 
buldozery atd.) splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň 
plnění emisní Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 

▪ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni Etapy 
IIIA, nebo byl vyroben před 31.12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných částic 
schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k 
provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

▪ Musí být používána nákladní vozidla splňující alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze 
prokázat úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 
1.10.2008. 
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▪ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno před 
1.10.2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

 
Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod 
Po dobu výstavby bude nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště 
vhodným způsobem stavbu zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná 
se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích 
ploch staveniště.  
 
Ochrana vzrostlé zeleně při provádění stavebních prací 
Stávající dřeviny na pozemku je nutné v průběhu stavebních prací chránit před jejich poškozením. 
Pro ochranu stromů je definovaná ochranná zóna (okapová linie stromu rozšířená o po celém 
obvodu 1,5 m). V této zóně nesmí docházet k činnosti, která by vedla k poškození stromu. Mezi 
negativní faktory patří zhutnění v kořenovém prostoru (pohyb těžké techniky, umístění dočasných 
staveb, …), snížení nebo zvýšení terénu, deponie půdy, tepelné a mechanické poškozování 
nadzemních částí, stavebné jámy, rýhy a jiné výkopy atd. Ochrana probíhá například oplocením 
kořenového zóny stromu.  
Při práci v ochranné zóně je nutné volit šetrné postupy, které nepoškodí dřeviny. Odkryté kořeny 
budou ošetřeny.  
Technické sítě, které mohou být v kolizi s kořenovým systémem stromů, budou instalovány s 
kořenovou chráničkou.  
V místech, kde není možnost oplotit ochranou zónu, se použije ochrana kmene v kombinaci s 
ochranou kořenového prostoru před zhutněním.  
 

 
Ochrana kmene a kořenové zóny. Zdroj: SZKT, a.s. Ing. M. Turba, David Hora, DiS. 
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Ochrana kořenové zóny stromu. Zdroj: SZKT, a.s. Ing. M. Turba, David Hora, DiS. 

 
Práce budou provedeny odbornou zahradnickou firmou v souladu s následujícími sadovnickými 
normami:  
ČSN DIN 18 915 (83 9011) Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou  
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
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ploch při stavebních pracích  
ČSN 73 3050 Zemní práce (včetně doplňků)  
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob na 

stavbě se vyskytujících a rovněž učinit opatření pro zamezení přenesení rizik ze staveniště na okolí 
a zpětným směrem. K tomu je vypracován tento dokument. Obsahuje základní požadavky na 
dokumentaci, která musí být pro staveniště a provádění stavby vypracována a základní podmínky 
pro její provádění.  

 

a / Přehled platných a nutných předpisů a dokumentů 
  

Zákon  262/2006 Sb.  Zákoník práce   
NV 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí  
NV 11/2002 Sb.  Bezpečnostní značky a signály 
NV 168/2002 Sb.  Provozování dopravy  
NV 201/2010 Sb. Pracovní úrazy  
NV 495/2001 Sb.   Osobní ochranné pracovní prostředky  
NV 101/2005 Sb.  Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  
Zákon  251/2005 Sb.   O inspekci práce 
Vyhl.  65/2017 Sb. Opatření o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky,  
  alkoholem a jinými návykovými látkami 
Vyhl.    48/1982 Sb.  Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení  
Vyhl.  591/2006 Sb. Bezpečnost při stavebních pracích   
NV  309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP 
NV 362/2005 Sb.   BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci 
Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení  

Dále platí příslušné technické normy pro Skladování, Manipulaci, používání hořlavých kapalin, 
Elektrických zařízení, zdvihacích zařízení atp. Současně je nutno dodržovat všechna ustanovení 
v návodech k použití u všech zařízení na stavbě. To se týká rovněž lešení, zdvihacích či 
manipulačních plošin a zařízení, točivých strojů, strojů na obrábění dřeva, používání zařízení pro 
výstupy a sestupy jako jsou žebříky atp.  
 

b/ Povinnosti zhotovitele stavby 
   

Zhotovitel stavby nebo její části je povinen zajistit zejména splnění těchto povinností  
▪ Zpracovat seznam rizik ve smyslu zákoníku práce a opatření pro jejich minimalizaci a opatření 

pro ochranu osob, které budou těmto rizikům vystaveny. S ním musí být dotčené osoby 
prokazatelně seznámeny. Tento seznam musí být také vyhodnocen a podle vývoje stavby a 
postupu stavebních prací upraven. 

▪ Zpracovat nebo upravit podle místních podmínek k provádění stavby seznam osobních 
ochranných pracovních prostředků pro používání na staveništi  
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▪ Zajistit, aby při provádění stavby dvěma a více zaměstnavateli bylo dodrženo ustanovení 
zákoníku práce § 101 o vzájemné informovanosti o rizicích a opatřeních k jejich odstranění či 
snížení. Zajistit koordinaci BOZP při provádění stavby více dodavateli.  

▪ Zabezpečit kontrolu nepoužívání alkoholických nápojů na staveništi  
▪ Zabezpečit systém seznámení osob na staveništi s opatřeními pro zajištění bezpečné práce.  
▪ Zabezpečit systém první pomoci a seznámení osob s ním a vytvořit systém pro zdolávání 

mimořádných událostí (havarijní stavy, požár, výpadek elektřiny, porucha plynu atp.)  
▪ Zajistit systém evidence pracovních úrazů, toto rovněž s vazbou na všechny subjekty na 

staveništi se vyskytující. 
▪ Na staveništi umístit tabuli, kde budou informace k BOZP přístupné pro všechny přítomné osoby.   

 
c/ Povinnosti Koordinátora BOZP 

   
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, bude pro tuto 
stavbu nutno ustanovit koordinátora BOZP podle Zákona 309/2006 Sb. Vzhledem k rozsahu stavby 
se na stavbě očekává více dodavatelů, proto bude nutné na daném díle ustanovit koordinátora 
BOZP. 

c.1 Koordinátor při přípravě stavby zejména  
▪ Doporučuje technická řešení a dává podněty potřebné a vhodné pro plánovaní jednotlivých 

činností na staveništi tak, aby byla zajištěna bezpečnost stavebních prací  
▪ Dává doporučení k zajištění BOZP se zřetelem na opatření, postupy a organizaci práce v průběhu 

realizace stavby.   
▪ Zabezpečuje, aby plán stavby obsahoval údaje, informace a postupy (v nezbytných 

podrobnostech) pro zajištění BOZP při výstavbě a aby bylo odsouhlasen a podepsán všemi 
zhotoviteli, pokud jsou v době jeho zpracování známi.   

 
c.2 Koordinátor během realizace stavby zejména  

▪ Koordinuje spolupráci zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění BOZP, prevence rizik s cílem 
chránit zdraví, předcházet úrazům a nemocem z povolání  

▪ Dává podněty a doporučuje řešení k zajištění BOZP  při stanovování pracovních postupů, 
současnému provádění různých prací a prací navazujících.  

▪ Spolupracuje při určování času potřebného k provedení jednotlivých prací na staveništi  
▪ Sleduje provádění prací na staveništi, přičemž zjišťuje, zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, 

upozorňuje na nedostatky a v případě jejich zjištění požaduje bezodkladné zjednání nápravy 
▪ Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, vstupů a vjezdů s cílem zamezit vstupu 

nepovolaných osob. 
▪ Spolupracuje s dalšími určenými osobami na úseku BOZP a zúčastňuje se kontrolní prohlídky 

stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem  
▪ Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu a organizuje jejich konání, sleduje, zda 

zhotovitelé dodržují plán a projednává opatření k odstranění nedostatků, provádí zápisy o 
zjištěných nedostatcích na úseku BOZP i o jejich odstranění.   
 

d/ Povinnosti a opatření při provádění stavby  
d.1 Obecně platné zásady na staveništi  
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▪ Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

▪ Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 
m. Oplocení musí být označeno tabulkami Nepovolaným vstup zakázán. Při vymezení staveniště 
se bere ohled na přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

▪ Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. To bude provedeno pravidelnou kontrolou vedením stavby nejméně 
jedenkrát týdně.  

▪ Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. To bude zajištěno vymezením a označením ploch pro ukládání materiálů 
a dozorem prováděným osobami pověřenými vedením stavby při používání stavebních strojů a 
mechanizmů. Situace je vyznačena ve výkresové příloze situace stavby.   

▪ Práce na stavbě musí být přerušeny, jakmile by jejich další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne vedení stavby. Při přerušení 
práce zajistí vedení stavby provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke 
změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních 
podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu 
strojů, zajistí vedení stavby bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických 
postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů vedení stavby seznámí příslušné fyzické osoby. 

▪ Veškerá pracoviště, pracovní místa, pracovní stanoviště atp. musí být pevná a stabilní s ohledem 
na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální zatížení, které se může 
vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. Zhotovitel 
zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v 
průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly 
ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

▪ Veškeré zařízení a vybavení stavby, používání všech strojů, přístrojů, nástrojů nářadí atp. na 
staveništi se musí provádět podle návodů výrobce či dodavatele. Obsluha s tím musí být 
prokazatelně seznámena.  

 
d.2 Elektrická zařízení na staveništi  

▪ Dočasná elektrická vedení a zařízení musí být navržena, provedena a používána takovým 
způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být 
dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.  

▪ Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky, musí být před 
uvedením do provozu přezkoušena a o jejich nezávadném stavu musí být vyhotovena příslušná 
revizní zpráva.  Tato zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve 
stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl 
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snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.  

▪ Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

▪ Kabelové rozvody musí být mechanicky pevné, spolehlivě upevněné a nesmějí ovlivnit 
bezpečnost dalších zařízení na staveništi  

▪ Žádné poškozené elektrické zařízení se až do odstranění závady nesmí používat.   
 

d.3 Používání strojů a zařízení na staveništi  
▪ Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a momentálními 

pracovními podmínkami ovlivňujícími bezpečnost práce, tj. např. únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 

▪ Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností.  
▪ Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 

stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m 

▪ Při používání stroje na pozemní komunikaci je nutno dodržovat pro tuto činnost platné předpisy.  
▪ Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 

předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 

▪ Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 

▪ Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. 

▪ Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a 
vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

▪ Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v 
jeho okolí. 

Dílčí opatření pro Stroje pro zemní práce, Míchačky, Betonárny, Dopravní prostředky pro přepravu 
betonových a jiných směsí, Čerpadla směsi a strojní omítačky, Přepravníky a stabilní skladovací 
zařízení sypkých hmot, Mechanické lopaty, Vibrátory, Stavební elektrické vrátky, Jednoduché 
kladky pro ruční zvedání břemen, Přepravu strojů atp. jsou uvedeny v NV 591/2006 Sb. a 
zhotovitel stavby je povinen dodržovat ustanovení v nich uvedená.  
 

d.4 Skladování a manipulace s materiálem 
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▪ Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které 
bude zabudován do stavby. 

▪ Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná.  

▪ Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat 
rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

▪ Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

▪ Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 

▪ Sypké hmoty při ručním ukládání a odebírání smějí být navršeny do výšky max. 2 m. Pokud je 
nutné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví 
se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 

▪ Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m.  

▪ Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. 
Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

▪ Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti 
sklopení. 

▪ Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a správně označeny 

▪ Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení.  

▪ Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

▪ S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky platných předpisů  
▪ Zbytky materiálů, obaly, proklady atp. se musí ukládat na určené místo a to bezpečným 

způsobem tak, aby nedošlo ke zranění manipulujících osob.  
 
d.5. Doprava na staveniště a v jeho prostoru  
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▪ Vjezdy a výjezdy na staveniště musí být označeny příslušnými dopravními značkami (Dej 
přednost v jízdě, Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou pro vjezd vozidel stavby, vyznačení zúžení 
vozovky atp.)   

▪ Na staveništi musí být vytvořen dostatečný manipulační prostor pro nakládání a vykládání 
stavebních materiálů a zařízení. Pokud budou materiály či zařízení manipulována vně 
oploceného prostoru, musí být po domu manipulace vyčleněn dostatečný počet zaměstnanců 
pro bezpečnou manipulaci a omezení ohrožení pocházejících osob nebo projíždějících vozidel.   

 
d.7 Ostatní a další činnosti, např.:    

Příprava před zahájením zemních prací, Zajištění výkopových prací, Provádění výkopových prací, 
Zajištění stability stěn výkopů, Svahování výkopů, Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné 
zmrzlou zeminou, Ruční přeprava zemin, Betonářské práce a práce souvisejícím Zednické práce, 
Montážní práce, Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, Lepení krytin na podlahy, stěny, 
stropy a jiné konstrukce, Malířské a natěračské práce, Sklenářské práce. Opatření pro bezpečné 
provádění těchto činnosti jsou stanovena v NV 591/2006 Sb.  
 

d.8 Bezpečnost osob na staveništi  
▪ Únikové cesty musí být i na staveništi vždy ponechány volné v šíři alespoň 1100 mm, nesmí 

v nich být ani krátkodobě umístěny předměty zužující tuto šířku. Únikové cesty musí být 
označeny směrem úniku. Dveře na únikových cestách musí umožnit jednoduché a snadné 
otevření, nesmí svým zajištěním proti vstupu nepovolaných osob dovnitř bránit unikajícím 
osobám v pohybu směrem ven  

▪ Na schodištích na únikových cestách musí být osazeno zábradlí. Jakékoliv prohlubně nebo 
otvory v podlahách musí být ohraničeny tak, aby nedošlo k pádu osob pohybujících se kolem 
nich.   
 

d.8 Bezpečnost osob proti pádu do výkopů 
▪ Proti pádu pracovníků do hloubky výkopů bude po stranách výkopů osazeno zábradlí splňující 

požadavky vyhlášky č. 362/2005 Sb. – tj. zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a 
zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy/terénu nad 
okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy 
zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče 
(madla) nejméně 1,1 m nad podlahou/terénem. 

 
d.9 Bezpečnost pracovníků při bourání konstrukcí obsahujících azbest 

▪ Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby práce s azbestem byly v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem vždy prováděny v kontrolovaných pásmech, která budou označena a 
zajištěna tak, aby do nich nevstupovali zaměstnanci, kteří v něm nevykonávají práci, opravy, 
údržbu, zkoušky, revize, kontrolu nebo dozor. Do kontrolovaných pásem mohou být 
zaměstnavatelem zařazeny i další práce, při kterých jsou zaměstnanci vystaveni působení 
rizikových faktorů, pokud je toho třeba k ochraně zdraví zaměstnanců. 

▪ O kontrolovaných pásmech a zaměstnancích, kteří vstupují do kontrolovaných pásem, nebo zde 
konají práce, je zaměstnavatel povinen vést evidenci a ukládat ji po dobu stanovenou zvláštním 
právním předpisem. Evidence obsahuje: 
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a) jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a datum narození, 
b) název kontrolovaného pásma, den jeho zřízení a zrušení, 
c) charakteristiku vykonávané práce, 
d) účel vstupu a dobu pobytu v kontrolovaném pásmu, 
e) počet odpracovaných směn, 
f) výčet biologických činitelů, chemických látek a přípravků, se kterými se v kontrolovaném 

pásmu zachází, nebo jiných rizikových faktorů, 
g) záznam o mimořádných situacích a změnách údajů uvedených v evidenci s datem jejich 

provedení. 
▪ V kontrolovaném pásmu je zakázáno jíst, pít a kouřit; pro tyto účely zaměstnavatel vyhradí 

zvláštní prostory. Vstupovat do kontrolovaného pásma je možné jen s osobními ochrannými 
pracovními prostředky určenými pro výkon práce v kontrolovaném pásmu. 

▪ V kontrolovaném pásmu nesmějí pracovat mladiství zaměstnanci, a to ani z důvodu přípravy na 
povolání, dále těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které kojí, a zaměstnankyně-matky do 
konce devátého měsíce po porodu. 

▪ Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a 
hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanoví prováděcí právní 
předpis. 

▪ Pracovníci budou při odstraňování azbestu používat předepsané ochranné pomůcky – dýchací 
masku s třídou filtru FFP3, jednorázovou kombinézu s kuklou, vysoké omyvatelné boty (holínky) 
a rukavice 

▪ Před zahájením a při ukončení demontáže/demolice konstrukcí obsahujících azbest bude 
změřena koncentrace azbestových vláken. Měření bude provádět akreditovaný inspekční orgán. 

 
e/ Ostatní ustanovení  

▪ Tento dokument je základem pro vypracování plánu BOZP na staveniště uvedené v záhlaví 
tohoto dokumentu, který vypracuje koordinátor BOZP.   

▪ Je nutné, aby celý systém zajištění BOZP na staveništi měl vzájemné vazby a aby fungoval pro 
celou stavbu jako celek a současně upravoval návaznosti a to i vzhledem ke skutečnosti, že 
během výstavby se bude v okolních prostorech pohybovat veřejnost.  

▪ Opatření v plánu BOZP a dokumentech vypracovaných na jeho základě musí tvořit základ pro 
činnost odpovědných osob na stavbě. Ty s ním musí být prokazatelně seznámeny a jsou povinny 
opatření v něm uvedená dodržovat, kontrolovat a vyžadovat.  

 
f/ Posouzení postupu ohlašovací povinnosti zadavatele podle zákona 309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Odhad průměrného počtu pracovníků: 75 osob 
Odhad délky výstavby: 24 měsíců 
Pracovní doba: 26 dní za měsíc 
Počet pracovníko-dní: 75x24x26 = 46800 > 500 
 
V daném případě je nutno postupovat dle zákona č. 309/2006 Sb. a Oblastnímu inspektorátu 
práce bude min. 8 dní před předáním staveniště prvnímu zhotoviteli předloženo oznámení o 
zahájení stavby dle přílohy č.4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
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g/ Výčet prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví dle přílohy č.5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 
- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 
vybavení. 
- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Na staveniště se nepředpokládá vstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace, proto 
nebudou na staveništi provedena dodatečná opatření.  
Stavbou budou dotčeny bezbariérové potřeby osob vyskytujících se v bezprostředním okolí. 
Dojde k omezení šířky chodníku v místě lešení okolo Vodárenské věže, lešení bude po obvodě 
v místě chodníku opatřeno plným oplocením. Zbývající šířka chodníku je dostatečná na 
zabezpečení bezpečného provozu na chodníku. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
K zásadnímu omezení provozu na veřejných komunikacích – dopravních trasách vlivem 
staveništní dopravy nedojde. 
Dočasné dopravní značení je navrženo v následujícím rozsahu: 

- osazení 2ks značek „IP40 – Pozor vjezd a výjezd vozidel stavby“, které budou umístěny před 
vjezdem na staveniště 

- osazení značek „B20a – Nejvyšší povolená rychlost 20km/h“, které budou umístěny před 
vjezdem na staveniště 

 
Návrh ZOV počítá se stáním nákladních aut s návěsem podél chodníku v ulici U Vodárny. Nákladní 
auta zde budou stát po dobu nutnou ke složení nákladu. Vzhledem k dopravní situaci v lokalitě - 
nemožnost pokračovat a vytočit se s nákladním autem v okolních ulicích (U Vodárny – Dykova – 
Hradešínská) budou nákladní auta vycouvávat zpět do ulice Korunní. Na tento manévr a na okolní 
provoz bude dohlížet a pověřený pracovník stavby.  
 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
▪ Před zahájením výstavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě na pozemku. Před začátkem i v 

průběhu realizace budou plněny podmínky vlastníků/správců stávajících inženýrských sítí, v 
jejichž ochranném pásmu se stavba nachází. 

▪ Před započetím stavebních prací bude projednán návrh staveništní dopravy s vlastníky 
dotčených komunikací. 

▪ Před použitím výškové zvedací techniky bude její nasazení projednáno s Úřadem pro civilní 
letectví ČR - jedná se především o výškové omezení dosahu jeřábů. 

▪ Dočasné/přechodné zábory v prostoru místních komunikací včetně chodníků (i krátkodobé, 
nepřesahující 1 den, např. k odstavení kontejnerů na chodníku, nebo vozidla zásobujícího stavbu 
na vozovce) bude realizační společnost min. 30 dnů předem řešit povolením zvláštního užívání 
pozemních komunikací podle §25 odst./1/ a /6/c/ zákona o pozemních komunikacích. 
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▪ Na vjezd a výjezd ze staveniště, na staveništní dopravu a na případné zábory komunikací a 
pozemků ve správě TSK uzavře investor nebo jím zplnomocněný zástupce min. jeden měsíc před 
zahájením stavby s HMP zastoupeným TSK. 

▪ V území dotčeném realizací akce bude pěší provoz zabezpečen podle článku č. 4 v příloze č. 2 k 
vyhlášce MMR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání 
staveb, bude umožněn příjezd integrované záchranné služby a dalších vozidel dopravní obsluhy, 
přechodné zábory budou ohrazeny pevnými zábranami výšky min. 1,10m a při zúžení chodníku 
přechodným záborem pod šířku 1,50m bude řešena náhradní pěší trasa;  

▪ chodníky jako součásti MK nebudou pojížděny či přejížděny žádnou staveništní dopravou, 
nebudou-li účinně ochráněny před poškozením od zvýšené zátěže, podle dispozice TSK hl. m. 
Prahy a nebudou znečišťovány či poškozovány ani jinak užívány v rozporu s rozhodnutími nebo 
platnými právními předpisy (viz §19 odst. /1/ ZPK);  

▪ výkopek, vybourané ani vnesené hmoty nebudou ukládány v prostoru MK včetně chodníků jinak, 
než na místě povoleném a ohrazeném, při zajištění hmot proti splavení na plochu MK a do dešť. 
vpustí;  

▪ konstrukce MK včetně chodníků, poškozené realizací akce, budou uvedeny do plně funkčního 
stavu (podle dispozice TSK hl. m. Prahy), spolu s obnovou všech bezbariérových úprav, s 
obnovou dopravního zařízení (např. pevné sloupky) a značení včetně vodorovného;  

▪ kvůli omezení zatékání dešťové vody do suterénu skrz vybourané otvory ve střešní desce budou 
okolo otvorů zhotoveny náběhové klíny z betonu, aby odváděly stékající dešťové vody mimo 
prostupy. 

▪ Před zahájením stavebních prací bude provedena pasportizace přilehlých komunikací – U 
Vodárny, Korunní. Případné poškození komunikací ve správě TSK a.s. bude opraveno na náklady 
stavebníka. 

▪ Při provádění stavebních prací v komunikacích a při zpětných úpravách povrchů komunikací ve 
správě TSK a.s. budou dodržovány „Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů 
komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě“ schválené usnesením RHMP č. 
95 ze dne 31.1.2012 ve znění přílohy č. 1 usnesení RHMP č. 127 ze dne 28.1.2014. 

▪ Plochy, které jsou určeny k následným vegetačním úpravám, musí být osázeny co nejdříve po 
dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. 

▪ Ve stávajících objektech nebyl prováděn průzkum výskytu azbestu. V případě výskytu stavebních 
prvků s obsahem azbestových vláken, která bude nutno odstranit, bude postupováno dle 
následujících vyhlášek a zákonů: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podmínkách nakládání s odpady, v 
platném znění 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (stavební zákon) 



Revitalizace objektů a prostorů Korunní  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV           
Ul. Korunní, Praha 10 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE 

  

 
 21/28  

 
 

- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 
Sb. 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů v posledním znění. 

- Vyhláška MŽP č. 221/2004 Sb., stanovuje seznamy nebezpečných chemických látek 
a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž 
uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno. 

▪ O souběhu výstavby řešeného stavebního záměru a sousedního stavebního záměru (investiční 
akce 2b) není rozhodnuto. Lze uvažovat obě možnosti – souběh výstavby (různými dodavateli) i 
realizace samostatně v různou dobu.  

▪ Při souběžné výstavbě pomocí různých dodavatelů je nutné navzájem koordinovat umístění 
ploch zařízení staveniště (skládky materiálu, příjezdové komunikace, buňkoviště, ….). 

▪ V rozsahu dodávky pro investiční akci 2b jsou navržené dočasné prvky a části, které v případě 
souběhu obou akcí nebude nutné realizovat. Jedná se například o terénní val mezi funkčním a 
expozičním vodojemem, zakrytí kolektoru a s tím spojená dvojice přístupových šachet taktéž 
v prostoru budoucího infocentra nebo doplnění zpevněných ploch kolem funkčního vodojemu. 

▪ V případě, že realizace investičních akcí č.1, 2a a 3 bude s časovým odstupem od realizace 
investiční akce 2b (funkční vodojem), je nutno uvažovat s odstraněním dočasných staveb 
funkčního vodojemu v kolizi s návrhem expozičního vodojemu. Jedná se o prostor mezi 
vodojemem 2a a 2b, ve do kterého je v rámci akce 2a navržena stavba infocentra. V tomto 
prostoru se po realizaci rekonstrukce objektu 2b (funkční vodojem) bude nacházet terénní val 
zakrývající konstrukce vodojemu a nového kolektoru a s tím spojená dvojice přístupových šachet 
kolektoru. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stručný postup výstavby: 
Etapa přípravných prací: 
- zřízení zařízení staveniště 
- zřízení staveništních odběrů 
- vytýčení stavby 
 
Bourací práce: 
- vyklizení objektů 
- odpojení objektů od rozvodů IS 
- demolice vnitřního nenosného zdiva ve Vodárenské věži a v provozním objektu 
- bourací práce v objektech vodojemů 
 
Výstavba objektu: 
- odtěžení zeminy/násypu z vodojemu 
- výkop stavební jámy v prostoru mezi vodojemy 
- armování a betonáž základové desky 
- hrubá stavba a nosná konstrukce - železobetonový monolitický stěnový systém, stropní 
monolitické desky 
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- montáž střešních nosníků u provozního objektu – ocelové rámy – počítá se 
s využitím autojeřábu. 
- montáž střešního pláště provozní budovy 
- sanace povrchu železobetonu vodojemů 
- areálové rozvody IS 
- střešní souvrství 
- zhotovení vnitřních instalací (rozvody vody, kanalizace, elektrické energie, vzduchotechniky) 
- hrubé podlahy ve Vodárenské věži a provozním objektu 
- oprava fasády Vodárenské věže a provozního objektu 
- dokončovací práce - osazení dveří, kompletační práce, povrchové úpravy stěn a podlah 
- realizace expozice (6 měsíců) + zkušební provoz (1 měsíc). 
 
Terénní úpravy: 
- zpětný zásyp vodojemu 
- zpevněné plochy okolo objektů 
- terénní a sadové úpravy okolo objektů 
 
Pozn.: některé stavební procesy budou probíhat v souběhu. Je na generálním dodavateli stavby, 
jaký zvolí technologický postup výstavby. 
 
Zahájení výstavby se očekává v průběhu roku 2024, doba výstavby se uvažuje 24 měsíců. 
 

p) rozsah staveniště, uvažované úpravy staveniště, oplocení, trvalé deponie a me-
zideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Situování staveniště, charakteristika dotčených objektů 
Staveniště se nachází v areálu Vinohradského vodojemu v Praze 10 a je ohraničeno ulicemi 
Korunní, U Vodárny a Nitranská. Areál tvoří 2 vodojemy, vodárenská věž s provozním objektem, 
trafostanice a drobné přístavky okolo vodojemů. 
 
Předpokládané úpravy staveniště 
Zařízení staveniště se uvažuje osadit na stávající zpevněnou plochu v severní části staveniště – 
tato plocha bude před osazením kontejnerů vyrovnána. 
Stávající kovové oplocení bude opláštěno OSB deskami výšky 2,0 m jako zábrana proti vniknutím 
nepovolaných osob na staveniště.  
Trvalé deponie ani mezideponie se na staveništi neuvažují. 
 

q) významné sítě technické infrastruktury 
Informace o stávajících sítích technické infrastruktury 
V ploše staveniště se v současné době nachází sítě technické infrastruktury – vodovod, kanalizace, 
rozvody NN. 
 
Úpravy a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury 
Přeložky stávajících sítí nejsou vyžadovány. Stávající areálové sítě budou z velké části odstraněny 
a zhotoveny nové. 
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r) bezpečnostní a ochranná pásma vedení a objektů 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma mající vliv na staveniště a zařízení staveniště 
Na staveništi a na pozemku investora se nenacházejí bezpečnostní a ochranná pásma objektů.  
Na pozemcích investora se nachází sítě technické infrastruktury. Při provádění stavby budou 
dodržovány následující vzdálenosti zařízení staveniště od daných sítí: 
 

Druh sítě 
Ochranné pásmo - vzdálenost od povrchu sítě 

[m] 

Vodovod do DN 500 1,5 

Vodovod nad DN 500 2,5 

Kanalizace do DN 500 1,5 

Kanalizace nad DN 500 2,5 

Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod 1,0 

Tepelná síť 2,5 

Elektrický kabel do 110 kV 1,0 

 
Podmínky pro realizaci stavby v ochranných pásmech 
Při stavebních činnostech v ochranných pásmech stávající infrastruktury bude postupováno 
v souladu s podmínkami a technologickými předpisy provozovatelů těchto sítí. 
 

s) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 
V místě ani okolí staveniště se nenachází přírodní ochranná pásma. 
 
Ochrana kulturních památek 
Vinohradská vodárenská věž je kulturní památkou. 
 

t) řešení zařízení staveniště 
Provozní a sociální zařízení staveniště bude umístěno v modulových kontejnerech (buňkovišti) 
v severní části staveniště. Počítá se s tří patrovým buňkovištěm, kde jednotlivá patra jsou 
přístupná pomocí schodišťové věže. V jednom patře se navrhuje 6 modulových kontejnerů, 
celkem se bude buňkoviště skládat z 18 kontejnerů a dvou kostek schodišťové věže. Buňkoviště 
lze dle potřeby stavby v průběhu výstavby upravovat. Zařízení staveniště lze doplnit o skladové 
kontejnery umístěné v blízkosti stavěných objektů. Buňkoviště bude osazeno na stávající 
zpevněné ploše – před zahájením montáže buňkoviště bude prověřen skutečný stav zpevněné 
plochy a posouzena únosnost souvrství. V případě nevyhovujícího stavu bude zhotoveno nové 
podloží z vrstvy štěrkopísku a silničních panelů tl. 150 mm. 
 
Pro sociální zázemí stavby bude v buňkovišti osazeno min. následující množství zařizovacích 
předmětů: 
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- 6 ks sprch 
- 8 ks umývadel 
- 1 ks toalet pro ženy, 3 ks toalet pro muže 
- 3 ks pisoárových stání 

Návrh počítá s maximálním počtem 80 pracovníků, z toho 10 administrativních a vedoucích 
pracovníků stavby. 
Minimální počty jednotlivých zařizovacích předmětů jsou stanoveny na základě Nařízení vlády č. 
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci: 

- 1 sprcha na 15 pracovníků (při práci vzniká znečištění kůže a pracovního oděvu - dělníci) 
- 1 sprcha na 25 pracovníků (při práci nevzniká znečištění kůže a pracovního oděvu – vedení 

stavby) 
- 1 umývadlo na 10 pracovníků 
- 1 toaleta na 10 mužů, 2 toalety na 11-50 mužů, na každých 50 mužů 1 toaleta 
- 1 toaleta na 10 žen, 2 toalety na 11-30 žen, na každých 30 žen 1 toaleta 

 
U vjezdu na stavbu bude umístěna závora a vrátnice. Stávající vjezd do areálu nelze kvůli 
památkové ochraně rozšiřovat. 
 
U výjezdu ze staveniště bude na staveništní komunikaci umístěna čistící zóna pro čištění 
nákladních vozidel vyjíždějících ze stavby. 
 
Ubytování pracovníků na staveništi se nepředpokládá. 
 
Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrální betonárky. 
Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a skladovací plochy pro 
předzásobení materiálem. 
Skladovací plochy pro výstavbu hrubé stavby budou umístěny na volných plochách podél jižní 
strany vodojemů – jedná se o skladování bednění, betonářské výztuže, ocelových nosníků, 
zdiva, … .  
Skladovací plochy pro dokončovací práce jsou navrženy uvnitř příslušného objektu,  
v uzamykatelných skladech na staveništi a na volných plochách v blízkosti rekonstruovaných 
objektů.  
 
V rámci výstavby nebude na staveništi skladována vytěžená zemina. Vytěžená zemina bude 
rovnou nakládána na nákladní auta a odvážena ze staveniště. 
 
V prostoru staveniště bude vybudováno staveništní venkovní osvětlení. Osvětlení bude zejména 
po obvodu staveniště a v prostoru zařízení staveniště.  
 

u) použité hlavní mechanismy pro rozhodující stavební práce 
Přípravné práce (zařízení staveniště) – autojeřáb, rypadlo/nakladač na traktorovém podvozku 
Bourací práce – ruční nářadí, jádrové vrtání, diamantové řezačky, nakladač 
Zemní práce – rypadlo s hloubkovou lopatou, nakladač 
Hrubá stavba – autojeřáb, čerpadlo na beton, autodomíchávač, stavební výtah, teleskopický 
manipulátor 
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Dokončovací práce – autojeřáb, teleskopický manipulátor, stavební výtah, malé čerpadlo na 
beton, autodomíchavač 
Zpevněné plochy, terénní úpravy – rypadlo/nakladač na traktorovém podvozku, vibrační deska, 
rypadlo s bouracím kladivem, ruční nářadí 
 

v) údaje o dodržení technických požadavků na stavby 
Navržené zařízení staveniště je v souladu s nařízením č.10/2016 Sb. hl.m. Prahy (Pražské stavební 
předpisy). 
§39 -  Stavba je navržena tak, aby při respektování hospodárnosti byla vhodná pro určené 

využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:  
 - mechanická odolnost a stabilita,  
 - požární bezpečnost,  
 - hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,  
 - ochrana proti hluku,  
 - bezpečnost a přístupnost při užívání,  
 - úspora energie a tepelná ochrana.  
 
§40 -  Stavba je navržena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, včetně technické 

seismicity, kterým je vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné 
údržbě nemohly způsobit zřícení, poškození, deformace dle odstavců a-h) vyhlášky. 

§41 - stavba je založena způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným 
geotechnickým a hydrotechnickým průzkumem a není při tom ohrožena stabilita jiné 
stavby. Požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle normy uvedené v § 84.  

 Základy jsou navrženy tak, aby byly podle potřeby chráněny před agresivními vodami a 
poškozujícími látkami.  

§42 – stavba splňuje požadavky PBŘ. Projekt požární bezpečnosti stavby je řešen v samostatné 
části dokumentace. 

§43 - Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 
zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 
životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem: 
uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,  

 - přítomnosti nebezpečných částic a plynů v ovzduší,  
 - uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,  
 - nepříznivých účinků elektromagnetického záření,  
 - znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,  
 - nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,  
 - nevhodného nakládání s odpady,  
 - výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí 

uvnitř staveb,  
 - nedostatečných tepelně izolačních a zvukově izolačních vlastností podle charakteru 

užívaných místností,  
 - nevhodných světelně technických vlastností,  
 - výskytu biotických škůdců a plísní v konstrukcích a na jejich povrchu.  
 Stavba musí odolávat škodlivému působení vnitřního a vnějšího prostředí, zejména vlivům 

zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření, otřesům a 
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biotickým škůdcům. Je-li to odůvodněno zvláštním účelem stavby (například u staveb pro 
pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů), nemusí mít stavba izolace podlah 
proti zemní vlhkosti nebo může být provedena bez podlahy.  

§44 -  netýká se navrhované stavby 
§45 -  netýká se navrhované stavby 
§46 -  Obytné a pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené 

větrání za splnění hodnot uvedených v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí být 
dostatečně vytápěny s možností regulace teploty.  

 Pobytové místnosti, vyjma místností ve stavbách pro rodinnou rekreaci a ubytovacích 
jednotek, musí být větrány tak, aby byla dodržena hodnota maximální přípustné 
koncentrace oxidu uhličitého 1 500 ppm při pobytu osob.  

 Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí být účinně odvětrány v 
souladu s hodnotami uvedenými v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení a musí být 
vytápěny s možností regulace přívodu tepla.  

§47 -  netýká se navrhované stavby 
§48 - Potrubí studené vody, rozvodné a cirkulační potrubí teplé vody musí být tepelně 

izolováno. Potrubí podléhající korozi musí být proti ní chráněno.  
§49 -  Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit 

proti zamrznutí.  
 Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích průduchů, 

instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 0,5 m nad úroveň 
střešního pláště, v případě teras a dalších pochozích ploch musí být větrací potrubí vnitřní 
kanalizace umístěno tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí.  

§50 –  netýká se navrhované stavby 
§51 -  Stavby musí být vybaveny místností pro odkládání odpadu, která kapacitně odpovídá 

požadovanému účelu stavby, nebo musí být vybaveny místem pro umístění odpadních 
nádob situovaným na stavebním pozemku. Místnosti pro odpad musí být odvětrány.  

§52 -  Stavby musí být navrženy tak, aby splňovaly požadavky na ochranu proti hluku a vibracím 
stanovené právním předpisem upravujícím ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 15.  

 Stěny, příčky, stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové 
izolace, jestliže jejich vzduchová a kročejová neprůzvučnost splňuje požadavky podle 
normy uvedené v § 84.  

§53 -  Stavby musí být navrženy, prováděny, užívány a případně odstraňovány tak, aby nebyla 
ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. Při provádění stavby 
nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním zařízením nad míru obvyklou.  

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště při 
současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání 
bezpečně chránit a udržovat. Veřejné plochy a pozemní komunikace se pro staveniště 
mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání 
jako staveniště musí být uvedeny do předchozího nebo rozhodnutím určeného stavu. Při 
provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích a dráhách.  

§54 -  netýká se navrhované stavby 
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§55 -  netýká se navrhované stavby 
§56 -  Každé podlaží musí být přístupné alespoň jedním schodištěm nebo šikmými rampami, 

kromě podlaží přístupných přímo z terénu.  
 Schodiště a rampy musí splňovat hodnoty uvedené v bodě 6 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; 

požadavky jiného právního předpisu tím nejsou dotčeny 19.  
 Pokud není zajištěno přirozené osvětlení hlavního domovního schodiště, musí být 

vybaveno osvětlením nouzovým.  
 Do prostor určených pro občasné používání omezeným počtem osob lze navrhnout 

žebříkové schodiště, jehož šířka musí být nejméně 0,55 m.  
§57 -  netýká se navrhované stavby 
§58 -  Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno 

ochrannou lištou nejméně 0,1 m vysokou.  
 Šikmé zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být opatřeno zábradelními madly.  
§59 -  Povrch schodišť, podest a ramp musí mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající 

hodnotám součinitele smykového tření nebo hodnotám výkyvu kyvadla nebo úhlu kluzu 
podle normy uvedené v § 84.  

 Návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti z důvodu změn 
vlivem vlhkosti.  

 Protiskluzová úprava stupnic a podest schodišť, pokud není provedena v celé ploše, nesmí 
nad okolní plochu vystupovat více než 0,003 m. Její hrana nesmí být od předního okraje 
stupnic a podest vzdálena více než 0,02 m.  

§60 -  Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly 
účastníky silničního provozu a osoby a zvířata v přilehlém prostoru. 

§61 -  Všechny prostupy vedení sítí technického vybavení do staveb nebo jejich částí umístěné 
pod úrovní terénu musí být řešeny tak, aby byl znemožněn průnik plynu. 

§62 -  netýká se navrhované stavby 
§63 -  pokud je navrženo napojení stavby na distribuční elektrickou síť, pak se vnitřní 

silnoproudé rozvody připojují na tuto síť přípojkou nebo rozšířením distribuční soustavy 
elektřiny. 

 Elektrické rozvody a rozvody elektronických komunikací musí podle druhu provozu 
splňovat požadavky na:  

 - bezpečnost osob, zvířat a majetku;  
 - provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí;  
 - přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění případných poruch;  
 - snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických zařízení a 

strojů;  
 - dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru;  
 - zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování a souběhu 

silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací;  
 - instalaci zařízení v elektrických rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou 

kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí uspokojivě 
fungovala, aniž by sama  

§64 -  Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl 
způsobit ohrožení života nebo zdraví osob nebo materiální škody. 

§65 -  netýká se navrhované stavby 
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§66 -  netýká se navrhované stavby 
 
Na zařízení staveniště se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
V Praze dne 05.02.2022 Ing. Ondřej Šteger, Ph.D 


