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1. SITUACE 
 
Expozice se nachází v podzemních komorách I (0.04) a II (0.05) bývalého vodojemu I (SO001) a 
prostoru multimediální místnosti v dostavbě mezi vodojemy I a II (0.07). Její části se promítají i do 
krajinářského řešení zemního valu nad Vodojemem I a dostavbou. Hlavní technické zázemí expozice 
tvoří technická místnost AV (0.13) a technologická šachta v komoře I (AK7). 
 
Prostory expozice jsou bezbariérově přístupné z recepce provozního objektu spojovacím tubusem 
(0.06), ústícím v severní stěně komory II. Východ z expozice je po točitém schodišti a výtahem, 
vedoucími z multimediální místnosti do válcových výstupních objektů na zemním valu nad 
dostavbou. 
 
 
 

2. HARMONOGRAM 
 
a/ délka realizace 

7 měsíců 
 
b/ fáze 

I. instalace 
délka fáze:   3 měsíce 
rozsah:  instalace fyzických součástí exponátů, hardware, technologií, příprava 

pro instalaci AV techniky. 
stavební příprava:  kompletní stavební připravenost prostoru, konstrukcí a technické 

infrastruktury- viz kapitoly STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST, PROSTORY, 
POVRCHY A KONSTRUKCE a TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA. 

koordinace:  pouze interní koordinace dodavatele expozice a jeho subdodavatelů- 
před započetím realizace expozice budou v prostorách expozice 
dokončeny všechny práce a činnosti dodavatele stavby a tyto 
prostory nebudou dodavatelem stavby ani jiným způsobem 
využívány (skladovací prostory, zázemí stavby, atd.). 

 
II. zprovoznění 
délka fáze:   3 měsíce 
rozsah:  zapojení a zprovoznění exponátů a hardware, instalace a adjustace 

AV techniky, instalace software a obsahu. 
stavební příprava:  zůstává stavební připravenost z I. fáze + v průběhu II. fáze 

instalováno zábradlí a integrované osvětlení pochozích lávek. 
koordinace:  interní koordinace dodavatele expozice a jeho subdodavatelů + 

instalace zábradlí a integrovaného osvětlení pochozích lávek s 
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dodávkami expozice + napouštění (vypouštění) exp. vodojemů s 
vysazením vodních rostlin a zkouškami souvisejících technologií 
(cirkulace a filtrace vody). 

 
III. zkušební provoz 
délka fáze:   1 měsíc 
rozsah:  monitoring, testování a optimalizace především obsahu a software 
stavební příprava:  dokončená stavba a expozice 
koordinace:  koordinace provozu areálu s dodavatelem expozice a jeho 

subdodavateli 
 
 
 

3. ROZHRANÍ 
 
Stavební připravenost, specifikovaná v dokumentaci expozice (vč. projektu AV) a přípojné body 
jednotlivých exponátů / technologií tvoří rozhraní mezi dodávkou stavby a dodávkou expozice. 
 
Za implementaci požadavků na stavební připravenost a přípojné body, stejně jako za koordinaci mezi 
dodávkou stavby a dodávkou expozice, zodpovídají generální projektant a koordinátor projektu. 
 
Dodavatel stavby je povinen upozornit na případné nesrovnalosti před uzavřením kontraktu. 
Dodavatelská a výrobní dokumentace dodavatele stavby bude předložena ke schválení dodavateli 
expozice tak, aby případné požadavky na změny neohrozily termín výstavby. 
Z dodavatelské a výrobní dokumentace dodavatele stavby musí být zřejmé konstrukce, materiály, 
rozměry, montáž a upevnění prvků. 
 
 
 

4. STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 
 
Požadavky na stavební připravenost a přípojné body jednotlivých exponátů / technologií jsou 
specifikovány v rámci dokumentace expozice a byly implementovány do dokumentace pro výběr 
zhotovitele. 
 
Za implementaci požadavků na stavební připravenost a přípojné body zodpovídá generální projektant 
stavebního projektu, na který se tyto požadavky vztahují. 
 
Veškeré trasy vedení technické infrastruktury vč. systémových žlabů, kotvení, chrániček a prostupů 
konstrukcemi, a technologické prvky před přípojnými body a mezi rozvaděči / racky a přípojnými body 
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jsou součástí dodávky stavby. Jejich návrh není součástí této dokumentace. Za koordinací v rámci 
tras a přípojných bodů zodpovídá generální projektant. 
 
 
 

5. PROSTORY, POVRCHY A KONSTRUKCE 
 
Veškeré konstrukce, interiérové prvky, materiály a finální povrchové úpravy v rámci prostor, ve 
kterých budou umístěny exponáty, budou upřesněny architektem a investorem a schváleny 
dodavatelem expozice po předložení vzorků GDS před započetím prací. 
 
Konstrukce, interiérové prvky, materiály a finální povrchové úpravy, které přímo souvisí s exponáty 
(pochozí lávky vč. zábradlí a technologických tras, akustické předstěny, podstavce exponátů, 
technologické šachty, atd.) jsou součástí stavební připravenosti, která zahrnuje dodávku a montáž 
konstrukcí, materiálů a výrobků podle uvedené specifikace, vč. povinných zkoušek materiálů, vzorků a 
prací ve smyslu platných norem a předpisů. Povinností dodavatele stavby je dále provedení 
veškerých kotevních a spojovacích prvků, zatmelení, těsnění, prostupů konstrukcemi, pomocných 
konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v projektové 
dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a splňující explicitní i implicitní 
požadavky, vyplývající z dokumentace expozice. 
 
Veškeré dimenze konstrukcí stavební přípravy budou před započetím realizace expozice ověřeny na 
stavbě. Dodavatel stavby (zhotovitel stavební přípravy) je povinen upozornit dodavatele expozice v 
případě nesouladů dokumentace a stávajících dimenzí na stavbě o ±25 mm. 
 
Všechny prostory expozice musí být před započetím instalace jednotlivých exponátů ve stavu 
stavební připravenosti, která je definována v dokumentaci expozice a plánu organizace výstavby 
expozice, zejména se jedná o: 
 
a/ povrchy 

 Dokončené všechny stavební práce a úpravy prostor expozice včetně finálních povrchových 
úprav. Finální povrchy budou odpovídajícím způsobem chráněny proti mechanickému 
poškození, otěru a oděru (především pak hydroizolace spodní části Expozičního vodojemu). 

 
b/  konstrukce 

Dokončené pochozí lávky v plném rozsahu bez zábradlí a integrovaného osvětlení (liniové 
LED v hraně lávek), které mohou být instalovány až po dokončení I. fáze realizace expozice 
(viz kapitola HARMONOGRAM). Lávky budou po celou dobu I. fáze realizace zakryty deskami 
odolnými zatížení 500 kg/m a chráněny proti mechanickému poškození (vč. hran a rohů). 
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V momentě započetí realizace expozice nebudou v prostorech expozice instalovány žádné pomocné 
stavební konstrukce (lešení, vzpěry, bednění atp.), skladován materiál nebo technika ani tyto prostory 
nebudou využívány jiným způsobem, znemožňujícím bezpečnou instalaci jednotlivých exponátů 
nebo součástí expozice. 
 
Prostory expozice budou po celou dobu realizace expozice udržovány a provozovány jako bezprašné 
a bez zvýšené hladiny hluku. 
 
V prostorech bude zajištěno pracovní osvětlení odpovídající úrovně a intenzity. 
 
Prostory budou chráněny proti pronikání vlhkosti a bude v nich zajištěna odpovídající výměna 
vzduchu. 
 
Do všech prostor expozice bude po celou dobu instalace zajištěn bezbariérový přístup tak, aby bylo 
možné do nich bezpečně a bez použití zdvihací techniky dopravit břemeno o rozměrech 1,0 x 3,0 x 
2,0 m a hmotnosti 1000 kg. 
 
Prostory budou zabezpečeny proti vniknutí a pohybu cizích osob. 
 
Prostory budou splňovat všechny požadavky a zásady BOZP. 
 
 
 

6. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 
 
Veškeré trasy vedení technické infrastruktury, vč. systémových žlabů, kotvení, chrániček a prostupů 
konstrukcemi a technologické prvky před přípojnými body a mezi rozvaděči / racky a přípojnými body 
jsou součástí dodávky stavby. Jejich návrh není součástí dokumentace expozice. Za koordinaci v 
rámci tras a přípojných bodů zodpovídá generální projektant. 
 
Před započetím instalace jednotlivých exponátů / expozičních součástí musí být v prostorech 
expozice dokončeny veškeré trasy vedení technické infrastruktury včetně koncových prvků ve výše 
specifikovaném rozsahu, jedná se zejména o rozvody:  
 
a/  VZT 

včetně přívodů a odtahů klimatizace projekční techniky v komoře I (0.04) expozičního 
vodojemu (viz projekt AV). 

 
b/  silnoproudé 
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včetně všech podružných rozvaděčů, vývodů a přípojných bodů. Rozvody budou plně funkční, 
zapojeny a zprovozněny tak, aby umožňovaly bezpečné připojení jednotlivých exponátů, 
expozičních a technologických součástí expozice a souvisejících koncových prvků. 

 
c/ slaboproudé 

včetně systémů EPS, EZS a datového připojení, zakončeného v technické místnosti AV (0.13). 
Připojení k datovým rozvodům bude zcela funkční včetně přístupu na internet dle parametrů, 
specifikovaných v projektu AV. 
 

d/ vody a kanalizace 
které budou zprovozněny a zcela funkční ve všech přípojných bodech expozice a jejích 
součástí (technologické místnosti a šachty). 

 
V prostorech Expozice budou dokončeny a plně funkční všechny přípojné body technické 
infrastruktury. Parametry přípojných bodů musí odpovídat parametrům, specifikovaným v projektu 
Expozice a projektu AV. 
 
 
 

7. ZAŘÍZENÍ 
 
Realizace expozice probíhá pouze v prostorech expozice- komorách I (0.04) a II (0.05) bývalého 
vodojemu I (SO001) a prostoru multimediální místnosti v dostavbě mezi vodojemy I a II (0.07), 
technické místnosti AV (0.13) a technologické šachtě v komoře I (AK7). Tyto prostory jsou zároveň 
využívány jako skladovací (mezisklady a dílčí sklady), provozní, výrobní a sociální zázemí realizace 
expozice. 
 
V době započetí prací jsou již prostory plně připojeny na sítě technické infrastruktury (viz kapitoly 
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST a TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA), které jsou při provádění prací 
využívány. 
 
 
 

8. VZORKOVÁNÍ 
 
Před aplikací barevných nátěrů a povrchových úprav v rámci prostor, ve kterých budou umístěny 
exponáty, musí dodavatel stavby provést zkušební vzorky, které musí být schválené GPS, 
architektem, investorem a dodavatelem expozice. 
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Vzorkování se týká všech konstrukcí, interiérových prvků, materiálů a finálních povrchových úprav v 
rámci prostor, ve kterých budou umístěny exponáty. 
 
Vzorkování bude prováděno vždy s přípravou stavby, která vzorkování řídí. Předkládání vzorků bude 
probíhat na předem dohodnutých kontrolních dnech, event. bude svolána mimořádná prohlídka, 
termín bude dohodnut a odsouhlasen všemi účastníky výstavby. 
 
Vzorek je schválen pouze v případě kladného stanoviska objednatele, architekta a dodavatele 
expozice (schváleno, schváleno s připomínkami). 
 
Před zahájením vlastního procesu vzorkování, v rámci výrobní přípravy, předloží zhotovitel 
katalogové listy a referenční dokumenty ke všem nabízeným systémům, výrobkům, prvkům a 
materiálům, navrženým k zabudování a vestavění v rámci prostor, ve kterých budou umístěny 
exponáty. 
 
Vzorky k 1. schválení předloží zhotovitel vždy v předstihu na základě harmonogramu výstavby 
dodavatele stavby, aby byla dostatečná časová rezerva před vlastním objednáním výrobku, a to 
zejména pro případ odmítnutí vzorku v 1. kole. 
 
 
 
 


