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UVODNI USTANOVENI

Tyto vSeobecné obchodni podminky pro stavebni Cinnosti (dale jen ,,VOP*) podrobnéji
upravuji obsah zavazkl vznikajicich Prazské vodohospodaiské spolecnosti a.s. a jeji
protistran¢ uzavienim smlouvy o dilo nebo obdobnych smluv (dale jen ,,smlouva®), jestlize
ptrevazujici ¢ast dila je v oblasti strojné — technologické ¢asti, elektro ¢asti, méfeni, regulace,
prenosu dat nebo ¢innosti uvedené v oddilu 45 hlavniho slovniku jednotného klasifika¢niho
systému.

V souladu s § 1751 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tvoii tyto VOP ¢ast obsahu
smlouvy, jsou stranam uzavirajicim smlouvu znamé. Zhotoviteli jsou VOP k dispozici
na profilu zadavatele (objednatele) https://zakazky.pvs.cz/. VOP zde byly zhotoviteli
objednatelem zpfistupnény v ramci zadavaciho fizeni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze zdrojem finan¢nich prostfedkil na realizaci investi¢nich akci
objednatele mohou byt finan¢ni piispévky vetejnopravnich dota¢nich programi, pficemz
pfiznani ¢i nepiiznani financni podpory a jeji vySe v tom kterém roce je nezavislé na vuli
objednatele. S ohledem na tuto skute¢nost se Smlouva uzavira s odkladaci podminkou vazanou
na rozhodnuti o ptiznani podpory objednateli ze strany piislusného vetejnopravniho dotac¢niho
programu. Takova smlouva je proto ze strany zhotovitele uzavirana jako smlouva odvazna.

DEFINICE A VYKLAD POJMU

Jestlize neni vyslovné stanoveno jinak, maji ve smlouvé, smluvnich dokumentech a v téchto
VOP nasledujici pojmy a vyrazy tento vyznam:

Cenou se rozumi dohodnuta kone¢na cena bez DPH za provedeni a dokonéeni dila a odstranéni
jakychkoli vad dila v souladu s pravnimi pfedpisy a smlouvou;

Dilem se rozumi veSkeré potfebné ¢innosti, jez ma Zzhotovitel provést pro objednatele
tak, aby nastal zavazny vysledek téchto ¢innosti podle smlouvy;

Divérnymi informacemi se rozumi veskeré informace a tdaje o finan¢nich, obchodnich,
pravnich ¢i technickych a technologickych pomeérech smluvnich stran a popf. tietich osob,
jez nejsou povazovany za know-how, které jedna smluvni strana sdé€li, zpfistupni ¢i ucini
pristupnymi druhé smluvni stran¢ za ti€elem a v souvislosti se zajisténim fadného vykonu prav
a plnéni povinnosti ze smlouvy;

Garanéni zaruka (Warranty Bond) znamena zaruku (¢i zaruky, jsou-li jaké) ve smyslu clanku
23 téchto VOP;

Materialy znamenaji véci vSeho druhu (vyjma technologického zatizeni), které jsou nebo maji
byt pouzity pti provadéni dila, véetné materiald dodanych bez montaze (jsou-li jaké), které
maji byt podle smlouvy dodany zhotovitelem;

Staveni$tém se rozumi misto, kde ma byt dilo provedeno a kam maji byt dodany materialy
a technologickd zafizeni, jakoz i vSechna dal§i mista, ktera mohou byt ve smlouve
specifikovana jako soucést Staveniste;

Nabidkou se rozumi zhotovitelem podepsana nabidka na realizaci ptedmétu vetfejné zakazky

a veskeré ostatni dokumenty, které zhotovitel predlozil spolu s nabidkou v ramci zadavani
vetejné zakazky;
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Objednatelem se rozumi PVS, tedy Prazskd vodohospodaiska spole¢nost a.s., se sidlem
Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, ICO: 256 56 112, spolenost zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290;

Personalem objednatele se rozumi zastupce objednatele, zaméstnanci objednatele a dalsi
personal, oznameny zhotoviteli jako personal objednatele;

Personalem zhotovitele se rozumi zastupce zhotovitele a veskery personal, jehoz zhotovitel
vyuziva na Staveni$ti a mezi néjz mohou patfit technicko — administrativni pracovnici, délnici
a dalsi zaméstnanci zhotovitele a kteréhokoli z poddodavateld, a veskery ostatni personal, ktery
Zhotoviteli pomaha v plnéni dila;

Poddodavatelem se rozumi hospodafsky subjekt dodavajici zhotoviteli dil¢i dodavky
materiall nebo technologickych zafizeni, provadéjici pro zhotovitele nékterou ¢innost tvorici
soucast plnéni dila nebo jakakoli osoba, ktera je ve smlouvé ozna¢ena jako poddodavatel nebo
kterakoli osoba, ktera je ustanovena poddodavatelem za ucelem realizace ¢asti dila, a pravni
nastupce vSech téchto osob;

Protokolem o predani a prevzeti dila se rozumi zavérecné potvrzeni objednatele vydané
za podminek a s obsahem dle smlouvy, resp. VOP a potvrzujici pievzeti dila objednatelem
ve smyslu pravnich predpist CR;

Prejimacimi zkouSkami se rozumi zkousky, které jsou stanoveny ve smlouvé nebo na nichz
se strany dohodnou, a/nebo které jsou natizeny jako zmény pozadavku objednatele nebo dila,
a které se provadéji pred tim, nez objednatel provede piejimku dila nebo jeho ¢asti;

PVK se rozumi Prazské vodovody a kanalizace, a.s., ICO. 256 56 635, se sidlem Ke Kablu
971/1, Hostivaf, 102 00 Praha 10, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
u Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5297;

PVS se rozumi Prazska vodohospodaiska spole¢nost a.s., ICO. 256 56 112, se sidlem Evropské
866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném
u Méstského soudu v Praze, pod sp. zn. B 5290;

Smlouvou se rozumi smlouva o dilo nebo obdobna smlouva na provadéni, rekonstrukce,
obnovu nebo sanace vodohospodaiskych staveb nebo jejich Casti uzaviena mezi PVS
a zhotovitelem na zakladé¢ vybéru nabidky zhotovitele v zadavacim/vybérovém fizeni
na realizaci vetejné zakazky;

Smlouvou o vypijéce se rozumi smlouva o vypijcce pozemku nebo jeho ¢asti, k docasnému
bezplatnému uzivani pozemku nebo jeho Casti ve sjednané dobé k zajisténi realizace dila;

Smluvnimi dokumenty se rozumi dokumenty upravujici smluvni vztah mezi PVS
a zhotovitelem, jedna se o smlouvu, vcetné vSech jejich piiloh, zadavaci dokumentaci
konkrétni vetejné zakazky, véetné vSech jejich ptiloh, projektovou dokumentaci, tyto VOP,
nabidku zhotovitele a dalsi (pfipadné) dokumenty vyjmenované ve smlouve;

Stavebnim ziakonem se rozumi zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a v ptipadech, kdy je
to relevantni dle pfechodnych ustanoveni stavebniho zakona i ptedchozi zakon ¢. 183/2006
Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist;

Technologickym zaFizenim se rozumi veskeré véci, které maji byt v souladu se zadavaci

dokumentaci zhotovitelem opatfeny a dodany jako plnéni dila, pfedev§im v souladu se
specifikaci technologického zatizeni;
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Terminem plnéni se rozumi lhita, béhem které plni zhotovitel piedmét dila a po¢ina bézet
dnem pfedani Stavenisté. Termin plnéni je uvadén v tydnech, véetné tydnti zapocatych;

Vefejnou zakazkou se rozumi zakazka, realizovana na zakladé smlouvy mezi objednatelem
a jednim ¢&i vice zhotoviteli, jejimz pfedmétem je uplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo
uplatné provedeni stavebnich praci;

Vybavenim objednatele se rozumi pfistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka), ktera da objednatel
za UCelem provedeni dila k dispozici zhotoviteli, ale nezahrnuje technologicka zafizenti,
kter4 objednatel neptevzal;

Vybavenim se rozumi vybaveni zhotovitele, materialy, technologicka zafizeni, nebo podle
potieby cokoli z nich;

Vybavenim zhotovitele se rozumi vS8echny pfistroje, stroje, vozidla a dal§i véci nezbytné
pro provedeni a dokonceni dila a odstranéni veskerych vad,

Vy$8i moci se rozumi mimotadna nepiedvidatelna a nepiekonatelna prekazka plnéni smlouvy
vznikla nezévisle na vili té které smluvni strany, aniz by Slo 0 piekazku vzniklou z osobnich
poméru té které smluvni strany nebo vzniklou az v dobé&, kdy byla pfislusna smluvni strana
S plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ¢i prekazku, kterou je pfislusna smluvni strana
podle smlouvy povinna piekonat;

Zadavaci dokumentaci se rozumi veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zptistupiiované tiCastnikiim zadavaciho/vybéroveho tizeni pfi jeho

zahajeni;

Zadrznym se rozumi akumulované financ¢ni prostiedky, které objednatel zadrzuje jako zaruku
za bezvadné provedeni dila;

Zakonem o BOZP se rozumi zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dal§ich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci;

Zastupce objednatele znamena osobu jmenovanou objednatelem ve smlouvé nebo uréenou
dle poteby objednatele v souladu s t€émito VOP, ktera jedna jménem objednatele;

Zastupce zhotovitele znamena osobu jmenovanou zhotovitelem ve smlouvé nebo uréenou
dle potieby zhotovitele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumi osoba oznacena jako zhotovitel ve smlouvé nebo nabidce a piipadny
pravni nastupce této osoby;

Vyjma ptipadt, kdy kontext vyzaduje néco jiného, ve Smlouve:
221 slova v jednom gramatickém rod¢ oznacuji vSechny rody;

2.2.2 slova v jednotném cisle zahrmuji rovnéz slova v mnozném ¢isle a slova v mnozném
¢isle zahrnuji i Cislo jednotné;

s 66

2.2.3 ustanoveni obsahujici slovo ,,dohodnout se*, ,,dohodnuty* nebo ,,dohoda* vyzaduji,
aby tato dohoda mé¢la pisemnou podobu; a

224 »pisemny“ nebo ,,pisemné* znamena psany rukou, strojem, tiStény nebo zhotoveny
elektronicky, a existujici ve form¢ trvalého zaznamu.
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DOKUMENTY, KTERYMI JE ZHOTOVITEL VAZAN

Zhotovitel provadi dilo v souladu se smlouvou a s projektovou dokumentaci, kterou obdrzi
od objednatele, pokud jeji zhotoveni neni soucasti dila. Dodava-li zhotovitel téZ ptislusnou ¢ast
projektové dokumentace, je tato dokumentace soucasti dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, podminkami zadani vefejné zakazky,
pfijatou nabidkou, pravomocnym povolenim zdméru, pravnimi a technickymi pozadavky
platnymi v dob& podpisu smlouvy.

Jsou-li v ustanovenich smluvnich dokument rozpory, pouziji se prednostné ustanoveni
V tomto potadi (od zadvaznéjsiho po méné zavazné):

3.3.1 ustanoveni Smlouvy vcetné piiloh;

3.3.2 obchodni podminky PVS obsazené v zadavaci dokumentaci;

3.3.3 tyto VOP;

3.34  nabidka zhotovitele.

Zhotovitel proveétil s ndlezitou odbornou péci podklady, ze kterych smlouva vychazi, mnozstvi
zadanych praci a dodavek a jsou mu pro ucely provedeni dila dostate¢né znamy mistni
podminky. Nabidka a cena dila dohodnuta ve smlouvé obsahuje veSkeré naklady, které jsou
nezbytné pro fadné dokonceni dila.

Jsou-li rozpory v podkladech, plati iidaje v tomto poradi (od zavaznéj$iho po méné zavazné):
351 soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.5.2 technicka zprava a popisy jednotlivych praci;

3.5.3 vykresova ¢ast zadavaci dokumentace.

Vv ow

Provadéni dila zhotovitelem se rovnéz tidi pfedpisy vSeobecného charakteru, napi. zakony,
standardy, normami (napt. normy CSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto piedpisy znamé
a zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel je rovnéz povinen dodrzovat predepsané pracovni
postupy. Paklize nékterou soucast plnéni bude upravovat vice zakond, standardi, norem,
doporuceni vyrobce apod. odchylné, pouzije se bez ohledu na miru zavaznosti takového
piedpisu, normy ¢i doporuceni, kritérium nejpiisné;si.

Jedna se zejména o nasledujici pravni piredpisy, ¢i v pifipadé jejich derogace predpisy je
nahrazujici:

3.7.1 obecné zavazné pravni normy, zejména prislusna ustanoveni obcanského zékoniku
(zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich predpist) a zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich piedpist, a vSech
provadécich predpisi;

3.7.2 zékon ¢&. 283/2021 Sh., stavebni zakon;

3.7.3 zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpist;

3.74 zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi;

3.75 zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisd;
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3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

3.7.17

3.7.18

3.7.19

3.7.20

3.7.21

3.7.22

3.7.23

3.7.24

3.7.25

3.7.26

zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich
predpist;

zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdgjsich predpisi;
zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist;

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci, ve znéni pozdejsich predpisi;

nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozd¢jsich predpisi;

natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havérii, ve znéni pozd¢jsich
predpist;

natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci;

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 378/2001, pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani stroju
technickych zatizeni, pfistroji a naradi;

nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostiedi s nebezpecim vybuchu;

nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedki, mycich, €isticich a dezinfekénich prostredkd,

natizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich
znacek a znaceni a zavedeni signalt,

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci;

zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochran¢, ve znéni pozdéjsich predpist;

v

zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nékterych zakont (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi;

W

vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichdzejici
do ptimého styku s vodou a na upravu vody;

vyhlaska ¢. 273/2021 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady;

zakon ¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a o zméné souvisejicich zakont;

zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd¢jsich piedpisi;

zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické Cinnosti, vybusninach a o statni banské sprave,
ve znéni pozdéjsich predpist;

7143



3.8

3.9

4.1

4.2

4.3

44

Ver 2.0.0

3.7.27  zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi, ve znéni pozd&jSich predpist;
3.7.28  zakon ¢. 541/2020 Sh., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist;

3.7.29  zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zakont (vodni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpis;

3.7.30  zakon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédelského padniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist;

3.7.31 wvyhlaska ¢. 345/2023 Sb., o uvetejiovani formulait pro ucely zakona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele;

3.7.32 vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky
na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér;

3.7.33  technické normy, Méstské standardy vodarenskych a kanaliza¢nich zatizeni na uzemi
hl. m. Prahy — dale jen Mé&stské standardy nebo MS, CSN, CSN EN;

3.7.34  technologické ptedpisy a podklady pro vlastni realizaci.

Zhotovitel bude pii plnéni Smlouvy jednat v souladu s pfislusSnymi pravnimi predpisy.
Zhotovitel rovnéz vyda veskera oznameni, zaplati veskeré dané, cla a poplatky a obstara
veskera povoleni, licence a schvalovaci doklady, které za ucelem provedeni a dokonéeni dila
a odstranéni vSech vad pravni predpisy vyzaduji. Zhotovitel zajisti, aby objednateli nevznikla
ujma z nasledki toho, Ze tak zhotovitel neucinil. V opaéném ptipadé zhotovitel objednatele
odskodni.

Smlouva se bude fidit pravem Ceské republiky. Jazyk, v némz bude probihat vyména sdé&lent,
je uveden v zadavaci dokumentaci. Neni-li tomu tak, bude jazykem, v némz bude probihat
vymena sdéleni, ten, v némz je sepsana Smlouva (nebo jeji vetsi cast).

PRAVA OBJEDNATELE A VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel mize jmenovat zastupce Objednatele, ktery by v ramci smlouvy jednal jeho
jménem. V takovém piipad€¢ ozndmi zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci.

Zastupce Objednatele bude vykonavat povinnosti, které jsou mu oObjednatelem piidéleny
a pravomoci, které jsou na néj objednatelem prevedeny. Pokud a dokud neoznami objednatel
Zhotoviteli néco jiného, bude se mit za to, ze zastupce objednatele ma plnou pravomoc, kterou
smlouva dava objednateli, vyjma pravomoci k ukonceni smlouvy ze strany objednatele.

Pokud si objednatel pieje vyménit jakoukoli osobu jmenovanou zastupcem objednatele,
mél by zhotovitele s nejméné Ctrnactidennim piedstihem uvédomit o jméné€, adrese,
povinnostech a pravomocich osoby, ktera ji nahradi a o datu, k némuz bude tato osoba
jmenovana.

Objednatel nebo zastupce objednatele mtize podle potfeby své zakonné povinnosti a své
pravomoci pisemné delegovat na asistenty a tento pfevod nebo delegovani miize rovnéz zrusit.
Mezi tyto asistenty muize patfit stavbyvedouci Objednatele a/nebo nezavisli inspektofi
jmenovani pro ucely inspekce a/nebo testovani polozek technologického zafizeni
a/nebo materiald. Pfevod, delegace nebo odebrani pravomoci nabyvaji ii¢innosti teprve tehdy,
kdyZ zhotovitel obdrzi jejich kopii. Asistenty budou osoby s odpovidajici kvalifikaci, které jsou
kompetentni plnit tyto povinnosti a vykonavat tyto pravomoci.
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Personal zhotovitele bude mit pfrimétenou kvalifikaci, dovednosti a zkuSenosti ve svém femesle
¢i povolani. Objednatel mlze poZadovat, aby zhotovitel odvolal (nebo odvolat nechal)
jakoukoli osobu puisobici na Stavenisti nebo pracujici na dile, véetné zastupce zhotovitele, je-li
to relevantni, o které ma objednatel za to, Ze:

45.1 si soustavn¢ poc¢ind nespravné nebo neopatrné;
45.2 své povinnosti plni nekompetentné nebo nedbale;
453  neplni néktera ustanoveni Smlouvy; nebo

454 se soustavné chové tak, ze ohrozuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel v takovém piipadé bezodkladné bud’ takovou osobu odvola, nebo objednateli
pisemné sdéli rozumné diivody, pro¢ tak nema v umyslu uéinit. Je-1i to vhodné, zhotovitel poté
jmenuje (nebo nechd jmenovat) vhodného nahradnika. Neucini-li tak, muze objednatel
v souladu s ¢l. 25.2.3 od smlouvy odstoupit.

Vsechny osoby, které byly povéfeny plnénim ur¢itych povinnosti nebo na néz byla prevedena
né¢jakd pravomoc, vcetné zastupce Objednatele a asistentl, budou opravnény k tomu,
aby vydavaly pokyny zhotoviteli pouze do té miry, do jaké tak stanovi jejich povéteni. Jakékoli
schvéleni, kontrola, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidka, pokyn, oznameni, navrh, zZadost,
zkouska nebo podobny ukon provedeny povéienou osobou v souladu s jejim povéfenim bude
mit stejny Gcinek jako ukon objednatele. OvSem:

46.1 neni-li ve vyrozumeéni povétené osoby, které s timto ukonem souvisi, uvedeno jinak,
nesnimé to ze zhotovitele Zddnou odpovédnost ze smlouvy, vcetné odpovédnosti
za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li k neschvaleni prace, technologickych zafizeni nebo materialti, neznamena
to jejich schvaleni a neni tim tedy dotéeno pravo objednatele tyto prace,
technologicka zatizeni nebo materialy odmitnout;

4.6.3  jestlize zhotovitel zpochybnuje jakékoli rozhodnuti nebo pokyn asistenta, muize
danou zalezitost postoupit Objednateli, ktery toto rozhodnuti nebo tento pokyn
bezodkladné potvrdi, zrusi ¢i pozméni.

Objednatel muzZe zhotoviteli davat pokyny, které mohou byt nezbytné pro to, aby zhotovitel
mohl dostat svym zavazkiim ze smlouvy. Kazdy pokyn bude udélen pisemné a bude uvadét
zavazky, ke kterym se vztahuje a rovnéz odstavec nebo jinou ¢ast smlouvy nebo smluvnich
dokumentt, kde jsou tyto zavazky specifikovany.

Zhotovitel dostava pokyny od objednatele nebo zastupce objednatele ¢i asistenta, na né¢hoz byla
podle tohoto ¢lanku pievedena odpovidajici odpovédnost.

Zhotovitel v rozsahu stanoveném smluvnimi dokumenty a pokyny objednatele dle ¢l1. 4.7 a 4.8
provede a splni dilo dle smlouvy a odstrani veSkeré vady dila. Kdyz je dilo dokonéeno, bude
mozné jej uzivat k uceltim, k jakym bylo zamysleno, tak jak stanovi smlouva.

Zhotovitel poskytne technologicka zafizeni a dokumentaci zhotovitele uvedené ve smlouveé
a dale veskery personal zhotovitele, vybaveni zhotovitele, zbozi kratkodobé spotieby a ostatni
véci a sluzby, at’ uz doCasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektovani, provedeni,
dokonceni a odstranéni vad dila potieba.
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Dilo bude zahrnovat veskeré prace, jez jsou tfeba k tomu, aby se vyhovélo pozadavkiim
objednatele obsazenym v zadavaci dokumentaci, ve Smluvnich dokumentech, nebo které
vyplyvaji ze smlouvy a dale veskeré prace, které (pfesto, Ze nejsou uvedeny ve Smlouve) jsou
tieba k zajisténi stability nebo dokonéeni dila, respektive jeho bezpe¢ny a fadny provoz.

Zhotovitel odpovida za ptfimétenost, stabilitu a bezpecnost veskerého plisobeni na Stavenisti,
vSech metod a technologickych postupti pti plnéni smlouvy o dilo.

Kdykoli o to bude objednatelem pozadan, ptedlozi zhotovitel podrobnosti o opatienich
a metodach, jez za ucelem provedeni dila navrhuje zvolit. Bez ptedchoziho oznameni
objednateli neni mozné tato opatieni a tyto metody zasadnim zptisobem ménit.

Zhotovitel jmenuje zastupce zhotovitele a da mu vesSkerou pravomoc potiebnou k tomu,
aby mohl v souladu se smlouvou jednat jeho jménem.

Neni-li zastupce zhotovitele jmenovité uveden ve smlouvé, predloZi zhotovitel pfed zahajenim
praci objednateli ke schvaleni jméno a osobni tdaje osoby, kterou navrhuje jmenovat
zastupcem zhotovitele. Jestlize je souhlas odmitnut nebo nasledn€ odvolan nebo jestlize dana
osoba nejedna jako zastupce zhotovitele, zhotovitel, obdobné jako ptedtim, sdéli jméno
a osobni udaje jiné osoby, ktera je ke jmenovani na tuto pozici vhodna.

Zhotovitel nezrusi jmenovani zastupce zhotovitele ani nejmenuje jeho nahradu bez toho,
aby o takovém svém zaméru objednatele pfedem pisemné informoval s tim, Ze mu zaroven
sdéli budouci datum tc¢innosti takové zmeény.

Zastupce zhotovitele bude v zastoupeni zhotovitele pfijimat pokyny od objednatele. Zastupce
Zhotovitele mize pienést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na nékterou
kompetentni osobu a toto pisemné povéreni mize kdykoliv odvolat. Jakékoliv povéreni nebo
jeho odvolani nebude platné, dokud oObjednatel neobdrzi pfedem ozndmeni podepsané
zastupcem zhotovitele, v némz bude dand osoba jmenovana a budou uvedeny pravomoci,
funkce a opravnéni, které jsou ji svéfovany nebo odnimany.

Zastupce zhotovitele a v§echny osoby komunikujici s objednatelem v zastoupeni zhotovitele
musi plynné ovladat jazyk pro vzajemnou komunikaci ur¢eny smluvnimi dokumenty.

KOMUNIKACE

Kdykoli tyto VOP piedpokladaji schvaleni ¢i vydani souhlasného stanoviska, potvrzeni,
respektive protokolu, svoleni, ur¢eni, oznameni a zadosti, budou tato sdéleni:

5.11 pisemnd a predavana osobné (proti potvrzeni), zasilana postou nebo kuryrem, nebo
pfenasena pomoci jakychkoli dohodnutych systému elektronického pienosu
uvedenych v ptiloze k nabidce; a

5.1.2 dorucovana, zasilana nebo pienasena na adresu prijemce sdéleni uvedenou v ptiloze
k nabidce. Avsak pokud pfijemce oznami zménu adresy, sdéleni budou doru¢ovana
s ohledem na tuto skute¢nost; a pokud ptijemce neuvede pii zadosti o schvaleni nebo
souhlas jinak, mohou byt zasilana na adresu, z niz byla odeslana zadost.

Souhlasna stanoviska, potvrzeni, respektive protokoly, svoleni a urceni nebudou bezdtivodné
zadrzovana nebo zpozd'ovana.
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DUVERNE INFORMACE

Ob¢ strany budou s podrobnymi idaji uvedenymi ve Smluvnich dokumentech nakladat jako se
soukromymi a davérnymi informacemi, vyjma do té miry, do jaké musi plnit své zavazky
ulozené smlouvou nebo jednat dle pfislusnych pravnich predpist. Bez ptedchoziho souhlasu
objednatele zhotovitel nezvetejni, nesvoli ke zvetejnéni, ani neprozradi zadné konkrétni udaje
0 dile v zadném obchodnim ¢i technickém periodiku daného oboru ani jinde.

Po zhotoviteli nebude pozadovano, aby objednateli poskytl jakékoli z téch informaci, které
ve své nabidce popsal jako divérné. Zhotovitel vSak poskytne jakékoli informace, které mtize
objednatel odivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovétil, zda zhotovitel plni podminky smlouvy.

Objednatel si ponecha autorskd prava a dal$i prava duSevniho vlastnictvi k zaddvaci
dokumentaci a jinym dokumentim vyhotovenym objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).
Zhotovitel mize (na vlastni naklady) tyto dokumenty rozmnozovat, uzivat a piijimat pisemna
sdéleni tykajici se téchto dokumentd k ucelim vyplyvajicim ze smlouvy. Bez souhlasu
objednatele  nebudou tyto dokumenty  zhotovitelem = rozmnozovany, uZivany
ani zprostiedkovany tfeti strané, vyjma ptipadd, kdy to bude nutné pro tcely vyplyvajici
ze smlouvy.

DIiLO

Druhy a mnozstvi zadanych montaznich a stavebnich praci jsou stanoveny ve Smlouvé
a podkladech, ze kterych smlouva vychazi (smluvni dokumenty). Je-li plnéni smlouvy
(spolu)financovano v souladu s ¢l. 1.3, bude termin zahajeni realizace dila stanoven
objednatelem v zavislosti na splnéni podminek financovéani, o ¢emz zhotovitele vyrozumi
nejméné dva tydny pred pozadovanym zahajenim realizace dila.

Nedilnou soucasti dila jsou tyto dalsi ¢innosti, prace a naklady:

7.2.1 na likvidaci nepotfebného majetku, zejména tedy na skladky a dopravu piebyte¢ného
materialu, vybouranych konstrukci a hmot a demontovanych zafizeni, pfiCemz
nepotfebnym majetkem se rozumi majetek, ktery se stal nepotfebnym v disledku
realizace dila a ktery byl za nepotfebny oznafen objednatelem;

7.2.2 na zafizeni montaznich praci a stavenisté vcetn¢ nakladi na potiebné energie, pitnou
vodu, likvidaci splaskl, oploceni a zabezpeCeni montdznich praci a StaveniSté
Z hlediska BOZP a vlivu na zivotni prostiedi;

7.2.3 cla a dalsi naklady s celnim fizenim spojené;

724 atesty materialt,, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,
zaSkoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zafizeni a schémata;

7.2.5 individualni zkousky technologického zatizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu, piipadné¢ garan¢ni zkouSky a naklady
souvisejici s Gcasti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.6 provozni i komplexni vyzkouSeni dila, tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti;

7.2.7 projednani zabort vefejnych prostranstvi a jejich realizace véetné nakladu
S tim spojenych;
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7.2.8 projednani dopravnich rozhodnuti a jejich realizace, je-li tento pozadavek uveden
Vv projektové dokumentaci vEetné nakladd s tim spojenych;

7.2.9 na zajisténi pfipadného prodlouzeni vykopového povoleni stavby a na zajisténi
uzavieni ptipadného prodlouzeni Smlouvy o vypijcce. Dodatek ke smlouvée
0 vypujcce predlozi zhotovitel objednateli k podpisu;

7.2.10 projednani a realizace napojeni a odpojeni inzenyrskych siti vcetné nakladt
S tim spojenych;

7.2.11 vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pii realizaci dila véetné naklada
S tim spojenych;

7.2.12  zpracovani dokumentace, pokud ji zhotovitel potfebuje. Bez ptedchoziho schvaleni
objednatelem vSak oObjednatel nepfipousti zmény mezi dokumentaci zhotovitele
a dokumentaci pouzitou pro vybér zhotovitele, které by vedly k navySeni ceny dila
nebo ke snizeni kvality a Zivotnosti dila;

7.2.13  néklady na pojisténi dila (v souladu s ¢1. 27);
7.2.14  zajisténi péce o zhotovené dilo do pfedani a pievzeti dila;

7.2.15 individualni zkousky technologického zafizeni, komplexni zkou$ky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu piipadné garancni zkouSky a néaklady
souvisejici s ti€asti zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.16 nazemni prace véetné pazeni a hutnéni obsypi a zasypu;

7.2.17 Gcast zastupce/G zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud je toto uvedeno
ve smlouvé; a

7.2.18 dokumentace skute¢ného provedeni.

Zhotovitel predanim své nabidky v ramci zadavani vetejné zakazky uznal projektovany rozsah
praci a technologické postupy, coz stvrdil uzavienim smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl,
a to bezodkladn€ po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen bez
zbytecného odkladu upozornit objednatele na havarijni situace, uznané vady projektu, skryta
konstruk¢éni feSeni, ktera projektant nemohl v ramci projektového feSeni predpokladat
a v projektu podchytit.

Veskeré zmény dila, tedy zmény rozsahu praci ¢i zmény terminu plnéni, musi byt pisemné
projednany postupem uvedenym dale v tomto ¢lanku, a musi byt posouzen jejich soulad se
zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek. Kazdd zmeéna dila musi byt
odsouhlasena i projektantem.

Zménu jsou opravnéni iniciovat objednatel i zhotovitel, a to pisemnym oznamenim potfeby
zmeén. Pisemné oznameni potfeby zmén mize mit i formu zapisu v montaznim deniku.

Jakékoli zmény predmétu dila, které nejsou obsazeny ve smlouvé, mohou byt realizovany
pouze na zakladé zménového fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit ndvrh zmény, ktery bude obsahovat stru¢ny popis navrhované
zmény, jeji divody, predbézné dopady na cenu a harmonogram plnéni. Pokud se jedna
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0 zménu, jejiz provedeni je neodkladné, musi byt tato skute¢nost v ndvrhu vyslovné uvedena
a odiivodnéna.

Neodkladné zmény jsou takové zmény, jejichz neprovedeni by mohlo vést k pieruSeni
¢i vyraznému zpozdéni praci nebo by mohlo ohrozit zdravi, zivot ¢i majetek tietich osob nebo
objednatele. Objednatel posoudi navrh zmény a v ptipadé souhlasu s neodkladnosti jej pisemné
schvali. V takovém piipadé je zhotovitel opravnén zménu bezodkladné realizovat.

V ptipadé, Ze objednatel nesouhlasi s charakteristikou navrhované zmény jako zmény
neodkladné, sdéli zhotoviteli své stanovisko. Bez souhlasu objednatele neni zhotovitel
opravnén zmeénu proveést.

Zmeény, které nejsou neodkladné, mohou byt realizovany pouze po schvaleni objednatelem
a po uzavieni dodatku ke smlouve o dilo.

Objednatel je opravnén iniciovat zménu tim, Ze pisemn¢ pozada zhotovitele o navrh zmény.
Zhotovitel nejpozdéji do 7 dnti, informuje objednatele o tom, Ze navrhovana zména zahrnuje
dodavku véci ¢i praci, které by byly pro zhotovitele jen obtizné dostupné (s uvedenim
podpirnych informaci). Pokud takové divody neuvede, zhotovitel zpracuje navrh zmény
a predlozi jej objednateli ve lhiité dohodnuté mezi stranami, nejdéle vsak do 5 pracovnich dnd.

Schvalené zmény se stavaji zdvaznymi po uzavieni ptislusného dodatku ke smlouvé o dilo.

oy v

jejich provedeni.

Pravo zhotovitele fakturovat a poZadovat po objednateli uhrazeni fadné€ provedenych zmeén dila
vznika nabytim G¢innosti piislusného dodatku ke smlouvé o dilo tykajiciho se zmén dila.

CENA DILA A PLATEBNiI PODMINKY

Cena dila je uvedena ve smlouvé. Cena dila odpovida nabidce piedlozené zhotovitelem v ramci
zadavaciho fizeni na verejnou zakéazku a je dolozena orientacnim polozkovym rozpoctem, ktery
vychazi ze soupisu dodavek, popf. soupisu stavebnich praci zpracovaného zhotovitelem.
Zavécnou spravnost a Uplnost orienta¢niho polozkového rozpoétu odpovida zhotovitel.
Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze jednotkové ceny obsahuji veskeré naklady na zhotoveni dila
a jejich polozkova skladba odpovida projektované technologii a postupu realizace dila.
Orientacni polozkovy rozpocet je soucasti Smlouvy. Neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno
jinak, pak cena dila, ktera je uvedena ve smlouve, je cenou konecnou a vSechny rozpocty
ptredlozené objednateli v souvislosti s dilem jsou pouze orientacni.

Jednotkové ceny uvedené v orientaénim polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou
dobu realizace dila, pokud nedojde k jejich zméné v souladu s t€émito VOP ohledné zmény ceny
dila. Jednotkové ceny obsahuji i ndklady na provedeni tkond ve smlouvé vyslovné
neuvedenych.

Zhotovitel s odbornou péci piezkoumal projektova feSeni dle ¢l. 3.1, a dle dostupnych
informaci je dilo realizovatelné za podminek stanovenych smlouvou. Zhotovitel prohlasuje, ze
se ujistil o spravnosti a dostatecnosti ceny dila. Neni-li ve smluvnich dokumentech uvedeno
jinak, pak cena dila kryje vSechny povinnosti zhotovitele podle smlouvy a vSechny véci
nezbytné pro fadné provedeni a dokonceni dila a pro odstranéni veskerych vad.

Neni-li v jakékoli kalkulaci vypracované zhotovitelem nebo ptedané zhotoviteli uvedena

u nékteré z polozek jednotkova nebo celkova cena, je ocenéni kumulovano a kalkulovano v jiné
nebo jinych polozkach.
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Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pokud bude dilo hrazeno (a to i ¢aste¢né) prostiednictvim
vetejnopravniho dota¢niho programu, uhrada ceny dila bude uskute¢fiovana postupné dle
pfipadnych podminek pfislusného vetejnopravniho dotacniho programu za jednotliva dilci
plnéni zhotovitele pro objednatele. Dil¢éim plnénim se rozumi rozsah a cena skuteéné
provedenych praci a dodavek uskuteénénych zhotovitelem v ramci zhotovitelem
vV harmonogramu praci (ptiloha Smlouvy) ur¢eného milniku provadéni dila a zjisténych
k poslednimu dni obdobi milniku. Pfevzetim dil¢iho pIlnéni pro ucely plateb vsak objednatel
neprebira dilo ani jeho ¢ast.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym
soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle orientacniho polozkového rozpoctu.
Zjistovaci protokol a soupis provedenych praci bude v tisténé podobé ptilozen k vystavenému
datiovému dokladu.

Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci opravnénymi zastupci
smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo na odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni vystavit daniovy
doklad.

Zhotovitel pfi poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci, které odpovidaji ciselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2025, pouZije rezim pienesené
danové povinnosti dle § 92a a nasl. zdkona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdé¢jsich predpist.

K podpisu zjistovaciho protokolu za objednatele jsou opravnény osoby, které za objednatele
jednaji ve vécech technickych, tykajicich se smlouvy a jsou uvedeny ve smlouve.

Cena dila bude na zaklad¢ dil¢ich danovych doklad objednatelem hrazena az do vyse 90 %
dohodnuté ceny dila.

V piipadg, Ze dilo pii pfedani a pievzeti bude mit drobné vady a nedodélky, které jednotlivé
nebo ve spojeni nebudou branit fadnému a bezpe¢nému uzivani dila a objednatel jej s témito
vadami a nedod¢lky pfevezme, bude z kone¢ného danového dokladu zadrzeno 10 % z celkové
smluvni ceny dila bez DPH. Toto zadrzné bude uvolnéno do 30 kalendainich dnt po odstranéni
vSech vad a nedodelkdl a zaroven za podminky, ze zhotovitel pfeda objednateli original
garan¢ni zaruky, a to nejpozdé&ji do 30 dnii od uspé$ného piedani dila objednateli. O odstranéni
vad a nedod¢€lkli bude pofizen zapis podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Kone¢ny danovy doklad vystavi zhotovitel a doruci objednateli neprodleng, nejpozdéji do 15
dnl po fadném ukonceni piejimacich zkousek, dolozenych protokolem o predani a prevzeti
dila spolu s kone¢nym zjistovacim protokolem. Zhotovitel se rovnéz zavazuje predat do 30
dnit od uspésného piedani dila objednateli original garan¢ni zaruky sjednané ve prospéch
objednatele. Pokud zhotovitel nepiedlozi original zaruéni listiny obsahujici garan¢ni zaruku,
bude mu proplacen kone¢ny danovy doklad do vyse 90 % celkové ceny dila. Zbyvajici ¢ast
celkové ceny dila bude zhotoviteli uhrazena po skonceni zaru¢ni doby dila, a to ve 1htté 30 dnd
od skonceni zaru¢ni doby za predpokladu, ze budou odstranény vSechny reklamované vady
dila.

Danové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doru¢eny na adresu objednatele
uvedenou na prvnim listu téchto VOP.

Cena, ktera ma byt uvedena v jednotlivych danovych dokladech, a ptedpokladany termin

zdanitelného plnéni bude stanovena ve smlouvé nebo v jeji piiloze. Dnem zdanitelného plnéni
se rozumi den podpisu zjistovaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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Pokud dojde béhem provadéni dila k takové odchylce Cerpani celkové sumy do té doby
zhotovitelem vyfakturovanych ¢asti ceny dila, ktera bude vétsi nez 25 % oproti
predpokladanym c¢astkam uvedenym ve smlouvé nebo v jeji piiloze, je zhotovitel povinen
zpracovat aktualizovany harmonogram praci, ve kterém nové navrhne terminy plateb
objednatele pro nasledné obdobi do terminu pfedani dila a pteda jej objednateli v dostate¢ném
predstihu pted vystavenim dalSich danovych dokladi k pisemnému odsouhlaseni. Pokud tak
neucini, neni objednatel v prodleni s tthradou a neni mozno proti nému uplatnit ustanoveni
0 smluvnich pokutach a nahradach skod

Lhita splatnosti dil¢ich danovych dokladi i kone¢ného danového dokladu je 30 dnii od jejich
doruceni objednateli. Terminem thrady se rozumi den odpisu platby z Gctu objednatele.

Opréavnénée vystaveny danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti dafiového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a dale musi
zejména obsahovat tyto udaje:

8.17.1  c¢islo smlouvy objednatele, popiipadé ¢islo dodatku;

8.17.2  (¢islo a nazev investi¢ni akce, popf. ¢islo a nazev dodavky;

8.17.3  (islo stavebniho objektu (SO) nebo provozniho souboru (PS); a

8.17.4 predmét dila.

Ptilohou vystaveného daniového dokladu bude zjistovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

V pripadé, ze danovy doklad nebude vystaven opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti
uvedené v téchto VOP (zejména dle ¢1. 8.17 a 8.18), je objednatel opravnén vratit ho zhotoviteli
k doplnéni. V takovém piipad¢ se pretrhne plynuti lhiity splatnosti a nova lhita splatnosti zacne
plynout doruc¢enim opraveného, ¢i opravnéné vystaveného danového dokladu.

V piipad¢, ze dojde ke zméné bankovniho spojeni uvedeného ve smlouvé, je zhotovitel povinen
pisemné oznamit tuto zménu Objednateli. Oznameni musi byt podepsano osobou (osobami)

opravnénou jednat za zhotovitele.

Platby mezi smluvnimi stranami se uskuteciiuji bezhotovostné prostfednictvim penéznich
ustavi smluvnich stran.

PROVADECI PODKLADY

Podklady nezbytnymi k provedeni dila jsou zejména:

9.11 zadavaci dokumentace;

9.12 povoleni zaméru v pravni moci;
9121 vyjadieni dotcenych orgéni;
9.1.2.2 vypoclty, vykresy a jiné podklady; a

9.123 smlouva o vyptjéce komunikaci.
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Tyto podklady, zajistované objednatelem, budou zhotoviteli ptedany. Pfedané podklady jsou
pro zhotovitele zavazné stejné jako pokyny oObjednatele a pokyny pfislusnych spravnich
organtl.

Projekty, vykresy, vypocCty, dopravni inzenyrska rozhodnuti, povoleni zdméru pro zatizeni
staveniSté a ostatni podklady, které ma zhotovitel podle smlouvy nebo obecné zavaznych
pravnich predpist, popt. na zvlastni vyzadani objednatele zajistit, musi byt objednateli predany
nejpozdéji 21 dnti pted jejich pouzitim, pfipadné ve lhitach sjednanych ve smlouvé ¢i na jejim
zakladé. Zhotovitel smi tyto podklady pouzit pfi realizaci dila pouze po jejich pisemném
odsouhlaseni objednatelem. Pfedané podklady mtze objednatel pouzit pro jiny nez sjednany
ucel v ramci své puisobnosti.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vsak pred zahajenim provadéni dila provétit s vynalozenim odborné péce, zda
projektova dokumentace, ktera se tyka jeho dodavky, nema zifejmé nedostatky, zda neobsahuje
feSeni, materialy, konstrukce apod., které se ukazaly nevhodné pii provadéni jinych dél,
zda vysledky vypoctl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi ukazateli nebo
S pozadavky piislusnych norem nebo obecné zavaznych predpisa.

Zjisti-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na né prokazatelné pisemné,
bez zbyte¢ného odkladu, upozornit. Jestlize Objednatel pies upozornéni zhotovitele trva
na provedeni dila podle dokumentace, neodpovida zhotovitel za vady, jejichz pivod spociva
Vv téchto vadach projektové dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadét prace, pokud
by jejich provadénim porusil obecné zavazné pravni piedpisy, rozhodnuti statniho organu,
nebo by ohrozil bezpecnost Zivota nebo zdravi, nebo zivotni prostfedi. Dojde-li k nékteré z vyse
uvedenych situaci, technicky dozor objednatele ma pravo jednostranné zastavit ¢innost
zhotovitele, a to az do doby pominuti divodu k zastaveni praci. Pravo na odstoupeni
od smlouvy dle § 2595 obéanského zakoniku tim neni dotéeno.

Zhotovitel je povinen jiz pti zpracovani nabidky uvést zakladni udaje tykajici se oblasti BOZP
budouci vefejné zakazky, a to zejména predpokladany dodavatelsky systém vcetné rozliSeni
dodavatelt dle ¢innosti a navazujicich bezpecnostnich rizik, tidaje dle § 15 zakona o BOZP
0 dobé trvani praci a vykonavani praci a ¢innosti se zvySenym ohroZenim zivota a zdravi.
Zhotovitel obstara vSechna povoleni, schvaleni, certifikaty a jiné predepsané doklady, které se
vazi k odsouhlaseni praci objednatelem, resp. ptislusnymi spravnimi organy. Pfi zahajeni dila
jde zejména o:

9.71 registr bezpecnostnich rizik, jez se vztahuje ke konkrétni stavbe;

9.7.2 kontrolni/zkuSebni plany;

9.7.3 osvédceni o prozkouseni zaméstnanct k pouzivani zafizeni;

9.74 atesty a revize pouzivanych zafizeni;

9.75 dopravné inzenyrska rozhodnuti véetné projednani;

9.7.6 vyty€eni a udrzbu inZzenyrskych siti; a

9.7.7 doklad povolujici vystavbu zafizeni na Stavenisti (pokud jej nepiedaval objednatel).

Pii dokonéeni dila jde zejména o:
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9.7.8 prohlaseni o shodé ve smyslu zédkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich piedpist,
tykajici se materialu, dodavek a zatizeni,

9.79  u dodavek zajisti zhotovitel veskerou privodni technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce. Technickda dokumentace musi také obsahovat nakresy a schémata nutna
Kk uvedeni do provozu, udrzbé a kontrole spravné funkce, pozadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi obsluze zatizeni. Technickd dokumentace musi také poskytovat
informace tykajici se emisi hluku, vibraci apod.;

9.7.10  revizni zpravy elektrickych dodavek a zatizeni;
9.7.11 pozarni odolnosti materialu a dodavek (atesty);
9.7.12  predepsané doklady o zkouskach;

9.7.13  provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informac¢ni zafizeni
a schémata;

9.7.14  geodetické zaméteni dila nebo jeho ¢asti;
9.7.15 projekt skutecného provedeni; a

9.7.16 prislusna licen¢ni opravnéni a doklady k moznosti uziti dila v souladu se zdkonem
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym
a 0 zméné nekterych zakond (autorsky zakon).

Zhotovitel provede a pieda dilo a odstrani vSechny vady pfesné v souladu se smlouvou
a ke spokojenosti objednatele. Zhotovitel se musi Fidit pfesné pokyny Objednatele v kazdé
zalezitosti tykajici se realizace dila. Zhotovitel pfijima pokyny pouze od objednatele nebo
statniho dozoru.

VYMEZENI A PRIPRAVA STAVENISTE (MONTAZE)

Podepsanim zapisu o predani a ptevzeti Staveni$té predava objednatel zhotoviteli stavenisté
jako celek, pokud neni ve smlouvé dohodnuto jinak. Zaznam obsahuje zejména udaje o tom,
ze Staveni$té bylo piedano ve stavu umoziujicim zahajeni praci ve 1htité stanovené smlouvou,
popf. se uvedou zjisténé zavady a lhity pro jejich odstranéni.

Zhotovitel hradi v ramci vetejné zakazky veskeré ndklady za odbér vSech medii, nutnych
k provadéni dila a k provozovani zafizeni Staveniste.

Jestlize v souvislosti se zahajenim a provadénim dila je tfeba realizovat schvalené dopravné
inzenyrské rozhodnuti, pak veskeré ¢innosti s timto souvisejici jsou soucasti realizace dila
zajistované zhotovitelem.

Pred zahajenim praci je zastupce zhotovitele povinen seznamit osobu vykonavajici technicky
dozor objednatele podle § 164 odst. 2 stavebniho zakona, pfip. § 153 odst. 2 zakona ¢. 183/2006
Sb., s riziky, kterym miize byt tato osoba vystavena a provést o tom zapis. Seznam rizik bude
technickému dozoru objednatele pedan v pisemné podobé. Pokud se pfi postupu praci zméni
situace na stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zastupce zhotovitele povinen provést nové
seznameni s dalSimi riziky. Dale je zhotovitel povinen spolupracovat v tomto smyslu
i s autorskym dozorem projektanta a koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi na Stavenisti,
pokud piisobi na stavenisti.
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Vsechny osoby vstupujici do prostoru Stavenisté je zhotovitel povinen pisemné seznamit
s riziky spojenymi s jejich pohybem v prostoru Staveniste.

Zhotovitel zajisti vyvéSeni oznameni o zahajeni praci podle § 15 pism. b), Cast tfeti zdkona
¢. 309/2006 Sb., kter¢é mu pteda objednatel. Oznameni o zahajeni praci bude vyvéSeno
na viditelném misté u vstupu na Stavenisté po celou dobu provadéni dila az do doby ukoncéeni
a predani dila objednateli. Zhotovitel bude peCovat o pfedané oznameni o zahajeni praci
po celou dobu provadéni dila.

Pokud ¢ast dila zhotovitel zajist'uje poddodavatelem, je za jeho ¢innost na Stavenisti odpovédny
Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by ¢innosti provadél sdm.

REZIM STAVENISTE (MONTAZE)

V pfipadech, kdy se stavenis§té¢ nachazi v prostoru, ve kterém je realizovana stavba
dle stavebniho zakona, objednatel postupuje na stavbé v souladu s ¢asti ¢tvrtou, hlavou V
(§ 160 a nasl.) stavebniho zakona, pfip. s ¢asti ¢tvrtou, hlavou IV. (§ 152 a nasl.) zakona
¢. 183/2006 Sh.

Personal objednatele a jiné opravnéné osoby mohou vstupovat na Stavenisté, pokud jsou
poveteny kontrolni a dozor¢i ¢innosti a jsou seznameny s bezpecnostnimi riziky.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na Stavenisté a jakékoli dalsi oblasti, které mtize zhotovitel
ziskat a které objednatel odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatieni k tomu, aby vybaveni zhotovitele a personal zhotovitele zGstal na Stavenisti
a aby se nenalézal na ptilehlych pozemcich.

Béhem provadeéni praci zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné prekazky,
a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého nadbyte¢ného vybaveni nebo nadbytecného
materialu. Zhotovitel ze stavenisté zejména bez zbytecného odkladu odklidi a odstrani veskery
odpad, sut’ nebo nadbyte¢né materialy, které uz nejsou zapotiebi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém Staveni$ti a na pfenechanych inzenyrskych sitich
pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé p¥i provadéni dila jeho
pracemi nebo jinou ¢innosti.

K terminu vydani a podpisu protokolu o ptedani a prevzeti dila zhotovitel odklidi a odstrani
ze staveniSté veskeré nadbytecné vybaveni, nadbyte¢ny material, odpad a sut. Zhotovitel
vSak po dobu trvani zaruéni doby muize na Stavenisti ponechat vybaveni, které je potieba
k tomu, aby mohl plnit své povinnosti ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen, neni-li stanoveno jinak, staveni$té stieZit, oplotit nebo jinak vhodné
zabezpecit. Cely prostor Stavenisté musi byt zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k ohrozeni
zdravi nebo Zivota nejen pracovnikl zhotovitele, objednatele, ale i tfetich osob a zivotniho
prostiedi.

Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani vSech predpisti a zakonl tykajicich se hygieny,
bezpecnosti a protipozarni ochrany, které se vztahuji k jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni smétujici k ochrané majetku objednatele a tfetich
osob. Dnem piedani staveni$té objednatelem formou zapisu zhotoviteli, az do doby ukonceni
a pievzeti dila objednatelem, pfechazi na zhotovitele odpovédnost za vznik §kod na Stavenisti
i na zhotovovaném dile, s vyjimkou $kod vzniklych v disledku vy$s§i moci.
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11.10 Pfi odevzdani dila je zhotovitel povinen uspofadat vybaveni, zbyly material a odpady
na stavenisti tak, aby bylo mozno dilo fadné pievzit a bezpeéné provozovat (uzivat). Nejpozdéji
do 5 dnti po odevzdani a ptevzeti dila je zhotovitel povinen stavenisté zcela vyklidit, pokud mu
v tom nebrani neskonéené prace jinych obchodnich partnert objednatele, nebo pokud
staveni§té nepotiebuje pro dokonceni jinych samostatné odevzdavanych ¢asti dila ¢i odstranéni
vytknutych vad a nedodélkt. Po vyklizeni Stavenisté je zhotovitel povinen stavenisté upravit
tak, jak mu to uklada smlouva nebo projektova dokumentace/technicka specifikace.

11.11 Vyjma dale uvedenych piipadl si zhotovitel na sviij naklad zajisti veskeré energie, vodu a dalsi
sluzby, které mize vyzadovat.

11.12 Zhotovitel bude opravnén pouzivat pro ucely realizace dila takové dodavky elektiiny, vody,
plynu a dalSich sluzeb, které budou k dispozici na Stavenisti. Zhotovitel na vlastni riziko
a naklady poskytne veSkeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a k meéfeni jejich
spotfebované¢ho mnozstvi.

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujedndnimi a cenami uvedenymi v technické specifikaci
umozni zhotoviteli za G¢elem provadéni dila pouzivat vybaveni objednatele (je-li jaké). Neni-
li ve smluvnich dokumentech uvedeno jinak:

11.13.1 objednatel odpovida za vybaveni objednatele, vyjma ptipadu, kdy

11.13.2 zhotovitel nese odpovédnost za kazdou polozku vybaveni Objednatele v dobé,
kdy s ni manipuluje, tidi ji, usmériiuje ji nebo ji ma v drzeni ¢i pod kontrolou personal
zhotovitele.

11.14 Pokud ma objednatel v souladu se smlouvou zajistit zdarma dodavky materialti, doda na vlastni
riziko a naklady tyto materialy v terminu a na misto uvedené ve Smlouvé. Zhotovitel je nasledné
vizualné zkontroluje a okamzité oznami oObjednateli jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu
zjisténou na téchto materidlech. Nedohodnou-li se obé strany jinak, objednatel oznameny
nedostatek, vadu nebo chybu bez zbyte¢ného odkladu napravi.

11.15 Po této vizualni kontrole pfejdou materialy objednatele do péce, spravy a pod kontrolu
Zhotovitele; takto ptejde i nebezpeéi Skody na téchto vécech. Povinnost zhotovitele tyto
Materialy provéfit, vzit je do své péce a pod svou kontrolu objednatele nezbavuje odpovédnosti
za jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu, jez neni pfi vizualni kontrole zjevna.

12. PROVADENI MONTAZNICH PRACI

12.1 Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud provedeni ¢asti dila
zhotovitel zajistuje pomoci poddodavatele, mtize tak ucinit pouze v souladu s predloZzenou
nabidkou nebo na zakladé pisemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se
nevyzaduje, pokud rozsah plnéni poddodavatele neptesahne 5 % z celkové ceny dila bez DPH,
neni-li stanoveno jinak. Zhotovitel je vSak povinen oznamit objednateli bez zbyte¢ného
odkladu identifika¢ni tdaje vSech poddodavatelt, ktefi se podileji na stavebnich
a/nebo montaznich pracich, a to pisemné dle ¢l. 5.1. Za vysledek ¢innosti zajistovanych
poddodavatelem odpovida zhotovitel stejné, jako by je provedl sam. Pokud to pozaduje zakon,
postupuje se v takovém ptipade podle § 14 az 18 zakona o BOZP.

12.2 Pokud si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, aby objednatelem uréené vyznamné
¢innosti pii plnéni vefejné zakazky byly plnény piimo zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel,

ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede dilo vlastnimi silami.

12.3 Jestlize zhotovitel zaloZzi spole¢nost, spolecny podnik, konsorcium nebo jiné seskupeni dvou
¢i vice osob:

Ver 2.0.0 19/43



124

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.3.1  budou tyto osoby objednateli odpovédny za plnéni smlouvy spolecné a nerozdilng;

12.3.2  oznami tyto osoby objednateli, kdo je jejich predstavitelem, ktery bude opravnén
vstupovat za zhotovitele a kazdou z té€chto osob do zavazku; a

12.3.3  zhotovitel nebude ménit své sloZeni ani pravni status bez piedchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel v souladu s ustanovenimi smlouvy nebo s pokynem objednatele zajisti vhodné
podminky pro vykon prace:

12.4.1 personalu objednatele;
12.4.2  vSem dal$im ptipadnym zhotovitelim najatym objednatelem; a

12.4.3 personalu vSech pravné ustavenych organti vetfejné spravy Vv ramci vykonu jejich
pravomoci, at’ uz na Stavenisti nebo v jeho okoli.

Zhotovitel bude odpovidat za své ¢innosti a bude je koordinovat s aktivitami jinych zhotovitelt
do té miry, jak stanovi Smluvni dokumenty (stanovi-li ji).

Jestlize se podle smlouvy po objednateli pozaduje, aby v souladu s dokumentaci zhotovitele
umoznil zhotoviteli drZzbu jakéhokoli zakladu, konstrukce, technologického zafizeni
a pomocného zafizeni nebo pristupovych prostiedki, pteda zhotovitel nalezité dokumenty
objednateli v terminu a zptisobem, stanovenym dle pozadavki objednatele.

Vyjma toho, kdy smluvni dokumenty stanovi jinak:

12.7.1  zhotovitel na sebe piebira nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu § 1765 obcanského
zakoniku, neni tedy oprdvnén se jednostranné domahat vii¢i objednateli obnoveni
jednani o smlouvé o dilo, resp. podat navrh k soudu na zménu zavazku dle § 1766
obcanského zakoniku. Moznost dohody obou smluvnich stran o zmén¢ smlouvy
0 dilo v pripadech uvedenych v § 1765 obcanského zakoniku tim neni dotCena;

12.7.2  zhotovitel na sebe piebird nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu § 2620 obcanského
zakoniku, neni tedy opravnén se domahat u soudu vii¢i objednateli zvySeni ceny dila.
Moznost dohody obou smluvnich stran o zméné ceny dila v pfipadech uvedenych
v § 2620 obcanského zakoniku tim neni dotcena; a

12.7.3 kazda dohoda o zméné zavazku ze smlouvy o dilo podle tohoto ¢lanku VOP miize
byt uzaviena pouze pii naplnéni podminek stanovenych v ustanoveni § 222 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, avsak zhotovitel na uzavieni takové
dohody ani pfi naplnéni téchto zdkonnych podminek nema pravni narok.

Pti provadéni praci musi zhotovitel dodrzovat pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace.

Jestlize je dilo provadéno ziejmé vadné, je zhotovitel jiz béhem jeho provadéni povinen
na vyzvu objednatele okamzit¢ odstranit nedostatky, které ohrozuji bezpecnost stavby, Zivot
nebo zdravi pracovnikli na stavbé, zivotni prostiedi, nebo v jejichz duasledku hrozi
znehodnoceni dila. Ustanoveni § 2593 obéanského zakoniku neni dotéeno.

12.10 Zhotovitel nese odpovédnost za provedeni veskerych praci podle smlouvy. Zhotovitel
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odpovida za fizeni montaZe a za poradek na Stavenisti (pracovisti a na komunikacich dot¢enych
provadénymi pracemi). Zodpovida rovnéz za to, Ze provadénim dila nevznikne nepoiadek
na prilehlych komunikacich a svou ¢innosti bude minimalizovat negativni dopady na okolni
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zéstavbu a zivotni prostfedi. Nekvalitni praci a nespravnym ¢i neohleduplnym postupem
Zhotovitele nesmi byt poskozeno dobré jméno objednatele.

12.11 Ma-li zhotovitel pifipominky k projektové dokumentaci/technické specifikaci, ptipadné
smlouvou stanovenym druhiim praci a zplisobum jejich provedeni (napt. z hlediska ptedpisii
bezpecnosti prace), ke kvalité materialti, technologického zatfizeni a komponentti dodanych
objednatelem, popi. ke kvalité praci ostatnich zhotovitelli, na které navazuje, musi je
neprodlené objednateli pisemné sdélit. Objednatel se vyjadii rovnéz pisemné. Pokud objednatel
trva na splnéni smluvnimi dokumenty piedpokladanych druzich praci a zpusobech jejich
provedeni, na pouziti vytykanych materialti a komponent, poptf. ma za to, ze kvalita praci
ostatnich zhotovitell je adekvatni, neodpovida zhotovitel za ptipadné vady plnéni v ptipadée,
Ze se jeho pfipominky posléze ukazi jako divodné.

12.12 Veskera dodana technologicka zafizeni a materialy budou nové, nepouzité a neposkozené
odpovidajici technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

12.13 Zhotovitel je povinen provedené prace a dodanad technologickd zafizeni chranit pied
poskozenim a kradezemi aZ do jejich pfevzeti objednatelem a fadné o né pecovat do vydani
kolaudaéniho souhlasu, pokud toto bezprostfedné navazuje na predani a prevzeti dila,
v ostatnich pfipadech do pfedani a pievzeti dila. Jestlize se pii provadéni praci narazi
na archeologické nalezy nebo jiné cennosti, musi zhotovitel ihned objednateli nalez oznamit
a pokracovat v praci teprve podle jeho pokynt.

12.14 Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli vSechny potfebné informace, které mohou mit
vliv na organizaci provadéni dila a respektovat pokyny v ramci povinnosti, které jsou

vymezeny témito VOP.

12.15 Zhotovitel je povinen vysilat na kontrolni dny a kontrolni prohlidky dila zastupce zhotovitele,
ktery je opravnén ucinit vSechna opatieni, tykajici se provadéni dila.

12.16 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pfi kontrolach ze strany oObjednatele, které se tykaji
dodrzovani zavazkt zhotovitele.

12.17 Zapisy z kontrolnich dnt a z prohlidek dila pfeda objednatel zhotoviteli. Ustanoveni obsazena
v zapisech jsou zavazna.

12.18 Zhotovitel je povinen podfizovat se instrukcim Objednatele a predavat véas a v potfebnych
terminech Objednateli veskeré nalezitosti v souladu se smlouvou nebo vyplyvajici ze zapist
z kontrolnich dnti. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob¢anského zakoniku timto nejsou dotcena.

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost vii¢i svym poddodavateliim.

12.20 Pokud si zhotovitel dila bude zajist'ovat jakoukoliv dokumentaci potiebnou pro provedeni dila,
preda dvé vyhotoveni dokumentace objednateli a jeho pfipadné pripominky k této dokumentaci

se zavazuje akceptovat.

12.21 Zhotovitel zajisti dodani technologického zafizeni, vyrobi a zpracuje materialy a zajisti dalsi
provedeni dila:

12.21.1 zpisobem uvedenym ve Smluvnich dokumentech (je-li v nich stanoven);
12.21.2 odborné a peclive, v souladu s uznavanymi osvédéenymi postupy; a

12.21.3 za pomoci vhodn¢ vybavenych zafizeni a bezpe¢nych a vhodnych materialt, vyjma
piipadi, kdy smluvni dokumenty stanovi jinak.
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12.22 Zhotovitel predlozi objednateli k pfezkoumani v dostatecném piedstihu vzorky materialii
a odpovidajici informace o nich (zejména o jejich jakosti, sloZeni, pivodu a atestech),
ato v souladu se smluvnimi dokumenty a na naklady zhotovitele. Na kazdém vzorku bude
vyznacen ptuvod a zamyslené pouziti v ramci dila.

13. MONTAZNI DENIK

13.1 Vedeni montazniho deniku se bude fidit analogicky § 166 odst. 4 stavebniho zakona, pfip.,
§ 157 odst. 4 zékona €. 183/2006 Sb., a pfislusSnymi obecné platnymi provadécimi piedpisy,
predevsim s § 10 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (obsahové nalezitosti
stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé a zplsob jejich vedeni stanovi pfiloha
¢. 12 k této vyhlasce)., pfip. § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.).

13.2 Zhotovitel je povinen ode dne ptevzeti Stavenisté vést pii realizaci dila montazni denik podle
béznych zvyklosti. Do deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o prekazkach, které brani jejich plynulému postupu.
Objednatel je opravnén sledovat obsah zapist v deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska.

13.3 Je zakazano zapisy v deniku ptepisovat, Skrtat a nelze z n€j téz vytrhavat originaly jednotlivych
stranek. Vedeni deniku koné¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené (reklamovangé)
v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

13.4 Po definitivnim skonéeni dila zhotovitel pteda original montazniho deniku objednateli,
ktery zajist'uje jeho archivaci 10 let.

13.5 Zhotovitel je povinen archivovat vSechny relevantni dokumenty a zaznamy vztahujici se
k pfedmétu smlouvy po dobu 15 let od piedani dila objednateli.

14. TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

14.1 Objednatel ma pravo vykonavat na stavbé dozor, a to osobou vykonavajici technicky dozor
objednatele podle § 164 odst. 2 stavebniho zakona, pfip. § 153 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb.
a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumentace,
podle smluvenych podminek technickych norem a jinych pravnich ptedpisi a v souladu
S rozhodnutimi spravnich organti.

14.2 Personal objednatele bude vzdy, kdyZ to bude pifimétené:

14.2.1 mit plny pfistup do vSech ¢asti Stavenis§té a na vSechna mista, z nichz se ziskavaji
ptirodni materialy; a

14.2.2  béhem vyroby, zpracovani a vystavby (na Stavenisti a v mife stanovené smlouvou
i jinde), mit pravo zkoumat, kontrolovat, méfit a zkouSet materialy a odborné
provedeni a kontrolovat postup vyroby technologickych zafizeni a vyrobu
a zpracovani materiall.

14.3 Zhotovitel da personalu objednatele plny prostor k provadéni téchto Cinnosti, véetné toho,
Ze mu zajisti pfistup a poskytne zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna z téchto
¢innosti zhotovitele nezbavuje Zadné z jeho povinnosti a odpovédnosti.

14.4 U praci, které je personal objednatele opravnén zkoumat, kontrolovat, méfit a/nebo zkouset
zhotovitel objednateli, kdykoli bude néjaka prace hotova a pred tim, neZ bude zakryta,
odstranéna z dohledu nebo zabalena k uskladnéni ¢i prevozu, tuto skute¢nost oznami.
Objednatel poté bez zbytecného prodleni bud’ provede Setieni, kontrolu, méfeni nebo zkouseni,
nebo okamzité oznami zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby se tak stalo. Jestlize zhotovitel takové
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oznameni neucini, pak jestlize a jakmile to od n&j objednatel bude vyzadovat, na vlastni
naklady odkryje danou praci a nasledné ji navrati do piivodniho stavu a vyspravi.

14.5 Pro vSechny zkousky uvedené ve smluvnich dokumentech, vyjma zkousek po pievzeti (jsou-li
jaké), zhotovitel poskytne veskeré piistroje, pomoc, dokumentaci a dal$i informace, elekttinu,
vybaveni zhotovitele, paliva, zbozi kratkodobé spotieby, nastroje, pracovni silu, materialy
a vhodné kvalifikované a zkusené zameéstnance, tak jak je nutné pro uc¢inné provedeni zkousek.
Zhotovitel se s objednatelem dohodne na ¢asu a misté pro piedem urcené zkousky kteréhokoli
technologického zafizeni, materialti a dalsich casti dila.

14.6 Objednatel miize zménit misto nebo nalezitosti piedem stanovenych zkousek, nebo miize vydat
pokyn zhotoviteli, aby tento provedl dodate¢né zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo
dodate¢né zkousky prokdzi, ze zkouSené technologické zatizeni, materialy nebo odborné
provedeni nejsou v souladu se Smluvnimi dokumenty, obecné zavaznymi pravnimi piedpisy
¢i technickymi normami, ponese naklady na provedeni této zmény bez ohledu na jina
ustanoveni Smluvnich dokumenti zhotovitel.

14.7 Objednatel sviij umysl zacastnit se zkousky oznami zhotoviteli nejméné 24 hodin predem.
Pokud se objednatel v dohodnutém ¢ase nedostavi na dohodnuté misto, zhotovitel mize k t€émto
zkouskam (nedostal-li od objednatele jiné pokyny), o nichZ se poté bude mit za to, Ze byly
provedeny v pfitomnosti Objednatele, pfistoupit sam. V takovém piipadé bude postupovano
Vv souladu s § 2607 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

14.8 Jestlize zhotovitel v souvislosti s plnénim téchto pokynti nebo nasledkem zpozdéni, za které je
odpovédny objednatel, zaznamena zpozdéni a/nebo mu vzniknou néklady, oznami
to objednateli a vznikd mu nérok na:

14.8.1 prodlouzeni lhtity ke splnéni dila za kazdé takové zpozdéni, pokud dokonéeni dila je
nebo bude zpozdéno; a

14.8.2 uhradu vsech takto vzniklych nakladi plus pfiméfeného zisku, které budou
zapocitany do ceny dila.

14.9 Poté, co objednatel obdrzi toto oznameni, bude postupovat tak, aby tyto zalezitosti odsouhlasil
nebo o nich rozhodl.

14.10 Zhotovitel objednateli bez prodleni za$le fadné potvrzené zpravy o provedenych zkouskach.
Jakmile zhotovitel zkousky splni, objednatel mu bud’ potvrdi zkusebni protokol, nebo mu vyda
osveédceni o zkousce stejné platnosti. Jestlize se objednatel zkousek neztcastni z divodi na své
strané a zkousky probéhly v souladu s § 2607 odst. 2 obcanského zakoniku, ma se za to,
Ze piijima spravnost vysledka.

14.11 Jestlize se v dusledku Setfeni, kontroly, méfeni nebo zkousek zjisti, ze nektera technologicka
zafizeni, materialy nebo odborné provedeni jsou zavadné nebo jinak neodpovidaji smlouve,
objednatel muze toto technologické zafizeni, tyto materialy a toto odborné provedeni
Vv oznameni zhotoviteli s uddnim divodi odmitnout. Zhotovitel poté bezodkladné¢ vadu
odstrani a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala smluvnim dokumentim.

14.12 Jestlize objednatel pozaduje, aby doty¢né technologické zafizeni, materialy nebo odborné
provedeni byly prezkouseny znovu, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat. Jestlize
odmitnuti a opakované prezkousSeni zplisobi, ze Objednateli vzniknou dodatecné néklady,
zhotovitel tyto naklady objednateli uhradi.

14.13 Pii povéteni vykonem dozoru stanovi Objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba vykonavajici

technicky dozor objednatele zastupovat pfi jednanich se zhotoviteli, projektantem, stavebnim
ufadem a s dal§imi v uvahu pfichazejicimi organy a organizacemi.
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14.14

14.15

14.16

15.

15.1

15.2

15.3
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Osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je opravnéna dat personélu zhotovitele ptikaz
prerusit praci, pokud odpovédny zaméstnanec zhotovitele neni dosaZzitelny a je-li ohrozena
bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikli na stavbé nebo hrozi-li poskozeni
zivotniho prostfedi nebo jiné vazné skody. Technicky dozor vSak neni opravnén zasahovat
do ostatnich ¢innosti zhotovitele.

Provéfeni dodavek a praci technickym dozorem objednatele se uskutecnuje za ucasti
povétenych zastupct zhotovitele.

Je-li na stavbé stala osoba vykonavajici technicky dozor objednatele je stavbyvedouci povinen
predlozit ji denni zaznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat ji prvy prupis. Jestlize
osoba vykonavajici technicky dozor objednatele nesouhlasi s obsahem zapisu, zapisSe tuto
skutecnost do 3 pracovnich dnti do montazniho deniku s uvedenim dtivodi.

PRACOVNI SILY A BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI (BOZP)

Zhotovitel pifeda objednateli na jeho zadost seznam pracovnikd zaji$t'ujicich realizaci dila.
Seznam piedava ve formé a pfiméfenych intervalech pozadovanych objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo doporucit zhotoviteli vyménu ¢lentt personalu zhotovitele,
pokud hrubym zpiisobem porusuji bezpe¢nostni a pracovnépravni predpisy, a piedpisy
vztahujici se k ochrané zivotniho prostiedi nebo jinak naruSuji pribeéh montdznich praci
aplnéni termind. Neni-li takové doporueni zhotovitelem respektovano, mize objednatel
postupovat dle ¢l. 4.5.

Zhotovitel je povinen se pii svych ¢innostech fidit a postupovat dle zdkona o BOZP,
V navaznosti na zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, a dle nafizeni vlady CR ¢&.591/2006 Sb.,
o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
a rovnéz ostatnich pravnich piedpisi zajistujicich BOZP. Zhotovitel je povinen zejména:

15.3.1 plnit pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, které pro ného vyplyvaji v navaznosti na § 12
pism. d) zakona o BOZP, a to pfedevsim povinnosti zhotovitele obsazené v § 3 a § 14
a nasl. zakona o BOZP;

15.3.2  dbat pii usporadani Staveniste, aby byly dodrzeny pozadavky na pracoviste stanovené
zvlasStnim pravnim predpisem (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich
pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), je-li pro staveni$té zpracovan plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, usporada zhotovitel stavenist¢ v souladu

S timto planem a ve lhatach v ném uvedenych;

15.3.3  vymezit pracovi§té pro vykon jednotlivych ¢innosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich prévnich pfedpisti upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pfi praci;

15.3.4 usporadat prevzaté stavenisté, popfipadé vymezené pracovisté, v zapise o predani
a prevzeti stavenisSté se uvedou vSechny znamé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné
z hlediska zajisténi bezpefnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se
na Sstavenisti;

15.3.5 zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych =zafizeni, naradi
a dopravnich prostiedkil na Stavenisti byly kromé pozadavki zvlastnich pravnich
piedpisii (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky
na bezpeény provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pristroji a naradi)
dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci;
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15.5

15.6

16.

16.1

16.2
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a zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,
jestlize se na Stavenisti planuji nebo provadeéji.

Jestlize po omezenou dobu, v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo
pfi udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
spliiuji pozadavky zvlastniho pravniho predpisu (nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb.,
0 podrobnéjsich pozadavcich na pracoviste a pracovni prostiedi), a jestlize pii jejich provadéni
nebo béhem pfistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo predméti
z vysky nebo do hloubky, zajisti zhotovitel bezpecné provadéni téchto praci, jakoz i bezpecny
pristup na pracovisté¢ v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho piedpisu (nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pii praci
na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky), vzdy tak, aby byly dodrzeny
zékladni pravni normy upravujici oblast BOZP.

V ptipadg, ze objednatel stanovi koordinatora nebo koordinatory bezpe¢nosti a ochrany zdravi
pfi praci na Stavenisti, je zhotovitel povinen:

155.1 nejpozde€ji do 8 dnl pied zahijenim praci na Stavenisti dolozit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech,
které zvolil;

15.5.2 poskytovat koordinatorovi potfebnou soucinnost, zejména piedavat mu vcas
informace a podklady pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty
a pokyny koordinatora, zacastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zucCastiovat se kontrolnich dni a postupovat podle dohodnutych opatreni,
a to v rozsahu, zpisobem a ve lhlitaich uvedenych v planu; a

15.5.3 informovat personal zhotovitele stavby, ktery osobné na Stavenisti pracuje, v souladu
s § 17 odst. 3 zdkona o BOZP o tom, Ze je povinen:

15.5.3.1 dodrzovat pravni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
na stavenisti;

155.3.2  pfihlizet k podnétim koordinatora; a

15.5.3.3  pouzivat potiebné osobni ochranné pracovni prostiedky, technicka
zafizeni, pfistroje a natradi, spliujici pozadavky stanovené zvlastnim
pravnim pfedpisem a nesmi vyfazovat, ménit nebo prestavovat
svévolné ochrannd zatfizeni stroju, pfistroji a nafadi a tato zafizeni
musi pouzivat k i€elim a za podminek, pro které jsou urcena.

Zhotovitel pfed zapocetim realizace pfedmétu smlouvy proskoli personal zhotovitele v BOZP
a environmentalnim chovani, poptipad¢ v dalsich znalostech, které jsou uvedeny v predmétu
smlouvy.

REALIZACNI HARMONOGRAM PRACI A PRODLENI ZHOTOVITELE

Je-li tak stanoveno v zadavaci dokumentaci, zhotovitel pfed uzavienim smlouvy predlozi
objednateli harmonogram praci, ve kterém rozpracovava udaje uvedené v nabidce.
Harmonogram praci bude tvofit nedilnou soucast smlouvy. Dilo musi byt provedeno
Vv terminech stanovenych pro jednotlivé etapy provadéni dila v tomto harmonogramu praci.

Neni-li v zadavaci dokumentaci nebo ve smlouvé uvedeno jinak, kazdy harmonogram praci
bude obsahovat:
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16.2.1 pofadi etap (milnikd), v némz zhotovitel hodld dilo provadét, vcetné
predpokladaného ¢asového planu kazdé hlavni etapy dila;

16.2.2  sled a ¢asovy plan kontrol a zkousek stanovenych nebo predpokladanych v zadavaci
dokumentaci nebo ve smlouvé nebo nezbytnych pro fadné provedeni dila a jeho
nasledny provoz; a

16.2.3  priblizny pocet pracovnikii personalu zhotovitele.

Pokud objednatel do 21 dni poté, co harmonogram praci obdrzel, neoznami zhotoviteli, v ¢em
tento harmonogram neodpovida smluvnim dokumentim, bude zhotovitel postupovat v souladu
s timto harmonogramem praci, a to v ramci dal$ich svych povinnosti ze Smluvnich dokument.
Personal objednatele bude mit pravo se pii planovani svych ¢innosti o harmonogram praci
opirat.

Zhotovitel objednateli neprodlené¢ oznami konkrétni udalosti nebo okolnosti,
které by v budoucnu s wurcitou pravdépodobnosti mohly nastat a nepiiznivé ovlivnit
nebo zpozdit provadéni dila. V takovém ptipadé€ nebo v piipadé, ze objednatel zasle zhotoviteli
oznameni o tom, ze harmonogram praci (v uvedené mife) neodpovida smlouvé nebo nesouhlasi
se skuteénym postupem praci a zhotovitelem ohlasenymi zaméry, zhotovitel objednateli
Vv souladu s timto odstavcem piedlozi aktualizovany harmonogram praci.

Pti sestaveni harmonogramu praci musi byt respektovany predev§sim nepfiznivé klimatické
a dopravni podminky, majici vliv na sled nebo moznost provadéni praci.

Jestlize zhotovitel béhem praci na provadéni dila nedodrzuje schvaleny harmonogram praci,
je vprodleni. V takovém ptipadé zhotovitel projedna s Objednatelem nutna opatieni ke zjednani
napravy. Tato opatieni jsou pro zhotovitele zdvazna.

Jestlize se v kteroukoli chvili stane, ze:

16.7.1 skute¢ny postup praci je piili§ pomaly na to, aby bylo dilo splnéno ve lhuté
pro dokonceni; a/nebo

16.7.2  postup se oproti platnému harmonogramu praci zpomalil (nebo zpomali) o vice
nez tiicet (30) dni z diivodd, které lze pricitat na vrub zhotoviteli;

muze Objednatel dat zhotoviteli pokyn, aby predlozil aktualizovany harmonogram praci
a pruvodni zpravu s popisem nové navrhovanych metod, které by chtél zhotovitel pouzit
ke zrychleni postupu praci a dokonceni dila ve 1hité pro dokonceni.

Neoznami-li objednatel néco jiného, pfijme zhotovitel tyto jim nové navrhované metody,
coz muze vyzadovat zejména prodlouZeni pracovni doby a/nebo zvySeni poctu pracovnikl
personalu zhotovitele a/nebo mnozstvi vybaveni zhotovitele, to v8e na naklady a riziko
zhotovitele. Jestlize tyto nové navrhované metody Objednateli zplisobi dodateéné naklady,
zhotovitel je objednateli spolu se smluvni pokutou (bude-li jaka) uhradi.

Pokud zhotovitel neucini potfebna opatieni k dodrzeni harmonogramu praci dle pfedchoziho
odstavce, mize objednatel odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel se odpovédnosti za prodleni zprosti, jestlize prokaze, Zze nemohl splnit svou

povinnost nasledkem Vvyssi moci a vynalozi veskeré usili k tomu, aby prodleni trvalo pouze
po dobu nezbytné nutnou.

26/43



16.11 Nesplni-li zhotovitel, jenz je v prodleni, svou povinnost ani v dodate¢né lhité pfimétené
povaze zavazku, kterou mu objednatel stanovil s upozornénim, ze jinak od smlouvy odstoupi,
ma Objednatel pravo od smlouvy odstoupit, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

16.12 V ptipadé, ze zhotovitel neprovadi prace v souladu se Smlouvou nebo prace nafizené
mu objednatelem, miiZze objednatel po jediné upomince, na kterou nebylo reflektovano, zadat
prace na naklady zhotovitele jinému subjektu.

16.13 Prace sméfujici k realizaci dila je nutno v zavaznych smluvnich lhitach zapogit, provadét
a ukoncit. Veskeré postupové dil¢i terminy realizace dila (tzv. milniky) jsou zavazné, jsou-li
uvedeny ve smlouvé nebo jeji piiloze a neni-li ve smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

16.14 Dohodne-li objednavatel se zhotovitelem po uplynuti ptivodni dodaci lhity novou nebo
nahradni dodaci lhiitu nebo je-li takova lhiita stanovena rozhodnutim soudu nebo jiného
statniho organu a je-li zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat v této nahradni dodaci
lhate, plati zvySené majetkové sankce ve dvojnasobné vysi, nez jakou stanovuji tyto VOP.

17. ZDRZENI A PRERUSENI PRACI

17.1 Zhotovitel je povinen oznamit objednateli neprodlen¢ vyskyt skutecnosti, které by mohly vést
k prodlouZzeni terminu pfedani dila. Pokud toto oznameni uéini pozdé&ji, pozbyva prava
na prodlouzeni terminu pfedani dila, pokud mu takové pravo svéd¢ilo.

17.2 Zhotovitel i objednatel maji pravo pierusit na dobu nevyhnutelné potfebnou plnéni dila, jestlize
dal$imu vykonavani praci brani vys$i moc. Nasledn¢ vynalozi veskeré usili k tomu, aby prace
mohly pokracovat co nejdiive a aby bylo mozno pii zvySeném usili dilo dokon¢it v pivodnim
terminu.

17.3 Jestlize zhotovitel prerusi prace z diivodu leZicich na jeho strané, je povinen zabezpecit po dobu
pteruSeni nedokoncené dilo a nahradit naklady s timto zabezpeéenim spojené.

17.4 Jestlize personal zhotovitele porusi pfi praci v objektech objednatele bezpecnostni predpisy
platné pro prislusné pracovisté, ma objednatel pravo dat zhotoviteli piikaz k pferuseni praci po
dobu, dokud nebude ze strany zhotovitele ucinéna naprava. Toto pieruseni nezbavuje

Zhotovitele odpovédnosti za dodrzeni dohodnuté doby plnéni, piipadné dohodnutych dil¢ich
termind.

18. KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIiM

18.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni praci, které v dalsim pracovnim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a u€init o tom zapis v montdznim deniku. Neucini-
li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na sviij naklad. Jedna se zejména o:
18.1.1 zakladovou sparu vSech objektl a konstrukci;
18.1.2  polozené a smontované trubni fady;
18.1.3  vyztuz Zelezobetonovych konstrukei pred uloZzenim betonové smési;
18.1.4 soulad poloZenych trubnich tadli a objektti co do vysky a polohy s projektovou

dokumentaci a posouzeni zjisténé odchylky s tolerancemi kvalitativnich podminek

stanovenych objednatelem;

18.1.5 doklady o provedeni tlakovych zkousek, respektive zkouSek vodotésnosti;

Ver 2.0.0 27/43



19.

19.1

19.2

19.3

194

Ver 2.0.0

18.1.6  pred napojenim nového vodovodu na stavajici vodovodni sit’ nebo pted uvedenim
vodarenského zafizeni do provozu po stavebnim zasahu (zafizeni, kterym je
distribuovana voda) je nutno ptedlozit vysledky chemickych, mikrobiologickych
a bakteriologickych rozbort, véetné laboratorniho ovéfeni téchto rozbort;

18.1.7 napojeni nové budouci kanalizace na kanalizaci stavajici a nového vodovodu
na stavajici; a

18.1.8 napojeni ptipojek na stavajici kanalizaci a stavajici vodovod.

KONTROLA MONTAZNICH PRACI OBJEDNATELEM

Nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak, zavazuje se zhotovitel ptedat po podpisu smlouvy
objednateli k posouzeni ¢asovy plan a seznam vSech zkousek, atest a kontrol provadénych
Vv prubéhu zhotoveni dila nebo pti jeho dokonceni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkt kontrol.
Objednatel je opravnén zejména kontrolovat:

19.2.1  technologické postupy provadéni jednotlivych ¢asti dila;

19.2.2 provedené prace, které budou dal$im postupem vystavby zakryty;

19.2.3  dtsledné provadéni predepsanych zkousek a méfeni (individualnich, komplexnich,
garancnich);

19.2.4  spravné dokumentovani prubéhu provadéni dila, kontrolovat vedeni montazniho
deniku zhotovitelem, zapisy pofizené v montaznim deniku opravnénymi osobami
a zajistit v ptipad€ nutnosti zjednani napravnych opatfeni u zhotovitele dila;

19.2.5 dodrzovani smluvnich podminek danych smlouvou na zhotoveni dila, plnéni
podminek danych stavebnim zakonem a plnéni dalSich podminek ulozenych organy
statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organi a organizaci;

19.2.6  pribéh realizace dila z hlediska schvaleného ¢asového harmonogramu praci;

19.2.7 tadné provedeni predepsanych zkousek a revizi a zOcCastnit se jejich prib&hu
a potizeni zapisu o provedené zkousce ¢i revizi;

19.2.8 predepsané¢ doklady (prohlaSeni o shodé¢, atesty) o pouzitych materidlech
a zabudovanych vyrobcich, které je nutné predlozit pti kolauda¢nim fizeni k povoleni
stavby k uzivani; a

19.2.9 zapracovani zmén do projektové dokumentace podle skuteéného provedeni.

Zhotovitel poté, co poskytl pottebné dokumenty, provede ve vlastni rezii v souladu s timto

clankem prejimaci zkousky. Zhotovitel zasle objednateli nejméné 21 dni pfedem oznameni

0 datu, po kterém bude pfipraven provést kazdou z piejimacich zkouSek. Neni-li dohodnuto

jinak, prejimaci zkousky budou provedeny do 14 dni po tomto datu nebo datech, jak stanovi

pokyn objednateli.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, budou pfejimaci zkousky provedeny v nasledujicim poradi:
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19.4.1  zkousky pied spusténim technologického zafizeni, které budou zahrnovat ptislusné
kontroly a funkéni zkousky (,,za sucha“ nebo ,,zastudena“), aby se dokazalo, ze kazda
z polozek technologickych zatizeni mize bezpecné podstoupit dalsi stupen zkousSeni;

19.4.2  zkousky pfi spusténi technologického zafizeni, jejichz soucasti budou stanovené
provozni zkousky, jimiz se dokaze, ze dilo nebo ¢ast dila 1ze provozovat bezpecéné
a tak, jak bylo urceno, za v§ech moznych provoznich podminek; a

19.4.3  zkuSebni provoz, béhem néhoz se prokaze, Ze dilo nebo ¢ast dila funguji spolehlivé
a v souladu se smlouvou.

19.5 Béhem zkuSebniho provozu, kdy je dilo provozovano ve stabilnich podminkach, oznami
zhotovitel objednateli, Zze dilo muZe podstoupit jakékoli dal§i piejimaci zkousky, vcetné
zkousSek provoznich vlastnosti, kterymi by se prokazalo, zda dilo spliuje kritéria uvedena
ve smluvnich dokumentech.

19.6 Pii zvazovani vysledkl piejimacich zkouSek piihlédne objednatel k tomu, jaky bude mit
jakékoli uzivani dila objednatelem vliv na funkénost nebo dal$i vlastnosti dila. Jakmile dilo
nebo ¢ast dila absolvuje kazdou z prejimacich zkousek, zhotovitel o vysledcich téchto zkousek
poda ovéienou zpravu objednateli.

19.7 Jestlize jsou piejimaci zkousky bezdiivodné zdrzovany zhotovitelem, objednatel mize formou
oznameni zhotovitele pozadat, aby do 21 dni poté, co oznameni obdrZzel, tyto ptejimaci zkousky
provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajicich do lhity, kterou si stanovi
a jiz oznami objednateli.

19.8 Jestlize zhotovitel v pribehu shora uvedené doby v délce 21 dni ptejimaci zkousky neprovede,
muze k nim na riziko a naklady zhotovitele pfistoupit personal objednatele. Pak se bude mit
za to, ze prejimaci zkousky byly provedeny v piitomnosti zhotovitele a ze vysledky budou
akceptovany jako spravné.

19.9 Jestlize dilo nebo ¢ast dila nesplni pozadavky piejimacich zkousek, mohou objednatel nebo
Zhotovitel pozadovat, aby se neuspé$né piejimaci zkousky kterékoli ¢asti dila, za stejnych
podminek opakovaly.

19.10 Jestlize dilo nebo ¢ast dila nesplni pozadavky piejimacich zkousek opakovanych, je objednatel
opravnén:

19.10.1 naridit dal$i opakovani prejimacich zkousek; nebo

19.10.2 odmitnout prevzit dilo nebo c¢ast dila, jestlize netGspéch u zkousek zbavuje
objednatele v zasadé veSkerého prospéchu z dila nebo ¢asti dila, resp. moznosti dilo
uzivat; nebo

19.10.3 vystavit protokol o ptedani a pievzeti dila s vadami.

19.11 V pripadg¢, ze se objednatel rozhodne vystavit protokol o predani a prevzeti dila s vadami, bude
zhotovitel postupovat v souladu se v§emi dal$imi povinnostmi plynoucimi ze smlouvy a cena
dila bude snizena o takovou ¢astku, ktera bude odpovidajicim zptisobem pokryvat snizenou
hodnotu dila pro objednatele v dusledku neuspésnych piejimacich zkousek. Pokud neni
odpovidajici snizeni (nebo metoda jeho vypoctu) uvedeno ve Smlouve, Objednatel muze
pozadovat, aby snizeni bylo dohodnuto obéma stranami (tak, aby pIné nahradilo pouze tento
neuspéch u zkousek) a zaplaceno pied vydanim protokolu o predani a pievzeti dila.

19.12 Zhotovitel hradi naklady na provedeni piejimacich zkousek podle ¢lankt 19.3 a 19.5, jestlize
tyto prokazaly vady a nedostatky opakovang.
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Naplnéni kvalitativnich pozadavkl a funkénost jednotlivych ¢asti dila a jeho piipadné setfizeni
prokaze zhotovitel individualnimi ¢i komplexnimi zkouskami. Komplexni zkousky v celkové
délce 72 hodin mohou byt pieruseny pouze po dohodé¢ s technickym dozorem a zéastupcem
objednatele na dobu sjednanou v programu komplexnich zkousek. Pokud technicky dozor nebo
zastupce Objednatele s prerusenim nesouhlasi, je tfeba komplexni zkousky zahajit znovu.
Zhotovitel vyzve objednatele nejméné tfi pracovni dny pted zahajenim komplexnich zkousek
k jeho tucasti a predlozi program komplexnich zkousSek. Protokol o uspé$ném prubéhu
komplexnich zkousek je zavaznou soucasti protokolu o piedani a prevzeti dila.

V piipad¢ potifeby a na vyzadani objednatele provede zhotovitel garanéni zkousky, jejichz
priabéhem prokazuje zhotovitel dosazeni vSech smluvné sjednanych technickych ukazatell.
V pfipadé, ze nebylo vysledky garan¢nich zkousSek z divodli na stran¢ zhotovitele prokazano
splnéni hodnot smluvné sjednanych technickych ukazateli, je povinen zhotovitel na svij
naklad garan¢ni zkousky opakovat.

PREDANI A PREVZETI DILA

O pievzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, jakoz i prohlaseni objednatele,
ze odevzdavané dilo nebo jeho Cast piejima.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, pofizuje protokol o piedani a pievzeti dila
objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizpusoben povaze a rozsahu dila. Kromé tudaja
obsazenych v ¢l. 20.1 té&chto VOP se v protokole o piedani a pievzeti dila uvede zejména téz
soupis piiloh, vCetné soupisu odevzdanych dokladl, nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni
a seznamu predavané dokumentace a popiipad¢ i zaznam o nutnych dodate¢né pozadovanych
pracich.

Jestlize objednatel odmita dilo ptevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatkd,
pro které objednatel odmitl dilo pifevzit, se pfedavaci fizeni opakuje v nezbytné nutném
rozsahu. V takovém pfipadé je mozno k pivodnimu protokolu sepsat dodatek, ve kterém
objednatel prohlasi, ze dilo nebo jeho ¢ast piejima. Protokol o predani a prevzeti dila je
pak ukoncen podepsanim dodatku.

Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila podepsan zhotovitelem i objednatelem, povazuji
se veSkeré udaje o opatfenich a lhitach v zdpise uvedené¢ za dohodnuté, pokud néktera
ze smluvnich stran v zapise neuvede, Ze s uréitymi body zapisu nesouhlasi.

Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim sjednaného dila a provedenim veskerych praci
nafizenych ve stavebnim fizeni. Povinnost pievzit je splnéna prohlasenim objednatele
v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Vlastnické pravo k predmétu dila piechazi na objednatele v souladu s ustanovenim § 2599
a § 509 obcanského zakoniku, pokud neni ve Smlouvé stanoveno néco jiného. Zhotovitel vsak
nese nebezpe€i skody nebo zniceni dila a o dilo pecuje az do predani a prevzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu Objednatele zcastnit fizeni podle § 230 stavebniho zékona,
piip. podle § 122a zakona ¢. 183/2006 Sb., tykajiciho se pfevzatého dila. Zhotovitel se zavazuje
odstranit piipadné nedostatky dila ve lhitach stanovenych spravnim organem (stavebnim
uradem).

Zhotovitel odevzdava a oObjednatel piejima dokoncené dilo nebo jeho dokonCené &asti,

najejichz samostatném odevzdani a pfevzeti se smluvni strany ve Smlouvé dohodly.
Nedokonéené dodavky nebo jejich ¢asti neni Objednatel povinen pievzit.
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Bez piredchozi dohody se Zzhotovitelem nesmi oObjednatel ani organizace, kterd ma byt
provozovatelem (uzivatelem), uzivat dilo, které nebylo odevzdano a ptevzato. Za neopravnéné
uzivani se nepovazuje piipad, kdy jsou na nepfevzaté doddvce provadény prace podle
projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnd prfedem, kdy bude dilo
nebo jeho cast pfipraveno k odevzdani, odevzdava-li se po provedenim komplexniho
vyzkouSeni nebo provadénim jinych zkouSek, musi oznamit den jejich zahajeni. Smluvni strany

jsou povinny na zakladé tohoto oznameni dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram piejimant,

pokud to neni sjednano jiz ve Smlouve.
Dilo, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivani), nebude ptevzato.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz pivod je v projektové
dokumentaci, ktera byla zhotoviteli pfedana objednatelem a na jejiz zavadnost zhotovitel
upozornil pifed nebo v prubéhu provadéni dila, nebo zalezi-li ve vadach materiald nebo
technologickych zafizeni, které objednatel zhotoviteli sam poskytl, popiipadé jestlize sam
zpusobil, Ze dilo nevyhovuje, a Objednatel na takovém postupu ¢i na pouziti takového materialu
¢i technologickych zafizeni trval. Objednatel je v takovych ptipadech povinen dilo pfevzit,
i kdyZ komplexni vyzkouSeni nebo jiné zkousky nebyly z téchto duvodi Gspésné. Za tyto
zédvady zhotovitel neodpovidd, je vSak povinen dohodnout s oObjednatelem opatieni
k co nejrychlejsimu odstranéni zavad za uplatu, kterou si smluvni strany za tim G¢elem sjednaji.

Ustanoveni ptedchoziho odstavce neplati, jestlize zhotovitel pfi zahdjeni pfislusnych praci
a pii vynalozeni odborné péce musel védét o vadach materialti nebo technologickych zatizeni
nebo o vadach projektové dokumentace tykajici se zhotovovaného dila a objednatele na vady
neupozornil.

Zhotovitel je povinen pfipravit pfed zahajenim piejimacich zkouSek nezbytné doklady
a nasledné predlozit a predat, zejména:

20.14.1 zastavovaci plan, popf. situa¢ni plan a projektovou dokumentaci, kterou dostal
od objednatele, popt., ktera je soucasti jeho dodavky, se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu. Pokud v prubehu praci doslo k podstatnym zméndm v zapojeni
elektrotechnickych, ovladacich, signaliza¢nich nebo jinych zafizeni, u kterych by se
zakreslenim skutecného stavu do piedané projektové dokumentace stala tato
nepiehlednou nebo nejasnou, je zhotovitel povinen predat oObjednateli nove,
dle skute¢ného provedeni zpracovanou dokumentaci. Pokud byla zhotoviteli piedana
projektova dokumentace i v digitalni podobé, bude dokumentace skute¢ného
provedeni odevzdana také digitaln¢;

20.14.2 seznamy stroju a technologickych zatizeni, ktera jsou soucésti odevzdané dodavky,
jejich pruvodni technickou dokumentaci;

20.14.3 prohlaseni o shod¢€ ve smyslu § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky;

20.14.4 zapisy o provedenych zkouskach a osvéd€eni pouzitych materiald;
20.14.5 zapisy o provéteni praci a konstrukei zakrytych v pribehu praci;
20.14.6 zapisy o individualnim a/nebo komplexnim vyzkouseni dila;
20.14.7 vysledky specifickych zkousek dle charakteru dila;

20.14.8 montazni (stavebni) deniky;
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20.14.9 navrh provozniho radu;
20.14.10 licence SW;

20.14.11 revizni zpravy elektrickych zafizeni, zaznamy o kusovych zkouskach rozvadéca
apod.;

20.14.12 doklady o nakladani s odpady dle zakona o odpadech a podminkach uvedenym
ve smlouvé;

20.14.13 protokol o provedeni dezinfekce a chlorace potrubi, pokud je zafizeni ve styku
s pitnou vodou;

20.14.14 vysledky rozbord vody, pokud je zafizeni ve styku s pitnou vodou (pied uvedenim
do provozu);

20.14.15 atesty natérovych hmot (pro styk s pitnou vodou);
20.14.16 doklad o prokazani vynosu zlikvidovaného zatizeni,

20.14.17 doklad o uhrazeni prav z patentd a licenci (pokud ma zhotovitel povinnost je hradit
dle pravnich predpist).

20.15 V ptipadé, Ze je na dilo stanoven zkuSebni provoz, u¢astni se zhotovitel fizeni na povoleni
uvedeni do zkuSebniho provozu.

21. DOKONCENI ZBYVAJICICH PRACI A ODSTRANENI VAD

21.1 Aby dilo i kazda z ¢asti dila byly k datu, kdy vyprsi ptislusna zaru¢ni doba nebo co nejdiive
poté ve stavu vyzadovaném Smlouvou (s vyjimkou pfirozeného opotiebeni), zhotovitel:

21.1.1  dokonci veskeré prace, které jsou k datu uvedenému v protokolu o piedani a ptevzeti
dila nedokonéeny, a to v pfiméfené 1hiité stanovené pokynem objednatele; a

21.1.2  provede veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo $kod, které byly piipadné pied
datem nebo k datu vyprSeni zaruéni doby na dilo nebo ¢ast dila (podle okolnosti)

oznameny Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

21.2 Jestlize se objevi vada dila nebo dojde k poskozeni dila, bude to zhotoviteli oznameno
objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

21.3 Veskeré prace potiebné k odstranéni vad dila nebo §kod na dile budou provedeny na naklady
a riziko zhotovitele, jestlize a do té miry, do jaké lze dané prace piicist:

21.3.1 technologickym zafizenim, materialim nebo odbornému provedeni, které nejsou
v souladu se smlouvou;

21.3.2 nespravnému provozovani nebo udrzbé, kterou lze pfipsat zélezitostem, za néz nese
odpovédnost zhotovitel; nebo

21.3.3  tomu, ze zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
21.4 Objednatel ma v pfipadé, ze v mife, do niz dilo, jeho ¢ast nebo vyznamna polozka

technologického zafizeni (podle okolnosti a po prevzeti) nemohou byt uzivany k uceliim,
pro néz byly zamysleny, z dvodi vadnosti ¢i poskozeni, narok na prodlouzeni zaru¢ni doby
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na dilo nebo cast dila, a to o dobu, po kterou dilo, ¢ast dila nebo vyznamna polozka
technologického zafizeni nemohly byt uzivany k ucelim, pro néz byly zamysleny. Zaru¢ni
doba vsak nemlze byt prodlouzena o vice nez dva roky.

Jestlize dodavka a/nebo montdz technologickych zafizeni a/nebo materiali byla pferusena,
pak se na vady ¢i poSkozeni, k nimz dojde vice nez dva roky poté, co by jinak vyprsela zaruéni
doba na technologicka zafizeni a/nebo materialy, ustanoveni tohoto ¢lanku o povinnostech
Zhotovitele nevztahuji.

Jestlize zhotovitel v ptimé&fené Thuté neodstrani vadu nebo poskozeni, muze byt objednatelem
(nebo v jeho zastoupeni) stanoven termin, v némz nebo do néjz je tfeba vadu nebo poskozeni
odstranit. Zhotoviteli bude tento termin pfimétené v predstihu oznamen pokynem.

Pokud zhotovitel do tohoto oznameného terminu vadu nebo poSkozeni neodstrani a tyto
opravné prace mély piitom byt provedeny na naklady zhotovitele, objednatel mtze (podle
vlastni volby):

21.7.1 provést tyto prace odpovidajicim zplsobem a na ndklady zhotovitele sam nebo
prostfednictvim jinych osob, ovSem zhotovitel za tyto prace neponese zadnou
odpovédnost a zhotovitel uhradi objednateli naklady, které objednatel odtivodnéné
vynalozil na to, aby vadu nebo poskozeni odstranil;

21.7.2  odsouhlasit pfiméfené snizeni ceny dila nebo o ném rozhodnout; nebo

21.7.3  vptipadé, ze vada nebo posSkozeni zbavuje Objednatele v zasade veskerého prospéchu
z dila nebo vyznamné soucasti dila, odstoupit od smlouvy jako celku nebo ve vztahu
ke kterékoli takové vyznamné ¢asti dila, kterou nelze zacit zamyslenym zptsobem
uzivat. Aniz by byla dotéena jakakoli jina prava, at’ uz podle Smlouvy nebo na jiném
zakladé, bude mit objednatel nasledné narok vymahat veskeré castky zaplacené
zadilo nebo danou soucast dila (podle okolnosti) plus naklady na financovani
ana demontaz téhoz, na uklid Staveni§t¢ a na vraceni technologickych zafizeni
a materiala zhotoviteli.

Jestlize nelze vadu nebo poskozeni rychle opravit na StaveniSti a objednatel s tim bude
souhlasit, mize zhotovitel za GCelem opravy ze Stavenist¢ odvézt vadné nebo poSkozené
polozky technologickych zatizeni.

Pokud by odstraiiovani jakékoli vady nebo jakéhokoli poskozeni mohlo ovlivnit funkéni
vlastnosti dila, objednatel mize pozadovat opakovani jakékoli ze zkouSek popsanych
ve smlouve, véetné piejimacich zkousek a/nebo zkousek po prevzeti. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni po odstranéni této vady nebo tohoto poskozeni.

Pro tyto zkousky budou platit stejné podminky jako pro zkousky ptfedchozi, vyjma toho,
ze budou provedeny na néklady a riziko strany, kterd je odpovédna za naklady téchto

opravnych praci.

Dokud neni vydano potvrzeni o splnéni, bude mit zhotovitel takové pravo na pristup k dilu,

jaké je odlivodnéné pozadovano k tomu, aby bylo mozno vyhovét pozadavkiim tohoto ¢lanku,

vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat pfiméfenym bezpecnostnim opatfenim objednatele.

Jestlize to po zhotoviteli bude vyZzadovat objednatel, bude zhotovitel pod jeho vedenim patrat
po pric¢in¢ jakékoli vady. Pokud tato vada nema byt odstranéna na naklady zhotovitele, naklady
tohoto patrani plus pfiméfeny zisk, které budou zahrnuty do ceny dila, odsouhlasi nebo o nich
rozhodne objednatel.
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Dokud objednatel nevyda zhotoviteli potvrzeni o splnéni dila s uvedenim data, ke kterému
zhotovitel splnil své povinnosti ze Smlouvy, nebude se mit za to, ze zhotovitel splnil
své povinnosti.

Objednatel vyda potvrzeni o splnéni dila nejdiive poté, co zhotovitel splni a vyzkousi celé dilo,
vcéetn¢€ odstranéni veskerych vad. Jestlize objednatel v souladu s tim nevyda potvrzeni o splnéni
ma se za to, ze potvrzeni o splnéni dila bylo vydano ke dni nasledujicimu po datu, k némuz
mélo byt vydano, tak jak stanovi tento odstavec, a bude se mit za to, ze jedinym dokladem
0 prijeti dila bude pouze potvrzeni o splnéni dila.

Poté, co je vydano potvrzeni o splnéni, zistava kazdé ze stran zavazek plnéni veskerych
povinnosti, které v danou chvili ziistavaji nesplnéné. Pro ucely stanoveni povahy a rozsahu
nesplnénych povinnosti se bude mit za to, ze Smlouva zlstava v platnosti.

Po obdrzeni potvrzeni o splnéni zhotovitel ze stavenisté odstrani veskeré zbyvajici vybaveni
Zhotovitele, pfebyte¢ny material, odpad a sut’. Jestlize veskeré tyto polozky nejsou odstranény
do 28 dni poté, co objednatel vyda potvrzeni o splnéni, mize objednatel vSechny zbyvajici
polozky prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednateli vznikne narok na uhradu nakladu,
které vznikly v souvislosti s nebo je Ize pripsat tomuto prodeji nebo odstranéni a rekultivaci
Staveniste.

Jakykoli penézni zlstatek z prodeje bude vyplacen zhotoviteli. Je-li téchto penéz méng,
nez kolik ¢ini naklady objednatele, tento rozdil bude objednateli zaplacen zhotovitelem.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANENI SKOD

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét plnéni ma a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, ustanovenimi statnich technickych norem,
smlouvou, opatfenim statniho nebo jiného opravnéného organu, popt. vlastnosti obvyklé a dale
za to, ze je kompletni a bez pravnich vad. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, ze se dodané
mnozstvi shoduje s tidaji v privodnich dokladech. Dila realizovana na uzemi hlavniho mésta
Prahy musi odpovidat méstskym standardtim a platnym technickym normam.

Dilo je vadné, jestlize nema vlastnosti stanovené v ¢lanku 22.1 téchto VOP.

Za vady dila, které se neprojevily pti kontrole praci v prub&hu zhotoveni dila a projevily se
az po prevzeti dila objednatelem, odpovida zhotovitel a je povinen takové vady bezodkladné
na své naklady odstranit.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které neméni pfijaté feSeni ani nezvySuji cenu
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem zastupce objednatele
a zastupce zhotovitele v montaznim deniku. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznadit
Vv projektové dokumentaci.

Drobné odchylky od projektové dokumentace musi byt v prubéhu praci odsouhlaseny
odpovédnym zastupcem objednatele.

Projevi-li se vada dila v zaru¢ni dob¢€, ma objednatel pravo na dodate¢né bezplatné odstranéni
vady nebo na pfiméfenou slevu z ceny dila. Smluvni strany se mohou téz dohodnout,
7e Objednatel na naklad zhotovitele vady sam odstrani nebo da odstranit. Jestlize je vSak
Zhotovitel s odstranénim vad v prodleni, mtize objednatel pozadovat pfiméienou slevu z ceny
dila, nebo bez souhlasu zhotovitele na jeho naklad odstranit vady sam. V tomto piipadé je
povinen o svém rozhodnuti zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu vyrozumét. Objednatel neni
povinen provadét zvlastni prohlidku dila.
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i kdyZ neuznava, ze za vady odpovida. Ve spornych piipadech nese naklady az do rozhodnuti
o reklamaci prozatim zhotovitel. Pokud by v ptipadé reklamace tzv. skrytych vad, zjisténych
a reklamovanych v prib&éhu zaru¢ni doby, nedoslo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodé
o zpusobu a Casu odstranéni téchto vad, mize objednatel vady odstranit sam ¢i zadat jejich
odstranéni a naklady takto vzniklé vytactovat zhotoviteli, ktery se zavazuje je uhradit. Havarie
dila se zhotovitel zavazuje odstrainovat v soucinnosti s provozovatelem dila.

Objevi-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada na ptevzatém dile, prodluzuje se zaru¢ni doba
o dobu odstraniovani této vady.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit vzniklou skodu.

Pokud dojde ke $kodam na provadéném dile nebo jejich ¢astech, materialu a technologickém
zafizeni béhem obdobi, ve kterém je zhotovitel povinen o né pecovat, a to z jakéhokoliv
diivodu, musi zhotovitel na vlastni naklady tyto Skody odstranit. Zhotovitel je také odpoveédny
za vSechny Skody na provadéném dile zptisobené vlastnim zavinénim v pribéhu svych
pracovnich postupii, po dobu zaruky a odpovédnosti za vady.

Zhotovitel odpovida za pouzity material a dilenské provedeni a za konstrukci dodanych
technologickych zafizeni (vCetné nahradnich dilt), za spravné zpracovani realizacni
dokumentace, za kvalitu a uplnost dodané montaze a sjednanym zptsobem za funkci dodavky
a za dosazeni smluvenych hodnot jakostné technickych ukazatelii (zdruka za vykon).

ZARUCNI DOBA A GARANCNI ZARUKA

Zarucni doba je stanovena zhotovitelem, piicemz u vSech montaznich praci a stavebnich praci
pro objednatele je vSak vzdy nejméné 60 meésicd, pokud nebylo ve smlouvé pisemné vyslovné
dohodnuto jinak.

Zarucni doba u vsech technologickych zatizeni je stanovena zhotovitelem, pti¢emz nemuze byt
krat§i nez zaruéni doba poskytovana jejich vyrobcem, u vSech dodavek technologickych
zatizeni je vSak vZdy minimalné 24 mésici od data pfedani a pievzeti dila.

Zaru¢ni doba pocina bézet dnem podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli garan¢ni zaruku ve formé finanéni zaruky.
Rucitelem muze byt vyluéné banka nebo pojistovna opravnéna k poskytovani zaruk tohoto
druhu na tizemi Ceské republiky. Neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, minimalni
vyse garanéni zaruky ¢ini 5 % z celkové ceny dila bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje piedat Objednateli original zaru¢ni listiny kazdé garanéni zaruky
sjednané ve prospéch objednatele v dohodnuté vysi, a to nejpozdéji do 30 dnii od piedani dila
Zhotovitelem a jeho pievzeti objednatelem.

Garancni zaruka se sjedndva na dobu trvani zarucni doby dle ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2 téchto
VOP. Pokud ve smlouvé bude dohodnuta zaruéni doba jiného trvani nez dle ustanoveni ¢l. 23.1
a 23.2 téchto VOP, zavazuje se zhotovitel sjednat garancni zaruku ve prospéch objednatele na
zarucni dobu skute¢né uvedenou ve smlouve.

V ptipadé smluv, u nichZ se sou¢asné uplatni zaruéni doba jak dle ¢l. 23.1 tak i dle ¢l. 23.2
téchto VOP, zavazuje se zhotovitel pifedat Objednateli originaly dokumentt sjednanych
garan¢nich zaruk pro kazdou takovou ¢ast dila zvlast. Vyse kazdé garan¢ni zaruky ¢ini v tomto
ptipadé 5 % z ceny piislusné ¢asti dila bez DPH.
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23.8 Garan¢ni zaruka se sjednava pro pripad nesplnéni povinnosti zhotovitele plynouci
mu z odpovédnosti za vady, odpovédnosti za nahradu skody a povinnosti k uhradé smluvni
pokuty dle ustanoveni VOP a smlouvy. Pokud zhotovitel neodstrani vady v souladu s VOP
a objednatel vyuzije svého prava tyto vady na naklad zhotovitele odstranit ¢i nechat odstranit,
je objednatel opravnén k Cerpani garanéni zaruky do vySe jim vynalozenych néakladt
na odstranéni vad podlozenych fakturaci. Objednatel je opravnén k Cerpani garanc¢ni zaruky,
pokud zhotovitel neodstrani vady bez zbyte¢ného odkladu na zakladé pfedchozi pisemné vyzvy
objednatele. Navrh znéni garanéni zaruky v souladu s pozadavky piislusné banky nebo
pojistovny piedlozi zhotovitel objednateli minimalné 15 dni pfed pfedpokladanym dnem
ptejimky dokonceného dila. Koneéné znéni garanéni zaruky bude obsahem smluvniho ujednani
mezi zhotovitelem a rucitelem. Garanéni zaruka, ma-li byt objednatelem akceptovana, musi
vSak vzdy obsahovat:

23.8.1 zakladni identifikaci objednatele a zhotovitele;

23.8.2 neodvolatelny zavazek rucitele zaplatit bez namitek a bez zkoumani pravniho divodu
kazdou objednatelem pozadovanou castku az do celkové vySe garancni zaruky
na ucet objednatele, a to do sedmi pracovnich dnii po obdrzeni fadné podepsané
(podpisy musi byt ovéfeny bankou nebo pojistovnou objednatele nebo uredné
ovéfené) prvni pisemné vyzvy k plnéni, kterd bude obsahovat pisemné prohlaseni
objednatele, Ze zhotovitel nesplnil své zavazky vyplyvajici z odpovédnosti za vady
dila, odpovédnosti za nahradu Skody a povinnosti k uhradé smluvni pokuty dle téchto
VOP nebo smlouvy vici objednateli;

23.8.3 c¢islo smlouvy uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem a datum podpisu
smlouvy; a

23.8.4  urceni doby platnosti garanéni zaruky.

23.9 V pripadé, Ze objednatel v souladu s ustanovenim piedchoziho odstavce odstrani nebo necha
odstranit vady dila na naklad zhotovitele, je opravnén k Cerpani ¢astky z garancni zaruky
odpovidajici skutecné¢ vynalozenym néakladim. Pokud néklady objednatele vynalozené
na odstranéni vad dila pievysi vysi garan¢ni zaruky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
zbyvajici ¢ast nakladu, a to do 30 dnt ode dne doruceni pisemné vyzvy objednatele.

23.10 Sjednanim garan¢ni zaruky neni doteno pravo objednatele na tthradu vzniklé skody a smluvni
pokuty zhotovitelem.

23.11 Po uplynuti platnosti garanéni zaruky objednatel protokolarné vrati zhotoviteli original zaru¢ni
listiny garancni zaruky, a to na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele.

24, SMLUVNI POKUTY

24.1 Nesplni-li zhotovitel fadné n€kterou svou povinnost vyplyvajici ze smlouvy ¢i téchto VOP,
muze na ném objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, neni-
li ve smlouvé nebo v téchto VOP stanoveno jinak.

24.2 Smluvni strana, které byly smluvni pokuty (majetkové sankce) vytictovany, je povinna do 30
dnt po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty (majetkové sankce) zaplatit.

24.3 Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, povinnost splnit smluvni zavazek nezanika
zaplacenim smluvni pokuty. Pokud nesplnény zévazek nékteré smluvni strany, za jehoz
nesplnéni byla druhou smluvni stranou uplatnéna smluvni pokuta, nebude splnén
ani v dodate¢né lhité poskytnuté k tomu téelu, mize poskozena smluvni strana uplatnit pravo
na sjednanou smluvni pokutu i opakovang.
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24.4 Za prodleni s predanim dokonéeného dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

24.5 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnti od doruceni opravnéné reklamace nebo
v terminu dohodnutém v reklama¢nim tizeni, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila
bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. V piipadé prodleni zhotovitele
S odstranénim reklamovanych vad, ma objednatel vedle vyUétovani smluvni pokuty pravo
povéfit odstranénim reklamované vady tieti osoby. Naklady takto vzniklé uhradi zhotovitel.

24.6 Objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné nadhradu $kody, na které mu v dasledku
poruseni zavazkl zhotovitele vznikl narok, zapocist do kterékoliv tihrady, kterd nalezi
zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

24.7 Nezacne-li zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu odstranovat vady zjisténé po prevzeti,
které brani pokracovat ve zkuSebnim nebo fadném provozu, ¢ini smluvni pokuta 0,25 % z ceny
dila za kazdy den prodleni.

24.8 Jestlize zhotovitel ptes konkrétni, zdivodnéné a v€asné upozornéni objednatele, ze dodavka
neni fadné pfipravena, trva na zahajeni piejimacich zkousek a pii piejimacich zkouskach se
zjisti, ze dodavka zjevné nebyla pfipravena k odevzdani a prevzeti, je Objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila bez DPH, a to i opakované.

24.9 Pokud se zhotovitel bez fadné omluvy nezcastni jednani o dile v ramci kontrolniho dne, je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny
dila bez DPH, a to i opakovang.

24.10 V pripadg¢, ze zhotovitel nepfeda objednateli vcas doklady potiebné pro zhotoveni nebo uzivani
dila, a to ani v dodateéné lhtité poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny dila bez DPH,
a to i opakované.

24.11 V ptipadé zadani praci poddodavateli bez souhlasu objednatele, je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila bez DPH, a to i opakované.

24.12 Pokud zhotovitel zméni poddodavatele uvedené v seznamu poddodavateli dle smlouvy, jejichz
prostfednictvim prokazoval kvalifikaci pfi zadavani vefejné zakazky, bez ptedchoziho
pisemného souhlasu objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,01 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den, ve kterém trva poruseni této povinnosti zhotovitele.

24.13 V piipadé¢ opakovaného (vice nez jednou) poruseni povinnosti zhotovitele nebo nepiijeti
pozadovanych napravnych opatieni v danych lhutach z hlediska BOZP a PO, je objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vys$i 0,5 % zcelkové ceny dila bez DPH,
a to i opakované.

24.14 Pokud zhotovitel nepovede fadné montazni denik v souladu s VOP, je objednatel opravnén
pozadovat po Zzhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % zcelkové ceny dila bez DPH,
a to i opakované.

24.15 Pokud bude objednatel v prodleni s thradou opravnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,02 % z neuhrazené a splatné ¢astky za kazdy
kalendaini den prodleni. V piipad€, ze zhotovitel nevystavi a objednateli nedoru¢i danovy
doklad — fakturu ve lhité do 20 kalendarnich dni od data, kdy poskytl zdanitelné plnéni a byl
povinen ve smyslu bodu 8.14. téchto VOP fakturovat, je objednatel opravnén pozadovat
po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000, - K¢ za kazdy kalendafni den, po ktery byl
Vv prodleni s plnénim zavazku fadné a v€as fakturovat.
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Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok pfislusné smluvni strany na nahradu vzniklé
Skody, a to v€etné skody ptesahujici smluvni pokutu.

V ptipadé, kdy bude smluvni pokuta snizend soudem, ziistdva zachovano pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké Skoda prevySuje castku uréenou soudem jako ptimétenou,
a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale)
pro poruseni smluvnich povinnosti (kdykoliv béhem trvani smlouvy), pak nebude takovym
narokem nijak dot¢eno pravo na ndhradu Skody ve vysi, v jaké prevySuje pendle stanovené
zakonem.

UKONCEN{ SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni vztah mtze byt ukoncen:

25.1.1 pisemnou dohodou smluvnich stran;

25.1.2  odstoupenim od smlouvy v souladu s obéanskym zakonikem; nebo

25.1.3  odstoupenim od smlouvy v souladu s témito VOP; nebo

25.1.4 tadnym piedanim a pievzetim dila jako celku a uplynutim vsech zaru¢nich dob.

Objednatel mize odstoupit od smlouvy kdykoli v prib&hu provadéni dila okamzité, jestlize
zhotovitel:

25.2.1 jevprodlenis plnénim praci o vice nez dva tydny a ptes pisemné upozornéni nevyviji
odpovidajici snahu o odstranéni skluzu v plnéni dila;

25.2.2 nedodrzi ¢i porusi ustanoveni platné smlouvy, obchodnich podminek PVS nebo
téchto VOP, a takové poruSeni nenapravi ani v dodatecné lhaté, poskytnuté
mu objednatelem za timto G¢elem; nebo

25.2.3 poruSuje platné predpisy, normy a pokyny Objednatele takovym zplsobem,
Ze je ohrozena kvalita praci, uzitnd hodnota dila, bezpeCnost Zivota a zdravi
amoznost vzniku vécnych Skod na majetku oObjednatele a tfetich osob a Skod
na zivotnim prostredi.

Objednatel mize zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, Ze v jejim
plnéni nelze pokracovat, aniz by byla poruSena pravidla uvedend v § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Objednatel muze zavazek ze smlouvy vypoveédét nebo od ni odstoupit bezodkladné poté
CO zjisti, ze neméla byt uzaviena, nebot’

25.4.1  zhotovitel mél byt vylouCen z Gc¢asti v zadavacim/vybérovém fizeni;

25.4.2  zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti
a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho/vybérového fizeni na vetejnou
zakazku;

25.4.3 vybér zhotovitele souvisi se zavaznym poruSenim povinnosti clenského statu

ve smyslu ¢l. 258 smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.
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Zhotovitel muze od smlouvy odstoupit v pfipadé, je-li objednatel v prodleni se zaplacenim
dil¢iho danového dokladu po dobu delsi nez dva kalendaini mésice, nebo je-li objednatel
Vv prodleni s pfedanim prostoru Stavenisté po dobu delsi nez dva kalendaini mésice.

Jestlize je smlouva ukonéena piedéasné tj. pfed dokonéenim dila, smluvni strany protokolarné
provedou inventarizaci veskerych plnéni, praci a dodavek provedenych k datu, kdy byla
smlouva ukoncena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi finan¢ni hodnotu
doposud provedeného plnéni vypoctenou dle platnych pravnich ptedpist. Tak bude stanovena
castka, kterou dluznik uhradi véfiteli. Vyrovndni smluvnich stran se provede v kone¢ném
dafiovém dokladu.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné a jeho ucinky nastavaji doruc¢enim druhé
strané.

Na zadost objednatele je zhotovitel v pfipadé ukonéeni smlouvy povinen postoupit objednateli
za uplatu ve vysi ceny obvyklé véci, materialy nebo projekty, potiebné k dokonceni dila.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY DLE VOP

Jestlize zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, mize jej objednatel oznamenim
vyzvat k tomu, aby toto ve stanovené piiméfené lhuté napravil a sviij zavazek splnil.

Objednatel bude mit pravo odstoupit od smlouvy, jestlize zhotovitel:

26.2.1  opustidilo nebo jinak o¢ividné projevi timysl nepokracovat v plnéni svych povinnosti
dle smlouvy;

26.2.2  bez oduvodnéné omluvy nepokracuje v plnéni dila;

26.2.3  ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do likvidace, je proti
nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna s véfiteli o vyrovnani
dluhu nebo ftizeni jeho podnikani pifebere spravce konkurzni podstaty, povérenec
nebo spravce jmenovany ve prospéch véfitelt, nebo pokud dojde k jakémukoli
opatieni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako kterékoli z uvedenych opatieni
nebo udalosti; nebo

26.2.4  danebo nabidne (pfimo ¢i neptimo) komukoli uplatek, dar, prémii, provizi nebo jinou
cennou véc jako motivaci nebo odménu:

26.2.4.1  zajednani nebo zdrZeni se jednani ve vztahu ke smlouve; nebo

26.2.4.2 za projeveni Ci neprojeveni piizné ¢i nepiizné néjaké osobé
v souvislosti se smlouvou, nebo pokud nékdo z personalu zhotovitele, jeho
zastupct ¢i poddodavateli (pfimo nebo neptimo) da nebo nabidne né&jaké
osobé jakoukoli z forem motivace nebo odmény. Zakonné pobidky a odmény
personalu zhotovitele vsSak oObjednatele k odstoupeni od smlouvy
neopraviuji.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.2 téchto VOP, objednatel
muze prostfednictvim oznameni se ctrnactidenni lhlitou odstoupit od Smlouvy a vykazat
zhotovitele ze staveniste.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na zadné jiné pravo, které mu vznika
uzavienim smlouvy.
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Zhotovitel bez zbyteéného odkladu vyklidi a opusti Stavenisté a pfeda objednateli veskeré
opravnéné pozadované Casti Vybaveni a veSkerou projektovou dokumentaci; nevyklidi-li
Zhotovitel bez zbytetného odkladu stavenis$té, zmociuje timto objednatele, aby zajistil
vyklizeni staveni$té na ucet a nebezpeci zhotovitele.

Po odstoupeni od smlouvy mutize objednatel dilo dokoncit sam a/nebo zajistit, aby tak ucinily
jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou uzivat veskeré vybaveni, dokumentaci zhotovitele
a dalsi projektovou dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Objednatel poté ucini oznameni o tom, ze zhotoviteli bude na stavenisti nebo v jeho blizkosti
vydano vybaveni nalezejici zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodleni a na vlastni naklady
ariziko postara o odstranéni predavaného vybaveni. Jestlize je vSak zhotovitel do té doby
Vv prodleni s néjakou platbou splatnou ve prospéch objednatele, miize tyto polozky vybaveni
objednatel prodat a tim tuto platbu pokryt. Jakykoli ztstatek vytézku tohoto prodeje pak bude
vyplacen zhotoviteli.

Jakmile to bude mozné poté, co oznameni Objednatele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi
Vv platnost, za¢ne objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil cenu dila a vybaveni zhotovitele
a veSkeré dalsi ¢astky splatné zhotoviteli za prace provedené v souladu se smlouvou, nebo
o nich rozhodl.

Zhotovitel bude opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize:
26.9.1 objednatel zasadnim zptisobem neplni své povinnosti ze smlouvy; nebo

26.9.2 objednatel se ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti,
jde do likvidace, je proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni,
jedna s véfiteli o vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani piebere spravce
konkurzni podstaty, povéfenec nebo spravce jmenovany ve prospech véfiteld, nebo
pokud dojde k jakémukoli opatieni nebo udalosti, ktera ma podobny ucinek jako
kterékoli z uvedenych opatieni nebo udalosti.

Nastane-1i kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.9 téchto VOP, zhotovitel
muzZe prosttednictvim oznameni okamzité odstoupit od smlouvy. Rozhodnutim zhotovitele
odstoupit od smlouvy neni dot¢eno zadné jiné pravo, které mu vznika uzavienim smlouvy nebo
jinak.

Poté, co oznameni o odstoupeni od smlouvy vstoupilo v platnost, zhotovitel neprodlené:

26.11.1 prestane provadét veskeré dalsi prace, vyjma téch, k nimz dal objednatel pokyn
z divodu ochrany zivota nebo majetku ¢i bezpecnosti dila;

26.11.2 preda veskerou dokumentaci, technologicka zafizeni, materialy a dal$i prace,
za néz obdrzel platbu; a

26.11.3 odstrani ze Stavenist¢ veSkeré dal$i nepotifebné vybaveni, vyjma toho, které je
nezbytné k zajiSténi bezpecnosti, a opusti Staveniste.

Poté, co oznameni zhotovitele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v platnost, objednatel
neprodleng:

26.12.1 zaplati zhotoviteli splatné ¢astky za veskeré vykonané prace, jez jsou ve Smlouveé
ocenény, naklady na technologicka zafizeni a materialy, které byly za G¢elem plnéni
dila objednany a dodany zhotoviteli nebo jejichz dodavku je zhotovitel povinen
piijmout, veSkeré dalsi naklady nebo zavazky, které zhotoviteli pfiméfenym
zpisobem za danych okolnosti vznikly v souvislosti s jim o¢ekavanym dokon¢enim
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dila, naklady na odstranéni vybaveni zhotovitele ze stavenisté a jejich navraceni
na pracovisté zhotovitele a naklady na repatriaci personalu zhotovitele zaméstnaného
na realizaci dila k datu odstoupeni od smlouvy; a

26.12.2 wuhradi zhotoviteli veSkery usly zisk nebo jinou $kodu, ktera zhotoviteli vznikla
v disledku tohoto odstoupeni.

Kterakoliv ze stran je opravnéna od smlouvy odstoupit i v piipad¢, ze do Sesti kalendainich
mésicl od jejiho uzavieni nedojde v souladu s ¢l. 7.1 vétou druhou ze strany objednatele
k informovani o splnéni podminek specifikovanych v ¢l. 1.3.

Ustanoveni téchto VOP tykajici se odstoupeni se pfiméfené pouziji také pro piipad jeji
vypovedi.

POJISTENI

Pied nebo bez zbyteéného odkladu po uzavieni smlouvy je zhotovitel povinen prokazat,
ze je nalezité pojistén proti vSem rizikim souvisejicim s provadénim dila a mimofadnym
udalostem.

Pro ptipad odpovédnosti za $kodu se zhotovitel zavazuje, ze uzavie pied zahajenim dila
pojistnou smlouvu ,,stavebné-montazni pojisténi*.

Pojisténi bude sjedndno pro ptipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
znicenim nebo poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila,
jakoz i pro pfipad $kody na zdravi osob pfitomnych na Stavenisti ¢i v jeho bezprostiednim
okoli, pokud pojistény za Skodu odpovida v disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani
pojisténi. Pojisténi je dale sjednano pro ptipad poskozeni nebo zniceni pojisténé véci (dila):

27.3.1 pozarem, zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem;
27.3.2  trestnou ¢innosti;
27.3.3 sesuvem pudy, zemétiesenim, tthou snéhu nebo namrazy; a

27.3.4 padem stromd, stozarQ a jinych predmétd (véci), nejsou-li soucasti poskozené véci
a nejsou-li soucasti téhoz souboru jako poskozena véc.

Z uzaviené pojistné smlouvy musi vyplyvat, ze pojisténi kryje pfipadné Skody vzniklé
na stavajici nemovitosti, na nartstajicim nemovitém majetku v prubéhu realizace dila Skody
vyplyvajici z zZivelnich pohrom a skody vzniklé v disledku ¢innosti zhotovitele na majetku
a zdravi tietich osob.

OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel je povinen prub€zné odstranovat na své naklady podle postupu praci — vykopek,
sut’, odpady, obaly, demontovana zatfizeni apod., které pochézeji z jeho pracovni ¢innosti. Tyto
materialy budou skladovany vhodnym zpiisobem nezatézujicim Zzivotni prostfedi. V piipadé¢
nedodrzeni téchto povinnosti provede tklid na Zadost objednatele a na naklady zhotovitele
specializovand firma.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tyto VOP detailn¢ prostudovaly a ze neobsahuji ujednani,
ktera by nemohla kterakoliv ze smluvnich stran rozumné ocekavat.
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Zhotovitel je povinen zabezpelit Cistotu komunikaci na pfijezdovych trasach, vjezdech
a vyjezdech stavby dle pozadavkl pfislusnych spravett komunikaci i uvnitf arealu nebo
budovy.

Zhotovitel je povinen provadét pfedepsané zkousky materiald, které uziva na stavbé, nebo touto
¢innosti povérit odpovédnou osobu nebo firmu, ktera ma opravnéni k t€émto pracim.

Pokud bude prostor pro realizaci pfedmétu dila zasahovat do vefejného prostranstvi,
tzn. nebude jen v uzavieném aredlu, bude tento prostor kromé ohraniceni Stavenisté opatien
tabuli, na niZ bude uvedeno:

28.5.1 oznaceni stavebnika;

28.5.2  nazev stavby;

28.5.3 datum zahgjeni/ukonceni;

28.5.4  datum a ¢islo povoleni zdméru; a

28.5.5 spojeni na stavebnika, zhotovitele, popt. projektanta.

Umisténi a forma tabule bude ur¢ena objednatelem dle konkrétni situace.

Je-li soucasti dila likvidace puvodniho =zafizeni (dlouhodobého hmotného majetku),
je zhotovitel povinen ptipadné vynosy z jeho likvidace poukazat na ucet vlastnika ptivodniho
zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze pti provadéni vSech praci bude dodrzovat piedpisy o bezpecnosti
a ochrané zivota a zdravi pracovnikl pfi realizaci dila. RovnéZz prohlasuje, Zze bude dbat,
aby nedochéazelo ke $kodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce &i statu
a Skodam na Zivotnim prostredi.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky z uzaviené smlouvy treti
osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Objednatel miZze namitnout neplatnost jejiho
dodatku ¢i zmény z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyZ jiz bylo zapocato s pInénim.

Prava vyplyvajici ze smlouvy ¢i jejiho poruseni se promlcuji ve 1htt€ 4 let ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Smlouva spole¢né s jejimi pfilohami a témito VOP obsahuje Gplné ujednani o piedmétu
smlouvy a vsech nalezitostech, které strany mély a chtély ve smlouve ujednat, a které povazuji
za duleZité pro zavaznost smlouvy. Zadny projev stran uéinény po uzavieni smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy ¢i t€émito VOP a nezaklada zadny
zavazek zadné ze stran.

Strany se dohodly, Zze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu Skody
ve vysi, v jaké prevysuje smluvni pokutu. V ptipadé€, kdy bude smluvni pokuta snizend soudem,
zustava zachovano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda pirevysuje Castku urcenou
soudem jako pfiméfenou, a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni piedpis
stanovi pokutu (penale) pro poruSeni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani smlouvy),
pak nebude takovym narokem nijak dotéeno pravo na nahradu Skody ve vysi, v jaké prevySuje
penale stanovené zdkonem.
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28.13 Pro vylouceni pochybnosti se ujednava, ze ke splnéni penézitého dluhu podle smlouvy nelze
pouzit sménku.

28.14 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby uzaviena smlouva byla uvedena na profilu
zadavatele.

28.15 Ptipadny spor mezi smluvnimi stranami, ktery se nepodaii vyfesSit vzajemnou dohodou,

bude feSen u vécné piislusného soudu s mistni prislusnosti dle sidla objednatele v souladu
S pravnimi piedpisy Ceské republiky.
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