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1.2

1.3

2.1

UVODNI USTANOVENI

Tyto vSeobecné obchodni podminky pro stavebni Cinnosti (dale jen ,,VOP*) podrobnéji
upravuji obsah zavazkl vznikajicich Prazské vodohospodaiské spolecnosti a.s. a jeji
protistran¢ uzavienim smlouvy o dilo nebo obdobnych smluv (dale jen ,,Smlouva‘, jestlize
prevazujici ¢ast Dila je v oblasti strojné€ - technologické ¢asti, elektro ¢asti, méfeni, regulace,
prenosu dat nebo ¢innosti uvedené v oddilu 45 hlavniho slovniku jednotného klasifika¢niho
systému.

V souladu s § 1751 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, tvoii tyto VOP ¢ast obsahu
Smlouvy, jsou stranam uzavirajicim Smlouvu znamé a k navrhu Smlouvy pfilozené.

Zhotovitel bere na védomi, Ze zdrojem finan¢nich prostfedkii na realizaci investi¢nich akci
Objednatele mohou byt financni pfispévky vetejnopravnich dotacnich programt, pficemz
pfiznani ¢i nepfiznani finan¢ni podpory a jeji vySe v tom kterém roce je nezavislé na vuli
Objednatele. S ohledem na tuto skutec¢nost se Smlouva uzavira s odkladaci podminkou
vazanou na rozhodnuti o pfiznani podpory Objednateli ze strany prislusného vefejnopravniho
dota¢niho programu. Takova Smlouva je proto ze strany Zhotovitele uzavirana jako smlouva
odvazna.

DEFINICE A VYKLAD POJMU

JestliZze neni vyslovné stanoveno jinak, maji ve Smlouveé, Smluvnich dokumentech a v téchto
VOP nésledujici pojmy a vyrazy tento vyznam:

Cenou se rozumi dohodnutd konecna cena bez DPH za provedeni a dokonceni Dila a
odstranéni jakychkoli vad dila v souladu s pravnimi pfedpisy a Smlouvou;

Dilem se rozumi veskeré potfebné Cinnosti, jez ma Zhotovitel provést pro Objednatele tak,
aby nastal zavazny vysledek téchto ¢innosti podle Smlouvy;

Divérnymi informacemi se rozumi veskeré informace a idaje o finan¢nich, obchodnich,
pravnich ¢i technickych a technologickych pomeérech smluvnich stran a popft. tietich osob,
jez nejsou povazovany za Know-how, které jedna smluvni strana sde€li, zpfistupni ¢i ucini
pristupnymi druhé smluvni stran€ za iCelem a v souvislosti se zajisténim fadného vykonu
prav a plnéni povinnosti ze Smlouvy;

Garanéni zaruka (Warranty Bond) znamena zaruku (¢i zaruky, jsou-li jaké) ve smyslu
¢lanku 23 téchto VOP;

Materialy znamenaji véci v§eho druhu (vyjma Technologického zafizeni), které jsou nebo
maji byt pouzity pfi provadeéni Dila, véetné Materiali dodanych bez montaze (jsou-li jaké),
které maji byt podle Smlouvy dodany Zhotovitelem;

Staveni$tém se rozumi misto, kde ma byt Dilo provedeno a kam maji byt dodany Materialy
a Technologickd zafizeni, jakoz i vSechna dal§i mista, kterda mohou byt ve Smlouvé
specifikovana jako soucést Staveniste;

Nabidkou se rozumi Zhotovitelem podepsana nabidka na realizaci pfedmétu Vetejné
zakazky a veskeré ostatni dokumenty, které Zhotovitel pfedlozil spolu s Nabidkou v ramci

zadavani Verejné zakazky;

Objednatelem se rozumi PVS, tedy Prazskd vodohospodaiska spole¢nost a.s., se sidlem
Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, ICO: 256 56 112, spoleCnost zapsana
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V obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 5290;

Personilem Objednatele se rozumi Zastupce Objednatele, zaméstnanci Objednatele a dalsi
personal, ozndmeny Zhotoviteli jako Personal Objednatele;

Personalem Zhotovitele se rozumi Zastupce Zhotovitele a veskery personal, jehoz
Zhotovitel vyuziva na StaveniSti a mezi néjz mohou patfit technicko-administrativni
pracovnici, délnici a dal§i zaméstnanci Zhotovitele a kteréhokoli z Poddodavateltl, a veskery
ostatni personal, ktery Zhotoviteli poméaha v plnéni Dila;

Poddodavatelem se rozumi hospodaisky subjekt dodavajici Zhotoviteli diléi dodavky
Materiald nebo Technologickych zafizeni, provadéjici pro Zhotovitele nékterou cinnost
tvorici soucast plnéni Dila nebo jakakoli osoba, kterd je ve Smlouvé oznacena jako
Poddodavatel nebo kterakoli osoba, ktera je ustanovena Poddodavatelem za Gcelem realizace
¢asti Dila, a pravni nastupce vSech téchto osob;

Protokolem o pi‘edani a prevzeti dila se rozumi zadveérecné potvrzeni Objednatele vydané za
podminek a s obsahem dle Smlouvy resp. VOP a potvrzujici ptevzeti Dila Objednatelem ve
smyslu pravnich ptedpisit CR;

Prejimacimi zkouskami se rozumi zkousky, které jsou stanoveny ve Smlouvé nebo na nichz
se strany dohodnou, anebo které jsou nafizeny jako zmény poZadavkt Objednatele nebo
Dila, a které se provadéji pred tim, nez Objednatel provede piejimku Dila nebo jeho ¢asti;

PVK se rozumi Prazské vodovody a kanalizace, a.s., ICO: 256 56 635, se sidlem Ke Kablu
971/1, Hostivat, 102 00 Praha 10, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Meéstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 5297,

PVS se rozumi Prazska vodohospodaiska spolegnost a.s., ICO: 256 56 112, se sidlem
Evropska 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6, spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku
vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 5290;

Smlouvou se rozumi smlouva o Dilo na provadéni, rekonstrukce, obnovu nebo sanace
vodohospodarskych staveb nebo jejich ¢asti uzaviena mezi PVS a Zhotovitelem na zakladé
vybéru Nabidky Zhotovitele v zadavacim/vybérovém fizeni na realizaci Verejné¢ zakazky;

Smlouvou o vypijéce se rozumi smlouva o vypljéce pozemku, nebo ¢asti pozemku, k
doc¢asnému bezplatnému uzivani pozemku ve sjednané dobé k zajisténi realizaci Dila;

Smluvnimi dokumenty se rozumi dokumenty upravujici smluvni vztah mezi PVS a
Zhotovitelem, jednd se o Smlouvu, véetn¢ vSech jejich ptiloh, Zadavaci dokumentaci
konkrétni Vetejné zakazky, veetné vSech jejich ptiloh, projektovou dokumentaci, tyto VOP,
Nabidku Zhotovitele a dalsi (pfipadné) dokumenty vyjmenované ve Smlouve;

Stavebnim zakonem se rozumi zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pladnovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), Ve znéni pozdé&jSich piedpist, resp. zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zéakon, pokud tento ptfed zahajenim praci nebo v pribéhu praci na Dile nabyde u¢innosti;

Technologickym zarizenim se rozumi veskeré véci, které maji byt v souladu se Zadavaci
dokumentaci Zhotovitelem opatfeny a dodany jako plnéni Dila, pfedev§im v souladu se

specifikaci Technologického zafizeni;

Terminem plnéni se rozumi lhiita, béhem které plni Zhotovitel Predmét dila a po¢ina bézet
dnem ptedani Staveni$té. Termin plnéni je uvadén v tydnech, véetné tydnt zapocatych;
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2.2

Verejnou zakazkou se rozumi zakazka, realizovana na zakladé Smlouvy mezi zadavatelem
a jednim ¢i vice dodavateli, jejimz pfedmétem je tiplatné poskytnuti dodavek ¢i sluzeb nebo
uplatné provedeni stavebnich praci;

Vybavenim Objednatele se rozumi piistroje, stroje a vozidla (jsou-li jaka), ktera da
Objednatel za ucelem provedeni Dila k dispozici Zhotoviteli, ale nezahrnuje Technologicka
zafizeni, ktera Objednatel neptevzal;

Vybavenim se rozumi Vybaveni Zhotovitele, Materialy, Technologickd zatizeni, nebo podle
potieby cokoli z nich;

Vybavenim Zhotovitele se rozumi vSechny pfistroje, stroje, vozidla a dal$i véci nezbytné
pro provedeni a dokonceni Dila a odstranéni veskerych vad,

Vys§i moci se rozumi mimotradnd nepiedvidatelna a nepiekonatelnd prekazka plnéni
Smlouvy vznikla nezavisle na vili té které smluvni strany, aniz by Slo piekazku vzniklou z
osobnich poméril té které smluvni strany nebo vzniklou az v dobé, kdy byla ptislusna
smluvni strana s plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ¢i ptekazku, kterou je ptislusna
smluvni strana podle Smlouvy povinna piekonat;

Zadavaci dokumentaci se rozumi veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdélované nebo zpfistupnované ucastnikim zadavaciho/vybérového fizeni pii

jeho zahajeni;

Zadrznym se rozumi akumulované financni prostfedky, které Objednatel zadrzuje jako
zaruku za bezvadné provedeni Dila;

Zakonem o BOZP se rozumi zidkon ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci;

Zastupce Objednatele znamena osobu jmenovanou Objednatelem ve Smlouvé nebo
uré¢enou dle potfeby Objednatele v souladu s témito VOP, ktera jedna jménem Objednatele;

Zastupce Zhotovitele znamena osobu jmenovanou Zhotovitelem ve Smlouvé nebo uréenou
dle potfeby Zhotovitele v souladu s t€mito VOP, kterd jednd jménem Zhotovitele;

Zhotovitelem se rozumi osoba oznafena jako Zhotovitel ve Smlouvé nebo Nabidce a
pripadné pravni nastupce této osoby;

Vyjma pfipadd, kdy kontext vyzaduje néco jin¢ho, ve Smlouve:
2.2.1 slova v jednom gramatickém rod¢ oznacuji vSechny rody;

2.2.2 slova v jednotném cisle zahrnuji rovnéZz slova v mnozném cisle a slova v mnozném
¢isle zahrnuji i ¢islo jednotné;

2.2.3 ustanoveni obsahujici slovo ,,dohodnout se*, ,,dohodnuty* nebo ,,dohoda* vyzaduji,
aby tato dohoda méla pisemnou podobu; a

224 ,»pisemny* nebo ,,pisemné* znamena psany rukou, strojem, tistény nebo zhotoveny
elektronicky, a existujici ve formé trvalého zaznamu.
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

DOKUMENTY, KTERYMI JE ZHOTOVITEL VAZAN

Zhotovitel provadi Dilo v souladu se Smlouvou a s projektovou dokumentaci, kterou obdrzi
od Objednatele, pokud jeji zhotoveni neni soucasti Dila. Dodéava-li Zhotovitel téz ptislusnou
cast projektové dokumentace, je tato dokumentace souc¢asti Dila.

Dilo bude provedeno v souladu se Zadavaci dokumentaci, podminkami zadani Vefejné
zakazky, ptijatou Nabidkou, pravomocnym stavebnim povolenim, pravnimi a technickymi
pozadavky platnymi v dobé podpisu Smlouvy.

Jsou-li v ustanovenich Smluvnich dokumentl rozpory, pouziji se pfednostné ustanoveni v
tomto potadi (od zavaznéj$iho po méné zavazné):

3.3.1 ustanoveni Smlouvy vcetn¢ ptiloh;

3.3.2 obchodni podminky PVS obsazené v Zadavaci dokumentaci;
3.3.3 tyto VOP;

3.34 Nabidka Zhotovitele.

Zhotovitel provétil s nalezitou odbornou péci podklady, ze kterych Smlouva vychazi,
mnozstvi zadanych praci a dodavek a jsou mu pro ucely provedeni Dila dostateéné znamy
mistni podminky. Nabidka a Cena Dila dohodnutd ve Smlouvé obsahuje veskeré naklady,
které jsou nezbytné pro fadné dokonceni Dila.

Jsou-li rozpory v podkladech, plati idaje v tomto poradi (od zavaznéj$iho po méné zavazné):
351 soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer;
3.5.2 technicka zprava a popisy jednotlivych praci;

3.5.3 vykresova ¢ast Zadavaci dokumentace.

vvov

Provadéni Dila Zhotovitelem se rovnéz fidi predpisy v§eobecného charakteru, napt. zakony,
standardy, normy (napt. normy CSN a EU) atd. Zhotoviteli jsou tyto predpisy znamé a
zavazuje se je dodrzovat. Zhotovitel je rovn€z povinen dodrzovat pfedepsané pracovni
postupy. Paklize nékterou soucast plnéni bude upravovat vice zakond, standardi, norem,
doporuceni vyrobce apod. odchylné, pouzije se bez ohledu na miru zavaznosti takového
prepisu, normy ¢i doporuceni, kritérium nejpiisné;si.

Jedna se zejména o nasledujici pradvni predpisy, ¢i v pfipad¢ jejich derogace predpisy je
nahrazujici:

3.7.1 obecné zavazné pravni normy, zejména prislusna ustanoveni obcanského zékoniku
(zakon ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé€jsich predpisti) a zakona ¢.
134/2016 Sb. o zadavani vetejnych zakazkach, ve znéni pozdé&jsich piedpist, a
vSech provadécich predpist;

3.7.2 zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdgjsich predpisi a provadécich predpist (a to zejména vyhlaska
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi tpravé izemniho rozhodovani, tizemniho opatieni a
stavebniho fadu, vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, a
vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), ptipadné zakon ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, pokud tento pfed zahajenim nebo v pribéhu praci na dile nabyde

ucinnosti, v¢éetné jeho provadecich predpisi,
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3.7.3

3.74

3.7.5

3.7.6

3.7.7

3.7.8

3.7.9

3.7.10

3.7.11

3.7.12

3.7.13

3.7.14

3.7.15

3.7.16

3.7.17

3.7.18

3.7.19

3.7.20

3.7.21

3.7.22

3.7.23

zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich, ve znéni pozdéjsich predpisi;
zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist;
zakon €. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist;

zakon €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdé¢jSich
predpist;

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpisi;
zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich predpist;

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci, ve znéni pozdejsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni pozdg¢jSich predpist;

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobngjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi, ve znéni pozd€jsich predpist;

nafizeni vlady ¢. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havérii, ve znéni pozdéjsich
predpist;

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci;

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

nafizeni vlady ¢. 378/2001, pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani strojii
technickych zafizeni, pfistroji a naradi;

natizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizsich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pii praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu;

nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostfedkti, mycich, disticich a

dezinfekcnich prostredk;

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpe¢nostnich
znacek a znaceni a zavedeni signalt;

vyhlaska €. 246/2001 Sb., o pozérni prevenci;
zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdé&jsich predpist;

zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné
nekterych zakont (chemicky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi;

vyhlaska ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do
piimého styku s vodou a na upravu vody;

vyhlaska ¢. 273/2021 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady;
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3.8

3.9

41

4.2

4.3

3.7.24  zakon ¢&. 250/2021 Sh., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zdkond;

3.7.25  zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich predpis;

3.7.26  zakon ¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave, ve
znéni pozdéjsich predpist;

3.7.27  zékon €. 200/1994 Sb., o zemémefictvi, ve znéni pozdéjsich predpist;
3.7.28  zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech;

3.7.29  zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni (vodni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist;

3.7.30  zékon €. 334/1992 Sb., o ochran¢ zeméde€lského ptdniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist;

3.7.31  vyhlaska ¢. 168/2016 Sb., o uvefejiiovani formulaiti pro ucely zdkona o zadavani
vetejnych zakazek a nalezitostech profilu zadavatele;

3.7.32  vyhléaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakdzky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér;

3.7.33  technické normy, Méstske standardy vodarenskych a kanalizaCnich zafizeni na
uzemi hl. m. Prahy - dale jen Méstské standardy nebo MS, CSN, CSN EN;

3.7.34  technologické predpisy a podklady pro vlastni realizaci.

Zhotovitel bude pfi plnéni Smlouvy jednat v souladu s pfislusSnymi pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz vyda veskera oznameni, zaplati veskeré dané, cla a poplatky a obstara
veskera povoleni, licence a schvalovaci doklady, které za ticelem provedeni a dokonceni Dila
a odstranéni vSech vad pravni piedpisy vyzaduji. Zhotovitel zajisti, aby Objednateli nevznikla
ujma z nasledkd toto, Ze tak Zhotovitel neucinil. V opaéném piipadé Zhotovitel Objednatele
odskodni.

Smlouva se bude fidit pravem Ceské republiky. Jazyk, v némZ bude probihat vyména sdélent,
je uveden v Zadavaci dokumentaci. Neni-li tomu tak, bude jazykem, v némz bude probihat
vymeéna sdéleni, ten, v némz je sepsana Smlouva (nebo jeji veétsi ¢ast).

PRAVA OBJEDNATELE A VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Objednatel mize jmenovat Zastupce Objednatele, ktery by v ramci Smlouvy jednal jeho
jménem. V takovém piipadé oznami Zhotoviteli jeho jméno, adresu, povinnosti a pravomoci.

Zastupce Objednatele bude vykonavat povinnosti, které jsou mu Objednatelem ptid€leny a
pravomoci, které jsou na néj Objednatelem prevedeny. Pokud a dokud neoznami Objednatel
Zhotoviteli néco jiného, bude se mit za to, ze Zastupce Objednatele ma plnou pravomoc,
kterou Smlouva dava Objednateli, vyjma pravomoci k ukonceni Smlouvy ze strany
Objednatele.

Pokud si Objednatel pieje vymenit jakoukoli osobu jmenovanou Zastupcem Objednatele, mél

by Zhotovitele s nejméné Ctrnactidennim piedstihem uvédomit o jméné, adrese, povinnostech
a pravomocich osoby, ktera ji nahradi a o datu, k némuz bude tato osoba jmenovana.
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4.4

45

4.6

4.7

4.8

Objednatel nebo Zastupce Objednatele mtize podle potieby své zdkonné povinnosti a své
pravomoci pisemné delegovat na asistenty a tento pfevod nebo delegovani muize rovnéz
zru$it. Mezi tyto asistenty mtiZze patiit stavbyvedouci Objednatele a/nebo nezévisli inspektofi
jmenovani pro ucely inspekce a/nebo testovani polozek Technologického zafizeni a/nebo
Materialt. Pfevod, delegace nebo odebrani pravomoci nabyvaji ucinnosti teprve tehdy, kdyz
Zhotovitel obdrzi jejich kopii. Asistenty budou osoby s odpovidajici kvalifikaci, které jsou
kompetentni plnit tyto povinnosti a vykonavat tyto pravomoci.

Personal Zhotovitele bude mit pfiméfenou kvalifikaci, dovednosti a zkuSenosti ve svém
femesle ¢i povolani. Objednatel mize pozadovat, aby Zhotovitel odvolal (nebo odvolat
nechal) jakoukoli osobu ptisobici na Stavenisti nebo pracujici na Dile, véetné Zastupce
Zhotovitele, je-li to relevantni, o které ma Objednatel za to, Ze:

45.1 si soustavné pocina nespravne nebo neopatrng;
45.2 své povinnosti plni nekompetentné nebo nedbale;
453 neplni néktera ustanoveni Smlouvy; nebo

454 soustavné se chova tak, ze ohrozuje bezpeCnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel v takovém ptipadé bezodkladné¢ bud’ takovou osobu odvol4, nebo Objednateli
pisemné sdéli rozumné divody, pro¢ tak nema v umyslu uéinit. Je-li to vhodné, Zhotovitel
poté jmenuje (nebo nechd jmenovat) vhodného nahradnika. Neucini-li tak, mtze Objednatel
v souladu s ¢l. 25.2.3 od Smlouvy odstoupit.

Vsechny osoby, které byly povéieny plnénim uréitych povinnosti nebo na néz byla prevedena
néjakd pravomoc, véetné Zastupce Objednatele a asistentl, budou opravnény k tomu, aby
vydavaly pokyny Zhotoviteli pouze do té miry, do jaké tak stanovi jejich povéfeni. Jakékoli
schvéleni, kontrola, potvrzeni, souhlasy, ovéfeni, prohlidka, pokyn, oznameni, navrh, zZadost,
zkouska nebo podobny ukon provedeny povéienou osobou v souladu s jejim povéfenim bude
mit stejny Gcinek jako ukon Objednatele. OvSem:

46.1 neni-li ve vyrozumeéni povérené osoby, které s timto ukonem souvisi, uvedeno
jinak, nesnima to ze Zhotovitele zadnou odpoveédnost ze Smlouvy, vcetné
odpovédnosti za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a nesoulad;

4.6.2 nedojde-li k neschvaleni prace, Technologickych zafizeni nebo Materialu,
neznamena to jejich schvaleni a neni tim tedy dotceno pravo Objednatele tyto prace,
Technologicka zatfizeni nebo Materialy odmitnout;

4.6.3  jestlize Zhotovitel zpochybnuje jakékoli rozhodnuti nebo pokyn asistenta, mize
danou zalezitost postoupit Objednateli, ktery toto rozhodnuti nebo tento pokyn
bezodkladné potvrdi, zrusi ¢i pozméni.

Objednatel muze Zhotoviteli davat pokyny, které mohou byt nezbytné pro to, aby Zhotovitel
mohl dostat svym zavazkiim ze Smlouvy. Kazdy pokyn bude udélen pisemné a bude uvadét
zavazky, ke kterym se vztahuje a rovnéz odstavec nebo jinou ¢ast Smlouvy nebo Smluvnich
dokumentt, kde jsou tyto zavazky specifikovany.

Zhotovitel dostava pokyny od Objednatele nebo Zastupce Objednatele ¢i asistenta, na néhoz
byla podle tohoto ¢lanku prevedena odpovidajici odpovédnost.
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4.9

4.10

411

412

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

419

5.1

Zhotovitel v rozsahu stanoveném Smluvnimi dokumenty a pokyny Objednatele dle ¢l. 4.7 a
4.8 provede a splni Dilo dle Smlouvy a odstrani veskeré vady Dila. KdyZ je Dilo dokonc¢eno,
bude mozné jej uzivat k uceliim, k jakym bylo zamysleno, tak jak stanovi Smlouva.

Zhotovitel poskytne Technologicka zatizeni a dokumentaci Zhotovitele uvedené ve Smlouvé
a dale veskery Personal Zhotovitele, Vybaveni Zhotovitele, zbozi kratkodobé spotieby a
ostatni véci a sluzby, at’ uz docasné nebo trvalé povahy, které jsou pro vyprojektovani,
provedeni, dokonceni a odstranéni vad Dila potfeba.

Dilo bude zahrnovat veskeré prace, jez jsou tfeba k tomu, aby se vyhovélo pozadavkiim
Objednatele obsazenym v Zadavaci dokumentaci, ve Smluvnich dokumentech, nebo které
vyplyvaji ze Smlouvy a dale veskeré prace, které (pfesto, Ze nejsou uvedeny ve Smlouve)
jsou tieba k zajisténi stability nebo dokonéeni Dila respektive jeho bezpeény a fadny provoz.

Zhotovitel odpovida za priméfenost, stabilitu a bezpe¢nost veskerého plisobeni na Stavenisti,
vSech metod a technologickych postupti pfi plnéni Smlouvy o Dilo.

Kdykoli 0 to bude Objednatelem pozadan, piedlozi Zhotovitel podrobnosti o opatienich a
metodach, jez za ucCelem provedeni Dila navrhuje zvolit. Bez predchoziho oznameni
Objednateli neni mozné tato opatieni a tyto metody zdsadnim zptisobem ménit.

Zhotovitel jmenuje Zastupce Zhotovitele a d4 mu vesSkerou pravomoc potfebnou k tomu, aby
mohl v souladu se Smlouvou jednat jeho jménem.

Neni-li Zastupce Zhotovitele jmenovit¢ uveden ve Smlouvé, sdéli Zhotovitel pied zahajenim
praci Objednateli ke schvaleni jméno a osobni udaje osoby, kterou navrhuje jmenovat

Zastupcem Zhotovitele. Jestlize je souhlas odmitnut nebo nésledné odvolan nebo jestlize dana
osoba nejedna jako Zastupce Zhotovitele, Zhotovitel, obdobn¢ jako ptedtim, sdéli jméno a
osobni udaje jiné osoby, ktera je ke jmenovani na tuto pozici vhodna.

Zhotovitel nezrusi jmenovani Zastupce Zhotovitele ani nejmenuje jeho nahradu bez toho, aby
o takovém svém zaméru Objednatele predem pisemné informoval s tim, Ze mu zaroven sd¢li
budouci datum c¢innosti takové zmeény.

Zastupce Zhotovitele bude v zastoupeni Zhotovitele pfijimat pokyny od Objednatele.
Zastupce Zhotovitele mtize prenést jakoukoliv pravomoc, funkce nebo opravnéni na nekterou
kompetentni osobu a toto pisemné povéreni mize kdykoliv odvolat. Jakékoliv povéreni nebo
jeho odvolani nebude platné, dokud Objednatel neobdrzi pfedem oznameni podepsané
zastupcem Zhotovitele, v némz bude dand osoba jmenovana a budou uvedeny pravomoci,
funkce a opravnéni, které jsou ji svéfovany nebo odnimany.

Zastupce Zhotovitele a vSechny osoby komunikujici s Objednatelem v zastoupeni Zhotovitele
musi plynné ovladat jazyk pro vzajemnou komunikaci uréeny Smluvnimi dokumenty.

KOMUNIKACE

Kdykoli tyto VOP predpokladaji schvaleni ¢i vydani souhlasného stanoviska, potvrzeni
respektive protokolu, svoleni, ur€eni, oznameni a zadosti, budou tato sdéleni:

5.11 pisemnd a predavana osobné (proti potvrzeni), zasilana postou nebo kuryrem, nebo

pfenasena pomoci jakychkoli dohodnutych systému elektronického pienosu
uvedenych v piiloze k Nabidce; a
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5.2

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

51.2 doru€ovéna, zasildna nebo pienasena na adresu piijemce sdéleni uvedenou v ptiloze
k Nabidce. AvSak pokud pfijemce oznami zménu adresy, sdéleni budou dorucovana
s ohledem na tuto skutecnost; a pokud pfijemce neuvede pii zadosti o schvaleni
nebo souhlas jinak, mohou byt zasilana na adresu, z niZ byla odeslana zadost.

Souhlasna stanoviska, potvrzeni respektive protokoly, svoleni a ur¢eni nebudou bezdivodné
zadrzovany nebo zpozd'ovany.

DUVERNE INFORMACE

Ob¢ strany budou s podrobnymi udaji uvedenymi ve Smluvnich dokumentech nakladat jako
se soukromymi a Divérnymi informacemi, vyjma do té miry, do jaké musi plnit své zavazky
ulozené Smlouvou nebo jednat dle pfislusnych pravnich piedpisti. Bez pfedchoziho souhlasu
Objednatele Zhotovitel nezvefejni, nesvoli ke zvefejnéni, ani neprozradi zadné konkrétni
udaje o Dile v zd&dném obchodnim ¢i technickém periodiku daného oboru ani jinde.

Po Zhotoviteli nebude pozadovano, aby Objednateli poskytl jakékoli z téch informaci, které
ve své Nabidce popsal jako daveérné. Zhotovitel vSak poskytne jakékoli informace, které
muze Objednatel odiivodnéné pozadovat k tomu, aby si ovéfil, zda Zhotovitel plni podminky
Smiouvy.

Objednatel si ponecha autorskd prava a dals$i prdva duSevniho vlastnictvi k Zadavaci
dokumentaci a jinym dokumentim vyhotovenych Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).
Zhotovitel mize (na vlastni naklady) tyto dokumenty rozmnozovat, uzivat a piijimat pisemna
sdéleni tykajici se téchto dokumentl k ucelim vyplyvajicim ze Smlouvy. Bez souhlasu
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem rozmnozovany, uZivany ani
zprostiedkovany tfeti strané, vyjma pfipadi, kdy to bude nutné pro ucely vyplyvajici ze
Smiouvy.

DIiLO

Druhy a mnozstvi zadanych montaznich a stavebnich praci jsou stanoveny ve Smlouvé a
podkladech, ze kterych Smlouva vychazi (Smluvni dokumenty). Je-li plnéni Smlouvy
(spolu)financovano v souladu s ¢l. 1.3, bude termin zahijeni realizace Dila stanoven
Objednatelem v zavislosti na splnéni podminek financovani, o ¢emz Zhotovitele vyrozumi
nejméné dva tydny pied pozadovanym zahajenim realizace Dila.

Nedilnou soucasti Dila jsou tyto dalsi ¢innosti, prace a naklady:

7.2.1 na likvidaci nepotiebného majetku, zejména tedy na skladky a dopravu
piebyteéného Materialu, vybouranych konstrukeci a hmot a demontovanych zafizeni,
pfi¢emz nepotfebnym majetkem se rozumi majetek, ktery se stal nepotfebnym v
dasledku realizace Dila a ktery byl za nepotiebny ozna¢en Objednatelem;

7.2.2 na zafizeni montdznich praci a Stavenist€¢ vcetné nakladl na potfebné energie,
pitnou vodu, likvidaci splaskt, oploceni a zabezpeCeni montaznich praci
a Stavenisté z hlediska BOZP a vlivu na zivotni prostiedi;

7.2.3 cla a dalsi naklady s celnim fizenim spojené;

724 atesty Materiald, potfebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,
zaSkoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informacni zatizeni a schémata;

7.2.5 individualni zkousky Technologického zafizeni, komplexni zkousky prokazujici
kvalitu dodavky a schopnosti provozu, piipadné garanéni zkousSky a naklady
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7.3

7.4

7.5

7.6

souvisejici s ucasti Zhotovitele na zkusebnim provozu pokud to charakter dodavky
vyzaduje;

7.2.6 provozni i komplexni vyzkouseni Dila, tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti;

7.2.7 projednani zdborlG vefejnych prostranstvi a jejich realizace véetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.8 projednani dopravnich rozhodnuti a jejich realizace, je-li tento pozadavek uveden v
projektové dokumentaci véetné nakladi s tim spojenych;

7.2.9 na zajisténi pfipadného prodlouzeni vykopového povoleni stavby a na zajisténi
uzavieni piipadného prodlouzeni Smlouvy o vypijéce. Dodatek ke Smlouvé o
vypujéce piedlozi zhotovitel objednateli k podpisu;

7.2.10 projednani a realizace napojeni a odpojeni inZzenyrskych siti véetné nakladd s tim
spojenych;

7.2.11 vytyCeni podzemnich siti a jejich ochrana pfi realizaci Dila v¢etn¢ nakladi s tim
spojenych;

7.2.12  zpracovani dokumentace, pokud ji zhotovitel potifebuje. Bez piedchoziho schvaleni
Objednatelem vSak Objednatel nepfipousti zmény mezi dokumentaci Zhotovitele a
dokumentaci pouzitou pro vybér Zhotovitele, které by vedly k navyseni Ceny Dila
nebo ke snizeni kvality a zivotnosti Dila;

7.2.13  naklady na pojisténi Dila (v souladu s ¢l. 27);
7.2.14  zajisténi péce o zhotovené Dilo do predani a pievzeti Dila;
7.2.15 nazemni prace véetné pazeni a hutnéni obsypi a zasypu;

7.2.16 ucast zastupce/G Zhotovitele na zkuSebnim provozu, pokud je toto uvedeno ve
Smlouve; a

7.2.17  dokumentace skute¢ného provedeni.

Zhotovitel pfedanim své Nabidky v ramci zadavani Vetejné zakazky uznal projektovany
rozsah praci a technologické postupy, coz stvrdil uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo veédét
mohl a to bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. Zhotovitel je povinen
bez zbytecného odkladu upozornit Objednatele na havarijni situace, uznané vady projektu,
skryta konstrukéni feSeni, ktera projektant nemohl v ramci projektového feSeni predpokladat
a v projektu podchytit.

Veskeré dodate¢né prace na Dile musi byt pisemné projednany a posouzen jejich soulad se
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazkach.

Kazdd zména rozsahu praci, vyvolana ¢i uznana Objednatelem musi byt odsouhlasena i
projektantem, rovn€Z musi byt zaevidovana v montaznim deniku. Takto zaevidovand zména
podléha zménovému fizeni Objednatele. K vyvolané zméné se musi predem vyjadrit
projektant. Zménu je Zhotovitel opravnén provést, az po ukonceni zménového fizeni
Objednatele, pokud se nejednd o havarijni feSeni, kdy Zastupce Objednatele vyda ptipadny
souhlas ke zméné zapisem do montazniho deniku. Zménu lze ve fakturaci uplatnit az po
schvaleni zmény za pfedpokladu jeji souladnosti se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

12/43



8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jSich piedpisi. Zménové polozky budou mit nové
samostatné oznaceni oproti poloZzkovému rozpoctu, aby jejich fakturace byla prikazna a
odliSena.

CENA DILA A PLATEBNiI PODMINKY

Cena Dila je uvedena ve Smlouvé. Cena Dila odpovida Nabidce piedlozené Zhotovitelem v
ramci zadavaciho fizeni na Vefejnou zakazku a je doloZena orientatnim polozkovym
rozpoctem, ktery vychazi ze soupisu dodavek, popt. soupisu stavebnich praci zpracovaného
Zhotovitelem. Za vécnou spravnost a uplnost orienta¢niho polozkového rozpoctu odpovida
Zhotovitel. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze jednotkové ceny obsahuji veSkeré naklady na
zhotoveni Dila a jejich polozkova skladba odpovida projektované technologii a postupu
realizace Dila. Orientani polozkovy rozpocet je soucéasti Smlouvy. Neni-li ve Smlouvé
vyslovné uvedeno jinak, pak Cena Dila, kterd je uvedena ve Smlouvé, je cenou kone¢nou a
vSechny rozpocty predlozené Objednateli v souvislosti s Dilem jsou pouze orientacni.

Jednotkové ceny uvedené v orientacnim polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou
dobu realizace Dila. Jednotkové ceny obsahuji i naklady na provedeni tkonti ve Smlouvé
vyslovné neuvedenych.

Zhotovitel s odbornou péci prezkoumal projektova feSeni dle ¢l. 3.1, a dle dostupnych
informaci je Dilo realizovatelné za podminek stanovenych Smlouvou. Zhotovitel prohlasuje,
ze se ujistil o spravnosti a dostate¢nosti Ceny Dila. Neni-li ve Smluvnich dokumentech
uvedeno jinak, Cena Dila kryje vSechny povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy a vSechny
véci nezbytné pro fadné provedeni a dokonceni Dila a pro odstranéni veskerych vad.

Neni-li v jakékoli kalkulaci vypracované Zhotovitelem nebo piedané Zhotoviteli uvedena u
nékteré z polozek jednotkova nebo celkova cena, je ocenéni kumulovano a kalkulovano v jiné
nebo jinych polozkach.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze pokud bude Dilo hrazeno (a to i cCastecné)
prostiednictvim vefejnopravniho dotacniho programu, thrada Ceny Dila bude uskute¢iiovana
postupné dle pfipadnych podminek piislusného vetejnopravniho dota¢niho programu za
jednotliva dil¢i plnéni Zhotovitele pro Objednatele. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena
skute¢né provedenych praci a dodavek uskuteénénych Zhotovitelem v ramci Zhotovitelem v
harmonogramu praci (pfiloha Smlouvy) uréen¢ho milniku provadéni Dila a zjisténych k
poslednimu dni obdobi milniku. Pfevzetim dil¢iho plnéni pro ucely plateb vSak Objednatel
nepiebira Dilo ani jeho Cast.

Zjistovani rozsahu a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjiStovacim protokolem, doloZzenym
soupisem provedenych praci a dodavek v ¢lenéni dle orientacniho polozkového rozpoctu.
Zjistovaci protokol a soupis provedenych praci bude v tiSténé podob¢ pfilozen k
vystavenému daniovému dokladu.

Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci opravnénymi zastupci
smluvnich stran vznikd Zhotoviteli pravo na odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni vystavit
danovy doklad.

Zhotovitel pfi poskytnuti stavebnich nebo montaznich praci, které odpovidaji ¢iselnému kodu
Klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouZije reZim pienesené
daniové povinnosti dle § 92a a néasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., 0 dani z ptidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpist.

K podpisu zjistovaciho protokolu za Objednatele jsou opravnény osoby, které za Objednatele
jednaji ve vécech technickych, tykajicich se Smlouvy a jsou uvedeny ve Smlouvé.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

Cena Dila bude na zéklad¢ dil¢ich danovych dokladi Objednatelem hrazena az do vySe 90 %
dohodnuté Ceny Dila.

V ptipadé, ze Dilo pfi piedani a prevzeti bude mit drobné vady a nedodélky, které jednotlive
nebo ve spojeni nebudou branit fadnému a bezpecnému uzivani Dila a Objednatel jej s témito
vadami a nedod¢lky ptevezme, bude z konecného danového dokladu provedena pozastavka
10 % z celkové smluvni Ceny Dila bez DPH. Tato pozastavka bude uvolnéna do 30
kalendairnich dnti po odstranéni vSech vad a nedod€lkt a zaroven za podminky, ze Zhotovitel
predad Objednateli origindl Garanc¢ni zaruky, a to nejpozdéji do 30 dnti od uspésného predani
Dila Objednateli. O odstranéni vad a nedod¢lkti bude pofizen zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Kone¢ny daniovy doklad vystavi Zhotovitel a doru¢i Objednateli neprodlen€, nejpozdéji do 15
dni po fadném ukonceni Piejimacich zkousek, dolozenych Protokolem o ptedani a pievzeti
Dila spolu s konecnym zjistovacim protokolem. Zhotovitel se rovnéz zavazuje predat do 30
dnti od uspeésného predani Dila Objednateli origindl Garan¢ni zaruky sjednané ve prospéch
Objednatele. Pokud Zhotovitel nepiedlozi original zaru¢ni listiny obsahujici Garanéni zaruku,
bude mu proplacen kone¢ny danovy doklad do vyse 90 % celkové Ceny Dila. Zbyvajici cast
celkové Ceny Dila bude Zhotoviteli uhrazena po skonceni zaru¢ni doby Dila, a to ve lhite
30-ti dnii od skonceni ziru¢ni doby za predpokladu, Ze budou odstranény vSechny
reklamované vady Dila.

Danové doklady budou vyhotoveny ve dvou vyhotovenich a doruceny na adresu Objednatele
uvedenou na prvnim listu téchto VOP.

Cena, kterda ma byt uvedena v jednotlivych danovych dokladech, a ptedpokladany termin
zdanitelného plnéni bude stanovena ve Smlouvé nebo v jeji priloze. Dnem zdanitelného
plnéni se rozumi den podpisu zjistovaciho protokolu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Pokud dojde béhem provadéni Dila k takové odchylce Cerpani celkové sumy do té doby
Zhotovitelem vyfakturovanych c¢asti Ceny Dila, kterd bude vétsi nez 25 % oproti
predpokladanym castkdm uvedenym ve Smlouvé nebo v jeji pfiloze, je Zhotovitel povinen
zpracovat aktualizovany harmonogram praci, ve kterém nové navrhne terminy plateb
Objednatele pro nasledné obdobi do terminu pfeddni Dila a piedd jej Objednateli v
dostate¢ném predstihu pfed vystavenim dalSich danovych dokladd k pisemnému
odsouhlaseni. Pokud tak neucini, neni Objednatel v prodleni s thradou a neni mozno proti
nému uplatnit ustanoveni o smluvnich pokutach a ndhradach $kod

Lhita splatnosti dil¢ich dafiovych dokladi i kone¢ného danového dokladu je 30 dnil od jejich
doruceni Objednateli. Terminem thrady se rozumi den odpisu platby z uctu Objednatele.

Opravnéné vystaveny danovy doklad musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve
smyslu zékona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty a dale musi zejména obsahovat tyto
udaje:

8.17.1  <¢islo Smlouvy Objednatele, poptipadé Cislo dodatku;

8.17.2  ¢islo a nazev investicni akce, popf. ¢islo a nazev dodavky;

8.17.3  (islo stavebniho objektu (SO) nebo provozniho souboru (PS); a

8.17.4  ptedmét Dila.

Prilohou vystaveného danového dokladu bude zjistovaci protokol podepsany opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.
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8.19

8.20

8.21

9.1

9.2

9.3

94

95

V piipadé, ze danovy doklad nebude vystaven opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti
uvedené v téchto VOP (zejména dle ¢l. 8.17 a 8.18), je Objednatel opravnén vratit ho
Zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé€ se pretrhne plynuti lhiity splatnosti a nové lhita
splatnosti zac¢ne plynout doruCenim opraveného, ¢i opravnéné vystavené¢ho dafiového
dokladu.

V ptipadé, ze dojde ke zméné bankovniho spojeni uvedeného ve Smlouve, je Zhotovitel
povinen pisemné oznamit tuto zménu Objednateli. Oznameni musi byt podepsdno osobou
(osobami) opravnénou jednat za Zhotovitele.

Platby mezi smluvnimi stranami se uskuteciiuji bezhotovostné prostfednictvim penéznich
Ustavil smluvnich stran.

PROVADECI PODKLADY

Podklady nezbytnymi k provedeni Dila jsou zejména:

9.1.1 Zadavaci dokumentace;

9.1.2 stavebni povoleni v pravni moci;
9121 vyjadreni dotéenych organi;
9.1.2.2 vypocty, vykresy a jiné podklady; a
9123 smlouva o vyptjéce komunikaci.

Tyto podklady, zajistované Objednatelem, budou Zhotoviteli pfedany. Pfedané podklady
jsou pro Zhotovitele zavazné stejné jako pokyny Objednatele a pokyny ptislusnych spravnich
organt.

Projekty, vykresy, vypocty, dopravni inZzenyrskd rozhodnuti, stavebni povoleni pro zafizeni
Stavenisté a ostatni podklady, které ma Zhotovitel podle Smlouvy nebo obecné zavaznych
pravnich piedpist, popf. na zvlastni vyzadani Objednatele zajistit, musi byt Objednateli
pfedany nejpozdéji 21 dnii pied jejich pouzitim, pfipadné ve lhitach sjednanych ve Smlouvé
¢i na jejim zakladé. Zhotovitel smi tyto podklady pouzit pii realizaci Dila pouze po jejich
pisemném odsouhlaseni Objednatelem. Pfedané podklady muze Objednatel pouzit pro jiny
nez sjednany icel v ramci své pisobnosti.

Zhotovitel je povinen po obdrzeni projektové dokumentace bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdéji vSak pred zahajenim provadéni Dila proveéfit s vynalozenim odborné péce, zda
projektova dokumentace, kterd se tyka jeho dodavky, nema ziejmé nedostatky, zda
neobsahuje feSeni, Materialy, konstrukce apod., které se ukédzaly nevhodné pii provadéni
jinych D¢l, zda vysledky vypo¢tl nejsou ve ziejmém rozporu se stanovenymi technickymi
ukazateli nebo s pozadavky pfislusnych norem nebo obecné zavaznych piedpisi.

Zjisti-li Zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na n¢ prokazateln€ pisemné bez
zbyte¢ného odkladu upozornit. Jestlize Objednatel pfes upozornéni Zhotovitele trva na
provedeni Dila podle dokumentace, neodpovida Zhotovitel za vady, jejichz piivod zalezi v
takovych vadach projektové dokumentace. Zhotovitel vSak nesmi provadét prace, pokud by
jejich provadénim porusil obecné zdvazné pravni predpisy, rozhodnuti statniho organu, nebo
by ohrozil bezpe¢nost zivota nebo zdravi, nebo Zivotni prostfedi. Dojde-li k nékteré z vyse
uvedenych situaci, technicky dozor Objednatele ma pravo jednostranné zastavit ¢innost
Zhotovitele a to az do doby pominuti divodu k zastaveni praci. Pravo na odstoupeni od
Smlouvy dle § 2595 obcanského zékoniku tim neni dotceno.
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9.6

9.7

9.8

9.9

Zhotovitel je povinen jiz pfi zpracovani Nabidky uvést zakladni udaje tykajici se oblasti
BOZP budouci Verejné zakazky a to zejména piedpokladany dodavatelsky systém vcetné
rozliSeni dodavateld dle ¢innosti a navazujicich bezpecnostnich rizik, udaje dle § 15 Zakona o
BOZP o dob¢ trvani praci a vykonédvani praci a ¢innosti se zvySenym ohrozenim Zivota a
zdravi.

V pripad¢, ze bude dle § 14 Zakona o BOZP ustanoven koordinator bezpecnosti a zdravi na
StaveniSti, je s nim Zhotovitel povinen spolupracovat pii sestaveni planu BOZP i jeho
doplnéni a dale dodrzovat zasady BOZP pti provadéni stavby dle platnych pravnich predpisa.
Pokud nebude na stavbé zfizen koordinator bezpecnosti a zdravi na Stavenisti, je povinen
Zhotovitel spolupracovat s Objednatelem na zpracovani planu BOZP, v ptipadé, ze budou na
Stavenisti vykonavané prace dle § 15 Zakona o BOZP.

Zhotovitel obstara vSechna povoleni, schvaleni, certifikaty a jiné piedepsané doklady, které
se vazi k odsouhlaseni praci Objednatelem resp. pfislusSnymi spravnimi organy. Pii zahajeni
Dila jde zejména o:

991 registr bezpecnostnich rizik, jez se vztahuje ke konkrétni stavbég;

9.9.2 kontrolni/zkuSebni plany;

9.9.3 osvédceni o prozkouseni zaméstnancl k pouzivani zafizeni;

9.94 uréeni odpovédné osoby (stavbyvedouciho), dle Stavebniho zakona, pokud je to
s ohledem na charakter Dila tieba;

9.95 atesty a revize pouzivanych zatizeni;
9.9.6 dopravni inzenyrska rozhodnuti véetné projednani;
9.9.7 vyty€eni a udrzbu inzenyrskych siti; a

9.9.8 stavebni povoleni nebo jiny doklad povolujici vystavbu zafizeni na Stavenisti
(pokud jej neptedaval Objednatel).

Pti dokonéeni Dila jde zejména o:

9.9.9 prohlaSeni o shodé ve smyslu zédkona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisi,
tykajici se Materialu, dodavek a zatizeni;

9.9.10 u dodavek zajisti Zhotovitel vSechnu privodni technickou dokumentaci v ¢eském
jazyce. Technicka dokumentace musi také obsahovat nakresy a schémata nutné k
uvedeni do provozu, udrzbé a kontrole spravné funkce, dale pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pti obsluze zafizeni, technickd dokumentace musi také
poskytovat informace tykajici se emisi hluku, vibraci apod.;

9.9.11 revizni zpravy elektrickych dodavek a zatizeni;

9.9.12 pozarni odolnosti Materialu a dodavek (atesty);

9.9.13 predepsané doklady o zkouskach;

9.9.14 provozni piedpisy a fady, zaskoleni obsluhy, vystrazné tabulky, informac¢ni zafizeni
a schémata;
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9.10

10.

10.1

10.2

10.3

104

105

10.6

10.7

11.

111

9.9.15 geodetické zaméteni Dila nebo jeho Casti;
9.9.16  projekt skutecného provedeni; a

9.9.17 prislusna licen¢ni opravnéni a doklady k moznosti uziti Dila v souladu se zdkonem
¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a
o zméné nékterych zakont (autorsky zakon).

Zhotovitel provede a pteda Dilo a odstrani vSechny vady pfesné v souladu se Smlouvou a ke
spokojenosti Objednatele. Zhotovitel se musi fidit pfesné pokyny Objednatele v kazdé
zalezitosti tykajici se realizace Dila. Zhotovitel piijim4 pokyny pouze od Objednatele nebo
statniho dozoru.

VYMEZENI A PRIPRAVA STAVENISTE (MONTAZE)

Podepsanim zapisu o predani a pfevzeti Stavenisté predava Objednatel Zhotoviteli Staveniste
jako celek, pokud neni ve Smlouvé dohodnuto jinak. Zaznam obsahuje zejména udaje o tom,
ze StaveniS$té bylo prfedano ve stavu umoziujicim zahajeni praci ve lhlté stanovené
Smlouvou, popf. se uvedou zjisténé zavady a lhiity pro jejich odstranéni.

Zhotovitel hradi v ramci Vetejné zakazky veskeré naklady za odbér vSech medii, nutnych k
provadéni Dila a k provozovani zafizeni Staveniste.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim a provadénim Dila je tfeba realizovat schvalené dopravné
inzenyrské rozhodnuti, pak veskeré Cinnosti s timto souvisejici jsou soucasti realizace Dila
zajistované Zhotovitelem.

Pted zahajenim praci je zastupce Zhotovitele povinen seznamit osobu vykonavajici technicky
dozor Objednatele podle § 153 odst. 2 Stavebniho zakona ¢&. 183/2006 Sb., ptip. § 164 odst. 2
Stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb. s riziky, kterym muze byt tato osoba vystavena a provést
o tom zapis. Seznam rizik bude technickému dozoru Objednatele pfedan v pisemné podobé.
Pokud se pfi postupu praci zméni situace na Stavenisti a dojde ke zméné rizik, je zastupce
Zhotovitele povinen provést nové seznameni s dalSimi riziky. Dale je Zhotovitel povinen
spolupracovat v tomto smyslu i s autorskym dozorem projektanta a koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi na Stavenisti, pokud na Stavenisti pisobi.

Vsechny osoby vstupujici do prostoru StaveniSté je Zhotovitel povinen pisemné seznamit s
riziky spojenymi s jejich pohybem v prostoru Staveniste.

Zhotovitel zajisti vyveéseni oznameni o zahéjeni praci podle § 15 pism. b) zakona 0 BOZP,
které mu predd Objednatel. Oznameni o zahajeni praci bude vyvéSeno na viditelném misté u
vstupu na Stavenisté po celou dobu provadéni Dila az do doby ukoncéeni a piedani Dila
Objednateli. Zhotovitel bude peCovat o piedané oznameni o zahajeni praci po celou dobu
provadéni Dila.

Pokud cast Dila Zhotovitel zajistuje Poddodavatelem, je za jeho cinnost na Stavenisti
odpoveédny Zhotovitel ve stejném rozsahu, jako by ¢innosti provadél sam.

REZIM STAVENISTE (MONTAZE)

V pfipadech, kdy se Staveni$t¢ nachdzi v prostoru, ve kterém je realizovana stavba dle
Stavebniho zakona, Objednatel postupuje na stavbé v souladu s ¢asti Ctvrtou, hlavou IV
(§ 152 a nasl.) Stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., pfip. s ¢asti ¢tvrtou, hlavou V (§ 160 a
nasl.) Stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb.
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11.2

11.3

114

115

11.6

11.7

11.8

11.9

Persondl Objednatele a jiné oprdvnéné osoby mohou vstupovat na Staveni$té, pokud jsou
poveteni kontrolni a dozor¢i ¢innosti a jsou sezndmeni s bezpe¢nostnimi riziky.

Zhotovitel omezi svou ¢innost na Stavenisté a jakékoli dalsi oblasti, které mtize Zhotovitel
ziskat a které Objednatel odsouhlasi jako pracovni prostory. Zhotovitel podnikne vSechna
nezbytna opatfeni k tomu, aby Vybaveni Zhotovitele a Persondl Zhotovitele zistal na
Stavenisti a aby se nenalézaly na pfilehlych pozemcich.

Béhem provadéni praci Zhotovitel zajisti, aby na Stavenisti nebyly zadné zbytecné prekazky,
a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého nadbyte¢ného Vybaveni nebo nadbytecného
Materialu. Zhotovitel ze Stavenisté zejména bez zbytecného odkladu odklidi a odstrani
veskery odpad, sut’ nebo nadbytecné Materialy, které uz nejsou zapotiebi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém StaveniSti a na pfenechanych inzenyrskych
sitich poradek a Cistotu, je povinen odstraiovat odpady a necistoty vzniklé pii provadéni Dila
jeho pracemi nebo jinou ¢innosti.

K terminu vydani a podpisu Protokolu o pfedani a ptevzeti Dila. Zhotovitel odklidi a odstrani
ze Stavenist¢ veskeré nadbytecné Vybaveni, nadbyte¢ny Material, odpad a sut. Zhotovitel
vsak po dobu trvani zaruéni doby miZe na Stavenisti ponechat ta Vybaveni, které je potfeba k
tomu, aby mohl plnit své povinnosti ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen, neni-li stanoveno néco jiného, Stavenisté stiezit, oplotit nebo jinak
vhodné zabezpecit. Cely prostor Staveni§t¢ musi byt zabezpecen tak, aby nemohlo dojit k
ohrozeni zdravi nebo zivota nejen pracovnikli Zhotovitele, Objednatele, ale i tietich osob a
zivotniho prostredi.

Zhotovitel je odpoveédny za dodrzovani vSech predpistt a zakont tykajicich se hygieny,
bezpecnosti a protipozarni ochrany, které se vztahuji k jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen ucinit veskerd opatfeni sméfujici k ochrané¢ majetku Objednatele a
tretich osob. Dnem piedani Stavenisté Objednatelem formou zapisu Zhotoviteli, az do doby
ukonceni a pievzeti Dila Objednatelem, piechazi na Zhotovitele odpovédnost za vznik $kod
na Stavenisti 1 na zhotovovaném Dile, s vyjimkou $kod vzniklych v disledku Vyssi moci.

11.10 Pfi odevzdani Dila je Zhotovitel povinen uspofadat Vybaveni, zbyly Material a odpady na

Stavenisti tak, aby bylo mozno Dilo fadné pievzit a bezpecné provozovat (uzivat). Nejpozdéji
do 5 dnti po odevzdani a pievzeti Dila je Zhotovitel povinen Staveni$té zcela vyklidit, pokud
mu Vv tom nebrani neskoncené prace jinych obchodnich partneri Objednatele, nebo pokud
Stavenisté nepotfebuje pro dokonceni jinych samostatné odevzdavanych casti Dila ¢i
odstranéni vytknutych vad a nedod€lki. Po vyklizeni Stavenisté je Zhotovitel povinen
Stavenis§té upravit tak, jak mu to ukladda Smlouva nebo projektova dokumentace/technicka
specifikace.

11.11 Vyjma dale uvedenych ptipadd si Zhotovitel na sviij naklad zajisti veSkeré energie, vodu a

dalsich sluZeb, které mtze vyzadovat.

11.12 Zhotovitel bude opravnén pouZzivat pro Ucely realizace Dila takové dodavky elekttiny, vody,

plynu a dalSich sluzeb, které budou k dispozici na Stavenisti. Zhotovitel na vlastni riziko a
naklady poskytne veSkeré pfistroje nutné k vyuzivani téchto sluzeb a k méfeni jejich
spotiebovaného mnozstvi.

11.13 Objednatel v souladu s podrobnostmi, ujednanimi a cenami uvedenymi v technické

specifikaci umozni Zhotoviteli za G¢elem provadéni Dila pouzivat Vybaveni Objednatele (je-
li jaké). Neni-li ve Smluvnich dokumentech uvedeno jinak:
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11.13.1 Objednatel odpovida za Vybaveni Objednatele, vyjma ptipadu, kdy

11.13.2 Zhotovitel nese odpovédnost za kazdou polozku Vybaveni Objednatele v dob¢, kdy
s ni manipuluje, fidi ji, usmérnuje ji nebo ji ma v drzeni ¢i pod kontrolou Personal
Zhotovitele.

11.14 Pokud méa Objednatel v souladu se Smlouvou zajistit zdarma dodavky Materialti, doda na

vlastni riziko a naklady tyto Materialy v terminu a na misto uvedené ve Smlouvé. Zhotovitel
je nasledné vizudlné zkontroluje a okamzité oznami Objednateli jakykoli nedostatek, vadu
nebo chybu zjist€énou na téchto Materidlech. Nedohodnou-li se ob¢ strany jinak, Objednatel
oznameny nedostatek, vadu nebo chybu bez zbyte¢ného odkladu napravi.

11.15 Po této vizualni kontrole ptfejdou Materidly Objednatele do péce, spravy a pod kontrolu

12.

121

12.2

12.3

124

125

12.6

Zhotovitele; takto ptejde i nebezpeci skody na téchto vécech. Povinnost Zhotovitele tyto
Materialy provéfit, vzit je do své péCe a pod svou kontrolu Objednatele nezbavuje
odpovédnosti za jakykoli nedostatek, vadu nebo chybu, jez neni pii vizualni kontrole zjevna.

PROVADENI MONTAZNICH PRACI

Zhotovitel zhotovi Dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. Pokud provedeni ¢asti Dila
Zhotovitel zajistuje pomoci Poddodavatele, mize tak ucinit pouze v souladu s piedlozenou
Nabidkou nebo na zékladé¢ pisemného souhlasu Objednatele. Za vysledek cinnosti
zajistovanych Poddodavatelem odpovida Zhotovitel stejn€, jako by je provedl sam. Pokud to
pozaduje zakon, postupuje se v takovém piipadé podle § 14 az 18 Zakona o BOZP.

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil, aby Objednatelem ur¢ené vyznamné
¢innosti pii plnéni Verejné zakdzky byly plnény piimo Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel,

ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi silami.

Jestlize Zhotovitel zalozi spole¢nost, spole¢ny podnik, konsorcium nebo jiné seskupeni dvou
¢i vice osob:

12.3.1  budou tyto osoby Objednateli odpovedny za plnéni Smlouvy spolecné a nerozdilné;

12.3.2 tyto osoby oznami Objednateli, kdo je jejich predstavitelem, ktery bude opravnén
vstupovat za Zhotovitele a kazdou z téchto osob do zavazku; a

12.3.3  Zhotovitel nebude ménit své slozeni ani pravni status bez piedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel v souladu s ustanovenimi Smlouvy nebo s pokynem Objednatele zajisti vhodné
podminky pro vykon prace:

12.4.1 Personalu Objednatele;
12.4.2  vSem dal$im pfipadnym zhotovitellim najatym Objednatelem; a

12.4.3 personalu vSech pravné ustavenych organt vetejné spravy vV ramci vykonu jejich
pravomoci, at’ uz na StaveniSti nebo v jeho okoli.

Zhotovitel bude odpovidat za své Cinnosti a bude je koordinovat s aktivitami jinych
Zhotovitelt do té miry, jak stanovi Smluvni dokumenty (stanovi-li ji).

Jestlize se podle Smlouvy po Objednateli pozaduje, aby v souladu s dokumentaci Zhotovitele
umoznil Zhotoviteli drzbu jakéhokoli zakladu, konstrukce, Technologického zafizeni a
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12.7

12.8

12.9

pomocného zafizeni nebo pfistupovych prostiedkd, pfedd Zhotovitel nélezité dokumenty
Objednateli v terminu a zptisobem, stanovenymi dle pozadavkt Objednatele.

Vyjma toho, kde Smluvni dokumenty uvadi jinak:

12.7.1  Zhotovitel prohlasuje, Ze disponuje veskerymi potfebnymi tudaji o rizicich,
nahodilostech a dalSich okolnostech, které mohou Dilo ovlivnit;

12.7.2  podpisem Smlouvy Zhotovitel piebira kompletni odpovédnost za predvidani vSech
obtizi a nakladl spojenych s uspésnym dokoncenim Dila; a

12.7.3  Cena Dila nebude upravovana, aby brala v ivahu jakékoli nepiedvidané obtize nebo
naklady; ustanoveni § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku timto neni dotceno.

Pti provadéni praci musi Zhotovitel dodrzovat pozadavky na zajisténi bezpecnosti prace.

Jestlize je Dilo provadéno ziejmé vadné, je Zhotovitel jiz béhem jeho provadéni povinen na
vyzvu Objednatele okamzité odstranit nedostatky, které ohrozuji bezpecnost stavby, zivot
nebo zdravi pracovnikli na stavbé, zivotni prostiedi, nebo v jejichz duasledku hrozi
znehodnoceni Dila. Ustanoveni § 2593 ob¢anského zakoniku neni dot¢eno.

12.10 Zhotovitel nese odpovédnost za provedeni veskerych praci podle Smlouvy. Zhotovitel

odpovidd za fizeni montaze a za poradek na StaveniSti (pracovisti a na komunikacich
dotéenych provadénymi pracemi). Zodpovidd rovnéz za to, ze provadénim Dila nevznikne
nepotadek na pfilehlych komunikacich a svou ¢innosti bude minimalizovat negativni dopady
na okolni zastavbu a zivotni prostfedi. Nekvalitni praci a nespravnym ¢i neohleduplnym
postupem Zhotovitele nesmi byt poskozeno dobré jméno Objednatele.

12.11 Ma-li Zhotovitel ptfipominky k projektové dokumentaci/technické specifikaci, pfipadné

Smlouvou stanovenym druh@im praci a zpisobim jejich provedeni (napf. z hlediska piedpist
bezpecnosti prace), ke kvalité Materialti, Technologického zafizeni a komponentii dodanych
Objednatelem, popt. ke kvalité praci ostatnich Zhotovitelt, na které navazuje, musi je
neprodlené Objednateli pisemné sdélit. Objednatel se vyjadii rovnéz pisemné. Pokud
Objednatel trva na splnéni Smluvnimi dokumenty ptedpokladanych druzich praci a
zpusobech jejich provedeni, na pouziti vytykanych Materiald a komponent, popt. ma za to, Ze
kvalita praci ostatnich Zhotovitelli je adekvatni, neodpovida Zhotovitel za ptipadné¢ vady
plnéni v piipadé, Ze se jeho pripominky posléze ukazi jako dtivodné.

12.12 Veskera dodand Technologicka zatizeni a Materialy budou nové, nepouzité a neposkozené

odpovidajici technickym normam, dohodnutym podminkam a projektové dokumentaci.

12.13 Zhotovitel je povinen provedené prace a dodand Technologickd zafizeni chréanit pted

poskozenim a kradeZzemi az do jejich prevzeti Objednatelem a fadné o né pecovat do vydani
kolauda¢niho souhlasu, pokud toto bezprostfedn¢ navazuje na pfedani a pfevzeti Dila, v
ostatnich pfipadech do pfedani a pievzeti Dila. Jestlize se pfi provadéni praci narazi na
archeologické nalezy nebo jiné cennosti, musi Zhotovitel ihned Objednateli nalez oznamit a
pokracovat v praci teprve podle jeho pokynt.

12.14 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli vSechny potfebné informace, které mohou mit

vliv na organizaci provadéni Dila a respektovat pokyny v ramci povinnosti, které jsou
vymezeny témito VOP.

12.15 Zhotovitel je povinen vysilat na kontrolni dny a kontrolni prohlidky Dila Zastupce

Zhotovitele, ktery je opravnén ucinit vSechna opatfeni, tykajici se provadéni Dila.

20/43



12.16 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii kontrolach ze strany Objednatele, které se tykaji
dodrZovani zavazkl Zhotovitele.

12.17 Zapisy z kontrolnich dnti a z prohlidek Dila pfeda Objednatel Zhotoviteli. Ustanoveni
obsazena v zapisech jsou zavazna.

12.18 Zhotovitel je povinen podfizovat se instrukcim Objednatele a predavat v¢as a v potfebnych
terminech Objednateli veskeré nalezitosti v souladu se Smlouvou nebo vyplyvajici ze zapisa
z kontrolnich dnii. Ustanoveni § 2594 a § 2595 obcanského zakoniku timto nejsou dotcena.

12.19 Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost viici svym Poddodavateltim.

12.20 Pokud si Zhotovitel Dila bude zajistovat jakoukoliv dokumentaci potfebnou pro provedeni
Dila, pfeda dvé vyhotoveni dokumentace Objednateli a jeho pfipadné pfipominky k této
dokumentaci se zavazuje akceptovat.

12.21 Zhotovitel zajisti dodani Technologického zafizeni, vyrobi a zpracuje Materialy a zajisti dalsi
provedeni Dila:

12.22 zptisobem uvedenym ve Smluvnich dokumentech (je-li v nich stanoven);
12.23 odborné a peclivé, v souladu s uznavanymi osvédcenymi postupy; a

12.24 za pomoci vhodné vybavenych zafizeni a bezpe¢nych a vhodnych Materidlti, vyjma piipadd,
kdy Smluvni dokumenty stanovi jinak.

12.25 Zhotovitel piedlozi Objednateli k pfezkoumani v dostatecném piedstihu vzorky Materiala a
odpovidajici informace o nich (zejména o jejich jakosti, slozeni, ptivodu a atestech), a to v
souladu se Smluvnimi dokumenty a na naklady Zhotovitele. Na kazdém vzorku bude
vyznacen puvod a zamys$lené pouziti v ramci Dila.

13. MONTAZNI DENIK

13.1 Vedeni montazniho deniku se bude fidit analogicky § 157 odst. 4 Stavebniho zakona
¢. 183/2006 Sb., ptip. § 166 odst. 4 Stavebniho zdkona ¢. 283/2021 Sb., a ptislusnymi obecné
platnymi provadécimi predpisy, predev§im vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. § 6 (Obsahové
nalezitosti stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé a zplsob jejich vedeni
stanovi priloha ¢. 9 k této vyhlasce).

13.2 Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti Staveni$teé vést pfi realizaci Dila montazni denik podle
béznych zvyklosti. Do deniku se zapisuji v§echny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy,
zejména udaje o ¢asovém postupu praci a o prekazkach, které brani jejich plynulému postupu.
Objednatel je opravnén sledovat obsah zapisi v deniku a k zapisim pfipojovat sva
stanoviska.

13.3 Je zakadzano zapisy v deniku pfepisovat, Skrtat a nelze z né& téz vytrhavat originaly
jednotlivych stranek. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady oznamené

(reklamované) v Protokolu o ptedani a pievzeti Dila.

13.4 Po definitivnim skonceni Dila Zhotovitel pfeda original montazniho deniku Objednateli,
ktery zajist'uje jeho archivaci 10 let.

13.5 Zhotovitel je povinen archivovat vSechny relevantni dokumenty a zdznamy vztahujici se k
predmétu Smlouvy po dobu 15 let od predani Dila Objednateli.
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14.

141

14.2

14.3

144

145

14.6

14.7

14.8

TECHNICKY DOZOR OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo vykonavat na stavbé dozor, a to osobou vykonavajici technicky dozor
Objednatele podle § 153 odst. 2 Stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ptip. § 164 odst. 2
Stavebniho zakona €. 283/2021 Sb. a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda prace jsou
provadény podle projektové dokumentace, podle smluvenych podminek technickych norem a

jinych pravnich predpist a v souladu s rozhodnutimi spravnich organt.
Personal Objednatele bude vzdy, kdyz to bude priméiené:

1421 mit plny pfistup do vSech ¢asti Stavenisté a na vSechna mista, z nichz se ziskavaji
ptirodni Materialy; a

14.2.2 behem vyroby, zpracovani a vystavby (na Stavenisti a v mife stanovené Smlouvou i
jinde), mit pravo zkoumat, kontrolovat, méfit a zkouSet Materidly a odborné
provedeni a kontrolovat postup vyroby Technologickych zafizeni a vyrobu a
zpracovani Materiald.

Zhotovitel da Personalu Objednatele plny prostor k provadéni téchto Cinnosti, véetné toho, ze
mu zajisti pristup a poskytne zafizeni, povoleni a bezpecnostni vybaveni. Zadna z téchto
¢innosti Zhotovitele nezbavuje zadné z jeho povinnosti a odpovédnosti.

U praci, které je Personal Objednatele opravnén zkoumat, kontrolovat, métit a/nebo zkouset
Zhotovitel Objednateli, kdykoli bude néjaka prace hotova a pted tim, neZ bude zakryta,
odstranéna z dohledu nebo zabalena k uskladnéni ¢i pfevozu, tuto skuteCnost oznami.
Objednatel poté bez zbytecného prodleni bud’ provede Setfeni, kontrolu, métfeni nebo
zkouSeni, nebo okamzit¢ oznami Zhotoviteli, Ze nepozaduje, aby se tak stalo. Jestlize
Zhotovitel takové oznameni neucini, pak jestlize a jakmile to od n& Objednatel bude
vyzadovat, na vlastni naklady odkryje danou praci a nasledné ji navrati do ptivodniho stavu a

Vyspravi.

Pro vSechny zkousky uvedené ve Smluvnich dokumentech, vyjma zkousek po pfevzeti (jsou-
li jaké), Zhotovitel poskytne veskeré pfistroje, pomoc, dokumentaci a dalsi informace,
elektfinu, Vybaveni Zhotovitele, paliva, zbozi kratkodobé spotfeby, nastroje, pracovni silu,
Materialy a vhodné kvalifikované a zkusené zameéstnance, tak jak je nutné pro ucinné
provedeni zkousek. Zhotovitel se s Objednatelem dohodnou na Casu a misté pro predem
urcené zkousky kteréhokoli Technologického zatizeni, Materiald a dalSich ¢asti Dila.

Objednatel mize zménit misto nebo naleZzitosti pfedem stanovenych zkouSek, nebo muze
vydat pokyn Zhotoviteli, aby tento provedl dodate¢né zkousky. Jestlize tyto pozménéné nebo
dodatecné zkousky prokazi, ze zkousené Technologické zatfizeni, Materialy nebo odborné
provedeni nejsou v souladu se Smluvnimi dokumenty, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy
¢i technickymi normami, ponese naklady na provedeni této zmény bez ohledu na jina
ustanoveni Smluvnich dokumenti Zhotovitel.

Objednatel svlij umysl zicastnit se zkousky oznami Zhotoviteli nejmén¢ 24 hodin predem.
Pokud se Objednatel v dohodnutém case nedostavi na dohodnuté misto, Zhotovitel miize k
témto zkouskam (nedostal-li od Objednatele jiné pokyny), o nichz se poté bude mit za to, ze
byly provedeny v pfitomnosti Objednatele, pfistoupit sam. V takovém piipadé bude
postupovano v souladu s § 2607 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Jestlize Zhotovitel v souvislosti s plnénim téchto pokynti nebo nasledkem zpozdéni, za které

je odpovédny Objednatel, zaznamena zpozdéni a/nebo mu vzniknou néklady, oznami to
Objednateli a vznikd mu narok na:
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14.8.1 prodlouzeni lhity ke splnéni Dila za kazdé takové zpozdéni, pokud dokonceni Dila
je nebo bude zpozdéno; a

14.8.2 uhradu vSech takto vzniklych nakladi plus pfiméteného zisku, které budou
zapocitany do Ceny Dila.

149 Poté, co Objednatel obdrzi toto oznameni, bude postupovat tak, aby tyto zalezitosti
odsouhlasil nebo o nich rozhodl.

14.10 Zhotovitel Objednateli bez prodleni zasle fadné potvrzené zpravy o provedenych zkouskach.
Jakmile Zhotovitel zkousky splni, Objednatel mu bud’ potvrdi zkuSebni protokol, nebo mu
vyda osveédCeni o zkousce stejné platnosti. Jestlize se Objednatel zkousek neti¢astni z diivodi
na své strané a zkousky probehly v souladu s § 2607 odst. 2 obCanského zakoniku, ma se za
to, ze pfijima spravnost vysledkd.

14.11 Jestlize se v disledku Setfeni, kontroly, méfeni nebo zkousek zjisti, Ze nékteré Technologické
zafizeni, Materialy nebo odborné provedeni jsou zdvadné nebo jinak neodpovidaji Smlouvée,
Objednatel mtze toto Technologické zafizeni, tyto Materidly a toto odborné provedeni v
oznameni Zhotoviteli s udanim divodi odmitnout. Zhotovitel poté bezodkladn€¢ vadu
odstrani a zajisti, aby odmitnuta polozka odpovidala Smluvnim dokumentiim.

14.12 Jestlize Objednatel pozaduje, aby doty¢né Technologické zafizeni, Materidly nebo odborné
provedeni byly piezkouseny znovu, budou se zkousky za stejnych podminek opakovat.
Jestlize odmitnuti a opakované prezkouseni zplsobi, Ze Objednateli vzniknou dodatecné
naklady, Zhotovitel tyto naklady Objednateli uhradi.

14.13 Pii povéfeni vykonem dozoru stanovi Objednatel, v jakém rozsahu ho bude osoba
vykonavajici technicky dozor Objednatele zastupovat pfi jednanich se Zhotoviteli,
projektantem, stavebnim tifadem a s dal$imi v tivahu pfichadzejicimi organy a organizacemi.

14.14 Osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele je opravnéna dat Personalu Zhotovitele
piikaz prerusit praci, pokud odpovédny zaméstnanec Zhotovitele neni dosazitelny a je-li
ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracovnikd na stavbé nebo hrozi-li
poskozeni zivotniho prostfedi nebo jin¢ vazné Skody. Technicky dozor vSak neni opradvnén
zasahovat do ostatnich ¢innosti Zhotovitele.

14.15 Provéteni dodavek a praci technickym dozorem Objednatele se uskuteCnuje za ucasti
povéefenych zastupci Zhotovitele.

14.16 Je-li na stavbé stala osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele je stavbyvedouci
povinen pifedlozit mu denni zaznam nejpozdéji nasledujici pracovni den a odevzdat mu prvy
prapis. Jestlize osoba vykonavajici technicky dozor Objednatele nesouhlasi s obsahem
zapisu, zapise to do 3 pracovnich dnli do montazniho deniku s uvedenim davodu.

15. PRACOVNI SiLY A BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)

15.1 Zhotovitel pfeda Objednateli na jeho zaddost seznam pracovniktl zajist'ujicich realizaci Dila.
Seznam predava ve formé a pfiméfenych intervalech pozadovanych Objednatelem.

15.2 Objednatel si vyhrazuje pravo doporucit Zhotoviteli vyménu ¢lend Personalu Zhotovitele,
pokud hrubym zptisobem porusuji bezpe¢nostni a pracovnépravni piedpisy, a piedpisy
vztahujici se k ochrané Zivotniho prostfedi nebo jinak naruSuji pribéh montaznich praci a
plnéni terminti. Neni-li takové doporuceni Zhotovitelem respektovano, miize Objednatel
postupovat dle ¢l. 4.5.
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15.3

154

155

Zhotovitel je povinen se pfi svych Cinnostech fidit a postupovat dle Zakona o BOZP, v
navaznosti na zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, a dle natizeni vlady CR &. 591/2006 Sb.,
o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich
a rovnéz ostatnich pravnich predpisti zajist'ujici BOZP. Zhotovitel je povinen zejména:

15.3.1 plnit pozadavky k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, které pro ného vyplyvaji v navaznosti na § 12
pism. d) Zakona o0 BOZP, a to pifedevs§im povinnosti Zhotovitele obsazené v § 3 a §
14-18 Zakona o BOZP;

15.3.2 dbat pii uspotadani Stavenisté, aby byly dodrzeny pozadavky na pracoviste
stanovené zvlaStnim pravnim piedpisem (nafizeni vlady ¢&. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), je-li pro Stavenisté
zpracovan plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, uspofada Zhotovitel
Stavenisté v souladu s timto planem a ve lhatdch v ném uvedenych;

15.3.3 vymezit pracovist¢ pro vykon jednotlivych cCinnosti; pfitom postupuje podle
zvlastnich pravnich ptedpisti upravujicich podminky ochrany zdravi zaméstnanct
pti praci;

15.3.4 usporadat prevzaté Staveniste, popiipad¢ vymezené pracovisté, v zapise o predani a
pfevzeti StaveniSté se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jezZ jsou vyznamné z
hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na
Stavenisti;

15.3.5 zajistit, aby pii provozu a pouzivani stroji a technickych zafizeni, nafadi a
dopravnich prostiedki na Stavenisti byly kromé pozadavki zvlastnich pravnich
predpist (nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizs§i pozadavky na
bezpecny provoz a pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistroji a naradi)
dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci; a

15.3.6  zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy,
jestliZze se na Stavenisti planuji nebo provadeéji.

Jestlize po omezenou dobu, v zévislosti na postupu stavebnich a montaznich praci nebo pii
udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na pracovistich, ktera
spliiuji pozadavky zvlastniho pravniho pifedpisu (nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o
podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi), a jestlize pfi jejich provadéni
nebo béhem piistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo predméti z
vysky nebo do hloubky, zajisti Zhotovitel bezpe¢né provadéni téchto praci, jakoz i bezpecny
pristup na pracovisté v souladu s pozadavky zvlastniho pravniho predpisu (nafizeni vlady c.
362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpet¢im padu z vysky nebo do hloubky), vzdy tak, aby byly dodrzeny
zakladni pravni normy upravujici oblast BOZP.

V pripad¢, ze Objednatel stanovi koordinatora nebo koordinatory bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen:

155.1 nejpozde€ji do 8 dni pred zahajenim praci na Stavenisti dolozit, Ze informoval
koordinatora o rizicich vznikajicich pii pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvolil;

15.5.2 poskytovat koordinatorovi potiebnou soudinnost, zejména piedavat mu vcas

informace a podklady pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v uvahu podnéty a
pokyny koordinatora, zcastfiovat se zpracovani planu, tento plan dodrZovat,
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15.6

16.

16.1

16.2

16.3

16.4

zucastiovat se kontrolnich dnil a postupovat podle dohodnutych opatfeni, a to v
rozsahu, zpisobem a ve lhtutach uvedenych v planu; a

15.5.3 informovat Personal Zhotovitele stavby, ktery osobné¢ na Stavenisti pracuje, v
souladu s § 17 odst. 3 Zakona o BOZP o tom, Ze je povinen:

15.5.3.1  dodrzovat pravni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
na stavenisti;

155.3.2  pftihlizet k podnétim koordinatora; a

15.5.3.3  pouzivat potfebné osobni ochranné pracovni prostiedky, technicka
zafizeni, pfistroje a naradi, splilujici pozadavky stanovené zvlastnim
pravnim pfedpisem a nesmi vyfazovat, meénit nebo piestavovat svévolné
ochranna zafizeni stroju, pfistroji a nafadi a tato zafizeni musi pouzivat k
uceltim a za podminek, pro které jsou urcena.

Zhotovitel pfed zapoCetim realizace pfedmétu Smlouvy proskoli Personal Zhotovitele v
BOZP a environmentalnim chovani, popiipad¢ v dalSich znalostech, které jsou uvedeny v
predmétu Smlouvy.

REALIZACNI HARMONOGRAM PRACI A PRODLENI ZHOTOVITELE

Je-li tak stanoveno v Zadavaci dokumentaci, Zhotovitel pfed uzavienim Smlouvy ptedlozi
Zhotovitel Objednateli harmonogram praci, ve kterém rozpracovava udaje uvedené v
Nabidce. Harmonogram praci bude tvofit nedilnou soucast Smlouvy. Dilo musi byt
provedeno v terminech stanovenych pro jednotlivé etapy provadéni Dila v tomto
harmonogramu praci.

Neni-li v Zadavaci dokumentaci nebo ve Smlouvé uvedeno jinak, kazdy harmonogram praci
bude obsahovat:

16.2.1 potadi etap (milnikd), v némz Zhotovitel hodla Dilo provadét, vcetné
predpokladaného casového planu kazdé hlavni etapy Dila;

16.2.2 sled a casovy plan kontrol a zkouSek stanovenych nebo predpokladanych v
Zadavaci dokumentaci nebo ve Smlouvé nebo nezbytnych pro fadné provedeni Dila
a jeho nasledny provoz; a

16.2.3  ptiblizny pocet pracovnikii Personalu Zhotovitele.

Pokud Objednatel do 21 dni poté, co harmonogram praci obdrzel, neoznami Zhotoviteli, v
¢em tento harmonogram neodpovidda Smluvnim dokumentiim, bude Zhotovitel postupovat v
souladu s timto harmonogramem praci, a to v ramci dalSich svych povinnosti ze Smluvnich
dokumentti. Personal Objednatele bude mit pravo se pii planovani svych ¢innosti o
harmonogram praci opirat.

Zhotovitel Objednateli neprodlené oznami konkrétni udalosti nebo okolnosti, které¢ by v
budoucnu s urcitou pravdépodobnosti mohly nastat a nepiiznivé ovlivnit nebo zpozdit
provadéni Dila. V takovém ptipadé nebo v pfipadé, Ze Objednatel zaSle Zhotoviteli oznamenti
0 tom, Ze harmonogram praci (v uvedené¢ mife) neodpovida Smlouvé nebo nesouhlasi se
skuteénym postupem praci a Zhotovitelem ohlaSenymi zaméry, Zhotovitel Objednateli v
souladu s timto odstavcem predlozi aktualizovany harmonogram praci.
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16.5 Pfti sestaveni harmonogramu praci musi byt respektovany predevsim nepfiznivé klimatické a
dopravni podminky, majici vliv na sled nebo moznost provadéni praci.

16.6 Jestlize Zhotovitel béhem praci na provadéni Dila nedodrzuje schvaleny harmonogram praci,
je v prodleni. V takovém pfipadé Zhotovitel projednd s Objednatelem nutna opatfeni ke
zjednani napravy. Tato opatieni jsou pro Zhotovitele zavazna.

16.7 Jestlize se v kteroukoli chvili stane, ze:

16.7.1  skuteCny postup praci je piili§ pomaly na to, aby bylo Dilo splnéno ve 1hiité pro
dokonceni; a/nebo

16.7.2  postup se oproti platnému harmonogramu praci zpomalil (nebo zpomali) o vice nez
tricet (30) dni z dGivodu, které Ize pticitat na vrub Zhotoviteli;

muze Objednatel dat Zhotoviteli pokyn, aby piedlozil aktualizovany harmonogram praci a
pravodni zpravu s popisem noveé navrhovanych metod, které by chtél Zhotovitel pouzit ke
zrychleni postupu praci a dokonceni Dila ve 1hiité pro dokonceni.

16.8 Neoznami-li Objednatel néco jiného, pfijme Zhotovitel tyto jim nové navrhované metody,
coz muze vyzadovat zejména prodlouzeni pracovni doby a/nebo zvySeni poctu pracovnikii
Personalu Zhotovitele a/nebo mnozstvi Vybaveni Zhotovitele, to vSe na naklady a riziko
Zhotovitele. Jestlize tyto nové navrhované metody Objednateli zplisobi dodate¢né naklady,
Zhotovitel je Objednateli spolu se smluvni pokutou (bude-li jakd) uhradi.

16.9 Pokud Zhotovitel neucini potfebna opatieni k dodrzeni harmonogramu praci dle ptfedchoziho
odstavce, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy.

16.10 Zhotovitel se odpovédnosti za prodleni zprosti, jestlize prokaze, ze nemohl splnit Svou
povinnost nasledkem Vyssi moci a vynalozi veskeré usili k tomu, aby prodleni trvalo pouze
po dobu nezbytné nutnou.

16.11 Nesplni-li Zhotovitel, jenz je v prodleni, svou povinnost ani v dodatecné lhité pfiméerene
povaze Smlouvy, kterou mu Objednatel stanovil s upozornénim, ze jinak od Smlouvy
odstoupi, ma Objednatel pravo od Smlouvy odstoupit, pokud neni ve Smlouvé smluveno
jinak.

16.12 V ptipad¢, Zze Zhotovitel neprovadi prace v souladu se Smlouvou nebo prace natizené¢ mu
Objednatelem, muze Objednatel po jediné upomince, na kterou nebylo reflektovano, zadat
prace na naklady Zhotovitele jinému subjektu.

16.13 Prace smeétujici k realizaci Dila je nutno v zavaznych smluvnich lhitach zapocit, provadét a
ukoncit. Veskeré postupové dil¢i terminy realizace Dila (tzv. milniky) jsou zavazné, jsou-li
uvedeny ve Smlouve nebo jeji piiloze a neni-li ve Smlouvé vyslovné uvedeno jinak.

16.14 Dohodne-li Objednavatel se Zhotovitelem po uplynuti ptivodni dodaci lhity novou nebo
nahradni dodaci lhitu nebo je-li takova lhiuta stanovena rozhodnutim soudu nebo jiné¢ho
statniho organu a je-li Zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat v této ndhradni
dodaci 1hité, plati zvySené majetkové sankce ve dvojnasobné vysi, nez jakou stanovuji tyto
VOP.
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17.

17.1

17.2

17.3

17.4

18.

18.1

19.

19.1

ZDRZENI A PRERUSENI PRACI

Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli neprodlené vyskyt skutecnosti, které by mohly
vést k prodlouzeni terminu piedani Dila. Pokud toto ozndmeni ucini pozdéji, pozbyva prava
na prodlouzeni terminu pfedani Dila, pokud mu takové pravo svédcilo.

Zhotovitel i Objednatel maji pravo prerusit na dobu nevyhnutelné potiebnou plnéni Dila,
jestlize dal§imu vykonavani praci brani Vyssi moc. Nasledné vynalozi veskeré usili k tomu,
aby prace mohly pokracovat co nejdiive a aby bylo mozno pfti zvySeném 1sili Dilo dokoncit v
puvodnim terminu.

Jestlize Zhotovitel ptrerusi prace z diivodu leZicich na jeho strané, je povinen zabezpecit po
dobu pferuseni nedokoncené Dilo a nahradit naklady s timto zabezpecenim spojené.

Jestlize Persondl Zhotovitele porusi pfi praci v objektech Objednatele bezpecnostni piedpisy
platné pro prislusné pracovisté, ma Objednatel pravo dat Zhotoviteli prikaz k preruseni praci
po dobu, pokud nebude ze strany Zhotovitele u¢inéna naprava. Toto pferuseni nezbavuje
Zhotovitele odpoveédnosti za dodrzeni dohodnuté doby plnéni, pfipadné dohodnutych dil¢ich
termint.

KONTROLA PRACI PRED ZAKRYTIM

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k provéfeni praci, které v dalSim pracovnim

postupu budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi a ucinit o tom zapis v montdznim

deniku. Neucini-li tak, je povinen na zadost Objednatele odkryt prace, které byly zakryty

nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad. Jedna se zejména o:

18.1.1 zakladovou sparu vSech objektl a konstrukei;

18.1.2 polozené a smontované trubni fady;

18.1.3  vyztuz zelezobetonovych konstrukei pied ulozenim betonové smesi;

18.1.4 soulad poloZenych trubnich radli a objektti co do vysky a polohy s projektovou
dokumentaci a posouzeni zjisténé odchylky s tolerancemi kvalitativnich podminek
stanovenych Objednatelem;

18.1.5 doklady o provedeni tlakovych zkousek, respektive zkousek vodotésnosti;

18.1.6  pted napojenim nového vodovodu na stavajici vodovodni sit’ nebo pred uvedenim
vodarenského zafizeni do provozu po stavebnim zasahu (zafizeni, kterym je
distribuovana voda) je nutno predlozit vysledky chemickych, mikrobiologickych a

bakteriologickych rozbort, véetné laboratorniho ovéfeni téchto rozbori;

18.1.7 napojeni nové budouci kanalizace na kanalizaci stavajici a nového vodovodu na
stavajici; a

18.1.8 napojeni ptipojek na stavajici kanalizaci a stavajici vodovod.

KONTROLA MONTAZNiICH PRACI OBJEDNATELEM

Nestanovi-li Zadavaci dokumentace jinak, zavazuje se Zhotovitel pedat po podpisu Smlouvy
Objednateli k posouzeni casovy plan a seznam vSech zkousek, atestli a kontrol provadénych v

prabéhu zhotoveni Dila nebo pfi jeho dokonceni. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno
pracovnika Zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledki kontrol.
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19.2

19.3

194

195

19.6

Objednatel je opravnén zejména kontrolovat:
19.2.1  technologické postupy provadéni jednotlivych ¢asti Dila;
19.2.2 provedené prace, které budou dalsim postupem vystavby zakryty;

19.2.3  dutsledné provadéni predepsanych zkousek a méfeni (individualnich, komplexnich,
garanc¢nich);

19.2.4  spravné dokumentovani pribéhu provadéni Dila, kontrolovat vedeni montdzniho
deniku Zhotovitelem, zapisy pofizené v montaznim deniku opravnénymi osobami a
zajistit v piipad€ nutnosti zjednani napravnych opatieni u Zhotovitele Dila;

19.25 dodrzovani smluvnich podminek danych Smlouvou na zhotoveni Dila, plnéni
podminek danych Stavebnim zakonem a plnéni dal$ich podminek ulozenych organy
statni spravy nebo podminek jinych opravnénych organii a organizaci;

19.2.6  prabeh realizace Dila z hlediska schvaleného ¢asového harmonogramu praci;

19.2.7 tadné provedeni piedepsanych zkousek a revizi a zGcastnit se jejich pribéhu a
pofizeni zapisu o provedené zkousSce i revizi;

19.2.8 predepsané doklady (prohlaSeni o shodg€, atesty) o pouzitych Materidlech a
zabudovanych vyrobcich, které je nutné predlozit pii kolauda¢nim fizeni k povoleni
stavby k uzivani; a

19.2.9 zapracovani zmén do projektové dokumentace podle skute¢ného provedeni.

Zhotovitel poté, co poskytl potiebné dokumenty, provede ve vlastni rezii v souladu s timto
¢lankem Ptejimaci zkousky. Zhotovitel zasle Objednateli nejméné 21 dni pfedem oznameni o
datu, po kterém bude pfipraven provést kazdou z Piejimacich zkousek. Neni-li dohodnuto
jinak, Ptejimaci zkousky budou provedeny do 14 dni po tomto datu nebo datech, jak stanovi
pokyn Objednateli.

Neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak, budou Piejimaci zkousky provedeny v nésledujicim
potadi:

19.4.1  zkousky pred spusténim Technologického zatizeni, které budou zahrnovat piislusné
kontroly a funkéni zkousky (,,za sucha* nebo ,,zastudena®), aby se dokazalo, Ze
kazda z polozek Technologickych zafizeni mize bezpecné podstoupit dalsi stupen
zkouSeni;

19.4.2  zkousky pii spusténi Technologického zatizeni, jejichZ soucasti budou stanovené
provozni zkousky, jimiz se dokaze, Ze Dilo nebo ¢ast Dila lze provozovat bezpecné
a tak, jak bylo urceno, za vSech moznych provoznich podminek; a

19.4.3  zkuSebni provoz, béhem n¢hoz se prokaze, ze Dilo nebo ¢ast Dila funguji spolehlivé
a v souladu se Smlouvou.

Béhem zkusebniho provozu, kdy je Dilo provozovano ve stabilnich podminkach, oznami
Zhotovitel Objednateli, ze Dilo muZze podstoupit jakékoli dal$i Prejimaci zkousky, vcetné
zkousek provoznich vlastnosti, kterymi by se prokazalo, zda Dilo spliiuje kritéria uvedend ve
Smluvnich dokumentech.

Pti zvazovani vysledki Piejimacich zkousek prihlédne Objednatel k tomu, jaky bude mit
jakékoli uzivani Dila Objednatelem vliv na funk¢nost nebo dalsi vlastnosti Dila. Jakmile Dilo
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19.7

19.8

19.9

nebo ¢ast Dila absolvuje kazdou z Piejimacich zkouSek, Zhotovitel o vysledcich téchto
Zkousek poda ovéfenou zpravu Objednateli.

Jestlize jsou Piejimaci zkouSky bezdivodné zdrzovany Zhotovitelem, Objednatel muze
formou oznameni Zhotovitele pozadat, aby do 21 dni poté, co ozndmeni obdrzel, tyto
Prejimaci zkousky provedl. Zhotovitel je provede v den nebo ve dnech spadajicich do lhity,
kterou si stanovi a jiz ozndmi Objednateli.

Jestlize Zhotovitel v prubéhu shora uvedené doby v délce 21 dni Piejimaci zkousky
neprovede, mize k nim na riziko a ndklady Zhotovitele piistoupit Personal Objednatele. Pak
se bude mit za to, Ze Prejimaci zkousky byly provedeny v piitomnosti Zhotovitele a ze
vysledky budou akceptovany jako spravné.

Jestlize Dilo nebo ¢ast Dila nesplni pozadavky Prejimacich zkouSek, mohou Objednatel nebo
Zhotovitel pozadovat, aby se neuspésné Piejimaci zkousky kterékoli ¢asti Dila, za stejnych
podminek opakovaly.

19.10 Jestlize Dilo nebo c¢ast Dila nesplni pozadavky Piejimacich zkousek opakovanych, je

Objednatel opravnén:

19.10.1 naridit dal$i opakovani Piejimacich zkousek; nebo

19.10.2 odmitnout ptevzit Dilo nebo c¢ast Dila, jestlize nelispéch u zkousek zbavuje
Objednatele v zasad¢ veskerého prospéchu z Dila nebo ¢asti Dila resp. mozZnosti

Dilo uzivat; nebo

19.10.3 wvystavit Protokol o pfedani a prevzeti Dila s vadami.

19.11 V piipade, Ze se Objednatel rozhodne vystavit Protokol o ptedani a pfevzeti Dila s vadami,

bude Zhotovitel postupovat v souladu se vSemi dal§imi povinnostmi plynoucimi ze Smlouvy
a Cena Dila bude snizena o takovou ¢astku, ktera bude odpovidajicim zptisobem pokryvat
snizenou hodnotu Dila pro Objednatele v disledku neuspésnych Prejimacich zkouSek. Pokud
neni odpovidajici sniZzeni (nebo metoda jeho vypoctu) uvedeno ve Smlouveé, Objednatel mutize
pozadovat, aby snizeni bylo dohodnuto obéma stranami (tak, aby pIn¢ nahradilo pouze tento
neuspéch u zkousek) a zaplaceno pred vydanim Protokolu o predani a ptevzeti Dila.

19.12 Zhotovitel hradi ndklady na provedeni Piejimacich zkousek podle ¢lankti 19.3 a 19.5. jestlize

tyto prokéazaly vady a nedostatky opakovang.

19.13 Naplnéni kvalitativnich pozadavkil a funkcnost jednotlivych Dila a jeho piipadné sefizeni

prokaze Zhotovitel individualnimi ¢i komplexnimi zkouskami. Komplexni zkousky mohou
byt pferuseny pouze po dohodé s technickym dozorem a zastupcem Objednatele na dobu
sjednanou v programu komplexnich zkouSek. Pokud technicky dozor nebo zastupce
Objednatele s preruSenim nesouhlasi, je tfeba komplexni zkousky zahajit znovu. Zhotovitel
vyzve Objednatele nejméné tfi pracovni dny pied zahdjenim komplexnich zkousek k jeho
Ucasti a piedlozi program komplexnich zkousek. Protokol o Gsp€$ném pribéhu komplexnich
zkousek je zavaznou soucasti Protokolu o predani a prevzeti Dila.

19.14 V pfipad¢ potfeby a na vyzadani Objednatele provede zhotovitel garancni zkousky, jejichz

pribéhem prokazuje zhotovitel dosazeni vSech smluvné sjednanych technickych ukazatelt.
V pripadé, Ze nebylo vysledky garan¢nich zkousek z diivodii na stran¢ Zhotovitele prokazano
splnéni hodnot smluvné sjednanych technickych ukazatelll, je povinen zhotovitel na svij
naklad garancni zkousky opakovat.
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20.

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

PREDANI A PREVZETI DILA

O ptevzeti Dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany Protokol o ptedani a prevzeti Dila,
ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, jakoz i1 prohlaseni
Objednatele, Ze odevzdavané Dilo nebo jeho ¢ast piejima.

Nedohodnou-li smluvni strany néco jiného, pofizuje Protokol o pfedani a prevzeti Dila
Objednatel. Obsah zapisu musi byt pfizplsoben povaze a rozsahu Dila. Krom¢ udaji
obsazenych v ¢l. 20.1 téchto VOP se v Protokole o pfedani a pievzeti Dila uvede zejména téz
soupis priloh, vCetné soupisu odevzdanych dokladl, nezbytnych ke kolauda¢nimu fizeni a
seznamu predavané dokumentace a poptipadé i zdznam o nutnych dodate¢né pozadovanych
pracich.

Jestlize Objednatel odmita Dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatk,
pro které Objednatel odmitl Dilo prevzit, se predavaci fizeni opakuje v nezbytné¢ nutném
rozsahu. V takovém pfipadé je mozno k pivodnimu Protokolu sepsat dodatek, ve kterém
Objednatel prohlasi, ze Dilo nebo jeho ¢ast prejima. Protokol o ptedani a prevzeti Dila je pak
ukoncen podepsanim dodatku.

Jestlize Protokol o predani a pievzeti Dila je podepsan Zhotovitelem i Objednatelem,
povazuji se veSkeré idaje o opatienich a lhlitaich v zapise uvedené za dohodnuté, pokud
néktera ze smluvnich stran v zapise neuvede, ze s urcitymi body zapisu nesouhlasi.

Povinnost dodat je splnéna fadnym provedenim sjednaného Dila a provedenim veskerych
praci nafizenych ve stavebnim fizeni. Povinnost pfevzit je splnéna prohldSenim Objednatele v
Protokolu o ptedani a pievzeti Dila.

Vlastnické pravo k predmétu Dila pfechazi na Objednatele v souladu s ustanovenim § 2599 a
§ 509 obcanského zakoniku, pokud neni ve Smlouvé stanoveno néco jiného. Zhotovitel vSak
nese nebezpeci Skody nebo znieni Dila a o Dilo pecuje az do ptedani a prevzeti Dila
Objednatelem.

Zhotovitel je povinen se na vyzvu Objednatele zcastnit fizeni podle § 122a Stavebniho
zakona €. 183/2006 Sb., pfip. podle § 230 Stavebniho zédkona ¢. 283/2021 Sb. tykajiciho se
prevzatého Dila. Zhotovitel se zavazuje odstranit pfipadné nedostatky Dila ve lhatach
stanovenych spravnim orgdnem (stavebnim ufadem).

Zhotovitel odevzdava a Objednatel piejima dokoncené Dilo nebo jeho dokoncené c¢ésti, na
jejichz samostatném odevzdani a pfevzeti se smluvni strany ve Smlouvé dohodly.
Nedokoncené dodavky nebo jejich ¢asti neni Objednatel povinen pievzit.

Bez ptedchozi dohody se Zhotovitelem nesmi Objednatel ani organizace, kterda ma byt
provozovatelem (uzivatelem), uzivat Dilo, které nebylo odevzdino a prevzato. Za
neopravnéné uzivani se nepovazuje piipad, kdy jsou na nepfevzaté dodavce provadény prace
podle projektové dokumentace.

20.10 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnti predem, kdy bude Dilo

nebo jeho c¢éast pfipraveno k odevzdéani, odevzdava-li se po provedeni komplexniho
vyzkouSeni nebo provadénim jinych zkousek, musi oznamit den jejich zahajeni. Smluvni
strany jsou povinny na zakladé tohoto oznameni dohodnout ¢asovy pracovni harmonogram
prejimani, pokud to neni sjednano jiz ve Smlouve.

20.11 Dilo, jehoz vady brani uvedeni do provozu (uzivani), nebude prevzato.

20.12 Objednatel neni opravnén odmitnout ptevzeti Dila pro zavady, jejichz piivod je v projektové

dokumentaci, ktera byla Zhotoviteli pfedana Objednatelem a na jejiz zavadnost Zhotovitel
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upozornil pted nebo v pribéhu provadéni Dila, nebo zalezi-li ve vadach Materialti nebo
Technologickych zafizeni, které Objednatel Zhotoviteli sam poskytl, poptipad¢ jestlize sam
zpusobil, ze Dilo nevyhovuje, a Objednatel na takovém postupu ¢i na pouziti takového
Materialu ¢i Technologickych zafizeni trval. Objednatel je v takovych ptipadech povinen
Dilo ptevzit, i kdyz komplexni vyzkouSeni nebo jiné zkousky nebyly z téchto divoda
uspésné. Za tyto zavady Zhotovitel neodpovida, je vSak povinen dohodnout s Objednatelem
opatfeni k co nejrychlejSimu odstranéni zdvad za uplatu, kterou si smluvni strany za tim
ucelem sjednaji.

20.13 Ustanoveni ptedchoziho odstavce neplati, jestlize Zhotovitel ptfi zahajeni piislusnych praci a
pii vynaloZeni odborné péce musel védét o vadach Materiald nebo Technologickych zatizeni
nebo o vadach projektové dokumentace tykajici se zhotovovaného Dila a Objednatele na
vady neupozornil.

20.14 Zhotovitel je povinen pfipravit pied zahajenim Prejimacich zkouSek nezbytné doklady a
nasledn¢ predlozit a pfedat, zejména:

20.14.1 zastavovaci plan, popi. situacni plan a projektovou dokumentaci, kterou dostal od
Objednatele, popft., ktera je soucasti jeho dodavky, se zakreslenim zmén podle
skute¢ného stavu. Pokud v pribehu praci doslo k podstatnym zméndm v zapojeni
elektrotechnickych, ovladacich, signaliza¢nich nebo jinych zafizeni, u kterych by se
zakreslenim skute¢ného stavu do piedané projektové dokumentace stala tato
nepiehlednou nebo nejasnou, je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli nove, dle
skute¢ného provedeni zpracovanou dokumentaci. Pokud byla Zhotoviteli pfedana
projektova dokumentace i v digitalni podobé¢, bude dokumentace skute¢ného
provedeni odevzdana také digitalne¢;

20.14.2 seznamy stroji a Technologickych zatizeni, ktera jsou soucasti odevzdané dodavky,
jejich privodni technickou dokumentaci;

20.14.3 prohlaseni o shodé ve smyslu § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky;

20.14.4 zapisy o provedenych zkouskach a osvédceni pouzitych Materiali;
20.14.5 zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci;
20.14.6 zapisy o individualnim a/nebo komplexnim vyzkouseni Dila;
20.14.7 vysledky specifickych zkousek dle charakteru Dila;

20.14.8 montédzni (stavebni) deniky;

20.14.9 navrh provozniho radu;

20.14.10 licence SW,

20.14.11 revizni zpravy elektrickych zafizeni, zaznamy o kusovych zkouskach rozvadécu
apod.;

20.14.12 doklady o nakladani s odpady dle zakona o odpadech a podminkach uvedenym ve
Smlouve;

20.14.13 protokol o provedeni dezinfekce a chlorace potrubi, pokud je zafizeni ve Sstyku s
pitnou vodou;
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20.14.14 vysledky rozbort vody, pokud je zafizeni ve styku s pitnou vodou (pfed uvedenim
do provozu);

20.14.15 atesty natérovych hmot (pro styk s pitnou vodou);
20.14.16 doklad o prokazani vynosu zlikvidovaného zatizeni;

20.14.17 doklad o uhrazeni prav z patentil a licenci (pokud ma Zhotovitel povinnost je hradit
dle pravnich ptedpist).

20.15 V ptipad¢, Ze je na Dilo stanoven zkuSebni provoz, Gc¢astni se Zhotovitel fizeni na povoleni

21.

21.1

21.2

21.3

21.4

215

21.6

uvedeni do zkusebniho provozu.

DOKONCENI ZBYVAJICiCH PRACI A ODSTRANENI VAD

Aby Dilo i kazda z ¢asti Dila byly k datu, kdy vyprsi pfislusna zaru¢ni doba nebo co nejdiive
poté ve stavu vyzadovaném Smlouvou (s vyjimkou piirozeného opotiebeni), Zhotovitel:

21.1.1  dokonci veskeré prace, které jsou k datu uvedenému v Protokolu o predani a
prevzeti Dila nedokoncéeny, a to v pfiméfené lhité stanovené pokynem Objednatele;
a

21.1.2 provede veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo $kod, které byly piipadné
pied datem nebo k datu vyprSeni zaru¢ni doby na Dilo nebo ¢ast Dila (podle
okolnosti) oznameny Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Jestlize se objevi vada Dila nebo dojde k poskozeni Dila, bude to Zhotoviteli oznameno
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni).

Veskeré prace potiebné k odstranéni vad Dila nebo $kod na Dile budou provedeny na naklady
a riziko Zhotovitele, jestlize a do té miry, do jaké lze dané prace piiéist:

21.3.1 Technologickym zatizenim, Materialim nebo odbornému provedeni, které nejsou v
souladu se Smlouvou;

21.3.2 nespravnému provozovani nebo udrzbé, kterou lze pripsat zalezitostem, za néz nese
odpovédnost Zhotovitel; nebo

21.3.3 tomu, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Objednatel ma v pfipadé, Zze v mife, do niz Dilo, jeho ¢ast nebo vyznamna polozka
Technologického zatizeni (podle okolnosti a po pfevzeti) nemohou byt uzivany k aceltim, pro
néz byly zamysleny, z divodi vadnosti ¢i poSkozeni, narok na prodlouzeni zaru¢ni doby na
Dilo nebo cast Dila, a to o dobu, po kterou Dilo, ¢ast Dila nebo vyznamna polozka
Technologického zatizeni nemohly byt uzivany k Gcelim, pro néz byly zamysleny. Zaru¢ni
doba vsak nemtize byt prodlouzena o vice nez dva roky.

Jestlize dodavka a/nebo montaz Technologickych zafizeni a/nebo Materiali byla pferuSena,
pak se na vady ¢i poskozeni, k nimz dojde vice nez dva roky poté, co by jinak vyprsela
zaruéni doba na Technologickd zafizeni a/nebo Materialy, ustanoveni tohoto c¢lanku o
povinnostech Zhotovitele nevztahuji.

Jestlize Zhotovitel v piiméfené lhaté neodstrani vadu nebo poSkozeni, mize byt
Objednatelem (nebo v jeho zastoupeni) stanoven termin, v némz nebo do néjz je tieba vadu
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nebo poskozeni odstranit. Zhotoviteli bude tento termin pfiméfené v piedstihu oznidmen
pokynem.

21.7 Pokud Zhotovitel do tohoto oznameného terminu vadu nebo poskozeni neodstrani a tyto
opravné prace mély pfitom byt provedeny na naklady Zhotovitele, Objednatel muze (podle
vlastni volby):

21.7.1 provést tyto prace odpovidajicim zplsobem a na nédklady Zhotovitele sam nebo
prostfednictvim jinych osob, ovSem Zhotovitel za tyto prace neponese zadnou
odpovédnost a Zhotovitel uhradi Objednateli naklady, které Objednatel odiivodnéné
vynalozil na to, aby vadu nebo poskozeni odstranil;

21.7.2  odsouhlasit pfimétené snizeni Ceny Dila nebo o ném rozhodnout; nebo

21.7.3 v ptipadeé, ze vada nebo poskozeni zbavuje Objednatele v zasad¢ veskerého
prospéchu z Dila nebo vyznamné soucasti Dila, odstoupit od Smlouvy jako celku
nebo ve vztahu ke kterékoli takové vyznamné c¢asti Dila, kterou nelze zacit
zamySlenym zptisobem uzivat. Aniz by byla dotfena jakdkoli jind prava, at’ uz
podle Smlouvy nebo na jiném zakladé, bude mit Objednatel nasledné narok
vymahat veSkeré Castky zaplacené za Dilo nebo danou soucast Dila (podle
okolnosti) plus naklady na financovani a na demontaz téhoz, na uklid Staveniste a
na vraceni Technologickych zafizeni a Materialti Zhotoviteli.

21.8 Jestlize nelze vadu nebo poskozeni rychle opravit na Stavenisti a Objednatel s tim bude
souhlasit, mize Zhotovitel za ucelem opravy ze Stavenisté odvézt vadné nebo poskozené
polozky Technologickych zafizeni.

21.9 Pokud by odstranovani jakékoli vady nebo jakéhokoli poskozeni mohlo ovlivnit funkéni
vlastnosti Dila, Objednatel miize pozadovat opakovani jakékoli ze zkousek popsanych ve
Smlouvé, vcetné Piejimacich zkouSek a/nebo zkousek po ptevzeti. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dni po odstranéni této vady nebo tohoto poskozeni.

21.10 Pro tyto zkousky budou platit stejné podminky jako pro zkousky predchozi, vyjma toho, Ze
budou provedeny na néklady a riziko strany, ktera je odpovédna za naklady téchto opravnych
praci.

21.11 Dokud neni vydano potvrzeni o splnéni, bude mit Zhotovitel takové pravo na piistup k Dilu,
jaké je odiivodnéné pozadovéno k tomu, aby bylo mozno vyhovét pozadavkiim tohoto
¢lanku, vyjma toho, kdy by to mohlo odporovat pfiméfenym bezpeCnostnim opatfenim
Objednatele.

21.12 Jestlize to po Zhotoviteli bude vyzadovat Objednatel, bude Zhotovitel pod jeho vedenim
patrat po piiciné jakékoli vady. Pokud tato vada nema byt odstranéna na néklady Zhotovitele,
naklady tohoto patrani plus pfiméteny zisk, které budou zahrnuty do Ceny Dila, odsouhlasi
nebo o nich rozhodne Objednatel.

21.13 Dokud Objednatel nevyda Zhotoviteli potvrzeni o splnéni Dila s uvedenim data, ke kterému
Zhotovitel splnil své povinnosti ze Smlouvy, nebude se mit za to, Zze Zhotovitel splnil své
povinnosti.

21.14 Objednatel vyda potvrzeni o splnéni Dila nejdiive poté, co Zhotovitel splni a vyzkousi celé
Dilo, vetné odstranéni veskerych vad. Jestlize Objednatel v souladu s tim nevyda potvrzeni o

splnéni ma se za to, Ze potvrzeni o splnéni Dila bylo vydéano ke dni nésledujicimu po datu,

21.15 k némuz mélo byt vydano, tak jak stanovi tento odstavec, a bude se mit za to, ze jedinym
dokladem o piijeti Dila bude pouze potvrzeni o splnéni Dila.
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21.16 Poté, co je vydano potvrzeni o splnéni, zlstava kazdé ze Stran zavazek plnéni veskerych

povinnosti, které v danou chvili ziistavaji nesplnéné. Pro ucely stanoveni povahy a rozsahu
nesplnénych povinnosti se bude mit za to, Ze Smlouva ziistava v platnosti.

21.17 Po obdrZeni potvrzeni o splnéni Zhotovitel ze Staveni$té odstrani veskeré zbyvajici Vybaveni

Zhotovitele, prebyteCny Material, odpad a sut. Jestlize veSkeré tyto polozky nejsou
odstranény do 28 dni poté, co Objednatel vyda potvrzeni o splnéni, mize Objednatel vSechny
zbyvajici polozky prodat nebo s nimi jinak nalozit. Objednateli vznikne narok na uhradu
nakladi, které vznikly v souvislosti s nebo je lze pfipsat tomuto prodeji nebo odstranéni a
rekultivaci Staveniste.

21.18 Jakykoli penézni zistatek z prodeje bude vyplacen Zhotoviteli. Je-li téchto penéZ méné, nez

22.

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

22.6

22.7

22.8

kolik ¢ini naklady Objednatele, tento rozdil bude Objednateli zaplacen Zhotovitelem.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZA ODSTRANENI SKOD

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét plnéni ma a po stanovenou dobu bude mit vlastnosti
stanovené obecn€ zavaznymi pravnimi predpisy, ustanovenimi statnich technickych norem,
Smlouvou, opatfenim statniho nebo jiného opravnéného organu, popi. vlastnosti obvyklé a
dale za to, ze je kompletni a bez pravnich vad. Zhotovitel rovnéz odpovida za to, ze se
dodané mnozstvi shoduje s udaji v privodnich dokladech. Dila realizovana na uzemi
hlavniho mésta Prahy musi odpovidat méstskym standardiim a platnym technickym normam.

Dilo je vadné, jestlize nema vlastnosti stanovené v ¢lanku 22.1 téchto VOP.

Za vady Dila, které se neprojevily pfi kontrole praci v pribéhu zhotoveni Dila a projevily se
az po prevzeti Dila Objednatelem, odpovida Zhotovitel a je povinen takové vady bezodkladné
na své naklady odstranit.

Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemeéni pfijaté feSeni ani nezvysuji Cenu
Dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespofi souhlasnym zapisem Zastupcem
Objednatele a Zastupcem Zhotovitele v montaznim deniku. Tyto odchylky je Zhotovitel
povinen vyznacit v projektové dokumentaci.

Drobné odchylky od projektové dokumentace musi byt v pribéhu praci odsouhlaseny
odpovédnym zastupcem Objednatele.

Projevi-li se vada Dila v zaruéni dobé, ma Objednatel pravo na dodate¢né bezplatné
odstranéni vady nebo na pfimétenou slevu z Ceny Dila. Smluvni strany se mohou téz
dohodnout, Ze Objednatel na naklad Zhotovitele vady sam odstrani nebo da odstranit. Jestlize
vSak Zhotovitel je s odstranénim vad v prodleni, miZze Objednatel pozadovat pfiméfenou
slevu z Ceny Dila, nebo bez souhlasu Zhotovitele na jeho naklad odstranit vady sam. V tomto
pfipadé je povinen o svém rozhodnuti Zhotovitele bez zbytecného odkladu vyrozumeét.
Objednatel neni povinen provadét zvlastni prohlidku Dila.

Na zadost Objednatele je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu vady Dila odstranit, i
kdyZ neuznava, ze za vady odpovida. Ve spornych ptipadech nese naklady az do rozhodnuti o
reklamaci prozatim Zhotovitel. Pokud by v pfipadé¢ reklamace tzv. skrytych vad, zjisténych a
reklamovanych v pribéhu zaru¢ni doby, nedoSlo mezi Objednatelem a Zhotovitelem k
dohod¢ o zpiisobu a ¢asu odstranéni téchto vad, mize Objednatel vady odstranit sam ¢i zadat
jejich odstranéni a naklady takto vzniklé vytuctovat Zhotoviteli, ktery se zavazuje je uhradit.
Havérie Dila se Zhotovitel zavazuje odstraiiovat v soucinnosti s provozovatelem Dila.

Objevi-li se v priabéhu zaru¢ni doby skryta vada na ptevzatém Dile, prodluZuje se zaruéni
doba o dobu odstraiiovani této vady.
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22.9

Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit vzniklou $kodu.

22.10 Pokud dojde ke sSkodam na provadéném Dile nebo jejich ¢astech, Materidlu a

Technologickém zatizeni béhem obdobi, ve kterém je Zhotovitel povinen o né pecovat, a to z
jakéhokoliv duvodu, musi Zhotovitel na vlastni naklady tyto $kody odstranit. Zhotovitel je
také odpovédny za vSechny Skody na provadéném Dile zplsobené vlastnim zavinénim v
prabéhu svych pracovnich postupi, po dobu zaruky a odpoveédnosti za vady.

22.11 Zhotovitel odpovida za pouzity Material a dilenské provedeni a za konstrukci dodanych

23.

23.1

23.2

23.3

234

235

23.6

23.7

23.8

Technologickych zatizeni (v€etné¢ nahradnich dilt), za spravné zpracovani realizacni
dokumentace, za kvalitu a uplnost dodané montaze a sjednanym zptisobem za funkci dodavky
a za dosazeni smluvenych hodnot jakostn¢ technickych ukazatelt (zaruka za vykon).

ZARUCNI DOBA A GARANCNI ZARUKA

Zaruéni doba je stanovena Zhotovitelem, pfi¢emz u vSech montaznich praci a stavebnich
praci pro Objednatele je vSak vzdy nejméné 60 mésicl, pokud nebylo ve Smlouve pisemné
vyslovné dohodnuto jinak.

Zaruéni doba u vSech Technologickych zafizeni je stanovena Zhotovitelem, pfi¢emz nemuze
byt kratsi nez zaruéni doby poskytovana jejich vyrobcem, u vSech dodavek Technologickych
zafizeni je vSak vzdy minimaln¢ 24 mésicl od data pedani a prevzeti Dila.

Zaru¢ni doba pocina béZet dnem podpisu Protokolu o piedani a prevzeti Dila.

Objednatel je opravnén pozadovat po Zhotoviteli Garanéni zaruku ve form¢ bankovni zaruky.
Neni-li v Zadéavaci dokumentaci uvedeno jinak, minimalni vySe Garan¢ni zaruky ¢ini 5 % 2z
celkové vyfakturované Ceny Dila bez DPH.

Zhotovitel se zavazuje predat Objednateli original zaru¢ni listiny kazdé bankovni Garan¢ni
zaruky sjednané ve prospech Objednatele v dohodnuté vysi a to nejpozdéji do 30 dnti od
predani Dila Zhotovitelem a jeho pfevzeti Objednatelem.

Garancni zaruka se sjednava na dobu trvani zarucni doby dle ustanoveni ¢l. 23.1 a 23.2 téchto
VOP. Pokud ve Smlouvé bude dohodnuta zaruéni doba jiného trvani nez dle ustanoveni ¢I.
23.1 a 23.2 téchto VOP, Zhotovitel se zavazuje sjednat bankovni Garancni zaruku ve
prospéch Objednatele na zarucni dobu skute¢né uvedenou ve Smlouve.

V ptipad€ smluv, u nichz se soucasné uplatni zaru¢ni doba jak dle ¢l. 23.1 tak i dle ¢l. 23.2
téchto VOP, zavazuje se Zhotovitel pfedat Objednateli origindly dokumentd sjednanych
bankovnich Garan¢nich zéaruk pro kazdou takovou c¢ast Dila zvlast. VySe kazdé bankovni
Garan¢ni zaruky €ini v tomto pfipadé 5 % z ceny piislusné ¢asti Dila bez DPH.

Bankovni Garanéni zaruka se sjednava pro pripad nesplnéni povinnosti Zhotovitele plynouci
mu z odpovédnosti za vady, odpovédnosti za nahradu Skody a povinnosti k thradé smluvni
pokuty dle ustanoveni VOP a Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani vady v souladu s VOP a
Objednatel vyuzije svého prava tyto vady na naklad Zhotovitele odstranit ¢i nechat odstranit,
je Objednatel opravnén k Cerpani bankovni Garancni zaruky do vySe jim vynaloZenych
nakladl na odstranéni vad podlozenych fakturaci. Objednatel je opravnén k cerpani bankovni
Garanéni zaruky, pokud Zhotovitel neodstrani vady bez zbyte¢ného odkladu na zakladé
predchozi pisemné vyzvy Objednatele. Navrh znéni bankovni Garan¢ni zaruky v souladu s
pozadavky pfislusné banky piedlozi Zhotovitel Objednateli minimalné 15 dni pted
predpokladanym dnem prejimky dokonceného Dila. Konené znéni bankovni Garanéni
zaruky bude obsahem smluvniho ujednani mezi Zhotovitelem a bankou. Bankovni Garan¢ni
zaruka, ma-li byt Objednatelem akceptovana, musi v§ak vzdy obsahovat:
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23.9

23.8.1 zakladni identifikaci Objednatele a Zhotovitele;

23.8.2 neodvolatelny zavazek banky zaplatit bez namitek a bez zkoumani pravniho divodu
kazdou Objednatelem pozadovanou castku az do celkové vySe bankovni zaruky na
ucet Objednatele, a to do sedmi pracovnich dnt po obdrzeni fddné Giedné ovéfené
podepsané prvni pisemné vyzvy k plnéni, ktera bude obsahovat pisemné prohlaseni
Objednatele, ze Zhotovitel nesplnil své zavazky vyplyvajici z odpoveédnosti za vady
Dila, odpovédnosti za nahradu Skody a povinnosti k thradé smluvni pokuty dle
téchto VOP nebo Smlouvy viici Objednatel;

23.8.3 ¢islo Smlouvy uzaviené mezi Objednatelem a Zhotovitelem a datum podpisu
Smlouvy; a

23.8.4  urceni doby platnosti bankovni Garan¢ni zaruky.

V ptipadé, ze Objednatel v souladu s ustanovenim piedchoziho odstavce odstrani nebo necha
odstranit vady Dila na naklad Zhotovitele, je opravnén k ¢erpani ¢astky z bankovni Garanéni
zaruky odpovidajici skute¢né¢ vynalozenym nakladim. Pokud naklady Objednatele
vynalozené na odstranéni vad Dila pfevysi vysi bankovni Garan¢ni zaruky, Zhotovitel je
povinen uhradit Objednateli zbyvajici ¢ast nakladi, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné
vyzvy Objednatele.

23.10 Sjednanim bankovni Garan¢ni zaruky neni dotCeno pravo Objednatele na uhradu vzniklé

Skody a smluvni pokuty Zhotovitelem.

23.11 Po uplynuti platnosti bankovni Garanéni zaruky Objednatel protokolarn¢ vrati Zhotoviteli

24.

24.1

24.2

24.3

24.4

245

origindl zaru¢ni listiny bankovni Garan¢ni zaruky, a to na zékladé pisemné vyzvy
Zhotovitele.

SMLUVNIi POKUTY

Nesplni-li Zhotovitel fadn¢ nékterou svou povinnost vyplyvajici ze Smlouvy ¢i téchto VOP,
muze Objednatel na ném pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila bez DPH,
neni-li ve Smlouvé nebo v téchto VOP stanoveno jinak.

Smluvni strana, které byly smluvni pokuty (majetkové sankce) vytctovany, je povinna do 30
dnti po obdrzeni vyuctovani smluvni pokuty (majetkové sankce) zaplatit.

Nedohodou-li smluvni strany néco jiného, povinnost splnit smluvni zavazek nezanika
zaplacenim smluvni pokuty. Pokud nesplnény zavazek nékteré smluvni strany, za jehoz
nesplnéni byla druhou smluvni stranou uplatnéna smluvni pokuta, nebude splnén ani v
dodate¢né Thaté poskytnuté k tomu téelu, mize poskozena smluvni strana uplatnit pravo na
sjednanou smluvni pokutu i opakované.

Za prodleni s pfedanim dokonceného Dila zaplati Zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z
celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Neodstrani-li Zhotovitel reklamovanou vadu do 5 dnti od doru¢eni opravnéné reklamace nebo
v terminu dohodnutém v reklamacénim fizeni, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny
Dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu a den prodleni. V pfipadé prodleni Zhotovitele s
odstranénim reklamovanych vad, ma Objednatel vedle vyuctovani smluvni pokuty pravo
povétit odstranénim reklamované vady treti osoby. Naklady takto vzniklé uhradi Zhotovitel.
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24.6 Objednatel je opravnén smluvni pokutu, ptipadné nahradu skody, na které mu v dusledku
poruseni zavazkd Zhotovitele vznikl narok, zapocist do kterékoliv uhrady, ktera nalezi
Zhotoviteli dle prislusnych ustanoveni Smlouvy.

24.7 Nezacne-li Zhotovitel bez zbytecného odkladu odstranovat vady zjisténé po pievzeti, které
brani pokracovat ve zkusebnim nebo fadném provozu, ¢ini smluvni pokuta 0,25 % z Ceny
Dila za kazdy den prodleni.

24.8 Jestlize Zhotovitel pres konkrétni, zdlivodnéné a vEasné upozornéni Objednatele, Ze dodavka
neni fadné piipravena, trva na zahajeni Pfejimacich zkousek a pii Piejimacich zkouskach se
zjisti, ze dodavka zfejm¢ nebyla pripravena k odevzdani a prevzeti, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 1 % z Ceny Dila bez DPH, a to i
opakovang.

24.9 Pokud se Zhotovitel bez fadné omluvy nezicastni jednani o Dile v ramci kontrolniho dne, je
Objednatel opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové
Ceny Dila bez DPH a to i opakovang.

24.10 V pripad¢é, ze Zhotovitel nepfeda Objednateli v¢as doklady potiebné pro zhotoveni nebo
uzivani Dila, a to ani v dodate¢né lhiité poskytnuté mu k tomu Objednatelem, je Objednatel
opravnén pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové Ceny Dila bez
DPH a to i opakovang.

24.11 V priipad¢ zadani praci Poddodavateli bez souhlasu Objednatele, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila bez DPH a to i
opakovang.

24.12 Pokud Zhotovitel zméni Poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelt dle Smilouvy,
jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci pfi zadavani Vefejné zakazky, bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,01 % z ceny Dila bez DPH za kazdy zapocaty den, ve kterém trva poruseni této povinnosti
Zhotovitele

24.13 V pripad€¢ opakovaného (vice nez jednou) poruseni povinnosti Zhotovitele nebo nepfijeti
pozadovanych napravnych opatieni v danych lhitach z hlediska BOZP a PO, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila bez DPH a to i opakované.

24.14 Pokud Zhotovitel nepovede fadné montazni denik v souladu s VOP, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny Dila bez DPH a to i
opakovang.

24.15 Pokud bude Objednatel v prodleni s thradou opravnéné vystaveného danového dokladu,
zaplati Objednatel Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,02 % z neuhrazené a splatné Castky
za kazdy kalendaini den prodleni. V ptipadé¢, Ze Zhotovitel nevystavi a Objednateli nedoruci
danovy doklad - fakturu ve 1haté do 20-ti kalendainich dni od data, kdy poskytl zdanitelné
plnéni a byl povinen ve smyslu bodu 8.14. téchto VOP fakturovat, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy kalendaini den, po
ktery byl v prodleni s plnénim zavazku fadné a vcas fakturovat.

24.16 Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok pfislusné smluvni strany na nahradu vzniklé
Skody, a to véetné skody presahujici smluvni pokutu.

24.17 V ptipad¢, kdy bude smluvni pokuta snizena soudem, zlstava zachovano pravo na nahradu
Skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje Castku urenou soudem jako pfiméfenou a to bez
jakéhokoliv dalSiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni predpis stanovi pokutu (penale) pro
poruseni smluvni povinnosti (kdykoliv b&hem trvani Smlouvy), pak nebude takovym
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25.

25.1

25.2

25.3

25.4

255

25.6

narokem nijak dotéeno pravo na ndhradu Skody ve vy$i, v jaké prevySuje pendle stanovené
zakonem.

UKONCEN{ SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni vztah mtze byt ukoncen:

25.1.1 pisemnou dohodou smluvnich stran;

25.1.2  odstoupenim od Smlouvy v souladu s obanskym zakonikem;

25.1.3  odstoupenim od Smlouvy v souladu s témito VOP; nebo

25.1.4 tadnym predanim a prevzetim Dila jako celku a uplynutim vSech zarucnich dob.

Objednatel miize odstoupit od Smlouvy kdykoli v pribéhu provadéni Dila okamzité, jestlize
Zhotovitel:

25.2.1 je v prodleni s plnénim praci o vice nez dva tydny a pies pisemné upozornéni
nevyviji odpovidajici snahu o odstranéni skluzu v plnéni Dila;

25.2.2 nedodrzi ¢i porusi ustanoveni platné Smlouvy, obchodnich podminek PVS nebo
téchto VOP, a takové poruSeni nenapravi ani v dodatecné lhiit€, poskytnuté mu
Objednatelem za timto uc¢elem; nebo

25.2.3 porusuje platné predpisy, normy a pokyny Objednatele takovym zplsobem, Ze je
ohrozena kvalita praci, uzitna hodnota Dila, bezpecnost Zivota a zdravi a moznost
vzniku vécnych Skod na majetku Objednatele a tfetich osob a Skod na Zivotnim
prostiedi.

Objednatel mtze zavazek ze Smlouvy vypovédét nebo od ni odstoupit v piipade, Zze v jejim
plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vetejnych zakazek.

Objednatel mize zavazek ze Smlouvy vypovedét nebo od ni odstoupit bezodkladné poté co
zjisti, ze neméla byt uzaviena, nebot’

25.4.1  Zhotovitel mél byt vyloucen z ti¢asti v zadavacim/vybérovém fizeni;

25.4.2  Zhotovitel uvedl v Nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti
a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zaddvaciho/vyberového fizeni na Vetejnou
zakazku;

25.4.3 Vybér Zhotovitele souvisi se zavaznym porusenim povinnosti ¢lenského statu ve
smyslu ¢l. 258 Smlouvy o fungovani Evropské unie, o kterém rozhodl Soudni dvir
Evropské unie.

Zhotovitel mize od Smlouvy odstoupit v ptipadé, je-li Objednatel v prodleni se zaplacenim
dil¢iho danového dokladu po dobu delsi nez dva kalendaini mésice, nebo je-li Objednatel v
prodleni s pfedanim prostoru Staveniste po dobu delsi nez dva kalendaini mésice.

Jestlize je Smlouva ukonCena predcasné tj. pfed dokonCenim Dila, smluvni strany
protokolarné provedou inventarizaci veSkerych plnéni, praci a dodavek provedenych k datu,
kdy Smlouva byla ukonéena. Zavérem této inventarizace smluvni strany odsouhlasi financni
hodnotu doposud provedeného plnéni vypoctenou dle platnych pravnich predpist. Tak bude
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25.7

25.8

26.

26.1

26.2

26.3

26.4

26.5

stanovena Castka, kterou dluznik uhradi véfiteli. Vyrovnani smluvnich stran se provede v
kone¢ném danovém dokladu.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt provedeno pisemné a jeho ucinky nastdvaji dorucenim
druhé strané.

Na Zzadost Objednatele je Zhotovitel v piipadé ukonceni Smlouvy povinen postoupit
Objednateli za uplatu ve vysi ceny obvyklé véci, Materialy nebo projekty, potfebné k
dokonceni Dila.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY DLE VOP

Jestlize Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, mize jej Objednatel
oznamenim vyzvat k tomu, aby to ve stanovené piimétené lhité napravil a svlij zédvazek
spinil.

Objednatel bude mit pravo odstoupit od Smlouvy, jestlize Zhotovitel:

26.2.1 opusti Dilo nebo jinak ocividné projevi Umysl nepokratovat v plnéni svych
povinnosti podle Smlouvy;

26.2.2  bez odivodnéné omluvy nepokracuje v plnéni Dila;

26.2.3 ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do likvidace, je
proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna s véfiteli o
vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani piebere spravce konkurzni podstaty,
povefenec nebo spravce jmenovany ve prospéch véritell, nebo pokud dojde k
jakémukoli opatfeni nebo udalosti, kterd ma podobny ucinek jako kterékoli z
uvedenych opatieni nebo udalosti; nebo

26.2.4  da nebo nabidne (pfimo ¢i nepiimo) komukoli uplatek, dar, prémii, provizi nebo
jinou cennou véc jako motivaci nebo odménu:

26.2.4.1  zajednani nebo zdrzeni se jednani ve vztahu ke Smlouve; nebo

26.2.4.2  za projeveni Ci neprojeveni piizné€ ¢i nepfizné néjaké osobé v
souvislosti se Smlouvou, nebo pokud nékdo z Personalu Zhotovitele, jeho
zéstupcti ¢i Poddodavatelti (pfimo nebo nepiimo) da nebo nabidne néjaké
osobé jakoukoli z forem motivace nebo odmeény. Zakonné pobidky a
odmeény Personalu Zhotovitele v§ak Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
neopraviuji.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.2 téchto VOP, Objednatel
muze prostiednictvim oznameni se ¢trnactidenni lhdtou odstoupit od Smlouvy a vykazat
Zhotovitele ze Staveniste.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na zadné jiné pravo, které mu
vznika uzavienim Smlouvy.

Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu vyklidi a opusti Staveni$té a piedad Objednateli veskeré
opravnéné pozadované casti Vybaveni a veskerou projektovou dokumentaci; nevyklidi-li
Zhotovitel bez zbytecného odkladu Staveni$té, zmociiuje timto Objednatele, aby zajistil
vyklizeni Stavenisté na tiCet a nebezpeci Zhotovitele.
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26.6

26.7

26.8

26.9

Po odstoupeni od Smlouvy mize Objednatel Dilo dokonéit sam a/nebo zajistit, aby tak
ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby mohou uzivat veskeré vybaveni, dokumentaci
Zhotovitele a dalsi projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Objednatel poté ucini oznameni o tom, ze Zhotoviteli bude na Stavenisti nebo v jeho blizkosti
vydano Vybaveni nalezejici Zhotoviteli. Zhotovitel se pak bez prodleni a na vlastni naklady a
riziko postara o odstranéni preddvaného Vybaveni. Jestlize je vSak Zhotovitel do t¢ doby v
prodleni s né€jakou platbou splatnou ve prospéch Objednatele, miize tyto polozky Vybaveni
Objednatel prodat a tim tuto platbu pokryt. Jakykoli zlstatek vytézku tohoto prodeje pak
bude vyplacen Zhotoviteli.

Jakmile to bude mozné poté, co oznameni Objednatele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v
platnost, zacne Objednatel postupovat tak, aby odsouhlasil Cenu Dila a Vybaveni Zhotovitele
a veskeré dalsi ¢astky splatné Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou, nebo o
nich rozhodl.

Zhotovitel bude opravnén odstoupit od Smlouvy, jestlize:
26.9.1 Objednatel zdsadnim zpiisobem neplni své povinnosti ze Smlouvy; nebo

26.9.2 Objednatel se ocitne se v konkurznim fizeni nebo v platebni neschopnosti, jde do
likvidace, je proti nému vydano rozhodnuti o zahajeni konkurzniho fizeni, jedna s
vetiteli o vyrovnani dluhu nebo fizeni jeho podnikani piebere spravce konkurzni
podstaty, povéienec nebo sprdvce jmenovany ve prospéch veéfitelt, nebo pokud
dojde k jakémukoli opatieni nebo udalosti, kterda ma podobny ucinek jako kterékoli
z uvedenych opatieni nebo udalosti.

26.9.3 Kterakoliv ze stran je opravnéna od Smlouvy odstoupit i v piipadé, ze do Sesti
kalendatfnich meésicti od jejiho uzavieni nedojde v souladu s ¢l. 7.1 vétou druhou ze
strany Objednatele k informovani o splnéni podminek specifikovanych v ¢l. 1.3.

26.10 Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v ¢l. 26.9 téchto VOP, Zhotovitel

muze prostiednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Rozhodnutim Zhotovitele
odstoupit od Smlouvy neni dotéeno zadné jiné pravo, které mu vznika uzavienim Smlouvy
nebo jinak.

26.11 Poté, co oznameni o odstoupeni od Smlouvy vstoupilo v platnost, Zhotovitel neprodlené:

26.11.1 piestane provadét veskeré dalsi prace, vyjma téch, k nimz dal Objednatel pokyn z
dtavodu ochrany zivota nebo majetku ¢i bezpec¢nosti Dila;

26.11.2 preda veskerou dokumentaci, Technologickad zafizeni, Materialy a dal$i prace, za
néZ obdrzel platbu; a

26.11.3 odstrani ze Stavenist¢ veskeré dals$i nepotiebné Vybaveni, vyjma toho, které¢ je
nezbytné k zajiSténi bezpecnosti, a opusti StavenisSte.

26.12 Poté, co oznameni Zhotovitele o odstoupeni od Smlouvy vstoupi v platnost, Objednatel

neprodleng:

26.12.1 zaplati Zhotoviteli splatné ¢astky za veSkeré vykonané prace, jez jsou ve Smlouve
ocenény, naklady na Technologicka zafizeni a Materidly, které byly za ucelem
plnéni Dila objedndny a dodany Zhotoviteli nebo jejichz dodavku je Zhotovitel
povinen pfijmout, veSkeré dals$i naklady nebo zavazky, které Zhotoviteli
piiméfenym zplsobem za danych okolnosti vznikly v souvislosti s jim o¢ekavanym
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dokoncenim Dila, ndklady na odstranéni Vybaveni Zhotovitele ze StaveniSté a
jejich navraceni na pracovisté Zhotovitele a naklady na repatriaci Personalu
Zhotovitele k datu odstoupeni od Smlouvy zaméstnanému na realizaci Dila; a

26.12.2 uhradi Zhotoviteli veskery usly zisk nebo jinou $kodu, které Zhotoviteli vznikly v
dtsledku tohoto odstoupeni.

26.13 Ustanoveni téchto VOP tykajici se odstoupeni se pfimerené¢ pouziji také pro piipad jeji

27.

27.1

27.2

27.3

27.4

28.

28.1

28.2

28.3

vypovedi.
POJISTENI

Pted nebo bez zbytecného odkladu po uzavieni Smlouvy je Zhotovitel povinen prokazat, ze
je nalezité pojistén proti vSem riziklim souvisejicim s provadénim Dila a mimotfadnym
udalostem.

Pro ptipad odpovédnosti za Skodu se Zhotovitel zavazuje, Ze uzavie pred zahajenim Dila
pojistnou smlouvu ,,stavebné-montazni pojisténi®.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou,
zni¢enim nebo poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s ¢innosti nebo
vztahem pojisténého, vyplyvajicim ze stavebné¢ montaznich rizik budovaného Dila, jakoZz i
pro ptipad Skody na zdravi osob piitomnych na Stavenisti ¢i v jeho bezprostfednim okoli,
pokud pojistény za Skodu odpovida v disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani
pojisténi. Pojisténi je dale sjedndno pro ptipad poskozeni nebo zniceni pojisténé veci (Dila):

27.3.1 pozarem, zaplavou, povodni, vichfici, krupobitim, vybuchem;
27.3.2  trestnou ¢innosti;
27.3.3 sesuvem pudy, zemétiesenim, tthou snéhu nebo namrazy; a

27.3.4  padem strom, stozaru a jinych predmétd (veci), nejsou-li soucasti poskozené véci a
nejsou-li soucasti t¢hoz souboru jako poskozena véc.

Z uzaviené pojistné smlouvy musi vyplyvat, ze pojisténi kryje ptipadné skody vzniklé na
stavajici nemovitosti, na nartstajicim nemovitém majetku v pribéhu realizace Dila Skody
vyplyvajici z zivelnych pohrom a Skody vzniklé v disledku Cinnosti Zhotovitele na majetku a
zdravi tfetich osob.

OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel je povinen pribézné odstraiiovat na své naklady podle postupu praci - vykopek,
sut’, odpady, obaly, demontovana zatizeni apod., které pochazeji z jeho pracovni Cinnosti.
Tyto Materialy budou skladovany vhodnym zpiisobem nezatéZujicim Zivotni prostfedi. V
pfipadé nedodrzeni téchto povinnosti provede uklid na Zadost Objednatele a na naklady
Zhotovitele specializovana firma.

Smluvni strany prohlasuji, Zze si tyto VOP detailné prostudovaly a Ze neobsahuji ujednani,
ktera by nemohla kterakoliv ze smluvnich stran rozumné ocekavat.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit Cistotu komunikaci na pfijezdovych trasach, vjezdech a

vyjezdech stavby dle pozadavkl prfislusnych spravct komunikaci i uvnitt aredlu nebo
budovy.
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28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

28.9

Zhotovitel je povinen provadét predepsané zkouSky Materiald, které uziva na stavbé, nebo
touto ¢innosti povetit odpovédnou osobu nebo firmu, ktera ma opravnéni k témto pracim.

Pokud bude prostor pro realizaci predmétu Dila zasahovat do vefejného prostranstvi, tzn.
nebude jen v uzavieném arealu, bude tento prostor krom¢ ohraniceni StaveniSté opatien
tabuli, na niz bude uvedeno:

28.5.1 oznadeni stavebnika;

28.5.2  nazev stavby;

28.5.3  datum zahajeni/ukoncent;

28.5.4  datum a ¢islo stavebniho povoleni; a

28.5.5 spojeni na stavebnika, Zhotovitele, popt. projektanta.

Umisténi a forma tabule bude ur¢ena Objednatelem dle konkrétni situace.

Je-li soucasti Dila likvidace ptivodniho zafizeni (dlouhodobého hmotného majetku), je
Zhotovitel povinen pifipadné vynosy z jeho likvidace poukazat na ucet vlastnika piivodniho
zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii provadéni vSech praci bude dodrzovat piedpisy o bezpe¢nosti a
ochrané¢ zivota a zdravi pracovnikl pfi realizaci Dila. Rovnéz prohlasuje, ze bude dbat, aby
nedochazelo ke skodam na majetku soukromych osob ani na majetku obce ¢i statu a Skodam

Na Zivotnim prostredi.

Zadna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky z uzaviené Smlouvy treti
osobé bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Objednatel mize namitnout neplatnost jejiho
dodatku ¢i zmény z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, a to i kdyz jiz bylo zapocato s
plnénim.

28.10 Prava vyplyvajici ze Smlouvy ¢i jejiho poruseni se proml¢uji ve lhité 4 let ode dne, kdy

pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

28.11 Smlouva spole¢né s jejimi ptilohami a témito VOP obsahuje uplné ujednani o piedmétu

Smlouvy a vSech nalezitostech, které strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které
povazuji za ddlezité pro zavaznost Smlouvy. Zadny projev stran udinény po uzavieni
Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi Smlouvy ¢i témito VOP
a nezaklada zadny zavazek zadné ze stran.

28.12 Strany se dohodly, Ze zavazek zaplatit smluvni pokutu nevylucuje pravo na nahradu skody ve

vysi, v jaké pfevySuje smluvni pokutu. V piipadé, kdy bude smluvni pokuta snizend soudem,
zustava zachovano pravo na nahradu skody ve vysi, v jaké Skoda prevysuje Castku urcenou
soudem jako pfiméfenou a to bez jakéhokoliv dalsiho omezeni. Pokud jakykoliv pravni
predpis stanovi pokutu (penale) pro poruSeni smluvni povinnosti (kdykoliv béhem trvani
Smlouvy), pak nebude takovym narokem nijak doteno pravo na nahradu Skody ve vysi, v
jaké prevysuje penale stanovené zakonem.

28.13 Strany vylucuji aplikaci nasledujicich ustanoveni ob&anského zakoniku na Smlouvu: § 557, §

1799 a § 1800, § 1805 odst. 2.
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28.14 Pro vylouceni pochybnosti se ujednava, ze ke splnéni penézitého dluhu podle Smlouvy nelze
pouzit sménku.

28.15 Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby uzaviena Smlouva byla uvedena na profilu
zadavatele.

28.16 Ptipadny spor mezi smluvnimi stranami, ktery se nepodaii vyfesit vzajemnou dohodou, bude
feSen u vécné prislusného soudu s mistni piislusnosti dle sidla Objednatele v souladu s
pravnimi predpisy Ceské republiky.
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